

ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PSO N° 006-2017-OSITRAN
"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO"

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del 26.10.2017, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N°100-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial – Sr. William Alberto Silva Camargo (Miembro suplente que reemplaza al Presidente Titular Sr. Luis Danilo Campos Flores por encontrarse de comisión de servicio fuera de Lima), informó a los demás miembros conformado por el Sr. Walter Alarcón Díaz (Miembro titular) y el Sr. Juan José Miki Ninomiya (Miembro suplente que reemplaza al Miembro Titular Sr. Renzo Fernando Suarez Salinas por encontrarse de vacaciones) que el día de hoy se recibió el Memorando N° 2286-2017-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicita la suspensión temporal por 30 días calendario del proceso de contratación del "Servicio de Supervisión de Obras del Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco perimetral del Aeropuerto de Chiclayo", en vista de que el Concesionario Aeropuertos del Perú, quien viene realizando el proceso de LPI N° 002-17-AdP "Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco perimetral del Aeropuerto de Chiclayo", comunicó mediante Carta N° 969-2017-GR-AdP, de fecha 25.10.2017, que han cerrado la etapa de Formulación de Consultas, encontrándose en la identificación de consultas que ocasionen variaciones a los expedientes de técnicos. Asimismo precisan que, siendo este un caso similar al proceso de selección LPI-001-17-AdP, se prevé que también se suspenderá el mismo, a efectos de incorporar modificaciones en los expedientes técnicos aprobados.

En ese sentido, considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda postergar por 30 días calendario la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases" del PSO N°006-2017-OSITRAN correspondiente al "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO".

Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", implica a su vez la postergación de la etapa de "Registro de participantes", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro".

Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 13 de octubre de 2017 Al : 05 de diciembre de 2017
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases	: 27 de noviembre de 2017
Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 06 de diciembre de 2017
* El acto público se realizará en	: Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 07 de diciembre de 2017 Al: 14 de diciembre de 2017
Otorgamiento de la Buena Pro	: 15 de diciembre de 2017
* El acto público se realizará en	: Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro a las 11:00 horas.

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:15 horas del mismo día.



WILLIAM ALBERTO SILVA CAMARGO
Presidente



WALTER ALARCON DIAZ
Miembro



JUAN JOSE MIKI NINOMIYA
Miembro