

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PSO N° 008-2017-OSITRAN**

**"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL
KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4"**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 15.12.2017, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N°150-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial – Sr. Cristian Humberto Lea Poma, informó a los demás miembros conformado por el Sr. Walter Alarcón Díaz y el Sr. Palmiro Gualberto Farfán Quintanilla, que con fecha 01.12.2017 se recibió el Memorando N° 2606-2017-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, comunica que a la fecha el Concedente no ha atendido nuestra solicitud de información¹ sobre la entrega de los terrenos para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote, por lo que a través del Oficio N°9162-2017-GSF-OSITRAN, se reiteró al Concedente la información sobre el estado situacional del proceso de liberación de predios e interferencias requeridos para el inicio de la referida obra.

Asimismo, con Memorando N°2774-2017-GSF-OSITRAN, de fecha 15.12.2017, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunica que a la fecha el Concedente no ha atendido la solicitud de información sobre la entrega de terrenos para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote, según el Oficio N°8782-2017-GSF-OSITRAN y reiterativo correspondiente con el Oficio N°9162-2017-GSF-OSITRAN.

En tal sentido, solicita una tercera ampliación de quince (15) días hábiles para la atención a las consultas y observaciones de los postores del Procedimiento de Selección Ordinario – PSO N°008-2017-OSITRAN.

Considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda por unanimidad postergar por quince (15) días hábiles la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases" del PSO N°008-2017-OSITRAN correspondiente al "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4".

Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", implica a su vez la postergación de la etapa de "Registro de participantes", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro".


Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN,

¹ Con el Oficio N°8782-2017-GSF-OSITRAN del 21/11/2017, el OSITRAN solicitó información al Concedente sobre la entrega de terrenos e interferencias para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote.

se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 08 de noviembre de 2017 Al : 25 de enero de 2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases	: 10 de enero de 2018
Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 25 de enero de 2018
<i>* El acto público se realizará en</i>	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 26 de enero de 2018 Al: 08 de febrero de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 09 de febrero de 2018
<i>* El acto público se realizará en</i>	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:20 horas del mismo día.


Cristian Humberto Lea Poma
Presidente


Walter Alarcón Díaz
Miembro


Palmiro Gualberto Farfán Quintanilla
Miembro