

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
PSO N° 008-2017-OSITRAN**

**"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL  
KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4"**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 09.01.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N°150-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial – Sr. Cristian Humberto Lea Poma, informó a los demás miembros conformado por el Sr. Walter Alarcón Díaz y el Sr. Rolando Roque Torres Márquez (miembro suplente en reemplazo de Sr. Palmiro Farfán), que con fecha se recibió el Memorando N° 2606-2017-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, comunica que a la fecha el Concedente no ha atendido nuestra solicitud de información<sup>1</sup> sobre la entrega de los terrenos para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote, por lo que a través del Oficio N°9162-2017-GSF-OSITRAN, se reiteró al Concedente la información sobre el estado situacional del proceso de liberación de predios e interferencias requeridos para el inicio de la referida obra.

Con Memorando N°2774-2017-GSF-OSITRAN, de fecha 15.12.2017, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunica que a la fecha el Concedente no ha atendido la solicitud de información sobre la entrega de terrenos para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote, según el Oficio N°8782-2017-GSF-OSITRAN y reiterativo correspondiente con el Oficio N°9162-2017-GSF-OSITRAN.

Asimismo, con Memorando N°00053-2018-GSF-OSITRAN, de fecha 09.01.2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunica que a la fecha el Concedente no ha atendido la solicitud de información sobre la entrega de terrenos para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote, según el Oficio N°8782-2017-GSF-OSITRAN y reiterativo correspondiente con el Oficio N°9162-2017-GSF-OSITRAN y Oficio N°0190-2018-GSF-OSITRAN

En tal sentido, solicita una cuarta ampliación de quince (15) días hábiles para la atención a las consultas y observaciones de los postores del Procedimiento de Selección Ordinario – PSO N°008-2017-OSITRAN.

Considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda por unanimidad postergar por quince (15) días hábiles la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases" del PSO N°008-2017-OSITRAN correspondiente al "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4".

Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", implica a su vez la postergación

<sup>1</sup> Con el Oficio N°8782-2017-GSF-OSITRAN del 21/11/2017, el OSITRAN solicitó información al Concedente sobre la entrega de terrenos e interferencias para el inicio de la Vía de Evitamiento Chimbote.


de la etapa de "Registro de participantes", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro".

Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 08 de noviembre de 2017 Al : 13 de febrero de 2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases	: 30 de enero de 2018
Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 14 de febrero de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 15 de febrero de 2018 Al: 27 de febrero de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 28 de febrero de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:20 horas del mismo día.


  
Walter Alarcón Díaz  
Miembro


  
Cristian Humberto Lea Poma  
Presidente


  
Rolando Roque Torres Márquez  
Miembro