

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PSO N° 008-2017-OSITRAN**

**"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL
KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4"**

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del 26.02.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N°150-2017-GG-OSITRAN, y reconfirmados mediante Resolución de Gerencia General N°011-2018-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial – Sr. Cristian Humberto Lea Poma, informó a los demás miembros conformado por el Sr. Walter Alarcón Díaz y el Sr. Rolando Torres Márquez, miembro suplente del Sr. Elmer Anastasio Manrique Manrique, quién se encuentra en comisión de servicios del 26/02 al 01/03 del presente, que con fecha 26 de febrero del presente, se recibió el Memorando N°00549-2018-GSF-OSITRAN, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en el cual informa que: "(...) a la fecha de emisión del presente, el Concedente no remitió al OSITRAN su opinión sobre la propuesta de Segunda Adenda al Acta de Suspensión Temporal indicada líneas arriba¹, según el procedimiento de la Sección XVII del Contrato de Concesión que regula el procedimiento de suspensión de obligaciones por acuerdo entre las Partes, por lo que resulta necesario una sexta ampliación de treinta (30) días hábiles para la atención a las consultas y observaciones de los postores del Proceso Ordinario de Selección PSO N° 008-2017-OSITRAN".

Considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda por unanimidad postergar por treinta (30) días hábiles la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases" del PSO N°008-2017-OSITRAN correspondiente al "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4".


Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", implica a su vez la postergación de la etapa de "Registro de participantes", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro".


Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:


¹ Acta de Suspensión Temporal de Obligaciones Contractuales del 04 de abril de 2017, mediante el cual, Las Partes del Contrato de Concesión de la Red Vial 4, acordaron entre otros aspectos, la suspensión de la obligación del Concedente en la entrega de los terrenos necesarios para la ejecución de la Vía de Evitamiento Chimbote

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 08 de noviembre de 2017 Al : 23 de abril de 2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases	: 10 de abril de 2018
Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 24 de abril de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 25 de abril de 2018 Al: 10 de mayo de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 11 de mayo de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:25 horas del mismo día.


 Cristian Humberto Lea Poma
 Presidente


 Walter Alarcón Díaz
 Miembro


 Rolando Torres Márquez
 Miembro