

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PSO N° 006-2017-OSITRAN**

**"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO"**

En la ciudad de Lima, siendo las 09:30 horas del 04.09.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial conformado por el Sr. Luis Danilo Campos Flores (Miembro titular), Sr. Juan José Miki Ninomiya (Miembro suplente) en reemplazo del Sr. Renzo Fernando Suárez Salinas (Miembro titular) por encontrarse de vacaciones, y el Sr. Walter Alarcón Díaz (Miembro titular), designados mediante Resolución de Gerencia General N°100-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial informa que, el día 28.08.2018 se recibió el Memorando N° 02364-2018-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informa lo siguiente:

"El Concesionario hasta la fecha no ha comunicado el cronograma del nuevo proceso de Concurso de la contratación para la ejecución del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo".

En ese sentido, se solicita extender la suspensión temporal del proceso de contratación de: "Servicio de Supervisión de Obras del Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimetral del Aeropuerto de Chiclayo", por un plazo de quince (15) días hábiles, en tanto el Concesionario nos pueda remitir el cronograma definido del Proceso de Selección antes señalado; y poder así definir el reinicio de los procesos y/o selección el plazo necesario de suspensión, según sea el caso."


Considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial del PSO N°006-2017-OSITRAN, acuerda por unanimidad postergar por quince (15) días hábiles la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases" del PSO N°006-2017-OSITRAN correspondiente al "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO".

Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:


NE

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 13 de octubre de 2017 Al: 10 de octubre de 2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases.	: 26 de setiembre de 2018
Presentación de propuestas, y apertura de los sobres 1 y 2	: 11 de octubre de 2018
* <i>El acto público se realizará en</i>	: Calle los Negocios N°182 Piso 4 – Surquillo, a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 12 de octubre de 2018 Al: 18 de octubre de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 19 de octubre de 2018
* <i>El acto público se realizará en</i>	: Calle los Negocios N°182 Piso 4 – Surquillo, a las 11:00 horas.

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 09:45 horas del mismo día.


 LUIS DANILO CAMPOS FLORES
 Presidente


 WALTER ALARCON DIAZ
 Miembro


 JUAN JOSÉ MIKI NINOMIYA
 Miembro