

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2025

Infraestructura:		Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, Construcción, Operación, Explotación y Mantenimiento del Proyecto Anillo Vial Periférico				
Concesionario:		Concesionaria Anillo Vial S.A.C				
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Administrativo Financiero	Presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 13.2 del Contrato de Concesión	Julio	Junio	Informe
02	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la empresa Concesionaria	Cláusula 3.5 del Contrato de Concesión Literal d) del Artículo 3°	Julio	Junio	Informe
03	Inversiones	Presentar el diseño del Plan de Adquisición Predial (PAP) y el plan de trabajo del PAP de cada Tramo del Proyecto para la correspondiente conformidad del CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, en la Fecha de Cierre.	Cláusula 6.29 del presente Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables	Enero	Febrero	Informe
04	Administrativo Financiero	Presentación de una propuestas de pólizas de los seguros indicados en las Cláusulas 14.9 a 14.12 deberán ser presentadas por el CONCESIONARIO al REGULADOR, con copia al CONCEDENTE, con un plazo de cuarenta (40) Días Calendario de anticipación al inicio de la cobertura de cada seguro indicado dichas Cláusulas, según corresponda. (El plazo máximo para la presentación es antes de 40 días calendarios del inicio de cobertura de cada seguro).	Cláusula 14.6 del Contrato de Concesión.	Julio	Junio	Informe
05	Administrativo Financiero	La aprobación de las pólizas definitivas deberán estar contratadas y ser entregadas por el CONCESIONARIO al REGULADOR, con copia al CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Días Calendario de aprobada la propuesta de póliza respectiva o de que ésta se entienda aprobada conforme al párrafo anterior.	Cláusula 14.7 del Contrato de Concesión.	Julio	Junio	Informe
06	Inversiones	Presentación del Plan de Ejecución BIM – PEB	Anexo 3 del contrato de Concesión, Apéndice 1, Acápites C	Mayo	Mayo	Informe
07	Inversiones	El CONCESIONARIO presenta al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, el alcance de lo que se desarrollará en cada una de las entregas parciales del EDI de cada Tramo	Cláusula 7.6, del contrato de Concesión.	Marzo	Marzo	Informe
08	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Mayo	Mayo	Informe
09	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Junio	Junio	Informe
10	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Julio	Julio	Informe
11	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Agosto	Agosto	Informe
12	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Setiembre	Setiembre	Informe
13	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Octubre	Octubre	Informe
14	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 1	Cláusula 7.6.1, del contrato de Concesión.	Noviembre	Noviembre	Informe
15	Inversiones	Presentación de EDI Final Tramo 1	Cláusula 7.4.1, del contrato de Concesión.	Diciembre	Diciembre	Informe
16	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 2	Cláusula 7.6.2, del contrato de Concesión.	Noviembre	Noviembre	Informe
17	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 2	Cláusula 7.6.2, del contrato de Concesión.	Diciembre	Diciembre	Informe
18	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 3	Cláusula 7.6.3, del contrato de Concesión.	Agosto	Agosto	Informe
19	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 3	Cláusula 7.6.3, del contrato de Concesión.	Setiembre	Setiembre	Informe
20	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 3	Cláusula 7.6.3, del contrato de Concesión.	Octubre	Octubre	Informe
21	Inversiones	Presentación de EDI Parcial Tramo 3	Cláusula 7.6.3, del contrato de Concesión.	Noviembre	Noviembre	Informe
22	Inversiones	Presentación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) Tramo 1	Cláusula 15,9 y Anexo 2 del contrato de Concesión, Cronograma del proyecto	Diciembre	Diciembre	Informe