

**FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN**  
**Concesionario: Concesionaria Vial del Perú – COVIPERÚ S.A.**  
**Carretera: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica**

**Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015**

Nº	Tema	Contenido	Ref.
1	Infraestructura	Tramo vial Red Vial 6 (221,7 km.): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puente Pucusana – Ingreso Cerro Azul (72,7 km.)</li> <li>▪ Ingreso Cerro Azul – Cerro Calavera (1,6 km.)</li> <li>▪ Cerro Calavera – Pampa Clarita (18,7 km.)</li> <li>▪ Pampa Clarita - Intercambio Chincha Alta (33,1 km.)</li> <li>▪ Intercambio Chincha Alta – Empalme San Andrés (41,1 km.)</li> <li>▪ Empalme San Andrés – Guadalupe (54,5 km.)</li> </ul>	Cláusula 1.5. (p. 19)
2	Fecha de suscripción	20 de septiembre de 2005.	Contrato de concesión
3	Plazo de la concesión	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 años contados desde la fecha de suscripción del Contrato.</li> <li>▪ Si la segunda Etapa de construcción se inicia entre el año 17 y 19, se ampliará el plazo a 32 años (opción de ampliación de plazo).</li> </ul>	Cláusula 4.1. (p. 27) Cláusula 4.3. (p. 27)
4	Adendas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Adenda 1:</b> 28 de agosto de 2007.</li> <li>▪ <b>Adenda 2:</b> 8 de abril de 2009.</li> <li>▪ <b>Adenda 3:</b> 16 de marzo de 2010.</li> <li>▪ <b>Adenda 4:</b> 15 de junio de 2011.</li> <li>▪ <b>Adenda 5:</b> 13 de agosto de 2012.</li> <li>▪ <b>Adenda 6:</b> 30 de enero de 2015.</li> </ul>	Adenda 1 Adenda 2 Adenda 3 Adenda 4 Adenda 5 Adenda 6
5	Modalidad	Autosostenible.	Cláusula 2.6. (p. 21)
6	Factor de competencia	Retribución al Estado.	Cláusula 1.5. (p. 17) Cláusula 8.19. (p. 55)
7	Capital mínimo	USD 20 millones suscrito y pagado, o, íntegramente suscrito y pagados, como mínimo se tendrá al inicio USD 5 millones que se completará como mínimo a USD 15 millones al final de la construcción de las obras de la primera etapa, completando a USD 20 millones al final de la segunda etapa de las obras.	Cláusula 3.3. (p. 22 y 23)
8	Garantías a favor del concedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por USD 6 millones al inicio de la primera etapa o a más tardar a los dos años de suscrito el contrato, se mantendrá vigente hasta 2 años posteriores a la culminación de la etapa.</li> <li>- Por un monto de USD 9 millones a partir del inicio de obras de la segunda etapa o a más tardar al inicio del décimo séptimo año de suscrito el contrato, se mantendrá vigente hasta 2 años posteriores a la culminación de la etapa. El monto de la garantía será ajustado de acuerdo la variación del CPI de los Estados Unidos.</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión</b> por USD 6 millones, se mantendrá vigente desde la suscripción del contrato y 12 meses posteriores a la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes.</li> </ul>	Cláusula 9.2. (p. 61 y 62)
9	Garantías a favor del concesionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Garantía de Ingresos por tráfico:</b> Se asegura un ingreso mínimo por peaje de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9,2 millones de ejes cobrables multiplicados por el peaje vigente, hasta el cuarto año de la Concesión.</li> <li>- 10 millones de ejes cobrables multiplicados por el peaje vigente, entre el año 5 y 16 de la Concesión.</li> <li>- 12 millones de ejes cobrables multiplicados por el peaje vigente, desde el año 17 de la Concesión.</li> </ul> </li> </ul>	Cláusula 9.10. (p. 69 y 70)

**FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN**  
**Concesionario: Concesionaria Vial del Perú – COVIPERÚ S.A.**  
**Carretera: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica**

**Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015**

Nº	Tema	Contenido	Ref.
10	Compromiso de inversión	Inversión Proyectada Referencial Inicial: USD 192 091,31 miles (sin incluir IGV). - <i>Primera etapa: USD 58 711 889,83 (monto re-estimado), no incl. IGV</i> - <i>Segunda etapa: USD 45 456 614,29 (monto re-estimado), no incl. IGV</i>	Cláusula 1.5. (p. 14) y Anexo II (p. 171-175) Adenda 2
11	Obras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Actividades Preparatorias (2 años):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puesta a punto de los siguientes tramos: Puente Pucusana-Cerro Azul (73 km.), progresiva 94+400 y Guadalupe.</li> <li>- Construcción del Intercambio Vial Cerro Azul y de las unidades de peaje Jaguar e Ica.</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Primera Etapa (2 años siguientes a la entrega de predios):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de la primera calzada, en los 6km. de tramos intermedios entre las progresivas 21+200 a 22+200; 22+600 a 23+600 y 39+200 a 43+200 y la primera calzada de la variante PERU LNG entre las progresivas 28+000 a 33+000.</li> <li>- Construcción de puentes sobre los ríos Cañete min. 237 m. lineales (en ambas calzadas).</li> <li>- Construcción de un (01) intercambio vial en Pampa Clarita y tres (03) pasos a desnivel en Cochahuasi, Santa Bárbara y Herbay Bajo.</li> <li>- Construcción de la segunda calzada (izquierda) de la autopista entre las progresivas 1+600 (Cerro Calavera) a 38+620, incluido tramos intermedios y PERU LNG.</li> <li>- Construcción de un puente en la Quebrada Topará, cuya longitud mínima es de 50 m. lineales (calzada derecha).</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Segunda Etapa:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de la segunda calzada izquierda entre las progresivas 38+620 y 53+386.</li> <li>- Construcción de la primera calzada desde el km. 53+386 al 94+400.</li> <li>- Construcción de puentes sobre los ríos: Río Chico y Matagente en Chincha cuyas longitudes mínimas serán de 120 m. lineales, Río Pisco (min. 237 m.), quebrada Tambo de Mora (min. 35 m.), quebrada Topará (min. 50 m.), para cada calzada.</li> <li>- Construcción de dos (02) intercambios viales en Tambo de Mora y Pisco, tres (03) pasos a desnivel, uno (01) en Chincha, uno (01) en Chincha Alta y uno (01) en San Andrés.</li> </ul> </li> </ul>	Anexo II Adenda 2
12	Toma de Posesión de los Bienes	Los predios urbanos o rurales para iniciar trabajos dentro de la Primera Etapa deben ser entregados por el Concedente como sigue: a) <u>Predios del Sub Tramo 3:</u> El 80% de los predios en términos del área total, serán entregados como máximo el 30 de mayo de 2009, el otro 20% a más tardar el 30 de setiembre de 2009. b) <u>Predios del Sub Tramo 4:</u> El 80% de los predios en términos del área total, serán entregados como máximo el 30 de junio de 2009, el otro 20% a más tardar el 30 de octubre de 2009.	Cláusula 5.2 Adenda 2
13	Obligaciones del Concesionario	<u>Modificación del Cronograma de Ejecución de Obras de la Primera Etapa</u> Hasta el 20 de setiembre de 2009 el Concesionario deberá haber culminado con las siguientes obras: a) Autopista (2 calzadas) desde la progresiva 1+600 hasta el Centro Poblado de Santa Bárbara y paso a desnivel de Santa Bárbara (progresiva 5+920), hasta el 15 de agosto de 2009. b) Autopista (2 calzadas) desde la progresiva 5+920 hasta el Centro Poblado de Santa Cruz (progresiva 7+400), hasta el 20 de setiembre de 2009.	Cláusula 6.1 Adenda 2

**FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN**  
**Concesionario: Concesionaria Vial del Perú – COVIPERÚ S.A.**  
**Carretera: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica**

**Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015**

Nº	Tema	Contenido	Ref.
14	Solución de controversias	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trato Directo</li> <li>▪ Arbitraje               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraje de conciencia: Controversias técnicas.</li> <li>- Arbitraje de derecho: Controversias no técnicas.</li> </ul> </li> </ul>	Cláusula 15.12. (p. 102) Cláusula 15.13. a) y b) (p. 103-105)
15	Penalidades	El incumplimiento en el inicio y terminación de las obras por causas imputables al Concesionario dará lugar a una penalidad de 0,03% del valor de la Inversión Proyectada Referencial por cada día calendario de retraso.	Cláusula 6.15. (p. 41)
16	Causales de caducidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vencimiento del plazo.</li> <li>▪ Mutuo Acuerdo.</li> <li>▪ Resolución de Contrato (unilateral, por incumplimiento de algunas de las partes, Fuerza Mayor).</li> <li>▪ Efectos de la caducidad.</li> <li>▪ Procedimiento para la caducidad de la concesión.</li> <li>▪ Liquidación del contrato.</li> <li>▪ Procedimiento para el rescate en caso de resolución del contrato.</li> </ul>	Cláusula 14.1.-14.16. (p. 87-100)
17	Equilibrio económico	<p>Si como consecuencia de las leyes o actos de gobierno ocurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La Reducción de los ingresos brutos anuales en 10% o más en un mismo año.</li> <li>▪ El incremento de los Costos y/o gastos anuales en 10% o más.</li> <li>▪ O el efecto compuesto de las dos anteriores.</li> </ul> <p>También se considerará en el caso en que el cálculo de la fórmula presentada (D) de cómo resultado un valor mayor al 15% o menor al -15%.</p>	Cláusula 8.20. (p. 57 y 58)
18	Garantías a favor de acreedores permitidos	Se puede otorgar en garantía el derecho de concesión, los ingresos netos de la concesión (deducida la tasa de regulación y cualquier monto comprometido a entidades estatales) y las acciones del concesionario correspondientes a la participación mínima.	Cláusula 9.5. (p. 63)
19	Pólizas de seguros	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De responsabilidad civil contra terceros.</li> <li>▪ De accidentes personales.</li> <li>▪ De riesgos laborales.</li> <li>▪ De siniestros de bienes en construcción.</li> <li>▪ De Obras Civiles Terminadas.</li> <li>▪ De operación.</li> <li>▪ Pólizas 3D.</li> <li>▪ Otras pólizas (voluntario).</li> </ul>	Sección X (p. 70 -76)
20	Inicio de operaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A la toma de posesión del derecho de explotación.</li> <li>▪ Sin embargo, la explotación sólo podrá iniciarse cuando el Concesionario haya cumplido con entregar las Garantías de Fiel Cumplimiento y pólizas de seguro que exige el Contrato.</li> </ul>	Cláusula 8.8. Cláusula 8.9.
21	Estándares de servicio	Niveles de servicio y plazos de respuesta, se agrupan en estándares para calzada, berma, drenajes, señalización vertical, señalización horizontal, elementos de descarrilamiento, seguridad vial, derecho de vía, puentes y viaductos.	Anexo I. Apéndice 3 (p. 133-140).
22	Tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peaje inicial de S/. 4,62 (más impuestos) hasta la aprobación de la culminación de las Obras de la Primera Etapa.</li> <li>▪ A partir de la aprobación de la culminación de las Obras de la Primera Etapa, la tarifa a ser cobrada es de USD 1,50 (más impuestos).</li> </ul>	Cláusulas 8.17. a) - c) (p. 53 y 54)

**FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN**  
**Concesionario: Concesionaria Vial del Perú – COVIPERÚ S.A.**  
**Carretera: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica**

**Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015**

Nº	Tema	Contenido	Ref.
23	Reajustes de tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A partir la aprobación de la culminación de las Obras de la Primera Etapa, peaje se reajusta anualmente con una fórmula que lo indexa en un 50% al IPC nacional y 50% al IPC de EU.</li> <li>▪ En caso que se registre una variación mayor al 10% en el transcurso del año, se podrán determinar reajustes extraordinarios.</li> </ul>	Cláusula 8.17. d) (p. 54-55)
24	Retribución del Estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1% de los ingresos mensuales por concepto de peajes, a partir de la fecha de suscripción del contrato hasta la culminación de las obras de la primera etapa, o a más tardar al finalizar el año 4 de la concesión.</li> <li>▪ 18,61% de los ingresos del peaje a partir de la culminación de las obras de la primera etapa o al inicio del año 5 hasta la finalización de la concesión.</li> </ul>	Cláusula 8.19.