PLAN DE OPERATIVO 2002 - ANEXO III
MATRIZ DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA AREQUIPA - MATARANI
CONCESIONARIO CONCAR S.A.

Ultima revisión 18-Mar-03

Control de Tiempo
Inicio de la Concesión: 12/11/1994
Final de la Concesión: 10/10/2006
Fecha Actual: 18/03/2003
Tiempo Transcurrido (aa/mm/dd): 08:04:04
Tiempo Restante (aa/mm/dd): 03:06:24

Responsables:
FLL: Fernando Llanos
JM: Judith Mendoza
JRP: Javier Rizo Patrón

Tema	Cláusula	Resp	Ene-02	Feb-02	Mar-02	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02	Comentarios
I.- Visitas de Supervisión															Énfasis en:
Concar-01		JM/FL/JR				X									Inv.,operat, comerc.
Concar-02		JM									X				Estado de la vía
Concar-03		FLL/JRP											X		Inv.,operat, comerc.
II.- R. de Coordinación															
				X			X			X			X		Las fechas de las reuniones podrán ser modificadas, de acuerdo a la necesidad de coordinación con el conce-sionario
III.- Reuniones con usuarios															
		JM				X									