ACTIVIDADES	Días hábiles	Días calendario	2008				2009																																					
			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
Aprobación Inicio del Procedimiento de Revisión Tarifaria	1	1		X																																						
Notificación	5	6			X																																					
Presentación de propuesta del Concesionario	30	40				X	X	X	X	X	X	X																														
Elaboración de Propuesta de Revisión de Tarifas	90	130				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Revisión Gerencia General	5	6																				X																				
Autorización de Prepublicación por Consejo Directivo	10	15																					X	X																		
Prepublicación Propuesta de Revisión Tarifaria	20	28																							X	X	X	X														
Realización de Audiencia Pública	1	1																									X															
Procesamiento comentarios finales	15	20																											X	X												
Elaboración Imforme final	15	20																											X	X												
Revisión Gerencia General	5	6																													X											
Aprobación Consejo Directivo	10	14																														X	X									
Publicación en Diario Oficial y Web del OSITRAN	5	6																																X								
Puesta en vigencia																																				X						
TOTAL	**166**	**232**	21				31				28				31				30				31				30				30											