ACTIVIDADES	Días hábiles	Días calendario	2008				2009																																
			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
Aprobación Inicio del Procedimiento de Revisión Tarifaria	1	1			X																																	
Notificación	5	7				X																																
Presentación de propuesta del Concesionario	30	45					X	X	X	X	X	X																										
Elaboración de Propuesta de Revisión de Tarifas	80	130					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Revisión Gerencia General	5	7																				X																
Autorización de Prepublicación por Consejo Directivo	10	14																					X	X	X	X	X											
Prepublicación Propuesta de Revisión Tarifaria	15	22																										X	X	X	X	X						
Realización de Audiencia Pública	1	1																														X						
Procesamiento comentarios	1	1																														X	X					
Elaboración Imforme final	15	22																															X	X				
Revisión Gerencia General	5	7																																X				
Aprobación Consejo Directivo	10	14																																	X			
Publicación en Diario Oficial y Web del OSITRAN	5	7																																		X		
Puesta en vigencia																																						
TOTAL	**151**	**231**	10				30				28				31				30				31				30				31				10			

Actualizado al 30 de junio de 2009