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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO  
  

Nº 067-2005-CD-OSITRAN 
  
 
Lima, 08 de noviembre de 2005 
  
Vistos: 
  
El Informe Nº 040-05-GRE-GAL-OSITRAN de fecha 25 de octubre de 2005 y el proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo presentados por la Gerencia General; y,   
 
Considerando: 
 

Que, el 23 de junio de 2005 se otorgó la Buena Pró del Concurso Público de 
Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Tramo Vial del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Dicho concurso público entregó en concesión tres 
tramos de la referida infraestructura vial, siendo el Tramo Nº 2 el comprendido entre  
Urcos y Puente Inambari. 
 
 Que, el 4 de agosto de 2005 se suscribió el Contrato de Concesión entre el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Concesionaria Interoceánica 
Sur – Tramo 2 S.A.  
 
  Que, mediante Oficio Nº 013/2005-CIST2 de fecha 27 de setiembre de 2005, la 
referida empresa concesionaria solicita a OSITRAN la interpretación de la cláusula 8.9 del 
Contrato de Concesión. 
 
  Que, en atención a tales solicitudes, las Gerencias de Regulación y de Asesoría 
Legal han presentado al Consejo Directivo el Informe de vistos en el que se analiza la 
referida cláusula con la finalidad de que este Colegiado proceda a interpretar el Contrato 
de Concesión conforme a ley.  
 
  Que, luego de la revisión y discusión del análisis y conclusiones de dicho informe, 
el Consejo Directivo lo hace suyo, incorporándolo a la parte considerativa de la presente 
resolución.  

 
  Que, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1, literal 
e) de la Ley Nº 26917, que faculta a OSITRAN interpretar los títulos en virtud de los 
cuales las entidades prestadoras realizan sus actividades de explotación; y, estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 2 de noviembre de 2005; 
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Interpretar el Contrato de Concesión de Tramo Vial Nº 2 del Programa 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil en el sentido que el efecto suspensivo 
contenido en la definición “Fecha de Vigencia de las Obligaciones” y su concordancia con 
el inciso a) de la cláusula 3.3 no es de aplicación para el plazo específico señalado en la 
cláusula 8.9 del mismo. 
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Artículo 2.- Interpretar el referido Contrato de Concesión en el sentido que la  
presentación de los reglamentos internos previstos en la cláusula 8.9 deben cumplirse en 
el plazo de 90 días calendarios a partir de la suscripción del respectivo contrato y no con 
90 días calendarios con anterioridad al inicio de la etapa de explotación.  
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución y el Informe Nº 040-05-GRE-GAL-OSITRAN 
a las empresa Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. y al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en su calidad de Ente Concedente. 
 
Artículo 4º.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional (www.ositran.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 
 
 
 
  

    ALEJANDRO CHANG CHIANG 
                        Presidente 
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