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INFORME DE DESEMPEÑO 2014 
CONCESIÓN DEL CORREDOR VIAL  
INTEROCEÁNICO SUR PERÚ – BRASIL  
(TRAMO N°5) 

 

 
 
 

Resumen Ejecutivo 
 
El Tramo N°5 del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil se entregó en concesión el 24 de 
octubre de 2007 al Concesionario Vial del Sur S.A. de capitales ecuatorianos. El contrato de concesión 
se suscribió por un plazo de 25 años bajo la modalidad BOT (Build Operate and Transfer). 
 
La Concesión se compone de 3 sub-tramos. El tramo Matarani – Juliaca posee una extensión de 369,24 
km. El segundo sub-tramo, casi paralelo al primero, comunica Ilo con Juliaca y posee la mayor 
extensión de los 3 sub-tramos, 403,27 km. El tercer sub-tramo se encuentra en la región de Puno, 
comunica las ciudades de Juliaca y Azángaro y tiene una extensión de 82,17 km. De esta forma, la 
longitud total del Tramo N° 5 es de 854,68 km. 
 

(*) Valor presente del Pago Anual por Obras (PAO) y Pago Anual por Mantenimiento de Obras (PAMO). 

 
Además de la construcción de las obras y el mantenimiento de las mismas, el contrato de Concesión 
establece que el Concesionario deberá operar los servicios de cobro de peaje, el servicio de pesaje y 

                                                
1 Cifra extraía del Contrato de Concesión. 

DATOS GENERALES DE LA CONCESIÓN 

Concesionario COVISUR Concesionaria  Vial del Sur S.A. 

Accionistas de la Concesión Hidalgo e Hidalgo: 65% 

Construcción y Administración: 25% 

Concesionaria Norte - CONORTE: 10% 

Tipo de Concesión Cofinanciada 

Factor de competencia Mejor Oferta Económica (MOE)* 

Inversión comprometida USD 1991 millones (inc. IGV) 

Inversión acumulada al 2014 US$ 186 millones (inc. IGV) 

Inicio de la Concesión 24 de octubre de 2007 

Vigencia de la Concesión 25 años 

Número de Adendas 2 
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prestar los servicios obligatorios de servicio de central de emergencia, sistema de comunicación en 
tiempo real, servicio de emergencia de auxilio mecánico y grúas, y una oficina para uso de la Policía 
Nacional del Perú.  

 
El tráfico vehicular en el 2014 se incrementó en 7,4% sumando un total de 7,2 millones de vehículos. 
De estos, el 51,9% fueron vehículos ligeros y el 48,1% vehículos pesados. La Concesión cuenta con 8 
estaciones de peaje, de ellas, la estación de Uchumayo, Caracoto y Patahuasi son las estaciones que 
registraron el  mayor tráfico, concentrando el 35,1%, 24,7% y 14,3% del tráfico total, respectivamente. 
Las estaciones de menor tráfico son las estaciones de Ilo y Pampa Cuellar en la región Moquegua, con 
una concentración de 5,1% y 6,8% del tráfico total, respectivamente.  
 
El número de ejes cobrables se incrementó en 8,1%, los ejes de los vehículos ligeros se incrementaron 
en 0,2% y los de vehículos pesados en 10,5%. En el caso de los vehículos pesados el mayor tráfico se 
registró en los vehículos de 2 ejes que concentró el 40% de vehículos pesados, seguidos de los 
vehículos de 6 ejes con 34%.  

 
El número de accidentes de tránsito se incrementó en 5,9% contabilizándose 556 accidentes. El 
número de heridos sin embargo producto de estos accidentes se redujo en 1,3% y el número de 
víctimas fatales también se redujo en 34,3%. El índice de accidentes por cada 100 mil vehículos fue de 
7,88, cifra inferior en 1,4% a la registrada en el 2013. 
 
Las tarifas de peaje vigentes en el 2014 son las mismas tarifas que se encontraban vigentes al 
momento de inicio de la Concesión. La recaudación por concepto de peajes ascendió a S/. 66 millones 
lo que significó un incremento de 8% respecto del 2013.  

 
A diciembre de 2014, la inversión ejecutada reconocida acumulada ascendió a USD 186,9 millones, lo 
que representó un avance de obra de 93,8%. Restan por ser invertidos USD 12,4 millones. 

 
Los indicadores financieros del Concesionario muestran una utilidad bruta de 6,6%, una utilidad 
operativa de 0,8% y una utilidad neta de 4%. El retorno sobre el patrimonio (ROE) fue de 1,6% y el 
retorno sobre los activos (ROA) fue de 0,8%. Si bien en el 2014 hubo un incremento de los ingresos de 
la Concesión (de S/. 40 millones en 2013 a S/. 80 millones en 2014), los costos se incrementaron en 
mayor proporción (de S/. 32 millones en 2013 a S/.  74 millones en 2014). 
 
El ratio de liquidez general muestra que la empresa cuenta con suficiente liquidez para hacer frente a 
sus obligaciones de corto plazo. Sin embargo, al evaluar  la liquidez de la empresa utilizando el ratio 
de prueba acida, se observa que la empresa no cubre su pasivo corriente. 
 
 En cuanto al endeudamiento de la empresa, el endeudamiento de la empresa (pasivos/activos 
totales) para el 2014 alcanzó el 49%, el ratio de endeudamiento (pasivo/ patrimonio) fue de  96,9% y  
su nivel de apalancamiento fue de  1,97 veces, es decir, que el valor de  los activos totales  es  casi 2 
veces el patrimonio de la empresa. 

 
Respecto a los aportes por regulación estos alcanzaron un monto de S/. 1,48 millones para el 2014, lo 
cual representó un incremento de 26% con respecto al año anterior. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 2014 
CONCESIÓN DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR  
PERÚ – BRASIL (TRAMO N°5) 
 
 
I. Principales características del Contrato de Concesión 

 

1. El Contrato de Concesión del Tramo N° 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil se 
suscribió el 24 de octubre de 2007 en la ciudad de Juliaca entre el Consorcio Vial del Sur S.A. 
(COVISUR) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de Concedente en 
representación del Estado Peruano.  

 
2. El Consorcio Vial del Sur S.A. está conformado por las empresas Hidalgo e Hidalgo 

Constructores S.A. (H&H) de capitales ecuatorianos, Construcción y Administración S.A. 
(CASA) de capitales peruanos y CONORTE, concesionaria de la Red Vial de la Provincia de 
Guayas, Ecuador, que pertenece al grupo de H&H.  

 
3. El Contrato tiene como objeto la prestación del servicio público de infraestructura vial a favor 

de los usuarios, para lo cual se concede al Concesionario el aprovechamiento económico de los 
bienes de la Concesión. El contrato de concesión se suscribió por un plazo de 25 años bajo la 
modalidad BOT (Build, Operate and Transfer).  

 
4. El Tramo N° 5 de la Interoceánica se compone de 3 sub-tramos, el tramo Matarani – Juliaca 

posee una extensión de 369,24 km. El segundo sub-tramo, casi paralelo al primero, comunica 
Ilo con Juliaca y posee la mayor extensión de los 3 sub-tramo, 403,27 km. El tercer sub-tramo se 
encuentra en la región de Puno, comunica las ciudades de Juliaca y Azángaro y tiene una 
extensión de 82,17 km. De esta forma, la longitud total del Tramo N° 5 es de 854,68 km.  
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Cuadro N° 1 
INFRAESTRUCTURA VIAL POR SUBTRAMO, INTEROCEÁNICA SUR TRAMO N° 5 

     

Subtramo Sectores Ruta 
Longitud 

(Km) 
Departamento 

     
Matarani - Juliaca Matarani - Emplame Panamerica 30 58,0 Arequipa 
 Emplame Panamerica - Arequipa 15 14,7 Arequipa 
 Arequipa - Yura 30 58,8 Arequipa 
 Yura - Patahuasi 30 52,9 Arequipa 
 Patahuasi - Imata 30 52,7 Arequipa 
 Imata - Santa Lucía O30 73,2 Arequipa 
 Santa Lucía - Juliaca O30 59,0 Arequipa/Puno 
     
Ilo - Puno – Juliaca Ilo - Repartición 34 44,5 Moquegua 
 Repartición - Dv Moquegua O1S 37,9 Moquegua 
 Dv Moquegua - Torata 34 28,2 Moquegua 
 Torata - Humajalso 32 71,2 Moquegua 
 Humajalso -  Pte. Gallatini 32 76,3 Moquegua 
 Pte. Gallatini - Puno 32 96,4 Puno 
 Puno - Juliaca O3S 48,8 Puno 
     
Juliaca - Azángaro Juliaca - Calapuja O3S 24,0 Puno 
 Calapuja - Mataro D106 18,5 Puno 
 Mataro - Azángaro V531 32,1 Puno 
 Evitamiento de Azángaro V531 7,6 Puno 
     

 Total de Longitud  854,7  

Fuente: Contrato de Concesión y Adendas.    

 
 
5. Tal como se muestra en el Gráfico N° 1 la Concesión comprende carreteras de penetración que 

conectan las regiones de Arequipa y Moquegua con la región de Puno. Se constituyen de esta 
forma, dos corredores viales que comunican la ciudad de Juliaca con los puertos de Ilo y 
Matarani. La ciudad de Arequipa se encuentra en el tramo Matarani – Juliaca y en el tramo Ilo – 
Juliaca se encuentran las ciudades de Moquegua y Puno.  
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Gráfico N° 1 
TRAMO CONCESIONADO DE LA INTEROCEÁNICA SUR, TRAMO N° 5 

 
        Fuente: COVISUR. 

 
 

I.1. Compromisos de inversión 
 

6. De acuerdo a la cláusula 6.1 del Contrato de Concesión, las Obras de Construcción deben ser 
ejecutadas dentro de un plazo no mayor a 24 meses contados a partir del Inicio de la Etapa de 
Ejecución de Obras.  

 
7. El total de las obras comprende una extensión de 854,68 km que incluyen las obras establecidas 

en el Contrato de Concesión y en la Adenda 1. Las obras comprenden la construcción del tramo 
Humajalso – Puente Gallatini y la vía de evitamiento de Azángaro que suman 84 km, la 
rehabilitación de los tramos Moquegua – Juliaca y Yura – Azángaro con una extensión conjunta 
de 557 km y la puesta a punto de los tramos Matarani – Yura e Ilo – Desv. Moquegua con una 
extensión en conjunto de 214 km.  

 
8. El monto de estos compromisos de inversión se estima en USD 185 120 841. En septiembre de 

2008 el Concesionario suscribió un contrato con la empresa vinculada Construcción y 
Administración S.A. para que se encargue de la construcción de las obras del Tramo N°5. El 
contrato de suma alzada fue por un monto de USD 175 281 000 incluido el IGV. 

 
9. Adicionalmente, se añadieron inversiones relacionadas a las obras adicionales de Puente Bello, 

San Camilo, y la adecuación de los niveles de servicio del sector 9. 
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Cuadro N° 2 
OBRAS COMPROMETIDAS POR EL CONCESIONARIO 

  

SECTOR LONGITUD (km) 

  
Construcción 83,86 

Humajalso - Pte. Gallatini 76,27 

Vía Evitamiento Azángaro 7,59 

  
Rehabilitación 557,01 

Moquegua - Juliaca 244,58 

Yura - Azángaro 312,43 

  
Puesta a Punto 213,81 

Matarani - Yura 131,39 

Ilo - Dv. Moquegua 82,42 

  
Fuente: Contrato de Concesión y Adendas.  

 
 
I.2. Pagos al Estado 
 
10. De otro lado, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.10 del Contrato de Concesión el 

Concesionario deberá pagar al Regulador hasta un monto equivalente al 4% de la inversión 
proyectada referencial por concepto de la supervisión de las obras. 

 
11. Asimismo, de acuerdo a la cláusula 15.11 del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá 

pagar al regulador el aporte por regulación establecido en el artículo 14 de la Ley N° 26917 y 10 
de la Ley N° 27332. Dicho monto será destinado a cubrir los gastos que genere la supervisión de 
la conservación vial y explotación de la concesión. Este monto asciende al 1% de los ingresos 
del Concesionario.  

 
 
I.3. Regulación tarifaria 
 
12. De acuerdo al literal b) de la cláusula 9.6 del Contrato de Concesión, a partir de la fecha de 

Explotación, y hasta la finalización del mes calendario en que se produzca la aprobación de la 
totalidad de las Obras de Construcción, el Concesionario deberá cobrar la tarifa de peaje 
vigente. En el caso de los peajes de Matarani y Uchumayo se cobrará la misma tarifa que a la 
fecha de suscripción del Contrato cobra el actual concesionario del tramo Arequipa – Matarani.  

 
13. A partir de que se cumpla el periodo antes indicado, el Concesionario deberá cobrar una tarifa 

de USD 1,50 más el importe correspondiente al IGV y cualquier otro tributo aplicable. Esta tarifa 
también será de aplicación en las estaciones de peaje de Matarani y Uchumayo.  

 
14. El literal d) de la cláusula 9.6 del Contrato de Concesión establece la forma en que los peajes 

serán reajustados por inflación y tipo de cambio cada 12 meses de forma ordinaria. Los ajustes 
se realizarán a partir del 10 de enero del año calendario subsiguiente al de la aprobación de la 
culminación de las obras. 
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Donde: 

 
Peaje: es el monto a cobrar en Soles sin incluir el Impuesto General a las Ventas ni otros 

aportes de ley para vehículos livianos –o por eje para vehículos pesados. 
i: es el mes anterior a aquel en el que se realiza el ajuste tarifario. 
0: es el mes de finalización de la Etapa de Ejecución de Obras. 
CPI: es el índice de precios al consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos de 

América, publicado por el Departamento de Estadísticas Laborales (The Bureau of 
Labour Statistics). Para el mes i de ajuste, se utilizará el CPI publicado para el mes 
anterior. En caso de no haber sido publicado, se utilizará el del mes precedente. 

TC: es el tipo de cambio definido en la cláusula 1.6 del Contrato de Concesión. 
IPC: es el Índice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana, publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

15. De producirse una variación de más del 10% desde el último reajuste ordinario, el Regulador 
procederá a realizar un reajuste extraordinario en el cual el peaje será fijado incorporando a la 
fórmula de ajuste, en el primer componente, el tipo de cambio del día calendario en que se 
produzca el reajuste extraordinario. 

 
16. Con referencia a los vehículos con tarifa diferenciada, el Concedente se obliga a no incrementar 

la proporción, a la fecha de cierre, de ejes sujetos a este beneficio con respecto del tráfico total.  
 
I.4. Revisión del PAMO 
 
17. El monto del PAMO será ajustado de forma anual de acuerdo a la inflación, tal como lo 

establece el Apéndice 5 del Anexo XIII del Contrato de Concesión, de la siguiente forma:  
 

𝑃𝐴𝑀𝑂𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝐴𝑀𝑂0 ×
𝑇𝐶0
𝑇𝐶𝑖

×
𝐼𝑃𝐶𝑖
𝐼𝑃𝐶0

 

 
Donde: 
 
𝑃𝐴𝑀𝑂𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜: Monto en dólares resultante de la aplicación de la fórmula.  

0 : Es la fecha de presentación de la oferta económica de los postores en el concurso la 
fecha de la última revisión del PAMO. 

𝑖 : Es la fecha de ajuste y corresponde al último día hábil del mes anterior al mes que se 
deba pagar al a cuota i del PAMO. 

𝐼𝑃𝐶 : Índice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

𝑇𝐶 : Tipo de Cambio definido en la cláusula 1.6 del Contrato.  
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Cuadro N° 3 
EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL PAMO EN LA 

INTEROCEÁNICA SUR, TRAMO N° 5 
(En millones USD) 
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II. Servicios prestados 
 

18. A través del Contrato de Concesión, el Concedente transfiere a COVISUR la potestad de prestar 
un servicio público a favor de los usuarios de la carretera, para lo cual le confiere el 
aprovechamiento económico de los bienes de la Concesión. Para tal fin, el Concesionario está 
obligado a cumplir con determinados parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la 
inversión, así como con estándares y niveles de servicio propios de la explotación de los tramos.  

 
19. Como parte de las obligaciones del Concesionario se incluyó la administración de las unidades 

fijas de peaje existentes de Matarani, Uchumayo, Ilo y Caracoto, y las unidades de peajes 
móviles de Patahuasi, Santa Lucía y Pampa Cuellar. Se proyecta que estas unidades móviles 
tengan en el futuro una instalación fija. Además, se proyectó la construcción de 3 estaciones 
fijas de peaje: Titiri, Puno y Azángaro. La estación de Titiri, que se encuentra en la región de 
Moquegua a 4 300 msnm fue concluida en 2012. En el siguiente mapa se muestra la ubicación 
de dichas unidades.  

 
 

Gráfico N° 2 
UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PEAJE 

 
 
 
20. También se entregaron como parte de la Concesión la estación de pesaje fijo de Uchumayo 

(Arequipa) y la estación móvil de Patahuasi (Yura), ambas en la región de Arequipa. Además se 
encuentra proyectada la implementación de las estaciones de pesaje fijo de Caracoto, Samegua 
y Matarani, y la estación móvil de Puno.  
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21. El Contrato de Concesión establece que el Concesionario tiene la obligación de brindar a sus 
usuarios, de manera gratuita, los siguientes servicios: 

 
- Servicio de Central de Emergencia, que funcionará durante las 24 horas. 
- Sistema de comunicación en tiempo real de emergencia, conformado por casetas 

debidamente señalizadas, ubicado a una distancia máxima de 10 kilómetros una de otra. 
Este sistema al menos deberá permitir la realización de llamadas gratuitas a la central de 
emergencia. 

- Servicio de emergencia de auxilio mecánico y traslado de vehículos que hubieran resultado 
averiados en la vía, hasta la estación de servicio más próxima, no debiendo exceder de 100 
km.  

- Una oficina para uso de la Policía Nacional del Perú, contigua a las zonas de localización de 
cada unidad de peaje, con su equipamiento básico y energía eléctrica, para apoyo a las 
labores de vigilancia y control. Será de cargo del Concesionario el costo de los servicios de 
agua, energía y teléfono hasta por un monto de USD 1 000 mensuales por cada oficina.  

 
 El servicio obligatorio por el que se le permitirá cobrar serán los servicios higiénicos ubicados 

en las unidades de peaje.  
 
 A diferencia de otros contratos de concesión, el de COVISUR no establece de forma explícita la 

capacidad del Concesionario para cobrar por el servicio de traslado por grúa si este excede los 
100 km de traslado gratuito. Además, el Contrato no establece la obligación del servicio de 
ambulancia. 

 
22. Adicionalmente a los servicios obligatorios establecidos en el Contrato de Concesión el 

Concesionario podrá brindar servicios opcionales siempre que estos sean útiles y contribuyan a 
elevar los estándares de calidad y comodidad del servicio; estos servicios podrán llevarse a cabo 
en las Áreas de Servicios Opcionales y su prestación s está sujeta a aprobación previa por parte 
del regulador. El Concesionario podrá proponer la implementación de estos servicios, previo 
reconocimiento del costo a favor del Concesionario, y opinión del Regulador. 
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III. Hechos de importancia 
 

23. En la actualidad tiene siete (08) unidades de peaje operativas: Matarani, Uchumayo y Patahuasi 
en Arequipa; Santa Lucía y Caracoto en Puno; y Pampa Cuéllar, Titiri e Ilo en Moquegua.  

 
24. En el año 2014 se culminaron tres obras adicionales que se ejecutaron mediante un acuerdo 

entre las partes (Concesionario y Concedente), siendo las siguientes:  
 

 Se culminó satisfactoriamente la construcción de la obra adicional “Puente Bello y 
Accesos”. 

 

 Se culminó satisfactoriamente la obra a adicional de rehabilitación del sector Crítico 
de San Camilo en el Sector Matarani – Arequipa.  

 

 Se culminó satisfactoriamente la obra adicional de Adecuación de Niveles de servicio 
del sector 9.  

 
25. Renovación de 2 grupos electrógenos en las unidades de peaje que lo requerían según los 

requerimientos del Contrato de Concesión.  
 

26. Renovación de equipos de cómputo de las unidades de peaje y pesaje de la Concesión.  
 

27. Renovación de las celdas de carga de la balanza de Yura.  
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IV. Tráfico de vehículos 
 

28. Durante el 2014 se contabilizaron2 7,16 millones de vehículos en el Tramo 5 de la Interoceánica 
Sur, lo que significó un incremento anual del 7,4%, similar al crecimiento en el 2013. El número 
de vehículos ligeros fue de 3,7 millones y el de vehículos pesados fue de 3,4 millones, con 
crecimientos anuales de 0,2% y 16,3% respectivamente, por lo que fue el tráfico pesado el que 
contribuyó en mayor magnitud al crecimiento del tráfico anual en el 2014.  

 
29. El tráfico mensual de los vehículos ligeros muestra cierta estacionalidad en los meses de enero, 

febrero, agosto y diciembre, meses ligados a festividades y a la época de verano. En el caso de 
los vehículos pesados, se pueden notar ligeros picos en los meses de agosto, octubre y 
diciembre, el primero ligado a las festividades patrias y el segundo probablemente al 
incremento de stocks para las festividades de fin de año.  

 
 

Gráfico N° 3 
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR POR TIPO DE VEHÍCULO 

(En miles de unidades vehiculares) 

 
 
 
30. De las estaciones del Tramo 5 solo en 2 de las 7 estaciones existentes en el 2014 se cobra una 

tarifa diferenciada a los vehículos autorizados por el MTC. En la estación de Santa Lucía los 
vehículos con tarifa diferenciada representan el 0,5% y en la estación de Caracoto, cercana a la 
ciudad de Puno, representan el 26,4%. A nivel de la concesión los vehículos con tarifa 
diferenciada representaron en el 2014 el 6,8%.  

 
31. La estación de peaje con mayor tráfico en el 2014 fue la estación de Uchumayo, cercana a la 

ciudad de Arequipa, con una participación de 35,1% del tráfico de la concesión. Le sigue en 
importancia la estación de Caracoto, cercana a la ciudad de Puno, con una participación de 
24,7%. La estación de peaje de Patahuasi es la tercera estación en importancia, con menos de 
la mitad del tráfico de Uchumayo, 14,8%. Las estaciones de Matarani e Ilo, a pesar de su 
cercanía a los puertos son dos de las estaciones con menor tráfico de la concesión.  

 
 

                                                
2 El número de vehículos que transita una vía se contabiliza como la suma de los vehículos que pasan por los peajes de la vía.  
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Cuadro N° 4 
TRÁFICO VEHICULAR SEGÚN DIFERENCIA TARIFARIA Y POR 

ESTACIÓN DE PEAJE, 2014 
(En unidades vehiculares) 

 
 

 
32. Para el 2014 las estaciones de peaje de Caracoto e Ilo tuvieron crecimiento en el número de 

vehículos ligeros en 2,1% y 3,1% respectivamente. El resto de estaciones tuvieron un 
decrecimiento entre el año 2013 y 2014.Asi, la estación de Matarani tuvo una reducción del 
0,9%,  Pampa Cuellar 3,2%, Patahuasi 3,5%; Santa Lucia 3,4% y Uchumayo en 0,2%. 
 

33. En cuanto al tráfico pesado, el comportamiento en el 2014 ha sido marcadamente distinto en 
todas las estaciones, con crecimientos por encima del 5%. Así, la estación de Uchumayo tuvo el 
mayor crecimiento con un 25,6% seguido por Patahuasi con 15,7%; la estación de Caracoto fue 
la de menor crecimiento con 6,2%. 

 
 

Cuadro N° 5 
VARIACIÓN ANUAL DEL TRÁFICO POR ESTACIÓN DE 

PEAJE, 2013-2014 
(En unidades vehiculares) 
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34. El tráfico de la concesión se distribuye en 51,9% de vehículos ligeros y 48,1% de vehículos 

pesados. A nivel de las estaciones de peaje el tráfico de vehículos ligeros y pesados se distribuye 
de forma heterogénea. Las estaciones de Santa Lucía y Pampa Cuellar poseen las menores 
proporciones de tráfico ligero con 6,4% y 3,4% respectivamente. Mientras que las estaciones 
de Caracoto y Uchumayo poseen una proporción de 37,3% y 28,2%. 

 
 

Gráfico N° 4 
ESTRUCTURA DEL TRÁFICO POR TIPO DE VEHÍCULO, 2014 

(En unidades vehiculares) 

 
 
 
35. El número de ejes cobrables ha tenido un crecimiento de 8,8% que se descompone en un 

incremento de 13,9% de vehículos ligeros y 7,4% de vehículos pesados. Cada trimestre el 
número de ejes cobrables ligeros se ha incrementado respecto de su respectivo periodo del año 
anterior.  
 

Cuadro N° 6 
TRÁFICO TRIMESTRAL Y VARIACIÓN ANUAL POR TIPO DE VEHÍCULO,2013 - 2014 

(En miles de vehículos y ejes cobrables) 

 
 
36. Si se analiza la distribución vehículos pesados por estación de peaje a partir de la suma del 

número de ejes cobrables, los vehículos con dos ejes (principalmente concentrados en ómnibus 
de transporte público) fueron los que en mayor cantidad hicieron uso de la vía. 
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37. Para el año 2014 la Concesionaria registró un total 13,3 millones de ejes cobrables. De este total, 
el 39,6% fueron ejes aportados por vehículos de 2 ejes, seguido por los vehículos de 6 ejes que 
representaron el 34% de ejes registrados en las 7 estaciones de peaje de la Concesión. Con 
menor participación se encuentran los vehículos de 3 ejes, que representan un 13,1% del total 
ejes  aportados y 8,6% para el aporte de vehículos de 5 ejes. 

 
38. Considerando cada estación de peaje de la Concesión, la estación de peaje de Uchumayo en 

Arequipa  tuvo la mayor cantidad de ejes cobrables con 4,9 millones de ejes (36,8 % del total de 
ejes cobrables de la Concesión). 

 
39. Sin embargo, a diferencia del total de la Concesión, en el caso de la estación de peaje de 

Uchumayo, los vehículos de 6 ejes aportaron el mayor número de ejes cobrables con el 48,2% 
del total, seguido de los vehículos de 2 ejes con 23,5% del total de ejes cobrables. La cercanía 
de la estación de Uchumayo a la ciudad de Arequipa tendría efecto en un mayor flujo de 
vehículos pesados de mayor tamaño y que principalmente se dedican al transporte de carga. 
Los vehículos de 3 y 5 ejes aportaron el 11,3%.  

 
40. En el caso de la estaciones de Matarani, Santa Lucía y Patahuasi (que aportan un 11,6%, 14,9% 

21,1%  del total de ejes cobrables a la Concesión), el aporte de los vehículos de 6 ejes fue mayor 
que el resto de casetas de peaje, destacando el caso de Matarani, donde se registró una 
participación de 71,5% de dichos vehículos. Esta mayor proporción se debería a la cercanía de 
la estación al puerto de Matarani3.  

 
41. En la estación de Caracoto, (con el 9,4% del total de ejes) del total de ejes cobrables, los 

vehículos 2 ejes aportaron la mayor cantidad de ejes cobrables con 46,8% seguido de los 
vehículos de 6 ejes que aportó  un 27% de ejes cobrables y de 3 ejes con el 14,4%. 

 
42.  En el caso de la estación de Ilo (2,2% del total de ejes cobrables), los vehículos de 5 ejes 

aportaron la mayor proporción con el  38,6%, seguido por los vehículos de 6 ejes que aportaron 
el 28,2% de ejes cobrables.  

 
 

                                                
3 Las estaciones de Santa Lucia y Patahuasi tuvieron un aporte del 63,8% y 62,7% del total de ejes cobrables a vehículos de 6 ejes, seguido  
por el aporte de los vehículos de 2 ejes que aportaron el 12,6% y 16,9% respectivamente. 
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Cuadro N° 7 
TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS POR ESTACIÓN DE PEAJE Y NÚMERO DE EJES 

COBRABLES, 2014 
(En unidades vehiculares) 
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V. Desempeño operativo 
 
43. El número de accidentes de tránsito en el 2014 fue de 556, lo que significa un crecimiento de 

5,9% respecto del 2013. 
 
44. Respecto a las víctimas de los accidentes, el número de heridos en el 2014 se ha reducido en 

1,3% y el número de víctimas fatales también se redujo en 34,3%.  
 

Gráfico N° 5 
ACCIDENTES Y DAÑOS PERSONALES, 2014 

 
 
 
45. El indicador de accidentes por cada 100 mil vehículos fue de 7,77 en el 2014, lo que significa una 

reducción de 1,4% respecto del 2013. El número de heridos por accidente también se redujo 7% 
a un valor de 1,09, esto significa que la gravedad de los accidentes en el 2014 fue menor. El ratio 
de fallecidos por accidente también se redujo  pasando de 0,26  a 0,16 muertes por accidente. 
 

Gráfico N° 6 
INDICADORES DE ACCIDENTES, 2013- 2014 

 
 

46. Para el año 2014 se presentaron 26 reclamos al Concesionario, 18 de los cuales fueron 
declarados inadmisibles y 8 infundados. Para el 2013, el número de reclamos presentamos fue 
de  7, 2 inadmisibles y 5  infundados.  
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VI. Tarifas reguladas 
 

47. Las tarifas vigentes durante el 2014 en las siete estaciones de peaje en funcionamiento se 
muestran en el Cuadro N° 8. Estas tarifas se encuentran vigentes desde el 01 de marzo de 2011 
y no sufrieron de modificación alguna durante el 2014. Las tarifas se actualizan de acuerdo a lo 
dispuesto en la cláusula 9.6 del Contrato de Concesión. De esta forma, las tarifas que 
actualmente cobra el Concesionario son las mismas tarifas vigentes al momento de recibir la 
Concesión.  

 
Cuadro N° 8 

TARIFAS MÁXIMAS APLICADAS POR EL CONCESIONARIO VIGENTES EL 2014 
(En Nuevos Soles) 
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VII. Inversiones 
 

VI.1 EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

48. De acuerdo al Anexo V del Contrato de Concesión, la inversión proyectada referencial de la obra 
es de USD 183 371 948. Este monto se divide en USD 154 millones de costo directo, 10% por 
contingencias y USD 14 millones de obras complementarias que incluyen la vía de evitamiento 
de Azángaro, las unidades de peaje y las estaciones de pesaje.  
 

49. Para la realización de la obra el Concesionario posee un contrato de prestación de servicios de 
ejecución de obras suscrito con la empresa vinculada Construcción y Administración S.A. desde 
septiembre de 2008 que tiene por finalidad que se encargue de la ejecución de las obras 
establecidas en el Contrato y Adendas. El contrato entre las partes es de suma alzada por un 
monto ascendente a USD 175 281 000 incluido el IGV. Se estimaba que las obras estarían 
concluidas en octubre de 2010 cumpliendo de esa forma con los 24 meses de plazo establecidos 
en el Contrato de Concesión4.  

 
50. En el 2010, ante la imposibilidad de concluir las obras correspondientes a las unidades de peaje 

y estaciones de pesaje por parte del Concesionario se firma la Adenda 1 al Contrato de 
Concesión para establecer un nuevo porcentaje mínimo de avance de obra que permita traducir 
los avances de obra en CRPAOS. El nuevo hito de construcción se estableció en 95%.  

 
51. En el 2014, la inversión referencial del proyecto se incrementó a USD 199,2 millones al incluirse 

las inversiones de las obras adicionales Puente Bello, San Camilo y adecuación de Niveles de 
Servicio del Sector 9. 

 
52.  En el 2014 solo se reconocieron inversiones por USD 8 millones, logrando un avance de obra 

del 93,8%. A cierre del 2014 se tiene una inversión acumulada de USD 186,9 millones, restando 
por ser invertidos USD 12,4 millones.  

 
 

Cuadro N° 9 
INVERSIÓN RECONOCIDA POR OSITRAN, 2014 

(En USD sin IGV) 

 
 
 

                                                
4 Estados Financieros del Concesionario del 2009. 
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VIII. Resultados financieros5 
 

53. La recaudación anual por concepto de peaje del Concesionario ascendió a S/. 66,6 millones en 
el 2014, lo que significa un incremento de 8% respecto del año anterior. El crecimiento 
promedio anual de la recaudación desde el inicio de la concesión ha sido de 9%.  

 
54. De acuerdo con los términos del contrato de concesión, el PAO tiene por objeto reconocer a la 

Concesionaria, la inversión efectuada en la construcción de las obras, surgiendo el derecho de 
la Concesionaria a percibirlos conforme al avance de las obras, derecho que es absolutamente 
Independiente de la explotación y mantenimiento de las obras, e inclusive, de la conclusión del 
Contrato por cualquier causa.  
 

55. La Concesionaria tiene derecho a recibir los pagos por concepto de PAO de la suma de los 
Certificados de reconocimiento de derechos sobre el PAO (en adelante CRPAO). Los CRPAO 
emitidos por el Concedente con motivo de la expedición de cada Certificado de Avance de Obra 
(en adelante CAO) acreditan la obligación directa, general, incondicional e irrevocable del 
Concedente de pagar el monto en ellos indicado en los vencimientos establecidos de acuerdo a 
lo previsto en el Contrato de Concesión. 

 
56. La Concesionaria tiene derecho a recibir un pago periódico en cuatro cuotas trimestrales por 

concepto de PAMO. Dicho monto debe ser cancelado con el peaje recaudado, luego de haber 
descontado los recursos correspondientes para la Cuenta de Eventos Catastróficos. 
 

57.  En el caso de que el importe de la recaudación sea inferior al importe mínimo pactado, la 
Concesionaria tiene derecho a recibir del Estado Peruano. El importe del PAMO para los años 
2014 y 2013 ascendió a USD 18,7 y USD 19,4, respectivamente, de los cuales la Concesionaria 
sólo ha percibido el pago anual de operación por USD 10,7 y USD 10,9, que se exponen como 
ingresos PAMO en el estado de ganancias y pérdidas. La diferencia corresponde a los importes 
retenidos para financiar en el futuro el mantenimiento periódico de la autopista, que se 
mantiene en las cuentas del fideicomiso bajo administración por el MTC, que serán transferidos 
a la Concesionaria en el periodo que se requiera ejecutar el mantenimiento periódico. 

 
Estado de Resultados Integrales  
 
58. El Estado de Pérdidas y Ganancias del Concesionario registra como ingresos los pagos del 

PAMO, los ingresos por obras adicionales, mantenimiento periódico, resultados por realización 
de los CRPAO e ingresos por mantenimiento de emergencia. 

 
59. En lo que respecta a los ingresos de la Concesión, el ingreso operativo por PAMO en el 2014 

ascendió a S/. 30,6 millones, un 3,1% más que el año 2013, los ingresos por obras adicionales se 
incrementaron de  S/. 7 millones a S/. 29,9 millones y adicionalmente se tuvieron ingresos por 
mantenimiento periódico por  S/. 15,5 millones (no hubieron ingresos por este concepto en el 
2013).  

 
60. Los ingresos por el cobro de los CRPAO correspondientes al año 2014 se incrementaron en un 

4,9% pasando de S/. 3,4 millones a S/. 3,56 de soles. 

                                                
5 La información de los resultados financieros incluida en este informe se basa en los Estados financieros 
auditados de la Concesionaria remitidos a OSITRAN. 
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61. De los ingresos totales de la Concesión, de acuerdo a los Estados Financieros, los ingresos por 

PAMO y por obras adicionales significaron el 75,6% del total 
 

Cuadro N° 10 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, 2013-2014 

(En Miles de Nuevos Soles) 

 
 

 
Estado de Situación Financiera 
 
62. De acuerdo al Estado de Situación Financiera  del 2014 el activo total se incrementó en 19%. De 

este incremento, el activo corriente, que representa el 73% del total con S/. 102 millones, se 
incrementó en 38%.  mientras que el activo no corriente, que representa el 27%,  se redujo en 13% 
con S/. 38 millones. 

 
63. Dentro del activo corriente, la cuenta de efectivo, que representa el 40% del activo corriente, se 

incrementó en 109%.  Esta cuenta está compuesta, entre otros, por los depósitos bancarios que 
mantiene la Concesionaria en bancos locales, depósitos que se incrementaron de S/. 12,3 millones 
a S/. 40 millones como consecuencia de las transferencias realizadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones al Concesionario.  

 
64. La cuenta otras cuentas por cobrar, que representa el 19% del total de activos se redujo en un 10% 

debido principalmente  a la reducción del crédito fiscal por IGV a  aplicar de S/. 25,4 millones en el 
2013 a S/. 15,5 millones en el 2014. 
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65. En el activo no corriente, la cuenta Otras Cuentas por Cobrar, que representa el 87,5% del activo 

no corriente se redujo por efecto del crédito fiscal del IGV, pasando de S/. 39 millones a S/. 33 
millones.  

 
66. El pasivo corriente en el año 2014 se incrementó en 46%, producto de la variación de  sus dos 

cuentas principales, Cuentas por pagar a partes relacionadas y Otras Cuentas por Pagar, que en 
conjunto  representan el 99% de los pasivos corrientes. 
 

67. La Cuenta por pagar a partes relacionadas se redujo un 23% debido a la reducción de las deudas 
parte de la Concesión con Construcción y Administración S.A. que pasó de  S/. 43,6 millones a 
S/. 33,5 millones. 

 
68. En contraposición, la cuenta Otras cuentas por pagar se incrementó un 21% como consecuencia 

del aumento de los anticipos transferidos por el Estado a utilizar en operación y mantenimiento 
de la Concesión que sufrió una variación  de S/.1, 5 millones a S/. 33,5 millones. 

 
69. El Patrimonio neto está constituido en 63% por su capital social que asciende a S/. 45,27 

millones, 31,6% de resultados acumulados con S/. 22 millones y 5,6% de la reserva legal con S/. 
3,9 millones. Los resultados acumulados y la reserva legal se incrementaron en 3,6% y 9,5% en 
el 2014. Para el año 2014 el incremento en el patrimonio fue del 1,6%% debido al incremento 
de los resultados acumulados en S/.783 mil y las reservas en S/. 338 mil. 

 
Cuadro N° 11 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 2013 y 2014 
(En Miles de Nuevos Soles) 
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Indicadores Financieros 
 
70. Los ratios de rentabilidad del concesionario se han reducido desde el inicio de la concesión, 

aunque la información del primer año no debería ser considerada al ser un año atípico debido a 
que la concesión se otorgó el 24 de octubre de 2007. Por esta razón, los ingresos en proporción 
al PAMO fueron muy superiores a los costos de operación. Por tanto, deberíamos observar los 
indicadores desde el segundo año de operación, el 2008.  

 
71. Dado que en el 2014 las obras de la Concesión se encuentran concluidas en un 96% es de 

esperarse que el efecto del PAO y CRPAO ya no influya en posteriores años en los ingresos del 
Concesionario.   

 
72. Una vez concluidas las obras, el Concesionario empezará a recibir el pago por mantenimiento 

periódico con lo cual sus ingresos aumentarán y al realizar las actividades tanto de operación 
de la Concesión como de mantenimiento periódico, los indicadores de rentabilidad reflejarán 
las eficiencias de ambas actividades. 

 
73. Para el 2014, los indicadores de rentabilidad se han reducido debido tanto al aumento de los 

costos de operación y costos administrativos de la Concesión, lo que ha causado la reducción 
del margen de utilidad de bruta, margen de utilidad operativa y margen de utilidad neta. 

 
74. Si bien, tanto los activos totales como el patrimonio de la empresa se han incrementado en el 

año 2014, el efecto de la caída de la utilidad neta en el periodo incido en mayor medida en los 
resultados del ROE y ROA para el periodo. 

 
 

Gráfico N° 7 
INDICADORES DE RENTABILIDAD PERIODO 2013 – 2014 

 
 
 
75. Respecto a los indicadores de liquidez, el capital de trabajo ha tenido un valor positivo, 

indicando que los activos corrientes siempre han sido superiores a los pasivos corrientes. Por 
otro lado, la prueba ácida siempre ha mostrado un valor inferior a 1, indicando también que la 
empresa no ha tenido la suficiente liquidez para afrontar sus obligaciones de corto plazo.  

 
76. De forma similar, se emplea un indicador más restrictivo como la liquidez absoluta, que solo 

considera la cuenta de efectivo del activo corriente, es decir, la cuenta más líquida, entonces se 
obtienen valores menores a 1 que indican una situación menos líquida de la operación del 
Concesionario. Pero debe señalarse que el principal componente del pasivo corriente es la 
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cuenta por pagar a empresas vinculadas, donde se encuentran los pagos por la construcción de 
las obras, y esta cuenta tiene su contraparte en las Otras cuentas por cobrar del activo corriente, 
compuesta en parte por las cuentas a cobrar al Concedente que serán destinadas a la 
cancelación de las cuentas a vinculadas por la construcción de las obras. En este sentido, el 
indicador de liquidez absoluta no estaría recogiendo la dinámica de estas cuentas.  

 
 

Gráfico N° 8 
RATIOS DE LIQUIDEZ PERIODO 2013 – 2014 
(Capital de trabajo en Miles de Nuevos Soles) 

 
 
77. Con respecto a los ratios de endeudamiento6, estos muestran un incremento al año 2014 

producto del incremento del pasivo corriente y no corriente de la Concesión. Así, el ratio de 
endeudamiento, que es el pasivo sobre el activo total, se encuentra cerca de 0,5 en el 2014. 
 

Gráfico N° 9 
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO PERIODO 2013 - 2014 

 
 

 

                                                
6 Los ratios de endeudamiento se han calculado de la siguiente forma: 
Endeudamiento = Pasivo / Patrimonio neto 
Ratio de endeudamiento = Pasivo / Activo total 
Apalancamiento financiero = Activo total / Patrimonio neto. 
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IX. Pagos al Estado 
 

Aporte por Regulación 
 
78. En el 2014 el pago por concepto de Aporte por Regulación se incrementó en 26% respecto del 

año anterior, esto debido al incremento de los ingresos del concesionario. Así, el aporte por 
regulación fue de S/. 1,48 millones.  

 
79. Los aportes mensuales muestran incrementos importantes los meses de mayo y noviembre en 

que el concesionario recibe el pago por el PAMO.  
 

80. El pago por Aporte por Regulación se hace como máximo por el 1% de ingresos de la Concesión 
(Ingresos por construcción, ingresos por operación y mantenimiento, ingresos por peaje, etc.). 
Al ser la mayoría de dichos ingresos transferencias del Concedente, los aportes entre un año y 
otro pueden variar dependiendo del momento en que se hagan dichas transferencias al 
Concecionario. 
 

 
Gráfico N° 10 

APORTES POR REGULACIÓN PERIODO 2013 – 2014 
(Miles de Nuevos Soles) 

 
 
 

  



  

 

Informe de Desempeño de la Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil | 
Página 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
  



  

 

Informe de Desempeño de la Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil | 
Página 29 

 

 

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN  
Concesionario: Concesionaria Vial del Sur – COVISUR S.A. Carretera: 

Matarani – Azángaro– Ilo – Juliaca  

Fecha de actualización: 30 de junio de 2014  

Nº  Tema  Contenido  Ref.  

1  Infraestructura  

Incluye los siguientes Subtramos (854,678 Km. en total):  
 Matarani – Juliaca (369,24 Km.):  

- Matarani – Empalme Panamericana (57,96 Km.) - 

Empalme Panamericana – Arequipa (14,65 Km.)  
- Arequipa – Yura (58,78 Km.)  
- Yura – Patahuasi (52,91 Km.)  
- Patahuasi – Imata (52,74 Km.)  
- Imata – Santa Lucía (73,18 Km.) - Santa Lucía – Juliaca 

(59,02 Km.)   Ilo – Puno – Juliaca (383,29 Km.):  
- Ilo – Repartición (44,50 Km.)  
- Repartición – Dv. Moquegua (37,92 Km.)  
- Dv. Moquegua – Torata (28,17 Km.)  
- Torata – Humajalso (71,17 Km.)  
- Humajalso – Puente Gallatini (76,27 Km.)  
- Puente Gallatini – Puno (96,41 Km.)  
- Puno – Juliaca (48,83 Km.)  

 Juliaca – Azángaro (74,58 Km.):  
- Juliaca – Calapuja (24,05 Km.)  
- Calapuja – Mataro (18,45 Km.)  
- Mataro – Azángaro (32,08 Km.)  
- Vía de Evitamiento de Azángaro (7,59 Km.)  

Anexo I, Apéndice I   
(p. 142)  
Adenda 1  

2  Fecha de suscripción  24 de octubre de 2007.  
Contrato de 
Concesión  

3  Plazo de la concesión  25 años contados desde el inicio de la fecha de explotación (con opción de 
ampliarse).  

Cláusula 4.1. (p. 29) 
Cláusula 4.3. y 4.4.  
(p. 30)  

4  
Factor de 
competencia  

Monto Oferta Económica (MOE), formado por los flujos del Pago Anual por 
Obras (PAO) y Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO).  

Bases del Contrato, 
Cláusula 7.2. (p. 37)  

5  Adendas  
  Adenda 1: 25 de noviembre de 2010. 
  Adenda 2: 24 de junio de 2011.  

Adenda 1  
Adenda 2  

6  Modalidad  Cofinanciada.  Cláusula 2.5. (p. 23)  

7  Capital social mínimo  

USD 15 000 000,00. A la Fecha de Suscripción del Contrato, se pagará el 25%; 
al finalizar el 1er año de Concesión, se pagará el 40%; al finalizar el 2do año 
de Concesión se deberá haber pagado por lo menos el 70%; y al finalizar el 
3er año se debe haber abonado la totalidad del capital social mínimo.  

Cláusula 3.3. (p. 26)  

8  Garantías a favor del 
Concedente  

 Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obras: USD 15 
millones.   

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión: USD 4 

millones, durante todo el período de vigencia de la Concesión. 

Dicho monto se reajustará en la misa proporción que se reajuste el 

PAMO.  

Cláusula 11.2. (p. 65)  
Cláusula 11.3. (p. 66)  

9  Garantías a favor del 
concesionario  

El Concesionario puede solicitar una garantía del Estado, en respaldo de las 
obligaciones, declaraciones y garantías del Concedente. Debe resaltarse que 
no es una garantía financiera.  Cláusula 11.1. (p. 65)  
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10  
Compromiso de 
inversión  Inversión Proyectada Referencial: USD 183 371 948,05 (incluido IGV).  Anexo V (p. 178)  

11  Solución de 
controversias  

 Trato Directo.  
 Arbitraje de Conciencia: aplicable a las Controversias Técnicas que no 

puedan ser resueltas directamente por las Partes.  
 Arbitraje de Derecho: aplicable a las Controversias No-Técnicas.  

Cláusula 18.10.  
Cláusula 18.11.   
(p. 103-105)  

 
 

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN  
Concesionario: Concesionaria Vial del Sur – COVISUR S.A. Carretera: 

Matarani – Azángaro– Ilo – Juliaca  

Fecha de actualización: 30 de junio de 2014  

Nº  Tema  Contenido  Ref.  

12  Penalidades  

Se refieren a:  
 Eventos a la fecha de suscripción del contrato.  
 Régimen de bienes.  
 Ejecución de obras.  
 Conservación de otras obras y servicios (Anexo I).  
 Consideraciones socio-ambientales.  

Anexo X (p. 268-270)  

13  Causales de 
caducidad  

 Terminación del Contrato.  
 Vencimiento del plazo.  
 Mutuo Acuerdo.  
 Incumplimiento del Concesionario.  
 Incumplimiento del Concedente.  
 Decisión Unilateral del Concedente.  
 Fuerza Mayor (Resolución unilateral del Concesionario).  

Cláusula 16.1.  
Cláusula 16.2.  
Cláusula 16.3.  
Cláusula 16.4.  
Cláusula 16.5.  
Cláusula 16.6.  
Cláusula 16.9.  
Cláusula 16.10.  (p. 
92-97)  

14  
Equilibrio 
económico - 
financiero  

 Se establecerá que el equilibrio económico financiero se ha visto  
afectado cuando, debido a Leyes y Disposiciones Aplicables, existan 
variaciones en los ingresos, costos o ambos a la vez.  

 El Concedente con opinión del Regulador establecerán  la magnitud 
del desequilibrio estará en función a la diferencia entre:  
- Resultado neto de ingresos menos costos que incluyen las 

variaciones por efectos de cambios en las Leyes y Disposiciones 
Aplicables y,  

- Resultado neto de ingresos menos costos que se hubieren 

obtenido de no haberse producido cambios en las Leyes y 

Disposiciones Aplicables.  

Cláusula 9.12.   
(p. 61)  
  
Cláusula 9.13. (p. 
62)  

15  Pólizas de seguros  

 De responsabilidad civil  
 Sobre los bienes en Construcción  
 De riesgos laborales  
 Otras pólizas  

  
Anualmente, el Concesionario deberá presentar al Regulador la relación de 
pólizas de seguro.   

Cláusula 12.2.a  
(p. 67)  
Cláusula 12.2.b   
(p. 68)  
Cláusula 12.2.c   
(p. 68)  
Cláusula 12.2.d   
(p. 68)  
Cláusula 12.4. (p. 69)  

16  Inicio de operaciones  

 El inicio de la explotación se producirá a más tardar a los 45 días 

calendario, desde la suscripción del Contrato, siempre que: - Las 

pólizas de seguro estén debidamente aprobadas y,  - Se encuentre 

operativo el Fideicomiso.  
 El inicio de la explotación implica el cobro de tarifas.  

Cláusula 8.10. (p. 54)  
Cláusula 8.11. (p. 54)  
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17  Estándares de 
servicio  

Niveles de servicio para calzada (tratamiento superficial y concreto 
asfáltico), berma (tratamiento bituminoso y concreto asfáltico), badenes, 
drenajes, señalización horizontal, señalización vertical, elementos de 
encarrilamiento y defensa, seguridad vial, derecho de vía y puentes.  

Anexo I, Apéndice 3 
(p. 127-139)  

18  Tarifas   

 A partir de la fecha de inicio de la explotación, se cobrará la  tarifa que 
el Concedente ha venido cobrando en ese Tramo.  

 A partir de la aceptación de las Obras de Construcción, se cobrará USD 

1,50 por eje (más impuestos).  

Cláusula 9.9. (p. 59)  

19  Reajustes de tarifas  

Todos los peajes serán reajustados anualmente, a partir del 10 de enero del 
año siguiente a la culminación de las obras. El reajuste se hace a partir de 
una fórmula que lo indexa en 50% al IPC nacional y en 50% al IPC de Estados 
Unidos.  

Cláusula 9.9.d (p. 59)   

 FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN  
Concesionario: Concesionaria Vial del Sur – COVISUR S.A. 

Carretera: Matarani – Azángaro– Ilo – Juliaca  

 Fecha de actualización: 30 de junio de 2014  

Nº  Tema  Contenido  Ref.  

20  PAS  

 El Pago por Servicio (PAS) es la contraprestación percibida por el 
Concesionario por la realización de los actos previstos en el Contrato.   

 El PAS reconoce los costos de inversión (representados por el PAO) 

y los costos de operación y mantenimiento periódico y rutinario 

(representados por el PAMO).  

Cláusula 9.1. (p. 56)  
Anexo XIII, Apéndice 3  
(p. 286)  

21  PAO  

 El Pago Anual por Avance de Obras (PAO) será cancelado en dos 
cuotas semestrales durante 20 años, a través del Fideicomiso de 
Administración.   

 El retraso en el pago del PAO generará un interés igual a Tasa Costo 
de Deuda +1%.  

 El PAO asciende a USD 20 676 463,00 durante 20 años.  

Anexo XIII, Apéndice 3 
(p. 286-287)  

22  PAMO  

 El Pago Anual por Operación y Mantenimiento (PAMO) será 
cancelado en cuatro cuotas trimestrales a través del Fideicomiso de 
Administración, a partir del Inicio de la Explotación hasta el final de 
la Concesión.  

 El PAMO asciende a USD 13 691 681,00, durante 25 años. El retraso 

del pago genera interés de LIBOR + 2%.  

Anexo XIII, Apéndice 3 
(p. 279)  

23  Cofinanciamiento  El monto del Cofinanciamiento es igual a:  
PAO + PAMO – (Recaudación de Peaje - Prov. Eventos Catastróficos)  

Anexo XIII, Apéndice 3 
(p. 288)  

24   Retribución al Estado  No existe.    
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