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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO  
  

 
Nº 059-2007-CD-OSITRAN 

  
 
Lima, 18 de diciembre de 2007 
  
 
VISTOS: 
  
Los Informes Nº 371-07-GS-OSITRAN, Nº 465-07-GS-OSITRAN, Nº 518-07-GS-
OSITRAN, Nº 050-07-GAL-OSITRAN, y,  Nº 042-07-GRE-OSITRAN, emitidos por 
las Gerencias de Supervisión, de Asesoría Legal y de Regulación, 
respectivamente; así como la Nota  Nº 336-07-GS-OSITRAN  de la Gerencia de 
Supervisión; y,   
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, las Gerencias de Supervisión, de Asesoría Legal y de Regulación han 
presentado al Consejo Directivo los Informes de VISTOS, mediante los cuales se 
propone y evalúa, desde una perspectiva técnica, legal y económica, 
respectivamente, el procedimiento para valorizar la inversión adicional (“variación 
de metrados”) en que incurren los concesionarios de los Tramos 2, 3 y 4 del 
Proyecto de Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú -Brasil, con respecto al 
proyecto original, los cuales son incorporados en la emisión de los Certificados de 
Avances de Obra (CAO) por parte de OSITRAN;  
 

Que, a través del Informe Nº 371-07-GS-OSITRAN, se concluye que para 
valorizar la inversión en la variación de metrados, en la oportunidad de la emisión 
de cada CAO, debiera aplicarse el mismo mecanismo previsto para obtener la 
anualidad que corresponde a dicha inversión, que ajustará el PAO al final de cada 
etapa; 

 
Que, en el numeral 3.3.5 del precitado informe se indica que está previsto 

que en cada hito se valoricen los metrados del Proyecto de Ingeniería de Detalle 
(PID) el cual es aprobado por Resolución Directoral emitida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;  
 
 Que, en los numerales 1.b.4 y 2.d del Anexo IX del Contrato de Concesión, 
y, las definiciones de “Hito” y de “CAO” contenidas en el referido contrato, se 
establece que los metrados adicionales deben incorporarse a la emisión de cada 
Certificado de Avance de Obra – CAO; 
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Que, sin embargo,  el numeral 4 del Anexo IX  del Contrato de Concesión, 

que contiene la metodología para valorizar los metrados adicionales, añade que la 
misma se utiliza al final de cada etapa de construcción, sin precisar la forma de 
valorizar durante la ejecución de la etapa;  

 
Que, mediante el Informe Nº 050-07-GAL-OSITRAN, la Gerencia de 

Asesoría Legal concluye que desde el punto de vista legal, es posible aplicar la 
metodología establecida para el ajuste del PAO para valorizar las variaciones de 
metrados, mediante la utilización del método de interpretación y aplicación 
analógica; 

 
Que, la Gerencia de Supervisión, a través de los Informes Nº 465-07-GS-

OSITRAN y Nº 518-07-GS-OSITRAN, concluye que, el procedimiento propuesto, 
respecto a la valorización de metrados a que se refiere la Cláusula 6.4.A.2 del 
Contrato de Concesión, perfecciona el actual procedimiento de valorización de 
variaciones de metrados en la medida que simplifica la administración del Contrato 
por parte del Regulador y resulta un mecanismo más directo, pues facilita la 
remisión de información oportuna al Concedente sobre la evolución del proyecto 
(de la obra); 

 
Que, en el Informe Nº 042-07-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 

concluye, entre otras consideraciones, que las variaciones de metrados tienen 
fuentes distintas, y que existe la necesidad por parte del Regulador de contar con 
información detallada respecto de los metrados ejecutados; asimismo, concluye 
que la metodología propuesta no genera un efecto negativo sobre el equilibrio 
económico financiero del Contrato de Concesión;  
   
  Que, en consecuencia, en virtud de la facultad de interpretación de los 
Contratos de Concesión, establecida en el literal e) del Numeral 7.1 de la Ley Nº 
26917 y el literal d) del artículo 53º del Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM, que 
faculta a OSITRAN a interpretar los títulos en virtud de los cuales las entidades 
prestadoras realizan sus actividades de explotación, y sobre la base de los 
informes de Vistos, estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión 
de fecha 11 de diciembre de 2007, y con el voto singular del director señor Sergio 
Salinas Rivas, cuya fundamentación obra en el Acuerdo correspondiente; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  El alcance del Procedimiento previsto en el Literal a) del Numeral 4 
del Anexo IX de los Contratos de Concesión de los Tramos 2, 3 y 4 del Proyecto 
de Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, para la Expedición del 
Certificado de Avance de Obra (CAO), deberá  interpretarse en los términos 
siguientes: 
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“Para el caso de la valorización de las variaciones en metrados a que se 
refiere la cláusula 6.4.A.2 del Contrato de Concesión, que se incorporen en 
la emisión de cada Certificado de Avance de Obra (CAO) durante la 
ejecución de la etapa, será de aplicación el procedimiento previsto en el 
literal a) del Numeral 4 del Anexo IX del Contrato de Concesión.” 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución y los Informes Nº 371-07-GS-
OSITRAN, Nº 465-07-GS-OSITRAN Nº 518-07-GS-OSITRAN, Nº 050-07-GAL-
OSITRAN y Nº 042-07-GRE-OSITRAN, así como la Nota Nº 336-07-GS-
OSITRAN, a las empresas concesionarias Interoceánica Sur -Tramo 2 S.A., 
Interoceánica Sur -Tramo 3 S.A. e INTERSUR CONCESIONES S.A., así como 
también  al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Supervisión de OSITRAN, que supervise 
el cumplimiento de lo interpretado en la presente Resolución.  
 
Artículo 4.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional (www.ositran.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE 
   Presidente del Consejo Directivo  
 
 
Reg.Sal,Nº PD18073-07 
 
 
 


