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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

 
Nº 023-2007-CD-OSITRAN 

 
Lima, 21 de marzo de 2007 
 
 
El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN; 
 
VISTOS: 
 
La solicitud presentada por Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) para que se interprete el 
contrato de concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, con relación al 
cómputo de los plazos de sus obligaciones contractuales relativas a las denominadas 
“Obras de Rápido Impacto”, a partir de la fecha de aprobación de los Expedientes 
Técnicos y sus valores referenciales por parte de OSITRAN; el Informe Nº 011-07-GS-
GRE-GAL-OSITRAN; así como el  proyecto de Resolución de Consejo Directivo 
presentado por la Gerencia General al Consejo Directivo en su Sesión del 21 de marzo  
de 2007;   
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, con fecha 14 de febrero de 2005, el Consejo Directivo de 
PROINVERSION aprobó las Bases Consolidadas del Concurso de Proyectos 
Integrales para Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la 
República del Perú; 

 
 Que, con fecha 18 de agosto de 2006, se adjudicó la Buena Pro a la empresa 
GBH INVESTAMENTS S.A.; 
 
 Que, con fecha 11 de diciembre de 2006, se celebró el contrato de concesión 
del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, siendo 
suscrito por la empresa AEROPUERTOS DEL PERU S.A. (AdP) y el Estado Peruano, 
representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): 
 
 Que, con fecha 21 de diciembre de 2006,  AdP presentó ante OSITRAN los 
Expedientes Técnicos de las Obras de Rápido Impacto, correspondientes a los 
siguientes Aeropuertos: Talara, Tumbes, Chachapoyas, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, 
Trujillo, Anta – Huaraz y Cajamarca; 

 
 Que, con fecha 20 de febrero de 2007, la empresa AdP presentó ante 
OSITRAN una solicitud de interpretación del contrato de concesión, con relación al 
cómputo de los plazos de sus obligaciones contractuales relativas a las denominadas 
“Obras de Rápido Impacto”, a partir de la fecha de aprobación de los Expedientes 
Técnicos y sus valores referenciales por parte de OSITRAN; 
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 Que, mediante carta Nº 003-2007-Eq. Sup. A y B de fecha 20 de febrero del 
2007, los Supervisores de las Obras que ejecute AdP, emiten su opinión sobre la 
referida solicitud de interpretación contractual; 
 
 Que, con fecha 21 de febrero, AdP remitió por vía electrónica un informe de 
sus asesores legales externos, sobre el plazo aplicable a las “Obras de Rápido 
Impacto”; 

 
 Que, AdP señala que existe una contradicción entre lo establecido en el 
último párrafo del Numeral 8.2.1.3.1. de la Cláusula Octava, que podría llevar a pensar 
que el plazo de tres (3) meses para ejecutar el primer grupo de las “Obras de Rápido 
Impacto” se computa desde la Fecha de Cierre; y, lo establecido en el Numeral 8.2.1.4 
de la misma cláusula, que establece que la ejecución de las Obras Obligatorias (que 
incluyen a las de “Rápido Impacto”), deben seguir los Lineamientos establecidos en el 
Anexo 27 del contrato de concesión (relativo al Reglamento para le Ejecución y 
Contratación de Obras); conforme al cual, los Expedientes Técnicos deben seguir un 
procedimiento y plazo de aprobación incongruente con la modalidad de pago contra 
factura liquidación; 

 Que, AdP solicita que sobre la base de lo establecido en el contrato y de una 
aplicación lógica del proceso de ejecución de compromisos de obra; se interprete que 
el cómputo de los plazos de ejecución de las “Obras Rápido Impacto” se inicia a partir 
de la fecha de aprobación de los Expedientes Técnicos y sus valores referenciales por 
parte de OSITRAN; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión, la ejecución de 
las Obras Obligatorias de “Rápido Impacto” está condicionada a la previa revisión de 
los Expedientes Técnicos por parte de OSITRAN, para la emisión de la opinión técnica 
que se debe remitir a la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, para la 
correspondiente aprobación de los Expedientes Técnicos por parte de dicha entidad; 

 
 Que, lo anterior imposibilita que el Concesionario pueda ejecutar las “Obras 
de Rápido Impacto” en los plazos establecidos en el Contrato, si es que los 
Expedientes Técnicos no han sido previamente aprobados y su ejecución autorizada; 
 
 Que, del análisis del cronograma de ejecución de las Obras de Rápido 
Impacto mencionado en el presente informe, se desprende que el plazo de ejecución 
de cada una de ellas es de 3 meses, contados a partir de la aprobación de los 
correspondientes Expedientes Técnicos; 

 
Que, luego de la revisión y discusión del análisis y conclusiones del Informe de 

VISTOS, el Consejo Directivo lo hace suyo, incorporándolo a la parte considerativa de 
la presente resolución; 
 
De conformidad con lo establecido en el Literal f) del Artículo 53º del Reglamento 
General de OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM; y, 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 21 de marzo de 
2007; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Interpretar el contrato de concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de 
Provincia en el sentido siguiente: 
 

 << El plazo máximo de ejecución de cada una de las Obras Obligatorias de 
Rápido Impacto, es de 03 meses, contados a partir de la recepción de la 
Notificación de Autorización de Ejecución, luego de la aprobación de los 
Expedientes Técnicos respectivos. >> 

 
Artículo 2º.- Comunicar a la empresa Aeropuertos del Perú S.A. y al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de concedente, la presente Resolución, 
así como el Informe Nº 011-07-GS-GRE-GAL-OSITRAN. 
 
Artículo 3.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional (www.ositran.gob.pe). 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE 
  Presidente del Consejo Directivo 
 
 
Reg. Sal Nº PD- 4098-07 
 


