IIRSA Norte' 955.070 148.720 806.350 955.070| 148.718 806.350 0.000 0.000 0.000 0.000 148.718 806.350 100.0% 100.0%
- Obra Principal 955.070 114.080] 0.000 114,080] 114.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 114.080 0,000 100.0% 7
i - Obra Adicional: Via Evitamiento Tarapoto 0.000 13.700| 0.000 13.700 13.698 0.000 0.000] 0.000] 0.000 0.000 13.698| 0.000 100.0% =
Y;{m‘;u’:‘s’c'm" AcesuNUwe Rueio 0.000 eml 0.000 9.402 9.402 0.000) 0.000 0.000 0.000 0.000) 9.402 0000|  100.0% -
- Obra Adicional: Via de Evitamiento de Piura 0.000 11.538 0.000| 11,538/ 11538 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11,538 0.000 100.0% 2
2 |Red Vial 057 182.660 91.160 91.500 182.660 33.900 91.500 7.180] 0.000 15.100 0.000 49.000 91.500 53.8% 100.0%
3 |Buenos Aires - Canchaque’ 78.130 54.980 21.960 76.940 54.980 21.960 0.000 0.000 0.000 0.000 54.980 21.960 100.0% 100.0%
4 |Autopista del Norte - Pativilca Trujillo 356.210 356.210 0.000 356.210] 177.200 0.000 3.000 0.000 16.930 0.000 194,130 0.000 54.5% =
5 |Tramo Vial Chancay - Acos’ 76.500 52.200 24.300 76.500 52.200 24.300 0.000 0.000 0.000 0.000 52.200 24.300 100.0% 100.0%
6 |Mocupe - Cayalti - Oyotun’ 46.800 32.647 14.150 46.797 32.647 14.150 0.000 0.000 0.000 0.000 32.647 14.150 100.0% 100.0%
7 |Autopista del Sol Trujillo - Sullana® 475.000 262.780 - 262780 54111 - 0.000 - 0.000 - 54.111 - 20.6% -
8 |IIRSA Centro - Tramo 2 377.000 377.000 0.000 377.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% -
9 |Longitudinal de la sierra-Tramo 2° 874.109 90.080 550.650 640.740 0.000 0.000 0.000| 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.0% 0.0%
10 |IIRSA SUR TRAMO 1 757.640 0.000 750.358 750.358 0.000 737.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 737.500 - 98.3%
11 |IIRSA SUR TRAMO 2 300.000 246.400 0.000 246.400| 246.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 246.400 0.000 100.0% =
12 [IIRSA SUR TRAMO 3 © 403.200 411.090 0.000 411.090| 409.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 409.800 0.000 99.7% -
13 |IIRSA SUR TRAMO 4~ 305.900 276.996 25.180 302.176| 276.231 25.180 0.255 0.000 0.765 0.000 276.996 25.180 100.0% 100.0%
14 ||IRSA SUR TRAMO 5" 854.678 56.288 798.390 854.678 56.288|  798.390 0.000 0.000 0.000 0.000 56.288|  798.3%0 100.0% 100.0%
15 |Red Vial 6% 380.090 219.710 160.380 380.090| 83.087| 160.380| 0.000| 0.000 0.000 0.000 B3.087| 160.380]  37,8%% 100.0%
16 |Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia 428.613 74.460 428.613 503.073 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 0.0% 0.0%
Total Avance Fisico de Carreteras 6,851.60 2,750.73 3,671.83 6,422.56 | 1,625.662| 2,679.710/ 10.435 0.000 32.795 0.000| 1,658.457| 2,679.710 60.3% 73.0%

" Puesta a punto y Mantensmiento (scial

**/ Se actualiza los kilometros contrudos al 201

" Las obras se encuentran culmenadas En el case de e Sur Trame §, of expediente imcal fue modificada y las obras totalmente siecutadas comesponde a 246.400 Kms.

¥ Dbras culminadas en su primera Etapa. Para el caso de Fea vial 5 los Kilametros comprometidas para ls primera etaps fueran de 13 woa & ms. Para (3 segunda etapa cormesponde 3 57.260 K M. € inaron 1as chras en abnl del presente afo En el caso de Red Vial & fas obras fueron culmenadas en la primera etapa, el inicio de 13 segunda e1apa esta sujets a L3 firma de 3
Adenda N® &

! Les kilémetros contrudes comesponden a las obras el Sub tramolz) Pura- Sullana En este contrato DSITRAN no supervics abras poeita a gunto (corespondiente & 332,230 km), de scuerdo al btersl 1 573 del Contrate de Concesidn

= El contrato de Longitudinal de la vierra-Trama 2 hrmada recientemente, 28 de mayo Ol 101y, comprends un total de 874 109 kma. de las cusles go 090 k. seran constrindas y 784.020 serdn intervenidas (puesta a punto y mantensmiento macial) de las cudles 434 700 kms. estardn a cargo par o Concedente y 285 120 kms. por &l Concesionana

¥ Para el caso de Red Vial 6, los Kilametros comprametidos para ia primers etapa fueron modificados a 243 467 Kms. con la firma de las Adendas 8% 2y N° 3 Para el case de HRSA SUR TRAMO 3, la langitud compeomatida inchuye obra adiionales vates (empalmmes y crices uebanos) y of puente Billinghuest [ L=723.95 m)

* Respecto al compromso, e nivel de ejecution es de tookf s1e fivel de avance es con respecto al alcance total del Proyects (#1apa preparatona mas tres etapas de construcon)




