ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
PSO N® 008-2017-0SITRAN

“SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL
KM 00+000 AL KM 394688 DE LA RED VIAL N24”

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del 21.11.2017, en las instalaciones del OSITRAN,
ubicado en Calle Los Negacios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité
Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolucidn de Gerencia General
N°150-2017-GG-0OS5ITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesidn, el Presidente del Comité Especial - Sr. Cristian
Humberto Lea Poma, informé a los demas miembros conformado por el Sr. Walter Alarcén
Diaz y el Sr. Palmiro Gualberto Farfan Quintanilla que con fecha 20.11.2017 se recibié el
Memorando N° 2481-2017-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacién, comunica que, en vista que se han presentado consuitas de dieciséis (16)
empresas participantes referidas a los Términos de Referencia del presente servicio, asi como,
consultas referidas al estado situacional de la entrega de los terrengs libre de predios de
terceros e interferencias’, solicita una ampliacion de plazo de siete (o7) dia habiles para la
remision de las respuestas referidas.

En ese sentido, considerando lo informado por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, el
Comité Especial acuerda por unanimidad postergar por o7 dias habiles la etapa de “Absolucién
de consultas y observaciones a las Bases y publicacién de version consolidada de las Bases”
del PSO N°008-2017-OSITRAN correspondiente al “SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM oo+ooo AL KM
39+688 DE LA RED VIAL Neg”,

Cabe indicar, que la postergacidn de la etapa de “Absolucion de consultas y observaciones a
las Bases y publicacién de version consolidada de las Bases”, implica a su vez la postergacion
de la etapa de “Registro de participantes”, "Presentacién de propuestas y apertura de los
sobres 1y 2", "Evaluacion de propuestas”, y “*Otorgamiento de la Buena Pro”.

Por consiguiente, segin lo establecido en el articulo 24 de las “Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas Supervisoras por parte de
OSITRAN", aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N® 040-2015-CD-OSITRAN,
se acuerda postergar las etapas de “Registro de participantes”, "Absolucién de consultas y
observaciones a las Bases y publicacion de versién consolidada de las Bases”, “Presentacion
de propuestas y apertura de los sobres 1y 2", "Evaluacidn de propuestas”, y "Otorgamiento de
la Buena Pro”, y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de
seleccion, quedando establecido de la siguiente manera:

! La Gerencia de Supervisién y Fiscalizacién con el Oficio N28782-2017-OSITRAN solicité al Concedente
informe sobre el estado situacional de entrega de los terrenos con fines de absolver las consultas de
participantes del PSO N2008-2017-0OSITRAN.



Etapa

Fecha, hora y lugar

Registra de participantes

Del: 08 de noviembre de 2017

Al : 13 de diciembre de 2017

Bases y publicacion de versién consolidada de las
Bases

Absolucién de consultas y observaciones a las:

01 de diciembre de 2017

sobres 1y 2

* £l acto publico se realizard en

Presentacion de propuestas y apertura de los:

14 de diciembre de 2017

Av. Republica de Panama N2 3659, San Isidro a
las 11:00 horas

Evaluacién de Propuestas

Del: 15 de diciembre de 2017

Al; 21 de diciembre de 2017

Otorgamiento de la Buena Pro

* £l acto publico se realizard en

22 de diciembre de 2017

Av. Republica de Panama N2 3659, San Isidro a
las 11:00 horas.

Seguidamente, se procedid a la lectura de [a presente acta, los miembros presentes
procedieron a suscribirla en sefial de conformidad; y no teniendo nada mas que tratar, se

levanto la reunidn siendo las 12:30 horas del mismo dia.
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