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1.1. Planes Maestros
de Desarrollo (PMD)
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i) Actualizacion de los PMD: 112

En el afio 2016 se hizo necesaria la reprogramacion del proceso de revision y actualizacion de los
PMD del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Republica del Pert, debido al retraso de
informacion meteoroldgica por parte de CORPAC.

Asimismo, debemos indicar que en el 2016, se remitieron al MTC la actualizacién de los PMD, de

los Grupos 1y 2:

e Tarapoto e Anta
® Pisco * Pucallpa
e Tumbes e Chiclayo

Actualmente, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones los PMD de los

Grupos 3y 4:
e |lquitos * Piura
¢ Cajamarca e Trujillo
e Talara
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1.1. Planes Maestros
de Desarrollo (PMD)
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ii) Terrenos Requeridos para las Obras de los PMD: 2/2

EI MTC inici6 a través de la DGCT negociaciones con COFOPRI para llevar a cabo el desarrollo del
Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario (PACRI) para cada uno de los aeropuertos
de la red operada por AdP.

En paralelo, la Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administracion (OGA) del MTC inicié
los trabajos de levantamiento de informacién para el saneamiento fisico legal de los terrenos que
conforman los aeropuertos asi como el desarrollo de los expedientes requeridos para la valorizacion
de los terrenos a adquirir para el desarrollo de los PMD.



anp i. Estudios relacionados a las Obras de los PRMLA 112

Aeropuerto de Chiclayo:

Mediante Oficio N° 0215-2016-JCA-GSF-OSITRAN, de fecha 18.02.2016, OSITRAN emitié a la
DGAC su conformidad a los ETEs del PIP BP21193 “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco
Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo”:

H A : ETE-SPUR-GE-0903: Mejoramiento del Sistema de Pistas.
1'2' .EStUd 10S TECI'\ICOS ETE-SPUR-CP-0911: Mejoramiento del Cerco Perimétrico.
previos

- Con Oficio N°4553-2016-MTC/25, de fecha 24.11.2016, la DGAC confirmé a AdP el presupuesto
del proyecto, aprobado en délares, por la suma de US$ 48,898,790.82

- Con Oficio N° 0001-2017-MTC/12.08, de fecha 05.01.2017, la DGAC aprobé la modificacién del
plazo de obra de 510 a 543 dias, sin que ello implique la modificacién del presupuesto de obra
aprobado.

- Con Oficio N°004-2017-MTC/12.08, de fecha 05.01.2017, la DGAC emiti6 su conformidad para la
elaboracion de un solo programa de ejecucion de obras (PEO) para los proyectos de Chiclayo y
Piura.

Esta integracion es materia de revision de parte de OSITRAN.




aop i. Estudios relacionados a las Obras de los PRMLA 212
Aeropuerto de Piura:
Mediante Oficio N° 0315-2016-JCA-GSF-OSITRAN, de fecha 14.03.2016, OSITRAN emitié a la DGAC su conformidad
alos ETEs del PIP BP21193 “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura”:
ETE-SPUR-GE-0904: Mejoramiento del Sistema de Pistas.
ETE-SPUR-CP-0916: Mejoramiento del Cerco Perimétrico.
o V' é [
1 ,2 . EStUd 10S Tecnlcos - Con Oficio N°0002-2016-MTC/12.08, de fecha 05.01.2017, la DGAC aprobé la modificacion del plazo de ejecucion de
. obra de 524 a 618 dias, sin que esto implique mayores costos para el proyecto.
previos

Con Oficio N°004-2017-MTC/12.08, de fecha 05.01.2017, la DGAC emiti6 su conformidad para la elaboracién de un
solo programa de ejecucion de obras (PEQ) para los proyectos de Chiclayo y Piura.

Con Oficio N°0062-2017-MTC/25, de fecha 11.01.2017, el MTC aprobo los ETEs en dolares por la suma US$
49,152,623.07

Aeropuerto de Talara:

Con Carta N°365-2016-GR-AdP, de fecha 19.04.2016, presentamos a la DGAC los nuevos TDRs para el estudio a nivel
de Perfil.

Con Oficio N°412-2016-MTC/12.08, de fecha 21.11.2016, AdP presentd a la DGAC los TdR para contratar el estudio de
preinversion a nivel de Perfil.
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- aop ii. Estudios relacionados a las Obras de los PMD 116 .

Aeropuerto de Chiclayo:

- Mediante Oficio N°008-2016-MTC/12.08 (09.01.2017) la DGAC comunicé la aprobacién del Perfil
por parte de la OPI del MTC, e indicd continuar con los estudios de factibilidad.
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1.2. Estudios Técnicos
previos
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abp ii. Estudios relacionados a las Obras de los PMD 2/6 %

Aeropuerto de Chiclayo:

1.2. Estudios Técnicos
previos
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- app’ ii. Estudios relacionados a las Obras de los PMD 36

1.2. Estudios Técnicos
previos
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Construccion de Calle de Rodaje

Extension de la pista a 2,693my
construccion de rodaje para la FAP

*  RESAde 240 x 90 en ambos umbrales

*  Franja de seguridad de 2,813 m x 300 m

*  Sistema de luces de eje de pista

*  Sistema de luces de aproximacion Categoria | de 550 m de longitud

*  Reubicacién del Localizador alineado con el eje de pista
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- dop ii. Estudios relacionados a las Obras de los PMD 46
PMD Plataformas - Chiclayo
1.2. Estudios Técnicos
previos
Plataforma de
Plataforma de Aviacién Plataforma Comercial Carga
General y Hangares INICIAL
Plataforma de Carga
FUTURA AMPLIACION .
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1.2. Estudios Técnicos

previos

ii. Estudios relacionados a las Obras de los PMD 56

PMD Edificaciones - Chiclayo
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Torre de Control y
CORPAC . .
ESTACION DE Terminal de Pasajeros
BOMBEROS Terminal de Carga
AERONGE o Blogue de Estacionamiento:
SEI Servicios y :
Comisaria

<
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PMD Edificaciones - Chiclayo

"

1.2. Estudios Técnicos
previos

Talleres para Equipos de Rampa

anp ii. Estudios relacionados a las Obras de los PMD

6/6

g GrupoSandoval

Bloque Sanitario:

* Bluewater

* Autoclave

¢ Acopio de basura
* PTAR

Planta de
Combustibles:

MRS k. 2090909090 W RER TR e UF A o IR R A T S AR _‘H_J

<



iii. Equipamiento 1/2

Durante el 2016, se elaboraron y aprobaron 21 ETEs para la reposicidn del equipamiento conforme se
establece los planes de inversion en equipamiento de cada aeropuerto.

Expedientes Técnicos de Reposicion presentados a OSITRAN para revision

Irt: ETE Revision Descripcion Producto Aeropuerto Estatus /(Entidad) Oficio/ Carta Fecha
Kit de limpieza de derrames de . Oficio N°1162-2016-
1 ETE-ADP-GE-0951 A combustibles. Talara, Trujillo APROBADO MTC/12.08 27-5ept-2016
Cajamarca .
- z H it Oficio N°1162-2016-
1.2. Estu d i0s Tecnicos : ETE-ADP-GE-0952 A Cestos de basura Chachapoyas, An, APROBADO ferme 27-5ept-2016
o Chiclayoy Piura
rEVI o s Motoguadafias para corte de la Iguitos, Pucallpa, Oficio N°1162-2016-
3 -ADP-GE- X ; APROBADO 27-Sept-2016
p ETE-ADP-GE-0932 A vegetacion Tarapoto y Piura MTC/12.08 <
Talara, Trujillo, Tumbes,
) - Iguitos, Pucallpa, Oficio N°1162-2016-
4 -ADP-GE- APROBADO 27-Sept-2016
ETE-ADP-GE-0935 A Equipos de proteccion de personal S MTC/12.08 €n
Chiclayo
. ; Oficio N°1270-2016-
5 -ADP-GE- APROBADO 25-0ct-2016
ETE-ADP-GE-0930 B Conos de seguridad Piura MTC/12.08 £
Barriers (barreras moviles) de ) ) Oficio N°1270-2016-
6 ETE-ADP-GE-0931 B i lquitos y Piura APROBADO MTC/12.08 25-0ct-2016
7 ETE-ADP-GE-0933 B Concentrado de espuma Anta y Cajamarca APROBADO Df'c'r"ﬁcﬁgo{;énlﬁ' 25-0ct-2016
. Cajamarca, Oficio N°1270-2016-
8 ETE-ADP-GE-0934 B Polvo quimico seco T APROBADO MTC/12.08 25-0ct-2016
Maguinas cortadoras de disco para : ) Oficio N® 1271-2016-
9 -ADP-GE- APROBADO 25-0ct-2016
ETE-ADP-GE-0941 A oavimentos Piura y Chiciayo MTC/12.08 ‘
10 ETE-ADP-GE-0944 A Fimadoray cimara digital Talara APROBADO Oﬂ”‘;ﬂ“'Tszgols' 25.0ct-2016
B Groposandoval 11 ETE-ADP-GE-0946 A Marcador electronico para personal S T APROBADO LS paoatll 25-0ct-2016 &
Talara MTC/12.08
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1.2. Estudios Técnicos

previos
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iii. Equipamiento

Expedientes Técnicos de Reposicion presentados a OSITRAN para revision

ftem ETE Rv.

PC's completos, notebook y

12 ETE-ADP-GE-0948
proyectores

13 ETE-ADP-GE-0949 A Adquisicion de impresoras de red

Descripcion Producto

Aeropuerto

Iquitos, Pucallpa, Tarapoto,
Talara, Piura y Chiclayo

Talara
14 ETE-ADP-GE-0938 A Taladroeléctrico Trujillo
15 ETE-ADP-GE-0947 A Equipamiento para cobro TUUA Talara y Piura

16 ETE-ADP-GE-0940 A Andamios de 6 cuerpos

Tarapoto y Pucallpa

ETE-ADP-GE-0937

i A Muebles de oficina para personal Chiclayoy Piura

18 ETE-ADP-GE-0943 A Servidores para el sistema de Talara, Pucallpa, Tarapoto,
comunicaciones Iquitos y Chiclayo
Equipos red telefonica, puntos de SCE,

19 EADPGEOys A “OYCata eouipamiento e Piura, Chclayoy Talara
telecomunicaciones data y central
telefonica.

pli} ETE-ADP-GE-0939 A Amoladora Trujillo

Al ETE-ADP-GE-0959 A Polvo quimico seco Pisco

BT A i T

Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y

Estatus (Entidad)

APROBADO

APROBADO

APROBADO
APROBADO
APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

e W

(Oficio/Carta Fecha
OficioN® 1271-2016-
NTC/1208 25-0ct-2016

OficioN® 1271-2016-MTC/12.08  25-Oct-2016

OficioN° 1271-2016-MTC/12.08  25-Oct-2016
OficioN® 1271-2016-MTC/12.08  25-Oct-2016
OficioN® 1271-2016-MTC/12.08  25-Oct-2016

OficioN® 1271-2016-

NTC/12.08 25-0ct-2016
OficioN° 1271-2016-

NTC/12.08 25-0ct-2016
OficioN® 1271-2016-

NTC/12.08 25-0ct-2016

OficioN°1281-2016- 25-0ct-2016
MTC/12.08

Oficio N*1549-2016-MTC/12. 08 23-Nov-2016

_\
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- app i. Inversiones en Obras 13 -

Mejoramiento e Implementacion del Sistema de Climatizacion del Terminal de Pasajeros y del
Sistema de Respaldo de Energia Eléctrica para el Aeropuerto de Tumbes:

Monto de la Inversion: S/ 978,810.96 incluido el IGV

1.4. Obrasy
Equipamiento

E GrupoSandoval
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- app i. Inversiones en Obras 213 -

Mejoramiento e Implementacion del Sistema de Climatizacion del Terminal de Pasajeros y del
Sistema de Respaldo de Energia Eléctrica para el Aeropuerto de Piura:

Monto de la Inversion: S/ 1°031,211.61 incluido el IGV

1.4. Obrasy
Equipamiento

E GrupoSandoval
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- app’ I. Inversiones en Obras 3/3 =

Mejoramiento Cerco Perimétrico del aeropuerto de Cajamarca

Monto de la Inversion: S/ 451,372.43 incluido el IGV

1.4. Obrasy
Equipamiento

.....

g GrupoSandoval
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- app” ii. Inversiones en Equipamiento 12 -

seropERTOS

Adquisicion de Trajes de Proteccion Estructural de Aproximacién para los bomberos SEI para
los aeropuertos operados por AdP

Monto de la Inversion: USD 370,756.00 incluido el IGV

1.4. Obras y 1 At -
T, . 2 |Cajamarca 6
Equipamiento 3 |Chachapoyas| 3
4 | Chiclayo 16
5 |lquitos | 14
' 6 |Pisco 14 ok g
7 |Piura 16 pr ¢ QTHTy AT AT
8 |Pucallpa 12 ﬂni\*. .&.fég; b
9 |Talara 4 g
10 | Tarapoto 12 =
11 | Trujillo 14 |
12 | Tumbes 6
TOTAL 120

E GrupoSandoval
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1.4. Obrasy
Equipamiento
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ii. Inversiones en Equipamiento 2/2

Equipamiento adquirido en el 2016 — primera reposicion

A finales del afo 2016, se aprobaron 21 de los 23 expedientes técnicos de equipamiento a adquirir via
reposicion, en el marco del Plan de Inversiones en Equipamiento aprobado.

En ese sentido, se desarrollan los procesos de concursos, adjudicados al cierre del 2016, en el marco del
Plan Anual de Inversiones del 2016, por lo que el inicio de los servicios se desarrolla entre diciembre 2016 y
se extenderia hasta los primeros meses del 2017.

Monto de la Inversion: S/ 1904,502.63 incluido el IGV
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1.4. Obrasy
Equipamiento
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ii. Inversiones en Mantenimiento Periodico

113 =

Mantenimiento Periédico a los Vehiculos de Salvamento y Extincion de Incendios (SEI) del

Aeropuerto de Pisco

En el afio 2016, se realizd el mantenimiento a las unidades R-16 y R-31 del Aeropuerto de Pisco.

Monto de la Inversion: S/ 1'298,649.00 incluido el IGV
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abp ii. Inversiones en Mantenimiento Periodico

2/3 -

Mantenimiento Periédico a los Vehiculos de Salvamento y Extincion de Incendios (SEI) del

Aeropuerto de Iquitos

En el afio 2016, se realizd el mantenimiento a las unidades R-2, R-23 y R-32 del Aeropuerto de Iquitos.

Monto de la Inversion: S/ 1'314,933.00 incluido el IGV

1.4. Obrasy
Equipamiento

g GrupoSandoval
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1.4. Obrasy
Equipamiento
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ii. Inversiones en Mantenimiento Periodico

Mantenimiento Periddico de los Pavimentos del Aeropuerto de Pucallpa

Monto de la Inversion: S/ 21°166,308.13 incluido el IGV

313




|. 2. Aspectos operativos
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- 4 * Evolucién Histérica Anual de accidentes desde inicio de la explotacion.
-~ dpbp 4
Desde el afio 2007 al 31 de diciembre del 2016 se tuvieron los siguientes accidentes:
Cuadro de Accidentes- Personas Heridas y Fallecidas
I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8 16 14 17 13 8 12
o 0o 6 0 10
Numero de Personas Fallecidas 4 2 7 0 0 0
iE] S]] T 712
o o 1 0 10
. il il 0 0
1.1. Operaciones [
Accidente tipo A: Accidente con dafios materiales
*Manuales de Aerédromos
En el afio 2016 se continud con la revision de los Manuales que comprenden el Manual de Aerédromo:
*Programa de Seguridad
*Manual de Procedimiento SEI
*Plan de Emergencia
*Manual de Uso de Plataforma
*Manual de Aerédromos
H *Programa para prevenir el uso inadecuado de sustancias psicoactivas en la esfera de la aviacién civil. S
GrupoSandoval *
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- [od
apﬁ' « Comité de Aerédromos
» Aeropuerto Emergencia Facilitacion Fauna Seguridad Run\:::.afety Total General
Anta a 3 2 ] 15
Cajamarca 4 3 2 6 15
Chachapoyas 5 4 2 7 18
Chiclayo 4 3 2 3 3 20
lquitos a4 6 3 6 3 22
Pisco 3 4 2 6 2 17
Piura 5 3 2 7 3 20
Pucallpa 4 3 2 6 3 18
H Talara 4 3 2 6 3 13
1.1. Operaciones o ; : . : T
Trujillo ] 4 3 6 3 24
Tumbes 3 3 2 7 15
Total general 52 42 26 77 20 217
Porcentaje 23.96 19.35 11,98 35.48 0,23 100

* Peligro Aviario y Fauna Silvestre

 Se realizaron charlas y/o campafias de sensibilizacion a la poblacion.

» Se coordiné con las autoridades locales (municipalidades) reubicacion de
botaderos y limpieza.

» Se realizd dispersion y mitigacion de fauna silvestre con los diferentes
métodos que cuentan los aeropuertos.

» Se gestiond la caza sanitaria.
» Serealizé el Estudio Ornitologico del aeropuerto de Truiillo.

E GrupoSandoval ‘
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> g * Certificaciones 1SO 9001

"R 2

» Se recertific el sistema de Gestion de Calidad “Certificado de 1SO 9001, en los Aeropuertos
de Tarapoto, Piura e Iquitos.

* Intranet

Se mejoraron los procesos automatizados en el portal de operaciones como:

=l Gestion de Reclamos —

o o

Il Safety Management System (Sistema de Gestién de la
Seguridad Operacional)

1.1. Operaciones

' s

sl Actas de OSITRAN
g GrupoSandoval
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- 4 * Gestion de Operaciones

o Se llevé a cabo la puesta en marcha de la operacion en las nuevas instalaciones del
Aeropuerto de Pisco.

o Inicio de operaciones del sistema de inspeccion de equipaje de bodega por medio de
Maquina de Rayos X para 08 aeropuertos. En los aeropuertos de Iquitos y Chiclayo
inicio la operacion.

Operaciones - 2016
AEROPUERTO Pasajeros sin Transito  |N° Operaciones
1.1. Operaciones Anta 9,282 1,628
Cajamarca 8,982 3,702
Chachapoyas 8,984 2,689
Chiclayo 13,479 6,453
Iquitos 9,165 9,854
Pisco 11,582 50,207
Piura 9,052 9,385
Pucallpa 86,533 16,657
Talara 8,979 1,866
Tarapoto 40,637 12,670
Trujillo 10,681 10,980
Tumbes 8,957 2,478
TOTALES 226,318 128,549

E GrupoSandoval ‘
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* Plan de Formacion
 Se desarrollaron los cursos la actualizacion de los temas de Seguridad de la Aviacion —
AVSEC, Mercancias Peligrosas y Salvamento y Extincion de incendios para nuestro
personal que labora en los aeropuertos.
* Se realizo el Curso de Ornitologia en coordinacion con el Museo de Historia Natural de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el desarrollo del curso “Técnico en
1.1. Operaciones Ornitologia’

+ Sistema de Gestion de la Seguridad Operacional - SMS

[T}

*Se implementé la Fase 4 del Sistema de Gestidn de Seguridad Operacional en todas las
sedes de AdP .

*Se realizd auditorias en los aeropuertos de: Pisco, Trujillo, Piura, Chiclayo, Pucallpa,
Talara, lquitos, Tarapoto y Cajamarca.
S

E GrupoSandoval
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- app’ Mantenimiento Preventivo Rutinario (MPR) "

seropERTOS

Durante el afio 2016, se han realizado
actividades de Mantenimiento Rutinario
en nuestras distintas sedes
aeroportuarias.

E GrupoSandoval




seropERTOS

1.2. Mantenimiento ...

Durante el afio 2016, se han realizado
actividades de Mantenimiento Rutinario
en nuestras distintas sedes
aeroportuarias.

E GrupoSandoval
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Mantenimiento Preventivo Rutinario (MPR)
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~ abﬁg Mantenimiento Preventivo Periédico (MPP) ~,

HEGEERERS

1.2. Mantenimiento

Durante el afio 2016, se han realizado
actividades de Mantenimiento Periddico
en nuestras distintas sedes
aeroportuarias.

E GrupoSandoval




- app” Mantenimiento Correctivo (MC)

1.2. Mantenimiento

Durante el afio 2016, se han realizado
actividades de Mantenimiento Correctivo
en nuestras distintas sedes
aeroportuarias.

Piura
5:19°C
“ 5.10.2016

E GrupoSandoval
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abp - Calidad

En el 2016, se recertifico el sistema de Gestion de Calidad “Certificado de 1SO 9001, en los
aeropuertos de Tarapoto, Piura e Iquitos.

* Medio Ambiente

En el 2016, se gestionaron las siguientes actividades ambientales, los cuales fueron informados a
OSITRAN mediante los Informes de Gestion Ambiental que forman parte del Informe Mensual de

1.3. Calidad y Medio Gabinete:
Ambiente _

Elaboracion y gestion del Plan de Manejo de Residuos Sélidos 2016 y remisién de las

Declaraciones Anuales de Manejo de Residuos Sdlidos 2015, los cuales fueron presentados ante

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, obteniendo la conformidad de los mismos.

" Capacitacion y Concientizacion en temas orientados a la Prevencién de la Contaminacién y
Cuidado del Medio Ambiente en los aeropuertos.

" Sensibilizacién a las poblaciones aledafias a los aeropuertos, sobre la correcta disposicién de
residuos sélidos, como medida preventiva para la minimizacion de fauna silvestre.

. Seguimiento de las actividades de saneamiento ambiental: fumigacion, desratizacion,
desinfeccion, desinsectacién y limpieza de cisterna de agua.

. Seguimiento del consumo de hidrocarburos.

. Monitoreo de efluentes domésticos.

E GrupoSandoval ‘
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aop - Inspecciones y Auditorias internas en Seguridad
* Realizaron pruebas de diversas formas utilizando simuladores de Improvised Explosive Device -
IED’s (caseros); articulos peligrosos, imitaciones de articulos prohibidos, identificaciones
falsificadas en la red de AdP
« Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI
Se renovaron la Certificaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI en los aeropuertos de
H Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, lquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto y Trujillo.
1.4. Seguridad : Pey v P PoRY T

- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realizo reuniones mensuales, con el objetivo de
fomentar en el personal de las distintas sedes, las politicas de prevencién en cumplimiento del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de evitar accidentes e incidentes en las
operaciones

» Coordinacion con Autoridades

Se tuvo acercamiento efectivo con las autoridades locales donde se ubica cada Aeropuerto, de
igual forma con la Direccidon de Seguridad Aeroportuaria de la Policia Nacional del Peru -
DIRSAER e instituciones Policiales locales, asi como también con los diferentes comandos de
las Fuerzas Armadas.

E GrupoSandoval ‘
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- abﬁg - Simulacros
. o SIMULACROS DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
2016
N° Aeropuertos |Ene |Feb ([Mar [Abr [May [Jun [Jul Ago [Set |Oct |Nov [Dic
1 |Tumbes M/E m/C P | M/E| PR
2 |Talara M/E [ M/C M/E PR P
3 |Piura M/E M/C | M/E G | PR
4 |chiclayo M/E M/C | M/E p PR
1.4. Seguridad 5 [Tt we W/E| |ME| |G | PR
[ ] [ ]

6 |Anta M/C [ M/E P M/E | PR
7 |Pisco M/E M/C M/E | PR p
8 |Cajamarca m/C M/E PR [M/E| G
9 |Chachapoyas M/E m/C M/E P | PR
10 |Tarapoto M/C | M/E M/E| PR | G
11 |iquitos M/E Mm/C M/E P PR
12 |Pucallpa M/E | M/C PR M/E| G

Leyenda | Consideraciones

Plan de emergencia

Mesa M/E |2 veces al afio.

General G Una vez cada dos afios.

Parcial P Una vez cada dos afios, cuando no haya un general.

Plan de contingencia
E GrupoSandoval Practico PR Una vez todos los afios de interferencia ilicita.
Mesa M/C |1vezal afio de interferencia ilicita.
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2010 2011 2012

Evolucion
Historica de
Reclamos

-
B2 Inadmisiblz  m3.Improcedentz W4, Fundado w5, Infundado ®2 Inadmisible @3 Improcedente W4 Fundado W 5. Infundado W2 Inadmisible m3.Improcedente  W4.Fundado 5. Infundado
2013 2014 2015 2016

B2 Inzdmisiblz  m3.Improcedentz W4, Fundado W 5. Infundado B2 Inadmisible  W3.Improcedente w4 Fundade  m 5. Infundado B2 Inadmisible W 3. Improcedent=  W4.Fundado W 5. Infundad B2 Inadmisible  W3. Improcedente W 4.Fundade W 5. Infundado
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l. 3. Aspectos Econdmicos y Comerciales
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Como se puede observar en el Grafico N°1 cada afio hemos tenido un crecimiento en los ingresos no regulados de AdP.

Ingresos No Regulados 2007-2016

18,000,000.00 17,060,242.00

16,082,596.00
16,000,000.00
13,942,943.00
14,000,000.00
13,111,028.00
12,000,000.00
10,411,542.00
10,000,000.00
8,305,945.00
8,000,000.00
6,415,064.00

6,000,000.00 4,870,885.00

4,000,000.00 3,142,261.00 l

2,000,000.00

635,911.00
0.00 | |

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*Ingreso expresado en Nuevos Soles sin IGV.
+Ingresos no regulados del afio 2007 no incluyen los aeropuertos de Chiclayo, Piura y Pisco.

g GrupoSandoval
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- apbp *Nuevos locales comerciales: ?‘
EEEEE m >

Pisco
"Altomayo" Iquitos -

"Rostro "Aerodiana" : :
Peruano" "Empresa de Total Snack "
Transportes El
H Nuevo Taxj
1.1. Lado Tierra

4

*Playa de Estacionamiento:
En febrero del 2016, Control Parking toma la administracidn de las playas de los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo.
Esto nos permitié tener mas control sobre los ingresos y orden en las playas.

g GrupoSandoval « ey .I‘
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1.2. Lado Aire

E GrupoSandoval

*Acuerdos Comerciales:

e|nstalacién de oficinas en el aeropuerto de
Pucallpa.

e|ntalacion de oficinas en el aeropuerto de
Pisco

e|nstalacién de oficinas en el aeropuerto de
Pisco.

* Conectividad en nuestros aeropuertos con fibra optica

En el afio 2016, Telefénica del Pert ingreso con fibra dptica a diez de nuestros aeropuertos, entre los cuales se
encuentran: Tumbes, Iquitos, Piura, Talara, Truijillo, Chiclayo, Pucallpa, Tarapoto, Pisco y Cajamarca.




l. 4. Aspectos Administrativos y Financieros
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1.4. Aspectos
Administrativos y
Financieros

Para el 2016, el enfoque de las actividades financieras estuvo centralizado en:

>  Administracion de los Contratos correspondientes a la Estructuracion Financiera del
Proyecto de Modernizacion del Aeropuerto de Pisco.

>  Administracion de los Contratos correspondientes a la Estructuracion Financiera del
Programa de Mantenimiento Periddico (Banco de Crédito del Perq).

>  Aprobacion de la nueva Estructuracion Financiera del Programa de Mantenimiento
Periddico (BBVA Banco Continental).

>  Negociacioén del financiamiento para el Plan de Equipamiento.

>  Ampliacion del periodo de disponibilidad de los Contratos correspondientes a la

E GrupoSandoval

Estructuracion Financiera para los Proyectos de Rehabilitacion de Pistas
correspondientes a los Aeropuertos de Chiclayo y Piura.
> Presentacion del Informe de Contabilidad Regulatoria 2016.
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1.5. Lecciones
Aprendidas

o T B . R

LECCIONES APRENDIDAS EN EL 2016

Producto de las lecciones aprendidas durante el 2016, el equipo comercial, con la asesoria de diferentes
areas, acordaron las siguientes medidas correctivas/ preventivas:

eTodo cliente deberd contar con las Pdlizas de Responsabilidad Civil y seguros de salud & pensidn

antes de iniciar operaciones en los aeropuertos.

eA los clientes dentro del rubro de Alimentos & Bebidas (Cafeterias & Restaurantes) se les solicita
certificado de salubridad otorgado por el MINSA.

E GrupoSandoval

ePara los abonados de playa de estacionamiento, desde Junio 2016 se realiza el fitro de los
conductores en el Sistema de Licencia de Conducir por Puntos (SLCP) del MTC, a fin de detectar
aquellos conductores que tengan infracciones y/o faltas graves por regularizar. Adicional a ello, se
realiza el filtro de los conductores en el SAT local para corroborar que los conductores cuenten con toda
la documentacion en regla.
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seropERTOS

IIl. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL ANO 2017

Il. 1. Programacion de Inversiones
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- dpbp i) Actualizacion de los PMD: v
En el afio 2017 se continuara con el proceso de revisidn y actualizacion de los Planes Maestros de Desarrollo (PMD) del
Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Republica del Per(, a fin de poder remitirlos al MTC para su respectiva
revision
En este sentido las entregas previstas para los grupos faltantes se realizaran conforme se describe a continuacion:
Marzo 2017 Marzo — Abril 2017 Junio 2017
1.1. Planes Maestros Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
de DesarrO"O (PMD) e Anta e |quitos e Piura
® Pucallpa ¢ Chachapoyas e Trujillo
e Chiclayo ¢ Cajamarca e Talara

Durante el presente afio, continuaremos con las gestiones a través de la DGCT del MTC se encuentra seguira
realizando los trdmites necesarios para el saneamiento fisico legal de los terrenos y adquisicion de los terrenos
necesarios para el desarrollo de las obras de los PMD de los aeropuertos de la red.

ii) Terrenos Requeridos para las Obras de los PMD: |
n

E GrupoSandoval
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1.2. Estudios de Pre
inversion

E GrupoSandoval

- O . el NSO —
i. Estudios relacionados a las Obras de los PRMLA

»  Elaboracion de los Estudios de Pre inversion del Aeropuerto de Talara una vez que se reglamente el nuevo
Sistema de Inversion Publica, previa suscripcion de la Adenda Financiera.

»  Reformulacion de los Términos de Referencia del aeropuerto de Pucallpa en funcién al nuevo Sistema de
Inversion Publica.

ii. Estudios relacionados a las Obras de Planes Maestros

»  Desarrollar el Estudio de Pre Inversion a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversion Publica (PIP)
Modernizacion del Aeropuerto de Chiclayo.

»  Reanudar el concurso publico para los Estudios de Pre inversién del proyecto de Modernizacién del
Aeropuerto de Piura.

»  Reanudar el concurso publico para los Estudios de Pre inversién del proyecto de Modernizacién del
Aeropuerto de Iquitos.

iii. Estudios Relacionados a la Reposicion de Equipamiento

» Durante el 2017, se tiene previsto presentar y gestionar los Expedientes Técnicos correspondiente a la
Primera Reposicién de Equipamiento.

> Se tiene previsto la contratacion de consultores Externos para que elaboren dichos expedientes técnicos,
los cuales seran presentados posteriormente derivados para la revision y aprobacion correspondiente.
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- aop Mejoramiento del Proceso de Embarque y Desembarque del Aeropuerto de Talara :;
Con Oficio N°431-2016-MTC/12.08, de fecha 02-Dic-2016 La Oficina de Programacion e Inversiones
aprueba el Perfil simplificado otorgandole la declaracion de viabilidad (codigo SNIP:306329)

- Monto de la Inversién: S/. 1,135,738 incluye IGV.
Identificacidn de zonas en plano actual del Terminal
PIP menor sala de embarque Check in Sala de Llegadas temporal
1.3. Otros Proyectos ~ -~ B e A 3
| """Eszf%,h_ A i
. I 5 i E g :

B

T
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1.4. Obrasy
Equipamiento

E GrupoSandoval
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Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico de los Aeropuertos de Chiclayo y

Piura

Como parte de las obras del Programa de Rehabilitaciéon y Mejoramiento del Lado Aire (PRMLA) de los
aeropuertos concesionados por parte de AdP, durante el presente afio -2017- se tiene previsto iniciar las
labores de obra del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico de los aeropuertos de

Chiclayo y Piura”
Mejoramiento de Sistema de Pistas y Cerco Perimetrico de los
aeropuertos de Chiclayo y Piura
iTEM DESCRIPCION MONTO (USS$)

1 |Sistema de Pistas - Aeropuerto de Chiclayo 25,087,914.40

2 |Cerco Perimetrico - Aeropuerto de Chiclayo 3,215,208.74

3 [Sistema de Pistas - Aeropuerto de Piura 25,618,509.55

4 |Cerco perimetrico - Aeropuerto de Piura 2,135,733.60

Costo Directo (USS) 56,057,366.29

Gastos Generales 11,843,281.64

Utilidad 5,605,736.63

Sub-Total 73,506,384.56

IGV 13,231,149.22

Total Obra (USS) 86,737,533.78

Desarrollo de Estudios en Ingenieria 905,375.82

Inspeccion y Gerencia 6,071,627.40

Supervisidn de Obra 4,336,876.57

Total Intangibles (USS$) 11,313,879.79

Total Proyecto (USS) 98,051,413.57
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o Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico de los Aeropuertos de Chiclayo y
Piura
Aeropuerto de CHICLAYO PISTA CIX 17m ————» Pista principal operativa
| |
| |
7.6m CERCO CIX 18.1m
1.4. Obrasy | ;
Equipamiento
Pista alterna habilitada
Aeropuerto de PIURA ‘9m\ 8m (F1) PISTAPIU 26.5m
Del plazo del proyecto: I I I B
Se estima un plazo total 175
de 888 dias calendario 0 M
29.6 meses CERCOPIU
22.6m 29.6m
Plazo Referencial del proyecto
S

gewesanow Del monto del proyecto: Para el afio 2017, el monto estimado de inversion en el proyecto es de US$ 9'840,538.36 inc. IGV i
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ii) Actividades del PMP para el 2016

Inversiones estimadas por |a adquisicién de equipamiento (reposicion) para el afio 2017

Montos incluido el IGV

AEROPUERTOS (US$)
Familia | Item Descripcion
Anta |Cajamarcal Chachapoyas| lquitos |Pucallpa| Tarapoto | Talara | Trujillo | Tumbes [Chiclayo| Piura [ Pisco
EQUIPAMIENTO
A 1.00 Sistemas termodindmicos & auxiliares 0 820 0 6,058 9,009 15,633 6,213 59,929 10,270 2,288 1,648 0
C 3.01 Servicios a Aeronaves (Apoyo en Tierra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,342 0 179,342
D 4.01 Transporte de Equipaje y Carga 0 0 0 0 0 0 12,084 0 12,084 0 0 1,047
E 5.00 Sistema conta Incendio 12,900 17,286 12,900 31,284 31,284 31,284 1,691 34,077 34,433 0 0 0
F 6.00 Equipos de Seguridad 113,748 165,838 118,612 120,569 | 104,776 106,789 55,504 123,675 66,556 75,356 46,762 23,79
G 7.00 Informacion Aeroportuaria (DS, PAS y BMS) 141,811 141,811 141,811 161,595 | 161,595 161,595 95,691 95,601 96,675 0 0 0
H 8.00 Sistema Eléctrico 13,038 0 0 26,175 14,134 14,135 16,097 29,717 29,717 26,240 26,240 26,240
| 9.00 Sistema Sanitario 0 0 0 210,503 85,263 34,326 0 3,499 3,330 0 0 0
J 10.00 | Mobiliario, Inmobiliario Aeroportuario 59,755 92,600 62,128 212,875 | 130,344 140,741 128903 | 176488 | 125926 0 0 3,000
K 11.00 Vehiculos 3,740 3,740 3,740 1,878,500 [ 93,326 1,878,500 1815411 (1,881,328 | 1815411 | 2,980,536 | 755,500 0
L 12.00 Informatica y Comunicaciones 69,270 65,365 69,270 66,283 37,540 47,740 3,521 113,609 80,331 0 0 553,327
M 13.00 Playa de Estacionamiento 49,051 49,051 49,051 50,998 50,998 0 59,776 50,980 50,980 0 0 0
N 14.00 | Equipos varios para operacion y emergencias en la infraestructura 60,763 101,588 60,253 98,660 | 52,657 107,181 54846 | 141622 | 68,642 47,300 47,344 53,310
TOTALES (US$) 524,075 638,099 517,764 2,863,500 [ 770,926 2537923 | 2,249,736 | 2,710,614 | 2,394,355 | 3,311,061 | 877,495 | 840,063
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abp iii) Inversiones en Adquisicion de Equipamiento (Reposicion)

Inversiones estimadas por las Actividades del 2° PMP para el afio 2017

Mantenimiento Periddico (MP) : - AEROPUERTOS — ; . -
Anta Cajamarca |Chachapoyas| Iquitos Pucallpa | Tarapoto Talara Trujillo Tumbes | Chiclayo Piura Pisco

Sistemas especiales

MP a la Maquina de Rayos X 16,439.76|  16,439.76 9,842.33|  42,721.85 9,842.33 9,842.33|  16,439.76 9842.33]  16,439.76| 16,439.76| 16,439.76|  26,282.09

MP al Portico detector de metales - 6,311.65 - - - - - - - 6,311.65

MP al sistema ADI 3,688.68 7,674.72 506220 11,922.72 5,600.28 5,600.28 8,333.16|  12,397.08]  12,397.08| 10,287.24|  8,333.16 4,559.52
Sistemas electromecanicos

MP a la Faja Transportadora de equ - 5,445.88 || 35716.89] 20,179.23|  20,179.23 - 4,934.76 7,644.77 - - -

MP alos Vehiculos de rescate 71,764.04|  143,528.07 71,764.04|  79,650.00[ 143,528.07|  92,606.40|  46,303.20]  82,836.00(  82,836.00] 138,909.60[ 92,606.40]  53,100.00

MP a la Barredora mecénica - - - 7,123.05 7,123.05 7,123.05 - - || 677414  6,774.14 -
Infraestructura

MP alos Pavimentos 1,034,465.21|  858,680.26| 2,956,605.18| 3,062,290.50{ 539,269.44| 4,800,290.49| 3,702,486.26| 1,162,182.85| 4,690,021.97| 562,168.06| 704,221.11| 3,657,720.11

MP ala Infraestructura Civil 225,082.07| 147,322.54| 38253430 327,679.62| 185427.10| 163,910.72| 95727.23| 136,101.21| 153,882.15| 47,140.81| 47,140.81|  95,457.50

MP a los Mobiliarios 25,134.95]  68,002.20 32,134.28] 189,008.74| 103,673.08] 110,611.48] 53,863.32] 108,750.29|  94,095.68| 136,308.48| 90,530.90]  61,879.91

TOTALES US$ (inc. Util. +GG+IGY) | 1,376,574.71] 1,247,093.43] 3,464,253.98| 3,756,113.37| 1,014,642.58| 5,210,163.98| 3,923,152.93| 1,517,044.52| 5,057,317.41| 918,028.09] 966,046.29| 3,905,310.78

De la Inversién: Para el afio 2017, el monto estimado de inversién como parte del 2° PMP es de US$ 32’355,742.05 inc. IGV, valores
obtenidos del 2° PMP aprobado vigente, sujetos a la verificacion de metrados previo a su ejecucion.
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IIl. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL ANO 2017

Il. 2. Aspectos Operativos
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1) Operaciones

» Manual de Aerédromos

> Comité de Aerédromo

Aeropuertos | Emergencia | Facilitacion| Fauna Seguridad | Runway Safety Team Total general
Anta-Huaraz | Version N°02 Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°02 Anta 4 3 2 6 15
Cajamarca Version N°02 | Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°02 Cajamarca 4 3 2 ] 15
Chachapoyas | Version N°02 Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°02 Chachapoyas 4 3 2 6 15
Chiclayo Version N°02 Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°03 Chiclayo 4 3 3 6 3 19
Iquitos Version N°02 | Version N°01 | VersionN°01 | Version N°03 | Version N°03 Iquitos 4 3 3 6 3 19
Pisco Version N°02 | VersionN°01 | VersionN°01 | VersionN°03 | Version N°02 Pisco 4 E 2 6 2 17
- - - - — — Piura 4 3 2 1] 3 18
Piura Version N°02 Vers!?n N°O1 Vers!?n N°01 Vers!on N°03 Vers!on N°03 Pucallpa 2 3 P p P 7
Pucallpa Version N°02 | Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°02 Talara 2 3 5 . 7 -
Talara Version N°02 Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°03 Tarapoto 2 3 3 6 "
Tarapoto Version N°02 Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°03 Trujillo 4 3 7 6 3 18
Trujillo Version N°02 | Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Versidn N°03 Tumbes 4 3 2 & 15
Tumbes Version N°02 Version N°01 Version N°01 Version N°03 | Version N°02 Total general 48 36 28 72 20 204
E GrupoSandoval ‘
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1) Operaciones

» Peligro Aviario y Fauna » Certificaciones ISO 9001

« Se continu6 con las charlas y/o campafias de * En el presente afio esta prevista la
sensibilizacién a la poblacién sobre disposicién de certificacion de los aeropuertos: Truijillo y
residuos solidos. Pucallpa.

+ Continuamos realizando la dispersion y mitigacion
de fauna silvestre con los diferentes métodos que
cuentan los aeropuertos

* Coordinara para la gestibn caza sanitaria en los
aeropuertos que sean necesarios.

* Se actualizaran los Estudios Ornitolégicos de los 10
aeropuertos faltantes.
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> Intranet

Durante el presente este
afio 2017 se continuara
mejorando los procesos
automatizados en el portal
de operaciones como:

g GrupoSandoval

Gestion de Reclamos

Fauna Silvestre

Safety Management System (Sistema de Gestion de la Seguridad
Operacional)

Actas de OSITRAN
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: . » Plan de Formacion
1) Operaciones

» Se gestionaré el desarrollo de los cursos de Manejo de Crisis
y Gestion de la Seguridad para personal clave de los
diferentes aeropuertos.

» Gestion de Operaciones + Se desarrollaran los cursos recurrentes en cada aeropuerto
de los temas de Seguridad de la Aviacion — AVSEC, Maquina
de Rayos X, Trato Cortés y Eficiente, Mercancias Peligrosas,

« La realizacion de la rehabilitacion del lado aire de los Salvamento y Extincion de incendios.
aeropuertos de Chiclayo y Piura, sin detener las + ADP participara en los cursos de certificacion para
operaciones, presentara un reto operativo. Instructores de Mercancias Peligrosas, Seguridad de la
+ Se implementara, en los aeropuertos de Iquitos, Aviacion — AVSEC organizado por la Direccion General de
Pucallpa y Tarapoto utilicen el servicio de remolque de Aeronautica Civil-DGAC.
aeronaves. + Se desarrollara el curso para instructores en Salvamento y
* Inicio de operaciones del sistema de inspeccion de Extincion de Incendio — SEI, con el fin de tener nuevos
equipaje de bodega por medio de Maquina de Rayos X instructores y como refresco para los que son instructores.

ra 08 aeropuertos. : , .
ba P *+ Se continuara con la capacitacibon de conductores de

bomberos aeronauticos (conductores), de tal manera que
estos estén aptos para operar los vehiculos contra incendios.

E GrupoSandoval ‘
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1) Operaciones

» Sistema de Gestion de la
Seguridad Operacional - SMS

* Se tiene programado realizar las inspecciones
de seguridad operacional a los 12 aeropuertos
de la concesion.

[ k. $ 090909090 TR R O

» Instituto de Nacional de
Defensa Civil-INDECI

* Instituto de Nacional de Defensa Civil-INDECI:

El presente afio se tiene programado Ila
renovacion de la Certificacidon del Instituto
Nacional de Defensa Civil-INDECI en el
aeropuerto de Tumbes en el mes de febrero.
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Durante el presente afio se continuaran con la labores de Mantenimiento indicadas en los siguientes
Planes de Mantenimiento:

> Mantenimiento Preventivo Rutinario
> Mantenimiento Preventivo Periodico

ii) Mantenimiento

Adicionalmente, se ejecutaran las labores de Mantenimiento Correctivo que resulten necesarias.

E GrupoSandoval '
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En el presente afio, durante el mes de noviembre estd prevista la certificacién de los aeropuertos: Trujillo y
Pucallpa.
+ Medio Ambiente
Para el afio 2017 se han considerado gestionar las actividades ambientales:
iii) Ca | idad Yy MEd io - Elaboracién y gestion el Plan de Manejo de Residuos Sélidos 2017y remision de las Declaraciones Anuales
Ambi ente dCi nl:/lual\qr;goc igsesRszgu;)jcicr)#gf;i dZ:d1.6, los cuales seran presentados ante el Ministerio de Transporte y
- Capacitacion y Concientizacion en temas orientados a la Prevencion de la Contaminacion y Cuidado del
& Medio Ambiente en los aeropuertos. -

- Sensibilizacién a las poblaciones aledafias sobre la correcta disposicion de residuos solidos, como medida
preventiva para la minimizacion de fauna silvestre.

- Seguimiento de las actividades de saneamiento ambiental: fumigacion, desratizacion, desinfeccion,
desinsectacion y limpieza de cisterna de agua.

- Seguimiento del consumo de hidrocarburos.

- Monitoreo de efluentes domésticos.

E GrupoSandoval '
E D abdh. =0 SRR TLALERMR L U A e e T e AR _\!J




seropERTOS

iv) Seguridad

» Capacitaciones

« En cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente se desarrollaran los cursos
iniciales y recurrentes de los cursos Seguridad de la Aviacion — AVSEC, Maquina de
Rayos X, Trato Cortés y Eficiente, Servicio de Salvamento y Extincién de Incendios-
SEl , para los colaboradores.

+ Continuar con el programa de charlas de atencion al cliente para personal de los
aeropuertos.

E GrupoSandoval
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» Efectuar charlas para el personal de Seguridad Aeroportuaria sobre reconocimiento
de armas y explosivos.

> Inspecciones y auditorias
Internas en Seguridad

+ Se realizardn pruebas de diversas formas, utilizando simuladores de Improvised
Explosive Device - IED’s (caseros); articulos peligrosos, imitaciones de articulos
prohibidos, identificaciones falsificadas en la red de AdP
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ko > Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene programado realizar reuniones

mensuales, con el objetivo de fomentar en el personal de las distintas sedes, las politicas
. . de prevencion en cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de
|V) Segu ri d a d evitar accidentes e incidentes en las operaciones de los aeropuertos.

» Coordinacidon con
Autoridades

Se continuara con el acercamiento efectivo con las autoridades locales donde se ubica
cada Aeropuerto, de igual forma con la Direccién de Seguridad Aeroportuaria de la
Policia Nacional del Pert - DIRSAER e instituciones Policiales locales, asi como también
con los diferentes comandos de las Fuerzas Armadas.
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SIMULACRO3 DEL FLAN DE EMERGENCIA ¥ CONTINGENCIA

- [og
abp’
2017
H | Rarmpuartmr JEne |Fob |Mar |Abr [May [Jun [Jul |Aq0 |Set |0zt |[How |Dic
1 lrumber MIE MW/C G [MIE| PR
 l1alara MIE|MIC MIE FR F
3 lFiura MIE MW/C MIE P |FR
) 4 lchictara MIE MIC| ME G FR
» Simulacros i we e | el ¢ [
e lanes MAIC MIE MIE| P | FR
7 lFiea MIE hC MIE| PR | G
Se ha programado para este afio ¢ |esiamarca MIC|  [MIE FR |MIE| F
2917| la reallztauon de |61 N PR MIE MG mEl | PR
Simulacros: entre enerales,
. 9 10 [ Tarapata MIE MIC MIE FF p
parciales y de mesa en todos los F
aeropuertos de conformidad a la 11 |1quitar MIE|  [MVC]|MIE| G FR
normativa vigente establecida 2 |Fucallps ME| RN PR mEl P
por la Direccion General de
Aeronautica Civil-DGAC Leyenda | Consideraciones
’ Plan de emergencia
Mesa M/E |2 veces al afio.
General G Una vez cada dos afios.
Parcial P Una vez cada dos afios, cuando no haya un general.
Plan de contingencia ‘
E GrupoSandoval Practico PR |Una vez todos los afios de interferencia ilicita. :
Mesa M/C |1vezal afio de interferencia ilicita.
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Il. 3. Aspectos Economicos y Comerciales
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A continuacién les presentamos la proyeccion de los Ingresos No Regulados para el afio 2017:
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Proyeccion de Ingresos No Regulados 2017

6,415,064.00
4,870,885.00
3,142,261.00
635,911.00 .
|
2007 2008 2009 2010

13,942,943.00
13,111,028.00
10,411,542.00
8,305,945.00 I
2011 2012 2013 2014

17,210,284.00
17,060,242.00
16,082,596.00 |
2015 2016 2017 (E)
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- apﬁg o Inicio de operaciones Sala de Exhibicién - Pisco (Servicio adicional- no contractual) .
el :

En el mes de enero 2017, la Sala de Exhibicion de Pisco abrio sus puertas al publico. El propdsito de la sala es crear un
espacio que permita a los visitantes conocer de manera réapida y sencilla la historia, geografia y cultura de la Region Ica,
a fin de enriquecer la experiencia del viajero y prepararlo antes de su vuelo

1.1. Lado Tierra

Variedades
de pisco
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1.1. Lado Tierra

. Proximas aperturas programadas para el 2017

Se tiene programado las siguientes aperturas de locales comerciales durante el 2017.

Pucalipa L— \

eStar Perd - eBuena Cosecha - ¢ T&G Bodegas - 02
Modulo venta de venta de Pisco puntos de venta
pasajes eMichell - Alpaca para venta de

alimentos y
artesania

E GrupoSandoval
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e| Love Piura — eLa Cremeria —
Souvenirs Heladeria/pasteleria
eCaja Piura -

Cajero

Automatico

——

¢ Papachay -

Market

¢Sol de Alpaca -

Almacén

*Bijao - Modulo To
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Construccion de nuevos almacenes en el aeropuerto de Pucallpa (Servicio adicional- no contractual) E
En el 2017, se construira en el aeropuerto de Pucallpa siete nuevos almacenes en el lado aire. Estos almacenes
reemplazaran a los actuales, los cuales se encuentran deteriorados, perdiendo el arrendamiento de esta area por el
peligro que representa.
Cada almacén tendra dos salidas y/o ingresos, una hacia lado aire y otra hacia el lado tierra. En cada una de estas
salidas se construird una rampa para poder recoger y/o dejar la carga. Los almacenes contaran con conexiones
eléctricas, agua y desagtie.

: Vista 3D de los almacenes
1.2. Lado Aire

E GrupoSandoval
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1.2. Lado Aire

I

-Servicio de revision de equipaje facturado en los aeropuertos - Rayos X (Servicio adicional- no -
contractual) -

Se tiene previsto que durante el afio 2017 se continuara con instalacién y puesta en marcha de la
infraestructura para brindar el servicio de inspeccion de equipaje facturado en ocho de nuestros
aeropuertos; entre los cuales se encuentran: Truijillo, Chiclayo, Piura, Talara, Tumbes, Cajamarca,
Pucallpa, y Tarapoto.

E GrupoSandoval
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Il. 4. Aspectos Administrativos y Financieros
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Para el 2017, las actividades financieras se enfocaran en:

>
Administrativo y
Financiero >
>
>
>

E GrupoSandoval
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Administracion de los Contratos correspondientes a la Estructuracion Financiera
para los Proyectos de Rehabilitacion de Pistas correspondientes a los Aeropuertos

de Chiclayo y Piura.
Administracién de los Contratos correspondientes al Programa de Mantenimiento
Periddico.

Nuevo financiamiento para el Plan de Equipamiento.

Negociacion del financiamiento para la Rehabilitacion de Pistas correspondiente a

los Aeropuertos de Talara, Pucallpa, Iquitos y Anta.

Presentacion del Informe de Contabilidad Regulatoria 2017.
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II. 5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA
CONCESION PARA EL ANO 2017
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Desarrollo econdmico
social

E GrupoSandoval
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Habiendo transcurrido diez afios desde el inicio de la Vigencia de la Concesion, AdP observa
con satisfaccion los beneficios que la mejora en la infraestructura, asi como la generacion de
puestos de trabajo, tiene en el bienestar de las poblaciones circundantes a los aeropuertos
bajo nuestra administracion.

Dentro de la vision de nuestra empresa esta también el desarrollo de un aeropuerto con
estandares de calidad internacionales, lo cual es parte de la necesidad de contar con una
infraestructura adecuada para la atencion del turismo local e internacional; colaborando con
ello a la mejora de la economia de las ciudades en las que se encuentran los aeropuertos
bajo nuestra administracion.

Sin perjuicio de ello, es importante resaltar la necesidad que el Estado dinamice algunos de
sus procesos, ello a efectos de permitirnos incrementar la celeridad de la ejecucion de las
inversiones comprometidas por nuestra representada, las cuales somos conscientes
constituyen una necesidad para las zonas en las que operamos.
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