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e 1. PLANEAMIENTO AEROPORTUARIO

1.1 Planes Maestros

1.2 Terrenos
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Planeamiento Aeroportuario

1.1. Planes Maestros de Desarrollo

A fines de enero del 2014 se convoco por segunda vez el proceso de concurso para la revision y
actualizacion de los 12 Planes Maestros de Desarrollo (PMD), concurso que espera adjudicarse los
primeros dias de abril. Las actualizaciones se tienen previstas realizar en grupos de 3 PMD en
concordancia con los plazos previstos segun Contrato de Concesion. En este sentido en el 2014 se
presentaran las versiones finales de las actualizaciones de los PMD de los aeropuertos de Pisco,

Tumbes y Chiclayo para la opinion favorable de OSITRAN y posterior aprobacion por parte del MTC.

Fecha AhRo 1 Afo 2 Afo 3

Aeropuerto Aprobacion [mMes[mes] mes [mes[mes] mes [mes[mes] mes [mes[mes[mes|[mes[mes[mes[mes][mes[mes[mes[mes][mes[mes[mes][mes[mes[mes[mes][mes[mes[mes][mes][mes
PMD actual 1| 2 3 a 5 6 7 8 S 10 11 12 1 2 3 a 5 6 7 8 =) 10 11 12 1 2 3 a 5 6 7 8

10

11

12

13

Pisco 23/12/2009 |derGrupo
Estudios Preliminares

Elaboracion PMD

Tumbes 18/06/2009 E1/E2
Estudios Preliminares
Elaboracion PMD OSITRAN MTC
Chiclayo 20/03/2012
Estudios Preliminares L J

Elaboraciéon PMD 4 | i 4 | 4 osran i [Vpyet

OSITRAN 4 mT1c i B
He =4

Iquitos 23/03/2012 2do_Grupo
Estudios Preliminares
Elaboracion PMD OSITRAN MTC
Cajamarca 16/09/2013
Estudios Preliminares
Elaboracion PMD OSITRAN MTC
Talara 26/10/2012
Estudios Preliminares L
Elaboracién PMD | i 5 |
5

J |  osITrRAN Ivte 4
E1

Chachapoyas 21/08/2013 3er Grupo
Estudios Preliminares
Elaboracién PMD OSITRAN MTC
Anta 07/02/2011
Estudios Preliminares
Elaboraciéon PMD OSITRAN MTC
Tarapoto 08/07/2010
Estudios Preliminares
Elaboracion PMD 4 4 8 3 13

Q
0
i 3
2
g
0

Piura 08/02/2013 4er Grupo
Estudios Preliminares
Elaboracién PMD OSITRAN MTC
Pucallpa 07/02/2011
Estudios Preliminares
Elaboracion PMD OSITRAN MTC
Trujillo 19/07/2013
Estudios Preliminares

Elaboracién PMD

4 8 osran Pve

Plan Anual de
Inversion Consolidadg - PAIC
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Planeamiento Aeroportuario

1.2. Terrenos requeridos para los proyectos de modernizacion

Durante el afio 2014 se desarrollara y firmara un convenio con el MTC que permitira:

4

El diagndstico técnico legal relacionado con los terrenos requeridos para las expansiones

previstas en el PMD de cada aeropuerto.

Los expedientes necesarios para la tasacién de los terrenos de terceros por parte de la

Direccion Nacional de Construccion.
Determinacion si la adquisicion sera mediante trato directo o expropiacion.

Los expedientes requeridos para la gestion de cesion de los terrenos del Estado por la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



2. INVERSIONES POR EJECUTAR

2.1. Obras de los Planes Maestros — Estudios Técnicos Previos
2.2. Obras del PRMLA

2.3. Actividades del PMP

2.4. Actualizacion del Plan de Equipamiento

2.5. Obras y adquisiciones varias
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Inversiones por Ejecutar

2.1. Obras de los Planes Maestros — Estudios Técnicos Previos

4 Lograr la aprobacion de los TdR, contratar el servicio de consultoria y elaborar el Perfil del PIP

Modernizacién del aeropuerto de Chiclayo.

4 Lograr la aprobacion de los TdR, contratar el servicio de consultoria y elaborar el Perfil del PIP

Modernizaciéon del aeropuerto de Iquitos.
4 Elaborar los TdR para el PIP Modernizacién del aeropuerto de Cajamarca.
4 Elaborar los TdR para el PIP Modernizacion del aeropuerto de Piura.

4 Elaborar los TdR para el PIP Modernizacion del aeropuerto de Trujillo.
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Inversiones por Ejecutar

2.2. Obras del PRMLA

4 Obtener la aprobacion de los expedientes técnicos e iniciar las obras asociadas al proyecto de

Chiclayo.

4 Obtener la declaracion de la viabilidad del PIP, obtener la aprobacion de los expedientes técnicos, e

iniciar las obras asociadas al proyecto de Piura.

4 Lograr la aprobacion de los TdR, perfil y factibilidad del PIP Mejoramiento del Sistema de Pistas y

Cerco Perimétrico del aeropuerto de Pucallpa, Iquitos y Anta.
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Inversiones por Ejecutar

2.3. Actividades del PMP

4 Intervenciones asociadas al segundo PMP aprobado

relacionado a:
= Sistemas especiales
= Sjstemas electromecanicos

= |nfraestructura

4 Pavimentos: destacan las intervenciones para poner

en operacion el aeropuerto de Talara.

4 Edificaciones y mobiliario

: . .. TOTAL MM
Item Descripcion (sh)
1.0 SISTEMAS ESPECIALES
1.1  Maguinas Rayos X 1.34
1.2 Portico Detector de Metales 0.40
1.3 Sistema ADI 0.27
2.0 SISTEMAS ELECTROMECAMICOS
2.1 Faja Transportadora 0.42
22 E-OME 11.98
2.3 (0SHKOSH 0.79
24 Barredora Mecanica 0.10
3.0 INFRAESTRUCTURA
3.1 Pavimentos 56.12
3.2 Infraestructura Civil 13.19
3.3 Maobiliario 0.43

Suma Vertical CD

INTANGIBLE S

1.0 Administracion y Gerencia Proyectos
(4% de Costos Directos)

TOTAL (inc. GG+UTIL+IGY)

3.41

34

88.50



B R slinar i A

AU A 1 2% DRAD
S - —GERONOGRAMA (mos)
| Doscripcion - | Monto (5/7.) |~ [marzo |« |abril |« lmayo | = ]|unlu | = ]jullo |~ |lagosto | ~ [setiambre « [octubre diciembrd
ANTA
Sietomas Capeoinlos
1 Maguina Rayos X H2 602 36
2 Pontioo Detector de Metales a2.126 21
3 Siutermas ADI 11,622.70
Sistamas Klectromecanicon
E] OSHKOSH 131,900 40

Infraestructura

t
10
11
T
11
6y ]
12
12
13
131 Pavimentos 7.538 348 60
1.3:2 Inframstructura Coal B39 9146 70
133 . _Mobiliarig 29,618,123 . . . I . . -
20 CAJAMARCA
21 Simtaman Erepociales
211 Maguina Rayous X 82 602 36
212 Partico Detector de Metales azaza 2
213 Sistamas AD| 21,487 80
2.2 Sintuman Eloctromecanicos
221 Paja transportadora AD.267 26
223 OSHKOSH 263.800 80
23 Infraastructura
231 Pavimantos 9,342 869 44
232 Infrasstructura Cwl 020,021 42
2233 Maobilario 38,921,789
3.0 CHACHAPOYAS
i Sistemas Fapaciales
311 Maguina Rayos X 99.699.14
312 Fartico Datector de Metales 1677913
313 Sistamas AD| 14.956.60
32 Sixtamax Electromucanicos
322 OQBHKOSH 131,900 40
43 Infrmextructurs
331 Pavimentos 3,687,419 B0
332 Infrawstructure Civil 1,691,130 38
S33 Mabiliario 20,469 94
4.0 1QUITOS
4.1 Sistumus Espucisles
411 Maguinag Rayos X 264,903 86
412 FPortico Dutector de Me: G4 252 42
412 Sistamas ADI 36,366 00
4.2 Slatemas Eloctiomecanicos
421 Fapa transportadors 104,772 67
422 -oNe 960.490 00|
424 Barredora Mecanica 20.292 62
4.3 Infraestructura
431 Pavimentos 1,936 50219
432 Infraestructura Civil 1.923.443 44
433 Maopiliario 91,447 56
50 TARAPOTO
L] Histeman Especialen
511 Maguina Iayos X 09 699 14
612 Partico Detector de Metales 32,126 21
513 Sistamas ADI 16.301.70
52 Sistemas Electromecanicos
621 Faja transportadora 104,772 67
522 E-QONE 1.584 150.00
624 Harredara Macanica 20292 62
53 Infrawstructure
631 Favimentos 2,199,770 .66
632 Infraeatructura Civil 1.630.822 16
5.3.3 Mobilisrio 50,820 81
60 PUCALLPA
651 Sietomas Espeoialos
G111 Maquina Rayos X 99.699 14
6.1.2 Fortico Dataector de Matales 32126 21
613 Simtaman ADI 16,301 70
6.2 Sistoemas Eloctromeodnicos
621 Faja transportadora 104,772 67
62a QEHKOSH 263 800 850
624 Barredora Mooanica 20.292.62
6 Inframstructura
631 Favimentos 3,310.060 69
632 Infraestructure Cwl 1.636 843 02
L i) Mabiliario 47 361 61
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70 TumBeE s
71 Sistemas Especises
T Maquing Rayos X 82 602 35
112 Partico Detector du Mutaies 32126 21
713 Séstomas ADI 33292 70
7.2 Siaternas Elsctromecamcos
721 Faya tranapotadora IT 451 18
722 ECone 1,650,620 00 e
7.3 Ik sastructure
731 Pavmentos 4 117,200 57
732 Infraestructurs Cral 1,014 402 50
733 Motilano A6 1971 B
8.0 TALARA
R Sisteman Eapscivien
11 Maquina Rayos X 82 002 36
812 Ponico Detector do Metales 32,126 21
a13 Sextwmas ADI 231339
az Siaternas Elsctromecamcos
822 E.ONE B800.526.00, fra————]
a3 b sestructes
831 Pavirnentos 10,666 219 18
832 Infrusstructure Coal 605,972 .72
833 Mobilpre) - - 1938 i = 2 - Lt i + 3 - -
90 TTRUNLLO
921 Sisterman Especiaion
21 Magquinn Rayos X 99 6499 14
912 Ponico Detector da Motales azize 21
213 Sastemas ADI A3 393 0
az2 Sistamas EMctromecamncos
221 Faga transpartadora 31,658 na
222 E-ONE 1,450,520 00
a3 Inrostructna
931 Pavirmentas 11,158 069 .96
332 Invoasuwetura Ci 503,048 14 —
533 Mobibarea 33 715 53
100 PISCO
101 Sistarnus Especisies
1011 Miguina Rayos X 182 301 50
1012 Fontico Detector de Metales 3212621
113 Seutumas AD| 13,692 80
102 Sisternas Electiomecimcos
W22  E-ONE 1,684,150 00 e
103 Infrseotructina
1031 Pavwmaentos G0 181 25
1032 Infraestractura Crdl 292345 61
1033 Mobikana 18 622 a8l |
110 PIURA
1.1 Sisterras Expecinins
1111 Maquina fayos X 82 602 36
1112 Pomtico Detector de Matales 32.126 21
1113 Scutumas AD| 231339
1"z Sistemas Clactromecincos
1122 E-ONE 1,584 150 00,
1722 Doanedora Macanica 19.420 36
112 Intrasatructva
1131 Pavimentos B10.23163
1132 Infrasntructura Coal 97 503 6
1133 Mobikano 39.495 89
120 CHICLAYO
121 Sistomas Especiaes
1211 Maquina Rayos X 82.602 36
1212 Portico Detector de Matales azaen
1212 Sistemas ADI| 28,019 0
122 Sisternas Elsctromecamcos
1222 rEone 2,376,226 00| EV———
1224 Buarnedors Mecdnica 19,420 36
123 Il s structur e
1231 Pawmantos AUB 162 09
1232 Infraesteucturas Crnd 1,110,635 35
1233 PMobiliana 46 453 04
1o ADMIN. Y GERENCIA PROYECTOS 1 3403 922 69

TOTAL (inc. GG-UTHL «IGV) 08 01,900 01]
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Inversiones por Ejecutar

2.4. Actualizacion del Plan de Equipamiento

4 Lograr la aprobacion y actualizacion del Plan de Equipamiento y la formulacion de los estudios de

pre inversion asociados a este plan.

2.5. Obras y adquisiciones varias

4 Elaborar y lograr la aprobacién de un PIP Menor para la implementacion de un sistema de

alumbrado del cerco perimétrico y de la playa de estacionamiento del aeropuerto de Trujillo.

4 Aprobacion del expediente técnico y ejecucion de la obra de mejoramiento del cerco perimétrico

del aeropuerto de Cajamarca.




e 3. INVERSIONES EN EJECUCION

3.1. Proyecto de Modernizacion del Aeropuerto Internacional de

Pisco

3.2. Primer Programa de Mantenimiento Periodico
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Inversiones en Ejecucion

3.1. Proyecto de Modernizacion del Aeropuerto Internacional de Pisco

Cuadro N° 2: Monto Real 2012-2013 y PEO 2014-2015 para el Proyecto de Pisco

Durante el presente afio se tiene previsto

invertir S/. 34.95 MM (no incluye

intangibles) en el proyecto  de
modernizacion del aeropuerto de Pisco. En
el cuadro siguiente se presenta la
inversion realizada en el 2012-2013 y los
montos aprobados para los proximos afios
del Programa de Ejecucion de Obra (PEO)

2014-2015.

ITEM| EXPEDIENTE DE OBRAS/EQUIPAMIENTO | REAL2012 | REAL2013 | PEO2014 | PEO 2015 [ TOTAL
Montos en Nuevos Soles sin IGV
DEMOLICION DE EDIFICACIONES Y OTROS
1 234,204 - - - 234,204
TRABAJOS PRELIMINARES - 1° ETAPA
CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE SERVICIOS Y
2 48,517 128,734 - - 177,251
OFICINAS
3 |REUBICACION CORPAC - OBRAS CIVILES 115,779 408,689 - - 524,468
4 |REUBICACION CORPAC - EQUIPAMIENTO 474,999] 1,629,240 - - 2,104,239
5 |RADIO ENLACE, MDF, TORRES ANTENA VHF - 424,461 - - 424,461
6 |CABLE Y CONDUCTORES DE BALIZAJE SAWG - 313,101 - - 313,101
7 |TRANSFORMADOR DE 200KVA - 72,105 - - 72,105
8 |TRANSFORMADOR DE 40kVA - 65,835 - - 65,835
9 |DEMOLICION DE EDIFICACIONES - 2° ETAPA - 54,515 - - 54,515
10 |[TERMINAL DE CARGA 883,196] 4,990,422 - 1,034,928| 6,908,546
11 [SISTEMA DE UTILIZACION EN 10KVA - 567,962 - - 567,962
12 [TERMINAL DE PASAJEROS 443371] 13,269,388| 34,630,437] 11,057,444| 59,400,640
13 |PLATAFORMA AEREA Y TRANSITO VEHICULAR 352,678| 16,609,012 - - 16,961,690
14 [CERCO PERIMETRICO - 1,963,433 - - 1,963,433
15 |ViA PERIMETRAL - 178,562 - - 178,562
16 |ESTACION SEI 117,711] 1,310,013 - - 1,427,724
17 [porTICO - - - 319,343 319,343
18 |PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 86,372 322,159]  320,374| 137,907 866,813
TOTAL OBRAS 2,756,827| 42,307,631| 34,950,811 12,549,623| 92,564,892
[TOTAL EQUIPAMIENTO - 119,006 - | 15278061 15,397,166
TOTAL OBRAS + EQUIPAMIENTO 2,756,827 42,426,737| 34,950,811| 27,827,683| 107,962,058
AVANCE (%) 2.6% 39.3% 32.4% 25.8% 100.0%
AVANCE ACUMULADO (%) 2.6% 41.9% 74.2% 100.0%
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Inversiones en Ejecucion

3.1. Proyecto de Modernizacion del Aeropuerto Internacional de Pisco
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Inversiones en Ejecucion

3.1. Proyecto de Modernizacion del Aeropuerto Internacional de Pisco

Nueva Plataforma de Aeronaves Cerco Perimétrico



Inversiones en Ejecucion
3.2. Primer Programa de Mantenimiento Periodico

4 Intervenciones asociadas al primer PMP aprobado para el aeropuerto de Pisco por el importe de

S/ 6.7 millones de soles.
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GDP' 4. ASPECTOS OPERATIVOS

ADAUINTS
e

4.1 Operaciones
4.2 Seguridad

4.3 Mantenimiento

4.4 Medio Ambiente
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4.1. Operaciones

4

4

Manual de Aer6dromos
Comités de Aerodromos
Peligro Aviar y Fauna Silvestre
Intranet (Portal)

ISO 9001

Gestion de Operaciones
Certificaciones ISO 9001
Certificacion de Aerédromos
Plan de Formacion

Sistema de Gestion de la Seguridad Operacional - SMS
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Manuales de Aerédromo

En el afio 2014 se continuara con la Revision N° 02 de los siguientes manuales:

4 Plan de Emergencia
4 Manual de Uso de Plataforma
4 Manual de Procedimiento SEI

4 Manual de Mercancias Peligrosas.

En el caso del Manual de Aerédromos se iniciara la Revision N°01.
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Comités de Aerédromo

Los Comités de Aerédromos comprenden los de: Seguridad, Facilitacion, Control de Fauna Silvestre y
de Emergencia. Se han programado 175 comités ordinarios en todo el afio 2014 en los 12 aeropuertos
administrados por AdP. Cuyo objetivo sera cumplir el cronograma establecido. Los comités se han

distribuido de la siguiente forma:

Anta 2 3 2 6 13
Cajamarca 2 4 2 7 15
Chachapoyas 3 3 2 6 14
Chiclayo 2 3 3 6 14
Iquitos 5 6 6 6 23
Pisco 2 3 2 6 13
Piura 2 3 3 6 14
Pucallpa 2 3 3 6 14
Talara 2 3 2 6 13
Tarapoto 2 3 3 6 14
Trujillo 4 3 2 6 15
Tumbes 2 3 2 6 13
Total general 30 40 32 73 175
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Peligro Aviar y Fauna Sllvestre

Se tiene como objetivo lograr las siguientes actividades:

4

Continuar con las charlas y/o campafas de sensibilizacion a la poblacion sobre uso de residuos

solidos.

Coordinar activamente con las autoridades locales (municipalidades) para la reubicacion de
botaderos y la limpieza de los linderos de los aeropuertos, de tal manera que se evite la

presencia de fauna silvestre en los mismos.

Continuar realizando la dispersion y mitigacion de fauna silvestre con los diferentes metodos que

cuentan los aeropuertos.
Coordinar Cazas Sanitarias en el aeropuerto de Piura.

Desarrollar el Curso de Formaciéon de Técnicos en Ornitologia con aplicaciéon al manejo del
peligro aviar en los aeropuertos administrados por AdP para el personal responsable de la

Gestion del Peligro Aviario en cada sede.
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Intranet (Portal)

Durante el presente afio se continuara mejorando los procesos automatizados en el portal de

operaciones de AdP, tales como:

4

4

Gestion de Reclamos

Fauna Silvestre (Peligro Aviario

Safety Management System (Seguridad Operacional)
Seguimiento de Cartas DGAC

Niveles de Amenaza

Actas de Constatacion

Manuales de Aerédromos

Observaciones Inspeccion OSITRAN
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Guardar dancelar Pegar Adjuntar Revision
archivo ortografica -
Ejecutar Portapapeles Acciones Revisian ortografica

»

o El contenido de este elemento se enviard como mensaje de correo electrdnico a la persona o grupo asignados al elemento.

Tipo de Gestidn de Reclamos * [Sugerencia|E
Se procede a llenar firo. de Reclamo _
Colocar el "ndmero del reclamo - Afio ” Nro. de Recl =
Para los presentados por www.adp.com.pe colocar 'nl.'lm - Web”
tOdOS IOS CampOS dEI Para los presentados por correo electronico colocar "ndmero del reclamo - Ano - CE’
) Dia *
formulario y Guardar
Afio *® 2013 ||

Mombre o razon social *

DNI, CE, PASAPORTE o RUC del Cliente *

Asunto [ Texto del Reclamo *

Estado de la Sugerencia o Reclamo * |Recibi|:|u El

Asignacion de Responsables * | |

Especifique los usuarios separados por signos de punto y coma. a,m

Fecha de vencimiento respuesta al Cliente * 28/02/2014 ez

Cansiderar fecha posterior a los 15 dias a partir de la recepcian, bl
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Intranet (Portal)

Luego de Guardar
automaticamente a los
responsable involucrados
les llegaré el aviso de
nuevo reclamo. Este
aviso también aparecera
ante cualquier

modificacion

© S nay orodismac oo H mods &) 00S 32 DOSSDE I mensas  hags o8 300 D03 s =0 on Spivr=cor med
Hags dic 2noms pEe (oaecx 3 s deimeas
De Cpeacones <reanetSapompe>

Zsgnis  GesSon de Recames - Serpo Emeste Usday Larres =2 ha Gabiado
. Opeacomes - GasSn de Reclames

Lot st o terees 2= St
ips ‘por=iade Opascones sk Tehn T X 0P =Cam0os

Sergl_o Ernesto Urday Larrea se ha cambiado

Modficar conSqurs0en de ms Sertas

Vist= Serges TOrmesto Urtiay Larme=  \isis Geston de Redamos  ¥isi= mow

AzropesTioc Ipatss

Tpo é= Gestion de Recames: S=czmc

Nro. d= Redamec S22

Da: n

Mess Febso

Adec a2

Nomsbre o r=708 soc=t Sergic Teste Urday Lane2
DNL (E, PASAPOSIE o RUC ded Gient= =SESee

Assais | Texin del Recame:

1-Tommar ISy deBaciamas™
2 - "Tesndo pafs = T Sep d= Bareasove == sy g von & retmar & ohist Contrmants

p IS
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Intranet (Portal)

Una vez concluido con el envio
de la carta de respuesta al
cliente. Se modifica el campo
Estado de Sugerencia o
Reclamo a «Enviada al

Cliente».

Gestion de Reclamos - Sergio Ernesto Urday Larrea

Ver

@Historial de versiones Q' Enviarme alertas
ﬁ

@Administrarpermisos (:_-j- Flujos de trabajo

E|E%I§?1rt0 }( Eliminar elemento Q- Ver el historial del flujo de trabajo
Administrar Acciones

Aeropuerto Iquitos =
Tipo de Gestidn de Reclamos Reclamo

Mro. de Reclamo 002-2014 B
Dia 11

Mes Febrero

Afio 2014

Mombre o razon social
DNI, CE, PASAPORTE o RUC del Cliente
Asunto / Texto del Reclamo

Estado de la Sugerencia o Reclamo

Asignacion de Responsables

Fecha de wencimiento respuesta al Cliente

Mimero de Carta de Respuesta al Cliente

Sergio Ernesto Urday Larrea

09381586

1.- *No tener Libro de Reclamos®.
2.- “Cuando pido el Libre de Reclamaciones me anuncian
que van a retener el objeto contundente™.

Enviada al Cliente

Rodulfo Bazan
Paul Riojas
Christian Rocha
Ezequiel Ayllon
Pamela Tang
Ivonne Barda
Carlos Jibaja
Gerardo Cabrera

25/02/2014
Carta N°042-1/2014/AD/ADP

m
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Gestion de Operaciones

El afio 2014 se tiene previsto lograr la continuidad de las operaciones aeroportuarias, los 365 dias del

afo sin inconveniente alguno por parte de actividades relacionadas y coordinadas por AdP, que son:

4 Evitar presencia de objetos extraios en pistas, calles de rodaje y plataformas de aeronaves, para

prevenir incidentes y accidentes.

4 Coordinar las labores de mantenimiento tanto en el lado aire como en el lado tierra para garantizar

la continuidad de las operaciones.
4 Cumplir con lo estipulado en la normativa vigente que publica la DGAC.
4 Realizar las inspecciones aleatorias a pasajeros, con el fin de evitar actos de interferencia ilicita.

4 Coordinar con la Policia Nacional, la presencia activa en cada sede, con el fin de salvaguardar las

actividades en cada sede.
4 Medicion del nivel de servicio IATA.

4 Realizar auditorias aleatorias a cada aeropuerto, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y

actividades de la empresa.
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Certificaciones ISO 9001

Se preparara a los siguientes aeropuertos para la certificacion del ISO 9001:

4 Tarapoto: Se iniciaran los tramites para la obtencion del certificado ISO 9001 en el afio 2015.

4 lquitos y Piura: La evaluacion del cumplimiento de procedimientos en el afio 2014.

Certificacion de Aerédromos

4 Se esta coordinando con la DGAC para iniciar la certificacion de un aeropuerto como piloto.

Sistema de Gestion de la Seguridad Operacional

4 Se culminé con la fase 1 del SMS y en proceso de inicio de la segunda fase durante el afio
2014.
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Plan de Formacioén

4 Durante el presente afio, estaremos en coordinaciéon permanente con la DGAC para la programacion

del Curso de Manejo de Crisis (programado para mayo).

4 Asimismo, durante el presente afio se gestionara la participacion de colaboradores de Aeropuertos del
Perl en los cursos para Instructores de Mercancias Peligrosas y Seguridad de la Aviacion - AVSEC

con el fin de obtener instructores en tierra en dichas materias.

4 En el caso de los instructores Servicio de Extincion de Incendios-SEI se capacitara a uno de los

instructores.

4 Algunos colaboradores llevaran el diplomado de Gestion Aeroportuaria.

El plan de formacion nos permitiria atender necesidades de instruccion en nuestra red de aeropuertos con

mayor eficiencia.
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Seguridad

El Programa de Seguridad para el aflo 2014 contempla los siguientes aspectos:
4 Capacitacion del personal AVSEC y SEI.

4 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad AVSEC y Salvamento y Extincion

de Incendios SEl.
4 Inspecciones y auditorias internas en AVSEC y SEI.
4 Simulacros.
4 Coordinacion con Autoridades.

4 Instituto Nacional de Defensa Civil — INDECI



4

Capacitacion de personal AVSEC y SEl

Realizar evaluaciones permanentes, escritas y/o practicas al personal de Seguridad
Aeroportuaria-AVSEC, asi como también a Salvamento y Extincion de Incendios—SEI, que nos
garantice la formacion continua de nuestro personal en las materias exigidas por la autoridad

competente.

Establecer la participacion de personal nuevo (postulantes al puesto de Seguridad Aeroportuaria-
AVSEC) en los Cursos que se dicten en las diferentes sedes de tal manera de contar con
personal apto y preparado para que cuando se cree la necesidad, se incorpore a laborar en el

aeropuerto correspondiente, inmediatamente.

Efectuar charlas sobre sustancias psicoactivas a cargo de personal especializado, o en su

defecto a cargo de las Gerencias de Aeropuertos.

Se estima la siguiente programacion de cursos:

AVSEC 16 9
SH 19 8
DGR 15 4
MRX 16 6
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Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad
AVSEC y Salvamento y Extincion de Incendios SEI

4

Efectuar trazabilidad de la ejecucion del programa de mantenimiento correctivo y preventivo de
los Poérticos Detectores de Metal y Maquinas de Rayos X de las diferentes sedes. De igual

manera con los vehiculos contra incendio del SEI.

Inspecciones y auditorias internas en AVSEC y SEI

4

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por AdP y
exigidos por la autoridad competente, se realizaran inspecciones Yy auditorias internas
permanentes en el area de Seguridad Aeroportuaria-AVSEC y Salvamento y Extincion de

Incendios-SEl.

Preparar diferentes simuladores de IED’s para efectuar pruebas internas en las Aeropuertos de la
Red de AdP.
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Simulacros

4 Se continuara con la realizacion de simulacros generales y parciales en todos los aeropuertos de

conformidad a lo establecido por la DGAC asi como por INDECI.

Coordinacion con autoridades

4 Se ha considerado efectuar un acercamiento efectivo con las autoridades, sobre todo con la
Direccién Seguridad Aeroportuaria de la Policia Nacional del Peru y los diferentes comandos
de las Fuerzas Armadas con Bases en las zonas de cada sede. Esto con el fin de establecer
lazos de cooperacion en pro de la Seguridad de la Aviacion Civil en los diferentes aeropuertos

de la Red de AdP.

Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

4 El presente afio se tiene programado obtener la Certificacidn del Instituto de Nacional de
Defensa Civil-INDECI en los aeropuertos de lquitos, Pucallpa, Piura, Cajamarca, Tumbes,

Chiclayo y Truijillo.
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Plan de Mantenirhiento Preventivo - Rutinari

A >

4 Durante el presente afio se continuaran con las labores de Mantenimiento Preventivo Rutinario indicadas en el

Plan Anual. Entre las principales intervenciones podemos mencionar las siguientes:

MR de Vehiculos ARFF.

MR de Pérticos Detectores de Metales.

MR de Maquinas de Rayos X.

MR de los FIDS.

MR de Balanzas Electrénicas.

MR de Fajas de Transporte de Equipaje.

MR de Equipos de Aire Acondicionado.

MR de los Sistemas Sanitarios.

MR de los Sistemas Eléctricos.

MR de los Sistemas de Puesta en Tierray UPS
MR de los Sistemas y Equipos de Comunicaciones.
MR de los Sistemas ADI.

MR de los Sistemas PAS.

MR de los Sistemas CCTV.

MR de las 09 PTAR.

MR de los 09 Sistemas Automatizados de Parking.
MR de los vehiculos.

MR de las Bombas Contra Incendios, entre otros

A A A A A A A A A A A A A A A h h K
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Intervenciones de Mantenimiento Correctivo

Las intervenciones de Mantenimiento Correctivo (MC) se realizaran de acuerdo su necesidad con

el fin de garantizar la seguridad operacional durante el afio.

Entre las principales intervenciones de MC que se puedan presentar podemos mencionar las

siguientes:
4 Bacheos de los pavimentos del lado aire
4 Pavimentaciones para controlar el FOD en los accesos al Lado Aire
4 Reforzamiento estructural a las edificaciones antiguas.
4 Correccién de drenajes

4 Trabajos eléctricos

Reparaciones de vehiculos contra incendio
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4.4. Medio Ambiente
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Medio Ambiente

Para el periodo 2014 se ha considerado los siguientes aspectos relacionados con el Programa de Gestion Ambiental de

AdP:

Cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos
Solidos 2014 a través de: (i) la segregacion en la
fuente segun el tipo de residuo (recuperable, no
recuperable y peligroso); (i) el almacenamiento
temporal; (iii) la disposicion final; y, (iv) el monitoreo
de volumenes generados por tipo de residuos.

Capacitacion al personal de AdP respecto al Plan
de Manejo de Residuos Soélidos 2014 y su difusion
a locatarios, usuarios, empresas contratistas,

explotadores aéreos y empresas de servicios

Implementar la supervision ambiental de los
contratistas de acuerdo a los Planes de Manejo de
Residuos presentados por los mismos, los que
deberan ser concordantes con los establecidos por
AdP.

Residuos Recuperables

Pueden ser reutilizados

Papel, cartén, vidrio, pldstico
reciclabe (no envases de
productos  tdxicos), envases
descartables reciclabes, aluminio,
chatarra, telas y/o retazos,

textiles, maderas, ete.

Residuos No Recuperables
No pueden ser reutilizados

Desperdicios de alimentos, papeles
de servicios higiénicos, tierra o
desmonte, cenizas, manguera, tubos
rotos sucios, tfecnopor




Medio Ambiente

Implementar el nuevo bloque de servicios a fin que
sea utilizado como bloque sanitario y permita el
correcto almacenamiento temporal de los residuos
sélidos no peligrosos en los aeropuertos de Anta,

Chachapoyas, Cajamarca, Tumbes, Piura y Talara

Realizar el mantenimiento de las areas de
almacenamiento temporal de residuos solidos, en el

resto de aeropuertos.

De acuerdo a la generacion y capacidad de las
zonas de almacenamiento de residuos peligrosos,
realizar el traslado y disposicion final de residuos
sélidos peligrosos por parte de una Empresa
Prestadoras de Servicios de Residuos Soélido (EPS-
RS) debidamente registrada en la Direccion General
de Salud Ambiental - DIGESA.

Residuos Peligrosos
Potencialmente contaminantes

Filtros de gasolina, piles, baterios,
aceite usado, sustancios quimicas
téxicas, petroleo, lubricantes, trapos
contaminodos con  hidrocarburos
(aceites, grasas, gasolina, petrdleo,
lubricantes, etc), envases de aceites,
pinturas lubricantes y sustancias
quimicas téxicos, vidrios rotos y
fluorescentes




B e shinas o .ﬂ, -

Medio Ambiente

Continuar con el programa de reciclaje de toners, como residuo
peligroso, a través de la alianza con la empresa HP Planet

Partners.
Implementar el Programa de Monitoreo Ambiental del afio 2014.

Continuar con el programa de capacitacion mediante charlas y
materiales de lectura, a efectos que cada uno de los
colaboradores de AdP tome conciencia y asuma una participacion
activa que permitan alcanzar el compromiso ambiental de la
empresa —disminucion del impacto ambiental-.

Mantener las inspecciones ambientales y de seguridad y salud en
el trabajo.

Obtener la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
de Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del

aeropuerto de Piura.

HP Planet P
Hewtett-Packard Peru SR.L

XAV &

AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

DICIEMBRE 2013

Al
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5.1 Resultados Comerciales
4 Retail/Hangares Aperturas 2013

4

4

Apertura de CREPIER en Iquitos
Apertura moédulos de la TINKA en Piura e lquitos

Apertura de cafeterias ALTOMAYO en las salas de embarque de Piura, Trujillo, Chiclayo,
Tarapoto y Pucallpa.

Apertura de CUY ARTS en lquitos.

Apertura de médulos de helados — SHAMBOO en lquitos.

Montos expresados en US$ sin IGV

Apertura de DIVERTIQUITOS en Iquitos

2,000 Retail — Alquileres 1848 | 703
Apertura de BIJAO en Pucallpa. 1,800 :
1,600
Apertura de SECURE BAG en Tarapoto. 1,400
1,200
Apertura SALON VIP en Tumbes 1,000 -
800 646
Ampliacion Salén Vip Chiclayo 600 379
400 18y 0
Apertura de DANPER en Trujillo 200 | 1%
0
Implementacién del Hangar de HELISUR en lquitos. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

# INGRESOS

Implementacion del Hangar de Aeroprop en Trujillo



5.1 Resultados Comerciales

CUY ARTS = 1QT
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5.1 Resultados Comerciales

DANPERS - TRU ALTOMAYO - TRU

ocmIo=-rm




BIJAO - PCL
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5.1 Resultados Comerciales

Playa de estacionamiento

4 Nivelacion de tarifas en algunos aeropuertos.
4 Lanzamiento del sistema de tranqueras electronicas del aeropuerto de Chiclayo

1,200 Playa Estacionamiento 1,139

1,000

o

800

600

400

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chiclayo
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5.1 Resultados Comerciales

Publicidad

Montos expresados en miles de US$
sin IGV

1,600 Publicidad 1,517

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

1,455

1,185

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

# INGRESOS
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Proximas Aperturas 2014

4 Ampliacion Salones VIP Chiclayo, Piura y Tarapoto.
4 Apertura Restaurante BIJAO Chiclayo y Piura.
4 Apertura FROZEN en Piura.

4 Apertura Textil Colca en Trujillo.
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5.2 Promocion de Rutas

Incremento de los ingresos comerciales de nuestros aeropuertos,

incentivando la mayor cantidad de vuelos nacionales e internacionales
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5.2 Promocion dé Rutas

Objetivo General

Lograr incrementar los ingresos comerciales de nuestros aeropuertos,

incentivando la mayor cantidad de vuelos nacionales e internacionales.

¢Por qué?

El trafico de entrada y salida de pasajeros estimula las ventas de servicios aeronauticos y no

aeronauticos en los aeropuertos que invita a las empresas a decidir invertir en nuestra red.

. Quiénes?

Las lineas aéreas, almacenes y playas de estacionamiento, locatarios de retail, anunciantes y

proveedores de la industria en general.
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5.2 Promocion dé Rutas

¢Algo mas?
v' Genera una actitud positiva de las ciudades hacia ADP.
v Estamos trabajando con Avianca la apertura de su ruta a Iquitos en junio 2014.

v' Estamos trabajando con LAN su ingreso a Talara en setiembre 2014,

Avianca LAN A
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5.2 Promocion dé Rutas

ADP proactivamente promociona nuestros destinos a

las lineas aéreas del mundo

Ay 5

outes niting the Americas
Chicagn 2014 _inOneEvent
NICago cUlG San Salvador l Salvador. 2335 Febriary 2014

WORLD aBUTES
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5.2 Promocion dé Rutas

Es importante asistir a los tradeshows de Travel and Tourism donde los
tour operadores y empresas charters arman sus paquetes turisticos para

los siguientes 24 meses donde incluyen hasta el transporte aéreo.

Debemos armarles un paquete articulado con los otros interesados (hoteles,
transporte terrestre, restaurantes, lineas aéreas con conexion a CUZCO por

ejemplo o mejor aun a uno de nuestros otros aeropuertos).
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5.3 Aeropuerto dé Pisco

¢,Cudl sera nuestra prioridad?
Empezaremos por los aeropuertos

de Pisco y Chiclayo.

¢ Por qué PISCO?
Pisco estara listo a mediados del 2015
y tendré la mejor infraestructura de

nuestra red.

Los mayores montos de inversion han sido en su construccion y tanto el gobierno como la ciudadania

tienen muchas expectativas en él.



5.3 Aeropuerto de Pisco

¢,Que ventajas u oportunidades tiene
PISCO?

4 Las lineas de Nazca y demas destinos
turisticos de la region estan mas cerca a

PISCO que de Lima.

4 Gran parte de la industria agroexportadora se encuentra en la region con lo cual debemos

explorar sus opciones para cargueros y utilizar su infraestructura como HUB logistico.

4 Cuenta con una excelente pista de aterrizaje capaz de soportar el mismo trafico que AIJCH.

4 Sus nuevos terminales y costos de operacion son menores para los usuarios.
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5.3 Aeropuerto de Pisco

¢, Estamos solos en esto?

No. Es importante activar a los

Stakeholders locales y nacionales

Debemos apoyar al gobierno regional y municipal para lograr una
oferta turistica que permita que los visitantes quieran quedarse mas alla
del tiempo del sobrevuelo de NAZCA. I.E. Circuitos de la ruta del Pisco,
Islas Ballestas, avistamiento aviario, puntos de interés arqueologicos,

deportes de aventura y turismo gastronomico.

Logrando una oferta variada podremos atraer mas turistas a la zona
y con ello generar mayor demanda de pasajeros que justifique

vuelos directos a PISCO.




5.3 Aeropuerto dé Pisco

Buscaremos lineas aéreas charter que nos ayuden a despertar y abrir el mercado turistico.

L J
\/ Thomson
Nirways

Most Punctual
Charter Airline at UK
Airports - Summer 2009




54 Aeropuerto de Chlclayo

CIX HUB

Estamos trabajando a nivel internacional en lograr de CIX el Hub comercial del norte.

Ello dar& conectividad internacional aérea directa a 3.4 millones de personas que hoy pasan por Lima.
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5.4 Aeropuerto de Chiclayo

Roston
Hartford

Hemos presentado nuestro st
proyecto a mas de 15 lineas Washington o
aéreas.

Charlaston

San Diego
Jaclsonville

Este 2014 continuaremos el P86, 5 Bl

New Orleaiis

camino andado. s MIA

Koy Waost

Los invitamos a visitar:

adppres.inkisa.com

Utilizando el buscador
google chrome



http://adppres.inkisa.com/
http://adppres.inkisa.com/
http://adppres.inkisa.com/
http://adppres.inkisa.com/
http://adppres.inkisa.com/

B shinar .ﬂ’ .

5.5 Combustible :

4 El presente afio se tiene como objetivo adjudicar la construccién y operacion de las
instalaciones de recepcién, almacenaje y despacho de combustible en 11 de los 12 aeropuertos

de nuestra red.

4 Actualmente hemos presentado el levantamiento de las observaciones de Ositran respecto a las
bases del concurso, apenas se tenga la conformidad de las mismas se continuara con el

proceso.




s 6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS
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Ambito Administrativo - Financiero

Para el 2014, el enfoque de las actividades financieras estara centralizado en:

4 Administracion de Contratos correspondientes a la Estructuracion Financiera del Proyecto de

Modernizacién del aeropuerto de Pisco.

4 Administracion de Contratos correspondientes a la Rehabilitacién de Pistas correspondiente

a los aeropuertos de Chiclayo y Piura.

4 Negociacion de la Estructuracion Financiera para la Rehabilitacion de Pistas correspondiente

a los aeropuertos de Iquitos, Anta, Pucallpa.

4 Cierre y Administracion de Contratos correspondientes al Plan de Mantenimiento Periédico
para el 2014.

4 Presentacion del Informe de Contabilidad Regulatoria 2014.



