RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Lima 16 de setiembre de 2012 N° 034-2012-CD-OSITRAN
PROCEDENCIA . Gerencia de Supervision (GS)

ENTIDAD PRESTADORA : Lima Airport Partners S.R.L, (LAP)

MATERIA . “Directiva para el Procedimiento de Revision y Aprobacion de

las Etapas de Desarrollo de las Mejoras en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez —AlIC”

VISTOS:

La Nota N° 466-2012-GS-OSITRAN vy el Informe N°© 2172-2011-GS5-OSITRAN, que contiene el
informe de sustento y el Proyecto de “Directiva para el Procedimiento de Revisién y Aprobacion de
las Ftapas de Desarrollo de las Mejoras en el “Aeropuerto Internacional Jorge Chavez — AIJCH".

CONSIDERANDO:

Que, segun lo prescrito en el literal ¢) del numeral 3.1 del articulo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco
de Jos Organismos Reguladores de la Inversidn Privada en los Servicios PGblicos (en lo sucesivo, la
Ley Marco), el OSITRAN, en ejercicio de su funcidén normativa estad facultado para dictar en el
ambito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras de caracter general y mandatos u otras normas de caracter
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios;

Que, de acuerdo con los articulos 23° y 25° del Reglamento General de OSITRAN, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y modificado por los Decretos Supremos N° 057-
2006-PCM y 046-2007-PCM (en adelante, el REGO), la funcion normativa es ejercida de manera
exclusiva por el Consejo Directivo, la cual es indelegable y se plasma a través de Resoluciones;

Que, de conformidad con el literal a) del numeral 7.1 del Articulo 7° de la Ley N°® 26917, Ley de
Supervision de la inversién Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Pablico y Promocidn
de los Servicios de Transporte Aéreo {(Ley de creacion de OSITRAN]), establece que una de las
principales funciones del OSITRAN es la administracion, fiscalizacion y supervisién de los
Contratos de Concesidn con criterios técnicos, desarrollando todas las actividades relacionadas al
control posterior de los contratos bajo su ambito;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del Articulo 5° de la mencionada Ley, el OSITRAN
tiene como uno de sus objetivos velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los Contratos de Concesidn vinculados a la infraestructura publica nacional de transporte;
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Que, de conformidad con el literal b) del numeral 3.1 del articulo 3° de la Ley Marco, el OSITRAN
en ejercicio de la funcidén supervisora verifica el cumplimiento de las obligaciones legales,
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, asi como el
cumplimiento de cualquier mandato o resolucién emitida por el Organismo Regulador o de
cualquier otra obligacion que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisada;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32° del REGO, corresponde al OSITRAN verificar
que las Entidades Prestadoras cumplan con sus obligaciones legales, contractuales o técnicas;

Que, de acuerdo a lo sefialado en el Informe de Vistos, no se cuenta con una metodologia a sequir
para la revision y aprobacion de las Etapas de Desarrollo de las Mejoras a realizarse en el AlICH;

Que, dada la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la funcién
supervisora, la Gerencia de Supervision del OSITRAN, en coordinacion con la empresa supervisora
Consorcio TYPSA — OIST y el Concesionario, LAP ha visto por conveniente formular y proponer a
consideracion del Consejo Directivo, el proyecto de directiva del procedimiento de etapas de
desarrollo de las mejoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chdvez, el cual tiene por objeto
establecer los requisitos, plazos y demas condiciones requeridas para la aprobacion, por parte del
OSITRAN, de la documentacion técnica necesaria para las Mejoras efectuadas por LAP en el
ALICH;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los literales ¢} y h) del articulo 53° del REGO, estando a
lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesion N° 427, de fecha 15 de septiembre def 2012 y
sobre la base del Informe N° 2172-2022-GS-OSITRAN;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la “Directiva para el Procedimiento de Revisién y Aprobacion de las Etapas de
Desarrollo de las Mejoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chdvez - ALICH".

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolucidn y la Directiva a que se refiere el Articulo PRIMERO de
la presente, a la empresa concesionaria Lima Airport Partners 5.R.L.(LAP).

TERCERO.- Autorizar la difusion de la presente Resolucion y la Directiva aprobada, en la pagina
web institucional (www.ositran.gob.pe).

Registrese, comuniguese y pulliquese.

seio Dire mm/
Cia
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"DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS
ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ — AlJCH”

1) FINALIDAD

Normar el procedimiento de elaboracién, revisién y aprobacion de las etapas de
desarrollo de las mejoras en el Aeropuerto Intemacional Jorge Chavez, asighando
las funciones y responsabilidades especificas que corresponden a cada una de las
areas involucradas en dicho procedimiento.

2) ANTECEDENTES

El Numeral 1.29 del Anexo 14 “Requisitos Técnicos Minimos” de! Contrato de
Concesion establece diez (10) etapas de desarrcllo a ser cumplidas por el
Concesionario durante la ejecucién de las Mejoras en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez.

Dentro de las actividades de Supervision, se encuentra la de supervisar la
ejecucion de las mejoras en el “Aeropuerto Intemacional Jorge Chavez’ (en
adelante AlIJC). Dadas las particularidades de las mejoras y la necesidad de
control del desarrollo de las mismas, se considera necesario especificar el
procedimiento y la metodologia a seguir para la evaluacion y aprobacion de la
documentacion y las etapas de desarrollo de las mejoras.

3) OBJETIVO

El objetivo del presente documento es establecer la metodologia a seguir para la
revisin y aprobacién de las etapas de desarrollo de las mejoras a realizarse en el
AlJC, segln lo previsto en el Numeral 1.29 del Anexo 14 del Contrato de
Concesion del ALJC.

4) ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el presente documento deberan ser aplicadas por
OSITRAN, el Concesionario ¥y la Supervision para la revision y aprobacion de las
etapas de desarrollo de las mejoras en el AlJC.
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5) BASE LEGAL
» Contrato de Concesion del ALJC y sus Anexos.
» Adendas del Contrato de Concesion

> Ley N° 26917 Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura
de Transporte de Uso Publico y Promecion de los Servicios de Transporte
Aéreo,

» Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion
Privada en los Servicios Publicos.

6) DEFINICIONES

Para efectos de la aplicacion del presente procedimiento, se entiende por:
a} AWC: Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.

b) CAPEX: Se refiere a las inversiones en expansién requeridas en los planes de
ampliacion y crecimiento del aeropuerto.

c) CAPEX Operacional: Se refiere a las inversiones que permiten la operacion en
curso de! aeropuerto y son solicitadas por requerimientos operacionales.

d) Concedente.- Es el Estado Peruano, representade por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

e) Concesionario.- Lima Airport Partners S.R.L. (LAP).

f) Contrato de Concesion.- Contrato de Concesidn suscrito con fecha 14 de
febrero de 2001, entre el Estado Peruano y Lima Airport Partnhers S.R.L. y sus
medificaciones.

g) Dias: Significaran los dias calendarios que no sean sabados, domingos o dias
feriados oficiales en la ciudad de Lima, Perd.

h) PGP: Plan de Gestion del Programa de Desamollo de la Infraestructura

Aeroportuaria, vigente segun lo descrito en el Numeral 1.31 del Anexo 14 del
Contrato de Concesion del AlJC.

i} Supervision: Entidad privada especializada, contratada por OSITRAN con el fin
de apoyar en la supervision de mejoras realizadas por el Concesionario, de
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acuerdo con lo establecido en el Numeral 24.3 del Contrato de Concesion del
AlUC.

i} Informe de Revisién - IR: Documento emitido por el Supervisor para informar
detalladamente a OSITRAN respecio a la documentacion relacionada con las
etapas de desarrollo de las mejoras, presentada por el Concesionario.

k) Revision de Documentos Técnicos -~ FR: Documento emitido por el
Supervisor para informar al Concesionario sobre la calificacién otorgada a los
documentos técnicos (planos, memorias, especificaciones técnicas, etc.),
presentados por el Concesionario.

I) Certificado de Aprobacion - CF: Documento con el cual OSITRAN deja
constancia de la aprobacidon de los documentos presentados por el
Concesionario para la ejecucion de las etapas de desarrollo de las mejoras, con
opinién favorable de Supervision.

m) Paquetes: Son las mejoras (obras, suministros o servicios) que provienen de
una estructura de descomposicion de trabajos del proyecto de Ampliacion y
Remodelacién del AlJC.

Toda definicidn que no se encuentre descrita en el presente documento tiene el
significado que le de el Contrato de Concesion del AlJC.

7) PROCEDIMIENTO APLICABLE DE REVISION Y APROBACION DE ETAPAS
DE DESARROLLO

7.1 Entrega de informacién por parte del Concesionario

El Concesionario debera entregar a la Supervision dos (02) copias de la
documentacion, debidamente sustentada, correspondiente a las etapas de
desarrollo de las mejoras a realizarse en el AIJC. Dicha entrega sera comunicada
por el Concesionario al OSITRAN, en el informe mensual.

El Concesionario entregara la documentacion de cada etapa de desarrolio. Asi
también, podra entregar dicha documentacion de manera parcial hasta completar
los requerimientos antes indicados, o completando lo correspondiente a la etapa
presentada. También se podran presentar dos o mas etapas de desarrollo
conjuntamente, en funcién de la afinidad de sus contenidos, a efectos de
simplificar las diligencias en ia ejecucion de mejoras.
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En todo caso, la documentacion presentada por el Concesionario debera sefalar
la etapa de desarrollo a la que corresponde. También se sefialara la asignacion de
la mejora dentro de la estructura de los Proyectos Capex y Capex Operacional y la
sub-division en paquetes de trabajo (WBS), formuladas por el Concesionario como
parte del PGP.

La documentacion que como minimo, debe ser presentada por el Concesionario,
cuando aplique, como sustento, de la solicitud de aprobacion de las
correspondientes etapas de desarrollo, estd descrita en el ANEXO 1,
“Entregables para la revision y aprobacion de las Etapas de Desarrollo’,
adjunto. Esta documentacién de sustento anfes mencionada, debe ser presentada
en forma completa, de acuerdo a los requerimientos para cada una de las etapas
de desarrollo.

La documentacion que presente el Concesionario debera seguir los lineamientos
considerados en la evaluacién a la que estara sujeta por parte de la supervision,
segln el item 7.2 del presente proyecto de Directiva.

7.2 Evaluacion de la Supervision

7.2.1 Consideracicnes generales

No todas las etapas de desarrollo son aplicables a la totalidad de mejoras a
realizar en el AIJC. Por ello, el Informe de Revisién — IR de la Supervisidn, debera
contener el sustento para la no aplicabilidad de algunas etapas sobre las mejoras
en evaluacion. Por eiemplo: es posible que para la contratacion de algunos
estudios especiales no aplique algunas de las etapas de desarrollo.

Los IR de la Supervision, se referiran a una etapa completa o a mas de una etapa
de desarrollo, segiin como el Concesionario haya presentado la informacién. Asi
mismo, también podran referirse a parte de una etapa. En todos los casos, el
objetivo y el alcance de cada IR debe ser detallado puntualmente. Ademas, se
incluird un apartado donde se indicara la ubicacion de la mejora en la Estructura
de Sub-Proyectos (WBS} en paquetes de trabajo.

La Supervision elaborard y mantendréd permanentemente actualizado un archivo
electronico, ademas de los archivos flsicos, de la documentacidn generada
durante el proceso de aprobacion de todas las etapas de desarrollo, para cada una
de las mejoras, segln [a estructura de los Sub-Proyectos en paguetes de trabajo.
Dicha informacion sera incluida en los informes mensuales emitidos a OSITRAN.
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Cuando el Concesionario presenta la documentacion de una etapa de desarrollo,
de acuerdo a lo sefialado en el numeral 7.1 de este documento, la Supervisidn,
emitira el Informe de Revision y el proyecto de certificado correspondiente.

Las mejoras que requieran la presentacién de etapa(s) de desarrolio- deberan
contar con Certificados de Aprobacién para las etapas de desarrollo, como se
muesira en el ANEXO 2, “Formato de Certificado de Aprobacion”, adjunto. Para
ello, la Supervision evaluara las diez etapas de desarrollo establecidas en el
Contrato de Concesion.

7.2.2 Procedimiento de revisién y aprobacion

Una vez recibida la documentacion remitida por el Concesionario, la Supervision
analizara su contenido siguiendo las pautas descritas en el ltem 7.2.3 de este
documento y emitira e! IR respectivo, el cual concluira recomendando a OSITRAN
la aprobacidon de la documentacion evaluada o comunicando a LAP las
obsetvaciones de ser el caso. La Supeivisidn emitira el mencionado IR en un
plazo méximo de 10 dias.

En caso la Supervision u OSITRAN requieran informacion adicional, el
Concesionario debera presentarla documentacién solicitada.

Para los documentos técnicos de las etapas de desarrollo 5 y 8 (Planos,
memorias, especificaciones, etc.), si la Supervision encuentra observaciones en la
documentacion revisada, emitira un Informe de Revision de Documentos Técnicos
{(FR) al Concesionario, detallando las observaciones formuladas y comentarios
pertinentes para subsanar los documentos en cuestion.

Durante la revision de expedientes de etapas de desarrollo 6, 7 y 8, si la
Supervision identifica deficiencias y formula observaciones a la documentacion
presentada que conllevan a no recomendar la aprobacion de la misma, esta
enviard una carta al Concesionario, con copia a OSITRAN, comunicando los
motivos de Ia desaprobacion

Si la recomendacion de la Supervision es aprobar la documentacién revisada,
ademas del IR, ésta entregara al OSITRAN, junto con la documentacion a ser
aprobada, el proyecto de Certificado de Aprobacidn correspondiente. El IR debera
contener la informacion detallada para el seguimiento de todo el proceso de
analisis previo a la aprobacion de la documentacion evaluada, la misma que
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culminara con la refrendacién del Certificado de Aprobacién' por parte de
OSITRAN.

OSITRAN, una vez que recibe el IR y el proyecto de Ceriificado de Aprobacion
suscrito por la Supervision, evaluard el legajo en su conjunto y de encontrarlo
conforme, suscribira el Certificado de Aprobacion y lo devolvera a la Supervision
con la documentacion aprobada. Una copia debera ser entregada al Concesionario
y la otra quedara en custodia en los archivos de la Supervisién, culminando el
proceso.

En caso de no conformidad, OSITRAN devolvera la documentacion completa al
Concesionario a través de la Supervisicn, alcanzando las observaciones
encontradas.

Sila Supervision recibe observaciones por parte de OSITRAN, debera subsanarlas
y emitir un nuevo IR gue atienda lo requerido por OSITRAN, para lo cual contara
con un plazo maximo de (5) cinco dias, prorrogables por (5) cinco dias mas. En
caso que la subsanacion de las observaciones realizadas por OSITRAN requiera
de un mayor plazo, la Supervision solicitara la prorroga por escrito al OSITRAN,
justificandola y quedando a la espera de una respuesta por parte de ésta.

En todos los casos la duracion fotal del presente procedimiento, contados a partir
de la presentacién de la documentacion, o de las subsanaciones pertinentes segin
sea el caso hasta su aprobacion o desaprobacion por parte de OSITRAN, no
debera exceder lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

7.2.3 Evaluacién de la documentacion

Para evaluar la documentacion recibida del Concesionario, correspondiente a las
etapas de desarrollo de las mejoras, la Supervisidn seguira [as siguientes pautas:

a) Recibira y registrard la documentacion entregada por el Concesionario,
levando un control mediante archivo electronico y fisico, del estado de
aprobacion de las etapas de desarrollo de las mejoras.

b) Verificara la existencia de documentacién correspondiente a las etapas de
desarrollo previas, referidas a la mejora propuesta por el Concesionario. E!
resultado de la verificacién efectuada sera sustentado en el
correspondiente IR.

¢) Verificard la congruencia entre la informacion existente en etapas
precedentes y la nueva informacion presentada.

! Se adjunta formate del Certificado de Aprobacion - Anexo 2
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d) Analizara la documentacién recibida, verificando el cumplimiento de los
Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el Anexo 14 del Contrato de
Concesion y de todas las normas aplicables que correspondan.

e) Verificara que el contenido de la documentacidn entregada por el
Concesionario esté de acuerdo a lo indicado en el Numeral 7.1 del presente
documento, cuando corresponda.

f) Una vez analizada la informacioén presentada por el Concesionario, remitira
a OSITRAN un Informe de Revisidon donde expondra los criterios sefialados
en el inciso d) de este apartado, concluyendo con la recomendacion de
aprobacién o desaprobacion de la etapa de desamollo examinada, tal como
se indica en el ltem 7.2.2 de este documento.

8) RESPONSABILIDADES

8.1 Del Concesionario: Presentar la documentacién requerida para la
evaluacién y aprobacion de de las etapas de desarrollo de las mejoras, segun
aplique de acuerdo a la naturaleza de cada mejora.

8.2 De la Supervision: Evaluar la documentacion presentada por el
Concesionario para la aprobacién de las etapas de desarrollo y remitir a
OSITRAN el Informe de Revisidn respectivo.

8.3. De OSITRAN: Emitir pronunciamiento de aprcbacién o desaprobacion,
como resulfado de la evaluacidn formal de las etapas de desarrollo.

9) DISPOSICION COMPLEMENTARIAS

Los expedientes de etapa de desarrollo 7, que sean presentados por LAP para su
aprobacion, deben contar previamente con sus respectivos expedientes de etapa
de desarrollo 6 presentados y aprobados, por ser la Etapa 6 en la que se describe
e identifica el alcance de cada mejora.

Asimismo, cada paquete (cbra o servicio) que requiera la aprobacion de su
expediente de etapa de desarrollo 8, deberd contar necesariamente con la
aprobacidn previa de su correspondiente expediente de etapa de desarrollo 6.
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10} ANEXOS/FORMATOS

10.1Anexo 1: Entregables para la revisién y aprobacion de las Etapas de Desarrollo.
10.2 Anexo 2: Formato de Certificado de Aprobacidn

10.3 Anexo 3: Flujograma del Proceso para la Aprobacién de las Etapas de Desarrclio
10.4 Anexo 4: Formato para Evaluacion de Directivas

10.5 Anexo 5: Control del Documento
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ANEXO 1

Entregables para la revision y aprobacion de las Etapas de Desarrollo.

Doaimento elaborado para revision y comentarios




T 1aau ‘uapdannsue) mied elsandniaay
ueINNTUO) Bed ozeld
{eadiU RUNDIE J151%D TP SROHUDI L SSUCIITRYIIS]
[ounie aaunnbit ap) sapEIOds] saukiojlt
SopTLSY soat3adsas snt & *-210 'sewanbsd toueld
(ardde unSas) ajnd|e) Ip SPUCLAW

(onbide undes) seandusag SELoWay

T 19MU UBII3NNOY ered Ssondnil g
T 19U WOLINNIU0T BIEG BHueSouoss
(RADMU BUNH]E INSITA SP) SENUDDE SHUODEN0ES]
[ounB)e DapaNbas 3p] S3EISGAT? STLLOU
SOPEISY) SOANZRdSA SN A 303 ‘sruanbe ‘rougyg
(antinde 40822) 0jN31ED AP SeLOWIY
{enbnde undes) Tapdumssg TELOWIYY

T19AM ‘uggoonnsue] mied oysondnsald
2 Jaje 'O eied eeBousy
{eaom eundje Jnsixo ap} SpRISH M A SE3SAL SBVoLIEIHSAEL]
{oundje ssiuanbay op) $1EpAd] SoULOU|
SOpeysl) ToAna0dial 206 & T3N3 SRLSNbSS 'seueyd
(anbyide unias) cinsien op seoLWSK

(anbjide unlas) SRANLIEIG SRLGLSH

GOSN B DYRINTNEALE "
ugisTue] eied ReiBoun ] * 9|
ce)u3n) wwucpea i g

HH_N—UU? R R

212 "SRR ‘souetg g

gD op eLoWaY T

SapeplEadia 0d RARTLIIH] BHOWNR ‘|
1£5)qvdanug

TRIQE BN 4D SEPRIINIAL)

sapepjnyesadza ey sepa) LD eI AP DA
? BPEICARIIp RLAUS3UL €] Op O)jQUIETAP |2 BUDYNY]

“YNI4 YJYAIH2INE F OHISIO i eieLiesaq ap edeiy

(anbpde unds) | |aass ‘gAY eed ClEandmsald
[2nbyde unBash | 12A MLANUISWG) Raed vuiesSouai)
{ound;r osapanbas ap) sajepadio ssuUolU|
[eA2NL BUNS}R J1SXS AP} OPEIY| NS A SEAUDF TouapEEIlRadTy
rupLaad sewanbsa o soue)d

(anbpde unBos) Jrupuyiarg vapdussig BN

UGEIHULSUOD eIk DSkl "5
LOLIMUYIU0D ied ewesountd g
sa|eadsd SiiLsiu| T

sedwsa) touoenyadsy |

215 'sewonbed ‘souTd

SOPRPHRLLIDED J0d BANOUXIG BLOWIN 7|
saqedanui]

*sepRISMOAL) SApEpIeodss $¢)

sepmn 2AN120L 3 "eMEIT00]) BLSUAEY] #) IRD B)\e10P
1odrw un uoS eUhEREU( €] 9P O)I0LIRSIP |7 TIUAISNG)

YYNMM IS
YHIIHAOHI ¢ COHI5IQ » Ojlosiessg ap wdeg

(oundye daiunbal 3p) 52| E50dsa SALD UL
$0)en1daxd Seusnbsd & 1ous)d

Tenjdanuny eandiosey eoway

S2|RLIIUSD FouLa] g

“aj0 ‘Sewontsd SN “2

LEIUDAITING 2| 3P FALAUZTOP BHOWOY '

sapqedonuy|

TUORIIUTINGS]

B] Jediu)  mied  SDMCUDMW IRIGE 2p ©5ED (|

3 "o 3j1e1ag 2p RUSABY) @) p OjRALTTIP 1B RRd)
aseq ] s anb R 0P Q) 12

INLA IR0
YHIRIONL £ ON3SKE 'L @idMRsag op eder3

CIIRAIRS RIAW0T 3 UIRIY
E3HGUODT-EDIUIY] UOIDRN|BAT
Jopedkn Joli0d jI ISONC00LY

QUIALIE |3 O2R) ¢
OUMIUOJ [¥ IUCPTIAUE
SFENY
DSINMDT [P SB5RE

BEIS /R 2P USRI0
€3 RUOUOD - PENIA ) UQIIER|ERT
JCPEUED JO)50 4 |aE EIsandiu g

O 3P O2¢1d
QLNOT 18 $IUCIIRIALE
s3puEy
ounGY [Ip sty

opia1agpedun) 3P LIPIO
EOLOUGS] - ENLUDEL UTIENIEAY
20pEUED JO1104 12D ETENGDIY
DEHALS |Of ewieaBouss)
GLUNNKD B SHERIAU]
SOTUIPL DWHENOR K ST
OHINU0] 13p 1Y

TS ] EIT00 O GSpIg g

RGNS EINIFY LOLIENGRAT “F

TSRS (3p wisanderd g

THIOPRIAL T

0L 3P LOIIINICT "1

153)qedanug|

“Z2A B} B S013ANU 5223 50

o s0p ‘cun ue epejjaLIRsap 05 Spond BUDIIDEUL €Y
feuy) °. d ‘jemd. 19A4 @

op toipms] S0 Rjouesp onb BISUNARIY PP

Lol REAR0d B Eied operned osa3osd 9 MIUAYNG

OHI5HA 130 DSWNINDI 7T oponweaq ap edery

“SRYEN SP3UE S7DUINP 1od soprIuIEIId |eucEradD XALYD A XAdYD 9P wy &

op pwedosg &

“ANREIA QISR UR)4 |9p GNLIP EpRUIIL0D 1) edel3 E1RD 3P LGPTRULIOf] B

« ofeqes) ap ou

1] ap ueld |2 3 upquiey

T ojeuesd 3p edny
2} uas e d a5 wor 1
K uopeymng w oap swoEpad Sy enmew
veld 9P QUUdp EpRjdwdiLel M OU GPUE

HOIYHYEO0Ud}
A HGOYNANYI Gl olenmmg  2p  wden)

SOYULSINMNG

SCIIANIS

S0

SOALSINIMAS SOAU3S

S¥HEQ

SOYLSIHIMNG SOINA¥IS SVHED

(000'L $50 A DOD'DY $571 ONUF URISTITAUES op SsUail)

£023

200

(00001 $5N 4 0OD'00F $5M1 SNUa UgINERLOD 3p sojUaW). "

(000001 $5N ¥ Tl0fRW UppETITAUY 5P BIIUOW)
N 103 )

OTICEYYSIT 30 Svdvll

201¥ 13 N3 SYHOraw 24 sOL23A0¥d 9ns SO1 30 011084V 3¢ SYdVLI SY1 30 NOI2VE0UdY A NOISIAZY ViVd S3718VOIEING




“edeld 7130 UT LT

i

n

B sopezuN 50152.d 9] 9P Op

p & 1o ap

“muswiEnuE qys Tluesaid anb {1d4- 104} SOUOKIA] IP E|d - SfeQRIL IP A QUKD AP URI] [9 FHEQ OWI0D 0PI y I
~{zoussip ap ugnoalo 2| ried oiad 'g oj|atiesi) 4p tR1) €] € IEDE] LRI 0 SOIPNISH 2P SNOIIREIR [ U3 BREY) RSdio eIudLeD Bun LoD JTUa2 Spuonbal eiry o5 anb LD SESTED 2] U OIS iedNde T 0f|0MIES3] Sp RdRId BY f
“IRUPN}RId GUITKT UN LA 0 (enidhiuc’) DU CITSTYY Leld UN U Opeiduauod 2530y Snbsod GRLDUD) U ‘DjuT) Jod A 'sopeqoude SOTUSIWKNbE! 5P FIRI] 35 OPURND Bp i O)F '§ OY|0LKIN Sp wde1] €| US uRU) 3t cn33ko1d 0) 3P soyINY T
“eujuipard A 1n1930003) S13AIM $3TUBI3JIP B 40P A SSIPSO UIAba) anb £9350404d eird uEde UIWRILDE 15NANDE4 Ried uedlde ON ‘P A [ sedng sey 1)

%a] JESHOIU0) 2083 01514 B 35

SEIOH

*SA001IR[RISU] 5¢) IP RYAITM US EYSINd ] BPEIJUIRLOD P OUE un ap o8an) 'Sei0fal TE) op eANUNIS] UOlaUazay €] red |4y Y A okpusdng € "HYd LSO J0d JUAWNUNTUO BPEZIED) LOIXNIS) B 0P BY

“ryuewr uo eysacd A topednde &) epedmLG))
2P oizE (B SAUCIIREISU) SE] 3P Jeul) LoD

YALLINEAIQ HGIDDIDIE 104 0100232 2P =3

{RIIURODLL UOEIRURLING) ByIRW U sepsonkd opis Ley anb Skiofay sel 39 10101 |2 812940)d J0d SlUALENUR BPYORIND Ohb ] 1D dY] DP LSIIEIUNWOD

BSIRW U3l
Risand A SEPRURMLIAT $IU0IRIEITUS £0] IP UGDTANIQ)]

YHOUYW H YLSINd 14 oflodresaq 3p ednd

NH _ (anb))de undas) pEp)ED JP SRLMBIED ¥R _ {anbjde undat) pepijen p SeULIRD £ (ontiide unias) prpies ap Segueien
(abbnde whdes) sonsuiues A s ediduud odinbs ap sepuCiED {anbnde unias) A o} d odinba op Sy {anb)jde unSac) sonsjupuns 4 sajedioupd odinba ap SEQURITh
. L{eunBie Jnnxo op) JeusEU0 01RIUCT 1B 10JGUED 044 SOUGDRILpaLT wu JSeundiranzxa ap) (euiLo cymnuod 7 sojquied ofh TauciIes)jjpows il . (eundje sasixa op) 1eviUe C1RALAY |B S01QUIED OFA LDUDEI]|IPOW
57| 3P DYUIIENS § 2)qE1007- 2O ocaepinb) 10) OP CIUNING 1 OPUIANIIU) *IITAV0T- EIMIUOSF UGIERINL)] Sz 0p GIUIIAS 10 EPUIANIIUL ‘IITTIUST-THUSAOI] NHIEPYDL
N'H QEIAIYELRIGD 3P UOLIIDIDNY O FIY WH DISALX frigd 2P Uodasay op B1oY EXT O3S, BIGD Dp Lordadey ap oy
NN e ' g s rogr — EIRRAL
v i v H N W' SEIUDD] SHDEIISAdsT B DpTISH N VN caepesypesy  op  opmin
. {onbnde . (anbnde unlas) . |ardyyde
VK N3t 11g0 ¥ auuojuos sewanba souryg] T ¢ TR seusnsa/souely v ©190 ® 10u03 sTwonbsaysouryg | P ® 103 5 eouRe v UNBIE) 1IGE B DUAIDJU00 SRl b §U03 $oueld
“OUBUGIEIII07) |@ RIS
ank e undas) {anbpde undas) iga {anbpde unles) [anbijde uniay) exqo (anb)ide unflos) migo e
" H N H WH TS 1O RS Sou} 21 3p E3aua v] A omasad BA €20 €] RPINIIVOD T34
di i *
OLHAIFS 13D JEUNS SULIGU 30 JU03 TeAydp22aG SELOWEY QLIAIDG AP |5 SO T JuLi0jueD SEAND NI SepowV) Fuiop0d seAndLtog seucway | rreron )0 s OpEzaEas oseoaId 13 SIS
HOIIINYLSNOD 30 053204 730 KQISNTINGD
TYNOISIADYd HOI34I03Y @ QJI0Hes2] 2P edeiy
{anbyde
H WH VR WM R VH R WH unilag) apeny ns A soucrzLIOING
Asegubiad “seouad]
¥H (anbijde undas "opesy NS &) Y54 odwied ap spuerd ¥R (onbde unBat ‘opeisy I 4) NG54, odWed 35 soueld WH (onRjde unjios ‘cpeisy it &) 454, oduitd 3p soueld
(anbyde unSas) SOpeIsy S5 A SI|BUAIRW P REPIRD DF SORED 1Y) {enbrde undes) wpeisy s & O PEPIEY I SOPEI|LIDY {onbjjde undas) sopei)] 305 A sd|RpalRw B PEI|E) IP SOPEIHILIID
lanbyde| {anonde {anbyde (onbide|
Kl WH WH unas ‘opeisy; ns &) vapesado W N3 ‘opert)) N5 A uoLRIAAD] unBas "opers)) Rt 4] uoLde10dD] ¥H undos ‘eprsy 13 A} wppeadg)
7 DIUAUMUDIEY P SaLENUIRY I ap 1 ap § CIUMUUTIREYF SP SITERUY
“EPEZI|EI) €240 €] 3P CEDI[ES ] SEIYIIIY
{=nhyde undos] cpmisy ns £ eQantd op sojodojard [anbjj<e undas) opeisy) Nz & BqONsg 9P SO[C20102 (3rbside unBas) opeisy) ns A eqand op W0IE01044 ered sy W) A 'sapeziess
v (anbyde . . bude uASos soiques “testuiad 1RGO B) AP DNIGUESIP |3 ANLENP;
o nEa5) SOPRISK 505 A 'SHI onsiEa) ap supen) & {05y L0 isdng ap wooday i tarbyde undis) opessy s A 5H1 § PERILE) ap saueday vl {onbyde u13s) apess i £ SH3 £ PRPIED 9P i znenuod 1o sod opEiyEss oldaid 12 WA
HHOINMISHOD B2 oppaiwsind op vdia]
SIS/ RITWOD 3P UIPID GRS RIdW) 3 UIPIQ OIS/ RIWG] 3P LSRID
{sauoysod 2p uopEn|EA] ap fapen) ofk AUl {su0yod ap UALDEN)RAT AP SOJPEND 0JA Buuaju} (59101500 3P UDIIEMTAT 3P SLIPEND 0K SAUSOJUY)
¥3)0U073-001U30 | LOREN|RAY ESHUGUOIT-0DINDY UgDeNjeag EDJWOUOD -0 UHOENIRAY
EGo R1Q0 Ip SIPEHHINEY »IGO 3p lanbpde
BP SIPTPILED 0 WNFILILING 27 CREIS)) (Enbyde ppuena) exie op SPEPLUES ©I0 9P TIPEPRIED O SOSIALNG 3p DRESY (abpde cpuen) =iqo 2p sapeprue) /9¢ 2P S2pEPAUED SUPEPLILET O IDIISIWHLNG P ORRIR) GRUEND) BIGO OF SIpRpUUT) G0 0p TApRPAURY Q1344135 / RICGWI0S 3p USRI S
EIUGRO0D BINCDY VOIIENTRAT *F
souvn 5013204 op oprdaidesag SOLIEIjUN 5019374 ap opelasdessg sopeu) Wi ap spelalusaq | osoueun 202004 25 opelaaleag | seumun 01399 A opedailesayg souEn 52)35.4 op opedaiesag sepup) ROl P opedaidesag | souRnup SIS 99 opeiaiesaq | sopevwp sowoaag op opelasiesag TSRO [IP RIEANE0L TE
SR T

JOpRURD 301504 |Dp Gysandmialy

1opeURD JO1sa4 [op oysandnialgd

IGPRUED 101504 |9P C15eNLNTIIY

0L IP SOTHRUMIE] *|

(s0150d [ap esancald B ud DPINYZY; JR15D Spond) LOLNAl3 ap oXe|d JOPRUED J01504 1P LBONII(T P BURIENKI) JUpEURD M0 AP LI F RUIEISOUCTY adinibs ap m“._,.ﬂuvoh:w
pall _ (05D eped w2 anbyde undas) SHI 7 PERIEY ofegel) ueyd ¥'H | [oses epes v anbyde undashng & §137pephed ofeqel) verd EE] W {ose2 vpea ua anbnde wdes) SHI/pepiedrelegR) uetd “epejpuesap
CUNIUO © SHUIIRIAY LINIUOD B SHIOITIAL] GLINZUA] B TOUCIITTIAL] i LaUITU) ¥ 3P OIWIP S0PRdWISLOD,
{UGLI1AUL 3P URL-D |3 LD OPIN| 3L JETSD Spand) $aoues)ly £03}t59] SojuAWNzop A susuedly TOUII) SORANOP A SDIESY tofeqen sop wemjess b mspenwd 3 |
YH O5N3U0Y [P Sinseg OLINUGT |2 $5RY 1AUBNELS O IP
uawnsay ununzay uatunzoy wopeenuaa e esed opeEo osadd |3 BINIIHS
OULEIHINNS A SOIMANIS ‘KEIDINALSHOD!
YeYd  CRINDHOD 9 flleaesag op  edm
SCYLSINWNG SCIDHAHIS SYUR0 SOULSININNS SODDIAYIS SYHRO SOHASIHMNS SOI1AYIS SYdED

1000'1 $5n A 0GO'D1 $541 2ALB UP)RAENUSH BP oyl

EQ2

(000'0) $5N 4 0G0'D03 551 PNUD UPIRIENNUOT Op JEIUIW)

7023

(000004 $5n ¥ Fudbden LYPETEALCY 3p scrkiow)

$03

OTI0EYY¥EI 3 Svdvll




NOMBRE DE LA DIRECTIVA CODIGO

“DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS
ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO DIR-GS-001-12
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - ALJCH"

ELABORADQ POR: GS APROBADQ POR: GG
REVISADO POR: GG RESOLUCION N° 034-2012-CD-OSITRAN
ANEXO 2

FORMATO DE CERTIFICADO DE APROBACION
{Ejemplo de Etapa de Desarrollo)

Documento elaborado para revision y comentarios




CERTIFICADO DE APROBACION DE DOCUMENTOS (Codigodel Certcado de
“SUPERVISION DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL probaciont

JORGE CHAVEZ Hoja [Numero de Paginal

- Periodo Remanente - de [Total de Paginas]
OSITRAN »
DATOS DE LA DOCUMENTACION REGISTRADA
FECHA DE SUPERVISOR
CAPEX / CAPEX OPERACIONAL ESPECIALIDAD REGISTRO RESPONSABLE
AGI #EHHE [[CAPEX] .
M&I## | [CAPEX Operacional] - dd/mm/aaaa | [Supervisor]
Documento de Origen Documentos de Observacién precedentes
Carta: [Carta con la que ef Fecha: [Fecha de
Supervisor recibe la recepcion de | [Codigo del Informe de Revisién del Supervisor]
documentacion) la Carta)

PLANO / DOCUMENTO APROBADO

Cierre de Etapa de Desarrolio #

v

v
v
v
v
v

Etapa : Etapa de Desarrollo # — [Nombre/Descripcién de la Etapa]
CAPEX : [CAPEX]

CAPEX Operacional : [CAPEX Operacional]

Paquete : [Cédigo del Paquete] - [Nombre del Paquete]

Pocumentacion revisada :

[Documento Entregable, seglin # de Etapaj
[Documento Entregable, segun # de Etapa]l
[Documento Entregable, segln # de Etapa]
[Documento Entregable, segin # de Etapa]
[Documento Entregable, seglin # de Etapa]

Conclusiéon; La documentacion revisada admite la aprobacidn de la Etapa de Desarrolio #,

correspondiente a [Nombre/Descripcion de |a Etapa)] del Paguete “[Nombre del Paquete}’
Por lo tanto, se da por concluida y aprobada la Etapa de Desarrollc # del mencionado

Paquete.
RECOMENDADA POR EL SUPERVISOR RATIFICADA POR OSITRAN
Responsable: Responsable:
Fecha: dd-mm-aaaa Fecha: dd-mm-aaaa




s~

CERTIFICADO DE APROBACION DE DOCUMENTOS [Cedigo del Certificado de

3 Aprobacién]
“SUPERVISION DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTCQ INTERNACIONAL

JORGE CHAVEZ Huoja [Nimero de Pagina]

- Periodo Remanente - de [Total de Paginas}

OSITRAN »

DATOS DE LA DOCUMENTACION REGISTRADA

FECHA DE SUPERVISOR
SUB-PROYECTO ESPECIALIDAD REGISTRO RESPONSABLE
[cadigodel | 1 1_Proyecto] [cadigo dela [Especialidad] | dd/mm/aaaa | [Supervisor]
Sub-Proyecto] Especialidad]

Documento de Origen Documentos de Observacién precedentes
Carta: [Carta con la que el Fecha: [Fecha de )
Supervisor recibe la recepcion de la | [Cédigo de Informe de Revision del Supervisor]
documentacion] Carta)]

PLANO / DOCUMENTO APROBADO

Ftapa de Desarrollio #

Documentacion revisada :

[{Codigo de Plano o Documento] : [Nombre del Plano o Documento]
[Cédigo de Plano o Documento] : [Nombre det Plano o Documento]
[Cédigo de Plano o Documento] : [Nombre del Plano ¢ Documento]
[Cédigo de Plano o Documento] : [Nombre del Plano ¢ Documento]
[Cédigo de Plano o Documento] : [Nombre del Plano o Documento]

RECOMENDADA POR EL SUPERVISOR RATIFICADA POR OSITRAN

\‘ \&‘l,

?\

i %} )
Ponsable Responsable:

Fe\‘fma. dd-mm-aaaa Fecha: dd-mm-aaaa




NOMBRE DE LA DIRECTIVA CODIGO

“DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS
ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO DIR-GS-001-12
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - ALICH”

ELABORADO POR: GS APROBADO POR: GG
REVISADO POR: GG RESOLUCION N° 034-2012-CD-OSITRAN
ANEXO 3

FLUJOGRAMA PARA LA APROBACION
DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO

Documento elaborade para revision y comentarios
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NOMBRE DE LA DIRECTIVA

CODIGO

“DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS

ETAPAS DE DESARROLLQO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO DIR-GS-001-12
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - AlJCH"
ELABORADO POR: GS APROBADO PCR: GG
REVISADO POR: GG RESOLUCION Ne 034-2012-CD-OSITRAN
ANEXOC 4

FORMATO PARA EVALUACION DE DIRECTIVAS

Documento elaborado para revision y comentarios




NOMBRE DE LA DIRECTIVA CODIGO

“DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS
ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO DIR-GS-001-12
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ — ALICH”

ELABORADQO POR: GS APROBADO POR: GG

REVISADO POR: GG RESOLUCION N° 034-2012-CD-OSITRAN

Formato para Evaluacion de Directivas

Directiva: Directiva para el Procedimiento de Revision y Aprobacion de las Etapas
de Desarrolllo de las Mejoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.

Resolucién de aprobacion:

Afio: 2012

Indicador Formula Linea de Meta Observacion

Base Programado | Obtenido

Cumplimiento de
plazos de . o o Es la primera
revision y ) ) 0% versibn  de la
aprobacion de la directiva por o
documentacion que la primera
correspondiente medicicn se
a las Etapas de efectuara en el
Desarrollo afio 2013.

{*) Informacién que sera obtenida de los Reportes de Indicadores dentro de los Pronunciamientos de la
Jefatura de Aeropuertos de la Gerencia de Supervision, aspecto que se evaluard de manera anual.
Dicha informacién se obtendra del nimero de documentos técnicos atendidos dentro del plazo sobre lo
que remita LAP.

{(**} Se empleara la linea de base establecida por el Area de Calidad de OSITRAN.

Documento elaborado para revision y comeniatios




NOMBRE DE LA DIRECTIVA

CODIGO

“DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS

ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO DIR-GS-001-12
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - AUCH”
ELABORADO POR: GS APROBADO POR: GG
REVISADQ POR: GG RESOLUCION Ne 034-2012-CD-OSITRAN
ANEXO 5

CONTROL DEL DOCUMENTO

Doaimento elaborado para revision y comentarios




NOMBRE DE LA DIRECTIVA CODIGO

“DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LAS
ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN EL AEROPUERTO DIR-GS-001-12
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - AlJCH”

ELABORADO POR: GS APROBADO POR: GG
REVISADO POR: GG RESOLUCION N° 034-2012-CD-OSITRAN
CONTROL DEL DOCUMENTO
Version: N® 1
Revisado: QOscar Herrera Benavides

Gerente de Supervision (e)

Aprobado: José Luis Cortes Font-Cuberia
Gerente Adjunto de Gerencia General

Documento elaborado para revision y comentarios




