ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N2 011-2017-OSITRAN

“SUPERVISION DE OBRA ACCESORIA DEL SECTOR Km 125 + 394 AL Km 125 +
495 (Progresiva Hito) TRAMO 2: URCOS - INAMBARI DE LA IIRSA SUR”

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 29.12.2017; en las instalaciones de QSITRAN, Calle Los
Negocios N2 182 Piso 4, Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial designados mediante
Resolucidn de Gerencia General N° 175-2017-GG-QSITRAN.

enda;
Postergar las etapas del procedimiento de seleccion.

El Presidente de! Comité Especial informa que debido a la complejidad de la evaluacién de la
documentacion de las propuestas técnicas, requieren de una minuciosa y cuidadosa revisién y
evaluacion.

Por lo que el Comité requiere de un mayor tiempo para concluir con esta labor.

Por consiguiente, segun lo establecido en el articulo 24 de las “Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la contratacion de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN”, aprobado mediante
Resolucién de Consejo Directivo N2 040-2015-CD-OSITRAN, el procedimiento de seleccién podra ser
postergado por el Comité Especial en cualquiera de sus etapas, decisién que deberd publicarse en la
pagina web de OSITRAN.

Acuerdo:

El Comité Especial acuerda postergar la etapa de “Evaluacién de Propuestas y Otorgamiento de la Buena
Pro, el cual implica la modificacion del cronograma, quedando establecido de [a siguiente manera:

Etapa Fecha, hora y lugar

Evaluacion de Propuestas : Del 28 diciembre del 2017 al 08 de enero del
2018

Otorgamiento de la Buena Pro : 09 deenerode 2018

* El acto publico se realizard en :  Calle Los Negocios N° 182 - 5to piso - Surquillo
a las 20:00 horas.

Siendo las 10:30 horas del dia 29.12.2017, se da por concluida la sesidn, firmando en sefal de

conformidad JeX integrantes del Comité de Seleccidn.
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