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(2) (3)=(1)+(2) Kms. Construidos ~ Kms. Intervenidos | Kms. Construidos Kms. Intervenidos Kms. Construidos Kms. Intervenidos Kms. Construidos Kms. Intervenidos Kms. Construidos Kms. Intervenidos Kms. Construidos (4) SESUNEvenices

(5) (4)(1) (5)/(2)

IIRSA Norte" 955.070 200.720 806.350 1007.070 197.718 806.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 200.718 806.350 100.0% 100.0%
- Obra Principal 955.070 114.080 0.000 114.080 114.080 - - - - - - - 0.000 - 114.080 - 100.0% -
- Obra Adicional: Via Evitamiento Tarapoto 0.000 13.700 0.000 13.700 13.698 - - - - - - - 0.000 - 13.698 - 100.0% -
1 Y;rfr)rl:;z ::iidonal: Acceso Nuevo Puerto de 0.000 9.402 0.000 9.402 0.402 _ N 4 d 4 o o 0.000 o 9.402 d 100.0% S
- Obra Adicional: Via de Evitamiento de Piura 0.000 11.538 0.000 11.538 11.538 - - - - - - - 0.000 - 11.538 - 100.0% -
-Obra Adicional: Intercambio vial Piura 0.000 3.000 0.000 3.000 3.000 - - - - - - - 0.000 - 3.000 - 100.0% -
- Obras adicional : Segunda Calzada Piura Paita 0.000 49.000 0.000 49.000 46.000 - - - - - - - 3.000 - 49.000 - 100.0% -
2 |Red Vial 05% 182.660 91.160 91.500 182.660 88.076 91.500 - - - - - - 0.000 0.000 88.08 91.500 96.6% 100.0%
3 |Buenos Aires - Canchaque” 78.130 54.980 21.960 76.940 54.980 21.960 - - - - - - 0.000 0.000 54.980 21.960 100.0% 100.0%
4 |Autopista del Norte - Pativilca Truijillo 356.210 356.210 0.000 356.210 264.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 264.000 - 74.1% -
5 |Tramo Vial Chancay - Acos” 76.500 52.200 24.300 76.500 52.200 24.300 - - - - - - 0.000 0.000 52.200 24.300 100.0% 100.0%
6 |Mocupe - Cayalti - Oyotl]n” 46.800 32.647 14.150 46.797 32.647 14.150 - - - - - - 0.000 0.000 32.647 14.150 100.0% 100.0%
Autopista del Sol Trujillo - Sullana® 475.000 262.780 0.000 262.780 100.529 - - - - - - - 0.000 - 100.529 - 38.3% -
- Construccion de la Segunda Calzada de la via de
7 Evitamiento de Piura - 0.000 7.200 - 7.200 7.200 0.000 - - - - - - 0.000 - 7.200 0.000 100.0% -
Carretera Panamericana norte - | etapa
- Construccion de la Segunda Calzada de la via de
Evitamiento de Piura - 0.000 6.000 - 6.000 0.000 - - - - - - - 6.000 - 6.000 - 100.0% -
Carretera Panamericana norte - Il etapa
IIRSA Centro - Tramo 2 377.000 - 377.000 377.000 - 377.000 - - - - - - - 0.000 - 377.000 - 100.0%
Longitudinal de la sierra-Tramo 28 874.109 90.090 460.560 550.650 17.580 0.000 7.000 122.000 0.000 50.000 0.000 0.000 28.420 372.000 46.000 372.000 51.1% 80.8%
10 IIRSA SUR TRAMO 1 ¥ 757.640 0.000 750.358 750.358 - 750.358 - - - - - - - 0.000 - 750.358 - 100.0%
-Obra adicional Via de evitamiento Urcos 3.880 0.000 3.880 3.880 - - - - - - - 0.000 - 3.880 - 100.0% -
11 [IIRSA SUR TRAMO 2" 300.000 246.400 0.000 246.400 246.400 - - - - - - - 0.000 - 246.400 - 100.0% -
12 |IIRSA SUR TRAMO 3 ¥ 403.200 410.334 0.000 410.334 410.334 - - - - - - - 0.000 - 410.334 - 100.0% -
13 [IIRSA SUR TRAMO 4 305.900 276.996 25.180 302.176 276.996 25.180 - - - - - - 0.000 0.000 276.996 25.180 100.0% 100.0%
IIRSA SUR TRAMO 5 7/ 854.678 56.288 798.390 854.678 56.288 798.390 - - - - - - 0.000 0.000 56.288 798.390 100.0% 100.0%
14
*-Obra adicional Segunda Calzada Puno-Juliaca - 48.000 - 48.000 40.500 - 0.050 - 0.000 0.000 - 0.450 - 40.950 - 85.3% -
15 |Red Vial 6 &° 221.695 215.210 279.300 494.510 148.215 279.300 0.000 - 0.000 - 0.000 - 12.500 0.000 160.715 279.300 74.7% 100.0%
16 [Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia 428.613 74.460 428.613 503.073 10.072 252.540 0.000 3.808 0.000 3.817 - 0.409 0.000 1156.131 10.072 367.671 13.5% 85.8%
Total Avance Fisico de Carreteras 6,693.21 2,485.56 4,077.66 6,563.22 2,007.615 3,441.028 7.050 125.808 0.000 53.817 0.000 0.409 50.370 487.131 2,057.985 3,928.159 82.8% 96.3%

"' Puesta a punto y Mantenimiento Inicial.

¥ Las obras se encuentran culminadas. En el caso de lIRSA Sur Tramo 2, el expediente inicial fue modificado y las obras totalmente ejecutadas corresponde a 246.400 Kms.
* Obras culminadas en su primera Etapa. Para el caso de Red Vial 5 los Kilémetros comprometidos para la primera etapa fueron de 33.900 Kms y para la sequnda etapa corresponde a 57.260 Kms. Se iniciaron las obras en abril del 2015. En el Mes de Agosto 2016 se corrigio el acumulado del afio respectivo. v
¥ Los kilémetros contruidos corresponden a las obras del Sub tramo(2) Piura- Sullana. En este contrato OSITRAN no supervisa obras puesta a punto (correspondiente a 212.220 km), de acuerdo al literal 1.9.73 del Contrato de Concesién.

“ El contrato de Longitudinal de la sierra-Tramo 2 firmada el 28 de mayo del 2014, comprende un total de 874.109 kms. de las cules 90.090 kms. seran construidos y 460.56 km seran intervenidos con Mantenimiento Periddico Inicial. El avance acumulado en pavimentos es mayor al reportado, no se considera el 100% de lo reportado por la existencia de obras de arte pendientes de ejecufar®
5/ Para el caso de IIRSA SUR TRAMO 3, la longitud comprometida incluye obras adicionales viales (empalmes y cruces urbanos) y el puente Billinghurst ( L=722.95 m). Se ajusta los kilometros construidos ajustando a la liquidacion de la obra, siendo construido 410.334 km. e W,
¥ Loskm segun el contrato de concesién se consideran lineales. Para los avances de la puesta punto y construccién se considera la suma de ambas calzadas de la via lo cual ha generado una actualizacién de las cifras reportadas. La cifras han sido revisadas y actualizadas a la fecha, por el Supervisor de Inversiones a Cargo. Los kms comprometidos para ser intervenidos aumentan en 46.22 %" or
"' Para el caso de la Concesién IRSA SUR TRAMO s se incluye la obra adicional Segunda Calzada Puno - Juliaca (Adenda 2). No se tiene avance por falta de entrega de terrenos.

¥ Ala fecha se han culminado los Km comprometidos para ser intervenidos considerando los Km referidos a Eventos Catastréficos del afio 2010
o/ Segun acta de recepcion 27/03/2018.

Fecha de actualizacion: 10 de octubre 2018.




