-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

BASES ESTANDARIZADAS
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

=




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

BASES ESTANDARIZADAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA®

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
N©° 002-2019-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA

EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: “PASO A DESNIVEL C.P.

SALAS CON ACCESO"” Y “PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO
CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE
CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO
AZUL - ICA (RED VIAL 6).

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de supervision de obras bajo el ambito del D.S. 035-2001-PCM y

sus Disposiciones Complementarias, aprobadas mediante R.C.D. 040-2015-CD-OSITRAN.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

BASE LEGAL

El presente procedimiento se rige por la siguiente normativa:

e LeydeSupervisiondelalnversion Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Publico,
aprobado por Ley N° 26917.

e Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y su
modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 114-2013-PCM.

* Reglamento General de Supervision de OSITRAN, aprobado con Resolucién de Consejo
Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN.

e  ElDecreto Supremo No 035-2001-PCM que aprueba el "Reglamento para la Contratacion
de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN”.

* Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°
040-2015-CD-OSITRAN.

e LeyN°27806, Ley de Transparenciay de Acceso a la Informacién Publica.

e Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, aprobado mediante
D.L. N°1440.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

NOTA

Cuando la contratacion se financie con recursos de OSITRAN o del CONCEDENTE se aplicard

supletoriamente:

e Decreto Supremo N°82-2019, Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando la contratacion se financie con recursos del Concesionario se aplicard supletoriamente:
e (ddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, sequn sea el caso.
Para la aplicacion del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en la pagina web de OSITRAN (v v ositran gob pe), de
conformidad con lo sefalado en el articulo 14 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, en la fecha
senalada en el calendario del procedimiento de seleccion, aprobadas por Resolucién de Consejo
Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, debiendo adjuntar las bases correspondientes.

Opcionalmente, el Comité Especial puede disponer la publicacidn del aviso de convocatoria a
través de algun diario de alcance local o nacional.
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1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Elregistro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia
antes de la presentacion de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante en la Jefatura de Tesoreria de OSITRAN, ubicada en la Calle Los Negocios
Ne 182, Surquillo, Lima-Peru, de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 17:00 horas.

Importante

e En caso que el participante desee una copia de las Bases, debe efectuar el pago del costo
de reproduccion en la Jefatura de Tesoreria de OSITRAN.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y/u observaciones a las bases, segun corresponda,
en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion ordinario, de
conformidad con lo establecido en el articulo 16 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobadas por Resolucion de Consejo
Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion simultdnea de las consultas y observaciones por parte del Comité Especial
mediante pliego absolutorio se notifica a través de su publicacion en la pagina web del
OSITRAN (www.ositran.gob.pe), en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, en un plazo que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada. Cabe precisar que en el caso de las observaciones
se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absuelven consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al senalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.

No procede la impugnacion de Bases.

1.6. CONSOLIDACION DE LAS BASES

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité Especial publica en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe), una version
consolidada de las Bases, incorporando obligatoriamente las modificaciones que se hayan
producido como consecuencia de las consultas y/u observaciones. Dicha publicacion se realiza
al dia siguiente de vencido el plazo para la absolucidn de consultas y/u observaciones.

Las bases consolidadas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion y no
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1.7.

L/

pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas.

El Comité Especial no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion sino
ha publicado las bases consolidadas en la pagina web de OSITRAN.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las ofertas se presentan en idioma castellano o, en su defecto,
acompanados de traduccion simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor
debidamente identificado, salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida
en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.
El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los documentos emitidos por entidades oficiales en el exterior, se presentan acompanados de
traduccion oficial al idioma castellano efectuada por traductor publico juramentado, autorizado
para ello conforme a las leyes especiales. Dichos documentos deben estar debidamente
legalizados por el Consulado correspondiente o la Entidad que haga sus veces y por la
Cancilleria del Perd.

Las ofertas se presentan en un (1) solo envoltorio o sobre exterior que contendra tres (3) sobres
interiores, que deben encontrarse cerrados individualmente y presentados en archivadores o
carpetas, debidamente ordenados, de acuerdo a lo siguiente:

e Sobre 1: "Credenciales”.
e Sobre 2: “Propuesta Técnica”.
e Sobre 3: “"Propuesta Econdmica”.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado. En el caso de postores constituidos en consorcios, por su representante legal
comun.

El monto de la propuesta economica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
supervision de obra.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

La presentacion de ofertas se realiza en acto pUblico en presencia de notario publico en el lugar
indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

El acto publico se inicia con el llamado a los participantes en el orden en que se registraron en
el procedimiento de seleccion, para que entrequen su propuesta conteniendo el sobre de
credenciales (Sobre 1), el sobre de la propuesta técnica (Sobre 2) y el sobre de la propuesta
econdmica (Sobre 3).

\
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Los postores concurren personalmente a través de su representante legal o apoderado,
acreditado mediante carta poder simple. Si al momento de ser llamado, el participante no se
encuentra presente, se tiene por desistido de participar en el procedimiento. Si alguno es
omitido, puede acreditarse con la presentacion del comprobante del registro como
participante. Después de la fecha y hora sefialadas, no se recibe propuesta ni documentacion
alguna.

En dicho acto se procede a la revision del Sobre N° 1; en caso de ser admitido éste, se procede
a la apertura del Sobre N° 2. La evaluacién del Sobre N° 2 se realiza en acto privado por el
Comité en sesion posterior. La apertura y evaluacion del Sobre Ne 3, que contiene la propuesta
economica, se realiza en acto publico y solo respecto de aquellos postores que alcancen el
puntaje técnico minimo establecido en las Bases.

De no presentar lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta informacion debe
consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico.

En caso el Comité Especial no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el notario publico mantenerla en custodia hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentacion de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolucion.

Después de abiertos los Sobres N° 1y N© 2, el notario publico procede a sellary firmar cada hoja
de los documentos referidos.

Las ofertas econdmicas deben permanecer cerradas y quedar en poder del notario publico
hasta el acto publico de otorgamiento de la buena pro.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por el notario publico, los
miembros del Comité Especial, el veedor y los postores que lo deseen.

Importante

En el acto de presentacion de propuestas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Los postores pueden participar en los procedimientos de seleccion, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos establecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por todas las consecuencias derivadas
de su participacion individual o en consorcio durante su participacion en el Procedimiento de
Seleccion y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Supervisién derivado de éste.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas

de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién seqgun relacion de items.

1.9. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se sujeta a las disposiciones previstas en las Bases
consolidadas.

La evaluacion técnica y economica se realiza de la siguiente manera: ,/
- Propuesta técnica : 1000 puntos 1
- Propuesta econdmica : 1000 puntos \-

@ Y,
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1.9.1

1.9.2

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

Previo a la evaluacion, el Comité Especial determina si las propuestas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia.
De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Para la evaluacion de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluacion, la experiencia en la actividad y en la especialidad, la capacidad
técnica para la prestacion del servicio, las certificaciones en gestion medioambiental,
sequridad y salud en el trabajo, asi como la experiencia y calificaciones del personal
propuesto.

La evaluacidn se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la seccion
especifica de las bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El Comité Especial evalia las propuestas de acuerdo con los factores de evaluacion
previstos en la seccion especifica de las bases.

b) Las propuestas técnicas que contengan algun tipo de informacion que forme parte
de la oferta econdmica son descalificadas.

c) Laspropuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallados en la seccion
especifica de las bases son descalificadas.

Para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Comité Especial puede solicitar el
apoyo y/o asesoria a las areas técnicas de OSITRAN.

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS

Las propuestas econdmicas se abren en acto publico en |a fecha, hora y lugar detallado
en la seccion especifica de las bases y con la presencia del notario publico que las
custodio.

El Comité Especial da inicio al acto de apertura de sobres econdmicos y otorgamiento de
la Buena Pro. De manera previa, en dicho acto el Comité Especial comunica los resultados
obtenidos en la evaluacidn técnica por cada postor. Siun postor no estuviera de acuerdo
con la evaluacion realizada a su propuesta técnica, puede solicitar que la propuesta
economica quede en custodia del Notario PUblico siempre que esta no haya sido abierta.

Solo se abren las propuestas economicas de los postores que alcanzaron el puntaje
técnico minimo indicado en la seccion especifica de las bases.

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el
acta, debiendo el notario mantener en custodia la oferta econdomica hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite
su devolucion.

La evaluacion econdmica se realiza de acuerdo a lo sefialado en la Seccidn Especifica de
las presentes Bases.
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

El Comité Especial durante la admision y evaluacion de las propuestas puede solicitar a
cualquier postor que subsane o corrija algin error material o formal de los documentos
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

Son subsanables entre otros errores materiales o formales, la no consignacién de
determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen
el precio u oferta econdmica; los referidos a las fechas de emision o denominaciones de las
constancias o certificados emitidos por Entidades publicas; falta de firma o foliatura; los
referidos a certificaciones sobre cualidades, caracteristicas o especificaciones de lo ofrecido,
siempre que tales circunstancias existieran al momento de la presentacion de la oferta y
hubieren sido referenciadas en la oferta.

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Publica o un privado ejerciendo funcion publica,
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de ofertas tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscritos
o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga.

En la propuesta econémica puede subsanarse la rubrica y la foliacion. En caso de divergencia
entre el precio cotizado en nUmeros y letras, prevalece este Ultimo. En el Sistema de
Contratacion de tarifas y precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos,
corresponde su correccion al Comité Especial, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
respectiva.

Cuando se requiera subsanacion, la propuesta continua vigente para todo efecto, a condicidn
de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través de Mesa de Partes de
OSITRAN. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro se otorga en acto publico de apertura de sobres econémicos luego de la
evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral 1.9.2 de |a presente seccion.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectUa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) Através de sorteo.

El Ultimo criterio de desempate se realiza en el acto pUblico de apertura de sobres econémicos.

El otorgamiento de la buena pro en acto publico se presume notificado a todos los postores en
la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
otorgamiento de la buena pro, detallando los resultados de la evaluacion. Dicha presuncion no
admite prueba en contrario. AdiClonaImente eI otorgamlento de la Buena Pro se publica el
mismo dia, en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

\
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Alterminar el acto publico se levanta un acta, la cual es suscrita por el notario, los miembros del
Comiteé Especial, el veedor y los postores que lo deseen.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la notificaciéon de su
otorgamiento en acto publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El Comité Especial publica el consentimiento de la Buena Pro en la pagina web de OSITRAN
(www.ositran.gob.pe), al dia siguiente de producido.

1.13. VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendran caracter de declaracion jurada,
teniéndose como veraces, siendo los postores responsables de la exactitud y veracidad del
contenido de sus propuestas.

Toda la informacion entregada por los postores y/o adjudicatarios esta sujeta a control
posterior.

De detectarse falsedad en la informacion proporcionada por el postor o adjudicatario se
procederd a su descalificacion o nulidad del otorgamiento de la buena pro, segin corresponda,
y se otorgara la buena pro al postor que ocupe el sequndo lugar en el orden de prelacién, de ser
el caso.

Toda presentacion de documentacion falsa conlleva al inicio de las acciones legales pertinentes.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Gerente General de OSITRAN.

El escrito que contiene la impugnaciéon debe cumplir con los siguientes requisitos de
admisibilidad:

a. ldentificacion del impugnante, debiendo consignar como minimo sus nombres y apellidos
completos o sudenominacion o razén social, documento de identidad y domicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompanara que acrediten tal representacion.

b. Garantia (Carta Fianza o Péliza de Caucién) por el monto de 3% del valor referencial a favor

de OSITRAN con un plazo de vigencia minimo de treinta (30) dias calendario.

El petitorio, que comprende la determinacion clara y concreta de lo que se solicita.

Los fundamentos de hecho y derecho.

La direccion electronica propia.

La relacion de documentos y anexos que acompafia a su recurso.

La firma del impugnante o de su representante.

e oo n

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

El plazo para presentar el recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la buena pro, segun lo establecido en el articulo 22 de las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras
por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-
OSITRAN.

La impugnacion es declarada improcedente cuando:

a. Seainterpuesto fuera del plazo establecido.

b. Quien suscribe el escrito no sea el postor o su representante legal.

c. Elpostor se encuentra incurso en alguno de los impedimentos previstos en el articulo 12
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°©
040-2015-CD-OSITRAN.

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.

e. No exista conexion logica entre los hechos expuestos en la impugnacion y el petitorio del
mismo.

f.  Quienimpugne sea el ganador de la Buena Pro.

2.3. RESOLUCION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion es resuelto por el Gerente General de OSITRAN, mediante Resolucidn,
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la

\
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presentacion o subsanacion del recurso, segun corresponda.

En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantia
presentada, caso contrario se procede a devolver lamisma. En caso de desistimiento antes de
culminado el pazo para resolver el recurso de apelacion, se ejecuta el 70% de la garantia
presentada.

La Resolucion que resuelve el recurso de apelacion debe ser notificada en el domicilio procesal
sefalado en el recurso o en la absolucion, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes de
emitida.

La Resolucién que resuelve la impugnacion agota la via administrativa. En caso dicha
Resolucion no sea emitida y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entendera por
desestimado el recurso.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la publicaciéon del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado administrativamente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede
exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados los documentos, OSITRAN debe
suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de OSITRAN.
Al dia siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

En caso lo considere necesario, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
sustentadas, una ampliacion de plazo para la presentacién de la documentacion requerida para
la suscripcion del contrato, cuyo otorgamiento serd evaluado por el 6rgano encargado de las
contrataciones.

El Contrato de Supervision sera suscrito por el funcionario de OSITRAN facultado para ello.

3.2. PLAZO DE EJECUCION DE PRESTACIONES

El plazo de ejecucion de prestaciones se inicia al dia siguiente de emitida la Orden de Inicio por
parte de OSITRAN, salvo que en dicha Orden de Inicio se indique una fecha distinta.

3.3. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
siguientes:

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a OSITRAN la garantia de fiel cumplimiento del mismo, por una suma
equivalente al 10% del monto del contrato original y debe tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacién del contrato de supervision.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior
a un ano, el postor puede presentar una garantia de fiel cumplimiento con una vigencia
de un afo, con el compromiso de renovar la vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion del contrato de supervision.

3.3.2. GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA.

Cuando la propuesta econdmica fuese inferior al Valor Referencial en mas del 10%, el
postor adjudicado debera presentar para la suscripcion del contrato una garantia
adicional por un monto equivalente al 25% de la diferencia del Valor Referencial y la
propuesta economica.

3.3.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

N
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3.6.

contratista debe presentar una garantia equivalente al monto solicitado. La presentacion
de esta garantia no puede ser exceptuada en ningUn caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las cartas fianzas o pélizas de caucion deben consignar la direccién de la Entidad Emisora
en la ciudad de Lima - Pery, en el que se ejecutara la garantia, el horario de atencion, y la
modalidad de realizacion del pago (cheque de gerencia o abono en cuenta).

En caso de consorcios, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién
o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario, no
podra ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio.

Importante

Corresponde a la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial verificar que las garantias
presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion
de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

No se aceptan garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan cuando la resolucién por la cual OSITRAN resuelva el contrato por
causa imputable de la Empresa Supervisora haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declara procedente la decision de resolucion del contrato.

Asimismo, las garantias se ejecutan por falta de renovacion; en cuyo caso, la Empresa
Supervisora no tiene derecho a reclamo alguno.

Adicionalmente, OSITRAN ejecuta la garantia cuando la Empresa Supervisora no cumpla con
efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas.

En virtud de la realizacion automatica, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden
oponer excusion alguna a la ejecucion de las garantias, debiendo limitarse a honrarlas de
inmediato dentro del plazo maximo de tres (3) dias. Toda demora genera responsabilidad
solidaria para el emisor de la garantia y para el postor o contratista, y da lugar al pago de
intereses legales a favor de la Entidad.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista de acuerdo a lo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

Q)
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3.7. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en los Términos de Referencia y/o en el Contrato, la Entidad aplica la
penalidad prevista para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la liquidacion del
Contrato de Supervision. La Empresa Supervisora cuenta con un plazo méximo de diez (10) dias
habiles para hacer efectivo el pago de la penalidad aplicada; caso contrario se procede a la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento presentada. En caso la contratacion haya sido
efectuada en su totalidad con fondos de OSITRAN, previamente a la ejecucion de la garantia,
la Entidad puede deducir el monto de la penalidad, de los pagos a cuenta, pago final o de la
liquidacion del Contrato de Supervision.

Las Penalidades aplicadas por la Entidad son inimpugnables.
3.8. RESOLUCION DE CONTRATO

OSITRAN o la Empresa Supervisora pueden resolver el Contrato de Supervision en virtud de las
causales previstas en el mismo o en las Bases del Procedimiento de Seleccién, que establezcan
obligaciones para las partes. A tal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte,
mediante carta simple o notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
otorgandole un plazo no mayor a quince (15) dias calendario para dicho efecto. Sivencido dicho
plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada podra resolver el contrato, en forma
total o parcial, comunicando tal decisiéon mediante carta simple o notarial.

Cualquiera sea la causal, en caso de resolucion del contrato, OSITRAN puede convocar al
siguiente postor en el orden de prelacion para la continuacion de los servicios o convocar a un
procedimiento derivado o contratar directamente, segun corresponda.

La caducidad del Contrato de Concesion genera a OSITRAN la obligacion de resolver el contrato
de supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacién alguna para la Empresa
Supervisora.

Puede resolverse el Contrato de Supervision por mutuo acuerdo entre OSITRAN y la Empresa
Supervisora, al ser imposible y de manera definitiva la continuacion del mismo, debido a un
evento de caso fortuito o fuerza mayor.

3.9. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

3.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La liquidacion del contrato de supervision se efectia de acuerdo con lo sefialado en los
Términos de Referencia que forman parte de la seccion especifica de las Bases.

3.11. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y OSITRAN pueden someter las
controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacién, resolucidn, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato a arbitraje institucidn, segun el convenio arbitral previsto en
el Contrato de Supervision.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION, EL COMITE ESPECIAL DEBE COMPLETAR LA INFORMACION
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

-

1.5

1.6

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico
RUC 120420248645

Domicilio Legal : Calle Los Negocios N°© 182, Surquillo - Lima — Pery
Teléfono : 500 9330 aNexo 209

Correo electrénico: contrataciones@ositran.qob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS
CONACCESO”"Y "PASO ADESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL
CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA
(RED VIAL 6).

El detalle de las actividades del servicio se describe en el Capitulo 1l de la Seccion Especifica de
las Bases.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a un valor maximo de S/ 2'815,020.57 (Dos Millones Ochocientos
Quince Mil Veinte con 57/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de supervision de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 201g9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N° 021-
2019-GG-OSITRAN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los servicios de supervision materia de la presente convocatoria seran financiados con recursos
del CONCEDENTE, segun las condiciones y procedimientos establecidos en la Cldusula Sexta
del Acta de Acuerdo y el numeral 4.5 de la Adenda N°7 del Contrato de Concesidn.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el Sistema de Contratacién de Tarifas, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién aprobado.

ﬁ
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, emitird la Orden de Inicio del
servicio de supervision de las obras nuevas sefialadas en los Términos de Referencia del Servicio,
el cual forma parte integrante de la presente bases, el que se extendera hasta la culminacion del
plazo establecido. Se incluye un plazo para el proceso de apoyo en la aprobacion de las
valorizaciones mensuales presentadas por el Concesionario, levantamiento de observaciones y
el Informe Final de Servicios que incluye la medicién de los niveles de servicio individuales y
globales (establecidos en el Anexo | del Contrato de Concesidn) en los términos establecidos en
el Contrato de Supervision.

El plazo considerado por el OSITRAN para los servicios totales de Supervision es de siete (07)
meses seglin cronograma referencial que se detalla, el cual esta ajustado a lo previsto en el Acta
de Acuerdo; sin embargo, el inicio de actividades del Supervisor se ajustara a la fecha de la Orden
de Inicio de sus servicios:

» 01 mesy medio para la Evaluacion, Verificacion y presentacion del Informe de lo ejecutado
por el Concesionario (Ex Post),

» 05 meses, para la supervision de las dos (02) obras nuevas del subtramo 5 de la Red Vial 6.

» 02 meses, para la elaboracién y presentacion del Informe Final de Obras e Informe Final y
Liquidacidn del Servicio de supervision.

Los plazos indicados en el “Cuadro N°02: Cronograma de Actividades de la Supervision”, del
numeral 9 de los Términos de Referencia, son una guia para la elaboracion de la propuesta
objeto de la presente contratacidon. El postor deberd presentar un cronograma de las
actividades de Supervision, concordante con estos plazos indicados y la asignacion de recursos
humanos, fisicos y de capacidad de apoyo y respaldo para el desarrollo de los trabajos por la
duracién del servicio.

De existir modificaciones al Programa de Ejecucién de Obras (PEO) y/o Cronograma de
Ejecucion de Obras (CEQ) que genere modificaciones de los plazos otorgados al Concesionario,
se deberan reprogramar los recursos del Supervisor de Obras considerados en su Programa de
Ejecucidn del Servicio (PES). Este nuevo Programa de Ejecucion de Servicio y la reprogramacion
de recursos, debera someterse a la aprobacién del OSITRAN.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben efectuar el pago de S/ 5.00 (Cinco y 0oo/100 Soles) en la Jefatura de Tesoreria de
OSITRAN.

Cabe precisar que, las bases pueden ser descargadas de la pagina web del OSITRAN
(www.ositran.gob.pe) o ingresando directamente al siguiente link:
https://www.ositran.gob.pe/procesos-de-bienes-y-servicios en la pestaiia "CONTRATACION
DE EMP. SUPERVISORAS |/ DS 035-2001-PCM".

\
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1.10. DOCUMENTOS VINCULADOS CON LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para mayor informacion sobre la obra materia de supervision, el participante puede revisar el
CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL TRAMO VIAL
PUENTE PUCUSANA —CERRO AZUL —ICA DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR-RO01S,
suscrito el 20 de setiembre de 2005 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
actuando como Concedente, en representacion de la Republica del Pery y la empresa
CONCESIONARIA VIAL DEL PERU SA (Concesionario), y adendas, que se encuentran
publicados en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
 EfABA | FECHA HORAYLUGAR

Convocatoria 1 03/04/2019
Registro de participantes? : Delog/og4/2019

Al 02/o5/2019
Formulacién de consultas y :  Del: o4/04/2019
observaciones a las Bases Al: 10/04/2019
Absolucién de consultas y 1 17/04/2019
observaciones a las Bases
Publicacion de version consolidada @ 22/04/2019
de Bases?

Presentacion de Propuestas, y: o03/05/2019
apertura de los sobres1y 2

Elacto publico se realizard en :  Calle Los Negocios N° 182 — Surquillo, a las 10:00 horas.

Evaluacion de ofertas

Del: 06/05/2019
Al: 10/05/2019

Aperturay evaluacion del sobre3, : 13/05/2019
Otorgamiento de la buena pro

El acto publico se realizard en :  Calle Los Negocios N° 182 — Surquillo, a las 10:00 horas.

2.2

El Comité Especial por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapas, comunicando oportunamente a los participantes registrados mediante
la publicacion del aviso respectivo en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se presenta en un (1) solo envoltorio o sobre exterior que contiene tres (3) sobres
interiores, que deben estar cerrados individualmente y presentados en archivadores o carpetas,
debidamente ordenados, dirigido al Comité Especial encargado de conducir el Procedimiento de
Seleccion Ordinario N° 002-2019-OSITRAN, conforme al siguiente detalle:

» Sobre 1: “Credenciales”.

» Sobre 2: “Propuesta Técnica” y

» Sobre 3: “Propuesta Econdémica”

La documentacion contenida en cada sobre debe ser presentada de la siguiente manera:
- Indice.

- Documentacion en Idioma castellano®.

- Documentacion foliada.

- Documentacion sellada.

2 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la presentacion de
propuestas.

3 Al dia habil siguiente de absueltas las consultas y observaciones
* En su defecto, acompaiados de traduccion, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.7 de la Seccion General de las presentes
Bases.

™
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- Documentacion visada por el Representante Legal del postor.

El sobre N° 1: Credenciales. El sobre sera rotulado:

Serores

OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Urb. Limatambo, Surquillo,
Lima 34, Pert

Atencion: Comité Especial de PSO N° 002-2019-OSITRAN

Denominacion de la Contratacion: SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON
ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA —
CERRO AZUL —ICA (RED VIAL 6).

[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Sobre N°: 1 - Credenciales.

El sobre N° 2: Propuesta Técnica. El sobre serd rotulado:

Seriores

OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Urb. Limatambo, Surquillo,
Lima 34, Pert

Atencion: Comité Especial de PSO N° 002-2019-OSITRAN

Denominacién de la Contratacion: SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESQO" Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON
ACCESOS"” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA —
CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6).

[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Sobre Ne°: 2 - Propuesta Técnica.

El sobre N° 3: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

I Senores

OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Urb. Limatambo, Surquillo,
Lima 34, Peru

Atencion: Comité Especial de PSO N° 002-2019-OSITRAN

v Denominacion de la Contratacién: SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

I NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON
ACCESOS"” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA
—CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6).

[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Sobre N°: 3 - Propuesta Economica. /
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2.2.1 SOBRE N°1 - CREDENCIALES

El Sobre N° 1 — Credenciales, contiene, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Informacion Identificatoria

» Formato N°1: Carta de Presentacion de la Propuesta Técnica
» Formato N° 2: Identificacion del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 2.

b) Declaracion Jurada del Postor
De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 3.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 3.

¢) Promesa de Consorcio
De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 4, de ser el caso.
d) Documentacion Legal

» Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastard la
presentacion de carta poder, con firma legalizada por la via consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el rgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafada
de traduccién simple.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

» Encaso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una
Declaracion Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como las

\
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escrituras de modificacion, cuando sea el caso. Asimismo, en caso de que el
postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracion
Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera
presentar le referida declaracion jurada.

» En caso de ser persona juridica, debe presentar la Certificacion de Gestion de
Calidad vigente relacionada a las actividades de supervision de obras. En caso de
Consorcio, debera ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

e) Informacion Financiera

Declaracion Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Pery) su gestion
anual durante los dos uUltimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su
declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de la
institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos Ultimos afios fiscales. De
existir postores que aun no hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en
su pais de origen correspondiente al afo fiscal 2018, por motivos de fechas en su
calendario de impuesto a la renta 2018, podran precisar la declaracion jurada que
corresponde a los anos 2017 y 2016.

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

El Comité Especial verifica la correcta presentacion de la documentacion solicitada en
el Sobre N° 1.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1, el Comité Especial
procede a abrir el Sobre N° 2 y verifica la correcta presentacion de la documentacion.

Importante

Siendo OSITRAN una Entidad usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE, se verificara el "documento que acredite fehacientemente la representacion de quien
suscribe la “oferta” a traves de dicha Plataforma en
http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246. Salvo que se trate de personas juridicas
domiciliadas en el exterior o personas naturales extranjeras.

2.2.2 SOBRE N°2 - PROPUESTA TECNICA

El Sobre N° 2 — Propuesta Técnica, contiene, ademas de un indice de documentos, la
siguiente documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para
acreditar la experiencia del postor.

b) Formato N° 6, personal propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.

¢) Formato N° 7, curriculum vitae del personal propuesto para el servicio.

d) Formato N° 8, carta de compromiso del personal para el servicio.

e) El postor deberd presentar una Declaracién Jurada (formato libre), en caso que el
profesional propuesto sea extranjero, para el personal que complementa al personal
clave minimo no registrados en el Colegio Profesional del Peri, comprometiéndose,
en caso resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio
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profesional del Pert por el periodo de duracion de sus servicios.

f) Formato N° g, declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referenciay
documentacion que acredite su cumplimiento, tales como los requeridos en el
numeral 11. de los Términos de Referencia y que se detallan a continuacion:

e.1) PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR:

e.1.1) Experiencia General
La experiencia general minima del Supervisor a contratarse debe
corresponder a un maximo de seis (06) contratos de supervision de obras de
infraestructura en general, con una inversion minima acumulada de USs 20
millones, iniciadas y concluidas en los Gltimos quince (15) afios, contados a la
fecha de presentacion de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las
prestaciones deberd haber tenido una participacion minima del 20% en
dichos servicios, caso contrario el contrato no serd validado para sustentar la
experiencia general.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

e Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

e Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, donde se pueda observar el valor de la
obra supervisada.

e Otros documentos con los que acredite fehacientemente el
cumplimiento del presente requisito.

e.1.2) Experiencia Especifica
La experiencia especifica debe corresponder a un minimo cuatro (04)
Contratos de supervision de obras viales de complejidad similar, con una
inversion minima por cada obra supervisada de USD 20 millones, iniciadas y
concluidas en los Ultimos quince (15) afios.

Se considerara como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya
cualquiera de los dos componentes que se definen a continuacion:

1) Pasos a Desnivel vehiculares superior o inferior y/o intercambios viales
incluye accesos o ramales y/o puentes postensados que puede contener
pilares intermedios.

2) Obras de construccidn, rehabilitacion, mejoramiento en carreteras
asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinacién, que
incluya pasos a desnivel, intercambios viales, y puentes.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervision
prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor debera haber tenido una
participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el
contrato no sera valido para sustentar la experiencia especifica.
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Para empresas extranjeras, se aceptan la validez de los siguientes términos
sinonimos de “Supervision de Obras":

Control y Vigilancia de Obras

Servicio de Asistencia para el Control de Obras
Control de Obras

Consultoria y Asistencia para el control de obras
Supervision y control de las obras

Asistencia Técnica para la supervision de las obras
Fiscalizacion de obras

Inspeccion de obras

CLLL LR

Acreditacion:

Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

e La experiencia debera ser sustentada con contratos de Supervision de
Obras, con sus respectivas conformidades o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

e Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

e Otros documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento del
presente requisito.

Importante:
Los servicios presentados para acreditar la EXPERIENCIA ESPECIFICA serviran para
acreditar la EXPERIENCIA EN GENERAL

e.2) RECURSOS HUMANOS:
e.2.1) Recursos Humanos: Personal Clave

Los requisitos minimos que deberd reunir el personal clave, sujeto a
evaluacion, son los siguientes:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION

Calificacion
¢ Ingeniero Civil colegiado

Experiencia

e Experiencia minima de ocho (08) afios desde la fecha de colegiatura.

e Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como
Ingeniero Jefe de Supervision de obra, supervision de obras de
construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o mejoramiento,
todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberan
sumar una inversion minima USs$ 10 millones, en las que deberd
acumular una experiencia no menor de tres afos (03) anos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como
cargo similar los siguientes términos:

4 Jefe de Supervisién de Tramo
v Supervisor
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v Jefe de equipo de supervision
v Supervisor de obra
W Supervisor de Tramo

2. INGENIERO EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISENO VIAL

¢ Ingeniero Civil colegiado

Experiencia

e Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de colegiatura.

e Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero
Especialista en Trazo, Topografia y Disefio Vial en obras viales, en
disefio y/o construccidn y/o supervision de construccion, en las que
deberd acumular una experiencia no menor de tres (03) anos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como
cargo similar los siguientes términos:

e Ingeniero Supervisor de Trazo, Topografia y Movimiento de

Tierras.

e Ingeniero Especialista de Trazo, Topografia y Movimiento de
Tierras.

e Especialista en Topografia, Trazo, Diseno Vial, Seqguridad Vial y
Senalizacion.

e Ingeniero Especialista en Topografia y Disefo Vial y Seguridad.

¢ Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe en Topografia,
Trazo, Disefo Vial, Sequridad vial y Sefalizacion.

e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe en Explanaciones,
Topografia, Trazo, Diseno Vial, Sequridad Vial y Senalizacion.

¢ Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Trazo y
Topografia.

e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Trazo,
Topografia y Disefio Vial.

3. INGENIERO EN METRADOQS, COSTOS Y VALORIZACIONES

N e Ingeniero Civil colegiado

(\ X Experiencia

Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de colegiatura.

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como
Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de
disefio y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en obras
viales, en las que debera acumular un periodo no menor de tres (03) afos.
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Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo

similar los siguientes términos:

Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos

Especialistas de Metrados y costos

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones

Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos.

e Ingeniero de Metrados y Valorizaciones

e Especialista en Metrados y valorizaciones

e Jefe de Metrados y Valorizaciones

e Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones

e Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos

e Supervisor de Metrados y Valorizaciones

e Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestosy Valorizaciones
¢ Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones

e Ingeniero de Metrados, Costos y Presupuestos

e Ingeniero de Metrados y Valorizaciones

* Ingeniero de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones

4. INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS

Calificacion
¢ Ingeniero Civil colegiado

Experiencia

Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de colegiatura.

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero
Especialista de Suelos y Pavimentos en disefio y/o, construccion y/o
supervision de construccion y/o como programa o proyecto de
mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en
las que debera acumular una experiencia no menor de dos (02) afios.

Uno (o01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser
un contrato en el que se acredite la medicion de Niveles de Servicio.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo
similar los siguientes términos:

¢ Ingeniero de suelos y pavimentos

e Ingeniero Especialista en suelos y pavimentos

¢ Ingeniero Supervisor en suelos y pavimentos

e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de suelos y
pavimentos.

e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Suelos, Asfaltoy
Pavimentos.

e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Control de
Calidad de Suelos y Pavimentos.

e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Control de
Calidad - Suelos, Pavimentos y Concreto.
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e Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Control de
Calidad — Suelos y Pavimentos.

5. INGENIERO EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE

Calificacion
e Ingeniero Civil colegiado.
Experiencia

Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de colegiatura.

Experiencia especifica de hasta cuatro (o4) servicios como Ingeniero
Especialista en Puentes y Obras de Arte en disefio y/o construccion y/o
supervision de construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que debera
acumular una experiencia no menor de dos afios (02) anos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo
similar los siguientes términos:

* Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Puentesy Obras
de Arte

¢ Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Puentes

ACREDITACION DEL PERSONAL:

CALIFICACIONES:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto debera

presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura
correspondiente’.

Cabe precisar que, la experiencia requerida sera contabilizada tomando en
cuenta la fecha de colegiatura del personal propuesto.

EXPERIENCIA:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:

LI * "Diseno” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos,
e e ambos de construccién de obras viales;
s * “Construccion” se refiere a obra nueva (nuevo puente y/o nueva carretera

y/o mejoramiento de carretera existente) y/o rehabilitacion y/o
duplicacién de calzada y/o acondicionamientos de trazado y/o ensanches
de plataforma.

* Para el titulo universitario y diploma de colegiatura también aplica el equivalente en el pais de origen.
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Cabe precisar que, la experiencia profesional y especifica sera calificada en
funcion de los servicios realizados y documentados, contabilizados a partir de
la fecha de la colegiatura, o equivalente en el pais de origen.

e.2.2) Personal gue Complementa al Personal Clave

El Postor consignara en su propuesta técnica el Curriculum Vitae no
documentado (Segun Formato N°7) y la relacion del personal que
complementa al personal clave (Segin Formato N°6), debiendo considerar
como minimo el siguiente personal:

ESPECIALIDAD O FUNCION CANTIDAD

1. Ingeniero en Geologia y Geotecnia 1

2. Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental
en Obras Viales

3. Ingeniero en Seguridad Vial y Senalizacion 1

Este personal que complementa al personal clave estara compuesto por
profesionales colegiados habilitados. Para los profesionales extranjeros no
reqgistrados en Colegio Profesional del Pery, el Postor debera presentar en
su propuesta una declaracién jurada (formato libre) comprometiéndose,
en caso que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el
correspondiente Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracion
de sus servicios.

e.2.3. Elpersonal de apoyo

Debera ser listado por el postor dentro de su propuesta técnica (Segun
Formato N°6), debiendo considerar como minimo el siguiente personal:

Especialidad o funcién S| nnlma de
personal

1. Asistente en metrados, costos y 1
valorizaciones

2. Asistente en suelos y pavimentos 1
3. Asistente en puentes y obras de arte 1
4. Asistente en Seguridad Vial 1
5. Topografo 1
6. Dibujante — Cadista 1
7. Técnico en suelos, asfalto y concreto 1
8. Técnico en laboratorio 2
9. Técnico en computacion 1

\
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10. Administrador 1
11. Secretaria 1
12. Conserje/aseadores 1
13. Guardianes 2

El Comité Especial verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la propuesta se considera *“NO ADMITIDA".

Documentacion de presentacion facultativa:

a) (i) Contratos y su respectiva conformidad o liquidacién, por la prestacion efectuada;
(i) copias de comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente; (iii) otros documentos que acrediten fehacientemente el presente
requisito; con el fin de acreditar el Factor de Evaluacién “Experiencia en la
Especialidad” referido al Postor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1 del
CAPITULO IV de la presente seccion.

b) (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto; con el fin de acreditar el Factor de
Evaluacién “Experiencia del Personal Clave” de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2.1 del CAPITULO IV de la presente seccién.

Importante

Las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacién que forme parte de la oferta
economica son descalificadas.

2.2.3 SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 3 debe contener la Propuesta Econémica para la prestacion del SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: “PASO A DESNIVEL C.P.
SALAS CON ACCESO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL
SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA
—CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6), de acuerdo a los siguientes formatos:

» Formato N°10: Carta de Presentacion de la Propuesta Econdmica.

» Formato N°11: Estructura del Presupuesto: Se detallan los diferentes conceptos de
gasto que sustentan la Propuesta Econdmica del Postor, el cual debe incluir el
Impuesto General a las Ventas y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la propuesta para el servicio de supervision materia de la presente obra.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Las tarifas pueden ser expresados con mas de dos
decimales (Se recomienda usar dos decimales).

Cabe precisar que, conforme a lo establecido en el numeral 1.10 del Capitulo | de la
KX Seccion General, en el Sistema de Contratacion de Tarifas, cuando se advierta errores
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aritméticos, corresponde su correccion al Comité Especial, debiendo constar dicha
rectificacion en el acta respectiva.

En la evaluacion de propuestas econdmicas, si alguna propuesta presenta valores
anormales o desproporcionados, ésta sera descalificada del proceso de seleccion. Se
considera anormal o desproporcionada en los siguientes supuestos:

i.  Cuando concurriendo dos postores, la oferta econdmica de uno de ellos sea inferior
en mas de 20% a la otra oferta.
ii. Cuando concurriendo tres 0 mas postores, la oferta econdmica sea inferior en mas
de 20% a la media aritmética de todas las ofertas econdmicas presentadas.
ii.  Encasode que concurraun solo postor, si la oferta econémica es inferior al 9o% del
Valor Referencial.

2.3 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo sefalado en el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases, el
adjudicatario debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)
b)
c)

d)

f)

9)
h)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato (carta Fianza).

Garantia por el monto diferencial de la propuesta (Carta Fianza), de corresponder.

Copiade lavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Siendo OSITRAN, una Entidad usuaria® de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE, se verificara el "documento que acredite fehacientemente la representacion de quien
suscribe la “oferta” a través de dicha Plataforma en
http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246. Salvo se trate de personas juridicas domiciliadas
en el exterior.

Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.

Copia de Documento de Identidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica.

Siendo OSITRAN, una entidad usuaria’ de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE, se verificara a través de dicha Plataforma, de acuerdo con lo establecido en el articulo
4 del decreto Legislativo N°1246. Salvo se trate de personas naturales extranjeras.
Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Certificado de habilidad de cada uno de los profesionales propuestos como personal clave.
Para la experiencia del personal que complementa al personal clave minimo, debera
acreditar una experiencia profesional minima acumulada de 02 afios en su especialidad, en
diseno y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en proyectos de carreteras
asfaltadas (frio, caliente o TSB). Dicha experiencia se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia
de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

En lo que respecta a la experiencia del personal asistente y técnico, sefialado en los
numerales 1al 8 del Cuadro N°5 - Personal de Apoyo Minimo, de los Términos de Referencia,
debera acreditar una experiencia profesional y/o técnica minima acumulada de 02 afos en
la ejecucion de actividades de acuerdo a su especialidad o funcion. Dicha experiencia se

¢ Para mayor informacidn de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, ingresar al
siguiente enlace http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, ingresar al
siguiente enlace http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/.
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acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

j)  Paralos Equipos de Campo Minimos para Verificacion de Calidad, indicados en el numeral

11.5, letra p), (Cuadro N°6), de los Términos de Referencia, deberad presentar:

- Copia simple de la factura de compra o certificacion del fabricante para determinar la

antigledad de los equipos, ya sea equipos propios o alquilados por el Supervisor. Dichos

equipos deben tener una antigiedad menor de tres (03) anos.
k) Para los Equipos Comunicacion y Computo, indicados en el numeral 11.5, otros equipos,
letra b), (Cuadro N°8), de los Términos de Referencia, debera presentar:

- Copiasimple de la factura de compra para determinar la antigiedad de los equipos. Dichos
equipos deben tener una antigiedad no mayor de tres (03) afos, ya sean propios o
alquilados.

[) Para los Vehiculos de Transporte, indicados en el numeral 11.5, otros equipos, letra b),

(Cuadro N°8), de los Términos de Referencia, debera presentar:

- Copia simple de tarjeta de propiedad de los vehiculos propuestos para determinar la
antigiedad (minimo ano de fabricacion 2017), ya sean propios o alquilados;

- Declaracion Jurada (libre formato) donde indique que los vehiculos propuestos (ya sea
propios o alquilados) tienen un recorrido no mas de 10,000 Km o minimo del afno de
fabricacion 2017, y que incluyan conductor, combustible y todo lo necesario para un
correcto servicio.

Importante

Corresponde a la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial verificar que las garantias
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5

El contrato se perfecciona con la suscripcidon del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion general
de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de OSITRAN, sito en
la Calle Los Negocios N° 182, Surquillo.

ADELANTOS

Se podra otorgar un adelanto en efectivo hasta un veinte por ciento (20%) del presupuesto
contratado, el cual estara supeditado a la disponibilidad presupuestal, previa presentacion de una
Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, al solo
requerimiento del PROVIAS NACIONAL, la cual haya sido emitida por una entidad autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir dichas garantias, con vigencia
minima de un afo y renovable hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste serd amortizado aplicando el porcentaje del
adelanto al monto (sin IGV) de las valorizaciones mensuales del Supervisor sefialados en estos
Términos de Referencia, debiendo quedar totalmente amortizado, como maximo, en el Ultimo
pago del servicio de supervision de obras.
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2.6 FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectia de acuerdo a las
condiciones establecidas en el numeral 22 de los Términos de Referencia.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: “PASO A
DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y “PASO A DESNIVEL C.P.
CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE
CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA — CERRO AZUL -
ICA (RED VIAL 6).

CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA —
CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)
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. ENTREGABLES
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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRACION

Contratacion del servicio de “Supervision de la ejecucién de las Obras Nuevas: “Paso a
Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del
Subtramo 5 del Contrato de Concesion del Tramo Vial Puente Pucusana — Cerro Azul — lca
(Red Vial 6)".

ACTIVIDAD RELACIONADA AL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

Las actividades de supervision de las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con
accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del Subtramo 5, previstas en la
Adenda N2 7 del Contrato de Concesidn, cuyo inicio se formalizd mediante Acta de
Acuerdo suscrita el 06 de diciembre de 2018, se encuentran contempladas en las
actividades 76 al 87 del Plan de Supervision 2019 correspondiente a la Concesionaria Vial
del Peru.

FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene como finalidad publica brindar a la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion de OSITRAN, el soporte técnico especializado, a fin de efectuar una adecuada
supervision de la ejecucion de las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y
“Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del Subtramo 5 de la Red Vial 6, lo cual
permitira mantener los niveles de servicio y estandares de seguridad establecidos en el
Contrato de Concesion en beneficio de los usuarios de la infraestructura vial.

BASE LEGAL
El marco legal y contractual de los presentes Términos de Referencia, es el siguiente:

» Lley 26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura del
Transporte de Uso Publico (Ley de creacién de OSITRAN) y sus modificatorias.

» Ley 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladares de la Inversién Privada en los
Servicios Publicos.

» Decreto Supremo N2 044-2006-PCM, Reglamento General del Organismo

Supervisor de la Inversion en Infraestructura del Transporte de Uso Publico.

Decreto Supremo N2 035-2001-PCM, Reglamento para la contratacion de

Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN.

» Resolucion de Consejo Directivo N2 024-2011-CD-OSITRAN, Reglamento General
de Supervision de OSITRAN.

7 Resolucién de Consejo Directivo N2 040-2015-CD-OSITRAN, Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas Supervisoras
por parte de OSITRAN.

v
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» Ley 16053 Autorizando a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica.

» Ley 28858, Ley que complementa la Ley N@ 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Peru, para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

» Contrato de Concesion y Adendas del Tramo Vial Puente Pucusana — Cerro Azul -
Ica (Red Vial 6).

» Acta de Acuerdo sobre la Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y
“Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del Sub Tramo 5 de la Red Vial N° 6,
suscrita el 06 de diciembre del 2018 (En adelante Acta de Acuerdo).

5 ANTECEDENTES

El 20 de setiembre afo 2005, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actuando
como Concedente, en representacion de la Republica del Perd, ha suscrito con la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A., en adelante el Concesionario, el Contrato
de Concesion del Tramo Vial Puente Pucusana — Cerro Azul — Ica (Red Vial 6), con la
finalidad de lograr la Construccién y Explotacion de la infraestructura publica al citado
Tramo.

Conforme consta en la Cldusula Sexta de la Adenda N° 7 del Contrato de Concesion, El
Concedente y Concesionario, en adelante “lLas Partes”, han acordado que el
Concesionario deberd ejecutar las obras nuevas previstas en el Anexo 2, entre ellas el
Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos, ubicado en el Km. 614950 de la Panamericana Sur;
y el Paso a Desnivel C.P Camacho con accesos, ubicado en el Km. 77+100 de la
Panamericana Sur, ambos dentro del Subtramo 5 de la Concesion, bajo el procedimiento
establecido en el Anexo X| de la misma Adenda, asumiendo el Concesionario el riesgo de
disefio y construccion, de la ejecucion de las obras nuevas del Sub Tramo 5 de la Red Vial
6. Este dispositivo también establecid que, la ejecucion de dichas obras nuevas, se
ejecutarian en el afio 2016, previa suscripcion del Acta de Acuerdo donde las partes
acuerden la actualizacion de costos y su forma de pago.

Mediante Acta de Acuerdo, establecieron los términos de la ejecucidn de las obras nuevas
“Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del
Sub Tramo 5 de la Red Vial N° 6, estableciéndose que para el inicio de cada una de las
obras se cuente con: (i) El acta de entrega de terrenos de cuando menos el 65% de los
necesarios para la ejecucion conforme a las condiciones senaladas en el numeral 2.1 del
Anexo X! de la Adenda N° 7 al Contrato de Concesidn vy ; (ii) La aprobacién de los desvios
temporales.

Mediante Carta C.0964.GT.2018 del 05 de diciembre de 2018, el Concesionario remitid a
OSITRAN, el plan de transito provisorio y hoja certificada notarialmente del cuaderno de
obra; ademds propuso al Ingeniero Residente de la Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P.
Camacho con accesos”, comunicando que se ha proyectado el inicio de la ejecucion para
enero del afio 2019, solicitando la designacion de la Supervisién de Obra.

Mediante Carta C.0965.GT.2018 del 05 de diciembre de 2018, el Concesionario remitio a

OSITRAN, el plan de transito provisorio y hoja certificada notarialmente del cuaderno de
obra; ademas propuso al Ingeniero Residente de la Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas
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con accesos”, comunicando que se ha proyectado el inicio de la ejecucion para enero del
aino 2019, solicitando la designacion de la Supervision de Obra.

Mediante Oficio N° 0189-2019-GSF-OSITRAN del 08 de enero del 2019, OSITRAN le
comunica al Concesionario que ha designado al Supervisor In Situ de la Red Vial N6 como
supervisor de las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel
C.P. Camacho con accesos”.

6  ALCANCE DE LAS OBRAS MATERIA DE SUPERVISION

6.1 Descripcion de las obras a ejecutar

Las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P.
Camacho con accesos” a ejecutarse en el subtramo 5, se ubican en los Km. 61+950 y Km.
77+100 de la Panamericana Sur, respectivamente; en la Provincia de Chincha, en el
Departamento de |ca.

Figura N® 1: Ubicacion del Proyecto “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos”

La obra nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” a supervisar corresponde al
Estudio Definitivo aprabado por el Concedente mediante la Resolucidn Directoral N°466-
2016-MTC/20 del 04 de julio de 2016, que incluyen, entre otros, las siguientes
actividades:

Obra Nueva: Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos (Prog. 61+950)

1. Puente Salas

1.1. Obras Preliminares

1.2. Sub Estructura

1.2.1 Estribos

1.3. Superestructura

1.3.1Vigas, losas de concreto, parapeto y veredas
4.3.3 Losa de aproximacion

1.4. Varios

1.5. Transportes

2. Accesos
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1.1 Obras preliminares

200 Movimiento de Tierras

400.1 Capas anticontaminantes sub bases y bases
2.3 Pavimentos flexibles

2.4 Obrasde Arte y drenaje

550 Muros de blogue de concreto

1005 Losas de nivelacion

4.9 Transporte

4.10 Sefalizacion y seguridad vial

3. Elevacién dela Rasante

100 Obras Preliminares

200 Movimiento de Tierras

400.1 Capas anticontaminantes sub bases y bases
400.2 Pavimentos flexibles

700 Transporte

8oo Senalizacién y seguridad vial

4. Proteccion Ambiental

900 Plan de Manejo Ambiental

goo Cierre de Obra

Figura N° 2: Ubicacion del Proyecto “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos”

La obra nueva “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” a supervisar corresponde al
Estudio Definitivo aprobado por el Concedente mediante la Resolucién Directoral N°
470-2016-MTC/20 del 05 de julic de 2016, que incluyen, entre otros, las siguientes
actividades:

Obra Nueva: Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos (Prog 77+100)

5. Puente Salas

1.6. Obras Preliminares

1.7. Sub Estructura

1.2.1 Estribos

1.8. Superestructura

1.3.1 Vigas, losas de concreto, parapeto y veredas
4.3.3 Losa de aproximacion

1.9. Varios
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6.2

6.3

1.10. Transportes

6. Accesos

1.1 Obras preliminares

200 Movimiento de Tierras

400.1 Capas anticontaminantes sub bases y bases
2.3 Pavimentos flexibles

2.4, Obrasde Arte y drenaje

550 Muros de bloque de concreto

1005 Losas de nivelacion

4.9 Transporte

4.10 Sefalizacion y seguridad vial

7. Elevacion de la Rasante

100 Obras Preliminares

200 Movimiento de Tierras

400.1 Capas anticontaminantes sub bases y bases
4,00.2 Pavimentos flexibles

700 Transporte

8oo Senalizacidn y seguridad vial

8. Proteccién Ambiental

goo Plan de Manejo Ambiental

goo Cierre de Obra

911 Sefalizacién Informativa Ambiental y de Sequridad Vial

Al concluir la ejecucidn de cada obra nueva en mencion en el subtramo 5, se deben
medir y cumplir con los niveles de servicio de la calzada, bermas, puentes,
alcantarillas, senalizacion horizontal y vertical, establecidos en el Anexo | del
Contrato de Concesidn. Asimismo, incluye la ejecucion del Plan de Transito Provisorio
el cual sera aprobado por el Concedente y Concesionario, mediante Adenda al Acta
de Acuerdo.

Del plazo de ejecucion de |a ejecucién de las obras nuevas.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1 del Anexo X| de la Adenda N° 07 y
Anexo 3-A del Acta de Acuerdo, el plazo para el inicio de la ejecucién de cada obra nueva
sera dentro de los quince (15) dias calendario contados desde que se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral 5.1 del Acta de Acuerdo; asimismo, se establece
como plazo de ejecucion por cada una de las obras, 180 dias calendario.

Del monto de ejecucién de las obras nuevas en el subtramo 5.

Los costos directos de los Presupuestos para la ejecucion de las Obras Nuevas en el Sub
Tramo 5 de la Red Vial 6, fue aprobado por Resolucion Directoral N2 1480-2017-MTC/20
de fecha 22 de diciembre de 2017.

Mediante Acta de Acuerdo sobre las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con

accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del Subtramo 5, suscrito por las
Partes el 06 de diciembre de 2018, se determind el presupuesto de las obras nuevas en
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los Anexos 1-A y 1-B, y la cldusula 3.1 y 3.2 del Acta de Acuerdo segun el siguiente

detalle:
Cuadro N° 01: Presupuesto de Obras Nuevas
Presupuesto Obra Nueva “Paso a Desnivel! C.P. Salas con accesos”

Concepto Monto S/.
Costo Directo Obra (*) precios Abr.16 16,557,251.79
Factor de ajuste k 1.07739473796919
Costo Directo ajustado precios Oct.18 17,838,695.95
Gastos Generales 24.45% 4,361,561.16
Utilidad 10% 1,783,869.60
Sub Total 23,984,126.71
Aporte por Regulacién 1% 17,838.70
IGV 18% 4,317,142.81
Total inc. IGV precios Oct.18 28,319,108.22

Presupuesto Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos”

Concepto Monto S/.
Costo Directo Obra (*) precios Abr.16 16,213,915.62
Factor de ajuste k 1.08846381775047
Costo Directo ajustado precios Oct.18 17,648,260.50
Gastos Generales 24.45% 4,314,999.69
Utilidad 10% 1,764,826.05
Sub Total 23,728,086.24
Aporte por Regulacion 1% 17,648.26
GV 18% 4,271,055.52
Total inc. IGV precios Oct.18 28,016,790.02

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

El Supervisor seleccionado estara a cargo de:

a) Realizar las siguientes actividades principales:

Evaluacion y verificacion Ex-Post de la ejecucion de las obras nuevas
“Supervision de la ejecucion de las Obras Nuevas: “Paso a Desnivel C.P.
Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” en el
subtramo 5 de la Red Vial 6, ejecutado por el Concesionario desde el inicio
de cada una de las obras nuevas hasta la fecha del inicio de los servicios
del Supervisor.

Supervision de la ejecucion de las obras nuevas en mencion en el
subtramo 5 hasta que la misma concluya segun expediente técnico
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aprobado, y se encuentre acorde con lo indicado en el Contrato de
Concesion, Acta de Acuerdo y la Adenda N° 07; asimismo, incluye la
medicion de los niveles de servicio individuales y globales en el ultimo
mes de servicio, independiente de las mediciones parciales que haya
realizado durante la ejecucion.

b) Emita, a solicitud expresa del OSITRAN, opinion sobre otras actividades
relacionadas con la ejecucion de las obras nuevas objeto del Contrato de
Concesion y las obligaciones del Concesionario, (por ejemplo: modificacion del
Programa de Ejecucion de Obras (PEO), si se presentara el caso de
modificaciones del Estudio Definitivo e Impacto Ambiental, aprobados por el
Concedente, sobre las solicitudes de ampliacion de plazo, etc.).

La descripcion de los servicios no es limitativa. El Supervisor, en cuanto considere
necesario podra ampliar o profundizar los mismos, siendo responsable de todos los
trabajos y actividades que realice para cumplir con el objeto de la supervision, de
conformidad con las labores que demanden su Contrato, el Acta de Acuerdo y el
Contrato de Concesion.

Evaluacién y Verificacién de lo Ejecutado por el Concesionario (Ex-Post)

El Supervisor, debera evaluar y verificar todo lo ejecutado por el Concesionario en
relacion con las labores indicadas en el numeral 7.3 del presente Termino de Referencia
objeto del Contrato de Supervisidn, desde el inicio de las obras nuevas hasta la fecha del
inicio de los servicios de supervision. Esta evaluacidn y verificacidn se efectuard in situ y
en base a la documentacion entregada por OSITRAN como parte del proceso de
transferencia de informacion. El Supervisor debera elaborar el Informe de Evaluacion de
lo ejecutado por el Concesionario cuyo contenido se detalla en la seccidn de Informes
del Supervisor.

Debera preparar un Informe de Revision del Estudio Definitivo @ Impacto Ambiental
aprobados por el MTC, y emitir opinidn de compatibilidad de los estudios mencionados
con la realidad encontrada en campo. Este informe serd incluido en el Informe de
Evaluacion de lo ejecutado por el Concesionario. En caso de identificar
incompatibilidades, el Supervisor de Obras propondra que éstas sean resueltas durante
la ejecucion de obras, de corresponder.

De existir valorizaciones mensuales de obras, presentadas por el Concesionario en
proceso de revisidn y que correspondan a periodos anteriores a la fecha de inicio del
servicio de Supervision de Obras, éstos deberan ser revisados y analizados por el equipo
del Supervisor de Obras, el mismo que deberd sustentar claramente los metrados vy
avances en la ejecucién de Obras. El seguimiento del avance deberd ser presentado,
junto con recomendaciones, mediante la generacion y presentacion de diagramas PERT-
CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado.

El Supervisor de Obras debera revisar y emitir opinion en el Informe de Evaluacion de lo
ejecutado por el Concesionario del PEO y del Plan de Transito Provisorio presentados
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7.2

7.3

por el Concesionario, verificando si cumplen con los requerimientos del Contrato de
Concesidn y Acta de Acuerdo y Adendas, en lo que corresponda.

El Supervisor de Obras emitird en el Informe de Evaluacién de lo ejecutado por el
Concesionario, su opinidn técnica relativa a las pruebas y ensayos que el Concesionario
haya realizado y debio haber realizado, para lo cual debera efectuar las pruebas y
ensayos necesarios y factibles de realizar (topograficos, de laboratorio de suelos,
concreto, asfalto, etc.), a fin de comprobar la calidad de las obras ejecutadas,
verificando que se hayan ejecutado de acuerdo con los estandares y parametros
técnicos de construccion de infraestructura vial del MTC y las disposiciones del Estudio
Definitivo aprobado. lgualmente, la evaluacidn y verificacion de lo ejecutado por el
Concesionario debera incluir las actividades que éste est4 obligado a desarrollar segun el
Estudio de Impacto Ambiental.

Supervisién de la ejecucién de las Obras Nuevas

El Supervisor de Obra debera supervisar las Obras Nuevas en mencién en el Sub Tramo 5
que ejecute el Concesionario conforme a las condiciones definidas y establecidas en el
Acta de Acuerdo y Adenda N° 07 del Contrato de Concesidn suscrito entre el MTC y el
Concesionario, verificando en todo momento que éstas se ejecuten de conformidad con
los estandares y parametros técnicos de construccion de infraestructura vial del MTC y
las disposiciones del Estudio Definitivo y Estudio de Impacto Ambiental aprobado y que,
ademas, alcancen los niveles de servicio del Anexo | del Contrato de Concesion. El
Supervisor deberd controlar la calidad, los metrados y avances de la ejecucion de obras y
hacer el seguimiento de avance mediante los diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva Sy
Valor Ganado.

El Supervisor de Obras supervisara la correcta implementacion del Plan de Transito
Provisario aprobado y vigente.

A través de Informes Especiales, dentro de los plazos fijados por el OSITRAN, el
Supervisor de Obras emitira opinién sabre:

* Los expedientes que el Concesionario presente a fin de ejecutar las obras
necesarias en el marco de lo establecido por el Acta de Acuerdo y Contrato de
Concesion efectuando, de ser el caso, la correspondiente supervision de su
ejecucion.

* La modificacion del Programa de Ejecucidon de Obras (PEQ), el Plan de Transito
Provisorio, los Planes, los Programas Sacio Ambientales; y

e Otros requeridos por OSITRAN.

Obligaciones del Supervisor de Obra

Sin ser limitativos, los servicios del Supervisor de Obras comprenderan, entre otros, los
siguientes aspectas, que complementan los enunciados en el numeral de Alcance de los
Servicios del Supervisor de Obras:

7.3.1 Revisar en el plazo definido de Evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el

Concesionario, el Estudio Definitivo y Estudio de Impacto Ambiental de las obras en el
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7.3.2

72:33

734

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

739

7.3.10

7.3:41

Sub Tramo 5 aprobados por el MTC, analizando su compatibilidad con la realidad
encontrada en campao.

Revisar y emitir opinion en el plazo definido de Evaluacién y verificacion de lo
ejecutado por el Concesionario del PEO y el Plan de Transito Provisorio, verificando si
cumplen con los requerimientos del Contrato de Concesion en lo que corresponda.

Revisar y emitir opinion en el Plazo de Evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el
Concesionario sobre las modificaciones de obra al Estudio Definitivo y Estudio de
Impacto Ambiental aprobados por el MTC y el PEO que, al inicio del Contrato de
Supervision de Obra, haya propuesto el Concesionario o el Concedente.

Efectuar el seguimiento y revision a los metrados y avances de obras, presentados por
el Concesionario a través de las Valorizaciones Mensualesl, segun los términos
aplicables del Acta de Acuerdo y Contrato de Concesion.

Emitir el Informe de Evaluacidn y Verificacion Ex-Post de las obras ejecutadas por el
Concesionario, establecidas en el Acta de Acuerdo y Adenda N” 07, segun la seccion
Informes del Supervisor de Obras.

Revisar y emitir opinion en los plazos definidos por OSITRAN mediante un Informe
Especial sobre las modificaciones a las obras, Estudio de Impacto Ambiental y/o
estudio definitivo aprobados por el MTC que proponga el Concesionario o el
Concedente durante el plazo del Contrato de Supervision de Obras.

Revisar y emitir opinion en los plazos definidos por el OSITRAN mediante un Informe
Especial de las modificaciones propuestas por el Concesionario del Estudio Definitivo,
PEQ presentado por el Concesionario para la ejecucion de las Obras Nuevas en el
Subtramo 5 de la Red Vial 6.

Supervisar la ejecucion de las obras, hasta la remisién del informe final de servicios de
supervision que incluye las mediciones de niveles de servicios individuales y globales.

Efectuar el seguimiento del PEO presentado por el Concesionario, segun lo establecido
en las condiciones aplicables del Acta de Acuerdo y Adenda N 07, y Contrato de
Concesion.

Realizar las anataciones pertinentes en el Libro de Obras o cuaderno de Obras’, en lo
referente a los hechos y acontecimientos que son materia de las obras, que incluye
entre otros: relacion de fuentes de agua, relacion de materiales que se estén
empleando; relacion de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayos
o de pruebas de puesta en funcionamiento; copia de comunicacianes entre el
Concesionario y el OSITRAN; copia de los metrados de avance mensual; relacién de los
eventos que han afectado el cumplimiento del PEO; consultas y respuestas entre la
Concesionaria y el Concedente referido a todo evento; y cualquier otra informacion
util para documentar el proceso de construccién de obras y por dltimo se anotaran las
condiciones en las cuales se pone en servicio el subtramo de ser el caso. En todo
momento, las anotaciones del Libro o cuaderno de Obra estaran al dia.

En la ejecucion de las obras, El Supervisor verificara el cumplimiento de los aspectos
técnicos, administrativos y legales, a decir: controlard el cumplimiento del plazo
contractual teniendo como referencia el PEQ, verificacion del valor de obra ejecutado,
la calidad de los trabajos, planes de manejo socio-ambiental y de las medidas
contenidas en el Plan de Transito Provisorio, durante el periodo de ejecucion de las

' Valorizaciones Mensuales del Concesionario segun el numeral del Anexo XI de la Adenda N° 7 al Contrato de
Concesidn y la Clausula Tercera del Acta de Acuerdo.

2 gl Concesionario contara con un Libro o Cuaderno de Obras, por cada obra nueva
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7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

1.3.19

obras nuevas, ademas de todos aquellos aspectos comprendidos en el Contrato de
Concesion relacionados con la ejecucion de obras. El control de plazos parciales y el
plazo contractual de la Ejecucion de las obras se ejecutara mediante los diagramas
PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado, debiendo alertar oportunamente al
OSITRAN respecto a variaciones del PEO, sugiriendo las medidas correctivas
correspondientes.

Como resultado del control del plazo para la ejecucion de cada una de las obras
nuevas, debera alertar oportunamente a OSITRAN respecto de incumplimientos y/o
variaciones de plazo mayores al cinco por ciento (5%) del mismo.

Realizar una verificacion de los materiales y las obras en ejecucién, a través del
acompaiiamiento continuo al Concesionario en sus pruebas y ensayos y de las pruebas
de verificacion que considere oportunos. Verificar que las pruebas de control de
calidad sean realizadas por el Concesionario segun las Especificaciones Técnicas
incluidas en el Estudio Definitivo y Estudio de Impacto Ambiental. Mantener el registro
histérico de lo actuado e informar al OSITRAN en este aspecto. La verificacion incluye,
sin ser limitativo, las pruebas de suelos, materiales pétreos, concretos, pavimentos y
materiales en general, asi como los procesos constructivos. Interpretar y opinar
oportunamente sobre los resultados de las pruebas y ensayos propios y aquellos del
Concesionario e incorporar dichos resultados en el Libro de Obra.

Los materiales suministrados y demas elementos que el Concesionario emplee en la
ejecucion de las obras, deberan contar con el consentimiento y aprobacion del
Supervisor de Obras y podran ser rechazados por éste cuando no los encuentre
adecuados.

Controlar y verificar los resultados obtenidas por el Concesionario en su control de
calidad interno. En caso de discrepancias entre los resultados de ensayos y pruebas de
verificacion obtenidos por la Supervision de Obra, y el Concesionario, el Supervisor de
Obra debera evaluar y, de ser el caso, realizar los ensayos y pruebas en un laboratorio
independiente.

Los materiales utilizados en las obras que sean fabricados comercialmente deben ser
respaldados por certificados del productor en el que se indique el cumplimiento de los
registros de calidad que se establezca en las especificaciones. Las certificaciones deben
ser entregadas al Supervisor de Obras para cada lote de materiales o partes
entregados in situ.

Solicitar al Concesionario mensualmente una prevision de ensayos y pruebas y en esta
base elaboraré su Plan de Verificacion de Calidad para el mes siguiente y lo incluira en
el Informe Mensual de Servicios del Supervisor de Obra.

Efectuar el control y la verificacion de metrados paralelamente a la ejecucion de las
obras, los mismos que deberan estar debidamente sustentados mediante planos,
graficos, croquis y planillas de metrados, a ser formulados segun el detalle que
requiera la elaboracion de las Valorizaciones Mensuales por cada obra. Sobre la base
de los metrados elaborados por el Concesionario y validados por el supervisor se
determinara el porcentaje de avance de cada mes ejecutado. La valorizacion de cada
partida con relacion al mes reportado se realizard con los precios unitarios del
presupuesto del Estudio Definitivo aprobado y férmula polindmica de ajuste
aprobados por el Concedente,

Revisar y emitir opinion sobre el andlisis de costos unitarios presentados por el
Concesionario, por cada obra, de ser el caso.
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7.3.20

73.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

7325

Notificar al Concesionario y al OSITRAN de cualquier trasgresion a los disefios de
ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y socio-ambientales de construccion,
planes de manejo socio-ambiental y/o normas aplicables vigentes. Dicha notificacidn
debera ser efectuada en el momento mismo que se produzca la trasgresion o dentro
de las siguientes 24 horas de producida. Cualquier transgresion no comunicada
oportunamente, dara lugar a que el Supervisor se haga acreedor de una penalidad.
Asimismo, realizar el seguimiento a la subsanacion de las observaciones, hasta el
levantamiento satisfactorio de las mismas por el Concesionario, dentro de los plazos
establecidos.

Supervisar el cumplimiento de las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental de la obra, especificamente las condiciones establecidas en el Plan
de Manejo Socio Ambiental, Especificaciones Técnicas, Manual Ambiental y la Guia de
Supervision Ambiental del MTC y otras medidas correctivas ambientales aprobadas
que implemente el Concesionario. Asimismo, velar por el cumplimiento de la seccién
XI: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesion y EIA.

Verificar y vigilar el cumplimiento por parte del Concesionario de las normas de
seguridad e higiene ocupacional referidas a la seguridad del personal que trabaja en
las obras, durante las veinticuatro (24) horas del dia y durante todos los dias que
demande la ejecucion de las Obras.

Revisar y emitir opinidn sobre el Plan de Transito Provisorio y las medidas de Seguridad
Vial a ser implementadas por éste en un plazo no mayor a siete (7) dias calendario
desde su presentacion. El Supervisor de Obras debera velar por el cumplimiento de
dicho plan. Verificard que la Concesionaria garantice la seguridad del transito con
sefiales adecuadas y oportunas dia y noche en el lugar de las obras y durante todo el
periodo de ejecucién de las mismas. Verificard igualmente que, a través de la
utilizacion de carteles, avisos y/o letreros el Concesionario comunicara a la poblacién
afectada y usuarios sobre las actividades indicadas, segin su Plan de Transito
Provisorio.

Verificar que el Concesionario cumpla con la legislacién que protege al Patrimonio
Cultural y Arqueoldgico de la Republica del Pert y opinar, de ser necesario, sobre las
ampliaciones de plazo en caso se descubran fosiles, restos arqueoldgicos, reliquias,
etc.

Celebrar Reuniones Semanales sobre las obras nuevas por cada obra, para lo cual
convocara al Concesionario y de ser necesario al Regulador, éste ltimo representado
por su Supervisor de Inversiones o Supervisor In Situ, con la finalidad, entre otros de:

* Exigir y revisar los Programas Semanales que presente el Concesionario v,

eventualmente, solicitar los ajustes necesarios para que el avance parcial conduzea a
carregir las desviaciones con relacion al PEO;

* Revisar los asuntos pendientes de atencidn por parte del Concedente y/o Concesionario
y/o Supervisor y/o Regulador, establecienda en lo posible |a fecha de atencion y el
responsable de atenderla.

¢ Infoermar, en caso corresponda, sobre el cumplimiente del proceso de liberacién de los
predios e interferencias para |a ejecucion de las obras nuevas que realice el Concedente.

* Tratar nuevos asuntos técnicos, administrativos, legales, contractuales, presentados en
la semana, que puedan limitar el normal desarrollo de las obras.

* Otros que ayuden a superar las desviaciones de la ejecucién de las Obras y a mejorar el
intercambio de informacidn.
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e Eltexto del Acta Resumida de la Reunién Semanal sera transcrito o pegado en el Libro de
Obras y enviado a OSITRAN mediante correo electrénico, debidamente escaneado con
las firmas de todos los participantes.

7.3.26 Los acuerdos a que se lleguen con los representantes deben ser claros y concisos que
permitan agilizar el levantamiento de observaciones y las consultas que se generen
durante el proceso constructivo. Revisar y emitir opinion a solicitud y en los plazos
establecidos por el OSITRAN, mediante Informes Especiales, sobre los informes que
presente el Concesionario, referido a la ejecucion de las obras del subtramo 5 de la
Red Vial 6 y cualquier otro informe requerido.

7.3.27 Verificar que el Concesionario haya solicitado y obtenido las autorizaciones y permisos
necesarios previos a la ejecucién de las obras, de acuerdo a los términos y condiciones
aplicables del Contrato de Concesién y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Las autorizaciones y permisos seran presentados en los Informes Mensuales
de los Servicios del Supervisor de Obra.

7.3.28 Mantener el control permanente sobre la vigencia de las Pdlizas de Seguros que
presente el Concesionario, segin lo establecido en el Contrato de Concesion. Verificar
que, durante la ejecucion de las obras, el Concesionario mantenga vigente las Pélizas
de Seguros para su personal y que cumpla con las normas y reglamentos de salud
ocupacional, seguridad e higiene industrial.

7.3.29 Analizar, revisar y emitir opinién del contenido de la Valorizacion Mensual de cada
Obra ejecutada por la Concesionaria, y ajustes.

7.3.30 Luego de la comunicacion de culminacion de las obras efectuada por el Concesionario,
el Supervisor de Obras debera informar al OSITRAN, mediante un Informe Final de
Obras dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes, si las mismas se concluyeron
de acuerdo a los términos del Estudio Definitivo y Estudio de Impacto Ambiental, y
condiciones aplicables del Contrato de Concesion con los niveles de servicio exigidos
en el Anexo | del mismo, indicando de manera sustentada y con la justificacion de sus
conclusiones.

7.3.31 Realizar el seguimiento a la subsanacion de las observaciones efectuadas por el
OSITRAN y/o Concedente, hasta verificar que el Concesionario las subsane
satisfactoriamente en su totalidad, dentro de los plazos establecidos en el Acta de
Acuerdo y Contrato de Concesion. Al término de la subsanacion, el Supervisor de Obra
emitira un Informe Especial de conformidad al levantamiento de observaciones para la
posterior verificacidn y pronunciamiento del OSITRAN. En esta etapa, el Supervisor de
Obra brindara apoyo incondicional al OSITRAN.

7.3.32 Revisar y dar conformidad a los metrados ejecutados, los planos “as built” y
documentacion complementaria presentada por el Concesionario, si lo hubiera.

7.3.33 Todos los informes serdn elaborados segtin la seccién correspondiente de Entregables
(Informes) del Supervisor de Obra, descrita en estos Términos de Referencia.

7.3.34 Tramitar oportunamente reclamos y/o planteamientos del Concesionario que excedan
su nivel de decision y que requieran de un pronunciamiento del OSITRAN y/o
Concedente. Dicho tramite debera ser efectuado en un plazo maximo de siete (07) dias
calendario, alcanzando el sustento correspondiente debidamente documentado.

7.3.35 Asesorar al OSITRAN técnicamente en las controversias generadas durante la ejecucién
de las obras realizadas por el Concesionario.

7.3.36 Mantener actualizados y organizados el archivo fisico, digitalizado y el registro de la
informacion técnico-administrativa-legal relacionados con las obras motivo del servicio
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7.3.37

7.3.38

7.3.39

7.3.40

7.3.41

7.3.42

7.3.43

7.3.44

7345

de la supervisién. El OSITRAN podra verificar que dichos archivos estén actualizados en
cualquier momento del Cantrato de Supervision de Obra, la actualizacién debe ser al
dia anterior de la fecha de inspeccion de obra.

Remitir adjunto al Informe Final del servicio, debidamente organizada, toda la
documentacion original generada en el servicio de supervision; asi como, todo
documenta original proporcionado por el Regulador. Asimismo, en medio magnético,
debera remitir toda la informacién generada durante el Contrato de Supervisién de
Obras, incluyendo expedientes escaneados con la firma de los supervisores, archivos
editables, y la informacién proporcionada por el OSITRAN y el Concesionario.

Asumir total responsabilidad, desde la fecha de suscripcion del Contrato, sobre el
contenido de la informacion, declaraciones, certificaciones vy, en general, sobre todos
los documentos presentados en los sobres durante el Proceso de Seleccion que
condujo finalmente a la firma del Contrato de Supervision de Obra.

Durante la vigencia de las condiciones y clausulas del Contrato y los presentes
Términos de Referencia, el Supervisor de Obra se obliga a mantener absoluta
confidencialidad, respecto de: i) los documentos que administrara, ii) la informacion
que sera transferida por funcionarios de OSITRAN, iii) la informacién que obtenga
producto de las coordinaciones y reuniones. EI OSITRAN se reserva el derecho de
iniciar las acciones legales que correspondan, en caso que considere alterado el
régimen de confidencialidad demandado.

Mantener comunicacion permanente con el Supervisor de Inversiones, Supervisor de
Operaciones, Supervisor Econdmico Financiero, Supervisor Ambiental, y el
Coordinador In Situ, de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN.

Efectuar el control y la verificacion de las valorizaciones mensuales que presente el
Concesionario, dentro de nueve (09) dias calendario o cinco (05) dias calendario en
caso de presentarse observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida la
valorizacién, comunicando de ello al OSITRAN con la finalidad que el OSITRAN se lo
comunigue al Concedente y Concesionario.

Luego de concluida las obras materia de supervisién, el Supervisor de Obra deberd
efectuar la medicion de niveles de servicios individuales y globales en las citadas obras,
en concordancia con lo dispuesto en el Contrato de Concesion, y en un plazo no mayor
a quince (15) dias calendario, contados desde la conclusién de la obra. Debera
presentar al OSITRAN un informe especial con el resultado de dicha medicién.

Si durante el proceso de Recepcion de Obra, se presentasen observaciones a la
ejecucion de la misma, por deficiencias en la Supervisién, el Supervisor se encuentra
obligado a revisar el o los levantamientos que realice el Concesionario a través de
informes especiales, los cuales no representaran reconocimiento econdmico adicional.

Durante la ejecucion del servicio, el OSITRAN padra remitir al Supervisor copia impresa
o digital de documentacién electrénica® archivado por el OSITRAN, en aplicacién a lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S 026-2016-PCM.

Otras actividades de Supervision de Obra que OSITRAN considere asignar dentro del

marco del Contrato de Supervision, asi como los que aconsejen las buenas practicas de
este tipo de actividades de consultoria.

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a ftravés de la siguiente direccién web:
hitps.//servicios ositran gob pe 8443/SGDEntidades”
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7.4

8

Organizacién del Supervisor

Es obligacion y de responsabilidad del Supervisor de Obra:

a)

b)

c)

dj

e)

9

Proponer la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnico-
Econdmica. Para tal fin, a los siete (07) dias calendario siguientes de firmado el
Contrato de Supervision de Obras debera remitir a la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion de OSITRAN, para su revision y aprobacion, su Programa de Ejecucion
de Servicios (PES) acorde con su Propuesta Técnico-Econdmica presentada, donde
incluira la participacion de todos los recursos (personal y equipos) ofertados, con
las fechas de incorporacidn y salida de cada uno de la obra/actividad.

Adjunto al PES, también debera presentar un plan de trabajo explicativo de las
actividades que realizara, segun su programa. El PES sera aprobado por OSITRAN en
un plazo no mayor a siete (07) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de
recibido, mientras tanto los recursos seran controlados en base a la propuesta
economica y a la incidencia de participacion indicada en los TDR. El Programa de
Ejecucion de Servicios podra ser reajustado, cada vez que se produzcan variaciones
en el PEO previa aprobacion del OSITRAN.

En tal sentido, el Supervisor de Obra debera programar la participacion de su
personal y recursos en forma coherente, con un criterio netamente técnico y en
concordancia con los presentes Términos de Referencia y el PEO, de tal manera,
que en ningun momento exista carencia del personal ni de recursos requeridos.
Todo el personal del Supervisor debera permanecer en el lugar donde se ejecuta la
obra de acuerdo con el Programa de Ejecucién de Servicios (PES). La parte del
Equipo a tiempo completo es requerida de trabajar con dedicacion exclusiva. La
salida del personal del lugar de la obra se comunicard al OSITRAN quien podra
objetar la misma.

De existir modificaciones al Programa de Ejecucion de Servicios (PES) a
consecuencia de modificaciones en los plazos otorgados al Concesionario, se
deberan reprogramar los recursos del Supervisor considerados en su Programa de
Ejecucion del Servicio. Este nuevo Programa de Ejecucion de Servicios y la
reprogramacion de recursos, debera someterse a la aprobacion del OSITRAN.

Son de exclusiva responsabilidad del Supervisor cumplir con las exigencias y
obligaciones de orden laboral o contractual que asuma con su personal por la
relacion que mantenga con éste, cubriendo las contingencias que puedan
presentarse a través de las Polizas de Seguros, seguro complementario de riesgo de
trabajo, entre otros, que debe contratar para su personal.

Las obligaciones laborales que contraiga el Supervisor con su personal no puede
afectar de ningun modo el normal desarrollo de la prestacion del servicio, asi como
el periodo de permanencia del personal segun lo ofertado en su propuesta técnica,
debiendo adoptar las medidas internas que correspondan, caso contrario se
aplicara la penalidad establecida en el punto 6 del numeral 19 de los TDR.

SISTEMA DE CONTRATACION
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El presente servicio de supervision se realizard bajo el sistema de contratacion de Tarifas,
segun los valares ofertados por el Supervisor, hasta el maximo del monto estipulado en el
Contrato de Supervision de Obras.

Para los presentes Términos de Referencia, definimos los siguientes términos:

* Acta de Acuerdo. — Documento suscrita entre el Concesionario y el Concedente (MTC)
de fecha 08 de diciembre de 2018, para establecer, entre otros, las condiciones para la
ejecucion de las Obras Nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a
Desnivel C.P. Camacho con accesos” asi como sus respectivos desvios provisionales, en
el Sub Tramo 5 de la Red Vial 6 a cargo del Concesionario, y adendas segun Estudios
Técnicos aprobados por el Concedente.

» Tarifa. - Se refiere al i) valor mensual, en la moneda de la propuesta econdmica, para
cada miembro del equipo de personal que participa en la Supervision de Obras. Las
Tarifas, incluyen, honorarios, cargas sociales, tributos, seguros, transporte fuera del
ambito de las obras, viaticos, gastos generales de la empresa y utilidades y ii) al valor
mensual, en la moneda de la propuesta econdmica del Supervisor de Obra para cada
equipo incluido en la propuesta econémica de la Supervision de Obra, el cual debe
incluir todos los costos de provision y operacién de los equipos.

e TDR. - Los presentes Términos de Referencia.

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Las obras nuevas ““Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P.
Camacho con accesos” a supervisarse se ubican en los Km. 69+300 y Km. 72+800 de la
Panamericana Sur, respectivamente, en la Provincia de Chincha, en el Departamento de
lca.

El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, emitira la Orden de
Inicio del servicio de supervision de las obras nuevas sefialadas en el numeral 7 del
presente documento, el que se extendera hasta la culminacidn del plazo establecido. Se
incluye un plazo para el proceso de apoyo en la aprobacién de las valorizaciones
mensuales presentadas por el Concesionario, levantamiento de observaciones y el
Informe Final de Servicios que incluye la medicion de los niveles de servicio individuales y
globales (establecidos en el Anexo | del Contrato de Concesion) en los términos
establecidos en el Contrato de Supervision.

El plazo considerado por el OSITRAN para los servicias totales de Supervision es de siete
(07) meses segun cronograma referencial que se detalla, el cual esta ajustado a lo previsto
en el Acta de Acuerdo; sin embargo, el inicio de actividades del Supervisor se ajustara a la
fecha de la Orden de Inicio de sus servicios:

» 01 mes y medio para la Evaluacion, Verificacion y presentacion del Informe de lo
ejecutado por el Concesionario (Ex Post),

# 05 meses, para la supervision de las dos (02} obras nuevas del subtramo 5 de la Red
Vial 6.
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¥ 02 meses, para la elaboracién y presentacion del Informe Final de Obras e Informe
Final y Liquidacién del Servicios de supervision.

Los plazos indicados en el cuadro a continuacidn son una guia para la elaboracion de la
propuesta objeto de estos Términos de Referencia. El postor deberd presentar un
cronograma de las actividades de Supervision, concordante con estos plazos indicados y
la asignacion de recursos humanos, fisicos y de capacidad de apoyo y respaldo para el
desarrollo de los trabajos por la duracidn del servicio.

De existir modificaciones al Programa de Ejecucién de Obras {PEO) y/o Cronograma de
Ejecucién de Obras (CEO) que genere modificaciones de los plazos otorgados al
Concesionario, se deberan reprogramar los recursos del Supervisor de Obras
considerados en su Programa de Ejecucion del Servicio (PES). Este nuevo Programa de
Ejecucién de Servicio y la reprogramacién de recursos, deberd someterse a la
aprobacian del OSITRAN.

Cuadro N2 02: Cronograma de Actividades de la Supervisién

MESES

ACTIVIDADES

Evaluacion y Verificacién de lo Ejecutado por el
Concesionario (Ex Post)

Supervision de dos (02) Obras Nuevas

Medicién de niveles de servicios individuales y
globales, Informe Final de Obras y de Servicios,
Liquidacién de servicio de las Obras

10 ENTREGABLESY PLAZO DE PRESENTACION

Durante la etapa de prestacion de los servicios, el Supervisor de Obra presentara a la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, los siguientes Informes:

e  Plande Ejecucion del Servicio (PES)

¢ Informe de Evaluacion y Verificacion de lo ejecutado por el Concesionario (Ex-
Post)

Informes Mensuales de los Servicios de Supervision

Informe de Revision de las Valorizaciones Mensuales de Obra del Concesionario
Informes Especiales

Informe Final de Obras

e Informe Final de los Servicios de Supervision

e Informe de liquidacion de los Servicios de Supervision

Los informes que se mencionan en este capitulo deben ser remitidos al OSITRAN
impresos en original y copia (salvo que especificamente se indique otro requerimiento),
asi como también en medios magnéticos editables y en archivo PDF, debiendo ser éste,
copia fiel del informe original presentado al OSITRAN, en el que se debera apreciar
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10.1

10.2

claramente las firmas y sellos del Jefe de la Supervision y del Personal Profesional que
participaron en su elaboracién, seguin sea el caso.

Los informes que debera presentar estaran referidos a:

Plan de Ejecucion del Servicio {PES)

El Supervisor de Obra, presentara para su revision y aprobacion el PES después de siete
(07) dias calendario de suscrito el Contrato de Supervisién con OSITRAN, el cual deberd
incluir la participacion del personal y equipos y guardar relacién con la propuesta técnica
y econémica.

De ser observado el PES el Supervisor contara con cinco (05) dias calendario para
subsanar las observaciones. EI OSITRAN tiene un plazo de siete (07) dias calendario para
emitir la conformidad u observacion al PES. El pronunciamiento extemporineo de
OSITRAN no implicara la aprobacion del PES.

Informe de Evaluacién y Verificacién de lo ejecutado por el Concesionario (Ex Post)

La Evaluacion y Verificacion de lo ejecutado por el Concesionario (Ex-Post) de los
avances de Obras realizadas por el Concesionario tiene una duracién de un (01) mes
contados a partir de la emision de la Orden de Inicio del servicio de Supervision de las
Obras Nuevas por parte del OSITRAN. El Supervisor debera presentar ante el OSITRAN
un [nforme de Evaluacidn y Verificacién de lo ejecutado por el Concesionario (Ex Post
en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha de
culminacion de la Evaluacion y Verificacion (Ex Post). OSITRAN tiene un plazo de quince
(15) dias calendario para la revision y aprobacién u observacion de este informe,
contado desde el dia siguiente de su presentacion.

De ser observado el mencionado informe Ex Post, el Supervisor contara con diez (10)
dias calendario para subsanar las observaciones. El pronunciamiento extemporaneo de
OSITRAN no implicard la aprobacién del Informe de Evaluacién y Verificacién de lo
ejecutado por el Concesionario (Ex Post).

El Informe debera contener la evaluacién y verificacidon de todo lo ejecutado por el
Concesionario desde el inicio de los trabajos preliminares hasta la fecha de inicio de los
servicios de Supervision de Obras, debiendo contener, como minimo, lo siguiente:

a)  Un resumen de las actividades desarrolladas por el Concesionario relativas a la
ejecucion de las obras nuevas. Este resumen debe incluir contenido visual para
una mejor comprension.

b) Un Informe de Revision del Estudio Definitivo y Estudio de Impacto Ambiental
aprobados por el Concedente, incluyendo opinion de compatibilidad de los
estudios mencionados con la realidad encontrada en campo. En caso de
identificar incompatibilidades, el Supervisor de Obras propondra que éstas sean
resueltas durante la ejecucion de obras, de corresponder.

¢) La revision y andlisis de las modificaciones al Estudio Definitivo y Estudio de
Impacto Ambiental y al Programa de Ejecucidn de Obras (PEO) que, al inicio del
Contrato de Supervision de Obras, haya propuesto el Concesionario o el
Concedente.
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d) La revisién y analisis del PEO presentado por el Concesionario, verificando si
cumple con los requerimientos del Acta de Acuerdo y del Contrato de
Concesion.

e} La revisién y el analisis del Plan de Transito Provisorio presentados por el
Concesionario.

f)  La revision y los analisis de las Valorizaciones Mensuales presentados por el
Concesionario durante el periodo anterior a la fecha de inicio del servicio de
Supervision de Obras. Esta revision y analisis debera sustentar claramente los
metrados y avances en la ejecucion de las obras, justificando la variacion de
metrados encontrados. El seguimiento del avance debera ser presentado, junto
con recomendaciones, mediante la generacion y presentacion de diagramas
PERT-CPM, GANTT, Curva Sy Valor Ganado.

g8) Los resultados de las pruebas y ensayos realizados (topograficos, de laboratorio,
suelos, concreto, asfalto, etc.) a fin de comprobar la calidad de las obras
ejecutadas, verificando que se hayan ejecutado de acuerdo con el Estudio
Definitivo y Estudio de Impacto Ambiental, las especificaciones técnicas y las
normas técnicas vigentes del MTC.

h)  Un concepto de opinidn relativo a pruebas y ensayos que el Concesionario haya
realizado o haya omitido realizar.

i) La evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el Concesionario segun el
Estudio de Impacto Ambiental.

j]  Cualquier otro aspecto relevante relativo a las obras y actividades desarrolladas
por el Concesianario.

10.3 |nformes Mensuales de Servicios de Supervisiéon de Obras

El Supervisor de Obras deberd presentar un Informe Mensual ante OSITRAN dentro de
los quince (15) dias calendario, siguientes del mes del servicio a informar. Este Informe
Mensual debera contener la informacion de obras y opiniones sobre la Valorizacion
Mensual y los demas informes presentados por el Concesionario.

La conformidad del OSITRAN al informe mensual del Supervisor es requisito para
efectuar el pago de las valorizaciones de los servicios al Supervisor de Obras. OSITRAN
tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacion de este. De ser
observado, el Supervisor contard con cinco (05) dias calendario para subsanar las
observaciones. El pronunciamiento extemporaneo de OSITRAN no implicara la
aprobacién del Informe mensual de servicios de Supervision.

El informe, ademas de la introduccion con las opiniones sobre los informes que debe
presentar el Concesionario, debera incluir, como minimo:

a) Ficha Resumen de Informacién Mensual

Esta ficha debe contener en la Introduccidn, opiniones sobre los informes que
debe presentar el Concesionario, los datos referidos a las obras incluidas en el
Acta de Acuerdo, montos de obras, fechas de entrega de terrenos e inicios de
obras y actividades, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada,
porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico ejecutado,
situacion de las obras (normal, adelantada o atrasada).
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También se incluirdn datos referidos tanto al Supervisor de Obras como al
Concesionario: nimero de concurso y del Contrato, monto de Contrato, fecha
de suscripcion del Contrato, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin
de los servicios, montos pagados mensual y acumulado, porcentaje de pago
parcial y acumulado. Ademas, se incluiran referencias de los Coordinadores del
Proyecto de parte de OSITRAN, del Concesionario y del Supervisor de Obras,
con indicacién de direcciones, teléfonos, fax, e-mail, tanto en Lima como In
Situ.

b) Gréficos y planos Resumen de obras

Se presentara varios graficos y planos en tamano A-3, con indicacién de
ubicacion de los campamentos del Concesionario y del Supervisor de Obra,
canteras, ubicacion de la planta de asfalto, datos del proyecto (principales
caracteristicas técnicas); porcentaje de avance valorizado; principales recursos
utilizados por el Concesionario y por el Supervisor de Obras (equipos, personal
y materiales).

c) Informacion de las Obras
Debera contener, como minimao, lo siguiente:

i. Resumen del trabajo efectuado en el mes por el Concesionario y de las
principales incidencias, incluyendo la descripcion ordenada de los trabajos
efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades y
soluciones, juicio critico sobre la actuacion del Concesionario, y toda
informacion que contribuya a que el OSITRAN tenga un conocimiento
cabal del estado de la obra.

ii. Metrados ejecutados en el periodo en revision, diferenciando aquellos
que corresponden al Estudio Definitivo aprobado y aquellos que no;

iii.  Variacion de metrados generados y sustento por cada partida en la que se
ha presentado.

iv.  Estado de avance fisico de las obras: breve descripcion de los métodos de
construccion propuestos y/o ejecutados por el Concesionario, detalle
grafica del estado de avance fisico de las partidas del proyecto: calculo de
avance fisico equivalentes en kilometros (de corresponder), plan y frentes
de trabajo. Se presentaran también graficos que permitan el seguimiento
de avance mediante los diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor
Ganado. Presentacién del andlisis y las conclusiones y recomendaciones
sabre el avance. En caso de que, como resultado del control de los plazos
parciales y del plazo para la ejecucion de las obras, se detecten
incumplimientos y/o variaciones de plazo mayores al cinco por ciento
(05%) del mismo, se realizaran las alertas oportunas.

v. Resumen y analisis estadistico de los ensayos de control de calidad
efectuados por el Concesionario en el campo y el laboratorio y de los
ensayos de verificacién de calidad efectuados por la Supervision en el
campo vy, cuando aplique, los de verificacion en laboratorio, y
conclusiones de los mismos.

vi. Verificacion de las actividades de mitigacion, medidas de proteccion y
recuperacion ambiental correspondiente a las obras en ejecucion vy
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d)

e)

f)

vii.
viii.

andlisis de informes del Concesionario, relacionadas con el Estudio de
Impacto Ambiental, Plan de Manejo Socio Ambiental, incluyendo
conclusiones y recomendaciones.

Registro de indices de seguridad y accidentes In Situ.

Andlisis de la implementacién del Plan de Transito Provisorio, con los
componentes de sefalizacion, Seguridad Vial y transitabilidad, incluyendo
conclusiones y recomendaciones.

Infarmacion de la Supervision

Debera contener, como minimo, lo siguiente:

iii.

Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obras: incluird una breve
descripcion de las actividades desarrolladas en cuanto al seguimiento y los
controles técnicos y de verificacion de calidad, dificultades y soluciones
adoptadas; informe de las actividades de supervisién ambiental realizadas
durante el mes en las diferentes actividades de obras objeto de
supervision; y el plan y frentes de trabajo para el mes siguiente,

Estado financiero de la Supervisién de Obra: incluird cuadro resumen de
pagos a cuenta efectuados al Supervisor de Obra; relaciéon de cartas
fianzas vigentes.

Recursos utilizados por el Supervisor de Obras: incluird organigrama
vigente del Supervisor de Obras; relacion del personal profesional, de
apoyo técnico y administrativo que ha prestado servicios durante el mes
objeto del informe; relacién de vehiculos y equipos utilizados. Esta
informacion sera la base para la valorizacion mensual y en funcion de la
cual se efectuaran los pagos, previa conformidad de OSITRAN.

Relacion de todos los informes emitidos por el Supervisor de Obras en el
mes objeto del informe, indicando cuales de ellos han sido observados
y/o devueltos, indicando porcentualmente la incidencia de estos dltimos
sobre el total emitido.

Plan de Verificacion de Calidad con la prevision de ensayos y pruebas de
campo y de ser necesario las de verificacion en laboratorio para el mes
siguiente.

Informacion complementaria

Debera contener, como minimo, lo siguiente:

Resumen de eventos que haya habido durante el mes.

Exposicion de situaciones que han afectado y puedan afectar el desarrollo
de las obras.

Exposicion de los Informes Especiales emitidos por el Supervisor de Obray
resumen y conclusiones de los mismos.

Relacion de los informes emitidos por el Concesionario, Valorizaciones
Mensuales y demas, de los cuales ha tomado conocimiento el Supervisor
de Obra, resumen y conclusiones de los mismos.

Panel de Imagenes
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Debera contener, entre otros:

i.  Fotografias nitidas y fechadas de los trabajos en ejecucion y terminados
en que se pueda observar el desarrollo de los mismos, asi como de las
actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.

ii.  Adicionalmente se adjuntard grabaciones en DVD (1 copia por cada obra)
de una duracién minima de quince (15) minutos, mostrando el desarrollo
de las labores de obras y su estado de avance mensual. El video debe ser
editado con calidad profesional.

g) Anexos
Seran, entre otros:

i Autorizaciones y permisos necesarios por el Concesionario previos a la
ejecucion de las obras, de acuerdo a los términos y condiciones del
Contrato de Concesion y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

ii.  Aspectos Socio Ambientales: incluird la opinion critica de la supervision in
situ respecto a las actividades Socio Ambientales llevadas a cabo por el
Concesionario, medidas preventivas, mitigatorias y/o correctivas;
variacion diaria de temperatura, precipitacion pluvial, determinacion de la
maxima, minima y promedio del mes; resultados de los monitoreos de la
calidad de las aguas, el aire y nivel de ruido; otros factores ambientales
y/o naturales que afecten el desarrollo normal de la obra; relacién de
charlas y talleres efectuados por el Concesionario; conclusiones vy
recomendaciones.

iii. Sustento de metrados ejecutados, por cada una de las partidas y
subpartidas del presupuesto.

iv.  Inspeccion, Control y Verificacion de Calidad: incluira certificado de
calidad de los materiales segin lo requerido en las Especificaciones
Técnicas de obras; ensayos y pruebas de verificacion realizados, indicando
ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados y andlisis
estadistico, comparando resultados con los que presenta el Concesionario
y los indices admisibles. En caso que tras un analisis comparativo, los
resultados no cumplieran con lo requerido por las Especificaciones
Técnicas se deberd indicar las medidas correctivas y responsabilidades si
las hubiere.

V. Copia del Libro de Obras, con las anotaciones efectuadas en el mes
correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren
mas importantes; relacion que incluya la numeracion de las anotaciones y
hojas del libro de mantenimiento entregadas en informes mensuales
anteriores.

vi. Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por el
Supervisor de Obra; incluirda comunicaciones recibidas y emitidas del y al
OSITRAN, Concesionario y terceros.

vii.  Resumen de hechos y/o acontecimientos, listados por ubicacion y tiempo
y magnitud de ocurrencia, que no permitieron el libre transito por la via
y/o restringieron la transitabilidad en la misma.
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viii.  Cuadro resumen del estado situacional de los Informes Especiales y su
plazo de cumplimiento.
ix. Resumen de accidentes e incidentes In Situ.
X. Informacion miscelanea relacionada con las obras.

10.4 Informe de revisién de las Valorizaciones de Concesionario

El Supervisor de Obra deberd presentar un Informe de Revision y/o formulacién de
observaciones de la Valorizacion Mensual elaborada y presentada por el Concesionario,
dentro de los Nueve (09) dias calendario de recibida dicha valorizacién, considerando los
términos y condiciones que establece el Contrato de Concesion sobre el particular.

En caso el Supervisor formule observaciones al expediente de Valorizacién del
Concesionario, debera remitirlas dentro de los siete {07) dias calendario. El Supervisor
contara con cuatro (04) dias calendario para revisar el levantamiento de observaciones
presentadas por el Concesionario, contados desde la remisién por parte de OSITRAN.

Este informe no requiere aprobacién dado que constituyen opinidn técnica especializada
por parte de la Empresa Supervisora; sin embargo, de requerir mayores precisiones o
ampliacién de las mismas, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un plazo dentro de
la comunicacion emitida para la atencion correspondiente.

De no cumplir con presentar el informe de revision de las valorizaciones del
Concesionario y/o la revision al levantamiento de observaciones, o emitir las precisiones
o ampliaciones requeridas, en los plazos establecidos u otorgados por el OSITRAN, la
penalidad sera computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

10.5 Informes Especiales de Supervisién de Obra

El Supervisar de Obra debera presentar Informes Especiales a requerimiento por escrito
del OSITRAN, dentro de un plazo de siete {07) dias calendario, salvo que el OSITRAN
comunique un plazo distinto. El Supervisor de Obra podra solicitar extender el plazo
sefalado por el OSITRAN y/o el establecido, siempre que sustente su necesidad
mediante comunicacién oficial y dentro de los tres (03) dias calendario, de recibido el
requerimiento.

Estos informes no requieren aprobacion dado que constituyen opinion técnica
especializada por parte de la Supervision; sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacion de los mismos, OSITRAN podrad requerirlo, estableciendo un plazo de
atencion en la comunicacion emitida.

De no cumplir con presentar el informe especial, o emitir las precisiones o ampliaciones
requeridas, en los plazos establecidos por OSITRAN, la penalidad serd computada desde

el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

Los Informes Especiales seran, sin ser limitativo, referentes a los siguientes puntos:
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10.6

-

Modificaciones o ajustes al PEO;

Determinacion de metrados;

c. Programas, Planes, Estudios Técnicos, Estudio Definitivo de Obras Nuevas del
Subtramo 5 — Red Vial 6, asi como de cualguier documento necesario
derivado de los términos y condiciones establecidos en el Contrato de
Concesion;

d. Las controversias surgidas con el Concesionario;

e. Verificacion del cumplimiento de la obligacion del Concesionario de
mantener determinados parametros, niveles, capacidad y otros asociados a
la inversion, asi como los estandares y niveles de servicio propios previstos
en el Contrato de Concesion;

f.  Otros Infermes Especiales que sean requeridos por el OSITRAN.

oo

Informe Final de Obra

El Supervisor debera presentar un Informe Final de Obra, dentro de los diez (10) dias
calendario, siguientes de haber comunicado el Concesionario, la culminacion de las
obras nuevas del subtramo 5. Para tal fin, considerara los importes y criterios
establecidos en el Acta de Acuerdo y Contrato de Concesidn relativos al valor referencial
de las Obras. El OSITRAN tendra un plazo de diez (10) dias calendario para emitir su
conformidad a dicho informe.

De ser observado, el Supervisor contara con cinco (05) dias calendario para subsanar las
observaciones.

El pronunciamiento extemporaneo de OSITRAN no implicara la aprobacion del referido
informe.

El Informe Final de Obras Nuevas recopilara la informacion de cada Informe Mensual e
incluird, sin ser limitativo, lo siguiente:

a) Memoaria Valorizada de Obra con los datos mas significativos de cada
Informe Mensual de Obra resumiendo los principales datos; el informe
elaborado por el Supervisor de Obra donde definia si las obras se
concluyeron o no de acuerdo al Estudio Definitivo e EIA respectivos, con
los niveles de servicio exigidos en el Anexo | del Contrato de Concesion,
indicando de manera sustentada y justificada sus conclusiones y el costo
final de las mismas; la formulacion de observaciones por el OSITRAN y la
resolucion de las mismas.

b) Metrados finales de las obras nuevas del subtramo 5.

c) Revision y conformidad a los metradas y Planos conforme al avance que
gradualmente hayan sido aprobados en los Informes Mensuales a ser
presentados por el Concesionario, asi como de los planos “as built” y
otros que presente el Concesionario, de ser el caso.

d) Mediciones de todos los niveles de servicio aplicables indicados en el
Anexo | del Contrato de Concesion a la fecha de la emision de
conformidad de las obras.

e) Balance y evolucion de las valorizaciones mensuales de las obras y
actividades ejecutadas con relacion al presupuesto del Estudio
Definitivo, con resumen del estado econémico de la obra.
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f) Registro de las medidas y actividades de proteccion y recuperacion
ambiental ejecutadas por la Concesionaria.

g) Recomendaciones para la Conservacion de las Obras nuevas de la
carretera y estructuras objeto de estos Términos de Referencia,
comparadas con lo propuesto por el Concesionario.

h) Fotografias nitidas y fechadas de los principales trabajos, antes, durante
y después de la ejecucion.

i) Registro audio-visual en DVD, editado con calidad profesional, de diez
{10) minutos de duracién, en el que se muestre los procesos
constructivos principales y el avance de las obras, desde el inicio hasta
su finalizacion.

10.7 Informe Final de los Servicios de Supervisién de Obras

El Supervisor de Obras debera presentar un Informe Final de los Servicios de Supervision
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de aprobado el Informe Final de Obra
del Supervisor por parte del OSITRAN. En caso de presentarse observaciones a dicho
Informe por parte de OSITRAN, el Supervisor debera subsanar las observaciones en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario de notificadas las mismas. En ambos casos,
OSITRAN tendra un plazo de diez (10) dias calendario para emitir su conformidad a dicho
informe.

El pronunciamiento extemporaneo de OSITRAN no implicara la aprobacion del referido
informe.

El Informe Final incluira, como minimo, lo siguiente:

a)

b}

d)

e)

g)

h)

Ficha resumen del Contrato de Supervision de Obras: datos referidos tanto al
Supervisor de Obras como al Concesionario: numero de concurso y Contrato,
monto de Contrato, fecha de suscripcién, inicio de los servicios, ampliaciones de
plazo, fin de los servicios, montos pagados mensual y acumulado, porcentaje de
pago parcial y acumulado.

Memoria resumen con los datos mas significativos de las obras: fecha de inicio y
fin de ejecucion de obra; observaciones realizadas y atendidas; metrados finales.
Resumen de recursos utilizados por el Supervisor de Obras: personal,
instalaciones, equipos.

Resumen descriptivo de las actividades de supervision realizadas en cada uno de
los servicios prestados.

Andlisis de las actividades de verificacién de calidad, con un resumen de la
evolucion de la implementacion de las pruebas y ensayos de verificacion en
campo relevantes y aquellas necesarias en laboratorio, incluyendo un resumen
de los ensayos y pruebas de verificacion de calidad realizadas.

Resumen de los informes emitidos.

Resumen de las principales dificultades encontradas y la gestién efectuada sobre
las mismas.

Mediciones de los niveles de servicio finales.

Opinién con respecto al desempeno del Concesionario y recomendaciones al
OSITRAN para este y/o futuros proyectos.
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10.8 Informe de liguidacién de los Servicios de Supervisién

El Supervisor presentarad la liquidacion de servicio en los plazos y condiciones
establecidas en el numeral 21 del presente TDR.

Cabe indicar que, el Supervisor de Obra podra solicitar extender el plazo establecido para el
levantamiento de observaciones de cada uno de los entregables, el cual no excederd el plazo
otorgado inicialmente, siempre que sustente su necesidad mediante comunicacion oficial y
esta haya sido remitida hasta antes de su vencimiento.

11 PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR, ORGANIZACION, RECURSOS REQUERIDOS PARA LA
PRESTACION DEL SERVICO.

11.1 PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR

11.1.1 Experiencia General

La experiencia general minima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un
maximo de seis (06) contratos de supervision de obras de infraestructura en general,
con una inversion minima acumulada de USS 20 millones, iniciadas y concluidas en los
ultimos quince (15) afos, contados a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En
dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones deberd haber
tenido una participacién minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato
no sera validado para sustentar la experiencia general.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

¢ Contratosy su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

* Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, donde se pueda observar el valor de la obra supervisada.

e Otros documentos con los que acredite fehacientemente el cumplimiento del
presente requisito.

11.2 Experiencia Especifica

La experiencia especifica debe corresponder a un minimo cuatro (04) Contratos de
supervision de obras viales de complejidad similar, con una inversion minima por cada
obra supervisada de USD 20 millones, iniciadas y concluidas en los dltimos quince (15)
anos.

Se considerara como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera
de los dos componentes que se definen a continuacion:
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1) Pasos a Desnivel vehiculares superior o inferior y/o intercambios viales incluye
accesos 0 ramales y/o puentes postensados que puede contener pilares
intermedios.

2) Obras de construccidn, rehabilitacion, mejoramiento en carreteras asfaltadas
{en frio, caliente o TSB), en cualquier combinacion, gque incluya pasos a
desnivel, intercambios viales, y puentes

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervision prestados
en consorcio. En dicho caso, el Pastor debera haber tenido una participacion minima del
20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera valido para sustentar la
experiencia especifica.

Para empresas extranjeras, se aceptan la validez de los siguientes términos sindnimos de
“Supervision de Obras”:

Control y Vigilancia de Obras

Servicio de Asistencia para el Control de Obras
Control de Obras

Consultoria y Asistencia para el control de obras
Supervisién y control de las obras

Asistencia Técnica para la supervision de las obras
Fiscalizacion de obras

Inspeccion de obras

SRS ANNNN

Acreditacion:

Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

e La experiencia debera ser sustentada con contratos de Supervision de Obras, con
sus respectivas conformidades o liquidacion, por la prestacion efectuada.

e Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente.

e Otros documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento del presente
requisito.

11.3 Recursos Humanos: Personal Clave

Los requisitos minimos que debera reunir el personal clave, sujeto a evaluacion, son los
siguientes:

1. Ingeniero Jefe de Supervisién
Calificacién
Ingeniero Civil colegiado

Experiencia

Experiencia minima de ocho (08) anos desde la fecha de colegiatura.

Experiencia especifica de_hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero
Jefe de Supervision de abra, supervision de obras de construccion y/o rehabilitacion
y/o ampliacién y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios
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indicados deberdn sumar una inversién minima USS 10 millones, en las que debera
acumular una experiencia no menor de tres aios (03) afos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo similar los
siguientes términos:

Jefe de Supervision de Tramo

Supervisor

Jefe de equipo de supervision

Supervisor de obra

Supervisor de Tramo

NSNS

2. Ing.en Trazo, Topografia y Disefio Vial
Calificacion
Ingeniero Civil colegiado.

Experiencia
Experiencia minima de seis (06) anos desde la fecha de colegiatura.

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en
Trazo, Topografia y Disefio Vial en obras viales, en disefio y/o construccién y/o
supervision de construccion, en las que debera acumular una experiencia no menor
de tres (03) anos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo similar los
siguientes términos:

v" Ingeniero Supervisor de Trazo, Topografia y Movimiento de Tierras

v Ingeniero Especialista de Trazo, Topografia y Movimiento de Tierras

v Especialista en Topografia, Trazo, Disefio Vial, Seguridad Vial y
Sefalizacion

v Ingeniero Especialista en Topografia y Disefio Vial y Seguridad.

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe en Topografia, Trazo,
Diseno Vial, Seguridad vial y Senalizacion.

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe en Explanaciones,
Topografia, Trazo, Disefio Vial, Seguridad Vial y Sefializacian.

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Trazo y Topografia

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Trazo, Topografia y
Diseno Vial

3. Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones
Calificacion
Ingeniero Civil colegiado.
Experiencia
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de colegiatura.
Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero
Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construccion
y/o supervision de construccion, todas en obras viales, en las que debera acumular
un periodo no menor de tres (03) afos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo similar los
siguientes términos:
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Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos

Especialistas de Metrados y costos

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones

Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos.

Ingeniero de Metrados y Valorizaciones

Especialista en Metrados y valorizaciones

Jefe de Metrados y Valorizaciones

Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones

Supervisor de Metrados, Costos y Presupuestos

Supervisor de Metrados y Valorizaciones

Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones
Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones

Ingeniero de Metrados, Costos y Presupuestas

Ingeniero de Metrados y Valorizaciones

Ingeniero de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones

A N N N N N NN

4. Ing. en Suelos y Pavimentos
Calificacién
Ingeniero Civil colegiado.
Experiencia
Experiencia minima de seis (06) anos desde la fecha de colegiatura.
Experiencia especifica de_hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista de
Suelos y Pavimentos en disefio y/o, construccion y/o supervision de construccion
y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas
(frio, caliente y/o TSB), en las que debera acumular una experiencia no menor de
dos (02) afos.
Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un
contrato en el que se acredite la medicidn de Niveles de Servicio.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan coma cargo similar los
siguientes términos:

Ingeniero de suelos y pavimentos

Ingeniero Especialista en suelos y pavimentos

Ingeniero Supervisor en suelos y pavimentos

Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de suelos y pavimentos.

Ingeniero o Especialista o Supervisor o lefe de Suelos, Asfalto y

Pavimentos.

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Control de Calidad de
Suelos y Pavimentos.

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Control de Calidad —
Suelos, Pavimentos y Concreto.

v Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Control de Calidad —

Suelos y Pavimentos.

SN

w
b

Ingeniero en Puentes y Obras de Arte
Calificacién

Ingeniero Civil colegiado

Experiencia
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Experiencia minima de seis (6) afos desde la fecha de colegiatura.

Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero Especialista en
Puentes y Obras de Arte en disefio y/o construccion y/o supervision de
construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacién y/o mejoramiento, todas de obras
viales y/o puentes, en las que deberd acumular una experiencia no menor de dos
anos (02) anos.

Para acreditar la experiencia de este profesional, se aceptan como cargo similar los
siguientes términos:

v" Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Puentes y Obras de Arte
v" Ingeniero o Especialista o Supervisor o Jefe de Puentes

ACREDITACION DEL PERSONAL:

CALIFICACIONES:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto debera presentar
copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura correspondiente®.

Cabe precisar que, la experiencia requerida sera contabilizada tomando en cuenta
la fecha de colegiatura del personal propuesto.

EXPERIENCIA:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia
de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto

En relacién con los requisitos minimos se indica que:

¢ “Disefo” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos, ambos de
construccién de obras viales;

* “Construccién” se refiere a abra nueva (nuevo puente y/o nueva carretera y/o
mejoramiento de carretera existente) y/o rehabilitacién y/o duplicacién de
calzada y/o acondicionamientos de trazado y/o ensanches de plataforma.

11.4 ORGANIZACION DEL SUPERVISOR

Es obligacion y responsabilidad del Supervisor de Obra:

a) Proponer la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Tecnico-
Econémica. Para tal fin,.a los siete (07) dias calendario siguientes de firmado el
Contrato de Supervision de Obras debera remitir a la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion de OSITRAN para su revision y aprobacién, su Programa de Ejecucién de
Servicios (PES), acorde con su Propuesta Técnico-Econdmica presentada y donde
incluira la participacion de todos los recursos (personal y equipos) ofertados, con las
fechas de incorporacidn y salida de cada uno de la obra/actividad.

4 Para el Utulo universitario y diploma de co'egiatura también aplica e equivalente en el ga’s de origen,
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b}

d)

e)

Adjunto al PES, también debera presentar un plan de trabajo explicativo de las
actividades que realizard, segin su programa. El PES sera aprobado por OSITRAN en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario, mientras tanto los recursos seran
controlados en base a la propuesta econdmica y a la incidencia de participacion
indicada en los TDR. El Programa de Ejecucion de Servicios podra ser reajustado, cada
vez que se produzcan variaciones en el PEO previa aprobacion del OSITRAN.

En tal sentido, el Supervisor de Obra debera programar la participacion de su personal
y recursos en forma coherente, con un criterio netamente técnico y en concordancia
con los presentes Términos de Referencia y el PEO, de tal manera, que en ningan
momento exista carencia del personal ni de recursos requeridos.

Todo el personal del Supervisor debera permanecer en el lugar donde se ejecuta la
obra de acuerdo al Programa de Ejecucion de Servicios (PES). La parte del Equipo a
tiempo completo es requerida de trabajar con dedicacion exclusiva. La salida del
personal del lugar de la obra se comunicara al OSITRAN quien podra objetar la misma.

De existir modificaciones al Programa de Ejecucion de Servicios (PES) a consecuencia
de modificaciones en los plazos otorgados al Concesionario, se deberan reprogramar
los recursos del Supervisor considerados en su Programa de Ejecucion del Servicio.
Este nuevo Programa de Ejecucion de Servicios y la reprogramacion de recursos,
debera someterse a la aprobacion del OSITRAN.

Son de exclusiva responsabilidad del Supervisor cumplir con las exigencias y
abligaciones de orden laboral o contractual que asuma con su personal por la relacion
que mantenga con éste, cubriendo las contingencias que puedan presentarse a través
de las Pdlizas de Seguros y seguro complementario de riesgo de trabajo, entre otros,
que debe contratar para su personal.

11.5 RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

a) El Personal Clave minimo requerido para la prestacion de los servicios de

Supervision de las Obras Nuevas del subtramo 5 de la Red Vial 6, y gue serd materia
de evaluacidn se detalla a continuacion:

Cuadro N° 3.- Personal Clave Minimo

Especialidad o funcién ::n';::a:e Incl?:'ncla ‘(::::22;’ "'T‘:t:;)
profesionales
1. Ingeniero Jefe de Supervisién 1 100% 7.00 7.00
2. Ingeniero en Trazo, Topografia y Disefio Vial 1 25% 5.00 1.25
3. Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones 1 100% 7.00 7.00
4. Ingeniero en Suelos y Pavimentos 1 100% 5.00 5.00
5. Ingeniero en Puentes y Obras de Arte 1 25% 7.00 1.75
Notas:
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(1} Laincidencia se refiere ol tiempo de dedicacién de los profesionales durante la cantidad de meses
requeridos (se considera la permanencia semanal en el lugar donde se ejecuta la obra de lunes a
sébado), de acuerdo a la programacion y necesidades reales de la ejecucion.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y lo cantidad de meses indicadas en el Cuadro son las
minimas requeridas.

(3) Ei personal clave del Supervisor de Obro debe estar compuesto por profesionales colegiadas y
habilitados. Es de responsabilidad del Supervisor presentar a la firma del Contrato el certificado de
habilidad en original de cada uno de los_profesionales claves gue prestaran el servicio.

(4) La experiencia profesional y especifica serd calificada en funcién de los servicios efectivamente
realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la colegiatura, o equivalente en
el pafs de origen.

b) El equipo minimo del Personal que Complementa al Personal Clave minimo y su
incidencia es el que se enuncia en el siguiente cuadro. El Postor consignara en su
propuesta técnica Curriculum Vitae no documentado y la relacion del personal que
complementa al personal clave.

El Personal gue Complementa al Personal Clave minimo no serd materia de
evaluacion durante el procedimiento de seleccion, no obstante, en lo que respecta
a la experiencia estos deberdn acreditar una experiencia profesional minima
acumulada de 02 afos en su especialidad, en disefio y/o construccion y/o
supervision de construccion, todas en proyectos de carreteras asfaltadas (frio,
caliente o TSB). Dicha experiencia debera ser acreditada con los documentos gue el
Supervisor presentara para la firma del contrato.

Cuadro N° 4.- Personal que complementa al Personal Clave Minimo

Cantidad

Incidencia Cantidad
Especialidad o funcién minima de Total

{1) {meses)

profesionales

1. Ingeniero en Geologia y Geotecnia 1 25% 5.00 1.25
2. Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental en Obras Viales 1 50% 5.00 2,50
3. Ingeniero en Seguridad Vial y Sefializacidn 1 50% 5.00 2.50

Notas:

{1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos (se considera la permanencia semanal en obra de [unes a sdbado), de acuerdo a la
programacion y necesidades reales de la ejecucidn de las obras.

{2} Las cantidodes de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en ef Cuadro son
las minimas requeridas.

{3} Este personal que complementa al personal clave estara compuesto por profesionales colegiados
habilitados. Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Perd, el
Postor deberd presentar una declaracién jurade comprometiéndose, en caso que resulte
adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perd por el
perlodo de duracidn de sus servicios. El profesional deberd haber iniciado el tradmite antes de la
suscripcion del Contrato, siendo responsabilidad del Supervisor culminar dichos trdmites antes
del iniclo del servicio del mencionado profesional, sequn el Programa de Ejecucién de Servicios
aprobado, de lo contrario se aplicard la penalidad correspondiente, debiendo comunicar al
OSITRAN la emisién de la colegiatura tramitada, cuando se obtenga. Asimismo, a la firma de!
Contrato deberd presentar el original o copia simple del certificado de inscripcidn en el Colegio
Profesional equivalente en el pals de origen.

{4) En lo que respecta a la experiencia del personal que complementa al personal clave, estos
deberdn acreditar una experiencia profesional minima acumulada de 02 afios en su especialidad,
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d)

en disefic y/o construccién y/o supervisién de construccion, todas en proyectos de carreteras
asfaltadas (frio, caliente o TSB).

La cantidad e incidencia del equipo minimo de Personal de Apoyo y su incidencia es
el que se enuncia en el siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de
evaluacion, sin embargo, el Postor debera presentar el nimero minimo de personal
de apoyo de acuerdo a lo sefalado:

Cuadro N° 5.- Personal de Apoyo Minimo

Espedialidad o funcién bedvrny '""‘:f]""a c‘:‘i‘::;’ Total
personal
1, Asistente en metrados, costos y valorizaciones 1 100% 5.00 5
2. Asistente en suelos y pavimentos 2§ 100% 4.00 q
3 Hilibote en puentes y obras de arte | 100% 4.00 4
4. Asist;nte en Seguridad Vial 1 100% 4.00 4
5. Topdgrafa 1 100% 4.00 4
6. Dibu;mte - Cadista 1 100% 5.00 5
7. Téenlco en suelos, asfalto y concreto 1 100% 4.00 4
8. Técnico en laboratorio 2 100% 4,00 8
9. Técnfto en computacién 1 100% 5.00 5
10. Adn;inistrador El 100% 6.00 6
11. Secfetaria 1 100% 6.00 6
12, Consserje/aseadores 1 100% 6.00 6
13. Guatdianes 2 100% 6.00 12

refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses requeridos, [se
considera la permanencia semanal en obra de lunes a sdbado) de acuerdo a la programacién y
necesidades reales de la ejecucién de las obras.

(2) Las participaciones indicadas en el Cuadro son las minimas requeridas.

(3} En io que respecta a la experiencia del personal asistente y técnico sefialado en los numerales 1
al 8, estos deberén acreditar una experiencia profesional y/o técnica minima acumulada de 02
afios en su especialidad.

{4) La presencia del personal del Supervisor de Obra, independientemente de su especialidad y su
permanencia in situ, esté supeditada a la necesidad de lo ejecucion de los obras, pudiendo el
Supervisor previa cutorizacidn del OSITRAN, reprogramar y/o reestructurar su personal de
acuerdo a los avances fisicos programados por el Concesionario.

El Personal Clave y de Personal que complementa al Personal Clave presentados en
la propuesta, deberan ser los que participen en la Supervision de Obra y no podran
ser sustituidos sin la aprobacidn previa de OSITRAN y la aplicacion de la penalidad
correspondiente, en los casos que no correspondan a un caso fortuito o fuerza
mayor conforme al Articulo 1315 del Cédigo Civil Peruano.

En caso el Supervisor requiera efectuar cambios de personal por renuncia o por
cualquier otra razén debidamente justificada, deberd proponer al personal de
reemplazo al OSITRAN, con diez (10) dias calendario de anticipacion, a fin de
obtener la aprobacién del mencionado cambio. En un plazo de diez (10) dias
calendario de recibido el pedido, el OSITRAN emitira su aprobacién o
desaprobacion. En caso OSITRAN no aprobard el cambio, el Supervisor, dentro de
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f)

g

h]

k)

los cinco (05) dias calendario, siguientes debera proponer a otro personal para ser
evaluado, sin perjuicio de la aplicacién de la penalidad correspondiente.

En el caso de renuncia del personal clave y el personal que complementa al
personal clave, éstos deberan prestar sus servicios hasta que se concretice el
reemplazo autorizado por el OSITRAN, lo cual debe estar claramente establecido en
los contratos que suscribe el Supervisor con su personal.

En caso se produzca la ausencia de personal por caso fortuito o fuerza mayor, el
Supervisor debera comunicar a OSITRAN del hecho en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento; caso contrario se aplicara la
penalidad por ausencia de personal segin lo establecido en el numeral de
penalidades los TDR. En un plazo maximo diez (10) dias calendario contados a partir
de ocurrido el evento, el Supervisor debera proponer al personal de reemplazo. En
un plazo de diez (10} dias calendario de recibido el pedido, el OSITRAN emitira su
aprobacién o desaprobacion. En caso OSITRAN no aprobara el cambio, el
Supervisar, dentro de los cinco (05) dias calendario, siguientes debera proponer a
otro personal para ser evaluado. Mientras dure el proceso de cambio, el Supervisor
no podra facturar por este profesional, al no estar participando en la supervision.

El Supervisor de Obra seleccionard el personal necesario para el mejor
cumplimiento de los servicios. El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el
cambio del personal, que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad,
competencia y/u honestidad. A solo requerimiento del OSITRAN, el Supervisor de
Obra dara por terminados los servicios de cualquier empleado de la Supervision de
Obra (profesional, técnico, administrativo y de apoyo), cuya labor o
comportamiento no sean satisfactorios por el OSITRAN.

De presentarse esta condicion, El Supervisor de Obra propondrd al OSITRAN el
cambio de personal, en un plazo de diez (10) dias calendario contados a partir de la
notificacion emitida por parte del Regulador. El nuevo personal propuesto debera
contar con una calificacidn (conforme a las bases del Procedimiento de Seleccion)
equivalente o superior a la obtenida en la evaluacion de la Propuesta Técnica para
el profesional a ser reemplazado, independientemente de si el mencionado
profesional fue objeto de calificacion o no, durante el procedimiento de seleccion.
En caso que el OSITRAN no dé respuesta en un plazo de siete (07) dias calendario,
se considerara no aprobado el cambio propuesto. En este caso, dentro de los cinco
(05) dias calendario siguientes, el Supervisor de Obras podra solicitar la
reconsideracion del OSITRAN aportando mayor justificacion de la idoneidad o
documentacion adicional, o presentando un candidato alternativo o proponer a
otro personal para ser evaluado.

Los costos adicionales que demanden la obtencion de los reemplazos necesarios
correran por cuenta del Supervisor de Obra.

El personal del Supervisor de Obra debera observar en todo momento las normas
de seguridad en la ejecucion de las obras, debiendo tener las polizas de seguro
vigente, asi como cumplir las exigencias de la normativa vigente aplicable a la
actividad que ejecuta, y estar provistos del equipo minimo de proteccion personal
necesario conforme al plan de prevencion de riesgos (cascos, chalecos, botas,
guantes, gafas de proteccién, etc.).

Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requiere
personal con una especialidad o funcion diferente a las indicadas en los cuadros de
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personal, el Supervisor de Obra deberd entregar una propuesta de tarifa para
someterla a la aprobacién del OSITRAN.

Equipos del Supervisor de Obra

m) El Supervisor de Obra verificara que el Concesionario cumpla con lo establecido en

n)

o)

p)

el Contrato de Concesion y las obligaciones derivadas en el ambito de Control de
Calidad de las obras objeto de supervision, incluyendo los materiales a ser
utilizados en las mismas.

Para efectuar las pruebas de verificacion de Control de Calidad (Cuadros N° 6 y N°
7), el Supervisor de Obra debera disponer de los equipos de campo que respondan
a las necesidades especificas de las obras nuevas, con certificados de calibracién de
los equipos de acuerdo con la normativa correspondiente. Para las pruebas y
ensayos de verificacion que requieran equipos instalados en laboratorio, el
Supervisor de Obra debera disponer de un laboratorio propio o de un laboratorio
especializado contratado previamente aprobado por el OSITRAN®, lo
suficientemente equipado como para realizar los ensayos necesarios que no son a
cuenta del Concesionario, esto es, los que corresponden al control de calidad
exterior o de supervision y contraste.

El Programa de Ejecucion de Servicios (PES) debera indicar las fechas en que el
Supervisor de Obra contara con los diferentes equipos de campo en relacién con las
necesidades de verificacion de la calidad en las obras. Los equipos que utilizara el
Supervisor de Obra deben tener:

= Menos de tres (03) afios de antigliedad

= (Certificado de calibraciéon no mayor a seis (06) meses al inicio efectivo del
servicio.

La factura de compra o certificacion del fabricante para determinar la antigiiedad
de los equipos se presentard a la firma del contrato ya sean estos equipos propios
del Supervisor o alquilados por la Supervisidn. El certificado de calibracién de los
equipos debera encontrarse vigente al momento del uso de estos equipos, segun lo
indicado en el Programa de Ejecucion de Servicios aprobado y seran presentados en
los informes mensuales a ser presentados por el Supervisor.

Para cumplir con las tareas en campo de verificacion y culminacién de las obras de
acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas, el Supervisor de Obra debera
contar con el siguiente equipo minimo, propio 0 a través de un proveedor
especializado contratado:

Cuadro N° 6 — Equipos de campo minimos para Verificacién de Calidad

EQUIPO CANTIDAD
Equipo Topografico 01 Modulo
1. Estacion Total: 01 Unidad

»  Certificado de Calibracion.

% La aprobacion del OSITRAN en caso de laboratorios especializado contratade previamente por el Supervisor se dara en funcién a
a relacion de equipos minimos, antigliedad de equipos y certificados de calitracién establecidos en los Términos de Referencia de!

Supervisor,

Pagina 36 de 47

~

N




/

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSQ) N° 002-2019-OSITRAN

q)

EQUIPO CANTIDAD
. Precision de lectura angular Entre 3 y 5 seg.
. - Alcance dé mcdidarcrn prismas 1500 - 2000 m- -
2. Niveles 01 Unidad
3. Equipos GPS Alta Precision 01 Unidad
Suelos y Pavimentos 01 Modulo

1

Equipo para medir caracteristicas de suelos

2. Equipo para medir caracteristicas funcionales del pavimento

Equipo de densidad de campo

Juego de mallas para control de granulometria

Equipo de perforaciones diamantinas

01 J@gé com’pietawj '

01 Juego completo

01 Juego completo

. Indice de Rugosidad Superficial (IRI) 01 Unidad
. indice de Friceion Internacional (IE[} 01 Lrlnidaq” -
. endulo 01 Unidad
3. Equipo para medir las caracteristicas estructurales del pavimento
. Equipo de medicion de deflectometria 01 Unidad
Equipo de Control de Elementos de Sefalizacion 01 Modulo
1. Equipo de Reflectividad de Alto Rendimiento, instalade en vehiculo, para .

= 4 01 Unidad.
sefiales verticales
2. Equipo de Reflectividad de Alto Rendimiento, instalade en vehiculo, para

F A 01 Unidad
sefales horizontales
Equipo de Control Ambiental 01 Modulo
1. Calidad de aire
2. Ruido Ambiental
3. Calidad de agua
4. Gases
5. Lluvia y temperatura

El laboratorio propio o especializado contratado deberd disponer como minimo de
los equipos que permitan realizar ensayos de suelos y pavimentos, concretos y
aridos, que se listan a continuacion:

Cuadro N° 7 — Equipos de Laboratorio minimos para Verificacion de
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EQUIPO CANTIDAD
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Laboratorio de Concreto 01 Modulo
1. Esclerémetro, con un rango de medida de 10 a 70 NNmm2 01 Unidad.
2. Equipo de cornpfésién para control de calidad de concreto 01 Unidad
3. Compresometro para probetas de concreto (Menor de 3 afos de antigliedad) 01 Unidad
4. Maquina de los Angeles para prueba de abrasion de agregados gruesos 01 Unidad
5. Prensa hidraulica de operacion manual para pruebas de compresion y fiexion de 01 Unidad
120Tn

6. Moldes para probetas de 15 x 30 cm 9 Unidades
Laboratorio de Aridos 01 Module

r) Los equipos listados en esta seccion son los equipos minimas requeridos a los
postores, y se verificard que la_relacién completa de estos se considere en su
propuesta econdmica. Estos equipos minimos son los considerados necesarios para
efectuar el control y verificacién de cumplimiento por el Concesionario de las
Especificaciones Técnicas incluidas en el Estudio Definitivo y Estudio de Impacto
Ambiental aprobados por el Concedente.

s) Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren
equipos diferentes a los indicados en su propuesta, el Supervisor de Obra debera
entregar una propuesta de tarifa para someterla a consideracion del OSITRAN.

Otros Equipos

a) Para cumplir con la ejecucion de los servicios de supervision, el Supervisor de Obra,
debera contar con el equipo minimo de comunicaciones, computo y transporte
sefalado en el cuadro N2 8.

b) Losequipos ofertados por el Supervisor de Obra deben tener:

= Unaantigiiedad no mayor de tres (03) afios, acreditada con copia simple de
facturas de compra sean estos bienes propios y/o alquilados.

* las camionetas con no mas de 10,000 km de recorrido o del afio de
fabricacién 2017, deben incluir conductor con licencia de conducir A2B,
combustible, y todo lo necesario para prestar un correcto servicio. El
recorrido se acreditara con Declaracion Jurada y el afo de fabricacion con
copia de tarjeta de propiedad y respecto al conductor deberd presentar
copia simple de la licencia de conducir.

Las condiciones sefaladas en los parrafos precedentes, se presentaran como
requisito para la suscripcion del contrato.

Cuadro N° 8.- Equipos de Comunicaciones, Cémputo y Vehiculos de Transporte, Minimo

EQUIPO CANTIDAD
1. Computo 01 modulo
- Computadoras (de escritorio o portatiles) 9
- Discos externos de capacidad no menora 1 TB 1
- Equipo multifuncional (fotocopiadora, impresora, scanner) 1
2, Software 01 modulo
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EQUIPO CANTIDAD
Control de obras (*) 1
Disefo de planos 1
3. Equipos de comunicacion 01 module
Celular 5
- Linea de fax y conexion a internet 1
- Camaras fotogréficas de alta definicion 1
4. Vehiculos 01 modulo
: Cami(?net;s 4x4 duple cabina, no mas de 10,000 km de recorrido o del afio 3
de fabricacion 2017 (incluye conductor)

(") E! software(s) de Control de Obra deberd inciuir trazade de carreteros/topegrafio, mediciones y
programacidn, asi coma permitir la generacién de diagramas PLRT-CPM, GANTT, Curva Sy Valar Ganada.

¢) Estos equipos del Cuadro precedente son los equipos de computo, software,
comunicacion y vehiculos minimos requeridos a los pastores, que se verificara que
se_incluyan en la propuesta econdmica. Ademas, en la propuesta Técnico-
Econdmica se deberan incluir todos demds equipos que a criterio del postor
considere necesario para el cumplimiento de las obligaciones de la Supervision de
Obra se presentard y verificara al momento de la suscripcién del contrato.

d) El Supervisor de Obra proporcionard y dispondrd durante todo el periodo de su
Contrato, de todas las instalaciones necesarias (oficinas, laboratoria, mobiliaria,
computadoras, entre otros) asi coma los medios de transporte y comunicacion en
relacion al Programa de Ejecucion de Servicios (PES) aprobado o informado a
OSITRAN, para cumplir eficientemente sus obligaciones. En ningin caso podra
atribuirse a la escasez de vehiculos la no presencia del personal en el momento
preciso, en aquellos tajos o lugares donde su presencia sea necesaria.

e) Seran por cuenta del Supervisor todos los gastos de funcionamiento, reparaciones,
seguros y otros conceptos que incidan en la prestacion del servicio.

f)  Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren

equipos diferentes a los indicados en el cuadro anterior, el Supervisor de Obra
debera entregar una propuesta de tarifa para someterla a consideracién del

OSITRAN.
g) Eluso de los vehiculos del Supervisor de Obra se limitara al ambito y a los fines de
' la Supervision de las obras nuevas del subtramo 5, objeto de supervision. El

OSITRAN aprobara previamente los vehiculos que han de ser adscritos, y podra
exigir el cambio o el aumento de las unidades de transporte, de acuerdo con las
exigencias del ritmo, del control y de la vigilancia de las obras.

h) Cualquier faltante de equipo, por razones ajenas al Supervisor de Obra, debera ser
comunicada al OSITRAN con una exposicion de la situacién y propuesta de solucion,
para su aprobacion.

i)  Todos los costos de operacion y mantenimiento necesarios para el funcionamiento
de estas facilidades deberan ser asumidos por el Supervisor de Obra por lo que

, debera considerarlo en su propuesta econémica.

i} Arequerimiento del OSITRAN, el Supervisor de Obra proporcionara las facilidades a
los funcionarios que realicen las inspecciones y/o reuniones periddicas de trabajo
en la zona de la concesidn. Las mismas seran notificadas oportunamente.
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12

13

14

REPROGRAMACION DE RECURSOS

En aquellos casos en los que la ejecucion de la obra presente reduccion o aceleracidn en
el ritmo de trabajo programado, el Supervisor debera presentar, para la aprobacion del
OSITRAN, la reprogramacion de sus recursos previstos en el Programa de Ejecucion de
Servicios (PES) vigente, acorde a las necesidades reales de ejecucion de la obra, en un
plazo no mayor de cinco (05) Dias calendario de haber sido comunicado tal hecho por el
Concesionario u OSITRAN.

La reduccion del ritmo de la ejecucion de los servicios pactados podra ser gradual,
llegando hasta la suspension temporal de los servicios del Supervisor.

SUSPENSION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Si el OSITRAN o el Supervisor estuvieran temporalmente incapacitados debido a fuerza
mayor o caso fortuito® o, en general, por cualquier hecho no imputable a las Partes (como
la no entrega de terrenos por parte del Concedente), para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, debera notificar a la otra Parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito quedaran
suspendidas las obligaciones de la parte afectada, solo por el tiempo que dura la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible. Si la paralizacion de los servicios por
fuerza mayor subsiste por un periodo de cuarenta y cinco {45) dias calendario, el OSITRAN
o el Supervisor de Obra mediante Carta Notarial, podra resolver el Contrato de
Supervisién de Obras, salvo que las Partes decidieran la continuacion de los servicios
reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo via adenda.

En caso de suspension de los servicios de supervision, OSITRAN le reconocera al
Supervisor, la Tarifa ofertada, o la parte proporcional de la Tarifa, respecto de aquellos
recursos cuya permanencia haya sido autorizada por OSITRAN.

En cualquier caso de resolucién del Contrato de Supervision de Obras, el Supervisor
entregara bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con sus servicios, entrega
que debera ser realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de
solicitada por el OSITRAN, debiendo foliarse y ordenarse en forma cronoldgica dicha
informacion.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA OSITRAN AL SUPERVISOR

Con la comunicacién de la Orden de Inicio del servicio, OSITRAN proporcionara al
Supervisor la informacion necesaria disponible relacionada al presente servicio y
cumplimiento del contrato de Concesion en un CD, entre la que se encuentra la siguiente
documentacion:

6 Se considera como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, lo establecido en el Articulo 1315 del Codigo Civil.
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16

a) Contrato de Concesian incluye anexos y Adendas

b) Acta de Acuerdo sobre las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y
“Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos”.

¢) ElEstudio Definitivo de obra nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos”

d} El Estudio Definitivo de obra nueva “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos”

e) El Estudio de Impacto Ambiental

f) Programa de Ejecucion de Obras (PEQ), Plan de Transito Provisorio del Concesionario.

g) Informes y Valorizaciones tramitadas al Concedente, a la fecha de inicio de los
servicios de supervision.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS A LA SUPERVISION

a) Disponer libremente de la documentacion obrante en su poder relacionada con la
ejecucion de las obras. En tal sentido, el Supervisor de Obras se compromete en
forma irrevocable a No disponer ni hacer uso de ella en ningin momento, para fines
distintos a los de la obra, incluso tampoco después de finalizacion de la misma, sin
que medie autorizacion expresa otorgada por el OSITRAN.

b) Emitir certificados o constancias de conformidad o de buena calidad al
Concesionario, los contratistas o subcontratistas de las Obras y Actividades.

¢) Exonerar al Concesionario de sus obligaciones contractuales, ni ordenar ningun
trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliacion de plazo de ejecucion
de las obras, o cualquier pago extra a la Concesionaria, a no ser que medie
autorizacion escrita previa del Concedente y/o del OSITRAN en situaciones de
emergencia que ponga en peligro inminente la seguridad, salud y vida de las
personas.

d) Aprobar la reduccion de metas sin la conformidad previa y expresa, por escrito, del
OSITRAN.

Asimismo, durante la vigencia de las condiciones y clausulas del Contrato y los presentes
Términos de Referencia, el Supervisor se obliga a mantener absoluta confidencialidad,
respecto de: i) los documentos que administrard, ii) la informacidn que serd transferida
por funcionarios de OSITRAN, iii}) la informacion que obtenga producto de las
coordinaciones y reuniones. OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales
que correspondan, en caso se considere alterado el régimen de confidencialidad
demandado.

INSPECCION PREVIA

A efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el
servicio en armonia con las normas de ingenieria, es indispensable que el Postor evalle
los Términos de Referencia del procedimiento de seleccién y todos aquellos estudios
desarrollados para interpretar claramente los alcances de los servicios.

Para tal fin es recomendable que el Postor efectUe una detenida inspeccion a la zona de
trabajo ya que la presentacion de la Propuesta implicara la tacita aceptacion del Postor
de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta
como para la prestacion del servicio en el plazo previsto.
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18

19

FINANCIAMIENTO

Los servicios de supervision seran financiados con recursos del Concedente (PROVIAS
NACIONAL ente técnico del Concedente) segin las condiciones y procedimientos
establecidos en la Clausula Sexta del Acta de Acuerdo y el numeral 4.5 de la Adenda N° 7
del Contrato de Concesion.

El financiamiento es hasta el monto maximo del 5% del presupuesto de las obras nuevas,
equivalente a Dos Millones Ochocientos Ochenta y Quince Mil Veinte con 57/100 (S/.
2'815,020.57) soles, incluido IGVY, calculado sin el aporte por Regulacion.

ADELANTOS

Se podra otorgar un adelanto en efectivo hasta un veinte por ciento (20%) del
presupuesto contratado, el cual estara supeditado a la disponibilidad presupuestal, previa
presentacion de una Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento del PROVIAS NACIONAL, la cual haya sido
emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para
emitir dichas garantias, con vigencia minima de un afio y renovable hasta la amortizacion
total del adelanto otorgado.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste serd amortizado aplicando el porcentaje
del adelanto al monto (sin IGV) de las valorizaciones mensuales del Supervisor sefialados
en estos Términos de Referencia, debiendo quedar totalmente amortizado, como
maximo, en el ultimo pago del servicio de supervision de obras.

PENALIDADES

En caso el Supervisor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se le
aplicard a éste las penalidades descritas en el siguiente cuadro, segun corresponda, hasta
por un maximo equivalente acumulado del diez por ciento (10%) del monto del Contrato
de Supervision de Obras.

Cuadro N° 09.- Penalidades aplicables

PORCENTAJE
. ) § RESPECTO AL
N , CONCEPTO : MONTO DE
CONTRATO
SUPERVISION
1 Iniciar el servicio de supervisién fuera del plazo indicado en la orden de inicio 0.30%
comunicada por el OSITRAN. La penalidad es por cada dia calendario de atraso. i
Entregar fuera del plazo establecido en los Términos de Referencia, el Programa de
2 Ejecucién del Servicio (PES) de Supervisién. La penalidad es por cada dia calendario 0.15%
de atraso.
Cuando el Supervisor incumpla los plazos de presentacién, levantamiento de
3 observaciones u otros, establecidos y/u otorgados por OSITRAN para los informes 0.15%
sefialados en los numerales 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8, la penalidad se '
aplicaré por cada dia calendario injustificado de atraso por cada informe.
Por demora y/o por no contar con los equipos operativos sefialados en los Cuadros
N°6 y N°7 (en funcién al Programa de Ejecucién del Servicio de Supervision -PES).
4 ; . 0.30%
La penalidad es por cada dia calendario de atraso y por cada equipo faltante o
inoperativo.
5 Por demora del Supervisor en la disponibilidad de los equipos sefialados en el 0.05%
Cuadro N° 8 (en funcién al Programa de Ejecucidn del Servicio de Supervisién) por ’

Pagina 42 de 47

\




/

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

20

21

cada dia calendario de atraso.

Cuando algln Personal Clave y el Personal gue Complementa al Personal Clave,
presentado en la propuesta no se encuentre en el lugar donde se ejecute las obras
6 nuevas, segin la participacién del mismo, establecida en el Programa de Ejecucidn 0.15%
de Servicios (PES) de Supervisién vigente y aprobado por el OSITRAN. La penalidad
es por cada dia calendario injustificado de inasistencia por cada personal ausente.

Si el Supervisor cambiara de Personal Clave y Personal que Complementa al
7 Personal Clave sin autorizacion de OSITRAN, se aplicara una penalidad por cada dia 0.15%
calendario de permanencia del personal no autorizado.

Si el Supervisor no cumpliera con proponer a OSITRAN el Personal Clave y Personal
que Complementa al Personal Clave reemplazante en el plazo de diez (10) dias
calendario de producirse la vacante, serd sujeto de aplicacion de una penalidad por
cada dia de atraso y por cada puesto del personal de supervision.

0.15%

Si después de iniciar el proceso de reemplazo del personal clave o personal que
9 complementa al personal clave, éste no es autorizado por OSITRAN por no reunir 0.30%
las calificaciones minimas establecidas, se aplicara una penalidad por cada vez.

Cuando el Supervisor realice las pruebas o ensayos, asi como las mediciones, con

10
equipos no calibrados. La penalidad es por cada incumplimiento.

0.15%

Cuando el Supervisor no realice las pruebas o ensayos para verificar la calidad de
11 los materiales y los trabajos ejecutados por el contratista. La penalidad es por cada 0.15%
incumplimiento

Cuando el Supervisor no notifique coma méximo dentro de las 24 horas de
producido el hecho, al Concesionario y al OSITRAN de cualquier trasgresién a los
disefios de ejecucién, métodos y especificaciones técnicas y socio - ambientales de
construccién, planes de transito provisorio, planes de manejo socio - ambiental y/o
normas aplicables vigentes. La penalidad es por cada dia calendario injustificado de
atraso.

12 0.10%

Cuando algiin el Personal que Complementa al Persanal Clave, presentada en la
13 propuesta no cumpla con los requerido en la Nota 3 del Cuadro N° 4 del Numeral 0.15%
11.5 de los Términos de Referencia.

* £n caso el Programa de Ejecucidn de Servicios (PES} no haya sido presentado por el Supervisor o
se encuentre en procesc de levantamiento de observaciones, para la aplicacién de las
penalidades se tomaré como base ia Propuesta Econémica del Supervisor.

SUBCONTRATACION Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL

El Supervisor no podra ceder, subcontratar, transferir parcial o totalmente los servicios
que son objeto principal de este Contrato, salvo en los casos expresamente autorizados.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Supervisor de Obras presentara a OSITRAN la Liquidacion de su Contrato, dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes de aprobado su Informe Final de los Servicios de
Supervision. EI OSITRAN tendra un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para
emitir su Informe de aprobacion a la liquidacion presentada por el Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras contara con un plazo maximo de diez (10) dias calendario para
subsanar las observaciones efectuadas por la entidad. Una vez que el Supervisor subsane
las observaciones formuladas por OSITRAN, esta contara con un plazo maximo de veinte
(20) dias calendario para su pronunciamiento.

El pronunciamiento extemporaneo del OSITRAN no implicara la aprobacion de la
liquidacion presentada.
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22 FORMA DE PAGO

a) La forma de pago prevista se regird por la aplicacién de Tarifas, segin los valores
ofertados por el Supervisor, hasta el maximo del monto estipulado en el Contrato de
Supervision de Obras

b) Para la valorizacion mensual del personal y posterior pago, el Supervisor de Obra
deberd incluir sélo al personal que trabajo en el mes respectivo, aplicando la tarifa
correspondiente, segun el valor indicado en su propuesta econdmica. Los pagos
podran ser realizados de manera proporcional en funcion del uso efectivo de los
recursos en el mes.

¢) El pago de los equipos de verificacion de calidad de campo, de laboratorio y los de
comunicaciones, cdmputo y transporte se realizard mensualmente, aplicando la tarifa
correspondiente, segun el valor indicado por el Supervisor de Obras en su propuesta
econdmica.

d) Lavalorizacién mensual serd presentada por el Supervisor de Obras, en conjunto con la
entrega del Infarme Mensual de Servicios de Supervision sefialado en el numeral de
Informes de Supervision de Obras del presente documento.

e} Los pagos mensuales se realizaran previa aprobacion del OSITRAN a través de la
Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, de
los Informes Mensuales de los Servicios de Supervisién de la ejecucion de las obras
nuevas del Subtramo 5.

f) Se considera que las Tarifas cubren todos los costos necesarios para la correcta y
completa ejecucion del servicio de Supervision de Obras.

g) El OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacién de los
Informes Mensuales de Servicios de Supervision, contados a partir de la fecha de la
presentacion del mismo. Una vez aprobado el Informe Mensual correspondiente, el
Supervisor de Obras entregara la factura respectiva a nombre de Provias Nacional -
MTC, dentro de los siguientes diez (10) dias calendario. Los pagos se efectuaran dentro
de los treinta (30) dias calendario, siguientes al de la aprobacion del Informe Mensual,
contados a partir de la fecha de presentacion de la factura.

h) El trdmite de la dltima valorizacion se pagara con la conformidad del Informe Final de
los Servicios de Supervision de Obras, se pagara con la conformidad emitida por la
Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisidn y Fiscalizacion.

i) Los pagos al Supervisor se efectuaran en Soles, previa aprobacion del informe
correspondiente por parte del OSITRAN.

j) Es preciso senalar que, para efectos de conformidad y tramite de pago ante el
concedente, el Supervisor debera facturar el servicio por cada una de las Obras
Nuevas: “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con
accesos” del Subtramo 5 del Contrato de Concesién del Tramo Vial Puente Pucusana —
Cerro Azul — Ica (Red Vial 6), de manera proporcional tal como se muestra a
continuacion:

e Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos”: 50.27% del importe mensual
. a facturar.

e QObra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos”: 49.73% del importe
mensual a facturar.
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23 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Supervisor serd responsable por los vicios ocultos de la prestacion contratada, por un
plazo de siete (7) afos, computados a partir de la conformidad de la Liquidacion del
Contrato de Supervision.

24 ANEXOS
* Anexo N° 1: Estructura del Presupuesto a Tarifas
¢ Acta de Acuerdo sobre las obras nuevas “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y

“Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del Subtramo 5.
e Adenda N° 07 al Contrato de Concesion.
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Anexo N° 1: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A TARIFAS

[ESPECIALIDAD / FUNCION / DESCRIPCION UNIDAD uNI;T‘ D 2 GEEEFOA Tﬁ’%::::lu ED]I?.:TI';‘CI W;Z%L/Bi ::!T;;'SE,:
PERSONAL
PERSONAL CLAVE MINIMO
L Ingeniero Jefe de Supervision Hm 100% 7 7
2. Ingeniero en Trazo, Topografia y Disefio Vial Hm 1 5% 5 125
3. Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizadones Hm 1 100% 7 7
4. Ingeniero en Suelos y Pavimentos Hm 1 100% 5 5
5. Ingeniero en Puentes y Obras de Arte Hm 1 25% 7 175
SUBTOTAL
PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE MINIMO
L Ingenieroen Geologia y Geotemia Hm 1 25% 5 125
;a\lr;g:rﬁem Especialista en impacto Ambiental en Obras Hn 4 _ 5 25
3. Ingeniero en Seguridad Vial y Senalizacon Hm 1 50% 5 15
SUBTOTAL
PERSONAL DE APOYO MINIMO
L Asistente en metrados, costos y valorizadones Hm 1 100% 5 S
2. Asistente en suelos y pavimentos Hm 1 100% 4 4
3. Asistente en puentes y obras de arte Hm 1 00% 4 4
14. Asistenle en Seguridad Vial Hm 1 100% 4 4
5. Topografo Hri 1 100% 4 4
6. Dibujante —Cadista Hm 1 100% 3 5
7. Técnico en suelos, asfalto y concrete Hm 1 100% 4 4
8. Técnico de laboratorio Hm 2 100% 4 8
9. Técnico en computadon Hm 1 100% 5 5
10. Administrador Hm 1 100% 6 €
11. Secretaria Hm 1 100% 6 6
12. Conserje/aseadores Hm 1 100% 6 €
13. Guardiznes Hm 3 100% & 12
SUBTOTAL
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ESPECIALIDAD / FUNCION / DESCRIPCION UNIDAD CAN(‘I::)AD " GI?':]‘ r C(A':::‘;D (D)Z?:?;' q IIIET::JFAAL/EN ';;:;‘g
(8} (€] 5/ (€}
EQUIPOS
EQUIPOS DE CAMPO
Equipe Topogrifico (01 Medul o) Em 1 100% 5 5
Equipo de Suelos y Pavimentos
1. Equipo para medir caracterfsticas de suelos {01 Madulo) Em 1 100% 5 5
. Equipo edir caracteristicas  funcionales del
pz)avir:erio (CT:oer:Io) N “ - % - 03
;Vii:ci‘:;?;a";:dej;gilas caraceristicas estructurales del tm 1 2% 4 1
Equipo de Control de Elementoes de Sefalizacién (1
Modulo) Em 1 5% 1 0.5
Equipo de Control Ambiental (01 Medulo} Em 1 100% 5 5
EQUIPOS DE LABORATORIO
Laboratorio de Suelos y Pavimentos {01 Madulo) Em 1 100% 5 5
Laboraterio de Concreto {01 Module) Em 3 100% 5 5
Laboraterio de Aridos (01 Madulo) Em 1 100% 5 5
EQUIPOS DE COMUNICACIONES, COMPUTO Y TRANSPORTE
Computa {01 Modulo) tm 1 100% 5 S
Software {01 Modulo) Em 1 100% 5 5
Comunicacién {01 Modulo) £m 1 100% 5 5
Vehiculos Em 3 100% 5 15
SUBTOTAL
TOTAL ANTES DEL IGV {PERSONAL + EQUIPOS)
eV
TOTAL DESPUES DEL IGV
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ACTA DE ACUERDO SOBRE LA OBRA NUEVA “PASO A DESNIVEL C.P.
SALAS CON ACCESOS" Y “PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON
ACCESOS" DEL SUB TRAMO 5 DE LA RED VIAL N° 6

CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA —
CERRQO AZUL -iCA

Consle por el presenle documento el Acta de Acuerdo sobre la Obra Nueva “Paso a
Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos” del
Sub Tramo 5 de la Red Vial 8 (en adelante, e' Acta). correspendiente al Contrato de
Concesidn del Tramo Vial Puente Pucusana — Cerro Azul — lca de la Carretera
Panamericana Sur — RO1S (en adelante, el Contralo de Concesién) que celebran, de
una parte, el Estado de la Republica del Perd. actuando a través del MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. identificadoc con Registro Unico de
Contribuyente N° 20131379944 y con domicilio en Jr Zorritos N°® 1203, Cercado da
Lima, Lima, Pert, debidamente representado por su Director General de Concesiones
en Transportes José Antonio Salard Rodriguee, idenlificade con DNI 09750183, designado
mediante Resolucion Ministerial N° 497-2018-MTC/01 y facuitado mediante Resolucion
Ministerial N° 882-2008-MTC/02 (en adelante, e CONCEDENTE); y de Ia otra parte,
CONCESIONARIA VIAL DEI. PERU S.A, con Registro Unico de Contribuyente N°
20511465061, con domicilio en Av. Javier Prado N° 4109, Piso 2, Santiago de Surco,
Lima, debidamente representada por su Gerente General, el sefior Walter Rall Sanchez
Espinoza, identificado con DNI N°® 09295873. y con poderes inscritos en la Partida
Electronica N° 11789560 del Registro de Personas Juridicas de Lima (en adelante,
COVIPERU o la SCCIEDAD CONCESIONARIA), bajo los terminos y condiciones
siguientes

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 20 de seliembre de 2005, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD
CONCESIONARIA suscribieron el Contrato de Concesién del Tramo Vial Puente
Pucusana — Cerro Azul — ica de la Carretera Panamericana Sur — R01S (en
adelante, el Contrato de Concesion)

1.2, Con fecha 28 de agosto de 2007, se suscribio la Adenda N° 1 al Conlralo de
Concesion.

1.3 Con fecha 8 de abril de 2009, se suscrnbid la Adenda N° 2 al Contrato de
Concesion.

1.4. Con fecha 16 de marzo de 2010. se suscribid la Adenda N° 3 al Contrato de

Y Concesion.

\.ﬂc' ®,

i © 1.5, Con fecha 15 de junio de 2011, se suscribit I3 Adenda N° 4 al Conltrato de
Concesidn.

o>

1.6. Con fecha 13 de agosto de 2012, se suscribid la Adenda N° 5 al Contrato de
Concesion

™~
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1.7. Con fecha 30 de enero de 2015, se suscribié la Adenda N° 6 al Contralo de
Concesion.

18 Con fecha 20 de julio de 2016, se suscribid la Adenda N° 7 al Contrato de
Concesion, y enlce los acuerdos de esta Adenda, mediante Clausula SEXTA, se
encargd a la SOCIEDAD CONCESIONARIA la ejecucion de las labores
constructivas de las Obras Nuevas sefialadas en el Anexo N° 2 de Ia referida
Adenda N° 7. las mismas que cuentan con viabilidad en el marco del Sistema
Naciona! de Inversién Publica (SNIP) y quedarén sujetas a la regulacion prevista
en el Anexo X! del Contrato de Concesidn incorporado en virtud de la Adenda N*
7. Dentro del listado del Anexe N° 2 de la Adenda N° 7, se encuentra la Obra
Nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y “Paso a Desnive!l CP
Camacho con accesos’, del Sub Tramo 5 del Contrato de Concesién

19 Asimismo, con relacidn a las Obras Nuevas listadas en el Anexo N° 2 de la Adenda
N® 7, el numeral 1.1 del Anexo X! de! Cantrato de Concesion sefiala que una vez
el CONCEDENTE apruebe el Presupussto. correspondera a las Partes expresar
su acuerdo en relacion a dicho Presupuesto

b+

1.10. En adelante, toda referencia a la Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con
accesos”, se entendera de acuerdo al Estudio Definitvo aprobado mediante
Resolucién Direcloral N° 466-2016-MTC/20 como la Obra Nueva "Pasc a Desnive
Salas” y la Obra Nueva "Pasc a Desnivel CP. Camacho con accesos’, se
entendera de acuerde al Estudio Definitivo aprobado mediante Resolucion
Directoral N° 470-2016-MTC/20 como la Obra Nueva "Paso a Desnivel Camacho’

111. EI Costo Directo de las Obras Nuevas “Pasc a Desnivel Salas” fue aprobado
administrativamente mediante Resolucién Directoral N° 1480-2017-MTC/20, del
22 de diciembre de 2017, por un monto ascendente a S/ 16 657 251 79 (Dieciséis
millones quinientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y uno con 791100
Soles), con precios al mes de abril de 2016.

1.12. Bl Costo Directo de fas Obras Nuevas "Paso a Desnive! Camacho” fue aprobado

administrativamente mediante Resolucion Directoral N° 1480-2017-MTC/20, de!

22 de diciembre de 2017, por un monto ascendente a S/ 16 213 915.62 (Dieciséis

- millones doscientos trece mil novecientos quince con 62/100 Soles). con precios
al mes de abril de 2016

1.13 Mediante Informe N° 1198-2017 MTC/25, el drea técnica de la Direccion General
de Concesiones en Transportes aprueba el porcentaje de Gastos Generales que
ascienden al 24 45% de! Costo Directo, asi como el porcentaje de utiidad que
asciende al valor del 10% de! Costo Directo, correspondiente a dichas Obras
Nuevas.

114 Con fecha 28 de dicembre de 2017, mediante Carta N° C.1109.GT 2017,
Concesionaria Vial del Perii presentd las propuestas de farmulas polindmicas para
la actualizacén de 'os costos directos de la Obra Nueva Paso a Desnivel Safas y
Obra Nueva Paso a Desnivel Camacho

\ ‘ 115 El 01 de febrero de 2018, mediante el Oficio N° 0546-2018-MTC/25 conteniendo
el Informe N © 008-2018-MTC/20 6.4/LCC, el CONCEDENTE aprobé la Férmula
Polindmica para la actualizacion conforme a la variacion de los indices de precios
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de la Obra Nueva "Paso a Desnivel Salas” y Obra Nueva "Paso a Desnivel
Camacho”.

1.16. Con fecha 12 de noviembre y 28 de noviembre de 2018, la Subdireccién de
Derecho de Via de Provias Nacional, en su calidad de Organo Técnico del
Concedente, remitid los Memorandum N * 13498-2018-MTC/25 y 679-2018-
MTC/25. mediante los cuales ponen en conocimiento la suscripcion de las Actas
de Entrega correspondiente a los predios para la ejecucion de los Pasos a
Desnive! Salas (Prog. 61+300) y Camacho (Prog 77+100), respectivamente

SEGUNDO: OBJETO

La presente Acta de Acuerdo tiene por objeta el encargo por parte de EI CONCEDENTE
al CONCESIONARIO de la ejecucion de las Obras Nuevas: “Paso a Desnivel C.P. Salas
con accesos’ y “Paso a Desnivel CP Camacho con accesos”, en el marco de lo

establecido en la clausula 6.17 y 6.20. asi como del procedimiento establecido por e!
Anexo Xl del Contrato de Cancesion.

TERCERO: ACUERDOS

3.1 Por medio de la presente Acta, las Partes expresan su acuerdo y conformidad
respecto al Presupuesto Tolal aprobado para la Obra Nueva “Paso a Desnive!
Salas" ubicada en !a progresiva 614950 la cual asciende a S/ 23 984 126.71
{Veintitrés millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento veintiséis con 71/100
Soles), monto que comprende el costo directo actualizado conforme a la Clausula
4.2 de la presenta Acta, los gastos generales y utilidad: asimismo, al momenlto de
la facturacion se agregara los montos correspondientes al aporte por regulaciéon e
IGV. El detalle de! Presupuesto Tota! se encuentra en el Anexo N*1-A de este
instrumento.

32 Por medio de la presente Acta, las Partes expresan su acuerdo y conformidad
respeclo al Presupuesto Total aprobado para la Obra Nueva Paso a Desnive!
Camacho” ubicada en la progresiva 77+100 la cual asciende a S/ 23 728 086 24
(Veintitrés millones setecientos veintiocho mil ochenta y seis con 24/100 Soles)
mento que comprende el coslo directo actualizado conforme a la Clausula 4.2 de
la presente Acta, los gastos generales y utihdad, asimismo. al momento de la
facturacion se agregara los montos correspondientes al aporte por regulacion e
IGV. Ef detalle de! Presupuesto Total se encuentra en el Anexo N°1-B de este
instrumento.

33 Para efectos de ia apiicacion de lo previsto en el Anexo XI de la Adenda N* 7 al
Conlrato de Concesion, se tendra en consideracion el Presupuesto Tatal de la
Obra Nueva “Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos” y "Paso a Desnivel C P,
Camacho con accesos” de acuerdo a lo sefalado en los numerales precedentes,
asl como el Presupuesto Total de los Desvios Tempora'es de las mencionadas
Obras Nuevas que apruebe el CONCEDENTE

-
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41 Las Partes acuerdan que la Obra Nueva ‘Paso a Desnive! C.P. Salas con accesos”
y “Paso a Desnivel C.P. Camacho con accesos se ejecutarany valonizaran bajo
la modalidad de Suma Alzada sobre la base de o establecido en el numeral 1.3
del Anexo X! del Contrata de Concesion. incorporado mediante la Adenda N° 7 al
Contrato de Concesion

42 De acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.3 del Anexo XI de ia Adenda N* 7 al
Contrato de Concesion, el Costo Directo de cada una de las Obras Nuevas objeto
de esta Acta ha sido actualizado conforme a la formula polinémica aprobada por
el Concedente mediante e! Oficio N* 0546-2018-MTCI25. de fecha 01 de febrero
de 2018 indicado en el numera! 1 15 de la presente Acla de Acuerdas (Anexo N°
2).

43 Las Parles acuerdan que la estruclura de pagos de las Obras Nuevas objeto de
esta Acta seré la siguiente

a) El30% del Presupuesto Total de cada Obra, como adelanto de !a Obra

b) El50% del Presupuesto Total de cada Obra al 80% de avance de cada Obra.

c) EI20% del Presupuesto Total de cada Obra y e! 100% del Presupuesto Total
de los Desvios Temporales, a la recepcion de cada Obra

44 Para efectos del pago del 30% de! Presupuesto Total de cada Obra, como
Adelanto de la misma, el CONCESIONARIO debera cumplir con lo establecido en
el numeral i) de la clausuta 1.3 del Anexo Xi del Contrato de Concesidn.
presentande su factura, asi como la Garantia de Adetants correspondiente
Teniendo el CONCEDENTE, quince (15) dias para realizar el pago de! mismo

45 Para efectos del pago del 50% del Presupuesto Tolal de cada Obra, fas Parles se
sujelan a las siguientes reglas’

(3 EIREGULADOR tendra un plazo maximo de quince (15) Dias de recibida la
valorizacion de! avance del 50% por parte de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA para aprobarla o emitir sus observaciones;

(i) Para la aprobacion de la valorizacion presentada por la SOCIEDAD
CONCESIONARIA, el REGULADOR venficard que las mismas se hayan
ejecutado, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Estudio Definitivo
aprobado mediante Resclucién Directoral N° 466-2016-MTC/20 para la Obra
Nueva “Paso a Desnive! Salas y mediante Resolucian Directoral N® 470-
2016-MTC/20 como la Obra Nueva "Paso a Desnivel Camacho’
respectivamente

(v) De existir observaciones, el REGULADOR aprobara la valorizacion
presentada (ncamente cuando la SOCIEDAD CONCESIONARIA hubere
subsanado las observaciones debidamente comunicadas, las mismas que
deberan ser subsanadas en un plazo maximo de quince (15) dias El
REGULADOR contard con un plazo nc mayor a quince (15) Dias de
presentada 'a subsanacién de las observaciones, para proceder con su
verificacién, no pudiendo establecerse observaciones adicionales a las
previamente comunicadas.
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(iv) La aprobacion de la valorizacién impiicara la conformidad con el avance de
obras ejecutado, por el REGULADOR

(v) El pago de la valorizacién aprobada por e! REGULADOR sera realizado por
el CONCEDENTE a favor de la SOCIEDAD CONCESIONARIA, en un plazo
maximo de quince (15) Dias contados desde la fecha recepcién de la
aprobacion de la valorizacion por parte del REGULADOR y el
CONCESIONARIO haya presentado e comprobante de pago
correspondiente.

(vi) De existir alguna conlroversia sobre las observaciones formuladas por el
REGULADOR, directamente o a través de su Supervisor de Obras. las Partes
podran recurrir a los mecansmos de solucién de controversias del Contrato de
Concesién En dicho caso, el CONCEDENTE procedera con el pago da
aquella parte del avance de obras que cuenta con la conformidad del
REGULADOR. No se afectard los pagos subsiguientes que deban ser
realizadas en virtud de la Adenda N* 7 y lo previsto en esla Acla de Acuerdo ”

46 El pago del 20% del Presupuesto Total de cada Obra y el 100% del Presupuesto
Total de los Desvios Temporales se realizara a los quince (15) Dias de obtenida
la recepcion de cada Obra Nueva, conforme a |a Clausula Sexta de esta Acta de
Acuerdo y previa presentacion de la respectiva faclura y copia del Acta
correspondiente.

4.7 Encada oportunidad en que se efecliue cada uno de los pagos senalados en esta
Clausula, el CONCEDENTE se obliga a efectuar el pago del imporie del Aporte
por Regulacion correspondente a dichos pagos. en aplicacién a la clausula
SEPTIMA de la Adenda N * 7 al Contrate de Concesién

4.8 Laforma de pago antes sefialada sera aplicable de forma independiente por cada
una de las Obras Nuevas objeto de esta Acta

QUINTO. - FEGHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS

5.1 El plazo para el inicio de la ejecucion de la Obra Nueva *‘Paso a Desnivel Salas" o
“Paso a Desnivel Camacho’ serd dentro de los quince (15) dias contados desde
que se cuente con. (i) El Acta de entrega de terrenos de cuando menaos el 65% de
los necesarios para la ejecucion conforme a las condiciones sefaladas en el
numeral 2.1 del Anexo X de la Adenda N° 7 ai Contrato de Concesidn y (i) La
aprobacion de los desvios temporales Lo sefalado anteriormente sera aplicable
de manera independiente para cada una de las Obras Nuevas, objeto de esta
Acta

®l 52 La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga a cuiminar |a Etapa de Ejecucion de
Obras de cada proyecto dentro de los plazos eslablecidos en el Calendario de

Ejecucién de Obras de cada obra, aprobado como parte del Expediente Técnice

53 Cualquier supuesto de ampliacion de plazos de ejecucién de Obras se sujetara a
lo dispuesto en las Clausulas 69 y 610 de Contrato de Concesién
Especificamente en caso de retraso en la entrega de los terrenos necesarios para

o
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la continuacion y/o cuiminacion de las Obras, seré de aplicacidn lo previsto en el
segundo y tercer parrafo de la Clausula 6.10 del Contrato de Concesion.

54 De presentarse un Evento de Fuerza Mayor que afecte la ejecucion de las QObras
Nuevas se seguira el procedimiento establecido en la seccién XVill del Conlralo
de Concesion

SEXTO. - COSTOS DE LA SUPERVISION

6.1 Conforme a lo establecido en la clausula 32 del Anexo X! de! Contrato de
Concesion, la SOCIEDAD CONCESIONARIA no asume costo o gasto alguno
relacicnado con las actividades de supervision en que incurra el Regulador, siendo
ello de cargo exclusivo del CONCEDENTE

El CONCEDENTE establece que los gastos por supervision de las Obras Nusvas )
materia de la presenle Acta de Acuerdos que serén reconocidos al REGULADOR,
incuyenda los gastas preparatorios de! proceso de seleccidn de ser el caso, sera

equivalente a un monto no mayor al 5% del presupuesto aprobado. incluido IGV.

6.2 El pago de los gastos de supervision sera abonado por el CONCEDENTE ai
REGULADOR de conformidad con las Normas Trbutarias y de Presupuesto,
segun corresponda, luego de recibir de' REGULADOR los siguientes documentos

a) Contrato de Supervison, de ser el caso. En caso de personas naturales se
debera de presentar la Orden de Servicio correspondiente

b) Carta Fianza que garantizara el adelanto en efectivo por los servicios de
Supervision , de ser el caso, emitida a favor del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y Provias Nacional (Unidad Ejecutora del Concedente). con
la conformidad del REGULADOR a la mencionada carta fianza en version
original o copia fedateada. Este documento sélo sera exigible para efectos del
pago del adelanto, si éste hubiese sido contemplado en el Contrato de
Supervisién respectivo

c) Valorizacion por los servicios de supervision, aprobada por el REGULADOR
(informe y oficio) original. Dicha valorizacién debera estar desagregada por
monta sin IGY, monto del IGY y monto total para que el Supervisor emita la
factura correspondiente (montos redondeados a 2 decimales)

d) Factura emitida por la empresa contratada como entidad supervisora a
nombre de Provias Nacional. En cas¢ de persona natural Recbo por
Honorarios — Faclura.

e) E!REGULADOR debera presentar una valorizacidn por cada Obra Nueva, asi
corno una factura por cada una de las Obras Nuevas

63 De acuerdo a la Clausula 3 4 del Anexo X! del Contrato de Concesién, en caso se
generen mayores plazos de ejecucion de las Obras por causas imputables a
cualquiera de las Partes {retraso en la entrega de terrenos, amphaciones de plazo
en la ejecucion de las Obras Nuevas, errores de disefio, enire otros). y elio genere
mayores costos en la Supervision de la ejecucion de las Obras, éstos seran
asumidos por la parte que genere el mayor costo
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SEPTIMO: SOBRE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

71 Culminada cada Obras materia de la presente Acta de Acuerdos, 1a SOCIEDAD
CONCESIONARIA solicitara que se compruebe su correcta ejecucion

7.2 La recepcion de |a Obras debera ser de acuerdo a lo establecido en el numeral
2.4 de! Anexo Xl del Contrato de Concesion

OCTAVO: SOBRE LOS DESVIOS TEMPORALES

8.1, De acuerdo al numeral 1.4 del Anexo Xl del Contrato de Concesidn, los desvios
temporales para la ejecucion de las Obras Nuevas. la tolaiidad de los gastos ylo

costos relacionados a dichos desvios deberan ser asumidos por el
CONCEDENTE.

8.2 Los desvios temparales para la ejecucion de las Obras Nuevas seran aprobados
por el CONCEDENTE. Una vez aprobaaos los desvios temporales y en aplicacion
del numeral 1.1 del Anexo X1 del Contralo de Concesion, las Partes materializaran
a través de una Adenda a la presente Acta los Presupuestos Tolales de los
Desvios Temporales de la Obra Nueva “Paso a Desnive! Salas” y de la Obra
Nueva 'Paso a Desnivel Camacho”, los cuales seran pagados por e
CONCEDENTE a la SOCIEDAD CONCESIONARIA

Dichos Presupuestos deberan incluir el Costo Directo de los desvios temporales,
actualizados conforme a fas férmulas polindmicas del Anexo N° 2 de la presente
Acta. gastos generales y utihdad, asimismo, al momento de la facturacion se
agregara los montos correspondientes al aporte por regulacion e IGV.

B3 El Presupueslio Total de los desvios temporales de ias Obras Nuevas seran

pagados conforme a lo sefialado en la Clausula Cuarta de la presente Acta de
Acuerdo

NOVENO: CRONOGRAMA DE LAS OBRAS NUEVAS Y RESIDENTE DE OBRA.

9.1 La actualizacién de los Cronogramas de las Obras Nuevas "Paso a Desnive!
Salas” y “Paso a Desnivel Camacho’. forma parte inlegrante de esta Acta como

Anexo N” 3. En dichos Cronogramas se inciuye la ejecucion de los desvios
temporales

9.2 Para efectos de la ejecuc:dn de las Obras Nuevas “Paso a Desnivel Salas y "Paso
" a Desnive! Camacho’, cada una de ellas contara con su propio Residente de Obra
»\

/ DECIMO: SOBRE LAS POLIZAS DE SEGURO

En aplicacion de lo previsto en el numeral 5 del Anexo X! de! Contrato de Concesidn, la
SOCIEDAD CONCESIONARIA contratara un seguro contra fodo riesgo de construccion
(Pdliza CAR), en las mismas cond ciones sefialadas en la Clausula 10.2, literal d) del

-
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Contrato de Concesion el cual estara vigente hasta la aceptacion y la Puesta en Servicio
de la Obra Nueva “Paso a Desnivel Salas™ y la Obra Nueva "Paso a Desnive! Camacho’

DECIMO PRIMERO: SOBRE LAS GARANTIAS

En aplicacion de lo previsto en el numeral 4 del Anexo Xl ciel Contrato de Concesion. la
SOCIEDAD CONCESIONARIA entregara al CONCEDENTE una Garantia de Adelanto
y una Garantia de Fiel Cumphmiento por cada una de las Obras Nuevas objeto de esta
Acta de Acuerdo

DECIMO SEGUNDO: MISCELANEAS

12 1 Los términos que figuren en mayuscua en el presente instrumento y que no s
encuentren expresamente definidos en ésle, corresponden a los 1érminos )
definidos en e! Contrato de Concesidn o en su defecto, 2 los términos definidos
por las Leyes y Disposiciones Aplicables o a términos que son cornientemente )
utifizados en maylsculas

12.2 En todo lo no regulado en esta Acta. resultard de aplicacion lo previsto en el

Conlirato de Concesion y sus Adendas

En sefal de conformidad en la ciudad de Lima las Partes suscriben el presente
instrumento en tres ejemplares de igual valor el g g DiC. 2018

Por e) CONCEDENTE: Por la SOCIEDAD CONCESIONARIA:

,\,.@--_-J‘

s e \(—mﬁgﬁ
ORE ™ CERENTE

Diraeior Lo -~ 152988 ¢ Transportes =
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ANEXO N° 1-A

Presupuesto Obra Nueva Paso a Desnivel Salas

Coneepto , __Monto S/,

Costo Directo Obra (%) precios Abr 16 16 557 251,79

Factor de ajuste k 1.07739473796919
Costo Directo ajustado precios Oct '8 17 838 695.95

Gastos Generales 24 45% 4 381 561.16
Utilidad 10% 1783 869.60
Presupuesto Total 23984 126.71

(") Costo Directo aprobado mediante R D N* 1880-2017-MTC/20-
{**) Presupussta Total no incluye IGV ni Agonts por Regu acdn. '0s cuaes setdn adiconados al
mronto facturada

~

N




ORGANISMO SUPERVISOR DE l’_A INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

N |Ministerio
PERUJ| de Transportes
. ]y Comunicaciones

“vicemnisterio’
‘deTransportes B8

" Afo del Busa Servicio al Cludadand’

ANEXO N° 1-B
Presupuesto Obra Nueva Paso a Desnivel Camacho

Concepto

Coslo Directo Obra (%) precios Abr.16

Factor de ajuste K

Costo Directo ajustado precios Oct 18

Monto S/
16213 91662

1.08845381775047
17 648 260 50

Gastos Generales 24.45% 4314 99969
Utlidad o W% 1764 826.05
Presupuesto Total (**) 23728086.24

(*) Costo Directo apradads mediante R D N' 1880-2017-MATC/20-
{**) Prasupuesto Total no ncluye IGV ri Aporde por Regulacdn fos Sua'es seran adcionados 8
monto fadurado
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ANEXO N® 2

Factor de Ajuste — Formula Polindémica
Obra Nueva "Paso a Desnivel Salas”

t

C 235550 1 Wao)

{

Mcnomio Facla: [ Simboio lndice a» ) tad
i 3036 420623%: ~ 3 ATESD DE CC 30 44250 g,
SEETTY cA 8  CONC3ZIO | i 1na%
2 (- 10200 AS 3 ASTALIO W4 i
3 G4 0 e 43 MNAQUINARIA Y EQUIF O IMRPORTAUD %561 WA
4 0072 WI0¥: MO 47 MANODZ OBRA LTRP R T
5 ¢33 {2 00% 2} 30 DQUAR MAS WNELATEN 48322 43247
6 0B 1010% K 39 _INDICE GENERA. Dt PRECOS AL CONGUMIOR 42743 43963 021
- o ABrAE OB 167739375738418 }
Factor de Ajuste - Formula Polinomica
Obra Nueva "Paso a Desnivel Camacho” )
AT CRD; - Q.03 A8 TASS, ¥ B 016 MOn/ Wby + 5 6a3 (51T NEG » w7 wiDi 7 Do+ 5 055 T Ko -
Wonomio  Fauter Cescripcion o
DR Y 5] ACTRO TE CONSTRICCION SHATRY Qe
CONCRET PREMEZLADG 7 33
2 o84 ASFAITO 145
& MANQ DT OBRA 54442
WALUINARIA Y EQUP0 IMOORIACG 295 61
DOLAR MAS 1NFLACON LER7

INDICT GENERAL DT PRECIOS AL CONSUMIDOR 427 &8

Ao 16

Fechas de actualizacién:

o (Abril de 2016) Fecha de precios aprobados del Costo Directo

r{Oclubre 2018) Ultimo da‘o dispon ble antes de ia suscripzidon de l1a presente Acta

de Acuerco
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ANEXO N° 3-A

Cronograma Actualizado de Obra Nueva "Paso a Desnivel Salas"”
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ANEXO N° 3-B

Cronograma Actualizadio de Obra Nueva “Paso a Desnivel Camacho”
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ADENDA N° 7

CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL
TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA ~ CERRO AZUL - ICA DE LA CARRETERA
PANAMERICANA SUR - R01S

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Pliblicas una en la que conste la Adenda N°
7 al Contrato de Concesién para la Construccion y Explotacién del Tramo Vial Puente
Pucusana - Cerro Azul - Ica de la Carretera Panamericana Sur — R0O1S (en adelante, el
Contrato de Concesién) que celebran, de una parte, el Estado de la Republica del Peru,
actuando a través del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,
identificado con Registro Unico de Contribuyente N° 20131379944 y con domicilio en Jr.
Zorritos N 1203, Cercado de Lima, Lima, Per, debidamente representado por el
Viceministro de Transportes, sefior Henrry Carmelo Zaira Rojas, identificado con D.N.J N°
28245305, debidamente facultado por Resolucién Suprema N° 001-2014-MTC y
autorizado mediante Resolucién Ministerial N° -2016-MTC/01 (en adelante, el
CONCEDENTE), y de la otra parte, CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S A, (en adelante,
la SOCIEDAD CONCESIONARIA), con Registro Unico de Contribuyente N° 20511465081,
on domicilio en Av. Javier Prado N° 4109, Santiago de Surco, Lima; debidamente
representada por su Gerente General, sefior Walter Raul Sanchez Espinoza, identificado
con D.N.I. N® 09295873; con poderes inscritos en la Partida Electrénica N° 11789560 del
Registro de Personas Juridicas de Lima, bajo los términos y condiciones siguientes:

A

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 20 de setiembre de 2005, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD
CONCESIONARIA, suscnbieron el Contrato de Concesién para la Construccidn y
Explotacion del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul — Ica de la Carretera
Panamericana Sur — RO1S (en adelante, Contrato de Concesion).

12 Con fecha 28 de agosto de 2007, se suscribié la Addenda N° 1 al Contrato de
Concesion.

1.3 Con fecha 08 de abril de 2009, se suscribit la Addenda N° 02 al Contrato de

Concesion.
14

Con fecha 16 de marzo de 2010, se suscribid la Addenda N° 3 al Contrato de
Concesién.

Mediante Laudo Arbitral recaido en el Expediente N° 1530-162-2008 del 23 de
marzo de 2011, se resolvid que corresponde a la SOCIEDAD CONCESIONARIA
unicamente la ejecucién del Mantenimiento Rutinario en los Subtramos 2,3y5.

Con fecha 15 de junio de 2011, se suscribi¢ la Addenda N° 4 al Contrato de
Concesién.

1.7 Con fecha 13 de agosto de 2012, se suscribié la Adenda N® 5 al Contrato de
Concesién.

18 Con fecha 30 de enero de 2015, se suscribid la Adenda N° 6 al Contrato de
Concesion.

19

A través de los Memorandos N° 3523-2015-MTC/09.02, N° 3524-2015-MTC/08.02,
N® 3525-2015-MTC/08.02, N° 3526-2015-MTC/09.02. N° 3527-2015-MTC/09.02, N°
3528-2015-MTC/09.02 y N° 3529-2015-MTC/09.02 del 14 de diciembre de 201 5, la
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1.10

1.16

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, OGPP) declara la
viabilidad de los Proyectos con cédigos SNIP N° 338487 “Construccion del
Intercambio Vial Bujama, del Tramo Vial Puente Pucusana ~ Cerro Azul - lca™, N°
338404 ‘Construccion del Intercambio Vial Chocalla, del Tramo Vial Puente
Pucusana - Cerro Azul — Ica”; N°® 338496 “Construccion del Paso Peatonal Inferior
del Centro Poblado 09 de Octubre, del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul -
lca”; N° 338484 “Construccion del Paso Peatonal San Antonio , del Tramo Vial
Puente Pucusana ~ Cerro Azul — lca™; N° 338492 “Construccién del Paso Vehicular
15 de Enero, del Tramo Vial Puente Pucusana — Cerro Azul — lca”; N° 338399
“Construccion del Paso Peatonal Palma Alta, del Tramo Vial Puente Pucusana —
Cerro Azul — Ica”; y, N° 338479 “Construccion del Paso Peatonal San José, del
Tramo Vial Puente Pucusana — Cerro Azul — Ica”, respectivamente.

Mediante Resolucion Directoral N° 914-2015-MTC/20 del 16 de setiembre de 2015,
PROVIAS NACIONAL aprueba administrativamente el Estudio Definitivo para el
Mantenimiento Peritdico del Subtramo 5 de la Red Vial 6, Tramo desafectado entre
el Km. 189 al Km. 237 de la Carretera Panamericana Sur.

Mediante Carta C.0095.GG 2016 del 03 de marzo de 2016, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA solicita al CONCEDENTE, la modificacion del Confrato de
Concesién, asimismo, remite el proyecto de Adenda N° 7 (anteriormente
denominada proyecto de Adenda N° 8) al Contrato de Concesion, acompafiado del
informe de Sustento Técnico y Econémico.

A través del Oficio Multiple N° 0008-2016-MTC/25 del 16 de marzo de 2016, la
Direccion General de Concesiones en Transportes (en adelante, DGCT), convaca
a reunién al Qrganismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico - OSITRAN (en adelante, el REGULADOR) y al Ministerio de
Economia y Finanzas (en adelante, MEF) para el inicio del procedimiento de
evaluacion conjunta del proyecto de Adenda al Contrato de Concesién.

Mediante Informe N° 382-2016-MTC/25, de fecha 4 de mayo de 2016, la DGCT del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el monto relacionado a la
utilidad y a los gastos generales para el Mantenimiento Periédico del Subtramo 5
de la Red Vial 6, Tramo desafectado entre el Km. 183 al Km. 237 de la Carretera
Panamericana Sur.

Mediante Acta de Reunién de Evaluacién Conjunta sobre el Proyecto de Adenda al
Contrato de Concesién del Tramo Vial: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica del 09 de
mayo de 2016, el CONCEDENTE comunica al MEF y al REGULADOR la
finalizacion de la evaluacidon conjunta, asimismo, informé que cumplira con remitir
la evaluacion y sustento del sector, atendiendo a los comentarios planteados, a fin
de solicitar las opiniones previas correspondientes.

A través de Oficio N°® 1884-2016-MTC/25 del 18 de mayo de 2016, la DGCT remite
al REGULADOR, el Informe N°® 434-2016-MTC/25, a través del cual sustenta el
proyecto de Adenda al Contrato de Concesién, solicitando su opinién previa.

Con Oficio N® 2278-2018-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 26 de mayo de 2016, el
REGULADOR sefiala que |a via correspondiente al Subtramo N° 5 presenta un
severo nivel de deterioro, por lo que es necesario que se adopten medidas a fin de
contar con una via segura para los usuarios.

Mediante Oficio Circular N° 024-18-SCD-OSITRAN de fecha 01 de junio de 2016,
el REGULADOR comunica al CONCEDENTE que el Consejo Directivo de
OSITRAN, adopté el Acuerdo N° 1953-588-16-CD-OSITRAN, a través del cual

.
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1.18

123

124

aprobd el Informe N°® 021-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, emitiendo opinion t€cnica
favorable respecto del proyecto de Adenda al Contrato de Concesion.

Mediante Informe N° 021-16-GRE-GAJ-OSITRAN del 26 de mayo de 20:16, el
REGULADOR precisa que emitié opinidn favorable sobre la ejecucién de las QObras
Nuevas mediante los siguientes documentos: i) Oficio N° 2841-10-GS-OSITRAN,
opinién favorable sobre las obras nuevas: paso a desnivel Centro Poblado Salas
Km. 62+213, paso a desnivel Centro Poblado Pozuelo Norte Km. 72+887, paso a
desnivel Centro Poblado Camacho Km. 77+100 y paso a desnivel San Clemente
Km. B5+220; ii) Oficio N° 4945-10-GS-OSITRAN, opinién favorable sobre & obra
nueva paso a desnivel vehicular Centro Poblado Brisas de Concén Km. 164+500;
i) Oficio N° 0500-2015-JCRV-GSF-OSITRAN, opinion favorable sobre paso
vehicular C.P. 15 de enero en el Km. 60+800, puente peatonal C.P. San José Km.
64+000, intercambio vial Bujama Km. 80+605, paso peatonat 09 de octubre Km.
93+200, intercepcion C.P. Las Palmas Km. 99+600, puente peatonal C.P. Paima
Alta Km. 101+550 e intercepcion C.P. La Joya Km. 102+600; iv) Oficio N° 1120-
2015-JCRV-GSF-OSITRAN, opinién favorable sobre puente peatonal San
Clemente Km, 85+400, paso a desnivel San Miguel Km. 87+200 y paso a desnivel
Prog. Km. 90+000; v) Oficio N° 2516-2015-JCRV-GSF-OSITRAN, opinién favorable
sobre: paso desnivel Lurinchincha Km. 69+293, paso a desnivel Litardo Bajo Km.
64+350, paso a desnive! Chinchaysuyo Km. 70+300 y puente Nueve Ayacuchio Km.
171+180; y, vi) Oficio N° 2898-2015-JCRV-GSF-OSITRAN opinién favorable sobre
el puente peatonal San Antonio entre los Km. 82 y 83,

Con Oficio N° 2234-2016-MTC/25 del 10 de junio de 2016, la DGCT remite al MEF
el Informe N° 0514-2016-MTC/25, solicitando opinién respecto al proyecto de
Adenda al Contrato de Concesidn.

Mediante Oficio N° 216-2016-EF/68 01 del 16 de junio de 2016, el MEF solicita
informacién adicional para poder emitir opinién correspondiente al proyecto de
Adenda al Contrato de Concesién

Mediante Oficios N° 2455.2016-MTC/25 del 22 de junio de 2016, N° 2651-2016-
MTC/25 dei 04 de julio de 2016 y N° 2721-2016-MTC/25 del 07 de julio de 2016, la
DGCT remite al MEF los Informes N° 0563-2016-MTC/25, N° 0614-2016-MTC/25 y
N°® 0635-2016-MTC/25, atendiendo lo solicitado por el MEF.

Con Memorandum N° 1381-2016-MTC/09.02 del 04 de julio de 2016, sustentado
en el Informe Técnico N° 808-2016-MTC/09.02, la OGPP seflala que el
Mantenimiento Periédico del Subtramo 5 de Ia Red Vial 6: Puente Pucusana -
Cermro Azul — Ica, Tramo desafectado entre el Km. 189 al Km. 237 de la Carretera
Panamericana Sur, no conslituye un Proyecto de Inversién Publica, por lo que no
requiere ser evaluado en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Mediante Oficio N° 153-2016-EF/15.01 del 11 de julio de 2016, el MEF remite al
CONCEDENTE, el Informe N° 085-2016-EF/68.01, emitiendo opinién favorable a fa
propuesta de Adenda N° 7 al Contrato de Concesion

Con Memorandum N° 3326-2016-MTC/25 del 14 de julio de 2016, la DGCT remite
el Informe N° 0849-2016-MTC/25, el cual sustenta técnica, econdmica, financiera y
legaimente la propuesta de Adenda N° 7 al Contrato de Concesién, habiendo
cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 410-2015-EF.

T 21 La presente Adenda N° 7 se celebra de acuerdo a lo previsto por la Seccidn XVI del

\ —,  Contrato de Concesién

N
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SEGUNDA: OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto lo siguiente:

a) Adoptar los acuerdos correspondientes a fin de que la SOCIEDAD
CONCESIONARIA se encargue de la elaboracidn de los estudios para la ejecucién
de las Obras Nuevas contempladas en la Clausula Sexta del presente instrumento.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes a fin de que la SOCIEDAD
CONCESIONARIA se encargue de la ejecucion de las labores constructivas de las
Obras Nuevas sefialadas en el Anexo 2 del presente instrumento.

¢) Adoptar los acuerdos corespondientes a fin de que la SOCIEDAD
CONCESIONARIA se encargue de la ejecucién de un Mantenimiento Periddico del
Sub Tramo 5.

d) Adoptar los acuerdos necesarios para que la SOCIEDAD CONCESIONARIA se
encargue de la ejecucion de las obras correspondientes al cierre de las Lagunas
de Oxidacién ubicadas en la progresiva km. 84+500 al km 84+660 de la Carretera
Panamericana Sur (Sub Tramo 5 de la Red Vial 6).

e) Modificar la Clausula 6.17 del Contrato de Concesién, incorperar la Clausula
6.20.A., incorporar un Ultimo péarrafo en el literal @) de la Clausula 11.8 del Contrato
de Concesion e incorporar el Anexo X| al Contrato de Concesion.

TERCERA: MODIFICACIONES E INCORPORACIONES

3.1 INCORPORACION DE LOS PARRAFOS OCTAVO, NOVENO, DECIMO Y ONCEAVO
DE LA CLAUSULA 6.17

Las Partes acuerdan incorporar el siguiente texto como parrafo octavo, noveno, décimo y
onceavo de la Clausula 6.17 del Contrato de Concesidn:

“6.17[...]
Por acuerdo de las Partes podré decidirse proceder con la aceptacién parcial y

Puesta en Servicio de las Obras de la Segunda y/o Tercera Etapa, siguiéndose el
mismo procedimiento que aquél sefialado en los parrafos precedentes.

El acuerdo de las Partes de proceder con la aceplacién parcial y Puesta en
Servicio debera formalizarse mediante Acta de Recepcién Parcial de Obras, en la
cual se debera verificar lo siguiente:

a) Que el sector sujeto al tramite de aceptacion parcial presente continuidad
con la autopista que actualmente se encuentra Puesta en Servicio.
Entiéndase por sector a un porcentaje de cada Etapa constructiva
libremente establecidc por las Partes.

b) Que no sea necesaria mayor inversién para realizar su empalme
provisional y temporal con la autopista y/o con las vias locales y/o
poblaciones aledafias. En caso se evalie la posibilidad que un sector sea
aceptado parcialmente y ésle requiera de este tipo de inversiones de
conexion yfo empalme provisional y temporal, entences dichas Obras seran

L "'"na ejecutadas por la SOCIEDAD CONCESIONARIA previo acuerdo de las
Nx 3 Partes plasmado en el acta correspondiente, incluyendo el Costo Total de
~ i las Obras (e! que comprende su Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad,
e T aporte por regulacion e IGV) que sera asumido por el Concedente
4

™
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Asimismo, los gastos por: elaboracion de Estudios Técnicos, supervisién a
cargo del REGULADOR, formulacién y ejecucion del plan de desvios, y de
liberacién de predios (actividad que también se encontrara cargo del
CONCEDENTE) seran asumidos por el CONCEDENTE.

Entiéndase por Estudios Técnicos, al Expediente Técnico y al Estudio de
impacto Ambiental y Social o el Componente Ambienlal segun corresponda
y se sefiale en los términos de referencia, de forma canjunta.

Los Estudios Técnicos seran elaborados por la SOCIEDAD
CONCESIONARIA y aprobados por el CONCEDENTE, previa opinion del
REGULADOR. El CONCEDENTE y el REGULADOR tendran cada uno de
ellos el plazo de quince (15) Dias para pronunciarse. Transcurrido el plazo
sin que se haya emitido el pronunciamiento del REGULADCR y/o del
CONCEDENTE, se entendera que éste es favorable De existir

/] observaciones, la SOCIEDAD CONCESIONARIA tendra quince {15) Dias

A para proceder con su levantamiento. La evaluacién del levantamiento de
observaciones por parte del CONCEDENTE y el REGULADOR se sujetara
a los plazos mencionados en este parrafo.

Ef monte por concepto de supervision, seguimiento y control de estas
Obras serd hasta el cinco por ciento (5%) de! presupuesto fotal del
empalme {(obras y estudics). incluyendo IGV.

La forma de pago en efective por la elaboracién de estudios debera
realizarse a los treinta (30) Dias de aprobados éstos. La forma de pago de
la ejecucion de las Obras y las condiciones para la ejecucién de dichas
Obras de empalme se encuentran sefialadas en et Anexo X! del Contrato
de Concesidn.

Solo una vez se encuentren culminadas dichas Obras de empalme
provisional, se procedera con la aceptacién parcial y Puesta en Servicio de
dicho sector.

De requerir algun tipo de Mantenimiento el empalme durante el tempo que
se requiere que se encuenire implementado, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA se lo comunicara al CONCEDENTE, con copia al
i i Regulador, incluyendo la informacién de los alcances de las actividades de
>, ) Mantenimiento a realizar y el presupuesto correspondiente, a fin de que
este proceda con su aprobacién. El presupuesto a pagar por parte del
CONCEDENTE a la SOCIEDAD CONCESIONARIA y su forma de pago
debera ser acordada entre las Partes y plasmada por escrito en un acta

¢) La seguridad de los usuarios en cuanto a su transitabilidad por |a via,
deber4 ser evaluada previamente por el REGULADOR.

Para efectos de la aceptacion parcial y Puesta en Servicio de un sector, los
defectos menores son aquellos cuya subsanacién no representen mas del 1% de la
Inversién Proyectada Referencial de dicho sector.

Una vez realizada la aceptacion parcial y la Puesta en Sericio, el sector
coriespondiente de las Obras de la Segunda o Tercera Etapa o de Obras Nuevas
(incluyendo en éstas a los Empalmes) ser4 retirado de la Péliza de Siniestros de
bienes en construccion a que se refiere el literal d) de la Clausula 10.2 del Contrato
de Concesion y sera incluido a partir de dicha fecha en la Péliza de Obras Civiles
Terminadas contemplada en el literal &) de la referida Clausula 10.2. Para realizar
los tramites correspondienles al cambio de péliza, la SOCIEDAD

\
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CONCESIONARIA contara con quince (15) Dias contados desde la suscripcion del
Acta de Recepcitn de las Obras del sector correspondiente.

3.2 INCORPORACION DE LA CLAUSULA 6.20.A

Las Partes acuerdan incorporar la Clausula 6 20.A al Contrato de Concesion cuyo texto es
el siguiente:

*6.20.A. La ejecucidon de las labores constructivas de las Obras Nuevas se sujetara
al procedimiento establecido en el Anexo X| de! Contrato de Concesi6n."

3.3 INCORPORACION DE PARRAFOS AL LITERAL A DE LA CLAUSULA 11.8

Las Partes acuerdan incorporar los siguientes parrafos al literal a) de la Clausula 11.8 del
Contrato de Concesion, conforme al texto que se indica a continuacion:

“Previo acuerdo de las Partes plasmado en el Acta correspondiente, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA podré efectuar las labores necesarias para el cierre de las
Lagunas de Oxidacibn ubicadas entre la progresiva 84+500 y la progresiva
84+660, Distrito de San Clemente, Provincia de Pisco, las cuales forman parte del
servicio publico de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad Distrital de
San Clemente, y constituyen una interferencia que resulta necesaria sea liberada
para continuar y culminar con las Obras de la Segunda Etapa.

La SOCIEDAD CONCESIONARIA se encargara de la elaboracion de los Estudios
Técnicos y de las labores necesarias para el cierre de las Lagunas de Oxidacion.
Entiéndase por Estudios Técnicos, al Expediente Técnico y al Estudio de Impacto
Ambiental y Sacial o el Componente Ambiental segun corresponda y se sefiale en
los términos de referencia, de forma conjunia.

De requernirse alguna opinién, aprobacion ylo autorizacién por parte de alguna
Autoridad Gubernamental respecto a los Estudios Técnicos, el CONCEDENTE
debera realizar las coordinaciones correspondientes para la obtencién de dichas
aprobaciones y/o autorizaciones y a partir de ello emitir su pronunciamiento final en
relacion a los Estudios Técnicos y el Presupuesto respectivo.

La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberd presentar al CONCEDENTE a los
Estudios Técnicos (Expediente Técnico y EIA o Componente Ambiental) en un
plazo maximo de 45 Dias luego de suscrita el Acta antes aludida en la que se
encargue a la SOCIEDAD CONCESIONARIA las labores relacionadas con las
Lagunas de Oxidacion. A tal efecto, el CONCEDENTE se obliga a pagar a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA un importe equivalente al 4.8% del total que resulte
/ de sumar: i} el Costo Directo de las Obras, ii) Gastos Generales vy iii) Ulilidad, asl
: _g como el aporte por regulacién e IGV respectivos. Ello seré pagado en los términos

y condiciones establecidos en la Clausula Quinta de la presente adenda; para
eslos efectos, en el Acta en que se realice este encargo a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA, las Partes deberan fijar el Coslo Referencial de esta Obra, para
el calculo del pago que debe efectuar el CONCEDENTE conforme al literal a. de la
Clausula Quinta de esta Adenda.

La SOCIEDAD CONCESIONARIA asume el riesgo de disefio y construccion,
conforme a las leyes aplicables

LSRGy El Costo Total de las Obras sera determinado luego de obtenida la aprobacion del
AN Expediente Técnico por parte de EL CONCEDENTE y comprendera el Costo
Directo de las Obras, Gastos Generales, Utilidad, aporte por regulacién e IGV.

XS
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A los diez (10) Dias de aprobado e! Expediente Técnico, el CONCEDENTE d ebera
haber culminado de pagar en efectivo el costo total por la elaboracién de dichos
estudios.

El inicio de las labores constructivas se realizard a los quince (15) Dias de la
aprobacion de! Expediente Técnicopar parte del CONCEDENTE. Dichas obras
deberan culminara mas lardar en noventa (90) Dias.

Luego de efectuado el pago correspondiente a las labores de elaboraci®dn del
Expediente Técnico, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrd dar inicio a las
acciones necesanas para contar con la kbre disponibilidad de las areas entre las
Prog 84+500 a la Prog 84+660, Distrito de San Clemente, Provincia de Pisco. A los
diez (10) Dlas de aceptadas dichas obras por parte del CONCEDENTE, a través
de Provias Nacional, éste pagara en efectivo el Costo Total de la Obra a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA

Todos y cada uno de los gastos y/o costos en que incurra la SOCIEDAD
CONCESIONARIA por el cierre de las Lagunas de Oxidacion antes referidas, seran
asumidos por EL CONCEDENTE: excepto aquellos relacionados a los riesgos de
diseflo y construccion, los mismos que son asumidos por la SOCIEDAD
CONCESIONARIA

EL CONCEDENTE declara que ha obtenido las autorizaciones y/o permisos
necesarios para proceder con el ingreso a las Lagunas de Oxidacién de la
Municipalidad Distrital de San Clemente, asi como para realizar las labores que
resulten necesarias para su cierre, por lo que asumird cualquier consecuencia que
devenga de la inexactitud y/o falsedad de la declaracién antes mencionada. Antes
del inicio de las Obras, EL CONCEDENTE debera remitir a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA copia de los documentos que acrediten dicha autorizacién.

La supervisién se encontrard a cargo del CONCEDENTE a través de PROVIAS
NACIONAL. En cualquier caso, los costos y/o gastos por supervision serén
asumidos por EL CONCEDENTE.

La aceptacién de este encargo por parte de la SOCIEDAD CONCESIONARIA en
modo alguna efimina, restringe y/o limita la responsabilidad del CONCEDENTE
respecto de la entrega de terrenos y/o respecto de los pasivos ambientales,
conforme a lo previsto en las Secciones V y X| del Contrato de Concesion

El incumplimiento en el inicio y/o en |a terminacién de la obra seflalada, por causas
imputables a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, dara lugar a la aplicacién de una
penalidad a la SOCIEDAD CONCESIONARIA equivalente al tres por diez mil (0.03
%) del valor de la inversién aprobada en el Expediente Técnico, por cada Dia
Calendario de atraso, hasta por un maximo equivalente al diez (10%) del valor
aprobado el Expediente Técnico En caso que las Penalidades acumuladas
excedan el 10% del valor aprobado en el Expediente Técnico, el CONCEDENTE
podré resolver el encargo y procedera a reconocer el pago correspondiente a las
labores efectivamente ejecutadas, de acuerdo al Costo Total de la Obra.

Dicha penalidad se deducird del pago en efectivo que debera realizar EL
CONCEDENTE, luego de aceptada la obra En modo alguno se podran aplicar
penalidades a Ja SOCIEDAD CONCESIONARIA. cuando el incumplimiento en el
inicio y/o terminacién se ocasione por cualquier causa no imputable a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA, incluyende, mas no limitandose a la faita de de
autorizacién para el ingreso y ejecucién de obras en las Lagunas de Oxidacién.
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3.4 INCORPORACION DEL ANEXO Xl

Las Partes acuerdan incorporar al Contrato de Concesién como Anexo Xl, el texto
conlemplado como Anexo 1 de la presenle Adenda. En adelante, la ejecucion de las
labores constructivas de las Obras Nuevas y Empalmes se sujetaré al referido Anexo XI

CUARTA: ACUERDO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICQO DEL SUB
TRAMO &

41  ElI CONCEDENTE encarga las labores de un Mantenimiento Periédico del Sub
Tramo 5 a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, la que debera ejecutario conforme a
los términos (camponentes, costos y plazos) previstos en el Estudio Definitivo
aprobado mediante la Resolucién Directoral N° 914-2015-MTC/20, de fecha 16 de
setiembre de 2015, asumiendo la SOCIEDAD CONCESIONARIA el riesgo de
disefio y construccién conforme a las leyes aplicables. EI CONCEDENTE pagara
en efeclivo a la SOCIEDAD CONCESIONARIA por la elaboracién de! Estudio
Definitivo aprobado mediante la Resolucion Directoral N* 914-2015-MTC/20, por un
importe de hasta el 3% del total que resulte de sumar el Costo Directo de las
Obras, Gastos Generales y Utilidad, mas el aporte por regulacién e IGV, dentro del
plazo de ciento ochenta (180) dias calendario a partir de la suscripcién de la
Adenda.

Este encargo no incrementa ni modifica las obligaciones de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA respecto del Sub Tramo 5, las que se mantienen en los mismos
términos previstos en el Contrato de Concesién.

42 Durante el primer trimestre del afic 2017 mediante un Acta de Acuerdo entre las
Partes se definira la fecha de inicio de ejecucion de las Obras, fa actualizacién de
costos y su forma de pago. La suscripcion de dicha Acta, asi como la ejecucién del
encargo deber4 ser realizado previo a la desafectacién del Sub Tramo 5.

<
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El CONCEDENTE pagara en efectivo el costo directo de las labores del
Mantenimiento Periddico sefialado en Resolucién Directoral N° 914-2015-MTC/20,
mas Gastos Generales, la Utilidad, aporte por regulacién e IGV, con la
actualizacion de los costos correspondientes.

La SOCIEDAD CONCESIONARIA so6lo dara inicio a las labores de Mantenimiento

Periadico del Sub Tramo 5 una vez que se encuentre suscrita el Acta de Acuerdo
correspondiente, la cual deberd incluir todas y cada una de las condiciones @
sefaladas en el parrafo precedente y otras que consideren necesarias las Partes.

El plazo méximo para la ejecucion de las labores de Mantenimiento Periédico del
Sub Tramo § serd de ciento ochenta (180) dias calendario, salvo eventos de
Fuerza Mayor conforme a lo dispuesto en el Contrato de Concesion y/o acuerdo de
las Partes para extender dicho plazo. Las labores de Mantenimiento Peritdico del

Sub Tramo 5 a cargo de la SOCIEDAD CONCESIONARIA se restringiran a dicho
plazo.

45 En lo referente a los costos derivados de las actividades de supervision en que

incurra el Regulador, para la supervision de la ejecucion del Mantenimiento

Periédico del Sub Tramo 5, asi como los gastos preparatorios de los procesos de

. seleccion, serén de cargo exclusivo del CONCEDENTE, los mismos que ascienden
hasta un monto maximo del 5% del presupuesto aprobado, incluyendo IGV.

El pago serd realizado por el CONCEDENTE al REGULADOR de acuerdo al
cronograma de pago e importes que determine el REGULADOR, el mismo que
sera comunicado por éste al CONCEDENTE.
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En caso se generen mayores piazos de ejecucién de las labores de Mantenimiento
Periddico por causas imputables a cualquiera de las Partes (ampliaciones de plazo
en la ejecuciéon del mantenimiento, errores de disefio, retraso en el pago cle las
labores de Mantenimiento Periédico, entre otros) y ello genere mayores costos en
la Supervision del Mantenimiento Periddico del Sub Tramo 5, éstos seran
asumidos por la Parte que genere el mayor costo.

El incumplimiento en el inicio y/o en la terminacién de las labores de Mantenirniento
Periodico encargadas por la presente Adenda, por causas imputables a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA, dara lugar a ta aplicacién de una penalidad a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA equivalente al tres por diez mil (0.03%) del valor de
la Inversién aprobada en el Expediente Técnico, por cada Dia Calendario de
atraso, hasta por un maximo equivalente al diez (10%) del valor aprobado el
Expediente Técnico. En caso que las Penalidades acumuladas excedan el 10% del
valor aprobado en el Expediente Técnico, el CONCEDENTE podra resolver el
encargo y procederd a reconocer el pago comespondiente a las labores
efectivamente ejecutadas, de acuerdo al Costo Total de la Obra.

La penalidad a la que hace referencia el parrafo anterior se deducira del pago en
efectivo que deberd realizar EL. CONCEDENTE a favor de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA por la ejecucion de las labores de Mantenimiento Periédico. En
modo alguno se podran aplicar penalidades a la SOCIEDAD CONCESIONARIA,
cuando el incumplimiento en el inicio y/o terminacién se ocasione por cualquier
causa no imputable a la SOCIEDAD CONCESIONARIA.

QUINTA: ACUERDO DE ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS

Conste por el presente instrumento, el acuerdo de las Partes a efectos de que la
SOCIEDAD CONCESIONARIA se encargue de la elaboracion de los Estudios
Técnicos (Entiéndase por Estudios Técnicos, al Expediente Técnico y al Estudio de
Impacto Ambiental y Social o el Componente Ambiental segun corresponda y se
sefiale en los términos de referencia, de forma conjunta) de los proyectos de Obras
Nuevas sefialados a continuacidn, los cuales ya cuentan con Declaracion de
Viabilidad:

\
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Cuadro N°® 1
Listado de Estudios Técnicos con SNIP
4 8% ool Coso trica g8
Sublrato | Progresvaiim | lew Dasorpeidn ¢z Proyec Céago SNIP | renvancialde Oivas | Elaboraodn de
masiGY Esidos
£)+300 1 {Paso Vehaular 15 ce enato 338492 S 566,120
64050 2 [Pueni Poapnat San Josa 338479 /166,855
. 62000 3 |Puenie Posbral San Anbna ko TE S/ 165,855 ik
90-605 4 pmercamoo Vial Bujara 33487 St 686,402
93200 §  |Paso Peabnal 9 de Ccubre 238456 S 326693
101450 § |Puenie Pesbnal “aims Al 3383% S¢.166,855
§4-350 7 |Paso 5 Desntvel Leado Bap 208306 5/ 800,955
70-315 B {Paso a Desnive! con accescs. Chinchaysuto 208306 S 134T
5 854400 9 |Puene Peanns! San Clemenke 308308 S 175,161 2015
87-200 10 {Paso 3 Desnve! San Mgud Sin acceses 03306 S 800955
0000 11 |Paso 2 Desnvet Sin acesos 208306 & 800,955
98470 12 |Paso 2 cesnvel Buena Vista Con acoesos 308306 5/ 256 768
1024500 13 |Paso Pealbnai 208306 5, 355,00
103000 14 |Paw Peabnal 308306 & 179,301
112600 15 {Paso a casnivet Con accesos 308306 S 420,98
. 121600 16 {Paso adesnvet Con acoosos 308306 S 420385 2017
1284100 1/ |Paso acesnvel Con accesos 308306 & 420986
131500 18 [Paso Peabnal 308306 & 420586
135-000 19 }Paso a desnivel Con aocesos 308306 & 420956
1454520 20 |Faw0 a2 desnivel Con pocasos 308306 8 420986
148560 21 |Paso Feapaa 308306 & 355.0%

La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberé remitir los Estudios Técnicos para opinién
técnica del REGULADOR vy aprobacion por parte del CONCEDENTE. El
CONCEDENTE debera aprobar dichos estudios, previa Opinion Técnica del
Regulador y respetando el siguiente procedimiento:

Presentacién
de los Estudios Levantamiento
Técnicos por Observaciones Evaluacién o
parte de la Revisién SOCIEDAD Levantamiento
SOCIEDAD CONCESIONA Observaciones
CONCESIONA RIA
RIA
REGULAD | CONCEDE REGULAD | CONCEDE
() OR NTE " OR NTE
(dc) (no) (no-) {dc) (--n'-) (.lllll)
(dc) (de) (dc) (dc)
210 30 30 30 30 30
(dc) Dias Cslendario.

(*) Contados desde el dia siguients de la suscnpcién de la presente Adenda para el
caso de los Estudios Técnicos que deben ser ejecutados en el 2016 y, en el caso de
aquélios que deben ser ejecutados en el afio 2017, los dias se conlardn a partir del 1

de enero de 2017.
(**) A partir de recibido los Estudios Técnicos por parte de la SOCIEDAD
LW G CONCESIONARIA.
] \ (***) A partir de recibida la opinion del Regulador dirigida al Concedente.
@*g": (****)A partir de Ia recepcion oficial del pliego de abservaciones del Concedente.
T, v
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(*****)A partir de la recepcién oficial del levantamiento de observaciones presenlada
por de la SOCIEDAD CONCESIONARIA. El Regulador remitiré el resultado de
evaluacién al Concedente y la SOCIEDAD CONCESIONARIA. Dicha evaluacion se
limitara a las observaciones realizadas durante la etepa de revision.

") A partir de Ja recepcion oficial de la opinién del Regufador del
levantamiento de observaciones presentada por la SOCIEDAD CONCESIONARIA
Dicha evaluacion se limitard a las observaciones realizadas durante la elapa de
revision.

Por dichas labores, el CONCEDENTE se obliga a pagar la SOCIEDAD
CONCESIONARIA el monto equivalente al 4.8% del total que resulte de sumar el Costo
Directe aprobado en cada Estudio Técnico, mas Gastos Generales y Utilidad, aporte por
regulacion e IGV. La forma de pago se realizar conforme al siguiente detalle:

a El primer pago consistird en un Adelanto equivalenle al 50% del Presupuesto
Estimado, entendiéndose por tal a aquél que figura en el Cuadro N° 1 de este
acuerdo, mas IGV y aporte de regulacién.

@ Este pago se realizard en efectivo mediante una transferencia a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA después que ésta ultima presente la factura correspondiente
por el monto del Adelanto como maximo a los quince (15) Dias de presentado.
Para procederse con el pago, la SOCIEDAD CONCESIONARIA debera presentar
la respectiva factura, copia de este instrumento y una carta fianza bancaria
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automaética sin beneficio de
excusién ni divisidn por el monto a otorgarse como adelanto, a nombre del
CONCEDENTE. Dicha carta fianza debera ser emitida o confirmada por alguna de
las instituciones sefialadas en la Clausula 94 del Contrato de Concesién. Se
emitird una carta fianza bancaria de adelanto por cada Proyecto cuye Estudio
Técnico haya sido encargado.

Dicha carta fianza sera devuelta inmediatamente después de la aprobacién de LOS
ESTUDIOS, previa solicitud de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.

b. El segundo pago se realizard luego de la aprobacion de LOS ESTUDIOS. Este
consistira en el monto diferencial pendiente de pago hasta alcanzar el 4.8% antes
indicado.

Dicho pago se realizara en efectivo mediante una transferencia a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA como maximo a los quince (15) Dias de aprobados los Estudios
Técnicos carrespondientes. Para ello, previamente debera presentar su respectiva
factura acompafada de la copia de la Resolucion Directoral que aprueba los
Estudios Técnicos

Los terminos y condiciones para el pago por la elaboracion de los Estudios Técnicos
[} antes sefialados seran aplicables por cada Proyecto cuyos Estudios Técnicos hayan sido
y encargados, de forma independiente

SEXTA: ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS NUEVAS

Mediante la suscripcién de la presente adenda, las Parles acuerdan que la SOCIEDAD
CONCESIONARIA se encargara de la ejecucién de las Obras Nuevas sefaladas en el
Anexo 2 de la presente Adenda. las mismas que cuentan con viabilidad en el marco del
. Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP) La ejecucion de las Obras se sujetara al
e\ procedimiento previsto en el Anexo XiI del Contrato de Concesion, el cual queda
) incorporado al texto contractual mediante el presente instrumento

11
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En el supuesto que la ejecucion de las Obras Nuevas del Anexo 2 afecten el plazo maximo
de culminacion de la Segunda Etapa ylo algunos de los plazos parciales contemplados en
su Calendario de Ejecucién de las Obras, la SOCIEDAD CONCESIONARIA presentara el
sustento técnico correspondiente al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, a fin de
que se proceda con la aprobacion de la extension de plazo que corresponda para dicha
Etapa constructiva.

El pronunciamiento del CONCEDENTE deberé realizarse en un plazo maximo de veinte
(20) Dias, previa opinién del REGULADOCR, la cual deberéd ser comunicada en un plazo
méximo de Quince (15) Dias contados desde el dia siguiente de la recepcion de la solicitud
de la SOCIEDAD CONCESIONARIA. Transcurridos dichos plazos sin pronunciamiento del
CONCEDENTE, se entenderd aprobada la solicitud presentada por la SOCIEDAD
CONCESIONARIA.

SEPTIMA: APORTE POR REGULACION

El pago del importe correspondiente al Aporte por Regulacion, sera efecluado por el
CONCEDENTE a favor de la SOCIEDAD CONCESIONARIA de manera conjunta con cada
uno de los pagos que el CONCEDENTE realice como consecuencia de los encargos
asumidos por la SOCIEDAD CONCESIONARIA en virtud de esta Adenda.

E! reconocimiento del Aporte por Regulacion por parte del CONCEDENTE & la SOCIEDAD
CONCESIONARIA, se realiza a fin de neutralizar la incidencia econémica, financiera y
tributaria que este tributo tiene sobre los ingresos percibidos por la SOCIEDAD
CONCESIONARIA.

La obligacion del pago del Aporte por Regulacion corresponde a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA y no se encuentra condicionada al pago por parte del CONCEDENTE,
regulado en la presente clausula.

OCTAVA: DECLARACION DE LAS PARTES

Las Partes declaran que en lo que se refiere a los acuerdos adoptados en la presente
\ Adenda, éstos respetan la naturaleza de la Concesion, las condiciones economicas y
2\ técnicas contractuaimente convenidas y el equilibric econémico financiero de las
&/ prestaciones a cargo de las Partes, comprendidas en esla Adenda, sin alterar la
asignacién de riesgos establecida en el Contrato de Concesion.

NOVENA: REGLAS DE INTERPRETACION @

Los términos que figuren en maytscula en el presente instrumento y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, corresponden a los términos definidos en el Contrato de
Concesién o, en su defecto, a los términos definidos por las Leyes y Disposiciones
Aplicables o a términos que son corrientemente utilizados en mayusculas

DECIMA: VALIDEZ DEL CONTRATO DE CONCESION

Las Partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones introducidas mediante
el presente instrumento, las demés disposiciones del Contrato de Concesién como
también las establecidas en las Adendas anteriormente suscritas permanecen vigentes,
%15, con plena validez y se interpretan de forma sistematica y unitaria con la presente Adenda.
3 _". En tal sentido, se mantienen los derechos y deberes estabiecidos en el Contrato que no
% ']' hubieran sido modificados con esta Adenda,
O, W%
ey
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UNDECIMA: VIGENCIA DE LA ADENDA.

El presente instrumento entrard en vigencia desde la fecha de su suscripcién por las
Partes

En sefial de conformidad, se suscribe el presente instrumento a los [ -] dias del mes de
] de 2016

Por el CONCEDENTE: \

Mo £y

Por la SOCIEDAD CONCESIONARIA:

. b/

Ing WALTERSANCHEZ E-
GERENTE GENERAL

13
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PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA EJECUCION DE EMPALMES
PROVISIONALES PARA LA ACEPTACION PARCIAL DE OBRAS Y PARA LA
EJECUCION DE OBRAS NUEVAS
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ANEXO XI

PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA EJECUCION DE EMPALMES
PROVISIONALES PARA LA ACEPTACION PARCIAL DE OBRAS Y PARA LA
EJECUCION DE OBRAS NUEVAS

El presente Anexo resultara aplicable para la ejecucién de las labores construclivas de los
Proyectos que sean calificados como Obras Nuevas, asi como para la ejecucién de los
empalmes provisicnales y temporales para la aceptacion parcial de Obras conforme a la
Clausula 6.17 del Contrato (en adelante, las Obras), asi como para su forma de pago a
favor de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.

1. FORMA DE PAGO

1.1. Conforme a lo sefalado en las Clausulas 6.17 y 6 20 del Contrato de Concesion,
el CONCEDENTE podréa encargar las labores constructivas de las Obras Nuevas
y empalmes a la SOCIEDAD CONCESIONARIA en caso de existir muluo acuerdo
entre las Partes. En el caso de las Obras Nuevas detalladas en el Anexo 2 de la
Adenda 7 al Contrato de Concesion este acuerdo debera alcanzarse luego de que
el CONCEDENTE apruebe el Presupuesto de las mismas

El Presupuesto Total de las Obras Nuevas comprendera el Costa Directo de las
Obras, que serd aquél que se encuentre definido en los Estudios Técnicos
aprobados por el CONCEDENTE, mas Gastos Generales, Utilidad, aporte por
regulacién e IGV. Lo anteriormente sefialado también resultara aplicable para los
Empalmes necesarios para proceder con la aceptacién parcial de Obras

- Entiéndase por Estudios Técnicos, al Expediente Técnico y al Estudio de Impacto
Ambiental y Social o el Componente Ambiental segin corresponda y se sefale en
los términos de referencia, de forma conjunta

1.3 Las Partes acuerdan que cada una de las Obras se ejecutara y valorizara bajo la
modalidad de Suma Alzada De existir algin desfase entre la fecha de aprobacion
del Presupuesto Total de la Obra y la fecha de inicio de ejecucion de la Obra
debido a la fecha programada para su gjecucion, dicho presupuesta serd
actualizado conforme a la variacion de los Indices de precios. De existir retrasa en
el inicio de la obra por razones imputables exclusivamente a la SOCIEDAD

. CONCESIONARIA, no aplicara la actualizacién del presupuesto por la variacion
de los Indices de precios que se hubieran producido desde la fecha prevista para
su inicio hasta la fecha efecliva de dicho inicio.

B Ei pago por concepto de la ejecucién de la Obra a favor de la SOCIEDAD
< v, CONCESIONARIA se realizara en efectivo por parle de! CONCEDENTE conforme
A2 al siguiente detalle

- (i) El monto equivalente al 30% del Presupuesto Total de la Obra, previo al inicio
de la Obra y siempre que se haya realizado la entrega del 85% de los terrenos
necesarios para cada Obra Nueva por parte del CONCEDENTE. Para ello, la
SOCIEDAD CONCESIONARIA debera presentar su factura, acompafiada de
una copia del presente instrumento y de la Garantia de Adelanto sefalado en
el numeral 4 del presente instrumento. Teniendo el CONCEDENTE quince (15)
Dias a partir de la presentacién de dicha documentacién, para efectuar dicho
pago

(i) E150 % del Prasupuesto Total de la Obra, a los quince (15) Dias de alcanzado
el 80% del avance de la Obra

N\
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Para ello, previamente la SOCIEDAD CONCESIONARIA debera presentar la
valorizacién correspondiente por Obra al REGULADOR el cual debera
proceder a lo siguiente dentro de un plazo de quince (15) Dias. i) Aprobar la
valorizacion en caso de encontrarse conforme (Valorizacién Aprobada), o ii)
Solicitar a la SOCIEDAD CONCESIONARIA la subsanacion de observaciones
en un plazo no mayor de quince (15) Dias. La aprobacién por parte de El
REGULADOR, de las valorizaciones por cada Obra, implicara la conformidad
con el avance de Obra ejecutado.

El pago del 50% de! Presupueslo Total de la Obra mas Gastos Generales, la
Utilidad, aporte por regulacién e IGV seré realizado en un plazo maximo de
quince (15) Dias, contados desde la recepcion de la aprobacién de la
valorizacién por El REGULADOR, acompafado de la factura correspondiente
de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.

(iii) E! 20% del Presupuesto Total de la Obra, a los quince (15) Dias de obtenida la
recepcién de las Obras, conforme a lo dispuesto en la Cléusula 6.17 del
Contrato de Concesién. Para ello, previamente la SOCIEDAD
CONCESIONARIA debera presentar su factura acompafiade de una copia del
Acta de entrega correspondiente.

1.4. De requerirse desvios temporales para la ejecucion de las Obras Nuevas, la
totalidad de los gastos y/o costos relacionados a dichos desvios deberan ser
asumidos por el CONCEDENTE. La forma de pago en efectivo de dichos desvios
temporales sera acordada entre las Partes mediante acta suscrita previamente al
inicio de las labores correspondientes.

1.5. En lo referente al pago de los empalmes, el pago total por su ejecucién, se
realizara una vez aceptada la Obra, de acuerdo a la cldusula 6.17 del Contrato de
Concesion.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

21El inicio del plazo de ejecucién de las Obras Nuevas, se producira cuando el
CONCEDENTE haya hecho entrega de cuando menos el 65% de los terrenos
necesarios para la ejecucién de cada una de las Obras Nuevas, conforme a las
condiciones sefialadas en la Clausula 5.1 del Contrato de Concesién, conformando,
para 1a SOCIEDAD CONCESIONARIA, un area continua de trabajo por cada Obra.
Las Partes deberan suscribir las respectivas Actas de Entrega para cada una de las
Obras Nuevas, debiendo la SOCIEDAD CONCESIONARIA iniciar la ejecucién como
maximo 15 dias calendario después de cumplido el porcentaje minimo de entregas
antes indicado.

T EI 35% de los terrenos restantes para la ejecucion de cada Obra debera ser entregado
o KX por parte del CONCEDENTE como maximo a los tres (3) meses de iniciadas las

Yo = labores constructivas y cumpliendo con las condiciones sefialadas en la Clausula 5.1
Y del Contrato de Concesion.

B,
azenny

2.2 En ninguin caso, se procederé con el inicio de 1as labores constructivas si previamente
el CONCEDENTE no ha hecho el desembolso del monto sefialado en el numeral (i) del
acapite 1.3 del presente anexo a favor de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.

23 La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga a culminar la Etapa de Ejecucion de

Obras de cada proyecto dentro de los plazos establecidos en el Calendario de
Ejecucion de Obras aprobado en el Expediente Técnico correspondiente.
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2.4 Cualquier supuesto de ampliacion de plazos de ejecucion de Obras se sujetara a lo
dispuesto en las Clausulas 6.9 y 6 10 del Contrato de Concesién. Especificamente en
caso de retraso en la entrega de los terrenos necesarios para la continuacidn ylo
culminacion de las Obras, sera de aplicacién lo previsto en el segundo y tercer pérrafo
de la Clausula 6.10 del Contrato de Concesidn

A la culminacién del plazo de las Obras, las Partes deberan proceder con la
conformidad de cada una de las Obras, suscribiendo el Acta correspondiente,
conforme a lo sefialado en la Clausula 6.17 del Contrato de Concesion,

2.5 La SOCIEDAD CONCESIONARIA asume el riesgo de disefio y construccién, conforme
a las Leyes y Disposiciones Aplicables. siempre que dichas actividades hayan sido
realizadas en su totalidad por la SOCIEDAD CONCESIONARIA y no exista hecho
imputable al CONCEDENTE.

Q\s 2.6 Conforme a lo establecido en la Clausula 6.23, la SOCIEDAD CONCESIONARIA serg
la respansable por el Mantenimiento de las Obras Nuevas.

2.7 El monto del Mantenimiento de las Obras Nuevas sera definido una vez recepcionadas
las mismas. Conforme a lo establecido en fa Clausula 6.22 det Contrato, correspandera
a las Partes definir la forma de compensar a la SOCIEDAD CONCESIONARIA por los
costos de Mantenimiento mediante acta de acuerdo, que debera ser suscrita dentro de
fos noventa (90) Dias siguientes a la recepcion de cada Obra, Para la suscripcion de
dicha acta se debera obtener previamente la opinién del REGULADOR y debera
contemplar que la compensacién por los costos de Mantenimiento sea realizada de
forma anual. En caso [as Partes no se pongan de acuerdo al Costo de Mantenimienta
de las Obras Nuevas, se recurrira a un perito que calcule los costos correspondientes

2.8 Lo seflalado en el presente anexo sera aplicable a cada uno de los Proyectos de
Obras de forma independiente.

3. SUPERVISION

3.1. La Supervision de Obra estara a cargo de El REGULADOR, a través del Supervisor
de Obra contratado.

32 Los costos derivados de las actividades de supervision en que incurra el
REGULADOR, para la supervision de la ejecucién de las Obras y la elaboracién de los
Estudios Técnicos, asi como los gaslos preparatorios de los procesos de seleccion,
seran de exclusivo cargo del CONCEDENTE, los mismos que ascienden hasta un
porcentaje del 5% del presupuesto total incluido IGV,

3.3 El pago serd realizado por el CONCEDENTE al REGULADOR de acuerdo al
cronograma de pago e importes que determine el REGULADOR, el mismo que sera
comunicado por éste al CONCEDENTE

3.4. En caso se generen mayores plazos de ejecucién de las Obras por causas imputables
a cualquiera de las Partes (retraso en la entrega de terrenos, ampliaciones de plazo
en la ejecucién de las Obras Nuevas, errores de disefio, entre otros), y ello genere
mayores costos en la Supervision de la ejecucion de las Obras, éstos seran asumidos
por la parte que genere el mayor costo

4. GARANTIAS

4.1 Garantia de Adelanto.- La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga a entregar una
carta fianza bancaria en calidad de Garantia de Adelanto por cada Obra, al cual
debera ser emitida o confirmada por las instituciones seflaladas en la Clausula 9.4 del
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Contrato de Concesion. Dicha carta fianza sera emitida a favor del CONCEDENTE por
el monto equivalente al 100% del Adelanto sefialado en el numeral 1.3.(i) del presente
anexo, incluido el IGV. Dicha carta fianza sera entregada previamente al pago
sefialado en el numeral 1.3.(i) del presente anexo y debera ser devuelta una vez
suscrita el Acta de Recepcion de la Obra

4.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Obras.- La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga
a enlregar una carla fianza bancaria en calidad de Garantia de Fiel Cumplimiento por
cada Obra. Dicha carta fianza debera ser emitida o confirmada por las instituciones
sefialadas en la Clausula 9.4 del Contrato de Concesion a favor del CONCEDENTE
por el monto equivalente al 10% del Presupuesto Total de Obra de cada Proyecto mas
IGV.

La Garanlia de Fiel Cumplimiento de cada Proyecto seré entregada al CONCEDENTE
previo al inicio de la ejecucion de la Obra y debera estar vigente hasta dos (02) afos
posteriores a la conclusién de la Obra.

incremento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. — La Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato contemplada en el literal b) de la Clausula 9.2 de} Contrato
de Concesién sera incrementada en cada caso de acuerdo de ejecucion de Obras
Nuevas, conforme a las siguientes condiciones:

(i) El incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera
presentado ante el CONCEDENTE a los quince (15) Dias de suscrita el Acta
de Recepcion de la totalidad de las Obras Nuevas por Un Millén de Délares
Americanos adicionales al monto original de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato. Para ello, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podra presentar una
carta fianza nueva por el monto adicional requeride o podré presentar una
carta fianza que incluya el mento total a cubrir; en cualquier caso, siguiendo
los mismos términos y condiciones del Contratc de Concesion para la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. Dicha Carta Fianza debera estar
conforme a la clausula 9.4 del Contrato de Concesidn.
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(i) Para el encargo de futuras Obras Nuevas, el incremento de la Garantia de Fie!
Cumplimiento de Confrato serd en la misma proporcién que derive entre el
valor de las Obras Nuevas comprendidas en el Anexo 2 de la Adenda N* 7 y el
incremento pactado en el literal (i) precedente.

. pOLIZAS @

Para efectos de garantizar la correcta ejecucion de las Obras Nuevas, incluyendo los
empalmes provisionales y temporales encargados por el CONCEDENTE, la
SOCIEDAD CONCESIONARIA contratard un segure contra todo riesgo de
construccion (Poliza CAR), en las mismas condiciones sefaladas en la Cldusula 10.2,
literal d) del Contrato de Concesién. Una vez realizada la aceplacion parcial y la
Puesta en Servicio se procederd conforme a lo previsto en la Clausula 86.17 del
Contrato de Concesidn.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, en el caso de los empalmes provisionales para la
aceptacién parcial de Obras y las Obras Nuevas, sera de aplicacién lo dispuesto en la
Seccion X' Régimen de Seguros del Contrato de Concesién.

R4 Las Partes declaran y garanlizan que las disposiciones contenidas en la presente

g s adenda, no afectan los alcances y coberturas de las demas pblizas actualmente
o v contratadas y reguladas en el Contrato de Concesion.
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ANEXO 2
ENCARGO DE EJECUCION DE OBRAS NUEVAS

Los siguientes proyectos quedardn a cargo de la SOCIEDAD CONCESIONARIA bajo el
régimen de Obras Nuevas del Contrato de Concesion:

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS AL 2016:
Sub Tramo | Km. é Progresiva Proyecto
Sub Tramo 5 Prog. 614950 Paso a Desnivel C.P. Salas con accesos
Sub Tramo 5 Prog. 69+300 Paso a Desnivel Lurinchincha

Paso a Desnivel C P. Camacho con
Sub Tramo 5 Prog. 77+100 BCOG08

Sub Tramo 5 Prog. 85+150 Paso a Desnivel San Clemente
Sub Tramo 5 Prog. 72+800 Paso a Desnivel C.P. Pozuelo Norte

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS AL 2017:

Subtramo | Km. 6 Progresiva Proyecto
Paso a Desnivel Inferior C.P. Brisas de
Sub tramo 4 Km. 160+420 Concar
Paso a Desnivel Superior C.P. Nuevo
Sub Tramo 4 Km. 171+180 Ayacucho

Para efactos de la ejecucion de las Obras Nuevas antes sefialadas se aplicara lo previsto
en el Anexo Xl del Contrato de Concesién.
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CAPITULO IV
EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1. EVALUACION TECNICA (Puntaje: 1000 Puntos)
El Comité Especial podra considerar, entre otros factores de evaluacion, los siguientes:

1. Experiencia del Postor

1.1 Experiencia en la Especialidad 480 puntos 600 puntos

Criterio:

Se evaluara en funcion al nimero de contratos de
supervision de obra, mayor al minimo requerido y
que cumplan con las condiciones establecidas en
el numeral 11.2 de los Términos de Referencia,
referido a la experiencia especifica del postor.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de copias simple de los

siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o
liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Comprobantes de pago, cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten
fehacientemente el presente requisito.

La experiencia especifica puede estar sustentada por
servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada
integrante del Consorcio debera haber tenido una
participacion minima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no sera validado para sustentar la
experiencia especifica.

Mas de 6 contratos: 600 puntos
De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos

X
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2. Capacidad Técnica y profesional del personal clave
para la prestacion del servicio

2.1 Experiencia del Personal Clave

2.1.1 Experiencia del Ingeniero Jefe de Supervision

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia
mayor al minimo requerido y que cumplan con las
condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto
1, de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia especifica del personal clave “Ingeniero
Jefe de Supervision”.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 4 anos adicionales: 100 puntos
Mas de 3 hasta 4 anos : 8o puntos

2.1.2 Experiencia del Ingeniero en Trazo, Topografia y
Disenio Vial

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia
mayor al minimo requerido y que cumplan con las
condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto
2, de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia especifica del personal clave “Ingeniero
en Trazo, Topografia y Diseno Vial”.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

8o puntos

60 puntos

100 puntos

75 puntos

™~




i

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 4 anos: 75 puntos
Mas de 3 hasta 4 afos: 60 puntos

2.1.3 Experiencia del Ingeniero en Metrados, Costos y
Valorizaciones

Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia
mayor al minimo requerido y que cumplan con las
condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto
3, de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia especifica del personal clave “Ingeniero
en Metrados, Costos y Valorizaciones”.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cdmputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 4 afios : 75 puntos
Mas de 3 hasta 4 anos : 60 puntos

2.1.4 Experiencia del Ingeniero en Suelos y Pavimentos

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia
mayor al minimo requerido y que cumplan con las
condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto
4, de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia especifica del personal clave “Ingeniero
en Suelos y Pavimentos”.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

60 puntos

60 puntos

75 puntos

75 puntos

\
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documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 3 afnos: 75 puntos

Mas de 2 hasta 3 afos: 60 puntos
2.1.5 Experiencia del Ingeniero en Puentes y Obras de 60 puntos
Arte.

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia
mayor el minimo requerido y que cumplan con las
condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto
5, de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia especifica del personal clave “Ingeniero
en Puentes y Obras de Arte”.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 3 afos: 75 puntos
Mas de 2 hasta 3 afios: 60 puntos

75 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo

de ochocientos (800) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados pbr el Comité Especial deben gbardaf vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, no pueden

calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia.

¢ El comité define los rangos de evaluacion e indica cudles son los parametros en cada rango.
» Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

4.2. EVALUACION ECONOMICA

De manera previa, el Comité Especial comunica los resultados obtenidos en la evaluacion técnica
por cada postor. Si un postor no estuviera de acuerdo con la evaluacion realizada a su propuesta
técnica, puede solicitar que la propuesta economica quede en custodia del Notario Publico

siempre que esta no haya sido abierta.

Alos postores que no alcancen los 800 puntos no se les considera para continuar el procedimiento

y procede devolvérsele el sobre cerrado que contiene su propuesta economica.

\
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Se procede a hacer pUblicaslas propuestas econdmicas de los postores que obtuvieron 800 0 mas
puntos.

La evaluacion economica consiste en asignar el puntaje maximo a la oferta econdmica de menor
costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes segun lo siguiente:

PEi = 2(PMPE) — (Oi/Om) x PMPE|

Donde:

PEi = Puntaje de la oferta econdmica "i”

Oi = Oferta econdmica “i”

Om = Oferta econémica de costo mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (1000)

i = Propuesta

4.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Tanto la evaluacion técnica como la evaluacion econdmica se califican sobre mil (1000) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de 0.80 para la evaluacion técnica y de 0.20 para la
evaluacion econdmica. Asi tenemos que para el postor i

IPTi = 0.80 x PETi + 0.20 x PEEi

Donde:

PTi = Puntaje Total del postor “i”

PETi = Puntaje por Evaluacion Técnica del postor “i”
PEEi i Puntaje por Evaluacidon Econdmica del postor “i”
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso

pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senalado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: “PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A
DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA — CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6), en adelante OSITRAN,
con RUC N° 20420248645, con domicilio legal en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urbanizacion
Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerente de

Administracion, [o...ccocovveeeeeiiiiiieieeees ], identificado con DNI N° [....... 1, y de otra parte
J; con RUC NO [ciaesssvisiis ]; con domiciliolegal en [isuossmmmssmss )i
inscritaen la Ficha N® [ooooiieiiiiiiiiiiiii, 1 Asiento N® [..oevveeennnn. ] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [................ ], debidamente representado por su Representante Legal,
[ ) Pelely B 2101\ [ [ —— ], segun poderinscritoenlaFichaN°[.............. 1,
AsientoN° [............ ] del Registro de Personas Juridicas dela ciudad de [............ ], aquien en adelante

se le denominara EL SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

i1 Cont TEeha Teowsammssin ], quedd consentido el otorgamiento de la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2019-OSITRAN convocado para la
contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS:
"PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON
ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE
PUCUSANA — CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6), que celebra de una parte el ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO,
afavor de [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO].

1.2 Confechal......cc.ccccco.... JycartaNO [ ], ELSUPERVISOR present¢ la totalidad de los
documentos requeridos, por lo que la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial con Nota N°
T ] de fecha [...ccceeeeenn. ], recomienda proceder a la suscripcion del presente
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual sera el siguiente:

2.1 El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.

2.2.  Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N°040-2015-CD-
OSITRAN.

2.3. Bases consolidadas del Procedimiento de Seleccion Ordinario N°002-2019-OSITRAN, que
contiene los términos de referencia del servicio materia del presente contrato, en adelante
“los Términos de Referencia”, asi como la Absolucion de Consultas y Observaciones a las

\
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Bases.

2.4.  Las Propuestas Técnica y Econdmica presentadas por el postor adjudicatario y demas
documentos que establezca obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de
seleccion.

25, El Contrato de Concesion, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelacion sefialada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos
aplicables al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contrataciéon del SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A
DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA — CERRO AZUL —ICA (RED VIAL 6), que celebra de una parte
el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO.

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS

El monto del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS]
[CONSIGNAR MONEDA], incluidos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio,
seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la
prestacion materia del presente Contrato.

Los pagos correspondientes al servicio se realizaran de acuerdo a lo sefialado en los Términos de
Referencia.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, emitird la Orden de Inicio del
servicio de supervision de las obras nuevas sefialadas en los Términos de Referencia del Servicio, el
cual forma parte integrante de la presente bases, el que se extendera hasta la culminacion del plazo
establecido. Se incluye un plazo para el proceso de apoyo en la aprobacién de las valorizaciones
mensuales presentadas por el Concesionario, levantamiento de observaciones y el Informe Final de
Servicios que incluye la medicién de los niveles de servicio individuales y globales (establecidos en el
Anexo | del Contrato de Concesidn) en los términos establecidos en el Contrato de Supervision.

El plazo considerado por el OSITRAN para los servicios totales de Supervision es de siete (07) meses
segun cronograma referencial que se detalla, el cual estd ajustado a lo previsto en el Acta de Acuerdo;
sin embargo, el inicio de actividades del Supervisor se ajustara a la fecha de la Orden de Inicio de sus
servicios:

» 01 mes y medio para la Evaluacién, Verificaciéon y presentacion del Informe de lo
ejecutado por el Concesionario (Ex Post),

» 05 meses, para la supervision de las dos (02) obras nuevas del subtramo 5 de la Red Vial
6.

\74

02 meses, para la elaboracién y presentacion del Informe Final de Obras e Informe Final
y Liquidacién del Servicio de supervision.

Los plazos indicados en el “Cuadro N°02: Cronograma de Actividades de la Supervision”, del numeral
9 de los Términos de Referencia, son una guia para la elaboracién de la propuesta objeto de la
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presente contratacion. El postor debera presentar un cronograma de las actividades de Supervision,
concordante con estos plazos indicados y la asignacidn de recursos humanos, fisicos y de capacidad
de apoyo y respaldo para el desarrollo de los trabajos por la duracién del servicio.

De existir modificaciones al Programa de Ejecucion de Obras (PEO) y/o Cronograma de Ejecucion de
Obras (CEQ) que genere modificaciones de los plazos otorgados al Concesionario, se deberdn
reprogramar los recursos del Supervisor de Obras considerados en su Programa de Ejecucién del
Servicio (PES). Este nuevo Programa de Ejecucion de Servicio y la reprogramacion de recursos, debera
someterse a la aprobacion del OSITRAN.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

6.1. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 002-2019-OSITRAN, su Propuesta Técnicay
Econodmica, los dispositivos legales y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia,
y otros establecidos en el Contrato de Concesion.

6.2. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.

6.3. EL SUPERVISOR mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico-
administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,
oportunidad en la cual transferird a OSITRAN toda la documentacion que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

6.4. EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por OSITRAN, quien verificara la participacion del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

6.5 La documentacidon que se genere durante la ejecucion de los servicios constituird propiedad
intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podra utilizarla para fines distintos a los de los
servicios materia del presente Contrato, sin que medie autorizacion escrita otorgada por
OSITRAN.

6.6 EL SUPERVISOR guardara estricta reserva sobre toda la informacién que reciba para el
cumplimiento de sus funciones o que obtenga durante la ejecucion del presente Contrato, la cual
tiene caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento
de esta obligacion podra ser causal de resolucion del Contrato.

6.7 EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefalan
en los Términos de Referencia y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables y justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de OSITRAN.

CLAUSULA SETIMA: DEL JEFE DE SUPERVISION Y DE SU RELACION CON OSITRAN

El Jefe de Supervision de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervision y Fiscalizacion o a través de quien éste designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

El Jefe de Supervision en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:
7.2.1 Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.

7.2.2 Organizar el servicio de supervision, administrando al personal y recursos que se asignen.

=
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7.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion
del contrato.

7.2.4 Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucion de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la participacion del personal y de acuerdo a lo
establecido en los Términos de Referencia.

7.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

7.2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le
competa como Jefe de Proyecto.

CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, las Bases
administrativa consolidadas, la oferta ganadora y demas documentos integrantes del contrato

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionara a EL SUPERVISOR la informacion disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en los términos de
Referencia.

OSITRAN apoyara a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN, previo
informe favorable de la Jefatura de Contratos de la Red Vial.

De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo a lo sefialado en los
Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTIAS

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL SUPERVISOR entrega al perfeccionamiento
del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en
el pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [CARTA
FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE
LA EMITE], con vigencia hasta el .... Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
la recepcion de la prestacion.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ENTREGA DE ADELANTO

Se podra otorgar un adelanto en efectivo hasta un veinte por ciento (20%) del presupuesto
contratado, el cual estard supeditado a la disponibilidad presupuestal, previa presentacion de una
Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, al solo
requerimiento del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y PROVIAS NACIONAL, la
cual haya sido emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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para emitir dichas garantias, con vigencia minima de un afno y renovable hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado aplicando el porcentaje del adelanto
al monto (sin IGV) de las valorizaciones mensuales del Supervisor sefialados en los Términos de
Referencia, debiendo quedar totalmente amortizado, como maximo, en el Gltimo pago del servicio
de supervision de obras.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en los Términos de Referencia.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procederd de acuerdo a la normativa interna
aplicable del OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. - RESOLUCION DE CONTRATO

OSITRAN podra resolver el Contrato por causas de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las partes que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar
con los servicios y prestaciones pactadas. En este caso, OSITRAN pagara los servicios efectivamente
prestados.

Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones que asume en el presente Contrato, OSITRAN
podra otorgarle un plazo no mayor de quince (15) dias, siendo que, en caso no procediera a ajustarse
alas estipulaciones del mismo en el plazo otorgado, a, OSITRAN podra resolver el presente Contrato,
iniciandose, de ser el caso, las acciones respectivas de indemnizacién por los dafios y perjuicios
ocasionados. Asimismo, OSITRAN se encontrara facultado a resolver el Contrato cuando no obstante
EL SUPERVISOR se hubiera ajustado a las estipulaciones del mismo a requerimiento de OSITRAN,
éste, posteriormente, persistiera en el mismo incumplimiento.

En el caso el Supervisor acumule el porcentaje maximo de las penalidades, OSITRAN podra resolver
el presente Contrato y adicionalmente se ejecutard la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La caducidad del contrato de concesion genera a OSITRAN la obligacién de resolver el contrato de
supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para EL SUPERVISOR

CLAUSULA DECIMO SEXTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo1315 del Codigo Civil peruano.

Sicualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.
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Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho noimputable alas partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asi como la obligacion de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo,
mediante Acta de Acuerdo entre el OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolucién del Contrato, EL SUPERVISOR entregard a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la informacion y documentacion que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, seran resueltas de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral serd de tipo institucional, el mismo que se realizara bajo
la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de AmCham Perd, conforme a su Estatutoy
Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera resuelto por tres
(3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado..

Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas, pudiendo implementar un modelo preventivo como herramienta de gestion en materia de
integridad corporativa, a fin de evitar, neutralizar o reducir significativamente la comision de actos
ilegales o de corrupcion.

El incumplimiento de esta cldusula da el derecho al OSITRAN a resolver automaticamente y de pleno
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derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacién informando
que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales, administrativas que
correspondan.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura PUblica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA.- DOMICILIO LEGAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE OSITRAN: [ovooviciiceceieeen, ]

DOMICILIO DEL SUPERVISOR: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ]al [CONSIGNAR FECHA).

OSITRAN EL SUPERVISOR

\
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FORMATO N°1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PSO N° 002-2019-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P.
SALAS CON ACCESQO” Y “"PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5
DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA — CERRO AZUL - ICA
(RED VIAL 6).

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Consolidadas del Procedimiento de Seleccion de la referencia, el suscrito
[CONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Representante Legal de [CONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTOR] tiene a bien presentar a consideracion de OSITRAN su Propuesta Técnica
para el servicio de la referencia.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases y
documentacion complementaria del presente Procedimiento de Seleccion, a las cuales me someto en
su integridad.

La informacion y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma, OSITRAN tendra el derecho de invalidar mi participacion.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O
DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

~
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FORMATO Ne° 2
IDENTIFICACION DEL POSTOR

Senores

COMITE ESPECIAL

PSO N° 002-2019-OSITRAN
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): ettt ea e
NOMBRE ORIGINAL DE LA EMPRESA: ... oot ee s
ANO DE CONSTITUCION DE LAEMPRESA: .....cccvo......

©oN v pH W N B
o
>
n

9. CORREO ELECTRONICO: ..coviviiiiiieececiceeie e

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas integrantes del Consorcio deberd
proporcionar la informacion solicitada mediante este formato. Las empresas extranjeras
consignaran en el presente formato la informacion equivalente o se procedera de acuverdo a lo
indicado en las Bases.

* Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion N\
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FORMATO Ne 3
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
- OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PSO N° 002-2019-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS
CON ACCESO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO
DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA — CERRO AZUL — ICA (RED VIAL 6).

EL QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO:

1. Notiene impedimento para ser Postor conforme a lo establecido en las presentes Bases.

El postor deberd observar las disposiciones técnicas y legales que requlan la contratacion de empresas para el
desarrollo de actividades supervisoras, segun lo establecido en el articulo 8 del Reglamento para la
Contratacién de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, asi como el articulo 12 de sus Disposiciones
Complementarias desarrollan los supuestos que constituyen impedimentos para participar como postores y de
contratar con OSITRAN, a efectos de brindar servicios de supervision.

Respecto de aquellas personas juridicas que en su condicion de postores incluyan dentro de su propuesta
personal técnico profesional que “han mantenido durante los seis meses anteriores a la convocatoria del
concurso publico algun vinculo de tipo laboral o contractual con la entidad bajo supervisicn; con los titulares y
representantes legales; o vinculos familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
con los mismos”, estarian configurando el impedimento establecido (sin excepciones) en el Capitulo |,
apartado 1.1. - Base legal”, de las Bases del presente Procedimiento de Seleccién Ordinario, en concordancia
a los dispuesto en el literal a. del Articulo 8, del Reglamento para la Contratacién de Empresas Supervisoras
por parte del OSITRAN — Decreto Supremo N°035-2001-PCM.

2. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del presente Procedimiento de
Seleccion.

3. Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta para efectos del presente
Procedimiento de Seleccion.

4. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccion y a suscribir el contrato en
caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5. Renuncia a efectuar cualquier reclamacion por la via diplomatica.

6. Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, y
demas disposiciones modificatorias.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de Consorcios, cada una de las firmas asociadas presentard su correspondiente
Declaracion Jurada.

~
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FORMATO Ne 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

;| o JEP—— , identificado con ............ , de nacionalidad .......... , Representante Legal de
...Consorciado1....... ,conpoderregistradoen ................... W o(s 3110 /o131 al] [[o ] = c RREAIRR———— Lima,
Peru.
YO i, , identificado con ............ , de nacionalidad .......... , Representante Legal de
...Consorciado 2....... , con poderregistradoen ................... ; condomicilio en:ueiamnnismes Lima,
Perd.

Por medio del presente documento nos comprometemos en forma irrevocable a conformar un
CONSORCIO para realizar el SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESQO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO
CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE
PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)..

Los representantes, bajo los poderes que nos asisten acordamos los siguientes términos y
condiciones:

1. Que la constitucion del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y de
transferencia de tecnologia, procurando siempre la mejor prestacion de los servicios
encomendados.

2. Las firmas Consorciadas asumen la denominacion comiUn de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIO] para las diversas etapas del procedimiento de seleccion

3.  Sedesignacomorepresentante comuUn del CONSORCIOa.................. (nombre del consorciado
16 2, segun corresponda).

4. Para efectos de participacion de las empresas en el Consorcio, se acuerdan los siguientes
porcentajes:
Porcentajes:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones
» [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones
* [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 [%]
TOTAL, OBLIGACIONES? 100%

5. Que las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante OSITRAN, la responsabilidad
economica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas a ejecutar y por el cumplimiento de todos los aspectos relativos a la
respectiva contratacion.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes

del consorcio. ﬁ

\

o

o




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

6. Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de CONSORCIO mientras
los servicios no cuenten con Liquidacion Final consentida, salvo autorizacion expresa de
OSITRAN.

7 Que la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas [CONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIQ], mantendra su vigencia en
todos sus términos hasta la finalizacion y liquidacion de los servicios, en caso de llegar a
contratar con OSITRAN.

8.  Designar como Representante Comun del CONSORCIO al............... identificado con............. ,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
nuestra calidad de postores. y del contrato hasta la liquidacion del mismo.

9. Se sefiala para efectos del presente Procedimiento de Seleccion y de ser el caso para la
ejecucion del servicio contratado, el siguiente domicilio legal del CONSORCIO:
..................................... , Lima - Peru

10. En caso el CONSORCIO resulte adjudicatario del Contrato, el Contrato de Consorcio se
formalizard con un documento privado suscrito por cada uno de los integrantes o de sus
representantes legales, segun corresponda, cuyo original con firmas legalizadas sera remitido
a OSITRAN.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de Nombre y Firma de
Consorciado1 Consorciado 2




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAES ~~ 'CTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 00.

'9-OSITRAN

Senores

COMITE ESPECIAL

PSO N° 002-2019-OSITRAN
Presente.-

FORMATO N° 5

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA [INDICAR SI ES GENERAL O ESPECIFICA]:

FECHA % DE
vo| cupwie | OBETODEL . oumonro;ors PECHA  Nico D eRMiN MONEDA caMBIo MONTODEL on en caso
SERVICIO DEL VENTA* DE
SERVICIO CONSORCIO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Consignar en la moneda establecida en las bases.

1 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios, segln corresponda.

" Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios, segin corresponda.

@/ o/
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10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seqUn corresponda

Importante

La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente u otro documento que acredite

el cumplimiento del contrato, como condicién para ser evalvada, siendo dichos certificados o constancias presentados (de ser el caso), de
conformidad a lo establecido en las Bases del PSO N°002-2019-OSITRAN.

/
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

FORMATO N° 6
PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El personal propuesto para la ejecucion del servicio que sera asignado por el tiempo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCION NOMBRE COMPLETO Ne° DNI

PERSONAL CLAVE

1. PERSONAL PROPUESTO 1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

3. PERSONAL PROPUESTO 3

PERSONAL QUE COMPLEMENTA
AL PERSONAL CLAVE
1. PERSONAL PROPUESTO 1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

PERSONAL DE APOYO MINIMO

1. PERSONAL PROPUESTO 1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

El que suscribe ....coocvvviiiiiiiie, Representante Legal de ........... (nombre del Postor)........cccuuvu.....
se compromete que para el servicio materia de la presente Procedimiento de Seleccion, se asignara
al personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participacion del especialista que se
contratara, en caso de obtener la Buena Pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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FORMATO N° 7
CURRICULUM VITAE* DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

1. NOMBRE COMPLETO . ...vovucuiuecueeeseteseseseeseseessstsssessessesssssssssassssesesssasssssesensesseenessens
2. TITULO PROFESIONAL:......coveieeeeeeeeeeeeeeeeesee e FECHA (dia/mes/afio): ..../ec.o.]ou...
3. UNIVERSIDAD: ---sncrresmmmmmmesmmnnn e mn e e mm e mmme e PERIODO:......cucunnee.
4. REG. PROFESIONAL NO: .....ocuvivieeseieeeeeeeeeeeeseeeeeeeneeeeaeenn. ANO: ..o,

5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO ESPECIALIDAD ANO

6. CURSOS DE ESPECIALIZACION*
INSTITUCION MATERIA Ne DE HORAS FECHA

7 CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO

CARGOEMPRESA O ENTIDAD PERIODO TIEMPO TOTAL
(Del:....... Al:...... ) Anos/Meses

8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO

TRABAJO TIPO FIRMA/ UBICACION PERIODO TIEMPO
TOTAL

ENTIDAD (Del:..... Al:.....)
(Anos/mes)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

" El Curriculum Vitae debera permitir distinguir con facilidad la capacitacion y experiencia del profesional, a fin de calificar
segun los criterios de evaluacion. Se anexara copia simple de la documentacién que acredite la informacién suministrada en el
presente Formato.

'* Para demostrar la realizacion de cursos de especializacion, el Postor presentara copia simple de los diplomas y/o certificados
expedidos, de conformidad (de ser el caso) a lo establecido en las Bases

\
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FORMATO N° 8

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL SERVICIO], en caso que el postor
[CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR*] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

También, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempeno del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

También, me comprometo de estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestacion
del servicio

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fechay
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

'S En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

N\
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FORMATO N°g
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PSO N° 002-2019-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P.
SALAS CON ACCESO” Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO g
DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA
(RED VIAL 6).

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A
DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA — CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6), de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

\
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FORMATO N° 10
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PSO N° 002-2019-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: “PASO A DESNIVEL C.P.
SALAS CON ACCESO" Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO g5
DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA
(RED VIAL 6).

De mi consideracion:
De acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion de la referencia,
quien suscribe presenta a su consideracion la Propuesta Econdmica de........... (Nombre del
Postor)........ , por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN SOLES], incluidos
los impuestos de Ley.

La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO” Y "PASO A
DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS” DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6).

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia de la presente Procedimiento de Seleccion, en
el plazo establecido en las Bases.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Términos de Referencia.

La Propuesta Econdmica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los documentos
presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

™~
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FORMATO N° 11

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A TARIFAS

. Incidencia Cantidad latia! TOTAL
Cantidad % MESES Total Mensual s
ESPECIALIDAD / FUNCION / i ( ) ens/ /
DESCRIPCION
® (®) (© it ® | ®=0%)
(A*B*C)

PERSONAL CLAVE MINIMO
1- Ingeniero Jefe de Supervision Hm 1 100% 7 7
2-. Ing_;enu;ro en Trazo, Topografiay Hm 5 25% 5 1.25
Diseno Vial
3- Inggmgro en Metrados, Costos y . N 100% . -
Valorizaciones
4- Ingeniero en Suelos y Pavimentos Hm 1 100% 5 5
5- Ingeniero en Puentes y Obras de Hin N 5% 7 1.75
Arte

SUBTOTAL
PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE MINIMO
1- Ingeniero en Geologia y Geotecnia Hm % 25% 5 1.25
2- Ingeniero Especialista en Impacto -
Ambiental en Obras Viales £ * 50% > £
3- nggnlgrf) en Seguridad Vial y Hri " 50% 5 2i5
Senalizacion

SUBTOTAL
PERSONAL DE APOYO MINIMO
1- A5|.sterl1te en metrados, costos y Hm ) 100% 5 g
valorizaciones
2- Asistente en suelos y pavimentos Hm 5 | 100% 4 4
3- Asistente en puentes y obras de o ) 100% 4 4
arte
4- Asistente en Seguridad Vial Hm 1 100% 3 4
5- Topografo Hm 1 100% 3 4
6- Dibujante — Cadista Hm 1 100% 5 5
7- Técnico en suelos, asfalto y Hm . 100% 4 i
concreto
8- Técnico en laboratorio Hm 2 100% 4 8
9- Técnico en computacion Hm 1 100% 5 5
10- Administrador Hm 1 100% 6 6
11- Secretaria Hm 1 100% 6 6
12- Conserjef/aseadores Hm 1 100% 6 6
13- Guardianes Hm 2 100% 6 12

SUBTOTAL

TOTAL PERSONAL

EQUIPOS
EQUIPOS DE CAMPO
Equipo Topografico (o1 Modulo) Em | 1 I 100% 5 5 I

EQUIPOS DE SUELOS Y
PAVIMENTOS

\
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

1. Equipo para medir caracteristicas de

suelos (01 Modulo) B 100% - 3
2. Equipo para medir caracteristicas

funcionales del pavimento (01 Em 50% ik 0.5
Modulo)

3. Equipo para medir las

caracteristicas estructurales del Em 25% 4 1
pavimento (o1 Modulo)

quipp dg ’Control de Elementos de Em 25% 1 0.25
Senfalizacion (01 Modulo)

Equipo de Control Ambiental (o1 Em 100% 5 5
Modulo)

EQUIPOS DE LABORATORIO

Laboratorio de Suelos y Pavimentos Em 100% 5 5
(01 Modulo)

Laboratorio de Concreto (01 Modulo) Em 100% 5 5
Laboratorio de Aridos (01 Modulo) Em 100% 5 5
EQUIPOS DE COMUNICACIONES,

COMPUTO Y TRANSPORTE

Computo (01 Modulo) Em 100% 5 5
Software (01 Modulo) Em 100% 5 5
Comunicacion (o1 Modulo) Em 100% 5 5
Vehiculos Em 100% 5 15

SUBTOTAL

TOTAL EQUIPOS

TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS)

IGV

TOTAL DESPUES DEL IGV (S/)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Notas:

1.

La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos (se considera la permanencia semanal en obras de lunes a sabado), de acuerdo a la

programacion y necesidades reales de la ejecucion de las obras.

Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son

Se considerara que las tarifas y los precios unitarios cubren todos los costos necesarios para la
correcta y completa ejecucion del servicio.

2
las minimas requeridas.

3

4. hm=hombre mes

5. em=equipomes

\
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6. Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro
precedente son las requeridas para la supervision. El Postor no debera modificar por ningin
motivo las columnas (A) (cantidad), (B) (incidencia), (C) (participacion meses) y (D)
(Total=A*B*C) del presente formato; caso contrario su oferta econémica no sera validay sera
descalificado.

En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Términos de referencia y demads
documentos, proporcionados por OSITRAN y de conocer todas las condiciones existentes, propongo
ejecutar el servicio de supervision, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Seleccién y demas
condiciones que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por el monto de
[CONSIGNARMONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN SOLES], incluyendo impuestos, el cual se detalla
en los formularios de cotizacion y anexos.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
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