
Kms. Construídos Kms. Intervenidos
Kms. 

Construidos
Kms. Intervenidos Kms. Construidos Kms. Intervenidos Kms. Construidos (4)

Kms. Intervenidos 

(5)

IIRSA Norte
1/ 955.070 200.720 806.350 1007.070 200.718 806.350 0.000 0.000 0.000 0.000 200.718 806.350 100.0% 100.0%

   - Obra Principal 955.070 114.080 0.000 114.080 114.080 - - - 0.000 - 114.080 - 100.0% -

   - Obra Adicional: Via Evitamiento Tarapoto 0.000 13.700 0.000 13.700 13.698 - - - 0.000 - 13.698 - 100.0% -

   - Obra Adicional: Acceso Nuevo Puerto de      

Yurimaguas
0.000 9.402 0.000 9.402 9.402 - - - 0.000 - 9.402 - 100.0% -

   - Obra Adicional: Via de Evitamiento de Piura  0.000 11.538 0.000 11.538 11.538 - - - 0.000 - 11.538 - 100.0% -

   -Obra Adicional: Intercambio vial Piura 0.000 3.000 0.000 3.000 3.000 - - - 0.000 - 3.000 - 100.0% -

-  Obras adicional : Segunda Calzada Piura Paita 0.000 49.000 0.000 49.000 49.000 - - - 0.000 - 49.000 - 100.0% -

2 Red Vial 05
2/ 182.660 91.160 91.500 182.660 89.618 91.500 0.000 - 0.000 0.000 89.62 91.500 98.3% 100.0%

3 Buenos Aires - Canchaque
1/ 78.130 54.980 21.960 76.940 54.980 21.960 - - 0.000 0.000 54.980 21.960 100.0% 100.0%

4 Autopista del Norte - Pativilca Trujillo
10/ 356.210 356.210 0.000 356.210 265.000 - 0.000 - 0.000 - 265.000 - 74.4% -

5 Tramo Vial Chancay - Acos
1/ 76.500 52.200 24.300 76.500 52.200 24.300 - - 0.000 0.000 52.200 24.300 100.0% 100.0%

6 Mocupe - Cayalti - Oyotún
1/ 46.800 32.647 14.150 46.797 32.647 14.150 - - 0.000 0.000 32.647 14.150 100.0% 100.0%

Autopista del Sol Trujillo - Sullana
3/ 475.000 262.780 0.000 262.780 100.529 - 0.000 0.000 0.000 - 100.529 - 38.3% -

- Construcción de la Segunda Calzada de la via de 

Evitamiento de Piura -

Carretera Panamericana norte - I etapa

0.000 7.200 - 7.200 7.200 0.000 - - 0.000 - 7.200 0.000 100.0% -

- Construcción de la Segunda Calzada de la via de 

Evitamiento de Piura -

Carretera Panamericana norte - II etapa

0.000 6.000 - 6.000 6.000 - - - 0.000 - 6.000 - 100.0% -

8 IIRSA Centro - Tramo 2 377.000 - 377.000 377.000 - 377.000 0.000 0.000 - 0.000 - 377.000 - 100.0%

9 Longitudinal de la sierra-Tramo 2
4/ 874.109 90.090 460.560 550.650 53.000 441.000 0.000 0.000 0.000 0.000 53.000 441.000 58.8% 95.8%

IIRSA SUR TRAMO 1 
8/ 757.640 0.000 750.358 750.358 - 750.358 - - - 0.000 - 750.358 -                       100.0%

-Obra adicional Vía de evitamiento Urcos 3.880 0.000 3.880 3.880 - - - 0.000 - 3.880 - 100.0% -

11 IIRSA SUR TRAMO 2
1/ 300.000 246.400 0.000 246.400 246.400 - - - 0.000 - 246.400 - 100.0% -

12 IIRSA SUR TRAMO 3 
5/ 403.200 410.334 0.000 410.334 411.334 - 0.000 - 0.000 - 411.334 - 100.2% -

13 IIRSA SUR TRAMO 4
11/ 305.900 276.996 25.180 302.176 276.996 25.180 - - 0.000 0.000 276.996 25.180 100.0% 100.0%

IIRSA SUR TRAMO 5 
7/ 854.678 56.288 798.390 854.678 56.288 798.390 - - 0.000 0.000 56.288 798.390 100.0% 100.0%

'-Obra adicional Segunda Calzada Puno-Juliaca - 48.000 - 48.000 29.350 - 0.000 0.000 0.000 - 29.350 - 61.1% -

'-Obra adicional Puente de Loripongo y Malcomallo - 0.500 - 0.500 0.500 - 0.000 - 0.000 - 0.500 - 100.0% -

15 Red Vial 6 
6/ 9/ 221.695 215.210 279.300 494.510 160.715 279.300 0.000 - 0.000 0.000 160.715 279.300 74.7% 100.0%

16 Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia 428.613 74.460 428.613 503.073 10.072 426.993 0.000 0.000 0.000 0.000 10.072 426.993 13.5% 99.6%

6,693.21         2,486.06           4,077.66             6,563.72            2,057.427 4,056.481 0.000 0.000 0.000 0.000 2,057.427 4,056.481 82.8% 99.5%

*/ Puesta a punto y Mantenimiento Inicial. (**) Sujeta a revisión y/o actualización.

10/ Las obras se encuentran paralizadas desde julio del 2016 por falta de entrega de terrenos al concesionario.
11/ Las obras de construcción culminaron en abril del 2016.
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AVANCE FÍSICO DE CARRETERAS AL MES DE ENERO 2020 (**)

Concesión
Total km

(Contrato de 

Concesión)

Total kms. 

Comprometidos 

para Construcción

(1)

Total kms. 

Comprometidos 

para ser 

Intervenidos
*/

(2)

Total km 

Comprometidos  

(Construcción + 

Intervenidos)

(3) = (1) + (2)

Kms. Construídos de carreteras - Kms. intervenidos (puesta a punto y mantenimiento inicial) 

Al 2019 Ene-20
% Avance Kms. 

Construídos 

(4)/(1)

% Avance Kms. 

intervenidos 

(5)/(2)

9/ Según acta de recepción 27/03/2018.

₁₂/ Respecto  a los Km para ser interevenidos, el supervisor a cargo señaló que las Obras de Puesta a Punto se concluyeron en noviembre de 2019, por lo tanto de los 428.613 Km programados, se han ejecutado  426.993 Km.; 1.62 Km. no se ejecutaron por: i)  

0.22 Km debido a un tramo de Carretera que el Concederte no entregó al Concesionario (852+335 a la progresiva 852+555, del subtramo 1), ii) 1.4  Km. debido a que el tramo entre las progresivas del Km. 920+000 al Km. 921+400 (Sector 1.3) se encuentra 

con  suspensión de obligaciones.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OSITRAN, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. 

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades”

1

7

Total 2020 Total acumulado al 2020

10

4/ El contrato de Longitudinal de la sierra-Tramo 2 firmada el 28 de mayo del 2014, comprende un total de 874.109 kms. de las cuáles 90.090 kms. seran construidos y 460.56 km serán intervenidos con Mantenimiento Periódico Inicial. El avance acumulado en pavimentos es mayor al reportado, no se considera el 100% de lo reportado por la 
5/ Para el caso de IIRSA SUR TRAMO 3 , la longitud comprometida incluye obras adicionales viales (empalmes y cruces urbanos) y el puente  Billinghurst ( L=722.95 m). Se ajusta los kilometros construidos ajustando a la liquidación de la obra, siendo construido 410.334 km.
6/ Los km según el contrato de concesión se consideran lineales. Para los avances de la puesta punto y construcción se considera la suma de ambas calzadas de la vía lo cual ha generado una actualización de las cifras reportadas. La cifras han sido revisadas y actualizadas a la fecha, por el Supervisor de Inversiones a Cargo. Los kms 
7/ Para el caso de la Concesión IIRSA SUR TRAMO 5 se incluye la obra adicional Segunda Calzada Puno - Juliaca (Adenda 2). Las obras se encuentran paralizadas por falta de entrega de terrenos.
8/ A la fecha se han culminado los Km comprometidos para ser intervenidos considerando los Km referidos a Eventos Catastróficos del año 2010

14

Total Avance Físico de Carreteras

1/ Las obras se encuentran culminadas. En el caso de IIRSA Sur Tramo 2, el expediente inicial fue modificado y las obras totalmente ejecutadas corresponde a 246.400 Kms. 
2/ Obras culminadas en su primera Etapa. Para el caso de Red Vial 5 los Kilómetros comprometidos para la primera etapa fueron de 33.900 Kms y para la segunda etapa corresponde a 57.260 Kms. Se iniciaron las obras en abril del 2015. En el Mes de Agosto 2016 se corrigió el acumulado del año respectivo.
3/ Los kilómetros contruidos corresponden a las obras del Sub tramo(2) Piura- Sullana. En este contrato OSITRAN no supervisa obras puesta a punto (correspondiente a 212.220 km), de acuerdo al literal 1.9.73 del Contrato de Concesión.
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