INVERSIONES VALORIZADAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION

(En US$ e incluye IGV)

Fecha de iniciode la _. . . Plazo de la Compromiso de Inversién Acumulada Total Inversion en Inversion acumulada % Avance a la fecha de
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Concesion Tipo de financiamiento Concesion Invefsién (Cn* al afio 2022 ** ENEro 2025 2023** al afio 2023** la Concesion
CARRETERAS

1 |Red Vial N° 5 - Tramo Ancén-Huacho-Pativilca 2003 Autosostenible 25 afos 168,464,338 171,998,150 0 0 171,998,150 102.10%
2 |Red Vial N° 6 - Pucusana-Cerro Azul-lca” 2005 Autosostenible 30 afios 258,755,341 258,755,341 0 0 258,755,341 100.00%
3 [IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas Y 2005 Cofinanciada 25 afios 641,386,640 603,440,107 1,401,135 1,401,135 604,841,242 94.30%
4 |IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari ? 2005 Cofinanciada 25 afnos 705,172,129 671,436,158 568,914 568,914 672,005,071 95.30%
5 |IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Ifiapari 2005 Cofinanciada 25 afios 687,373,872 636,123,918 0 0 636,123,918 92.54%
6 [IIRSA Sur, Tramo 4: Azangaro-Inambari ? 2005 Cofinanciada 25 afios 663,661,414 853,552,119 399,429 399,429 853,951,548 128.67%
7 |Buenos Aires-Canchaque ¥ 2007 Cofinanciada 15 afios 39,188,479 37,560,499 0 0 37,560,499 95.85%
8 [IIRSA sur, Tramo 1: Marcona - Urcos ? 2007 Cofinanciada 25 afios 145,418,497 152,067,081 0 0 152,067,081 104.57%
9 |IIRSA Sur, Tramo 5: llo, Matarani - Azangaro % 2007 Cofinanciada 25 afios 329,906,742 284,968,229 0 0 284,968,229 86.38%
10 [Red Vial N° 4 - Pativilca - Puerto Salaverry” 2009 Autosostenible 25 afos 460,296,328 255,970,032 3,059,331 3,059,331 259,029,363 56.27%
11 [Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos sl 2009 Cofinanciada 15 afios 41,571,735 41,209,694 0 0 41,209,694 99.13%
12 |Tramo Vial - Mocupe - Cayalti - Oyotin 2009 Cofinanciada 15 afios 24,850,923 24,832,919 0 0 24,832,919 99.93%
13 |Autopista del Sol - Trujillo-Sullana ¥ 2009 Autosostenible 25 afios 725,457,849 447,400,799 1,079,823 1,079,823 448,480,622 61.82%
14 |IIRSA Centro - Tramo 2 ¥ 2010 Autosostenible 25 afios 153,684,025 120,303,746 0 0 120,303,746 78.28%
15 |Tramo Vial Desvio Quilca - Desvio Arequipa (Reparticion)-Desvio 2013 Autosostenible 25 afios 134,260,465 38,301,727 0 0 38,301,727 28.53%

Matarani-Desvio Moguegua-Desvio llo-Tacna-La Concordia

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, ! , .
16 i . . 5/ 2014 Cofinanciada 25 afios 269,216,068 222,931,132 0 0 222,931,132 82.81%

Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

6,508,631

4,827,360,284

88.60%

™) Inversién Referencial de los Contratos de Concesién (C.C.). Presupuestos aprobados de expedientes y otras obras adicionales vigentes a la fecha, sujetas a revisién.

5,448,664,847

4,820,851,653

-
& Corresponde a las Inversiones reconocidas del mes por el OSITRAN, excepto en las concesiones que solo se verifican el avance de las obras como el caso Terminal Portuario de Matarani y Terminal Muelle Norte, Red vial 6 y otros.

6,508,631

/ Montos consignados como compromisos corresponden al C. C. En el caso de Red Vial N° 5, incluye Obras de la 1ra. etapa (culminadas) y 2da. etapa, ademas incluye inversiones en obras Complementarias y Nuevas. En junio del 2017 se actualizé el compromiso de inversion con la inclusidn del presupuesto referencial de las siguiente obras
complementarias: Defensa en curva pronunciada, Acceso a Lomas de Lachay, Cerco Separador Central, Encarrilamiento de Giro a la Izquierda, Emplame de la RV5 con la RV4 . Las mencionada obras fueron aprobadas mediante "Acta de Acuerdo para la Ejecucion de Obras Complementarias - Primer Grupo - Contrato de Concesién Tramo Ancédn -
Huacho - Pativilca de la Carreteras Panamericana Norte " Montos de avance en el mes de septiembre en revision. En el caso IIRSA Norte, el compromiso de Inversion (obras contractuales) esta ejecutado al 100%, el resto de la inversion corresponde a Obras Accesorias, Obras Adicionales, y se encuentran en ejecucion. Cifras de Cl se encuentra en

revision.

% En estos tramos los montos consignados como compromisos de inversién corresponden a los Programas de Ejecucién de Obras (PEO) vigentes. En el caso de IIRSA Sur Tramo 1, se afiadi la inversion de la Obras Adicionales "Sefializacién y ordenamiento del transito urbano de la Ciudad de Chalhuanca", "Construccién de la via de Evitamiento Urcos"
y obras por eventos catastréficos . En [IRSA Sur T2 se incluyen obras accesorias, monto actualizado al mes de setiembre 2022. En el caso de IIRSA Sur T3, se afiadié los montos de obras accesorias, entre ellas la Pastora. En el caso de IIRSA Sur T4, se actualizé el monto de Cl con el PEO 21 aprobado con Oficio N° 2214-2016-JCRV-GSF-OSITRAN y obras
adicionales, accesorias y complementarias consideradas como inversiones de la Concesion. Se precisa que el monto de Cl referente al PEO de la Obra Principal ha disminuido del 2015 al 2016, debido a sus diversas actualizaciones (actualmente esta vigente el PEO 21), asimismo, es necesario considerar que las inversiones mensuales reportadas,
incluyen los mayores metrados por la naturaleza de las actas de acuerdo de las obras adicionales, accesorias y complementarias cuyos presupuestos son a costos unitarios, por lo que se reconocen valorizaciones de mayores metrados que no estdn incluidos en el monto de Cl acordado entre las partes. En tal sentido, el excedente del monto
acumulado ejecutado de inversion corresponde a montos de inversion por mayores metrados aprobados por la supervisién del Regulador. En el caso de IIRSA Sur T5, incluye las inversiones de las Obras Adicionales Puente Bello, San Camilo, Adecuacion de Niveles de Servicio del Sector 9, Segunda Calzada Puno-Juliaca y Sectores Inestables, Sector 03.

Cifras en revision.

% En estos contratos los montos consignados como Cl estan referidos en el EDI (Estudio de Disefio de Ingenieria). En Buenos Aires Canchaque las Obras del Contrato Principal fueron culminadas en el afio 2009. Las Partes acordaron ejecutar la Obra Adicional del Puente Filadera por un monto de US$ 1°215, 856.88 (inc. IGV y aporte por Regulacién) el
cual se inicié el 04.07.2018 y presenta al 31.07.2018 un avance de 7.21% ( USS$ 46,757.17), que incluye las “variaciones de metrados”. En IRSA Centro, el 15 de noviembre de 2014 se dieron incio a las Obras de No Puesta a Punto -ONPA (sobre la base del 53% de terrenos liberados). En Autopista el Sol corresponde al EDI aprobado con Resolucion
Directoral N° 029-2011-MTC/20 y Obra Adicional "Construccion de la Segunda Calzada de la via de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana Norte" Primera y Segunda Parte, en este mes, se actualiza el compromiso de inversidn, se incluyen los presupuestos (TC 2.8085) de las nuevas obras de Rehabilitacion del Fendmeno el Nifio (Incluye

sectores 1, 2, 3 y Evitamiento Chiclayo Segunda Etapa). Para la valorizacién del mes de mayo 2021 del Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos, se utilizé el TC 3.5, a fines de elaborar el reporte de inversiones. Actualmente cifras en revisién.

“ El monto de compromiso de inversidn corresponde al monto aprobado del EDI con un Presupuesto Referencial Total de S/. 400°767,488.93, precios a diciembre 2014 (T.C. S/. 2.985, Nominal Bancario promedio mensual compra-venta-fin de periodo (31.12.2014).

5/Corresponde al Pago por rehabilitacion y mantenimiento (PRM). Se actualizé el Cl, debido a que se esté retornando al monto Referencial de Inversién del Mantenimiento Periddico Inicial MPl a $ 73,544,768.57 porque el Concedente no aprobara la propuesta de modificacion planteada por el Concesionario.
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INVERSIONES VALORIZADAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION
(En US$ e incluye IGV)

oA = o A ® O ADA e ad Jde O de ld " ~ Plazo de la O DIO O de e O A ada " 0 O1ld e O e e O a ald % Ava ealale ad Jde
0 esl|o PO © . - . 0 esl|o e 0 al ano 20 . 0 al ano 20 a Co esl|o
AEROPUERTOS
17 |Aeropuerto Internacional Jorge Chavez" 2001 Autosostenible 40 afios 1,061,520,000
- — 376,958,755 0 0 376,958,755 21.70%
17 |Ampliacién del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez % 2001 Autosostenible 40 afios 1,200,000,000
18 |Primer Grupo de Aeropuertos Regionales ¥ 2006 Cofinanciada 25 afos 635,226,229 140,993,672 2,428 2,428 140,996,100 22.20%
. . 79,249,190 65,777,879 0 0 65,777,879 83.00%
19 i sl 2011 Cof d 25 af = - —
Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales ofinanciada anos 120.385.620 3.791.923 0 0 3.791.923 3.15%

2,571,761,039 587,522,229 587,524,657 22.85%

) Inversién Referencial de los Contratos de Concesién (C.C.). Presupuestos aprobados de expedientes y otras obras adicionales vigentes a la fecha, sujetas a revisién.

-
&) Corresponde a las Inversiones reconocidas del mes por el OSITRAN, excepto en las concesiones que solo se verifican el avance de las obras como el caso Terminal Portuario de Matarani y Terminal Muelle Norte, Red vial 6 y otros.

Y g compromiso de inversion en mejoras de LAP se divide en dos periodos: i) Periodo Inicial (desde el inicio de la concesidn al 2008) y ii) Periodo Remanente (desde 2009 al fin de la concesidn, 2041). La Inversion Referencial ofertada por LAP en su Propuesta Técnica para las Mejoras (Obligatorias, eventuales y complementarias) para el periodo inicial y
remanente fue de US$ 1061520000. Las mejoras obligatorias relacionadas al periodo inicial estan culminadas al 100%, con excepcidn de la 2da Pista del AlJC (Ver Adenda 7). Cabe sefialar, que segtin “Acta de Acuerdos en la Etapa de Trato Directo relacionada al Contrato de Concesidn para la Construccién, Mejora, Conservacion y Explotacién del
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”, suscrita por la Partes el 20/12/2016, como parte del proceso de suscripcidn de la Adenda 7 al Contrato de Concesidn. En relacidn a la inversion comprometida obligatoria en el periodo inicial fue de US180 millones y también existia compromisos de inversiones relacionadas a mejoras eventuales en funcion a la
demanda, en este sentido al 2018, LAP realizé inversiones en mejoras por USS 455 millones y con IGV el monto fue de US$536.9 millones (Estados Financieros Auditados).

% |nversién referencial para el periodo remanente, segiin "Actas de Acuerdos en la Etapa de Trato Directo relacionada al Contrato de Concesidn para la Construccion, Mejora, Conservacién y Explotacién del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez". El proyecto de Ampliacidn del AlIJC, comprende la construccion de la Segunda Pista, Nuevo Terminal de
Pasajeros, nuevas Plataformas y elementos conexos. El Concesionario declaro que invertird durante los siguientes afios del Periodo Remanente de Vigencia de la Concesién, un monto no menor de USS$ 1200 millones incluido el IGV. Asimismo, a través de la antes citada Acta de Acuerdos, las Partes en comun acuerdo decidieron ampliar la vigencia del
Contrato de Concesién por un periodo adicional de diez (10) afios, por lo cual la vigencia de la concesién paso de 30 a 40 afios. En relacién al avance a fecha de la concesion se estima sobre el compromiso de inversion del periodo remanente (sélo Adenda 7, que corresponde al valor de USS 1 200 millones, incluido IGV) y la inversion del periodo inicial
que fue de $536.9 millones, incluido IGV (Estados Financieros Auditados), ver nota 1/.

3 Incluye compromiso Periodo Inicial y Periodo Remanente (Modernizacion Pisco, monto viabilidad; MSPCP Piura, monto ETE; MSPCP Chiclayo, monto ETE, incluyen intangibles, (TC.3.41) los ETEs de Adquisicion de equipos (TC_3.4); y los ETEs de los PIP Menores de Climatizacion Piura y Chiclayo y Cerco Cajamarca; Se adiciona los valores referenciales de
los ETEs de las obras de los PRMLA de los aeropuertos de Iquitos, Pisco y Pucallpa que auin estan en revision por el Concedente; Monto de inversion del 3er PMP incluido intangibles aprobado por el Concedente; y Valor referencial de los ETEs de equipamiento de camién bomberos (2ETEs).

“ Obras Obligatorias: El Monto del compromiso de inversidon de USS$ 79,249,189.90 corresponde a las Obras Obligatorias segin el PEO aprobado con Oficio N° 4566-2013-GS-OSITRAN de fecha 21.10.2013 (T.C. S/. 2.55, Incluye IGV). El Programa de Ejecucién de Obra es elaborado en funcién a los presupuestos de los EDIs de las Obras Obligatorias. El
Monto de US$ 65,777,879 acumulado al 2020, corresponde al metrado ejecutado y precio unitario de cada EDI de las Obras Obligatorias, mas no corresponde a lo reembolsado al Concesionario, toda vez que, en el marco del Contrato de Concesién, el pago por la ejecucidn de las Obras Obligatorias se efectia mediante el mecanismo del PPO, es decir
que las obras son financiadas por el Concesionario AAP y reembolsado por el CONCEDENTE contra los Hitos culminados que forman parte del PEO. El importe a reembolsar serd aquel que resulte de aplicar el porcentaje del Hito ejecutado al Importe del PPO (US 47,785,000 sin IGV) ofertado por el Concesionario.

5/ Obras del Periodo Remanente: El monto del compromiso de inversidn de USS 120,385,620.00 corresponde a las Obras del Periodo Remanente que cuentan con EDI aprobado, en etapa de evaluacién en etapa de ejecucion o ya han sido ejecutados. Las inversiones son las siguientes: 1) El EDI de la Obra "Rehabilitacién de pavimentos del Aeropuerto de
Juliaca" que se encuentra en evaluacion por la DGAC, 2) A la adjudicacién de los EDI "Vehiculos de Rescate de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna", 3) Los EDIs "Remediacion de pasivos ambientales de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna" (TC: 4.00 referencial) en proceso de
licitacion y 4) Adquisicidon de equipamiento aeroportuario.

% para la estimacién del Compromiso de inversién total, se suman los montos de AdP (USS 635.2 millones, incluido IGV), AAP (USS 199.6 millones, incluido IGV) y para el caso de LAP se considera el compromiso de inversién del periodo remanente ( sélo Adenda 7, que corresponde al valor de USS 1 200 millones, incluido IGV) y la inversién del periodo
inicial que fue de $536.9 millones (Incluido IGV).

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico firmado digitalmente, archivado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion  Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
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Visado por: LOPEZ CARDENAS Francis
Jackelyn FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 23/02/2023 16:45:18 -0500

Visado por: SUAREZ SALINAS Renzo
Fernando FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 12:02:18 -0500

Visado por: MIKI NINOMIYA Juan
Jose FIR 40290643 hard

Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 10:22:19 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
LUIS DANILO FIR 10788181 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 09:49:52 -0500

Visado por: SILVA CAMARGO WILLIAM
ALBERTO FIR 08537594 hard

Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 09:22:48 -0500



INVERSIONES VALORIZADAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION
(En US$ e incluye IGV)

Inversion

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Fechade inicio dela N EL T — Plazo d(.a,la Inversu?n Acumulada al afio Enero 2023+ Total Inversion en InverS|0~n acumulada % Avance a Iaf.e'cha de
Concesion Concesion Referencial * 2022%* 2023** al afo 2023** la Concesion
PUERTOS
20 |Terminal Portuario de Matarani ¥ 1999 Autosostenible 30 afios 291,448,559 290,372,052 0 0 290,372,052 99.63%
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - . N
21 Zona Sur? 2006 Autosostenible 30 afios 731,259,055 439,600,323 42,863 42,863 439,643,186 60.12%
22 |Terminal Portuario de Paita ¥ 2009 Autosostenible 30 afios 311,635,963 259,860,332 0 0 259,860,332 83.39%
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal . N
23 . 4q/ 2011 Autosostenible 20 afios 113,205,196 113,205,196_ 113,205,196 100.00%
Portuario del Callao
24 [Terminal Norte Multiprop6sito en el Terminal Portuario del Callao® 2011 Autosostenible 30 afios 895,577,448 438,127,551 13,448,637 13,448,637 451,576,188 50.42%
25 |Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma® 2011 Cofinanciada 30 afios 54,626,624 36,089,315 0 0 36,089,315 66.07%
26 |Terminal Portuario General San Martin - Pisco” 2014 Autosostenible 30 afios 249,120,955 182,004,306 0 0 182,004,306 73.06%
27 |Terminal Portuario Multipropésito de Salaverry & 2018 Autosostenible 30 afios 270,186,735 129,507,390 1,350,745 1,350,745 130,858,135 48.43%

2,917,060,535 1,888,766,465 14,842,245 14,842,245 1,903,608,710 65.26%

"
) Inversién Referencial de los Contratos de Concesién (C.C.) que incluye las obras obligatorias y aquellas que se encuentran sujetos a gatillos de demanda, movimiento de carga o tasa de ocupacidn, cuyos importes fueron actualizados sobre la base de los presupuestos aprobados en un Expediente Técnico o con el importe final de las obras
liquidadas, sujetas a revision.

-
) Son los importes valorizados por la ejecucion de obras reportado en el mes correspondiente a la recepcién de los informes de avance de obra, calculado en funcidn de los precios aprobados en el Expediente Técnico y los metrados ejecutados en obra, cifras sujetas a revision.

Y/ En el Anexo 5.5.A del Contrato de Concesion, modificada con la Adenda N° 1, indica una propuesta alternativa para mejoras obligatorias de USD 5'692,000.00 y en mejoras eventuales de USD 350,000.00. No obstante ello, a la fecha el Importe de las inversiones ejecutadas comprende, las liquidaciones de las inversiones obligatorias (ascendente a
USD 7.3 millones), asi como la ejecucidn de inversiones en mejoras voluntarias (ascendente a USD 274 millones) entre las que destaca la Mejora Voluntaria en la Bahia Islay con una inversidon de USD 240.46 millones incluido IGV. Adicionalmente, se encuentra en ejecucién una obra de Mejora Voluntaria con un presupuesto estimado de USD
7'961,662.28.

2, . . .y . .. . . . . . .y . . . . . . . ; . .
/ No incluye lo correspondiente a la Inversién Complementaria Adicional (ICA), la cual corresponde a un compromiso financiero que no involucra ejecucion de obras por parte del Concesionario. Cabe precisar que a la fecha ha sido cumplido en un 100% con un importe ascendente a 144 millones de ddlares. El Importe Referencial fue actualizado
considerando el presupuesto final de obras de la Fase | (ascendente a USD 334 millones) y las Inversiones Adicionales que viene ejecutando el Concesionario.

3 . . . 2 ~ .z . . . . . s . . . . . .. . . . .
/ El Importe Referencial de inversién comprende las cuatro (4) etapas sefialadas en el Contrato de Concesion, el cual fue actualizado con los importes de liquidacidn de obras correspondiente a las Etapas 1y 2 y con los importes valorizados correspondientes a las Inversiones Adicionales - Etapa 4, que viene ejecutando el Concesionario.

/ En la Concesién Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales, las obras se encuentran culminadas. El monto de inversion referencial se ajusté al monto de liquidacion de la Obra.

5/ En el caso del Terminal Muelle Norte, el monto de inversidn referencial contempla las obras de todas las etapas, considerandose para las Obras liquidadas (Etapas 1y 2), el importe de las correspondientes liquidaciones aprobadas, mientras que para las etapas 3, 4 y 5 sujetas a gatillos de demanda, se considera los importes referenciales indicados
en el Contrato de Concesion. Por otro lado, el monto de inversiones ejecutadas incluye el importe de liquidacion de todas las obras liquidadas y el importe valorizado del resto de las obras iniciadas pero aun no liquidadas.

% El monto de la Inversién Referencial fue actualizado con el importe consignado en el presupuesto aprobado en los Expedientes Técnicos de cada Fase. El importe ejecutado comprende a las obras de la Fase |. Aln no se inician las obras de la Fase Il que se encuentran condicionadas a una demanda de 600,000 TM anuales o la tasa de ocupacién del
g importe referencial de inversién del Terminal Portuario Pisco comprende el importe referencial de las Etapas 1 a 4 referido en la Clausula 1.29.69 del C.C. ($ 154,720,755.13 con IGV) y el importe de las Inversiones Complementarias establecido en el Anexo 9 de la Propuesta econdmica del Concesionario (S 94,400,199.42 con IGV).

¥ Esel importe consignado en la clausula 1.19.73 del Contrato de Concesion del Terminal Multipropdsito de Salaverry, que incluye a las cinco (5) Etapas y una Nueva Darsena.

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico firmado digitalmente, archivado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposiciéon  Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:

Reporte de Informacién N° 00016-2023-GSF-OSITRAN Fecha de Emision: 21.Feb.2023 NT:2023020265 https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp”

Visado por: ALVAREZ ESTRADA
Luis Eduardo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 18:37:04 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 11:21:58 -0500

Visado por: CAIPO TRUJILLO
Cesar Alfredo FIR 07583971 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 11:07:08 -0500

Visado por: GUILLEN BARBARAN
KELLY FIR 80032010 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 10:42:08 -0500

Visado por: MATAMOROS PAITAN
Cristian FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 09:03:57 -0500



INVERSIONES VALORIZADAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION

(En US$ e incluye IGV)
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FERROCARRILES

28 |Ferrocarril del Centro ** 1999 Autosostenible 40 afios FRA I 56,961,517 0 0 56,961,517 No aplicable

29 |Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente 16/ 1999 Autosostenible 35 afios FRA 77,761,362 0 0 77,761,362 No aplicable
Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1, Villa El ! ) N

30 P , 17/ y 2011 Cofinanciada 30 afios 202,545,665 202,545,665 202,545,665 100.00%
Salvador — Av. Grau-San Juan de Lurigancho
Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1, Villa El ! )

30 . 2011 Cofinanciada 30 afios 469,163,761 469,163,761 469,163,761 100.00%
Salvador — Av. Grau-San Juan de Lurigancho 1% (APENDAN"4) °
Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Bésica del Metro ) .

31 de Limay Callao 2014 Cofinanciada 35 afios 5,346,495,238 2,442,182,813 2,442,255,310 45.68%

6,018,204,665 3,248,615,119

* .z . .z . . . . . . ez . . .
) Inversién Referencial de los Contratos de Concesién (C.C.). Presupuestos aprobados de expedientes y otras obras adicionales vigentes a la fecha, sujetas a revisidn. (**) Corresponde a las Inversiones reconocidas del mes por el OSITRAN, excepto en las concesiones que no corresponde.

3,248,687,616

16/ g| compromiso es alcanzar y mantener los estandares de calidad FRA Il (Administracion Federal de Ferrocarriles de los Estados Unidos - Class Il). Asimismo, desde setiembre del 2012 se vienen ejecutando inversiones en el tramo Callao - La Oroya de la concesion Ferrocarril del Centro con el objeto de alcanzar el FRA III.

Y| as inversiones estan referidos a lo siguiente: 1) Al mes de setiembre 2013, las inversiones comprometidas ascendieron a $ 225,020,703, las cuales culminaron en setiembre del 2013, con una ejecucidn financiera del 90% (es decir, $ 202,545,665); esto debido a que los equipos para el taller de mantenimiento adquiridos en el extranjero, los trenes,

ATP y radios TETRA fueron exonerados del IGV, se cubrié el 100% la ejecucion fisica.

! El compromiso de inversion de la concesidn corresponde al presupuesto de inversion referido en la Seccion | del C.C., a la cual se le agregd el IGV.

19/

El monto de inversidn estan referidos a la Adenda N°4 (22/07/2016), que contempla inversiones en Material Rodante Trenes, Material Rodante Coches y Obras, con una inversién ascendente a $ 469,163,761.

53.98%

|Reporte de Informacion N° 00017-2023-GSF-OSITRAN

Fecha de Emisiéon: 21.Feb.2023 NT: 2023020270

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico firmado digitalmente, archivado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp”

Visado por: LOPEZ BELTRAN
Julio Cesar FAU 20420248645 soft

Motivo: Firma Digital

g
Fecha: 22/02/2023 10:21:10 -0500




INVERSIONES VALORIZADAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION
(En US$ e incluye IGV)

L . . Inversion ., .,
Fecha de inicio de la Tipo de Plazo de la Compromiso de SISION «~  Total Inversion en Inversion acumulada % Avance a la fecha
., . o ., ., Acumulada al afio Enero 2023 - .,
Concesion financiamiento Concesion Inversion (ClI) * 2029+ 2023** al afio 2023** de la Concesion

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

VIAS NAVEGABLES

Hidrovia Amazonica: Rios Marafién y Amazonas, tramo Saramiriza —
Iquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con
el rio Marafion; rio Ucayali, tramo Pucullpa — confluencia con el rio

Marafién”; rio Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Mararion.?”
TOTAL 111,759,339 919,053 0] (0] 919,053 0.82%

) Inversién Referencial de los Contratos de Concesién (C.C.). Presupuestos aprobados de expedientes y otras obras adicionales vigentes a la fecha, sujetas a revision.

32 2017 Cofinanciada 20 afios 111,759,339 919,053 919,053 0.82%

-
™ Son los importes valorizados por la ejecucion de obras reportado en el mes correspondiente a la recepcidn de los informes de avance de obra, en funcidn a los presupuestos aprobados en el EDI, cifras sujetas a revision.

20/ El Importe Referencial correspondiente a la Hidrovia Amazénica es el que se encuentra consignado en la clausula 1.2.56 del Contrato de Concesién. Esta es }Jna copia autentlcal |mprlm|ble de un documento electrénico firmado dlgltalmfante, archl\{ado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto por el A’\rt. 25 de D.S. 0.70.-2013-PC'M y.Ig Tercera|
Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:

|Reporte de Informacion N° 00018-2023-GSF-OSITRAN  Fecha de Emisién: 21.Feb.2023 NT:2023020272 https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp”

Visado por: MENDOZA GUZMAN
Rocio FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 13:34:16 -0500

Visado por: YNGA CELEDONIO
JOSE FAUSTINO FIR 47151378 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 11:17:52 -0500



CONSOLIDADO DE ESTADISTICAS DE INVERSIONES VALORIZADAS POR INFRAESTRUCTURA
(En USS e incluye IGV)

Ferrocarriles y

Firmado por: ALIAGA
CALDERON Carlos

Ricardo FIR
09857290 hard
Motivo: Firma Digital
OSITRAN Fecha: 22/02/2023
11:54:37 -0500

Infraestructura Carreteras Aeropuertos . Vias Navegables = Consolidado General
Metro de Lima
A. Importe referencial* 5,448,664,847 2,571,761,039 2,917,060,535 6,018,204,665 111,759,339 17,067,450,425
B. Acumulado al 31.Dic.2022** 4,820,851,653 587,522,229 1,888,766, 465 3,248,615,119 919,053 10,546,674,520
C. Ejecutado Enero - Diciembre 2023*** 6,508,631 2,428 14,842,245 72,497 0 21,425,802
Enero 2023*** 6,508,631 2,428 14,842,245 72,497 o] 21,425,802

D. Acumulado al 31.Ene.2023

E. Nivel de avance (D + A)

4,827,360,284
88.60%

587,524,657
22.85%

1,903,608,710
65.26%

3,248,687,616
53.98%

10,568,100,321
61.92%

N° contratos

16

3

32

(*)Inversion Referencial de los Contratos de Concesion (C.C.) segun lo precisado en las fichas de cada infraestructura.

(**) Corresponde a la inversion ejecutada valorizada hasta la fecha 31.Dic.2022

(***) Corresponde a la inversion ejecutada valorizada durante el periodo indicado.

Reporte de Informacién N° 00019-2023-GSF-OSITRAN

Fecha de Emision: 21.Feb.2023 NT: 2023020273

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico firmado digitalmente, archivado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp”

Visado por: MENDOZA GUZMAN
Rocio FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 13:34:56 -0500

Visado por: LOPEZ BELTRAN
Julio Cesar FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 10:21:07 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
LUIS DANILO FIR 10788181 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 09:49:39 -0500

Visado por: TAIRO TAPIA ELVER
BERNARDO FIR 23921213 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 22/02/2023 09:11:04 -0500



