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BASES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
N° 003-2023-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE MONTALVO (KM.
1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)"”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de supervision de obras bajo el ambito del D.S. 035-2001-PCM y
sus Disposiciones Complementarias, aprobadas por R.C.D. 040-2015-CD-OSITRAN, modificadas por R.C.D. 033-2020-CD-
OSITRAN.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.2. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en el portal web de Ositran —

, en lafecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 14 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas
por Resolucién de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, modificadas por Resolucion
de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.

La convocatoria incluye la publicacion en el portal web del Ositran de los siguientes
documentos:

a) Aviso de convocatoria.

b) Bases.

c) Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica del Ositran.
d) Guia ";Como presentar un documento por la Mesa de Partes Virtual?”.

Opcionalmente, el Comité Especial puede disponer la publicacion del aviso de convocatoria en
algun diario de alcance local o nacional.

1.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Todo proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion se registra
como participante en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, a
través del Anexo N° 1, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a
través de la Mesa de Partes Virtual, debiendo observar para estos efectos, las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion: Guia ;Como presentar un documento por la Mesa
de Partes Virtual?

El registro de participantes es gratuito y se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria
hasta antes del inicio de la presentacion de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e E| proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de seleccién en el
estado en que se encuentre.

1.3. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular electronicamente consultas y/u observaciones a las Bases,
segun corresponda, en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 16 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobadas por Resolucion de Consejo
Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, modificadas por Resolucién de Consejo Directivo N° 033-
2020-CD-OSITRAN.
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Las consultas y/u observaciones se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran,
segun el Anexo N° 2, debidamente llenado y firmado, debiendo observar para estos efectos,
las instrucciones sefaladas en el documento de orientacion: Guia ;Como presentar un
documento por la Mesa de Partes Virtual?

1.4. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones por parte del Comité Especial,
mediante pliego absolutorio, se notifica a través de su publicacion en el portal institucional
( ), en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidon, en
un plazo que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo
para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada. En el caso de las observaciones se precisa si estas
se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absuelven consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las Bases 0 que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.

1.5. CONSOLIDACION DE LAS BASES

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité Especial publica en el portal web de Ositran ( ), una version
consolidada de las Bases. Dicha publicacion se realiza al dia siguiente de vencido el plazo para
la absolucion de consultas y/u observaciones.

Las Bases consolidadas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan
producido como consecuencia de las consultas y/u observaciones, en caso estas hubieran sido
formuladas.

El Comité Especial no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccidn si no
ha publicado las Bases consolidadas en el portal institucional ( )-

Importante

Las Bases consolidadas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selecciéon y no
pueden ser impugnadas en ninguna otra via ni modificadas.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que forman parte de la propuesta se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompanados de la respectiva traduccion efectuada por traductor publico
juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares,
que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las Bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o firma digital
del postor, segun la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de persona
juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en el
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caso de persona natural, por este o su apoderado. En el caso de postores constituidos en
consorcios, por su representante legal comun.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado
o mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica

Respecto de los documentos publicos y privados extendidos en el exterior, estos podran ser
presentados por los postores en copia simple, como parte de sus propuestas; no obstante, los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior que se presenten para el
perfeccionamiento del contrato, deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos competentes para hacerlo y cuyas firmas deben ser autenticadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises
que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con
la Apostilla de la Haya, en virtud de lo establecido en el Reglamento Consular del Pert aprobado
por Decreto Supremo N° 076-2005-RE. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el
documento en idioma original y no en la traduccion.

Importante

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.

La propuesta econdmica debe incluir todos los tributos, sequros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales segun la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio de supervision de obra.

Las ofertas se presentan foliadas.

1.7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta se presenta a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran, mediante una Carta
de Presentacidon segun Anexo N° 3, desde las oo:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta, segun lo requerido en la
seccion especifica de las presentes Bases.

Importante

Las propuestas que se presenten fuera del horario establecido o en forma fisica, se tendran por no
presentadas.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su exclusiva responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso de no poder descargar o abrir algun
documento, o si el contenido del documento no fuera legible, las propuestas se consideran
como NO PRESENTADAS.

Finalizado el horario de presentacion, las propuestas seran remitidas de manera automatica,
por la Mesa de Partes Virtual al presidente del Comité Especial.

Importante

~
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Los postores pueden participar en el procedimiento de seleccién, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos establecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por todas las consecuencias derivadas
de su participacion individual o en consorcio durante su participacion en el Procedimiento de
Seleccién y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Supervision derivado de este.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

1.8. APERTURAY EVALUACION DE PROPUESTAS

La apertura y evaluacion de las ofertas se sujeta a las disposiciones previstas en las Bases
consolidadas.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza de la siguiente manera:

- Propuesta técnica : 100 puntos
- Propuesta econdmica : 100 puntos

La evaluacion de propuestas se realiza en acto privado. La evaluacion efectuaday los resultados
de esta constaran en Acta que sera publicada en el portal web de Ositran ( )
el mismo dia de realizado el acto.

1.8.1 EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS

Previo a la evaluacion, el Comité Especial determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia.
De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Para la evaluacion de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluacion, la experiencia en la actividad y en la especialidad, la capacidad
técnica para la prestacion del servicio, las certificaciones en gestion medioambiental,
seguridad y salud en el trabajo.

La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la seccion
especifica de las Bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El Comité Especial evalla las propuestas de acuerdo con los factores de evaluacion
previstos en la seccion especifica de las Bases.

b) Las propuestas técnicas que contengan algun tipo de informacion que forme parte
de la oferta econdmica son descalificadas.

c) Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallados en la seccion
especifica de las Bases son descalificadas.

Para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Comité Especial puede solicitar el
apoyo y/o asesoria a las areas técnicas de Ositran.
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1.8.2 APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS

La apertura y evaluacion de las propuestas economicas se realiza solo respecto de
aquellos postores que alcancen el puntaje técnico minimo, conforme a lo sefialado en la
Seccion Especifica de las presentes Bases.

1.9. SUBSANACION DE PROPUESTAS

Durante la admision y evaluacion de las ofertas, el Comité Especial puede solicitar a cualquier
postor la subsanacion de alguna omision o la correccidn de algun error material o formal de
los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas a
las que contienen el plazo o el precio u oferta economica.

- Lanomenclatura del procedimiento de seleccion y la falta de firma o foliatura del postor
0 Su representante.

- Latraduccion en tanto se haya presentado el documento objeto de traduccion.

- Losreferidos a las fechas de emision o denominaciones de las constancias o certificados
emitidos por Entidades publicas.

- Losreferidos a las divergencias en la informacion contenida en uno o varios documentos,
siempre que las circunstancias materia de acreditacion existieran al momento de la
presentacion de la oferta.

- Loserroresy las omisiones contenidas en documentos emitidos por Entidad Publica o un
privado ejerciendo funcion publica, o la no presentacion de documentos emitidos por
Entidad PUblica o un privado ejerciendo funcidn publica. En estos casos, son subsanables
siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un
registro, y otros de naturaleza analoga.

En la propuesta econdmica puede subsanarse la rubrica y la foliacion. La falta de firma en la
oferta econdmica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
numeros y letras, prevalece este Ultimo. En el sistema de contratacion de tarifas y precios
unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al Comité
Especial, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva. En este Ultimo caso, dicha
correccion no implica la variacion de los precios unitarios o tarifas ofertadas.

Cuando se requiera subsanacion, la propuesta continua vigente para todo efecto, a condicion
de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.

Los documentos que subsanan las ofertas se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual
de Ositran, segun el Anexo N° 4 de las presentes Bases.
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro se otorgard a favor del postor que obtenga el mayor puntaje total y sera notificada
a través del portal institucional ( ), en la fecha prevista para tal efecto.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) Através de sorteo.

El Ultimo criterio de desempate se realizara conforme a lo que sefiale el Comité Especial, lo cual
sera comunicado oportunamente a los postores.

Definida la oferta ganadora, el Comité Especial otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el portal web de Ositran, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admision, evaluacion y el otorgamiento de la
buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su notificacion a través
del portal web de Ositran ( ), sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El Comité Especial publica el consentimiento de la Buena Pro en el portal web de Ositran
( ), al dia siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial
realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

1.12. VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendran caracter de declaracion jurada,
teniéndose como veraces, siendo los postores responsables de la exactitud y veracidad del
contenido de sus propuestas.

Toda la informacion entregada por los postores y/o adjudicatarios esta sujeta a fiscalizacion
posterior.

De detectarse falsedad en la informacion proporcionada por el postor o adjudicatario se
procedera a su descalificacion o nulidad del otorgamiento de la buena pro, segun corresponda,
y se otorgara la buena pro al postor que ocupe el segundo lugar en el orden de prelacion, de ser
el caso.

Toda presentacion de documentacion falsa conlleva al inicio de las acciones legales
correspondientes.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Gerente General de Ositran.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el comité especial esta en la obligaciéon de permitir el acceso
de los participantes y postores al expediente de contratacion -salvo la informacion calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia-, a mas tardar dentro
del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden solicitar acceso a la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, Ositran entregara
dicha documentacion en forma digital en el menor tiempo posible.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes Virtual o presencial de Ositran,
dirigida al Gerente General, quien dispondra su publicacién en el portal web del Ositran

( ).

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas
por Resolucién de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, modificada por Resolucién de
Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN, el escrito que contiene la impugnacion debe
cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad:

a. ldentificacion del impugnante, debiendo consignar como minimo sus nombres y apellidos
completos o sudenominacion o razon social, documento de identidad y domicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompanara que acrediten tal representacion.

b. Garantia (Carta Fianza o Pdliza de Caucion) por el monto de 3% del valor referencial a favor
de Ositran con un plazo de vigencia minimo de treinta (30) dias calendario.

c. Elpetitorio, que comprende la determinacion clara y concreta de lo que se solicita.

d. Losfundamentos de hechoy derecho.

e. La direccion electronica propia para efectos de todas las notificaciones vinculadas al
recurso, o la casilla electronica registrada en la Sede Digital del Ositran.

f.  Larelacion de documentosy anexos que acompaiia a su recurso.

g. Lafirmadelimpugnante o de su representante.

La verificacion de la presentacion de los requisitos de admisibilidad sera realizada en un solo
acto en la oportunidad de su presentacion. Se podra otorgar un plazo maximo de subsanacion
de documentos de dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacion. En caso no se realice la subsanacion en el plazo otorgado, se entendera por no
presentado el recurso de apelacion.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
El plazo para presentar el recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles, contados desde el

~
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2.3.

dia siguiente de la notificacion de la buena pro.

La impugnacion es declarada improcedente cuando:

a. Seainterpuesto fuera del plazo establecido.
Quien suscribe el escrito no sea el postor o su representante legal.
El postor se encuentra incurso en alguno de los impedimentos previstos en el articulo 12
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°©
040-2015-CD-OSITRAN, modificada por Resolucién de Consejo Directivo N° 033-2020-
CD-OSITRAN.

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.

e. No exista conexion ldgica entre los hechos expuestos en laimpugnacion y el petitorio del
mismo.

f.  Quienimpugne sea el ganador de la buena pro.

RESOLUCION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion es resuelto por el Gerente General de Ositran, mediante Resolucion,
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la
presentacion o de la subsanacion del recurso, segun corresponda.

A efectos de resolver el recurso de apelacion, el Gerente General cuenta con la opinion previa
de las areas técnicas, correspondientes, y del érgano de asesoramiento juridico institucional,
cautelando que en la decision de la impugnacidon no intervengan los servidores que
participaron en el procedimiento de seleccion.

En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantia
presentada, caso contrario se procede a devolver la misma. En caso de desistimiento antes de
culminado el plazo para resolver el recurso de apelacion, se ejecuta el 70% de la garantia
presentada.

La Resolucidon que resuelve el recurso de apelacion debe ser notificada en la direccion
electronica sefialada por el impugnante o en la casilla electrdnica registrada en la Sede Digital
del Ositran, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de emitida.

La Resolucion que resuelve la impugnacion agota la via administrativa. En caso dicha
Resolucion no sea emitida y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entendera por
desestimado el recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado administrativamente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados los
documentos, Ositran debe suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar los
requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de
la notificacion de Ositran. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la subsanacion de las
observaciones, se suscribe el contrato.

En caso lo considere necesario, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
sustentadas, una ampliacion de plazo para la presentacion o subsanacion de la documentacion
requerida para la suscripcion del contrato, cuyo otorgamiento serd evaluado por el érgano
encargado de las contrataciones.

Importante

El caso la documentacion para el perfeccionamiento del contrato se encuentre en idioma diferente
al castellano o sean emitidos por entidades oficiales en el exterior, el adjudicatario debe considerar
lo sefialado en el numeral 1.6 del Capitulo | de la Seccion General.

El Contrato serd suscrito por el funcionario de Ositran facultado para ello.

3.2. GARANTIAS

Las garantias se pueden materializar a través de Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion.

3.2.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el adjudicatario debe
presentar lo siguiente:

a. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Equivalente al 10% del monto del contrato original, con vigencia hasta la
conformidad de la recepcidn de la prestacion a cargo de la Empresa Supervisora.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un aio, el postor puede presentar una garantia de fiel cumplimiento con
vigencia de un afo, con el compromiso de renovar la vigencia hasta la conformidad
de la recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Supervisora.

b. GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA.

Cuando la propuesta econdmica fuese inferior al valor referencial en mas del 10%, el
postor ganador debe presentar una garantia adicional por un monto equivalente al

~
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3.3-

3.4.

25% de la diferencia del Valor Referencial y la propuesta econdmica, y debe tener
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa
Supervisora.

3.2.2. GARANTIA POR ADELANTOS

Una vez suscrito el contrato y en caso se haya previsto en la seccion especifica de las
Bases la entrega de adelantos, el contratista puede solicitar adelanto, presentando para
ello, entre otros, una GARANTIA POR ADELANTO equivalente al monto solicitado. La
presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior, asimismo deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las garantias deben consignar la direccion de la Entidad Emisora en la ciudad de Lima — Perg,
en el que se ejecutara la garantia y la modalidad de realizacion del pago (cheque de gerencia o
abono en cuenta).

En caso de consorcios, debe consignarse expresamente el nombre completo o la denominacién
o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados; de lo contrario, no
podra ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

Advertencia

No se aceptan garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez
que se cuente con la conformidad de la recepcion de la prestacion y, siempre que no existan
deudas a cargo de la Empresa Supervisora o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto
ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratandose de las garantias por adelantos, no
corresponde devolucion alguna por el adelanto pendiente de amortizacion.

b) Las garantias se ejecutan, en su totalidad, cuando el documento por el cual Ositran resuelve
el contrato por causa imputable a la Empresa Supervisora haya quedado consentida o cuando
por laudo arbitral se declare procedente la decisidn de resolver el contrato. En estos supuestos,
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3-5.

3.6.

3.7.

3.8.

el monto de la garantia corresponde integramente a Ositran, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) La garantia por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se
realice la amortizacion o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de
solucion de controversias

d) Adicionalmente, Ositran ejecuta la garantia cuando la Empresa Supervisora no cumpla con
efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas.

En virtud de la realizacion automatica, al solo y primer requerimiento de Ositran, las empresas
emisoras se encuentran obligadas a honrarlas, sin oponer excusidon alguna y sin solicitar
sustento ni documentacion alguna y en el plazo perentorio de tres (3) dias habiles. Cualquier
pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno derecho y se considera no
puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por la
Superintendencia de Banca, Sequros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -
SBS.

ADELANTOS

Ositran puede entregar adelantos directos al contratista, conforme a lo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en los Términos de Referencia y/o en el Contrato, la Entidad aplica la
penalidad prevista para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la liquidacion del
Contrato de Supervisidon. La Empresa Supervisora cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias
habiles para hacer efectivo el pago de la penalidad aplicada, contados a partir del dia siguiente
de notificada la penalidad; caso contrario se procede a la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento presentada. En caso la contratacion haya sido efectuada en su totalidad con
fondos de Ositran, previamente a la ejecucion de la garantia, la Entidad puede deducir el monto
de la penalidad, de los pagos a cuenta, pago final o de la liquidacién del Contrato de
Supervision.

Las penalidades aplicadas por la Entidad son inimpugnables.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Empresa Supervisora presentara al Ositran la liquidacion del Contrato de Supervision dentro
de los quince (15) dias calendarios siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima

~




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

prestacion.

Ositran contara con un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para aprobar o emitir
observaciones segun corresponda, a la liquidacion presentada por la Empresa Supervisora.

La Empresa Supervisora contara con un plazo maximo de diez (10) dias calendario para
subsanar las observaciones efectuadas por Ositran. Por causa debidamente fundamentada,
Ositran podra ampliar el plazo otorgado.

Una vez que la Empresa Supervisora subsane las observaciones formuladas por Ositran, esta
contard con un plazo maximo de veinte (20) dias calendario para su pronunciamiento.

De manera excepcional y en atencion a la envergadura de la contratacion, el drea usuaria podra
establecer en los Términos de Referencia, plazos de liquidacién distintos.

El pronunciamiento extemporaneo de Ositran no implica la aprobacion de la liquidacion
presentada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas.

3.9. RESOLUCION DE CONTRATO

Ositran o la Empresa Supervisora podran resolver el contrato de supervision en virtud de las
causales previstas en el mismo o en las bases del procedimiento de seleccidn, que establezcan
obligaciones para las partes.

A tal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte, mediante carta simple o
notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgandole un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario para dicho efecto. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continua, la parte perjudicada podra resolver el contrato, en forma total o parcial, comunicando
tal decision mediante carta simple o notarial.

Cualquiera sea la causal, en caso de resolucion del contrato, Ositran puede convocar al siguiente
postor en el orden de prelacion para la continuacion de los servicios o convocar a un
procedimiento derivado o contratar directamente, segun corresponda.

La caducidad del Contrato de Concesion genera a Ositran la obligacion de resolver el contrato
de supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para la Empresa
Supervisora.

Podra resolverse el Contrato de Supervision por mutuo acuerdo entre Ositran y la Empresa
Supervisora, al ser imposible y de manera definitiva la continuacion del mismo, debido a un
evento de caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados.

3.10. NULIDAD DE CONTRATO

Una vez celebrados los contratos, Ositran puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes
casos:

a) Porhaberse celebrado con Empres Supervisora impedida.

b) Cuando se verifique la trasgresion del Principio de Presuncion de Veracidad durante el
procedimiento de seleccion o para la suscripcion del contrato.

c) Cuando no se hayan utilizado los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.
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La nulidad de contrato sera declarada por Resolucion de Gerencia General en la que se
dispondra el deslinde de responsabilidades, de ser el caso.

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, cualquiera
sea la causal de nulidad de un contrato financiado con fondos publicos (total o parcialmente),
Ositran podra aplicar supletoriamente lo reqgulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, para dar continuidad a los servicios de supervision.

3.1212. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y Ositran pueden someter las
controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato a arbitraje institucional, segun el convenio arbitral previsto
en el Contrato.
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CAPITULO IV
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A TRAVES
DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

4.1. DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion se realiza en la Mesa
de Partes Virtual de Ositran, a través del siguiente enlace:

Importante

Para acceder a la Mesa de Partes Virtual no es requisito estar afiliado a la Sede Digital?ni tener
certificado digital®>. No obstante, el proveedor podra gestionar su afiliacién a la Sede Digital del
Ositrén, si asi lo cree por conveniente, a través del enlace antes indicado.

4.2. DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A
TRAVES DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La Mesa de Partes Virtual esta habilitada las 24 horas del dia, los siete (7) dias de la semana para la
presentacion de documentos.

Parala presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion, el proveedor debe
tener en cuenta el cronograma establecido en las Bases, entre otros, para presentar los siguientes
anexos:

1. Anexo N° 1: Registro de Participantes.

2. Anexo N° 2: Formulacion de consultas y observaciones a las Bases.
3. Anexo N° 3: Carta de presentacion de la propuesta.

4. Anexo N° 4: Subsanacion de la propuesta.

En caso el proveedor sea persona natural, los tramites a realizar en la Mesa de Partes Virtual seran
a titulo personal o por medio de su apoderado. En caso el proveedor sea persona juridica, los
trdmites a efectuar en la Mesa de Partes Virtual seran realizados por su representante legal o
apoderado; y, en caso de consorcios, los tramites seran realizados por su representante legal
comun.

Durante el registro de sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositran, el postor
debe seleccionar de manera obligatoria como “Area Destino” la opcién: “GA — JLCP (COMITE
PSO)”.

El Ositran garantiza la conservacion en soporte electrénico de los documentos presentados en el
procedimiento de seleccion a través de la Mesa de Partes Virtual.

2 Sede Digital: Canal digital del Ositran a través del cual el administrado puede acceder a un catdlogo de servicios digitales,
realizar tramites, hacer sequimiento a los mismos, recibir y enviar documentos electrénicos.

3 Certificado Digital: Documento electrénico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificacion, que ha
identificado previamente a una persona determinada (Persona natural o juridica) confirmando su identidad a fin de que pueda
firmar digitalmente documentos electronicos.



https://ositran.administracionelectronica.net/SedeDigital/#no-back-button
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Importante

En caso de consulta o requerimiento de soporte técnico remoto sobre el uso de la Mesa de Partes
Virtual, podr4 comunicarse dentro de la jornada laboral al teléfono 500-9330 (Anexos 371, 256 6
642) o0 a través del correo electrénico infompv@ositran.gob.pe (indicando su nimero de teléfono
o celular de contacto).

Asimismo, el proveedor puede revisar la Guia “;Cémo presentar un documento por la Mesa de
Partes Virtual?”.

4.3. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON FIRMA DIGITAL

En caso el proveedor presente sus documentos con firma digital, debe tener en cuenta lo previsto
en el numeral 5.2 del "Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica
de Ositran”, el cual dispone en sus numerales 5.2.1y 5.2.2., lo siguiente:

"5.2.1 En caso el administrado sea persona natural, contard con lo siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad Electrénica (DNle), el cual es emitido por el Registro
Nacional de Identidad (RENIEC) o Certificado Digital de Persona Natural, emitido por una
entidad de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS).

b) Lectora de tarjetas inteligentes, si utiliza DNle.

¢) Software de firma digital de un proveedor de servicios informdticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital. d) Computadora personal con permisos de instalacion de software.

5.2.2 En caso el administrado sea persona juridica, contard con lo siguiente:
a) Certificado digital de persona juridica, el cual serd emitido por una entidad de certificacion
acreditada ante INDECOPI (ROPS,).
b) Software de firma digital de un proveedor de servicios informaticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital.
¢) Computadora personal con permisos de instalacion de software”.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado o
mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica.

4.4. DE LA CONSTANCIA DE PRESENTACION
Una vez efectuada la presentacion de documentos en la Mesa de Partes Virtual, se generara

automaticamente una Constancia de Presentacidn, la cual acredita la presentacion del
documento, mas no la admision de la propuesta, acto que estara a cargo del Comité Especial.



mailto:infompv@ositran.gob.pe
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION, EL COMITE ESPECIAL DEBE COMPLETAR LA INFORMACION
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Organismo Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico - Ositran

RUC 120420248645
Domicilio Legal : Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo - Lima — Peru
Teléfono : (01) 500-9330

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del “Servicio de
supervision para la ejecucion de la Construccion del Nuevo Puente Montalvo (km. 1146+437.40
al km. 1146+523.90 distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento
Moquegua)”.

El detalle de las actividades del servicio se describe en el Capitulo Ill de la Seccion Especifica de
las Bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de S/ 2'335,588.00 (Dos Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil
Quinientos Ochenta y Ocho con oo/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de supervision de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2023.

Importante

- Cuando se trate de un procedimiento de seleccién por relacion de items, se debe incluir los
valores referenciales en nimero y letras de cada item.

- Siel sistema de contratacion es a precios unitarios o tarifas, se debe indicar los precios unitarios
referenciales del servicio a contratar.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N° 00105
-2023-GG-OSITRAN de fecha 02 de agosto de 2023

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.12.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos de Concedente*

Importante

La fuente de financiamiento puede ser:

- “RECURSOS DE OSITRAN”;

- ‘RECURSOS DE CONCEDENTE” cuando es financiado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; y/o,

- ‘RECURSOS DEL CONCESIONARIO” cuando es financiado con fondos de la Sociedad
Concesionaria.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion de Tarifas y Precios Unitarios,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion aprobado.

FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectua segun lo establecido
en el numeral 21 de los Términos de Referencia del Capitulo Il de la presente seccion de las
Bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El plazo de los servicios materia de la presente convocatoria se efectuara segun lo establecido
en el numeral 12 de los Términos de Referencia del Capitulo Il de la presente seccion de las
Bases y de conformidad con el expediente de contratacion.

ALCANCES DE LA PRESTACION

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las Bases.

. DOCUMENTOS VINCULADOS A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para mas informacion sobre la obra materia de supervision, el participante puede revisar el
Contrato de Concesion del Tramo vial desvio Quilca — desvio Arequipa (reparticion) — desvio
Matarani — desvio Moquegua — desvio llo — Tacna —la Concordia, y adendas, que se encuentran
publicados en el portal web de Ositran ( ).

. ACCESO A LAS BASES

Los participantes podran descargar las Bases del portal web de Ositran ( )-
BASE LEGAL

e Ley N° 26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico.

e Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los
Servicios Publicos, y su modificatoria.

e Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocidn de la Inversion
Privada mediante Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en Activos, y su
modificatoria.

@

* Seglin lo establecido en el numeral 20 de los Términos de Referencia.
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Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 - Decreto
Legislativo que regula la Promocion de la Inversion Privada mediante Asociaciones
PuUblico-Privadas y Proyectos en Activos, y su modificatoria.

Decreto Supremo N° 042-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 27332, Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios PUblicos, modificada por
la Ley N° 28337y sus modificatorias

Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General de Ositran, y su modificatorias.
Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la Contrataciéon de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN que aprueba el Reglamento
General de Supervision de Ositran.

Resolucién de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN que aprueba las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte
de Ositran; modificadas por Resolucién de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N© 31465, Ley que modifica la Ley N° 27444, a fin de facilitar la recepcion documental
digital.

Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.

Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.

Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, aprueba medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura oficial de firma electrénica y la implementacion progresiva de la firma
digital en el Sector Publico y Privado.

Resolucion de Consejo Directivo N° 0017-2022-CD-OSITRAN que aprueba la modificacion
del Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica del Ositran.
Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloria General de la Republica la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalizacion y sancion respecto a la declaracion jurada de
intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos publicos.

Ley N° 16053 que autoriza al Colegio de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

Ley N°© 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica

Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Peru,
para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica.

Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/o1, Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para
la prevencion del COVID-19 (Anexo ll), en los contratos de ejecucion de obras y servicios
de la red vial.

Resolucion Ministerial N® 259-2020-MTC/o1, Aprueba los lineamientos sectoriales para la
reanudacion gradual y progresiva de los proyectos del sector transportes y
comunicaciones, garantizando la proteccion de las personas que intervienen en dichos
proyectos, frente a la emergencia sanitaria, asi como sus modificatorias y, en cuanto

~
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resulte vigente.

e Resolucion Ministerial N° 1275-2020-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°®
321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2.

e Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo del Concesionario.

e  Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo en el Ositran.

e Contrato de Concesion y Adendas

e Actade Acuerdo de fecha o7 de setiembre de 2021.

Importante

Cuando la contratacion se financie con recursos de Ositrdn o del Concedente se aplicara

supletoriamente:

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias

Cuando la contratacion se financie con recursos del CONCESIONARIO se aplicard
supletoriamente:
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, segun sea el caso.

Para la aplicacion del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPA FECHA, HORA Y LUGAR
Convocatoria 18/08/2023
Registro de participantess :  Del: 21/08/2023
Al: 14/09/2023
Formulacion de consultas y :  Del: 21/08/2023
observaciones a las Bases Al: 25/08/2023
Absolucidn de consultas y :  04/09/2023

observaciones a las Bases

Publicacion de version :  05/09/2023
consolidada de Bases®

Presentacion de Propuestas :  15/09/2023

Las propuestas se presentan a través de la Mesa de Partes
Virtual de Ositran

Del: 18/09/2023

Evaluacion de ofertas Al: 22/09/2023

Otorgamiento de la buenapro : 25/09/2023

La Buena Pro se notifica a través del portal institucional

El Comité Especial por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapas, comunicando oportunamente a los participantes registrados mediante
la publicacion del aviso de postergacion en el portal web de Ositran ( ).

2.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se presenta en una sola oportunidad, adjuntandose a la Carta de Presentacion
(Anexo NP° 3), los tres (3) sobres que se describen a continuacion:

- Sobre N°1: “Credenciales”
- Sobre N° 2: “Propuesta Técnica”
- Sobre N° 3: “"Propuesta Economica”

La Carta de Presentacion se registra como documento principal, cuyo peso no debe exceder de
los 5 MB; vy, los tres (3) sobres se registran como documentos anexos. Considerando el tamano
maximo permitido de los documentos anexos (8oo MB), cada sobre puede estar compuesto por

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacion de
propuestas.

6Se publica al dia habil siguiente de absueltas las consultas y observaciones.

~
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http://www.gob.pe/ositran
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uno o mas documentos electrdnicos, por lo que es necesario que el nombre de cada archivo
permita la identificacion del sobre al que pertenece, tal como se sefiala a continuacion:

Sobre “Credencial”: Sobre 1 Archivo 1
Sobre 1 Archivo 2
Sobre 1 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Técnica”: Sobre 2 Archivo 1
Sobre 2 Archivo 2
Sobre 2 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Econdmica”: ~ Sobre 3 Archivo 1
Sobre 3 Archivo 2
Sobre 3 Archivo (n+1)
La documentacidn contenida en cada archivo electrénico debe ser presentada de la siguiente
manera:
- indice.

- Documentacién en idioma castellano o, en su defecto, acompafado de traduccion.

- Documentacion foliada.

- Documentacion visada por el Representante Legal del postor, con su respectivo sello, salvo
documentacion con firma digital’.

2.2.1 SOBRE N°1 - CREDENCIALES (Primer archivo digital)

El Sobre N° 1 — Credenciales, contiene, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Informacion Identificatoria
» Formato N° 1: Identificacion del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 1.

b) Declaracion Jurada del Postor
Segun lo establecido en el Formato N° 2.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 2

c¢) Promesa de Consorcio
Segun lo establecido en el Formato N© 3, de ser el caso.
d) Documentacion Legal

» Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada

" Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacidon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE, no correspondera exigir copia del certificado de vigencia de
poder ni el Documento Nacional de Identidad.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastara la
presentacion de carta poder, con firma legalizada por la via consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el 6rgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafada
de traduccion efectuada por traductor publico juramentado o traductor
colegiado certificado.

» En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una
Declaracion Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como las
escrituras de modificacion, cuando sea el caso.

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisaren la
Declaracion Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz
(extranjera).

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera
presentar la referida declaracion jurada.

» En caso de ser persona juridica, debe presentar la Certificacion de Gestion de
Calidad vigente relacionada a las actividades de supervision de obras. En caso de
Consorcio, debera ser cumplido por al menos uno de los consorciados.
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e)

Informacion Financiera

Declaracion Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Peru) su gestion
anual durante los dos (2) Ultimos afos. Los postores extranjeros deben precisar en su
declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de la
institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) Ultimos afios fiscales. De
existir postores que aun no hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en
su pais de origen correspondiente al afio fiscal 2022, por motivos de fechas en su
calendario de impuesto a la renta 2022, podran precisar la declaracion jurada que
corresponde a los afios 2021y 2020.

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

El Comité Especial verifica la correcta presentacion de la documentacion solicitada en
el Sobre N°1.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1, el Comité Especial
procede a abrir el Sobre N° 2 y verifica la correcta presentacion de la documentacion.

2.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA (Segundo archivo Digital)

El Sobre N° 2 — Propuesta Técnica, contiene, ademas de un indice de documentos, la
siguiente documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a)

b)

)

d)

e)

Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para
acreditar la experiencia del postor.

Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.
El Postor también presentara en su propuesta técnica la relacion del personal que
complementa al personal clave, sequn Formato N° 5.

Formato N° 6, curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.
Para el personal que complementa al personal clave, el Postor presentara en su
propuesta técnica el Curriculum Vitae no documentado, sequn Formato N° 6.

Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.

Formato N° 8, declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y
documentacion que acredite su cumplimiento, tales como:

e.1) PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR:

e.1.1 Experiencia General
Requisito:
La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un
maximo de tres (03) contratos de supervision de obras de infraestructura, con

una inversion minima acumulada de USs 30 millones?® (treinta millones de
ddlares americanos), iniciadas y concluidas en los Ultimos veinte (20) afos,

§ Este monto se refiere a la inversion de obra que ha sido objeto a supervision en el contrato de supervision.
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contados a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las
prestaciones debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no sera validado para sustentar la
experiencia general.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de Obra las
siguientes denominaciones: Direccion de Obra, Inspeccion de Obra,
Fiscalizacion de Obra, Control y Vigilancia de Obra, Interventoria de Obra,
Asistencia Técnica a la Direccion de Obra.

Para la conversion de moneda extranjera a délares americanos, en caso no se
contara con la fecha de presupuesto base que sustenta el monto de inversion
de la obra, podra tomarse en cuenta la fecha de suscripcion del contrato de
obra.

e.1.2 Experiencia Especifica

Requisito:

La experiencia especifica minima de la empresa debe corresponder a contratos
de supervision de obras viales de complejidad similar, con una inversién minima
por cada obra de USs 15 millones® (quince millones de ddlares americanos),
iniciadas y concluidas en los Ultimos veinte (20) afios, contados a la fecha de
presentacion de propuestas.

Respecto a la inversion minima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo
menos USs 15 millones por cada contrato de obra.

Se considerara como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya
cualquiera o combinacion de los dos componentes que se definen a
continuacion:

1. Obra de construccidn, rehabilitacion, mejoramiento de carreteras
asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinacion, de una
longitud igual o mayor a 1.2 Km. que incluya la construccion de por lo
menos un (01) puente vial o paso superior o viaducto de una longitud
minima de 100 metros.

? Este monto se refiere a la inversion de obra que ha sido objeto a supervisién en el contrato de supervisién
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2. Obra de construcciéon de Via de Evitamiento de una longitud igual o
mayor a 1.2.Km. que incluya la construccion de por lo menos un (01)
puente vial o paso superior o viaducto de una longitud minima de 100
metros.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervision
de construccion de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor
debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no sera valido para sustentar la experiencia especifica.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- La experiencia deberda ser sustentada con tres (03) contratos de
Supervisiéon de Obra como minimo, con su respectiva conformidad o
liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

Se considerard como similares o equivalentes a Supervision de Obra las
siguientes denominaciones: Direccion de Obra, Inspeccion de Obra,
Fiscalizacion de Obra, Control y Vigilancia de Obra, Interventoria de Obra,
Asistencia Técnica a la Direccion de Obra.

Se considerara como validos los contratos de supervision de carreteras
concesionadas en el cual se acredite fehacientemente el cumplimiento de los
requisitos indicados en las Bases y TDR.

Para la conversion de moneda extranjera a délares americanos, en caso no se
contard con la fecha de presupuesto base que sustenta el monto de inversidn
de la obra, podra tomarse en cuenta la fecha de suscripcion del contrato de
obra.

Se considerara como término equivalente de asfalto en caliente a “mezcla
densa en caliente MDC".

Son validos autopistas y/o autovias como similares a carreteras.

Se precisa que el término “Construccion” se refiere a ejecucion de obra nueva
(nueva carretera y/o via de evitamiento).

Los servicios presentados para acreditar la EXPERIENCIA ESPECIFICA serviran
para acreditar la EXPERIENCIA EN GENERAL.

e.2) RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:

e.2.1 Recursos Humanos
e.2.1.1 Personal Clave:
El Personal Clave minimo requerido para la prestacion de los
servicios de Supervision de las Obras y que serd materia de
evaluacion se detalla a continuacion:
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Cantidad . . .

o . . Incidencia | Cantidad
Especialidad o funcion minima de Total

. Q) (meses)

profesionales
1. Jefe de Supervision 1 100% 14.00 |14.00
2. Ingenlgro de Metrados, Costos y 1 100% 14.00 | 14.00
Valorizaciones

3. Ingeniero Especialista en Puentes 1 100% 12.00 |12.00

Notas:

(1) Laincidencia se refiere al tiempo de dedicacion de los profesionales durante
la cantidad de meses requeridos, de acuerdo a la programacion y
necesidades reales de la ejecucién de la OBRA.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses
indicadas en el Cuadro son las minimas requeridas.

(3) EIl personal clave del SUPERVISOR estard compuesto por profesionales
colegiados y habilitados?®.

(4) La experiencia profesional y especifica seran calificadas en funcién de los
servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de
la fecha de la obtencion de la colegiatura en caso la experiencia haya sido
obtenida en el Perl. En caso la experiencia haya sido obtenida en el
extranjero se computara el periodo que sefiale el documento que sustente la
misma.

Los requisitos minimos que debera reunir cada profesional, sujeto
a evaluacion, son los siguientes:

1) Jefe de Supervisidn:
a) Calificacion:
Ingeniero Civil colegiado o equivalente.
b) Experiencia:
- Experiencia minima de ocho (08) afios.
- Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios
acreditados en jefaturas relacionadas con la supervision de
obra de construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos dos (02)
de los servicios debe incluir la supervision de un puente de
100 metros. Los servicios indicados deberan sumar una
inversion minima USs$20 millones, en las que deberd
acumular un periodo no menor de tres afios (03) afos.
Se acepta como similar a “Jefe de Supervision”: “"Director de
Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica”y “Jefe de Tramo”
siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la
entidad o empresa contratante, para la cual trabajo la
empresa supervisora.

2) Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones:
a) Calificacion:
Ingeniero Civil colegiado o equivalente.
b) Experiencia:
- Experiencia minima de seis (06) afios.

10 La habilidad en el Colegio Profesional correspondiente del Pert sera requerida al momento de la participacion efectiva del

respectivo profesional, de acuerdo al Programa de Ejecucion de Servicios.

L
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- Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios
acreditados como Ingeniero de Metrados, Costos y
Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construccion y/o
supervision de construccion, todas en obras viales, en las
que debera acumular un periodo no menor de dos (02)
afos.

Se considerard la denominacion “Especialista/Supervisor de

Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero
de Metrados, Costos y Valorizaciones.

3) Ingeniero Especialista en Puentes:
a) Calificacion:
Ingeniero Civil colegiado o equivalente.
b) Experiencia:
- Experiencia minima de seis (06) afos.
- Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como
Ingeniero Especialista en Puentes en proyectos de disefio
y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en
obras viales. Por lo menos dos (02) de los servicios debe
incluir la supervision de un puente de 100 metros. Los
servicios indicados deberan acumular un periodo no menor
de dos (02) anos.
Se considerara la denominacion “Especialista/Supervisor de
Puentes” equivalente a Ingeniero de Puentes.

ACREDITACION DEL PERSONAL CLAVE:

Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto
se debera presentar copia del titulo profesional y del diploma de
colegiatura, en caso los estudios y colegiatura se hayan realizado
en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el
extranjero deberan presentar titulo profesional o equivalente en el
pais de origen. Se considerara la equivalencia del “Titulo
profesional de Ingenieria Civil” con el “Titulo de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos”.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado
en el Colegio Profesional del Peru, el postor debera presentar una
declaracion jurada comprometiéndose, en caso de que, resulte
adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente
Colegio Profesional del Pery por el periodo de duracion de sus
servicios. El profesional debera haber iniciado el tramite antes del
inicio del servicio segun el PES aprobado, siendo responsabilidad
del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del
servicio de este profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de
certificados o (iv) cualquier otra documentacidon que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
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La experiencia profesional y especifica seran calificadas en funcion
de los servicios efectivamente realizados y documentados,
contabilizados a partir de la fecha de la obtencidn de la colegiatura
en caso la experiencia haya sido obtenida en el Peru. En caso la
experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computara el
periodo que sefale el documento que sustente la misma.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:
* “Construccion” se refiere a la ejecucion de obra nueva.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de
Obra las siguientes denominaciones: Direccion de Obra,
Inspeccion de Obra, Fiscalizacion de Obra, Control y Vigilancia de
Obra, Interventoria de Obra, Asistencia Técnica a la Direccion de
Obra.

Se considerard como validos los contratos de supervision de
carreteras concesionadas en el cual se acredite fehacientemente el
cumplimiento de los requisitos indicados en las Bases y TDR,
también son validos autopistas y/o autovias como similares a
carreteras.

e.2.1.2 Personal que complementa al Personal Clave:

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave
y suincidencia es el que se enuncia en el siguiente cuadro. El Postor
consignard en su propuesta técnica el Curriculum Vitae no
documentado vy la relacidon del personal que complementa al

personal clave:

En lo que respecta al personal que complementa al personal clave,
estos deberan acreditar una experiencia profesional o experiencia
técnica minima acumulada de 02 afios en su especialidad, en
disefio y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en
proyectos de carreteras asfaltadas (frio, caliente o TSB). La
calificacidn (titulo) y experiencia debera ser acreditada con los
documentos que el SUPERVISOR presentard a la suscripcion del
contrato.

~

Cantidad . . .
- iy .. Incidencia | Cantidad
Especialidad o funcion minima de Total
. 1) (meses)
profesionales
1. Iﬁgenlero de suelos, concreto y 1 75% 12.00 9.00
pavimentos
2. Especialista de Impacto
Ambiental, Salud y Seguridad 1 75% 12.00 9.00
Ocupacional
3. Topografo 1 100% 12.00 12.00
4. Técnico de Laboratorio 1 100% 12.00 12.00

Notas:
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(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicaciéon del personal durante la
cantidad de meses requeridos, de acuerdo a la programacién y necesidades
reales de la ejecucion de la OBRA.

(2) Las cantidades de profesionales o técnicos, incidencias y la cantidad de meses
indicadas en el cuadro son las minimas requeridas.

(3) EIl personal de items 1 y 2 estara compuesto por profesionales colegiados
habilitados.

ACREDITACION DEL PERSONAL:

Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto
se debera presentar copia del titulo profesional y del diploma de
colegiatura, en caso los estudios y colegiatura se hayan realizado
en Peru. Para el personal Técnico se debera presentar el titulo
correspondiente.

Para los profesionales o técnicos que hayan realizado sus estudios
en el extranjero deberan presentar titulo o equivalente en el pais

de origen.

En cuanto al personal profesional gue no se encuentre registrado

en el Colegio Profesional del Peru, el POSTOR debera presentar

una declaracién jurada comprometiéndose, en caso de que, resulte

adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente
Colegio Profesional del Pery por el periodo de duracion de sus
servicios. El profesional debera haber iniciado el tramite antes del
inicio del servicio segun el PES aprobado, siendo responsabilidad

del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del

servicio de este profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de
certificados o (iv) cualquier otra documentacidon que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

La experiencia profesional y especifica seran calificadas en funcion
de los servicios efectivamente realizados y documentados,
contabilizados a partir de la fecha de la obtencion de la colegiatura
en caso la experiencia haya sido obtenida en el Pery. En caso la
experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computara el
periodo que sefiale el documento que sustente la misma.

Para el personal técnico la experiencia se contard desde la
obtencion del titulo correspondiente.
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e.2.1.3 Personal de Apoyo Minimo:
La cantidad minima e incidencia del Personal de Apoyo es el que
se enuncia en el siguiente cuadro, la cual debera ser considerada

en la propuesta economica del Postor:

Cantidad . . .
L. ., . Incidencia | Cantidad
Especialidad o funcién minima de Total
(1) (meses)
personal
1. Asistente Administrativo 1 100% 12.00 12.00
2. Personal de apoyo técnico
, 2 100% 12.00 24.00
(Topografia, Laboratorio)
3. Guardian 1 100% 12.00 12.00

Notas:
(1) Laincidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad
de meses requeridos, de acuerdo con la programacion y necesidades reales de la
ejecucion de la OBRA.
(2) Las participaciones indicadas en el Cuadro son las minimas requeridas.

Nota:

El Comité Especial podra solicitar documentos que acrediten los requisitos sefialados en
los Términos de referencia, de ser el caso, como experiencia del postor y/o experiencia
del personal propuesto.

El Comité Especial verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Para acreditar los factores de evaluacion, debera presentar los documentos
solicitados en el numeral 4.1, del Capitulo IV de la presente seccién.

Importante

Los archivos que contienen las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacién que
forme parte de la propuesta econdmica son descalificadas.
2.2.3 SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA (Tercer archivo digital)

El Sobre N° 3 debe contener la Propuesta Econdmica para la prestacion de los servicios en
soles (S/), de acuerdo a los siguientes formatos:

» Formato N° g: Carta de presentacion de la Propuesta Econdmica.
» Formato N° 10: Estructura del Presupuesto: Se detallan los diferentes conceptos de

gasto que sustentan la Propuesta Econdmica del Postor, el cual debe incluir el
Impuesto General a las Ventas.

~
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El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas
de dos (2) decimales.

Importante

En la evaluacion de propuestas econdémicas, si alguna propuesta presenta valores
anormales o desproporcionados, ésta sera descalificada del procedimiento de seleccion. Se
considera anormal o desproporcionada en los siguientes supuestos:

= Cuando concurriendo dos postores, la oferta econémica de uno de ellos sea inferior en
mas de 20% a la otra oferta.

= Cuando concurriendo tres o0 mas postores, la oferta econémica sea inferior en mas de
20% a la media aritmética de todas las ofertas econdmicas presentadas.

= En caso de que concurra un solo postor, si la oferta econémica es inferior al 90% del
Valor Referencial.

2.3 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo sefalado en el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases, el
postor ganador de la buena pro debe presentar a Mesa de Partes Presencial de Ositran los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)
b)

C)

d)

9)
h)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza o Pdliza de Caucidn).

Garantia por el monto diferencial de la propuesta (Carta Fianza o Pdliza de Caucidn), de
corresponder.

Copia de lavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Siendo el OSITRAN, una Entidad usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE, se verificard el documento que acredite fehacientemente la representacion de quien
suscribe la "oferta” a través de dicha Plataforma en
http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246; salvo se trate de personas juridicas domiciliadas en
el exterior.

Copia de Documento de Identidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica.

Siendo el OSITRAN, una Entidad usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE, se verificara el documento que acredite fehacientemente la representacion de quien
suscribe la "oferta” a través de dicha Plataforma en
http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246; salvo se trate de personas juridicas domiciliadas en
el exterior.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales c) y d).

Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.

Domicilio legal y Direccion electrénica (Correo electronico o Casilla electronica registrada en
la Sede Digital de Ositran) autorizando las notificaciones durante la ejecucion del contrato.
Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

El Postor ganador de la Buena Pro (El Supervisor) presentara para la suscripcion del contrato
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la acreditacion de la calificacion (titulo) y experiencia del personal que complementa el
personal clave, segun lo establecido en el numeral 10.2.2 de los Términos de Referencia del
servicio.

i) La Factura de compra, certificacion del fabricante u otro documento que acredite
fehacientemente para determinar la antigledad (no mayor de tres afios) de los equipos
requeridos en los Términos de Referencia (excepto el item SOFTWARE del Cuadro N°o6), ya
sean estos equipos propios del Supervisor o alquilados por la Supervision.

j)  Tarjeta de propiedad, factura de compra u otro documento que acredite fehacientemente
que, las camionetas deberdn contar con no mas de 50,000.00 km de recorrido y sean modelo
no anterior al afio 2020.

Importante

= Corresponde a la Entidad verificar que las garantias (cartas fianza o pélizas de caucion)
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

= En virtud de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 020-2022'', el postor
adjudicado puede otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

= La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, segun lo previsto en
el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases y conforme a la proforma contenida
en el Capitulo V de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

2.5 ADELANTOS**

La Entidad otorgara adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendario, computados a partir del
dia siguiente de la firma del contrato], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® a
nombre de Unidad Ejecutora del CONCEDENTE (Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional — PROVIAS Nacional), mediante una Carta Fianza incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacion automatica en el pais, acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

11

12

13

El Decreto de Urgencia N° 020-2022 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Por tal razén la garantia de fiel
cumplimiento en forma de retencion se aceptard en el marco de dicha norma, su modificatoria o norma que lo sustituya, de
ser el caso.

Se efectuara segan lo establecido en el numeral 20 de los Términos de Referencia del Capitulo Il del Seccion Especifica
de las Bases.

Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion
total del adelanto otorgado.

~
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CAPITULOIII
REQUERIMIENTO

3.12. TERMINOS DE REFERENCIA

En este rubro, el Comité Especial adjunta los Términos de Referencia del servicio de supervision
de obra que forman parte del expediente de contratacion aprobado.

Importante

El area usuaria debe emplear los “Formatos Guias” para la formulacion de los Términos de
Referencia para la contratacion de servicio de Supervision de Obra, aprobados por la Gerencia
General, bajo el ambito del D.S. 035-2001-PCM y sus Disposiciones Complementarias, aprobadas
mediante R.C.D. 040-2015-CD-OSITRAN, modificadas por R.C.D. 033-2020-CD-OSITRAN.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA

CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE MONTALVO

(KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)

CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL DESVIO QUILCA —
DESViO AREQUIPA (REPARTICION) — DESViO MATARANI — DESVIO

MOQUEGUA - DESVIO ILO - TACNA — LA CONCORDIA

Fiomado por VEGA

VASQUEZ Jon
Aben FAU
oo B B
OSITRAN Fens. /G058
1142380500

or: VALENCIA JULCA
Niguel FAU 20420248645 st

Firma Digital
Fecha: 18,07/2083 1126:34 0500

0
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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de supervision para la ejecucién de la Construccion del Nuevo
Puente Montalvo (km. 1146+437.40 al km. 1146+523.90 distrito de Moquegua, provincia
Mariscal Nieto, departamento Moquegua), en adelante la OBRA, que ejecutara la
Concesionaria Peruana de Vias — COVINCA, en adelante, el CONCESIONARIO, en el
marco de sus obligaciones asumidas en el Acta de Acuerdo del 07 de setiembre de 2021,
en adelante EL ACTA DE ACUERDO Yy el Contrato de Concesién del Tramo Vial Desvio
Quilca — Arequipa (Reparticion), Desvio Matarani — Desvio Moquegua, Desvio llo — Tacna
— La Concordia, en adelante el CONTRATO DE CONCESION.

FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene como finalidad publica brindar a la Gerencia de Supervisién y
Fiscalizacion del OSITRAN el soporte técnico especializado necesario para la supervision
de la correcta ejecucion de la OBRA, la cual permitira mejorar la transitabilidad del Tramo
Vial Desvio Quilca — Arequipa (Reparticion), Desvio Matarani — Desvio Moquegua, Desvio
llo — Tacna — La Concordia, mantener los niveles de servicio y estandares de seguridad
establecidos en el CONTRATO DE CONCESION en beneficio de los usuarios de la
infraestructura vial.

ACTIVIDAD RELACIONADA AL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

En la medida que la presente supervision se iniciara durante el afio 2022 y abarcara el afio
2023, las actividades vinculadas a estas seran incluidas en el Plan Anual de Supervisién
2022 y 2023, segun corresponda.

VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

No aplica, dado que la presente contratacion se financia con recursos del Concedente.

BASE LEGAL

La base legal aplicable a la contratacion del servicio de supervisién esta constituida, entre
otros, por siguientes dispositivos:

e Ley 26917, Ley de Supervisién de la Inversion Privada en Infraestructura del Transporte
de Uso Publico (Ley de creacién de OSITRAN) y sus modificatorias

e Ley 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladores de la Inversiéon Privada en los
Servicios Publicos y sus modificatorias

o Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocién de la Inversion
Privada mediante Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en Activos

e Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362,
Decreto Legislativo que regula la Promociéon de la Inversién Privada mediante
Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en Activos, y sus modificatorias

e Decreto Supremo N° 042-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 27332, Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversién Privada en los Servicios Publicos, modificada
por la Ley N° 28337 y sus modificatorias

~
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e Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de
la Inversion en Infraestructura del Transporte de Uso Publico y sus modificatorias

e Resoluciéon de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, Reglamento General de
Supervision del Ositran

e Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la contratacién de Empresas
Supervisoras por parte del Ositran

e Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN, modificada con Resolucién de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-
OSITRAN

e Ley 16053 Autorizando al Colegio de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias

e Ley 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica

o Decreto Supremo 016-2008-Vivienda que aprueba el Reglamento de la Ley 28858

e Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC/01, Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial
para la prevencion del COVID-19 (Anexo Il), en los contratos de ejecucion de obras y
servicios de la red vial

e Resoluciéon Ministerial N° 259-2020-MTC/01, Aprueba los lineamientos sectoriales para
la reanudaciéon gradual y progresiva de los proyectos del sector transportes y
comunicaciones, garantizando la proteccion de las personas que intervienen en dichos
proyectos, frente a la emergencia sanitaria, asi como sus modificatorias y, en cuanto
resulte vigente

e Resolucién Ministerial N° 1275-2020-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°
321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2

e Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo del Concesionario
e Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo en el Ositran.
e Contrato de Concesion y Adendas

e Acta de Acuerdo de fecha 07 de setiembre de 2021

6 ANTECEDENTES

= El 30 de enero del 2013, se suscribié el Contrato de Concesion del Tramo Vial Desvio
Quilca — Arequipa (Reparticién), Desvio Matarani — Desvio Moquegua, Desvio llo —
Tacna — La Concordia, (en adelante “el Contrato de Concesion”), entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones actuando como CONCEDENTE, en representacion de la
Republica del Pert y la Empresa Sociedad Concesionaria Peruana de Vias — COVINCA
(en adelante “el Concesionario”).
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= Mediante Resolucién Directoral N°88-2015-MTC/20 del 17 de junio de 2015 y Resolucién
Directoral NV83-2015-MTC/20 del 18 de agosto de 2015, el Concedente aprobd
administrativamente el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) del Proyecto.

= EI 08 de febrero de 2019, el puente "Montalvo" ubicado en el sector 2.6 del Tramo Vial
Desvio Quilca - Desvio Arequipa (Reparticién) - Desvio Matarani — Desvio Moquegua -
Desvio lio - Tacna - La Concordia, colapsé interrumpiendo el normal transito en el
referido tramo.

= Mediante Oficio N°8954-2019-GSF-OSITRAN del 11 de octubre de 2019, se declaré que
los eventos ocurridos respecto al colapso del puente "Montalvo" constituyen un hecho de
"fuerza mayor", suspendiendo las obligaciones del Concesionario de cumplir con las
labores de conservacion para mantener los Niveles de Servicio en los tramos afectados
por el mencionado evento.

= El 18 de octubre de 2019, el Concesionario a través de la Carta N" COV-955-19 solicitd
iniciar los tramites para la calificacion como Obra Adicional la construccion del nuevo
puente "Montalvo".

= Mediante Oficios N° 9883 y 10125-2019-GSF-OSITRAN del 07 y 13 de noviembre de
2019, el Regulador opino que la construccién de un Nuevo Puente Montalvo califica como
obra adicional de acuerdo con las clausulas 6.28 y 6.29 del Contrato de Concesion.

=  Con Oficio N° 5714-2019-MTC/19 del 13 de noviembre de 2019, el Concedente indicé al
Concesionario que el Estudio de la Obra Adicional se realizara considerando los
Términos de Referencia del Contrato de Concesion, conforme a la normativa actual.

= Mediante Acta de Acuerdos suscrita el 10 de enero de 2020, el Concedente encargo al
Concesionario la elaboracion de los Estudios para la ejecucion de la obra adicional —
Nuevo Puente Montalvo.

= Con Oficio N° 000058-2021-DDC MOQ/MC del 05 de febrero de 2021, el Ministerio de
Cultura expidié el CIRA N° 008-2021-DDCMOQ/MC del Proyecto Estudio Definitivo de
Ingenieria, obra adicional Nuevo Puente Montalvo.

= Mediante Resolucién Directoral N° 288-2021-MTC/16 del 23 de abril de 2021 se aprobd
el Informe Técnico Sustentatorio para la ampliacién del Proyecto “Dv. Quilca — Dv.
Arequipa (Reparticion) — Dv. Matarani — Dv. llo — Tacna - La Concordia”, consistente en
la ejecucion de la Obra Construccién del nuevo Puente Montalvo.

= Con Resolucién Directoral N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021, el Concedente
a través de la Direccion General de Programas y Proyectos de Transporte, aprobd
administrativamente el EDI — Especialidades Técnicas de la Obra Adicional denominada
Nuevo Puente Montalvo.

= Mediante Resolucién Directoral N° 0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto de 2021, el
Concedente a través de la Direccion General de Programas y Proyectos de Transporte,
aproboé administrativamente el Costo Directo, los Gastos Generales y Especificaciones
Técnicas Nuevas y Actualizadas de la Obra Adicional denominada Nuevo Puente
Montalvo.

=  Con Oficio N° 4304-2021-MTC/19 del 02 de setiembre de 2021, el Concedente a través
de la Direccién General de Programas y Proyectos de Transporte, comunica al
Concesionario la aprobacién de la Utilidad y Férmula Polindmica de la Obra Adicional
denominada Nuevo Puente Montalvo.

= Mediante Oficio N° 4631-2021-MTC/19 del 16 de setiembre de 2021, el Concedente a
través de la Direccién General de Programas y Proyectos de Transporte, remite al
Regulador una copia del Acta de acuerdos para el encargo de Ejecucion de la Obra
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71.

Adicional “Construccion de Nuevo Puente Montalvo” suscrita por las partes el 07.09.2021
(en adelante ACTA DE ACUERDO).

ALCANCE DE LAS OBRAS MATERIA DE SUPERVISION

Descripcion de la OBRA

El proyecto esta ubicado en el sector vial comprendido entre las progresivas del km.
1146+437.40 al km. 1146+523.90 del Sub-Tramo 02: Dv. Matarani — Dv. Moquegua de la
carretera Panamericana Sur, en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto,
departamento Moquegua.

El Puente proyectado se encuentra concretamente en:

8095.517
8095.287 | 290.180 | 8095.688 | 290.146 |

El acceso a la zona del estudio es por la carretera Panamericana Sur, Desvio Arequipa
(Reparticion) - Desvio Matarani - Desvio Moquegua en el Km 1146+467. Las progresivas
de inicio y fin del Puente Montalvo son las siguientes:

1 e SIS W 5
Estribo 1 1146 + 437.40 Inicio
Estribo2 | 1146 +523.90 | Fin ]

El proyecto consiste en la Construccion del nuevo Puente Montalvo y Accesos, ubicado en
el distrito de Moquegua perteneciente a la provincia de Mariscal Nieto en la regién
Moquegua.

La estructura del puente Montalvo tiene una longitud aproximada de 86.50 m con una
tipologia del puente en arco metalico de paso inferior y esta conformado por 1 vano, con un
trazado recto en planta cumpliendo los requerimientos del Estudio de Perfil.

La superestructura esta conformada por dos arcos metalicos paralelos abatidos y una losa
de seccién compuesta por vigas "I" metdlicas transversales con una longitud de 86.50 m
entre ejes. Sobre las vigas transversales se apoya un tablero de concreto reforzado, con un
espesor total de 0.20 m.

La infraestructura del puente la componen estribos de 8.50 m de alto apoyados sobre unas
zapatas que transfieren la carga a 12 pilotes en dos filas, de 1.00 m de diametro y una
longitud de 28.00 m para el estribo 1 y de 20.00 m para el estribo 2.

La seccién transversal del puente tiene un ancho total de 12.00 m en el tablero, distribuidos
asi: dos carriles de 3.60 m de ancho cada uno, dos bermas de 2.00 m, barreras vehiculares
de 0.40 m. El ancho total de la estructura Incluyendo el arco y las veredas de 1.50 m libres
es de 18.20 m, a continuacién, se muestra el perfil general y la seccién transversal del
tablero del Puente a ejecutar:
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Los trabajos para supervisar se indican en el Proyecto de Ingenieria de Detalle aprobado
con la Resolucién Directoral N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021 y el Costo
Directo, los Gastos Generales y Especificaciones Técnicas Nuevas y Actualizadas aprobado
con Resolucion Directoral N° 0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto de 2021, en adelante a
estos documentos se denominara el PID.
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7.2

7.3.

Cabe indicar que a la fecha de emisiéon de los presentes Términos de Referencia, la
ejecucion de la obra no ha iniciado.

Del plazo de ejecucion de la OBRA

De acuerdo con lo establecido en la Clausula Novena del ACTA DE ACUERDO", el plazo
de ejecucion de la obra sera de doce (12) meses, contados a partir del séptimo dia habil
siguiente en que se cumplan conjuntamente, con las condiciones indicadas: i) el pago del
Adelanto por parte del Concedente, establecido en la clausula 8.3 y ii) la designacién del
Supervisor por parte del Regulador, establecido en la clausula 5.1 del Acta de Acuerdo.

Del monto de ejecucion de la OBRA

El presupuesto referencial de la OBRA asciende a S/ 327988,528.88 el cual incluye el costo
directo, gastos generales y utilidades (no incluye el IGV), cuyo desagregado se indica en el
numeral 4.2 de |la Clausula Cuarta del ACTA DE ACUERDO.

' Se adjunta ACTA DE ACUERDO en anexos del presente documento.
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8 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

El SUPERVISOR seleccionado estara a cargo de:

a) Realizar las siguientes actividades principales: (i) Evaluacion y verificacion de lo
ejecutado por el CONCESIONARIO desde el inicio de la OBRA hasta la fecha del inicio
de los servicios del SUPERVISOR,; (ii) Supervision de la ejecucion de la OBRA, acorde
con lo indicado en el ACTA DE ACUERDO, CONTRATO DE CONCESION, el PID, y
Costo de la OBRA; asimismo, incluye su participacion en la opinién técnica para la
emision de las valorizaciones mensuales segun la Clausula Cuarta del ACTA DE
ACUERDO.

b) Emitir, a solicitud expresa del OSITRAN, opinién sobre otras actividades relacionadas
con la ejecucion de la OBRA objeto del ACTA DE ACUERDO vy las obligaciones del
CONCESIONARIO, por ejemplo: modificacién del PEO, si se presentara el caso de
modificaciéon al PID, aprobados por el CONCEDENTE, sobre las solicitudes de
ampliacién de plazo, etc.

La descripcién de las actividades de los servicios no es limitativa; por lo tanto, El
SUPERVISOR, en cuanto considere necesario podra ampliar o profundizar las mismas,
siendo responsable de todos los trabajos y actividades que realice para cumplir con el objeto
de la Supervision, de conformidad con las labores que demanden su Contrato y el ACTA DE
ACUERDO.

8.1. Evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el Concesionario

El SUPERVISOR, debera evaluar y verificar todo lo ejecutado por el CONCESIONARIO en
relacion con la OBRA indicada en los presentes términos de referencia objeto del Contrato
de Supervision, desde el inicio de la OBRA hasta la fecha del inicio de los servicios de
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Supervisién. Esta evaluacién y verificacion se efectuara in situ y en base a la documentacion
entregada por OSITRAN como parte del proceso de transferencia de informacion. El
SUPERVISOR debera elaborar el Informe de evaluacién y verificacién de lo ejecutado por
el CONCESIONARIO cuyo contenido se detalla en la seccion de Informes del
SUPERVISOR

Debera preparar un informe de revision del EDI aprobado por el MTC, y emitir opinién de
compatibilidad de los estudios mencionados con la realidad encontrada en campo. Este
informe sera incluido en el Informe de evaluacién y verificacién de lo ejecutado por el
Concesionario. En caso de identificar incompatibilidades, el SUPERVISOR propondra que
éstas sean resueltas durante la ejecucion de OBRA, de corresponder. Si el
CONCESIONARIO, al inicio de las actividades de Supervision ya ha presentado
modificaciones a la OBRA, en esta fase el SUPERVISOR también debera revisar y emitir
opinién en el Informe de evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el Concesionario sobre
estas solicitudes

De existir informes de avance mensual de OBRA, presentados por el CONCESIONARIO en
proceso de revision y que correspondan a periodos anteriores a la fecha de inicio del servicio
de Supervision de OBRA, éstos deberan ser revisados y analizados por el equipo del
SUPERVISOR, el mismo que debera sustentar claramente los metrados y avances en la
ejecucion de la OBRA, justificando la variaciéon de metrados encontrados. El seguimiento
del avance debera ser presentado, junto con recomendaciones, mediante la generacion y
presentacion de diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado

El SUPERVISOR debera revisar y emitir opinion, en el Informe de evaluacién y verificacion
de lo ejecutado por el Concesionario, del PEO y del Plan de Transito Provisorio presentados
por el CONCESIONARIO, verificando si cumplen con los requerimientos del CONTRATO
DE CONCESION en lo que corresponda.

El SUPERVISOR emitira en el informe de evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el
Concesionario su opinién técnica relativa a las pruebas y ensayos que el CONCESIONARIO
haya realizado y debié haber realizado, para lo cual debera efectuar las pruebas y ensayos
necesarios y factibles de realizar (topograficos, de laboratorio de suelos, concreto, etc.), a
fin de comprobar la calidad de la OBRA ejecutada, verificando que se hayan ejecutado de
acuerdo con los estandares y parametros técnicos de construccién de infraestructura vial
del MTC vy las disposiciones del EDI aprobado. Cualquier ensayo adicional que el
SUPERVISOR requiera realizar, no implicara un costo adicional para OSITRAN por lo que
ello debera ser considerado en la propuesta econémica.

8.2. Supervision de la Ejecucion de la Obra

El SUPERVISOR debera supervisar la construccion de la OBRA que ejecute el
CONCESIONARIO conforme a las condiciones definidas y establecidas en el ACTA DE
ACUERDO, verificando en todo momento que éstas se ejecuten de conformidad con los
estandares y parametros técnicos de construccion de infraestructura vial del MTC y las
disposiciones del EDI aprobado y que, ademas, alcancen los niveles de servicio del Anexo
| del CONTRATO DE CONCESION. El SUPERVISOR debera controlar la calidad, los
metrados y avances de la ejecucion de la OBRA y hacer el seguimiento de avance mediante
los diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva Sy Valor Ganado.

El SUPERVISOR supervisara la correcta implementacion del Plan de Transito Provisorio
aprobado y vigente.

A través de Informes Especiales, dentro de los plazos fijados por el OSITRAN, el
SUPERVISOR emitira opinién sobre: los expedientes que el CONCESIONARIO presente a
fin de ejecutar la OBRA en el marco de lo establecido por el ACTA DE ACUERDO
efectuando, de ser el caso, la correspondiente supervisién de su ejecucion; la modificacién
del PEO, el Plan de Transito Provisorio, Planes y otros requeridos por el OSITRAN.
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8.3. Obligaciones del Supervisor

Sin ser limitativos, los servicios del SUPERVISOR comprenderan, entre otros, los siguientes
aspectos, que complementan los enunciados en el numeral de Alcance de los Servicios del
SUPERVISOR:

a)

Revisar, en el plazo definido de Evaluacion y Verificaciéon de lo ejecutado por el
Concesionario, el EDI de la OBRA aprobado por el MTC, analizando su compatibilidad
con la realidad encontrada en campo.

b) Revisar y emitir opinién, en el plazo definido de Evaluacién y Verificacion de lo ejecutado

por el Concesionario, el PEO y el Plan de Transito Provisorio presentados por el
CONCESIONARIO, verificando si cumplen con los requerimientos del CONTRATO DE
CONCESION en lo que corresponda.

Revision de Estudios Definitivos de Ingenieria (o Proyecto de Ingenieria de Detalle o
Expediente Técnico) previo al inicio de la obra (en caso la obra no haya iniciado).

Revisar, en el plazo definido de Evaluacién y Verificaciéon de lo ejecutado por el
Concesionario, el EDI aprobado por el MTC y EIA aprobado por la autoridad
competente, analizando su compatibilidad con la realidad encontrada en campo.

Revisar y emitir opinién, en el plazo definido de Evaluaciéon y Verificacién de lo
ejecutado por el Concesionario, el PEO y el Plan de Transito Provisorio presentados
por el CONCESIONARIO, verificando si cumplen con los requerimientos del
CONTRATO DE CONCESION en lo que corresponda.

Revisar y emitir opinién en el plazo de Evaluacién y Verificaciéon de lo ejecutado por el
Concesionario sobre las modificaciones al EDI y EIAy el PEO que, al inicio del Contrato
de Supervision, haya propuesto el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE.

Supervisar la ejecucién de la Obray la fabricacién de estructuras metdlicas de puentes
(lugar diferente a obra) de corresponder, hasta su conformidad.

Efectuar el seguimiento y revision de los metrados y avances de OBRA, presentados
por el CONCESIONARIO a través de los Informes de Avance de OBRA, segun los
términos aplicables del CONTRATO DE CONCESION.

Revisar y emitir opinién en los plazos definidos por OSITRAN mediante un Informe
Especial sobre las modificaciones al EDI, EIA y/o expedientes técnicos que proponga
el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE durante el plazo del Contrato de Supervisién.

Revisar y emitir opinion en los plazos definidos por el OSITRAN mediante un Informe
Especial de las modificaciones propuestas por el CONCESIONARIO del PEO para la
ejecucién de la OBRA.

Supervisar la ejecucién de la OBRA, hasta la aceptacion de la misma, de conformidad
con el EDI y el EIA, asi como, los dispositivos legales y normas técnicas vigentes sobre
la materia.

Efectuar el seguimiento del PEO presentado por el CONCESIONARIO, segun las
condiciones del Acta de Acuerdo, emitiendo opinién respecto de las solicitudes de
ampliacién de plazo en los términos y condiciones establecidas en el Acta de Acuerdo.

Realizar las anotaciones pertinentes en el Libro de OBRA, en lo referente a los hechos
y acontecimientos que son materia de la OBRA, que incluye entre otros: relacién de
fuentes de agua, relacién de materiales que se estén empleando; relacion de
proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayos o de pruebas de puesta
en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO y el
OSITRAN; copia de los metrados de avance mensual; relacién de los eventos que han
afectado el cumplimiento del PEO; consultas y respuestas entre la Concesionaria y el
CONCEDENTE referido a todo evento; y cualquier otra informacién util para
documentar el proceso de construccion de la OBRA y por ultimo se anotaran las
condiciones en las cuales se pone en servicio la OBRA. En todo momento, las
anotaciones del Libro de OBRA estaran al dia.
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n) En la ejecucién de la OBRA, el SUPERVISOR verificara el cumplimiento de los
aspectos técnicos, administrativos y legales, a decir: controlara el cumplimiento del
plazo contractual teniendo como referencia el PEO, verificaciéon del valor de la OBRA
ejecutada mediante el control de los informes de avance de OBRA, la calidad de los
trabajos, planes de manejo socio-ambiental y de las medidas contenidas en el Plan de
Transito Provisorio, durante el periodo de ejecucion de la OBRA, ademas de todos
aquellos aspectos comprendidos en el Acta de Acuerdo relacionados con la ejecucién
de las OBRA. El control de plazos parciales y el plazo contractual de la ejecucién de la
OBRA se ejecutara mediante los diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor
Ganado, debiendo alertar oportunamente al OSITRAN respecto a variaciones del PEO,
sugiriendo las medidas correctivas correspondientes.

o) Como resultado del control del plazo para la ejecucién de la OBRA, debera alertar
oportunamente a OSITRAN respecto de incumplimientos y/o variaciones de plazo
mayores al cinco por ciento (5%) del mismo.

p) Realizar una verificaciéon de los materiales y de la OBRA en ejecucion, a través del
acompafamiento continuo al CONCESIONARIO en sus pruebas y ensayos y de las
pruebas de verificacion que considere oportunos. Verificar que las pruebas de control
de calidad sean realizadas por el CONCESIONARIO segun las Especificaciones
Técnicas incluidas en el EDI y EIA. Mantener el registro histérico de lo actuado e
informar al OSITRAN en este aspecto. La verificacion incluye, sin ser limitativo, las
pruebas de suelos, materiales pétreos, concretos, pavimentos y materiales en general,
asi como los procesos constructivos. Interpretar y opinar oportunamente sobre los
resultados de las pruebas y ensayos propios y aquellos del CONCESIONARIO e
incorporar dichos resultados en el Libro de OBRA.

gq) Los materiales suministrados y demas elementos que el CONCESIONARIO emplee en
la ejecuciéon de la OBRA, deberan contar con el consentimiento y aprobacion del
SUPERVISOR y podran ser rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados.

r)  Controlar y verificar los resultados obtenidos por el CONCESIONARIO en su control de
calidad interno. En caso de discrepancias entre los resultados de ensayos y pruebas
de verificacion obtenidos por la Supervisién y el CONCESIONARIO, el SUPERVISOR
debera evaluar y, de ser el caso, realizar los ensayos y pruebas en un laboratorio
independiente.

s) Los materiales utilizados en la OBRA que sean fabricados comercialmente deben ser
respaldados por certificados del productor en el que se indique el cumplimiento de los
registros de calidad que se establezca en las especificaciones. Las certificaciones
deben ser entregadas al SUPERVISOR para cada lote de materiales o partes
entregados en la OBRA.

t)  Solicitar al CONCESIONARIO mensualmente una prevision de ensayos y pruebas y
sobre esta base elaborara su Plan de Verificacion de Calidad para el mes siguiente y
lo incluira en el Informe Mensual de Servicios del SUPERVISOR.

u) El SUPERVISOR debera efectuar la verificaciéon de la calidad de los suelos de
cimentacién con la finalidad de validar técnicamente la mejor solucién de reforzamiento
que plantee el CONCESIONARIO, si ésta fuera necesaria (por ejemplo, inyecciones en
roca). Esta solucién debera ser validada por el SUPERVISOR.

v) Efectuar el control y la verificacion de metrados paralelamente a la ejecucion de la
OBRA, los mismos que deberan estar debidamente sustentados mediante planos,
graficos, croquis y planillas de metrados, a ser formulados segun el detalle que requiera
la elaboracién de los Informes de Avance de OBRA. Sobre la base de los metrados
elaborados por el CONCESIONARIO y validados por el SUPERVISOR se determinara
el porcentaje de avance de cada mes ejecutado. El avance de cada partida con relacién
al mes reportado se realizara con los precios unitarios del presupuesto del EDI
aprobados.

w) Revisar y emitir opinién sobre el analisis de costos unitarios presentados por el
CONCESIONARIO, de ser el caso.
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aa)

bb)

cc)

Notificar al CONCESIONARIO y al OSITRAN de cualquier trasgresion a los disefios de
ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y socio-ambientales de construccion,
planes de manejo socioambiental y/o normas aplicables vigentes. Dicha notificacién
debera ser efectuada en el momento mismo que se produzca la trasgresion o dentro
de las siguientes 24 horas de producida. Cualquier transgresién no comunicada
oportunamente, dara lugar a que el SUPERVISOR se haga acreedor de una penalidad.
Asimismo, realizar el seguimiento a la subsanacién de las observaciones, hasta el
levantamiento satisfactorio de las mismas por el CONCESIONARIO, dentro de los
plazos establecidos.

Supervisar el cumplimiento de las medidas ambientales exigidas en el EIA,
especificamente las condiciones establecidas en el Plan de Manejo Socio Ambiental,
Especificaciones Técnicas, Manual Ambiental y la Guia de Supervision Ambiental del
MTC y otras medidas correctivas ambientales aprobadas que implemente el
CONCESIONARIO. Asimismo, velar por el cumplimiento de la seccion XIII:
Consideraciones Socio Ambientales del CONTRATO DE CONCESION y EIA

Verificar y vigilar el cumplimiento por parte del CONCESIONARIO de las normas de
seguridad e higiene ocupacional referidas a la seguridad del personal que trabaja en la
OBRA, de manera permanente mientras se preste el servicio de supervision.

Revisar y emitir opinién sobre el Plan de Transito Provisorio presentado por el
CONCESIONARIO y las medidas de Seguridad Vial a ser implementadas por éste en
un plazo no mayor a siete (7) dias calendario desde su presentacion. El SUPERVISOR
debera velar por el cumplimiento de dicho plan. Verificara que la Concesionaria
garantice la seguridad del transito con sefiales adecuadas y oportunas dia y noche en
el lugar de la OBRA y durante todo el periodo de ejecucién de las mismas. Verificara
igualmente que, a través de la utilizacion de carteles, avisos y/o letreros el
CONCESIONARIO comunicara a la poblacién afectada y usuarios sobre las
actividades indicadas, segun su Plan de Transito Provisorio.

Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con la legislacion que protege al Patrimonio
Cultural y Arqueoldgico de la Republica del Pert y opinar, de ser necesario, sobre las
ampliaciones de plazo en caso se descubran fésiles, restos arqueolégicos, reliquias,
etc.

Celebrar Reuniones Semanales de OBRA, para lo cual convocara al
CONCESIONARIO (un dia habil de anticipacion) y de ser necesario al Regulador, éste
ultimo representado por su Supervisor de Inversiones o Supervisor In Situ, con la
finalidad, entre otros de:

« Exigir y revisar los Programas Semanales que presente el CONCESIONARIO vy,
eventualmente, solicitar los ajustes necesarios para que el avance parcial conduzca
a corregir las desviaciones con relacién al PEO;

* Revisar los asuntos pendientes de atencién por parte del CONCEDENTE y/o
CONCESIONARIO y/o SUPERVISOR y/o el OSITRAN, estableciendo en lo posible
la fecha de atencion y el responsable de atenderla.

* Informar, en caso corresponda, sobre el cumplimiento del proceso de liberaciéon de
los predios e interferencias para la ejecucién de la OBRA que realice el
CONCEDENTE.

« Tratar nuevos asuntos técnicos, administrativos, legales, contractuales, presentados
en la semana, que puedan limitar el normal desarrollo de la OBRA.

« Otros, los que ayuden a superar las desviaciones de la ejecucion de la OBRA y a
mejorar el intercambio de informacién.

» El texto del Acta Resumida de la Reunién Semanal sera transcrito o pegado en el
Libro de OBRA y de ser necesario enviarlo al OSITRAN mediante correo electrénico,
debidamente escaneado con las firmas de todos los participantes.

* Los acuerdos a que se lleguen con los representantes, deben ser claros y concisos
que permitan agilizar el levantamiento de observaciones y las consultas que se
generen durante el proceso constructivo.
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dd) Revisar y emitir opinién a solicitud y en los plazos establecidos por el OSITRAN,
mediante Informes Especiales, sobre los informes que presente el CONCESIONARIO,
referido a la ejecucion de la OBRA y cualquier otro informe requerido.

ee

~

Verificar que el CONCESIONARIO ejecute y monitoree las acciones para reubicar a la
poblacion afectada que pudiera verse afectada por la ejecucion de la OBRA, igualmente
verificar que el CONCESIONARIO realice las acciones necesarias a efectos de
garantizar que este proceso no altere el PEO.

ff) Verificar que el CONCESIONARIO haya solicitado y obtenido las autorizaciones y
permisos necesarios previos a la ejecucion de la OBRA, de acuerdo con los términos y
condiciones aplicables del CONTRATO DE CONCESION y de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. Las autorizaciones y permisos seran presentados en
los Informes Mensuales de los Servicios del SUPERVISOR.

gg) Dentro de estas autorizaciones y permisos tienen especial relevancia los que extiende
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, uso de canteras y fuentes de agua. De igual
forma, debera certificar que el personal del CONCESIONARIO asignado al servicio, en
el extremo de la ejecucion de las partidas correspondientes, cuenta con los permisos y
acreditaciones vigentes extendidos por la SUCAMEC.

hh) Implementar, como mecanismo de control del personal de supervision, un libro de
registro diario, donde el personal tendra que firmar su ingreso/salida, y debera
presentar una copia de este junto al informe mensual. Asimismo, debera permitir al
OSITRAN el acceso a dicho libro de registro diario de forma permanente, a fin de,
verificar la participacién del personal, segun el Programa de Ejecucién de Servicios
(PES) y obtener las copias que considere conveniente. Del mismo modo, el
mencionado registro sera verificado en las inspecciones que se realicen de acuerdo
con el Plan Anual de Supervisién, para lo cual se suscribira un acta con el jefe de
supervision sefialando los cumplimientos y/o incumplimientos, incluyendo en el mismo,
la verificacién de equipos de la Empresa Supervisora en el laboratorio y en obra.

ii) Mantener el control permanente sobre la vigencia de las Pdlizas de Seguros que
presente el CONCESIONARIO, segun lo establecido en el CONTRATO DE
CONCESION. Verificar que, durante la ejecucion de la OBRA, el CONCESIONARIO
mantenga vigente las Pdlizas de Seguros para su personal y que cumpla con las
normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

ji) Analizar, revisar y emitir opinion del contenido de los Informes de Avances de OBRA
de la Concesionaria.

kk) Presentar, a la solicitud del CONCESIONARIO de la aprobacién de la OBRA en forma
total o parcial, un Informe Situacional de las mismas en los términos y condiciones
indicadas en el Acta de Acuerdo.

) Realizar el seguimiento a la subsanacion de las observaciones efectuadas a la OBRA,
por el Comité de Aceptacion de OBRA, hasta que el CONCESIONARIO las subsane
satisfactoriamente hasta su totalidad, dentro de los plazos establecidos en el Acta de
Acuerdo. Al término de la subsanacién el SUPERVISOR emitira su informe de
conformidad al levantamiento de observaciones y solicitando la verificacion del Comité
de Aceptacion de OBRA para la emision del Acta respectiva.

mm) Elaborar y presentar el Informe Final de OBRA sobre el Informe Final presentado por
el CONCESIONARIO, documento que debera contener necesariamente la opinién y
conformidad del SUPERVISOR. La aprobacién del referido informe estara
condicionada al pago de la Ultima valorizacion de los servicios prestados.

nn) Revisar y dar conformidad a los metrados finales de OBRA, los planos “as built’ y
documentacién complementaria presentada por el CONCESIONARIO.

oo) Elaborar y presentar el Informe Final de la Supervisiéon de Obra, el cual incluira la
liquidacién de la supervision de OBRA.

pp) Tramitar oportunamente reclamos y/o planteamientos del CONCESIONARIO que
excedan su nivel de decisién y que requieran de un pronunciamiento del OSITRAN y/o
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9.1

CONCEDENTE. Dicho tramite debera ser efectuado en un plazo maximo de siete (7)
dias calendario, alcanzando el sustento correspondiente debidamente documentado.

rr) Asesorar al OSITRAN técnicamente en las controversias generadas durante la
ejecucion de la OBRA realizadas por el CONCESIONARIO.

ss) Mantener actualizados y organizados el archivo fisico, digitalizado y el registro de la
informacion técnico-administrativa-legal relacionados con la OBRA motivo del servicio
de la supervision. EI OSITRAN podra verificar que dichos archivos estén actualizados
en cualquier momento del Contrato de Supervisién, la actualizacién debe ser al dia
anterior de la fecha de inspeccion de OBRA.

tt) Organizary entregar, al finalizar sus servicios, toda la informacién generada durante el
Contrato de Supervision, remitida por el Concesionario y el OSITRAN en medio
magnético, lo que incluye expedientes escaneados con la firma de los supervisores
especialistas, asi como los archivos editables.

uu) Mantener comunicacién permanente con el Supervisor de Inversiones, Supervisor de
Operaciones, Supervisor Econémico Financiero, Supervisor Ambiental, y el
Coordinador In Situ, que oportunamente designara la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion de OSITRAN.

w) Efectuar el control y la verificacion de los Informes de Avance de OBRA del
CONCESIONARIO y presentar un informe de revisién y/o formulacion de
observaciones en los términos y condiciones del numeral 14 de los presentes Términos
de Referencia.

ww) Cumplir con las disposiciones y lineamientos propuestos por el Gobierno, y los que
determine el OSITRAN, asi como el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-
19 del SUPERVISOR, asegurando que su personal cuente con los recursos e
implementos necesarios que permitan garantizar la prestacion del servicio en éptimas
condiciones de higiene y salubridad en el marco de las medidas dictadas para la
prevencion y control para evitar la propagacion del COVID-19, asi como las normativas
vigentes respecto las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2, incluyendo futuras
modificatorias y todas aquellas sobre el particular que dicte el Ministerio de Salud.

xx) Verificacién del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19 de la OBRA del CONCESIONARIO, en lo que corresponda a la competencia del
OSITRAN.

yy) Otras actividades de Supervision de OBRA, que aconsejen las buenas practicas de
este tipo de actividades de consultoria.

PERFIL MiNIMO DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR, nacional o extranjero debera contar con Certificacion de Gestion de
Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto del contrato, debiendo ser
acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio, debera ser cumplido
por al menos uno de los consorciados.

Asimismo, deberan cumplir con:
Experiencia General

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un maximo de tres
(03) contratos de supervision de obras de infraestructura, con una inversién minima
acumulada de US$ 30 millones? (treinta millones de délares americanos), iniciadas y
concluidas en los Ultimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacion de
propuestas.

2 Este monto se refiere a la inversion de obra que ha sido objeto a supervision en el contrato de supervision.
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La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En
dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones debera haber
tenido una participacién minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no
sera validado para sustentar la experiencia general.

Acreditacién:
Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacién, por la prestacion efectuada.

- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de Obra las siguientes
denominaciones: Direccion de Obra, Inspeccion de Obra, Fiscalizacion de Obra,
Control y Vigilancia de Obra, Interventoria de Obra, Asistencia Técnica a la Direcciéon
de Obra.

Para la conversiéon de moneda extranjera a ddlares americanos, en caso no se
contara con la fecha de presupuesto base que sustenta el monto de inversién de la
obra, podra tomarse en cuenta la fecha de suscripcién del contrato de obra.

9.2 Experiencia Especifica

La experiencia especifica minima de la empresa debe corresponder a contratos de
supervision de obras viales de complejidad similar, con una inversién minima por cada obra
de US$ 15 millones® (quince millones de délares americanos), iniciadas y concluidas en los
ultimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacién de propuestas.

Respecto a la inversion minima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$
15 millones por cada contrato de obra.

Se considerara como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera o
combinacion de los dos componentes que se definen a continuacion:

1) Obra de construccién, rehabilitacion, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en
frio, caliente o TSB), en cualquier combinacién, de una longitud igual o mayor a
1.2 Km. que incluya la construccion de por lo menos un (01) puente vial o paso
superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros.

2) Obra de construccion de Via de Evitamiento de una longitud igual o mayor a 1.2.
Km. que incluya la construccién de por lo menos un (01) puente vial o paso
superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervisién de
construccion de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor debera haber
tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no
sera valido para sustentar la experiencia especifica.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- La experiencia debera ser sustentada con tres (03) contratos de Supervision de
Obra como minimo, con su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

3 Este monto se refiere a la inversion de obra que ha sido objeto a supervision en el contrato de supervision.
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Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de Obra las siguientes
denominaciones: Direccién de Obra, Inspeccién de Obra, Fiscalizaciéon de Obra,
Control y Vigilancia de Obra, Interventoria de Obra, Asistencia Técnica a la Direccion
de Obra.

Se considerara como validos los contratos de supervision de carreteras
concesionadas en el cual se acredite fehacientemente el cumplimiento de los
requisitos indicados en las Bases y TDR.

Para la conversion de moneda extranjera a doélares americanos, en caso no se
contara con la fecha de presupuesto base que sustenta el monto de inversion de la
obra, podra tomarse en cuenta la fecha de suscripcién del contrato de obra.

Se considerara como término equivalente de asfalto en caliente a “mezcla densa en
caliente MDC".

Son validos autopistas y/o autovias como similares a carreteras.

Se precisa que el término “Construccion” se refiere a ejecucion de obra nueva (nueva
carretera y/o via de evitamiento).

Los servicios presentados para acreditar la EXPERIENCIA ESPECIFICA serviran
para acreditar la EXPERIENCIA EN GENERAL.

10 RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Organizacion

Es obligacion y responsabilidad del SUPERVISOR proponer la organizacién necesaria
para cumplir las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su
Propuesta Técnico-Econémica. Para tal fin, a los diez (10) dias calendario siguientes de
emitida la orden de inicio, el SUPERVISOR debera remitir a la Gerencia de Supervisiéon y
Fiscalizacion de OSITRAN para su revisiéon y aprobacion, su Programa de Ejecucion de
Servicio, en adelante el PES, acorde con su Propuesta Técnico-Econémica presentada y
donde incluira la participacion de todos los recursos (personal y equipos) ofertados, con
las fechas de incorporacion y salida de cada uno de la OBRA/actividad. Este PES sera
elaborado en base al PEO presentado por el CONCESIONARIO y aprobado por el
OSITRAN. EI PES sera aprobado por OSITRAN en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de recibido, mientras tanto los recursos
seran controlados en base al PES inicial presentado por el SUPERVISOR con su oferta,
el cual sera elaborado en base al PEO vigente. El PES podra ser reajustado, cuando se
produzcan variaciones en el PEO informado al OSITRAN.

El SUPERVISOR debera programar/prever/actualizar la participacién de su personal y
recursos en forma coherente, con un criterio netamente técnico, teniendo en
consideracion: los avances fisicos observados en la supervision y ritmos de ejecucién de
obra, la necesidad del servicio, las actividades previstas en el Calendario de Ejecucién de
Obras, las anotaciones que hubiera efectuado el concesionario en el Libro de Obras, en
concordancia con los presentes Términos de Referencia, de tal manera, que garantice la
participacion del personal y recursos necesarios, consignando ello en el respectivo informe
de sustento para aprobacion del PES inicial o sus modificaciones o actualizaciones. En
caso no se adjunte el informe antes indicado, la solicitud de aprobacién de PES o su
modificacién o actualizacién, se rechazara.

La actualizacién y/o modificacion del PES se puede realizar a solicitud del SUPERVISOR
o a pedido del OSITRAN, en este ultimo caso el PES debera ser presentado en un plazo
que no excedera los cinco (05) dias calendario contados desde el dia siguiente de haber
sido notificadoel requerimiento de actualizacién y/o modificaciéon. El OSITRAN aprobara u
observara el PES presentado en un plazo de diez (10) calendario.
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El SUPERVISOR se obliga a mantener durante toda la Ejecuciéon del Servicio de
Supervisiéon de la ejecucion de las Obras los recursos (recursos humanos, transporte y
apoyo logistico, servicios y equipos), de conformidad a lo sefialado en el PES vigente.
Para el pago de los recursos, la Empresa Supervisora debera acreditar y sustentar con
medios idoneos la participacién y dedicacion de los diversos recursos (recursos humanos,
transporte y apoyo logistico, servicios y equipos) en el respectivo PES aprobado, los
cuales formaran parte de los Informes Mensuales de la Supervision de Obra.

OSITRAN tendra acceso a las oficinas o sistemas que establezca la Empresa Supervisora
en forma permanente, a fin de verificar la participacion del personal segun el PES vigente
y obtener la documentacion que considere conveniente. La ausencia injustificada del
recurso (que no haya sido plenamente justificado o sean el resultado de un motivo de caso
fortuito o fuerza mayor conforme al articulo 1315 del Cédigo Civil Peruano) ademas de no
pagarse la tarifa podra ser penalizada; pudiendo aplicarse las penalidades durante todo el
plazo de vigencia del contrato.

Se considerara como medios idéneos para acreditar la participacion y dedicacién de los
diversos recursos los que a continuacion se sefialan, sin perjuicio que la empresa
supervisora pueda ofrecer otros medios para acreditarlos:

. En cuanto a recursos humanos, se debera implementar un libro de registro diario,
donde el personal tendra que firmar su ingreso/salida, adicionalmente se
acreditara la participacién con la suscripcién de los informes u otros documentos
que revelen una participacién activa en su elaboracion.

e En cuanto transporte y apoyo logistico: el parte diario respecto del transporte, y
en cuanto al apoyo logistico se evidenciara con su utilizaciéon segun
requerimiento.

e En cuanto a los equipos: Se debera implementar un parte de uso de equipos
donde se registrara, el dia y hora de su uso, asi como la fecha de calibraciéon en
los casos que se requiera. Otros mecanismos de acreditacion seran los
resultados de su utilizacién, fotos y videos en los que se evidencie su utilizacion
y contengan fecha y hora.

Cabe indicar que el SUPERVISOR, debera remitir adjunto al informe mensual una copia
al libro de registro diario de personal y de los partes implementados para el registro del
uso de equipamiento y vehiculos correspondiente al mes reportado, asi como permitir al
OSITRAN el acceso a los mismos de forma permanente, a fin de verificar la participacion
del personal y uso de equipamiento, segun el Programa de Ejecucion de Servicios (PES)
y obtener las copias que considere conveniente. Del mismo modo, el mencionado registro
sera verificado en las inspecciones que se realicen de acuerdo con el Plan Anual de
Supervisién, para lo cual se suscribira un acta con el jefe de supervision sefialando los
cumplimientos y/o incumplimientos, incluyendo en el mismo, la verificacién de los equipos
de la Empresa Supervisora en el laboratorio y en obra.

10.2 Recursos Humanos:

El SUPERVISOR debe asegurarse que la tarifa por los recursos humanos cubra todas las
exigencias y obligaciones de orden laboral o contractual que asuma con su personal por
la relaciéon que mantenga con éste, cubriendo a su cuenta y costo, todas las contingencias
que puedan presentarse, entre otros, las Pdlizas de Seguros y seguro complementario de
riesgo de trabajo — SCTR que, debe contratar para su personal, vacaciones truncas, EPPs,
transporte-viaticos, reemplazo de personal, u cualquier otro costo.

El personal del SUPERVISOR debera observar en todo momento las normas de seguridad
en la obra, debiendo tener las pdlizas de seguro vigente y estar provistos del equipo
minimo de proteccién personal (EPP) necesario tales como cascos, chalecos, botas,
guantes, gafas de proteccion, etc., asi como toda medida adicional que sea dictada por el
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gobierno central o sector y que resulte aplicable a la ejecucién del servicio, por el plazo de
vigencia que dicha autoridad sefiale.

En el caso de que el SUPERVISOR, en el transcurso del servicio de supervision,
considere necesaria la incorporacién de un profesional o algin recurso humano que
cuente con tarifa establecida, en forma adicional al plantel técnico previsto en los presentes
Términos de Referencia, podra solicitar dicha incorporaciéon mediante una actualizacién o
modificacién del PES aprobado, para dicho efecto debera remitir un informe en el que
sustente y acredite la situacién de hecho que hace necesaria la incorporacién del nuevo
recurso humano, el alcance de las funciones o actividades que desarrollara, los meses y
la incidencia de su programacion (medio tiempo/tiempo completo) y una evaluacién del
costo de dicha incorporaciéon la que incluira un comparativo del presupuesto actual
conforme al PES vigente y la propuesta de PES modificado con la incorporaciéon del
recurso, el presupuesto no debe superar el importe del contrato de supervisién, de
superarlo la propuesta de modificacién del PES se rechazara de plano.

10.2.1 Personal Clave

El Personal Clave minimo requerido para la prestacion de los servicios de
Supervisién de las Obras y que sera materia de evaluacién se detalla a continuacion:

Cuadro N° 01.-
Personal Clave Minimo

Cantidad - . <
Especialidad o funcion minima de Inc|d1encm Cannd Total
profesionales ™ \meses)
1. Jefe de Supervision 1 100% 14.00 |14.00
§2/‘ Ingenigro de Metrados, Costos y 1 100% 14.00 |14.00
alorizaciones
3. Ingeniero Especialista en Puentes 1 100% 12.00 |12.00

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacién de los profesionales
durante la cantidad de meses requeridos, de acuerdo a la programacién y
necesidades reales de la ejecucion de la OBRA.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses
indicadas en el Cuadro son las minimas requeridas.

(3) El personal clave del SUPERVISOR estara compuesto por profesionales
colegiados y habilitados?.

(4) La experiencia profesional y especifica seran calificadas en funcién de los
servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir
de la fecha de la obtencioén de la colegiatura en caso la experiencia haya
sido obtenida en el Peru. En caso la experiencia haya sido obtenida en el
extranjero se computara el periodo que sefiale el documento que sustente
la misma.

Los requisitos minimos que debera reunir cada profesional, sujeto a evaluacion, son
los siguientes:

» Jefe de Supervision
Calificacion
Ingeniero Civil colegiado o equivalente

Experiencia
Experiencia minima de ocho (08) afios.

Experiencia especifica de_hasta cuatro (04) servicios acreditados en jefaturas
relacionadas con la supervision de obra de construccion y/o rehabilitacion y/o

~

4 Lahabilidad en el Colegio Profesional correspondiente del Peru sera requerida al momento de la participacion efectiva

del respectivo profesional, de acuerdo al Programa de Ejecucion de Servicios.
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ampliacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos dos (02) de los
servicios debe incluir la supervision de un puente de 100 metros. Los servicios
indicados deberan sumar una inversién minima US$20 millones, en las que debera
acumular un periodo no menor de tres afios (03) afios.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervision”: “Director de Interventoria”, “Jefe de
Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al
requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajé la empresa
supervisora.

» Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones
Calificacion
Ingeniero Civil colegiado o equivalente.

Experiencia
Experiencia minima de seis (06) afios.

Experiencia especifica de_hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero de
Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construcciéon y/o
supervision de construccion, todas en obras viales, en las que debera acumular un
periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerara la denominacién “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y
Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.

Y

Ingeniero Especialista en Puentes
Calificacion
Ingeniero Civil colegiado o equivalente.

Experiencia
Experiencia minima de seis (06) afios.

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en
Puentes en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccion,
todas en obras viales. Por lo menos dos (02) de los servicios debe incluir la
supervision de un puente de 100 metros. Los servicios indicados deberan acumular
un periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerara la denominacion “Especialista/Supervisor de Puentes” equivalente
a Ingeniero de Puentes.

ACREDITACION DEL PERSONAL:

Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se debera
presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura, en caso los
estudios y colegiatura se hayan realizado en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el extranjero deberan
presentar titulo profesional o equivalente en el pais de origen. Se considerara la
equivalencia del “Titulo profesional de Ingenieria Civil” con el “Titulo de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos”.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio
Profesional del Peru, el postor deberd presentar una declaracion jurada
comprometiéndose, en caso de que, resulte adjudicatario, a inscribir al profesional
en el correspondiente Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracién de
sus servicios. El profesional debera haber iniciado el tramite antes del inicio del
servicio segun el PES aprobado, siendo responsabilidad del SUPERVISOR
contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia
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de constancias o (jii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto

La experiencia profesional y especifica seran calificadas en funcién de los servicios
efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la
obtencién de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Pera.
En caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computara el periodo
que sefiale el documento que sustente la misma.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:
» “Construccion” se refiere a la ejecucion de obra nueva.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de Obra las siguientes
denominaciones: Direccion de Obra, Inspeccién de Obra, Fiscalizacién de Obra,
Control y Vigilancia de Obra, Interventoria de Obra, Asistencia Técnica a la
Direccién de Obra.

Se considerara como validos los contratos de supervision de carreteras
concesionadas en el cual se acredite fehacientemente el cumplimiento de los
requisitos indicados en las Bases y TDR, también son validos autopistas y/o
autovias como similares a carreteras.

10.2.2 Personal que complementa al Personal clave:

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave y su incidencia
es el que se enuncia en el siguiente cuadro. El Postor consignara en su propuesta
técnica el Curriculum Vitae no documentado y la relacion del personal que
complementa al personal clave.

En lo que respecta al personal que complementa al personal clave, estos deberan
acreditar una experiencia profesional o experiencia técnica minima acumulada de
02 afios en su especialidad, en disefio y/o construcciéon y/o supervision de
construccion, todas en proyectos de carreteras asfaltadas (frio, caliente o TSB). La
calificacion (titulo) y experiencia debera ser acreditada con los documentos que el
SUPERVISOR presentara a |a suscripcién del contrato.

Cuadro N° 02.-
Personal que complementa al Personal Clave Minimo

Cantidad . - .
Especialidad o funcion minima de |n0I((116)n0Ia c(::::s'::;j Total
profesionales

1. Ingenlero_ de suelos, 1 75% 12.00 9.00
concreto y pavimentos
2. Especialista de Impacto
Ambiental, Salud y Seguridad 1 75% 12.00 9.00
Ocupacional
3. Topografo 1 100% 12.00 12.00
4. Técnico de Laboratorio 1 100% 12.00 12.00
Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la
cantidad de meses requeridos, de acuerdo con la programacion y
necesidades reales de la ejecucion de la OBRA.

(2) Las cantidades de profesionales o técnicos, incidencias y la cantidad de
meses indicadas en el cuadro son las minimas requeridas.

(3) El personal de items 1y 2 estaré compuesto por profesionales colegiados
habilitados.
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ACREDITACION DEL PERSONAL:

Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se debera
presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura, en caso los
estudios y colegiatura se hayan realizado en Peru. Para el personal Técnico se
debera presentar el titulo correspondiente.

Para los profesionales o técnicos que hayan realizado sus estudios en el extranjero
deberan presentar titulo o equivalente en el pais de origen.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio
Profesional del Peru, el POSTOR debera presentar una declaracion jurada
comprometiéndose, en caso de que, resulte adjudicatario, a inscribir al profesional
en el correspondiente Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracién de
sus servicios. El profesional debera haber iniciado el tramite antes del inicio del
servicio segun el PES aprobado, siendo responsabilidad del SUPERVISOR
contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia
de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

La experiencia profesional y especifica seran calificadas en funcién de los servicios
efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la
obtencién de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Peru.
En caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computara el periodo
que sefiale el documento que sustente la misma.

Para el personal técnico la experiencia se contara desde la obtencion del titulo
correspondiente.

10.2.3 Personal de Apoyo Minimo:

La cantidad minima e incidencia del Personal de Apoyo es el que se enuncia en el
siguiente cuadro, la cual debera ser considerada en la propuesta econémica del
Postor:

Cuadro N° 03.- Personal de Apoyo Minimo

Cantidad
o o minima |Incidencia | Cantidad
Especialidad o funcion 9% ) (meses) Total
personal
1. Asistente Administrativo 1 100% 12.00 12.00
2 Persc?nal de apoyo técnico 5 100% 12.00 24.00
(Topografia, Laboratorio)
3. Guardian 1 100% 12.00 12.00

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la
cantidad de meses requeridos, de acuerdo con la programacién y
necesidades reales de la gjecucion de la OBRA.

(2) Las participaciones indicadas en el Cuadro son las minimas requeridas.
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10.2.4 Equipamiento del Supervisor:

EI SUPERVISOR verificara que el CONCESIONARIO cumpla con lo establecido en
el ACTA DE ACUERDO, CONTRATO DE CONCESION vy las obligaciones
derivadas en el ambito de Control de Calidad de la OBRA objeto de supervision,
incluyendo los materiales a ser utilizados en las mismas.

Para efectuar las pruebas de verificacion de Control de Calidad (Cuadros N° 4 y N°
5), el Supervisor debera disponer de los equipos de campo que respondan a las
necesidades especificas de la OBRA, con certificados de calibracién vigentes de
acuerdo a la normativa correspondiente. Para las pruebas y ensayos de verificacion
que requieran equipos instalados en laboratorio, el SUPERVISOR debera disponer
para la orden de inicio de un laboratorio propio o de un laboratorio especializado
contratado previamente aprobado por el OSITRANS, lo suficientemente equipado
como para realizar los ensayos necesarios que no son a cuenta del
CONCESIONARIO, esto es, los que corresponden al control de calidad exterior o
de supervisiéon y contraste. EI PES debera indicar las fechas en que el
SUPERVISOR contara con los diferentes equipos de campo en relacién con las
necesidades de verificacion de la calidad en la OBRA. Los equipos a ser utilizados
por el SUPERVISOR deben tener una antigiiedad no mayor de (03) afios y contar
con el certificado de calibracion vigente de acuerdo a la normativa correspondiente.
La factura de compra, certificacion del fabricante u otro documento que acredite
fehacientemente la antigiiedad de los equipos, se presentara a la firma del contrato
ya sea que sean equipos propios del SUPERVISOR o alquilados por éste. El
certificado de calibracion de los equipos debera ser presentado al inicio de su
utilizacion de acuerdo al PES y debe encontrarse vigente al momento del uso de
estos equipos, segun lo indicado en el PES aprobado y ser presentados en los
informes mensuales a ser presentados por el SUPERVISOR.

Para cumplir con las tareas en campo de verificacion y aceptacion de la OBRA, el
SUPERVISOR debera contar con el siguiente equipo minimo, propio o a través de
un proveedor especializado contratado:

Cuadro N° 04 —
Equipos de campo minimos para Verificacion de Calidad

EQUIPO CANTIDAD

Equipo Topografico
1. Estacion Total: 01 Unidad

Certificado de Calibracion.

Precisién de lectura angular Ent;e-e;y 5

Alcance de medida c/2 prismas 1500,;, 2060
2. Nivel 01 Unidad
3. Equipos GPS Alta Precision 01 Unidad
Suelos y Pavimentos 01 Modulo
1. Equipo para medir caracteristicas de suelos

Equipo de densidad de campo 2;:]:;9,(2

Juego de mallas para control de granulometria glri:fe%g

5 La aprobacion del OSITRAN en caso de laboratorios especializado contratado previamente por el SUPERVISOR se
dara en funcion a la relacion de equipos minimos, antigiedad de equipos y certificados de calibracion establecidos en
los TDR del SUPERVISOR.
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El laboratorio propio o especializado contratado debera disponer como minimo de
los equipos que permitan realizar ensayos de suelos y pavimentos, concretos y
aridos, que se listan a continuacion:

Cuadro N° 05
Equipos de Laboratorio minimos para Verificacion de Calidad

EQUIPO CANTIDAD
Laboratorio de Suelos y Pavimentos 01 Médulo
1. Control de calidad de pavimentos:

Equipo Marshall para control de calidad de mezcla asfaltica 01 Unidad

2. Equipo para medir la capacidad portante de suelos
Equipo de CBR 01 Unidad
_Proctor estandar y modificado (incluye hornos y balanzas 01 Unidad

requeridos)

Laboratorio de Concreto 01 Médulo
1. Maquina de los Angeles para prueba de abrasién de agregados 01 Unidad
gruesos

2. Prensa hidraulica de operacion manual para pruebas de :
5 A 01 Unidad
compresion y flexion de 120 Tn

3. Moldes para probetas de 15 x 30 cm 12 Unidades
Laboratorio de Aridos 01 Médulo
01 Juego

1. Limites de Atterberg y Equivalente de Arena Completo

Los equipos listados en esta seccién son los equipos minimos requeridos a los
postores, y se verificara que la relacién completa de estos se considere en su
propuesta econdmica. Estos equipos minimos son los considerados necesarios
para efectuar el control y verificacion de cumplimiento por el CONCESIONARIO de
las Especificaciones Técnicas incluidas en el PID aprobado por el CONCEDENTE.

Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren
equipos diferentes a los indicados en su propuesta, el SUPERVISOR debera
entregar una propuesta de precio unitario para someterla a consideracion del
OSITRAN.

10.2.5 Otros Equipos

Para cumplir con las labores de Supervision de la OBRA, el SUPERVISOR debera
contar con el equipo minimo de comunicaciones, computo y transporte sefialado en
el Cuadro N° 6.

Las camionetas deberan contar con no mas de 50,000.00 km de recorrido y ser
modelo no anterior al afio 2020, deben incluir conductor, combustible, seguros y
todo lo necesario para un correcto servicio, lo que sera acreditado con tarjeta de
propiedad, factura u otro documento que acredite los requisitos solicitados, y se
presentara y verificara al momento de la suscripcion del contrato.

Cuadro N° 06.- Equipos de Comunicaciones, Computo y Transporte

Minimo
EQUIPO CANTIDAD
1. Computo
- Computadoras de escritorio o portatiles 8
- Equipo multifuncional (fotocopiadora, impresora, scanner) 1
2. Software
- Control de obras (*) 1
- Disefio de planos 1
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EQUIPO CANTIDAD
3. Equipos de comunicacion
- Celular o radio walkie talkie 8
. Linea de teléfono y conexién a internet 1

4. Vehiculos

- Camionetas 4x4 doble cabina, no mas de 50,000 km de
recorrido y modelo no anterior al afio 2020 (incluyendo 3
conductor, combustible y seguros correspondientes).

Estos otros equipos del Cuadro precedente son los equipos de computo, software,
comunicacion y vehiculos minimos requeridos a los postores, que se verificara que
se consideren en la propuesta econémica.

Asimismo, el SUPERVISOR, a requerimiento del OSITRAN proporcionara (a
considerar en su propuesta econémica) hasta la liquidacion del Contrato de
Supervision, las siguientes facilidades a ser brindadas a su personal asignado en el
sitio de las obras, siendo como minimo lo siguiente:

v Una (01) oficina (area minima 15 m2 con bafio propio), con capacidad para
un (01) Coordinador in Situ o quién designe el OSITRAN, con el mobiliario
(minimo 01 escritorio, 02 sillas, 01 estante), utiles de escritorio, que incluye
entre otros, un (01) equipo de cémputo portatii (nuevo), con conexién
inalambrica a internet y equipo de impresion y scanner del Supervisor.

v' En el Programa de Ejecucion de Servicios se debera indicar las fechas en
que el SUPERVISOR brindara estas facilidades, las que seran
implementadas en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario contados
a partir del dia siguiente del requerimiento efectuado por parte del OSITRAN.

v Todos los costos de operacién y mantenimiento necesarios para el
funcionamiento de estas facilidades brindadas al OSITRAN deberan ser
asumidos por el SUPERVISOR por lo que debera considerarlo en su
propuesta econdémica.

El SUPERVISOR proporcionara y dispondra de todas las instalaciones necesarias
(oficinas, laboratorio, mobiliario, computadoras, entre otros) asi como los medios de
transporte y comunicacion en relacién con el PES aprobado o informado a
OSITRAN, para cumplir eficientemente sus obligaciones. En ningun caso podra
atribuirse a la escasez de vehiculos la no presencia del personal en el momento
preciso, en aquellos tajos o lugares donde su presencia sea necesaria.

Seran por cuenta del SUPERVISOR todos los gastos de funcionamiento,
reparaciones, seguros y otros conceptos que incidan en la prestacion del servicio.

Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren
equipos diferentes a los indicados en el cuadro anterior, el SUPERVISOR debera
entregar una propuesta de tarifas para someterla a consideracion del OSITRAN.

El uso de los vehiculos del SUPERVISOR se limitara al ambito y a los fines de la
Supervision de la OBRA objeto de supervisién. EI OSITRAN podra solicitar el
cambio o el aumento de las unidades de transporte, de acuerdo con las exigencias
del ritmo, del control y de la vigilancia de la OBRA.

Cualquier faltante de equipo, por razones ajenas al SUPERVISOR, debera ser
comunicada al OSITRAN con una exposicién de la situaciéon y propuesta de
solucién, para su aprobacion.

El SUPERVISOR debera entregar su personal los elementos de protecciéon
personal- EPPs COVID — 19 en la cantidad y calidad que se requiera en
concordancia con su Plan para vigilancia, prevencién y control de COVID-19
presentado.

Ademas, el Supervisor debera considerar todos los elementos necesarios (personal
de limpieza, escobillas, pafios de limpieza, papel toalla, desinfectantes como lejia,
hipoclorito de sodio, alcohol en gel, bolsas y contenedores para desechos, etc)., que
le permitan cumplir el Plan para vigilancia, prevencién y control de COVID-19, a fin

27




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

de garantizar la limpieza de forma permanente en los ambientes con los que cuente
y en la oficina que proporcionara al OSITRAN, asi como garantizar la salubridad de
todo el personal.

10.3. Procedimiento de Cambio y salidas del Personal

La Empresa Supervisora seleccionara el personal necesario para el mejor cumplimiento
de los servicios. Todo el personal del SUPERVISOR debera permanecer en OBRA de
acuerdo al PES. La parte del Equipo a tiempo completo es requerida de trabajar con
dedicacién exclusiva.

El Personal Clave y el Personal que complementa al Personal Clave propuesto por la
Empresa Supervisora, sera el que participara en la Supervision de Obras y no podra ser
sustituido o reemplazado sin la aprobacién previa de OSITRAN. Cualquier cambio debera
estar plenamente justificado o ser el resultado de un motivo de caso fortuito o fuerza mayor
conforme al articulo 1315 del Cédigo Civil Peruano.

El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el cambio del personal, que a su juicio no
reuniera los requisitos de idoneidad, competencia y/u honestidad. A solo requerimiento del
OSITRAN, la Empresa Supervisora dara por terminados los servicios de cualquier
empleado de la Supervision de Obras (profesional, técnico, administrativo y de apoyo),
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios por el OSITRAN.

En cualquiera de los casos antes mencionados, la Empresa Supervisora debe gestionar
el cambio de personal, en un plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de producirse la necesidad del cambio, caso contrario se aplicara la penalidad
sefialada en la Tabla N° 08 Penalidades Aplicables.

Asimismo, el nuevo personal propuesto debera cumplir lo siguiente:

= Cumplir los requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia para el
personal clave que sustituira o reemplazara.

= El puntaje a ser obtenido por el personal propuesto para sustituir o reemplazar al
Personal Clave, de acuerdo con los criterios para la Evaluacién del Personal Clave
establecidos en los documentos de la Licitacién, debe ser igual o superior al puntaje
obtenido por el personal a ser reemplazado.

OSITRAN cuenta con un plazo de diez (10) dias calendario contados desde el dia siguiente
de recibida la solicitud de reemplazo o sustitucion, para evaluar y de corresponder aprobar,
observar o rechazar el reemplazo o sustituto propuesto. En caso OSITRAN rechace el
cambio el SUPERVISOR, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes debera
proponer a otro personal para ser evaluado.

EL SUPERVISOR debe cautelar que el personal a ser reemplazado preste sus servicios
hasta que se concretice el mismo, lo cual debe estar claramente establecido en los
contratos que suscribe el SUPERVISOR con su personal. Los costos que demanden la
obtencién de los reemplazos necesarios correran por cuenta del SUPERVISOR.

En caso se produzca la ausencia de personal por caso fortuito o fuerza mayor (muerte,
accidente, enfermedad u otro similar) el SUPERVISOR debera comunicar a OSITRAN del
hecho en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento; caso contrario
se aplicara la penalidad por ausencia de personal respectiva. Luego debera seguir el
procedimiento de reemplazo.

Para el caso antes sefialado el personal a ser reemplazado podra ser suplido en su
participacion temporalmente por un profesional que este participando como personal clave
o personal que complementa al personal clave, de igual o mayor experiencia en su
especialidad, cuya calificacién y experiencia haya sido evaluada en la etapa
correspondiente del procedimiento de seleccion del SUPERVISOR o al inicio del servicio,
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1

12

segun corresponda. Cabe sefialar que esta suplencia no genera el pago de dos tarifas,
sino Unicamente la tarifa que ya tiene el personal reemplazante. Asimismo, el reemplazo
temporal no podra exceder el plazo con el que cuenta el OSITRAN para aprobar el cambio
propuesto. Luego de este plazo, el tiempo que le demande al SUPERVISOR contar con el
reemplazo aprobado por OSITRAN se considerara ausencia de personal y se aplicara la
penalidad correspondiente.

El nuevo personal se considerara integrado al equipo que brinda el servicio, siempre que
cumpla los requisitos exigidos y a partir de la comunicacion del OSITRAN en |la que sefiale
el cumplimiento de las condiciones indicadas en los presentes los Términos de Referencia.
En caso de que, en una auditoria realizada por los érganos de control se verificase que la
documentacion sustentatoria vulnera el principio de presuncién de veracidad y por
consiguiente el recurso reemplazante no cumplia con las condiciones previstas en estos
TDRs, se aplicara la penalidad y/o gestionaran las acciones legales correspondientes
contra el SUPERVISOR.

Para los profesionales cuya residencia sea fuera del area de influencia del proyecto, EL
SUPERVISOR podra programar salidas temporales acumulativas de hasta doce dias por
cada trimestre, esta situacion debera estar prevista en el cronograma de Uso de personal
que se incluye en la propuesta técnica y en el PES a ser aprobado por OSITRAN, sin
alterar las condiciones del servicio. Antes de cada salida programada, el supervisor debera
informar a OSITRAN acerca del profesional, de su misma categoria o superior, que
desempefiara las funciones adicionales a su cargo durante el tiempo que dure la salida
temporal.

Adicionalmente, por motivo de salud debidamente sustentada, el supervisor podra informar
a OSITRAN acerca del profesional, de su misma categoria o superior, que desempefiara
las funciones adicionales a su cargo durante el tiempo que dure la ausencia; el plazo de
ausencia continua no debe ser mayor a veinte (20) dias calendario, de requerirse un plazo
mayor, el supervisor debera solicitar a OSITRAN su sustitucién, de acuerdo con el
procedimiento establecido para aprobacién de reemplazo.

Teniendo en cuenta que el sistema de tarifas se paga por lo realmente ejecutado, si el
personal ausente es temporalmente reemplazado por un personal del mismo equipo de
supervision, EL SUPERVISOR debe tener en cuenta que se deducira el importe de la tarifa
que corresponda al profesional por el tiempo que dure su ausencia debiendo considerarlo
asien el PES.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA OSITRAN AL SUPERVISOR

Con la comunicaciéon expresa de la Orden de Inicio de los servicios de supervision, el
OSITRAN proporcionara al SUPERVISOR un DVD o a través de plataforma virtual de
transferencia de documentos digitales, con la informacién necesaria disponible relacionada
al presente servicio, entre la que se encuentra la siguiente documentacién: ACTA DE
ACUERDO, CONTRATO DE CONCESION y Adendas, el PID, el PEO y el Plan de Transito
Provisorio.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA SUPERVISION

Los servicios de supervision se desarrollaran entre las progresivas del km. 1146+437 .40 al
km. 1146+523.90 del Sub-Tramo 02: Dv. Matarani — Dv. Moquegua de la carretera
Panamericana Sur, en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento
Moquegua.

El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervisién y Fiscalizacién, emitira la Orden de

Inicio del servicio de supervision de la OBRA segun el PID aprobado, el que se extendera
hasta la conformidad del expediente del CONCESIONARIO (metrados y planos post
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construccion) segun el procedimiento de la Clausula Decima del ACTA DE ACUERDOS. Se
incluye un plazo para el proceso de tramite en la aprobacién de las valorizaciones
mensuales presentadas por el CONCESIONARIO, levantamiento de observaciones y
Liquidacién Final del Contrato de Supervision de OBRA en los términos establecidos en el
Contrato de Supervision.

El plazo referencial considerado por el OSITRAN para los servicios totales de Supervision
es de catorce (14) meses segun cronograma referencial que se detalla, el cual esta ajustado
a lo previsto en el ACTA DE ACUERDO; sin embargo, el inicio de actividades del
SUPERVISOR, se ajustara a la fecha de la Orden de inicio de sus servicios:

» 01 mes para la Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO, de
ser el caso.

» 12 meses, para la supervision de la OBRA.

» 02 meses, para el apoyo en el proceso de Aceptacion de la OBRA, Levantamiento de
Observaciones, Informe Final de OBRA y Liquidaciéon del Contrato de Supervision de
OBRA.

Los plazos indicados en el cuadro a continuacién son una guia para la elaboracién de la
propuesta objeto de estos TDR. El SUPERVISOR debera presentar un cronograma de las
actividades de Supervision, concordante con estos plazos indicados y la asignacién de
recursos humanos, fisicos y de capacidad de apoyo y respaldo para el desarrollo de los
trabajos por la duracién del servicio.

De existir modificaciones al PEO que genere modificaciones de los plazos otorgados al
CONCESIONARIO, se deberan reprogramar los recursos del SUPERVISOR considerados
en su Programa de Ejecucién de Servicios. Este nuevo Programa de Ejecucién de Servicios
y la reprogramacion de recursos, debera someterse a la aprobacion del OSITRAN.

Cuadro N° 07:
Cronograma de Actividades de la Supervision

MESES
1 2al12 13 | 14

ACTIVIDADES

Evaluacion Ex Post

Construccion del Puente

Aceptacion de Obra y liquidacién de Contrato de
Supervision

13 INSPECCION PREVIA

A efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el
servicio en armonia con las normas de ingenieria, es indispensable que se evalue los
presentes TDR y todos aquellos estudios desarrollados para interpretar claramente los
alcances de los servicios, los cuales estaran a disposicion de los participantes que lo
requieran.

Para tal fin, y de manera opcional, se podra efectuar la inspeccion a la zona de trabajo, ya
que la presentacion de la Propuesta implicara la aceptaciéon del Postor de no haber
encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacién de la oferta como para la
prestacion del servicio en el plazo previsto.

¢ La aceptacion de la Obra se sujetara a lo establecido en las Clausula 6.21 a 6.27 del Contrato de Concesion.
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14 ENTREGABLES

Durante la etapa de prestacion de los servicios, el SUPERVISOR presentara a la Gerencia
de Supervisién y Fiscalizacion del OSITRAN, los siguientes Informes:

Informe de Revision de Estudio de Ingenieria de Detalle o Expediente Técnico
Informe de Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO.
Informes Mensuales de los Servicios de Supervision.

Informe de Revision de las Valorizaciones de OBRA.

Informes Especiales.

Informe de Culminacién para Aceptacion de OBRA.

Informe de Revisiéon de Expediente de Cierre y la Liquidacion Final de la OBRA.
Informe Final

Los entregables, podran ser presentados de forma virtual a través del servicio de la Mesa
de Partes Virtual de la sede digital, en el marco de lo establecido por el Reglamento para el
uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla electrénica del OSITRAN aprobado con
Resolucién de Consejo Directivo N° 0017-2022-CD-OSITRAN, en cuyo caso deberan contar
con firmas digitales del personal que lo suscriba.

Asimismo, se podran presentar los entregables a través de la mesa de partes del OSITRAN,
ubicado en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urbanizacion Limatambo, Distrito de
Surquillo, dirigido a la Jefatura de Contratos de la Red Vial.

Sin perjuicio del medio en que se presenten, los entregables deben ser emitidos en idioma
espafiol, y estar debidamente suscritos por el Jefe de Supervision, y el personal profesional
que participd en su elaboracion, foliados, en original con fotografias nitidas, fechadas y a
color; asimismo, deberan anexarse copia de los entregables en formatos como Word, Excel,
segun corresponda.

La Empresa Supervisora podra afiliarse a la casilla electrénica del OSITRAN, a través del
servicio de la Mesa de Partes Virtual de la sede digital, en el siguiente link:
https://ositran.administracionelectronica.net/SedeDigital/, donde se le haran llegar todas
las comunicaciones por parte del OSITRAN, por lo que, estd obligado a revisarla
frecuentemente. En caso contrario debera fijar un domicilio vélido ya sea fisico o virtual, lo
cual debe ser comunicado al momento de suscribir el contrato. En caso la direcciéon que se
fije sea un correo, el cargo de recepcion del mismo se emitira automaticamente al abrir la
comunicacion cursada, por lo que se considerara como fecha de comunicacién a partir de su
generacion.

La presentacion de los informes por parte del SUPERVISOR por medios fisicos o a través del
servicio de la Mesa de Partes Virtual de la sede digital no varian de modo alguno los plazos
ni los procedimientos de evaluacién y subsanacién previstos en el numeral 14 de los presentes
TDR.

Por otfro lado, durante la ejecucion del servicio, el OSITRAN podra remitir a la Empresa
Supervisora copia impresa o digital de documentacion electrénica’ archivada por el OSITRAN,

en aplicacion a lo dispuesto por el Art. 25 de D.S N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM.

Estos informes estaran referidos a:

141 Informe de Revision de Estudio de Ingenieria de Detalle o Expediente Técnico

Este informe sera entregado en un plazo de quince (15) dias calendario, contados desde
el inicio de sus servicios, donde el SUPERVISOR debera verificar la concordancia de los
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto y otros documentos

7 Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:

https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades
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del expediente técnico, identificando cuales serian las posibles controversias que pudieran
originarse con la Empresa Concesionaria durante la ejecucion de las obras, ya sea bajo
un sistema a suma alzada o a precios unitarios, asi como la indicaciéon de las partidas que
podrian excederlos, metrados referenciales del presupuesto (mayores metrados) y otros
puntos de controversia que pudieran presentarse.

Este informe debera incluir la verificacion de la disponibilidad de las canteras con sus
respectivas ubicaciones, accesos, distancias y potencia; asi como, del depésito de
material excedente (DME) y las fuentes de agua con sus respectivas ubicaciones, accesos
y distancias; respecto a lo establecido en el Expediente Técnico, dado que, este informe
permitira al supervisor de inversiones hacer el seguimiento y monitoreo de la ejecucion de
las partidas con posibles controversias, en las inspecciones bimensuales que realice a la
obra, pudiendo luego de la inspeccion, solicitar a la Empresa Supervisora, las aclaraciones
y/o precisiones que requiera sobre la ejecucion de estas partidas mediante Informes
Especiales.

Este informe no requiere aprobacién del OSITRAN dado gue constituyen opinién técnica
especializada por parte del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un plazo no mayor
a tres (03) dias calendario para la atencién correspondiente.

De no cumplir el SUPERVISOR con presentar el informe de revision y/o la revision al
levantamiento de observaciones del CONCESIONARIO, o emitir las precisiones o
ampliaciones requeridas, la penalidad sera computada desde el dia siguiente al
vencimiento del plazo para su presentacion y/o desde el dia siguiente al vencimiento del
plazo otorgado, segun corresponda.

14.2 Informe de Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO

La Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO tiene una duracién
de un mes (1), mes contado a partir de la emisién de la Orden de Iniciar los servicios de
Supervision de OBRA por parte del OSITRAN. El SUPERVISOR debera presentar ante el
OSITRAN el Informe de Evaluacién y Verificacion de lo Ejecutado por el
CONCESIONARIO en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario contados a partir
de la fecha de culminacién de la Evaluaciéon y Verificaciéon de lo Ejecutado por el
CONCESIONARIO. OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la
aprobacion del mismo. El pronunciamiento extemporaneo de OSITRAN no implicara la
aprobacion del Informe del SUPERVISOR.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
siete (07) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la observacion,
para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con presentar el informe o
levantar las observaciones en el plazo establecido en los TDR, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta |la fecha en que presente el
informe a satisfaccion de OSITRAN.

El Informe debera contener la evaluacién y verificacion de todo lo ejecutado por el
CONCESIONARIO desde el inicio de los trabajos preliminares hasta la fecha de inicio de
los servicios de Supervision de OBRA.

Este informe, que se limitara a la OBRA objeto del Contrato de Supervision, debera
contener, como minimo, lo siguiente:

a) Unresumen de las actividades desarrolladas por el CONCESIONARIO relativas a
OBRA. Este resumen debe incluir contenido visual para una mejor comprension.

b) Un Informe de Revision del PID aprobado por el CONCEDENTE, incluyendo opinién
de compatibilidad de los estudios mencionados con la realidad encontrada en
campo. En caso de identificar incompatibilidades, el SUPERVISOR propondra que
éstas sean resueltas durante la ejecuciéon de OBRA, de corresponder.
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c) Larevisién y analisis de las modificaciones al PID y el EIA que, al inicio del Contrato
de Supervision de OBRA, haya propuesto el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE.

d) Larevision y andlisis del PEO presentado por el CONCESIONARIO, verificando si
cumple con los requerimientos del ACTA DE ACUERDO Y CONTRATO DE
CONCESION.

e) La revision y andlisis del Plan de Transito Provisorio ya presentados por el
CONCESIONARIO.

f) La revisién y los andlisis de las Valorizaciones Mensuales presentados por el
CONCESIONARIO durante el periodo anterior a la fecha de inicio del servicio de
Supervision de OBRA. Esta revision y analisis debera sustentar claramente los
metrados y avances en la ejecucion de la OBRA, justificando la variacion de
metrados encontrados. El seguimiento del avance debera ser presentado, junto con
recomendaciones, mediante la generacion y presentacién de diagramas PERT-
CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado.

g) Los resultados de las pruebas y ensayos realizados (topograficos, de laboratorio,
suelos, concreto, asfalto, etc.) a fin de comprobar la calidad de la OBRA ejecutada,
verificando que se hayan ejecutado de acuerdo al PID y EIA, las especificaciones
técnicas y las normas técnicas vigentes del MTC.

h) Un concepto de opinién relativo a pruebas y ensayos que el CONCESIONARIO
haya realizado o haya omitido realizar.

i) Laevaluacién y verificacion de lo ejecutado por el CONCESIONARIO segun el EIA.

j)  Cualquier otro aspecto relevante relativo a la OBRA y actividades desarrolladas por
el CONCESIONARIO.

14.3 Informes Mensuales de Servicios de Supervision

El SUPERVISOR debera presentar un Informe Mensual ante el OSITRAN dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes del mes a informar. Este Informe Mensual debera
contener la informacién de OBRA y opiniones sobre las Valorizaciones Mensuales y los
demas informes presentados por el CONCESIONARIO.

De existir observaciones al informe mensual, éstas deben ser comunicadas al
SUPERVISOR para la subsanacion correspondiente, otorgandole un plazo que no podra
ser menor de cinco (5) ni mayor a veinte (20) dias calendario para su subsanacioén, en
funcion a la complejidad de las observaciones.

De no cumplir con presentar el informe o levantar las observaciones en el plazo establecido
en los TDR, la penalidad sera computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta
la fecha en que presente el informe a satisfaccion de OSITRAN.

La conformidad al Informe Mensual por el OSITRAN es requisito para efectuar el pago de
las valorizaciones de los servicios al SUPERVISOR. Mientras el Informe se encuentre
observado no se procedera a la aprobacién del mismo y por ende de las valorizaciones
mensuales por el servicio de supervisiéon. OSITRAN contara con un plazo de quince (15)
dias calendario para dar conformidad u observar el Informe Mensual.

El informe, ademas de la introduccion con las opiniones sobre los informes que debe
presentar el CONCESIONARIO, debera incluir, como minimo:

a) Ficha Resumen de Informacion Mensual

Esta ficha debe contener en la Introduccion, los datos referidos ala OBRA incluida en
el ACTA DE ACUERDO, monto de la OBRA, modificaciones al PID, fechas de entrega
de terrenos e inicios de OBRA y actividades, ampliaciones de plazo, fecha de
finalizacién actualizada, porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado, situacion de la OBRA (normal, adelantada o atrasada).

También se incluiran datos referidos tanto al SUPERVISOR de OBRA como al
CONCESIONARIO: numero de concurso y del Contrato, monto de Contrato, fecha de
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suscripcion del Contrato, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los
servicios, montos pagados mensual y acumulado, porcentaje de pago parcial y
acumulado. Ademas, se incluiran referencias de los Coordinadores del Proyecto de
parte de OSITRAN, del CONCESIONARIO y del SUPERVISOR de OBRA, con
indicacién de direcciones, teléfonos, fax, e-mail, tanto en Lima como en OBRA.

b) Graficos y planos Resumen de OBRA

Se presentara varios graficos y planos en tamafio A-3, con indicacién de ubicacién de
los campamentos del CONCESIONARIO y del SUPERVISOR, canteras, ubicacién de
la planta de asfalto, datos del proyecto (principales caracteristicas técnicas);
porcentaje de avance Vvalorizado; principales recursos utilizados por el
CONCESIONARIO y por el SUPERVISOR de OBRA (equipos, personal y materiales).

c) Informacion de OBRA
Debera contener, como minimo, lo siguiente:

). Resumen del trabajo efectuado en el mes por el CONCESIONARIO y de las
principales incidencias, incluyendo la descripciéon ordenada de los trabajos
efectuados en cada rubro de OBRA o partida genérica, dificultades y
soluciones, juicio critico sobre la actuacién del CONCESIONARIO, y toda
informacién que contribuya a que el OSITRAN tenga un conocimiento cabal del
estado de la OBRA.

1. Resumen de metrados ejecutados en el periodo en revisién.

ll.  Variacién de metrados generados y sustento por cada partida en la que se ha
presentado.

IV. Estado de avance fisico de la OBRA: breve descripcion de los métodos de
construccion propuestos y/o ejecutados por el CONCESIONARIO, detalle
grafico del estado de avance fisico de las partidas del proyecto. Se presentaran
también graficos que permitan el seguimiento de avance mediante los
diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado. Presentacion del
analisis y las conclusiones y recomendaciones sobre el avance. En caso de
que, como resultado del control de los plazos parciales y del plazo para la
ejecucion de las OBRA, se detecten incumplimientos y/o variaciones de plazo
mayores al cinco por ciento (05%) del mismo, se realizaran las alertas
oportunas.

M. Resumen y andlisis estadistico de los ensayos de control de calidad efectuados
por el CONCESIONARIO en el campo y el laboratorio.

VI.  Verificacién de OBRA de mitigaciéon, medidas de proteccién y recuperacion
ambiental correspondiente a las OBRA en ejecucion y analisis de informes del
CONCESIONARIO, relacionadas con el EIA, Plan de Manejo Socio Ambiental,
incluyendo conclusiones y recomendaciones.

VIl. Registro de indices de seguridad y accidentes de OBRA.

VIIl. Andlisis de la implementacion del Plan de Transito Provisorio, con los
componentes de sefializacién, Seguridad Vial y transitabilidad, incluyendo
conclusiones y recomendaciones.

d) Informacion de la Supervision
Debera contener, como minimo, lo siguiente:

i. Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR: incluira una breve descripcion
de las actividades desarrolladas en cuanto al seguimiento y los controles
técnicos y de verificacion de calidad, dificultades y soluciones adoptadas;
informe de las actividades de supervisién ambiental realizadas durante el mes
en la OBRA objeto de supervision; y el plan y frentes de trabajo para el mes
siguiente.

ii. Resumen y analisis estadistico de los ensayos de control de calidad efectuados
por el SUPERVISOR en el campo y el laboratorio y conclusiones de los mismos.
Los ensayos y pruebas de verificacion realizados por el SUPERVISOR deben
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Vi.

Vii.

Viii.

indicar su ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados y analisis
estadistico, comparando resultados con los que presenta el CONCESIONARIO
y los indices admisibles. En caso de que, tras un analisis comparativo, los
resultados no cumplieran con lo requerido por las Especificaciones Técnicas se
debera indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
Aspectos Socio Ambientales: incluira la opinién critica de la supervisién in situ
respecto a las actividades Socio Ambientales llevadas a cabo por el
CONCESIONARIO, medidas preventivas, mitigatorias y/o correctivas; variacion
diaria de temperatura, precipitacion pluvial, determinacion de la maxima, minima
y promedio del mes; resultados de los monitoreos de la calidad de las aguas, el
aire y nivel de ruido; otros factores ambientales y/o naturales que afecten el
desarrollo normal de la OBRA; relacién de charlas y talleres efectuados por el
CONCESIONARIO; conclusiones y recomendaciones.

Estado financiero de la Supervisiéon: incluira cuadro resumen de pagos a cuenta
efectuada al SUPERVISOR,; relacién de cartas fianzas vigentes.

Recursos utilizados por el SUPERVISOR: incluira un organigrama vigente del
SUPERVISOR; relacién del personal profesional, de apoyo técnico y
administrativo que ha prestado servicios durante el mes objeto del informe;
relacion de vehiculos y equipos utilizados. Esta informacién sera la base para la
valorizacién mensual y en funcién de la cual se efectuaran los pagos, previa
verificacion y conformidad del OSITRAN.

Relacién de todos los informes emitidos por el SUPERVISOR en el mes objeto
del informe, indicando cuales de ellos han sido observados y/o devueltos,
indicando porcentualmente la incidencia de estos ultimos sobre el total emitido.
Plan de Verificaciéon de Calidad con la prevision de ensayos y pruebas de campo
y de ser necesario las de verificacion en laboratorio para el mes siguiente.
Exposicién de situaciones que han afectado y puedan afectar el desarrollo de las
OBRA.

e) Panel de Imagenes

Debera contener como minimo:

Fotografias de los trabajos en ejecucién y terminados en que se pueda
observar el desarrollo de los mismos, asi como de las actividades y
ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.

Adicionalmente se adjuntara grabaciones en archivo digital de una duracién
minima de diez (10) minutos, mostrando el desarrollo de la OBRA y su
estado de avance. El video debe ser editado con calidad profesional.

f) Anexos

Sera

como minimo:

Autorizaciones y permisos necesarios por el CONCESIONARIO previos a
la ejecucién de la OBRA, de acuerdo con los términos y condiciones del
CONTRATO DE CONCESION y de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

Sustento de metrados ejecutados, por cada una de las partidas y
subpartidas de la OBRA.

Inspeccién, Control y Verificacién de Calidad: incluira certificado de calidad
de los materiales segun lo requerido en las Especificaciones Técnicas de
OBRA.

iv. Copia del Cuaderno de OBRA, con las anotaciones efectuadas en el mes

correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren
mas importantes; relacién que incluya la numeracién de las anotaciones y
hojas del cuaderno de OBRA entregadas en informes mensuales anteriores.

V. Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por el

SUPERVISOR; incluirda comunicaciones recibidas y emitidas del y al
OSITRAN, CONCESIONARIO y terceros.
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Vi. Resumen de hechos y/o acontecimientos, listados por ubicacion y tiempo y
magnitud de ocurrencia, que no permitieron el libre transito por la via y/o
restringieron la transitabilidad en la misma.

Vii. Copia de Libro de registro diario del personal con las firmas de
ingreso/salida.
Viii. Copia de partes de uso de vehiculos y equipamiento

14.4 Informe de Revision de las Valorizaciones de OBRA

El SUPERVISOR debera presentar un Informe de Revision y/o formulacion de
observaciones a la Valorizacion Mensual elaborada y presentada por el
CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) dias calendarios de entregada la valorizacion
del CONCESIONARIO por parte de OSITRAN, considerando los términos y condiciones
que establece el contrato de Concesién sobre el particular. En caso el Supervisor formule
observaciones al expediente de valorizacion de OBRA, éstas deberan ser remitidas al
OSITRAN dentro de los tres (03) dias calendarios siguientes de haber recibido dicho
expediente de valorizacion mensual. Asimismo, el Supervisor contara con un plazo de tres
(03) dias calendario para revisar el levantamiento de observaciones presentadas por el
CONCESIONARIO, contados desde la remisién por parte de OSITRAN.

Este informe no requiere aprobacién del OSITRAN dado que constituyen opinién técnica
especializada por parte del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un plazo no mayor
a tres (03) dias calendario para la atencién correspondiente.

De no cumplir el SUPERVISOR con presentar el informe de revision y/o la revision al
levantamiento de observaciones del CONCESIONARIO, o emitir las precisiones o
ampliaciones requeridas, la penalidad sera computada desde el dia siguiente al
vencimiento del plazo para su presentacion y/o desde el dia siguiente al vencimiento del
plazo otorgado, segun corresponda.

14.5 Informes Especiales

El SUPERVISOR debera presentar Informes Especiales a requerimiento por escrito del
OSITRAN, dentro de un plazo de siete (07) dias calendario contados desde el dia siguiente
de recibida la comunicacién escrita del OSITRAN, salvo que el OSITRAN comunique un
plazo distinto. EIl SUPERVISOR podra solicitar extender el plazo sefialado por el OSITRAN
y/o el establecido, siempre que sustente su necesidad mediante comunicacién oficial y
dentro de los tres (03) dias calendario, de recibido el requerimiento.

Estos informes no requieren aprobacién dado que constituyen opinidn técnica
especializada del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones o
ampliacion de los mismos, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un plazo de atencién
en la comunicacién emitida.

De no cumplir con presentar el informe especial, o emitir las precisiones o ampliaciones
requeridas, en los plazos establecidos por OSITRAN, la penalidad sera computada desde
el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

Los Informes Especiales seran, sin ser limitativo, referentes a:

Modificaciones o ajustes al PEO;

Modificaciones o ajustes al PES;

Determinaciéon de metrados;

Programas, Planes, Estudios Técnicos, Modificaciones al PID, asi como de
cualquier documento necesario derivado de los términos y condiciones
establecidos en el ACTA DE ACUERDO y CONTRATO DE CONCESION;

o 0 T
= =
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14.6

14.7

14.8

Las controversias surgidas con el CONCESIONARIO;

Verificacion del cumplimiento de la obligacion del CONCESIONARIO de
mantener determinados parametros, niveles, capacidad y otros asociados a la
inversion, asi como los estandares y niveles de servicio propios previstos en el
ACTA DE ACUERDO y CONTRATO DE CONCESION;

g) Otros Informes Especiales que sean requeridos por el OSITRAN.

20

Informe de Culminacion para Aceptacion de OBRA

Dentro de los diez (10) dias calendarios contados desde el dia siguiente de culminado la
OBRA, el SUPERVISOR presentara a OSITRAN su pronunciamiento sobre la culminacién
de la OBRA.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
siete (07) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la observacién,
para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con presentar el informe o
levantar las observaciones en el plazo establecido en los TDR, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que presente el
informe a satisfaccién de OSITRAN.

Este informe no requiere aprobacién del OSITRAN dado que constituyen opinion técnica
especializada por parte del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requeriro, estableciendo un plazo no mayor
a tres (03) dias calendario para la atencién correspondiente.

De no cumplir con presentar el Informe de Culminacion para Aceptacién de OBRA o no
emitir las precisiones o ampliaciones requeridas, en los plazos establecidos, la penalidad
sera computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

Informe de Revision de Expediente de Cierre y la Liquidacion Final de la OBRA

Dentro de los diez (10) dias calendarios contados desde el dia siguiente de recibido el
Expediente de Cierre y la Liquidaciéon Final de la OBRA® presentado por el
CONCESIONARIO solicitando el Cierre y la Liquidacion Final de la OBRA, el
SUPERVISOR presentara a OSITRAN su pronunciamiento sobre dicho Expediente.

Este informe no requiere aprobacién del OSITRAN dado que constituyen opinion técnica
especializada por parte del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un plazo no mayor
a tres (03) dias calendario para la atencién correspondiente.

De no cumplir con presentar el informe de revisién de Expediente de Cierre y la Liquidacion
Final de la OBRA o no emitir las precisiones o ampliaciones requeridas, en los plazos
establecidos, la penalidad sera computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo
otorgado.

Informe Final

El Supervisor debera presentar un Informe Final de OBRA, dentro de los veinte (20) dias
calendario contados desde el dia siguiente de la presentacién del expediente de Cierre y
la Liquidacién Final de la OBRA del CONCESIONARIO. Para tal fin, considerara los
importes y criterios establecidos en el ACTA DE ACUERDO y Contrato de Concesién
relativos al valor referencial de OBRA. El OSITRAN tendra un plazo de diez (10) dias

8 En cumplimiento al 10.2 del ACTA DE ACUERDO el Concesionario presentara el Expediente de Cierre de la OBRA y
la Liquidacion Final de la OBRA.
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calendario para emitir su conformidad u observar dicho informe. El pronunciamiento
extemporaneo de OSITRAN no implicara la aprobacién del Informe Final de OBRA.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
diez (10) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la observacion,
para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con presentar el informe o
levantar las observaciones en el plazo establecido en los TDR, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que presente el
informe a satisfaccion de OSITRAN.

El Informe Final de OBRA incluira, sin ser limitativo, lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de OBRA con los datos mas significativos de cada Informe
Mensual de OBRA; resumen de los principales datos referentes a la solicitud de
certificado de correcta ejecucion presentada por el CONCESIONARIO; el
SUPERVISOR informara si la OBRA concluyé o no de acuerdo al PID e EIA
respectivos, con los niveles de servicio exigidos en el Anexo | del Contrato de
Concesioén, indicando de manera sustentada y justificada sus conclusiones y el costo
final de las mismas; la formulacién de observaciones por el OSITRAN y la resolucion
de las mismas.

b) Metrados finales de la OBRA.

c) Revision y conformidad a los metrados y Planos conforme a la ejecucion de OBRA
que gradualmente hayan sido aprobados en los Informes Mensuales, asi como de los
planos “as built” y otros que presente el CONCESIONARIO.

d) Liquidacion Final de OBRA.

e) Mediciones de todos los niveles de servicio aplicables indicados en el Anexo | del
Contrato de Concesién a la fecha de la emision de conformidad de la OBRA.

f)  Consolidado y evolucién de las valorizaciones mensuales de la OBRA y actividades
ejecutadas con relacion al presupuesto del PID.

g) Liquidacion del Contrato de Supervision.

h) Registro de las medidas y trabajos de proteccién y recuperacion ambiental ejecutadas
por el CONCESIONARIO.

i) Recomendaciones para la Conservacién de la OBRA y estructuras objeto de estos
TDR, comparadas con lo propuesto por el CONCESIONARIO.

j)  Fotografias de los principales trabajos, antes, durante y después de la ejecucion.

Registro audio-visual en archivo digital editado con calidad profesional, de diez (10)
minutos de duracion, en el que se muestre los procesos constructivos principales y el
avance de la OBRA, desde el inicio hasta su finalizacion.

15 ACTIVIDADES NO PERMITIDAS A LA SUPERVISION

15.1 Disponer libremente de la documentacién obrante en su poder relacionada con la
ejecucion de la OBRA. En tal sentido, el SUPERVISOR se compromete en forma
irrevocable a No disponer ni hacer uso de ella en ningiin momento, para fines distintos a
los de la OBRA, incluso tampoco después de la aceptacion de la misma, sin que medie
autorizacion expresa otorgada por el OSITRAN.

15.2 Emitir certificados o constancias de conformidad o de buena calidad al CONCESIONARIO,
los contratistas o subcontratistas de la OBRA y Actividades.

15.3 Exonerar al CONCESIONARIO de sus obligaciones contractuales, ni ordenar ningin

trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliacién de plazo de ejecucién de
OBRA, o cualquier pago extra al CONCESIONARIO, a no ser que medie autorizacién
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15.4

15.5

16.

17.

escrita previa del CONCEDENTE y/o del OSITRAN en situaciones de emergencia que
ponga en peligro inminente la seguridad, salud y vida de las personas.

Aprobar la reduccion de metas sin la conformidad previa y expresa, por escrito, del
OSITRAN.

Asi mismo, durante la vigencia de las condiciones y clausulas del Contrato y los presentes
TDR, el SUPERVISOR se obliga a mantener absoluta confidencialidad, respecto de: i) los
documentos que administrard, ii) la informacién que sera transferida por funcionarios de
OSITRAN, iii) la informacién que obtenga producto de las coordinaciones y reuniones. El
OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en caso
de que considere alterado el régimen de confidencialidad demandado.

SUBCONTRATACION Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL

El SUPERVISOR no podra ceder su posiciéon contractual. El Supervisor podra sub contratar
bajo su responsabilidad, los servicios de laboratorios externos, en caso deba efectuar algin
ensayo o prueba que requiera comprobar algun resultado entregado por el Concesionario.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad
de la informacion y politica especifica de seguridad de la informacién para los proveedores
de la entidad. Asimismo, se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad sobre los documentos e informacion del OSITRAN a los que tenga acceso
a raiz de la ejecucién del servicio contratado. En tal sentido, el SUPERVISOR debera
abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta,
salvo autorizacion expresa y por escrito del OSITRAN. Ademas, acepta que toda
informacién suministrada y generada en virtud de la contrataciéon es confidencial y de
propiedad del OSITRAN, no pudiendo hacer uso de esta para provecho propio o para dar
cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del servicio contratado.

Los datos de caracter personal entregados y obtenidos durante la ejecucion del servicio,
deberan ser utilizados Unica y exclusivamente para la ejecucién del servicio contratado,
estando obligados a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de Proteccién de Datos
Personales. Asimismo, el SUPERVISOR se hace responsable por la divulgacién que se
pueda producir, y asume la indemnizaciéon por dafios y perjuicios que la autoridad
competente determine. El incumplimiento de lo establecido en la presente clausula
constituye causal de resolucién del contrato, la cual se llevara a cabo de conformidad con
la normativa aplicable. Asimismo, el OSITRAN se reserva el derecho de las acciones legales
civiles y penales que correspondieran.

Asimismo, durante la vigencia de las condiciones y clausulas del Contrato y los presentes
Términos de Referencia, el SUPERVISOR se obliga a mantener absoluta confidencialidad,
respecto de: i) los documentos que administrara, ii) la informacién que sera transferida por
funcionarios del OSITRAN, iii) la informacién que obtenga producto de las coordinaciones y
reuniones.

El SUPERVISOR se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad y no revelara por ninglin medio cualquier informacion y/o documentacion a
la que tenga acceso como consecuencia de la prestacion del servicio. Se entiende que la
obligacién asumida por el SUPERVISOR esta referida no solo a los documentos e
informacién sefialados como “confidenciales” sino a todos los documentos e informacién
que debido al presente servicio o vinculado con la ejecucién de este, puedan ser conocidos
a través del SUPERVISOR.
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18.

19.

Dicha obligaciéon comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producida, una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, presentaciones y
demas datos compilados o recibidos por el Supervisor.

El OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en
caso de que considere alterado el régimen de confidencialidad demandado EL
SUPERVISOR respondera por los dafios que puedan causarse en caso de producirse la
violacién de la confidencialidad durante y luego de culminada la prestacion.

La obligacion de confidencialidad establecida en la presente clausula seguira vigente incluso
luego de la culminacién del presente contrato, hasta por siete (7) afios.

El OSITRAN y el Supervisor declaran que se someten a las disposiciones previstas por la

Ley N° 29733, Ley de Proteccién de Datos Personales, su reglamento, directiva y demas
normas modificatorias, complementarias y conexas.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente servicio de supervisién se realizara bajo el sistema de contrataciéon de Tarifas y
Precios Unitarios segun los valores ofertados por el Supervisor, hasta el maximo del monto
estipulado en el Contrato de Supervisién de Obras.

Respecto de las tarifas, es preciso referir que este sistema se emplea para las
contrataciones de consultoria cuando no puede conocerse con precisién el tiempo de
prestacion del servicio; por tanto, el postor tendra que formular su propuesta proponiendo
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de la prestacién y se
valoriza y se paga en consideracion a su ejecucion real. Las tarifas incluyen todo concepto
que pueda incidir en la ejecucién de la prestacién (incluyen honorarios, cargas sociales,
tributos, gastos generales, seguros, utilidades) que se valorizan de acuerdo con su real
ejecucion durante el plazo de prestacion del servicio.

Tarifa. - Se refiere al i) valor mensual, en la moneda de la propuesta econémica, para el
personal que participa en la Supervision de Obras. Las Tarifas incluyen honorarios, cargas
sociales, tributos, seguros, transporte fuera del ambito de las obras, viaticos, gastos
generales de la empresa y utilidades.

Precios unitarios. - Valor mensual, en la moneda de la propuesta econémica del Supervisor
para cada equipo incluido en la propuesta econémica de la Supervision de Obra, el cual
debe incluir todos los costos de provision y operacién de los equipos.

PENALIDADES

En caso el SUPERVISOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se
le aplicara a éste las penalidades descritas en el siguiente cuadro, segun corresponda, hasta
por un maximo equivalente acumulado del diez por ciento (10%) del monto del Contrato de
Supervision de OBRA.
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Cuadro N° 08.-
Penalidades aplicables

CONCEPTO

MONTO SOLES

RESPECTO AL
MONTO DE
CONTRATO

SUPERVISION

Iniciar el servicio de supervision fuera del plazo indicado en la orden de inicio
comunicada por el OSITRAN. La penalidad es por cada dia calendario de atraso.

0.0200%

Entregar fuera del plazo establecido en los TDR, el PES vigente. La penalidad es
por cada dia calendario de atraso.

0.0200%

Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de cualquiera de los Informes
sefialados en el numeral 14 de los TDR y/o incurra en la demora en el
levantamiento de observaciones sobre estos informes y/o no cumpla con presentar
las mayores precisiones en el plazo otorgado por el OSITRAN. La penalidad es
por cada dia calendario injustificado de atraso por cada informe.

0.0050%

Por demora del SUPERVISOR en la disponibilidad de los equipos sefialados en el
Cuadro N° 4 (en funcién al PES vigente) por cada dia calendario de atraso.

0.0050%

Por demora del SUPERVISOR en la disponibilidad de los equipos sefialados en el
Cuadro N° 5 (en funcion al PES vigente) por cada dia calendario de atraso, segin
la siguiente descripcién:

Moldes para probetas de 15 x 30 cm (cada uno)

0.0010%

Resto de equipos del Cuadro N° 5 (cada equipo)

0.0050%

Por demora del SUPERVISOR en la disponibilidad de los equipos sefialados en el
Cuadro N° 6 (en funcion al PES vigente) por cada dia calendario de atraso, segin
la siguiente descripcion:

Celular o radio walkie talkie (cada equipo)

0.0010%

Resto de equipos del Cuadro N° 6 (cada equipo)

0.0050%

Cuando algun Personal Clave y el Personal que Complementa al Personal Clave,
presentado en la propuesta no se encuentre en la OBRA, segun la participacion
del mismo, establecida en el PES* vigente y aprobado por el OSITRAN. La
penalidad es por cada dia calendario injustificado de inasistencia por cada
personal ausente.

0.0050%

Si el SUPERVISOR cambiara de Personal Clave y Personal que Complementa al
Personal Clave sin autorizacion de OSITRAN, se aplicara una penalidad por cada
dia calendario de permanencia del personal no autorizado.

0.0050%

Si el SUPERVISOR no cumpliera con proponer a OSITRAN el Personal Clave y
Personal que Complementa al Personal Clave reemplazante en el plazo de diez
(10) dias calendario de producirse la vacante, sera sujeto de aplicacion de una
penalidad por cada dia de atraso y por cada puesto.

0.0050%

10

En caso de que la propuesta de reemplazo de personal no retne los requisitos
minimas establecidas en los Términos de Referencia, se aplicara una penalidad
por cada vez.

0.0025%

11

Cuando el SUPERVISOR norealice las pruebas o ensayos para verificar |a calidad
de los materiales y los trabajos ejecutados por el contratista. La penalidad es por
cada incumplimiento.

0.0050%

12

Cuando el SUPERVISOR realice las pruebas o ensayos, asi como las mediciones
con equipos que no se encuentren debidamente calibrados. La penalidad es por
cada incumplimiento.

0.0050%

13

Cuando el SUPERVISOR no notifique dentro de las 24 horas de producido el
hecho, al CONCESIONARIO y al OSITRAN de cualquier trasgresion a los disefios
de ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y socio-ambientales de
construccion, planes de transito provisorio, planes de manejo socio-ambiental y/o
normas aplicables vigentes. La penalidad es por cada dia calendario injustificado
de atraso.

0.0020%

* En caso el Programa de Ejecucion de Servicios no haya sido presentado por el SUPERVISOR o se encuentre en
proceso de levantamiento de observaciones, para la aplicaciéon de las penalidades se tomara como base la
Propuesta Econémica del SUPERVISOR y el PEO aprobado por el OSITRAN.
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20. FINANCIAMIENTO

Los servicios de supervision seran financiados con recursos del CONCEDENTE (PROVIAS
NACIONAL) segun las condiciones y procedimientos establecidos en la Clausula Quinta del
ACTA DE ACUERDO.

En tal sentido, el monto maximo disponible para cubrir los servicios de supervisién asciende
a la suma de Dos Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho
00/100 Nuevos Soles (S/ 2°335,588), incluido el IGV.

21. FORMA DE PAGO

La forma de pago prevista se regira por la aplicacién de Tarifas y Precios Unitarios, segin
los valores ofertados por el SUPERVISOR, hasta el maximo del monto estipulado en el
Contrato de Supervision de OBRA.

Para la valorizacion mensual del personal y posterior pago, el SUPERVISOR debera incluir
solo al personal que trabajoé en el mes respectivo, aplicando la tarifa correspondiente, segin
el valor indicado en su propuesta econémica.

El pago de los equipos de verificacion de calidad de campo, de laboratorio y los de
comunicaciones, computo y transporte se realizarda mensualmente, aplicando la tarifa
correspondiente, segun el valor indicado por el SUPERVISOR en su propuesta econémica.

Los pagos podran ser realizados de manera proporcional en funcién del trabajo/uso efectivo
de los recursos (personal/equipo) en el mes.

La valorizacién mensual sera presentada por el SUPERVISOR, en conjunto con la entrega
del Informe Mensual sefialado en el numeral de Informes del SUPERVISOR del presente
documento.

Los pagos mensuales se realizaran previa aprobacion del OSITRAN de los Informes
Mensuales de los Servicios de Supervision de la ejecucion de la OBRA.

Se considera que las Tarifas cubren todos los costos necesarios para la correcta y completa
ejecucion del servicio de Supervisién de OBRA.

El OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacién de los
Informes Mensuales, contados a partir de la fecha de la presentaciéon del mismo. Una vez
aprobado el Informe Mensual correspondiente, el SUPERVISOR entregara la factura
respectiva a nombre del CONCEDENTE (Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional — PROVIAS Nacional — RUC N° 20503503639), dentro de los
siguientes diez (10) dias calendario. Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes al de la aprobacién del Informe Mensual, contados a partir de la fecha
de presentacion de la factura.

El tramite para el pago correspondiente al Informe Final de OBRA se iniciara luego que el
OSITRAN emita la conformidad respectiva, el cual debera cumplir con los procedimientos y
plazos determinados en el numeral de Informes del SUPERVISOR del presente documento.

Los pagos al SUPERVISOR se efectuaran en Soles, previa aprobacion del informe
correspondiente por parte de OSITRAN.

22. ADELANTOS

Se podra otorgar un adelanto en efectivo hasta un veinte por ciento (20%) del presupuesto
contratado, previa presentacion de una Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y
de realizacién automatica en el pais, emitida a favor de la Unidad Ejecutora del
CONCEDENTE (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional — PROVIAS
Nacional), la cual debera emitirse por una entidad supervisada y autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir dichas garantias o estar
consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert hasta por el importe del
adelanto solicitado.
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23.

24,

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado aplicando el porcentaje del
adelanto al monto (sin IGV) de las valorizaciones mensuales del SUPERVISOR sefialados
en estos TDR, debiendo quedar totalmente amortizado, como maximo, en el tltimo pago del
servicio de supervision de OBRA.

Dicha solicitud debera presentarse dentro del plazo de ocho (8) dias calendario computados
desde el dia siguiente de la firma del contrato, debiendo detallar el porcentaje e importe de
adelanto solicitado, adjuntando la respectiva carta fianza incondicional, solidaria, irrevocable
y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento del Concedente.

El SUPERVISOR mantendra vigente la carta fianza hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

En caso, el SUPERVISOR no hubiera renovado la garantia antes de su fecha de
vencimiento, OSITRAN comunicara al CONCEDENTE, segun corresponda, a fin de que
pueda ejecutarla sin que el SUPERVISOR tenga derecho a reclamo alguno. Una vez
amortizado el adelanto y siempre que no existan deudas a cargo del SUPERVISOR, el
monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de intereses.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado de manera proporcional a
cada uno de los pagos sefialados en estos Términos de Referencia, debiendo quedar
totalmente amortizado durante el periodo de ejecucién de las obras, el cual no incluye la
etapa de Liquidacion del contrato de supervision. En caso de que en algin mes la
valorizacién fuese inferior al monto proporcional a amortizar, el saldo pendiente se debera
compensar en el mes o meses subsiguientes.

En el caso de resolucién del contrato antes de que se amortice el total del adelanto otorgado,
el Concedente podra ejecutar la garantia por el adelanto, en caso de que el SUPERVISOR
no cumpliera con devolver el monto no amortizado en el plazo indicado por OSITRAN en el
requerimiento efectuado.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO PARA EFECTOS DEL PAGO

La conformidad al Informe Mensual de servicios de supervisién, contemplado en el numeral
14.3 de los presentes TDR, es requisito para efectuar el pago de las valorizaciones de los
servicios al SUPERVISOR, la cual sera otorgada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial,
a través de un Acta de Conformidad e Informe. Mientras el Informe se encuentre observado
no se procedera a la aprobacién del mismo y por ende de las valorizaciones mensuales por
el servicio de supervision.

De existir observaciones al informe mensual, éstas deben ser notificadas al SUPERVISOR
para la subsanacién correspondiente, otorgandole un plazo que no podra ser menor de cinco
(5) ni mayor a veinte (20) dias calendario para su subsanacion, en funcién a la complejidad
del servicio.

OSITRAN contara con un plazo de quince (15) dias calendario para dar conformidad u
observar el Informe Mensual.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

El SUPERVISOR presentara a OSITRAN la Liquidacién de su Contrato, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes de haberse otorgado la conformidad al Informe Final de Obra
sefialado en el numeral 14 de los presentes Términos de Referencia.

La Entidad contara con un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para aprobar o emitir
observaciones, segun corresponda, a la liquidacion presentada por el SUPERVISOR.
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25.

El SUPERVISOR contara con un plazo maximo de diez (10) dias calendario para subsanar
las observaciones efectuadas por la Entidad. Por causa debidamente fundamentada, la
Entidad podra ampliar el plazo inicialmente otorgado.

Una vez que el SUPERVISOR subsane las observaciones formuladas por la Entidad, ésta
contara con un plazo maximo de veinte (20) dias calendario para su pronunciamiento.

El pronunciamiento extemporaneo de la Entidad no implicara la aprobacion de la liquidacion
presentada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas.

SITUACIONES QUE PODRIAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE SUPERVISION

PRESTACION ADICIONAL

OSITRAN podra autorizar y pagar la ejecucion de prestaciones adicionales de supervisién
que no sean imputables al SUPERVISOR, de acuerdo con las condiciones establecidas en
el articulo 29 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacién de
Empresas Supervisoras de OSITRAN aprobada con Resolucién de Consejo Directivo N°
040-20150SITRAN, lo cual se formalizara a través de la suscripciéon de la adenda
respectiva.

AMPLIACION DE PLAZO

El SUPERVISOR podra solicitar la ampliacién de plazo del contrato o de las prestaciones
que lo integran, por causas no imputables a ésta, seguin el procedimiento establecido en el
articulo 28 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de
Empresas Supervisoras de OSITRAN aprobada con Resolucién de Consejo Directivo N°
040-2015-CD-OSITRAN.

SUSPENSION DE OBLIGACIONES

Si el OSITRAN o EI SUPERVISOR estuvieran temporalmente incapacitados debido a fuerza
mayor o caso fortuito?, o en general, por cualquier hecho no imputable a las Partes, para
cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas, debera notificar a la otra Parte por
escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento,
proporcionando todos los detalles del tema que originé la situacion de fuerza mayor.

Producido el evento determinado de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho no imputable a las Partes, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo de la Parte
afectada, solo por el tiempo que dura la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo
posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad
posible. Si la paralizaciéon de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un periodo de
sesenta (60) dias calendario, el OSITRAN o el SUPERVISOR mediante comunicacién
escrita, podra resolver el Contrato de Supervision de Obra, salvo que las Partes decidieran
la continuacién de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo via
adenda.

En caso de resolucion del Contrato de Supervision de Obras, el SUPERVISOR entregara
bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con sus servicios, entrega que debera
ser realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario contados desde el dia
siguiente de la notificacién de la Resolucion de Contrato, debiendo foliarse y ordenarse en
forma cronoldégica dicha informacién.

9 Se considera como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, lo establecido en al articulo 1315 del Cédigo Civil.
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26.

27.

REPROGRAMACION DE RECURSOS

La presencia del personal del SUPERVISOR, independientemente de su especialidad y
su permanencia en obra, esta supeditada a |la necesidad de las obras, por lo cual debera
reprogramar y/o actualizar sus recursos tomando en consideracién tanto los avances fisicos
programados como fisicos observados ejecutados por el Concesionario.

Si durante la ejecucién de sus servicios la empresa supervisora o a solicitud del OSITRAN
identificase la necesidad de contar con otros servicios o equipos, podra proponer la
utilizacion de estos sustentando mediante informe la necesidad conjuntamente con un
analisis econémico en el que se evidencie que la tarifa propuesta e incidencia en el servicio
de supervision, no supera el importe del contrato de supervision, una propuesta de
actualizacion del PES respectivo, para sustentar la suscripcion de la respectiva adenda en
forma previa a la incorporacion o utilizacién del servicio o equipo. Si durante la ejecucion de
sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requiere personal con una especialidad o funcién
diferente a las indicadas en las tablas de personal, el SUPERVISOR debera entregar una
propuesta de tarifa para someterla a la aprobacién de adenda de corresponder.

La Empresa Supervisora podra solicitar la actualizacion del PES vigente por modificaciones
del calendario de ejecucién de obra, producido por modificaciones aprobadas, reduccién o
aceleraciéon en el ritmo de ejecucion de la obra llevado a cabo por el concesionario,
sustentando su solicitud, o a pedido de OSITRAN, en ambos casos se requerira que el
supervisor In Situ emita el respectivo informe que corrobore lo sefialado por la Empresa
Supervisora o sustente el pedido de actualizaciéon de parte de OSITRAN. Con dicha
informacion OSITRAN podra aprobar la actualizacién de PES a fin de procurar que la
supervisién cuente con los recursos que resulten necesarios para la ejecucién de la
supervision.

Excepcionalmente, OSITRAN podra aprobar una actualizacion del PES con efecto
retroactivo, previa solicitud sustentada y documentada del SUPERVISOR e informe del
supervisor in situ que corrobore la necesidad y utilizacion efectiva del recurso.

La reprogramacion de recursos no sélo se da en el rubro del recurso humano que participa,
sino que también se podra efectuar en los rubros de alquileres y/o servicios. El monto global
de los recursos reprogramados no podra ser mayor al monto del contrato de supervisién, y
previa conformidad de OSITRAN juntamente con la aprobacién de la actualizacién del PES.

De presentarse reduccién del ritmo de trabajo o suspension de la ejecucioén de obras por
interferencias, falta de entrega de terrenos o cualquier otra causal originada por las partes
del contrato de Concesién, el OSITRAN podra solicitar la reduccién del ritmo de la ejecucion
de los servicios pactados de forma gradual, llegando inclusive hasta la suspension temporal
de los servicios del Supervisor.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad final del servicio de consultoria de obra no enerva el derecho de la Entidad
de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El SUPERVISOR sera responsable por los vicios ocultos de la prestaciéon contratada, por

un plazo de siete (7) afios, computados a partir de la conformidad de la Liquidacién del
Contrato de Supervision.

DOCUMENTOS PARA EL INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION

Para el inicio del servicio, la Empresa Supervisora debera presentar lo siguiente:
a) Copia del “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”,

teniendo en consideracion el documento técnico “Los lineamientos para la vigilancia de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-Cov-2” asi como su
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28.

adecuacion al protocolo sanitario cuando haya sido dictado por su sector
correspondiente.

Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Salud y SCTR
Pension) segun la participacion efectiva del personal clave y personal que
complementa al clave, de acuerdo con el PES.

En caso de personal extranjero, la habilitacién ante el Colegio de Ingenieros del Peru
se acreditara sera segun la participacion efectiva de los mismos de acuerdo con el PES.
Para los equipos a utilizar en Topografia y Laboratorio de verificacion de calidad
deberan tener los certificados de calibraciéon vigentes, al momento de su utilizacién
segun el PES. La acreditacién de la vigencia del certificado de calibracién sera de
acuerdo con el PES.

ANEXOS

Anexo N° 1: Estructura del Presupuesto
Anexo N° 2: ACTA DE ACUERDO
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ANEXO N° 1: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Tarifa/
Especialidad | . .. | Cantidad | Incidencia | €2ntidad |  Total Precio | 1o g
[funcién/descripcion Unicadipuy ey & @®) | (meses) | (D= | Unitario | o\ p.p)
() (A*B*C) | Mensual S/
(E)

Personal Clave Minimo
1. Jefe de Supervision Hm 1 100% 14.00 14.00
2 Ingenlgro de Metrados, Costos y Hm 1 100% 14.00 14.00
Valorizaciones
3. Ingeniero Especialista en Puentes Hm 1 100% 12.00 12.00

SUBTOTAL
Personal que complementa al Personal Clave Minimo
1. Ingenlero de suelos, concreto y Hm 1 75% 12.00 9.00
pavimentos
2. Especialista de Impacto Ambiental, Hm 1 75% 12.00 9.00
Salud y Seguridad Ocupacional
3. Topografo Hm 1 100% 12.00 12.00
4. Técnico de Laboratorio Hm 1 100% 12.00 12.00

SUBTOTAL
Personal de Apoyo Minimo
1. Asistente Administrativo Hm 1 100% 12.00 12.00
2 Personal de apoyo técnico (Topografia, Hm 2 100% 12.00 24.00
Laboratorio)
4. Guardian Hm 1 100% 12.00 12.00

SUBTOTAL

Equipos

Equipo Topografico
1. Estacion Total em 1 100% 12.00 12.00
2. Nivel em 1 100% 12.00 12.00
3. Equipos GPS Alta Precision em 1 100% 12.00 12.00
Equipo para medir caracteristicas de
suelos
1. Equipo de densidad de campo em 1 100% 12.00 12.00
2. Juego de mallas para control de
granulometria em 1 100% 12.00 12.00
Control de calidad de pavimentos:
1. Equipo Marshall para control de calidad
de mezcla asfaltica em d 100% 200 200
Equipo para medir la capacidad portante
de suelos
1. Equipo de CBR em 1 100% 6.00 6.00
2. Proctor estandar y modificado (incluye
homos y balanzas requeridos) em 1 100% 6.00 6.00
Laboratorio de Concreto
1. Maquina de los Angeles para prueba de
abrasion de agregados gruesos em 1 100% 12.00 12.00
2. Prensa hidraulica de operacion manual
para pruebas de compresion y flexion de em 1 100% 12.00 12.00
120 Tn
3. Moldes para probetas de 15 x 30 cm em 12 100% 12.00 144 .00
Laboratorio de Aridos
)\.relai;nites de Atterberg y Equivalente de i 1 100% 12.00 12.00

SUBTOTAL

Equipos de comunicaciones, computo y transporte

Computo
1: Corr’mputadora N° 1 alaN° 2 (de escritorio o 2 100% 14.00 28.00
o portatiles)
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2. Computadora N° 3 a la N° 8 (de escritorio
o portatiles)

4. Equipo multifuncional (fotocopiadora,
impresora, scanner)

Software

1. Control de obras em 1 100% 14.00 14.00
2. Disefio de planos em 1 100% 14.00 14.00
Equip de comuni ion

1. Celular o radio walkie talkie o similar N° 1
ala N°2

2. Celular o radio walkie talkie o similar N° 3
alaN°8

em 6 100% 12.00 72.00

em 1 100% 14.00 14.00

em 2 100% 14.00 28.00

em 6 100% 12.00 72.00

4. Linea de telefoéno y conexion a internet em 1 100% 14.00 14.00

Vehiculos

1. Camioneta N° 1: 4x4 doble cabina, no
mas de 50,000 km de recorrido y modelo no
anterior al afio 2020 (incluyendo conductor,
combustible y seguros correspondientes)

2. Camioneta N° 2, N° 3: 4x4 doble cabina,
no mas de 50,000 km de recorrido y modelo
no anterior al afo 2020 (incluyendo em 2 100% 12.00 24.00
conductor, combustible y seguros
correspondientes)

em 1 100% 14.00 14.00

SUBTOTAL

Facilidades brindadas a OSITRAN en el sitio de las obras

1. Una (01) oficina (area minima 15 m2 con
bafio propio), con capacidad para un (01)
Coordinador in Situ o quién designe el
OSITRAN, con el mobiliario (minimo 01
escritorio, 02 sillas, 01 estante), utiles de em 1 100% 14.00 14.00
escritorio, que incluye entre otros, un (01)
equipo de computo portatil, con conexion
inalambrica a internet y equipo de impresion
y scanner del Supervisor.

2. Un (01) equipo de comunicacion celular
con red privada.

em 1 100% 14.00 14.00

SUBTOTAL

TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS AL OSITRAN)
IGV

TOTAL DESPUES DEL IGV
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ANEXO N° 2: ACTA DE ACUERDO
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|

CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL DESV_iO QUILCA - DESViO i
AREQUIPA (REPARTICION) - DESVIO MATARANI - DESVIO MOQUEGUA - DESVIO
ILO — TACNA - LA CONCORDIA

ACTA DE ACUERDOS PARA EL ENCARGO DE EJECUCION DE OBRA ADICIONAL
“CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE MONTALVO”
(KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)

MARCO LEGAL:

e Clausula 6.28 del Contrato de Concesion.

PARTES:

CONCEDENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Emerson Junior Castro Hidalgo
Director General de la Direccion General de Programas y
Proyectos de Transportes. (Designado mediante Resolucién
Ministerial N° 922-2019 MTC/01

CONCESIONARIO: Concesionaria Peruana de Vias — COVINCA S.A.

Edilson Coral Parra, Apoderado, identificado con Carnet de
Extranjeria N° 000444173, facultado para tal efecto segun
poderes que constan inscritos en la Partida Electronica N°
12921402, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 30 de enero de 2013, el Estado de la Repuiblica del Peru, actuando a
través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante el
CONCEDENTE, y Concesionaria Peruana de Vias - CONCESIONARIO S.A., en
adelante el CONCESIONARIO, celebraron el Contrato de Concesién del Tramo
Vial Desvio Quilca - Desvio Arequipa (Reparticién) - Desvio Matarani - Desvio
Moguegua - Desvio llo - Tacna - La Concordia (en adelante, el Contrato de
Concesion). A la fecha, se han suscrito dos Adendas al Contrato de Concesién.

1.2. Mediante Resolucién Directoral N°488-2015-MTC/20 del 17 de junio de 2015 y

Resolucién Directoral N°783-2015-MTC/20 del 18 de agosto de 2015, el

CONCEDENTE aprobé administrativamente el Estudio Definitivo de Ingenieria

(EDI) del Proyecto.
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1.3. Con fecha 08 de febrero de 2019, ocurrié el colapso del Puente Montalvo,
ubicado en |a progresiva km. 1146+437 hasta |la progresiva km. 1146+497 de la
carretera Panamericana Sur, debido a la presencia de lluvias y huaycos.

1.4. Mediante Oficio N° 8954-2019-GSF-OSITRAN del 10 de octubre de 2019, el
Regulador calificé el evento ocurrido el 08 de febrero de 2019, como uno de
Fuerza Mayor.

1.5. Mediante Oficios N° 9883-2019-GSF-OSITRAN y N° 10125-2019-GSF-
OSITRAN de fechas 07 y 13 de noviembre de 2019, respectivamente, el
Regulador opiné que la construcciéon de un Nuevo Puente Montalvo califica como
Obra Adicional de acuerdo con las clausulas 6.28 y 6.29 del Contrato de
Concesion, precisando que, en caso el costo del puente (en condiciones previas
al evento) sea superior a USD 1'061,770.90 (valor total de indemnizacion), el
Concesionario debera asumir la diferencia del monto que le hubiere costado
reponerlo; ello, a efectos de determinar con claridad, cual es el origen de los
fondos para financiar la Obra Adicional Nuevo Puente Montalvo, es decir, un
porcentaje podria provenir de la indemnizacion obtenida por la ejecucion de la
péliza; otra parte del Concesionario en caso la péliza no hubiera sido suficiente
para reponer el puente; y, finalmente, del Concedente en la medida que estaria
requiriendo la ejecucion de un puente con caracteristicas distintas, y que
configurarian justamente una obra adicional a su solicitud.

1.6. Mediante Oficio N° 5714-2019-MTC/19 de fecha 13 de noviembre de 2019, el
Concedente indicé al Concesionario que el Estudio de la Obra Adicional se
realizaré considerando los Términos de Referencia del Contrato de Concesion,
conforme a la normatividad actual. En atencién a ello, el Concedente solicité la
presentacion de la propuesta técnico-econémica para la elaboracion del Estudio.

1.7. Mediante Oficio N° 6677-2019-MTC/19 de fecha 23 de diciembre de 2019, el
Concedente indicé que la Direccion General de Asuntos Ambientales habia
establecido que para el Nuevo Puente Montalvo, era aplicable un Informe
Técnico Sustentatorio (ITS).

1.8. Mediante Acta de Acuerdos suscrita el 10 de enero de 2020, el Concedente
encargo al Concesionario la Elaboraciéon de los Estudios para Ejecucion de la
Obra Adicional — Nuevo Puente Montalvo.

1.9. Mediante Oficio N° 0992-02021-MTC/19, del 23 de febrero de 2021, el
Concedente mediante Informe N°08-2021-MTC/20.10, realizado por la Direccién
de Puentes, confirman que cuentan con disponibilidad de un Puente Modular
(Bailey) para ser empleada en el Desvio Provisional en el marco de la Obra
Adicional — Nuevo Puente Montalvo.

1.10. Mediante Oficio N° 000058-2021-DDC MOQ/MC del 05 de febrero de 2021, el
Ministerio de Cultura expidi6 el CIRA N° 008-2021-DDCMOQ/MC del Proyecto
Estudio Definitivo de Ingenieria, Obra Adicional Nuevo Puente Montalvo.

. Mediante Resolucion Directoral N° 288-2021-MTC/16 del 23 de abril de 2021 se
aprobé el Informe Técnico Sustentatorio para la ampliacién del Proyecto “Dv
Quilca — Dv Arequipa (Reparticién) — Dv. Matarani — Dv. llo — Tacna — La
Concordia, correspondiente al Tramo II: Dv. llo — Tacna — La Concordia”,

consistente en la ejecucion de la Obra Construccién del Nuevo Puente Montalvw‘k\

()3 g
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1.12. Mediante Resolucién Directoral N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021,
el Concedente, a través de la Direccién General de Programas y Proyectos de
Transporte, aprob6 administrativamente el EDI — Especialidades Técnicas de la
Obra Adicional denominada Nuevo Puente Montalvo.

1.13. Por Resolucién Directoral N°0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto de 2021, el
Concedente, a través de la Direccion General de Programas y Proyectos de
Transporte, aprob6 administrativamente el Costo Directo, los Gastos Generales
y Especificaciones Técnicas Nuevas y Actualizadas de la Obra Adicional
denominada Nuevo Puente Montalvo.

1.14. Mediante Memorandum N°8875-2021-MTC/20.11 del 31 de agosto de 2021, la
Direccion de Derecho de Via remitié el Cronograma de Liberacién de Predios e
Interferencias de la Obra Adicional Nuevo Puente Montalvo.

1.15. Mediante Oficio N° 4304-2021-MTC/19 del 02 de setiembre de 2021, el
Concedente, a través de la Direccion General de Programas y Proyectos de
Transporte, comunica al Concesionario la aprobacion de la Utilidad y Férmula
Polinémica de la Obra Adicional denominada Nuevo Puente Montalvo.

1.16. Mediante Carta COV-758-21 de fecha 06 de setiembre del 2021, el
Concesionario comunica el tipo de cambio S/ 4.105 por cada délar de los Estados
Unidos de América, correspondiente a los desembolsos del Seguro.

Il.  CLAUSULA SEGUNDA: MARCO CONTRACTUAL

2.1 El Contrato de Concesion contiene las estipulaciones siguientes, en relacion al
tratamiento de las Obras Adicionales:

OBRAS ADICIONALES

6.28. Si durante la vigencia de la Concesion cualquiera de las Partes
determinara la necesidad de realizar Obras Adicionales, resultaré de
aplicacion el procedimiento previsto en las Clausulas siguientes. Todas
estas obras requeriran de la aprobacion previa de la Direccién General de
Asuntos Socio Ambientales — DGASA, el procedimiento y requerimientos
para este fin se incluirén en los Términos de Referencia.

6.29. En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que solicita
las Obras Adicionales debera presentar un informe al REGULADOR, con
copia a la otra Parte, que sustente la necesidad de realizar dichas obras.
Correspondera al CONCEDENTE autorizar la ejecucién de Obras
Adicionales, previa opinién del REGULADOR.

6.30. El monto de inversién incluido el IGV de todas las Obras
Adicionales que se acuerden no podra superar en conjunto el quince por
ciento (15%) de los presupuestos aprobados en los Estudios Definitivos de
Ingenieria e Impacto Ambiental incluido el IGV, para las Obras Obligatorias.
El porcentaje indicado incluye los costos por estudios y por supervision.

En estos casos, los Indices de servicio serén como minimo los indicados en
el Anexo |.
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3.1

3.2

A o

Una vez ejecutadas las Obras deberan ser incorporadas a la Concesion
mediante el procedimiento sefialado en el Reglamento de Altas y Bajas del
OSITRAN.

Para la aceptacion de Obras Adicionales se seguird el procedimiento
establecido en las clausulas 6.21 a 6.27 del Contrato de Concesion.
Expediente de Obra Adicional.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO POR
MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES

6.31. Las Obras Adicionales podran ser construidas o contratadas por
el CONCESIONARIO, en caso de existir mutuo acuerdo entre las Partes,
respecto a la realizacion de las Obras Adicionales, en el precio de ellas, sin
exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.30, y en el mecanismo de
pago. En este caso, las inversiones de las Obras Adicionales y el pago por
supervision de estas Obras a favor del REGULADOR, seran asumidas por
el CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en
funcién al mecanismo que acuerden las Partes. A tal efecto, previo a la
ejecucion de las Obras Adicionales, estas deben ser declaradas viables en
el marco del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP).

6.32. El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podréan solicitar la
gjecucion de las Obras Adicionales hasta dos (2) afios antes del término de
la Concesion. Para ello, una de las Partes enviaré a la otra una solicitud de
realizacion de las Obras Adicionales, acompafada de un Expediente
Técnico donde se detallaran los volimenes de Obras Adicionales a construir
y los plazos que se requeririan.

6.33. Los volimenes de Obra Adicionales y su valor sin exceder el
porcentaje indicado en la Clausula 6.30, seran determinados de comun
acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién del
REGULADOR. Para su ejecucion se exigirda una Garantia de Fiel
Cumplimento de Ejecucién de Obras.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL ACUERDO

Mediante la suscripcion del presente Acuerdo, el CONCEDENTE encarga al
CONCESIONARIO la ejecucion de la Obra Adicional denominada “Construccién
del Nuevo Puente Montalvo” (en adelante, la “Obra” o la “Obra Adicional”),
conforme al Expediente de Obra Adicional aprobado mediante Resolucién
Directoral N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021, la cual se incluye en
calidad de Anexo N° 1 y, conforme a las condiciones y términos establecidos en
el presente Acuerdo y en el Contrato de Concesion.

El encargo se basa en lo dispuesto por el Contrato de Concesién, y sera financiado
con cargo a los recursos del Concesionario y del Concedente, de acuerdo a los
valores establecidos en la clausula 4.8 de la presente Acta.

Las Partes declaran que la Obra Adicional cumple con las siguientes
caracteristicas:

ye ly
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4.1.

4.2

a. Se ha acreditado por parte del REGULADOR, la necesidad de ejecutarla,
conforme a los Oficios N° 9883-2019-GSF-OSITRAN y N° 10125-2019-GSF-
OSITRAN de fechas 07 y 13 de noviembre de 2019, respectivamente.

b.  El monto de inversion incluido el IGV de todas las Obras Adicionales, los
costos por estudios y supervision, asi como aquellos derivados del presente
encargo de Obra Adicional, no supera el quince por ciento (15%) de los
presupuestos aprobados en los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto
Ambiental incluido el IGV, para las Obras Obligatorias, de acuerdo con la
Clausula 6.30 del Contrato de Concesién.

c.  El Estudio, Especificaciones Técnicas, Costo Directo, Gastos Generales
(incluyendo Costos COVID), Utilidad y Férmula Polinémica se hallan
debidamente aprobados mediante Resoluciones Directorales N° 0077-2021-
MTC/19 del 20 de julio de 2021 y N° 0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto
de 2021, respectivamente, asi como los Oficios N° 4250-2021-MTC/19,
N°4304-2021-MTC/19 de fechas 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021,
respectivamente.

d.  El Informe Técnico Sustentatorio esta aprobado por Resolucién Directoral
N° 288-2021-MTC/16 del 23 de abril de 2021.

CLAUSULA CUARTA: PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO,
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO DE LA OBRA ADICIONAL

Precios Unitarios.- EI CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan que la
Obra Adicional se ejecutara bajo la modalidad de Precios Unitarios a febrero de
2021 que se encuentran detallados en el Anexo 2 que forma parte integrante del
presente Acuerdo, de conformidad con el Expediente de Obra Adicional aprobado
mediante Resolucion Directoral N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021 y al
Costo Directo aprobado por el CONCEDENTE mediante la Resolucién Directoral
N°® 0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto de 2021.

Para tal efecto, las Partes acuerdan que el Presupuesto de la Obra Adicional es
referencial, siendo los Precios Unitarios invariables y los metrados de las partidas
definidas referenciales. Dicho Presupuesto de la Obra Adicional no incluye los
gastos de Conservacién ni mantenimiento de la Obra Adicional.

En virtud de la modalidad de ejecucion adoptada por las Partes, el CONCEDENTE
pagara al CONCESIONARIO por los metrados realmente ejecutados, los cuales
deberan contar con la conformidad del Regulador, de acuerdo a la forma de pago
establecida en el numeral 4.8 de la presente Acta.

Valor de la Obra Adicional.- Es parte integrante del presente Acuerdo, en calidad
de Anexo N° 2, el Presupuesto de la Obra Adicional y sus valores, asi como el
detalle de los Gastos Generales (incluyendo costos COVID) y, Utilidad aprobados
por el CONCEDENTE.

Para el calculo del valor de la Obra Adicional ejecutada, los metrados ejecutados
por el CONCESIONARIO seran multiplicados por los Precios Unitarios aprobados
mediante la Resolucion Directoral N° 0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto de
2021, agregando, separadamente, los importes proporcionales que correspondan
a Gastos Generales (incluyendo costos COVID), Utilidad, Aporte por Regulacion
e IGV.
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Se precisa que los Gastos Generales aprobados ascendente a S/. 7°075,782.50,
comprende Unicamente a las obras a ser ejecutadas en virtud del Expediente de
la Obra Adicional aprobado mediante Resolucién Directoral N° 0100-2021-MTC/19
del 27 de agosto de 2021, a realizarse en el plazo de doce (12) meses. Dichos
Gastos Generales incluyen los gastos COVID-19, los mismos que seran
valorizados de forma proporcional a los avances realmente ejecutados. En caso
se levante la emergencia sanitaria y se determine la inaplicacion de los protocolos
sanitarios correspondientes al COVID-19, los gastos generales por COVID-19
establecidos en los Gastos Generales del Presupuesto de la Obra Adicional del
Anexo N° 2, se valorizaran en forma proporcional a los costos realmente
incurridos.

Se considerara como definicion que el Costo de Ejecucién de Obra Adicional
estara conformado por los conceptos indicados en el primer parrafo del presente
numeral, asi como por las Variaciones del Presupuesto de la Obra Adicional que
apliquen, segun la definicion de la Clausula Décimo Tercera de la presente Acta.

Atendiendo a la multiplicidad de fuentes de financiamiento de la Obra Adicional,
unicamente generara obligacion de pago del CONCEDENTE, la diferencia entre
el Costo de Ejecucion de Obra Adicional y el Costo de Reposicién del Antiguo
Puente Montalvo, conforme a lo establecido en la clausula 4.8 de la presente Acta.

4.3. Costodela Reposicién del Antiguo Puente Montalvo.— Considerando la obligacion
del Concesionario de contratar un seguro sobre bienes en Operacién de acuerdo
al literal c) de la clausula 12.3 del Contrato de Concesién, la asignacién de riesgos
del Contrato de Concesion y, lo indicado por el REGULADOR en los Oficios
detallados en el numeral 1.6 de los Antecedentes, las Partes determinan que el
monto de la indemnizacién obtenida por el Concesionario por el Puente Montalvo,
tras la activacion de la Péliza de Seguro N° 2031510100241 de la Compania de
Seguros Mapfre Peri Compariia de Seguros y Reaseguros S.A., equivale al Costo
de la Reposicion del Antiguo Puente Montalvo.

En ese sentido, siendo que el valor total de la indemnizacién obtenida por el
Antiguo Puente Montalvo es de USD 1'061,770.90, se acuerda aplicar el tipo de
cambio en soles a fecha 06 de setiembre de 2021, dia previo o anterior a la
suscripcion de la presente Acta, lo que da un monto total de S/. 4'358,569.54 Soles
por concepto de Costo de Reposicion del Antiguo Puente Montalvo.

El pago de la Obra Adicional serd asumido con los recursos provenientes del
Concesionario hasta dicho valor, que equivale al Costo de la Reposicion del
Antiguo Puente Montalvo.

4.4. Férmula Polinémica.- EI monto resultante de la ejecucion de la Obra Adicional
(Valorizacién y Liquidacion) debera ser reajustado por las férmulas establecidas
en el Anexo N° 3 del presente Acuerdo.

Para el calculo del factor de reajuste de la férmula polinémica indicada en el Anexo
N° 3, se debera considerar el uso de seis (06) decimales.

4.5. Aporte por Regulacién. - El aporte por regulacién (1% de los ingresos facturados
y pagados por el Concedente) serd pagado conforme a la clausula 15.12 del

Contrato de Concesién.
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4.6. Costos de Supervision.- El costo total de supervision por la Obra Adicional no
podra exceder del seis por ciento (6%) del Presupuesto de la Obra Adicional,
detallado en el Anexo N° 02.

4.7. Procedimiento y Forma de Pago.- Para efectos del pago de la Obra Adicional, se
consideraran dos Fuentes de Financiamiento:

(i) Los recursos provenientes del CONCESIONARIO hasta por un valor de S/.
4'358,569.54, equivalente al Costo de Reposicion del Antiguo Puente
Montalvo; y

(ii) Los recursos a cargo del CONCEDENTE equivalentes a la diferencia entre
el Costo de Ejecucion de la Obra Adicional y el Costo de Reposicion del
Antiguo Puente Montalvo.

Las Partes acuerdan que, para la ejecucion de la Obra Adicional, el
CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO, bajo el sistema de Precios
Unitarios, conforme al Expediente de Obra Adicional establecido en el Anexo N°
01, mediante valorizaciones mensuales y de acuerdo a la forma de pago
establecida en el presente numeral.

Las Variaciones del Presupuesto de la Obra Adicional seréan pagadas junto con la
Liquidacién de Obra Adicional, segin sean aprobados y comunicados por el
Regulador al Concedente.

Para efectos de considerar los recursos provenientes del CONCESIONARIO en
el financiamiento de la Obra Adicional, se debera aplicar el porcentaje de 20.19%
en cada uno de los pagos de las valorizaciones y la liquidacion de la Obra
Adicional, luego de aplicar la amortizacién correspondiente al Adelanto. Tomando
en cuenta que el Costo de Ejecucion de la Obra Adicional no necesariamente
coincidira con el Presupuesto de la Obra Adicional, este porcentaje podria variar
ya sea en las ultimas valorizaciones o en la liquidacién de la Obra Adicional, para
efectos de que se cumpla con aplicar todos los recursos provenientes del
CONCESIONARIO hasta por un valor de S/. 4'358,569.54, equivalente al Costo
de Reposicién del Antiguo Puente Montalvo, de preferencia en las Ultimas
valorizaciones de la Obra Adicional; o, en su defecto, en la liquidacién de la Obra
Adicional Este hecho debera ser debidamente coordinado entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO, con copia al Regulador.

4.8. EI CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO conforme al avance mensual de
Obra en costos directos, a lo cual se incluira el porcentaje aplicable para Gastos
Generales (incluyendo Costos COVID), Utilidad, Aporte por Regulacién e IGV, de
acuerdo a la forma de pago establecida en la clausula 4.9 de la presente Acta.

4.9. Para efectos de la valorizacion del avance mensual, las partidas deberan ser
valorizadas de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas por parte del
CONCESIONARIO, conforme al siguiente procedimiento:

a. El CONCESIONARIO presentara al Regulador un Informe de Valorizacién
Mensual de Obra dentro de los cinco (5) primeros Dias habiles de cada mes.
Los Informes de Valorizacion Mensual de Obra deberan ser elaborados
considerando el avance de las actividades constructivas ejecutadas hasta el
ultimo dia del periodo que se informa.

WANA
b.  El Regulador tendra un plazo maximo de diez (10) Dias habiles para revisar m
¢l Informg 9,% Valorizacion Mensual de Obra y verificar la informacién {
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presentada por el CONCESIONARIO. Dentro de dicho plazo, el Regulador
debera proceder conforme a lo siguiente: (i) aprobar el Informe de
Valorizacion Mensual de Obra; o (ii) solicitar al CONCESIONARIO la
subsanacién de observaciones, de haberlas.

Las Partes acuerdan que el Regulador unicamente podra formular
observaciones al Informe de Valorizacion Mensual de Obra presentado por
el CONCESIONARIO en una unica oportunidad, dentro del plazo de diez
(10) Dias habiles indicado en el literal b. anterior.

4.10. En el evento en que el Regulador formule observaciones al Informe de
Valorizacion Mensual de Obra entregado por el CONCESIONARIO, dentro del
plazo establecido en el literal b. de la clausula 4.9, el CONCESIONARIO tendra
un maximo de diez (10) Dias habiles para levantar dichas observaciones.

Una vez presentado el levantamiento de observaciones por parte del
CONCESIONARIO, dentro del plazo otorgado por el Regulador para tales efectos,
el Regulador contara con cinco (5) Dias habiles para aprobar total o parcialmente
las subsanaciones a las observaciones efectuadas y elevar su informe al
CONCEDENTE para su aprobacion y tramite de pago. Posterior a dicha
aprobacion, el CONCESIONARIO enviara su factura al CONCEDENTE.

En caso de aprobacion parcial del levantamiento de observaciones formuladas por
el Regulador, conforme a lo establecido en el literal b. de la clausula 4.9, el
Regulador debera especificar expresamente en su respuesta la valorizacion del
avance mensual aprobada.

El pago de las valorizaciones sera mensual y se realizard, segun corresponda, por
parte del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO dentro de los quince (15)
Dias habiles siguientes a la presentacion de la factura correspondiente, sin errores
o imperfecciones, que motiven su devolucién al CONCESIONARIO, una vez
aprobada la valorizacion mensual por parte del REGULADOR.

De existir saldo pendiente de pago al CONCESIONARIO, este sera cancelado por
el CONCEDENTE junto con la Liquidacién de Obra.

. Adelanto Directo: Sin perjuicio del procedimiento indicado previamente, el
CONCESIONARIO podra solicitar por tnica vez al CONCEDENTE la realizacion
de un pago por adelanto de Obra, correspondiente hasta el cuarenta y cinco (45%)
del monto total del Presupuesto aprobado, detallado en el Anexo N° 02.

El adelanto debera ser respaldado por una o mas Carta(s) Fianza(s) emitida(s) por
el CONCESIONARIO y/o el o los Sub Contratista(s), hasta completar el integro
del Adelanto, a favor de MTC/PROVIAS NACIONAL, como unidad ejecutora del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y entregada en las mismas
condiciones de la clausula 11.2 del Contrato de Concesion y la clausula XI del
presente Acuerdo, conforme a los modelos del Anexo N° 04. La(s) Carta(s)
Fianza(s) se mantendra(n) vigente(s) hasta que finalice su amortizacion.

Dicho adelanto se amortizara descontando el porcentaje o el monto
correspondiente del monto total de cada valorizacion emitida por el
CONCESIONARIO, hasta completar el adelanto entregado.
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5.1.

5.2.

5.3.

CLAUSULA QUINTA: SUPERVISION DE LA OBRA ADICIONAL

Corresponde al REGULADOR, directamente o a través de un tercero designado,
para tales efectos (el “Supervisor”), ya sea persona natural o persona juridica,
efectuar las acciones de supervision que le competen durante el desarrollo de la
Obra Adicional.

El costo o gasto total por la supervision de la Obra Adicional no podra exceder el
seis por ciento (6%) del Presupuesto de Obra Adicional, establecido en el Anexo
N° 02.

El pago de la Supervision de la Obra Adicional sera abonado directamente por el
CONCEDENTE, de conformidad con las Normas Tributarias y de Presupuesto,
segun corresponda, luego de recibir del REGULADOR los siguientes documentos:

i) Contrato(s) de Supervision de Obra Adicional o Adenda(s) al Contrato de
Supervision de Obra. En caso de personas naturales, se debera presentar
la Orden de Servicios correspondiente.

ii)  Carta Fianza que garantizara el adelanto en efectivo por la Supervision
contratada por la Obra, de ser el caso, emitida a favor de la Unidad Ejecutora
del CONCEDENTE, con la conformidad del REGULADOR a la mencionada
Carta Fianza en version original o copia fedateada.

i)  Valorizaciéon mensual aprobada por el REGULADOR (informe y oficio
original). La valorizaciéon debera estar desagregada por monto sin IGV,
monto del IGV y monto total, para que el Supervisor emita la factura
correspondiente (montos redondeados a 02 decimales).

iv)  Factura emitida por la empresa o Recibo por Honorarios en caso de persona
natural contratada que supervisara la obra a favor del “Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional — PROVIAS Nacional” (RUC N°
20503503639), como unidad ejecutora del CONCEDENTE, previo oficio,
informe y valorizacién mensual aprobada por el REGULADOR autorizando
el pago.

CLAUSULA SEXTA: EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA ADICIONAL

El CONCESIONARIO debera ejecutar la Obra conforme al Expediente de Obra
Adicional aprobado por el CONCEDENTE mediante Resolucion Directoral
N°0077-2021-MTC/19 y N° 0100-2021-MTC/19, las mismas que se incluyen en
calidad de Anexo N° 1 al presente Acuerdo.

Para la Supervision del REGULADOR, en caso de existir alguna discrepancia
entre los documentos del Expediente de la Obra Adicional aprobado por las
Resoluciones Directorales N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021 y N°
0100-2021-MTC del 27 de agosto de 2021, primaran las Especificaciones
Técnicas de dicho Expediente. En ningln caso, las discrepancias entre las
Especificaciones Técnicas y el Expediente de la Obra Adicional, daran lugar al
reclamo de gastos generales y/o costos adicionales al Concedente.

év wWads %
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VIl. CLAUSULA SEPTIMA: SUBCONTRATACION

7.1. Las Partes acuerdan que el CONCESIONARIO se encuentra facultado a
subcontratar los trabajos de construccién de la Obra Adicional con una o varias
empresas de reconocido prestigio en la especialidad, la(s) cual(es) debera ser
seleccionada por el CONCESIONARIO.

7.2. Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, el CONCESIONARIO asume la
total responsabilidad y riesgo de dicha subcontratacion frente al CONCEDENTE,
conforme a la clausula 14.2 del Contrato de Concesién.

VIIl. CLAUSULA OCTAVA: CONDICIONES PREVIAS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA ADICIONAL

8.1. Las Partes acuerdan que, previo al inicio de la ejecucion de la Obra Adicional por
parte del CONCESIONARIO, debera acreditarse, por parte del CONCEDENTE: (i)
el envio de una copia del presente Acuerdo al Regulador; (ii) como la culminacién
de la liberacion total de ocupaciones, predios e interferencias en el area en la cual
se ejecutara la Obra Adicional, asi como la requerida para la instalacion y
operacién del puente provisional, cuyos terrenos deben encontrarse en un estado,
caracteristicas y situacion que permitan al CONCESIONARIO el inicio de la
ejecucion de dicha obra, asi como la instalacion y operacion del puente
provisional, y (iii) que se realice la entrega del puente provisional para su uso a
cargo del CONCESIONARIO. Todo lo anterior, se realizara en un plazo maximo
de ciento veinte (120) dias calendario de suscrito el presente documento.

Las Partes dejaran constancia de la liberacion de areas mediante la suscripcion
de una o mas Actas de Entrega, en la cual se evidenciard que no existen
interferencias ni predios ni ocupaciones pendientes de liberacion y que la totalidad
del area para la ejecucion de la Obra Adicional, asi como la instalacion y operacién
del puente provisional, se encuentra a disposicion del CONCESIONARIO para dar
inicio a la ejecucion de las actividades constructivas.

8.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias habiles siguientes de haberse cumplido con
suscribir la Gnica o la dltima de las Actas de entrega indicadas en la clausula 8.1
precedente, el CONCESIONARIO realizara lo siguiente:

a) Presentacion al CONCEDENTE de la solicitud de Adelanto, con las
correspondientes Cartas Fianzas que garanticen el integro del Adelanto, de
acuerdo a la clausula 4.12 del presente Acuerdo.

b) Presentacion al REGULADOR, con copia al CONCEDENTE, del Programa
de Ejecucion de la Obra Adicional.

c) Presentacién al CONCEDENTE de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de
la Obra Adicional, de acuerdo a la clausula undécima del presente Acuerdo.

d) Presentacion al CONCEDENTE de las pdlizas de seguro indicadas en la
clausula 12.2 del presente Acuerdo, sin perjuicio de la aprobacién por parte
del Regulador.

e) Presentacion de la(s) empresa(s) sub contratada(s) para la ejecucion de la
Obra Adicional, de acuerdo con la clausula 7.1 del presente Acuerdo.

Considerando que los terrenos se entregaran en el plazo del numeral 8.1

precedente, y las obras se iniciarian después de la época de lluvias (marzo), se

precisa que el plazo de sesenta dias (60) dias es un plazo maximo, por lo que, en

_caso de no e%{sgtado el sector por lluvias, se podrian iniciar los trabajos antes.
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8.4. Por su parte, el CONCEDENTE debera realizar el pago del Adelanto del literal a)
precedente, a la cuenta bancaria designada por el CONCESIONARIO a mas
tardar a los quince (15) dias habiles de presentada y recibida por la DGPPT del
MTC la factura correspondiente a favor del “Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional = PROVIAS Nacional” (RUC N° 20503503639), como
unidad ejecutora del CONCEDENTE, sin errores o imperfecciones, que motiven
su devolucién al CONCESIONARIO.

IX. CLAUSULA NOVENA: PLAZO

9.1. El Plazo de Ejecucion de la Obra Adicional sera de doce (12) meses, e iniciara
dentro de los siete (07) dias habiles siguientes, al cumplimiento de la Gltima de las
siguientes condiciones: (i) el pago del Adelanto por parte del CONCEDENTE,
establecido en la clausula 8.3 y (ii) la designacion del Supervisor por parte del
Regulador, establecido en la clausula 51 de la presente Acta. El
CONCESIONARIO comunicara de dicho inicio al CONCEDENTE vy al Regulador,
mediante Carta.

9.2. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que el CONCESIONARIO tendra
derecho a una Ampliacién de Plazo de Ejecucion de la Obra Adicional en caso se
susciten los siguientes eventos: (i) Impacto en la ejecucion de la Obra Adicional
por hecho imputable al CONCEDENTE vinculada a la liberacion de areas e
interferencias necesarias para la ejecucion de la Obra Adicional; (ii) Impacto en la
ejecucion de la Obra Adicional debido a causas no imputables al
CONCESIONARIO y/o, (iii) Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor acontecidos
durante la ejecucion de la Obra Adicional, los cuales deben ser declarados por el
REGULADOR de conformidad al procedimiento y términos contenidos en el
Contrato de Concesion.

9.3. Para tales efectos, las solicitudes de ampliacion de plazo para la ejecucion de la
Obra Adicional seran presentadas al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR.

9.4. El REGULADOR debera emitir su opinion al CONCEDENTE, con copia al
CONCESIONARIO, de la solicitud de ampliacion de plazo en un plazo maximo de
quince (15) Dias Calendario, contado a partir de la notificacion de la solicitud. Por
su parte, el CONCEDENTE debera pronunciarse en el término de quince (15) Dias
Calendario a partir de la recepcion de la opinién del REGULADOR. Dicho plazo
empieza a correr desde que reciba la opinion del REGULADOR o al vencimiento
del plazo sin la emision de esta opinion, lo que ocurra primero. Transcurrido el
plazo indicado, el silencio del CONCEDENTE debe interpretarse como una
denegatoria del pedido de ampliacion. Las ampliaciones de plazo impediran la
aplicacion de penalidades y de las demas medidas previstas para sancionar el
incumplimiento contractual por causa de demora en la ejecucion de la obra
correspondiente.

9.5. Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la reformulacion
del Programa de Ejecucion de Obras, con opinion favorable del REGULADOR. La
reformulacién del PEO puede presentarse para conocimiento del REGULADOR
de manera conjunta con la solicitud de ampliacién de plazo para la ejecucién de
la Obra Adicional y que, en el supuesto de presentarse posteriormente, se
tramitara conforme al procedimiento indicado para la ampliacién.
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10.1.

10.2.

10.3.

XI.

11.2.

//" (f b fmada%

CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION DE LA OBRA ADICIONAL

Para efectos de la aceptacion de la Obra Adicional aplicaran las disposiciones
previstas en la clausula 6.21 a la 6.27 del Contrato de Concesion

Luego de aceptada la Obra Adicional, el CONCESIONARIO presentara al
REGULADOR el Expediente de Cierre de la Obra Adicional, asi como la
liquidacion final de la Obra Adicional, de manera conjunta o separada. El
REGULADOR, contara con un plazo maximo de quince (15) dias habiles desde la
fecha mas tardia de presentacion de los referidos documentos para emitir su
opinién respecto de dichos documentos. Por su parte, el CONCEDENTE
procedera a realizar el pago de la liquidacion, previo informe de opinién favorable
del Regulador, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la recepcion de
esta y a la presentacion por el CONCESIONARIO y recepcion del CONCEDENTE
de la factura correspondiente sin errores que motiven su devolucion.

Una vez aceptada la Obra Adicional, el Concesionario debera incorporarla a la
Concesion mediante el procedimiento sefialado en el Reglamento de Altas y Bajas
del OSITRAN, lo que debera ser puesto en conocimiento del CONCEDENTE.

CLAUSULA UNDECIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
EJECUCION DE OBRA ADICIONAL

. EICONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, en el plazo de la clausula 8.2

del presente Acuerdo, una Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Obra
Adicional equivalente al diez por ciento (10%) del Presupuesto de Obra Adicional,
detallado en el Anexo N° 02, la cual se mantendra vigente hasta dos (2) afios
posteriores a la aceptacion de la Obra Adicional por parte del CONCEDENTE.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecuciéon de Obra Adicional debera ser
presentada a través de una o mas carta(s) fianza(s) que tengan las caracteristicas
de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion ni division, y de
realizacion automatica. Dicha garantia podra ser emitida por una entidad bancaria
y/o compafiia aseguradora autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP.

La(s) Carta(s) Fianza(s) deberan ser emitida(s) por el CONCESIONARIO y/o el o
los Sub Contratista(s), a favor del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional — PROVIAS Nacional”, como unidad ejecutora del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, y entregada en las mismas condiciones de la
clausula 11.2 del Contrato de Concesion, conforme a los modelos del Anexo N°
04.

. La Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecuciéon de Obra Adicional podra ser

ejecutada por el CONCEDENTE en forma total o parcial, por cualquiera de las
causales previstas en la clausula 11.4 del Contrato de Concesién, siempre que
ellas se presenten respecto de la ejecucion de la Obra Adicional, o en caso venza
el plazo fijado por el Comité de Aceptacién para la subsanacién de las
observaciones a la Obra Adicional y el CONCESIONARIO no haya cumplido con
ello, por alguna causa que le resulte imputable.

. En caso de ejecucion total o parcial de la Garantia de Fiel Cumplimiento de

Ejecucién de Obra Adicional, el CONCESIONARIO debera restituir o hacer
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restituir, la referida garantia al monto establecido dentro del plazo de veinte (20)
Dias habiles, contados a partir la fecha de su ejecucion total o parcial.

11.5. Las Partes dejan constancia que el CONCESIONARIO se encontrara facultado a
emitir directamente la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Obra
Adicional a la que hace referencia la presente clausula o, de ser el caso, a endosar
a favor del del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional —
PROVIAS Nacional” , como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la Carta Fianza que pueda emitir un tercero contratado por el
CONCESIONARIO para la ejecucion de las actividades constructivas
correspondientes a la Obra Adicional, de conformidad a lo establecido en la
clausula séptima. En cualquier caso, las Partes acuerdan que la Carta Fianza
emitida por el referido tercero debe observar las condiciones y requisitos
establecidos en la presente clausula y en el Contrato de Concesién. La presente
disposicion no limita responsabilidad asumida por el CONCESIONARIO de
acuerdo a los términos establecidos en el presente Acuerdo y el Contrato de
Concesion.

XIl. CLAUSULA DUODECIMA: MISCELANEAS

12.1 Penalidades: Para el retraso injustificado en la ejecucién de la Obra Adicional
acordada en la presente Acta sera aplicable el primer item de las penalidades
referidas en la Tabla N° 3 del Anexo IX del Contrato de Concesién, calculadas
sobre el Presupuesto de la Obra Adicional incluido como Anexo N° 2 al presente
Acuerdo.

12.2 Pdlizas de Seguro: EI CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE
antes del inicio de obra, las Pdlizas de Seguro previstas en los literales b) y d) de
la clausula 12.3 del Contrato de Concesion, de acuerdo con las caracteristicas de
la Obra Adicional, asi como en lo estipulado en las clausulas 12.4 y siguientes del
Contrato de Concesion. Estas Pdlizas de Seguro deberan ser aprobadas por el
Regulador conforme a lo establecido en la clausula 12.1 del Contrato de
Concesion, en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario de ser presentadas
por el CONCESIONARIO. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que no
se requerira la referida aprobacién en caso el CONCESIONARIO extienda los
alcances de sus Pélizas de Seguro vigentes para comprender bajo ellas a la Obra
Adicional.

Las Partes dejan constancia que el CONCESIONARIO se encuentra facultado a
emitir directamente las Pélizas de Seguro a las que hace referencia la presente
clausula o, de ser el caso, que estas sean presentadas por el o los Sub
Contratista(s), de conformidad a lo establecido en la clausula séptima. En
cualquier caso, las Partes acuerdan que las Pdlizas de Seguro deben observar las
condiciones y requisitos establecidos en la presente clausula y en el Contrato de
Concesion. La presente disposicién no limita la responsabilidad asumida por el
CONCESIONARIO de acuerdo a los términos establecidos en el presente Acuerdo

A y el Contrato de Concesion.
12.3 Cuaderno de Obra: Las Partes acuerdan que, al inicio de la ejecucién de la Obra
: Adicional, se abrira un Cuaderno de Obra, fisico o digital, en el cual los firmantes

de las Partes indicaran en la referencia de cada asiento “Nuevo Puente Montalvo”.

12.4 Solucién de Controversias: Para efectos de la solucién de cualquier controversia
que surja entre las Partes con motivo de la ejecucién del presente Acuerdo, las
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Xl

13.1.

13.2;

133.

mismas acuerdan que seran de aplicacion las reglas y disposiciones establecidas
en el Contrato de Concesidn y sus respectivas adendas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA
OBRA ADICIONAL

Las Variaciones del presupuesto de la Obra Adicional podran referirse a aquellas
partidas que estan incluidas en el Expediente de Obra Adicional del Anexo N° 1
del presente Acuerdo o a partidas nuevas no contempladas en dicho Expediente,
siempre que resulten indispensables para la ejecucién de la Obra Adicional. En
caso se requiera de ejecucion de partidas nuevas, conforme a lo anterior, éstas
deberan contar con opinion previa favorable del Regulador, para lo cual el
CONCESIONARIO debera sustentar su necesidad de ejecucién y presentar el
Precio Unitario de éstas, para aprobacion del CONCEDENTE, previa opinién del
Regulador. Para ello, el CONCESIONARIO presentara la respectiva solicitud
simultaneamente al CONCEDENTE y al Regulador, quien debera emitir opinién
dentro de los diez (10) dias héabiles siguientes Dicha aprobacion del
CONCEDENTE debera efectuarse en un plazo de diez (10) dias habiles de
recibida la opinién del Regulador. En el evento en que el Regulador y/o
CONCEDENTE formulen observaciones, el CONCESIONARIO tendra un maximo
de diez (10) Dias habiles para levantar dichas observaciones, reiniciandose el
plazo indicado lineas arriba.

Las Partes acuerdan que, si durante la ejecucion de la Obra Adicional se requiriese
la ejecucion de mayores metrados o partidas nuevas a los contemplados en el
Expediente de Obra Adicional incluido en el Anexo N° 1 del presente Acuerdo, el
REGULADOR debera valorizarlos e informarlos al CONCEDENTE, de manera
mensual, detallando adicionalmente el monto correspondiente a los referidos
metrados adicionales, teniendo en cuenta cuando corresponda, los Precios
Unitarios del Presupuesto aprobado, el porcentaje de Gastos Generales indicado
en el Anexo N° 02 vy los reajustes correspondientes derivados de la aplicacién de
las férmulas polinémicas incluidas en el Anexo N° 03 al presente Acuerdo. El costo
de variacién de metrados y/o partidas adicionales no debe superar el diez por
ciento (10%) presupuestado, indicado en el Anexo N° 02.

Las Partes acuerdan que los referidos mayores metrados o partidas adicionales,
segln sean aprobados, seran cancelados por el CONCEDENTE, a favor del
CONCESIONARIO, a los quince (15) Dias habiles de efectuada la Liquidacion de
la Obra Adicional sefialada en la cldusula décima y de recibida del
CONCESIONARIO la factura correspondiente por el CONCEDENTE, sin errores
o imperfecciones, que motiven su devolucién al CONCESIONARIO, habiéndose
cumplido todos los requerimientos establecidos en la presente Acta de Acuerdo
para su aprobacién y pago.

. CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION Y SUSPENSION DEL

ACUERDO

. EI CONCEDENTE podra resolver el presente Acuerdo, con opinién previa del

REGULADOR, en caso el CONCESIONARIO incurra en:
> Incumplimiento injustificado en el plazo establecido para la ejecucién de

la Obra Adicional, por mas de tres
(3) meses.
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14.2.

14.3.

15.1.

» Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas aprobadas mediante la
Resolucion Directoral N° 0077-2021-MTC/19 del 20 de julio de 2021 y N°
0100-2021-MTC/19 del 27 de agosto de 2021.

De otro lado, el CONCESIONARIO tendra derecho a suspender de manera
automaética y unilateral, en forma total o parcial, la ejecucion de la Obra en el
evento en que:

» El CONCEDENTE se retrase en el cumplimiento del plazo de pago
establecido en la clausula 4.12 de este Acuerdo, de dos valorizaciones
mensuales aprobadas por el REGULADOR;

» Se evidencien la existencia de ocupaciones o interferencias que afecten
la continuidad de la ejecucion de la Obra Adicional, distintas a las que se
pudieran detallar en el Acta de Entrega de Terreno;

Asimismo, las Partes acuerdan que el Concesionario podra suspender sus
obligaciones en la medida que se presenten las causales indicadas en la clausula
17.1 del Contrato de Concesién, y conforme el procedimiento regulado en las
clausulas 17.2 al 17.5 del Contrato de Concesion.

En atencién a ello, las Partes acuerdan que, en caso se presente un Evento de
Fuerza mayor cuya duracién exceda los seis (06) meses, cualquiera de las Partes
podra resolver el presente Acuerdo de modo unilateral.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RENUNCIA EXPRESA DEL ACTA DE
ACUERDO SOBRE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON EL COVID-19

El Concesionario renuncia expresamente a someter cualquier reclamo o
pretensién ante cualquier fuero jurisdiccional, arbitral o administrativo, respecto a
controversias que pudieran surgir respecto de los siguientes supuestos: costos,
gastos, derechos generados, dafios, perjuicios o pérdidas en las que habria
incurrido producto de la implementacion de las regulaciones y protocolos dictados
a consecuencia del brote del COVID-19, sobre la presente Acta de Acuerdo, con
independencia de lo regulado en la Seccion IV de la presente Acta de Acuerdo.
Dicha renuncia incluye también cualquier método auto compositivo de resolucién
de conflictos.

. CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACIONES FINALES

Las modificaciones que puedan surgir en la ejecucion de la Obra Adicional materia
de la presente Acta de Acuerdo, deberan ser realizadas por una Adenda a la
presente Acta.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes reconocen que de presentarse |la necesidad
de Obras Adicionales distintas a las que son objeto de esta Acta de Acuerdo, las
Partes podran acordar su ejecucion siguiendo el procedimiento previsto en las
clausulas 6.28 a la 6.33 del Contrato de Concesién.

En todo lo no previsto en esta Acta, las Partes se sujetan a lo dispuesto en el
Contrato de Concesién.
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XVII. CLAUSULA DECIMO SETIMA: ANEXOS

Forman parte integrante del presente Acuerdo en calidad de Anexos los siguientes
documentos:

Anexo N° 01:  Resolucién Directoral N° 0077-2021-MTC/19 y N°0100-2021-MTC/19

Anexo N° 02: Presupuesto de la Obra Adicional “Construccién del Nuevo Puente
Montalvo”

Anexo N° 03: Férmula Polinémica

Anexo N° 04: Modelos de Carta Fianza

En caso de contradiccion entre un Anexo y el presente Acuerdo, prevalecera lo sefialado
en el Acuerdo.

En sefial de conformidad, las Partes suscriben esta acta en cuatro (4) ejemplares de
igual valor en la ciudad de Lima. 0 7 SET zm

&L TOVINCA S.A,

EMERSON JUNIOR CASTRO HIDALGC
Direclor General de ia
Direccién General de Programas

y Provectos de Transpones

Edilson Coraf P.
Gerente G

arra
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ANEXO N° 1

Resoluciones Directorales N° 0077-2021-MTC/19 y N° 0100-2021-MTC/19

Saace [grenerte xe
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Resolucion Directoral

Lima, 20 e julio 2021
N* 0077.2021-MTC/19

VISTOS:

B Informe No. 066-2021-MTC/19.02.UF de fecha 08 de jullo de 2021, y & Informe No.
1326-2021-MTC/19.02 de fecha 16 de julio de 2021, mediante los cuales la Direccion
e Inversion Privada en Transportes sustenta ia emision y suscripcion de 1a Resolucion
Directoral I3 Aprobacion Administratva del Estudio Definiivo ce Ingenieria de 13
mﬁmummmum-m

Organizacson
y Funciones del Ministeno ce Transportes y Comunicaciones, en adeiante & Texto
intagrado ol ROF o MTC;

Que. & OrgaNisMo SuPanSor de 3 MNVersion en Infrasstructura de Transpone de Uso
m-mnmump:'n.-uuupumq

10w s cople suera WETibe de o Scanes secTankc def Mrimek o Treragcome y
‘-;‘ﬂll/” e, S b e o 4 A1 & 02 SORCIH 7 s o Chgii
ST G ipkeris Srciin et Mttt s s 1AMGTE Pomris o S & spadn T

= :
= =2 IETWT-0RT y e spierss cleve: BRELID .
7}}”} >
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Cumpimiento de los Contratos de Concasion de acuerdo con io que dispone [a Ley N°
26917 y sus Normas Reglamentaras, Complementarias y Modficatonas, en virtud de
o cusl. mediante & proceso corespondients selecciona y confrala a 13 Supervision de

Genaral de Programas y Proyectos de Transpories remitio a Reguiador, &l informe No.
1565-2019-MTC/13, que sustenta Ia Construccion de la Obra Adicional del NUEvD

Que, medianie ONcio No. 9583-2019-GSF-OSITRAN de fecha 06.11.2019, que adjunta

&l Informe No. 5423-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, &l Reguiador amitio opinitn tavoradle
ala ejecucion de |a Cora Adicional del Nuevo Puente Montalvo;

& w 3
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Resolucion Directoral

aprobacion comespondiente, I3 misma que es encontrada conforme con Oficio No.
2021-2020-MTC/19 de fecha 09.06 2020;

Que, medianie Memoranaum No. 241-2021-MTC20 ge fecha 13.02.2021, PROVIAS
NACIONAL comunicd 13 disponiblidad de préstamo de un puenie moduiar que se
ullitzara para & Desvio Provisional en i3 construccion del Nuevo Puente Montalve;

Que, mediante Caria No. COV-1085-20 oe fecha 29.09.2020, & Concesionario

& Estudo Defintivo de de 13 Obra Adiclonal "Consiruccion del
Nuevo Pueme MONEVG™ o2l 02 Concesion del Tramo Vial Dv. Quica — Dv.
Afequipa (Repartiion) — Dv. Matarani — Dv. MoQuegua — Dv. lio - Taona ~ La

SOICRaNdD 5U rEVISIOn Y/ & mismo que 26

3probackn
obsernvado con Oficio No. 855-2021-MTC/19 de fecha 17.02.2021;

Que, mediante comeo electranico de fecha 03.02.2021, el Concesionario remitic &
Levantamiento de Observaciones en ia de trafico del Estudio Definitivo ge
Ingenieria de la Obra Adicional del Nuevo Puente Montavo™ del
Cantrain de Concasion gel Tramo Vial Dv. Quikea — Dv. Arequipa (Reparicion) — Dv.
Matarani — Dv. Moquagua — Dv. lio — Tacna — La Concordia, solicitando su revision

aprobacion empnmuo&omwaﬂx
MTCr19 ge fecha 05.03.2021;

Que, medante Cartas Nos. COV-452-21 y COV-264-21 de fechas 19.05.2021 y
22032021, respecivamente, & Concesionano remilid e Levaniamiento oe

Dv. Arequipa (Repartison) — Dv. Mataran! — Dv. MOGuegua — Dv. 1o — Tacna — La
Concordia, solicitando su revision y/o aprobacion comespondiants, & mismo que &6
cbservado con Oficlo No. 2764-2021-MTC/19 de fecha 04.06.2021;

Que, mediante informe N* 041-2021-MTC/19.02.UF RIVR de fecha 03.06 2021, en ko
que comesponde a I3 especialidad de Topografia, Diseflo Vial, Seflalzadon y
Seguriad Vial, se emite conformidad al Levantamiento de Observaciones N 02 del
Estudio Definftivo de ingenieria de 1a Obra Adiclonal “Construccion def Nuevo Puente
Montaivo®,

Que, mediante Carta COV-533-21 de facha 30 ge junio del 2021, & Concesionano
presents las Espacialidades Técnicas def Estutio Definitivo e ingenleria de ia Obra

Cam = W Cople SUEMECE INOTIDE O U JCHMND MCTINGS 38 MElEME o TresapcTme v
‘-é\l";& Cormmacoms. witinds & Sguast for o A3 G 0 COZTIIH y 8 Twcen Dapuskse
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=,

Resolucion Directoral

Que, medante Memorandum (M) N* 0043-2020-MTC/19 ge fecha 19 de noviembre de

Que, con I3 CONMONMICAT y VIStD Gef COOMIINAOOr 0F 13 UMitad Formuiacora oe
Cameteras de [ Direccion de Inversion Privada en Transporias y de ia Direciora () de
1a Direccion de inversion Privada en Transportes, en o que resulta de su competencsa,
Y

Que, estando 3 o previsio en & Contrato de Concesion susciio e 30 de enar de

dei Tramo Vial Dv. Quilca — Dv. Arequipa (Reparticion) — Dv. Mataran! — Dv. Moquegua
= Dv. io - Tacna - La Concondia; cuyo contenkio e detala a continuacion:

Estudo Dwiniive ca G le CEtn Adcoral
Mutres Praris dal Cantrats de Concesién del Tiamo Visl Dv
Guliea - Dv. (ReparBessn) — Dv. Mataranl - Dv. -
0 - Tacna — La Contaite
B - L ] TOMOS
0 001 o 028

o
3 Corumcacowa b o ALY de DI GOINOPOM y b Teces
SN, St & Yo

S ™ i et e M S Rt S e i B S T
— e AETHT-3821 v s siguisrm ceve: DATLI0
TS
'l“"\\ - Bovme 1anh . awe -l
foit. Pai) e tex
AN ENARO - io
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mz-umaumqun:niunm
Resolucion no vallda 10s desajusies, emores, defectos u omisiones de 10§ JocumENins
que sustentan & Estuio Definiivo de ingenleria de i3 Obra Adicional "Construccion del
Nuevo Puente Montaivo™ del Confrato ge Concesion del Tramo Vial Dv. Quikca — Dv.
Arequipa (Reparicion) — Dv. Matarani — Dv. Moquegua — Dv. lio- Tacna - La Concondia,
materia de aprobacion, los que son exclusiva responsabliidad de la Sociedad
Concesionaria Pefuana de Vias -COVINCA S A, en ménio a Confraip ge Concesion,
por o que de existir deberan ser SUDSINAON0S POr cuenta y costo suyo.

Articifio 3.- B onginal del expediants 3 que se refiere o Articuio 1 de 1a presente
en custodia en & Archivo de 1a Direccion de inversion Privada

Articuio 5.- 1a oe Resolucion Portal
““trcwl-: publicacion de i3 presente enel Wed
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Resolucion Directoral

Lawa 27 de Apostn 2021

Direcio de Estudio Defriivo de 1a Cbra Adicional Construccion oel

Puente Montaivo Kim. 1145+437.40 Al Kim. 1146+523.90 0l Contraip De CONCESIon
Del Tramo Vil Dv. Quiica — Dv. — Dv. Mataranl — Dv.
Moquegis — Dv. lio — Taona — La Concordi,

T

B eew

—_—— CONSIDERANDO:

e A - —

SR~ Que, medante Decreo Supremo N 021-2018-MTC, de fecha 31 de diiembee de 2018,

. por Decreid Supremo N™ 014-2013-MTC de fecha 16 de mayo de 2013 y,

Que, asimismo, medants Resolucion Miisterial N 556-2021-MTCA0, publicado e 02
epum-mummnmeuﬂm
integrano del ROF el MTC, :

il B ae e oM Makeca FueTrbie e e MOt secttesc e Mbaswr s Tussgonss &
M A ————C - 5 e & ghig B o s s St
=% hs Loaria e e i S
gA :\: SERDS 20T ¢ la Mgaeras Gane CUVRE

'.l‘};“\\\ PP —
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Que, & Supenvisar de |a inversicn en Infrassiruciura de Transporte de Uso
m en aeiante o e & encargado de n?lz =

e o5 Comtrats oe e 3cuerdo con 1o que aispone 13 Lay N°

25217 y sus Normas Reglamentarias, Complementanas y Modificatonas, en virtud e lo
SR T ——————

g:m:ﬂr—n:mq:&mmzemcmﬂ.ume
y.ia m’mﬁ':nvunpm'&amuos
*Concesionanc”) suscribieron el "Conirato de Concesion Tramo Vial Desvio Gufica —
Tacna u'm'“ ruzu.awu;aumnlg c—mml::;
mmu&nu‘uz

Que, mediante clausula 6.23 y sigulenias del Confrato de Concesion se contempla que,
dm&hﬁﬂ:th&nﬁnuﬁmnbmmhw
oe redzar ASCIONaISS, MesUtara 0 aplicacon & Procedmianid previsto en las

Que, mediante Cara No. COV-551-21 0e \atha 02.07.2021, & Concesionano

108 MEiradios, Gasios Generales y Cosios Directn del Presupuesio oel Estudio

de Iingenieria de 13 Cbra Addonal “Consiuccion del Nuevo Puente Montavo™ Km.
1146+437.40 AL Km. 1145+4523.90, del Contrato de Concesion def Tramo Vial Dv.
Quica — Dv. (Reparticion) — Dv. Mataranl — Dv. Moquegua — Dv. o - Tacna
—uwmmmmpmmqm

s mmmmmmzyngz
MTC/19 de fechas 15y 2007 .2021;

Que, mediante Informe N* D33-2021-MTC/15.02 UF de fecha 25 de agoso de 2021, &
Coordinador ¢e i3 Unitad Fonmuiagora 08 13 DIfeccion de Inversion Privada en
Transpories de L3 Direccion Generd ¢e Programas y Proyecios de Transpories del MTC
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Resolucion Directoral
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para viabiltzar 3 aprobacion de 106 actos adminisratvos concamientss 3 los proyecine
G2 INversion privada en CaTEleras;

Gue, con |3 ConIMICad y VS0 0 COOMINacor ¢8 i@ UNnkiao Fomuiador de
Cameberas de |a Direccion de Inversion Privada en Transportes y de la Director (&) de
hMemmaMnbgm‘uwm

-

Que, estando a0 en & Confralo de Concesion suscrio & 20 de setiembre de
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Resolucion Directoral

Aticsio 2- Apobar aoministrativamente los Gasios Generales del Esudio
Definitivo de 0 |3 Obra Adicional “Construccion del Nuevo Puerte Moniahvo™
Km. 1% AL Km. 11456+523.90, oaf Conirato ge Concesion 02 Tramo Vial Dv.
Cuiica - Dv. Arequipa (Reparticion) — Dv. Matarani — Dv. Moquegea — Dv. o — Tacna
—La Concordia, monto asclende 3 k3 suma de S, 7 075, 782.50, lacual
un 30.04% del Directo y que se detalla en el Anexp 02 que forma de a

presenis resolucion.

Asticuio 3.- La aprobacion a que hace refierencia & Articuio 1 y 2 de Ia presente
mntu“ﬁnuum‘hm
que sustentan &l Presupuesto del Esturdio Definiiivo de ingenierta de i3 Ob@ Adicional
“Construccion def Nuevo Puents Montalvo™ Kim. 1145+437.40 AL Km. 1146+523.90, gel
Coniralo de Concesion del Tramo Vial Dv. Quiica —Dv. Arequipa —Dv.
Matarani — Dv. Moguegua — Dv. B0 — Tacna — La Concondia, malena ge [
que son exclusha responsabilidad de [a Socledad Concesionara Penana de Vias -
COVINCA SA., en ménio al Contralo de Concesion, por 1o que de exislir deberan ser
SUDSANAN0S POr cuenta y costo SUy0.

Articuio 4 - B oniginal del expediente 3 que se refiere & Articulo 1 de 3 presante
Resolucion, n cusioda en & Archivo de a3 Direccion de Inversion Privada
en & cual serd Infegrado y formara parte ded Confralo de Concesion

Atticsio 5- Nolficr 2 presente Resolucion a3 la Sociecad Conceslonaria
Penuana oe Vias -COVINCA S A, asl como al Supenvisor ge 1a Invession en
Infraesinuchua de Transporte de Uso Pabiico y remitina a & Direccion
General de Programas y Proyecios de Transpories del Minisiesio de Transpories y
Comunicadionss, para 106 fines pestinentes.

Institucional del MTC
Regisirese, comuniquese y publiquese (de COMesponaer)

Asticuo 6- Disponer 1a publicacion de |3 presente Resolucion en e Portal Web
(wwew.goD pefimic).

EMERSON JUNIOR CASTRO HIDALGO
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ANEXO N° 2

Presupuesto de la Obra Adicional "Construccion del Nuevo Puente Montalvo "

01 DESVIO TEMPORAL DE TRANSITO 1,847,529.47
01.01 HABILITACION TEMPORAL DE ACCESOS 29169046
100 OBRAS PRELIMINARES 4183817
2018 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA ha 054| 875715 472886
WD f e P CONSTRUCCIONDE [ 15 271438 584 1585198
208.C ENCAUZAMIENTO m3 396592 53|  21257.3
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 153,275.17
2020 REMOCION DE CAPA VEGETAL m 70494 6.00 422964
205.A TERRAPLENES m3 2,655.38 7.20 19,118.74
2058 TERRAPLENES CON MATERIAL DE CAUCE ma 3,965.92 1941| 7697851
212A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3 2655.38 1994 5294828
400 SUB BASE Y BASE 2444719
402A SUB BASES GRANULARES m3 54594 “u7s|  amr19
500 PAVIMENTO FLEXIBLE 3780747
416A IMPRIMACION ASFALTICA (INCL. LIGANTE) m2 2631.00 32| sanm
460A SLURRY SEAL (INCL. LIGANTE) m2 263100 115 2933565
500 TRANSPORTE 3432246

TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA

I L e s m3k 3,048.69 649| 1878600
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA

MB | e m3k 641160 140 897624
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA

700C | (ISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000 M mik g i 40081
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA

D | o m3k 77260 152 147435

0102 | HABILITACION DE PUENTE MODULAR 1,555,839.01

1001 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICAS 126501388

1001A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PUENTE MODULAR | TN 253.18| 147420 3732379

10024 DESMONTAJE DE PUENTE MODULAR ™ 263.18| 176115| 4458879

10220 MONTAJE DEL PUENTE MODULAR ™ 253.18| 176115| 4458879

1002 ESTRIBOS 29082513

2124 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m 501.08 1004 0,901.14
EXCAVACION PARA ESTRUGTURAS EN MATERIAL COMUN

Bip | FUEEN m3 561.37 1442 792654

5024 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3 501.06 us2| 17265

o CONGRETO CLAGE F (FC=140 KGIGNZ) PREMEZGLADO-CON | - = [ s

= CONCRETO CLASE C (FC=280 KGICE) PREVEZCLADOCON | Biil° =t aie

504A ACERO DE REFUERZO ") 20819.12 498| 10367922

512A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45777 7331 33,559.12

5134 PINTURA BITUMINOSA m2 6984 472 312324
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA

T0A DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1,000m i 403 640 zt08
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA

708 | DISTANCIAS MAYORES A 1,000m m3k 58090 140 81325
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA

il e e m3k 404,00 707 349258
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA

e | m3k 327690 152 498089

02 PUENTE MONTALVO 17,017,38456
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OBRAS PRELIMINARES 5 11281757
101A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS gb 100| 68104367 |  681,04367
1028 TRAZOY REPLANTEQ m 1931527 38| 6335400
103A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb 100| 316%6932| 31636932

CAMINOS DE ACCESOS A CANTERAS, DVEE, PLANTAS Y
Wk (LSS km 428| 1216133 5205049
0202 | PLATAFORMA DE PILOTAJE 104,667.09
20283 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m 278878 942| 2627031
502 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3 184871 B52| 6381747
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
70C | DISTANCIAS ENTRE 120MY 1000 M ik e o s
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
mip | JNCHEIEO m3k 5,743.80 152 873058
0203 | PUENTE ARCO METALICO 15,799,900.00
020301 | PILOTES 299200373
MOVILIZACION Y DESMOVILIZAION DE EQUIPOS DE
B | MRS gb 100| 4795%892| 479553892
S50 | gy CONCRETO CASEC ROKGICNR] PREVEZCLAOOPARA | mol  wn| - e
504.C 'ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES kg 8592000 49| 42788160
sA | ., PLOTES DE CONCRETO ARVADO WOLDERDO N STU T |
S51A DESCABEZADO DE PILOTES @=1.00m und 2400|1213 4700112
1016 A PRUEBA DE INTEGRIDAD DE PILOTES und 2400 5,244 05 125,857.20
10174 PRUEBA DE CARGA DINAMICA PARA PILOTES und 200| 792976| 15859352
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
70C | DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000 M mX 21642 L 384397
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
MO | e m3k 3,398.00 152 51649
020302 | ESTRIBOS 731,09901
0102 | g VAN PARAESTRUCTURAS EN VATERIALCOMN | o il
5024 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3 103249 52| 356455
01| oo CONCRETO CLASE C (FC-280KGIONE] PRENEZCLAGOCON | W Sial sk
504A ACERO DE REFUERZO 9 52,1540 498| 25953469
512A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.078.19 7331 7911542
513A PINTURA BITUMINOSA m2 2077 472 987283
2124 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3 103249 1994 2058785
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
2R DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1,000m L ki e Rk
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
TS | e m3k 1,10490 140 154686
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
M et o m3 147173 707 8284.13
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
M0 | st e m3k 771140 152| 117213
020302 | SUPERESTRUCTURA 988127163
02030201 |  ESTRUCTURA METALICA 947094363
T0SA | o SOMNSTROY FAGRICACION D ESTRUGTURA METALIA | 1y ST e (e
et TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICA A OBRAPTE. |11 e (R
MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA-
e [ ™ 39051| 793293| 316928486
1006A PENDOLAS m 69572| 263983| 1,871,36853
02030202|  TABLERO 41032800
CONCRETO CLASE C (FC=280 KG/CNiZ) PRENEZCLADO-
e o m3 2652 78| 13537219
ACERO DE REFUERZO P 38,985.20 498| 19414630
ENCOFRADOY DESENCOFRADO m2 1,083.14 7331
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417A RIEGO DE LIGA (INCL. LIGANTE) 134 140452
020303 | BARRERANEW JERSEY 7416446
et - CONGRETO CLASE C FC-80KGICWE) PREVEZCLABOCON | x| mn]  nie
504.A ACERO DE REFUERZO kg 5716.20 498 28,466.68
512A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 31483 7331| 2308010
020304 | VEREDAPTE. MONTALVO 21172179
50301 CONCRETO CLASE D (F C=210 kg/om2) PREMEZGLADO m 20| 48123|  1453%
5044 ACERO DE REFUERZO P 229008 49| 1140460
5124 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22 7331| 3144413
1018A PLACA COLABORANTE m2 34|  10357] 3225170
6178 ACABADO DE VEREDAS m2 31457 2811 884256
660A BARANDA PEATONAL m 26208  40146| 11326384
020305 | VARIOS 1,909,639.38
1010A AISLADOR SISMICO und 400| 722561 28898244
10094 JUNTA DE DILATACION TIPO TRANFLEX 16008 m 3640| 1994786 72610210
1021A PRUEBA DE CARGA und 1.00 53,941.07 53,941.07
02030501 |  RETIRO DE PASE PROVISIONAL EXISTENTE 84061377
1002A DESMONTAJE DE PUENTE MODULAR ™ 25318| 176115|  445887.96 |
60482 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO - ESTRIBO | m3 18000  13551| 2439180
MC2 | gy sec%‘c‘v‘c'o" PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMIN' | g 746724 1008 7224578
TOE | aa B ey i GoCHTS CARA m3k 646594 707| 4571420
DISTANCAS NAYORES A 1008~ sk 432509 12] 615
TRANSPORTE DE PUENTE MODULAR A PROVIAS ™ 253.18 737.10 186,618.98
ACCESOS AL PUENTE 4692,128.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS 203,12
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m 102249 942 9,631.86
REMOCION DE CAPA VEGETAL m3 159.47 6.00 956.82
TERRAPLENES m3 36844 720 27977
TERRAPLENES CON MATERIAL DE CAUCE m 14952 1941 290218
MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m 308,44 1994 7.745.49
SUB BASE Y BASE 69,526.74
SUB BASES GRANULARES m 44424 78| 1989307
BASES GRANULARES m 675.00 8615 4465125
BASES GRANULAR PARA BERMAS m3 75.32 66.15 498242
PAVIMENTO FLEXIBLE 221,39995
IMPRIMACION ASFALTICA (INCL. LIGANTE) m2 3,561.67 32 11,468.58
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m 31136|  67424| 20993137
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 37459318
ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 162,671.16
5 s?é%mucncu PARA ESTRUGTURAS EN MATERIAL COMUN | - a5 e
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 24149  10850| 2620167
DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO -ESTRIBO | m3 25349|  13551| 3435043
REMOCION DE CARPETA ASFALTICA CON FRESADORA ™ 264345 76| 9883832
MURO DE SUELO REFORZADO 240,963.71
o cEXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN WATERIALCONN | 5 P P
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m 143101 W52| 4939847
MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m 143101 1994 2853434
GEOMALLA UNIAXIAL PET TIPO | m2 143134 8750 12524225

Pagina31de 38

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

GEOCELDA DE HDPE DE 200 DE ALTURA Y ABERTURA 416

611A N TA R m2 334.35 10287 3439458
03.04.03 ALCANTARILLAS 550,370.16
208.C ENCAUZAMIENTO m3 1200 5.36 64.32
A = Si)((:%AVACICN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN | 140900 1008 2027
502.A RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3 32260 3452 11,136.15
| 212A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3 604.32 19.94 12,050.14
503.01 CONCRETO CLASE D (F'C=210 kg/om2) PREMEZCLADO m3 35551 48129  171,10341
S0F1 CONCRETO CLASE F (FC=140 KGICM2) PREVEZCLADO-CON | o o o P
504.A ACERO DE REFUERZO kg 35,716.40 498| 17786767
512A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,41060 7331 10341109
513A PINTURA BITUMINOSA m2 34272 4472 15,326.44
514.A CAPA FILTRANTE m3 281.72 1222 3161462
613.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.25 m m2 121.00 101.85 12.323.85
03.04.04 DEFENSA RIBERENA 2,773922.15
208.C ENCAUZAMIENTO m3 5,575.68 5.36 29,885.64
M2 | SEXC%AVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIALCOMUN | - §62091 1008 6673877
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN
M0 | oG RA RGIA m3 5,800.44 14.12 96,022.21
5020 DIQUE DE RESPALDO CON MATERIAL DE CAUCE m3 11,1553 1432  159,17439
511.A GEOTEXTILES-CLASE 1 m2 11,393.68 940| 10710059
603.8 ENROCADO DE PROTECCION (INGL. TRANSPORTE) m3 18,358.45 12610 | 2.315.000.55
03.05 TRANSPORTE 234,105.51
T TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
70A | DISTANGIAS ENTRE 120m Y 1,000m o S SM). Amnm
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
7008 DISTANGIAS MAYORES A 1.000m m3k 4,348.00 140 6,067.20
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
700.C DISTANGIAS ENTRE 120MY 1000 m3k 1317039 7.07 93,114.66
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
| 7000 | DISTANGIAS MAYORES A 1000m = m3k 73,109.30 152  111,126.14
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS
700E ENTRE 120MY 1000 M m3k 274.00 993 272082
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS
700F MAYORES A 40000 m3k 613.10 152 931.91
03.06 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 97,131.47
801.A1 SENAL PREVENTIVA NO ADELANTAR, 1m DE LADO und 200 550.66 1,101.32
802.A1 SENAL REGLAMENTARIA DE 0.80x0.80m und 300 512.36 1,537.08
802.A2 SENAL REGLAMENTARIA PARE 0.60x0.60m und 1.00 512.36 512.36
803A SENAL INFORMATIVA - PANEL m2 468 562.05 2,630.39
80381 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SERALES TIPO E-3 und 200| 4,968.36 9.936.72
804.A TACHAS RETROREFLECTIVAS und 148.00 16.38 242424
805.A MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 12038 1159 1,395.20
806.C TRANSICION DE BARRERA und 400| 11,1834 44,732.16
806.E TERMINAL ATENUADOR (Nivel de contencion TL3) und 400| 731808 29272.32
809.8 CAPTAFAROS PARA BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO | und 32.00 4364 1,396.48
S13A REE'L‘° DE SENAL PREVENTIVA /REGLAMENTARIA (Inc. Panel, i 600 10849 650,04
RETIRO DE s‘e‘m INFORMATIVA (Inc. Panel, poste de soporte y
8138 Paasbiz, und 200 170.13 340.26
813C RETIRO DE POSTES DELINEADOR und 300 4862 145.86
813D REPOSICION DE GUARDAVIAS (INCL. TERMINALES) m 19.05 2172 528.07
813E RETIRO DE GUARDAVIA METALICA (INCL. TERMINALES) m 19.05 2172 528.07
PROTECCION AMBIENTAL 299,995.06
PROGRAMA DE MONITOREQ 6,250.00
= Ve
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920A MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA plo 200 500.00 1,000.00
9208 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE plo 200 1,100.00 2,200.00
920.C MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO pto 300 750.00 2,250.00
9200 MONITOREQ DE CALIDAD DE SUELOS pto 1.00 800.00 800.00
900.A PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 163,022.62
209A DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES EN DME m3 2433098 397 96,62072
906.A RECUPERACION AMBIENTAL DE CANTERAS KM 11444500 | ha 219| 1408383 30,854 54
RECUPERACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE PRODUCCION
908 F DE MATERIALES DE CANTERA m2 520528 278 14,3657
906.0 "RECUPERACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO m2 238.99 379 905.77
906.E RECUPERACION AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO m2 433138 328 14,206.93
906.F REVEGETACION ha 008| 638241 510.59
901A CAPA SUPERFICIAL CON SUELO CONSERVADO m2 810.00 6.85 5,548.50
900.C PROGRAMA DE COMPENSACION 130,722.44
950A S 'ELERECHO DE PAGO POR EXTRACCION DE CANTERA CAMPO 3 374337 750 26,075.28
9508 DERECHO DE PAGO POR EXTRACCION DE CANTERA KM o 466578 2200 102647.46
11444500
Gastos generales de ejecucion de Obra (incluido costos COVID) 3003680366% 7,075,782.50
Utidad 10% 2,355,704.22
Aporte de Regulacion (Operacion Inafecta) () 1% 320,885.29
16V 18% 5.937,935.20

(*) El Concesionario declara que la metodologia empleada y conciliada con OSITRAN y SUNAT para el
pago del aporte de regulacion se realiza calculando lo facturado (incluyendo a dicho monto el porcentaje
del 1% del aporte por regulacion) y deduciendo el IGV (18%), segun art. 10 de la ley 27332 y modificado

RCD 005-2018-CD-OSITRAN.

No obstante, en el presente cuadro se incluye otra metodologia, aplicada por el CONCEDENTE, la cual
difiere con el criterio indicado por el CONCESIONARIO. Por ello, el CONCESIONARIO declara que deja
a salvo su posicién de aplicar la metodologia previamente indicada para el célculo del aporte de

regulacion y se reserva su derecho de reclamo.
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Fecha Presupuesto 260022021

ANEXO N° 3

Férmula Polindmica

Moneda SOLES
Ubscactn Geograica MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Monomio  Factor

0082
0306
0061
0290
0060
0082

K= 0.082(AGr / AGo) + 0.306'(Dr / Do) + 0.061'(FTr / FTo) + 0.290"(IPr / IPo) + 0.060"(MOr / MOo) + 0.052(MQr / MQo) + 0.149"(PLr / PLo)
(L] Simbolo Indice  Descripcion
100 000 AG 05  AGREGADO GRUESO
100000 0 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA
100.000 FT R  FLETE TERRESTRE
100 000 P 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
100000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
100000 8 56  PLANCHA DE ACERO LAC

~e s e -
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ANEXO N° 04

MODELO DE EMISION DE CARTA FIANZA CONCESIONARIO

Importe: SHooooxx
Vencimiento: xx/xx/2021

Carta Fianza: YOO

Lima, xx de xx de 2021

Sefores
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Presente. -

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud y cuenta de nuestros clientes, sefiores Concesionaria Peruana de Vias -
COVINCA S.A, constituimos en favor de ustedes esta fianza solidaria, irevocable, incondicional y de realizacion
automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ 3000000 (XXOUU0BNNNXXX CON
xx/100 Soles) a fin de garantizar el ADELANTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL “NUEVO
PUENTE MONTALVO".

Esta fianza no podra exceder, por ninglin concepto y en ningln caso, el importe arriba expresado y su realizacion
sera automética y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, por el solo mérito de su requerimiento
de pago, y/o la indicacion o su solo dicho de que la obligacion garantizada ha sido incumplida, siempre que
dentro de su vigencia y hasta el decimoquinto dia calendario posterior a su vencimiento nos sea requerido su
pago, necesariamente por conducto notarial, en la direccion de nuestras oficinas ubicadasen |, y dentro del
horario de atencién al pablico que el Banco tenga establecido en dicha oficina.

El pago sera efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondra a
su disposicion en el domicilio antes indicado, el mismo que se entregara contra devolucion del original de la
presente carta fianza y de su Gltima prorroga, en su caso.

De haberse otorgado |a presente fianza a favor de mas de un beneficiario, facultados a ejecutaria indistintamente,
los términos del requerimiento de pago o prérroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primaran
sobre los posteriores que dirijan los demas beneficiarios y que tengan distinto alcance o condicion

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa maxima LIBOR mas un
margen (spread) de 2%. La tasa LIBOR sera establecida por el Cable Reuter diario a las 5:00 p.m. Londres
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Pagina 35 de 38




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes. Silafecha de emision y entrada en vigencia de la fianza, no fueran coincidentes, no se admitira
ningun requerimiento hasta que se produzca la vigencia establecida.

Esta Fianza estara vigente desde el xx de xx de xx hasta el xx de xx de xx inclusive.

Atentamente,
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MODELO DE EMISION DE CARTA FIANZA SUB CONTRATISTA

Importe: SHO0xxX
Vencimiento: xx/xx/2021

Carta Fianza: YOO

Lima, xx de xx de 2021

Senores
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Presente. -

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud y cuenta de nuestros clientes, sefiores Xxxxxoooxxxxxx, afianzamos a
Concesionaria Peruana de Vias — COVINCA S.A y constituimos en favor de ustedes esta fianza solidaria,
irevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma
de S/ 30000000000 (X00000000000000xXx con xx/100 Soles), a fin de garantizar el ADELANTO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL “NUEVO PUENTE MONTALVO".

Esta fianza no podra exceder, por ningan concepto y en ningan caso, el importe arriba expresado y su realizacion
sera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, por el slo mérito de su requerimiento
de pago, y/o la indicacion o su solo dicho de que la obligacion garantizada ha sido incumplida, siempre que
dentro de su vigencia y hasta el decimoquinto dia calendario posterior a su vencimiento nos sea requerido su
pago, necesariamente por conducto notarial, en la direccion de nuestras oficinas ubicadas en (redactar
direccion), y dentro del horario de atencion al publico que el Banco tenga establecido en dicha oficina.

El pago sera efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondra a
su disposicion en el domicilio antes indicado, el mismo que se entregara contra devolucion del original de la
presente carta fianza y de su Gltima prorroga, en su caso.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de més de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente,
los términos del requerimiento de pago o prorroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primaran
sobre los posteriores que dirijan los demas beneficiarios y que tengan distinto alcance o condicion.

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa maxima LIBOR mas un
margen (spread) de 2%. La tasa LIBOR sera establecida por el Cable Reuter diario a las 5:00 p.m. Londres
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.
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Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes. Si lafecha de emisién y entrada en vigencia de la fianza, no fueran coincidentes, no se admitira
ningUn requerimiento hasta que se produzca la vigencia establecida.

Esta Fianza estaré vigente desde el xx de xx de xx hasta el xx de xx de xx inclusive.

Atentamente,

Entidad Bancaria

)
S
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CAPITULO IV
EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1. EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

El Comité Especial puede considerar los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
1.1. Experiencia en la Especialidad
Se evaluara en funcion al nUmero de contratos de supervision | - Con 02 contratos adicionales:
de obra (mayor a 3 contratos) adicional al minimo requerido en | 50 puntos.
el numeral 9.2 de los Términos de Referencia, referido a la | - Con o1 contrato adicional:
experiencia especifica del postor. 40 puntos.
Se precisa que la inversion minima de la obra supervisada,
debe ser por lo menos US$ 15 millones por cada contrato de
obra, iniciadas y concluidas en los Ultimos 20 afios.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios
de supervision de construccion de obras viales prestados en
consorcio. En dicho caso, el Postor debera haber tenido una
participacion minima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no sera valido para sustentar la
experiencia especifica.
Acreditacion:
Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos:
(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada.
(i) Copia de comprobante de pago, cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente.
iii) Otros documentos que acrediten fehacientemente el
presente requisito.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante

El Comité Especial podrd modificar el criterio de evaluacion,
segun la naturaleza y/o complejidad de la contratacion.

2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

Importante

En este factor el Comité Especial evalua la experiencia de cada profesional propuesto como
personal clave para el servicio, el cual debe superar el requerimiento técnico minimo.

El Comité Especial podra modificar el criterio de evaluacion sequn la naturaleza y/o complejidad
de la contratacion.




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

2.1 Experiencia del Personal Clave

2.1.1 Jefe de Supervision

Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional al
minimo requerido en el numeral 10.2.1 de los Términos de
Referencia, en jefaturas relacionadas con la supervision de
obras de construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento, todas en obras viales, que comprenda puente
mayor o igual a 100 metros.

2.1.2 Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 10.2.1 de los
Términos de Referencia como Ingeniero de Metrados Costos y
Valorizaciones, en proyectos de disefio y/o construccion y/o
supervision de construccion, todas en obras viales.

2.1.3 Ingeniero Especialista en Puentes

Criterio:

Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional al
minimo requerido en el numeral 10.2.1 de los Términos de
Referencia como Ingeniero Especialista en Puentes, en
proyectos de disefio y/o construccion yfo supervision de
construccion, todas en obras viales, que comprenda puente
mayor o igual a 200 metros.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

- Con o2 servicios adicionales:
20 puntos:

- Con o1 servicio adicional:

15 puntos.

- Mayor a 3 afios:
14 puntos:

- Mayor de 2 anos a 3 afos:
12 puntos.

- Con o2 servicios adicionales:
16 puntos:

- Con o1 servicio adicional:

13 puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia.

e EIl comité define los rangos de evaluacioén e indica cuales son los parametros en cada rango.

e Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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4.2.

4.3.

EVALUACION ECONOMICA

Para pasar a la evaluacion econdmica, los postores deben haber alcanzado ochenta (80) puntos
como minimo, caso contrario quedan descalificadas.

La evaluacion econdmica consiste en asignar el puntaje maximo a la oferta econémica de menor
costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes segun lo siguiente:

PEi = 2(PMPE) — (0i/Om) x PMPE|

Donde:

PEi = Puntaje de la oferta economica “i”

Oi = Oferta econdmica “i”

Om = Oferta econdmica de costo mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (100)

[ = Propuesta

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS

Tanto la evaluacion técnica como la evaluacion econdmica se califican sobre cien (100) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de 0.80 para la evaluacion técnica y de o0.20 para la
evaluacidon economica.

Asitenemos que para el postor i:

PTi = 0.80 x PETi + 0.20 X PEEi

Donde:

PTi = Puntaje Total del postor “i”

PETi = Puntaje por Evaluacion Técnica del postor “i”
PEEi = Puntaje por Evaluacion Econdmica del postor “i”
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa aplicable ni a lo sefialado en este capitulo.

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO
PUENTE MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)”

Conste por el presente documento, la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)”“, que
celebra de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO, en adelante OSITRAN, con RUC N° 20420248645, con domicilio
legal en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urbanizacion Limatambo, distrito de Surquillo, provinciay

departamento de Lima, representada por su Gerente de Administracion, [.......cccccoceireiiineriinnenne. 1,
identificado con DNI Ne° [......... ], ydeotra parte [ccocooeeeiieeeieeee ], con RUC NO [................ 1,
con domicilio legal en [..ccccooiiiiiiiiiiiiceen, 1, y direccion electronica recaida en el correo
electronico: [ooovvveveeennee. ] o casilla electronica registrada en la Sede Digital del Ositran (precisar
segun  corresponda),  debidamente  representado  por su  Representante  Legal,
Lo 1, con DNI N° [oiiiiiiniannn. ], segun poder inscrito en la Partida N°
I ], AsientoN° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], aquien

en adelante se le denominara EL SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha [c.ccoooeeviinnnne ] se public6 en el portal web de OSITRAN — la
convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN para la
“"CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO
PUENTE MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)"; posteriormente, una vez
recibidas las ofertas y evaluadas estas, se adjudico la buena pro a favor de EL SUPERVISOR.

1.2 Con fecha [.ccceiiiinnne 1, quedd consentido el otorgamiento de la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN.

1.3 Con fecha [...cccoooerrnnnne. ] mediante carta N° [.........ccce.. ], EL SUPERVISOR remitio la
documentacion para el perfeccionamiento del contrato, segun lo sefialado en el numeral [......... ]
del capitulo Il de la Seccidn Especifica de las Bases Consolidadas del PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN.
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CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual es el siguiente:

2.1. El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.

2.2.  Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-
OSITRAN, modificada por Resolucién de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.

2.3. Bases consolidadas del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 003-2023-OSITRAN, que
contiene los términos de referencia del servicio materia del presente contrato, en adelante
“los Términos de Referencia”, asi como la Absolucion de Consultas y Observaciones a las
Bases.

2.4.  La Propuesta del postor adjudicatario y demas documentos que establezcan obligaciones
para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

2.5. El Contrato de Concesidn, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelacion sefialada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos
aplicables al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA)”, de
conformidad con lo sefialado en las Bases Consolidadas del Procedimiento de Seleccion Ordinario N°
003-2023-OSITRAN, la Propuesta presentada por EL SUPERVISOR y demas documentos que
establezcan obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS]
[CONSIGNAR MONEDA], incluidos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, inspecciones, pruebasy, de ser el

caso, los costos laborales conforme a la legislacion aplicable, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor de EL SUPERVISOR se efectUa de acuerdo con las
condiciones establecidas en el numeral 21 los Términos de Referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, EL SUPERVISOR debe haber cumplido
con las obligaciones contractuales, presentando en Mesa de Partes de Ositran, los correspondientes

entregables y sus respectivos comprobantes de pago.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Este Contrato rige a partir del dia siguiente de su suscripcion.
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El plazo de ejecucion del presente contrato esde[.........c.c...... ], contados a partir de [CONSIGNAR DE
ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIAY].

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

7.1. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Seleccién Ordinario N° 003-2023-OSITRAN, su Propuesta Técnica y
Econodmica, los dispositivos legales y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia,
y otros establecidos en el Contrato de Concesion.

7.2. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.

7.3. EL SUPERVISOR mantendrd actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico-
administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,
oportunidad en la cual transferira a OSITRAN toda la documentacién que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

7.4. EL SUPERVISOR estard sujeto a fiscalizacion por OSITRAN, quien verificara la participacion del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

7.5. La documentacion que se genere durante la ejecucion de los servicios constituira propiedad
intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podré utilizarla para fines distintos a los de los
servicios materia del presente Contrato, sin que medie autorizacion escrita otorgada por
OSITRAN.

7.6. EL SUPERVISOR guardara estricta reserva sobre toda la informacidon que reciba para el
cumplimiento del servicio o que obtenga durante la ejecucion del presente Contrato, la cual tiene
caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento de esta
obligacion podra ser causal de resolucidn del Contrato.

7.7- EI SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad de la
informacién y politica especifica de seguridad de la informacion para los proveedores de la
entidad, en congruencia con lo establecido en el numeral [CONSIGNAR NUMERAL] de los
Términos de Referencia.

7.8. EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefialan en

los Términos de Referencia y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables y justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de OSITRAN.

CLAUSULA OCTAVA: DEL JEFE DE SUPERVISION Y DE SU RELACION CON OSITRAN

8.1. El Jefe de Supervision de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervision y Fiscalizacion o a través de quien este designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

8.2. El Jefe de Supervision en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:

8.2.1 Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.
8.2.2 Organizar el servicio de supervisidon, administrando al personal y recursos que se asignen.

~
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8.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion del
contrato.

8.2.4 Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucion de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la participacion del personal y segun lo establecido en
los Términos de Referencia.

8.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

8.2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le
competa como Jefe de Supervision.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, las Bases
Consolidadas, la oferta ganadora y demas documentos integrantes del contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionarad a EL SUPERVISOR la informacién disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en los Términos de
Referencia.

OSITRAN apoyara a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion.

De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo a lo sefialado en los
Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: GARANTIAS

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL SUPERVISOR entrega al perfeccionamiento del
contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el
pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], con vigencia hasta el.....
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

Importante




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

En virtud de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 020-2022'%, el postor adjudicado puede

otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

e Por el monto diferencial de la propuesta: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], con
vigencia hasta el.............. al 25% de la diferencia del Valor Referencial y la propuesta
economica, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de
la prestacion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ENTREGA DE ADELANTO?

La Entidad otorgara adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias calendario, computados a partir del
dia siguiente de la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*® a nombre
de Unidad Ejecutora del CONCEDENTE (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
—PROVIAS Nacional), mediante [una Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion
automatica en el pais], acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud

CLAUSULA DECIMO CUARTA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en los Términos de Referencia.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procedera segun la normativa interna aplicable
del OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquier de las partes puede resolver el contrato de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de

las Disposiciones Complementarias del Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN.

El Decreto de Urgencia N° 020-2022 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Por tal razén la garantia de fiel
cumplimiento en forma de retencidn se aceptard en el marco de dicha norma, su modificatoria o norma que lo sustituya, de
ser el caso.

Se efectuard segun lo establecido en el numeral 20 de los Términos de Referencia del Capitulo IIl del Seccion Especifica de las Bases.

16 Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion
total del adelanto otorgado.

~
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo 1315 del Cddigo Civil peruano.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho noimputable a las partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asi como la obligacion de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo,
mediante Acta de Acuerdo entre OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resoluciéon del Contrato, EL SUPERVISOR entregard a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la informacion y documentacion que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, serdn resueltas de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral sera de tipo institucional, el mismo que se realizara bajo
la organizacién y administracion del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Peru, conforme a
su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera
resuelto por tres (3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al proceso de manera definitiva, siendo el
mismo inapelable.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

EL SUPERVISOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar,
en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a
estos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Elincumplimiento de la presente clausula da el derecho a OSITRAN a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales,
administrativas que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las Bases Consolidadas del PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y
CONTROL DEL COVID-1q.

EL SUPERVISOR se compromete a cumplir las disposiciones y lineamientos establecidos por el Poder
Ejecutivo y los que determine el OSITRAN, asegurando que su personal cuente con los recursos e
implementos, pruebas de descartes y el cumplimiento del plan de vacunacion que permita garantizar
la prestacion del servicio en optimas condiciones de higiene y salubridad en el marco de las medidas
dictadas parala prevenciony control para evitar la propagacion del COVID-1g, asi como las contenidas
en la Resolucion Ministerial N° o55-2020-TR “Guia para la prevencion del coronavirus en el ambito
laboral”, incluyendo futuras modificatorias y todas aquellas que sobre el particular dicte el Ministerio
de Salud.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran que el domicilio legal y direccidn electronica sefialada en la parte introductoria del
presente contrato surte efectos para las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del presente
contrato.

La variacion del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
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formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

A la suscripcion del presente contrato, se entrega a EL SUPERVISOR los siguientes documentos:

Politica de Integridad de OSITRAN.

Politica de Gestion Antisoborno del OSITRAN.

Medidas que regulan el comportamiento ético de los miembros de OSITRAN, la promocién y difusién
de la Etica.

Presentacion sobre el Sistema de Gestién Antisoborno (SGAS) implementado en el OSITRAN.

Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el OSITRAN, actualizado.

Politica y Objetivos de la Seguridad de la Informacion.

Politica Especifica de Seguridad de la Informacion del OSITRAN para relaciones con proveedores.

De acuerdo con las Bases consolidadas, la oferta y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]1al [CONSIGNAR FECHA]

OSITRAN EL SUPERVISOR
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ANEXOS
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ANEXO N°1

REGISTRO DE PARTICIPANTE

Senores
COMITE ESPECIAL
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], solicito proceda a inscribirme como
PARTICIPANTE en el presente procedimiento de seleccion, conforme a la informacion que se detalla
a continuacion:

TELEFONO(S): vttt
CORREO ELECTRONICO: ..o

N ou > w N PR
@)
C
O
>
9

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de un consorcio, basta que se inscriba uno (1) de sus integrantes con la presentacion del
presente anexo.

17 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion

~
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ANEXO N° 2

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Senores

COMITE ESPECIAL
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

A continuacion, formulo las siguientes consultas y/u observaciones a las Bases:

Nomenclatura del procedimiento de
seleccion

Objeto de la contratacion

Participante

Acapite de las Bases ,

N° de Consulta y/u Observacion Articulo y norma que se
orden | seccion ':llj_?:ee::: Pag. (debidamente motivada) (De\;l;:,n;'?aso)

1

2

3

4

5

Nota: Agregar o eliminar filas, sequn sea necesario.

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 3

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Perv

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Consolidadas del Procedimiento de Seleccion de la referencia, el suscrito
[CONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Representante Legal de [CONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTOR] tiene a bien presentar su Propuesta Técnica para el servicio de la referencia,
la misma que contiene los tres (3) sobres (Sobres 1, Sobre 2 y Sobre 3), en un total de [CONSIGNAR
CANTIDAD DE ARCHIVOS ELECTRONICOS] archivos electronicos.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases y
documentacion que forma parte del presente Procedimiento de Seleccion, a las cuales me someto en
su integridad.

La informacion y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma, OSITRAN tendra el derecho de invalidar mi participacion.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O
DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO
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ANEXO Ne 4
SUBSANACION DE LA PROPUESTA

Senores
COMITE ESPECIAL
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

El que se suscribe, [...ccoooeeeviiiiiiiene 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], de acuerdo con lo
solicitado por el Comité Especial, cumplo con presentar los documentos adjuntos que subsanan mi
propuesta presentada al procedimiento de seleccion de la referencia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda




-
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FORMATOS
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FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL POSTOR

Senores
COMITE ESPECIAL
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

El que se suscribe, [.cccooeeeeiiiieeiieeee ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): vttt

NOMBRE ORIGINAL DE LA EMPRESA: ... e

ANO DE CONSTITUCION DE LAEMPRESA.: ..................
Q. CORREOQ ELECTRONICO: ..ooieeceieeeeeeeeeeee e , el cual se mantendra vigente para
cualquier comunicacion relacionada al procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato,

N oW op
o
>
wn

o para comunicar las observaciones de la documentacidn presentada para la suscripcion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas integrantes del Consorcio debera
proporcionar la informacion solicitada mediante este formato. Las empresas extranjeras consignaran en
el presente formato la informacion equivalente o se procedera de acuerdo a lo indicado en las Bases.

18 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion
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FORMATO N° 2
DECLARACION JURADA DEL POSTOR
Senores
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN
Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Perv

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y lo sefialado en las presentes Bases.

3. Conocer las sanciones contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

4. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

5. Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

6. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

8. Renuncia a efectuar cualquier reclamacion por la via diplomatica.

9. No haber prestado directamente ningun tipo de servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o
empresas vinculadas en el Ultimo afio en el Peru o en el extranjero, al momento que el OSITRAN realice la
contratacion, segun clausula 15.6 del Contrato de Concesion Tramo Vial Desvio Quilca — Desvio Arequipa
(Reparticion) — Desvio Matarani - Desvio Moquegua - Desvio llo-Tacna - La Concordia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de Consorcios, cada una de las firmas asociadas presentara su correspondiente Declaracion
Jurada.
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FORMATO N° 3

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que el postor se presente como consorcio)

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta al PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio respectivo, con firmas legalizadas de cada uno de los representantes de los consorciados,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con Ositran.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [......cccccoveiieennnnnee. 1.

d) Losrepresentantes de cada empresa consorciada, bajo los poderes que nos asisten acordamos los
siguientes términos y condiciones:

o Que la constitucion del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y
de transferencia de tecnologia, procurando siempre la mejor prestacion de los servicios
encomendados.

° Las firmas Consorciadas asumen la denominacién comin de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIQ] para las diversas etapas del procedimiento de seleccion

~
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e) Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio y los porcentajes
de participacion son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

» [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 [%]*

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 [%]%°
TOTAL OBLIGACIONES 100%**

f) Que las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante Ositran, la responsabilidad
economica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la totalidad
de las tareas a ejecutar y por el cumplimiento de todos los aspectos relativos a la respectiva
contratacion.

g) Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras los
servicios no cuenten con Liquidacion Final consentida, salvo autorizacion expresa de Ositran.

h) Que la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas [CONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO], mantendra su vigencia en
todos sus términos hasta la finalizacion y liquidacion de los servicios, en caso de llegar a contratar
con Ositran.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de Nombre y Firma de
Consorciado 1 Consorciado 2

19 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
20 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO Ne° 4

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Senores
COMITE ESPECIAL
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

~

o

N

FECHADE| FECHADE TIPO DE % DE PARTICIPACION
cd 22
CLIENTE cégﬁI:Al?r% N COg‘/I'SRATOI FECHA INICIO DEL| TERMINO DEL | MONEDA | CAMBIO l\ggs\}-l?:lgﬂ_ (EN CASO DE
SERVICIO SERVICIO VENTA CONSORCIO)

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente
u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condicion para ser evaluada, siendo
dichos certificados o constancias presentados (de ser el caso), de conformidad a lo establecido en los
Lineamientos del Procedimiento de Seleccion.

22

23

24

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios, segun corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
la emision de la Orden de Servicios, sequn corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

L




/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO Ne 5
PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

El personal propuesto para la ejecucion del servicio que sera asignado por el tiempo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCION NOMBRE COMPLETO N° DNI

PERSONAL CLAVE:

1. PERSONAL PROPUESTO1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

PERSONAL QUE COMPLEMENTA
AL PERSONAL CLAVE:
1. PERSONAL PROPUESTO1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

El que suscribe ........cccccciiiiiins Representante Legal de ........... (nombre del Postor)............c........
se compromete que para el servicio materia del presente Procedimiento de Seleccidn, se asignara al
personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participacion del especialista que se
contratard, en caso de obtener la Buena Pro, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO N° 6
CURRICULUM VITAE? DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

2. TITULO PROFESIONAL:.....eeeeeseeeeeeeseseeeeeeeesesenenenes FECHA (dia/mes/afio): ..feeeeufen.
3. UNIVERSIDAD: ---ssnnsssnmmsemmseamneammseanmseanmne s mnesmme e nmneannss PERIODO:.....coeereenee.
4. REG. PROFESIONAL NO: .....oveeeecsseeeeeseseseseesesesssssseens ANO: oo,

5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO ESPECIALIDAD ANO

6. CURSOS DE ESPECIALIZACION
INSTITUCION MATERIA N° DE HORAS FECHA

7 CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO
CARGOEMPRESA O ENTIDAD PERIODO TIEMPO TOTAL
(Del........ AL:......) Afios/Meses
8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO
TRABAJO TIPO FIRMA/ UBICACION PERIODO TIEMPO TOTAL

ENTIDAD (Del..... Al:....)) (Anos/mes)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

25 El Curriculum Vitae deberd permitir distinguir con facilidad la capacitacion y experiencia del profesional, a fin de calificar
seqgun los criterios de evaluacion. Se anexard copia simple de la documentacidn que acredite los requisitos solicitados en las
Bases.
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO Ne 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN

Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL SERVICIO], en caso que el postor
[CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?®] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

También, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

También, me comprometo de estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestacion
del servicio

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fecha 'y
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

26 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Perv

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
Consolidadas y demas documentos del procedimiento de seleccion de la referencia y, conociendo
todos los alcancesy las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de supervision
de la construccion del nuevo puente Montalvo (km. 1146+437.40 al km. 1146+523.90 distrito de
Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua), de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento de
los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las ofertas
de la presente seccion de las bases.

\




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO Ne° g
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2023-OSITRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCON DEL NUEVO PUENTE
MONTALVO (KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA).

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Consolidadas y Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion de la
referencia, quien suscribe presenta a su consideracion la Propuesta Econdmicade........... (Nombre del
Postor)........ , por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA], incluidos los impuestos de ley.

La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el SERVICIO DE.........ccceeeeeeneeen.
........................................................ (CONSIGNAR NOMBRE DEL SERVICIO A REALIZAR).

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del presente Procedimiento de Seleccion, en el
plazo establecido en las Bases.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Términos de Referencia.

La Propuesta Economica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los documentos
presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

FORMATO N° 10

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Tarifa /
Cantidad Total Precio
Especialidad Unidad Cantidad | Incidencia D)= Unitari Total S/
nida meses = nitario
/funcién/descripcion A) (%) (B) ( ) () (F)=(D*E)
©) (A*B*C) | Mensual S/
(®)
Personal Clave Minimo
1. Jefe de Supervision Hm 1 100% 14.00 14.00
2. Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones Hm 1 100% 14.00 14.00
3. Ingeniero Especialista en Puentes Hm 1 100% 12.00 12.00
SUBTOTAL
Personal que complementa al Personal Clave Minimo
1. Ingeniero de suelos, concreto y pavimentos Hm 1 75% 12.00 9.00
2. Especialista de Impacto Ambiental, Salud y
’ Hm 1 75% 12.00 9.00
Seguridad Ocupacional
3. Topografo Hm 1 100% 12.00 12.00
4. Técnico de Laboratorio Hm 1 100% 12.00 12.00
SUBTOTAL
Personal de Apoyo Minimo
1. Asistente Administrativo Hm 1 100% 12.00 12.00
2. Personal de apoyo técnico (Topografia,
Hm 2 100% 12.00 24.00
Laboratorio)
4. Guardian Hm 1 100% 12.00 12.00
SUBTOTAL
Equipos
Equipo Topografico
1. Estacion Total em 1 100% 12.00 12.00
2. Nivel em 1 100% 12.00 12.00
3. Equipos GPS Alta Precision em 1 100% 12.00 12.00
Equipo para medir caracteristicas de suelos
1. Equipo de densidad de campo em 1 100% 12.00 12.00
2. Juego de mallas para control de granulometria em 1 100% 12.00 12.00
Control de calidad de pavimentos:
1. Equipo Marshall para control de calidad de mezcla
N em 1 100% 2.00 2.00
asfaltica
Equipo para medir la capacidad portante de
suelos
1. Equipo de CBR em 1 100% 6.00 6.00
2. Proctor estandar y modificado (incluye hornos y
g ’ ’ em 1 100% 6.00 6.00
balanzas requeridos)
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

de escritorio, que incluye entre otros, un (01) equipo
de computo portatil, con conexion inalambrica a
internet y equipo de impresion y scanner del

Supervisor.

Laboratorio de Concreto
1. Maquina de los Angeles para prueba de abrasion de
em 1 100% 12.00 12.00
agregados gruesos
2. Prensa hidraulica de operacién manual para
» . em 1 100% 12.00 12.00
pruebas de compresion y flexion de 120 Tn
3. Moldes para probetas de 15 x 30 cm em 12 100% 12.00 144.00
Laboratorio de Aridos
1. Limites de Atterberg y Equivalente de Arena em 1 100% 12.00 12.00
SUBTOTAL
Equipos de comunicaciones, computo y transporte
Computo
1. Computadora N° 1 ala N° 2 (de escritorio o
o em 2 100% 14.00 28.00
portatiles)
2. Computadora N° 3 ala N° 8 (de escritorio o
o em 6 100% 12.00 72.00
portatiles)
4. Equipo multifuncional (fotocopiadora, impresora,
em 1 100% 14.00 14.00
scanner)
Software
1. Control de obras em 1 100% 14.00 14.00
2. Disefio de planos em 1 100% 14.00 14.00
Equipos de comunicacion
1. Celular o radio walkie talkie o similar N° 1 a la
o em 2 100% 14.00 28.00
N°2
2. Celular o radio walkie talkie o similar N° 3 a la
o em 6 100% 12.00 72.00
N°8
4. Linea de teleféno y conexion a internet em 1 100% 14.00 14.00
Vehiculos
1. Camioneta N° 1: 4x4 doble cabina, no mas de
50,000 km de recorrido y modelo no anterior al afio
X ’ i em 1 100% 14.00 14.00
2020 (incluyendo conductor, combustible y seguros
correspondientes)
2. Camioneta N° 2, N° 3: 4x4 doble cabina, no mas
de 50,000 km de recorrido y modelo no anterior al
¢ A A em 2 100% 12.00 24.00
afio 2020 (incluyendo conductor, combustible y
seguros correspondientes)
SUBTOTAL
Facilidades brindadas a OSITRAN en el sitio de las obras
1. Una (01) oficina (area minima 15 m2 con bafio
propio), con capacidad para un (01) Coordinador in
Situ o quién designe el OSITRAN, con el mobiliario
(minimo 01 escritorio, 02 sillas, 01 estante), utiles
em 1 100% 14.00 14.00

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2023-OSITRAN

2. Un (01) equipo de comunicacion celular con red

privada.

’ em ‘ 1 ’ 100% ‘ 14.00 ‘ 14.00 ‘

\

SUBTOTAL

TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS AL OSITRAN)

IGV

TOTAL DESPUES DEL IGV

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Notas:

1. La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos (se considera la permanencia semanal en obras de lunes a sabado), de acuerdo a la
programacion y necesidades reales de la ejecucion de las obras.

2. Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son
las minimas requeridas.

3. Se considerara que las tarifas y los precios unitarios cubren todos los costos necesarios para la
correcta y completa ejecucion del servicio.

4. hm =hombre mes
em = equipo mes

En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Términos de Referencia y demas
documentos, proporcionados por Ositran y de conocer todas las condiciones existentes, propongo
ejecutar el servicio de supervision, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Seleccidon y demas
condiciones que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por el monto de
[CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA],
incluyendo impuestos, el cual se detalla en los formularios de cotizacion y anexos.
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