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Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 

Nº 00240-2024-GSF-OSITRAN 
 
 
Lima, 13 de diciembre de 2024                                                                                             
 
 
EMPRESA PRESTADORA                        :          Concesionaria Vial del Sol S.A. 
MATERIA                                                 :                            Declaración de Suspensión de Obligaciones. 
 
 
VISTO:  
 
Las Cartas N° 00918-2024-COVISOL y N° 01774-2024-COVISOL, remitidas por la 
Concesionaria Vial del Sol S.A. y el Informe N° 07028-2024-JCRV-GSF-OSITRAN de la Jefatura 
de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 25 de agosto de 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el “Concedente”), en representación del Estado peruano, y la Sociedad Concesionaria 
Vial Del Sol S.A (en adelante, COVISOL S.A o el “Concesionario”) suscribieron el Contrato de 
Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Trujillo - Sullana, (en adelante, el 
Contrato de Concesión); 
 
Que, el Concesionario remitió a este Regulador la Carta N° 01248-2023-COVISOL mediante la 
cual presentó su solicitud de suspensión de obligaciones en atención a la Resolución 
Subdirectoral N.º 7210-2023MTC/20.13.2, a través de la cual la Sub-Dirección de Operaciones 
de PROVIAS NACIONAL autoriza al Consorcio Besalco Stracon, la intervención de la carretera 
Panamericana Norte entre las progresivas del km 581+550 al km 581+950, a fin de ejecutar el 
proyecto “Creación de los Servicios de Protección contra Inundaciones de las aguas de las 
avenidas de la Cuenca de la Quebrada el León”; obra que conforme a lo indicado por el 
Concesionario, iniciaría sus trabajos la cuarta semana de julio de 2023; 
 
Que, mediante la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización Nº 00008-2024-GSF-
OSITRAN de fecha 10 de enero de 2024 se declaró la suspensión de la obligación contractual 
relacionada con el cumplimiento de las Cláusulas del Contrato de Concesión indicadas en el 
Informe N° 00185-2024-JCRV-GSF-OSITRAN, desde el 28 de noviembre de 2023, la misma que 
se extendió hasta el 27 de marzo de 2024; 
 
Que, mediante Carta N° 00405-2024-COVISOL, el Concesionario solicita que se prorrogue la 
suspensión de obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las Cláusulas del Contrato de 
Concesión indicadas en el Informe N° 00185-2024-JCRV-GSF-OSITRAN entre las progresivas 
del km 581+550 al km 581+950, por el periodo de duración que tome al Concedente regularizar 
todos los actos necesarios para la aceptación de los trabajos y posteriormente realizar el acuerdo 
para la devolución de la zona intervenida conforme a las condiciones estipuladas en el Contrato 
de Concesión; 
 
Que, mediante la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización Nº 00100-2024-GSF-
OSITRAN de fecha 9 de mayo de 2024 se declaró la prórroga de la suspensión de la obligación 
contractual relacionada con el cumplimiento de las Cláusulas del Contrato de Concesión 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 2 de 2 

D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e

rt
if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 
s
u
 R

e
g
la

m
e
n
to

 y
 m

o
d

if
ic

a
to

ri
a
s
. 
L
a
 

in
te

g
ri
d
a

d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 f
ir

m
a
d
o
 l
a
(s

) 
fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d

e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a

d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/

/a
p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d

o
r.

x
h

tm
l 

indicadas en el Informe N° 02615-2024-JCRV-GSF-OSITRAN, desde el 28 de marzo de 2024, la 
misma que se extendió hasta el 11 de junio de 2024; 
 
Que, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe N° 07028-2024-JCRV-GSF-OSITRAN del 13 
de diciembre del 2024, el mismo que se incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley N° 26917 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, así como por lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2015-PCM; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.‐ Declarar la prórroga de la suspensión de la obligación contractual relacionada con 
el cumplimiento de las Cláusulas del Contrato de Concesión indicadas en el Informe N° 07028-
2024-JCRV-GSF-OSITRAN, desde el 12 de junio de 2024, la misma que se extenderá hasta el 
11 de setiembre de 2024.  
 
Artículo 2º.‐ Notificar la presente Resolución a la empresa Concesionaria Vial del Sol S.A., así 
como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente.   
 
Artículo 3º.‐ Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página web institucional 
(www.ositran.gob.pe). 

 
    Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NT: 2024161238 

Visado por: 
ELMER MANRIQUE MANRIQUE 
Supervisor de Operaciones 
Jefatura de Contratos de la Red Vial 

Visado por: 
MARIBEL NERAIDA MAGUIÑA MESTA 
Especialista Legal 
Jefatura de Contratos de la Red Vial 
 

Visado por: 
JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 
Jefe   
Jefatura de Contratos de la Red Vial 

 
Firmado por: 
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA 
Gerente 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
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