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Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 

Nº 00206-2024-GSF-OSITRAN 
 
Lima, 29 de octubre de 2024                                                                                        
 
 
EMPRESA PRESTADORA                        :          Concesionaria Vial del Sol S.A. 
MATERIA                                                 :                            Declaración de Suspensión de Obligaciones. 
 
 
VISTO:  
 
Las Cartas Nº 0801-2024-COVISOL, N°01157-2024-COVISOL y N° 01474-2024-COVISOL, 
remitida por la Concesionaria Vial del Sol S.A. y el Informe N°06040-2024-JCRV-GSF-OSITRAN 
de la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 25 de agosto de 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el “Concedente”), en representación del Estado peruano, y la Sociedad Concesionaria 
Vial Del Sol S.A (en adelante, COVISOL S.A o el “Concesionario”) suscribieron el Contrato de 
Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Trujillo - Sullana, (en adelante, el 
Contrato de Concesión); 
 
Que, con Carta Nº 0801-2024-COVISOL el Concesionario remitió al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la solicitud de Suspensión de Obligaciones respecto del cumplimiento de 
Niveles de Servicio desde el Km 1032+050 al Km 1032+111, debido a los daños en la 
Infraestructura Vial producidos por el colapso de un buzón de alcantarillado a inmediaciones del 
Ovalo Dv. Las Lomas – Tambogrande, el cual forma parte del sistema de alcantarillado 
construido con la Autorización de Uso de Derecho de Vía otorgado por el Concedente (a través 
de PROVIAS NACIONAL) al Programa Nacional de Saneamiento Urbano – Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución Subdirectoral N° 6212-2021- 
MTC/20.13.2 de fecha 19 de mayo del 2021. A su vez, requiere que se declare la suspensión de 
obligaciones relacionadas al cumplimiento de niveles de servicios de apéndice 2 del Anexo I del  
Contrato de Concesión. 
 
Que, mediante las Cartas N° N°01157-2024-COVISOL y N° 01474-2024-COVISOL, el 
Concesionario remitió el sustento respectivo en atención a los requerimientos del Oficio N°00974-
2024-JCRV-GSF-OSITRAN y del Oficio N°01310-2024-JCRV-GSF-OSITRAN, respectivamente. 
 
Que, mediante Oficio N° 2744-2024-MTC/19 recibido con fecha 22 de julio de 2024, el 
Concedente emite opinión sobre la solicitud de suspensión de obligaciones por fuerza mayor. 
 
Que, mediante Informe N° 06009-2024-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 29 de octubre de 2024, 
el Supervisor In Situ, Ing. Pedro Rene Franco Pebe, emitió el informe de campo correspondiente, 
relacionado con la presente solicitud de suspensión de obligaciones 
 
Que, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe N° 06040-2024-JCRV-GSF-OSITRAN con 
fecha del 29 de octubre del 2042, el mismo que se incorpora íntegramente a la parte 
considerativa de la presente Resolución y de conformidad con las facultades atribuidas por la 
Ley N° 26917 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, así como 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.‐ Declarar la suspensión de la obligación contractual relacionada con el cumplimiento 
de los Niveles de Servicio contemplados en el Apéndice 2 del Anexo 1 del Contrato de 
Concesión, de acuerdo al detalle indicado en el numeral 39 del Informe N° 06040-2024-JCRV-
GSF-OSITRAN y específicamente para el sector del km 1032+050 al km 1032+111 (61 metros 
lineales) que abarca solamente al carril izquierdo de la calzada izquierda (sentido Sur-Norte) y a 
su respectiva berma, con eficacia anticipada desde el 16 de mayo del 2024 hasta el 31 de 
diciembre del 2024.  
 
Artículo 2º.‐ Notificar la presente Resolución a la empresa Concesionaria Vial del Sol S.A., así 
como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente.   
 
Artículo 3º.‐ Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página web institucional 
(www.ositran.gob.pe). 

 
    Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NT: 2024137743 

 

Visado por: 
ELMER MANRIQUE MANRIQUE 
Supervisor de Operaciones 
Jefatura de Contratos de la Red Vial 

Visado por: 
JORGE HERNANDEZ CHANDUVI 
Especialista Legal (e) 
Jefatura de Contratos de la Red Vial 
 

Visado por: 
JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 
Jefe   
Jefatura de Contratos de la Red Vial 

 
Firmado por: 
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA 
Gerente 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
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