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REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2025-JCA-GSF-OSITRAN 
 

AÑO 2024 
 

I. ENTIDAD PRESTADORA: CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN 
COMERCIAL S.A. – CORPAC S.A. 

 
II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS: 

 

Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

ECONOMICO COMERCIAL 

Aplicación del REMA de 
Ositrán y el REA de 
CORPAC.  
 
- Verificación de la 

aplicación de los 
Contratos de Acceso. 

Cumplió (*) 
 
 

Los Usuarios Intermedios se encuentran 
operando en los aeropuertos 
administrados por la Entidad Prestadora, 
los cuales cuentan con sus contratos de 
acceso, así como con las pólizas de 
seguros respectivas y Garantías de Fiel 
Cumplimiento. 
 
Se han formulados observaciones, 
respecto a la renovación de los contratos 
de acceso, así como, a la vigencia de las 
pólizas de seguro y vigencia y reajuste 
del importe de las garantías de fiel 
cumplimiento. Se realizó la verificación 
mediante los siguientes documentos:  
 
Actas de Inspección: 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00035-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Febrero 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00077-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Sede Lima (Marzo 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00073-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Huánuco (Marzo 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00118-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jauja (Abril 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00242-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jaén (Agosto 
2024). 
 

Firmado por: NUÑEZ
MUNARRIZ Fredy
Reynaldo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2025
17:30:02 -0500

Firmado por:
CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2025
17:46:41 -0500

Firmado por:
PAREDES RAMIREZ
Luis Eleazar FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
11:14:22 -0500

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

- OFICIO - N° 08757-2024-GSF-
OSITRAN e INFORME - N° 
02366-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Aeropuerto de ILO (Octubre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00233-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Agosto 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00240-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Sede Lima (Agosto 2024). 
 

- OFICIO - N° 01568-2025-GSF-
OSITRAN e INFORME - 
N°00413-2025-JCA-GSF-
OSITRAN.  

 
Sede Central CORPAC en AIJC. 
 

Cabe señalar, que es responsabilidad de 
la Entidad Prestadora exigir el 
cumplimiento del REMA y REA de 
CORPAC a los usuarios intermedios.  
 

Aplicación de Tarifario: 
 
Literales a) y b) del Artículo 
8° y capitulo 3° del Título III 
del REMA y Artículo 8°, 10°, 
27° y 34° del RETA. 

Cumplió (*) De la revisión de la muestra de facturas 
de tarifas de cargo acceso y tarifas, se 
verificó que la aplicación de cargo de 
acceso y tarifas se ha realizado de 
acuerdo con los tarifarios vigentes 
publicados en la página web de 
CORPAC. 

 
Se realizó la verificación mediante los 
siguientes documentos:  
 
Actas de Inspección: 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00035-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Febrero 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00077-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Sede Lima (Marzo 2024). 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00073-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Huánuco (Marzo 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00118-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jauja (Abril 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00242-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jaén (Agosto 
2024). 
 

- OFICIO - N° 08757-2024-GSF-
OSITRAN e INFORME - N° 
02366-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Aeropuerto de ILO (Octubre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00233-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Agosto 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00240-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Sede Lima (Agosto 2024). 
 

- OFICIO - N° 01568-2025-GSF-
OSITRAN e INFORME - 
N°00413-2025-JCA-GSF-
OSITRAN.  

 
Sede Central CORPAC en AIJC 

 
Cabe señalar, que es responsabilidad de 
la Entidad Prestadora exigir el 
cumplimiento del Reglamento de Tarifas 
de Ositrán - RETA.  
 

Registro de Reclamos: 
 
Artículo 14° y 32° del 
Reglamento de Atención de 
Reclamos y Solución de 
Controversias de 
OSITRAN. 

Cumplió (*) 
 

 

Se constató la existencia, en algunos 
aeropuertos bajo su administración, del 
Libro de Reclamos a disposición de 
usuarios y que estaban registrados en 
forma correlativa, conforme a lo 
establecido en el Reglamento para la 
Atención de Reclamos de los Usuarios 
de CORPAC. 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

Se realizó la verificación mediante los 
siguientes documentos:  
 
Actas de Inspección: 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00035-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Febrero 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00077-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Sede Lima (Marzo 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00073-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Huánuco (Marzo 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00118-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jauja (Abril 2024). 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00242-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jaén (Agosto 
2024). 
 

- OFICIO - N° 08757-2024-GSF-
OSITRAN e INFORME - N° 
02366-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Aeropuerto de ILO (Octubre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00233-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Agosto 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00240-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Sede Lima (Agosto 2024). 
 

- OFICIO - N° 01568-2025-GSF-
OSITRAN e INFORME - 
N°00413-2025-JCA-GSF-
OSITRAN.  

 
Sede Central CORPAC en AIJC 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

Difusión del Libro de 
Reclamos: 
 
Artículo 17° del Reglamento 
de Atención de Reclamos y 
Solución de Controversias 
de OSITRAN. 

Incumplió (*) 
 
Se presentaron 
presuntos 
incumplimientos por: 
 
- No haber mantenido 

consolidado y 
actualizado el 
registro de reclamos 
publicado en su 
página web. 

 
 

 

Actas de Inspección: 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00035-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Febrero 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00077-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Sede Lima (Marzo 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00073-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Huánuco (Marzo 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00118-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jauja (Abril 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00242-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Jaén (Agosto 
2024). 
 

- OFICIO - N° 08757-2024-GSF-
OSITRAN e INFORME - N° 
02366-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
Aeropuerto de ILO (Octubre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00233-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Aeropuerto de Cusco (Agosto 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00240-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  
Sede Lima (Agosto 2024). 
 

- OFICIO - N° 01568-2025-GSF-
OSITRAN e INFORME - 
N°00413-2025-JCA-GSF-
OSITRAN.  

 
Sede Central CORPAC en AIJC. 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

Procedimiento de solución 
de reclamos de usuarios 
ante las Entidades 
Prestadoras: 
 
Título III 
 
Capítulo II del Reglamento 
de Atención de Reclamos y 
Solución de Controversias 
de OSITRAN. 

Incumplió (*) 
 
Se presentaron 
presuntos 
incumplimientos por: 
 
- Proceso de 

notificación 
realizado por 
CORPAC presenta 
incumplimientos 
normativos al no 
asegurar la correcta 
recepción por parte 
del reclamante y 
seguir los 
procedimientos de 
notificación 
establecidos en el 
artículo 28 del 
Reglamento de 
Reclamos de 
OSITRAN y el 
artículo 26 del 
Reglamento de 
Reclamos de 
CORPAC. 
 

- Referido al plazo 
para pedido de 
información 
adicional o 
complementaria al 
reclamante. 
 

- Por resolver 
reclamos de 
usuarios fuera de 
plazo establecido 
por la normativa 
aplicable 
(Reglamento de 
Atención de 
Reclamos y Solución 
de Controversias de 
OSITRAN). 

 

De la revisión y evaluación de los 
reclamos presentados por los usuarios, 
se detallaron algunas observaciones 
referidas atención fuera de plazos de los 
reclamos, pedidos de información y 
notificaciones de las cartas de respuesta 
(resoluciones). 
 
Al respecto, el Organismo Regulador en 
cumplimiento de sus funciones, 
procederá conforma a lo establecido en 
la normativa pertinente. 
 

Presentación de los 
Informes Mensuales: 
 
Artículo 26° del Reglamento 
General de Supervisión de 
OSITRAN. 
 
Presentación de 
información respecto a 

Cumplió (*) - Oficio Nº 01241-2024-GSF-OSITRAN 
que adjunta el Informe Nº 00305-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Diciembre 2023. 
 
- Oficio Nº 02570-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 00594-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Enero 2024. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

Estadísticas Comerciales y 
Operativas y Accesos 
otorgados y solicitudes de 
acceso en proceso. 
 
 

- Oficio Nº 03827-2024-GSF-OSITRAN 
que adjunta el Informe Nº 00922-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Febrero 2024. 
 
- Oficio Nº 04562-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 01148-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual – Marzo 2024. 
 
- Oficio Nº 05796-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 01436-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual – Abril 2024. 
 
- Oficio Nº 07428-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 01841-2024-
JCA-GSFOSITRAN 

    Informe Mensual - Mayo 2024. 
 
- Oficio Nº 09689-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 02559-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Junio 2024. 
 
- Oficio Nº 11668-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 03317-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Julio 2024. 
 
- Oficio Nº 13325-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 03926-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Agosto 2024. 
 
- Oficio Nº 14822-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 04356-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Setiembre 2024. 
 
- Oficio Nº 15455-2024-GSF-OSITRAN 

que adjunta el Informe Nº 04532-2024-
JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Octubre 2024. 
 
- OFICIO - N° 00071-2025-GSF-

OSITRAN que adjunta el Informe N° 
00019-2025-JCA-GSF-OSITRAN 

    Informe Mensual - Noviembre 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

OPÉRACIONES 

Mantenimiento y Limpieza 
del Complejo del Terminal 
de Pasajeros y otros  
 
 
Art. 24.- Servicios de 
Aeronavegación y Servicios 
Aeroportuarios 

Incumplió (*) 
 

Respecto a la revisión de la 

documentación remitida por la entidad 

prestadora CORPAC, se emitieron los 

siguientes documentos: 

- Mediante Oficio N°16364-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°04744-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
se otorgó conformidad al contenido 
del Plan Anual de Mantenimiento 
2024. 
 

- El CORPAC S.A. mediante Carta 
N°GG.387.2024.O MTC/CORPAC 
S.A. presentó Informe Mensual 
correspondiente a los meses de 
ENERO, FEBRERO, MARZO Y 
ABRIL 2024 - Parte Operaciones. 

 
- Mediante Oficio Nº07764-2024-GSF-

OSITRAN sustentado en el Informe 
01946-2024-JCA-GSF-OSITRAN, 
luego de realizar la supervisión de 
Gabinete, concluyo que existen 02 
observaciones del mes de Abril 2024, 
por lo que Informe Mensual 
correspondiente a los meses de 
Enero, Febrero, Marzo y Abril 2024 - 
Parte Operaciones. Quedo 
observado. 

 
- El CORPAC S.A. mediante Carta 

N°GG.0560. 2024.O MTC/CORPAC 
S.A. presentó el levantamiento de 
observaciones al Informe Mensual 
correspondiente a al mes de Abril 
2024. 

 
- Mediante Oficio Nº00149-2025-GSF-

OSITRAN sustentado en el Informe 
N°038-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
realizó la revisión del Levantamiento 
de Observaciones de Operación, 
concluyendo que se ha subsanado la 
totalidad de Observaciones 
planteadas al INFORME MENSUAL 
– ENERO, FEBRERO, MARZO Y 
ABRIL 2024 – Lado Tierra 

 
- El CORPAC S.A. mediante Cartas N° 

GG.480.2024.O MTC/CORPAC 
S.A., N°GG.597.2024.O 
MTC/CORPAC S.A., 
N°GG.678.2024.O MTC/CORPAC 
S.A. y N°GG.751.2024.O 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

MTC/CORPAC S.A. presentó el  
Informe Mensual correspondiente 
a los meses de MAYO, JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO 2024 - Parte 
Operaciones. 

 
- Mediante Oficio Nº00222-2025-GSF-

OSITRAN sustentado en el Informe 
058-2024-JCA-GSF-OSITRAN, 
luego de realizar la supervisión de 
Gabinete, concluyo que el Informe 
Mensual Mayo, Junio, Julio y Agosto 
2024, tiene la condición de 
observado. 
 

- El CORPAC S.A. mediante Carta 
N°GG.037.2025.O MTC/CORPAC 
S.A. presenta el levantamiento de 
observaciones al Informe Mensual 
Mayo, Junio, Julio y Agosto 2024 - 
Parte Operaciones. El cual se 
encuentra en proceso de revisión. 

 
- El CORPAC S.A. mediante Cartas N° 

GG.812.2024.O MTC/CORPAC 
S.A., N°GG.898.2024.O 
MTC/CORPAC S.A., 
N°GG.982.2024.O MTC/CORPAC 
S.A. y N°GG.089.2025.O 
MTC/CORPAC S.A. presenta el 
Informe Mensual SETIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 2024 - Parte 
Operaciones. El cual se encuentra en 
proceso de revisión. 

 
Por otro lado, el nivel de incumplimiento 
de los Aeropuertos de Cusco, Jaén y 
Jauja están observadas por el Regulador 
en las diversas Actas de Inspección 
realizadas durante la actividad de 
supervisión realizada: 
 
Aeropuerto de Cusco 
- Acta de Inspección N° 0057-2024-JCA-

GSF-OSITRAN (29.FEB.2024) – 
OPERACIONES 

- Acta de Inspección N° 0305-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (31.OCT.2024) – 
OPERACIONES 
 

Aeropuerto de Huánuco 
- Acta de Inspección N° 0178-2024-JCA-

GSF-OSITRAN (27.JUN.2024) – 
OPERACIONES 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 
Contractuales o Legales 

Cumplimiento/Incum
plimiento/en Tramite 
en JFI/Archivado por 

JFI 

Comentarios 

Aeropuerto de Jauja  
- Acta de Inspección N° 0204-2024-JCA-

GSF-OSITRAN (17.JUL.2024) – 
OPERACIONES 
 

Aeropuerto de Jaen  
- Acta de Inspección N° 0122-2024-JCA-

GSF-OSITRAN (26.ABR.2024) – 
OPERACIONES 
 

Por lo expuesto, considerando que la 

Dirección de Seguridad Aeronáutica, 

Dirección de línea de la DGAC, es la 

Unidad Orgánica encargada de normar y 

vigilar el estricto cumplimiento de los 

estándares de Seguridad Aeronáutica 

establecidas en la Normatividad 

Nacional, como es la RAP 314, 

Programa Nacional de Seguridad de la 

Aviación Civil – PNSAC, entre otros; 

OSITRAN mediante los siguientes 

documentos:  

• Oficio N°2930-2024-GSF-OSITRAN 
(15.MAR.2024) -Aeropuerto de Cusco. 

• Oficio N°9067-2024-GSF-OSITRAN 
(07.AGO.2024)-Aeropuerto de Huánuco 

• Oficio N°05075-2024-GSF-OSITRAN 
(27.MAY.2024) -  Aeropuerto de Jaen 

•  Oficio N°09076-2024-GSF-OSITRAN 
(07.AGO.2024) - Aeropuerto de Jauja 
 

Con dichos documentos se remitió las 

Actas de Inspección, entre otras, para 

que la DGAC en el marco de sus 

competencias disponga que se evalué el 

cumplimiento normativo por parte la 

CORPAC S.A y de corresponder, se 

aplique las Sanciones y/o Infracciones 

Aeronáuticas a las que hubiera lugar. 

 
III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS, PENDIENTES DE IMPLEMENTAR: 

 

Recomendaciones Comentarios 

 
 
 

• Acta de Inspección N° 0305-2024-JCA-
GSF-OSITRAN  

• Acta de Inspección N° 0178-2024-JCA-
GSF-OSITRAN  

• Acta de Inspección N° 0204-2024-JCA-
GSF-OSITRAN  

• Acta de Inspección N° 0122-2024-JCA-
GSF-OSITRAN  

A fines del mes de Diciembre 2024 se tiene 
observaciones: 
 

• Aeropuerto de Cusco, presenta 20 
observaciones pendientes. 

• Aeropuerto de Huánuco, presenta 18 
observaciones pendientes 

• Aeropuerto de Jauja, presenta 18 
observaciones pendientes 

• Aeropuerto de Jaen, presenta 27 
observaciones pendientes 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Cabe señalar que, del total de observaciones 
pendientes, las observaciones por aeropuerto que 
están vinculadas con el área de movimiento, 
Cusco (05), Huánuco (12), Jauja (09) y Jaen (12), 
cuya supervisión es competencia de la Autoridad 
Aeronáutica.  

 

 
 

IV. HECHOS RELEVANTES: 
 

DESCRIPCIÓN 

El Aeropuerto de Jaén, debido a aspectos de mantenimiento de los pavimentos de la pista de 
aterrizaje, este aeropuerto estuvo cerrado. 
 
El Aeropuerto de Andahuaylas está cerrado a las operaciones aéreas ello debido a la quema a la 
infraestructura aeroportuaria como consecuencia de los conflictos sociales sucedidos en el año 
2023. 
 
 

 
V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS 

 

INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

 
 

Artículo 28° artículo del 

Reglamento de Usuarios de 

las Infraestructuras de 

Transporte de Uso Público – 

RUITUP 

Incumplimiento de la entidad 
prestadora CORPORACIÓN 
PERUANA DE AEROPUERTOS Y 
AVIACIÓN COMERCIAL S.A. 
(CORPAC) al no cumplir con la 
recomendación emitida por la 
DGAC y por no informar la 
suspensión del servicio en el 
Aeropuerto de Jaén a los usuarios 
en el plazo y forma establecida. 
 

Sanción. 

 
Artículos 32° y 34° del 

Reglamento de Usuarios de 

la Infraestructura de 

Transporte de Uso Público. 

Presunto incumplimiento de los 
artículos 32 y 34 del Reglamento 
de Usuarios de la Infraestructura 
de Transporte de Uso Público, 
debido al presunto doble cobro de 
la TUUA a los pasajeros en 
tránsito que cuentan con conexión 
en el Aeropuerto Internacional 
teniente Alejandro Velasco Astete 
de la ciudad de Cusco. (denuncia 
de LATAM) 
 

En trámite. 

Artículos 11° y 15° del 
Reglamento de Usuarios de 
las Infraestructuras de 
Transporte de Uso Público – 
RUITUP; así como, del 
artículo 17° del Reglamento 
de Atención de Reclamos y 
Solución de Controversias del 
OSITRAN 

Incumplimiento de la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial – CORPAC 
S.A. respecto a la obligación de 
mantener actualizada su página 
web con la información exigida por 
la normativa vigente. 

Concluido, archivo antes de 
inicio de PAS. Resolución 
N°00103-2024-GSF-
OSITRAN. 

 
 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


Página 12 de 12 

 

“D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

 “D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f
ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 
s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 

m
o

d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 
L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a

 a
u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l”
 

  

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 
 

DESCRIPCIÓN 

Se reitera a la entidad prestadora CORPAC S.A.  presuntos incumplimientos del Artículo 41° del 
Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán, al no haber 
cumplido con tramitar de manera oportuna los reclamos; así como, incumplimientos respecto al 
procedimiento de la notificación de las resoluciones y pedidos de información al reclamante. 
 
(*) Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones de la 
Entidad Prestadora en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar 
actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento 
General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión 
posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación 
presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de posibles penalidades 
o sanciones administrativas, de ser el caso. 
 

 
  Lima, 28 de abril de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT: 2025058482. 
 

__________________________ 

FREDY REYNALDO NUÑEZ 
MUNARRIZ 

Supervisor Económico Financiero  

______________________ 

DANILO CAMPOS FLORES 
Jefe de Contratos de Aeroportuarios  

____________________________ 
LUIS PAREDES RAMIREZ 

Supervisor de Operaciones II (e)  

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2025-JCA-GSF-OSITRAN 

 

AÑO 2024 

 

I. ENTIDAD PRESTADORA:  AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A. 
 

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS: 
 

Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

INVERSIONES 

Cláusula 8.2.2 del 

Contrato de 

Concesión: Obras del 

Periodo Remanente. 

El CONCESIONARIO, en el 

año 2024, no llevo a cabo 

inversiones a ser 

reconocidas por OSITRAN. 

Las Obras del Periodo Remanente se 

derivan de la ejecución de los siguientes 

documentos: i) Plan Maestro de 

Desarrollo, ii) Plan de Equipamiento y iii) 

Programa de Rehabilitación y 

Mejoramiento; documentos que 

elaborados por el Concesionario y 

aprobados por el Concedente. El 

Concesionario cuenta con la aprobación 

de los Planes Maestros de Desarrollo, los 

Planes de Equipamiento y Programas de 

Rehabilitación y Mejoramiento de lado 

Aire, para cada una de las sedes 

aeroportuarias.  

Por lo que correspondía al Concesionario 
y Concedente realizar las gestiones 
correspondientes a fin de viabilizar la 
elaboración de estudios y ejecución de 
obras. 
 
Por otro lado, se encuentran en trámite 
las siguientes obras: 
 
• “Construcción del cerco perimétrico del 

aeropuerto de Ayacucho”. 
Estado Situacional: EDI fue aprobado 
por la DGAC. Corresponde al 
Concesionario y Concedente llevar a 
cabo la licitación para la ejecución de 
la obra. 
 

• “Construcción de cerco perimétrico” de 
los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, 
Puerto Maldonado y Tacna”. 
Estado Situacional: Los EDIs se 
encuentran en proceso de 
levantamiento de observaciones por 
parte del Concesionario. 
 

• “Remodelación y ampliación de los 
actuales terminales de pasajeros” de 
los aeropuertos de Juliaca y Tacna. 

Firmado por: ORTIZ
VARIAS Cristian
Ricardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2025
21:22:20 -0500

Firmado por:
SUAREZ SALINAS
Renzo Fernando FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2025
21:39:29 -0500

Firmado por:
CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2025
22:24:01 -0500

Firmado por: RIOS
ARELLANO Karin
Katia FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
10:54:16 -0500

Firmado por:
PAREDES RAMIREZ
Luis Eleazar FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
11:13:55 -0500

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Estado Situacional: Los EDIs se 

encuentran en proceso de levantamiento 

de observaciones por parte del 

Concesionario. 

Cláusula 8.2.3.1 del 

Contrato de 

Concesión: Obras 

Nuevas. 

Los estudios de 

preinversión para la 

ejecución de las Obras 

Nuevas son elaborados por 

el Concesionario y 

presentados ante el 

CONCEDENTE para su 

aprobación. OSITRAN no 

participa en esta etapa de 

estudios. 

Las Obras Nuevas son aquellas Obras 

que el Concedente considera necesarias 

para el correcto funcionamiento de los 

Aeropuertos, para lo cual instruirá al 

Concesionario para su ejecución.  

El Concesionario cuenta con instrucción 

por parte del Concedente para la 

ejecución de las siguientes obras nuevas: 

• Obra Nueva “Rehabilitación del Lado 
Aire del Aeropuerto de Juliaca”. 
Estado situacional:  
Tomo 1 del EDI: Se encuentra 
aprobado. 
Tomo 2 del EDI: El estudio fue 
adjudicado, y se encuentra en proceso 
de elaboración. 

 
• Obra Nueva “Construcción del Nuevo 

Terminal de Pasajeros del Aeropuerto 
de Arequipa” 
Estado situacional:  
A la fecha el concedente no otorga la 
viabilidad del proyecto a fin de que el 
Concesionario proceda con la 
contratación del EDI. 
 

• Obra Nueva “Construcción del terminal 
de pasajeros del aeropuerto de 
Arequipa”, relacionado con su 
remodelación y ampliación. 
Estado Situacional: EDI fue aprobado 
por la DGAC. Corresponde al 
Concesionario y Concedente llevar a 
cabo la licitación para la ejecución de 
la obra. 
 

• Obra Nueva “Construcción del terminal 
de pasajeros del aeropuerto de Puerto 
Maldonado”, relacionado con su 
remodelación y ampliación. 
Estado Situacional: EDI en proceso 
de levantamiento de observaciones 
por parte del Concesionario. 
 

Cláusula 8.2.1.4 del 
Contrato de 
Concesión: 
Programa de 
Ejecución de Obras 
Obligatorias.  

Cumplió (*) El PEO vigente de las Obras Obligatorias 
es el PEO N°06, el cual fue aprobado 
mediante Oficio N° 0354-2015-JCA-GSF-
OSITRAN.  

Clausula 8.2.2.7 del 
Contrato de 

Cumplió (*) El CONCESIONARIO, mediante Carta N° 

CAR-1376-2023-AAP de fecha 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Concesión: 
Presentación del 
Plan Anual de 
Inversiones 2024 
 

28.12.2023 presentó al Concedente el 

documento denominado Programación 

Mensual de Adquisición de Equipamiento 

(PMAE) y Plan Anual de Inversiones 

(PAI) - Año 2024. 

ECONOMICO COMERCIAL 

Verificación de la 

aplicación de los 

contratos de acceso. 

Incumplió (*) 

Según lo señalado por el 

Concesionario se resolvió el 

contrato de acceso suscrito 

con el usuario intermedio 

HERCO COMBUSTIBLE el 

30.10.2024 debido a la falta 

de restitución de las 

Garantías de Fiel 

Cumplimiento. Pese a ello, 

indica que ha permitido de 

manera excepcional y 

ocasional que HERCO 

continúe suministrando 

combustible, con el 

propósito de evitar impactos 

negativos en las 

operaciones de las 

aerolíneas. 

Asimismo, precisa que el 

abastecimiento de 

combustible es de manera 

provisional en tanto se logre 

una solución definitiva a 

través de algún operador 

que esté interesado en 

prestar el servicio y que 

cumpla con los 

requerimientos legales y 

normativos. 

Por otro lado, la Planta de 

Combustible de Juliaca no 

inicia operaciones. 

Se encuentra en evaluación 

de la JCA, determinar el 

incumplimiento respecto al 

REMA y REA de AAP. 

 

De la verificación, se observó que los 
Usuarios intermedios se encuentran 
operando en los aeropuertos 
administrados por el Concesionario, 
los cuales cuentan con sus contratos 
de acceso, así como las pólizas de 
seguros y Garantías de Fiel 
Cumplimiento, según lo establecido 
en los contratos suscritos. 
 
Se han formulados observaciones, 
respecto a la vigencia de los contratos 
de acceso, vigencia de las pólizas de 
seguro y vigencia y reajuste del 
importe de las garantías de fiel 
cumplimiento, mediante las siguientes 
actas de inspección: 
 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00039-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (febrero 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00074-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (marzo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00117-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
Aeropuerto de Juliaca (abril 2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00133-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Mayo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00175-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(Junio 2024). 

 
Asimismo, en el segundo semestre del 
2024, se realizó inspecciones 
comerciales son previo aviso, 
verificación mediante los siguientes 
documentos: 
 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00195-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (Julio 2024). 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00244-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (Agosto 
2024). 
 

- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00274-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Juliaca (Setiembre 
2024). 
 

- OFICIO - N° 14969-2024-GSF-
OSITRAN/Oficio Nº 15983-2024-
GSF-OSITRAN e Informe N° 04651-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Diciembre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00334-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(noviembre 2024). 

 

Aplicación de 

Tarifario 

Artículo 8° literales a) 

y b) y capitulo 3° del 

Título III del REMA y 

Artículo 8° y 10° del 

RETA. 

Cumplió (*) 

 

 

En las actas de inspección económico 

comercial, se adjuntaron facturas por 

aplicación a los cargos de acceso. Se 

realizó verificación mediante los 

siguientes documentos: 

Actas de Inspección (Primer 

Semestre): 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00039-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (febrero 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00074-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (marzo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00117-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
Aeropuerto de Juliaca (abril 2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00133-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Mayo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00175-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(Junio 2024). 

 
Actas de Inspección (Segundo 
Semestre): 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00195-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (Julio 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00244-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (Agosto 
2024). 
 

- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00274-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Juliaca (Setiembre 
2024). 
 

- OFICIO - N° 14969-2024-GSF-
OSITRAN/Oficio Nº 15983-2024-
GSF-OSITRAN e Informe N° 04651-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Diciembre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00334-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(noviembre 2024). 

 
Se han formulados observaciones, 
respecto al cargo de acceso cobrado a 
los usuarios intermedios con tarifario 
anterior. El concesionario presenta el 
reajuste de la facturación  dichos cargos 
de acceso. 
 

Registro de 

Reclamos. 

 

Artículo 14° y 32° del 

Reglamento de 

Atención de 

Reclamos y Solución 

de Controversias de 

OSITRAN. 

Cumplió (*) 

 

Se constató la existencia, en todos los 

aeropuertos bajo su administración, del 

Libro de Reclamos a disposición de 

usuarios y que estaban registrados en 

forma correlativa, conforme a lo 

establecido en el Reglamento para la 

Atención de Reclamos de los Usuarios de 

AAP. 

En las siguientes actas de inspección 

económico comercial, se adjuntan los 

reclamos revisados. Asimismo, se realizó 

verificación mediante los siguientes 

documentos: 

Actas de Inspección (Primer 

Semestre): 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00039-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (febrero 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00074-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (marzo 
2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00117-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
Aeropuerto de Juliaca (abril 2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00133-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Mayo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00175-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(Junio 2024). 

 
Actas de Inspección (Segundo 
Semestre): 
 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00195-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (Julio 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00244-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (Agosto 
2024). 
 

- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00274-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Juliaca (Setiembre 
2024). 
 

- OFICIO - N° 14969-2024-GSF-
OSITRAN/Oficio Nº 15983-2024-
GSF-OSITRAN e Informe N° 04651-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Diciembre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00334-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(noviembre 2024). 

 

Difusión del Libro de 

Reclamos. 

Artículo 17° del 

Reglamento de 

Atención de 

Reclamos y Solución 

de Controversias de 

OSITRAN. 

Cumplió (*) 

 

Se realizó verificación mediante las actas 

de inspección: 

Actas de Inspección (Primer 

Semestre): 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00039-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (febrero 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00074-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (marzo 
2024). 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00117-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
Aeropuerto de Juliaca (abril 2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00133-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Mayo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00175-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(Junio 2024). 

 
Actas de Inspección (Segundo 
Semestre): 
 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00195-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (Julio 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00244-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (Agosto 
2024). 
 

- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00274-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Juliaca (Setiembre 
2024). 
 

- OFICIO - N° 14969-2024-GSF-
OSITRAN/Oficio Nº 15983-2024-
GSF-OSITRAN e Informe N° 04651-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Diciembre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00334-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(noviembre 2024). 
 

Procedimiento de 

Atención de 

Reclamos. 

Capítulo II del 

Reglamento de 

Atención de 

Reclamos y Solución 

de Controversias de 

OSITRAN. 

Cumplió (*) 

 

Se realizó la verificación de la atención de 

los reclamos, mediante los informes de 

gabinete mensual referido al registro de 

reclamos.  

 

Verificación de 

inventario de bienes 

de la Concesión. 

Incumplió (*) 

Presuntos incumplimientos 

en los procedimientos de 

Se realizó verificación mediante las actas 

de inspección: 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

baja y alta de bienes de la 

concesión. 

 

Actas de Inspección (Primer 

Semestre): 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00039-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (febrero 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00074-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (marzo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00117-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
Aeropuerto de Juliaca (abril 2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00133-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Mayo 
2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00175-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(Junio 2024). 

 
Actas de Inspección (Segundo 
Semestre): 
 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00195-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Tacna (Julio 2024). 
 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 00244-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Arequipa (Agosto 
2024). 
 

- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00274-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Juliaca (Setiembre 
2024). 
 

- OFICIO - N° 14969-2024-GSF-
OSITRAN/Oficio Nº 15983-2024-
GSF-OSITRAN e Informe N° 04651-
2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Ayacucho (Diciembre 
2024). 

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 00334-

2024-JCA-GSF-OSITRAN– 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
(noviembre 2024). 

 
Se han formulados observaciones, 
respecto al estado de conservación y 
operatividad de los bienes de la 
concesión.  

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

ADMINISTRATIVOS FINANCIERO 

Cláusula 10.2.2 del 

Contrato de 

Concesión.  

 

Presentación de la 

Carta Fianza de 

Garantía de Fiel 

Cumplimiento. 

Cumplió (*) 

 

Mediante OFICIO Nº 01193-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el Informe N° 

00296-2024-JCA-GSF-OSITRAN de 

fecha 24 de enero de 2023, se verificó el 

cumplimiento de la obligación del 

Concesionario de presentar la Carta 

Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento 

del Contrato de Concesión por un monto 

de USD 4´500,000,00 dólares 

americanos, vigente hasta el 17.01.2025, 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 

10.2.2 del Contrato de Concesión.  

Dicho documento va directamente al 

Concedente con copia a Ositrán. 

Contrato de 

Concesión 

Cláusula 1, Numeral 

1.71: Inventarios 

Artículo 6° y 7° del 

Reglamento 

Aplicable al Control 

de Altas y Bajas de 

los Bienes de la 

Concesión:  

Presentación del 

Inventario Anual de 

los Bienes de la 

Concesión. 

 

Cumplió (*) 

 

 

Mediante Carta N° CAR-0350-2024-AAP 

recibida el 29.04.2024, la empresa 

concesionaria Aeropuertos Andinos del 

Perú S.A. remitió al Ositrán el Inventario 

de Bienes de la Concesión periodo 2024. 

Al respecto, mediante Oficio Nº 05637-

2024-GSF-OSITRAN que adjunta el 

Informe N° 01383-2024-JCA-GSF-

OSITRAN de fecha 22.05.2024, se dio la 

conformidad a la presentación del 

Inventario Anual de Bienes de la 

Concesión correspondiente al año 2024. 

Contrato de 

Concesión 

Cláusula 11, 

Régimen de Seguros, 

Numerales 11.2.7 

literales a), b) y c) 

Presentación del 

Informe de 

Cobertura. 

Cumplió (*) 

 

 

Mediante Carta N° CAR-0086-2024-AAP 

recibida el 29.01.2024., el Concesionario 

remitió un listado de Pólizas de Seguros, 

adjunto a certificados de las compañías 

aseguradoras, indicando la cobertura de 

las pólizas, la compañía aseguradora, las 

reclamaciones hechas durante el año 

anterior y su situación actual (Informe de 

Cobertura). 

Al respecto, mediante Oficio Nº 02011-

2024-GSF-OSITRAN que adjunta el 

Informe N° 00479-2024-JCA-GSF-

OSITRAN de fecha 21.02.2024, se 

verificó que el Concesionario ha cumplido 

con presentar el Informe de Cobertura, 

correspondiente al año 2024. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Artículo 10° del 

Reglamento General 

de Supervisión.  

 

Presentación de la 

conformación del 

Accionariado de la 

Entidad 

Cumplió (*) 

 

Mediante Carta N° CAR-0690-2024-AAP 

recibida el 15.08.2024, el Concesionario 

presenta la Declaración Jurada sobre la 

conformación del accionariado de la 

empresa concesionaria Aeropuertos 

Andinos del Perú S.A. correspondiente al 

periodo 2024. 

 Al respecto, mediante Oficio Nº 10544-

2024-GSF-OSITRAN que adjunta el 

Informe Nº 02882-2024-JCA-GSF-

OSITRAN de fecha 06.09.2024, se 

verificó que el Concesionario cumplió con 

la presentación de información 

correspondiente a la conformación de su 

accionariado. 

Artículo 24° del del 

Reglamento General 

de Supervisión:  

 

Presentación del 

Plan Anual de 

Vencimiento de 

Obligaciones 

Comerciales 

 

Cumplió (*) 

 

Mediante Carta N° CAR-0905-2024-AAP 

de fecha 10.10.2024, el Concesionario 

presentó el Plan Anual de Vencimiento 

de Obligaciones para el año 2025. 

Al respecto, mediante Oficio Nº 12712-

2024-GSF-OSITRAN que adjunta el 

Informe N° 03710-2024-JCA-GSF-

OSITRAN de fecha 15.10.2024, se 

verificó que el Concesionario cumplió con 

la presentación del Plan Anual de 

Vencimiento de Obligaciones para el año 

2025. 

Contrato de 

Concesión: 

Cláusula 14, Numeral 

14.3.4 literal a). 

Cláusula 14.1 del 

Contrato de 

Concesión sobre 

“Competencias 

Administrativas 

Presentación de los 

Estados Financieros 

Trimestral IV – 2023 

Presentación de los 

Estados Financieros 

Trimestral I – 2024 

Presentación de los 

Estados Financieros 

Trimestral II – 2024 

Presentación de los 

Estados Financieros 

Trimestral III - 2024 

Cumplió (*) 

 

Se ha verificado que el Concesionario 

cumplió con presentar los Estados 

Financieros Trimestrales 

correspondientes al periodo Octubre – 

Diciembre 2023, Enero – Marzo 2024, 

Abril – Junio 2024, Julio – Setiembre 

2024: 

- OFICIO - N° 00907-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el INFORME - 

N° 00229-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

- Oficio Nº 04696-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el Informe Nº 

01171-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

- OFICIO - N° 09241-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el INFORME - 

N° 02425-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

- OFICIO - N° 13660-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el INFORME - 

N° 04029-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Contrato de 

Concesión 

Cláusula 9. 

Numeral 9.4: Del 

Cofinanciamiento 

Anexo 16, Apéndice 

2 Determinación del 

Cofinanciamiento 

El Concesionario 

tiene la obligación de 

presentar al 

Regulador la 

liquidación del 

Cofinanciamiento 

PAMO IV Trim 2023 

El Concesionario 

tiene la obligación de 

presentar al 

Regulador la 

liquidación del 

Cofinanciamiento 

PAMO I Trim 2024 

El Concesionario 

tiene la obligación de 

presentar al 

Regulador la 

liquidación del 

Cofinanciamiento 

PAMO II TRIM 2024 

El Concesionario 

tiene la obligación de 

presentar al 

Regulador la 

liquidación del 

Cofinanciamiento 

PAMO III Trim 2024 

Incumplió (*) 

Por no haber entregado – 

dentro del plazo - a favor del 

Concedente el importe 

equivalente al 50% de la 

diferencia de los Ingresos 

Regulados del trimestre “t” 

menos el PAMOt del 

trimestre “t” [50%*(PAMOt – 

IRt)]. 

- OFICIO - N° 01137-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el INFORME - 

N° 00286-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

- Oficio N° 04766-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el Informe Nº 

01180-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

- Oficio Nº 07625-2024-GSF-

OSITRAN/Oficio N° 08383-2024-

GSF-OSITRAN/Oficio N° 08826-

2024-GSF-OSITRAN que adjunta el 

INFORME - N° 02307-2024-JCA-

GSF-OSITRAN. 

 

- Oficio N° 13586-2024-GSF-

OSITRAN que adjunta el Informe Nº 

04017-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

OPERACIONES 

Cláusula 6 del 
Contrato de 
Concesión: 
Mantenimiento de los 
Bienes de la 
Concesión. 

Incumple (*) 

• El MTC con Oficio Nº059-2022-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0139-2022-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°1498-
2022-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°0300-2022-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó el Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• El MTC con Oficio Nº360-2023-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0684-2023-MTC/12.08, basado en 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°972-
2023-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°0219-2023-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó la Primera 
Modificación del Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• El MTC con Oficio Nº151-2024-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0276-2024-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°5559-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°1370-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó la Segunda 
Modificación del Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• El MTC con Oficio Nº179-2024-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0326-2024-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°6771-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°1633-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó la Tercera 
Modificación del Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• OSITRAN mediante Oficio Nº01092-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
informe N° 00270-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, otorgó conformidad al 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 
2023, presentado por el 
CONCESIONARIO con Carta N°0078-
2024-AAP. 

• Mediante Oficio Nº6322-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°01548-2024-JCA-GSF-OSITRAN, 
se concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual - Enero 2024. 

• Mediante Oficio Nº6125-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°1513-2024-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Febrero 2024. 

• Mediante Oficio Nº10005-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°02672-2024-JCA-GSF-OSITRAN, 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Marzo 2024 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• Mediante Oficio Nº502-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0101-2025-JCA-GSF-OSITRAN, 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Abril 2024 

• Mediante Oficio Nº0557-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0107-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Mayo 2024. 

• Mediante Oficio Nº0601-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0113-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Junio 2024. 

• Mediante Oficio Nº13887-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°4113-2024-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Julio 2024. 

• Mediante Oficio Nº1047-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0230-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Agosto 2024. 

• Mediante Oficio Nº1065-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0232-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Setiembre 2024. 

• Mediante Oficio Nº1047-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0230-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Agosto 2024. 

• Mediante Oficio Nº3245-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°1179-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que persiste (01) observación 
del Informe mensual – Octubre 2024. 
(Observado) 

• Mediante Oficio Nº1434-2025-GSF-
OSITRAN, se comunicó que existen 
doce (12) observaciones al Informe 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 14 de 83 
 

“D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l”
 

Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

mensual – Noviembre 2024. 
(Observado) 

• Mediante Oficio Nº2663-2025-GSF-
OSITRAN, se comunicó que existen 
dos (02) observaciones al Informe 
mensual – Diciembre 2024. 
(Observado) 

 

• El CONCESIONARIO presentó las 
Declaraciones Juradas en donde 
indica que se viene cumpliendo con las 
“Normas Mínimas Requeridas para el 
Mantenimiento y Limpieza del 
Complejo de los Terminales de 
Pasajeros y otros Edificios de los 
Aeropuertos”, así como a las “Normas 
Mínimas Requeridas para el 
Mantenimiento del lado Aire”, para 
todos los aeropuertos bajo su 
administración.  

ANEXO 5 del 
Contrato de 
Concesión: Numeral 
1: Operaciones 
Principales  
- Servicios 
aeroportuarios 
relacionados a TUUA 
- Servicio de 
aterrizaje y despegue 
- Servicio de 
estacionamiento 
aeronaves Numeral 
2: Operaciones 
Secundarias - 
Servicios 
aeroportuarios 
relacionados a TUUA 
- Otros servicios para 
líneas aéreas Otras 
operaciones 
secundarias 

Cumplió 
El Concesionario ha cumplido con la 
obligación contractual. 

ANEXO 8 del 
Contrato de 
Concesión: Apéndice 
1: Instalaciones 
Mínimas Requeridas 
por Aeropuerto 

Incumple (*) 

❖ AEROPUERTO DE AREQUIPA 
 

ENERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°018-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
23.ENE.2024). 
 
FEBRERO  2024 

• En las Actas de Inspección N°051-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
23.FEB.2024). 
 
MARZO 2024 

• En las Actas de Inspección N°087-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
22.MAR.2024). 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

ABRIL 2024 

• En las Actas de Inspección N°0115-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ABR.2024). 

 
MAYO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0146-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
24.MAY.2024). 

 
JUNIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0173-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
21.JUN.2024). 

 
JULIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0208-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

 
 

AGOSTO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0239-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
23.AGO.2024). 

 
SETIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°0265-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
20.SET.2024). 
 
OCTUBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°0299-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
25.OCT.2024). 

 
NOVIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°0326-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
22.NOV.2024). 

 
DICIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°0348-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
13.DIC.2024). 
 

❖ AEROPUERTO DE AYACUCHO 
 
ENERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°011-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0253-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024) 

 
 
FEBRERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°040-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024)  

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

 
MARZO 2024 

• En las Actas de Inspección N°072-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

 
ABRIL 2024 

• En las Actas de Inspección N°112-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

 
MAYO 2024 

• En las Actas de Inspección N°135-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

 
JUNIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°166-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

 
JULIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°209-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

 
AGOSTO 2024 

• En las Actas de Inspección N°230-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0164-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

 
SETIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°256-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0177-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0253-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

 
OCTUBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°292-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

 
NOVIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°316-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0256-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0292-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

 
 
DICIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°345-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección No Programada 
N°0001-2022-JCA-GSF-
OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0030-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0069-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0079-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0098-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0111-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0117-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0150-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0194-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0206-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2021-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0239-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0252-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0256-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0292-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0316-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• En las Actas de Inspección y en los 
Controles de levantamiento de 
observación de las Actas de 
Inspección descritas, se verificó que 
no disponía del número mínimo de 
cajeros automáticos según Contrato 
de Concesión en el Aeropuerto de 
Ayacucho.  
 

❖ AEROPUERTO DE JULIACA 
 

ENERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°010-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°095-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0137-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0163-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0178-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0212-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0227-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 

 
FEBRERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°043-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°095-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0137-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0163-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0178-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0212-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0227-2023-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

 
MARZO 2024 

• En las Actas de Inspección N°076-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°095-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0137-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0163-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0178-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0212-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0227-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

 
ABRIL 2024 

• En las Actas de Inspección N°108-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°076-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°095-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0137-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0163-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0178-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0212-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0227-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

 
MAYO 2024 

• En las Actas de Inspección N°138-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°076-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°095-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0108-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0137-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0163-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0178-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0212-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0227-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

 
JUNIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°170-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°076-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°095-2023-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0108-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0137-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0138-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0163-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0178-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0227-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

 
JULIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°198-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
12.JUL.2024). 
 

AGOSTO 2024 

• En las Actas de Inspección N°224-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
09.AGO.2024). 
 

SETIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°260-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
13.SET.2024). 
 

OCTUBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°295-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 
 

NOVIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°320-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 
 

DICIEMBRE 2024 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• En las Actas de Inspección N°341-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
06.DIC.2024). 

 

• En las Actas de Inspección y en los 
Controles de levantamiento de 
observación de las Actas de 
Inspección hasta el mes de mayo, se 
verificó que no disponía del número 
mínimo de cajeros automáticos según 
Contrato de Concesión en el 
Aeropuerto de Juliaca.  
 

❖ AEROPUERTO PUERTO 
MALDONADO 

 
ENERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°022-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

 
FEBRERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°058-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0204-2022-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

 
MARZO 2024 

• En las Actas de Inspección N°092-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

 
ABRIL 2024 

• En las Actas de Inspección N°125-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

MAYO 2024 
 

• En las Actas de Inspección N°148-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

 
JUNIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°180-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

 
 

JULIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°218-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°215-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

 
AGOSTO 2024 

• En las Actas de Inspección N°246-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

 
SETIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°273-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 
 

OCTUBRE 2024 
 

• En las Actas de Inspección N°303-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°273-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

 
NOVIEMBRE 2024 
 

• En las Actas de Inspección N°332-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°273-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°303-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

 
DICIEMBRE 2024 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• En las Actas de Inspección N°356-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°036-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°084-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°124-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°217-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°259-2023-JCA-
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°273-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°303-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°332-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• En las Actas de Inspección y en los 
Controles de levantamiento de 
observación de las Actas de 
Inspección descritas, se verificó que 
no disponía del número mínimo de 
cajeros automáticos según Contrato 
de Concesión en el Aeropuerto de 
Puerto Maldonado 

 
 
❖ AEROPUERTO TACNA 

 
ENERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°24-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

 
FEBRERO 2024 

• En las Actas de Inspección N°61-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 
 
MARZO 2024 

• En las Actas de Inspección N°096-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

 
ABRIL 2024 

• En las Actas de Inspección N°0120-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
25.ABR.2024). 

 
MAYO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0150-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.MAY.2024). 

 
JUNIO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0184-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

 
JULIO 2024 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• En las Actas de Inspección N°0217-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
26.JUL.2024). 

 
AGOSTO 2024 

• En las Actas de Inspección N°0243-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.AGO.2024). 

 
SETIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°278-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.SET.2024). 

 
OCTUBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°301-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.OCT.2024). 

 
NOVIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°331-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
28.NOV.2024). 

 
DICIEMBRE 2024 

• En las Actas de Inspección N°351-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.DIC.2024). 

 

• El CONCESIONARIO ha concluido el 
2024, cumpliendo con las 
instalaciones Mínimas Requeridas en 
los Aeropuertos de (Arequipa, Tacna 
y Juliaca a partir de mayo 2024) en 
base a lo establecido en el Anexo 8 
del Contrato de Concesión, los 
aeropuertos de Ayacucho, y Puerto 
Maldonado no cumplen con disponer 
del número mínimo de cajeros 
automáticos. 
 

• Asimismo, el nivel de cumplimiento 
por aeropuerto respecto a los RTM, 
están evidenciadas por el Regulador 
en las Actas de Inspección en los 
Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, 
Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna y 
los levantamientos de observaciones 
realizadas durante las actividades de 
supervisión ejecutadas, los cuales se 
detallan: 

 
A AEROPUERTO DE AREQUIPA 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°018-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
23.ENE.2024). 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°051-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
23.FEB.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°087-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
22.MAR.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0115-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ABR.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0146-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
24.MAY.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0173-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
21.JUN.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0208-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0239-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
23.AGO.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0265-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
20.SET.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0299-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
25.OCT.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0326-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
22.NOV.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0348-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
13.DIC.2024). 

 
B AEROPUERTO DE AYACUCHO 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°011-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.ENE.2024). 
 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024) 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°011-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°040-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 
 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0040-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°072-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
18.MAR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0072-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°112-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.ABR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0112-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°135-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
20.MAY.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0135-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°166-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°166-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.JUN.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0166-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 
 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°209-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
19.JUL.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0209-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°230-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.AGO.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0230-2024-JCA-
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°256-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.SET.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0256-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0256-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°292-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0292-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0292-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• Actas de Inspección N°316-2024-
JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0316-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°345-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.DIC.2024). 

 
C AEROPUERTO DE JULIACA 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°010-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.ENE.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°010-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°043-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
16.FEB.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°043-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°076-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.MAR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°076-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°076-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°076-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°108-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
12.ABR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0108-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°0108-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°138-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.MAY.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°0138-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°170-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
14.JUN.2024). 

 

• Actas de Inspección N°198-2024-
JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
12.JUL.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°224-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
09.AGO.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°260-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
13.SET.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°295-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
18.OCT.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°320-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
15.NOV.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°341-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
06.DIC.2024). 

 
 
D AEROPUERTO DE PUERTO 

MALDONADO 
 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°022-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°022-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°058-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 67 de 83 
 

“D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l”
 

Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

• Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°058-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°092-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 
✓ Control de levantamiento de 

Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°092-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

 
 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°125-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.ABR.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°125-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°148-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.MAY.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°148-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Control de levantamiento de 
Observaciones del Acta de 
Inspección N°170-2023-JCA-

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 70 de 83 
 

“D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l”
 

Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 
 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°180-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024) 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°180-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°218-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.JUL.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°218-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°246-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.AGO.2024). 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°246-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°273-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.SET.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°273-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°273-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°273-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• Actas de Inspección N°303-2024-
JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.OCT.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°303-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 

✓ Observaciones del Acta de 
Inspección N°303-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°332-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.NOV.2024). 
✓ Observaciones del Acta de 

Inspección N°332-2024-JCA-
GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°356-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.DIC.2024). 

 
E AEROPUERTO DE TACNA 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°24-2024-
JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
31.ENE.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°61-2024-
JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.FEB.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°096-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.MAR.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0120-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
25.ABR.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0150-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
30.MAY.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0184-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
28.JUN.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0217-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
26.JUL.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°0243-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.AGO.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°278-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
27.SET.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°301-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
29.OCT.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°331-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
28.NOV.2024). 

 

• ACTAS DE INSPECCIÓN N°351-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (de fecha 
17.DIC.2024). 

 

Numeral 1.4 del 
Anexo 8 – Apéndice 2 
Niveles de Servicio 

Incumple (*) 

Mediante Oficio Nº 03179-2025-GSF-
OSITRAN, se notificó – entre otros - al 
Concesionario los resultados de las 
mediciones de niveles de servicio del 
año 2024, realizados por Ositrán a 
través de la empresa IATA, en los 
cuales se advierten incumplimientos a 
los niveles de servicio conforme se 
detalló en el Tercer Entregable. 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 73 de 83 
 

“D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l”
 

Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Numeral 1.4 del 
Anexo 8 – Apéndice 2 
Informe de Medición 
Niveles de Servicio 

Incumple (*) 

Informe correspondiente al Primer 
Semestre 2024: 
 
Mediante Oficio Nº 11057-2024-GSF-
OSITRAN que adjunta el Informe N° 
03071-2024-JCA-GSF-OSITRAN de 
fecha 16 de setiembre de 2024, se 
notificó al Concesionario que el 
informe se encuentra observado. 
 
Informe correspondiente al 
Segundo Semestre 2024: 
 
Mediante Oficio Nº 03179-2025-GSF-
OSITRAN que adjunta el Informe N° 
01170-2025-JCA-GSF-OSITRAN de 
fecha 28 de febrero de 2025, se 
notificó al Concesionario que el 
informe se encuentra observado. 
 

ANEXO 8 del 
Contrato de 
Concesión:  
Apéndice 3: 
Descripción de las 
Tareas de 
Mantenimiento  
Numeral 1: Normas 
mínimas requeridas 
para el 
mantenimiento y 
limpieza del 
complejo del terminal 
de pasajeros y otros 
edificios del 
aeropuerto.  
Numeral 2: Normas 
mínimas Requeridas 
para el 
Mantenimiento del 
Lado Aire 

Incumple (*) 

• El MTC con Oficio Nº059-2022-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0139-2022-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°1498-
2022-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°0300-2022-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó el Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• El MTC con Oficio Nº360-2023-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0684-2023-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°972-
2023-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°0219-2023-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó la Primera 
Modificación del Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• El MTC con Oficio Nº151-2024-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0276-2024-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°5559-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°1370-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, aprobó la Segunda 
Modificación del Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• El MTC con Oficio Nº179-2024-
MTC/12 sustentado en el Informe 
N°0326-2024-MTC/12.08, basado en 
la opinión favorable de OSITRAN 
plasmada mediante Oficio N°6771-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
Informe N°1633-2024-JCA-GSF-
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

OSITRAN, aprobó la Tercera 
Modificación del Programa de 
Mantenimiento Periódico (Periodo 
2022-2026)  

• OSITRAN mediante Oficio Nº01092-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
informe N° 00270-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, otorgó conformidad al 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 
2023, presentado por el 
CONCESIONARIO con Carta N°0078-
2024-AAP. 
 
 

• Mediante Oficio Nº6322-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°01548-2024-JCA-GSF-OSITRAN, 
se concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual - Enero 2024. 

• Mediante Oficio Nº6125-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°1513-2024-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Febrero 2024. 

• Mediante Oficio Nº10005-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°02672-2024-JCA-GSF-OSITRAN, 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Marzo 2024 

• Mediante Oficio Nº502-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0101-2025-JCA-GSF-OSITRAN, 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Abril 2024 

• Mediante Oficio Nº0557-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0107-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Mayo 2024. 

• Mediante Oficio Nº0601-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0113-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Junio 2024. 

• Mediante Oficio Nº13887-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

N°4113-2024-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Julio 2024. 

• Mediante Oficio Nº1047-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0230-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Agosto 2024. 

• Mediante Oficio Nº1065-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0232-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Setiembre 2024. 

• Mediante Oficio Nº1047-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°0230-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que ha subsanado la 
totalidad de las observaciones en 
materia de operaciones, planteadas al 
Informe mensual – Agosto 2024. 

• Mediante Oficio Nº3245-2025-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe 
N°1179-2025-JCA-GSF-OSITRAN, se 
concluye que persiste (01) observación 
del Informe mensual – Octubre 2024. 
(Observado) 

• Mediante Oficio Nº1434-2025-GSF-
OSITRAN, se comunicó que existen 
doce (12) observaciones al Informe 
mensual – Noviembre 2024. 
(Observado) 

• Mediante Oficio Nº2663-2025-GSF-
OSITRAN, se comunicó que existen 
dos (02) observaciones al Informe 
mensual – Diciembre 2024. 
(Observado) 
 

• El CONCESIONARIO presentó las 
Declaraciones Juradas en donde 
indica que se viene cumpliendo con 
las “Normas Mínimas Requeridas 
para el Mantenimiento y Limpieza del 
Complejo de los Terminales de 
Pasajeros y otros Edificios de los 
Aeropuertos”, así como a las “Normas 
Mínimas Requeridas para el 
Mantenimiento del lado Aire”, para 
todos los aeropuertos bajo su 
administración. 

• En el proceso de revisión en gabinete 
de los informes mensuales que 
presenta el CONCESIONARIO y de 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

las actividades de supervisión, se ha 
detectado que en meses puntuales 
parte de las actividades del PMP 
(Programa de Mantenimiento 
Periódico) se ejecutan sin respetar 
programación aprobada o se ejecutan 
parcialmente.  
 

• El CONCESIONARIO ha presentado 
ante el Regulador el levantamiento de 
las observaciones referidas al 
mantenimiento de los bienes de la 
Concesión, las cuales se encuentran 
en proceso de revisión; estas 
observaciones fueron planteadas 
durante las actividades de supervisión 
de operaciones realizadas en los 
aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, 
Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. 

 

ANEXO 8 del 
Contrato de 
Concesión:  
Apéndice 4: 
Lineamientos del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Mejoramiento de la 
Calidad 

Cumple (*) 

• Mediante Oficio Nº 03600-2024-GSF-
OSITRAN sustentado en el Informe N° 
00855-2024-JCA-GSF-OSITRAN se 
otorgó conformidad al Plan de 
Mejoramiento de la Calidad para el 
año 2024.  

 

Cláusula 7 del 
Contrato de 
Concesión:  
Numeral 7.6: 
Seguridad Integral 

Incumple (*) 
 

• El CONCESIONARIO a través de la 
empresa AASACI ha ejecutado 
actividades de mantenimiento a los 
vehículos E-ONE y ROSENBAUER  
✓ Arequipa (R13-4x4-inoperativo) 

(R-6x6-inoperativo) 
✓ Ayacucho (R17-4x4) (R3-6x6) 
✓ Juliaca (R19 -4X4-observado) y 

(R20-4X4-inoperativo) 
✓ Puerto Maldonado (R21-4X4 y 

R22-4X4),  
✓ Tacna (R-14-observado) (R1), 

Las actividades de mantenimiento de 
los vehículos NAFFCO lo realiza la 
empresa BERTONATTI,  
✓ Arequipa (AR1 – 6x6-observado) 

(AR2-6x6-observado) 
✓ Ayacucho (AR3 -6x6) 
✓ Juliaca (AR4 – 6X6-observado) 

(AR5-6X6-inoperativo) 
✓ Puerto Maldonado (AR6 – 6x6) 
✓ Tacna (AR7-6X6-observado) 

(AR8-6X6-observado) 
Ambas empresas realizan las 
actividades de mantenimiento en el 
marco del Plan Anual de 
Mantenimiento.  

Numeral 14.3.4 de la 
Cláusula 14 del 
Contrato de 

Cumplió (*) 
Se presentó oportunamente los Informes 
mensuales. 
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

Concesión: b) 
Información sobre 
organización y 
personal c) Informe 
mensual de gestión 
ambiental d) Informe 
mensual de reclamos 
f) Informe mensual 
trafico operaciones, 
carga y pasajeros. 

• Mediante Oficio Nº03073-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Enero 2024  

• Mediante Oficio Nº03074-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Febrero 2024 

• Mediante Oficio Nº06088-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Marzo 2024  

• Mediante Oficio Nº07416-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Abril 2024 

• Mediante Oficio Nº08040-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Mayo 2024 

• Mediante Oficio Nº08042-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Junio 2024 

• Mediante Oficio Nº11926-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Julio 2024 

• Mediante Oficio Nº11933-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Agosto 2024 

• Mediante Oficio Nº13968-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Setiembre 2024 

• Mediante Oficio Nº16311-2024-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Octubre 2024 

• Mediante Oficio Nº1455-2025-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Noviembre 2024 

• Mediante Oficio Nº02152-2025-GSF-
OSITRAN se comunicó que ha 
cumplido con la presentación oportuna 
de – Informe Mensual Diciembre 2024 

 

Articulo N° 24 del 

Reglamento General 

de Supervisión: 

Presentación del 

Plan Anual de 

Mantenimiento 

Cumplió (*) 

• OSITRAN mediante Oficio Nº01092-
2024-GSF-OSITRAN sustentado en el 
informe N° 00270-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, otorgó conformidad al 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 
2023, presentado por el 
CONCESIONARIO con Carta N°0078-
2024-AAP. 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula 12 del 

Contrato de 

Concesión:  

Ambiental y 

Patrimonio Cultural  

Numeral 12.1.5: 

Gestión ambiental  

Numeral 12.1.6: 

Contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple con algunas 

obligaciones, sin embargo, 

existen observaciones que 

persisten 

Se realizó verificación mediante las actas 
de inspección:  

 
- ACTAS DE INSPECCION - N° 

00009-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Juliaca) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00017-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Arequipa) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00023-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Tacna) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00036-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Ayacucho) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00062-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Puerto Maldonado) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00071-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Juliaca) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00086-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Arequipa) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00095-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Tacna) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00113-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Ayacucho) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00126-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Puerto Maldonado) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00136-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Juliaca) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00142-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Arequipa) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00149-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Tacna) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00167-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Ayacucho) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00182-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Puerto Maldonado) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00197-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Juliaca) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00207-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Arequipa) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00216-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Tacna) 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Obligaciones 

Contractuales o 

Legales 

Cumplimiento/Incumplimi

ento/en Tramite en 

JFI/Archivado por JFI 

Comentarios 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00248-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Puerto Maldonado) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00259-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Juliaca) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00264-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Arequipa) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00277-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Tacna) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00293-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
Aeropuerto de (Puerto Maldonado) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00307-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Puerto Maldonado) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00319-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Juliaca) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00325-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Arequipa) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00330-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Tacna) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00346-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Ayacucho) 

- ACTAS DE INSPECCION - N° 
00357-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
(Aeropuerto de Puerto Maldonado) 

 

 

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS, PENDIENTES DE IMPLEMENTAR 
 

RECOMENDACIONES COMENTARIOS 

Se advirtió al Concesionario la inminente salida 
del mercado financiero de la tasa LIBOR, la 
cual ha sido pactada en diversas obligaciones 
indicadas en el contrato de concesión. En ese 
sentido, que indicó que, corresponde a las 
Partes, evalué las acciones que consideré 
pertinentes, máxime tomando en consideración 
que corresponde al Regulador supervisar el 
cabal cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Contrato de Concesión, que 
se encuentren vigentes. 

 
Las Partes suscribieron el ACTA DE 
ACUERDO PARA LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE LAS OBLIGACEIONES 
CONTRACTUALES respecto a la utilización de 
la Tasa LIBOR. 

 

IV. HECHOS RELEVANTES: 
 

DESCRIPCIÓN 

 En materia de inversiones: 

• En relación a las Obras de remodelación y ampliación de los actuales terminales de 
pasajeros de los aeropuertos de Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, el Concesionario debe 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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efectuar las gestiones correspondientes para la revisión y levantamiento de observaciones 
de sus respectivos Estudios Definitivos de Ingeniería, a fin de que sean aprobados por la 
DGAC, para su posterior ejecución. 
 

• En relación a las Obras de Construcción de Cerco Perimétrico de los aeropuertos de 
Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, el Concesionario debe efectuar las gestiones 
correspondientes para la revisión y levantamiento de observaciones de sus respectivos 
Estudios Definitivos de Ingeniería, a fin de que sean aprobados por la DGAC, para su 
posterior ejecución. 
 

• El Concesionario y el Concedente deberán llevar a cabo las licitaciones para contratar la 
ejecución de la Obra “Construcción del Terminal de Pasajeros de Arequipa” y Obra 
“Construcción del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Ayacucho”. 

    
En materia administrativo – financiero: 
 

• A la fecha, la empresa concesionaria Aeropuertos Andinos de Perú S.A., no ha entregado – 
dentro del plazo - a favor del Concedente, el importe equivalente al 50% de la diferencia de 
los Ingresos Regulados del cuarto trimestre del año 2024 menos el PAMOt del cuarto 
trimestre del año 2024 [50%*(PAMOt – IRt)], por concepto de la liquidación obtenida por el 
Cofinanciamiento Operacional correspondiente al cuarto trimestre del año 2024. 

 
 

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS 

 

INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

Incumplimiento de los Requisitos 

Técnicos Mínimos (RTM) 

establecidos en el Anexo 8 del 

Contrato de Concesión, referido a los 

Niveles de Servicio en los 

Aeropuertos de Arequipa, Juliaca, 

Puerto Maldonado y Tacna. 

Anexo 8 del Contrato de 

Concesión. 

Sanción 

Presunto incumplimiento contractual 

de la empresa CONCESIONARIA 

AEROPUERTOS ANDINOS DE 

PERÚ S.A., por no haber entregado 

–dentro del plazo- a favor del 

Concedente el importe equivalente al 

50% de la diferencia de los Ingresos 

Regulados del primer trimestre del 

2023 menos el PAMOt del primer 

trimestre del 2023 [50%*(PAMOt – 

IRt)], por concepto de la liquidación 

obtenida por el Cofinanciamiento 

Operacional correspondiente al 

primer trimestre del año 2023. 

Cláusula 9.4.1 y Anexo 16 del 

contrato de concesión. 

Sanción 

Incumplimiento contractual de la 

empresa CONCESIONARIA 

AEROPUERTOS ANDINOS DE 

PERÚ S.A., por no haber entregado 

– a la fecha- a favor del Concedente 

el importe equivalente al 50% de la 

diferencia de los Ingresos Regulados 

del segundo trimestre del 2023 

menos el PAMOt del segundo 

trimestre del 2023 [50%*(PAMOt – 

Cláusula 9.4.1 y Anexo 16 del 

contrato de concesión. 

Sanción 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

IRt)], por concepto de la liquidación 

obtenida por el Cofinanciamiento 

Operacional correspondiente al 

segundo trimestre del año 2023. 

Incumplimiento contractual de la 

empresa CONCESIONARIA 

AEROPUERTOS ANDINOS DE 

PERÚ S.A., por no haber entregado 

– a la fecha- a favor del Concedente 

el importe equivalente al 50% de la 

diferencia de los Ingresos Regulados 

del tercer trimestre del 2023 menos el 

PAMOt del tercer trimestre del 2023 

[50%*(PAMOt – IRt)], por concepto 

de la liquidación obtenida por el 

Cofinanciamiento Operacional 

correspondiente al tercer trimestre 

del año 2023. 

Cláusula 9.4.1 y Anexo 16 del 

contrato de concesión. 

Sanción 

Presunto incumplimiento contractual 

de la  empresa CONCESIONARIA 

AEROPUERTOS ANDINOS DE 

PERÚ S.A., por no haber entregado–

a la fecha -a favor del Concedente el 

importe equivalente al 50% de la 

diferencia de los Ingresos Regulados  

del cuarto trimestre  del  2023 menos  

el  PAMOt del cuarto trimestre del 

2023[50%*(PAMOt –IRt)], por 

concepto de la liquidación obtenida 

por el Cofinanciamiento Operacional 

correspondiente al cuarto trimestre 

del año 2023. 

Cláusula 9.4.1 y Anexo 16 del 

contrato de concesión. 

Sanción 

Resultado de la evaluación de la 

Denuncia interpuesta contra la 

empresa Concesionaria, del 

Segundo de Aeropuertos, 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. - 

AAP, presentada por Latam Airlines 

Perú S.A., por el presunto 

incumplimiento a las disposiciones 

relativas al cobro de la Tarifa Única 

por Uso de Aeropuerto –TUUA a los 

pasajeros en tránsito en el 

Aeropuerto Internacional “Alfredo 

Rodríguez Ballón” de la ciudad de 

Arequipa. 

Numeral 9.1 y Anexo 7 del 

Contrato de Concesión; así como, 

lo establecido en el Artículo 34° 

del Reglamento de Usuarios de 

las Infraestructuras de Transporte 

de Uso Público de Ositrán -

RUITUP. 

Sanción 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

Presunto incumplimiento por parte de 

la empresa concesionaria Aeropuerto 

Andinos del Perú S.A., referido a no 

haber presentado, dentro del plazo, 

la solicitud de Baja de Bienes de la 

Concesión por reducción - 

destrucción o siniestro. 

Específicamente, AAP solicita a 

Ositrán la autorización de la baja de 

10 bienes de la concesión por 

destrucción o siniestro, los mismos 

que a la fecha formaba parte del 

Inventario de Bienes de la Concesión 

dentro de bienes de concesión (BC), 

en las instalaciones del Aeropuerto 

de Ayacucho, Arequipa y Juliaca. 

Artículo 28° del Reglamento 

Aplicable al Control de las Altas y 

Bajas de los Bienes de la 

Concesión. 

Concluido archivo antes 

de PAS en el 2024. 

Presunto incumplimiento del Numeral 

5.10.3 del Contrato de Concesión por 

parte de la empresa concesionaria 

Aeropuerto Andinos del Perú S.A. 

correspondiente al Aeropuerto de 

Arequipa, por no haber realizado, 

dentro del plazo, la reposición de los 

bienes de la concesión que fueron 

reportados como perdidos. 

Numeral 5.10.3 del Contrato de 

Concesión. 

Concluido archivo antes 

de PAS en el 2025 

Presunto incumplimiento de la 

empresa concesionaria Aeropuertos 

Andinos del Perú S.A., por no haber 

realizado, dentro del plazo, el 

procedimiento de Baja de Bienes de 

la Concesión por Reducción y dar 

aviso al Concedente de los bienes 

perdidos en el aeropuerto de Tacna, 

fuera del plazo establecido en el 

Contrato de Concesión. 

Cláusula 5.10.5 del Contrato de 

Concesión y Articulo 28° del 

Reglamento Aplicable al Control 

de las Altas. 

Concluido archivo antes 

de PAS en el 2025 

AAP – Presunto incumplimiento por 

parte del Concesionario Aeropuertos 

Andinos del Perú S.A., al no 

subsanar las observaciones 

advertidas por el Concedente 

respecto al EDI “Construcción de 

Cerco Perimétrico del aeropuerto de 

Puerto Maldonado” de acuerdo con el 

plazo establecido en el numeral 

8.2.2.9 del Contrato de Concesión. 

Numeral 8.2.2.9 del Contrato de 

Concesión. 

En trámite de PAS. 

Incumplimiento por parte del 

Concesionario AAP, por el atraso en 

Ejecutar la Actividad Medición de 

Fricción del Programa de 

Mantenimiento Periódico (PMP) 

vigente en el Aeropuerto de Juliaca 

correspondiente al Año 2015 

Numeral 6.2 de la Cláusula Sexta 

y numeral 2 del Apéndice 3 del 

Anexo 8 del Contrato de 

Concesión. 

Penalidad 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

Incumplimiento del Numeral 6.4 de la 

Cláusula Sexta y numeral 2 del 

Apéndice 3 del Anexo 8 del Contrato 

de Concesión, por parte del 

Concesionario AAP, por Inejecución 

de dos (02) Actividades del Programa 

de Mantenimiento Periódico (PMP) 

vigente en el Aeropuerto de Juliaca. 

Cláusula 6.4 del Contrato de 

Concesión. 

Penalidad 

Segundo Grupo de Aeropuertos de 

Provincia – Presunto incumplimiento 

de los Requisitos Técnicos Mínimos 

(RTM) establecidos en el Anexo 8 del 

Contrato de Concesión, referido a los 

Niveles de Servicio en los 

Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, 

Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna 

de los años 2018 y 2019. 

Numeral 1.4 del Apéndice 2 del 

Anexo 8 del Contrato de 

Concesión. 

Penalidad 

 

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 
 

DESCRIPCIÓN 

El Concesionario ha mostrado una conducta reactiva durante el año 2024. 
 
(*) Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del 
Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades 
de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de 
Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-
OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan 
contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan 
detectar incumplimientos susceptibles de posibles penalidades o sanciones administrativas, de ser el 
caso. 

 
Lima, 29 de abril de 2024 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NT: 2025058606. 

__________________________ 

CRISTIAN ORTIZ VARIAS  
Supervisor Económico Financiero II 

__________________________ 

LUIS PAREDES RAMIREZ 

Supervisor de Operaciones 

__________________________ 

RENZO SUAREZ SALINAS 

Supervisor de Inversiones 

________________________ 

DANILO CAMPOS FLORES 

Jefe de Contratos Aeroportuarios  

__________________________ 

KARIN RIOS ARELLANO 
Supervisor Ambiental   

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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REPORTE ANUAL DE SUPERVISION - N° 00003-2025-JCA-GSF-OSITRAN 

 

AÑO 2024 

 

 

I. ENTIDAD PRESTADORA:  LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L  
 

 

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS: 
 

Obligaciones Contractuales o 
Legales 

Cumplimiento / 
Incumplimiento 
/ En trámite en 
JFI / Archivado 

por JFI 

Comentarios  
(Precisar los documentos de comunicación del 

cumplimiento, incumplimiento (Informe de Hallazgo/ 
sanciones /comentarios sobre no aplicación de sanción a 

pesar de existir incumplimiento en caso corresponda) 

OPERACIONES 

Anexo 14, Numeral 2 del Contrato 
de Concesión: Plan Anual de 
Mantenimiento 

Incumplió 

En las actas de inspección señaladas se consignaron 
incumplimientos al numeral 2 del Anexo 4. A la fecha 
se encuentran pendiente de culminar determinadas 
observaciones consignadas en las actas:  
 
Acta de Inspección N° 00089-2024-JCA-GSF-
OSITRAN (20/03/2024)  
 
Acta de Inspección N° 00190-2024-JCA-GSF-
OSITRAN (26/06/2024)  
 
Acta de Inspección N° 00257-2024-JCA-GSF-
OSITRAN (20/09/2024)  
 
Acta de Inspección N° 00361-2024-JCA-GSF-
OSITRAN (20/12/2024) 

ANEXO 3: 
1. Operaciones Principales 
1.1.1. Servicios de Salvamento y 
Extinción de Incendios (SEI). 
Respecto a observaciones en 
componentes de los vehículos SEI. 
1.2. Servicios de Aterrizaje y 
Despegue 
1.2.2. Servicio Nocturno: 
Iluminación de Plataforma 
 
2.1. Servicios Aeroportuarios en 
relación a la TUUA. 
       2.1.1. Transporte de Equipajes 
       2.1.2. Servicio de Transporte 
de Pasajeros (Terminal – Avión) 
       2.1.3. Entrega de Equipaje 
       2.1.4. Información 
       2.1.5. Sala de Pasajeros en 
Tránsito 
      2.1.6. Iluminación 
      2.1.7. Salas de Embarque 
      2.1.8. Chequeo de Pasajeros y 
Equipaje 
      2.1.9. Sala de Autoridades 
(Protocolo) 
 
ANEXO 14: 
Operatividad de Equipos y SSHH 
Coches Portaequipaje  

Incumplió 

 Se formularon observaciones mediante las siguientes 
actas, otorgándose un plazo para su subsanación: 
 
ACTA DE INSPECCIÓN Nº 00059-2024-JCA-GSF-
OSITRAN/LAP (27/02/2024) 
 
ACTA DE INSPECCIÓN Nº 00147-2024-JCA-GSF-
OSITRAN/LAP (29/05/2024) 
 
ACTA DE INSPECCIÓN Nº 0237-2024-JCA-GSF-
OSITRAN/LAP (22/08/2024) 
 
ACTA DE INSPECCIÓN Nº 0338-2024-JCA-GSF-
OSITRAN/LAP (29/11/2024) 
 
ACTA DE INSPECCIÓN Nº 0308-2024-JCA-GSF-
OSITRAN/LAP (29/10/2024) 
 

Firmado por:
SUAREZ SALINAS
Renzo Fernando FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
13:28:07 -0500

Firmado por:
MELGAREJO
SANCHEZ Avita
Monica FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
14:26:33 -0500

Firmado por: RIOS
ARELLANO Karin
Katia FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
14:33:46 -0500

Firmado por:
MAMANI OSORIO
Ernesto Alberto FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
15:46:20 -0500

Firmado por: SILVA
CAMARGO
WILLIAM ALBERTO
FIR 08537594 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2025
13:41:31 -0500

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Parámetro para el diseño del 
sistema. 
Condiciones internas: Temperatura: 
entre 22º y 26º. 
 
Cumplimiento requisitos del 
RUITUP 
 
 

Cláusula 5.11 Contrato de 
Concesión: Presentación de 
Informes Trimestrales 

Cumplió 

La presentación de los Informes Trimestrales, 
establecidos Contractualmente. 
 
Oficio N° 06103-2024-GSF-OSITRAN e Informe Nº 
01508-2024-JCA-GSF-OSITRAN (Informe Trimestral 
I)  
 
Oficio N° 010197-2024-GSF-OSITRAN E Informe Nº 
02746-2024-JCA-GSF-OSITRAN (Informe Trimestral 
II) 
 
Oficio N° 015009-2024-GSF-OSITRAN e Informe - N° 
04382-2024-JCA-GSF-OSITRAN (Informe Trimestral 
III)  
 
Oficio N° 03126-2025-GSF-OSITRAN e Informe Nº 
01155-2025-JCA-GSF-OSITRAN (Informe Trimestral 
IV) 
 

Contrato de Concesión: 
Cláusula 18: Medio Ambiente 
Cumplimiento del Plan de Medio 
Ambiente 
Cumplimiento del EIA y ejecución de 
Auditorias para las áreas nuevas 
Estado de ejecución del Plan de 
Monitoreo Ambiental Gestiones 
realizadas para el cumplimiento de 
requisitos ambientales por parte de 
terceros 

Cumplió (*) 

Se formularon observaciones mediante las siguientes 
actas, otorgándose un plazo para su subsanación: 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00090-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00186-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00282-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

 
 
 
 

INVERSIONES 

Cláusula 5.7.1 del Contrato de 
Concesión: Inscripción de Mejoras 
referidas a Bienes Inmuebles en el 
Registro de la Propiedad de 
Inmuebles 

Cumplió (*) 

El Concesionario ha venido cumpliendo de manera 
gradual con la inscripción de los bienes inmuebles, 
relacionados a la Ejecución de Mejoras en el AIJC, en 
los Registros Públicos. Se acota, que al 31 de marzo 
del 2009 debieron estar inscritas en Registros Públicas 
las Mejoras realizadas durante el Periodo Inicial, que 
comprenden principalmente las Mejoras Obligatorias 
realizadas al 31-12-2008; sin embargo, estas se 
realizaron posteriormente de manera gradual. 
El Numeral 5.7.1 de la Cláusula 5 fue modificado 
mediante la Adenda Nº 7 del Contrato de Concesión 
de fecha 25/07/2017. 
El Concesionario continúa con el proceso de 
inscripción de las Mejoras, según sea el caso y previo 
cierre de la Etapa de Desarrollo 8 – Conclusión formal 
de la construcción de los Paquetes de Trabajo, 
realizadas durante el Periodo Remanente 

Cláusula 5.10 del Contrato de 
Concesión: Presentación de los 
Planes de Diseño y de Trabajo - 
Presupuesto y Programa de 
Inversiones. 

Cumplió (*) 

La aplicación de esta cláusula del Contrato de 
Concesión está referida a las inversiones en mejoras 
consignadas en el Plan de Diseño y de Trabajo - 
Presupuesto y Programa de Inversiones (PDT-.PPI), 
aspecto que son de aplicación tanto para el Periodo 
Inicial como para el Periodo Remanente, lo cual viene 
siendo cumplido por LAP mediante la presentación 
anual de los PDT-PPI. Cabe precisar, que el PDT - PPI 
se presenta anualmente durante el Periodo 
Remanente, antes del inicio de cada ejercicio anual, 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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documento donde se identifican por Área Funcional y 
detallan con periodicidad mensual las inversiones en 
Mejoras proyectadas para el año correspondiente. 
 
Al respecto, mediante Nº C-LAP-GPF-2024-0185 del 

29 de noviembre de 2024, el Concesionario presento 

el Plan de Diseño y de Trabajo, también denominado 

Presupuesto y Programa de Inversiones, (PDT-PPI) 

año 2025 Rev. 0. Al respecto mediante Oficio N° 

16046-2024-GSF-OSITRAN del 20/12/2024 se 

presentaron algunas observaciones, las cuales fueron 

absueltas en el PDT-PPI 2024 Rev. 0 presentada 

mediante Carta C-LAP-GPF-2025-0010 del 

20/01/2025, habiéndose efectuado el levantamiento de 

las observaciones al mencionado documento, por lo 

cual dio la conformidad al citado PDT-PPI mediante 

Oficio N° 02478-2025-GSF-OSITRAN del 19/02/2025. 

. 

Cláusula 5.11 Contrato de 
Concesión: Presentación de 
Informes Trimestrales. 

Cumplió (*) 

El Concesionario ha cumplido con la presentación de 

los Informes Trimestrales, establecidos 

contractualmente:  

- Informe Trimestral 2024 - I:  Oficio Nº 05751-2024-

GSF-OSITRAN e Informe Nº 01426-2024-JCA-GSF-

OSITRAN   

- Informe Trimestral 2024 - II:  Oficio Nº 09673-2024-

GSF-OSITRAN e Informe Nº 02556-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  

- Informe Trimestral 2024 - III:  Oficio Nº 14490-2024-

GSF-OSITRAN e Informe Nº 04286-2024-JCA-GSF-

OSITRAN.  

- Informe Trimestral 2024 - IV:  Oficio Nº 02839-2025-

GSF-OSITRAN e Informe Nº 01008-2025-JCA-GSF-

OSITRAN. 

 

Cláusula 24.3 Contrato de 
Concesión: Pago por Supervisión 
de Obras. 

Cumplió (*) 

El Concesionario ha venido pagando a la Empresa 
Supervisora los importes autorizados por OSITRAN, 
dentro de los 30 días posteriores al requerimiento por 
parte del Regulador. Se precisa que durante el año 
2024 se pagaron las valorizaciones N° 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 que 
corresponde a pago a Cuenta al Supervisor por 
Avance de Obra (PSAO), en el marco del numeral 9.3 
del Contrato de Locación de Servicios Nº 046-2014-
OSITRAN, numeral incorporado mediante la 
suscripción de la Adenda Nº 02 al referido contrato. 

Reglamento General de Supervisión 
– Art. 26º: Presentación de Informes 
Mensuales. 

Cumplió (*) 

El Concesionario durante el año 2024 ha venido 
presentado mensualmente el documento requerido, 
donde da cuenta de los avances de la ejecución de las 
Mejoras del periodo informado, particularmente del 
proyecto de Ampliación del AIJC, que comprende la 
construcción de la Segunda Pista, Nuevo Terminal y 
elementos conexos. 

Contrato de Concesión: 
Cláusula 18: Medio Ambiente 
Cumplimiento del Plan de Medio 
Ambiente 
Cumplimiento del EIA y ejecución de 
Auditorias para las áreas nuevas 
Estado de ejecución del Plan de 
Monitoreo Ambiental Gestiones 
realizadas para el cumplimiento de 
requisitos ambientales por parte de 
terceros 

Cumplió (*) 

Se formularon observaciones mediante las siguientes 
actas, otorgándose un plazo para su subsanación: 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00091-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00185-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00283-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00352-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


Página 4 de 10 

“D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a
 L

e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l”
 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Verificación de la aplicación de los 
contratos de acceso.  
  

Cumplió 

Durante el año 2024, las actividades de supervisión se 
llevaron a cabo de manera virtual debido a que la parte 
administrativa y regulatoria del Concesionario trabajan 
en modalidad de teletrabajo, cumpliendo así con la 
programación establecida en el Plan Anual de 
Supervisión.  
 
 
Las acciones de supervisión se pueden ver reflejadas 
en los siguientes documentos: 
 
1T – Acta N° 00085-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
2T – Acta N° 00179-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
3T – Acta N° 00284-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
4T – Acta N° 00359-2024-JCA-GSF-OSITRAN 
 
Cabe precisar que, en las actas de inspección 
económica comercial, se formularon algunas 
observaciones respecto a la vigencia de los contratos 
de acceso, vigencia y reajuste del importe de las cartas 
fianza de garantía de fiel cumplimiento y vigencia de 
las pólizas de seguro, las cuales han sido subsanadas 
por el Concesionario. 
Finalmente, señalar, que es responsabilidad del 
Concesionario exigir a los Usuarios Intermedios el 
cumplimiento del REMA y REA de LAP. 

Aplicación de Tarifario:  
Artículo 8° literales a) y b) y 
capitulo 3° del Título III del REMA y 
Artículo 8° y 10° del RETA. 

Cumplió 

De la muestra de comprobantes de pago revisadas en 
las inspecciones efectuadas en el 2024, se verificó que 
la aplicación de las tarifas y de los cargos de acceso, 
se han realizado de acuerdo con los tarifarios vigentes 
publicados en la página web de la Entidad Prestadora. 
En las respectivas actas de inspección, se adjuntaron 
muestras de las facturas revisadas. 

Registro de Reclamos: Artículo 14° 
y 32° del Reglamento de Atención 
de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN 
 
Difusión del Libro de Reclamos: 
Artículo 17° del Reglamento de 
Atención de Reclamos y Solución 
de Controversias de OSITRAN. 
 
Procedimiento de Atención de 
Reclamos: Capítulo II del 
Reglamento de Atención de 
Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN. 

Cumplió 

Debido a la modalidad de supervisión virtual y 
presencial llevada a cabo durante el 2024, se requirió 
al Concesionario que remita muestras fotográficas 
donde se constató la existencia del Libro de Reclamos 
a disposición de usuarios y que estaban registrados en 
forma correlativa, conforme a lo establecido en el 
Reglamento para la Atención de Reclamos de los 
Usuarios.  
Asimismo, se verificó que el Concesionario cumpla con 
mantener actualizado el registro de reclamos y la 
publicación de sus correspondientes resoluciones en 
su página web. 
Asimismo, se verificó una adecuada difusión del 
Reglamento para la Atención de Reclamos y el 
procedimiento que debe de seguirse el usuario para 
interponer un reclamo, realizado a través de la 
existencia de paneles publicitarios y afiches, el cual 
están colocados en el Terminal, así como en la página 
web de la Entidad Prestadora. 
De la muestra de reclamos supervisados en cada uno 
de los trimestres, se verificó que estos se atendieron 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Atención de Reclamos y Solución de Controversias de 
OSITRAN. Copia de los expedientes de reclamos 
revisados van adjunto en las actas de inspección. 
 

 
 
 

ECONOMICO COMERCIAL 

Cláusula 10.1 del Contrato de 
Concesión:  
Cartas Fianza de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento.  

Cumplió 

Con Carta N° LAP-GPF-2024-018, recibida el 29 de 
enero de 2024, LAP manifiesta que el monto de las 
inversiones en mejoras obligatorias reconocidas se 
mantiene a la fecha en US$ 312´660,655.17 dólares 
americanos y el monto de mejoras obligatorias 
asciende a US$ 1´728,324.332.51, por tanto, la carta 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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fianza correspondiente a la Garantía de Fiel 
Cumplimiento ha sido actualizada a un importe que 
asciende a US$ 26´400,000.00 dólares americanos. 
 
Mediante Oficio N° 01141-2024-GSF-OSITRAN que 
adjunta el Informe N° 00288-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, OSITRAN indicó que es conforme el monto 
consignado para dicha carta fianza. 

Cláusula 20.7 del Contrato de 
Concesión:  
Informe de Cobertura.  

Cumplió 

Mediante Carta N° C-LAP-GPF-2024-0016 de fecha 25 
de enero de 2024, LAP remitió la lista de pólizas de 
seguro a ser tomadas y/o mantenidas durante el año 
en cuestión y constancias y certificados de 
cumplimiento por parte de la compañía aseguradora. 
 
Mediante Oficio N° 01128-2024-GSF-OSITRAN del 30 
de enero de 2024, que adjunta el Informe N° 00282-
2024-JCA-GSF-OSITRAN, OSITRAN señala que LAP 
ha cumplido con la presentación del informe de 
cobertura, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 
20.7.1 y 20.7.2 del Contrato de Concesión. 

Artículo 6° y 7° del Reglamento 
Aplicable al Control de Altas y 
Bajas de los Bienes de la 
Concesión:  
Presentación del Inventario Anual 
de los Bienes de la Concesión.  Cumplió 

Mediante Carta Nº C-LAP-GCF-2024-0074 recibido el 
24 de abril de 2024, el Concesionario presento el 
Inventario Anual de Bienes de la Concesión 2023, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6° y 7° del 
Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas 
de los Bienes de la Concesión.  
 
Mediante Oficio N° 04651-2024-GSF-OSITRAN que 
adjunta el Informe N° 01167-2024-GSF-OSITRAN, se 
dio conformidad a la presentación del Inventario Anual 
de Bienes de la Concesión de LAP.  

Artículo 10° del Reglamento 
General de Supervisión:  
Verificar la conformación del 
Accionariado  

Cumplió 

Mediante Carta N° C-LAP-APCR-2024-0195 recibida 
el 20 de agosto de 2024, el Concesionario presentó 
información correspondiente a la conformación del 
accionariado.  
 
Mediante Oficio N° 10622-2024-GSF-OSITRAN que 
adjunta el Informe N° 02907-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, OSITRAN informa a LAP el cumplimiento 
de la obligación establecida en el Reglamento General 
de Supervisión, referido a la presentación de la 
conformación del accionariado.  
 

Artículo 70° del Reglamento de 
Aporte por Regulación aprobado 
con Resolución Nº064-2015-CD-
OSITRAN  
Presentación de los Estados 
Financieros de la Concesión  

Cumplió 

Mediante Carta N° LAP-GCF-2024-0057 recibida el 25 
de marzo de 2024, el Concesionario presento los 
Estados Financieros correspondientes al periodo 
2023, conforme a lo estipulado en el artículo 70° del 
Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con 
Resolución Nº 064-2015-CD-OSITRAN. 
  
Mediante Oficio N° 03386-2024-GSF-OSITRAN que 
adjunta el Informe N° 00786-2024-JCA-GSF-
OSITRAN, OSITRAN informa a LAP el cumplimiento 
de la presentación de los Estados Financieros 
auditados correspondientes al ejercicio 2023.  

 

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE 
IMPLEMENTAR: 
 

Recomendaciones 

Estado Situacional 
(Implementada / 

Pendiente de 
implementar) 

Comentarios 

OPERACIONESS 

Durante las Inspecciones se formular 
distintas observaciones al mantenimiento y 
operatividad de bienes y servicios que 

A la fecha LAP ha venido 
levantando las observaciones, 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Recomendaciones 

Estado Situacional 
(Implementada / 

Pendiente de 
implementar) 

Comentarios 

forman parte de las operaciones principales 
y no principales a cargo de LAP, así como de 
aquellos bienes a cargo de terceros 
(públicos y privados). 
 
Considerando la complejidad de las 
observaciones, según la frecuencia de uso 
del bien, si está en zona pública y/o 
restringida del aeropuerto o en lado aire, se 
otorgan plazos para su atención. 

alguna de ellas fuera del plazo 
otorgado.  
No obstante, aún quedan 
observaciones pendientes de 
ejecutar para lograr el 
cumplimiento de los RTMs. 
La información detallada 
respecto al estado de atención 
de las observaciones se ha 
comunicado al Concesionario 
LAP. 

INVERSIONES 

INVERSIONES: 
Como parte de las Mejoras previstas en el 
AIJC, para el Periodo Remanente, se 
encuentra el proyecto Ampliación del AIJC, 
denominado Fase III, que comprende la 
construcción de la Segunda Pista, nuevo 
Edificio Terminal, Plataforma, sistema de 
Calles de Rodaje y elementos conexos. 
El Concesionario ha visto por conveniente 
desglosar el proyecto de “Ampliación del 
AIJC” principalmente en ocho Paquetes de 
Trabajo u Obras, realizando procesos de 
concurso para cada uno de ellos. Durante el 
año 2024 se encontraban culminados 06 
paquetes de trabajo, uno en ejecución y uno 
en fase de estudio, de los 08 citados 
paquetes componentes del citado proyecto 
de ampliación, según detalle: 
 

✓ Paquete de Trabajo WP - Trabajos Previos 

(culminado)”.- Comprende aquellos trabajos 
para dejar la zona de ampliación en 
condiciones adecuadas para que las 
empresas que realicen los trabajos de la 
ampliación del aeropuerto accedan en 
condiciones adecuadas para realizar sus 
tareas. 

✓ Paquete de Trabajo WP1 - Limpieza y 

Preparación del Sitio (culminado).- El 
objetivo de este paquete fue la preparación 
del área que abarca la ampliación del 
aeropuerto, que incluía las siguientes tareas: 
Inventario de árboles y arbustos, Rescate e 
inventario biológico, Desmonte y desbroce 
del terreno, y remoción de la tierra vegetal, 
Demolición de las estructuras existentes, 
Retiro de escombros, Movimiento de masivo 
de tierras, dejando a nivel de subrasante, 
sobre todo en la zona de AMA (plataforma 
avanzada) y Aporte de material de préstamo. 

✓ Paquete de Trabajo WP2.1 - Construcción 

de Edificios Lado Aire (Culminado).- 
Comprende la construcción de los Edificios 
Lado Aire del AIJC, incluye Torre de Control, 
Edificio de Extinción de Incendios, Centro de 
Regulación y Transformación, Centro 
Control de Fauna.  

✓ Paquete de Trabajo WP2.2 – Construcción 

Lado Aire (Culminado, incluye Segunda 
Pista).- Comprende los trabajos de 
construcción de la segunda pista de 
aterrizaje, calles de rodaje y elementos 
conexos. 

Tanto el Paquete de Trabajo 
WP2.2 - Construcción Lado 
Aire, que incluye la Segunda 
Pista,  como el Paquete de 
Trabajo WP2.1 - Construcción 
de Edificios Lado Aire, que 
incluye la nueva Torre de 
Control del AIJC se 
encuentran culminados. 
Asimismo, para viabilizar la 
puesta en operación del nuevo 
Terminal es necesario que el 
Concesionario culmine las 
obras y las pruebas 
operacionales, así como el 
Concedente culmine con el 
mejoramiento y habilitación de 
las vías de acceso a los 
Puentes Modulares instalados.  
Asimismo, es necesario que el 
Concedente en el menor 
tiempo posible, cumpla con los 
compromisos asumidos en el 
marco de los acuerdos 
asumidos por el Concedente y 
el Concesionario como 
resultado de la suscripción de 
la Adenda N°7 al Contrato de 
Concesión, tales como la 
culminación de la 
implementación de Acciones 
por parte de CORPAC S.A.  
 
 
 

INVERSIONES: 
Asimismo, se ejecutaron 
inversiones en mejoras 
(suministros, servicios y obras) en 
la actual infraestructura del AIJCH. 
Dentro de estas mejoras se tienen: 
✓ “Suministro e instalación de 

electrobomba sumergible 
para pozo Nº 01” 
✓  “Suministro de 

Electrobomba ACI para el 

AIJC” 

✓  “Implementación de 

Mejoras Eléctricas en 

Baja Tensión en 

Subestaciones 

Periféricas”. 

✓ “Implementación de 

Mejoras Eléctricas en 

TELECOMs. 

✓  “Equipos de Aire 

Autocontenido para SSEI” 

✓  “Implementación del 

Centro de Control Remoto 

de Plataforma SDP – T2” 

✓  “Diseño Final y 

Construcción de las 

Mejoras de Salud y 

Trabajo en Áreas LAP” 

✓  “Rehabilitación de 

Plataforma Norte” 

✓  “Mejoras SSO en Nuevo 

Campo de Vuelo 2” 

 
 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Recomendaciones 

Estado Situacional 
(Implementada / 

Pendiente de 
implementar) 

Comentarios 

 
Paquete de Trabajo WP4: Línea de 
Utilización eléctrica en 60 KV (Culminado) y 
Sub Estación Provisional 60-20kV 
(Culminado). 
 

✓ Paquete de Trabajo WP2.3 – ICT ACTIVO 

PARA LADO AIRE (Culminado). Este 
paquete consiste en proveer todos los 
sistemas ICT activos en las áreas de 
responsabilidad del Paquete WP2.1 y 
WP2.2, para la puesta en operación de todo 
el lado Aire (Airside). La inversión es de 
orden de US$ 5.50 millones. 
 
EL Paquete de Trabajo WP3 – 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL 
(Avance 99%, del área de Terminal a poner 
en operación al 30/01/2025).- Comprende la 
construcción del nuevo Terminal del AIJC, 
ubicado entre las dos pistas y en la zona sur 
del aeropuerto, para facilitar el acceso de los 
núcleos urbanos de Lima y Callao. Incluye 
Edificio Terminal, Plataforma de 
Estacionamiento de Aviones, Ciudad 
Aeropuerto, Campo de Servicios y 
elementos conexos. La inversión es de 
orden de US$ 697.964 millones. El plazo 
contractual para termino de construcción y 
puesta en operación del Nuevo Terminal 
Aéreo es 30 enero de 2025. 
 
Es necesario que el Concedente, en el 
menor tiempo posible, cumpla dentro de los 
plazos establecidos los compromisos 
asumidos en el marco de los acuerdos 
asumidos por el Concedente y el 
Concesionario como resultado de la 
suscripción de la Adenda N°7 al Contrato de 
Concesión, tales como la culminación de la 
implementación de Acciones por parte de 
CORPAC S.A. para la puesta en Operación 
de la Segunda Pista del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, en 
concordancia al Numeral 5.6.2.1 del 
Contrato de Concesión del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, así como la 
ejecución y culminación de la obra del 
Puente Santa Rosa.  
Se precisa que, la Dirección General de 
aeronáutica Civil mediante Resolución 
Directoral N° 0024-2025-MTC/12 del 08 de 
enero de 2025 modifico y actualizo la 
autorización de funcionamiento del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
consignando las nuevas características del 
sistema de pistas, instalaciones, ayudas a la 
navegación área, facilidades, nuevas 
Plataformas de Estacionamiento de Aviones, 
nuevo Terminal de Pasajeros y elementos 
conexos. 
 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Las inspecciones en materia comercial como 
la verificación de la aplicación de los 

Implementada 
Durante el 2024 se llevaron a cabo 
inspecciones semi presenciales 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Recomendaciones 

Estado Situacional 
(Implementada / 

Pendiente de 
implementar) 

Comentarios 

contratos de acceso, aplicación del Tarifario 
así como el cumplimiento de lo establecido 
en el Reglamento de Reclamos se está 
llevando a cabo de manera virtual, debido a 
la implementación del Teletrabajo por parte 
de la Entidad Prestadora LAP.  

para algunos aspectos de la 
supervisión y continuaran este año 
bajo esa modalidad. La situación 
podría variar de acuerdo a la 
modalidad de trabajo que aplique el 
Concesionario en el nuevo 
terminal. No obstante, la modalidad 
de teletrabajo no ha impedido ni 
limitado el cumplimiento de los 
objetivos de la supervisión. 

ECONOMICO COMERCIAL 

 -  - - 

 

IV. HECHOS RELEVANTES: 
 

DESCRIPCIÓN 

 Lo indicado en III 

 
V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS 

 

INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

Artículos 7°, 11°, 12° y 13° del RUITUP Incumplimiento del Reglamento de 
Usuarios de las Infraestructuras de 
Transporte de Uso Público (RUITUP) 
por parte de la empresa concesionaria 
Lima Airport Partners S.R.L. referido a 
no haber brindado una atención e 
información adecuada a un Pasajero, 
incidente ocurrido el 30 de marzo de 
2023. Hallazgo emitido a raíz de la 
denuncia interpuesta por Gonzalo 
Miguel Roselló Puga, la cual fue 
trasladada por la GAU a la GSF. 

Culminado – Se aplicó 

sanción. 

Cláusula 5.15 y numeral 2 del Anexo 14 

del Contrato de Concesión y el literal a) 

del Artículo 11 del RUITUP. 

Incumplimiento por Atraso, Ejecución 
Parcial e Inejecución de Actividades 
de Mantenimiento durante el Año 
2020, presuntos incumplimientos 
determinados a través de: i) 
Supervisión de RTMs mediante de 
Actas de inspección del año 2020 y ii) 
Supervisión de cumplimiento del 
Programa de Mantenimiento del año 
2020. 

Culminado – Se aplicó 

sanción. 

Numeral 4 del Anexo 14 del Contrato de 

Concesión 

Presunto Incumplimiento del 
Concesionario por la ejecución  
parcial  de encuestas  de  satisfacción  
de pasajeros del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez 
correspondiente al periodo del 6 al 12 
de diciembre de 2022 (segundo 
semestre del año 2022). 

Concluido archivo antes de 

PAS en el 2024 

Numeral 1.4 del Anexo 14 del Contrato de 

Concesión 

Presunto incumplimiento de Lima 
Airport Partners (LAP) respecto a los 
Requisitos Técnicos Mínimos 
establecidos en el Contrato de 
Concesión, específicamente 
relacionados con los vidrios del fanal 

En trámite. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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de la nueva torre de control del 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCH). 

Cláusula 5.15 y numeral 2.2 del Anexo 14 

del Contrato de Concesión y el Artículo 

11, Literal a) del Reglamento de Usuarios 

de la Infraestructura de Transporte de 

Uso Público por Atraso, Inejecución o 

Ejecución Parcial de Obligaciones 

AIJC - Presunto incumplimiento de la 

cláusula 5.15 y numeral 2.2 del Anexo 

14 del Contrato de Concesión y el 

Artículo 11, Literal a) del Reglamento 

de Usuarios de la Infraestructura de 

Transporte de Uso Público por Atraso, 

Inejecución o Ejecución Parcial de 

Obligaciones de Mantenimiento en el 

año 2021. 

En trámite. 

Resolución N° 0004-2023-CD-OSITRAN 

y sus normas modificatorias, numeral 5.1 

del Contrato de Concesión y literal a) del 

artículo 11 del Reglamento de Usuarios 

de la Infraestructura de Uso Público 

(RUITUP) 

Presunto Incumplimiento de la 

Resolución N° 0004-2023-

CDOSITRAN y sus normas 

modificatorias, numeral 5.1 del 

Contrato de Concesión y literal a) del 

artículo 11 del Reglamento de 

Usuarios de la Infraestructura de Uso 

Público (RUITUP) al no aplicar las 

Condiciones y Reglas generales para 

el uso de la playa de estacionamiento 

en el AIJC. 

En trámite. 

Cláusula 5.15 y numeral 2.2 del Anexo 14 

del Contrato de Concesión y el Artículo 

11, Literal a) del Reglamento de Usuarios 

de la Infraestructura de Transporte de 

Uso Público por Atraso, Inejecución o 

Ejecución Parcial de Obligaciones de 

Mantenimiento en el año 2022 

Presunto incumplimiento de la 

cláusula 5.15 y numeral 2.2 del Anexo 

14 del Contrato de Concesión y el 

Artículo 11, Literal a) del Reglamento 

de Usuarios de la Infraestructura de 

Transporte de Uso Público por Atraso, 

Inejecución o Ejecución Parcial de 

Obligaciones de Mantenimiento en el 

año 2022. 

En trámite. 

Resolución N° 0004-2023-CD-OSITRAN 

y sus normas modificatorias, numeral 5.1 

del Contrato de Concesión y literal a) del 

artículo 11 del Reglamento de Usuarios 

de la Infraestructura de Uso Público 

(RUITUP) 

AIJCh – Presunto incumplimiento de 

la Resolución N° 0004-2023-CD-

OSITRAN y sus normas 

modificatorias, numeral 5.1 del 

Contrato de Concesión y literal a) del 

artículo 11 del Reglamento de 

Usuarios de la Infraestructura de Uso 

Público (RUITUP) al no aplicar las 

Condiciones y Reglas generales para 

el uso de la playa de estacionamiento 

en el AIJCh. 

En trámite. 

 

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 
 

DESCRIPCIÓN 

Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del 

Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades 

de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de 

Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-

OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan 

contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan 

detectar incumplimientos susceptibles de posibles penalidades o sanciones administrativas, de ser el 

caso. 

 

Lima, 29 de abril de 2025 

 

 

 

 

__________________________ 

MONICA MELGAREJO SANCHEZ 

Supervisor de Operaciones (e) 

__________________________ 

WILLIAM SILVA CAMARGO 

Supervisor de Inversiones 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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NT:   2025058929 
 

__________________________ 

ERNESTO MAMANI OSORIO 

Jefe de Contrato Aeroportuarios (e) 

__________________________ 

KARIN RIOS ARELLANO 

Supervisor Ambiental  

__________________________ 

RENZO SUAREZ SALINAS 

Supervisor de Operaciones 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N°00004-2025-JCA-GSF-OSITRAN 

 

AÑO 2024 

 

I. ENTIDAD PRESTADORA:  AEROPUERTOS DEL PERÚ 
 

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS: 
 

Obligaciones Contractuales o Legales 
Cumplimiento / 

Incumplimiento / En trámite 
en JFI / Archivado por JFI 

Comentarios  
(Precisar los documentos de 

comunicación del cumplimiento, 
incumplimiento (Informe de Hallazgo/ 

sanciones /comentarios sobre no 
aplicación de sanción a pesar de 

existir incumplimiento en caso 
corresponda) 

OPERACIONES 

Numeral 2 del Anexo 8: 
Presentación de Encuestas de 
Satisfacción 2023-II 
Presentación de Encuestas de 
Satisfacción 2024-I 

Cumplió 

Oficio Nº05696-2024-GSF-
OSITRAN e Informe Nº01406-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (2023-
II) 
Oficio Nº16341-2024-GSF-
OSITRAN e Informe Nº04736-
2024-JCA-GSF-OSITRAN (2024-
I) 
 

Numeral 1.4 del Anexo 8  

Niveles de Servicio 
Incumple 

Mediante Oficio Nº 03179-2025-
GSF-OSITRAN e Informe N° 
01096-2025-JCA-GSF-OSITRAN 
se notificó al Concesionario el 
incumplimiento en los aeropuertos 
de Cajamarca, Chiclayo, Iquitos, 
Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, 
Trujillo y Tumbes 

Numeral 1.4 del Anexo 8  

Informe de Medición Niveles de 
Servicio 

Cumple 

Informe correspondiente al Primer 

Semestre 2024 

Mediante Oficio Nº 10216-2024-

GSF-OSITRAN se otorgó 

conformidad al informe. 

Informe correspondiente al 

Segundo Semestre 2024: 

Mediante Oficio Nº 03179-2025-
GSF-OSITRAN se otorgó 
conformidad al informe. 

Cláusula 14.3.4 del Contrato de 
Concesión literal g) 
Contrato de Concesión Cláusula 6, 
Numeral 6.7: Mantenimiento. Anexo 
8, Numerales 3, 4 y Apéndice 2 
Informe Mensual Diciembre 2022 
Informe Mensual Enero 2023 
Informe Mensual Febrero 2023 
Informe Mensual Marzo 2023 

Cumplió con la 
presentación (*)  
Se ha cumplido con la 
presentación de los 
informes mensuales.  
Sin perjuicio a ello, producto 
de las revisiones se tienen 
algunas observaciones 
respecto a aspectos de 

Estos documentos dan 
conformidad a la presentación de 
las obligaciones, no a su contenido 
necesariamente.  
 
Informes mensuales:  
- Oficio N°02237-2024-GSF  
- Oficio N°03545-2024-GSF  
- Oficio N°04887-2024-GSF  

Firmado por:
MAGUIÑA CORTEZ
Juan Jose FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
17:33:54 -0500

Firmado por: MIKI
NINOMIYA Juan
Jose FIR 40290643
hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
18:25:56 -0500

Firmado por: LOPEZ
CARDENAS Francis
Jackelyn FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
18:45:00 -0500

Firmado por: RIOS
ARELLANO Karin
Katia FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
19:15:18 -0500

Firmado por:
MAMANI OSORIO
Ernesto Alberto FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
22:43:36 -0500
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Informe Mensual Abril 2023 
Informe Mensual Mayo 2023 
Informe Mensual Junio 2023 
Informe Mensual Julio 2023 
Informe Mensual Agosto 2023 
Informe Mensual Setiembre 2023 
Informe Mensual Octubre 2023 
Informe Mensual Noviembre 2023 
Informe Mensual Diciembre 2023 
 

operaciones/mantenimiento 
que se encuentran en 
evaluación. 

- Oficio N°06131-2024-GSF  
- Oficio N°07385-2024-GSF  
- Oficio N°08828-2024-GSF  
- Oficio N°10210-2024-GSF  
- Oficio N°11931-2024-GSF  
- Oficio N°13569-2024-GSF  
- Oficio N°15162-2024-GSF  
- Oficio N°16353-2024-GSF  
- Oficio N°01463-2025-GSF  
- Oficio N°03203-2025-GSF 
 
Mediante Oficios N°04994-2025-
GSF-OSITRAN, Nº04995-2025-
GSF-OSITRAN, Nº04997-2025-
GSF-OSITRAN, Nº04727-2025-
GSF-OSITRAN, Nº04742-2025-
GSF-OSITRAN, Nº04743-2025-
GSF-OSITRAN, Nº16354-2025-
GSF-OSITRAN. Nº01464-2025-
GSF-OSITRAN, Nº03204-2025-
GSF-OSITRAN 
 
se comunicaron algunas 
observaciones que a la fecha se 
encuentran pendientes de 
atención referidas a los aspectos 
de operaciones/mantenimientos 
correspondientes a los meses de 
abril, mayo, junio, julio, agosto, 
setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre  2024 
 

Contrato de Concesión Cláusula 6, 
Numeral 6.7: Mantenimiento. Anexo 
8, Numerales 3, 4 y Apéndice 2  

Se presentan 
incumplimientos 

Al respecto, se detallan las actas de 
inspección, con las cuales se realizó la 
verificación del mantenimiento 
rutinario: 

 
Acta N° 001-2024-JCA-GSF-

OSITRAN 
Acta N° 003-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 004-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 005-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 007-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 012-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 015-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 019-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 020-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 025-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 027-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
Acta N° 030-2024-JCA-GSF-

OSITRAN  
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Acta N° 029-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 032-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 033-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 037-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 042-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N° 044-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N° 046-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 047-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 050-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 053-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 063-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 064-2024-JCA-GSF-
OSITRAN  

Acta N° 055-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 065-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 067-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 070-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 075-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 078-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 079-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 083-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 088-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N° 093-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N° 098-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°100-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°101-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°103-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°104-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°105-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°109-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°111-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°114-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°116-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
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Acta N°119-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°121-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°127-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°129-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°130-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°131-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°134-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°137-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°140-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°143-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°144-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°0151-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°0153-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°0155-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°157-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°158-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°160-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°162-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°164-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°168-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°171-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°174-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°176-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°177-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°181-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°183-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°188-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°191-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°0192-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N°193-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°196-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°200-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 
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Acta N°201-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°205-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°210-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°212-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°214-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°219-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°221-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°222-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°226-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°228-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°229-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°232-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°234-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°236-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°238-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N°241-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N°247-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

 Acta N°251-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°249-2024-JCA-GSF-
OSITRAN 

Acta N°252-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°253-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°254-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°258-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°261-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°262-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°266-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°267-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°270-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°275-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°279-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°281-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°285-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 
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Acta N°286-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°288-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°289-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°291-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°294-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°296-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°297-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°298-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°300-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°309-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°302-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°310-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°312-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°313-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°315-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°317-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°321-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°323-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°327-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°333-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°336-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°324-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°335-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°339-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°343-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°344-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°347-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°349-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°350-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°353-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 

Acta N°358-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 
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las Actas de Inspección realizadas en 
el año 2024, se formularon 
observaciones referidas a aspectos de 
mantenimiento de la Infraestructura 
aeroportuaria. 
A la fecha no se ha levantado la 
totalidad de las observaciones 
formuladas en las actas antes 
mencionadas. 
Asimismo, el OSITRAN se reserva la 
potestad de realizar actividades de 
supervisión adicionales sobre las 
observaciones formuladas en las 
Actas de Inspección. 

Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad 

Integral.  

“7.6.4 El CONCESIONARIO está 

obligado a implementar y/o mejorar 

los sistemas y equipos de 

salvamento y extinción de incendios, 

para la parte aeronáutica y la parte 

pública, con el fin de mantener los 

niveles de protección 

correspondiente a la categoría de 

cada uno de los Aeropuertos.” 

No cumple 
 

Actualmente, no se han 
levantado todas las 
observaciones a los vehículos 
del SEI, del año 2024 

Anexo 8 del Contrato de Concesión  
Cláusula 5.2 y Numeral 1.69 
referidos a Leyes Aplicables  
Anexo 8 del Contrato de Concesión  
Cláusula 5.2 y Numeral 1.69 
referidos a Leyes Aplicables  
“El Concesionario tendrá la posesión, 

el uso y disfrute de los Bienes de la 

Concesión, la prestación de los 

Servicios Aeroportuarios y Servicios 

No Aeroportuarios, el diseño y la 

ejecución de las Obras, así como el 

ejercicio de los derechos que sean 

necesarios para que cumpla con las 

obligaciones a su cargo establecidas 

en el presente Contrato y las Leyes 

Aplicables.”  

Norma A.010 “Condiciones 
Generales de Diseño” del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones  
“Artículo 54: Los sistemas de aire 
acondicionado proveerán aire a una 
temperatura de 24°C± 2°C, medida 
en bulbo seco y una humedad 
relativa de 50%± 5%. Los sistemas 
tendrán filtros mecánicos para tener 
una adecuada limpieza de aire.”  

Se presentan 
incumplimientos  

 

De lo señalado en los informes 
mensuales elaborados por los 
supervisores in situ en el 2024, se 
detectado temperaturas 
superiores a los 26°C en las salas 
de embarque de aeropuertos 
como, Tarapoto y Pucallpa, 
Tumbes, Talara, Trujillo, Chiclayo, 
Piura, Pisco y Cajamarca donde se 
cuenta con equipos de aire 
acondicionado.  
Se encuentra en evaluación 

 Cumple (*)  
Se formularon observaciones 
mediante las siguientes actas, 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Cumplimiento de las 
Consideraciones Generales Socio 
Ambientales del C.C. 

otorgándose un plazo para su 
subsanación: 
 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00002-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tumbes) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00008-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Piura) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00006-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Talara) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00014-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Piura 

Inversiones) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00016-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Chiclayo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00026-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00028-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tarapoto) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00031-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Iquitos) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00034-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Trujillo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00038-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (AntA) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00045-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Cajamarca) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00048-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pisco) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00054-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00056-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tumbes) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00069-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Piura) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00080-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Chiclayo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00081-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00084-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Chachapoyas) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00094-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tarapoto) 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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ACTAS DE INSPECCION - N° 00099-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Iquitos) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00102-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Trujillo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00103-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Anta) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00106-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Cajamarca)  

ACTAS DE INSPECCION - N° 00110-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pisco) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00124-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Talara) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00128-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Piura) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00132-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Chiclayo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00141-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tumbes) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00145-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00154-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tarapoto) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00156-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Iquitos) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00159-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Trujillo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00161-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Anta) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00165-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Cajamarca) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00189-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Piura) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00194-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Chiclayo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00202-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tumbes) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00211-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00213-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Talara) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00215-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tarapoto) 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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ACTAS DE INSPECCION - N° 00220-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Iquitos) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00223-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Trujillo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00227-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pisco) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00250-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Piura) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00255-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Chiclayo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00263-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tumbes) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00268-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00271-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Talara) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00276-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tarapoto) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00280-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Iquitos) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00287-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Trujillo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00290-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Cajamarca) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00311-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Chiclayo) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00314-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tumbes) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00318-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Chachapoyas) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00322-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pucallpa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00324-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Tarapoto) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00325-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Arequipa) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00328-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Talara) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00337-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Iquitos) 

ACTAS DE INSPECCION - N° 00340-

2024-JCA-GSF-OSITRAN 

(Cajamarca) 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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ACTAS DE INSPECCION - N° 00354-

2024-JCA-GSF-OSITRAN (Pisco) 

INVERSIONES 

Liquidación del Proyecto de 
Mejoramiento de Sistema de Pistas y 
Cerco Perimétrico del Aeropuerto de 
Chiclayo Contrato de Concesión. 
Inversiones del Periodo Remanente: 
Cláusula 8.1.1; 8.6 

Cumplió 

Mediante Oficio N° 06892-2024-GSF-
OSITRAN del 19.06.2024 se aprobó el 
informe de liquidación de obra 
presentado por el Concesionario.  

Inicio de la Ejecución de las 
Inversiones del Aeropuerto de Piura 
Contrato de Concesión. Inversiones 
del Periodo Remanente: Cláusula 
8.1.1; 8.6 

Cumplió 

El Concesionario comunicó el inicio de 
la Obra “Mejoramiento del sistema de 
pistas y cerco perimétrico del 
aeropuerto de Piura” a partir del 01 de 
agosto del 2023. Actualmente se 
encuentra en ejecución. 

   

Presentación de Plan Anual de 
Inversiones: Reglamento General de 
Supervisión: Artículo 24°, literal b), 
Numeral 1.92 del Contrato de 
Concesión 

Cumplió 

Mediante Carta N° 1768-2024-GR-
AdP recibida el 30.10.24, el 

Concesionario remite el Plan Anual 
de Inversiones 2025 Aeropuertos del 

Perú S.A. 

 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Cláusula 10.2.1 del Contrato de 
Concesión:  
Presentación de la vigencia de Garantía 
de Fiel Cumplimiento de Contrato de 
Concesión.  

Cumplió (*) 

Mediante Carta N° 1786-2023-GR-
AdP, de fecha 06 de diciembre de 
2023, AdP presentó la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de 
Concesión 
 
Mediante Oficio Nº 02484-2024-GSF-
OSITRAN e Informe N° 00572-2024-
JCA-GSF-OSITRAN se verificó el 
cumplimiento de la obligación del 
Concesionario de presentar la Carta 
Fianza de Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de 
Concesión por un monto de USD 
14´852,300.00 dólares americanos, en 
los términos y condiciones 
establecidas en el Contrato de 
Concesión. 
 

Contrato de Concesión: 
Cláusula 11, Régimen de Seguros, 
Numeral 11.2.1 

Cumplió (*) 

Mediante Oficio N° 08232-2024-GSF-
OSITRAN e Informe N° 02123-2024-
JCA-GSF-OSITRAN, se verificó el 
cumplimiento de la obligación del 
Concesionario de lo establecido en la 
cláusula 11.2 y 11.2.3 del Contrato de 
Concesión, respecto a la contratación 
de las pólizas de seguros. 
 

- Póliza de Seguro de 
Multirriesgo N° 0008884. 

- Póliza de Seguro de 
Deshonestidad 3D N° 
0001515. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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- Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil N° 
0009613. 
 

Mediante Oficio Nº 01435-2025-GSF-
OSITRAN e Informe N° 00415-2025-
JCA-GSFOSITRAN, se verificó el 
cumplimiento de la obligación del 
Concesionario de lo establecido en la 
cláusula 11.2 y 11.2.3 del Contrato de 
Concesión, respecto a la contratación 
de la póliza de seguro. 
 

- Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil - 
Aviación ARIEL N° 
16849683- 63740777. 
 

Cláusula 11.2.7 del Contrato de 
Concesión:  
Presentación del Informe de Cobertura  

Cumplió (*) 

Mediante Carta N° 71-2024-GR-AdP 
recibido el 09.01.2024, el 
Concesionario remitió un listado de 
Pólizas de Seguros, adjunto a 
certificados de las compañías 
aseguradoras, indicando la cobertura 
de las pólizas, la compañía 
aseguradora, las reclamaciones 
hechas durante el año anterior y su 
situación actual. 
  
Al respecto, mediante Oficio Nº 01748-
2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 
00433-2024-JCA-GSFOSITRAN de 
fechas 14.02.2024, se detalla que el 
Concesionario ha cumplido con 
presentar el Informe de Cobertura, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 
11.2.7 de la Cláusula Décimo Primera 
del Contrato de Concesión.  
 

Artículo 10° del Reglamento General de 
Supervisión.  
Presentación de conformación del 
Accionariado de la Entidad  

Cumplió (*) 

Mediante Carta N° 1343-2024-GR-
AdP recibido el 22.08.2024, el 
Concesionario presentó la 
composición societaria 
correspondiente al periodo 2023 - 
2024.  
 
Al respecto, mediante Oficio Nº 10680-
2024-GSF-OSITRAN e Informe Nº 
02917-2024-JCA-GSF-OSITRAN de 
fechas 10.09.2024 se verificó que el 
Concesionario cumplió con la 
presentación de información 
correspondiente a la conformación de 
su accionariado, en el marco de lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 
10° del Reglamento General de 
Supervisión.  
 

Artículo 24° del del Reglamento General 
de Supervisión:  
Presentación del Plan Anual de 
Vencimiento de Obligaciones 
Comerciales  

Cumplió (*) 

Mediante Carta N° 1768-2024-GR-
ADP recibida el 30.10.2024, el 
Concesionario presentó el Plan Anual 
de Vencimiento de Obligaciones para 
el año 2025. 
  

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Al respecto, mediante Oficio N° 14099-
2024-GSF-OSITRAN e Informe Nº 
04176-2024-JCA-GSF-OSITRAN se 
verificó que el Concesionario cumplió 
con la presentación del Plan Anual de 
Vencimiento de Obligaciones para el 
año 2025.  

Contrato de Concesión:  
Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)  
Presentación de los Estados Financieros 
Trimestral IV – 2023  
Presentación de los Estados Financieros 
Trimestral I – 2024 
Presentación de los Estados Financieros 
Trimestral II – 2024  
Presentación de los Estados Financieros 
Trimestral III – 2024 

Cumplió (*) 

Se verificó que el Concesionario 
cumplió con la presentación del EEFF 
correspondientes al periodo Octubre – 
Diciembre 2023, Enero – Marzo 2024, 
Abril – Junio 2024 y Julio – Setiembre 
2024.  
 
- Presentación de los Estados 

Financieros Trimestrales 
correspondiente al periodo 
Octubre - Diciembre 2023: Oficio 
Nº 00856-2023-GSF-OSITRAN e 
Informe Nº 00218-2024-JCA-GSF-
OSITRAN. 
 

- Presentación de los Estados 
Financieros Trimestrales 
correspondiente al periodo Enero - 
Marzo 2024: Oficio Nº 04276-
2024-GSF-OSITRAN e Informe Nº 
01052-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

- Presentación de los Estados 
Financieros Trimestrales 
correspondientes al periodo Abril - 
Junio 2024: Oficio Nº 08629-2024-
GSF-OSITRAN e Informe Nº 
02231-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 
 

- Presentación de los Estados 
Financieros Trimestrales 
correspondientes al periodo Julio - 
Setiembre 2024: Oficio Nº 15420-
2024-GSF-OSITRAN e Informe Nº 
04528-2024-JCA-GSF-OSITRAN. 

 

Contrato de Concesión:  
Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) / 
Artículo 70° del Reglamento de Aporte 
por Regulación aprobado con 
Resolución Nº064-2015-CD-OSITRAN  
Presentación de los Estados Financieros 
Anuales Auditados -2023 

Cumplió (*) 

Mediante Carta N° 588-2024-GR-AdP 
recibido el 27 de marzo de 2024, el 
Concesionario remite copia de sus 
Estados Financieros Auditados 
correspondientes al ejercicio 2023. 
 
Mediante Oficio Nº 03498-2024-GSF-
OSITRAN e Informe N° 00838-2024-
JCA-GSF-OSITRAN,, se ha verificado 
que el Concesionario ha dado correcto 
cumplimiento a la presentación de los 
Estados Financieros Auditados 
correspondientes al ejercicio 2023.  
 

ECONOMICO COMERCIAL 

Verificación de la aplicación de los 
contratos de acceso  
 Cumplió (*) 

Distintos Usuarios intermedios se 
encuentran operando en los 
aeropuertos administrados por el 
Concesionario, los cuales cuentan con 
sus contratos de acceso, así como con 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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las pólizas de seguros respectivas y 
Garantías de Fiel Cumplimiento.  
 
Se emitieron las siguientes actas de 
inspección, en las cuales se han 
formulados observaciones, respecto a 
la vigencia de los contratos de acceso, 
vigencia de las pólizas de seguro y 
vigencia y reajuste del importe de las 
garantías de fiel cumplimiento:  
 
Actas de Inspección:  
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00013-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – TUMBES 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00021-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - PIURA 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00060-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – TALARA 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00041-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - 
TRUJILLO 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00052-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - 
CHICLAYO 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00082-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - IQUITOS 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00107-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - 
PUCALLPA 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00152-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
TARAPOTO 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00139-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
CHACHAPOYAS 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00163-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
CAJAMARCA 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00199-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – PISCO 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00206-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – ANTA 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00245-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - PIURA 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00269-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
CHICLAYO 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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ACTAS DE INSPECCION - N° 00272-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
TRUJILLO 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00304-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – 
PUCALLPA 
AS DE INSPECCION - N° 00306-2024-
TRAN 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00306-
2024-JCA-GSF-OSITRAN – IQUITOS 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00329-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - 
TARAPOTO 
 
ACTAS DE INSPECCION - N° 00355-
2024-JCA-GSF-OSITRAN - PISCO 
 

Aplicación de Tarifario  
Artículo 8° literales a) y b) y capitulo 3° 
del Título III del REMA y Artículo 8° y 
10° del RETA  

Cumplió (*) 

De la muestra de comprobantes de 
pago revisadas en las inspecciones, 
se verificó que la aplicación de las 
tarifas y de los cargos de acceso, se 
han realizado de acuerdo con los 
tarifarios vigentes publicados en la 
página web de la Entidad Prestadora. 
 
En las respectivas actas de inspección 
antes señaladas, se adjuntaron 
muestras de las facturas revisadas. 
 

Registro de Reclamos  
Artículo 14° y 32° del Reglamento de 
Atención de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN.  
 
Difusión del Libro de Reclamos  
Artículo 17° del Reglamento de Atención 
de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN.  
 
Procedimiento de Atención de Reclamos  
Capítulo II del Reglamento de Atención 
de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN.  

Cumplió (*) 

Se constató la existencia, en todos los 
aeropuertos bajo su administración, de 
la ficha de formatos de Reclamos a 
disposición de usuarios.  
 
En las respectivas actas de 
inspección, se adjuntaron muestras de 
algunos expedientes de reclamos que 
fueron materia de supervisión. 
 
Asimismo, se verificó una adecuada 
difusión del Reglamento para la 
Atención de Reclamos y el 
procedimiento que debe de seguirse el 
usuario para interponer un reclamo, 
realizado a través de la existencia de 
paneles publicitarios y afiches, el cual 
están colocados en el Terminal, así 
como en la página web de la Entidad 
Prestadora. 
  

Inventario de Bienes de la Concesión 
Art. 34 del Reglamento de altas y bajas 
de los Bienes de la Concesión Contrato 
de Concesión: Bienes de la Concesión 

Incumplió (*) 
 

Por no haber realizado, dentro 
del plazo, el procedimiento de 
Baja de Bienes de la 
Concesión por Reducción y 
dar aviso al Concedente de 
bienes perdidos en el 
Aeropuerto de Piura fuera del 
plazo establecido 
contractualmente. 
 

Se realizó un inventario físico muestral 
en las Inspecciones llevadas a cabo 
por materias comerciales, a fin de 
comprobar la existencia de los Bienes 
de la Concesión de acuerdo a lo 
declarado por el propio Concesionario 
en su inventario de Bienes de la 
Concesión. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Por no haber realizado, dentro 
del plazo, la reposición de los 
bienes de la concesión 
perdidos en el Aeropuerto de 
Piura. 
 
Por no haber realizado, dentro 
del plazo, el procedimiento de 
Alta de Bienes de la 
Concesión. 

 

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE 
IMPLEMENTAR: 
 

Recomendaciones 

Estado Situacional 
(Implementada / 

Pendiente de 
implementar) 

Comentarios 

OPERACIONES 

Solicitar al Concesionario, celeridad en el 
levantamiento de observaciones, con la 
finalidad de seguir manteniendo en óptimas 
condiciones la infraestructura aeroportuaria 

Pendiente de implementar 

Se aprecia cierta demora en el 
levantamiento de las 
observaciones, razón por la cual 
aún está pendiente de 
reconocimiento el PAMO del 
segundo, tercer y cuarto trimestre 
del año 2024 

 INVERSIONES  

Se debe cumplir con los plazos de revisión 
de los Expedientes técnico por parte del 
Regulador 

Implementada 

Se ha elaborado un programa que 
alertara a los supervisores de 
inversiones sobre los plazos de 
revisión del ETE. Asimismo, 
ayudara a monitorear las demoras 
de aprobación por parte del 
Concedente. 

 

IV. HECHOS RELEVANTES: 
 

DESCRIPCIÓN 

Desde el 01 de agosto del 2023 se iniciaron las obras de Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico 
del Aeropuerto de Piura. Actualmente se encuentra en ejecución. 

 

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS 

 

INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO 

Cláusula Sexta, numerales 6.1 y 6.2 

del Contrato de concesión 

Presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en la 

cláusula 6.1 y 6.2 del Contrato de 

Concesión y su Anexo 8, referidas 

a la realización del mantenimiento 

de la infraestructura aeroportuaria 

Aplicada 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 17 de 21 

D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a

 L
e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l 
 

que sean necesarias para 

alcanzar y mantener los 

Requisitos técnicos Mínimos, por 

cuanto no realizó el 

mantenimiento de los bienes de la 

Concesión en el primer, segundo, 

tercer y cuarto trimestre del año 

2017, conforme a la programación 

establecida en el Plan Anual de 

Mantenimiento del año 2017, 

vigente a la fecha de los hechos. 

Cláusula Sexta, numerales 6.1 y 6.2 

del Contrato de concesión 

Presunto incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los 

numerales 6.1 y 6.2 del Contrato 

de Concesión del Primer Grupo de 

Aeropuertos de Provincia, 

respecto al mantenimiento de los 

Bienes de la Concesión de 

acuerdo con los Requisitos 

Técnicos Mínimos establecidos 

en el Anexo 8 en el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre 

del año 2018 

Penalidad en trámite 

Cláusula Sexta, numerales 6.1 y 6.2 

del Contrato de concesión 

Presunto incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los 

numerales 6.1 y 6.2 del Contrato 

de Concesión del Primer Grupo de 

Aeropuertos de Provincia, 

respecto al mantenimiento de los 

Bienes de la Concesión de 

acuerdo con los Requisitos 

Técnicos Mínimos establecidos 

en el Anexo 8 en el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre 

del año 2019 

Aplicada 

Cláusula Sexta, numerales 6.1 y 6.2 

del Contrato de concesión 

Presunto incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los 

numerales 6.1 y 6.2 del Contrato 

de Concesión del Primer Grupo de 

Aeropuertos de Provincia, 

respecto al mantenimiento de los 

Bienes de la Concesión de 

acuerdo con los Requisitos 

Técnicos Mínimos establecidos 

en el Anexo 8 en el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre 

del año 2020 

Penalidad en trámite 

Cláusula Sexta, numerales 6.1 y 6.2 

del Contrato de concesión 

Presunto incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los 

numerales 6.1 y 6.2 del Contrato 

de Concesión del Primer Grupo de 

Penalidad en trámite 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Aeropuertos de Provincia, 

respecto al mantenimiento de los 

Bienes de la Concesión de 

acuerdo con los Requisitos 

Técnicos Mínimos establecidos 

en el Anexo 8 en el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre 

del año 2021 

Cláusula Sexta, numerales 6.1 y 6.2 

del Contrato de concesión 

Presunto incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los 

numerales 6.1 y 6.2 del Contrato 

de Concesión del Primer Grupo de 

Aeropuertos de Provincia, 

respecto al mantenimiento de los 

Bienes de la Concesión de 

acuerdo con los Requisitos 

Técnicos Mínimos establecidos 

en el Anexo 8 en el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre 

del año 2022 

Penalidad en trámite 

Cláusula Octava, numeral 8.8.4 del 

Contrato de Concesión del Primer 

Grupo de 

 

Presunto incumplimiento respecto 

de su obligación establecida en el 

literal f) del ítem H.1 del Anexo 27 

del Contrato de Concesión del 

Primer Grupo de Aeropuertos de 

Provincia, relacionado a la 

aplicación, por parte del 

Concesionario, del mecanismo de 

contratación de Adjudicación 

Directa (Contratación del 

proveedor que ejecutara el 

Proyecto “Mejoramiento del 

Sistema de Pistas y Cerco 

Perimétrico del Aeropuerto de 

Piura”). 

Aplicada  

 

Cláusula Octava, numeral 8.2.1.3.37 

del Contrato de Concesión del Primer 

Grupo de 

Análisis de los descargos 

presentados por el Concesionario 

Aeropuertos del Perú S.A ante el 

presunto incumplimiento del 

numeral 8.2.1.3.3 del Contrato de 

Concesión del Primer Grupo de 

Aeropuertos de Provincia, 

relacionado al cumplimiento del 

plazo de ejecución de la Obra de 

“Ampliación y remodelación del 

terminal del aeropuerto de Iquitos” 

Aplicada 

 

Cláusula Octava, numeral 8.2.1.3.1 

del Contrato de Concesión del Primer 

Grupo de 

 

Evaluar los descargos 

presentados por el Concesionario 

Aeropuertos del Perú S.A, sobre 

el presunto incumplimiento al 

numeral 8.2.1.3.1 del Contrato de 

Aplicada 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Concesión del Primer Grupo de 

Aeropuertos de Provincia, 

relacionado al plazo de ejecución 

de la Obra Obligatoria de Rápido 

Impacto “Remodelación de Flujos 

del Terminal del Aeropuerto de 

Piura”. 

Numerales 6.1  y  6.2  de  la  Cláusula  

Sexta  del  Contrato  de  Concesión 

Incumplimiento respecto al  

mantenimiento  de  los  Bienes  de  

la  Concesión  de  acuerdo  con  

los Requisitos Técnicos Mínimos 

establecidos en el Anexo 8 en el 

primer, segundo y tercer trimestre 

del año 2015. 

Aplicada 

 

Cláusula 6.1 y 6.2 del Contrato de 

Concesión y el Anexo 8 del Contrato 

de Concesión 

Presunto incumplimiento de la 

obligación referidos al 

mantenimiento del Cerco 

perimétrico de alambre de Púas 

en el Aeropuerto de Anta, Huaraz. 

Aplicada 

 

Cláusula Octava, numerales 14.1.1. y 

14.1.8 del Contrato de Concesión del 

Primer Grupo de 

 

Presunto incumplimiento de los 

numerales 14.1.1. y 14.1.8, por 

parte del Concesionario en el 

marco de la presentación del 

Expediente Técnico del Proyecto: 

“Mejoramiento del Servicio 

Aeroportuario de la Región 

Lambayeque mediante la 

Modernización del Aeropuerto 

Internacional Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales De 

Chiclayo”. 

Sanción en trámite 

 

Cláusula 5.2 del Contrato de 

Concesión y artículo 11 del RUITUP 

Incumplimiento ante la 

inobservancia del artículo 40° de 

la Norma A.010 – Condiciones 

Generales de Diseño del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones, en cuanto a las 

Especificaciones de 

Operación/Calidad de los 

Sistemas de Aire Acondicionado 

(Sistema de Climatización) en los 

Aeropuertos de Chiclayo, Iquitos, 

Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, 

Tumbes y Trujillo. 

Aplicada 

 

Numeral 5.11.3 del contrato de 

concesión 

Presunto incumplimiento del 

Numeral 5.11.3 del Contrato de 

Concesión por parte de la 

empresa concesionaria 

Aeropuerto del Perú S.A. por no 

haber realizado, dentro del plazo, 

Concluido archivo antes 

de PAS en el 2024 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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la reposición de los bienes de la 

concesión perdidos en el 

Aeropuerto de Piura. 

Numeral 5.11.5 del Contrato de 

Concesión y Artículo 28° del 

Reglamento Aplicable al Control de 

las Altas 

Presunto incumplimiento del 

Numeral 5.11.5 del Contrato de 

Concesión y Artículo 28° del 

Reglamento Aplicable al Control 

de las Altas y Bajas de los Bienes 

de la Concesión, por parte de la 

empresa concesionaria 

Aeropuerto del Perú S.A. por no 

haber realizado, dentro del plazo, 

el procedimiento de Baja de 

Bienes de la Concesión por 

Reducción y dar aviso al 

Concedente de bienes perdidos 

en el Aeropuerto de Piura fuera 

del plazo establecido 

contractualmente 

Concluido archivo antes 

de PAS en el 2024 

Artículo 10 y 11 del Reglamento 

Aplicable al Control de las Altas y 

Bajas 

Presunto incumplimiento de los 

Artículos 10° y 11° del 

Reglamento Aplicable al Control 

de las Altas y Bajas de los Bienes 

de la Concesión, por parte de la 

empresa concesionaria 

Aeropuerto del Perú S.A., por no 

haber realizado, dentro del plazo, 

el procedimiento de Alta de 

Bienes de la Concesión. 

Concluido archivo antes 

de PAS en el 2024 

Anexo 8 del Contrato de Concesión Primer Grupo de Aeropuertos de 

Provincia – Presunto 

incumplimiento de los Requisitos 

Técnicos Mínimos (RTM) 

establecidos en el Anexo 8 del 

Contrato de Concesión, referido a 

los Niveles de Servicio del año 

2023. 

En trámite de PAS 

 
 

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD 
PRESTADORA: 

 

DESCRIPCIÓN 

El Concesionario ha mostrado una conducta reactiva durante el año 2024.  
 
(*) Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del 

Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades 

de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de 

Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-

OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 

Página 21 de 21 

D
o
c
u
m

e
n
to

 e
le

c
tr

ó
n
ic

o
 f

ir
m

a
d
o
 d

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
m

a
rc

o
 d

e
 l
a

 L
e
y
 N

°2
7
2
6
9
, 

L
e
y
 d

e
 F

ir
m

a
s
 y

 C
e
rt

if
ic

a
d
o
s
 D

ig
it
a
le

s
, 

s
u
 R

e
g
la

m
e

n
to

 y
 m

o
d
if
ic

a
to

ri
a
s
. 

L
a
 i
n

te
g
ri
d

a
d
 d

e
l 
d
o
c
u
m

e
n
to

 y
 l
a
 a

u
to

rí
a
 d

e
 l
a

(s
) 

fi
rm

a
(s

) 
p
u
e
d
e
n
 s

e
r 

v
e
ri
fi
c
a
d
a
s
 e

n
: 

h
tt
p
s
:/
/a

p
p
s
.f
ir
m

a
p
e
ru

.g
o
b
.p

e
/w

e
b
/v

a
lid

a
d
o
r.

x
h
tm

l 
 

contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan 

detectar incumplimientos susceptibles de posibles penalidades o sanciones administrativas, de ser el 

caso. 

 

Lima, 29 de abril de 2025 
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