

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 028-2008-CD-OSITRAN

Lima, 30 de junio de 2008

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN;

VISTOS:

El Informe Nº 017-08-AGG-OSITRAN, que propone la reprogramación de actividades incluidas en este, en el Plan Operativo Institucional 2008

CONSIDERANDO:

Que, según el Manual de Descripción de Puestos (MDP), modificado mediante Resolución de Presidencia Nº 044-2007-PD-OSITRAN de fecha 21 de diciembre de 2007, es función del Adjunto a la Gerencia General el coordinar la elaboración anual del Plan Operativo de la institución, así como del seguimiento de su ejecución, elaborando los informes consolidados de ejecución y proponiendo acciones de alerta y/o correctivas cuando se requieran para asegurar su cumplimiento;

Que, con fecha 09 de Abril de 2008 se tomó el Acuerdo de Consejo Directivo Nº 1051-269-08-CD-OSITRAN, donde se establece que el Consejo Directivo es el único Órgano responsable para la aprobación del Plan Operativo Institucional y sus modificaciones respectivas;

Que, con fecha 09 de abril de 2008, se aprobó el Plan Operativo para el ejercicio 2008, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2008-CD-OSITRAN;

Que, debido a la aprobación del POA 2008 realizado en el mes de abril, algunas de las actividades programadas para el mes del abril se vieron retrasadas en su ejecución;

Que, por el motivo señalado en el párrafo anterior, Gerencia General y la Gerencia de Supervisión han solicitado las reprogramaciones de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual del 2008; las mismas que se detallan en el Informe Nº 017-08-AGG-OSITRAN;

POR LO EXPUESTO y en base al análisis contenido en el Informe Nº 017-08-AGG-OSITRAN, en aplicación de las funciones previstas en el Literal g) del Artículo 53 del Reglamento General de OSITRAN y en el literal c) del Acuerdo del Consejo Directivo Nº 1051-269-08-CD-OSITRAN de fecha 09 de abril de 2008.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las modificaciones al Plan Operativo Institucional, conforme a lo solicitado en el informe N° 017-08-AGG-OSITRAN.

Artículo 2º.- Delegar al Gerente General de OSITRAN, la facultad de aprobar las futuras modificaciones al POA 2008, solicitadas por las diferentes Gerencias y/o Áreas de OSITRAN; con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo en su sesión más próxima.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución y el Informe N° 017-08-AGG-OSITRAN, a todas las Gerencias y/o Áreas de OSITRAN.

Artículo 4º.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo

INFORME N° 017-08-AGG-OSITRAN

A : **ING. JULIO ESCUDERO MEZA**
Gerente General

ASUNTO : Reprogramaciones al POA 2008

REFERENCIA : Informe N° 016-08-AGG-OSITRAN

FECHA : Lima, 02 de junio de 2008

1. OBJETIVO

- a. Analizar y elevar ante el Consejo Directivo las reprogramaciones de las actividades informadas por las diferentes Gerencias y/o Áreas, para su aprobación.

2. ANTECEDENTES

- a. Según el Manual de Descripción de Puestos (MDP), aprobado mediante Resolución N° 044-2007-PD-OSITRAN de fecha 21 de diciembre de 2007, es función del Adjunto a la Gerencia General, coordinar la elaboración anual del Plan Operativo de la Institución, así como del seguimiento de su ejecución, elaborando los informes consolidados de ejecución y proponiendo acciones de alerta y/o correctivas cuando se requieran para asegurar su cumplimiento.
- b. Con fecha 09 de Abril de 2008, se firmó el Acuerdo de Consejo Directivo N° 1051-269-08-CD-OSITRAN, donde se ratifica que es el Consejo Directivo el Órgano responsable para la aprobación del Plan Operativo Institucional y sus modificaciones respectivas.
- c. Con fecha 09 de abril, se aprobó el Plan Operativo para el ejercicio 2008, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-CD-OSITRAN.
- d. Con fecha 28 de mayo, mediante Resolución N° 022-2008-CD-OSITRAN, se aprobaron las modificaciones solicitadas en el informe N° 012-08-AGG-OSITRAN al Plan Operativo 2008, referidas al primer trimestre de este año.
- e. Con fecha 02 de junio del presente año, mediante Informe N° 016-08-AGG-OSITRAN, se presentó la evaluación al mes de abril sobre el avance del Plan Operativo 2008, así como las reprogramaciones solicitadas.

3. ANÁLISIS

A continuación, se detallan las actividades que requieren ser reprogramadas.

3.1 Gerencia General (GG)

La Gerencia General ha tenido dos actividades que no se han concluido en el mes de abril, estas son:

- 11.4.3 Sistema de Trámite Documentario. Se ha presentado el modelo final a los usuarios y se está realizando la actualización y migración de la información, teniendo un porcentaje de avance para dicho mes de 84.61%. Este atraso se debe a la incorporación de nuevos requerimientos y funcionalidades para el nuevo sistema, las mismas que no estaban



contempladas en las Especificaciones Técnicas. Por lo tanto, se solicita ampliar la programación en el POA 2008 hasta el mes de junio.

- GG.1.7 Evaluación Avance Plan Estratégico Institucional 2007-2011 e informe a CD. Dicha evaluación no se presentó en el mes correspondiente, debido a que el Plan Operativo Institucional fue aprobado el 09 de abril de 2008. Por tal motivo se estuvo a la espera de la aprobación de las actividades a ser reprogramadas por Consejo Directivo. Culminada esta actividad se ha procedido a elaborar el primer informe del Plan Estratégico Institucional a ser elevado a CD; por tal razón, se solicita la reprogramación de esta actividad para el mes de junio.

3.2 Gerencia de Supervisión (GS)

La Gerencia de Supervisión, ha tenido dos actividades que no se han concluido en el mes de abril, por lo que ha solicitado su reprogramación mediante la Nota N° 433-08-GS-OSITRAN; estas son:

- 14.2.2 Dictado de Cursos sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN. Esta actividad se pretende realizar conjuntamente con el Curso de capacitación de supervisores, financiado con fondos del Banco Mundial. Ha tenido un retraso inicial por la falta de postores para el presente concurso. Por tal razón se solicita su reprogramación para el mes de julio.
- GS.1.7 Diseño y ejecución de actividades informativas sobre Certificación. Debido a la prioridad de actividades de la Gerencia de Supervisión y complementando aun más las actividades y charlas informativas sobre certificación ISO, dirigido a los profesionales in situ, se solicita su reprogramación para el mes de julio.

Asimismo en el **Anexo N° 1** se adjuntan los respectivos formatos para solicitar las reprogramaciones correspondientes, aprobados mediante Resolución N° 020-2008-CD-OSITRAN.

4. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

- Elevar a Consejo Directivo las reprogramaciones solicitadas en el presente Informe, a efectos de obtener su aprobación.

Atentamente,

José Luis Cortes-Fontcuberta Abucci
Adjunto a la Gerencia General (e)

Anexo No 1
Reprogramaciones solicitadas en el POA 2008

Gerencia General (GG)

Gerencia / Oficina: Gerencia General

Nro de solicitud: (2)


Fecha de la solicitud: 30/05/08

Resolución de Gerencia General de aprobación y fecha:

I. ACTIVIDADES A REPROGRAMAR:

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1	Sistema de Trámite Documentario													
				10%	20%	35%	35%	25%	15%	5%				
				10%	20%	25%	25%	15%	5%					

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.2	GG.1.7 Evaluación Avance Plan Estratégico Institucional 2007-2011 e informe a CD	Nº de Doc.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						1			1			1		
								1	1				1	



Gerencia de Supervisión (GS) (Según Nota N° 433-08-GS-OSITRAN del 29 de mayo de 2008)

Gerencia / Oficina: Gerencia de Supervisión

Nro de solicitud: (2)

Fecha de la solicitud: 26/05/08

Resolución de Gerencia General de aprobación y fecha:

I. ACTIVIDADES A REPROGRAMAR:

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
1.1	14.2.2 Dictado de Curso sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN.	N° de Doc.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Programa actual:												
		Modificación solicitada:				1			1					

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
1.1	P1.2.1 diseño y ejecución de actividades informativas sobre certificación	N° de Doc.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Programa actual:												
		Modificación solicitada:				1				1				

