

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**  
**PSO N° 004-2017-OSITRAN**  
**"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO**  
**PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE PIURA"**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del 27.11.2017, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 099-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, comunicando el Presidente del Comité Especial que el día de hoy ha recibido el Memorando N° 2563-2017-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicita la ampliación por 30 días calendario de la suspensión temporal del proceso de contratación del "Servicio de Supervisión de Obras del Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco perimetral del Aeropuerto de Piura", en vista de que el Concesionario Aeropuertos del Perú comunico mediante Carta N° 941-2017-GR-AdP que luego de recibir las consultas de los postores, se incorporaron modificaciones y/o aclaraciones al contenido de los expedientes técnicos, las mismas que se encuentran en proceso de revisión por el Concedente.

A continuación, considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda postergar la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases".


Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", implica a su vez la postergación de la etapa de "Registro de participantes", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro".

Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 22 de agosto de 2017 Al : 03 de enero de 2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases	: 27 de diciembre de 2017
Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 04 de enero de 2018
* El acto público se realizará en	: Av. República de Panamá N° 3659, San Isidro a las 11:00 horas

Evaluación de Propuestas	: Del: 05 de enero de 2018 Al: 11 de enero de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 12 de enero de 2018
* El acto público se realizará en	: Av. República de Panamá N° 3659, San Isidro a las 11:00 horas.

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 17:40 horas del mismo día.



WILLIAM SILVA CAMARGO  
Presidente de C.E.



JHON GUTIERREZ INCA  
Miembro de C.E.



JUAN MIKI NINOMIYA  
Miembro de C.E.