

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO Nº 001-2017-OSITRAN**

**"SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL SECTOR CRITICO: VARIANTE DEL TRAZADO DE VIA POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABAN EN EL KM. 295+373 DEL CORREDOR INTEROCEANICO SUR, PERU – BRASIL, TRAMO 4"**

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del 11.05.2017, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General Nº 015-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido, se dio inicio a la sesión siendo la agenda del día postergar la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases", en vista de que se han presentado una gran cantidad de consultas y observaciones a las Bases, requiriendo el Comité Especial un mayor tiempo para su absolución.


Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases", implica a su vez la postergación de las etapas de Registro de Participantes, Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2, Evaluación de propuestas, y Otorgamiento de la Buena Pro.

En tal sentido, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases", y modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

<b>Etapa</b>	<b>Fecha, hora y lugar</b>
Convocatoria	: 26 de abril de 2017
Registro de participantes	: Del: 17 abril de 2017 Al: 23 de mayo de 2017
Formulación de consultas y observaciones a las Bases	: Del: 27 de abril de 2017 Al: 04 de mayo de 2017
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases	: 12 de mayo de 2017

Presentación de Propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: <b>24 de mayo de 2017</b>
* <i>El acto público se realizará en</i>	: Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: <b>Del: 25 de mayo de 2017</b> <b>Al: 31 de mayo de 2017</b>
Otorgamiento de la Buena Pro	: <b>01 de junio de 2017</b>
* <i>El acto público se realizará en</i>	: Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 17:20 horas del mismo día.

  
 John Vega Vásquez  
 Presidente

  
 Jhon Gutierrez Inca  
 Miembro

  
 Cristian Lea Poma  
 Miembro