

ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 002-2016-OSITRAN

"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS Y SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA"


En la ciudad de Lima, siendo las 11:10 horas del 20.06.2016, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4, Urb. Limatambo, Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 050-2016-GG-OSITRAN.

Acto seguido, se dio inicio a la sesión siendo la agenda del día postergar la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases", en vista de que el día de hoy se encuentran ausentes los miembros del Comité Especial, Sr. Danilo Campos Flores (miembro titular) y Sr. David Villegas Balarezo (miembro suplente), quienes se encuentran de viaje por comisión de servicios.

Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases", implica a su vez la postergación de las etapas de Registro de Participantes, Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2, Evaluación de propuestas, y Otorgamiento de la Buena Pro.


En tal sentido, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases", y modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Convocatoria	: 08 de junio de 2016
Registro de participantes	: Del: 09 junio de 2016 Al: 27 de junio de 2016
Formulación de consultas y observaciones a las Bases	: Del: 09 de junio de 2016 Al: 15 de junio de 2016
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de Bases	: 21 de junio de 2016




Presentación de Propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 28 de junio de 2016
* <i>El acto público se realizará en</i>	: Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 30 de junio de 2016 Al: 01 de julio de 2016
Otorgamiento de la Buena Pro	: 04 de julio de 2016
* <i>El acto público se realizará en</i>	: Av. República de Panamá Nº 3659, San Isidro a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 11:30 horas del mismo día.



William Silva Camargo
 Presidente



Jhon Gutierrez Inca
 Miembro