

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA



PLAN DE NEGOCIOS 2014

Carlos Merino

Gerente General

II. Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada

- Las obras de la Etapa 1 se han desarrollado de manera positiva en el 2013.
- En Junio de 2014, se realizará dar por finalizada la Construcción del Nuevo Terminal Portuario de Paita.



Infraestructura existente



Infraestructura planificada





MUELLE

Fecha de Inicio de Obra	11/06/2012
Fecha de Fin de Obra	10/06/2014
% Avance de Obra	82.43%



- Actividades en Ejecución: Muelle



■ Actividades en Ejecución: Muelle



■ Actividades en Ejecución: Pavimento



GRUAS: 01 STS (Ship to Shore) y 02 RTG (Rubber Tyre Gantry)

Fabricación 18 meses Marca Liebherr-Irlanda

Llegada a Paita: En barco Vectis Osprey 08- 2013 equipos entraron en componentes





GRUAS: 01 STS (Ship to Shore) y 02 RTG (Rubber Tyre Gantry)



■ Actividades en Ejecución:



INVERSION OBLIGATORIA


DEMOLICIONES	Fecha inicio: Junio 2012 Fecha fin: Junio 2014
DRAGADO	Fecha inicio: Agosto 2012 Fecha fin: Marzo 2013
RELLENO Y ENROCADOS	Fecha inicio: Octubre 2012 Fecha fin: Mayo 2014
MUELLE	Fecha inicio: Julio 2013 Fecha fin: Abril 2014
PAVIMENTO	Fecha inicio: Mayo 2013 Fecha fin: Junio 2014
EDIFICACIONES	Fecha inicio: Julio 2013 Fecha fin: Mayo 2014
SISTEMAS DE AGUA	Fecha inicio: Noviembre 2013 Fecha fin: Mayo 2014
OBRAS MENORES	Fecha inicio: Julio 2013 Fecha fin: Mayo 2014
OBRAS ELECTRICAS	Fecha inicio: Julio 2013 Fecha fin: Mayo 2014

INVERSION OBLIGATORIA

■ Actividades en Ejecución:




III. Resumen Ejecutivo-Principales indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013




Carga Total Movilizada por Paita Según Tipo de Operación y Carga

Carga Total Movilizada : Tipo de Operación




Carga Total Movilizada : Tipo de Carga






Carga Total Movilizada por Paita Exportación / Importación

Exportación según Tipo de Carga




Importación según Tipo de Carga



Tipo	Producto	Carga 2012 (Miles de TM)	% Total de Expo 2012	Carga 2013 (Miles de TM)	% Total de Expo 2012	Principales Clientes 2013	Tipo de Carga 2013
Hidrobiológicos	Pota 	273.50	24%	240.66	22% ↓	<ul style="list-style-type: none"> Proanco Cnc Pacific Freezing 	Contenedores Reefers
	Harina de Pescado 	108.08	10%	15.62	1% ↓	<ul style="list-style-type: none"> Copeinca Marine Feeds Nutrifish 	Contenedores
	Aceite de Pescado 	41.75	4%	15.49	1% ↓	<ul style="list-style-type: none"> ONC (Perú) Austral Pesq. Hayduk 	Contenedores (49%) Granel (51%)
Agroindustria	Banano 	142.41	13%	140.94	13% ↓	<ul style="list-style-type: none"> Asoc. Ban. Saman & Anex Cepibo APPBO Querecotillo 	Contenedores Reefers
	Café 	118.82	11%	116.05	11% ↓	<ul style="list-style-type: none"> Perales Huancaruna Comercio & Cia. 	Contenedores
	Mango 	99.42	9%	124.79	11% ↑	<ul style="list-style-type: none"> Sunshine Export Camposol Broom Peru 	Contenedores Reefers
	Conserva Pimiento 	49.13	4%	44.37	4% ↓	<ul style="list-style-type: none"> Gandules Eco Acuicola Agroindustrias AIB 	Contenedores
	Uva 	66.98	6%	98.60	9% ↑	<ul style="list-style-type: none"> Sociedad Agricola Rapel Eco Acuicola Camposol 	Contenedores Reefers
Subtotal		860.94	76%	796.52	81%		
Otros		272.52	24%	308.46	19%		
Total		1133.46	100 %	1104.98	100 %		



Exportación de Pota por el TP Paita



La pota, con una tasa de crecimiento de 17% durante el periodo 2004-2008, presentó una baja considerable durante el 2009/2011 debido a causas desfavorables climatológicas y oceanográficas consecuencia del Fenómeno de la Niña. Sin embargo al 2013, el volumen exportado aumentó 28% con respecto al 2011.


Respecto a los productos hidrobiológicos, principalmente se transforman y exportan como producto congelado o en conserva, y la zona de extracción y transformación es principalmente desarrollada en el hinterland del puerto.

Desembarque de materia para Pdctos . Congelado






Fuente: Produce 2010

Zona de extracción de materia para Pdctos . Congelado



Fuente: Produce 2010

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Desembarque de Anchoveta 	Nacional	8,811	8,629	5,884	6,071	6,116	5,828	3,331	5,500	3,336	2,607
	Piura	1,077	665	359	593	490	311	191	374	168	8
	%	12%	8%	6%	10%	8%	5%	6%	7%	5%	0.3%
Producción de Harina de Pescado 	Nacional	1,972	1,931	1,342	1,387	1,408	1,348	786	1,472	778	1,629
	Piura	244	156	81	135	113	74	46	89	39	16
	%	12%	8%	6%	10%	8%	8%	6%	6%	5%	1%
Producción de Aceite de Pescado 	Nacional	350	290	280	308	296	282	173	313	194	401
	Piura	38	25	26	26	17	15	13	19	10	15
	%	11%	9%	9%	8%	6%	5%	8%	6%	5%	4%
Exportaciones por el TP Paíta	Harina	236	167	125	86	168	109	72	93	109	16
	% Producción	97%	107%	154%	64%	149%	147%	156%	104%	264%	1%
	Aceite	20	16	24	18	27	13	36	27	42	15
	% Producción	53%	64%	92%	69%	159%	88%	269%	142%	200%	4%




Principales Exportadores de Harina de Pescado del TP Paíta 2013

Cliente	TM	%
Copeinca	3,583	23%
Marine Feeds	1,929	12%
Import Export Pesca y Agricultura	1,325	8%
Nutrifish	1,161	7%
Otros	7,631	49%
Total	15,630	


Principales Exportadores de Aceite de Pescado del TP Paíta 2013

Cliente	TM	%
ONC (Peru) S.A.C.	31,064	97%
Austral Group	83	0%
Arcopa	62	0%
Pesquera Hayduk	330	1%
Otros	365	1%
Total	31,905	


Exportación de Banano por el TP Paita




Exportación de Mango por el TP Paita








Estacionalidad de las Exportaciones de Cafe (Miles de TM)




Estacionalidad de las Exportaciones de Mango (Miles de TM)




Tipo	Producto	Carga 2012 (Miles de TM)	% Total de Impo 2012	Carga 2013 (Miles de TM)	% Total de Impo 2013	Principales Clientes 2013	Tipo de Carga 2013
Fertilizantes	Trigo 	62.71	18%	61.96	15% ↓	▪ Molinera Inca	Granel sólido
	Urea 	83.13	24%	84.54	21% ↓	▪ Molinos & Cía. ▪ Corporación Misti ▪ Inkafert	Granel Sólido
	Sulfato de Amonio 	48.35	14%	62.00	16% ↑	▪ Molinos & Cía. ▪ Gavilón Perú ▪ Corporación Misti	Granel Sólido
	Fosfato Diamónico 	9.06	2%	12.48	3% ↑	▪ Molinos & Cía. ▪ ADM Andina Perú	Granel Sólido
Fraccionada	Tubería 	9.5	3%	19.68	5% ↑	▪ Odebrecht Peru Ing	Carga Fraccionada
Subtotal		212.75	62%	240.66	60%		
Otros		128.51	38%	157.43	40%		
Total		341.26	100%	398.09	100%		



Importaciones de Fertilizantes por el TP Paita



Importación de Trigo por el TP Paita




1. Compromiso de Seguridad :
 - Productividad con Seguridad, eficiencia y efectividad
 - Campañas de Sensibilización
 - Flujo de Comunicaciones, para una rápida respuesta
2. Contratación de Pólizas flotantes de SCTR para servicios de Barrido de bodegas.
3. Instalación de letreros y paneles de señalización de Seguridad
4. Pintado de Señalización de transito en patio de contenedores
5. Implementación de charlas de 5 minutos antes de la jornada de Trabajo.
6. Implementación de Programa de Inspecciones de Seguridad y monitoreos
7. Adquisición de equipos:
 - Accesorio para tendido/izado de barreras de contención
 - Mobiliario para almacenar equipos contra incendio




1. Acciones de Apoyo interinstitucional con la SUNAT y Dirandro
 - ✓ Instalación de Brigada canina antidrogas
 - ✓ Instalación del Task Force Antidrogas
 - ✓ Operativos con Equipo Scanner antidrogas
2. Reactivación del Comité BASC de Paita
3. Reforzamiento de los controles de acceso de la instalación:
 - Instalación de cámaras de video, lockers.






Evolución del Trafico por el TP Paita (TM)

Miles de TM




- La tendencia en los que va en los últimos 4 años y proyección de este año, va de manera ascendente. Aquí un detalle en miles de TM del total de la carga que se moviliza en el Puerto de Paita



- El detalle en total de contenedores de los años 2009 incluyendo lo proyectado este 2014, el que tambien viene ascendiendo.


Proyección de Exportación de Pota por el TP Paita



POTA / HIDROBIOLÓGICOS

- Se espera que en 2014 se mantengan los niveles de exportación de pota (266 mil TM/año)
- Por Paita se exporta el 47% del desembarque de pota a nivel nacional.

Proyección de Exportación de Harina de Pescado por el TP Paita




HARINA DE PESCADO

- Se espera que en 2014 se recupere los niveles de exportación de pota (104 mil TM/año)

Proyeccion de Exportación de Mangos por el TP Paita


Miles de TM



MANGO

- Producto estacional (Nov. - Mar)
- Por Paita se exporta el 30% de lo producido en la ZI.


Proyeccion de Exportación de Uvas por el TP Paita



UVAS
- Producto estacional
(Oct. - DIC)

Inversión Adicional: Instalación de Tubería para Embarque de Etanol

- Instalación de una tubería para el transporte de Etanol, desde el punto de llegada en tierra dentro de la concesión del Terminal Portuario (que viene desde la planta procesadora del producto) hasta dos puntos de descarga o despacho a buques tanqueros ubicados en el lado oeste del muelle principal del puerto.
- Obra finalizada al 100% de ejecución. Inversión de US\$182,000.00
- Se emitirá carta a APN para solicitar la recepción de obra.





Inversión Adicional: Consumidor Directo DIESEL B2-10,800 GL.

- Instalación de 02 Tanques para almacenar el Combustible y un área donde se realizará la descarga de combustible y se colocará el surtidor donde se abastecerán los vehículos de combustible.
- Obra finalizada al 100% de ejecución. Inversión de US\$200,000.00
- Se ha emitido a OSITRAN, la liquidación respectiva del Proyecto.



- Instalación de 03 Pilotes con Defensas para recibir barcos de hasta 55,000DWT.



- Cisternas de Concreto Armado de 540 m3.
Inversión de US\$ 180,000.00
- Sistema de Señalización Náutica para el Terminal Portuario de Paita.
Inversión de US\$ 200,000.00
- Suministro de Energía de 7MW para el Terminal Portuario de Paita.





TRINORMA: ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Es un Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a un tema específico.

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión



Asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente



Apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación



Controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional

- Se tiene un avance del 90% de implementación de las ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001.
- Se alinearon todos nuestros procesos operativos acorde a la búsqueda de calidad, respecto al Medio Ambiente y cuidado de la seguridad del trabajador.



1. DE NUTRICION

2011 **300** Raciones diarias de leche de soya en 09 PRONOEI

2014 **600** Raciones diarias de leche de soya distribuidos en PRONOEI y CEI

2. DESARROLLO DE CAPACIDADES

30 Jóvenes con habilidades diferentes en constante capacitación.

3. APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA

Apoyo a la liga de judo, la liga de ajedrez y a la liga de básquet de Paita.

4. INCLUSION LABORAL

A través del sistema de rotación cada 06 meses se incorpora un joven con habilidades especiales al personal de TPE

5. FORMALIZACION PESCADORES ARTESANALES

Gracias a este programa TPE a logrado formalizar a más de 820 pescadores artesanales .

6. EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PLAYA TORIL

Cuarto año que premiamos y motivamos el arte y creatividad, preservando el medio ambiente



FORMALIZACION DE PESCADORES ARTESANALES



DESARROLLO DE CAPACIDADES

7. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

Aniversario de Paita, fiesta de San Pedro y San Pablo, Virgen de las Mercedes, fiestas patrias, navidad.

8. AMBIENTAL ANIA

Por tercer año consecutivo apoyamos los proyectos Playa de Niños y Tierra de Niños, conformada por 55 niños y niñas .

9. AMBIENTAL NBAA

Campañas de limpieza en la playa Toril el segundo y cuarto sábado de cada mes, participación en ferias ambientales.

10. AMBIENTAL OPA

Charlas de sensibilización a los diferentes gremios de pescadores, colegios, etc.
Campañas de limpieza en las diferentes playas.

11. NAVIDAD

Se entregaron **1,800** pelotas en AAHH, Vasos de Leche, Asociación de Moto taxis, etc.



Capacitaciones a los AAHH sobre la Administración de Residuos/Reciclaje de los Residuos solidos



- Se implementaron, almacenes de residuos solidos NO PELIGROSOS - PELIGROSOS.
- Capacitaciones o charlas de sensibilización para personal de TPE, contratistas, pescadores artesanales, colegios, etc.
- Campañas de limpieza en diferentes playas de Paita.
- Instalaciones de reciclajes en puntos estratégicos (Playa Toril - TPE) .





Talleres de Vacaciones útiles de Verano
Hijos de los trabajadores Portuarios





INCLUSION LABORAL


Desde el inicio de los diferentes programas que se realizan a través del presupuesto del Fondo Social a la fecha, se ha invertido en proyectos de carácter social en la zona de influencia en la Provincia de Paita mas de 4 millones.

1. Leer Para Crecer:

El programa de lecto-escritura “ Leer para Crecer” actualmente está por iniciar su tercer y último año, beneficia a 10 Instituciones Educativas públicas del nivel primario de Paita Urbana. Esto se traduce a, 7,200 alumnos y 189 docentes beneficiarios directos. Cabe mencionar que identificamos como beneficiarios indirectos también a las madres , padres de familia y en general a la comunidad del puerto de Paita.

En el año 2011 en nivel primario Paita ocupaba el sexto lugar, hoy luego de haber concluido el segundo año de intervención Paita ocupa el tercer lugar en comprensión lecto-escritura, de un total de 11 UGEL de la región Piura.

DESCRIPCION DEL PROYECTO	ORIZONTE DE TIEMPO DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	MONTO TOTAL DE INVERSION S/.x 3 AÑOS
Leer para Crecer-Lecto Escritura	3 años (2012/2013/2014)	7200 Alumnos	2'393,086.25
		189 Docentes	
		10 IE Nivel Primario	



Debajo Nivel 1

Estudiantes que al finalizar el grado, **no lograron los aprendizajes esperados.**



Nivel 1

No lograron los aprendizajes esperados, están en proceso de lograrlo.




Nivel 2

Estudiantes que **lograron los aprendizajes esperados.**

**NIVELES DE LOGRO
EVALUACIÓN CENSAL**

EVALUACIÓN CENSAL 2011 – 2012 - 2013

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013



- ✓ Hay un incremento progresivo en el nivel 2 durante los años de intervención del Programa (2012 – 2013). A finales del 2012 el porcentaje de estudiantes en nivel 2, se incrementa de 28% a 34%.

2. Proyecto Civil: Mantenimiento de 10 PRONOEI y CEI intervenidos, Construcción de Compañía de Bomberos - Paita Urbana

Para el presente año se ha proyectado el mantenimiento de las 10 instituciones educativas ya intervenidas como PRONOEI; cuatro de las cuales debido a la nueva infraestructura que presentan, han sido elevados a la categoría de Institución Educativa Inicial.



BENEFICIARIOS
10 Pronoei
500 Niñas y Niños
26 Profesoras - Promotoras
10 AA.HH
Provincia de Paita

Fondo Social





HOY

Pronei Luciano Castillo Colonna

FUTURO



PRONOEI Pedacito de Cielo



PRONOEI San Sebastián

3. Proyecto Civil, Adquisición de Ambulancia e Implementación de Equipos de Protección - Paita Urbana.

Este 2014 tenemos programado potenciar la Compañía de Bomberos. reconstrucción del local, adquisición de ambulancia y equipos de protección personal para bomberos





TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA

