

ACTIVIDADES	Días hábiles	Días calendario	2008	2009											
			DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
Aprobación Inicio del Procedimiento de Revisión	1	1	X												
Notificación	5	7		X											
Presentación de propuesta del Concesionario	30	40		X	X	X	X	X	X						
Elaboración de Propuesta de Revisión de Tarifas	90	130		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisión Gerencia General	5	7									X				
Autorización de Prepublicación por Consejo Directivo	10	14									X	X	X	X	X
Prepublicación Propuesta de Revisión Tarifaria	15	22										X	X	X	X
Realización de Audiencia Pública	1	1										X			
Procesamiento comentarios	1	1											X	X	
Elaboración Informe final	15	22											X	X	
Revisión Gerencia General	5	7												X	
Aprobación Consejo Directivo	10	14												X	X
Publicación en Diario Oficial y Web del OSITRAN	5	7													X
Puesta en vigencia															X
TOTAL	161	231	10	31	28	31	30	31	30	31	9				