

**ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
PSO N° 006-2017-OSITRAN**

**"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO  
PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO"**

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del 21.03.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N°100-2017-GG-OSITRAN.

Teniéndose que sesionar en esta etapa de acuerdo al cronograma establecido y ante la ausencia del Miembro Titular Walter Alarcón Díaz por encontrarse en descanso vacacional, el señor Jhon Miguel Gutierrez Inca interviene en calidad de miembro suplente.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial informa que, el día 13.03.2018 se recibió el Memorando N°0734-2018-GSF-OSITRAN, en el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informa que, respecto al Proceso de Selección LPI-002-17-AdP "Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo", el Concesionario Aeropuertos del Perú, señala que aún se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Concedente de las modificaciones planteadas por el Concesionario a los expedientes técnicos del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo; solicitando a su vez la suspensión temporal del PSO N° 006-2017-OSITRAN por un plazo de treinta (30) días hábiles. (El subrayado es nuestro).

Considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda por unanimidad postergar nuevamente por treinta (30) días hábiles la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases" del PSO N°006-2017-OSITRAN correspondiente al "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO". (El subrayado es nuestro).

Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 13 de octubre de 2017 Al: 17 de mayo de 2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases y publicación de versión consolidada de las Bases.	: 08 de mayo de 2018
Presentación de propuestas, y apertura de los sobres 1 y 2	: 18 de mayo de 2018

Etapa	Fecha, hora y lugar
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios N°182 Piso 4 – Surquillo, a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 21 de mayo de 2018 Al: 28 de mayo de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 29 de mayo de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios N°182 Piso 4 – Surquillo, a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 12:20 horas del mismo día.



LUIS DANILO CAMPOS FLORES  
Presidente



JHON MIGUEL GUTIERREZ INCA  
Miembro Suplente



RENZO FERNANDO SUAREZ SALINAS  
Miembro