ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PSO № 013-2017-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (ITM N°1) DE LA CONCESIÓN CARRETERA EMPALME RUTA 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE"

En la ciudad de Lima, siendo las 15:05 horas del 31.01.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios № 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General № 178-2017-GG-OSITRAN.

Acto seguido, se dio inicio a la sesión siendo la agenda del día continuar con la etapa de evaluación de propuestas, sin embargo, debido a la complejidad técnica en la evaluación de las propuestas presentadas al presente procedimiento de selección, el Comité Especial por unanimidad acordó postergar dicha etapa.

Cabe indicar, que la postergación de la etapa de "Evaluación de Propuestas", implica a su vez la postergación de la etapa de "Otorgamiento de la Buena Pro".

Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las referidas etapas, y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa		Fecha, hora y lugar
Evaluación de Propuestas	;	Del: 24 de enero de 2018 Al: 08 de febrero de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	:	09 de febrero de 2018
* El acto público se realizará en	:	Calle Los Negocios № 182, Surquillo a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:30 horas del mismo día.

Presidente de C.E.

JHON GUTTERREZ NCA

nbro de Č.E.

ROLANDO TORRES MARQUEZ Miembro de C.E.