

ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PSO N° 008-2017-OSITRAN

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL
KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4”

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del 14.08.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 150-2017-GG-OSITRAN, y reconfigurados mediante Resolución de Gerencia General N°011-2018-GG-OSITRAN.

Acto seguido se dio inicio a la sesión, el Presidente del Comité Especial – Sr. Cristian Humberto Lea Poma, informó a los demás miembros conformado por el Sr. Walter Alarcón Díaz y el Sr. Elmer Anastasio Manrique Manrique, que con fecha 14 de agosto del presente, se recibió el Memorando N° 02223-2018-GSF-OSITRAN, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en el cual informa que: “(...) *con relación a los documentos de la referencia¹, mediante el cual nuestra gerencia solicitó y reiteró al Concedente, información sobre los siguientes aspectos: i) fecha estimada de acreditación de los recursos necesarios para el inicio de obra, por parte del Concesionario, considerando lo establecido en la Cláusula 6.38.2.1 del Contrato de Concesión (incorporado con la Adenda N°2) y el plazo requerido para la suscripción de la Adenda N° 4, en la cual se propone modificaciones a la definición de acreedores permitidos y ii) el estado situacional o cronograma actualizado del proceso de entrega de terrenos requeridos para el inicio de la obra de la Vía de Evitamiento Chimbote, precisando si los meses de agosto de 2018 y diciembre 2018 siguen vigentes para la culminación de liberación de los sectores del Km. 0 al Km. 10+000 y del Km. 10+000 al Km. 39+688, respectivamente.*”

En tal sentido, en vista que la fecha de presentación de propuesta de los postores está programada para el 17 de agosto de 2018 y que a la fecha el Concedente no ha remitido al OSITRAN la información solicitada con los documentos de la referencia, se recomienda que el Comité de Selección, postergue la etapa de presentación de propuestas de postores por lo menos 30 días calendarios, en tanto el Concedente informe al OSITRAN acerca de los aspectos indicados líneas arriba.”

Considerando lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Comité Especial acuerda por unanimidad postergar por treinta (30) días calendarios la etapa de “Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2” del PSO N° 008-2017-OSITRAN correspondiente al “SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM 00+000 AL KM 39+688 DE LA RED VIAL N°4”.

Cabe indicar, que la postergación de la etapa de “Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2”, implica a su vez la postergación de la etapa de “Registro de participantes”, “Evaluación de propuestas”, y “Otorgamiento de la Buena Pro”.


Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las “Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN”,

¹ Oficios N° 4694-2018-GSF-OSITRAN, N° 5492-2018-GSF-OSITRAN y N° 07104-2018-GSF-OSITRAN


aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las etapas de "Registro de participantes", "Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2", "Evaluación de propuestas", y "Otorgamiento de la Buena Pro", y por consiguiente modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Registro de participantes	: Del: 08 de noviembre de 2017 Al : 14 de setiembre de 2018
Presentación de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2	: 17 de setiembre de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas
Evaluación de Propuestas	: Del: 18 de setiembre de 2018 Al: 05 de octubre de 2018
Otorgamiento de la Buena Pro	: 09 de octubre de 2018
* El acto público se realizará en	: Calle los Negocios 182, Surquillo – Lima, a las 11:00 horas

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:25 horas del mismo día.


Cristian Humberto Lea Poma
Presidente


Walter Alarcón Díaz
Miembro


Elmer Manrique Manrique
Miembro