

ACTA DE POSTERGACIÓN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 004-2018-OSITRAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE:
 NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN
 COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019.

1	NÚMERO DE ACTA	- 6
---	-----------------------	-----

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En el distrito de Surquillo de la Ciudad de Lima del día 22 de noviembre del año 2018, a las 16:00 horas, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Urb. Limatambo, Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial Ad Hoc designados mediante Resolución de Gerencia General N° 134-2018-GG-OSITRAN, encargado de conducir el PSO N° 004-2018-OSITRAN, referido a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019., correspondiendo de acuerdo al cronograma de Bases realizar la Evaluación Técnica de las propuestas presentadas por los postores APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU y ALAUDA INGENIERIA S.A.</p>	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN			
El quorum necesario se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	John Albert Vega Vásquez	Titular	X	Pertenece al área usuaria.
		Suplente		
Primer Miembro	Walter Alarcón Díaz	Titular	X	Pertenece al Órgano Encargado de las Contrataciones
		Suplente		
Segundo Miembro	Julio Jiménez Matute	Titular	X	Pertenece al área usuaria y tienen conocimiento técnico del objeto de la contratación.
		Suplente		




4	ACUERDOS
<p>El comité Especial toma los siguientes acuerdos:</p> <p>- Postergar la etapa de "Evaluación Técnica" del presente Procedimiento de Selección, debido a la complejidad técnica que amerita la revisión de la documentación presentada por los postores. Dicha postergación implica a su vez la postergación de las subsiguientes etapas del PSO N°004-2018-OSITRAN.</p> <p>- En tal sentido, se modifica el calendario de acuerdo al siguiente detalle:</p>	

Etapa	Fecha, hora y lugar
Evaluación de ofertas	Del: 19/11/2018 Al: 28/11/2018
Apertura y evaluación del Sobre 3, Otorgamiento de la buena pro	29/11/2018
El acto público se realizará en	Calle Los Negocios N°182, Surquillo, a las 11:00 hrs.

6 BASE LEGAL
Artículo 24 de las Disposiciones Complementarias al reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN Por razones debidamente justificadas, el procedimiento de selección podrá ser postergado por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, en cualquiera de sus etapas, decisión que deberá publicarse en la página web de OSITRAN.

7 OTRAS CONSIDERACIONES:

8

	
John Albert Vega Vásquez Presidente	
	
Walter Alarcón Díaz Miembro	Julio Jiménez Matute Miembro