


PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE IGUALDAD DE GÉNERO 2019

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prec	2019											
							22 abr '19	13 may '19	03 jun '19	24 jun '19	15 jul '19	05 ago '19	26 ago '19	16 sep '19	07 oct '19	28 oct '19	18 nov '19	09 dic '19
1		Plan de Actividades - Igualdad de Género 2019	146 días	vie 10/05/19	vie 29/11/19		[Gantt bar from May to Nov]											
2		PLANIFICACIÓN - DISEÑO	55 días	vie 10/05/19	jue 25/07/19		[Gantt bar from May to July]											
3	✓	Presentación a Aequales, (Llenado de cuestionario sector público Perú 2019) JGRH	1 día	vie 10/05/19	vie 10/05/19		[Task bar on 10/05/19]											
4	✓	Reunión de Trabajo Nº 01	1 día	mié 12/06/19	mié 12/06/19		[Task bar on 12/06/19]											
5	✓	Revisión a la Aprobación Política Nacional de Igualdad de Género - MIMP (Publicado el DS 008-2019-MIMP en el Diario Oficial el Peruano 04/04/2019)	15 días	mié 12/06/19	mar 02/07/19		[Task bar from 12/06/19 to 02/07/19]											
6	✓	Formulación preliminar del Plan de Trabajo	3 días	mié 12/06/19	vie 14/06/19		[Task bar from 12/06/19 to 14/06/19]											
7	✓	Revisión, ajustes y aprobación del Plan de actividades	1 día	lun 17/06/19	lun 17/06/19	6	[Task bar on 17/06/19]											
8	✓	Asistencia Técnica de especialistas del MIMP en OSITRAN, respecto a la PNIG y Guía de la Política Nacional (Gestión y agenda)	8 días	lun 17/06/19	mié 26/06/19	6	[Task bar from 17/06/19 to 26/06/19]											
9	✓	Actualización de la nueva conformación del CIG - 2019	19 días	mié 12/06/19	lun 08/07/19		[Task bar from 12/06/19 to 08/07/19]											
10	✓	Reunion de Trabajo Nº 02 (Instalación del CIG)	12 días	jue 27/06/19	vie 12/07/19	8	[Task bar from 27/06/19 to 12/07/19]											
11	✓	Presentación y aprobación del Plan de Actividades 2019	12 días	jue 27/06/19	vie 12/07/19	8	[Task bar from 27/06/19 to 12/07/19]											
12	🔴	Incorporación de AOI y tareas en el POI 2019	9 días	lun 15/07/19	jue 25/07/19	11	[Task bar from 15/07/19 to 25/07/19]											
13		IMPLEMENTACIÓN	87 días	lun 15/07/19	mar 12/11/19		[Gantt bar from July to Nov]											
14		Desarrollar las competencias para la aplicación del enfoque de género en los /las servidores públicos	87 días	lun 15/07/19	mar 12/11/19		[Gantt bar from July to Nov]											
15	🔴	Aplicar la encuesta sobre estereotipos (formato del Ministerio de la Mujer).	3 días	lun 15/07/19	mié 17/07/19	11	[Task bar from 15/07/19 to 17/07/19]											
16	🔴	Realizar charlas de sensibilización y capacitación para los colaboradores de OSITRAN	63 días	mar 06/08/19	jue 31/10/19		[Task bar from 06/08/19 to 31/10/19]											
17	🔴	Realizar actividades de difusión (mínimo una al mes)	60 días	jue 15/08/19	mié 06/11/19	16	[Task bar from 15/08/19 to 06/11/19]											
18	🔴	Aplicar la encuesta de percepción de enfoque de género	2 días	lun 11/11/19	mar 12/11/19		[Task bar from 11/11/19 to 12/11/19]											
19		Incorporar el enfoque de género en las entidades públicas que brindan bienes y servicios públicos.	87 días	lun 15/07/19	mar 12/11/19		[Gantt bar from July to Nov]											
20	🔴	Implementar un link del Comité de Igualdad de género en el Portal Institucional	20 días	jue 01/08/19	mié 28/08/19		[Task bar from 01/08/19 to 28/08/19]											
21	🔴	Proponer y aprobar política de equidad de género de OSITRAN	20 días	lun 02/09/19	vie 27/09/19		[Task bar from 02/09/19 to 27/09/19]											



Proyecto: plan de trabajo iguald
Fecha: jue 01/08/19

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

