

PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE IGUALDAD DE GÉNERO 2019

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prec	Nombres de los recursos	22 abr '19   13 may '19   03 jun '19   24 jun '19   15 jul '19   05 ago '19   26 ago '19   16 sep '19   07 oct '19   28 oct '19   18 nov '19   09 dic '19																											
								X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
1		<b>Plan de Actividades - Igualdad de Género 2019</b>	146 días	vie 10/05/19	vie 29/11/19			[Barra de resumen del proyecto]																											
2		<b>PLANIFICACIÓN - DISEÑO</b>	28 días	mié 12/06/19	vie 19/07/19			[Barra de resumen de división]																											
3		Reunión de Trabajo Nº 01	1 día	mié 12/06/19	mié 12/06/19		COMITE	[Barra de hito]																											
4		Actualización de la nueva conformación del CIG	7 días	mié 12/06/19	jue 20/06/19		COMITE	[Barra de hito]																											
5		Revisión a la Aprobación Política Nacional de Igualdad de Género - MIMP (Publicado el DS 008-2019-MIMP en el Diario Oficial el Peruano 04/04/2019)	15 días	mié 12/06/19	mar 02/07/19		COMITE	[Barra de hito]																											
6		Formulación preliminar del Plan de Trabajo	3 días	mié 12/06/19	vie 14/06/19		JJARAMILLO	[Barra de hito]																											
7		Revisión, ajustes y aprobación del Plan de actividades	1 día	lun 17/06/19	lun 17/06/19	6	COMITE	[Barra de hito]																											
8		Asistencia Técnica de especialistas del MIMP en OSITRAN, respecto a la PNIG y Guía de la Política Nacional (Gestión y agenda)	10 días	lun 17/06/19	vie 28/06/19	6	COMITE	[Barra de hito]																											
9		Identificación del Objetivo Prioritario, Lineamiento de la Política Nacional de Igualdad de Género	15 días	lun 01/07/19	vie 19/07/19	8	COMITE	[Barra de hito]																											
10		Determinación e Incorporación de TAREAS al POI 2019	7 días	mar 18/06/19	mié 26/06/19	7	COMITE	[Barra de hito]																											
11		Reunion de Trabajo Nº 02	1 día	jue 27/06/19	jue 27/06/19	10	COMITE	[Barra de hito]																											
12		<b>IMPLEMENTACIÓN</b>	72 días	vie 10/05/19	lun 19/08/19			[Barra de resumen de división]																											
13		<b>Evaluación de indicadores año 2019 (comparación con el año 2018)</b>	15 días	mar 18/06/19	lun 08/07/19	7	LFALCONE	[Barra de hito]																											
14		Estadística de la Contratación de personal en los diversos contratos (Desagregado por Sexo, Área, Edades, Remuneración, Niveles ETC)	15 días	mar 18/06/19	lun 08/07/19	7	LFALCONE, JJARAMILLO	[Barra de hito]																											
15		Información de la Participación en el PDP	15 días	mar 18/06/19	lun 08/07/19	7	LFALCONE	[Barra de hito]																											
16		Puestos jerárquicos según organigrama y funciones	15 días	mar 18/06/19	lun 08/07/19	7	LFALCONE	[Barra de hito]																											
17		Análisis con respecto a la Retribución económica	15 días	mar 18/06/19	lun 08/07/19	7	LFALCONE	[Barra de hito]																											
18		<b>Implementación de estrategias del CIG en articulación con la PNIG</b>	72 días	vie 10/05/19	lun 19/08/19			[Barra de resumen de división]																											
19		Presentación a Aequales, (Llenado de cuestionario sector público Perú 2019) JGRH	1 día	vie 10/05/19	vie 10/05/19		MOYARCE	[Barra de hito]																											
20		Determinar el OEI que está vinculado Igualdad de Género y las actividades relacionadas (Charla y Plan de Comunicación)	6 días	mar 18/06/19	mar 25/06/19	7	LFALCONE	[Barra de hito]																											
21		Revisión al reglamento del comité de igualdad de género	7 días	lun 17/06/19	mar 25/06/19	6	COMITE	[Barra de hito]																											
22		Actualización de directiva de prevención y sanción del hostigamiento sexual	45 días	mar 18/06/19	lun 19/08/19	7	COMITE, LFALCONE	[Barra de hito]																											

Proyecto: plan de trabajo igualdad  
Fecha: jue 13/06/19

Tarea	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra gris]	Tarea manual	[Barra verde]	solo el comienzo	[Cuadro azul]	Fecha límite	[Flecha verde]
División	[Barra azul punteada]	Tarea inactiva	[Barra blanca]	solo duración	[Barra verde oscura]	solo fin	[Cuadro verde]	Progreso	[Barra azul]
Hito	[Diamante azul]	Hito inactivo	[Diamante blanco]	Informe de resumen manual	[Barra verde oscura]	Tareas externas	[Barra gris]	Progreso manual	[Barra azul]
Resumen	[Barra azul]	Resumen inactivo	[Barra blanca]	Resumen manual	[Barra verde oscura]	Hito externo	[Diamante gris]		

PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE IGUALDAD DE GÉNERO 2019

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Nombres de los recursos	Cronograma																							
								22 abr '19	13 may '19	03 jun '19	24 jun '19	15 jul '19	05 ago '19	26 ago '19	16 sep '19	07 oct '19	28 oct '19	18 nov '19	09 dic '19												
								X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
23	➔	Actualización de directiva del RIT con enfoque de genero	45 días	mar 18/06/19	lun 19/08/19	7	LFALCONE	[Barra de actividad: LFALCONE]																							
24	➔	Formulación del diseño del plan de comunicaciones para el año 2019	15 días	lun 17/06/19	vie 05/07/19	6	AHOLGUIN	[Barra de actividad: AHOLGUIN]																							
25	➔	Inclusión en el PDP capacitación para el enfoque de género	15 días	lun 17/06/19	vie 05/07/19	6	LFALCONE	[Barra de actividad: LFALCONE]																							
26	➔	Incluir en el Plan de Bienestar talleres, seminarios u otros con enfoque de género	15 días	lun 17/06/19	vie 05/07/19	6	LFALCONE	[Barra de actividad: LFALCONE]																							
27	📁	<b>RESULTADOS PRELIMINARES</b>	<b>101 días</b>	<b>lun 01/07/19</b>	<b>lun 18/11/19</b>			[Barra de hito: LFALCONE]																							
28	➔	Elaboración SEMESTRAL de la Evaluación de la Política Nacional de Igualdad de Género (Considerando la nueva estructura de alineamiento a los Objetivos prioritarios y lineamientos de la PNIG)	20 días	lun 01/07/19	vie 26/07/19		LFALCONE	[Barra de actividad: LFALCONE]																							
29	➔	<b>Reunión de Trabajo N° 03</b>	1 día	lun 29/07/19	lun 29/07/19	28	COMITE	[Barra de hito: COMITE]																							
30	➔	Elaboracion de encuesta de la persepcion de enfoque de genero año 2019	10 días	vie 25/10/19	jue 07/11/19		LFALCONE	[Barra de actividad: LFALCONE]																							
31	➔	Elaboración del Informe PRELIMINAR de evaluación de la implementación a presentar al MIMP	7 días	vie 08/11/19	lun 18/11/19	30	LFALCONE	[Barra de actividad: LFALCONE]																							
32	📁	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>120 días</b>	<b>lun 17/06/19</b>	<b>vie 29/11/19</b>			[Barra de hito: COMITE]																							
33	➔	Presentación sobre los mecanismos para la igualdad de genero a cargo del especialista del MIMP	1 día	mar 19/11/19	mar 19/11/19	31	COMITE	[Barra de hito: COMITE]																							
34	➔	Seguimiento al Plan de Actividades del CIG	113 días	lun 17/06/19	mié 20/11/19	6	COMITE	[Barra de actividad: COMITE]																							
35	➔	Informe de Avances y Resultados	1 día	mié 20/11/19	mié 20/11/19	33	COMITE	[Barra de hito: COMITE]																							
36	➔	<b>Reunión de Trabajo N° 04</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 21/11/19</b>	<b>mié 27/11/19</b>	<b>35</b>	<b>COMITE</b>	[Barra de hito: COMITE]																							
37	➔	<b>Informe FINAL implementación presentado a MIMP</b>	2 días	jue 28/11/19	vie 29/11/19	36	COMITE	[Barra de hito: COMITE]																							



















Proyecto: plan de trabajo igualdad  
Fecha: jue 13/06/19

Tarea	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra gris]	Tarea manual	[Barra verde]	solo el comienzo	[Caja azul]	Fecha límite	↓
División	[Barra punteada]	Tarea inactiva	[Barra blanca]	solo duración	[Barra verde oscura]	solo fin	[Caja verde]	Progreso	[Barra azul]
Hito	◆	Hito inactivo	◇	Informe de resumen manual	[Barra verde oscura]	Tareas externas	[Barra gris]	Progreso manual	[Barra verde]
Resumen	[Barra azul]	Resumen inactivo	[Barra gris]	Resumen manual	[Barra verde]	Hito externo	◆		

PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE IGUALDAD DE GÉNERO 2019

31 dic '19 | 30 dic '19 | 20 ene '20 | 10 feb '20 | 02 mar '20 | 23 mar '20 | 13 abr '20 | 04 may '20 | 25 may '20 | 15 jun '20 | 06 jul '20 | 27 jul '20 | 17 ago '20 | 07 sep '20 | 28 sep '20 | 19 oct '20 | 09 nov '20 | 30 nov '20 | 21 dic '20 | 11 ene '21 | 01 feb '21 | 22 feb '21 | 15 mar '21 | 05 abr '21 | 26 abr '21 | 17 may '21 | 07 jun '21 | 28 jun '21 | 19 jul '21 | 09 ago '21 | 30 ago '21 | 20 sep '21 | 11 oct '21 | 01 nov '21 | 22 nov '21 | 13 dic '21 | 04 ene '22 | 25 ene '22 | 16 feb '22 | 08 mar '22 | 29 mar '22 | 20 abr '22 | 11 may '22 | 01 jun '22 | 23 jun '22 | 14 jul '22 | 05 ago '22 | 26 ago '22 | 17 sep '22 | 08 oct '22 | 29 oct '22 | 20 nov '22 | 11 dic '22 | 01 ene '23 | 23 ene '23 | 14 feb '23 | 06 mar '23 | 27 mar '23 | 18 abr '23 | 09 may '23 | 30 may '23 | 21 jun '23 | 12 jul '23 | 03 ago '23 | 24 ago '23 | 15 sep '23 | 06 oct '23 | 27 oct '23 | 18 nov '23 | 09 dic '23 | 31 dic '23

Proyecto: plan de trabajo igualdad  
 Fecha: jue 13/06/19

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	