

ACTA DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N°006-2020-OSITRAN

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIONES OBLIGATORIAS ETAPAS 1 Y 2, Y DEL ADELANTO DE OBRAS EN FUNCIÓN A LA DEMANDA ETAPAS 3 Y 4, A SER EJECUTADAS EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY”.

1	NÚMERO DE ACTA	N°012-CE-PSO 006-2020-OSITRAN
----------	-----------------------	-------------------------------

2	INFORMACIÓN GENERAL: En la Ciudad de Lima del 10/12/2020, siendo las 17:15 horas, los miembros del Comité Especial Ad Hoc, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 109-2020-GG-OSITRAN, se reunieron en forma virtual para evaluar y considerar la postergación de la etapa de evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro del presente procedimiento de selección.
----------	---

3	ANTECEDENTES: <ul style="list-style-type: none">- Con fecha 20 de noviembre del 2020 se publicó en la página web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe) las Bases Consolidadas del PSO N°006-2020-OSITRAN.- Con fecha 30 de noviembre del 2020 se realizó la presentación de propuestas de acuerdo con el cronograma establecido en las Bases consolidadas del PSO N°006-2020-OSITRAN.- Mediante el SGD, El Comité Especial recibió cinco (05) propuestas efectuadas por los participantes al presente procedimiento de selección.
----------	--

4	ACUERDO DE COMITE: Los miembros del Comité Especial Ad Hoc acuerdan por unanimidad, lo siguiente: - Postergar la Etapa de Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro, debido a la recarga laboral , hasta el 14/12/2020 , en aplicación del artículo 24 de las “Disposiciones Complementarias para la contratación de Empresas Supervisoras”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-CD-OSITRAN, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N°033-2020-CD-OSITRAN, normas aplicables al presente procedimiento de selección. En ese sentido, el cronograma del presente procedimiento de selección quedaría de la siguiente manera : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th style="text-align: center;">Etapa</th><th style="text-align: center;">Fecha, hora y lugar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Evaluación de Propuestas</td><td>: Del: 01/12/2020 Al: 14/12/2020</td></tr><tr><td>Otorgamiento de la Buena Pro</td><td>: 14/12/2020</td></tr><tr><td>Se notificará la Buena Pro a través de la página web de OSITRAN.</td><td>: www.ositran.gob.pe</td></tr></tbody></table>	Etapa	Fecha, hora y lugar	Evaluación de Propuestas	: Del: 01/12/2020 Al: 14/12/2020	Otorgamiento de la Buena Pro	: 14/12/2020	Se notificará la Buena Pro a través de la página web de OSITRAN.	: www.ositran.gob.pe
Etapa	Fecha, hora y lugar								
Evaluación de Propuestas	: Del: 01/12/2020 Al: 14/12/2020								
Otorgamiento de la Buena Pro	: 14/12/2020								
Se notificará la Buena Pro a través de la página web de OSITRAN.	: www.ositran.gob.pe								

5	CONFORMIDAD Y OTRAS CONSIDERACIONES:
----------	---

En ese sentido, siendo las 17:30 horas, del día 10/12/2020, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

Walter Alarcón Díaz (Presidente – PSO N°006-2020-OSITRAN).

Hardy Luis Canta Ventura (Miembro - PSO N°006-2020-OSITRAN).

Fidel Everth Aguilar Gamio (Miembro - PSO N°006-2020-OSITRAN).