

**ACTA DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 004-2022-OSITRAN  
“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A CARGO DEL  
CONCESIONARIO DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA”**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	<b>004-CE-PSO-004-2022-OSITRAN</b>
----------	-----------------------	------------------------------------

<b>2</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b>	En la ciudad de Lima del 30 de enero del 2023, siendo las 9:30 horas, los miembros del Comité Especial Ad Hoc, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 123-2022-GG-OSITRAN, se reunieron de forma virtual para acordar la postergación de las etapas de “Evaluación de ofertas” y “Otogamiento de la Buena Pro” del presente procedimiento de selección, debido a la complejidad en la evaluación de propuestas.
----------	-----------------------------	--

<b>3</b>	<b>ANTECEDENTES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con fecha 01/12/2022, a través de la página web de OSITRAN se efectuó la convocatoria del presente procedimiento de selección.</li> <li>- Con fecha 06/01/2023 se publicó en la página web de OSITRAN el Pliego absoluto de consultas y observaciones del presente procedimiento de selección.</li> <li>- Con fecha 10/01/2023 se publicó en la página web de OSITRAN las Bases Consolidadas del presente procedimiento de selección.</li> <li>- Con fecha 23/01/2023 los postores presentaron propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual – MPV de OSITRAN.</li> </ul>
----------	----------------------	---

<b>4</b>	<b>ACUERDO DE COMITE:</b>	<p>Los miembros del Comité de Especial acuerdan por unanimidad, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar la postergación de las etapas de “Evaluación de ofertas” y “Otogamiento de la Buena Pro”.</li> </ul> <p>En ese sentido, el cronograma del presente procedimiento de selección quedaría de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Evaluación de Ofertas</td> <td style="padding: 5px;">: Del: 24/01/2023 Al: 08/02/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Otogamiento de la Buena Pro</td> <td style="padding: 5px;">: 08/02/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">* Se notificará la Buena Pro</td> <td style="padding: 5px;">: A través de la página web de OSITRAN</td> </tr> </table>			Evaluación de Ofertas	: Del: 24/01/2023 Al: 08/02/2023	Otogamiento de la Buena Pro	: 08/02/2023	* Se notificará la Buena Pro	: A través de la página web de OSITRAN
Evaluación de Ofertas	: Del: 24/01/2023 Al: 08/02/2023									
Otogamiento de la Buena Pro	: 08/02/2023									
* Se notificará la Buena Pro	: A través de la página web de OSITRAN									

<b>5</b>	<b>OTRAS CONSIDERACIONES:</b>	Ninguna
----------	-------------------------------	---------

	<p>En ese sentido, siendo las 9:45 horas, del día 30 de enero del 2023, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.</p> <p>Jhon Gutierrez Inca (Presidente Suplente): .....</p> <p>Elmer Anastasio Manrique Manrique (Miembro Titular): .....</p> <p>Henri Antonio Salas Paico (Miembro Titular): .....</p>
--	---