

<b>ACTA DE POSTERGACIÓN DE ETAPAS</b> <b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN</b> <b>(PSD DE PSO N° 005-2022-OSITRAN)</b>									
<b>"SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"</b>									
<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b> <span style="float: right;"><b>N° 00043-2023-JLCP-GA-OSITRAN</b></span>								
<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>									
<b>2</b>	En la ciudad de Lima, el día 12/04/2023 a las 12:00 horas, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración, encargada de conducir el Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario N° 005-2022-OSITRAN, realiza la postergación de etapas del presente procedimiento de selección.								
<b>ANTECEDENTES</b>									
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con fecha 10/03/2023, se cursó invitación a presentar propuesta a proveedores del rubro del objeto de la convocatoria, adjuntando los Lineamientos del presente procedimiento de selección.</li> <li>- Con fecha 24/03/2023 se desarrolló la etapa de "Presentación de Propuestas", siendo que, los siguientes participantes presentaron sus propuestas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU</li> <li>• CONSORCIO APPLUS</li> <li>• CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO</li> <li>• CONSORCIO TYPSA – RAUROS</li> <li>• CONSORCIO DE MEDICIONES VIALES</li> </ul> </li> <li>- Mediante Memorando N° 00518-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 04/04/2023, se solicitó a la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en su calidad de área usuaria con conocimiento técnico especializado en el objeto de contratación, validar los aspectos técnicos que se presentan al momento de revisar las propuestas, es decir, verificar técnicamente el cumplimiento de los Términos de Referencia.</li> </ul>								
<b>ACUERDO</b>									
<b>4</b>	La Jefatura de Logística y Control Patrimonial, teniendo en cuenta que, mediante Memorando N° 00477-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 11/04/2023, la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicitó ampliación de plazo para efectuar la evaluación técnica de las propuestas; y considerando que a la fecha se encuentra pendiente la atención correspondiente; determina lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Postergar las etapas de "Evaluación de Propuestas" y "Otorgamiento de la Buena Pro" del PSD de PSO N° 005-2022-OSITRAN hasta el 14/04/2023</b>, en aplicación del artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias para la contratación de Empresas Supervisoras", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-CD-OSITRAN, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN, normas aplicables al presente procedimiento de selección.</li> </ul> En consecuencia, el cronograma del presente procedimiento de selección quedará establecido de la siguiente manera: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Etapas</th> <th style="text-align: center;">Fecha, hora y lugar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluación de Propuestas</td> <td>: Del 27/03/2023 al 14/04/2023</td> </tr> <tr> <td>Otorgamiento de la Buena Pro</td> <td>: 14/04/2023</td> </tr> <tr> <td>Se notificará la Buena Pro a través de la página web de OSITRAN.</td> <td>: <a href="http://www.gob.pe/ositran">www.gob.pe/ositran</a></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publicar la presente acta en la página web del OSITRAN.</li> </ul>	Etapas	Fecha, hora y lugar	Evaluación de Propuestas	: Del 27/03/2023 al 14/04/2023	Otorgamiento de la Buena Pro	: 14/04/2023	Se notificará la Buena Pro a través de la página web de OSITRAN.	: <a href="http://www.gob.pe/ositran">www.gob.pe/ositran</a>
Etapas	Fecha, hora y lugar								
Evaluación de Propuestas	: Del 27/03/2023 al 14/04/2023								
Otorgamiento de la Buena Pro	: 14/04/2023								
Se notificará la Buena Pro a través de la página web de OSITRAN.	: <a href="http://www.gob.pe/ositran">www.gob.pe/ositran</a>								
<b>BASE LEGAL</b>									
<b>5</b>	Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.								
<b>CONFORMIDAD Y OTRAS CONSIDERACIONES</b>									
<b>6</b>	No habiendo nada más que tratar, siendo las 12:15 horas del mismo día, en señal de conformidad se suscribe la presente Acta.								
<div style="border-top: 1px solid black; width: 20%; margin: 0 auto; padding-top: 5px;"> <b>THOU SU CHEN</b>            Jefa de Logística y Control Patrimonial         </div>									