

| ACTA DE COMITÉ DE SELECCION | |
|--|---|
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N°003-2024-OSITRAN | |
| “SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N°1: ETAPA 3A DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO”. | |
| POSTERGACION DE EVALUACION PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO | |
| 1 | NÚMERO DE ACTA N° 00010-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN |
| 2 | INFORMACIÓN GENERAL: En la Ciudad de Lima del 07 de agosto de 2024, siendo las 14:15 horas, los miembros del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia General N°059-2024-GG-OSITRAN, se reunieron en forma virtual para seguir desarrollando la “Etapa de Evaluación de Propuestas” y acordar la postergación de la referida etapa, debido a la cantidad y complejidad de la evaluación técnica de dichas propuestas. |
| 3 | ANTECEDENTES: <ul style="list-style-type: none">- Con fecha 05 de junio de 2024, a través de la página web de OSITRAN se efectuó la convocatoria del presente procedimiento de selección.- Con Memorando N° 00002-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN de fecha 20 de junio de 2024, el Comité de Selección trasladó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (área usuaria) las consultas y observaciones referidos al Requerimiento (TDR) formulados por los participantes al presente procedimiento de selección.- Con Memorando N°00936-2024-GSF-OSITRAN de fecha 24 de junio de 2024, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a través de la Jefatura de Contratos Portuarios (área usuaria) comunicó que: <i>“que resultará necesario contar con un plazo adicional de cuatro (4) días hábiles posteriores a la fecha del presente memorando para culminar la referida absolución de consultas y observaciones y cursar las respuestas al Comité Especial, tomando en consideración lo siguiente:</i><ul style="list-style-type: none">▪ El elevado número de empresas inscritas que han remitido consultas u observaciones: 15;▪ El elevado número de consultas u observaciones formuladas por dichas empresas: 230;▪ La complejidad de las consultas cuya absolución requiere un equipo multidisciplinario de la Jefatura de Contratos Portuarios, incluido profesionales que no están asignados a la supervisión de inversiones del concesionario APM Terminals Callao S. A quienes estarán participando en dicho equipo en adición a sus funciones habituales- Con Memorando N°00970-2024-GSF-OSITRAN de fecha 28 de junio de 2024, recibida por el Comité de Selección el 01 de julio del 2024; la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a través de la Jefatura de Contratos Portuarios (área usuaria) comunicó lo siguiente: <i>“Al respecto, dada la complejidad de las consultas formuladas por los participantes, le comunicamos que se ha alcanzado un avance del 60% en la absolución de las mismas. En este contexto, comunicamos a ustedes que resultará necesario contar con un plazo adicional no mayor de tres (3) días hábiles posteriores a la fecha del presente memorando para culminar la referida absolución de consultas y observaciones y cursar las respuestas al Comité Especial”.</i>- Con Memorando N°00984-2024-GSF-OSITRAN de fecha 03 de julio de 2024, recibida por el Comité de Selección el 08 de julio del 2024; la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a través de la Jefatura de Contratos Portuarios (área usuaria), remitió en “Anexo A” la “Absolución de consultas y/u observaciones” referidas al Requerimiento, formuladas por los participantes del presente procedimiento de selección.- Con Memorando N° 00005-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN de fecha 09 de Julio de 2024, se está solicitando al área usuaria levantar las observaciones citadas en el referido documento, otorgándole un plazo no mayor a 2 días hábiles de recibido el citado documento- Con Acta N° 00006-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN de fecha 09 de julio de 2024, el Comité de Selección acordó postergar la Etapa de Absolución de Consultas y/u Observaciones a las Bases del PSO N°003-2024-OSITRAN hasta el 12 de julio de 2024, publicándose la referida Acta el mismo día en la página web de OSITRAN.- Con Acta N° 00007-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN de fecha 12 de julio de 2024, se publicó en la página web de OSITRAN, el Pliego de Absolución a las Consultas y/u Observaciones a las Bases del PSO N°003-2024-OSITRAN.- Con Acta N° 00008-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN de fecha 15 de julio de 2024, el Comité de Selección, tomando consideración la cantidad y complejidad de consultas y/u observaciones (230 aprox.) absueltas en el Pliego Absolutorio, requiere de un tiempo adicional no menor de tres días hábiles (03) para concluir las Bases Integradas del presente procedimiento de selección; por lo que, acordó postergar la Etapa de Integración de Bases del PSO N°003-2024-OSITRAN hasta el 19 de julio de 2024.- Con Acta N° 00009-2024-CS-PSO-003-2024-OSITRAN de fecha 19 de julio de 2024, se publicó en la página web de OSITRAN, las Bases Integradas del PSO N°003-2024-OSITRAN. |

- Con fecha 01 de agosto de 2024 se llevó cabo la presentación de propuestas del presente procedimiento de selección, de acuerdo con el cronograma establecido en las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, obteniéndose la cantidad cinco (05) propuestas.

4 ACUERDO DE COMITE:

Los miembros del Comité de Selección, tomando consideración la cantidad de cinco (05) puestas y la complejidad de la evaluación técnica, requiere de un tiempo adicional para concluir la etapa de evaluación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro del presente procedimiento de selección. En ese sentido, acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

- Postergar la Etapa de Evaluación Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro del PSO N°003-2024-OSITRAN hasta el 12 de agosto de 2024, en aplicación del artículo 23 de las “Disposiciones Complementarias para la contratación de Empresas Supervisoras”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°049-2023-CD-OSITRAN, normas aplicables al presente procedimiento de selección.

En consecuencia, el cronograma del presente procedimiento de selección quedaría de la siguiente manera:

| ETAPA | FECHA, HORA Y LUGAR |
|------------------------------|---|
| Evaluación de propuestas | : Del: 02/08/2024 Al: 12/08/2024 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : 12/08/2024 La Buena Pro se notifica a través del portal web del Ositrán www.gob.pe/ositrán |

5 CONFORMIDAD Y OTRAS CONSIDERACIONES:

En ese sentido, siendo las 14:37 horas, del día 07 de agosto de 2024, se da por terminado la presente reunión y en señal de conformidad se suscribe la presente Acta:

Firmado por:
Walter Alarcón Díaz
Presidente titular

Firmado por:
Hardy Luis Canta Ventura
Miembro titular

Firmado por:
Cristian Matamoros Paitan
Miembro titular

NT: 2024097362