



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 0006-2026-CD-OSITRAN

Lima, 12 de febrero de 2026

VISTOS:

El Laudo Arbitral del Caso Arbitral N° 0484-2021-CCL, las Cartas N° 1880-2025-GR-AdP, N° 148-2026-GR-AdP y N° 169-2026-GR-AdP remitidas por la sociedad concesionaria Aeropuertos del Perú S.A., los Memorandos Circulares N° 00002-2025-PP-OSITRAN y N° 00144-2025-PP-OSITRAN de la Procuraduría Pública, y el Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN elaborado por las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, de Supervisión y Fiscalización, y de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11 de diciembre de 2006, se suscribió el Contrato de Concesión para el diseño, construcción, mejora, mantenimiento y explotación del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú (en adelante, Contrato de Concesión), entre la sociedad concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. (en adelante, el Concesionario) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en representación del Estado peruano (en adelante, Concedente o MTC);

Que, con fechas 5 de febrero de 2008, 6 de marzo de 2008, 17 de septiembre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 23 de diciembre de 2009, 20 de diciembre de 2010, 31 de marzo de 2011, 12 de junio de 2015, 25 de junio de 2024, 14 de octubre de 2025 y 29 de noviembre de 2025, se suscribieron las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11 al Contrato de Concesión, respectivamente;

Que, el 27 de julio de 2022, el Concesionario presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima una Demanda Arbitral en contra del Concedente, donde el Ositrán participó como tercero coadyuvante del MTC, por las controversias surgidas en el Contrato de Concesión sobre el supuesto reconocimiento y pago de un «Margen de Rentabilidad» por la ejecución de las obras como parte del Pago por Obras (en adelante, PAO). Dicha Demanda Arbitral fue tramitada bajo el Expediente N° 0484-2021-CCL;

Que, mediante Laudo Arbitral emitido en el Expediente N° 0484-2021-CCL, el Tribunal Arbitral concluyó que el «Margen de Rentabilidad» forma parte integrante del PAO a favor del Concesionario, aun cuando no se encuentra expresamente señalado en el cuerpo principal del Contrato de Concesión. Esta decisión se fundamentó en la interpretación sistemática del contrato, especialmente en el Anexo 17, que remite expresamente a las Circulares N° 25, N° 30 y N° 33 para definir los componentes del PAO. En particular, la Circular N° 30 incorpora de manera explícita el «Margen de Rentabilidad» como uno de los conceptos a incluir en dicho pago. Dado que esta circular no fue modificada ni derogada por disposición posterior alguna, mantiene su validez jurídica y resulta vinculante para las partes. En consecuencia, el Tribunal Arbitral estableció que dicho concepto constituye un derecho económico reconocido al Concesionario, como parte de la estructura financiera pactada para la ejecución de cada proyecto;

Que, conforme a lo resuelto en el Laudo Arbitral, el Concesionario tiene derecho a que el MTC le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del PAO, pudiendo ser incluido como parte de los presupuestos de obra para cada proyecto, debiendo ser sometido a aprobación del Ositrán. Este pronunciamiento ha sido validado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual, en virtud del recurso de anulación presentado por el Concedente¹, sostuvo que la decisión del Tribunal

¹ Mediante el Memorando N° 00238-2024-PP-OSITRAN de fecha 23 de agosto de 2024, la Procuraduría Pública del Ositrán informó que el MTC interpuso un recurso de anulación contra el Laudo Arbitral, el cual fue admitido a través de la Resolución N° Uno emitida con fecha 2 de agosto de 2024, en el Expediente N° 00343-2024-O-1866-SP-CO-01, tramitado ante la Primera Sala Civil – Sub Especialidad Comercial de la Corte de Lima.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público

Arbitral se fundamentó en que los documentos contractuales regulan el procedimiento respectivo, que incluía la aprobación del porcentaje del «Margen de Rentabilidad» por este Organismo Regulador;

Que, mediante las Cartas N° 50-2025-GR-AdP, N° 624-2025-GR-AdP y N° 1213-2025-GR-AdP -recibidas el 6 de enero, 25 de abril y 27 de agosto de 2025, respectivamente, el Concesionario solicitó al Ositrán la aprobación de un «Margen de Rentabilidad» equivalente a 7,24% correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa; solicitud que fue denegada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN de fecha 23 de octubre de 2025, sustentada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OISTRAN de fecha 22 de octubre de 2025;

Que, mediante el Memorando Circular N° 00002-2025-PP-OSITRAN, de fecha 15 de enero de 2025, la Procuraduría Pública del Ositrán informó a la Alta Dirección sobre la conclusión desfavorable al Estado peruano del proceso judicial de anulación del Laudo Arbitral, iniciado por el MTC. Asimismo, el referido órgano de defensa jurídica afirmó que contra la decisión judicial que declara válido el Laudo Arbitral no procede la interposición de un recurso de casación, por ende, en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, dicho Laudo es definitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación y produce efectos de cosa juzgada;

Que, de acuerdo con lo indicado por la Procuraduría Pública del Ositrán a través del Memorando Circular N° 00144-2025-PP-OSITRAN, de fecha 19 de noviembre de 2025, la decisión judicial que declaró la validez del Laudo Arbitral constituye una decisión firme, que convalida los efectos de cosa juzgada del Laudo Arbitral, conforme a la Ley de Arbitraje; en consecuencia, el Laudo es de obligatorio cumplimiento para el Ositrán;

Que, mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP, recibida el 15 de diciembre de 2025, el Concesionario presentó al Ositrán una nueva solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad» correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa;

Que, mediante el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN de fecha 15 de enero de 2026, la Gerencia General del Ositrán solicitó al Concesionario remitir información a fin de evaluar su solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad»;

Que, mediante la Carta N° 148-2026-GR-AdP recibida el 23 de enero de 2026, el Concesionario solicitó al Ositrán una ampliación del plazo otorgado para atender el requerimiento. Asimismo, a través de la Carta N° 169-2026-GR-AdP, recibida el 30 de enero de 2026, el Concesionario dio respuesta al requerimiento efectuado;

Que, mediante el Oficio N° 00040-2026-GG-OSITRAN de fecha 05 de febrero de 2026, el Ositrán otorgó al Concesionario la ampliación de plazo solicitada a través de la Carta N° 148-2026-AdP, y comunicó que el requerimiento de información realizado con el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN fue atendido;

Que, con fecha 05 de febrero de 2026, las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, de Supervisión y Fiscalización, y de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus funciones, emitieron el Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN, que contiene su opinión respecto de la solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad» formulada por el Concesionario, concluyendo, entre otros aspectos, que la propuesta presentada por el Concesionario -equivalente a 3,29% en su Carta N° 1880-2025-GR-AdP, y su actualización equivalente a 3,27% en su Carta N° 169-2026-GR-AdP - no refleja realmente los gastos de gestión establecidos en la etapa de estudios previos y por tanto, se excluye de su propuesta el periodo en que el trámite de aprobación del Expediente Técnico estuvo en revisión por parte del Ositrán o del Concedente, toda vez que durante ese periodo el equipo del Concesionario trabajó en la gestión de otros proyectos y no del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa. En tal sentido, el «Margen de Rentabilidad» correspondiente al PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa asciende a 3,24%.

Que, en aplicación del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG), el Ositrán debe ejercer la función de aprobación del «Margen de Rentabilidad», asignada en vía de interpretación del Contrato de Concesión a través del Laudo Arbitral, declarado válido por la Resolución Número Trece (Sentencia) de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a efectos de no contravenir un mandato judicial firme;

Que, la función de aprobación del «Margen de Rentabilidad» incluido en los presupuestos de obra para cada proyecto - que según el Laudo Arbitral, tiene atribuida el Ositrán- involucra un pronunciamiento vinculado al esquema de cofinanciamiento dentro del marco de la ejecución contractual, en esa medida, el órgano competente para ejercerla es el Consejo Directivo, a razón de que esta instancia es la que emite otros pronunciamientos contemplados en el marco legal vigente referidos a la ejecución contractual como la interpretación de contratos y emisión de opinión para modificación contractual, de manera concordante con el criterio recogido en el artículo 73 del TUO de la LPAG;

Que, con posterioridad a la revisión respectiva, el Consejo Directivo manifiesta su conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN, constituyéndolo como parte integrante de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Por lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 73 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sobre la base de la función prevista en el numeral 20 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, en cumplimiento del Laudo Arbitral emitido en el Expediente N° 0484-2021-CCL, declarado válido por la Resolución Número Trece (Sentencia) de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; atendiendo a lo señalado por la Procuraduría Pública del Ositrán a través de los Memorandos Circulares N° 00002-2025-PP-OSITRAN y N° 00144-2025-PP-OSITRAN; y, estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria N° 828-2026-CD-OSITRAN, de fecha 12 de febrero de 2026:

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar parcialmente la solicitud formulada por Aeropuertos del Perú S.A.; en consecuencia, aprobar en 3,24% el «Margen de Rentabilidad» correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, de conformidad con las consideraciones contenidas en el Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN y su respectivo Anexo.

Artículo 2°.- Disponer la notificación de la presente Resolución y del Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN con su respectivo Anexo, a Aeropuertos del Perú S.A. y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para los fines pertinentes.

Artículo 3°.- Disponer la difusión de la presente Resolución y del Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN en el portal institucional del Ositrán, ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositran).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

Firmada por
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del Consejo Directivo
Presidencia Ejecutiva



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público



Visada por
JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO
Gerente General
Gerencia General

Visada por
RICARDO QUESADA ORE
Gerente de Regulación y Estudios Económicos
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visada por
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visada por
JAVIER CHOCANO PORTILLO
Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Asesoría Jurídica

NT: 2026022801

Informe Conjunto N° 00023-2026-IC-OSITRAN

Firmado por:
CHOCANO PORTILLO
Javier Eugenio Manuel
JOS FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026
19:30:06 -0500

Firmado por:
QUESADA ORE
Luis Ricardo FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026
19:39:58 -0500

Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026
19:43:42 -0500

A : **JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO**
Gerente General

Conocimiento : **VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO**
Presidenta del Consejo Directivo

MARÍA CRISTINA ESCALANTE MELCHORS
Secretaria del Consejo Directivo

PAOLO MERCADO FLORES
Procurador Público

Asunto : Solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obras (PAO), correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, en cumplimiento del Laudo Arbitral relacionado con el Caso N° 0484-2021-CCL, emitido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

Cláusula Décimo Sexta y Anexo 17 del Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia del Perú

Laudo Arbitral del Caso Arbitral N° 0484-2021-CCL de fecha 06.05.2024

Referencia : a) Oficio N° 00040-2026-GG-OSITRAN de fecha 5.02.2026
b) Carta N° 169-2026-GR-AdP recibida el 30.01.2026
c) Carta N° 148-2026-GR-AdP recibida el 23.01.2026
d) Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN de fecha 15.01.2026
e) Carta N° 1880-2025-GR-AdP recibida el 15.12.2025
f) Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN de fecha 23.10.2025

Fecha : 05 de febrero de 2026

Visado por: LOPEZ VASQUEZ
Cinthya FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/02/2026 09:34:21 -0500

Visado por: LOPEZ CARDENAS Francis
Jackelyn FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 20:03:21 -0500

I. OBJETIVO

1. Emitir opinión respecto de la nueva solicitud presentada por la sociedad concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. (en adelante, AdP o el Concesionario), referida a la aprobación del «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obras (PAO), correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, en cumplimiento del Laudo Arbitral relacionado con el Caso N° 0484-2021-CCL, emitido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Visado por:
ZAMORA BARBOZA, MARTHA
YSABEL
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:52:46 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:48:18 -0500

Visado por: ARROYO TOCTO Victor
Adrian FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:34:25 -0500

II. ANTECEDENTES

2. Con fecha 11 de diciembre de 2006, se suscribió el Contrato de Concesión para el diseño, construcción, mejora, mantenimiento y explotación del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú (en adelante, Contrato de Concesión), entre AdP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en representación del Estado Peruano (en adelante, Concedente o MTC).

Visado por: JIMENEZ CERRON Tito
Fernando FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:26:18 -0500

Visado por: MORILLO BLAS Manuel
Martin FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:22:17 -0500

Visado por: MEDINA RUBIANES
Edgardo Rajman FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:18:47 -0500

Visado por: MAMANI OSORIO Ernesto
Alberto FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2026 19:14:17 -0500

3. Con fechas 5 de febrero de 2008, 6 de marzo de 2008, 17 de septiembre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 23 de diciembre de 2009, 20 de diciembre de 2010, 31 de marzo de 2011, 12 de junio de 2015, 25 de junio de 2024, 14 de octubre de 2025 y 29 de noviembre de 2025, se suscribieron las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11 al Contrato de Concesión, respectivamente.
4. Con fecha 6 de mayo de 2024, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo Arbitral Final (en adelante, Laudo Arbitral), correspondiente a la demanda arbitral tramitada con el Expediente N° 0484-2021-CCL¹, mediante el cual, entre otras declaraciones, se reconoce el derecho del Concesionario a recibir un «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obras (en adelante, PAO) por las inversiones que ejecute durante el Periodo Remanente del Contrato de Concesión. Asimismo, la Decisión Tercera del Laudo Arbitral Final establece que el porcentaje del «Margen de Rentabilidad» puede ser incluido en los presupuestos de obra para cada proyecto y debe ser sometido a aprobación del Ositrán.
5. Con fecha 20 de junio de 2024, el Tribunal Arbitral emitió una Decisión Complementaria sobre el pedido de interpretación contra el Laudo Arbitral, formulado por el Concedente y el Ositrán.
6. Mediante el Memorando N° 00238-2024-PP-OSITRAN de fecha 23 de agosto de 2024, la Procuraduría Pública del Ositrán remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el Laudo Arbitral e informó que el MTC interpuso un recurso de anulación contra este, el cual fue admitido a través de la Resolución N° Uno emitida con fecha 2 de agosto de 2024, en el Expediente N° 00343-2024-0-1866-SP-CO-01, tramitado ante la Primera Sala Civil – Sub Especialidad Comercial de la Corte de Lima, a fin de que se exprese lo que resulte conveniente al derecho del Organismo Regulador.
7. El 28 de noviembre de 2024, la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por el Concedente. En consecuencia, las decisiones del Tribunal Arbitral fueron declaradas válidas.
8. Mediante el Memorando Circular N° 00002-2025-PP-OSITRAN, del 15 de enero de 2025, la Procuraduría Pública informa a la Alta Dirección sobre la conclusión desfavorable al Estado peruano del proceso judicial de anulación del Laudo Arbitral, iniciado por el MTC.
9. Mediante las Cartas N° 50-2025-GR-AdP, N° 624-2025-GR-AdP, y N° 1213-2025-GR-AdP, recibidas con fechas 6 de enero de 2025, 25 de abril de 2025, y 27 de agosto de 2025, respectivamente, AdP solicitó al Ositrán la aprobación de un «Margen de Rentabilidad» equivalente a 7,24% correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa.
10. Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2025, sustentada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OISTRAN de fecha 22 de octubre de 2025², el Consejo Directivo del Ositrán denegó la solicitud de de aprobación de un «Margen de Rentabilidad» correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, formulada por AdP.
11. Mediante el Memorando Circular N° 00144-2025-PP-OSITRAN de fecha 19 de noviembre de 2025, la Procuraduría Pública del Ositrán, en virtud de la consulta realizada con el

¹ Cabe señalar que con fecha 27 de julio de 2022, AdP presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima una Demanda Arbitral en contra del Concedente, donde el Ositrán participó como tercero coadyuvante del MTC, por las controversias surgidas en el Contrato de Concesión sobre el supuesto reconocimiento y pago de un «Margen de Rentabilidad» por la ejecución de las obras como parte del PAO.

² Documento elaborado por las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, de Supervisión y Fiscalización y de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus funciones.

Memorando Conjunto N° 00137-2025-MC-OSITRAN³ de fecha 5 de noviembre de 2025, informó que: “(...) luego de la admisión a trámite de la demanda de amparo interpuesta contra los magistrados integrantes de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la CSJ de Lima y atendiendo al estado actual del proceso [expedito para sentenciar], la decisión judicial que declaró la validez del Laudo Arbitral, y que es materia de cuestionamiento en la referida demanda de amparo, constituye una decisión firme, que convalida los efectos de cosa juzgada del Laudo Arbitral, conforme a la Ley de Arbitraje; en consecuencia, el Laudo es de obligatorio cumplimiento para la entidad.”⁴

12. Mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP de fecha 15 de diciembre de 2025, el Concesionario, de conformidad con la metodología propuesta a través del Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OISTRAN aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN, presentó una nueva solicitud de aprobación de un «Margen de Rentabilidad» equivalente a 3,29% correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa.
13. Mediante el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN de fecha 15 de enero de 2026, el Ositrán solicitó al Concesionario remitir información adicional y actualizada a fin de evaluar la solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad» presentado a través de la Carta N° 1880-2025-GR-AdP.
14. Mediante la Carta N° 148-2026-AdP recibida el 23 de enero de 2025, el Concesionario solicita a este Organismo Regulador una ampliación de plazo de diez (10) días hábiles adicionales al otorgado con el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN, a fin de atender el requerimiento de información adicional debido a que el proceso para recabarla y analizarla demanda mayor plazo al concedido por el Ositrán.
15. Mediante la Carta N° 169-2026-GR-AdP, recibida el 30 de enero de 2026, el Concesionario cumple con remitir la información adicional solicitada por el Ositrán con el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN. Cabe precisar que, a partir de la información remitida por AdP, este precisa que el «Margen de Rentabilidad» solicitado asciende a 3,27%.
16. Mediante el Oficio N° 00040-2026-GG-OSITRAN de fecha 05 de febrero de 2026, el Ositrán concede al Concesionario la ampliación de plazo solicitada a través de la Carta N° 148-2026-AdP, y comunica que el requerimiento de información realizado con el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN fue atendido.

III. ANÁLISIS

17. Para efectos del presente informe, estas gerencias, en el ámbito de sus funciones, estiman pertinente estructurar su análisis en los términos siguientes:

- A.** Sobre el Laudo Arbitral relacionado con el Caso N° 0484-2021-CCL.
- A.1** Respecto al reconocimiento del derecho a favor del Concesionario a que se le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obra (PAO).
- A.2** Respecto a la aprobación del «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obra (PAO).

³ Sobre el particular, mediante el Memorando Conjunto N° 00137-2025-MC-OSITRAN se solicitó a la Procuraduría Pública del Ositrán informar si, a la fecha (05.11.2025), luego de la admisión a trámite de la demanda de amparo interpuesta contra los magistrados integrantes de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima y atendiendo al estado actual del proceso, la decisión judicial que declaró la validez del Laudo Arbitral mantiene la condición de autoridad de cosa juzgada y, por ende, de cumplimiento obligatorio para el Ositrán.

⁴ Cabe precisar que esta información ha sido reiterada mediante el correo electrónico de fecha 29 de enero de 2026, emitido por la Procuraduría Pública.

- B. Sobre el cumplimiento de Laudo Arbitral por parte del Ositrán.
- B.1 Sobre el efecto del Laudo Arbitral en las funciones del Ositrán.
- B.2 Sobre el rol del Concedente que deberá desempeñar luego de la aprobación del «Margen de Rentabilidad» en virtud de la normativa del INVIERTE.PE
- B.3 Sobre el alcance de la Decisión Tercera del Laudo Arbitral.
- B.4 Sobre la propuesta presentada por el Concesionario mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP.
- B.5 Sobre la aprobación del «Margen de Rentabilidad».

A. Sobre el Laudo Arbitral relacionado con el Caso N° 0484-2021-CCL

18. Con la finalidad de identificar el marco legal y contractual que respalda el derecho del Concesionario a percibir un «Margen de Rentabilidad», a continuación, se presenta un resumen del análisis efectuado por el Tribunal Arbitral, el cual se encuentra recogido en el Laudo Arbitral. La interpretación efectuada por el Tribunal Arbitral no solo reconoce el derecho de AdP a que se le otorgue dicho «Margen de Rentabilidad», sino que además establece que este concepto debe ser considerado como parte del PAO. Asimismo, el Tribunal Arbitral establece los criterios que se deberán tomar en cuenta a fin de su aprobación.
- A.1 Respecto al reconocimiento del derecho a favor del Concesionario a que se le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obra (PAO).**
19. El Tribunal Arbitral, en el marco del análisis de la Primera Pretensión Principal⁵, señala que la controversia se resume en determinar si en el Contrato de Concesión se consideró al «Margen de Rentabilidad» como uno de los conceptos que deberían incluirse en la determinación del PAO, y, en consecuencia, si debería o no pagarse al Concesionario.
 20. Las disposiciones contractuales interpretadas por el Tribunal Arbitral en el marco de la controversia fueron las siguientes:
 - **Numeral 1.83 de la Cláusula Primera del Contrato de Concesión**, modificado por la Adenda N° 3 de fecha 17 de setiembre de 2008, que define el “Pago por Obras (PAO) como: “(...) el pago trimestral en Dólares o en Nuevos Soles (según la moneda que se utilice en la Estructuración Financiera) que el Concedente realizará a favor del Concesionario por la construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento y Mantenimiento Periódico, efectuadas tanto en Periodo Inicial como el Periodo Remanente. El mecanismo para determinar el PAO se encuentra explicado en el Acápite 2.5 del Anexo 17.”
 - **Numeral 9.5 de la Cláusula Novena del Contrato de Concesión** que establece que: “La determinación del PAO, mediante el procedimiento descrito en el Anexo 17 presente Contrato, considera la construcción de las Obras, adquisición de equipamiento, adquisición Equipamiento Mínimo y Mantenimiento Periódico”.
 - **Numeral 9.7 de la Cláusula Novena del Contrato de Concesión** que señala que: “Para el cálculo del PAO se considera una tasa efectiva anual equivalente a 3% más la menor tasa que resulte entre el Costo Efectivo de la Deuda del CONCESIONARIO, o el Costo de Endeudamiento Máximo. La tasa adicional del 3% será pagada por el CONCEDENTE, siempre y cuando, el CONCESIONARIO cumpla con la entrega de las Obras acorde con los estándares y Requisitos Técnicos Mínimos descritos en el anexo 8 del presente contrato”.

⁵ En virtud de la Primera Pretensión Principal, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral declare que, de acuerdo con el Contrato de Concesión y los documentos contractuales, AdP tiene derecho a que el MTC le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del PAO.

- **Numeral 2.5 del Anexo 17 denominado “Esquema de Pago del Cofinanciamiento”** que establece que: “los rubros a ser incluidos en el PAO han sido precisados en las circulares 025, 030 y 033 de fechas 17 de agosto, 30 de noviembre del 2005 y 12 de enero de 2006 respectivamente.”
- **Circular N° 25** de fecha 17 de agosto de 2005, mediante el cual se comunica, entre otras, la siguiente modificación a las Bases consolidadas: “PAO: *Cuota periódica que el Concedente pagará al Concesionario al finalizar las obras requeridas durante la concesión, el cual se obtendrá según el procedimiento establecido en el Anexo 17 del contrato de concesión.*”
- **Circular N° 30** de fecha 30 de noviembre de 2005, a través del cual se precisa los conceptos que podrá contener el PAMO y el PAO, establecidos mediante la Circular N° 25, en los términos siguientes: “PAO: **Para la determinación del PAO, se incluirán todos los gastos y desembolsos relacionados con las inversiones destinadas a operaciones aeroportuarias a realizarse, durante el periodo de la Concesión. Estos desembolsos serán constituidos por:** Estudios requeridos para la elaboración de expedientes técnicos, estudios de ingeniería y de desarrollo aeroportuario del Plan Maestro, **margen de rentabilidad para el concesionario,** porcentajes para el supervisor de obra y gastos financieros relacionados con el financiamiento de las inversiones.”
- **Circular N° 33** de fecha 12 de enero de 2006, en virtud del cual se precisa que: “PAO: **Para la determinación del PAO, se incluirán las inversiones, gastos y desembolsos relacionados con las inversiones en Equipamiento para operaciones aeroportuarias y de Mantenimiento Preventivo Periódico,** este último definido en el Contrato de Concesión como “Aquellas actividades de mantenimiento preventivo que se efectúan dependiendo del movimiento del número de operaciones aéreas y el correspondiente tráfico de pasajeros y carga, ó cuando así se requiera por erosión o cualquier otro factor ocasionado por el paso del tiempo, lo que ocurra primero. Dichas actividades de mantenimiento se efectúan en intervalos mayores a los 365 días con el propósito de garantizar la confiabilidad y efectividad de las Infraestructura Aeroportuaria tal como fue diseñada. Son actividades periódicas, cuya ejecución es determinada por la inadecuación de algún índice que establece las capacidades estructurales”. **Los desembolsos para las inversiones Equipamiento serán constituidos por: Estudios requeridos para la adquisición y gastos financieros relacionados con el financiamiento de las inversiones.**”
- **Numeral 16.3 de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Concesión** que señala que: “en caso de divergencia en la interpretación de este contrato, las Partes seguirán el siguiente orden de prelación para resolver dicha situación: El Contrato; Anexos del Contrato; Circulares; y, las Bases.”

21. En ese contexto, el Tribunal Arbitral, luego de evaluar la posición del Concesionario, del Concedente y del Ositrán (Tercero Coadyuvante), manifiesta que la literalidad del Contrato de Concesión no hace referencia expresa al «Margen de Rentabilidad». Sin embargo, en el numeral 2.5 del Anexo 17 se señala que, para determinar el PAO, se deben considerar los conceptos establecidos en las Circulares N° 25, N° 30 y N° 33. Específicamente, en la Circular N° 30, sí se verifica que en esta se encuentra contemplado dicho concepto como parte de la determinación del PAO.
22. Al respecto, el Tribunal Arbitral afirma que el ejercicio de interpretación no se limita a lo literal, más aún cuando el objeto de lo que se pretende interpretar no está expresamente en el texto del Contrato de Concesión, sino en uno de los documentos contractuales (Circular N° 30), y además es objeto de controversia.
23. En atención a ello, el Tribunal Arbitral recurre a elementos adicionales o métodos o acciones complementarias para identificar la común intención de las partes, por lo que analiza una secuencia de hechos relacionados con el diseño del Contrato de Concesión, concluyendo de su análisis e interpretación que el «Margen de Rentabilidad» como concepto para determinar el PAO, se ha mantenido como derecho para el Concesionario a razón de las consideraciones siguientes:
 - El «Margen de Rentabilidad» no fue excluido de forma expresa de la Circular N° 30, a la que hace referencia el Anexo 17 del Contrato de Concesión a pesar de la exclusión

del 5% del valor de la obra como «Margen de Rentabilidad» sobre la ejecución de las obras, realizada con la Quinta Versión Final del Contrato de Concesión comunicada mediante la Circular N° 52 de fecha 21 de junio de 2006. En ese sentido, el Tribunal Arbitral advierte que no existe ninguna Circular o documento que de forma expresa haya retirado o eliminado la Circular N° 30, ni que haya modificado la definición de PAO de esta, por lo que la mencionada circular está vigente y surte efectos legales de acuerdo con su contenido.

- En el proceso de aprobación del Estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil del PIP relacionado con el Plan Maestro de Desarrollo del aeropuerto de Chiclayo y del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de Pisco se aprecia que AdP incluyó el «Margen de Rentabilidad» con un porcentaje de 4,76%. Si bien en el caso de Chiclayo, dicho concepto fue incluido en el presupuesto aprobado por el MTC, este último, posteriormente, requirió su exclusión; y en el caso del aeropuerto de Pisco, este concepto fue retirado como parte del proceso de revisión del MTC. En ambos casos, AdP dejó constancia de su reserva.
- El Resumen Ejecutivo N° 039-2006-Aeropuertos, en el que se sustenta el retiro del 5% de «Margen de Rentabilidad», señala que debido a la eliminación de ese porcentaje era conveniente incrementar a 3% el porcentaje adicional sobre el costo de la deuda o costo de endeudamiento máximo, el que resulte menor. Sin embargo, no se ha demostrado que AdP tuviera conocimiento de dicho documento antes de la firma.
- El asesor financiero INTERINVEST y Proinversión coincidieron en diversos momentos que el porcentaje adicional sobre el costo de endeudamiento y el «Margen de Rentabilidad» son conceptos distintos para tener en cuenta en la determinación del PAO, indicándose incluso el rango para el valor de cada uno. A saber, el Libor +3% propuesto como tasa de interés y el 5% propuesto como «Margen de Rentabilidad».
- En base al contenido del Informe N° 2-2006/OPE, que señaló que el Concesionario debe presentar al Organismo Regulador el presupuesto de obra, donde se refleje el porcentaje establecido como parte de la utilidad del Concesionario en la construcción de la obra, y del Informe N° 5-2006/OPE, que señaló que el incremento de la tasa efectiva para el cálculo del PAO adicionando un punto porcentual se realizó para no desincentivar la inversión privada, el Tribunal Arbitral concluye que la utilidad del Concesionario debe incluirse en cada presupuesto y que el incremento de la tasa efectiva del 2% por encima del costo del endeudamiento fue para que la obtención de una TIR económica del Concesionario no sea menor a la tasa de rendimiento obtenida por la deuda soberana.

24. Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral concluye que AdP tiene el derecho a que el Concedente le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte de PAO.

A.2 Respecto a la aprobación del «Margen de Rentabilidad» como parte del Pago por Obra (PAO).

25. En el marco del análisis de la Segunda Pretensión Principal, su pretensión subordinada y accesoria⁶, el Tribunal Arbitral considera que AdP tiene el derecho a que el Concedente le

⁶ Mediante la Segunda Pretensión Principal, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral ordene al MTC a efectuar acciones que permitan que el «Margen de Rentabilidad» quede incorporado en el PAO y particularmente: i) Le ordene incluir el monto correspondiente al «Margen de Rentabilidad» en todos los documentos donde se reflejan las obligaciones que se remuneran al Concesionario de modo que forme parte del INV o ITRA de las fórmulas de pago del PAO; ii) Determine que el monto que se debe incluir se calcula aplicando un porcentaje del 6,08% de la inversión directa total de todas las inversiones PAO que ejecute AdP.

En caso de que el Tribunal Arbitral no acoja la Segunda Pretensión Principal, como pretensión subordinada, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral determine: i) la forma como debe incluirse el «Margen de Rentabilidad»

reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad». Este concepto sí forma parte del Contrato de Concesión, por lo que su reconocimiento no implica modificación del mismo. En efecto, para la determinación del PAO se deberá tomar en cuenta los rubros indicados en las Circulares N° 25, N° 30 y N° 33, entre los cuales se encuentra el «Margen de Rentabilidad».

26. Con relación a la implementación del «Margen de Rentabilidad», para el Tribunal Arbitral no habría modificación de las fórmulas establecidas en el Contrato de Concesión, debido a que estas quedarían tal y como se encuentran en el Anexo 17. A saber, será al momento de realizar la operación para determinar el PAO, entre los componentes que deben considerarse en el INV o ITRA de las fórmulas, se deberá incluir el «Margen de Rentabilidad».
27. Para el Tribunal Arbitral, las partes no tuvieron la intención de establecer un monto o porcentaje fijo y preestablecido como «Margen de Rentabilidad» en el Contrato de Concesión. Al contrario, el Tribunal Arbitral entiende que la intención de las partes, al retirarlo, fue justamente para que puedan negociar caso por caso, es decir, proyecto por proyecto y, posteriormente, ser sometido a evaluación del Ositrán⁷.
28. En ese sentido, para el Tribunal Arbitral no es posible ordenar al MTC que incluya el monto correspondiente al «Margen de Rentabilidad» en todos los documentos de las inversiones ya que ello debe hacerse caso por caso y sometido a evaluación del Ositrán. Asimismo, precisa que no es posible definir un valor para el porcentaje del «Margen de Rentabilidad» toda vez que este debe determinarse en cada presupuesto de obra⁸ y, por tanto, podría no ser fijo.
29. Finalmente, por los mismos fundamentos, el órgano colegiado precisa que no corresponde ordenar la implementación de un porcentaje en todos los PAO a efectuarse en el futuro, ni su inclusión en los cronogramas de pago en curso. Ello obedece a que, conforme a lo establecido por el propio Tribunal, el «Margen de Rentabilidad» debe ser determinado proyecto por proyecto, mediante la presentación y evaluación individualizada de cada presupuesto de obra por parte del Ositrán.

B. Sobre el cumplimiento de Laudo Arbitral por parte del Ositrán.

B.1 Sobre el efecto del Laudo Arbitral en las funciones del Ositrán.

30. El Ositrán, en su condición de tercero coadyuvante en el proceso arbitral, manifestó su posición respecto de la controversia surgida entre las partes en el sentido de que el Contrato de Concesión no contempla un «Margen de Rentabilidad» como parte del PAO, a favor del Concesionario. Esta posición fue sometida a consideración del Tribunal Arbitral, no obstante, como se ha detallado en el acápite precedente, dicho colegiado interpreta el Contrato de Concesión y reconoce que AdP tiene derecho a que se le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del PAO. Así, el Tribunal Arbitral considera que

para efectos de que integre el PAO que recibe AdP; y, ii) el porcentaje de Margen de Rentabilidad aplicable a la inversión directa total de todas las inversiones del Periodo Remanente. Se solicita que el porcentaje se defina dentro de un rango porcentual entre 4,76% y 6,08%.

A través de la pretensión accesorio a la Segunda Pretensión Principal y a la pretensión subordinada, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral ordene al MTC que lo ordenado como consecuencia de sus pretensiones: i) sea implementado en todos los PAO que se efectúen a futuro; y, ii) sea recogido en los cronogramas de pago que están en curso.

⁷ Criterio sustentado en base al Informe N° 2-2006-OPE, emitido por Proinversión y en la explicación realizada por el perito de parte en la Audiencia Pericial, así como en la absolución a las consultas.

⁸ Que se establece en el Expediente Técnico de Obra conforme la relación establecida en el literal b) del ítem H.1 del Anexo 27 del Contrato de Concesión.

el porcentaje de dicho margen puede ser incluido en los presupuestos de obra para cada proyecto y debe ser sometido a la aprobación del Ositrán.

31. El Ositrán, en el marco del recurso de anulación interpuesto por el MTC contra el Laudo Arbitral, ha manifestado su discrepancia con lo resuelto por el Tribunal Arbitral, tanto por el reconocimiento de un derecho no contemplado en el Contrato de Concesión, como por la atribución a este Organismo Regulador de una función no prevista ni en la ley ni en el referido contrato.
32. No obstante, mediante el Memorando Circular N° 00002-2025-PP-OSITRAN, de fecha 15 de enero de 2025, la Procuraduría Pública del Ositrán comunicó la conclusión desfavorable al Estado peruano del proceso judicial de anulación del Laudo Arbitral, iniciado por el MTC. Para tal efecto, el referido Órgano de Defensa Jurídica cita lo resuelto por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución Número Trece (Sentencia), en lo referido a:

“(…)

17.4. (...) entonces, de lo argumentado por ADP, cotejado con lo expresado en el laudo, se desprende claramente para este Colegiado, que **la decisión del tribunal de ordenar la aprobación de OSITRAN del porcentaje del margen de rentabilidad, obedeció a su estudio y entendimiento de los documentos contractuales, que le llevaron a la convicción que ello fue siempre de cargo de dicha entidad coadyuvante**, en cuanto el presupuesto de obra debería someterse a su aprobación (...).

(…)

17.6. (...) lo decidido por el tribunal se enmarca en lo que fue materia del debate, (...) a saber si el margen de rentabilidad debía o no ser reconocido y pagado por estar incluido dentro de los documentos contractuales, habiendo decidido el tribunal que sí, y que los documentos contractuales regulaban el procedimiento respectivo, que incluía la aprobación del porcentaje del margen de utilidad por OSITRAN, lo que claramente determina un pronunciamiento resolutor que no ha sido ajeno a las posiciones de las partes, las cuales en ningún momento trajeron a colación la no arbitrabilidad material, lo que en defecto de ley expresa y de la disponibilidad de derechos implicados, revela que en el peor de los casos, la alegada no arbitrabilidad resulta dubitable, respecto de la cual conforme al principio favor arbitralis, esta Corte se decanta por respetar la decisión del tribunal arbitral, desestimando la alegada causal e) de anulación.

(...).”

33. La Procuraduría Pública refiere que, con la Resolución Número Trece (Sentencia) se concluye el proceso judicial de manera desfavorable para el Estado peruano, manteniéndose la validez del Laudo Arbitral, precisando lo siguiente:

“Ahora bien, dado el pronunciamiento de la 1° Sala Civil y lo establecido en el numeral 5 del artículo 64 del Decreto Legislativo N° 1071 – Decreto Legislativo que norma el Arbitraje (...), en el presente caso, no procede la interposición del recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema; siendo que, además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59° del acotado DL 1071, el Laudo Arbitral es definitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación y, produce efectos de Cosa Juzgada.”

34. De conformidad con lo afirmado por la Procuraduría Pública, contra la decisión judicial que declara válido el Laudo Arbitral no procede la interposición de un recurso de casación, por ende, en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, dicho Laudo es definitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación y produce efectos de Cosa Juzgada.
35. De otro lado, mediante el Memorando Circular N° 00144-2025-PP-OSITRAN de fecha 19 de noviembre de 2025 y el correo electrónico de fecha 29 de enero de 2026, la Procuraduría Pública brinda información a estas gerencias respecto del estado actual de la demanda de amparo interpuesta contra los magistrados integrantes de la Primera Sala

Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, tramitada con el Expediente N° 05058-2025-0-1801-JR-DC-07⁹, siendo esta, a la fecha de elaboración del presente informe, el “expedito para sentenciar”. Asimismo, el referido órgano de defensa jurídica reitera que el Laudo Arbitral es de obligatorio cumplimiento para el Ositrán en mérito de lo establecido en los incisos 1 y 2 del artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje.

36. En consecuencia, la Procuraduría Pública manifiesta que, conforme a lo resuelto en el Laudo Arbitral, el Concesionario tiene el derecho a que el MTC le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del PAO. Dicho margen puede incluirse como parte de los presupuestos de obra para cada proyecto, debiendo ser sometido a la aprobación del Ositrán. Este pronunciamiento fue validado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, al considerar que el Tribunal Arbitral interpretó que los documentos contractuales regulaban el procedimiento respectivo, el cual incluía la aprobación del porcentaje del «Margen de Rentabilidad» por parte de este Organismo Regulador.
37. De acuerdo con lo expuesto, se observa que:
- (i) En el Laudo Arbitral, el Tribunal Arbitral interpreta el Contrato de Concesión en el sentido que dicho instrumento atribuye al Ositrán la función de aprobar el «Margen de Rentabilidad» incluido en los presupuestos de obra para cada proyecto.
 - (ii) En la Sentencia, el Poder Judicial declara válido el Laudo Arbitral, atendiendo a que lo decidido por el Tribunal Arbitral se enmarca en lo que fue debatido en sede arbitral y que los documentos contractuales regulan el procedimiento respectivo para reconocer el derecho a favor del Concesionario, que incluía la aprobación del «Margen de Rentabilidad» por el Ositrán.
 - (iii) La Procuraduría Pública del Ositrán ha manifestado que en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, el Laudo Arbitral es definitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación y produce efectos de Cosa Juzgada.
38. En ese contexto, ante la solicitud formulada por el Concesionario, corresponde dar respuesta a ese pedido en el marco de la interpretación efectuada a través del Laudo Arbitral. En efecto, aun cuando el Ositrán considera que el Contrato de Concesión no prevé la función de aprobación asignada a este Organismo Regulador a raíz de tal interpretación, no puede denegar la solicitud bajo su propia lectura contractual, por cuanto el Poder Judicial ha declarado válida la decisión arbitral.
39. En este punto, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), respecto del objeto o contenido del acto administrativo. Específicamente, el párrafo 5.3 del artículo 5 prescribe que lo que decide, declara o certifica la autoridad administrativa no podrá, entre otros aspectos, contravenir en el caso concreto mandatos judiciales firmes.
40. Siendo así, en aplicación del artículo 5 del TUO de la LPAG, el Ositrán debe ejercer la función de aprobar el «Margen de Rentabilidad», atribuida mediante la interpretación del Contrato de Concesión contenida en el Laudo Arbitral, cuya validez fue confirmada por la Resolución Número Trece (Sentencia) de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. De igual modo, la Procuraduría Pública del Ositrán señala que el Laudo Arbitral es definitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación y produce efectos de Cosa Juzgada.

⁹ Tramitado ante el 1° Juzgado Constitucional Transitorio de Lima.

B.2 Sobre el rol del Concedente que deberá desempeñar luego de la aprobación del «Margen de Rentabilidad» en virtud de la normativa del INVIERTE.PE

41. En el marco de lo establecido en el literal E del Anexo 27¹⁰ del Contrato de Concesión, en caso de que las obras constituyan Proyectos de Inversión Pública, los expedientes técnicos deben ajustarse a los requisitos de la Directiva N° 004-2002-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, y antes de la ejecución de cada obra se deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
42. Al respecto, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 fue aprobado a través del Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
43. Este sistema de Inversión crea un nuevo tipo de Inversión Pública denominado «Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición» (en adelante, IOARR), el cual debe cumplir con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que, como se indicó anteriormente, reemplaza al Sistema Nacional de Inversión Pública.
44. Al respecto, el artículo 17¹¹ del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, y los artículos 31¹² y 33¹³ de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-

¹⁰ El Anexo 27 se denomina “Reglamento para ejecución y contratación de las Obras, actividades de mantenimiento periódico, equipamiento y servicios y consultorías”.

¹¹ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252:

“Artículo 17. Fase de Ejecución

(...)

17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF.

(...)

17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas.”

¹² Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones:

“Artículo 31. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente

(...)

31.2 En el caso de proyectos de inversión, es responsabilidad de la UEI sustentar dichas modificaciones a la UF que declaró la viabilidad del proyecto de inversión, o la que resulte competente al momento de su sustentación. La UF debe contar con dicha información para su evaluación y registro en el Banco de Inversiones. De corresponder, la UF efectúa el registro respectivo en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión.”

¹³ Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones:

“Artículo 33. Ejecución física de las inversiones

(...)

33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión.”

EF/63.01, establecen que de existir modificaciones en la Fase de Ejecución¹⁴ se deben observar determinados procedimientos con el objetivo de sustentarlas y registrarlas oportunamente.

45. Sobre el particular, la obra de Rehabilitación del Lado Aire e inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, respecto de la cual el Concesionario solicita la aprobación del «Margen de Rentabilidad», está inmersa en el marco de los Proyectos de Inversión Pública. Esta inversión se encuentra incluida en el Programa Multianual de Inversiones del Sector Transportes 2022-2024, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 128-2021-MTC/01. Cabe precisar que dicha obra fue priorizada por el Concedente bajo el sistema del Invierte.pe desde el año 2017, conforme se verifica de la revisión del Oficio N° 3310-2017-MTC/25 de fecha 10 de agosto de 2017¹⁵.
46. En ese sentido, luego de la aprobación del «Margen de Rentabilidad» contenido en el presupuesto de obra que forma parte del Expediente Técnico de la obra de Rehabilitación del Lado Aire e inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, el Concesionario deberá remitir dicho Expediente Técnico al Concedente para que este, en el marco de sus funciones, cumpla con los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

B.3 Sobre el alcance de la Decisión Tercera del Laudo Arbitral.

47. El Tribunal Arbitral, como consecuencia del análisis de la Tercera Pretensión Principal¹⁶, su pretensión subordinada¹⁷ y accesoria¹⁸, señala que no es posible determinar que se aplique un porcentaje de 6,08% de la inversión directa a todas las inversiones PAO, puesto que el porcentaje del «Margen de Rentabilidad» se debe determinar en cada presupuesto de obra y podría no ser fijo.
48. En ese sentido, el mencionado órgano colegiado considera que no procede ordenar el pago de forma directa de S/ 4 349 980,84 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta con 84/100 Soles) por las inversiones PAO ejecutadas en el Periodo Inicial¹⁹, ni ordenar el pago del «Margen de Rentabilidad» por las inversiones del

¹⁴ El párrafo 29.2 del Artículo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, respecto a la fase de ejecución, señala lo siguiente:

“Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de ejecución
(...)

29.2 La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.”

¹⁵ Mediante el Oficio N° 3310-2017-MTC/25 de fecha 10 de agosto de 2017, el Concedente priorizó los proyectos de inversión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, entre ellas, las inversiones asociadas al PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa. Esta priorización contó con la conformidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC en su condición de Unidad Formuladora y Ejecutora de Proyectos Aeroportuarios.

¹⁶ Mediante la Tercera Pretensión Principal, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral ordene al Concedente que reconozca y pague el «Margen de Rentabilidad» correspondiente a las inversiones PAO ejecutadas en el Periodo Inicial y del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de Pisco. Ambas inversiones PAO equivalen al 6,08% de la inversión directa total reconocida.

¹⁷ En caso de que el Tribunal Arbitral no acoja la Tercera Pretensión Principal, como pretensión subordinada, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral determine cuál es el monto y el porcentaje de la inversión directa total de las inversiones PAO ejecutadas del Periodo Inicial y de las inversiones PAO del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de Pisco que el Concedente debe reconocer y pagar al Concesionario por concepto de «Margen de Rentabilidad».

¹⁸ En virtud de la pretensión accesoria a la Tercera Pretensión Principal y a la pretensión subordinada, el Concesionario solicita que el Tribunal Arbitral ordene al Concedente a reconocer y pagar al Concesionario los intereses generados por la demora en el pago del «Margen de Rentabilidad» que hace parte del PAO, que se han devengado desde el 23 de octubre de 2020, hasta la fecha efectiva del pago.

¹⁹ Contrato de Concesión:

Plan Maestro de Desarrollo²⁰ del Aeropuerto de Pisco por US\$ 2 339 534,08 (Dos Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 08/100 Dólares Americanos).

49. Asimismo, el Tribunal Arbitral advierte que, en base a la declaración del Concesionario, las inversiones del Periodo Inicial y las Inversiones del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de Pisco ya han sido presupuestadas, ejecutadas y liquidadas y en el caso de las inversiones del Periodo Inicial, canceladas en su totalidad. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral identifica que las inversiones del Aeropuerto de Pisco -conforme a los cronogramas de pago- se terminarían de pagar en el 2026, por lo que no es posible que se realice nuevamente la etapa de presupuesto o la determinación del PAO a efectos de que se incluya el «Margen de Rentabilidad» como uno de los conceptos a considerarse para su determinación.
50. Sin embargo, el Tribunal Arbitral reconoce que el Concesionario tiene el derecho que se le reconozca el «Margen de Rentabilidad»²¹, por lo que su pedido no puede quedar sin ser atendido. Al respecto, el órgano colegiado procede a determinar de manera razonable el porcentaje que corresponde reconocer y pagar al Concesionario como «Margen de Rentabilidad» de las inversiones ejecutadas, para lo cual, consideró los criterios siguientes:

▪ **ESTUDIOS DE MERCADO.**

51. El Tribunal Arbitral refiere que AdP presentó el estudio del 2019 denominado “Análisis Prospectivo de Rangos de Mercado” elaborado por PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (en adelante, PwC Perú), donde se concluye que, de una muestra de compañías con funciones, riesgos y activos similares a los de AdP en virtud de la prestación de los servicios de gestión de proyectos contenidos en el Contrato de Concesión, AdP debería obtener una rentabilidad que debería oscilar entre 2,62% y 8,91%²². Específicamente, PwC Perú recomendó considerar una rentabilidad cercada a la mediana, es decir, 6,08%. Dicho porcentaje fue solicitado por el Concesionario como «Margen de Rentabilidad» en el arbitraje.

“1.65 “Inversiones a ejecutar en el Periodo Inicial”, Son las inversiones en Obras de Rápido Impacto y Equipamiento Mínimo, Obras de Seguridad y Actividades de Mantenimiento Periódico a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO durante los tres primeros años de la Concesión, que se encuentran detalladas en el Anexo 25 del presente contrato.”

“1.87 “Periodo Inicial”, es el período comprendido entre la Fecha de Cierre y el término del tercer Año de Concesión, inclusive.”

- ²⁰ Con relación a las inversiones ejecutadas en el Periodo Remanente, el Tribunal Arbitral hace referencia al Contrato de Concesión respecto a las siguientes definiciones:

“1.66 “Inversiones a ejecutar en el Periodo Remanente”, Son las inversiones en Obras, en equipamiento y en Actividades de Mantenimiento Periódico a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO durante los años 4 al 25. Estas inversiones estarán definidas en los Planes Maestros, Planes de Equipamiento y Programas de Mantenimiento Periódico de cada aeropuerto y serán aprobados por el CONCEDENTE, previa opinión de OSITRAN.”

“1.88 “Periodo Remanente”, es el período comprendido entre el inicio del cuarto Año de Concesión y el término del último Año de Concesión, inclusive.”

- ²¹ El Tribunal Arbitral señala que el Concesionario cuando preparó el presupuesto, presentó el «Margen de Rentabilidad» (específicamente en el caso Plan Maestro de Desarrollo de los aeropuertos de Chiclayo y Pisco). Asimismo, el Concesionario procedió a retirar el referido concepto ante el pedido del MTC con la finalidad de facilitar la aprobación de los documentos técnicos y estructura de costos. No obstante, el Concesionario dejó constancia de que el retiro era a solicitud del MTC y no porque estuviera de acuerdo con ello, ni porque renunciara a su derecho, pues consideraba que su inclusión era procedente dado que el Contrato de Concesión le reconoce el derecho al «Margen de Rentabilidad».

- ²² Rentabilidad obtenida a través del MMNT y el ratio financiero de MSCT.

52. Agrega el órgano colegiado que, AdP también presentó el “Estudio de Rangos de Mercado – Ejercicio fiscal 2014”, elaborado por PwC Perú bajo los mismos parámetros, el cual determinó que la rentabilidad oscilaba entre 3,91% y 6,25%, recomendando usar una mediana de 4,76%. Sobre el particular, el Tribunal Arbitral cita documentos referidos a los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco, concluyendo de ellos que, en las negociaciones de las obras de tales aeropuertos, ese porcentaje (4,76%) fue incluido por AdP y, únicamente en el caso del Estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil del PIP relacionado al PMD del aeropuerto de Chiclayo²³ aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante, DGAC) del MTC. No obstante, dicho porcentaje fue retirado posteriormente por el Concesionario a pedido del MTC²⁴, pero dejando constancia de su derecho a dicho margen.
53. De esta manera, **el Tribunal Arbitral considera que el porcentaje de 4,76% propuesto por AdP al MTC constituye una manifestación de voluntad que en su oportunidad fue aceptada por su contraparte, por lo menos uno de los actores de dicha contraparte** (en el caso específico de la estructura de costos del Estudio de Pre inversión a nivel del Perfil del PIP relacionado al PMD del Aeropuerto de Chiclayo, dicho porcentaje fue aprobado por la DGAC, sin perjuicio de que tal aprobación luego se dejara sin efecto). De igual manera, el Tribunal Arbitral señala que dicho porcentaje también fue incluido en el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario (en adelante, PMDA) del Aeropuerto del Pisco, lo cual también se considera como expresión de la voluntad de AdP en un caso específico.
54. En este punto, precisa que, si bien ambos estudios del 2014 y 2019, fueron puestos a conocimiento del MTC, **el porcentaje de 4,76%²⁵ fue el único en ser analizado y considerado por el MTC, al haber sido incluido por AdP en la estructura de costos del Estudio de Pre-inversión a nivel del Perfil del PIP relacionado con el PMD del Aeropuerto de Chiclayo y en el del Plan Maestro de Desarrollo del aeropuerto de Pisco.**
55. Por lo expuesto, para el Tribunal Arbitral no existe sustento suficiente para aplicar el porcentaje solicitado de 6,08% en detrimento del 4,76%. Este último porcentaje fue incluido por el mismo Concesionario en la estructura de costos del Estudio de Pre-inversión a nivel del Perfil del PIP relacionado con el PMD del Aeropuerto de Chiclayo y en el del Plan Maestro de Desarrollo del aeropuerto de Pisco, por lo cual dicha manifestación de voluntad de AdP tiene mayor relevancia para el Tribunal Arbitral.

▪ **INFORME PERICIAL.**

56. El Tribunal Arbitral analiza la pericia de parte denominado “Informe de experto independiente” de fecha 27 de julio de 2022, mediante el cual el perito determina que: “El

²³ Mediante el Oficio N° 008-2016-MTC/12.08, notificado al Concesionario el 11 de enero de 2017, en el cual se adjunta el Informe Técnico N° 005-2017-MTC/09.02 de fecha 5 de enero de 2017, que contenía un cuadro de Inversión Total del PIP que consideraba un «Margen de Rentabilidad» para el Concesionario del 4,76%.

²⁴ El Tribunal Arbitral señala que el MTC, con Oficio N° 474-2018-MTC/12.08, notificado al Concesionario el 30 de noviembre de 2018, manifestó que, en tanto no se hayan determinado y plasmado en las respectivas adendas contractuales los conceptos de “Administración y Gerencia de Elaboración de Expedientes Técnicos” y “Rentabilidad para el Concesionario”, se disponga su retiro de la Estimación de Costos de la Actualización de los Planes Maestros de Desarrollo (PMD), así como en el Programa de Inversiones en Equipamiento (PIE), con la finalidad de facilitar la aprobación de dichos documentos técnicos, pues el Concedente consideraba que dichos conceptos no se ajustaban a las disposiciones contractuales o se encontraban en revisión en el marco de los mecanismos del Contrato de Concesión y normas aplicables. En ese contexto, a través del Oficio N° 0501-2018-MTC/12.08, notificado al Concesionario el 21 de diciembre de 2018, el MTC solicitó al Concesionario que realice el cambio de la estructura de costos del PIP Aeropuerto Chiclayo, excluyendo conceptos no especificados en el Contrato de Concesión (p. e. Margen de Rentabilidad y de administración y gerencia para estudios), en tanto no se hayan determinado y plasmado en las respectivas adendas contractuales. El Concesionario, mediante la Carta N° 1384-2018-GR-AdP de fecha 26 de diciembre de 2018, retiró los mencionados conceptos (Margen de Rentabilidad y de administración y gerencia para estudios) de la estructura de costos del PIP Aeropuerto de Chiclayo, pero dejó constancia de que no estaba de acuerdo con la exclusión pues consideraba que era su derecho establecido de forma expresa en el Contrato de Concesión e indicó que se reservaba el derecho de reclamar su reconocimiento y pago.

²⁵ Porcentaje considerado por el Concesionario en la propuesta de Adenda N° 9 en los años 2017 y 2018.

rango ponderado de valor de mercado de las compañías comparables de los servicios que presta AdP, presentan un cuartil inferior de 3,6%, un cuartil superior de 10,0% y una mediana de 5,8%." (Subrayado agregado).

57. Al respecto, el mencionado órgano colegiado advierte que el porcentaje de 5,8% considerado por el perito independiente resulta ser inferior al solicitado por el Concesionario (6,08%) en el arbitraje.

▪ **OPINIÓN DE PROINVERSIÓN.**

58. El Tribunal Arbitral considera que Proinversión optó por reconocer en un escenario inicial, durante el concurso de proyectos integrales para la concesión, un «Margen de Rentabilidad» del 5% del valor de cada obra. Al respecto, señala que Proinversión indicó a INTERINVEST que el «Margen de Rentabilidad» debía estar en un rango del 5% al 10%, precisando que el 5% podría contemplarse como escenario inicial; siendo que dicho porcentaje fue recogido en la Versión Final del Contrato de Concesión comunicada con la Circular N° 43 de fecha 27 de marzo de 2006²⁶, el cual se mantuvo en las siguientes dos versiones finales hasta su eliminación en la versión final comunicada con la Circular N° 52.
59. Al respecto, el Tribunal Arbitral refiere que si bien la pericia de parte considera la media del rango en 5,8% (inferior a lo solicitado por AdP en el arbitraje), tampoco puede dejar de observarse que la intención de Proinversión durante el concurso -al menos en parte del mismo- fue reconocer un 5% (porcentaje inclusive mayor al 4,76%).
60. Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral, a partir de los tres criterios evaluados, considera razonable tener en cuenta que para determinar el «Margen de Rentabilidad», se debe tomar en cuenta que:
- En los proyectos específicos (Chiclayo y Pisco), la intención del Concesionario fue que se le reconociera un «Margen de Rentabilidad» de 4,76%, el cual, además de haber sido aceptado por un momento por el Concedente, el órgano colegiado entiende que ha sido determinado debidamente por AdP como margen vinculado a la ejecución de las inversiones.
 - El porcentaje solicitado en el arbitraje por AdP de 6,08% es mayor al establecido en los presupuestos de 4,76%. Este último porcentaje es menor al porcentaje de 5% que en alguna oportunidad Proinversión consideró que debía reconocerse.
 - Consecuentemente, a criterio del Tribunal Arbitral, lo razonable es establecer para las obras ya ejecutadas en el Periodo Inicial y en el Aeropuerto de Pisco un «Margen de Rentabilidad» del 4,76%, aclarando que dicho porcentaje solo será aplicable a las referidas inversiones.

B.4 Sobre la propuesta presentada por el Concesionario mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP

61. Como se indicó en los antecedentes, el Concesionario ha solicitado la aprobación del «Margen de Rentabilidad» correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa. Al respecto, el Concesionario señala que su propuesta ha sido elaborada utilizando la metodología alternativa para la determinación del «Margen de Rentabilidad» que fue detallada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, que sustentó la decisión recogida en la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN.

²⁶ "4.5. **Determinación del PAO** (...) El CONCESIONARIO está facultado a considerar hasta un 5% de valor de la Obra por concepto de supervisión de la misma y un 5% de valor de la Obra como margen de rentabilidad. Este importe formara parte del PAO".

62. A continuación, se exponen los principales elementos del cálculo del «Margen de Rentabilidad» presentado por el Concesionario.

a) Metodología de cálculo del «Margen de Rentabilidad»

63. En su propuesta, AdP señala que el cálculo del «Margen de Rentabilidad» que presenta se encuentra en línea con la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2025, y la metodología anexa al Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN que sustenta la referida Resolución, en cumplimiento de lo resuelto en el Laudo Arbitral emitido en el Caso Arbitral N° 084-2021-CCL.

64. Al respecto, siguiendo la metodología alternativa desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, en la propuesta de AdP se implementa la siguiente fórmula:

$$Margen_j = K_e * \frac{E}{D + E}$$

Donde:

- K_e : Costo de los recursos propios del Concesionario, calculado por CAPM.
 E : Recursos propios destinados a la gestión del proyecto.
 D : Presupuesto total de obra.

b) Cálculo del «Margen de Rentabilidad»

65. De acuerdo con la propuesta de AdP, para el cálculo del «Margen de Rentabilidad» se utilizan los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Tasa libre de riesgo	4,79%
Prima de riesgo país	1,71%
Prima de riesgo de mercado	7,00%
Beta desapalancada	0,668
Tasa impositiva efectiva	33,025%
Presupuesto de obra (D)	USD 99 947 147
Costo de gestión del proyecto (E)	USD 1 940 715
Proporción E/(D+E)	1,90%

66. Respecto al sustento de los parámetros empleados, en la propuesta de AdP se señala que el cálculo del «Margen de Rentabilidad» se ha realizado siguiendo estrictamente la metodología y parámetros definidos en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, empleando para ello las siguientes fuentes:

- Tasa libre de riesgo: Se señala el empleo de la base de datos de Aswath Damodaran (NYU Stern) como referencia internacional para estimaciones financieras. En particular, la tasa fue determinada a partir del promedio aritmético del periodo comprendido entre 1928 y 2024.
- Prima de riesgo país: Se señala el empleo de las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en particular, el indicador EMBIG Perú, publicado por Reuters y JPMorgan. En particular, la tasa fue determinada a partir del promedio aritmético mensual del periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024.
- Prima de riesgo de mercado y Beta: Se señala el empleo de estudios sectoriales y *benchmarking* de empresas comparables. Asimismo, se indica que los datos empleados son los utilizados por el Ositrán en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN. En particular, en el caso de la prima de riesgo de mercado, se observa

el empleo de la base de datos de Aswath Damodaran, siendo que la tasa fue determinada a partir del promedio aritmético del periodo comprendido entre 1928 y 2024. Por otro lado, en el caso del Beta, se observa el empleo de los datos presentados en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, siendo que, de acuerdo con el referido Informe Conjunto, la Beta desapalancada promedio fue estimada a partir de una muestra comparable, considerando un horizonte de cinco años que va desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024, con periodicidad semanal, utilizando como índice de referencia al índice bursátil S&P 500 y en dólares americanos (USD).

- Tasa impositiva efectiva: Se señala que es calculada en base a la normativa tributaria vigente en el Perú.
 - Presupuesto de obra y costos de gestión: Se señala que la información fue extraída del expediente técnico del Proyecto de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa (en adelante, PRMLA Pucallpa).
 - Costos de gestión: Se señala que, de acuerdo con lo determinado por el Laudo Arbitral para la determinación de los costos de gestión, se deben incorporar los recursos empleados por el Concesionario como PMO.
67. Por otro lado, respecto a los costos de gestión del proyecto, el Concesionario manifiesta que la contabilidad de AdP se realiza a través del sistema SAP S/4 Hana, utilizando las normas contables NIIF. Asimismo, en la propuesta del Concesionario se indica que se han considerado únicamente los costos directos asignados a los proyectos PAO, excluyendo los siguientes gastos indirectos:
- Gastos de personal: capacitaciones, costos de reclutamiento y selección, movilidades, eventos.
 - Alquileres de oficina y mantenimiento.
 - Servicios básicos: energía, agua, internet, *hosting*.
 - Gastos de viaje.
 - Consultorías.
 - Útiles de oficina, impresos, suscripciones.
 - Gastos indirectos de *back office* (finanzas, compras, legal, contabilidad, tesorería, sistemas, recursos humanos, medio ambiente, entre otros).

68. Adicionalmente, la propuesta de AdP señala que:

a) Los centros de costos incluidos en la gestión de los proyectos PAO son:

# Ceco	Ceco	Año de creación	Reestructuración	Año Reestructuración
33040604	DISEÑO PAO	2013	PROYECTOS PMD 1	2024
33040610	INGENIERIA PAO	2013	PROYECTOS PMD 2	2024
33040615	INFRAESTRUCTURA	2013	INFRAESTRUCTURA	2024
33040620	PROYECTOS PRMLA	2024	PROYECTOS PRMLA	2024
33040621	DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	2024	DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	2024

b) Las cuentas incluidas en el costeo son las siguientes

Concepto	Cuenta	Cuenta Glosa
Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS
Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA
Planilla	62750001	SEG PARTICUL PRE EPS
Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS
Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29351
Planilla	62500006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL
Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS
Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T
Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA
Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS
Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR
Planilla	62110004	SUBVENCION PRACTICAS
Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA
Planilla	62150001	VACACIONES
Alquileres de equipo	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA
Licencias	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE
Telefonía Móvil	63640004	TELEFONIA MOVIL

69. Asimismo, el Concesionario indica que, en términos generales, los costos incluyen los costos directos del personal asignado al desarrollo de los proyectos PAO del PRMLA, PMD e IOARR, entre los cuales se tienen:

- Director General de Proyectos.
- Gerentes de Diseño e Infraestructura.
- Sub Gerentes de Ingeniería, Infraestructura, Obra.
- Jefe de Programación y Control de Proyectos.
- Jefes de Diseño.
- Jefe de Proyectos.
- Coordinadores de Proyecto.
- Coordinadores de Diseño.
- Coordinadores BIM.
- Ingenieros y Especialistas.
- Supervisores y Asistentes de Obra.

70. Finalmente, en cuanto a la distribución de los costos, la propuesta de AdP señala que esta se efectuó en dos etapas:

a) Etapas de Estudios Técnicos Previos (ETE): Considera los costos directos generados por AdP, durante la etapa de Perfil y Expediente Técnico. Se asignan recursos a un proyecto desde el momento que se publican las bases hasta la aprobación del ETE por parte del MTC.

- Proyecto PRMLA Pucallpa: Adjudicado en febrero del 2018 y aprobado en abril del 2025.
- Costo asignado: USD 1 378 460.

b) Etapas de Obra: Incluye estimación del personal requerido durante la ejecución.

- Personal considerado: Sub-Gerente de Obra, Especialista de Pavimentos, Supervisor y Asistente.
- Plazo estimado: 36 meses.
- Costo estimado: USD 541 467.

c) Determinación del «Margen de Rentabilidad»

71. Como se detallará en el siguiente acápite, en el marco de la atención al requerimiento efectuado por el Ositrán, AdP remitió una actualización de su propuesta, la cual resulta equivalente a 3,27% sobre el presupuesto de obra, conforme a la metodología propuesta recogida en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN.

B.5 Sobre la aprobación del «Margen de Rentabilidad»

72. La presente sección tiene por objetivo evaluar la propuesta de «Margen de Rentabilidad» presentada por AdP, aplicable a la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, en el marco de lo dispuesto por el Laudo Arbitral.
73. Al respecto, tal como fue desarrollado en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN, para la determinación del «Margen de Rentabilidad» que debería percibir AdP por las actividades que realice para la gestión del proyecto bajo análisis, se recomendó la aplicación de una metodología alternativa que permita reflejar las características particulares del proyecto en cuestión, de tal manera que se permita cuantificar el «Margen de Rentabilidad» sobre la base de la información específica de dicho proyecto, evitando con ello la introducción de sesgos asociados a actividades ajenas a las que son materia de la evaluación. De este modo, la expresión a emplearse para el cálculo del «Margen de Rentabilidad» sería la siguiente:

$$Margen_j = K_e * \frac{E}{D + E}$$

Donde:

- K_e : Es el costo del capital propio del Concesionario destinado a la gestión del proyecto j .
- $\frac{E}{D+E}$: Es una variable *proxy* que permite reflejar la participación efectiva de los recursos del Concesionario dentro del total de recursos dispuestos para llevar a cabo la ejecución y gestión del proyecto j .

74. Sobre el particular, del análisis efectuado a la propuesta presentada por AdP, y con la finalidad de evaluar adecuadamente el «Margen de Rentabilidad» calculado por el Concesionario, mediante el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN de fecha 15 de enero de 2026, se solicitó a AdP que remita información respecto a los componentes utilizados en la metodología para la determinación del «Margen de Rentabilidad» para la Obra del PRMLA del aeropuerto de Pucallpa:
- Se solicitó que, para la etapa de estudios previos del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa, sustente porqué se consideran gastos de gestión desde febrero del 2018,
 - Asimismo, que se sustente porqué se ha distribuido de manera equitativa -por proyecto- los costos de gestión anuales siendo que los montos de inversión son distintos por cada proyecto (4.2 Resultados distribución-A).
 - Presentar la pestaña “4.2 Resultados distribución-A” del documento *Excel* con las celdas referenciadas para identificar el origen de cada costo sobre la pestaña “04 BD Costos Directos Gestión”.
 - Desagregar y ser más específico respecto a los costos de gestión señalados en la pestaña “04 BD Costos Directos Gestión”.
75. Asimismo, respecto al cálculo del costo del capital propio del Concesionario destinado a la gestión del proyecto (K_e), se solicitó a AdP remitir la información actualizada al cierre

del año 2025 de las variables siguientes: Tasa libre de riesgo, Tasa de retorno del mercado y Beta económico (no apalancado); ello, considerando que, a la fecha del análisis, ya se dispondría de dicha información.

76. Al respecto, mediante la Carta N° 169-2026-GR-AdP, recibida el 30 de enero de 2026, el Concesionario atendió el requerimiento del Ositrán, remitiendo una actualización de su propuesta presentada mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP. Sobre el particular, en el informe que sustenta su propuesta, el Concesionario manifiesta lo siguiente:

- El porcentaje del «Margen de Rentabilidad» se incluye en el presupuesto de obra y es en ese momento donde el Estado peruano y el Ositrán aprueban el porcentaje a incluir en el proyecto. En el caso del Proyecto PRMLA del aeropuerto de Pucallpa, la versión aprobada del Expediente Técnico fue presentada por AdP el 27 de marzo de 2025 (Carta N° 449-2025-GR-ADP), por lo que, para el cálculo del «Margen de Rentabilidad», se consideran los datos disponibles hasta el cierre del año 2024, debido a que corresponde al año previo a la aprobación del documento final.
- Para el cálculo del «Margen de Rentabilidad» se utilizaron los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Tasa libre de riesgo	4,79%
Prima de riesgo país	1,71%
Prima de riesgo de mercado	7,00%
Beta desapalancada	0,668
Tasa impositiva efectiva	33,025%
Presupuesto de obra (D)	USD 99 947 147
Gastos de gestión del proyecto (E)	USD 1 736 881
Proporción E/(D+E)	1,71%

Con ello, **el «Margen de Rentabilidad» solicitado por AdP para el proyecto asciende a 3,27%.**

- Respecto al sustento de los parámetros empleados, en el caso de los gastos de gestión, estos se presentan considerando lo siguiente: plazo, cuentas contables y centros de costos, a fin de asegurar claridad y trazabilidad:
 - En cuanto al plazo considerado, para el cálculo de los gastos de gestión del proyecto se toma como punto de partida la publicación de las bases del Expediente Técnico, realizada el 12 de febrero de 2018, siendo este enfoque consistente con lo señalado en el Laudo Arbitral, el cual establece que deben incorporarse los recursos empleados por el Concesionario en su rol de PMO desde el inicio formal del proceso. Así, el periodo comprende:
 - Inicio: Publicación de bases – 12/02/2018.
 - Cierre para efectos del cálculo: Aprobación del ETE – abril de 2025 (para la etapa ETE).
 - Etapa de obra: Estimada en 36 meses, considerando los recursos previstos para supervisión y ejecución.
 - En cuanto a las cuentas contables, los gastos se registran en SAP S/4 Hana bajo criterios NIIF, e incluyen únicamente cuentas relacionadas con gastos directos atribuibles al desarrollo del proyecto. Al respecto, se abarcan las siguientes cuentas:

Cuenta	Cuenta Descripción	Agrupación
62110003	ASIGNACION FAMILIAR	Planilla
62200011	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	Planilla

62200001	BONIFICACION E INCEN	Planilla
62200017	BONIFICACION MENSUAL	Planilla
62910001	CTS EMPLEADOS	Planilla
62140001	GRATIFICACION ORDINA	Planilla
62140002	GRATIFICACIONES EXTR	Planilla
62300001	INDEMNIZACION POR CE	Planilla
62300002	INDEMNIZACION VACACI	Planilla
62500006	OTRAS CARGAS DE PERS	Planilla
62200015	OTRAS REMUNERACIONES	Planilla
62750001	SEG PARTICUL PRE EPS	Planilla
65100009	SEGURO ASISTENCIA ME	Planilla
62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	Planilla
62740001	SEGURO DE VIDA LEY	Planilla
62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEA	Planilla
62110004	SUBVENCION PRACTICAS	Planilla
62110001	SUELDOS BASICOS	Planilla
62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	Planilla
62150001	VACACIONES	Planilla
65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	Otros Costos
63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	Otros Costos
63640004	TELEFONIA MOVIL	Otros Costos

Asimismo, los gastos comprenden los costos directos del personal asignado al desarrollo de los proyectos PAO del PRMLA, PMD e IOARR, incluyendo a:

- Director General de Proyectos.
- Gerentes de Diseño PAO e Infraestructura PAO.
- Sub Gerentes de Ingeniería, Infraestructura, Obra PAO.
- Jefe de Programación y Control de Proyectos PAO.
- Jefes de Diseño PAO.
- Jefe de Proyectos PAO.
- Coordinadores de Proyecto PAO.
- Coordinadores de Diseño PAO.
- Coordinadores BIM.
- Ingenieros y Especialistas PAO.
- Supervisores y Asistentes de Obra PAO.

Por otro lado, los gastos excluidos del presente análisis son los indirectos asociados a:

- Gastos de personal: capacitaciones, costos de reclutamiento y selección, movilidades, eventos.
- Alquileres de oficina y mantenimiento.
- Servicios básicos: energía, agua, internet, *hosting*.
- Gastos de viaje.
- Consultorías.
- Útiles de oficina, impresos, suscripciones.
- Gastos indirectos de *back office* (finanzas, compras, legal, contabilidad, tesorería, sistemas, recursos humanos, medio ambiente, entre otros).

iii) En cuanto a los centros de costos incluidos en la gestión de los proyectos PAO, estos son los siguientes:

# Ceco	Ceco	Año de creación	Reestructuración	Año Reestructuración
33040604	DISEÑO PAO	2013	PROYECTOS PMD 1	2024
33040610	INGENIERIA PAO	2013	PROYECTOS PMD 2	2024
33040615	INFRAESTRUCTURA	2013	INFRAESTRUCTURA	2024
33040620	PROYECTOS PRMLA	2024	PROYECTOS PRMLA	2024
33040621	DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	2024	DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	2024

Al respecto, en el año 2024 se crearon dos nuevos centros de costos y se renombraron dos centros de costos existentes, lo cual afecta la distribución directamente. A partir de la creación del centro de costo 33040620-PROYECTOS PRMLA en el año 2024, la distribución de gastos del proyecto PRMLA se realiza considerando sólo los gastos del nuevo ceco creado. Adicionalmente, se asignan los gastos prorrateados del centro de costos 33040621-DIRECCIÓN PROYECTOS PAO considerando todos los proyectos en cartera.

- Respecto a la distribución de los gastos de gestión, esta se realizó en dos etapas:

i) Etapa de Estudios Técnicos Previos (ETE)²⁷:

- Prorrateo en función de la cantidad de proyectos administrados simultáneamente.
- Incluye los costos desde la publicación de bases hasta la aprobación del ETE.
- Para el PRMLA Pucallpa, este periodo abarca febrero 2018 – abril 2025.
- Costo asignado: USD 1 187 780.

Cabe indicar que los gastos se distribuyen equitativamente independientemente del monto de inversión de cada proyecto por los siguientes motivos:

- No es posible distribuir las inversiones en función del monto de inversión, ya que este se determina recién cuando el expediente técnico está culminado y aprobado. Dado que la mayoría de los proyectos se encuentran en etapa de elaboración, aún no contamos con un presupuesto definido.
- Aun en el supuesto de disponer del monto de inversión desde el inicio, no sería adecuado prorratear el costo con base en dicho monto, porque la asignación de recursos no responde al valor de la inversión. La complejidad y los alcances se van definiendo progresivamente durante la consultoría del ETE.
- Adicionalmente, los montos de inversión pueden incrementarse de manera significativa por factores no relacionados con los recursos asignados en la etapa de estudios, como mayores costos de transporte, distancia a canteras, entre otros.

ii) Etapa de Obra²⁸:

- Incluye la estimación de gastos de personal requerido durante la ejecución del proyecto.
- Personal considerado: Sub-Gerente de Obra, Especialista de Pavimentos, Supervisor y Asistente.
- Plazo estimado: 36 meses.
- Costo estimado: USD 549 101.

²⁷ El Concesionario señala que en la hoja "4.2 Resultados distribución-A" del documento *Excel* adjunto a su Carta N° 169-2026-GR-AdP se han referenciado los datos con la base de datos incluidas en la hoja "04 BD Costos Directos Gestión".

²⁸ El Concesionario señala que en la hoja "4.2 Resultados distribución-B" del documento *Excel* adjunto a su Carta N° 169-2026-GR-AdP se incluye el detalle de los gastos incluidos.

- Finalmente, en el caso del sustento del resto de parámetros empleados para el cálculo del «Margen de Rentabilidad», estos se mantienen conforme al sustento de la propuesta presentada mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP.

77. Sobre el particular, de la revisión efectuada al sustento de la nueva propuesta presentada por AdP, debe señalarse lo siguiente:

(i) **Respecto al costo del capital propio (K_e):**

78. El Concesionario sostiene que, para determinar el año base al cual corresponde la información empleada para la aplicación de la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN para el cálculo del «Margen de Rentabilidad», se debe tomar en consideración la fecha de aprobación del Expediente Técnico del Proyecto. Ello, debido a que el «Margen de Rentabilidad» se incluye en el presupuesto de obra y, por tanto, sería en ese momento donde el Estado peruano y el Ositrán aprueban el porcentaje a incluir en el proyecto. De este modo, el Concesionario señala que, dado que la versión aprobada del Expediente Técnico del Proyecto PRMLA del aeropuerto de Pucallpa fue presentada por AdP el 27 de marzo de 2025 (mediante la Carta N° 449-2025-GR-AdP), para el cálculo del «Margen de Rentabilidad» debe considerarse la información disponible hasta el cierre del año 2024, ya que esta corresponde al año previo a la aprobación del referido documento.
79. Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2025-CD-OSITRAN, si bien el Laudo Arbitral no establece la metodología que debe aplicarse para el cálculo del «Margen de Rentabilidad», sí se establece que este concepto debe calcularse caso por caso para cada proyecto y como parte del presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico presentado para evaluación del Ositrán. En esa línea, y tal como se sustentó en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, el Ositrán desarrolló un enfoque metodológico alternativo recomendado para la determinación del «Margen de Rentabilidad».
80. Sobre el particular, en el referido Informe Conjunto se señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:

“b) Metodología propuesta para la determinación del «Margen de Rentabilidad»
(...)

166. *De acuerdo con lo desarrollado en la Propuesta de Metodología, en el caso de la variable Rentabilidad, la expresión a considerar para su cálculo toma la siguiente forma:*

$$\text{Rentabilidad} = WACC_j * VPI_j \quad (2)$$

Siendo el valor presente de la inversión del proyecto analizado (VPI_j) equivalente a:

$$VPI_j = \sum_{t=1}^m \frac{I_{j,t}}{(1+WACC)^{(t-n)}} \quad (3)$$

Donde:

- VPI_j : Valor presente de la inversión del proyecto j .
 $I_{j,t}$: Monto de la inversión del proyecto j en el año t .
 m : Número de años del periodo remanente.
 t : Cada año del periodo remanente, que va desde el año 1 hasta el año m .
 n : Periodo (año) base del análisis.

167. Respecto al año base, este corresponde al año corriente para el que se requiere efectuar el cálculo del «Margen de Rentabilidad», siendo que el WACC a emplearse deberá corresponder a dicho año, esto con el fin de reflejar las condiciones financieras del mismo, asegurando así que la valoración de las inversiones tome en cuenta las condiciones e información de mercado más actuales y relevantes.

(...)

170. De este modo, en la Propuesta de Metodología se indica que la expresión para la determinación del $WACC_j$ sería equivalente a:

$$WACC_j = K_d * (1 - T) * \frac{D}{D+E} + K_e * \frac{E}{D+E} \quad (4)$$

Con

$$K_e = r_f + \beta_{na} \left[1 + (1 - T) * \left(\frac{D}{E} \right) \right] * (r_m - r_f) + r_{país}$$

Donde:

- D : Deuda contraída para financiar el presupuesto de obra contenido en el expediente técnico del proyecto j .
 E : Recursos empleados por el Concesionario para la gestión del proyecto j .
 K_d : Costo del endeudamiento contraído para financiar el proyecto individual j .
 K_e : Costo del capital propio del Concesionario para la gestión del proyecto j .
 r_f : Tasa libre de riesgo.
 T : Tasa impositiva de la empresa.
 β_{na} : Beta económico (no apalancado) del sector con riesgo similar al proyecto j .
 r_m : Tasa de retorno del mercado.
 $r_{país}$: Prima por riesgo país de Perú.

171. Cabe señalar que, respecto a las fuentes de información a tener en cuenta para la determinación del WACC, en el caso de la tasa libre de riesgo (r_f) y el rendimiento del mercado (r_m), estas deben provenir de fuentes de información financiera reconocidas al año base del análisis. Por su parte, respecto a la beta (β_{na}), en tanto AdP no es una compañía que cotiza en la bolsa, su valor podrá ser estimado a partir del promedio de betas de empresas comparables (benchmarking) que se dediquen a la gestión de proyectos de inversión con un riesgo similar al del proyecto analizado, siendo este, de acuerdo con la expresión presentada, ajustado por el ratio D/E específico del Concesionario para el proyecto analizado. Finalmente, en el caso del costo de la deuda (K_d), su valor se determinará en función del costo de la deuda contraída por el Concesionario para financiar el proyecto bajo análisis."

(El subrayado es agregado.)

81. Como puede apreciarse, en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN se menciona que, respecto al año base considerado en la metodología de cálculo del «Margen de Rentabilidad», este correspondería al año corriente para el que se requiere efectuar el cálculo del «Margen de Rentabilidad», indicándose además que el WACC a emplearse deberá corresponder a dicho año, lo cual es extensible a cada uno de sus componentes, entre ellos al costo del capital propio (K_e). Asimismo, el referido Informe Conjunto señala que dicho criterio tiene como finalidad reflejar las condiciones financieras del WACC (y, por extensión, de sus componentes), asegurando así que la valoración de las inversiones tome en cuenta las condiciones e información de mercado más actuales y relevantes. Es por tal motivo que, en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, se enfatiza que para el caso de las variables: Tasa libre de riesgo (r_f) y Rendimiento del mercado (r_m), se debe tener en cuenta que deben provenir de fuentes de información financiera reconocidas al año base del análisis, ya que para calcular adecuadamente el «Margen de Rentabilidad» resulta importante contar con información actualizada y relevante del mercado.
82. Cabe señalar que, si bien la variable WACC no forma parte de la expresión final a emplearse para el cálculo del «Margen de Rentabilidad» en razón de lo desarrollado en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, el criterio del año base a ser considerado para el cálculo del referido concepto se extiende a todos los componentes del WACC, en particular, al costo del capital propio (K_e), siendo que esta variable sí forma parte de la expresión empleada para calcular el «Margen de Rentabilidad».

83. Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, el año base corresponde al año corriente para el que se requiere efectuar el cálculo del «Margen de Rentabilidad», corresponderá evaluar el argumento presentado por AdP.
84. Como se indicó anteriormente, el Concesionario manifiesta que para determinar el año base se debe considerar la fecha de aprobación del Expediente Técnico del Proyecto debido a que el «Margen de Rentabilidad» se incluye en el presupuesto de obra y, por tanto, sería en ese momento donde el Estado peruano y el Ositrán aprueban el porcentaje a incluir en el proyecto. Así, AdP señala que, para el presente caso, debe considerarse la información disponible hasta el cierre del año 2024, ya que esta corresponde al año previo a la aprobación del referido documento.
85. Al respecto, debe manifestarse que la interpretación realizada por el Concesionario en cuanto a la determinación del año base no se encuentra en línea con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN. En particular, mientras el Concesionario considera que debe tomarse como referencia la fecha de aprobación del Expediente Técnico del Proyecto, para efectos de la presente solicitud, lo señalado en la referida metodología es compatible con la fecha de presentación de la solicitud por parte de AdP al Ositrán, toda vez que la metodología hace referencia al año corriente para el que se requiere efectuar el cálculo del «Margen de Rentabilidad», esto es, el momento en el que AdP efectúa el cálculo y lo remite al Ositrán para su aprobación. Ello, en la medida en que es el Concesionario quien requiere de dicha aprobación por parte del Organismo Regulador sobre la base de la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN y de conformidad con lo resuelto en el Laudo Arbitral.
86. Nótese que, en la medida en que para calcular el «Margen de Rentabilidad» se necesita, entre otra información, del monto del presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico del Proyecto, el cual debe contar con la aprobación respectiva de la autoridad competente, la fecha de la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto y la fecha de la solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad» propuesto por AdP no necesariamente coincidirán. Por tal motivo, determinar el año base considerando la fecha de aprobación del Expediente Técnico del Proyecto no resultaría correcto en el marco de la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN.
87. Sin perjuicio de lo anterior, en la propuesta de AdP se señala que, para el presente caso, debe considerarse la información disponible hasta el cierre del año 2024, ya que esta corresponde al año previo a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto. Al respecto, por lo expuesto previamente, teniendo claro que la referencia a considerar debería ser la fecha de la solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad», y no la de aprobación del Expediente Técnico, en lo referente al empleo de la información del año previo (en el presente caso, el año 2024), debe indicarse que, de acuerdo con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, el año base corresponde al año corriente para el que se requiere efectuar el cálculo del «Margen de Rentabilidad», y no al año anterior a este. De este modo, si se tiene en cuenta que la solicitud de AdP fue presentada mediante la Carta N° 1880-2025-GR-AdP de fecha 15 de diciembre de 2025, de acuerdo con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, el año base correspondería al año corriente de la solicitud, es decir, el año 2025, y no el año 2024, tal como lo plantea el Concesionario.
88. Sin embargo, de la revisión efectuada a las variables involucradas en el cálculo del «Margen de Rentabilidad» y sus respectivas fuentes de información, correspondería efectuar una precisión en la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN en lo referente al año base. En particular, si se tiene en cuenta que, para la determinación del costo del capital propio (K_e), participan diversas variables de mercado tales como: la Tasa libre de riesgo (r_f) y el Rendimiento del mercado (r_m), las cuales únicamente pueden ser extraídas con periodicidad anual y al término de cada año, en contraste con otras variables de mercado como la Prima por riesgo país de Perú ($r_{país}$)

cuya periodicidad es mensual o el Beta económico no apalancado promedio (β_{na}) cuya periodicidad es semanal, se le presentaría al Concesionario una limitación en cuanto a la información que debe emplear al momento de calcular el «Margen de Rentabilidad» que propondrá en su solicitud, toda vez que, en el caso de las variables de mercado cuya información anual solo puede ser obtenida al término de cada año, únicamente podrá disponer de la información hasta el año inmediato anterior del año corriente de la solicitud, siendo esta la información más actualizada y relevante en el caso de dichas variables, de conformidad con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN.

89. De este modo, considerando la limitación presente en la información de las variables de mercado de periodicidad anual, y dado que, de acuerdo con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, lo que se requiere es que las variables que participan en la determinación del costo del capital propio (K_e) reflejen las condiciones del año base, tomando en cuenta las condiciones e información de mercado más actuales y relevantes, el año base corresponderá al año inmediato anterior del año corriente de la solicitud, siendo este aspecto a ser tomado en consideración para futuras aplicaciones de la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN. De este modo, para el presente caso, el año base corresponderá al 2024.
90. Cabe indicar que, en el presente caso, el Concesionario efectuó en su propuesta el cálculo del costo del capital propio (K_e) considerando la información disponible hasta el cierre del año 2024, tal como fue descrito en la sección B.4 del presente informe conjunto. En tal sentido, no se presentan observaciones a los cálculos efectuados sobre la base de dicha información.

(ii) **Respecto a los gastos de gestión:**

91. Con relación a este punto, se desarrollará cada uno de los requerimientos de información solicitados al Concesionario mediante el Oficio N° 00016-2026-GG-OSITRAN:
- ✓ ***Considerando solo la etapa de estudios previos del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa, sustente por qué considera gastos de gestión desde febrero de 2018.***

Al respecto, se advierte una inconsistencia en la información remitida por el Concesionario mediante las Cartas N° 1880-2025-GR-AdP y N° 169-2026-GR-AdP recibidas el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, respectivamente. En la primera remisión del informe de cálculo del «Margen de Rentabilidad», el Concesionario indica que, para el cálculo de los gastos de la etapa de estudios previos de la obra del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa, se considera el periodo de febrero de 2018, fecha en que se adjudicó el proceso de contratación, hasta abril de 2025, mes en que se aprobó el expediente técnico. Sin embargo, en el informe remitido mediante la Carta N° 169-2026-GR-AdP, se detalla que, si bien el periodo sigue siendo de febrero de 2018 a abril de 2025, la fecha inicial correspondería al mes en que se publicaron las bases del proceso de adjudicación.

Cabe precisar que el concepto de “Gasto por Gestión del Proyecto” se refiere a los gastos asociados a la gestión de los contratos de consultoría, etapa de elaboración del Expediente Técnico; y del Contrato de obra, etapa de ejecución física del proyecto, por lo que no puede considerarse dentro de este concepto el gasto derivado de la gestión de los procesos de selección, la cual es una etapa previa. Ello es consistente con el periodo del concepto de “Gasto de la Etapa de Obra”, la cual considera solo el plazo de ejecución física del proyecto (36 meses) mas no el periodo que demore en contratarse dicha obra.

Es preciso señalar que la gestión de los procesos de selección es responsabilidad del Comité de Concurso, que en el marco del Anexo 27 del Contrato de Concesión está conformado por el Concedente y el Concesionario, quien se encarga de la elaboración de las bases y la dirección del proceso. Por lo tanto, los gastos derivados de los procesos

de selección, que el Concesionario está obligado a asumir cada vez que contrata una obra según lo establecido en el Anexo 27 del Contrato de Concesión, no se incluyen dentro del concepto de “Gasto por Gestión del Proyecto”.

En consecuencia, el inicio del periodo correspondiente al “Gasto por Gestión del Proyecto” debería coincidir con la Notificación del Inicio del Servicio – NIS del contrato de consultoría. En el caso del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa, mediante la Carta N° 192-2018-ING-AdP, de fecha 8 de agosto de 2018, el Concesionario notificó al Consorcio Técnica y Proyectos S.A. Sucursal Perú (TYPESA), consultor seleccionado en el Concurso CPI N° 001-2018-ADP, el inicio del servicio de consultoría (NIS), establecido para el 9 de agosto de 2018, marcando el inicio oficial del servicio y del cómputo de plazos para la presentación del Expediente Técnico (en adelante, ETE).

Asimismo, de la revisión del sustento presentado por el Concesionario, se evidencia que existen periodos entre la presentación del ETE para aprobación del Concedente, en julio de 2020²⁹, y la aprobación del ETE en abril de 2025, en los que el ETE estuvo en revisión por parte del Ositrán o del Concedente. Por tanto, solo debe considerarse el gasto de gestión efectuado por el Concesionario durante el tiempo efectivo del equipo asignado a la gestión del contrato de consultoría, excluyendo los periodos de revisión por parte de las entidades competentes. En ese sentido, se debe incluir dentro de los gastos de gestión del proyecto únicamente a los gastos derivados del tiempo efectivo del equipo encargado de la gestión del contrato de consultoría.

A continuación, se detalla una línea de tiempo del periodo de revisión del ETE y la determinación de los meses que no deberían ser considerados dentro de la cuantificación de gastos por la gestión del contrato de consultoría.

Tabla N° 1

Línea de Tiempo – Antecedentes de la Inversión en el Aeropuerto de Pucallpa

Año / Fecha	Evento
11.12.2006	Firma del Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos entre el Estado Peruano (MTC) y Aeropuertos del Perú S.A., incluyendo el Aeropuerto de Pucallpa.
21.12.2017	DRPA ³⁰ aprueba los Términos de Referencia (TDR) para la elaboración del Expediente Técnico de la inversión (ETE) y se autoriza el concurso de adjudicación.
08.08.2018	Concesionario notifica al Consorcio TYPESA el inicio del Servicio de Consultoría (NIS) para elaborar el ETE.
24.07.2020	Concesionario remite al OSITRAN la versión 2 del ETE de la inversión.
04.09.2020	OSITRAN traslada la versión 2 del ETE a la DGPPT ³¹ con su opinión técnica.
10.09.2020	DGPPT del MTC envía el ETE a la DGAC junto con la opinión técnica del Ositrán.
20.01.2021	DRPA del MTC envía al Concesionario observaciones del ETE (Fórmula Polinómica, Gastos Generales, Precios Unitarios).
04.04.2021	DRPA del MTC remite observaciones de la Dirección de Seguridad Aeronáutica (DSA) al Concesionario para integrar en el ETE.

²⁹ Con la Carta N° 654-2020-GR-AdP, de fecha 24 de julio de 2020, el Concesionario remitió al Ositrán el Expediente Técnico para emitir opinión. Mediante el Oficio N° 06771-2020-GSF-OSITRAN, de fecha 4 de setiembre de 2020, el Ositrán trasladó a la DGPPT del MTC la Versión “2” del ETE, junto con su opinión técnica al respecto.

³⁰ Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico.

³¹ Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Tabla N° 1

Línea de Tiempo – Antecedentes de la Inversión en el Aeropuerto de Pucallpa

Año / Fecha	Evento
07.04.2021	DRPA del MTC traslada comentarios de CORPAC sobre el ETE al Concesionario.
19.02.2024	Concesionario presenta versión 4 del ETE, incorporando levantamiento de observaciones previas.
24.04.2024	DRPA del MTC advierte cambios no autorizados en el ETE versión 4 y devuelve el documento al Concesionario.
06.06.2024	Concesionario presenta versión 5 del ETE con correcciones solicitadas.
19.07.2024	DRPA del MTC solicita al Ositrán evaluar persistencia de observaciones presupuestales del ETE.
31.07.2024	DRPA del MTC informa al Concesionario sobre las observaciones presupuestales pendientes.
27.08.2024	Concesionario solicita reunión de coordinación con DRPA para sustentar observaciones.
12.09.2024	DGPPT del MTC traslada comentarios del Ositrán sobre observaciones presupuestales de ETE versión 5.
17.09.2024	DRPA del MTC envía informe detallado de observaciones sobre ETE versión 5 al Concesionario.
01.10.2024	DGPPT del MTC solicita a DGAC ³² documentación sobre observaciones presupuestales para análisis de Trato Directo.
04.10.2024	Concesionario informa acuerdos de mesa de trabajo y el inicio del proceso de Trato Directo para Fórmula Polinómica y Margen de Rentabilidad.
04.10.2024	Concesionario presenta versión 6 del ETE para revisión y aprobación.
22.10.2024	DINPTRA ³³ del MTC confirma subsanación de observaciones al Concesionario sobre Gastos Generales, pero reitera comentarios sobre Fórmula Polinómica.
05.12.2024	DGAC consulta a DGPPT sobre inclusión contractual de la Fórmula Polinómica.
06.12.2024	DGPPT del MTC confirma que ETE debe incluir Fórmula Polinómica como contenido mínimo.
19.12.2024	Concesionario presenta versión 7 del ETE incluyendo Fórmula Polinómica.
20.12.2024	Concesionario remite versión 8 del ETE incluyendo el Margen de Rentabilidad (7,24%).
30.12.2024	DGAC del MTC aprueba ETE versión 7.
09.01.2025	OSITRAN solicita a DGAC documentos sustentatorios de la Fórmula Polinómica en ETE versión 7.
15.01.2025	DGAC del MTC remite la documentación solicitada por el Ositrán.

³² Dirección General de Aeronáutica Civil.

³³ Dirección de Inversión Privada en Transportes.

Tabla N° 1

Línea de Tiempo – Antecedentes de la Inversión en el Aeropuerto de Pucallpa

Año / Fecha	Evento
03.02.2025	Ositrán emite comentarios sobre Fórmula Polinómica y otros aspectos presupuestales del ETE versión 7.
04.03.2025	DRPA del MTC remite el Informe N° 0042-2025 al Concesionario con observaciones adicionales y modificaciones necesarias.
13.03.2025	Concesionario presenta versión 9 del ETE para revisión.
27.03.2025	Concesionario presenta versión 10 del ETE atendiendo comentarios de reunión virtual del 20.03.2025.
01.04.2025	El Concedente aprueba la versión 10 del ETE.

Elaboración: GSF a partir del Informe N° 189-2025-MTC/12.08 de 01.04.2025 que aprueba el ETE.

De la revisión de la línea de tiempo, efectivamente se observa que hay periodos entre los cuales el equipo del Concesionario no ha trabajado en la gestión del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa, por tanto, resulta objetivamente razonable que dichos gastos no sean considerados como gastos de gestión del proyecto para el cálculo del «Margen de Rentabilidad».

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los periodos que se deben de excluir del cuadro presentado por AdP partiendo desde la fecha de presentación del ETE al Ositrán.

Cuadro N° 1
Periodos de gestión del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa sujetos a exclusión

ENTIDAD	PERIODO DE REVISION/LEV_OBSER		MESES SIN GASTO DE GESTION DE PROYECTO
OSITRAN	24/07/2020	4/09/2020	Agosto 2020 a enero 2021
DGPPT	4/09/2020	10/09/2020	
DGAC	10/09/2020	20/01/2021	
ADP	20/01/2021	19/02/2024	
DGAC	19/02/2024	24/04/2024	Marzo a abril 2024
ADP	24/04/2024	6/06/2024	
DGAC	6/06/2024	31/07/2024	Junio y julio 2024
ADP	31/07/2024	4/10/2024	
DGAC	4/10/2024	22/10/2024	Octubre 2024
ADP	22/10/2024	19/12/2024	
DGAC	19/12/2024	30/12/2024	
ADP	30/12/2024	27/03/2025	
DGAC	27/03/2025	1/04/2025	

Elaboración: GSF.

Por lo antes expuesto, de la información proporcionada por el Concesionario relacionado con los gastos de gestión en la etapa de estudios previos como sustento del margen propuesto, se excluye aquellos gastos de gestión en los que el trámite de aprobación del ETE estuvo en revisión por parte del Ositrán o del Concedente, toda vez que durante ese periodo el equipo de AdP trabajo en la gestión de otros proyectos y no del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa.

Por tanto, el «**Margen de Rentabilidad**» correspondiente al PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa asciende a 3,24%. El detalle se presenta en el documento *Excel* adjunto al presente informe.

Sobre la base de lo expuesto, se debe precisar que para futuras solicitudes de aprobación del «Margen de Rentabilidad» de los proyectos de inversión a ejecutar por el Concesionario, se deberá incluir dentro de los gastos de gestión del proyecto en la etapa de estudios previos únicamente aquellos gastos derivados del tiempo efectivo del equipo encargado de la gestión del contrato de consultoría.

- ✓ ***Sustente por qué ha distribuido de manera equitativa por proyecto los costos de gestión anuales siendo que los montos de inversión son distintos por cada proyecto (4.2 Resultados distribución-A).***

Los argumentos expuestos por el Concesionario resultan razonables toda vez que los montos exactos de inversión de cada proyecto se determinan con la aprobación de los expedientes técnicos y, por tanto, en esta etapa de estudios previos, no es posible prorratear los gastos según los montos de inversión de cada proyecto.

- ✓ ***Se le solicita presentar la pestaña “4.2 Resultados distribución-A” del documento Excel con las celdas referenciadas para identificar el origen de cada costo sobre la pestaña “04 BD Costos Directos Gestión”.***

Respecto a este extremo, el Concesionario cumplió con presentar el documento en *Excel* con las celdas vinculadas a las pestañas que dan origen y diferenciación de los costos de gestión.

- ✓ ***Se le solicita desagregar y ser más específico respecto a los costos de gestión señalados en la pestaña “04 BD Costos Directos Gestión”.***

El Concesionario presentó en su informe el detalle de los costos de gestión desagregados por cuentas contables registrados en SAP S/4 HANA bajo criterios NIIF, así como los centros de costos incluidos en los proyectos PAO.

92. Cabe precisar que la opinión técnica en este extremo se realiza en base a la información contable presentada por el Concesionario, la misma que tiene carácter de declaración jurada, según lo establecido en el artículo 71 del Reglamento General del Ositrán, aprobado por el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias, y que está sujeta al principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del TEO de la LPAG³⁴. Sin perjuicio de ello, en ejercicio de la función supervisora, el Ositrán se encuentra facultado para realizar futuras auditorías a la información presentada por el Concesionario para verificar su veracidad.

IV. CUESTIÓN FINAL

4.1 Órgano competente para aprobar el «Margen de Rentabilidad»

93. A efectos de determinar el órgano competente para emitir pronunciamiento sobre la solicitud de aprobación formulada por el Concesionario, es importante tener en cuenta que: (i) de acuerdo con lo señalado en el Laudo Arbitral, es en los presupuestos de obra donde se debe consignar el «Margen de Rentabilidad», lo cual debe ser sometido a la aprobación del Ositrán; y, (ii) a partir de la revisión del Contrato de Concesión se observa que en el

³⁴ TEO de la LPAG:

“1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.”

Apéndice 1 del Anexo 27³⁵ se establece que los presupuestos -a los que se refiere el Laudo Arbitral- forman parte del contenido mínimo de un expediente técnico.

94. Ahora bien, en el escenario específico de los proyectos que deben pasar por el ciclo de inversión pública, de acuerdo con lo previsto en el literal E del Anexo 27³⁶, los expedientes técnicos de las Obras del Periodo Inicial, Obras correspondientes al Plan Maestro de Desarrollo, y Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire de los Aeropuertos (literales B, C y D del Anexo 27, respectivamente), deberán cumplir con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, los expedientes técnicos deberán adaptarse a los requisitos establecidos en la Directiva N° 004-2002-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas y en el Reglamento de la Ley N° 27261, Ley Aeronáutica Civil³⁷, incluidas sus normas modificatorias. Adicionalmente, antes de la ejecución de cada obra, se deberá contar con la aprobación de la DGAC del MTC.
95. Cabe reiterar que, a la fecha, el Sistema Nacional de Inversión Pública ha sido derogado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 4, los expedientes técnicos se elaboran durante la fase de ejecución. Su aprobación se realiza de acuerdo con la normativa de organización interna de la entidad a cargo de la ejecución, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 32.4 del artículo 32 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01 y sus modificatorias.
96. En ese contexto, la entidad que ostenta la competencia legal para aprobar el Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, del cual forma parte el presupuesto de obra, es la DGAC del MTC, de conformidad con el sustento expuesto en el Informe N° 0684-2024-MTC/12.08. Dicho documento fue remitido adjunto al Oficio N° 0410-2024-MTC/12, a través del cual dicho órgano aprobó la "Versión 7" del referido Expediente Técnico.
97. En consecuencia, para el caso de Obras que constituyan proyectos de inversión pública, como es el caso de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, se tiene que, conforme a las disposiciones contenidas en el literal E del Anexo 27, el Ositrán no tiene competencia para aprobar los expedientes técnicos con sus respectivos presupuestos de obra. En efecto, no existe un procedimiento contractual, ni normativo específicamente aplicable para tramitar la solicitud formulada por el Concesionario, en el contexto de la ejecución del Laudo Arbitral.
98. Dicho esto, cabe traer a colación lo dispuesto por el artículo 73 del TUO de la LPAG respecto de la presunción de competencia desconcentrada, en el sentido que, cuando una norma no especifique el órgano que al interior de la entidad debe ejercer determinada facultad, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella. En ese sentido, corresponde ahora revisar algunas de las principales funciones del Ositrán que puedan tener una naturaleza similar al caso materia de análisis.
99. De la revisión de las funciones contempladas en el artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos (en adelante, Ley N° 27332), se observa que las funciones reguladora y normativa son ejercidas por el Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el literal 2 del

³⁵ El Apéndice 1 del Anexo 27 del Contrato de Concesión contiene los "Lineamientos mínimos para la elaboración de los expedientes técnicos".

³⁶ El Anexo 27 del Contrato de Concesión se denomina "Reglamento para ejecución y contratación de las Obras, actividades de mantenimiento periódico, equipamiento y servicios y consultorías".

³⁷ Aprobado por el Decreto Supremo N° 050-2001-MTC.

artículo 7 Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM (en adelante, ROF). De otro lado, en el artículo 53 del ROF se contempla que las funciones supervisora y sancionadora se ejercen a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

100. Respecto a la función de interpretar los contratos de concesión, prevista en el literal e) del artículo 7 de la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transportes Aéreo, el literal 7 del artículo 7 del ROF establece que dicha función es ejercida por el Consejo Directivo del Ositrán. En el mismo sentido, el numeral 3 del párrafo 10.2 del artículo 10 de la Ley N° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, dispone que los organismos reguladores emiten opiniones no vinculantes a las propuestas de modificaciones a los contratos de concesión, las cuales son emitidas por el Consejo Directivo del Ositrán, de acuerdo con el literal 9 del artículo 7 del ROF.
101. En la medida que la aprobación del «Margen de Rentabilidad» no constituye el ejercicio de las funciones supervisora, reguladora, normativa y sancionadora, sino que esta involucra un pronunciamiento vinculado al esquema de cofinanciamiento dentro del marco de la ejecución contractual, estas gerencias son de la opinión que el órgano competente para ejercer dicha función -atribución asignada al Ositrán mediante el Laudo Arbitral- es el Consejo Directivo del Ositrán, a razón de que esta instancia es la que emite otros pronunciamientos contemplados en el marco legal vigente referidos a la ejecución contractual (p. e. interpretación de contratos y emisión de opinión para modificación contractual), de manera concordante con el criterio recogido en el artículo 73 del TUO de la LPAG.

V. CONCLUSIONES:

102. En virtud de lo expuesto en el presente informe, estas gerencias en el ámbito de sus funciones arriban a las siguientes conclusiones:
 - (i) En virtud del Laudo Arbitral emitido en el Caso N° 0484-2021-CCL, el Tribunal Arbitral concluyó que el «Margen de Rentabilidad» forma parte integrante del Pago por Obra (PAO) a favor del Concesionario, pese a no estar expresamente señalado en el cuerpo principal del Contrato de Concesión. Esta decisión se basa en la interpretación sistemática del contrato, especialmente en el Anexo 17, que remite expresamente a las Circulares N° 25, N° 30 y N° 33 para definir los componentes del PAO. En particular, la Circular N° 30 incorpora de manera explícita el «Margen de Rentabilidad» como uno de los conceptos a incluir en dicho pago. Dado que esta circular no fue modificada ni derogada por disposición posterior alguna, mantiene su validez jurídica y resulta vinculante para las partes. Por tanto, el Tribunal establece que este margen constituye un derecho económico reconocido al Concesionario como parte de la estructura financiera pactada para la ejecución del proyecto.
 - (ii) El entendimiento del Tribunal Arbitral se encuentra respaldado en evidencias como la inclusión expresa del «Margen de Rentabilidad» en presupuestos negociados para proyectos específicos (como los aeropuertos de Pisco y Chiclayo), informes técnicos y financieros emitidos por entidades como INTERINVEST, Proinversión, así como por actuaciones realizadas por el Concedente. Además, el Tribunal Arbitral consideró que los mecanismos adicionales de rentabilidad (como el incremento del 3% sobre el costo de endeudamiento) no sustituyen ni excluyen el «Margen de Rentabilidad» en cuestión, pues ambos persiguen objetivos distintos dentro del esquema de incentivos financieros del Contrato de Concesión.
 - (iii) El Tribunal Arbitral reafirma que el «Margen de Rentabilidad» es un componente válido y reconocido dentro del marco contractual vigente para la determinación del PAO (Pago por Obra), conforme a lo previsto en las Circulares N° 25, N° 30 y N° 33,

sin que su inclusión implique una modificación del Contrato de Concesión ni de las fórmulas establecidas en el Anexo 17. En dicho contexto, el «Margen de Rentabilidad» no debe ser entendido como un valor fijo ni uniforme aplicable a todos los proyectos, sino como un concepto sujeto a negociación específica en cada caso. Su inclusión en los presupuestos de obra debe sujetarse a la aprobación del Ositrán, razón por la cual no corresponde ordenar su aplicación automática ni establecer un porcentaje general para todos los PAO presentes o futuros, ni tampoco su incorporación generalizada en cronogramas de pago.

- (iv) Tras analizar estudios de mercado, una pericia de parte y la opinión de Proinversión, el Tribunal Arbitral concluye que el porcentaje de 4,76%, respecto del 6,08% solicitado por el Concesionario en el arbitraje, constituye un valor razonable para reconocer como «Margen de Rentabilidad» únicamente respecto de las inversiones ya ejecutadas en el Periodo Inicial y en el Aeropuerto de Pisco, al haber sido este valor propuesto por el propio Concesionario y aceptado previamente por el Concedente en situaciones específicas.
- (v) Según lo resuelto en el Laudo Arbitral, el Concesionario tiene derecho a que el MTC le reconozca y pague un «Margen de Rentabilidad» como parte del PAO, pudiendo ser incluido como parte de los presupuestos de obra para cada proyecto, debiendo ser sometido a aprobación del Ositrán. Este pronunciamiento ha sido validado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima pues, al entender de esa instancia judicial, lo decidido por el Tribunal Arbitral era que los documentos contractuales regulaban el procedimiento respectivo, que incluía la aprobación del porcentaje del margen por este Organismo Regulador.
- (vi) De conformidad con lo afirmado por la Procuraduría Pública, contra la decisión judicial que declara válido el Laudo Arbitral no procede la interposición de un recurso de casación, por ende, en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, dicho Laudo es definitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación y produce efectos de Cosa Juzgada. Siendo así, en aplicación del artículo 5 del TUO de la LPAG, el Ositrán debe ejercer la función de aprobación del «Margen de Rentabilidad», asignada en vía de interpretación del Contrato de Concesión a través del Laudo Arbitral, declarado válido por la Resolución Número Trece (Sentencia) de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
- (vii) El 15 de diciembre de 2025, el Concesionario, de conformidad con la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, presentó una nueva solicitud de aprobación de un «Margen de Rentabilidad» equivalente a 3,29% correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa. Posteriormente, en el marco de la atención al requerimiento de información efectuado por el Ositrán, el Concesionario remitió una actualización de su propuesta, cuyo «Margen de Rentabilidad» asciende a 3,27%.
- (viii) De la revisión efectuada al sustento de la nueva propuesta presentada por AdP, se concluye lo siguiente:
 - El Concesionario calculó el costo del capital propio (K_e) considerando la información disponible hasta el cierre del año 2024. Al respecto, considerando que, a la fecha de presentación de la solicitud de aprobación del «Margen de Rentabilidad», los datos empleados por AdP corresponden a la información más actualizada y relevante para efectos del cálculo, no se presentan observaciones a los cálculos efectuados con dicha información.

- Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo desarrollado en el presente informe, debe precisarse que, para futuras aplicaciones de la metodología desarrollada en el Informe Conjunto N° 00238-2025-IC-OSITRAN, el año base al cual corresponde la información empleada para el cálculo del costo del capital propio (K_e) corresponderá al año inmediato anterior del año corriente de la solicitud. Ello, considerando la limitación presente en la información de las variables de mercado de periodicidad anual que son utilizadas en la fórmula de cálculo del costo del capital propio.
 - En base a la información proporcionada por AdP y lo analizado en el presente informe, para la aprobación del «Margen de Rentabilidad» se considera objetivamente razonable excluir de los gastos de gestión en la etapa de estudios previos el tiempo en los que el trámite de aprobación del ETE estuvo en revisión por parte del Ositrán o del Concedente, de acuerdo a la línea de tiempo establecida en el presente informe, toda vez que durante ese periodo el equipo de AdP trabajó en la gestión de otros proyectos y no en el PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa.
 - Por tanto, se recomienda aprobar parcialmente la solicitud presentada por el Concesionario, y consecuentemente, aprobar en **3,24%** el «Margen de Rentabilidad», siendo dicho valor el que deberá incorporarse en el presupuesto de Obra del PRMLA del Aeropuerto de Pucallpa.
- (ix) En torno al órgano competente, debe tenerse en cuenta que en los proyectos correspondientes al literal E del Anexo 27 del Contrato de Concesión -como es el caso de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa- el Ositrán no tiene competencia para aprobar los expedientes técnicos con sus respectivos presupuestos de obra. En ese sentido, no existe un procedimiento contractual, ni normativo específicamente aplicable para tramitar la solicitud formulada por el Concesionario, en el contexto de la ejecución del Laudo Arbitral.
- (x) La función de aprobación del «Margen de Rentabilidad» incluido en los presupuestos de obra para cada proyecto -que según el Laudo Arbitral, tiene atribuida el Ositrán- involucra un pronunciamiento vinculado al esquema de cofinanciamiento dentro del marco de la ejecución contractual entre el Concesionario y el Concedente, en esa medida, el órgano competente para ejercerla es el Consejo Directivo, a razón de que esta instancia es la que emite otros pronunciamientos contemplados en el marco legal vigente referidos a la ejecución contractual, de manera concordante con el criterio recogido en el artículo 73 del TUO de la LPAG.
- (xi) Finalmente, una vez aprobado el «Margen de Rentabilidad» contenido en el presupuesto de obra que forma parte del Expediente Técnico de la obra de Rehabilitación del Lado Aire e inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa, el Concesionario deberá remitir dicho Expediente Técnico al Concedente para que este, en el marco de sus funciones, cumpla con los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

VI. RECOMENDACIÓN

103. Se recomienda a la Gerencia General, poner a consideración del Consejo Directivo el presente informe conjunto a efectos que, de estimarlo pertinente, dicho órgano colegiado disponga su aprobación como parte integrante del proyecto de resolución adjunto, en virtud de los cuales se recomienda aprobar parcialmente la solicitud presentada por el Concesionario, y, en consecuencia, aprobar en 3,24% el «Margen de Rentabilidad»,

correspondiente al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa.

Atentamente,

Firmado por
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por
RICARDO QUESADA ORÉ
Gerente de Regulación y Estudios Económicos
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Firmado por
JAVIER CHOCANO PORTILLO
Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por
DANILO CAMPOS FLORES
Jefe de la Jefatura de Contratos Aeroportuarios
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por
CINTHYA LÓPEZ VÁSQUEZ
Ejecutiva de la Jefatura de Estudios
Económicos (e)
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visado por
VICTOR ARROYO TOCTO
Jefe de la Jefatura de Asuntos Jurídicos -
Regulatorios y Administrativos
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por
TITO JIMÉNEZ CERRÓN
Jefe de la Jefatura de Asuntos Jurídicos -
Contractuales
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por
FRANCIS LÓPEZ CÁRDENAS
Supervisor de Inversiones de Contratos
Aeroportuarios I
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por
ERNESTO MAMANI OSORIO
Supervisor Económico Financiero
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por
MANUEL MARTÍN MORILLO BLAS
Analista de Estudios Económicos
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visado por
MARTHA ZAMORA BARBOZA
Abogada Senior de la Jefatura de Asuntos
Jurídicos - Regulatorios y Administrativos
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por
EDGARDO RAJMAN MEDINA RUBIANES
Abogado Senior de la Jefatura de Asuntos
Jurídico - Contractuales
Gerencia de Asesoría Jurídica

Se adjunta los documentos siguientes:

- Resumen Ejecutivo.
- Proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo.
- Proyecto de Resolución de Consejo Directivo.
- Excel con los cálculos realizados del Margen de Rentabilidad

N.T. 2026018704

1. Estimación del Margen de rentabilidad

Proyecto: Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa

Concepto	
Costo del capital propio del Concesionario destinado a la gestión del proyecto	238,52%
Participación de los recursos de AdP dentro del total de recursos dispuestos para llevar a cabo el proyecto	1,36%
Margen de rentabilidad estimado	3,24%

2. Costo de capital propio

Parámetro	Valor	Notas	Fuente
Tasa libre de riesgo	4,79%	T-bonds EE.UU., promedio 1928-2024	Damodaran
Prima de riesgo (ERP)	7,00%	Rendimiento S&P 500, promedio 1928-2024	Damodaran
Beta Desapalancada	0,668	Benchmarking de empresas de gestión de proyectos (al 2024)	Bloomberg
Tasa impositiva	33,03%	Información financiera de ADP	ADP
Ratio D/E	72,53	Estimaciones realizadas por ADP	ADP
Beta apalancado	33,133	Cálculo	-
Riesgo país	1,71%	Índice EMBIG-Perú. Promedio ene/23 - dic/24	BCRP
Ke: Costo de capital propio (USD)	238,52%		-

2.1 Tasa libre de riesgo y rendimiento de mercado

Tomado de: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls>

Año	Tasa Libre de Riesgo	S&P 500	Prima de riesgo (ERP)
1928	1%	44%	43%
1929	4%	-8%	-13%
1930	5%	-25%	-30%
1931	-3%	-44%	-41%
1932	9%	-9%	-17%
1933	2%	50%	48%
1934	8%	-1%	-9%
1935	4%	47%	42%
1936	5%	32%	27%
1937	1%	-35%	-37%
1938	4%	29%	25%
1939	4%	-1%	-6%
1940	5%	-11%	-16%
1941	-2%	-13%	-11%
1942	2%	19%	17%
1943	2%	25%	23%
1944	3%	19%	16%
1945	4%	36%	32%
1946	3%	-8%	-12%
1947	1%	5%	4%
1948	2%	6%	4%
1949	5%	18%	14%
1950	0%	31%	30%
1951	0%	24%	24%
1952	2%	18%	16%
1953	4%	-1%	-5%
1954	3%	53%	49%
1955	-1%	33%	34%
1956	-2%	7%	10%
1957	7%	-10%	-17%
1958	-2%	44%	46%
1959	-3%	12%	15%
1960	12%	0%	-11%
1961	2%	27%	25%
1962	6%	-9%	-15%
1963	2%	23%	21%
1964	4%	16%	13%
1965	1%	12%	12%
1966	3%	-10%	-13%
1967	-2%	24%	25%
1968	3%	11%	8%
1969	-5%	-8%	-3%
1970	17%	4%	-13%
1971	10%	14%	4%
1972	3%	19%	16%
1973	4%	-14%	-18%
1974	2%	-26%	-28%
1975	4%	37%	33%
1976	16%	24%	8%

1977	1%	-7%	-8%
1978	-1%	7%	7%
1979	1%	19%	18%
1980	-3%	32%	35%
1981	8%	-5%	-13%
1982	33%	20%	-12%
1983	3%	22%	19%
1984	14%	6%	-8%
1985	26%	31%	6%
1986	24%	18%	-6%
1987	-5%	6%	11%
1988	8%	17%	8%
1989	18%	31%	14%
1990	6%	-3%	-9%
1991	15%	30%	15%
1992	9%	7%	-2%
1993	14%	10%	-4%
1994	-8%	1%	9%
1995	23%	37%	14%
1996	1%	23%	21%
1997	10%	33%	23%
1998	15%	28%	13%
1999	-8%	21%	29%
2000	17%	-9%	-26%
2001	6%	-12%	-17%
2002	15%	-22%	-37%
2003	0%	28%	28%
2004	4%	11%	6%
2005	3%	5%	2%
2006	2%	16%	14%
2007	10%	5%	-5%
2008	20%	-37%	-57%
2009	-11%	26%	37%
2010	8%	15%	6%
2011	16%	2%	-14%
2012	3%	16%	13%
2013	-9%	32%	41%
2014	11%	14%	3%
2015	1%	1%	0%
2016	1%	12%	11%
2017	3%	22%	19%
2018	0%	-4%	-4%
2019	10%	31%	22%
2020	11%	18%	7%
2021	-4%	28%	33%
2022	-18%	-18%	0%
2023	4%	26%	22%
2024	-2%	25%	27%

2.2 Riesgo País, Perú

Tomado de: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/excelmensuales/index/codigos/%27PN01129XM%27/grupos/0/anio1/2023/anio2/2025/mes1/1/mes2/1/dia1/0/dia2/0>

Dia	EMBIG Peru
02Ene23	194
03Ene23	200
04Ene23	208
05Ene23	217
06Ene23	215
09Ene23	215
10Ene23	214
11Ene23	213
12Ene23	205
13Ene23	202
16Ene23	202
17Ene23	206
18Ene23	207
19Ene23	211
20Ene23	208
23Ene23	207
24Ene23	210
25Ene23	210
26Ene23	202
27Ene23	199
30Ene23	204
31Ene23	206
01Feb23	207
02Feb23	197
03Feb23	193
06Feb23	190
07Feb23	191
08Feb23	195
09Feb23	193
10Feb23	196
13Feb23	196
14Feb23	190
15Feb23	191
16Feb23	186
17Feb23	192
20Feb23	192
21Feb23	188
22Feb23	191
23Feb23	189
24Feb23	188
27Feb23	190
28Feb23	191
01Mar23	191
02Mar23	192
03Mar23	191
06Mar23	187
07Mar23	190
08Mar23	191
09Mar23	197
10Mar23	204
13Mar23	209
14Mar23	200
15Mar23	214
16Mar23	204
17Mar23	214
20Mar23	211
21Mar23	205
22Mar23	216
23Mar23	216
24Mar23	215
27Mar23	206
28Mar23	210
29Mar23	207
30Mar23	209
31Mar23	209
03Abr23	205
04Abr23	210
05Abr23	212
06Abr23	211
07Abr23	207
10Abr23	205

11Abr23	204
12Abr23	204
13Abr23	201
14Abr23	198
17Abr23	197
18Abr23	198
19Abr23	200
20Abr23	203
21Abr23	199
24Abr23	200
25Abr23	201
26Abr23	197
27Abr23	193
28Abr23	193
01May23	187
02May23	199
03May23	201
04May23	201
05May23	201
08May23	198
09May23	197
10May23	199
11May23	199
12May23	198
15May23	199
16May23	198
17May23	199
18May23	195
19May23	194
22May23	195
23May23	199
24May23	198
25May23	194
26May23	196
29May23	196
30May23	197
31May23	200
01Jun23	195
02Jun23	186
05Jun23	192
06Jun23	191
07Jun23	187
08Jun23	188
09Jun23	186
12Jun23	185
13Jun23	178
14Jun23	180
15Jun23	182
16Jun23	178
19Jun23	178
20Jun23	179
21Jun23	178
22Jun23	172
23Jun23	175
26Jun23	176
27Jun23	174
28Jun23	178
29Jun23	174
30Jun23	172
03Jul23	168
04Jul23	168
05Jul23	163
06Jul23	165
07Jul23	167
10Jul23	168
11Jul23	166
12Jul23	170
13Jul23	170
14Jul23	169
17Jul23	169
18Jul23	168
19Jul23	173
20Jul23	172
21Jul23	173

24Jul23	173
25Jul23	175
26Jul23	173
27Jul23	165
28Jul23	169
31Jul23	163
01Ago23	162
02Ago23	163
03Ago23	162
04Ago23	168
07Ago23	165
08Ago23	165
09Ago23	160
10Ago23	159
11Ago23	162
14Ago23	167
15Ago23	167
16Ago23	172
17Ago23	175
18Ago23	173
21Ago23	173
22Ago23	174
23Ago23	172
24Ago23	172
25Ago23	171
28Ago23	169
29Ago23	164
30Ago23	164
31Ago23	160
01Set23	160
04Set23	162
05Set23	167
06Set23	169
07Set23	169
08Set23	171
11Set23	175
12Set23	175
13Set23	172
14Set23	171
15Set23	174
18Set23	170
19Set23	166
20Set23	166
21Set23	169
22Set23	166
25Set23	168
26Set23	171
27Set23	176
28Set23	174
29Set23	174
02Oct23	179
03Oct23	182
04Oct23	183
05Oct23	179
06Oct23	179
09Oct23	179
10Oct23	180
11Oct23	176
12Oct23	181
13Oct23	178
16Oct23	178
17Oct23	179
18Oct23	179
19Oct23	185
20Oct23	184
23Oct23	183
24Oct23	178
25Oct23	183
26Oct23	183
27Oct23	181
30Oct23	176
31Oct23	183
01Nov23	176
02Nov23	174

03Nov23	178
06Nov23	183
07Nov23	185
08Nov23	180
09Nov23	181
10Nov23	183
13Nov23	181
14Nov23	175
15Nov23	178
16Nov23	177
17Nov23	176
20Nov23	173
21Nov23	170
22Nov23	170
23Nov23	166
24Nov23	171
27Nov23	170
28Nov23	164
29Nov23	160
30Nov23	161
01Dic23	158
04Dic23	162
05Dic23	163
06Dic23	162
07Dic23	162
08Dic23	163
11Dic23	166
12Dic23	172
13Dic23	164
14Dic23	164
15Dic23	162
18Dic23	160
19Dic23	164
20Dic23	161
21Dic23	159
22Dic23	159
25Dic23	160
26Dic23	167
27Dic23	162
28Dic23	160
29Dic23	160
01Ene24	166
02Ene24	178
03Ene24	175
04Ene24	171
05Ene24	176
08Ene24	177
09Ene24	171
10Ene24	172
11Ene24	169
12Ene24	169
15Ene24	165
16Ene24	169
17Ene24	170
18Ene24	171
19Ene24	177
22Ene24	176
23Ene24	174
24Ene24	172
25Ene24	169
26Ene24	164
29Ene24	164
30Ene24	162
31Ene24	167
01Feb24	169
02Feb24	167
05Feb24	166
06Feb24	168
07Feb24	165
08Feb24	167
09Feb24	167
12Feb24	164
13Feb24	161
14Feb24	162

15Feb24	158
16Feb24	157
19Feb24	157
20Feb24	157
21Feb24	156
22Feb24	157
23Feb24	157
26Feb24	155
27Feb24	150
28Feb24	153
29Feb24	153
01Mar24	156
04Mar24	154
05Mar24	156
06Mar24	155
07Mar24	160
08Mar24	160
11Mar24	157
12Mar24	155
13Mar24	151
14Mar24	150
15Mar24	151
18Mar24	151
19Mar24	153
20Mar24	150
21Mar24	146
22Mar24	148
25Mar24	148
26Mar24	150
27Mar24	151
28Mar24	152
29Mar24	152
01Abr24	150
02Abr24	153
03Abr24	153
04Abr24	154
05Abr24	149
08Abr24	150
09Abr24	148
10Abr24	146
11Abr24	147
12Abr24	150
15Abr24	154
16Abr24	157
17Abr24	158
18Abr24	157
19Abr24	157
22Abr24	156
23Abr24	155
24Abr24	156
25Abr24	157
26Abr24	158
29Abr24	158
30Abr24	160
01May24	160
02May24	158
03May24	156
06May24	154
07May24	155
08May24	149
09May24	150
10May24	151
13May24	150
14May24	155
15May24	154
16May24	153
17May24	153
20May24	151
21May24	150
22May24	158
23May24	158
24May24	161
27May24	161
28May24	169

29May24	161
30May24	158
31May24	159
03Jun24	160
04Jun24	162
05Jun24	161
06Jun24	163
07Jun24	160
10Jun24	161
11Jun24	165
12Jun24	161
13Jun24	163
14Jun24	166
17Jun24	162
18Jun24	164
19Jun24	164
20Jun24	162
21Jun24	160
24Jun24	160
25Jun24	158
26Jun24	156
27Jun24	156
28Jun24	154
01Jul24	157
02Jul24	159
03Jul24	160
04Jul24	160
05Jul24	160
08Jul24	157
09Jul24	159
10Jul24	158
11Jul24	153
12Jul24	157
15Jul24	157
16Jul24	159
17Jul24	162
18Jul24	161
19Jul24	158
22Jul24	160
23Jul24	157
24Jul24	156
25Jul24	157
26Jul24	159
29Jul24	159
30Jul24	161
31Jul24	164
01Ago24	174
02Ago24	185
05Ago24	191
06Ago24	181
07Ago24	177
08Ago24	175
09Ago24	174
12Ago24	175
13Ago24	173
14Ago24	169
15Ago24	167
16Ago24	166
19Ago24	164
20Ago24	165
21Ago24	163
22Ago24	163
23Ago24	163
26Ago24	160
27Ago24	161
28Ago24	162
29Ago24	164
30Ago24	157
02Set24	157
03Set24	166
04Set24	166
05Set24	170
06Set24	169
09Set24	171

10Set24	171
11Set24	173
12Set24	168
13Set24	168
16Set24	167
17Set24	164
18Set24	159
19Set24	158
20Set24	159
23Set24	159
24Set24	160
25Set24	155
26Set24	156
27Set24	156
30Set24	154
01Oct24	154
02Oct24	152
03Oct24	150
04Oct24	149
07Oct24	151
08Oct24	155
09Oct24	153
10Oct24	158
11Oct24	156
14Oct24	158
15Oct24	158
16Oct24	155
17Oct24	152
18Oct24	153
21Oct24	152
22Oct24	156
23Oct24	157
24Oct24	157
25Oct24	154
28Oct24	152
29Oct24	154
30Oct24	151
31Oct24	156
01Nov24	153
04Nov24	157
05Nov24	160
06Nov24	155
07Nov24	151
08Nov24	153
11Nov24	153
12Nov24	151
13Nov24	149
14Nov24	148
15Nov24	157
18Nov24	162
19Nov24	154
20Nov24	156
21Nov24	154
22Nov24	155
25Nov24	162
26Nov24	159
27Nov24	157
28Nov24	157
29Nov24	161
02Dic24	161
03Dic24	155
04Dic24	158
05Dic24	156
06Dic24	153
09Dic24	150
10Dic24	150
11Dic24	147
12Dic24	147
13Dic24	150
16Dic24	157
17Dic24	154
18Dic24	153
19Dic24	161
20Dic24	157

23Dic24	153
24Dic24	154
25Dic24	154
26Dic24	157
27Dic24	152
30Dic24	160
31Dic24	157

1. Características de la muestra

Rango de muestra:	
Inicio	01/01/2020
Final	31/12/2024
Bolsa:	S&P500
Moneda:	USD
Periodicidad:	Semanal

Empresa	Pais	Símbolo	Bolsa de referencia	Beta apalancado	Impuesto efectivo	Ratio D/E	Beta desapalancado
Aecom Inc	Estados Unidos	ACM US	SPX Index	1,179	0,213	1,334	0,575
Afry AB	Suecia	AFRY SS	SPX Index	1,187	0,245	0,552	0,838
Arcadis NV	Holanda	ARCAD NA	SPX Index	1,018	0,286	0,907	0,618
C&D Holsin Engineering Consulting Co Ltd	China	603909 CH	SPX Index	0,470	0,204	0,012	0,466
HSS Engineers Bhd	Malasia	HSS MK	SPX Index	1,041	0,263	0,143	0,942
Jacobs Solutions Inc	Estados Unidos	J US	SPX Index	0,993	0,169	0,511	0,697
Lycopodium Ltd	Australia	LYL AU	SPX Index	0,722	0,270	0,099	0,673
Multiconsult ASA	Noruega	MULTI NO	SPX Index	0,961	0,196	0,784	0,590
Original Engineering Consultants Co Ltd	Japón	4642 JP	SPX Index	0,530	0,267	0,004	0,528
Projektingagembang AB	Suecia	PENGB SS	SPX Index	0,715	0,165	0,333	0,559
Ricardo PLC	Reino Unido	RCDO LN	SPX Index	1,045	0,814	0,791	0,911
Stantec Inc	Canadá	STN CN	SPX Index	0,838	0,223	0,694	0,545
Tetra Tech Inc	Estados Unidos	TTEK US	SPX Index	1,066	0,281	0,555	0,762
United Integrated Services Co	Taiwán	2404 TT	SPX Index	0,665	0,208	0,023	0,653
Promedio aritmético							0,668

3. Estructura de costos de ejecución y gestión del proyecto

1. Presupuesto de Obra del Proyecto, USD c/IGV (tomado de Expediente Técnico)

Obra: REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE E INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA

CONCEPTO	MONTO
A) COSTO DIRECTO	
A.1 Costo Directo Total	60 517 985
Subproyecto: REHABILITACION DEL LADO AIRE	53 702 004
Subproyecto: OPTIMIZACION DEL CERCO PERIMETRICO	6 815 982
B) COSTO INDIRECTO	
B.1 Gastos Generales	18 131 188
Gastos Fijos	1 518 476
Gastos Variables	16 612 712
B.2 Utilidad (10% del costo directo)	6 051 799
Presupuesto de Obra, sin IGV	84 700 972
IGV (18%)	15 246 175
Presupuesto de Obra, con IGV	99 947 147

2. Costo de gestión del Proyecto, USD c/IGV (estimaciones de ADP)

CONCEPTO	MONTO
Etapas de Estudios Previos	828 875
Etapas de Obra	549 101
Costo de gestión del proyecto, con IGV	1 377 976

3. Estructura D/E

CONCEPTO	TOTAL
D: Presupuesto de Obra, con IGV	99 947 147
E: Costo de gestión del proyecto, con IGV	1 377 976
TOTAL (D+E)	101 325 124
D/(D+E)	98,64%
E/(D+E)	1,36%
Ratio D/E	72,53

3.1 Presupuesto de obra

	Cod.Proy.: PRM-SPCL-201	AdP – Aeropuertos del Perú	Fecha:	
	Doc. N°: TYP-PRM-SPCL-201-RM-G-PRE-001			
	N° Rev: K			
	Finalidad: PA			
		Proyecto:	20/3/2025	
		EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE E INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL CERCO	Número de páginas ver pie de página	

TYP-PRM-SPCL-201-RM-G-PRE-001_K

INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DEL LADO AIRE E INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL AEROPUERTO CAPITÁN FAP DAVID ABENSUR RENGIFO DE PUCALLPA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES TC: 3,73

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	REHABILIT LADO AIRE		CERCO PERIMETRICO	
	MONEDA DÓLAR AMERICANO		MONEDA DÓLAR AMERICANO	
	USD	%	USD	%
COSTO DIRECTO REHABILITACION DEL LADO AIRE	53 702 003,85	88,74%	53 702 003,85	
COSTO DIRECTO OPTIMIZACION DEL CERCO PERIMETRICO	6 815 981,58	11,26%		
COSTO DIRECTO TOTAL	60 517 985,43	100,00%		
1.- GASTOS GENERALES				
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	1 518 475,94	2,51%	1 347 453,99	2,51%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	16 612 712,49	27,45%	14 741 666,37	27,45%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	18 131 188,43	29,96%	16 089 120,35	29,96%
2.- UTILIDAD				
A.- 10% del costo directo	6 051 798,54	10,00%	5 370 200,39	10,00%
TOTAL UTILIDADES	6 051 798,54	10,00%	5 370 200,39	10,00%
SUB TOTAL	84 700 972,41		75 161 324,59	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)	15 246 175,03		13 529 038,43	
TOTAL PRESUPUESTO	99 947 147,44		88 690 363,02	
ESTUDIOS DE INGENIERÍA (7%)	6 996 300,33		6 208 325,42	787 974,92
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA (7%)	6 996 300,33		6 208 325,42	787 974,92
SUPERVISIÓN OSITRAN (5%)	4 997 357,38		4 434 518,16	562 839,23
MARGEN DE RENTABILIDAD (*)	% (**)		% (**)	% (**)
MONTO DE INVERSION	118 937 105,48		105 541 532,02	13 395 573,50

(*) Concepto establecido en el Numeral 2.5 del Anexo 17 del Contrato de Concesión y en la Circular 30 de las Bases, en la cual se precisa que, para la determinación del PAO, se incluirán diversos conceptos, entre ellos un Margen de Rentabilidad para el Concesionario. El derecho a percibir este concepto ha sido confirmado por un Tribunal Arbitral a través del Laudo de fecha 06 de mayo de 2024 correspondiente al Caso N° 0484-2021-CCL. La validez de este laudo fue ratificada por la Primera Sala Civil Sub-Especialidad Comercial de la Corte Superior de Lima, conforme a la Resolución N° 13 emitida en el marco del Expediente 00343-2024-0-1866-SP-CO-01 de fecha 28 de noviembre de 2024.

(**) Conforme a lo establecido en el Laudo de fecha 06 de mayo de 2024, correspondiente al Caso N° 0484-2021-CCL, el Margen de Rentabilidad debe ser incluido como parte de los presupuestos de obra de cada uno de los proyectos, debiendo este ser sometido a la aprobación de OSITRAN. En línea con ello, con fecha 06.01.2025, AdP remitió a OSITRAN la Carta N°50-2025-GR-AdP, mediante la cual solicita la aprobación del porcentaje de Margen de Rentabilidad planteado en 7.24%, adjuntando además el informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) que sustenta dicho porcentaje. Una vez aprobado este porcentaje -o aquel que sea establecido por el OSITRAN-, se entenderá que el mismo queda incorporado como parte del presupuesto del presente proyecto.

3.2 Estimación del Costo de Gestión del proyecto - Etapa de Estudios Previos

PLANILLA	2018					
	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
Total DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	0	0	0	0	0	0
Total DISEÑO PMD G2	29 969	32 574	30 180	29 218	25 206	29 151
Total PROYECTOS PMD PMD G1	50 711	58 896	60 825	70 585	68 685	73 604
Total PROYECTOS PRMLA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	80 680	91 471	91 005	99 803	93 892	102 755

OTROS COSTOS

Total DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	0	0	0	0	0	0
Total DISEÑO PMD G2	572	698	586	1 092	537	639
Total PROYECTOS PMD PMD G1	1 485	2 118	1 895	2 572	1 264	2 049
Total PROYECTOS PRMLA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2 057	2 816	2 482	3 664	1 802	2 688

TOTAL COSTOS EN USD: POR CECO INCLUIDO IGV

Total DIRECCIÓN PROYECTOS PAO	0	0	0	0	0	0
Total DISEÑO PMD G2	30 644	33 398	30 872	30 507	25 840	29 905
Total PROYECTOS PMD PMD G1	52 463	61 395	63 062	73 620	70 177	76 022
Total PROYECTOS PRMLA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	83 107	94 793	93 934	104 127	96 018	105 927

Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin						
ETE PRMLA PCL	feb-18	abr-25	0	1	1	1	1	1
ETE PRMLA PIO	sep-18	abr-25	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA IQT	sep-18	jun-25	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA TBP	jun-18	En ejecución	0	0	0	0	0	1
ETE PRMLA TYL	oct-19	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA CJA	mar-20	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA TRU	abr-23	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA ATA	dic-23	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA CHH	jul-24	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE PRMLA TPP	nov-25	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE IOARR PIU	sep-21	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE IOARR TRU	sep-19	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE IOARR CJA	mar-21	En ejecución	0	0	0	0	0	0
PMD CIX	dic-14	En ejecución	1	1	1	1	1	1
PMD TBP	dic-19	En ejecución	0	0	0	0	0	0
PMD IQT	dic-23	En ejecución	0	0	0	0	0	0
PMD PCL	dic-23	En ejecución	0	0	0	0	0	0
PMD TPP	dic-23	En ejecución	0	0	0	0	0	0
ETE IOARR Eléctrica	nov-18	may-25	0	0	0	0	0	0
Cantidad de Proyectos en simultáneo			1	2	2	2	2	3

Proyectos por tipo

PRMLA	0	1	1	1	1	2
PMD G1	1	1	1	1	1	1
PMD G2	0	0	0	0	0	0
Cantidad de Proyectos	1	2	2	2	2	3

Prorrata por proyecto

Proyecto						
ETE PRMLA PCL	\$0					
ETE PRMLA PIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA IQT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA TBP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35 309
ETE PRMLA TYL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA CJA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA TRU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA ATA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA CHH	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE PRMLA TPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE IOARR PIU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE IOARR TRU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE IOARR CJA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PMD CIX	\$83 107	\$47 397	\$46 967	\$52 063	\$48 009	\$35 309
PMD TBP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PMD IQT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PMD PCL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PMD TPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ETE IOARR Eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$83 107	\$47 397	\$46 967	\$52 063	\$48 009	\$70 618
	-	-47 397	-46 967	-52 063	-48 009	-35 309

						2019					
jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 380	23 757	28 927	28 958	26 619	25 864	26 357	26 163	29 539	29 185	28 822	32 680
74 986	79 918	83 864	73 587	73 095	73 250	73 627	80 035	81 933	75 821	67 646	73 041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 366	103 675	112 791	102 545	99 714	99 114	99 984	106 198	111 472	105 006	96 469	105 721

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 082	24 025	29 957	29 319	27 519	26 015	26 984	26 839	30 032	29 674	30 356	34 127
76 828	80 762	87 558	75 728	76 439	74 776	75 663	82 525	84 337	79 720	71 664	80 897
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 910	104 787	117 514	105 047	103 959	100 791	102 647	109 364	114 369	109 394	102 020	115 024

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6

2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6

	\$34 929	\$23 503	\$21 009	\$17 326	\$16 798	\$17 108	\$18 227	\$19 061	\$18 232	\$17 003	\$19 171
\$0	\$0	\$23 503	\$21 009	\$17 326	\$16 798	\$17 108	\$18 227	\$19 061	\$18 232	\$17 003	\$19 171
\$0	\$0	\$23 503	\$21 009	\$17 326	\$16 798	\$17 108	\$18 227	\$19 061	\$18 232	\$17 003	\$19 171
\$35 970	\$34 929	\$23 503	\$21 009	\$17 326	\$16 798	\$17 108	\$18 227	\$19 061	\$18 232	\$17 003	\$19 171
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$35 970	\$34 929	\$23 503	\$21 009	\$17 326	\$16 798	\$17 108	\$18 227	\$19 061	\$18 232	\$17 003	\$19 171
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$17 326	\$16 798	\$17 108	\$18 227	\$19 061	\$18 232	\$17 003	\$19 171
\$71 940	\$104 787	\$117 514	\$105 047	\$103 959	\$100 791	\$102 647	\$109 364	\$114 369	\$109 394	\$102 020	\$115 024

						2020					
jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 307	29 741	29 252	31 662	65 389	53 509	43 155	46 776	54 689	54 315	90 684	51 027
69 629	71 466	71 504	72 541	41 369	35 690	40 991	45 321	40 094	37 535	36 207	33 272
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 935	101 207	100 756	104 204	106 758	89 199	84 146	92 097	94 782	91 850	126 891	84 299

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 687	31 258	30 334	33 252	66 852	54 691	43 868	51 705	56 934	56 341	92 766	52 996
75 474	80 709	76 331	78 139	46 988	40 702	43 726	56 574	44 768	41 882	40 356	37 261
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 161	111 968	106 665	111 390	113 840	95 393	87 594	108 279	101 702	98 224	133 122	90 258

4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
6	6	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10

						2021					
jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 893	53 117	53 474	52 796	50 389	42 659	42 898	43 774	40 702	49 734	41 840	41 056
32 041	39 598	38 613	35 755	36 326	26 868	34 356	34 631	33 037	38 756	32 278	29 961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 934	92 716	92 087	88 552	86 715	69 527	77 253	78 405	73 739	88 491	74 118	71 017

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 469	1 656	864	2 650	1 643	2 109	731	2 358	2 359	3 318	3 294	3 199
3 220	3 360	2 629	4 089	3 783	4 221	2 906	4 100	2 076	2 518	2 468	2 505
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 689	5 016	3 493	6 738	5 426	6 331	3 637	6 458	4 435	5 836	5 762	5 704

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 626	55 071	54 494	55 923	52 328	45 148	43 760	46 556	43 485	53 650	45 727	44 831
35 841	43 563	41 715	40 580	40 790	31 849	37 785	39 470	35 487	41 728	35 191	32 917
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 467	98 635	96 209	96 503	93 118	76 997	81 545	86 026	78 972	95 377	80 918	77 748

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11

\$8 447							\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$8 447	\$9 863	\$9 621	\$9 650	\$9 312	\$7 700	\$8 155	\$8 603	\$7 179	\$8 671	\$7 356	\$7 068
\$84 467	\$88 771	\$86 588	\$86 853	\$83 806	\$69 297	\$73 391	\$86 026	\$78 972	\$95 377	\$80 918	\$77 748
-	-9 863	-9 621	-9 650	-9 312	-7 700	-8 155	-	-	-	-	-

						2022					
jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 006	36 951	40 604	37 661	39 344	38 050	38 591	46 883	47 673	47 720	54 212	53 318
30 755	29 950	32 227	31 009	29 965	28 140	31 212	30 989	43 263	34 220	41 161	38 864
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 761	66 902	72 831	68 670	69 309	66 190	69 803	77 872	90 936	81 939	95 373	92 183

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 293	3 172	3 157	3 175	5 770	3 743	3 586	3 725	2 409	29 905	1 882	3 166
2 490	2 347	2 389	2 440	3 889	1 987	1 898	2 055	1 513	13 178	1 168	950
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 783	5 519	5 546	5 615	9 660	5 730	5 484	5 780	3 921	43 083	3 049	4 116

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 892	40 694	44 329	41 407	46 153	42 467	42 822	51 279	50 515	83 007	56 432	57 055
33 693	32 720	35 046	33 889	34 554	30 485	33 452	33 414	45 048	49 770	42 539	39 985
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 585	73 414	79 375	75 296	80 707	72 952	76 274	84 693	95 563	132 777	98 971	97 040

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$7 053	\$6 674	\$6 615	\$6 275	\$6 726	\$6 079	\$6 356	\$7 058	\$7 964	\$11 065	\$8 248	\$8 087
\$77 585	\$73 414	\$79 375	\$75 296	\$80 707	\$72 952	\$76 274	\$84 693	\$95 563	\$132 777	\$98 971	\$97 040

						2023					
jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 946	53 731	56 481	53 546	59 674	58 383	63 699	67 462	67 021	77 861	87 551	92 725
39 303	47 122	35 845	36 596	36 180	171 400	38 572	73 997	65 075	50 374	73 224	74 925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 249	100 853	92 326	90 142	95 853	229 783	102 271	141 459	132 096	128 235	160 774	167 650

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 926	1 933	1 943	2 943	2 886	4 024	1 804	3 869	2 957	7 532	15 632	-4 145
471	627	586	1 476	1 560	2 822	715	2 356	1 726	2 918	2 342	2 641
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 397	2 560	2 529	4 419	4 446	6 846	2 519	6 225	4 683	10 450	17 975	-1 504

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 219	56 011	58 773	57 019	63 080	63 131	65 828	72 027	70 511	86 748	105 997	87 834
39 859	47 863	36 536	38 337	38 020	174 730	39 415	76 777	67 111	53 817	75 988	78 041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 078	103 874	95 310	95 356	101 100	237 861	105 243	148 805	137 622	140 565	181 984	165 875

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13

6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13

\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$7 423	\$8 656	\$7 942	\$7 946	\$8 425	\$19 822	\$8 770	\$12 400	\$11 469	\$10 813	\$13 999	\$12 760
\$89 078	\$103 874	\$95 310	\$95 356	\$101 100	\$237 861	\$105 243	\$148 805	\$137 622	\$140 565	\$181 984	\$165 875

						2024					
jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
0	0	0	0	0	0	38 920	34 548	39 188	96 075	42 156	41 282
102 900	101 728	103 443	101 595	105 636	108 186	91 662	98 965	120 793	147 459	142 577	200 229
77 836	78 193	79 387	78 215	81 373	117 182	33 351	34 244	32 732	-32 787	35 928	33 977
0	0	0	0	0	0	20 284	17 048	17 567	29 004	21 001	18 745
180 736	179 921	182 831	179 809	187 009	225 367	184 217	184 806	210 281	239 752	241 661	294 233

0	0	0	0	0	0	311	383	519	832	175	489
8 425	2 219	8 590	4 550	4 654	6 954	6 579	8 184	13 478	18 084	21 664	16 528
2 361	1 546	2 954	2 096	2 839	1 947	2 174	1 416	1 158	1 626	245	963
0	0	0	0	0	0	588	512	683	1 190	190	657
10 786	3 765	11 544	6 646	7 494	8 901	9 652	10 494	15 838	21 733	22 274	18 637

0	0	0	0	0	0	39 287	34 999	39 801	97 056	42 362	41 860
112 841	104 347	113 579	106 964	111 128	116 391	99 426	108 622	136 698	168 799	168 141	219 732
80 623	80 017	82 873	80 688	84 723	119 479	35 916	35 916	34 098	-30 868	36 217	35 113
0	0	0	0	0	0	20 977	17 652	18 373	30 409	21 225	19 520
193 464	184 363	196 452	187 652	195 852	235 870	195 606	197 189	228 970	265 396	267 945	316 225

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17

7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5
13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17

\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$4 933	\$4 265			\$5 145	
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$4 933	\$4 265	\$4 638	\$9 510	\$5 145	\$4 902
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$4 933	\$4 265	\$4 638	\$9 510	\$5 145	\$4 902
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$4 933	\$4 265	\$4 638	\$9 510	\$5 145	\$4 902
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$4 933	\$4 265	\$4 638	\$9 510	\$5 145	\$4 902
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$4 933	\$4 265	\$4 638	\$9 510	\$5 145	\$4 902
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13 875	\$4 933	\$4 265	\$4 638	\$9 510	\$5 145	\$4 902
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$11 290	\$11 038	\$10 866	-\$2 008	\$11 546	\$11 241
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$11 290	\$11 038	\$10 866	-\$2 008	\$11 546	\$11 241
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$11 290	\$11 038	\$10 866	-\$2 008	\$11 546	\$11 241
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$11 290	\$11 038	\$10 866	-\$2 008	\$11 546	\$11 241
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13 875	\$22 196	\$23 783	\$29 681	\$39 469	\$36 120	\$46 409
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13 875	\$22 196	\$23 783	\$29 681	\$39 469	\$36 120	\$46 409
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13 875	\$22 196	\$23 783	\$29 681	\$39 469	\$36 120	\$46 409
\$14 882	\$14 182	\$15 112	\$14 435	\$15 066	\$13 875	\$22 196	\$23 783	\$29 681	\$39 469	\$36 120	\$46 409
\$193 464	\$184 363	\$196 452	\$187 652	\$195 852	\$235 870	\$195 606	\$197 189	\$224 332	\$255 886	\$267 945	\$311 323
-	-	-	-	-	-	-	-	-4 638	-9 510	-	-4 902

						2025					
jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25
49 378	48 049	50 957	47 338	46 924	89 825	43 511	45 511	45 654	52 976	44 810	45 924
62 061	69 829	71 535	69 637	70 859	73 051	71 750	68 822	68 626	72 364	67 096	68 819
95 533	90 993	104 567	100 444	97 023	104 010	118 744	111 504	117 290	127 394	139 932	144 999
60 923	63 139	63 103	63 398	62 777	56 239	61 087	64 971	66 581	68 278	65 108	68 497
267 895	272 009	290 162	280 818	277 583	323 125	295 093	290 808	298 151	321 012	316 946	328 239

498	1 206	1 690	1 522	1 492	1 497	1 806	1 935	906	2 060	1 544	2 010
18 353	9 597	7 283	7 572	7 179	8 322	7 246	7 256	6 653	6 631	6 757	8 399
936	7 350	11 003	9 926	9 953	9 273	10 320	10 891	9 475	10 456	12 739	18 181
645	2 113	4 907	3 316	3 316	3 490	3 389	3 400	2 948	4 174	2 419	4 957
20 432	20 266	24 882	22 336	21 939	22 582	22 761	23 482	19 981	23 321	23 458	33 547

49 966	49 473	52 951	49 134	48 685	91 592	45 642	47 795	46 723	55 407	46 632	48 296
83 717	81 154	80 129	78 573	79 330	82 871	80 300	77 384	76 476	80 188	75 069	78 729
96 637	99 665	117 550	112 157	108 767	114 952	130 922	124 355	128 470	139 732	154 964	166 453
61 685	65 632	68 894	67 311	66 690	60 357	65 086	68 983	70 059	73 204	67 962	74 346
292 005	295 923	319 523	307 174	303 471	349 772	321 950	318 517	321 729	348 531	344 627	367 825

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	16	15

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	16	15

	\$10 041	\$10 597		\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$0	\$0
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$0	\$0
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$12 623	\$13 841
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$12 623	\$13 841
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$12 623	\$13 841
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$12 623	\$13 841
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$12 623	\$13 841
\$9 630	\$10 041	\$10 597	\$10 209	\$10 115	\$11 795	\$9 767	\$10 320	\$10 380	\$11 212	\$12 623	\$13 841
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$26 935	\$27 665	\$32 329	\$30 769	\$29 897	\$33 826	\$35 266	\$33 744	\$34 713	\$38 011	\$41 655	\$44 833
\$26 935	\$27 665	\$32 329	\$30 769	\$29 897	\$33 826	\$35 266	\$33 744	\$34 713	\$38 011	\$41 655	\$44 833
\$26 935	\$27 665	\$32 329	\$30 769	\$29 897	\$33 826	\$35 266	\$33 744	\$34 713	\$38 011	\$41 655	\$44 833
\$26 935	\$27 665	\$32 329	\$30 769	\$29 897	\$33 826	\$35 266	\$33 744	\$34 713	\$38 011	\$41 655	\$44 833
\$19 519	\$18 979	\$18 967	\$18 444	\$18 571	\$21 663	\$18 596	\$18 132	\$17 891	\$19 116	\$17 928	\$22 902
\$19 519	\$18 979	\$18 967	\$18 444	\$18 571	\$21 663	\$18 596	\$18 132	\$17 891	\$19 116	\$17 928	\$22 902
\$19 519	\$18 979	\$18 967	\$18 444	\$18 571	\$21 663	\$18 596	\$18 132	\$17 891	\$19 116	\$17 928	\$22 902
\$19 519	\$18 979	\$18 967	\$18 444	\$18 571	\$21 663	\$18 596	\$18 132	\$17 891	\$19 116	\$17 928	\$22 902
\$282 375	\$295 923	\$319 523	\$296 966	\$303 471	\$349 772	\$321 950	\$318 517	\$321 729	\$348 531	\$344 627	\$367 825
-9 630	-	-	-10 209	-	-	-	-	-	-	-	-

				Total general
jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	
47 735	47 544	48 440	84 301	1 131 049
76 000	74 684	76 147	79 861	5 524 798
142 800	143 559	153 741	114 887	6 003 365
68 391	69 404	74 537	73 522	1 173 604
334 926	335 190	352 865	352 571	13 832 816

3 384	3 902	11 594	3 271	43 025
-6 717	6 855	11 881	80	399 462
16 838	13 651	26 367	21 003	413 109
14 883	5 132	10 320	7 492	80 720
28 388	29 541	60 162	31 846	936 315

51 728	52 148	62 121	88 161	1 181 818
68 074	82 773	90 167	79 955	5 996 163
162 669	159 667	184 854	139 671	6 490 833
85 953	75 460	86 714	82 363	1 268 854
368 423	370 048	423 857	390 150	14 937 668

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0
14	14	14	14

6	6	6	6
4	4	4	4
4	4	4	4
14	14	14	14

\$0	\$0	\$0	\$0	\$828 875
\$0	\$0	\$0	\$0	\$887 136
\$0	\$0	\$0	\$0	\$913 600
\$18 020	\$16 301	\$18 890	\$20 024	\$1 093 044
\$18 020	\$16 301	\$18 890	\$20 024	\$747 803
\$18 020	\$16 301	\$18 890	\$20 024	\$687 286
\$18 020	\$16 301	\$18 890	\$20 024	\$362 280
\$18 020	\$16 301	\$18 890	\$20 024	\$251 033
\$18 020	\$16 301	\$18 890	\$20 024	\$203 764
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$44 362	\$43 642	\$50 651	\$41 215	\$935 932
\$44 362	\$43 642	\$50 651	\$41 215	\$1 169 368
\$44 362	\$43 642	\$50 651	\$41 215	\$979 933
\$44 362	\$43 642	\$50 651	\$41 215	\$1 776 914
\$20 713	\$24 418	\$26 979	\$26 286	\$1 009 253
\$20 713	\$24 418	\$26 979	\$26 286	\$540 637
\$20 713	\$24 418	\$26 979	\$26 286	\$540 637
\$20 713	\$24 418	\$26 979	\$26 286	\$540 637
\$0	\$0	\$0	\$0	\$1 110 629
\$368 423	\$370 048	\$423 857	\$390 150	\$14 578 764

-

-

-

-

Nº documento	Clase de documento	Fecha de documento	Periodo contable	Grupo	Cuenta de mayor	Cuenta	Centro de beneficio	Cébo2	Texto	Importe en moneda local	Moneda local	Importe en M.L2	M.L2	Ejercicio	Met.Año
5000003490 WE	1	06/09/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora Sto Plus	423.00 PEN		131.58 USD		2018	ene-18
5000000451 WE	1	29/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	ENERO - COSTO VAR STO PISO	407.90 PEN		125.32 USD		2018	ene-18
5000000480 WE	1	31/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora Costo Fijo	172.17 PEN		53.24 USD		2018	ene-18
5000000157 WE	1	12/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2017 - II	407.46 PEN		120.42 USD		2018	ene-18
5000000118 WE	1	12/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	67.29 PEN		20.91 USD		2018	ene-18
5000000201 WE	1	16/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2017 - II	407.21 PEN		126.82 USD		2018	ene-18
5000000202 WE	1	16/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	67.25 PEN		20.91 USD		2018	ene-18
5000000495 AB	1	31/01/2018	1	1	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	BMJ SERVICIOS/PAZANDO/SEGURO INTERN/ABR17-MAA18	733.94 PEN		234.17 USD		2018	ene-18
5000000495 AB	1	31/01/2018	1	1	62100003	SUBVENCIÓN PRACTICAS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	300.00 PEN		90.00 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62100003	AGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	240.83 PEN		74.86 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	58333.33 PEN		18123.83 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62120001	SEGS PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	113.93 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	152.25 PEN		46.99 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	4447.88 PEN		1347.88 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	691.32 PEN		214.9 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	9955.36 PEN		3005.79 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	58333.33 PEN		18123.83 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	1230.07 PEN		382.37 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	115.53 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	35.25 PEN		10.59 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	1289.36 PEN		392.86 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	691.32 PEN		214.9 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62100003	AGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	9955.36 PEN		3005.79 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	4979.57 PEN		1547.89 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	5806.5 PEN		1805.88 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	870.00 PEN		2719.93 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	187.4 PEN		58.25 USD		2018	ene-18
3600000033 KR	1	06/09/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	RIMAC/ LABORA/CD 2017/06/0775443/ABO	50.16 PEN		15.16 USD		2018	ene-18
3600000037 KR	1	29/08/2017	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONIA EQUIPO CELULAR/PLANEA,RENOVA	7.86 PEN		2.36 USD		2018	ene-18
3600000047 KR	1	15/09/2017	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA/ INCARCOTABETA	4.34 PEN		1.31 USD		2018	ene-18
3600000036 KR	1	28/09/2017	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA/ INCARCOTABETA	4.34 PEN		1.31 USD		2018	ene-18
3600000036 KR	1	04/09/2017	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora Costo Fijo	140.3 PEN		43.04 USD		2018	ene-18
3600000061 KR	1	04/09/2017	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA/ INCARCOTABETA	7.83 PEN		2.36 USD		2018	ene-18
3600000068 KR	1	04/09/2017	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA/ INCARCOTABETA	7.83 PEN		2.36 USD		2018	ene-18
3600000061 KR	1	04/09/2017	1	1	63400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA/ INCARCOTABETA	7.83 PEN		2.36 USD		2018	ene-18
3600000074 KR	1	10/01/2018	1	1	61000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	RIMAC/ LABORA/MAI 17/01/BBM1449/K/ONHRE	49.91 PEN		15.11 USD		2018	ene-18
5000000204 WE	1	04/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	0.25 PEN		0.08 USD		2018	ene-18
5000000049 WE	1	04/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	1.52 PEN		0.46 USD		2018	ene-18
5000000064 KE	1	03/10/2017	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	6.96 PEN		2.08 USD		2018	ene-18
5000000065 KE	1	03/10/2017	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	1.15 PEN		0.35 USD		2018	ene-18
5000000134 KE	1	15/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	0.26 PEN		0.08 USD		2018	ene-18
5000000013 KE	1	15/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	0.25 PEN		0.08 USD		2018	ene-18
5000000002 XG	1	31/12/2017	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	402.88 PEN		126.62 USD		2018	ene-18
5000000021 XG	1	31/12/2017	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	67.85 PEN		20.91 USD		2018	ene-18
5000000089 XG	1	31/12/2017	1	1	61000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	RIMAC/ (SEG-FORMAL LABORA/CD 17 F581-120818	50.16 PEN		15.16 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62100003	AGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	240.83 PEN		74.86 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	58333.33 PEN		18123.83 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGS PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	113.93 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	115.53 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	152.25 PEN		46.99 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	4447.88 PEN		1347.88 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	691.32 PEN		214.9 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	9955.36 PEN		3005.79 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	113.93 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000186 XG	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing AWP 2015	5806.5 PEN		1805.88 USD		2018	ene-18
5000000450 WE	1	29/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora Sto Plus	423.00 PEN		131.59 USD		2018	ene-18
5000000451 WE	1	29/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	ENERO - COSTO VAR STO PISO	176.58 PEN		54.81 USD		2018	ene-18
5000000157 WE	1	12/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2017 - II	407.46 PEN		120.42 USD		2018	ene-18
5000000118 WE	1	12/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	67.29 PEN		20.91 USD		2018	ene-18
5000000201 WE	1	16/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2017 - II	407.21 PEN		126.82 USD		2018	ene-18
5000000202 WE	1	16/01/2018	1	1	63560002	AGUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	67.25 PEN		20.91 USD		2018	ene-18
5000000495 AB	1	31/01/2018	1	1	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 2	BMJ SERVICIOS/PAZANDO/SEGURO INTERN/ABR17-MAA18	733.94 PEN		234.17 USD		2018	ene-18
5000000495 AB	1	31/01/2018	1	1	62100003	SUBVENCIÓN PRACTICAS	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	300.00 PEN		90.00 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	58333.33 PEN		18123.83 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62120001	SEGS PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	113.93 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	152.25 PEN		46.99 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	4447.88 PEN		1347.88 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	691.32 PEN		214.9 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	9955.36 PEN		3005.79 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	113.93 PEN		35.29 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62900001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	5806.5 PEN		1805.88 USD		2018	ene-18
5000000500 AB	1	31/01/2018	1	1	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing AWP 2015	691.32 PEN		214.9 USD		2018	ene-18

100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	54800	PEN	16800	USD	2018	feb-18	
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	6270001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA C/P PERU/ENERO 7349148	123807	PEN	378	48	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62740001	SEGRO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	10377	PEN	31	96	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	32235	PEN	99	25	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	360613	PEN	108	28	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	61503	PEN	189	24	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	91148	PEN	280	39	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	65554	PEN	197	26	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	531514	PEN	163	43	USD	2018	feb-18
100001616	AB	28/02/2018	2	Planilla	62740001	SEGRO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA C/P PERU/ENERO 7349148	167819	PEN	517	68	USD	2018	feb-18
100001619	AB	28/02/2018	2	Planilla	62100001	SUEDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECAS CTA CTRLE DEVOLUCION SURA PLANILLA FEBRERO	100	PEN	30	77	USD	2018	feb-18
270000148	KP	05/01/2018	2	Otros Costos	68404004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA C/P PERU/ENERO 4996306	2258	PEN	70	44	USD	2018	feb-18
770000149	KP	05/01/2018	2	Otros Costos	68404004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA C/P PERU/ENERO 7349148	431	PEN	13	7	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62500006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	150	PEN	46	2	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62300001	INDENIZACION POR CSE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	818	PEN	256	7	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62110001	AGSOCIACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	85	PEN	25	18	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62100001	SUEDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	5000	PEN	1539	88	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62740001	SEGRO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	3386	PEN	1036	30	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	6608	PEN	20	35	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	855	PEN	263	47	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	2282	PEN	70	47	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	8475	PEN	261	01	USD	2018	feb-18
350000709	KS	08/02/2018	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	497149	PEN	153	08	USD	2018	feb-18
450000208	KE	02/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	-7	PEN	0	0	USD	2018	feb-18
450000209	KE	02/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	-2	PEN	0	0	USD	2018	feb-18
450000212	KE	02/01/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	-2	PEN	0	0	USD	2018	feb-18
450000204	KE	19/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	-1	PEN	0	0	USD	2018	feb-18
450000205	KE	19/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	-0	PEN	0	0	USD	2018	feb-18
450000206	KE	19/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 02-2018	-106	PEN	0	0	USD	2018	feb-18
900000351	XS	28/02/2018	2	Planilla	62100001	SUEDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-170	PEN	52	31	USD	2018	feb-18
900000353	XS	28/02/2018	2	Planilla	62500006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-400	PEN	138	46	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62110004	SUBVENCION PRACTICAS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-150	PEN	307	69	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-5315	PEN	163	43	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62100001	SUEDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-5400	PEN	168	00	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-12807	PEN	378	48	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62740001	SEGRO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-2087	PEN	63	16	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-3225	PEN	99	25	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-360613	PEN	108	28	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-61503	PEN	189	24	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-91148	PEN	280	39	USD	2018	feb-18
900000357	XS	28/02/2018	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	-65554	PEN	197	26	USD	2018	feb-18
900000709	XX	05/01/2018	2	Otros Costos	68404004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA C/P PERU/ENERO 7349148	431	PEN	13	7	USD	2018	feb-18
900000806	XE	05/01/2018	2	Otros Costos	68404004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	TELEFONICA C/P PERU/ENERO 7349148	225	PEN	70	44	USD	2018	feb-18
500000605	WE	12/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing April 2018 Lenovo	7059	PEN	215	88	USD	2018	feb-18
500000776	WE	21/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora Sto Hub	4274	PEN	131	59	USD	2018	feb-18
500000776	WE	21/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora Sto Hub	1718	PEN	53	24	USD	2018	feb-18
500000776	WE	21/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	FEBRERO COSTO VTA STO PSD	326817	PEN	100	82	USD	2018	feb-18
500000603	WE	14/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing April 2017 - II	4839	PEN	148	00	USD	2018	feb-18
500000608	WE	14/02/2018	2	Otros Costos	65660002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing April 2015	318	PEN	97	28	USD	2018	feb-18
100001552	AB	28/02/2018	2	Planilla	65000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMO 2	RIMAF-FALLAS/LQ/UE/MEAF/EBT1-E/NEB/AR/1011-718	84748	PEN	29	59	USD	2018	feb-18
100001564	AB	28/02/2018	2	Otros Costos	68400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	PRODOT SOLUTIONS/IMPRESORA HP/NOTO 10/32/64/UCENSE	30961	PEN	9	01	USD	2018	feb-18
100001579	AB	28/02/2018	2	Otros Costos	68404004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	PROV Q2 Telefonía Movil FES	3268	PEN	100	52	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62500006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	150	PEN	46	54	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62110003	AGSOCIACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	818	PEN	256	7	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62100001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	5001333	PEN	1539	88	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	1885	PEN	57	1	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62740001	SEGRO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	193	PEN	59	02	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	60167	PEN	185	13	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	2924	PEN	80	23	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	11928	PEN	367	04	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	16966	PEN	522	74	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	6498	PEN	197	26	USD	2018	feb-18
100001584	AB	28/02/2018	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	54913	PEN	163	43	USD	2018	feb-18
100001589	AB	28/02/2018	2	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	5417	PEN	159	46	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62500006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	150	PEN	46	54	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62110003	AGSOCIACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	765	PEN	235	38	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62100001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	123813	PEN	378	48	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	237137	PEN	726	65	USD	2018	feb-18
100001606	AB	28/02/2018	2	Planilla	62740001	SEGRO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	PLANILLA FVN DE MES 02-2018	24046	PEN	73	99	USD	2018	

900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	42700001. SEGURO DE VIDA	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-113.13 PEN	35.16 USD	2018	mar-18
900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	42700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-85.25 PEN	109.18 USD	2018	mar-18
900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	42700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-403.87 PEN	1249.14 USD	2018	mar-18
900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	42700001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-172.18 PEN	209.19 USD	2018	mar-18
900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	42140001. GRATIFICACION ORDINA	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-999.96 PEN	3049.29 USD	2018	mar-18
900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-239.62 PEN	430.79 USD	2018	mar-18
900000429 XS	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940004 PROYECTOS PAGO 1	PANILLA FIN DE MES 03-2018	-573.88 PEN	1773.73 USD	2018	mar-18
500000144 WE	07/03/2018	1	Oficio Costos	63500002. ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33940010 PROYECTOS PAGO 2	Leasing APP 2017 - I	483.1 PEN	148 USD	2018	mar-18
500000144 WE	31/03/2018	1	Oficio Costos	63500002. ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33940010 PROYECTOS PAGO 2	Leasing APP 2017 - I	317.47 PEN	98.17 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1434.39 PEN	4021.27 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	215.86 PEN	586.13 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	156.62 PEN	484.13 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	139.842 PEN	410.29 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62140001. GRATIFICACION ORDINA	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000196 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	647 PEN	1987.3 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910001. CTIS EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1080.82 PEN	3366.59 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. ASIGNACION FAMILIAR	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	69 PEN	215.86 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62200001. BONIFICACIONES EXTRANJERAS LEY 23551	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	2170.63 PEN	6739.19 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO CUMPLIMENT . T	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	3057.37 PEN	327.4 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	176.35 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62700001. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	387.26 PEN	119.89 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62100001. VACACIONES	33940010 PROYECTOS PAGO 2	PANILLA FIN DE MES 03-2018	1422.02 PEN	373.18 USD	2018	mar-18
50000200 AB	31/03/2018	1	Planilla	62910						

109811.66 €	289.63 USD	2018	kur-18
337.08 €	335 USD	2018	kur-18
486.16 €	112.58 USD	2018	kur-18
322.78 €	102.58 USD	2018	kur-18
408.36 €	74.39 USD	2018	kur-18
-260.98 €	-128.98 USD	2018	kur-18
2.81 €	0 USD	2018	kur-18
1.77 €	0 USD	2018	kur-18
1.07 €	0 USD	2018	kur-18
0.58 €	0 USD	2018	kur-18
1.44 €	0 USD	2018	kur-18
0.58 €	0 USD	2018	kur-18
4.74 €	0 USD	2018	kur-18
0.27 €	0 USD	2018	kur-18
-1.4 €	0 USD	2018	kur-18
-0.1 €	0 USD	2018	kur-18
-174.2 €	53.24 USD	2018	kur-18
430.56 €	-131.59 USD	2018	kur-18
-130.56 €	-100.51 USD	2018	kur-18
-208.41 €	64 USD	2018	kur-18
238.09 €	78.71 USD	2018	kur-18
218.07 €	61.71 USD	2018	kur-18
6417 €	1979.84 USD	2018	kur-18
95 €	284 USD	2018	kur-18
357373.34 €	1004.28 USD	2018	kur-18
992.09 €	303.09 USD	2018	kur-18
82.78 €	25.5 USD	2018	kur-18
26.15 €	79.45 USD	2018	kur-18
297.28 €	90.97 USD	2018	kur-18
102.3 €	168.69 USD	2018	kur-18
8182.17 €	2099.14 USD	2018	kur-18
579.08 €	115.57 USD	2018	kur-18
3752.76 €	1147.76 USD	2018	kur-18
50.94 €	15.55 USD	2018	kur-18
0.87 €	0 USD	2018	kur-18
-381.35 €	0 USD	2018	kur-18
399.18 €	-118.61 USD	2018	kur-18
18.47 €	212 USD	2018	kur-18
37.47 €	113.84 USD	2018	kur-18
11.44 €	32.3 USD	2018	kur-18
411.31 €	131.58 USD	2018	kur-18
36.14 €	79.81 USD	2018	kur-18
10.75 €	126.42 USD	2018	kur-18
68.73 €	20.91 USD	2018	kur-18
8790 €	2699.78 USD	2018	kur-18
805.91 €	246.12 USD	2018	kur-18
930 €	284.21 USD	2018	kur-18
113.19 €	36.72 USD	2018	kur-18
69.38 €	212.52 USD	2018	kur-18
403.09 €	123.22 USD	2018	kur-18
590.02 €	1400.73 USD	2018	kur-18
996.16 €	304.98 USD	2018	kur-18
4982.16 €	150.71 USD	2018	kur-18
7483.63 €	226.12 USD	2018	kur-18
729 €	82.27 USD	2018	kur-18
500.02 €	1518.84 USD	2018	kur-18
1345.02 €	411.07 USD	2018	kur-18
407.14 €	121.64 USD	2018	kur-18
375.98 €	113.38 USD	2018	kur-18
188.55 €	56.41 USD	2018	kur-18
-170.58 €	25.5 USD	2018	kur-18
-13.35 €	43.37 USD	2018	kur-18
-1.45 €	0 USD	2018	kur-18
0.13 €	0 USD	2018	kur-18
0.02 €	0 USD	2018	kur-18
20.58 €	75.58 USD	2018	kur-18
17.44 €	53.24 USD	2018	kur-18
412.22 €	131.59 USD	2018	kur-18
1454.29 €	76.66 USD	2018	kur-18
48.48 €	548 USD	2018	kur-18
32.07 €	80.24 USD	2018	kur-18
6417 €	1979.84 USD	2018	kur-18
109.11 €	335 USD	2018	kur-18
947.68 €	267.18 USD	2018	kur-18
874.2 €	267.18 USD	2018	kur-18
100841.34 €	51549.41 USD	2018	kur-18
8008.61 €	118.82 USD	2018	kur-18
3.862 €	102.75 USD	2018	kur-18
1884.19 €	884.55 USD	2018	kur-18
8750.99 €	396.67 USD	2018	kur-18
1178.98 €	360.31 USD	2018	kur-18
3828.93 €	864.58 USD	2018	kur-18
-480.21 €	146.7 USD	2018	kur-18
222.77 €	602.09 USD	2018	kur-18
1000246.66 €	963.24 USD	2018	kur-18
646.67 €	197.64 USD	2018	kur-18
32.18 €	98.3 USD	2018	kur-18
-32.87 €	-100.48 USD	2018	kur-18
-23.93 €	72.11 USD	2018	kur-18
2.81 €	0 USD	2018	kur-18
0.14 €	0 USD	2018	kur-18
0.1 €	0 USD	2018	kur-18
215.88 €	67.2 USD	2018	kur-18

2700009601	KP	05/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 1	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	37737	PEN	114.87	USD	2018	ago-18
380003116	KE	05/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 1	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	-81.22	USD	-27.75	USD	2018	ago-18
380003157	KG	26/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 1	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	188.28	USD	57.45	USD	2018	ago-18
380003880	KR	25/09/2018	9	Planilla	63500029	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33840064	PROYECTOS PMD 1	RIMAC/C/ LABORAL/JULIO2018/LQ465802962/LQ CHACALANA	4936	PEN	15.14	USD	2018	ago-18
400003880	KR	25/09/2018	9	Planilla	63500029	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33840064	PROYECTOS PMD 1	RIMAC/C/ LABORAL/JULIO2018/LQ465802962/LQ CHACALANA	4936	PEN	15.14	USD	2018	ago-18
400003137	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1		-6.37	PEN	0	USD	2018	ago-18
400003128	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1		-1.61	PEN	0	USD	2018	ago-18
400003160	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2		-1.61	PEN	0	USD	2018	ago-18
400003161	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1		-2.02	PEN	0	USD	2018	ago-18
500003988	WE	11/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1	Aquilar Laptop Ingenieria	2539.28	USD	760	USD	2018	ago-18
500003854	WE	04/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing APT 2018 Lenovo	713.97	USD	215.88	USD	2018	ago-18
500004040	WE	13/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing APT 2018 Lenovo	731.1	USD	215.88	USD	2018	ago-18
500004149	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1	Leasing Inmoversa 3r Piso CF	1542.46	USD	462.33	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing Inmoversa 3r Piso CF	175.09	USD	53.24	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing Inmoversa 3r Piso CF	289.48	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing Inmoversa 3r Piso CF	0.72	USD	0.21	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing Inmoversa 3r Piso CF	175.09	USD	53.24	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing Inmoversa 3r Piso CF	1527.7	USD	462.34	USD	2018	ago-18
500003988	WE	10/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing APT 2015	324.13	USD	97.63	USD	2018	ago-18
500004039	WE	13/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2	Leasing APT 2017 - H	402.09	USD	148	USD	2018	ago-18
500003707	AB	28/09/2018	9	Otros Costos	63400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840064	PROYECTOS PMD 1	TRANSFOT SOLUTIONS/PATHFINDER NOVOT/ OCT18/LICENSE	1096.11	USD	331.85	USD	2018	ago-18
500008084	AB	30/09/2018	9	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33840064	PROYECTOS PMD 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 09-2018	358.94	USD	108.56	USD	2018	ago-18
500008084	AB	30/09/2018	9	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33840064	PROYECTOS PMD 2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 09-2018	50.78	USD	15.38	USD	2018	ago-18
500008084	AB	30/09/2018	9	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33840064	PROYECTOS PMD 2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 09-2018	10.09	USD	3.06	USD	2018	ago-18
500008084	AB	30/09/2018	9	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33840064	PROYECTOS PMD 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 09-2018	115.92	USD	36.2	USD	2018	ago-18
500008084	AB	30/09/2018	9	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840064	PROYECTOS PMD 1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 09-2018	222.35	USD	67.28	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	837	USD	253.48	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	1887.788	USD	5686.37	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	384.72	USD	108.98	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	353.09	USD	107.11	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	1096.12	USD	312.59	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	1138.67	USD	4054.39	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	2205.07	USD	667.8	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	31022.85	USD	9252.37	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62150001	VACACIONES	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	15511.42	USD	4697.58	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	62150001	CTS EMPLEADOS	33840064	PROYECTOS PMD 2	PLANILLA FPN DE MES 09-2018	15591.48	USD	4727.83	USD	2018	ago-18
500008087	AB	30/09/2018	9	Planilla	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33840064	PROYECTOS PMD 2	RIMAC-FULLSALUD/MEDIA/RETRIBUS ENERO/PM1-7118	847.28	USD	247.3	USD	2018	ago-18
500008088	AB	30/09/2018	9	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33840064	PROYECTOS PMD 2		6471	USD	1979.04	USD	2018	ago-18
500009316	AB	30/09/2018	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33840064	PROYECTOS PMD 1	RECLAS CIA CTBUE SUELDOS SETEMBRE 2018	-1320.10	USD	-392.8	USD	2018	ago-18
500009316	AB	30/09/2018	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33840064	PROYECTOS PMD 2	RECLAS CIA CTBUE SUELDOS SETEMBRE 2018	-12.47	USD	-3.78	USD	2018	ago-18
500009316	AB	30/09/2018	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33840064	PROYECTOS PMD 2	RECLAS CIA CTBUE SUELDOS SETEMBRE 2018	-346.1	USD	-104.85	USD	2018	ago-18
2700009602	KP	05/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 2	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	313.17	USD	97.1	USD	2018	ago-18
2700009603	KP	05/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 2	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	65.85	USD	200.26	USD	2018	ago-18
380003116	KE	05/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 2	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	159.28	USD	48.13	USD	2018	ago-18
380003157	KG	26/07/2018	9	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840064	PROYECTOS PMD 2	TELEFONICA DEL PERU/JULIO 7949148	-327.85	USD	-100.14	USD	2018	ago-18
400003127	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1		-12.31	USD	0	USD	2018	ago-18
400003128	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 1		-1.61	USD	0	USD	2018	ago-18
400003160	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2		-0.49	USD	0	USD	2018	ago-18
400003161	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2		-3.27	USD	0	USD	2018	ago-18
400003162	KE	01/08/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840064	PROYECTOS PMD 2		-1.61	USD	0	USD	2018	ago-18
500004149	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	212.65	USD	64.78	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004200	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204	WE	25/09/2018	9	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840061	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa 3ro Piso CF	289.15	USD	87.72	USD	2018	ago-18
500004204															

500005407 WE	27/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	Leasine Inmoversa Sto Plus CV	1270.99	PEN	375.92	USD	2018	nov-18
500005927 WE	07/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	Leasine Airp 2015	320.15	PEN	92.43	USD	2018	nov-18
500005928 WE	07/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	Leasine Airp 2015	320.11	PEN	97.43	USD	2018	nov-18
500005929 WE	07/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	Leasine Airp 2017 - H	498.01	PEN	148	USD	2018	nov-18
500005930 WE	07/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	Leasine Airp 2017 - H	498.15	PEN	148	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	67.93	PEN	200	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	159800.61	PEN	47318.74	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62790001	SEG. PARTIC. PRE EPS	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	12541.13	PEN	364.86	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62780001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	1330.71	PEN	97.87	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62790002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	641.7	PEN	190.92	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	12413.83	PEN	3673.82	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	2008.96	PEN	623.23	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	29007.1	PEN	8384.58	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	14503.66	PEN	4292.29	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	14503.66	PEN	4292.29	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PM2	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	641.7	PEN	190.92	USD	2018	nov-18
500011106 AB	30/11/2018	11	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PM2	RIMAC-FULLSALUD/MEIA/AFEBIS ENES19/P011-7118	947.88	PEN	286.04	USD	2018	nov-18
1200000318 SA	14/11/2018	11	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PM2	TRANSFOT/PATHPANNER NOV03-31OC13LICENSE	14615.39	PEN	4414.29	USD	2018	nov-18
1200000638 SA	14/11/2018	11	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PM2	TRANSFOT/PATHPANNER NOV03-31OC13LICENSE	1243	PEN	367.86	USD	2018	nov-18
3500005521 KM	14/11/2018	11	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PM2		4.42	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001678 KE	02/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.26	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001683 KE	02/10/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.38	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001684 KE	02/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.26	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001685 KE	02/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.39	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001686 KE	02/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.39	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001686 KE	12/10/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.39	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001687 KE	12/10/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		14.47	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001689 KE	12/10/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		2.71	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001690 KE	13/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.26	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001691 KE	13/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		0.21	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001693 KE	13/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2		4.41	PEN	0	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	1000	PEN	297	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	270	PEN	80.19	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	3084.42	PEN	917.73	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	50.04	PEN	15.04	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62780001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	8.71	PEN	2.59	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62790001	SEG. PARTIC. PRE EPS	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	933.1	PEN	304.83	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	83.33	PEN	24.75	USD	2018	nov-18
8700000008 LB	05/11/2018	11	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PM2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 11-2018	14503.66	PEN	4292.29	USD	2018	nov-18
5000005403 WE	27/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa Sto Plus CV	157.28	PEN	46.52	USD	2018	nov-18
5000005403 WE	27/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa Sto CF	2964.26	PEN	87.73	USD	2018	nov-18
5000005403 WE	27/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa Sto Plus CF	155.12	PEN	45.88	USD	2018	nov-18
500005407 WE	27/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing Inmoversa Sto Plus CF	155.12	PEN	45.88	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	39716.67	PEN	11751.97	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62790001	SEG. PARTIC. PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	992.09	PEN	29.63	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62780001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	61.78	PEN	18.29	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	260.15	PEN	76.99	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	2976.28	PEN	880.82	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	496.8	PEN	146.8	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	7348.02	PEN	2174.85	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	3674.42	PEN	1087.43	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FPN DE MES 11-2018	3674.41	PEN	1087.43	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		647.7	PEN	190.92	USD	2018	nov-18
500010282 AB	30/11/2018	11	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/LICENCIA AUTOCAD INVERSIONES	876.35	PEN	259.35	USD	2018	nov-18
500011108 AB	30/11/2018	11	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD/ITOMES/ABRISA MAR19/P011-14177	509.94	PEN	150.01	USD	2018	nov-18
4500001682 WE	12/10/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-4.48	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001687 KE	12/10/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-2.34	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001690 KE	13/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-0.36	PEN	0	USD	2018	nov-18
4500001691 KE	13/11/2018	11	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-0.26	PEN	0	USD	2018	nov-18
5000005985 WE	13/12/2018	12	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing Airp 2018 Lomov	376.8	PEN	111.88	USD	2018	dic-18
5000005928 WE	17/12/2018	12	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing Inmoversa Sto Plus CV	258.67	PEN	77.16	USD	2018	dic-18
5000005930 WE	17/12/2018	12	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing Inmoversa Sto Plus CF	176.24	PEN	52.24	USD	2018	dic-18
5000005970 WE	19/12/2018	12	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing Inmoversa Sto CF	293.51	PEN	87.72	USD	2018	dic-18
500005972 WE	13/12/2018	12	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing Airp 2015	70.24	PEN	20.67	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	452.32	PEN	126.62	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	391	PEN	67.16	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62790001	SEG. PARTIC. PRE EPS	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	2024.95	PEN	60.07	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62780001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	83.1	PEN	24.67	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	607.74	PEN	180.22	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	401.08	PEN	119.03	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	448.83	PEN	251.88	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	424.4	PEN	125.04	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PM1	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 12-2018	139.1	PEN	40.34	USD	2018	dic-18
500012055 AB	31/12/2018	12	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM1	PLANILLA FPN DE MES 12-2018	1000	PEN	296.74	USD	2018	dic-18
500012057 AB	31/12/2018	12	Planilla	62110004	SUBVENCIÓN PRÁCTICAS	33040604	PROYECTOS PM1	PLANILLA FPN DE MES 12-2018	139.1	PEN	40.34	USD	2018</	

900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62740002	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	119.29	PERU	-31.96	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62740002	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	370.4	PERU	-111.67	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62720001	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	4897.28	PERU	-1325.65	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	766.62	PERU	-213.12	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	1389.16	PERU	-1086.16	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	436.39	PERU	-194.37	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62190001	CTS EMPLAEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	-73.60	PERU	-2193.57	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMO 1	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	257.1	PERU	-77.27	2019	abn-19
500002320 WE	17/04/2019	4	Oniro Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040010	PROYECTOS PMO 2	ELKontact AE Collection	68089.94	PERU	20662	2019	abn-19
500002360 WE	05/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Laptop Magneton	629.28	PERU	190.20	2019	abn-19
500002377 WE	23/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Atp 2019 Lenovo	712.19	PERU	215.88	2019	abn-19
500002378 WE	23/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora 3P Plus CF	1153.92	PERU	349.22	2019	abn-19
500002380 WE	23/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora 3P Plus CF	288.18	PERU	57.34	2019	abn-19
500002388 WE	05/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Atp 2019 HP	848.18	PERU	194.18	2019	abn-19
500002396 WE	05/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Atp HP 2018 Extension	243.75	PERU	52.57	2019	abn-19
500002414 WE	12/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	Leasing Atp HP 2018 Extension	8.75	PERU	2.65	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	638.6	PERU	152.52	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62120001	SUELDOS BASICOS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	562183.33	PERU	48894.58	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62750001	SEGU PARTICULA PER EPS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	3076.13	PERU	92.73	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62740002	SEGURO DE VIDA	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	3656.9	PERU	96.96	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT T	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	975.44	PERU	294.07	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	1180.9	PERU	355.24	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	2034.91	PERU	613.48	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	2858.52	PERU	860.974	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62150001	VACACIONES	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	1709.42	PERU	515.09	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62190001	CTS EMPLAEADOS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	131.87	PERU	37.43	2019	abn-19
100003216 AB	30/04/2019	4	Oniro Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040010	PROYECTOS PMO 2	LICENCIA ARCHIT ARCHPLAN/PATHPLANER/NOVIBS OCT19	1242.99	PERU	374.73	2019	abn-19
120000121 SA	30/04/2019	4	Parilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040010	PROYECTOS PMO 2	RIMAC-FULLAUSIDE-MEDIA/FERIS ENERPO11-7118	1099.15	PERU	193.58	2019	abn-19
120000121 SA	30/04/2019	4	Parilla	62200011	BONIFICACION IN CENTIVOS	33040010	PROYECTOS PMO 2		6417	PERU	1934.58	2019	abn-19
120000134 SA	29/03/2019	4	Oniro Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040010	PROYECTOS PMO 2	DEV CONSULTAC ARCH ENGLA CONST/MAULTIABR19-MARK20	4843.49	PERU	-2062	2019	abn-19
120000134 SA	29/03/2019	4	Oniro Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040010	PROYECTOS PMO 2	DEV CONSULTAC ARCH ENGLA CONST/MAULTIABR19-MARK20	5712	PERU	82.72	2019	abn-19
120000137 SA	30/04/2019	4	Oniro Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040010	PROYECTOS PMO 2	Prov Vahiro PROV de TELEFONIA MOVIL AB	111.12	PERU	91.88	2019	abn-19
120000137 SA	27/03/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2	NEWLETT/DEVOLUCION FAMILIA/RE F2002957	138.13	PERU	-53.88	2019	abn-19
400005041 KE	20/03/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		2.66	PERU	0	2019	abn-19
400005050 KE	06/03/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		0.51	PERU	0	2019	abn-19
400005061 KE	06/03/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		0.18	PERU	0	2019	abn-19
400005062 KE	06/03/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		0.51	PERU	0	2019	abn-19
400005063 KE	02/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		2.12	PERU	0	2019	abn-19
400005062 KE	06/03/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		0.18	PERU	0	2019	abn-19
400005068 KE	01/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		0.75	PERU	0	2019	abn-19
400005071 KE	11/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		-0.12	PERU	0	2019	abn-19
400005078 KE	01/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		4.79	PERU	0	2019	abn-19
400005079 KE	11/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040010	PROYECTOS PMO 2		3.14	PERU	0	2019	abn-19
400005074 KE	29/03/2019	4	Oniro Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040010	PROYECTOS PMO 2		454.15	PERU	0	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	638.6	PERU	-192.52	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62120001	SUELDOS BASICOS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	562183.33	PERU	-48894.58	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62750001	SEGU PARTICULA PER EPS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	3076.13	PERU	-92.75	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62740002	SEGURO DE VIDA	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	316.95	PERU	-94.98	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT T	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	675.44	PERU	-194.07	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	1180.9	PERU	-355.24	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	-2034.91	PERU	-613.48	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	2858.52	PERU	-860.974	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62150001	VACACIONES	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	1709.42	PERU	-515.09	2019	abn-19
900001390 XS	30/04/2019	4	Parilla	62190001	CTS EMPLAEADOS	33040010	PROYECTOS PMO 2	PLANIILA FNN DE MES 04 2019	131.87	PERU	-37.43	2019	abn-19
500002377 WE	23/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040015	INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3P Plus CF	258.28	PERU	78.33	2019	abn-19
500002378 WE	23/04/2019	4	Oniro Costos	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040015	INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3P Plus CF	289.86	PERU	87.73	2019	abn-19
500002380 WE	05/04/2019	4	Parilla	65360002	AQUIJERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040015	INFRAESTRUCTURA	Leasing Atp 2019 HP	213.38	PERU	50.77	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040015	INFRAESTRUCTURA		469	PERU	140.19	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62120001	SUELDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA		53330.18	PERU	1250.99	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62750001	SEGU PARTICULA PER EPS	33040015	INFRAESTRUCTURA		1104.99	PERU	331.01	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62740002	SEGURO DE VIDA	33040015	INFRAESTRUCTURA		1021.26	PERU	1021.04	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT T	33040015	INFRAESTRUCTURA		318.7	PERU	96.38	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA		3772.26	PERU	1137.19	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040015	INFRAESTRUCTURA		7114.65	PERU	214.55	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040015	INFRAESTRUCTURA		10265.35	PERU	3094.77	2019	abn-19
100003002 AB	30/04/2019	4	Parilla	62150001	VACACIONES	33040015	INFRAESTRUCTURA		7760.65	PERU	2396.75	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62190001	CTS EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA		6952.07	PERU	2095.89	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040015	INFRAESTRUCTURA		469	PERU	140.19	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62120001	SUELDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA		469.19	PERU	1250.99	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62750001	SEGU PARTICULA PER EPS	33040015	INFRAESTRUCTURA		1104.99	PERU	331.01	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62740002	SEGURO DE VIDA	33040015	INFRAESTRUCTURA		1021.26	PERU	1021.04	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT T	33040015	INFRAESTRUCTURA		318.7	PERU	96.38	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA		3772.26	PERU	1137.19	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040015	INFRAESTRUCTURA		7114.65	PERU	214.55	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040015	INFRAESTRUCTURA		10265.35	PERU	3094.77	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62150001	VACACIONES	33040015	INFRAESTRUCTURA		7760.65	PERU	2396.75	2019	abn-19
100003021 AB	30/04/2019	4	Parilla	62190001	CTS EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA		6952.07	PERU	2095.89	2019	abn-19
100003216 AB	30/04/2019	4	Oniro Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040015	INFRAESTRUCTURA	SEMCOLENCIA-AUTOCAD-INVENTORDES	876.2				

100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	58786 PEN	1748 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6210002 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	58462.88 PEN	1820.52 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6270002 SES PARTICULA PRE EPS	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	1104.59 PEN	320.45 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6274002 SEGURO DE VIDA	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	10742 PEN	32 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6270002 SES PARTICULA COMPLEMENT. T	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	1346.15 PEN	98.38 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6270002 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	4151.41 PEN	1234.44 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29511	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	627.27 PEN	186.32 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORONIA	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	9051.1 PEN	2680.73 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6215001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	4057.07 PEN	1340.37 USD	2019	may-19
100003386 AB	31/05/2019	5	Planilla	6291002 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	PLANILLA FIN DE MES 05-2019	8774.63 PEN	1480.41 USD	2019	may-19
100003471 AB	31/05/2019	5	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040615 INFRAESTRUCTURA	LICENCIA AUTOCAD INVERSIONES	876.35 PEN	260.59 USD	2019	may-19
100003538 AB	31/05/2019	5	Planilla	6510009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615 INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD/TOMES/ABR29/MAR20/P021-14177	569.49 PEN	169.34 USD	2019	may-19
1200001045 SA	01/01/2020	5	Otros Costos	6220001 BONIFICACIONES E INCENTIVOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/ABRIL 2019/849936306 LIMA	641.7 PEN	198.12 USD	2019	may-19
2700002626 KP	05/01/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/MAR 2019/849936306 LIMA	309.46 PEN	92.1 USD	2019	may-19
2700002626 KP	05/01/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/MAYO 2019/849936306 LIMA	711.86 PEN	212.46 USD	2019	may-19
2700002626 KP	05/02/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEBRERO 2019/849936306 LIMA	6844.7 PEN	2011.51 USD	2019	may-19
2700002626 KP	05/02/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEBRERO 2019/849936306 LIMA	311.2 PEN	93.43 USD	2019	may-19
2700002626 KP	05/03/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/MARZO 2019/849936306 LIMA	637.09 PEN	192.59 USD	2019	may-19
2700002627 KP	05/03/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/MARZO 2019/849936306 LIMA	636.62 PEN	92.58 USD	2019	may-19
2700002628 KP	05/04/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/ABRIL 2019/849936306 LIMA	103.1 PEN	198.12 USD	2019	may-19
2700002629 KP	05/04/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/ABRIL 2019/849936306 LIMA	307.98 PEN	93.34 USD	2019	may-19
3300000722 KG	05/02/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/ENERO 849936306	256.95 PEN	77.14 USD	2019	may-19
3300000723 KG	05/02/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/ENERO 849936306	320.29 PEN	96.78 USD	2019	may-19
3300000724 KG	15/03/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/FEBR 849936306	319.54 PEN	96.92 USD	2019	may-19
3300000725 KG	15/03/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/FEBR 849936306	257.42 PEN	78.08 USD	2019	may-19
3300000726 KG	02/04/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/FEBR 849936306	305.36 PEN	91.47 USD	2019	may-19
3300000727 KG	02/04/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/MARZO 849936306	253.87 PEN	76.65 USD	2019	may-19
3300000728 KG	11/05/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/ABRIL 849936306	314.76 PEN	94.86 USD	2019	may-19
4000000723 KE	11/05/2020	7	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/ABRIL 849936306	255.17 PEN	76.9 USD	2019	may-19
4000000741 KE	02/05/2020	7	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	PROY 0219 TELEFONIA MOVIL ENER 7006035 TELEFONICA	-0.39 PEN	0 USD	2019	may-19
5000001555 VS	28/02/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Aep 2019 Lomoveo	250 PEN	105.87 USD	2019	jun-19
5000001497 WE	25/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora 3 Plus CF	369.43 PEN	111.88 USD	2019	jun-19
5000001498 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora 3 Plus CF	188.86 PEN	57.34 USD	2019	jun-19
5000001497 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora 3 Plus CF	203.19 PEN	61.76 USD	2019	jun-19
5000001498 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora 3 Plus CF	285.16 PEN	87.72 USD	2019	jun-19
5000001497 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Aep 2019 HP	151.23 PEN	97.11 USD	2019	jun-19
5000001413 WE	18/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Aep HP 2018 Extension	12.13 PEN	3.73 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	9017 - Decanato Médico	168.67 PEN	50.66 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Básico	667993.04 PEN	20300.15 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6275001 SES PARTICULA PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMO 1	7013 - Easuald EP 2.25%	1410.43 PEN	428.7 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6274002 SEGURO DE VIDA	33040604 PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Liv	128.79 PEN	39.15 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6270002 SES PARTICULA COMPLEMENT. T	33040604 PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTR Pensión	115.33 PEN	33.29 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6273001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	284.67 PEN	86.53 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29511	33040604 PROYECTOS PMO 1	7001 - Easuald	4689.48 PEN	1423.43 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORONIA	33040604 PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provision Bonif.Extratord.	781.82 PEN	237.57 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6215001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provision Gratificación	11296.5 PEN	3433.59 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6291002 CTS EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provision Vacaciones	1436.79 PEN	426.79 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6211003 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provision CTS Semestral	6290.46 PEN	1912 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6211003 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provision CTS Semestral	279 PEN	79.48 USD	2019	jun-19
100005995 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMO 1	LC ARCHT ENG & CONST/ABR29/MAR20/PANAM AEROP.	620.92 PEN	184.22 USD	2019	jun-19
100005995 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	6510009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMO 1	BMI SERVICE/MAJUNO/SEGURO INTERN/ABR18/MAR20	874.54 PEN	265.82 USD	2019	jun-19
1200001045 SA	01/01/2020	6	Otros Costos	6220001 BONIFICACIONES E INCENTIVOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	PROY 06 Alquil de equipos mayo	8700 PEN	2695.05 USD	2019	jun-19
1200001018 SA	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	PROY 06 Alquil de equipos mayo	202.3 PEN	61.49 USD	2019	jun-19
1200001018 SA	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	PROY 06 Alquil de equipos mayo	202.3 PEN	61.49 USD	2019	jun-19
2700003073 KP	05/05/2020	6	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	TEFONONIA DEL PERU/MAYO 2019/849936306 LIMA	1458.18 PEN	431.24 USD	2019	jun-19
2700003077 KP	05/05/2020	6	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	TEFONONIA DEL PERU/MAYO 2019/849936306 LIMA	353.87 PEN	107.1 USD	2019	jun-19
2700003076 KP	29/05/2020	6	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/MAYO 849936306	139.26 PEN	41.66 USD	2019	jun-19
3300000877 KG	29/05/2020	6	Otros Costos	6584004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/MAYO 849936306	179.37 PEN	53.46 USD	2019	jun-19
4500001063 KE	04/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/MAYO 849936306	2.43 PEN	0 USD	2019	jun-19
4500001116 KE	03/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	TEFONONIA DEL PERU/FEV PAQ.AOICION/MAYO 849936306	121.07 PEN	35.17 USD	2019	jun-19
4500001117 KE	03/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Aep 2019 Lomoveo	7.68 PEN	0 USD	2019	jun-19
5000001497 WE	25/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040602 PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora 3 Plus CF	712.44 PEN	215.88 USD	2019	jun-19
5000001498 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040602 PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora 3 Plus CF	144.18 PEN	41.24 USD	2019	jun-19
5000001497 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040602 PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora 3 Plus CF	1322.42 PEN	401.95 USD	2019	jun-19
5000001498 WE	30/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040602 PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora 3 Plus CF	286.5 PEN	87.73 USD	2019	jun-19
5000001497 WE	18/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040602 PROYECTOS PMO 2	Leasing Aep 2017 HP	650.11 PEN	194.18 USD	2019	jun-19
5000001413 WE	24/06/2020	6	Otros Costos	6550002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040602 PROYECTOS PMO 2	Leasing Aep HP 2018 Extension	83.32 PEN	17.64 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040602 PROYECTOS PMO 2	9001 - Asignacion Familiar	626.3 PEN	181.88 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040602 PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	1033.34 PEN	314.09 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6275001 SES PARTICULA PRE EPS	33040602 PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	157113.32 PEN	4778.2 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6274002 SEGURO DE VIDA	33040602 PROYECTOS PMO 2	9001 - SCTR Salud	1580.13 PEN	461.88 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6270002 SES PARTICULA COMPLEMENT. T	33040602 PROYECTOS PMO 2	9001 - Provision CTS Semestral	13816.76 PEN	4199.62 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6215001 VACACIONES	33040602 PROYECTOS PMO 2	9001 - Provision Gratificación	639.25 PEN	191.95 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORONIA	33040602 PROYECTOS PMO 2	SPOT - Provision Bonif.Extratord.	1083.12 PEN	592.7 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29511	33040602 PROYECTOS PMO 2	7001 - Easuald	1947.97 PEN	578.72 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6215001 VACACIONES	33040602 PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Pensión	281.48 PEN	83.96 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6270002 SES PARTICULA PRE EPS	33040602 PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Liv	115.05 PEN	96.76 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6274002 SEGURO DE VIDA	33040602 PROYECTOS PMO 2	7013 - Easuald EP 2.25%	315.47 PEN	91.67 USD	2019	jun-19
100005888 AB	30/06/2020	6	Planilla	6273001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040602 PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	696.36 PEN	215.66 USD	2019	jun-19
100005995 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040602 PROYECTOS PMO 2	LICENCIA AIRCRAFT AVIPLAN/PATHPLANNER/NOV18-OC719	124.29 PEN	37.71 USD	2019	jun-19
100005995 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	6510009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040602 PROYECTOS PMO 2	LC ARCHT ENG & CONST/ABR29/MAR20/PANAM AEROP.	5712 PEN	1706.25 USD	2019	jun-19
100005995 AB	30/06/2020	6	Planilla	6510009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	330					

1900001111 RE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasine Inmoversora Sto P CF	-3.51	PEN	0	USD	2019	Jul-19
2700005002 KP	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	ENTEL PERU S.A./CONSUMO JUNIO 2019	861.14	PEN	200.1	USD	2019	Jul-19
4000001154 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		-15.26	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001156 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		-2.31	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001170 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001171 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001178 KE	12/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		2.41	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001179 KE	12/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		16.84	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001180 KE	12/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		3.88	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001240 KE	03/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0.19	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001250 KE	06/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0.44	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001271 KE	18/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0.09	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001272 KE	18/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0.06	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001273 KE	09/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0.14	PEN	0	USD	2019	Jul-19
5000004890 WE	31/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasine Inmoversora Sto Pmo CF	127.94	PEN	41.8	USD	2019	Jul-19
5000004892 WE	31/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasine Inmoversora 3 Pmo CF	288.31	PEN	87.73	USD	2019	Jul-19
5000004905 WE	11/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing AEP 201796P	212.27	PEN	64.74	USD	2019	Jul-19
1000071102 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	7007 - Asignación Familiar	62.11	PEN	188.82	USD	2019	Jul-19
1000071105 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	418.15	PEN	126.71	USD	2019	Jul-19
1000071109 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9013 - Horas Extras 100%	46.41	PEN	14.06	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9029 - Bonificación Nocturna	2.19	PEN	0.66	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9100 - Asignación por Aeropuerto	770	PEN	233.33	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9017 - Decanato Médico	233.33	PEN	70.71	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9039 - Bondi Extran (Eay 30394)	3556.66	PEN	1077.72	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62190003	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provisioni CTS Semestral	1476.75	PEN	226.57	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provisioni Vacaciones	4876.59	PEN	1477.75	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provisioni Gratificación	9602.88	PEN	2927.53	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisioni Bondi Extran.	685.39	PEN	209	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - Easualid	4224.74	PEN	1280.22	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Salud	465.15	PEN	141.26	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensión	188.68	PEN	57.18	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - Sueldo Básico	50.98	PEN	15.4134	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easualid EPS 2.25%	1104.59	PEN	334.72	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	112.49	PEN	34.09	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	LICENCIA AUTOCAD INVENTORS	6784.24	PEN	261.59	USD	2019	Jul-19
1000077205 AB	31/07/2019	7	Planilla	65000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD-1,TOMES-BAER3-MARK2-P001-14177	568.49	PEN	173.57	USD	2019	Jul-19
1200000108 SA	22/05/2019	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	ENTEL PERU S.A./CONSUMO MAYO 2019	46.99	PEN	14.04	USD	2019	Jul-19
1200002010 SA	31/07/2019	7	Otros Costos	62200015	BONIFICACION INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		46.97	PEN	14.07	USD	2019	Jul-19
1200002016 SA	31/07/2019	7	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	gratificación Junio	-356.46	PEN	107.72	USD	2019	Jul-19
1200002018 SA	31/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	PROY 06 Alquiler de equipos lujio	39.19	PEN	119.21	USD	2019	Jul-19
1900001111 RE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	ENTEL PERU S.A./CONSUMO JUNIO 2019	861.14	PEN	200.1	USD	2019	Jul-19
2700005002 KP	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-15.26	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001154 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-2.31	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001170 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001171 KE	13/05/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001178 KE	12/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		2.41	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001179 KE	12/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		16.84	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001180 KE	12/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		3.88	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001240 KE	03/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.19	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001250 KE	06/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.44	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001271 KE	18/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.09	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001272 KE	18/06/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.06	PEN	0	USD	2019	Jul-19
4000001273 KE	09/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.14	PEN	0	USD	2019	Jul-19
5000004890 WE	31/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		127.94	PEN	41.8	USD	2019	Jul-19
5000004892 WE	31/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		288.31	PEN	87.73	USD	2019	Jul-19
5000004905 WE	11/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		212.27	PEN	64.74	USD	2019	Jul-19
1000071102 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA		62.11	PEN	188.82	USD	2019	Jul-19
1000071105 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA		418.15	PEN	126.71	USD	2019	Jul-19
1000071109 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA		46.41	PEN	14.06	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		2.19	PEN	0.66	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA		770	PEN	233.33	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		233.33	PEN	70.71	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA		3556.66	PEN	1077.72	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62190003	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		1476.75	PEN	226.57	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA		4876.59	PEN	1477.75	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		9602.88	PEN	2927.53	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA		685.39	PEN	209	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		4224.74	PEN	1280.22	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		465.15	PEN	141.26	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		188.68	PEN	57.18	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		50.98	PEN	15.4134	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		1104.59	PEN	334.72	USD	2019	Jul-19
1000071110 AB	31/07/2019	7	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA		112.49	PEN	34.09	USD	2019	Jul-19
1000077205 AB	31/07/2019	7	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA		6784.24	PEN	261.59	USD	2019	Jul-19
1000077205 AB	31/07/2019	7	Otros Costos	65000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA		568.49	PEN	173.57	USD	2019	Jul-19
1200000108 SA	22/05/2019	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA		46.99	PEN	14.04	USD	2019	Jul-19
1200002010 SA	31/07/2019	7	Otros Costos	62200015	BONIFICACION INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		46.97	PEN	14.07	USD	2019	Jul-19
1200002016 SA	31/07/2019	7	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA		-356.46	PEN	107.72	USD	2019	Jul-19
1200002018 SA	31/07/2019	7	Otros Costos	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615								

500000699 WE	18/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1	Leasing AFP 2017HP	32481 PEN	97.11 USD	2019	weo-19
500000694 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211004	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Subvención Económica Mens	3000 PEN	294.55 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6214000	GRATIFICACION ORDINA	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision Gratificación	12396.49 PEN	327.39 USD	2019	weo-19
500000691 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP00 - Sueldo Básico	60266.66 PEN	1775.59 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6215000	SEG PARTICULA PRE EPS	3304004	PROYECTOS PMO 1	7011 - Easuald EPS 2.25%	1410.44 PEN	38.46 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	3304004	PROYECTOS PMO 1	7007 - Asignación Familiar	254.2 PEN	74.87 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6274002	SEGURO DE VIDA	3304004	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Ley	118.18 PEN	34.81 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6277000	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Pensión	118.18 PEN	34.81 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP07 - Provision Bond Extraord.	781.03 PEN	230.23 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6215000	SEG PARTICULA PRE EPS	3304004	PROYECTOS PMO 1	7011 - Easuald EPS 2.25%	1410.44 PEN	38.46 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	291.95 PEN	85.99 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision CTS Semestral	3994.96 PEN	1176.72 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Subvención Económica Mens	333.13 PEN	91.09 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6215000	VACACIONES	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP02 - Provision Vacaciones	568.25 PEN	166.17 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	3304004	PROYECTOS PMO 1	LE ACHT ENG & CONSTR/MATY5-ABR20/PLANAM.AERP.	20424.88 PEN	601.72 USD	2019	weo-19
1200000272 SA	30/09/2019	9	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision Gratificación	8750.00 PEN	237.17 USD	2019	weo-19
2700000800 KP	22/08/2019	9	Otros Costos	6940004	TELEFONIA MOVIL	3304004	PROYECTOS PMO 1	Leasing AFP 2017HP	167.06 PEN	49.44 USD	2019	weo-19
5000000152 KE	11/08/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1	ENTEL PERU SA _CONSUMO SETIEMBRE 2019	0.57 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001583 KE	13/08/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1		-0.88 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001584 KE	13/08/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1		-0.41 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001638 KE	02/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1		-0.92 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001643 KE	02/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1		-7.61 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001689 KE	16/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1		-2.92 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
5000000637 WE	11/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1	Leasing AFP 2019 Lenoovo	795.1 PEN	215.88 USD	2019	weo-19
5000000634 WE	18/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Contratos C3	5050.98 PEN	1508.48 USD	2019	weo-19
500000699 WE	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	Leasing AFP 2017HP	5493.53 PEN	154.18 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision CTS Semestral	1345.75 PEN	398.43 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6214000	GRATIFICACION ORDINA	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Provision Gratificación	24583.51 PEN	739.38 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP07 - Provision Bond Extraord.	1855.72 PEN	546.65 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easuald	11395.02 PEN	3356.42 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	1768.93 PEN	199.98 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6277000	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Pensión	274.82 PEN	80.95 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6274002	SEGURO DE VIDA	3304004	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Ley	274.82 PEN	80.95 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	3304004	PROYECTOS PMO 2	7011 - Easuald EPS 2.25%	1533.34 PEN	428.88 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP00 - Sueldo Básico	155423.13 PEN	4780.07 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	3304004	PROYECTOS PMO 2	7007 - Asignación Familiar	620 PEN	182.62 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP00 - Sueldo Básico	7000.10 PEN	200.12 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Provision CTS Semestral	680.56 PEN	200.46 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6215001	VACACIONES	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP02 - Provision Vacaciones	583.13 PEN	171.82 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6214000	GRATIFICACION ORDINA	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Provision Gratificación	11646.87 PEN	340.82 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004	PROYECTOS PMO 2	SP07 - Provision Bond Extraord.	10 PEN	30.93 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6274002	SEGURO DE VIDA	3304004	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Ley	21.9 PEN	6.51 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6273001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easuald	630 PEN	185.57 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	294 PEN	84.66 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6277000	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Pensión	11.8 PEN	3.41 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	3304004	PROYECTOS PMO 2	LEANCIA AIRCRAFT AVIPLAN/PATHPLANNER/NOV18 OCT19	1242.99 PEN	366.12 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	3304004	PROYECTOS PMO 2		57.71 PEN	1682.47 USD	2019	weo-19
1200000272 SA	30/09/2019	9	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004	PROYECTOS PMO 2	LE ACH ENG & CONSTR/ABR5-MAA20/JUNGERNERIA	18042.13 PEN	546.65 USD	2019	weo-19
2700000800 KP	22/08/2019	9	Otros Costos	6940004	TELEFONIA MOVIL	3304004	PROYECTOS PMO 2		418.01 PEN	123.71 USD	2019	weo-19
5000000152 KE	11/08/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 2	ENTEL PERU SA _CONSUMO SETIEMBRE 2019	-0.57 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001583 KE	13/08/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 2		-0.88 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001584 KE	13/08/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 2		-1.49 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001638 KE	02/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 2		-1.08 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001643 KE	02/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 2		-5.24 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
4500001689 KE	16/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	PROYECTOS PMO 2		-0.92 PEN	0.00 USD	2019	weo-19
5000000634 WE	11/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Contratos C3	3840.2 PEN	114.7 USD	2019	weo-19
5000000699 WE	18/09/2019	9	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004	INFRAESTRUCTURA	Leasing AFP 2017HP	2156.96 PEN	64.74 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Subvención Económica Mens	3304.05 PEN	91.09 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Subvención Económica Mens	1400 PEN	412.37 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Subvención Económica Mens	253.39 PEN	74.86 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Subvención Económica Mens	246.93 PEN	74.86 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provision Bond Extraord.	1000 PEN	294.55 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6274002	SEGURO DE VIDA	3304004	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	156.56 PEN	45.24 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	3304004	INFRAESTRUCTURA	7011 - Easuald EPS 2.25%	1104.99 PEN	325.36 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP00 - Sueldo Básico	53266.67 PEN	1589.74 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6277000	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Pensión	126.18 PEN	37.12 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6215000	VACACIONES	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provision Vacaciones	5326.8 PEN	1552.22 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision CTS Semestral	4100.78 PEN	1207.89 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6214000	GRATIFICACION ORDINA	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision Gratificación	10589.42 PEN	304.82 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provision Bond Extraord.	747.37 PEN	220.14 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easuald	6509.93 PEN	182.62 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	3304004	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	261.99 PEN	77.17 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	3304004	INFRAESTRUCTURA	LEANCIA AUTOCAD/INVERSIOS/23JUL19-22JUL20	87.71 PEN	257.06 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Subvención Económica Mens	150.65 PEN	43.18 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision Gratificación	174.88 PEN	50.12 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6214000	GRATIFICACION ORDINA	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision Gratificación	647.71 PEN	189.03 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provision Bond Extraord.	10 PEN	30.93 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6274002	SEGURO DE VIDA	3304004	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	21.9 PEN	6.51 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	3304004	INFRAESTRUCTURA	7011 - Easuald EPS 2.25%	155.22 PEN	45.24 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla	6211001	SUBSIDIOS BASICOS	3304004	INFRAESTRUCTURA	SP00 - Sueldo Básico	155423.13 PEN	4780.07 USD	2019	weo-19
500000692 AB	30/09/2019	9	Planilla									

100013801 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7000 - SCTR Salud	120.11 PEN	35.34 USD	2019	nov-19
100013801 AB	30/11/2019	11	Planilla	62100201 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - SCTR Pensión	71.3 PEN	20.98 USD	2019	nov-19
100013801 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - SCTR Pensión	48.11 PEN	14.3 USD	2019	nov-19
100013801 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - SCTR Pensión	7666.67 PEN	2255.57 USD	2019	nov-19
100013801 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - SCTR Pensión	84.12 PEN	24.93 USD	2019	nov-19
100013801 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7011 - Escuelas EPS 2.25%	454.39 PEN	133.62 USD	2019	nov-19
100013806 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110004 SUBVENCIÓN PRÁCTICAS	33040604 PROYECTOS PMD 1	9017 - Subvención Económica Mems	1000 PEN	294.2 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	9017 - Decanato Médico	400 PEN	117.88 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Licencia por fultelem.	433.13 PEN	127.49 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Licencia por fultelem.	11963.76 PEN	3519.79 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Provisiones CTS Semestral	12649.75 PEN	3737.61 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62150001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Provisiones Vacaciones	240.28 PEN	70.72 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - SCTR Salud	101.24 PEN	29.72 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - Escuelas	101.24 PEN	29.72 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62100011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Provisiones Bonif. Ext.	1750.88 PEN	516.85 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62140001 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Provisiones Gratificación	24954.18 PEN	7235.41 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMD 1	9031 - Asignación Familiar	461.9 PEN	135.89 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	7001 - Suelto Básico	131716.57 PEN	38751.19 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7011 - Escuelas EPS 2.25%	2605.61 PEN	766.58 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMD 1	7012 - Seguro Vida Ley	243.95 PEN	71.77 USD	2019	nov-19
100013971 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	LC ARCHIT ENG & CONSTR/MAY15-ABR20/PANAM.AEOP.	2042.48 PEN	601.01 USD	2019	nov-19
100013997 AB	30/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1	BMI SERVICES/PM/ANZO/SEGURO INTERN/ABR15-MAR20	874.54 PEN	257.29 USD	2019	nov-19
1200002020 SA	30/11/2019	11	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	ENTEL PERU S.A./CONSUMO NOVIEMBRE 2019	254.19 PEN	75.16 USD	2019	nov-19
2700007071 KP	22/10/2019	11	Planilla	65400004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMD 1	RIMAC/CF/LABOR/OCTUBRE 2019/RE.TRULLIO	49.93 PEN	14.84 USD	2019	nov-19
3600113917 KR	12/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		49.93 PEN	14.84 USD	2019	nov-19
4500002034 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		0.97 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002027 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		1.12 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002029 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		0.27 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002173 KE	13/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		0.97 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002175 KE	13/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		0.63 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002235 KE	13/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1		0.76 PEN	0 USD	2019	nov-19
5000008423 WE	12/11/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	Renovacion Airflap Pro	137443.39 PEN	40851.71 USD	2019	nov-19
5000008424 WE	12/11/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	Renovacion Aircraft Viewer	248.49 PEN	73.47 USD	2019	nov-19
5000008462 WE	06/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing AEP 2019 Lenovo	720.02 PEN	215.88 USD	2019	nov-19
5000008464 WE	06/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Centrlo 3	503.68 PEN	150.68 USD	2019	nov-19
5000008477 WE	21/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing Impresora 3-Plis CF	121.24 PEN	35.92 USD	2019	nov-19
5000008478 WE	21/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing Impresora 3to Stop CV	110.23 PEN	32.71 USD	2019	nov-19
5000008479 WE	21/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing Impresora 3to Stop CV	371.21 PEN	109.25 USD	2019	nov-19
5000009016 WE	26/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing Impresora 3to Stop CV	-1108.23 PEN	-327.12 USD	2019	nov-19
5000009110 WE	29/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing Impresora 3to Stop CV	1105.42 PEN	326.2 USD	2019	nov-19
5000009160 WE	30/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing AEP 2017HP	448.17 PEN	130.18 USD	2019	nov-19
5000009161 WE	30/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	Leasing AEP 2017HP	648.17 PEN	194.18 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	7001 - Suelto Básico	100.0 PEN	29.05 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	9017 - Decanato Médico	266.87 PEN	78.46 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62150001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PMD 2	9031 - Provisiones CTS Semestral	7663.75 PEN	2254.71 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62150001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PMD 2	9031 - Provisiones Vacaciones	1826.11 PEN	540.48 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62140001 BONIFICACION ORONIA	33040610 PROYECTOS PMD 2	9031 - Provisiones Gratificación	16389.5 PEN	4821.86 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62100011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PMD 2	9031 - Provisiones Bonif. Ext.	114.97 PEN	33.87 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040610 PROYECTOS PMD 2	7001 - Escuelas	1801.06 PEN	524.77 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040610 PROYECTOS PMD 2	7002 - SCTR Salud	386.25 PEN	113.64 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040610 PROYECTOS PMD 2	7001 - SCTR Pensión	156.25 PEN	46 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PMD 2	7012 - Seguro Vida Ley	156.25 PEN	46 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62750001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040610 PROYECTOS PMD 2	7011 - Escuelas EPS 2.25%	1808.36 PEN	532.03 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	9017 - Decanato Médico	3216.68 PEN	957.77 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040610 PROYECTOS PMD 2	9031 - Asignación Familiar	458.28 PEN	134.98 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	LC ARCHIT ENG & CONSTR/ABR15-MAR20/INGENIERIA	5712 PEN	1688.49 USD	2019	nov-19
100013997 AB	30/11/2019	11	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610 PROYECTOS PMD 2	RIMAC-FULLSALUD/MEJIA/FEB15ENE20/PA011-7118	1099.15 PEN	323.37 USD	2019	nov-19
1200002034 SA	17/10/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	TRIPATH/PATHANNER G50NIV5 310CT/LICENCE	-15020.66 PEN	-4457.14 USD	2019	nov-19
1200002034 SA	17/10/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	TRIPATH/PATHANNER G50NIV5 310CT/LICENCE	1251.17 PEN	367.19 USD	2019	nov-19
1200002036 SA	30/11/2019	11	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	ENTEL PERU S.A./CONSUMO NOVIEMBRE 2019	64.17 PEN	18.97 USD	2019	nov-19
2700007071 KP	22/10/2019	11	Planilla	65400004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMD 2		422.22 PEN	126.36 USD	2019	nov-19
3500007816 KM	17/10/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2		24.21 PEN	7.13 USD	2019	nov-19
3500007816 KM	17/10/2019	11	Planilla	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2		2.23 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002024 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		10.46 PEN	3.05 USD	2019	nov-19
4500002025 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		1.94 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002027 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		2.16 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002029 KE	02/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		0.97 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002173 KE	13/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		0.63 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002175 KE	13/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		0.97 PEN	0 USD	2019	nov-19
4500002235 KE	13/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2		0.76 PEN	0 USD	2019	nov-19
5000008464 WE	06/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Centrlo 3	503.68 PEN	150.68 USD	2019	nov-19
5000008477 WE	21/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3to Stop CV	110.23 PEN	32.71 USD	2019	nov-19
5000008478 WE	21/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3to Stop CV	371.21 PEN	109.25 USD	2019	nov-19
5000008479 WE	21/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3to Stop CV	1105.42 PEN	326.2 USD	2019	nov-19
5000009016 WE	26/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3to Stop CV	1108.23 PEN	327.12 USD	2019	nov-19
5000009110 WE	29/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora 3to Stop CV	1105.42 PEN	326.2 USD	2019	nov-19
5000009160 WE	30/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing AEP 2017HP	448.17 PEN	130.18 USD	2019	nov-19
5000009161 WE	30/11/2019	11	Planilla	65100002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing AEP 2017HP	648.17 PEN	194.18 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Decanato Médico	266.87 PEN	78.46 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62150001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9031 - Provisiones CTS Semestral	7663.75 PEN	2254.71 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62150001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9031 - Provisiones Vacaciones	1826.11 PEN	540.48 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62140001 BONIFICACION ORONIA	33040615 INFRAESTRUCTURA	9031 - Provisiones Gratificación	16389.5 PEN	4821.86 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62100011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	9031 - Provisiones Bonif. Ext.	114.97 PEN	33.87 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - Escuelas	1801.06 PEN	524.77 USD	2019	nov-19
100013840 AB	30/11/2019	11	Planilla	62780031 SEGURO COMPLEMENT - T</						

400002517 KE	10/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	7.90	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000002478 XS	01/04/2019	12	Otros Costos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	33245.35	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000002480 XS	28/02/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	-1678.32	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000002632 WE	04/02/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	388.95	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000002875 WE	13/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	277.49	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000010200 WE	18/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	485.35	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000029629 WE	04/02/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	2143.93	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	880.7	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	708.99	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	302.16	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	938.39	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	538.2	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	302.13	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	1.07	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	173.97	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	173.13	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6214003	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	14664.45	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	1097.26	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	6607.34	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6215001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	8392.11	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	1464.63	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	10016.77	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6278002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	261.62	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	149.95	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6275001	SEG PARTICU PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	1333.68	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	6566.66	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000152771 AB	31/12/2019	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	4741.46	PEN	0	USD	2019	dic-19
900014938 AB	31/12/2019	12	Otros Costos	6240002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	87.71	PEN	0	USD	2019	dic-19
900014987 AB	31/12/2019	12	Planilla	6530009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	569.49	PEN	0	USD	2019	dic-19
900016331 AB	31/12/2019	12	Otros Costos	6240001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	165.25	PEN	0	USD	2019	dic-19
9000190047 SA	13/12/2019	12	Otros Costos	6200011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	641.7	PEN	0	USD	2019	dic-19
120000411 SA	31/12/2019	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	-4741.16	PEN	0	USD	2019	dic-19
2700000381 KP	22/12/2019	12	Otros Costos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	286.4	PEN	0	USD	2019	dic-19
900015201 XS	01/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	273.99	PEN	0	USD	2019	dic-19
400002364 KE	02/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.92	PEN	0	USD	2019	dic-19
900002366 KE	10/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.78	PEN	0	USD	2019	dic-19
900002366 KE	10/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.26	PEN	0	USD	2019	dic-19
400002517 KE	10/12/2019	12	Otros Costos	6356002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	4.35	PEN	0	USD	2019	dic-19
900010390 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	SUBVENCIÓN FISCAL	33040610	PROYECTOS PMD 1	297.0	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6250006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMD 1	730	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMD 1	388.9	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	7.81	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	12310.49	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	10651.73	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6214003	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	21776.32	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMD 1	1565.89	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	8950.34	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMD 1	521.07	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMD 1	212.77	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6275001	SEG PARTICU PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMD 1	2215.6	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	20876.36	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	600	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010370 AB	31/01/2020	12	Planilla	6250006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMD 1	700	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMD 1	388.9	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	7.81	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	12310.49	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	10651.73	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6214003	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	21776.32	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMD 1	1565.89	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	8950.34	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMD 1	521.07	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMD 1	212.77	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6275001	SEG PARTICU PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMD 1	2215.6	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	20876.36	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	600	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6250006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMD 1	700	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMD 1	388.9	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	7.81	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	12310.49	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	10651.73	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6214003	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	21776.32	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMD 1	1565.89	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	8950.34	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMD 1	521.07	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMD 1	212.77	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6275001	SEG PARTICU PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMD 1	2215.6	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	20876.36	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	600	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6250006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMD 1	700	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMD 1	388.9	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	7.81	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	12310.49	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	10651.73	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6214003	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	21776.32	PEN	0	USD	2020	ene-20
900010381 AB	31/01/2020	12	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604							

100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62500006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040615	INFRAESTRUCTURA	7070	Aide. Escolaridad	1390	PEN	401.79	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62100003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007	Asesamiento familiar	380	PEN	279.79	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62100001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9010	Remanero Inactivo	1.03	USD	0.00	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9000	Asignación por Aeropuerto	900	PEN	267.86	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62100002	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9011	Bonificación Nocturna	11.84	PEN	33.15	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62100002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9012	Horas Extras 100% Feriado	712.08	PEN	211.93	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62900001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión CTS Semestral	7932.34	PEN	2360.88	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62100001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9004	Provisión Vacaciones	67484.74	PEN	19439.79	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Gratificación	14057.37	PEN	4188.08	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEV 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Bonif. Extrad.	2042.25	PEN	510.49	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001	Escalaf	6262.54	PEN	1863.85	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002	SCR Salud	354	PEN	105.48	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003	SCR Pensión	143.46	PEN	42.7	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7004	Seguro Vida Liv	143.46	PEN	42.7	USD	2020	ene-20
100001081	AB	31/01/2020	1	Planilla	62100001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011	Escalaf EPS 2.5%	1331.48	PEN	396.33	USD	2020	ene-20
100001142	AB	31/01/2020	1	Otros Catos	62750002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001	Escalaf EPS 2.5%	77633.11	PEN	23111.11	USD	2020	ene-20
100001142	AB	31/01/2020	1	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Gratificación	87.71	PEN	25.94	USD	2020	ene-20
120000047	SA	31/01/2020	1	Planilla	62100001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Bonif. Extrad.	569.49	PEN	169.49	USD	2020	ene-20
270000034	PT	22/12/2019	1	Otros Catos	62400001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Bonif. Extrad.	6416.67	PEN	1909.72	USD	2020	ene-20
3100000001	CD	16/01/2020	1	Otros Catos	62400004	TELEFONA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión CTS Semestral	296.77	PEN	85.11	USD	2020	ene-20
3000000013	CD	16/01/2020	1	Otros Catos	62400004	TELEFONA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión CTS Semestral	114.22	PEN	33.29	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62100003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007	Aide. Escolaridad	148.89	PEN	164.98	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007	Asignación Familiar	690	PEN	276.79	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Reintegrte Inactivo	-0.38	PEN	3.03	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9000	Asignación por Aeropuerto	690	PEN	267.86	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9008	Bonificación Nocturna	-11.81	PEN	-35.15	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9012	Horas Extras 100% Feriado	712.08	PEN	211.93	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62900001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión CTS Semestral	7932.34	PEN	2360.88	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9004	Provisión Vacaciones	67484.54	PEN	20078.79	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Gratificación	14057.37	PEN	4188.08	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEV 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Bonif. Extrad.	2042.25	PEN	510.49	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001	Escalaf	6262.54	PEN	1863.85	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002	SCR Salud	354	PEN	105.48	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003	SCR Pensión	143.48	PEN	42.7	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7004	Seguro Vida Liv	143.46	PEN	42.7	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62100001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011	Escalaf EPS 2.5%	1331.48	PEN	396.33	USD	2020	ene-20
9500000088	XS	31/01/2020	1	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Gratificación	14057.37	PEN	4188.08	USD	2020	ene-20
5000001062	WE	01/02/2020	2	Otros Catos	62400001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003	Provisión Bonif. Extrad.	20484.07	PEN	5109.49	USD	2020	feb-20
5000000807	WE	12/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	939.31	PEN	116.02	USD	2020	feb-20
5000001072	WE	21/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	939.31	PEN	116.02	USD	2020	feb-20
5000001141	WE	02/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	939.31	PEN	116.02	USD	2020	feb-20
5000001165	WE	25/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	2488.03	PEN	731.09	USD	2020	feb-20
5000000611	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	178.46	PEN	53.24	USD	2020	feb-20
5000000617	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000618	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000619	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000621	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000622	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000623	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000624	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000625	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000626	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000627	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000628	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000629	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000630	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000631	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000632	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000633	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000634	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000635	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000636	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000637	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000638	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000639	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000640	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000641	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000642	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000643	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000644	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	9003	Provisión Bonif. Extrad.	294.74	PEN	87.72	USD	2020	feb-20
5000000645	WE	06/02/2020	2	Otros Catos	62100001	SUELDOS BASICOS	33040604									

100004184	AB	22/03/2020	3	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Asuste Prov Vacaciones	396,5 PEN	112,48 USD	2020	mar-20
100004184	AB	22/03/2020	3	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Salud	460 PEN	138,09 USD	2020	mar-20
100004184	AB	22/03/2020	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Salud	40,04 PEN	11,36 USD	2020	mar-20
100004184	AB	22/03/2020	3	Planilla	62110001	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	7000 - Sueldo Básico	4766,67 PEN	1352,25 USD	2020	mar-20
100004184	AB	22/03/2020	3	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Pensions	16,21 PEN	4,86 USD	2020	mar-20
100004184	AB	22/03/2020	3	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Vida	12,52 PEN	3,55 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-Leasing Laptops	-189 PEN	-116,02 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110001	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-PLANILLA	4.961,73 PEN	1.426,17 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-PLANILLA	2.500,5 PEN	727,1 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-PLANILLA	3.015,45 PEN	927,81 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-PLANILLA	412,5 PEN	119,95 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-PLANILLA	-1458 PEN	-423,96 USD	2020	mar-20
100016020	AB	31/03/2020	3	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMO 1	RECLA-PLANILLA	-120,68 PEN	-36,04 USD	2020	mar-20
1200003013	SA	31/03/2020	3	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMO 1		8750 PEN	2544,34 USD	2020	mar-20
2700003010	KP	22/01/2020	3	Onno Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMO 1		0 PEN	0 USD	2020	mar-20
3600003388	KE	29/03/2020	3	Planilla	63100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMO 1	RIMAC/C/ LABORAL/FEBRERO 2020/0 TRULLIO	57,62 PEN	16,85 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	02/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	16,81 PEN	4,86 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Pensions	-146,98 PEN	-43,02 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1		-7,72 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004064	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1		-30,25 PEN	0 USD	2020	mar-20
5000001545	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP C3I Ingenieria	2482,38 PEN	724,12 USD	2020	mar-20
5000001545	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impressora 3 Ingnal	184,9 PEN	53,24 USD	2020	mar-20
5000001575	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressora 3to Ingnal	510,24 PEN	150,21 USD	2020	mar-20
5000001575	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressora 3to Ingnal	304,65 PEN	87,72 USD	2020	mar-20
5000001575	WE	17/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2017HP Ingenieria	361,92 PEN	103,95 USD	2020	mar-20
5000001585	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMO 1	Movil Ingenieria	520,24 PEN	152,88 USD	2020	mar-20
5000001882	WE	25/03/2020	3	Planilla	63640004	TELEFONA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMO 2	Movil Ingenieria	528,55 PEN	150,03 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision Bonif Extrarnd.	10.771 PEN	3114,49 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision Gratificacion	15337,5 PEN	4465,96 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision Vacaciones	62977 PEN	1831,08 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision CTS Semestral	8941,02 PEN	2599,89 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	7000 - Esualud	6468,49 PEN	1880,92 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110003	AGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMO 2	7007 - Asagradon Familiar	461,9 PEN	134,31 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110001	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	7000 - Sueldo Básico	8906,67 PEN	2589,9 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS PMO 2	7013 - Esualud EPS 2,25%	1808,36 PEN	525,84 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Vida	136,35 PEN	39,48 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMO 2	7000 - SCTR Pensions	156,15 PEN	44,46 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	38,65 PEN	11,21 USD	2020	mar-20
100004117	AB	31/03/2020	3	Onno Costos	63100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMO 2	RIMAC-FULLSALUD/MEIA/FEBO 2020/P011-7118	113,16 PEN	32,89 USD	2020	mar-20
100004118	AB	31/03/2020	3	Onno Costos	63400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 2	DCV/Lic.Autodesk/Standalone/14FEBO20-3FEBO21	8328,87 PEN	2421,89 USD	2020	mar-20
1200003013	SA	31/03/2020	3	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMO 2		6416,17 PEN	1865,85 USD	2020	mar-20
2700003010	KP	22/01/2020	3	Onno Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMO 2		0 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	02/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		14,66 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		-4,48 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		-7,72 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004064	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		-23,06 PEN	0 USD	2020	mar-20
5000001545	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP C3I Inversiones	130,615 PEN	38,29 USD	2020	mar-20
5000001575	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressora 3to Inver	715,44 PEN	206 USD	2020	mar-20
5000001575	WE	09/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2017HP Inversiones	304,69 PEN	87,73 USD	2020	mar-20
5000001576	WE	17/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2017HP Inversiones	361,92 PEN	103,95 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110003	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	7007 - Desayuno Alimento	133,33 PEN	38,77 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110002	AGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMO 2	7007 - Asagradon Familiar	302,9 PEN	86,47 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110002	SUEDOS HORAS EXTRAS	33040064	PROYECTOS PMO 2	9013 - Horas Extras 25%	1532,36 PEN	445,58 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110001	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	9028 - Bonificacion Nocturna	331 PEN	102,06 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110002	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	9008 - Licencia con Inoce	562,92 PEN	161,47 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62000115	OTRAS REMUNERACIONES	33040064	PROYECTOS PMO 2	9100 - Asagradon por Aeropuerto	466,69 PEN	135,71 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62010001	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	9027 - Reintegrto Inductivo	10,18 PEN	2,96 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110002	SUEDOS HORAS EXTRAS	33040064	PROYECTOS PMO 2	9014 - Horas Extras 35%	104,45 PEN	30,37 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62110001	SUEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	7380,9 PEN	2142,74 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS PMO 2	7013 - Esualud EPS 2,25%	1587,15 PEN	451,59 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Vida	150,73 PEN	43,83 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMO 2	7000 - SCTR Pensions	150,73 PEN	43,83 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMO 2	7000 - SCTR Salud	374,29 PEN	107,75 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	7000 - Esualud	6592,32 PEN	1916,93 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision Bonif Extrarnd.	1136,12 PEN	328,12 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision Gratificacion	15401,91 PEN	4476,6 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision Vacaciones	10933,59 PEN	2993,19 USD	2020	mar-20
100004104	AB	31/03/2020	3	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provision CTS Semestral	10444,84 PEN	2984,81 USD	2020	mar-20
100004117	AB	31/03/2020	3	Planilla	63100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMO 2	RIMAC-FULLSALUD/TORRES/ABRIL MAR20/P011-14177	56,45 PEN	16,59 USD	2020	mar-20
1200003013	SA	31/03/2020	3	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMO 2		6416,17 PEN	1865,85 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	02/03/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		2,22 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		-7,72 PEN	0 USD	2020	mar-20
4500004063	KE	14/02/2020	3	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 2		18,02 PEN	5,13 USD	2020	mar-20
5000002037	WE	02/04/2020	4	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing Lenovo Planeamiento	401,66 PEN	116,02 USD	2020	abr-20
5000002128	WE	08/04/2020	4	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP C3I Planeamiento	2465,77 PEN	731,09 USD	2020	abr-20
5000002128	WE	08/04/2020	4	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impressora 3to Ingnal	300,56 PEN	87,04 USD	2020	abr-20
5000002096	WE	03/04/2020	4	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impressora 3to Ingnal	217,16 PEN	62,8 USD	2020	abr-20
5000002128	WE	08/04/2020	4	Onno Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2017HP Planeamiento	4			

4000007078 KE	11/04/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	4.39 PEN	0	0	0	0	may-20
5000002047 KE	11/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040605	PROYECTOS PMO 2	-1.39 PEN	0	0	0	0	may-20
5000002050 WE	11/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040606	PROYECTOS PMO 3	2461.26 PEN	724.12	0	0	0	may-20
5000002383 WE	27/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040607	PROYECTOS PMO 2	146.9 PEN	42.89	0	0	0	may-20
5000002746 WE	27/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040608	PROYECTOS PMO 2	215.15 PEN	61.8	0	0	0	may-20
5000002800 WE	28/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	216.85 PEN	62.8	0	0	0	may-20
5000002483 WE	08/06/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	3474.9 PEN	105.95	0	0	0	may-20
5000002756 WE	27/05/2020	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	372.7 PEN	90.69	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62110003	AGNOACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	400 PEN	117.36	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7450.00 PEN	2700.38	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	1808.36 PEN	526.6	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	137.95 PEN	40.17	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	156.15 PEN	31.53	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62730002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	386.25 PEN	112.48	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	6468.49 PEN	1885.86	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	6200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	6784.98 PEN	2141.95	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040610	PROYECTOS PMO 2	15337.5 PEN	4663.45	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	8601.88 PEN	2336.03	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62190001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	8453.33 PEN	2371.97	0	0	0	may-20
5000006041 AB	31/05/2020	5	Otros Costos	62400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	8318.97 PEN	2423.41	0	0	0	may-20
5000006218 AB	31/05/2020	5	Planilla	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMO 2	1318.46 PEN	383.86	0	0	0	may-20
1200000342 SA	31/05/2020	5	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	6416.67 PEN	1902.36	0	0	0	may-20
1200000711 KE	11/04/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	-2.96 PEN	0	0	0	0	may-20
2700000205 KP	22/02/2020	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	0 PEN	5.7	0	0	0	may-20
2700000207 KP	22/03/2020	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	0 PEN	5.9	0	0	0	may-20
2700000208 KP	22/04/2020	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	0 PEN	0.73	0	0	0	may-20
4000000663 KE	02/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	-2.75 PEN	0	0	0	0	may-20
4000000739 KE	04/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	-1.18 PEN	0	0	0	0	may-20
4000000739 KE	11/04/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	4.39 PEN	0	0	0	0	may-20
4000000740 KE	11/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	3.39 PEN	0	0	0	0	may-20
5000002509 WE	11/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	65560002	66.29	0	0	0	may-20
5000002584 WE	13/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	248.76 PEN	72.63	0	0	0	may-20
5000002750 WE	27/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	215.15 PEN	62.8	0	0	0	may-20
5000002801 WE	28/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	62.8 PEN	18.2	0	0	0	may-20
5000002484 WE	08/06/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	3474.95 PEN	101.95	0	0	0	may-20
5000002756 WE	27/05/2020	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040611	INFRAESTRUCTURA	336.44 PEN	98.2	0	0	0	may-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	631.58 PEN	195.98	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62110003	AGNOACION FAMILIAR	33040611	INFRAESTRUCTURA	400 PEN	189.57	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	1026.10 PEN	316.96	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040611	INFRAESTRUCTURA	651 PEN	145.6	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040611	INFRAESTRUCTURA	10794.94 PEN	314.34	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040611	INFRAESTRUCTURA	14664.42 PEN	424.67	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62150001	VACACIONES	33040611	INFRAESTRUCTURA	8762.38 PEN	2553.05	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62190001	CTS EMPLEADOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	7927.44 PEN	2279.44	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	7990 PEN	2267.33	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040611	INFRAESTRUCTURA	1387.81 PEN	404.17	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040611	INFRAESTRUCTURA	1318.18 PEN	389.24	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040611	INFRAESTRUCTURA	1484 PEN	43.51	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62730002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040611	INFRAESTRUCTURA	3693.5 PEN	1073.5	0	0	0	may-20
5000005992 AB	31/05/2020	5	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	1899.21 PEN	569.23	0	0	0	may-20
1200000342 SA	31/05/2020	5	Otros Costos	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	6416.67 PEN	1902.36	0	0	0	may-20
1200000711 KE	11/04/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	-5.02 PEN	0	0	0	0	may-20
2700000206 KP	22/04/2020	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040611	INFRAESTRUCTURA	0 PEN	0.75	0	0	0	may-20
3600003795 KR	13/05/2020	5	Planilla	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040611	INFRAESTRUCTURA	1042.36 PEN	391.94	0	0	0	may-20
4000000663 KE	02/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	-2.25 PEN	0	0	0	0	may-20
4000000739 KE	11/04/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	-1.54 PEN	0	0	0	0	may-20
4000000740 KE	11/05/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	-4.99 PEN	0	0	0	0	may-20
9000000703 XS	31/04/2020	5	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	-3.39 PEN	0	0	0	0	may-20
5000002036 WE	03/06/2020	6	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611	INFRAESTRUCTURA	397.04 PEN	168.99	0	0	0	may-20
5000002888 WE	03/06/2020	6	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	2488.63 PEN	731.09	0	0	0	jun-20
5000003150 WE	06/06/2020	6	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	220.62 PEN	62.8	0	0	0	jun-20
5000002486 WE	08/06/2020	6	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	215.15 PEN	62.8	0	0	0	jun-20
5000002999 WE	10/06/2020	6	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	365.94 PEN	105.87	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62110003	AGNOACION FAMILIAR	33040611	INFRAESTRUCTURA	471.4 PEN	135.55	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	710.65 PEN	201.77	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	12310.99 PEN	34920.01	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	877.38 PEN	255.9	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	214.29 PEN	60.33	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	240.83 PEN	68.38	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62730002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	594.76 PEN	168.93	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	987.63 PEN	2804.35	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040611	PROYECTOS PMO 1	1621.78 PEN	466.47	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	23609.48 PEN	6701.49	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	11848.15 PEN	3364.14	0	0	0	jun-20
5000005453 AB	30/06/2020	6	Planilla	62190001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	11490.12 PEN	3189.99	0	0	0	jun-20
5000006970 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	62400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	2082.01 PEN	591.14	0	0	0	jun-20
5000006976 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	1068.96 PEN	306.76	0	0	0	jun-20
5000007171 AB	30/06/2020	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	710.65 PEN	201.77	0	0	0	jun-20
500016027 AB	30/06/2020	6	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	-206 PEN	-75.53	0	0	0	jun-20
500016027 AB	30/06/2020	6	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	13000.08 PEN	3800.08	0	0	0	jun-20
500016027 AB	30/06/2020	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	-2367.1 PEN	-615.3	0	0	0	jun-20
500016027 AB	30/06/2020	6	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040611	INFRAESTRUCTURA	812.1 PEN	-230.89	0	0	0	jun-20
500016027 AB	30/06/2020	6	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040611	INFRAESTRUCTURA	857.1 PEN	-245.1	0	0	0	

900004449	30/06/2020	6	Planilla	62100011	BONIFICACIONES EXTRANJERANARIAS LEY 23551	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP08 - Alusite Prov Bonif. Gratificac	19	9EN	5,39	USD	2020	jun-20
900004449	30/06/2020	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP08 - Alusite Prov Gratificac	2112	PEN	1997	USD	2020	jun-20
900004449	30/06/2020	6	Planilla	62100010	CTS EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP04 - Alusite Prov CTS Semestral	106,9	PEN	30,35	USD	2020	jun-20
900004449	30/06/2020	6	Planilla	62100010	CTS EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP04 - Alusite Prov CTS Semestral	106,9	PEN	30,35	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRANJERANARIAS LEY 23551	33040015	INFRAESTRUCTURA	9113 - Bonif. Ext. T.un 13.30341	57,29	PEN	16,27	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	9008 - Licencia con goce	104,09	PEN	28,67	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	9008 - Licencia con goce	108	PEN	30,64	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP08 - Alusite Prov Gratificac	212,27	PEN	60,24	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRANJERANARIAS LEY 23551	33040015	INFRAESTRUCTURA	9008 - Alusite Prov Bonif. Extra.	18,1	PEN	5,44	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easud	142,81	PEN	40,53	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62730001	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	9,34	PEN	2,60	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62100010	ASIGNACION FAMILIAR	33040015	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	93	PEN	24,4	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Person	3,78	PEN	1,07	USD	2020	jun-20
900004473	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	1,38	PEN	0,38	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	9008 - Licencia con goce	540	PEN	153,2	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	ASIGNACION FAMILIAR	33040015	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	32,53	PEN	9,24	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62730001	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	1,27	PEN	0,35	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	114	PEN	32,27	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	129,21	PEN	36,57	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62730001	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	315,21	PEN	90,53	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLAEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easud	545,25	PEN	154,06	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRANJERANARIAS LEY 23551	33040015	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision Bonif.Extratrd.	20,47	PEN	5,82	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision Gratificac	1267,34	PEN	339,82	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	VACACIONES	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provision Vacaciones	8337,69	PEN	1794,95	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62200010	CTS EMPLAEADOS EXTRANJERANARIAS LEY 23551	33040015	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision CTS Semestral	106,9	PEN	30,35	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo B4ico	73800	PEN	20954	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO TORRES JOSE	687,57	PEN	189,17	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO REQUER JOSE	-208,65	PEN	-58,83	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/FERNANDEZ LUNONOR	-208,55	PEN	-58,86	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/FERNANDEZ CAMPOS I	-211,75	PEN	-58,87	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO SANTANDER CARLOS	-219,15	PEN	-60,23	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO SANCHEZ SANDOVAL R	-218,55	PEN	-60,23	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO CASTILLO JUAN	-207,9	PEN	-60,20	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO FARIAS FENI	-220,95	PEN	-60,26	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	DEV. DE LC. CON GOCC COVID-19/ANEXO SANCHEZ SANDOVAL R	-219,15	PEN	-60,23	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SUEDOS BASICOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD/TORRES/ABR20-MAR21/P4011-14177	671,18	PEN	190,57	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040015	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	180,26	PEN	50,92	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easud	0	0	0	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	2,89	PEN	0	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	0	0	0	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	408,27	PEN	116,02	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	209,18	PEN	71,08	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	48,45	PEN	13,54	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	-115,84	PEN	-33,04	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	361,06	PEN	100,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	97,96	PEN	27,93	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	502,26	PEN	144,08	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	211,49	PEN	61,32	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	128,29	PEN	38,12	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	397,00	PEN	113,82	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	287,90	PEN	83,82	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	818,63	PEN	238,25	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	0	0	0	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	46,34	PEN	13,06	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	987,93	PEN	281,94	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	174,16	PEN	50,83	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	106,87	PEN	30,47	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	67,26	PEN	19,24	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	1067,88	PEN	306,78	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	1797,51	PEN	512,51	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	208,02	PEN	59,17	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	131,82	PEN	37,92	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	62100010	SEGURO CUMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	481,25	PEN	141,29	USD	2020	jun-20
900004483	30/06/2020	6	Planilla	6210001										

350000362	KM	21/10/2020	10	Otros Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PM2	46,37	PEN	0	USD	2020	oct-20
350000364	KM	21/10/2020	10	Otros Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PM2	-5,95	PEN	0	USD	2020	oct-20
400000137	KE	05/09/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	-18,11	PEN	0	USD	2020	oct-20
400000173	KE	02/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	15,55	PEN	0	USD	2020	oct-20
500000411	KE	03/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	12	PEN	0	USD	2020	oct-20
500000566	WE	12/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	343,95	PEN	96,29	USD	2020	oct-20
500000565	WE	12/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	343,95	PEN	96,29	USD	2020	oct-20
500000540	WE	06/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	141,12	PEN	306,18	USD	2020	oct-20
5000005474	WE	06/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	141,12	PEN	38,18	USD	2020	oct-20
5000005509	WE	06/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	141,12	PEN	135,65	USD	2020	oct-20
5000005746	WE	14/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	96,59	PEN	347,34	USD	2020	oct-20
5000005760	WE	14/10/2020	10	Otros Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	361,38	PEN	100,49	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6210003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	372	PEN	102,6	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6230015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	100	PEN	27,66	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6230011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	809,43	PEN	251,57	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	12875,34	PEN	1733,16	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6215001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	6337,68	PEN	1733,16	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6291003	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	6877,14	PEN	1376,6	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9456,75	PEN	1509,47	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	319,42	PEN	88,36	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6278001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	129,29	PEN	35,76	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	114,08	PEN	31,56	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6275001	SEG. PARTICUL. PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	1307,09	PEN	459,2	USD	2020	oct-20
100011062	AB	31/10/2020	10	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	73963,33	PEN	20460,12	USD	2020	oct-20
100011182	AB	31/10/2020	10	Otros Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	590,56	PEN	163,36	USD	2020	oct-20
100011221	AB	31/10/2020	10	Planilla	6510009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	671,18	PEN	185,67	USD	2020	oct-20
100011275	AB	31/10/2020	10	Planilla	6230001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	3529,17	PEN	1050,35	USD	2020	oct-20
190001184	RE	02/09/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-3,49	PEN	0	USD	2020	oct-20
190001187	RE	02/09/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	3,48	PEN	0	USD	2020	oct-20
190001188	RE	02/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-0,29	PEN	0	USD	2020	oct-20
2700006050	KP	22/08/2020	10	Otros Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0	PEN	0,36	USD	2020	oct-20
2700006026	KP	22/09/2020	10	Otros Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0	PEN	1,42	USD	2020	oct-20
4000001370	KE	06/09/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-2,41	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001371	KE	06/09/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-2,41	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001411	KE	03/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	2,32	PEN	0	USD	2020	oct-20
500000470	WE	16/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	423,63	PEN	118,02	USD	2020	oct-20
500000480	WE	17/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	250,67	PEN	73,09	USD	2020	oct-20
5000006261	WE	05/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	226,08	PEN	62,8	USD	2020	oct-20
5000006312	WE	17/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	229,07	PEN	62,8	USD	2020	oct-20
5000006373	WE	11/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	238,08	PEN	98	USD	2020	oct-20
5000006444	WE	13/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	178,96	PEN	49,22	USD	2020	oct-20
5000006451	WE	13/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	126,02	PEN	34,2	USD	2020	oct-20
5000006721	WE	24/11/2020	11	Otros Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PM2	365,04	PEN	101,4	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM2	200	PEN	554,17	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM2	251,89	PEN	69,79	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PM2	538	PEN	154,61	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6275001	SEG. PARTICUL. PRE EPS	33040604	PROYECTOS PM2	2837,87	PEN	792,26	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PM2	212,49	PEN	58,88	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM2	240,83	PEN	66,73	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6278001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM2	594,85	PEN	164,8	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM2	987,63	PEN	273,67	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6230001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PM2	15461,17	PEN	459,2	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PM2	23609,88	PEN	654,89	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6215001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PM2	11804,89	PEN	3270,04	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6291003	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM2	18804,48	PEN	5370,04	USD	2020	oct-20
100011305	AB	30/11/2020	11	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM2	128953,34	PEN	3701,04	USD	2020	oct-20
100011342	AB	30/11/2020	11	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM2	37,16	PEN	10,63	USD	2020	oct-20
100011343	AB	30/11/2020	11	Planilla	6230001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PM2	481,25	PEN	1432,29	USD	2020	oct-20
100011489	AB	30/11/2020	11	Otros Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PM2	208,02	PEN	576,89	USD	2020	oct-20
100011489	AB	30/11/2020	11	Otros Costos	6510009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PM2	675,26	PEN	191,26	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-266	PEN	-73,57	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM2	1300	PEN	3602,11	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PM2	2187,1	PEN	600,47	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Planilla	6213001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM2	81,25	PEN	225,13	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Planilla	6275001	SEG. PARTICUL. PRE EPS	33040604	PROYECTOS PM2	357,5	PEN	99,06	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Planilla	6291003	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM2	-126,3	PEN	-350,12	USD	2020	oct-20
100016031	AB	30/11/2020	11	Planilla	6215001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PM2	-1083,33	PEN	-300,17	USD	2020	oct-20
190113337	RE	05/11/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	4,46	PEN	0	USD	2020	oct-20
2700006090	KP	22/10/2020	10	Otros Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PM2	0	PEN	0,03	USD	2020	oct-20
280001446	WE	21/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-419,3	PEN	-116,02	USD	2020	oct-20
4000001510	KE	11/09/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-3,58	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001527	KE	09/11/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-0,93	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001538	KE	06/11/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-2,96	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001535	KE	02/11/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-8,04	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001537	KE	02/11/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-3,6	PEN	0	USD	2020	oct-20
4000001541	KE	12/10/2020	10	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM2	-3,6	PEN	0	USD	2020	oct-20
5000006396	WE	12/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	282,66	PEN	74,12	USD	2020	oct-20
5000006362	WE	12/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	226,88	PEN	62,8	USD	2020	oct-20
5000006613	WE	17/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	229,07	PEN	62,8	USD	2020	oct-20
5000006674	WE	11/11/2020	11	Otros Costos	6550002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	142,46	PEN	96,59	USD	2020	oct-20
5000006417	WE	11/11/2020	11	Otros Costos	6550002									

100014942	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP08 - Asuete Prov Bonif. Extra.	14461.1	PEN	404.61	USD	dic-20
100014941	AB	31/12/2020	12	Panilla	62700001	SEGURO SOCIAL DAPMS DPMO	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP08 - Easualud	27046.09	USD	2427.69	USD	dic-20
100014940	AB	31/12/2020	12	Panilla	62700002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	15054.74	PEN	291.28	USD	dic-20
100014939	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP08 - Bonif Extra (Ley 30334)	-9876.50	PEN	-2727.68	USD	dic-20
100015001	AB	31/12/2020	12	Panilla	62150001	BONIFICACION INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easualud	48121.15	PEN	-1443.15	USD	dic-20
100015011	AB	31/12/2020	12	Panilla	62150002	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	AUISTE	-186.15	PEN	-51.41	USD	dic-20
100015020	AB	31/12/2020	12	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	AUISTE	186.15	PEN	51.41	USD	dic-20
100015031	AB	31/12/2020	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	DEV/CLIC Autodesh Standalone/14ER0200-14ER0201	20802.00	PEN	574.08	USD	dic-20
100015175	AB	31/12/2020	12	Otros Costos	65300009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	BIM SERVICIOS/AL SERVICIOS/INTEN/INER/MAK21	270.36	USD	270.36	USD	dic-20
100015989	AB	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	IPAGO EN EXCESO EXALUD FEB 2020	45	PEN	13.09	USD	dic-20
100016038	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300001	BONIFICACION INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	AUISTE	5770.00	PEN	-15946.63	USD	dic-20
100016046	AB	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA Leasing Laptops	-286	PEN	-27.46	USD	dic-20
100016048	AB	31/12/2020	12	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA PANILLA	13000	PEN	3590.17	USD	dic-20
100016046	AB	31/12/2020	12	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA PANILLA	-2167.1	PEN	-998.48	USD	dic-20
100016046	AB	31/12/2020	12	Panilla	62700001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA PANILLA	821.1	PEN	212.39	USD	dic-20
100016046	AB	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA PANILLA	-357.5	PEN	-98.73	USD	dic-20
100016046	AB	31/12/2020	12	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA PANILLA	1263.6	PEN	346.96	USD	dic-20
100016046	AB	31/12/2020	12	Panilla	62150002	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	RECLA PANILLA	-1083.33	PEN	-299.18	USD	dic-20
120000501	SA	24/11/2020	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	REPLICA/IC_BIM 360 D PLANE AERO/20NOV20-21NOV21	-10543.48	PEN	-293.8	USD	dic-20
120000501	SA	24/11/2020	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	REPLICA/IC_BIM 360 D PLANE AERO/20NOV20-21NOV21	480.28	PEN	131.41	USD	dic-20
500001538	KE	02/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2020HP Planeamiento	0.39	PEN	0	USD	dic-20
270000757	KE	22/12/2020	12	Otros Costos	65400004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	0	PEN	0.02	USD	dic-20
270000757	KE	22/12/2020	12	Otros Costos	65400004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	0	PEN	0.2	USD	dic-20
4500001823	KE	24/11/2020	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Salud	-17.57	PEN	0	USD	dic-20
4500001841	KE	04/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Salud	5.12	PEN	0	USD	dic-20
4500001852	KE	04/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Salud	-1.77	PEN	0	USD	dic-20
9500001853	KE	02/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Salud	0.54	PEN	0	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Asignacion Familiar	386.1	PEN	84.76	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP08 - Asuete Prov Bonif. Extra.	14461.1	PEN	-404.61	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easualud	4790.65	PEN	-2417.69	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	-10504.74	PEN	-291.28	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Pensión	-426.94	PEN	-117.91	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida	188.35	PEN	52.02	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Easualud EPS 2.25%	2535.02	PEN	-493.23	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Básico	9890.00	PEN	-26760.36	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Provisiones CTS Semestral	-13951.67	PEN	-3802.99	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP02 - Provisiones Vacaciones	-10463.75	PEN	-2889.74	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP08 - Asuete Prov Gratificación	20937.5	PEN	5770.00	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	9009 - Bonif Extra (Ley 30334)	4790.65	PEN	-2417.69	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Panilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	AUISTE	186.15	PEN	51.41	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP CTS Inversiones	2819.14	PEN	84.76	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressors Sio Inge	226.38	PEN	62.28	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressors Sio Inge	227.08	PEN	62.28	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressors Sio Inge	99.94	PEN	27.61	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressors Sio Inge	131.51	PEN	36.38	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impressors Sio Inge	1.48	PEN	0.41	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2017HP Ingeniería	149.37	PEN	36.59	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65360002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2020HP Ingeniería	147.71	PEN	35.18	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	BIM 360 DOCS Inge	82081.31	PEN	62.04	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65400004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Movil Ingeniería	432.09	PEN	115.74	USD	dic-20
9500001860	XS	31/12/2020	12	Otros Costos	65400004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2017HP Ingeniería	432.09	PEN	115.74	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	9009 - Bonif Extra (Ley 30334)	202.5	PEN	53.93	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	300	PEN	82.85	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7013 - Easualud EPS 2.25%	119.35	PEN	31.89	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida	7.00	PEN	2.2	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Pensión	14.11	PEN	3.9	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	34.86	PEN	5.63	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easualud	357.75	PEN	98.8	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Bonif. Extra.	33.35	PEN	8.92	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Gratificación	500	PEN	138.08	USD	dic-20
100014831	AB	31/12/2020	12	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov CTS Semestral	250	PEN	65.04	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	9009 - Bonif Extra (Ley 30334)	270	PEN	74.58	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	3000.00	PEN	208.65	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida	8.48	PEN	2.34	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Pensión	147.91	PEN	4.06	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Salud	36.33	PEN	9.53	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easualud	508.5	PEN	140.43	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Bonif. Extra.	45	PEN	11.48	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Gratificación	500	PEN	138.08	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Vacaciones	200	PEN	69.04	USD	dic-20
100014865	AB	31/12/2020	12	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov CTS Semestral	200	PEN	69.04	USD	dic-20
100014871	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	9009 - Bonif Extra (Ley 30334)	599.99	PEN	165.89	USD	dic-20
100014871	AB	31/12/2020	12	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provisiones CTS Semestral	9551.46	PEN	2637.85	USD	dic-20
100014871	AB	31/12/2020	12	Panilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP01 - Provisiones Vacaciones	6242.1	PEN	1802.24	USD	dic-20
100014871	AB	31/12/2020	12	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Gratificación	14377.5	PEN	3956.78	USD	dic-20
100014871	AB	31/12/2020	12	Panilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Asuete Prov Bonif. Extra.	999.18	PEN	259.38		

900001360 XS	31/12/2020	12	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensión	254.26 PEN	-70.22 USD	2020	dic-20
900001360 XS	31/12/2020	12	Planilla	6278002	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	112.37 PEN	-30.98 USD	2020	dic-20
900001360 XS	31/12/2020	12	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easualid EPS 2.25%	1387.98 PEN	-383.13 USD	2020	dic-20
900001360 XS	31/12/2020	12	Planilla	6211001	SUJELOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Sueldo Básico	42833.32 PEN	-17932.48 USD	2020	dic-20
900001360 XS	31/12/2020	12	Planilla	6200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	7014 - Bonif Extraord (3034)	14743.13 PEN	-4145.13 USD	2020	dic-20
900001360 XS	31/12/2020	12	Planilla	6215001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Vacaciones	42316.16 PEN	-11706.96 USD	2020	dic-20
900001399 XS	31/12/2020	12	Planilla	6210001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	AUSITE	114.96 PEN	31.33 USD	2020	dic-20
900001041 WE	31/01/2021	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora Sto Planifi	228.72 PEN	62.8 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6250008	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	9072 - Asig. Easualidad	600 PEN	164.74 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211001	SUJELOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Sueldo Básico	338.6 PEN	90.23 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPD - Provision Gracifacac	18745.34 PEN	5146.99 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPD - Provision Bonif Extraord.	1317.88 PEN	361.84 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easualid	7906.67 PEN	2149.02 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTR Salud	127.38 PEN	35.19 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTR Pensión	191.21 PEN	52.15 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Liv	168.71 PEN	46.32 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Easualid EPS 2.25%	2215.61 PEN	608.35 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211001	SUJELOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Sueldo Básico	338.6 PEN	90.23 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPD - Provision CTS Semestral	10094.77 PEN	3002.41 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6210001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPD - Provision Vacaciones	5842.66 PEN	2603.7 USD	2021	ene-21
100001195 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Sueldo Básico	2387.72 PEN	600.63 USD	2021	ene-21
100001206 AB	31/01/2021	1	Planilla	6510009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	BMI SERVICES/PANZO/SEGURO INTERN/ARBO2 MAR21	978.96 PEN	268.8 USD	2021	ene-21
100001207 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LC.ANUAL/BIM 360 DOCS PLANE AERO/20N/20V0-19NOV21	351.43 PEN	96.49 USD	2021	ene-21
4500000106 KE	12/11/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2200P	1.13 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000016 KE	12/12/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP CTS Semestral	0.08 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000029 KE	12/11/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora Sto Inge	0.24 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000083 KE	12/12/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing Impresora Sto Inge.	0.07 PEN	0.06 USD	2021	ene-21
5000000391 WE	31/01/2021	1	Onno Costos	6291001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	SPD - Provision CTS Semestral	8557.71 PEN	2394.81 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6215001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	SPD - Provision Vacaciones	7163.76 PEN	1966.99 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORONIA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SPD - Provision Gracifacac	14327.5 PEN	3933.96 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	SPD - Provision Bonif Extraord.	995.34 PEN	274.39 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easualid	5995.99 PEN	1646.35 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Salud	363.05 PEN	99.14 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Pensión	146.13 PEN	40.19 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211001	SUJELOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7001 - Sueldo Básico	81633.33 PEN	22414.42 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7013 - Easualid EPS 2.25%	174026.16 PEN	478 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211009	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Asignacion Familiar	446.4 PEN	122.57 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Liv	128.9 PEN	35.41 USD	2021	ene-21
100001195 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6200001	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040610	PROYECTOS PMO 2	9072 - Asig. Easualidad	900 PEN	244.7 USD	2021	ene-21
100001206 AB	31/01/2021	1	Planilla	6250008	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040610	PROYECTOS PMO 2	9072 - Asig. Easualidad	1604.17 PEN	440.46 USD	2021	ene-21
100001207 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	LC.ANUAL/BIM 360 DOCS INEG/20N/20V0-19NOV21	113.15 PEN	31.19 USD	2021	ene-21
100001207 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	LC.ANUAL/BIM 360 DOCS INEG/20N/20V0-19NOV21	690.34 PEN	189.55 USD	2021	ene-21
4500000016 KE	12/11/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2200P	1.13 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000027 KE	12/10/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP CTS Planamiento	0.22 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000028 KE	12/12/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing Impresora Sto Inge	0.07 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000029 KE	12/11/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2200P	0.06 PEN	0 USD	2021	ene-21
5000000343 WE	31/01/2021	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasine Interiors Sto Inver	228.72 PEN	62.8 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asig. Easualidad	600 PEN	164.74 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211009	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	279 PEN	76.61 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6215001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Vacaciones	7075.65 PEN	1949.21 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORONIA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Gracifacac	6233.99 PEN	1711.04 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Gracifacac	12463.17 PEN	3422.07 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easualid	8902.47 PEN	2416.07 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Salud	5342.48 PEN	1466.83 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensión	127.31 PEN	35.19 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	131.27 PEN	36.8 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easualid EPS 2.25%	1387.98 PEN	383.13 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211001	SUJELOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Sueldo Básico	66783.33 PEN	18886.14 USD	2021	ene-21
100001195 AB	31/01/2021	1	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Sueldo Básico	1786.46 PEN	490.52 USD	2021	ene-21
100001206 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6510009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	LC.ANUAL/AUTODESA/LSU1402/L4U12L/INVERSIONES	671.18 PEN	181.84 USD	2021	ene-21
100001207 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	LC.ANUAL/AUTODESA/LSU1402/L4U12L/INVERSIONES	159.06 PEN	43.15 USD	2021	ene-21
4500000016 KE	12/11/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing 2200P	1.13 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000027 KE	12/12/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP CTS Planamiento	0.22 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000028 KE	12/12/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresora Sto Inge	0.07 PEN	0 USD	2021	ene-21
4500000029 KE	12/11/2020	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing 2200P	0.07 PEN	0 USD	2021	ene-21
5000000343 WE	31/01/2021	1	Onno Costos	6356002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing Interiors Sto Inver	228.72 PEN	62.8 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asig. Easualidad	600 PEN	164.74 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211009	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	279 PEN	76.61 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6215001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Vacaciones	7075.65 PEN	1949.21 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORONIA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Gracifacac	6233.99 PEN	1711.04 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPD - Provision Gracifacac	12463.17 PEN	3422.07 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easualid	5942.48 PEN	1646.83 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Salud	314.27 PEN	86.24 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6278002	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensión	127.31 PEN	35.19 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	112.37 PEN	30.98 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easualid EPS 2.25%	1387.98 PEN	383.13 USD	2021	ene-21
100001102 AB	31/01/2021	1	Planilla	6211001	SUJELOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Sueldo Básico	66783.33 PEN	18886.14 USD	2021	ene-21
100001195 AB	31/01/2021	1	Planilla	6200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Sueldo Básico	1786.46 PEN	490.52 USD	2021	ene-21
100001206 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6510009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	LC.ANUAL/AUTODESA/LSU1402/L4U12L/INVERSIONES	671.18 PEN	181.84 USD	2021	ene-21
100001207 AB	31/01/2021	1	Onno Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	LC.ANUAL/AUTODESA/LSU14				

4500006000 KE	08/03/2021	3	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	170.15 PEN	0 USD	2021	mar-21
5000001180 WE	04/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	33.84 PEN	96.29 USD	2021	mar-21
5000001137 WE	04/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	34.19 PEN	98.18 USD	2021	mar-21
5000001379 WE	10/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	33.87 PEN	96.59 USD	2021	mar-21
5000001297 WE	03/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	36.18 PEN	93.16 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040615 INFRAESTRUCTURA	1.86 PEN	49.43 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62950001 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	5997.24 PEN	15931.74 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62150001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	676.16 PEN	1736.36 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	10201 PEN	2732.13 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62300011 BONIFICACIONES EXTRANORMALES LEV 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	693.09 PEN	184.43 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	4163.81 PEN	1106.51 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT T	33040615 INFRAESTRUCTURA	25.98 PEN	6.85 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62740001 SEGURO COMPLEMENT T	33040615 INFRAESTRUCTURA	104.87 PEN	27.02 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040615 INFRAESTRUCTURA	92.53 PEN	24.59 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62750001 SEG PARTICIP PRE EPS	33040615 INFRAESTRUCTURA	187.18 PEN	48.04 USD	2021	mar-21
500003772 AB	31/03/2021	3	Planilla	62150001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	4153.11 PEN	1168.78 USD	2021	mar-21
500003806 AB	31/03/2021	3	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615 INFRAESTRUCTURA	671.16 PEN	173.86 USD	2021	mar-21
500003882 AB	31/03/2021	3	Planilla	62700001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	1786.46 PEN	455.52 USD	2021	mar-21
500003955 AB	31/03/2021	3	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040615 INFRAESTRUCTURA	590.96 PEN	156.94 USD	2021	mar-21
1900003059 RE	02/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	0.75 PEN	0 USD	2021	mar-21
2700000217 FP	22/02/2021	3	Onno Cotos	65360004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1.31 USD	2021	mar-21
4500004040 KE	11/02/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	0.69 PEN	0 USD	2021	mar-21
4500004048 KE	02/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	-2.22 PEN	0 USD	2021	mar-21
4500004045 KE	04/03/2021	3	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	-2.9 PEN	0 USD	2021	mar-21
5000000234 WE	21/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	191.52 PEN	51.96 USD	2021	abr-21
5000000108 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	2652.09 PEN	730 USD	2021	abr-21
5000001919 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	2.86 PEN	62.8 USD	2021	abr-21
5000002139 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	178.82 PEN	49.22 USD	2021	abr-21
5000002146 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	12.52 PEN	34.66 USD	2021	abr-21
5000002293 WE	22/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	245.94 PEN	66.65 USD	2021	abr-21
5000001919 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMD 1	29.54 PEN	78.51 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMD 1	30.03 PEN	92.33 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	3300 PEN	8700.74 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62150001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMD 1	10036.67 PEN	25636.67 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040604 PROYECTOS PMD 1	188.71 PEN	44.47 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62750001 SEG PARTICIP PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMD 1	191.23 PEN	46.47 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT T	33040604 PROYECTOS PMD 1	472.18 PEN	124.51 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62750001 SEG PARTICIP PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMD 1	221.65 PEN	58.08 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62750001 SEG PARTICIP PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMD 1	790.62 PEN	204.67 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200011 BONIFICACIONES EXTRANORMALES LEV 29551	33040604 PROYECTOS PMD 1	1317.8 PEN	347.34 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	187.43 PEN	49.49 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62150001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMD 1	1884.92 PEN	489.13 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62950001 CTS EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	10014.75 PEN	2882.12 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	2187.5 PEN	600.63 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMD 1	51.43 PEN	92.63 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMD 1	3499.12 PEN	922.28 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMD 1	4666.37 PEN	1228.41 USD	2021	abr-21
1200000048 SA	30/04/2021	4	Planilla	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1	878.99 PEN	258.04 USD	2021	abr-21
5000000473 RE	02/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	4.81 PEN	0 USD	2021	abr-21
2700000217 FP	22/03/2021	4	Onno Cotos	65360004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	0 USD	2021	abr-21
4500000624 KE	11/03/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	-3.89 PEN	0 USD	2021	abr-21
4500000607 KE	02/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	91.25 PEN	0 USD	2021	abr-21
4500000695 KE	02/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	6.15 PEN	0 USD	2021	abr-21
4500000713 KE	04/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	3.51 PEN	0 USD	2021	abr-21
4500000713 KE	04/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	2630.79 PEN	724.12 USD	2021	abr-21
5000001212 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	2.56 PEN	0.09 USD	2021	abr-21
5000001212 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0.34 PEN	0.09 USD	2021	abr-21
5000001934 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	14.24 PEN	39.18 USD	2021	abr-21
5000001213 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	477.17 PEN	124.79 USD	2021	abr-21
5000002295 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	399.09 PEN	106.2 USD	2021	abr-21
5000001936 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	485.1 PEN	118.48 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	2200.9 PEN	5789.14 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62150001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PMD 2	5995.99 PEN	1580.39 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	599.32 PEN	152.39 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	14327.5 PEN	3736.36 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62150001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PMD 2	6864.34 PEN	1809.26 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62950001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	1857.7 PEN	481.13 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PMD 2	1740.86 PEN	458.85 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62750001 SEG PARTICIP PRE EPS	33040610 PROYECTOS PMD 2	128.95 PEN	33.99 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT T	33040610 PROYECTOS PMD 2	146.12 PEN	37.91 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT T	33040610 PROYECTOS PMD 2	361.05 PEN	95.16 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62150001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PMD 2	82433.29 PEN	20943.29 USD	2021	abr-21
500004617 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	1604.17 PEN	404.06 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	1222.1 PEN	322.17 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	111.12 PEN	29.29 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	690.34 PEN	181.96 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	409.12 PEN	102.28 USD	2021	abr-21
500004739 AB	30/04/2021	4	Onno Cotos	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610 PROYECTOS PMD 2	1565.37 PEN	412.59 USD	2021	abr-21
1900000473 RE	02/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	4.9 PEN	0 USD	2021	abr-21
2700000217 FP	22/03/2021	4	Onno Cotos	65360004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1.31 USD	2021	abr-21
4100000624 KE	11/03/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	-3.89 PEN	0 USD	2021	abr-21
4100000625 KE	11/03/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0.01 PEN	0 USD	2021	abr-21
4500000647 KE	04/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	6.82 PEN	0 USD	2021	abr-21
5000001217 WE	04/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	3492.65 PEN	902.49 USD	2021	abr-21
5000001923 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	2.86 PEN	62.8 USD	2021	abr-21
5000001213 WE	19/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	14.24 PEN	39.18 USD	2021	abr-21
5000002296 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	373.87 PEN	97.59 USD	2021	abr-21
5000001937 WE	01/04/2021	4	Onno Cotos	65360002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	361.38 PEN	96.16 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040615 INFRAESTRUCTURA	279 PEN	75.34 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62150001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	18784.75 PEN	4812.81 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	1826.3 PEN	481.37 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	1310.79 PEN	340.52 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	281.77 PEN	74.27 USD	2021	abr-21
500004959 AB	30/04/2021	4	Planilla	62200015 OTROS REMUNERACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	83.33 PEN	21.96 USD	2021	

100005722	AB	31/05/2021	5	Planilla	6100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD/L/TOMES/ABR21-MAR22/P4011-14177	787.73	PEN	206.86	USD	2021	may-21	
100005740	RE	03/05/2021	5	Otros Costos	6100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasine 2020HP Inversiones	4.75	PEN	0	USD	2021	may-21	
400000808	KE	03/05/2021	5	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		4.52	PEN	0	USD	2021	may-21	
400000918	KE	07/05/2021	5	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		1.06	PEN	0	USD	2021	may-21	
500003341	WE	04/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP CSI Planamiento	284.15	PEN	780	USD	2021	jun-21	
500003637	WE	21/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2017HP Planamiento	262.6	PEN	66.65	USD	2021	jun-21	
500003714	WE	25/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2020HP Planamiento	196.29	PEN	49.22	USD	2021	jun-21	
500003750	WE	29/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing 2020HP Planamiento	138.27	PEN	34.66	USD	2021	jun-21	
500003536	WE	03/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Movil Planamiento Ater	259.04	PEN	77.09	USD	2021	jun-21	
500003675	WE	21/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Movil Planamiento Ater	259.04	PEN	77.09	USD	2021	jun-21	
100006630	AB	30/06/2021	6	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1		2187.5	PEN	606.03	USD	2021	jun-21	
100006642	AB	30/06/2021	6	Planilla	6212003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Asignacion Familiar	34	PEN	86.72	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6210001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision CTS Semestral	5937.68	PEN	2383.68	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6215002	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision Vacaciones	10072.05	PEN	2561.71	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision Gratificacion	18154.34	PEN	4787.38	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision Bonif.Extrat.	1317.1	PEN	318.7	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6217001	SEGURO SOCIA EMPL.EADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easual	700567.8	PEN	203.03	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6217001	SEGURO SOCIA EMPL.EADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Salud	472.38	PEN	120.14	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Basico	107330	PEN	27245.68	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6275001	SEG.PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Easual EPS 2.25%	221.64	PEN	56.38	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Liv	158.71	PEN	42.21	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Pension	151.21	PEN	48.63	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIC.ANALUI.BIM 360 DOCS PLANE AERO/20N/20V/20N/20V1	351.43	PEN	89.38	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LICENCIA AUTODESK/14MAR20-13MAR22/PLAN.AEROPUERT	3499.12	PEN	889.91	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LICENCIA AUTODESK/14MAR20-13MAR22/PLAN.AEROPUERT	4660.57	PEN	1185.29	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	BIM SERVICIOS/PLAN/2020/SEGURO INTERN/ABR21-MAR22	1137.1	PEN	289.19	USD	2021	jun-21	
270000398	KP	22/04/2021	6	Otros Costos	6100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	2.54	USD	0	USD	2021	jun-21
400000995	KE	03/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		20.4	PEN	0	USD	2021	jun-21	
400001016	KE	11/05/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		2.21	PEN	0	USD	2021	jun-21	
400001018	KE	12/05/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		6.21	PEN	0	USD	2021	jun-21	
400001019	KE	12/04/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		10.17	PEN	0	USD	2021	jun-21	
400001087	KE	04/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		5.46	PEN	0	USD	2021	jun-21	
400001101	KE	12/04/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		5.34	PEN	0	USD	2021	jun-21	
400001101	KE	12/04/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		0	PEN	0	USD	2021	jun-21	
500003345	WE	04/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP CSI Ingenieria	2791.46	PEN	724.12	USD	2021	jun-21	
500003639	WE	21/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2017HP Ingenieria	507.43	PEN	128.79	USD	2021	jun-21	
500003734	WE	25/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing 2020HP Ingenieria	156.25	PEN	39.18	USD	2021	jun-21	
500003534	WE	03/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Movil Ingenieria	399.09	PEN	104.28	USD	2021	jun-21	
500003675	WE	21/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Movil Ingenieria	399.09	PEN	104.28	USD	2021	jun-21	
100006630	AB	30/06/2021	6	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMO 2		1604.17	PEN	404.46	USD	2021	jun-21	
100006642	AB	30/06/2021	6	Planilla	6219001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Provision CTS Semestral	7163.39	PEN	1821.91	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6210001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision Gratificacion	6884.34	PEN	1745.76	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision Bonif.Extrat.	14327.5	PEN	3643.82	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Provision Bonif.Extrat.	670.43	PEN	167.45	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6217001	SEGURO SOCIA EMPL.EADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easual	580.25	PEN	147.57	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6217001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Salud	361.05	PEN	93.82	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7001 - SCTR Pension	146.17	PEN	36.7	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Liv	128.95	PEN	32.8	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6275001	SEG.PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7013 - Easual EPS 2.25%	189.42	PEN	47.6	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Basico	76483.31	PEN	19453.1	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Asignacion Familiar	427.8	PEN	108.8	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	PROV LIC. AIRCRAFT VIEWER/NOV20-31NOV21	1222.31	PEN	310.2	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	RENOV LIC. AIRCRAFT VIEWER/NOV20-31NOV21	111.12	PEN	28.26	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	LIC.ANALUI.BIM 360 DOCS PLANE/NOV20-31NOV21	690.34	PEN	175.57	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	LIC.ANALUI.BIM 360 DOCS PLANE AERO/20N/20V/20N/20V1	3499.12	PEN	889.91	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMO 2	LICENCIA AUTODESK/14MAR20-13MAR22/INGENIERIA	1565.37	PEN	398.11	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMO 2	RIMAC-FULLSALUD/L/AMU/14MAR21-14MAR22/P4011-17118	6565.37	PEN	1663.43	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		-20.27	PEN	0	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		-2.0	PEN	0	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		-0.93	PEN	0	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		-0.54	PEN	0	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0	PEN	0	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2		0	PEN	0	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP CSI Inversiones	371.2	PEN	96.29	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing 2017HP CSI Inversiones	380.56	PEN	96.59	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing 2020HP Inversiones	156.55	PEN	39.18	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Otros Costos	6100002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Movil Inversiones	361.88	PEN	91.14	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		1784.06	PEN	460.72	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6210001	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	361.88	PEN	91.14	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Sueldo Integral	18784.76	PEN	4777.41	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6215002	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - CTS Mensual Integral	1826.37	PEN	458.21	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	9044 - Gratificacion Integral	3310.79	PEN	796.23	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9117 - Bonif.Extrat. Integral	2817.81	PEN	716.66	USD	2021	jun-21	
100006662	AB	30/06/2021	6	Planilla												

[illegible]

27000086 KP		22/08/2021	9	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	-0.34	2021	ago-21
450000190E KE	22/08/2021	9	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1.26	0	2021	ago-21
450000160E KE	04/09/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	-1.03	0	2021	ago-21
5000006102 VE	24/09/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	396.14	96.29	2021	ago-21
5000005108 VE	05/10/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	254.16	62.18	2021	ago-21
5000005600 VE	08/09/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	396.5	96.59	2021	ago-21
5000006026 VE	09/09/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	160.22	39.18	2021	ago-21
5000006026 VE	10/09/2021	9	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	402.26	62.26	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	6033.33	1581.92	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	744.15	185.15	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62200015 OTRAS REMUNERACIONES	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	900	217.92	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	345.15	85.57	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1891.46	472.88	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	172.59	41.79	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62200012 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	111.95	51.12	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORONIA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	3140	760.29	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1831.67	445.15	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	18840	4561.74	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62200017 BONIFICACION MENSUAL	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1735.41	420.2	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62200011 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	8173.39	2027.46	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	6856.67	1488.2	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62750001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1727.13	418.19	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	126.66	31.09	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	157.85	38.22	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	389.95	94.42	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62730001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	6626.15	1625.15	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62200011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	886.78	210.36	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORONIA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	12012.15	2908.51	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62150001 VACACIONES	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	7724.88	1870.46	2021	ago-21
5000009779 AB	30/09/2021	9	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	6861.59	1661.54	2021	ago-21
5000010502 AB	30/09/2021	9	Planilla	62100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	187.73	46.79	2021	ago-21
5000011867 AB	30/09/2021	9	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1786.46	438.07	2021	ago-21
1900001118 RE	02/08/2021	9	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	-0.16	0	2021	ago-21
270000086 KP	22/08/2021	9	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	0	0.34	2021	ago-21
450000190E KE	04/09/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	1.26	0	2021	ago-21
5000006102 VE	24/09/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040611 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	407.79	0	2021	ago-21
5000005108 VE	07/10/2021	9	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	214.81	51.96	2021	ago-21
5000006612 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	2874.74	730	2021	ago-21
5000006714 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	248.12	61	2021	ago-21
5000006640 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	119.83	49.22	2021	ago-21
5000006649 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	136.49	34.66	2021	ago-21
5000006679 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	262.47	65.27	2021	ago-21
5000006691 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	49.72	12.4	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200017 BONIFICACION MENSUAL	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	1450.02	361.33	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	257.3	64.45	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	182.29	45.6	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	118.49	29.8	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	449.09	112.65	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62750001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	2094.08	524.57	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62730001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	15420.34	3827.95	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	9666.67	2421.51	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	2147.48	531.09	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORONIA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	1770.58	443.52	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62150001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	8884.59	2250.63	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	6333.1	1582.95	2021	ago-21
5000012314 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	2187.5	536.41	2021	ago-21
5000012404 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	64000002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	151.43	37.63	2021	ago-21
5000012404 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	64000002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	3499.12	876.53	2021	ago-21
5000012474 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	64000002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	4660.57	1167.48	2021	ago-21
5000012474 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	63100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	1137.1	284.65	2021	ago-21
1900001294 RE	02/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	6.79	0	2021	ago-21
270000086 KP	22/09/2021	10	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	0	-2.17	2021	ago-21
4500001741 KE	05/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	-20.46	0	2021	ago-21
4500001800 KE	05/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	0.06	0	2021	ago-21
4500001828 KE	05/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	0.65	0	2021	ago-21
4500001829 KE	05/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	13.19	0	2021	ago-21
4500001842 KE	05/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	145.44	0	2021	ago-21
4500001844 KE	05/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMD 1	0 PEN	9.42	0	2021	ago-21
5000006656 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	2851.58	724.12	2021	ago-21
5000006710 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	248.12	62.8	2021	ago-21
5000006748 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	11.9	2.9	2021	ago-21
5000006631 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	154.29	39.18	2021	ago-21
5000006661 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63860002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	507.18	123.79	2021	ago-21
5000006691 VE	18/10/2021	10	Onix Costos	63840004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	407.2	101.4	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	877.26	243.63	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62730001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1874.42	467.1	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	365.52	91.56	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	147.86	37.66	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	128.76	32.3	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62750001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1958.13	490.51	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	7930.02	1953.2	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	443.3	111.05	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200017 BONIFICACION MENSUAL	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1063.85	266.37	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	6121.48	1517.43	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	7627.19	1910.62	2021	ago-21
5000012251 AB	31/10/2021	10	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORONIA	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	6140.02	1509.77	2021	ago-21
5000012314 AB	31/10/2021	10	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1604.17	393.37	2021	ago-21
5000012404 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	64000002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	1222.26	306.18	2021	ago-21
5000012404 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	64000002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	111.11	27.83	2021	ago-21
5000012404 AB	31/10/2021	10	Onix Costos	64000002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	690.34	172.93	2021	ago-21
5000012474 AB	31/									

40001576	EA	30/11/2021	11	Otros Costos	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	3300610 PROYECTOS PMO 2	RMAC-FULLSILEMUEBIAE8A7E1N2E2P0011-7118	1565.37 USD	385.65 USD	2021	new-21
40002001	EA	14/10/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 PROYECTOS PMO 2		0.01 PEN	0 USD	2021	new-21
40002001	EA	14/10/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 PROYECTOS PMO 2		0.01 PEN	0 USD	2021	new-21
40002001	EA	02/12/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 PROYECTOS PMO 2		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 PROYECTOS PMO 2		-0.1 PEN	0 USD	2021	new-21
40002078	WE	06/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA	Leasing HP CSI Inversiones	384.61 PEN	96.29 USD	2021	new-21
40002078	WE	06/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresoras Sio Inver	250.17 PEN	62.8 USD	2021	new-21
40002078	WE	21/12/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA	Leasing Impresoras Sio Inver	252.81 PEN	62.8 USD	2021	new-21
40002078	WE	08/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA	Leasing ZD200HP Impagments	157.37 PEN	39.18 USD	2021	new-21
40002078	WE	16/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA	Leasing ZD200HP Impagments	187.47 PEN	46.89 USD	2021	new-21
40002078	WE	16/11/2021	11	Otros Costos	65100004 TELFONIA MOVIL	3300610 PROYECTOS PMO 2	Movil Inversiones	171.69 PEN	79.13 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 SUELDOS BASICOS	3300610 INFRAESTRUCTURA	SU01 - Beneficencia Nocturna	85.19 PEN	21.39 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 OTRAS REMUNERACIONES	3300610 INFRAESTRUCTURA	N010 - Asignacion por Aterramento	900 PEN	221.73 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62110001 SUELDOS HORAS EXTRAS	3300610 INFRAESTRUCTURA	H012 - Horas Extras 100% Feriado	449.88 PEN	110.64 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 ASIGNACION FAMILIAR	3300610 INFRAESTRUCTURA	SU01 - Asignacion Familiar	74.9 PEN	18.69 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 SEG PARTICAL PRE EPS	3300610 INFRAESTRUCTURA	7011 - Easual EP 2.25%	17.43 PEN	4.37 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 SEGURO DE VIDA	3300610 INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida	133.07 PEN	32.98 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62730001 SEGURO COMPLEMENT T	3300610 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTH Pension	154.11 PEN	37.97 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62730001 SEGURO COMPLEMENT T	3300610 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTH Pension	380.73 PEN	93.53 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62730001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	3300610 INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provision Bonif Extrad.	648.827 USD	160.89 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEV 29511	3300610 INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provision Bonif Extrad.	87.62 PEN	21.58 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 GRATIFICACION ORONIA	3300610 INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provision Gratificacian	120.862 PEN	29.7618 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 VACACIONES	3300610 INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provision Vacaciones	171.21 PEN	42.81 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62910001 CTS EMPLERADOS	3300610 INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provision CTS Semestral	590.938 PEN	147.853 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 BONIFICACION MENSUAL	3300610 INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provision CTS Semestral	1412.36 PEN	351.91 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62110001 SUELDOS BASICOS	3300610 INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Basico	66.97 PEN	16.5312 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 BONIFICACION INCENTIVOS	3300610 INFRAESTRUCTURA	9117 - Bond Extra Integral	21.16 PEN	5.22 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62100001 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEV 29511	3300610 INFRAESTRUCTURA	9117 - Bond Extra Integral	34.09 PEN	8.42 USD	2021	new-21
40013827	AB	30/11/2021	11	Pasivita	62910001 CTS EMPLERADOS	3300610 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTH Mensual Integral	183.17 PEN	45.26 USD	2021	new-21
40011576	EA	30/11/2021	11	Otros Costos	65100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	3300610 INFRAESTRUCTURA	RMAC-FULLSILEMUEBIAE8A7E1N2E2P0011-14177	178.66 PEN	43.07 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		78.77 PEN	19.407 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-2.02 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	3300610 INFRAESTRUCTURA		-0.08 PEN	0 USD	2021	new-21
40002017	WE	05/11/2021	11	Otros Costos	65100002 ADQUIRIR DE EQUIPOS PARA OFICINA	33					

100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9011 - Horas Extras 25%	433.34 PEN	113.8	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	282.36 PEN	74.2	2021	ago-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Decanato Médico	72 PEN	19.91	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6210001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9020 - Provision Vacaciones	7710.09 PEN	2024.79	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Provision CTS Semestral	886.18 PEN	200.15	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	9006 - Asuete Prov Gratificac	12144.06 PEN	3189.09	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	9006 - Asuete Prov Bonif. Extra.	876.03 PEN	208.38	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6270001 SUELDOS SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Pendien	696.16 PEN	170.92	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	680.09 PEN	178.59	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6270001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7011 - SCTR Salud	275.26 PEN	71.28	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040615 INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	134.75 PEN	35.39	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6275001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040615 INFRAESTRUCTURA	7013 - Easuald EPS 2.5%	1726.97 PEN	453.48	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9004 - Asuete Prov Bonif. Extra.	876.03 PEN	208.38	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	9009 - Bonif.Extrat. Ley 30341	5074.95 PEN	1332.68	2021	dici-21
100016779	AB	31/05/2021	12	Planilla	6220017 BONIFICACION MENSUAL	33040615 INFRAESTRUCTURA		1531.26 PEN	402.12	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6210003 ASIGNACION FAMILIAR	33040615 INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	507.1 PEN	131.14	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9028 - Bonificacn Nocturna	87.75 PEN	21.99	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6220015 OTRAS REMUNERACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9100 - Asignacion por Aeropuerto	1380 PEN	207.97	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9020 - Sueldo Integral	18840 PEN	4702.62	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6295001 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9036 - CTS Mensual Integral	1831.47 PEN	458.95	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	9044 - Gratificacn Integral	3340 PEN	785.77	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6220001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9117 - Bonif.Extrat. Integral	211.95 PEN	53.11	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9011 - Horas Extras 25%	433.34 PEN	108.58	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	282.36 PEN	70.8	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Decanato Médico	72 PEN	18.04	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6295001 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Provision CTS Semestral	7985.18 PEN	2003.05	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6215001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9020 - Provision Vacaciones	17310.94 PEN	4391.94	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	9006 - Asuete Prov Gratificacn	12144.06 PEN	3042.86	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6270001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - Easuald	876.03 PEN	208.38	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - Easuald	649.36 PEN	167.77	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6270001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Salud	680.09 PEN	170.4	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Pendien	275.26 PEN	68.97	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040615 INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	134.75 PEN	35.36	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6275001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040615 INFRAESTRUCTURA	7013 - Easuald EPS 2.5%	1726.97 PEN	453.48	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Básico	3784 PEN	9487.35	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	9009 - Bonif.Extrat. Ley 30341	5074.95 PEN	1273.57	2021	dici-21
100016846	AB	31/12/2021	12	Planilla	6220017 BONIFICACION MENSUAL	33040615 INFRAESTRUCTURA		1531.26 PEN	383.48	2021	dici-21
100017681	AB	31/12/2021	12	Planilla	6100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615 INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD1/TOMES/ABR21/MAA22/P011-14177	787.73 PEN	197.38	2021	dici-21
100017755	AB	31/12/2021	12	Planilla	6220015 OTRAS REMUNERACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9100 - Bonif.Extrat. Ley 30341	5074.95 PEN	1273.57	2021	dici-21
100017755	AB	31/12/2021	12	Planilla	6220001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615 INFRAESTRUCTURA		1786.46 PEN	438.07	2021	dici-21
1900001619	RE	31/12/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	Leasing 2020P9 Inversiones	0.0 PEN	0	2021	ago-21
2700000751	XP	22/12/2021	1	Onits Costos	6364004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA		0 PEN	0.06	2021	dici-21
2700000751	XP	22/12/2021	1	Onits Costos	6364004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA		0 PEN	0.06	2021	dici-21
4000002289	TI	30/09/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	ENTEL/AUSITE RENTA BASICA/REC.S002- 293797321	0 PEN	-17.09	2021	ago-21
4000002412	KE	06/12/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA		2.22 PEN	0	2021	dici-21
4000002457	KE	10/12/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA		1.46 PEN	0	2021	dici-21
4000002458	KE	10/12/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA		1.09 PEN	0	2021	dici-21
4000002460	KE	10/12/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA		1.89 PEN	0	2021	dici-21
4000002463	KE	10/12/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA		0.51 PEN	0	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6210003 ASIGNACION FAMILIAR	33040615 INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	507.1 PEN	148.88	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9028 - Bonificacn Nocturna	87.75 PEN	23.04	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6220015 OTRAS REMUNERACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9100 - Asignacion por Aeropuerto	1380 PEN	207.97	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9020 - Sueldo Integral	18840 PEN	4947.48	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6295001 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9036 - CTS Mensual Integral	-1831.67 PEN	461.05	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	9044 - Gratificacn Integral	3340 PEN	824.88	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6220001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9117 - Bonif.Extrat. Integral	211.95 PEN	55.66	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9011 - Horas Extras 25%	433.34 PEN	113.8	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6210002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	282.36 PEN	74.2	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Decanato Médico	72 PEN	18.91	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6215001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	9020 - Provision Vacaciones	17310.94 PEN	4391.94	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6295001 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9017 - Provision CTS Semestral	7986.48 PEN	2097.21	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6214002 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	9006 - Asuete Prov Gratificacn	12144.06 PEN	3189.09	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	9006 - Asuete Prov Bonif. Extra.	876.03 PEN	208.38	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - Easuald	649.36 PEN	170.92	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Salud	680.09 PEN	178.59	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6270001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040615 INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Pendien	275.26 PEN	72.28	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040615 INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	134.75 PEN	35.39	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6275001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040615 INFRAESTRUCTURA	7013 - Easuald EPS 2.5%	1726.97 PEN	453.48	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Básico	3784 PEN	9948.28	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6220011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	9009 - Bonif.Extrat. Ley 30341	5074.95 PEN	1252.88	2021	dici-21
9000001082	XS	31/05/2021	12	Planilla	6220017 BONIFICACION MENSUAL	33040615 INFRAESTRUCTURA		1531.26 PEN	380.12	2021	dici-21
900000062	WE	24/01/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing Planamiento ENERO	201.94 PEN	51.96	2022	feb-22
9000000295	WE	24/01/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planamiento ENERO	2798.62 PEN	730	2022	feb-22
5000000470	WE	28/01/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Impresora Sto Planif. Enero	241.09 PEN	62.28	2022	feb-22
5000000111	WE	14/01/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planamiento ENERO	259.84 PEN	66.65	2022	feb-22
5000000245	WE	14/01/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Impresora HP Planas. EN DIC	18.22 PEN	4.6	2022	feb-22
5000000254	WE	21/01/2021	1	Onits Costos	6356002 AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planas. EN DIC	133.75 PEN	34.66	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6274001 SEGU PARTICULA PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMO 1	7013 - Easuald EPS 2.5%	1727.21 PEN	32.14	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040604 PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Ley	134.75 PEN	2.21	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Pendien	9.73 PEN	2.15	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6270001 SEGURO COMPLEMENT - T	33040604 PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Salud	24.48 PEN	6.18	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	7001 - Easuald	86.39 PEN	99.41	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6215001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMO 1	9017 - Asuete Prov Vacaciones	2904.36 PEN	722.86	2022	feb-22
5000000786	AB	16/01/2021	1	Planilla	6295001 CTS EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	9017 - Asuete Prov CTS Semestral	3737.67 PEN			

500000754	WE	09/02/2022	2	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 1	Movil Plan Aer Enero	300.5 PEN	78.15	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62100003	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMD 1	9007 - Asesamiento Familiar	372 PEN	92.86	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040064	PROYECTOS PMD 1	9007 - Asa. Escolaridad	400 PEN	119.59	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000102	BONIFICACION MENSUAL	33040064	PROYECTOS PMD 1	75700 PEN	152.81	USD	2022	feb-22	
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	1089040 PEN	2084.97	USD	2022	feb-22	
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS PMD 1	7015 - Easuald EPS 2.25%	20573.55 PEN	546.78	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMD 1	7012 - Seguro Vida Ley	1445.1 PEN	41.72	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMD 1	7003 - SCTP Pensión	187.41 PEN	5.21	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMD 1	7002 - SCTR Salud	483.04 PEN	12.05	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	7011 - Easuald EPS 2.25%	3564.48 PEN	92.88	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PMD 1	SP07 - Provisione Bonif.Extraterr.	1170.28 PEN	31.11	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	SP03 - Provisione Gratificacón	16660.03 PEN	440.75	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMD 1	SP01 - Provisione Vacaciones	20939.45 PEN	552.23	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	SP01 - Provisione CTS Semestral	7992.78 PEN	202.39	USD	2022	feb-22
500001726	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	9007 - Asa. Escolaridad	9479 PEN	246.72	USD	2022	feb-22
500001787	AB	28/02/2022	2	Planilla	62100003	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMD 1	BMI SERVICIOS/PLANZO/SEGURO INTERNO/ARM2/1MAR22	11371.18 PEN	291.17	USD	2022	feb-22
500001787	AB	28/02/2022	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	LICANJA, BINA 360 DOCS PLANE AERO/20N/20V20 19N/21V1	351.43 PEN	93.39	USD	2022	feb-22
500001789	AB	28/02/2022	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	LICENCIA AUTODESK/14MAR22/13MAR22/PLAN AEROPUERT	3499.12 PEN	92.88	USD	2022	feb-22
500001789	AB	28/02/2022	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	LICENCIA AUTODESK/14MAR22/13MAR22/PLAN AEROPUERT	4665.97 PEN	1238.53	USD	2022	feb-22
500001789	AB	28/02/2022	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	RENOLV Lic.Autpurr PM2/20N/21V1-310CT22	13454.54 PEN	357.31	USD	2022	feb-22
500001789	AB	28/02/2022	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	RENOLV Lic.Autpurr View/01NOV/21-310CT22	1272.33 PEN	32.48	USD	2022	feb-22
1900000259	RE	14/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	-1.67 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000230	KE	22/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	0 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500003086	KE	01/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	8.76 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000319	KE	14/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	-2.36 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000320	KE	01/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	14.32 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000323	KE	01/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	3.17 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000361	KE	10/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planee. EN DIC	5.51 PEN	0	USD	2022	feb-22
5000000864	WE	10/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria En May	2779.28 PEN	72.12	USD	2022	feb-22
5000001137	WE	22/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Impemoria Sto Ingen. Febrero	235.63 PEN	62.8	USD	2022	feb-22
5000001140	WE	22/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Impemoria Sto Ingen. Febrero	283.39 PEN	73.53	USD	2022	feb-22
5000000956	WE	16/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria En Dic	149.12 PEN	39.18	USD	2022	feb-22
5000001000	WE	17/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria FEBRERO	487.47 PEN	128.79	USD	2022	feb-22
5000000975	WE	09/02/2022	2	Planilla	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 2	Movil Ingenieria Enero	362.37 PEN	94.24	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000102	BONIFICACION MENSUAL	33040064	PROYECTOS PMD 1	7015 - Easuald EPS 2.25%	421.88 PEN	112.06	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040064	PROYECTOS PMD 1	9007 - Asa. Escolaridad	9479 PEN	239.17	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9007 - Asignacion Familiar	347.27 PEN	92.27	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9001 - Sueldo Básico	73116.67 PEN	1940.42	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMD 2	7012 - Seguro Vida Ley	2705.73 PEN	70.19	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMD 2	7003 - SCTP Pensión	114.88 PEN	30.48	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMD 2	7003 - SCTP Pensión	139.04 PEN	34.71	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	7011 - Easuald EPS 2.25%	127.88 PEN	3.32	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PMD 2	7003 - Easuald	5213.11 PEN	138.59	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	7011 - Easuald EPS 2.25%	854.17 PEN	227.04	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMD 2	SP03 - Provisione Gratificacón	12657.35 PEN	3363.07	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	SP03 - Provisione Vacaciones	4885.25 PEN	1298.23	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	7011 - Easuald EPS 2.25%	1787.12 PEN	459.18	USD	2022	feb-22
500001726	AB	28/02/2022	2	Planilla	62100003	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMD 2	9001 - Sueldo Básico	69.91 PEN	18.05	USD	2022	feb-22
500001787	AB	28/02/2022	2	Planilla	63000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMD 2	RIMAC-FULLSALUD-MEJIA/PER22-ENE23/P011-7118	175.88 PEN	46.72	USD	2022	feb-22
500001789	AB	28/02/2022	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	4999.12 PEN	128.48	USD	2022	feb-22
1900000258	RE	14/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Impemoria EN DIC	-1.08 PEN	0	USD	2022	feb-22
2700000217	FP	22/02/2022	3	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	0 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000308	KE	01/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	8.69 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000320	KE	14/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	3.48 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000362	KE	01/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	16.51 PEN	0	USD	2022	feb-22
4500000363	KE	10/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	5.55 PEN	0	USD	2022	feb-22
5000000869	WE	10/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	305.615 PEN	78.29	USD	2022	feb-22
5000001138	WE	22/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	235.63 PEN	62.8	USD	2022	feb-22
5000001148	WE	22/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	121.12 PEN	32.3	USD	2022	feb-22
5000002057	WE	14/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	1493.15 PEN	38.18	USD	2022	feb-22
5000001000	WE	17/02/2022	2	Otros Costos	63560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP Impemoria EN DIC	365.99 PEN	96.59	USD	2022	feb-22
5000000753	WE	09/02/2022	2	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 2	Movil Inversiones Enero	356.29 PEN	136.81	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9007 - Asignacion Familiar	381.36 PEN	98.36	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62100003	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMD 2	9017 - Decanato Médico	772.79 PEN	77.29	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62000006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040064	PROYECTOS PMD 2	9007 - Asa. Escolaridad	1500 PEN	391.5	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9015 - Horas Extras 25%	1491.84 PEN	396.45	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9014 - Horas Extras 30%	833.08 PEN	226.7	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9016 - Bonificacón Nocturna	259.13 PEN	66.19	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9100 - Asignación por Aeropuerto	890.01 PEN	236.52	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9004 - Sueldo Integral	5086.44 PEN	1306.44	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9013 - CTS Mensual Integral	1831.76 PEN	471.76	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	9004 - Gratificación Integral	3140 PEN	834.44	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9112 - Bonif.Extraterr. Integral	2115.05 PEN	543.33	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040064	PROYECTOS PMD 2	9012 - Horas Extras 100% Ferial	153.82 PEN	40.88	USD	2022	feb-22
500001630	AB	28/02/2022	2	Planilla	620									

5000003020	WE	28/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Lesante HP Planee. ABRL	255,27	PEN	66,65	USD	2022	abio-22
5000003216	WE	30/04/2022	4	Otros Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Movil Planee Aereo Mayo	263,18	PEN	71,02	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9017 - Desayuno Mafico	466,67	PEN	382,14	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9000 - Sueldo Bafico	11620,99	PEN	3028,39	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Seguro Vida	2136,04	PEN	518,08	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - SCTR Pensidn	181,18	PEN	47,37	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Salud	208,61	PEN	51,91	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Asignacion Familiar	465	PEN	121,16	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision CTS Semestral	1078,66	PEN	269,19	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200011	BONIFICACION EXTRAORDINARIA LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision Bonif. Extraord.	1362,88	PEN	351,1	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision Gratificacdn	10978,98	PEN	4971,3	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Provision Vacaciones	11419,18	PEN	314,19	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9000 - Easuald	8823,58	PEN	2299	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Salud	511,18	PEN	131,19	USD	2022	abio-22
500004757	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	7000 - SCTR Salud	2462,72	PEN	617,9	USD	2022	abio-22
500004758	AB	30/04/2022	4	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIC-ANUAL/BIM 360 DCS PLANE AERO/20N0V20-59NOV21	351,43	PEN	93,57	USD	2022	abio-22
500004758	AB	30/04/2022	4	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOV LIC-Autoflex PRODUCTIONS 3100T22	1544,53	PEN	393,33	USD	2022	abio-22
500004758	AB	30/04/2022	4	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOV LIC-Aircraft View/01NOV21-31OCT22	122,33	PEN	31,85	USD	2022	abio-22
190000054	RE	02/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Lesante HP Planee. EN DIC	-2,46	PEN	0	USD	2022	abio-22
2700000254	KP	22/03/2022	4	Otros Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	-1,01	USD	2022	abio-22	
4500000707	KE	05/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	-29,39	USD	2022	abio-22	
4500000712	KE	14/03/2022	4	Otros Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	-134,09	USD	2022	abio-22	
4500000723	KE	14/03/2022	4	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	-178,63	USD	2022	abio-22	
4500000744	KE	02/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	-3,5	USD	2022	abio-22	
4500000785	KE	06/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	0	PEN	-8,35	USD	2022	abio-22	
500000284	WE	21/04/2022	4	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	6 Licen. Autodesk 2022 ING	45213,67	USD	12190,26	USD	2022	abio-22
5000002785	WE	19/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Lesante HP Invenicdn EN MAY	2709,98	PEN	724,12	USD	2022	abio-22
5000002866	WE	19/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Lesante HP Invenicdn EN DIC	146,1	PEN	38,18	USD	2022	abio-22
5000003027	WE	28/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Lesante HP Invenicdn ABRL	493,77	PEN	128,79	USD	2022	abio-22
5000003814	WE	30/04/2022	4	Otros Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	Movil Invenicdn Marzo	362,13	PEN	96,98	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9003 - Reintegrto Inefectivo	114,08	PEN	29,72	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Asignacion Familiar	375,94	PEN	97,93	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9000 - Easuald	331,7	PEN	84,43	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	8886,67	PEN	23024,15	USD	2022	abio-22	
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7013 - Easuald EPS 25%	186,78	PEN	47,46	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Ley	161,56	PEN	40,88	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Pensidn	161,08	PEN	41,97	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida	397,04	PEN	100,02	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9000 - Easuald	6271,74	PEN	1751,37	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision Bonif. Extraord.	1152,34	PEN	300,24	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision Gratificacdn	4218,19	PEN	1079,75	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision Vacaciones	2706,51	PEN	702,51	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision CTS Semestral	9472,95	PEN	2469,85	USD	2022	abio-22
500004687	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9003 - Reintegrto Inefectivo	54,25	PEN	-14,13	USD	2022	abio-22
500004718	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9003 - Reintegrto Inefectivo	497	PEN	-12,95	USD	2022	abio-22
500004718	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9003 - Reintegrto Inefectivo	28,13	PEN	-1,84	USD	2022	abio-22
500004740	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9003 - Reintegrto Inefectivo	497	PEN	-12,95	USD	2022	abio-22
500004747	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Provision Bonif. Extraord.	4951	PEN	1895,92	USD	2022	abio-22
1900000612	RE	02/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Lesante HP Invenicdn EN DIC	-2,78	PEN	0	USD	2022	abio-22
2700000254	KP	22/03/2022	4	Otros Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	0	PEN	-1,38	USD	2022	abio-22	
4500000707	KE	05/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	0	PEN	-28,69	USD	2022	abio-22	
4500000723	KE	14/03/2022	4	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	0	PEN	-134,09	USD	2022	abio-22	
4500000785	KE	06/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	0	PEN	-18,69	USD	2022	abio-22	
5000000750	KS	19/04/2022	4	Otros Costos	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003 - Reintegrto Invenicdn	127,17	PEN	0	USD	2022	abio-22
5000002772	WE	28/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Lesante HP Invenicdn EN DIC	360,32	PEN	96,29	USD	2022	abio-22
5000002866	WE	19/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Lesante HP Invenicdn EN DIC	146,1	PEN	38,18	USD	2022	abio-22
5000003020	WE	28/04/2022	4	Otros Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Lesante HP Inwer. ABRL	369,94	PEN	96,99	USD	2022	abio-22
5000002815	WE	20/04/2022	4	Otros Costos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Movil Invenicdn Marzo	529,41	PEN	141,71	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9003 - Reintegrto Inefectivo	651,62	PEN	165,92	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9017 - Desayuno Mafico	108	PEN	28,14	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9013 - Horas Extras 25%	2323,24	PEN	605,33	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9014 - Horas Extras 35%	2324,66	PEN	606,45	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9028 - Bonificacdn Nocturna	473,12	PEN	123,27	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision Bonif. Extraord.	700	PEN	180,64	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision Gratificacdn	11778,74	PEN	3068,98	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision Vacaciones	5975,41	PEN	1556,91	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision CTS Semestral	10414,08	PEN	2699,85	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9000 - Easuald	5138,53	PEN	1338,86	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7000 - SCTR Salud	109,05	PEN	28,09	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida	108,11	PEN	27,6	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensidn	120,01	PEN	31,5	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida	602,15	PEN	155,05	USD	2022	abio-22
500004676	AB	30/04/2022	4	Planilla	62750001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9000 - Easuald EPS 25%	1262,35	PEN				

100007018	AB	31/05/2022	5	Planilla	61500099	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLA(LD)/TORRES/ABR22-MAR23/P4011-14177	827.73	PEN	224.74	USD	2022	may-22
100007018	ME	31/05/2022	5	Planilla	61500099	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLA(LD)/TORRES/ABR22-MAR23/P4011-14177	758.76	PEN	206.02	USD	2022	may-22
1900000792	RE	03/05/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Planeta. EN-DC	1.94	PEN	0	USD	2022	may-22
1900000794	RE	30/05/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inverciones Junio	0.00	PEN	0	USD	2022	may-22
1900000711	FP	21/04/2022	5	Otros Costos	61500004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPDS - Provisione CTS Semestral	0.00	PEN	14.2	USD	2022	may-22
450000082	KE	02/05/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPDS - Asiste Prov Vacaciones	4.62	PEN	0	USD	2022	may-22
450000093	KE	11/04/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7007 - Easulad	-2.89	PEN	0	USD	2022	may-22
4500000931	KE	11/04/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7007 - SCTR Salud	0.00	PEN	0	USD	2022	may-22
4500000934	KE	11/04/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7007 - SCTR Pension	3.37	PEN	0	USD	2022	may-22
5000002095	KE	01/06/2022	5	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7007 - Sueldo Básico	6.05	PEN	0	USD	2022	may-22
5000004212	WE	07/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Adquisición 3 Licencias AEC	36472.39	PEN	9775.5	USD	2022	jun-22
5000004707	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planamiento Junio	2723.69	PEN	730	USD	2022	jun-22
5000004616	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planeta. EN-DC	183.54	PEN	49.22	USD	2022	jun-22
5000004625	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planeta. EN-DC	129.25	PEN	34.66	USD	2022	jun-22
5000005070	WE	30/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planeta Jun-DC	157.78	PEN	157.81	USD	2022	jun-22
5000004744	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planeta Anexo May	236.48	PEN	236.48	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	9111 - Bond. Est. Tru(LD.30384)	555	PEN	143.36	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	9111 - Bond. Est. Tru(LD.30384)	555	PEN	143.36	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPDS - Asiste Prov Vacaciones	79.39	PEN	21.36	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62170001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Easulad	634.22	PEN	225.72	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62170001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - SCTR Salud	17.13	PEN	66.47	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - SCTR Pension	25.75	PEN	6.93	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62740001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Sueldo Básico	700	PEN	288.48	USD	2022	jun-22
100007157	AB	03/06/2022	6	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Ley	13.97	PEN	3.76	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Reintegro Infecto	20818.99	PEN	744.19	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62100001	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Reintegro Infecto	487.32	PEN	128.7	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110009	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Asignacion Familiar	512.5	PEN	135.3	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Básico	13180	PEN	3974.09	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62750001	SES PARTICULA. PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7011 - Easulad EPS 2.25%	203.11	PEN	66.47	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Ley	15.86	PEN	52.39	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - SCTR Pension	225.74	PEN	59.59	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - SCTR Salud	55.76	PEN	147.24	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Easulad	9438.81	PEN	2495.77	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPDS - Provisione Bond.Extratrad.	1554.88	PEN	411.11	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPDS - Provisione Gratificacion	22011.05	PEN	5810.73	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPDS - Provisione Vacaciones	1430.75	PEN	225.65	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPDS - Provisione CTS Semestral	11510.74	PEN	2938.74	USD	2022	jun-22
100007251	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Reintegro Infecto AFP	-41.27	PEN	-10.88	USD	2022	jun-22
100007251	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Reintegro Infecto AFP	-41.27	PEN	-10.88	USD	2022	jun-22
100007251	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Reintegro Infecto AFP	-3777.29	PEN	-942.72	USD	2022	jun-22
100007266	AB	30/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9479	PEN	2462.72	USD	2022	jun-22	
10000818	AB	30/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LC-ANUAL/BIM 360 DOCS PLANE AERO/20N/20V-219N/20V1	151.43	PEN	92.77	USD	2022	jun-22
10000818	AB	30/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOLC-Aircraft View/20N/20V1-310C/22	1344.4	PEN	322.27	USD	2022	jun-22
10000818	AB	30/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOLC-Aircraft View/20N/20V1-310C/22	122.23	PEN	32.27	USD	2022	jun-22
10000818	AB	30/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOLC-Aircraft View/20N/20V1-310C/22	122.23	PEN	32.27	USD	2022	jun-22
10000818	AB	30/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOLC-Aircraft View/20N/20V1-310C/22	122.23	PEN	32.27	USD	2022	jun-22
10000818	AB	30/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOLC-Aircraft View/20N/20V1-310C/22	122.23	PEN	32.27	USD	2022	jun-22
120000436	SA	08/06/2022	6	Planilla	61500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	BIM SERVICES/PM-ANALISIS/SEGURO INTERNA/ABR21-MAR22	1059.17	PEN	279.61	USD	2022	jun-22
100000436	SA	08/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMOLC-ARCHITECTURE ENGINEERING/11MAY21-10MAY23	3807	PEN	977.55	USD	2022	jun-22
100000436	SA	08/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMOLC-ARCHITECTURE ENGINEERING/11MAY21-10MAY23	1386.6	PEN	346.65	USD	2022	jun-22
1900000796	RE	02/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planeta. EN-DC	-0.11	PEN	0	USD	2022	jun-22
1900000796	RE	02/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planeta. EN-DC	0	PEN	-0.12	USD	2022	jun-22
4500001106	KE	08/06/2022	6	Otros Costos	61400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - SCTR Salud	234.61	PEN	61.2	USD	2022	jun-22
4500001173	KE	02/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Easulad	-0.15	PEN	0	USD	2022	jun-22
4500002199	KE	02/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - SCTR Salud	17.22	PEN	0	USD	2022	jun-22
5000004709	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Ingenieria JUVIO	2701.69	PEN	724.12	USD	2022	jun-22
5000004609	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Ingenieria EN-DC	146.1	PEN	39.18	USD	2022	jun-22
5000005989	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Ingenieria Jun-DC	82.12	PEN	21.04	USD	2022	jun-22
5000004742	WE	21/06/2022	6	Otros Costos	61500002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Movil Inverciones Mayo	36.31	PEN	97.11	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 2	SPDS - Provisione Vacaciones	351.5	PEN	91.38	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110009	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 2	9007 - Asignacion Familiar	38.67	PEN	10.02	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	9416.66	PEN	2484.01	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62750001	SES PARTICULA. PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7011 - Easulad EPS 2.25%	206.03	PEN	52.38	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Ley	14.76	PEN	38.97	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 2	7007 - SCTR Pension	167.69	PEN	44.32	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 2	7007 - SCTR Salud	554.91	PEN	144.42	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	7007 - Easulad	7083.06	PEN	1869.87	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 2	SPDS - Provisione Bond.Extratrad.	1174.45	PEN	310.04	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SPDS - Provisione Gratificacion	16371.56	PEN	4321.95	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 2	SPDS - Provisione Vacaciones	822.65	PEN	217.82	USD	2022	jun-22
10000717	AB	30/06/2022	6	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	SPDS - Provisione CTS Semestral	15849.10	PEN	4046.93	USD	2022	jun-22
100007266	AB	30/06/2022	6	Planilla	62000011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 2	9479	PEN	1893.92	USD	2022	jun-22	
10000806	AB														

100009987 AB	31/07/2022	7	Planilla	61500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	63737 PEN	162.44	USD	2022	Jul-22	
120000446 SA	30/07/2022	7	Onits Costos	64400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SIST EMPRESAS COMPUT/RENOV LICENCIA AUTODESK/INVER	48073.73 PEN	2022	Jul-22		
120000474 SA	31/07/2022	7	Onits Costos	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Asiste Gratificacion	224.77 PEN	17.14	USD	2022	Jul-22
100001087 RE	09/06/2022	7	Onits Costos	61500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inverapanel Junio	96 PEN	-24.2	USD	2022	Jul-22
270000444 KP	22/06/2022	7	Onits Costos	68460004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0 PEN	0 PEN	4.43	USD	2022	Jul-22
400001280 KE	02/06/2022	7	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-2.3 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
400001302 KE	09/06/2022	7	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	6.33 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
400001365 KE	14/07/2022	7	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.07 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
500000636 WE	11/08/2022	8	Onits Costos	61500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	148.06 PEN	38.08	USD	2022	Jul-22	
500000676 WE	18/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	0.32 PEN	0.04	USD	2022	Jul-22	
500000676 WE	18/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	241.09 PEN	52.28	USD	2022	Jul-22	
500000682 WE	01/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	154.00 PEN	34.49	USD	2022	Jul-22	
500000616 WE	08/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	192.2 PEN	49.22	USD	2022	Jul-22	
500000617 WE	08/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	135.35 PEN	34.48	USD	2022	Jul-22	
500000624 WE	01/08/2022	8	Onits Costos	68460004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	284.38 PEN	78.48	USD	2022	Jul-22	
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	1000 PEN	260.55	USD	2022	Jul-22	
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	12745.39 PEN	3120.23	USD	2022	Jul-22	
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Ecuadul EPS 2.25%	2883.38 PEN	699.11	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Ley	207.07 PEN	54.1	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT T	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTR Presdite	337.12 PEN	61.78	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT T	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	585.95 PEN	152.64	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Ecuadul	9870.71 PEN	2571.84	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provision Bonif. Extraord.	1546.22 PEN	402.87	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision Gratificacion	2212.48 PEN	576.83	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Provision Vacaciones	16333.31 PEN	4255.18	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP07 - Asanacion Familiar	1041.69 PEN	271.41	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Asanacion Familiar	478.33 PEN	124.63	USD	2022	Jul-22
100001015 AB	31/08/2022	8	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Provision CTS Semestral	12517.42 PEN	3207.5	USD	2022	Jul-22
100010607 AB	31/08/2022	8	Onits Costos	62000001	BONIFICACION E INENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	9479 PEN	2462.72	USD	2022	Jul-22	
100011669 AB	31/08/2022	8	Onits Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	351.43 PEN	91.57	USD	2022	Jul-22	
100011669 AB	31/08/2022	8	Onits Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	REN OV Lic. AutPlan PRO/INV02V1-310CT2	1344.54 PEN	350.32	USD	2022	Jul-22
100011669 AB	31/08/2022	8	Onits Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	REN OV Lic. AutPlan View/INV01V1-310CT2	122.33 PEN	31.85	USD	2022	Jul-22
100011676 AB	31/08/2022	8	Onits Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	LICENCIA SUSCOP ANUAL REC22/MAR23-AMR23	1008.86 PEN	438.65	USD	2022	Jul-22
100011676 AB	31/08/2022	8	Onits Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	LIC ARCHIT ENGINEERING & CONST. COLLECTION	3039.37 PEN	791.92	USD	2022	Jul-22
1900001312 RE	21/07/2022	8	Planilla	61500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	BMI SERVICIOS PANZO/SEGURO INTERVEN/AMR23-AMR22	800 PEN	231.89	USD	2022	Jul-22
1900001287 RE	02/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Imprenta EN-DIC	-1.07 PEN	0	USD	2022	Jul-22
1900001340 RE	09/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Imprenta EN-DIC	-0.28 PEN	0	USD	2022	Jul-22
2700000506 KP	22/07/2022	8	Onits Costos	68460004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	Impresora Planamento Agosto	0 PEN	0.03	USD	2022	Jul-22
400001488 KE	11/07/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	0 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
400001489 KE	01/07/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	0 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
400001534 KE	02/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	0 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
400001538 KE	28/02/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	-4.76 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
400001563 KE	08/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	33040604	PROYECTOS PMO 1	4.33 PEN	0	USD	2022	Jul-22	
500000636 WE	18/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Impresora Sto Inger. Agosto	8.50 PEN	1.8	USD	2022	Jul-22
500000636 WE	18/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Impresora Sto Inger. Agosto	241.09 PEN	62.8	USD	2022	Jul-22
500000682 WE	01/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Imprenta Jun-DIC	184.67 PEN	89.42	USD	2022	Jul-22
500000636 WE	08/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Imprenta EN-DIC	153 PEN	39.18	USD	2022	Jul-22
500000631 WE	31/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Imprenta Mayo-DIC	175.47 PEN	46.6	USD	2022	Jul-22
500000689 WE	18/08/2022	8	Onits Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Imprenta Julio	371.24 PEN	96.6	USD	2022	Jul-22
500000629 WE	09/08/2022	8	Onits Costos	68460004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Imprenta Julio	362.13 PEN	93.2	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	9113 - Bonif. Ext. Tru. (L.30394)	570.32 PEN	130.88	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Asanacion Familiar	78.94 PEN	20.47	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	1886.67 PEN	488.67	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	7013 - Ecuadul EPS 2.25%	1398.69 PEN	364.43	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida Ley	92.35 PEN	23.43	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT T	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Presdite	118.33 PEN	30.83	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT T	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	292.34 PEN	76.17	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	7001 - Ecuadul	4166.07 PEN	1072.18	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Ajuste Prov Bonif. Extra.	250.75 PEN	65.33	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Ajuste Prov Gratificacion	3714.9 PEN	967.33	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Ajuste Prov Vacaciones	18633.1 PEN	4722.8	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Ajuste Prov CTS Semestral	2161.95 PEN	563.3	USD	2022	Jul-22
100010494 AB	31/08/2022	8	Planilla	62300001	INDEMNIZACION VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Indem. Vacaciones	1490.05 PEN	380.25	USD	2022	Jul-22
100010515 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	9017 - Decanato Médico	521.45 PEN	133.08	USD	2022	Jul-22
100010515 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	9007 - Asanacion Familiar	283.38 PEN	73.89	USD	2022	Jul-22
100010515 AB	31/08/2022	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	28883.37 PEN	7309.3	USD	2022	Jul-22
100010515 AB	31/08/2022	8	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610	PROYECTOS PMO 2	7013 - Ecuadul EPS 2.25%	1525.88 PEN	397.52	USD	2022	Jul-22
100010515 AB	31/08/2022	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	33040610</							

100011934	AB	30/09/2022	9	Parilla	62140001. GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PM2	SP01 - Provision Gratificación	16884.58	PEN	4251.97	USD	2022	ago-22
100011934	AB	30/09/2022	9	Parilla	62150002. VACACIONES	33040610	PROYECTOS PM2	SP02 - Provision Vacaciones	6892.38	PEN	1627.91	USD	2022	ago-22
100011934	AB	30/09/2022	9	Parilla	62910001. CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PM2	SP03 - Provision CTS Semestral	8731.27	PEN	2450.58	USD	2022	ago-22
100012071	AB	30/09/2022	9	Parilla	62200001. BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PM2	SP03 - Provision CTS Semestral	6901	PEN	1800.92	USD	2022	ago-22
100012171	AB	30/09/2022	9	Onco Costos	64040002. LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PM2	SIST EMPRES COMPU/RENOV LICENCIA AUTOCAD/ENGINEER	5468.15	PEN	0	USD	2022	ago-22
2700000572	KP	22/08/2022	9	Onco Costos	68460004. TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	0	PEN	2.49	USD	2022	ago-22
1300001713	KO	29/08/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-157.41	PEN	-40.97	USD	2022	ago-22
1300001792	KO	29/08/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-157.41	PEN	-40.97	USD	2022	ago-22
4000001933	KE	28/08/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-2.09	PEN	0	USD	2022	ago-22
4000001996	KE	30/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-4.21	PEN	0	USD	2022	ago-22
4000002009	KE	04/06/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-23.18	PEN	0	USD	2022	ago-22
4000002036	KE	05/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	3.42	PEN	0	USD	2022	ago-22
4000002010	KE	29/08/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PM2	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	17.14	PEN	46.97	USD	2022	ago-22
5000007451	WE	19/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inventiones Aulac	65.21	USD	0	USD	2022	ago-22
5000007706	WE	26/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inventiones AGC10	253.04	USD	65.21	USD	2022	ago-22
5000007912	WE	29/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inventiones ETC	217.71	USD	65.21	USD	2022	ago-22
5000008036	WE	30/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inventiones Setiembre	249.58	USD	62.8	USD	2022	ago-22
5000008036	WE	30/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inventiones Setiembre	16.52	USD	6.08	USD	2022	ago-22
5000007970	WE	29/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inventiones ETC	154.94	USD	39.18	USD	2022	ago-22
5000008052	WE	29/09/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inventiones Jun DIC	146.88	USD	37.04	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	63460004. TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	MOVI Inventiones Agolito	27.66	PEN	69.62	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110003. ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	683.33	PEN	172.08	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110002. SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	1157.86	PEN	291.6	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110002. SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9013 - Horas Extras 25%	1430.19	PEN	360.16	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110002. SUELDOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9014 - Horas Extras 30%	908.96	PEN	228.9	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110001. SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9017 - Decanoas Maltico	155.34	PEN	39.12	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110001. SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9028 - Bonificacion Nocturna	289.79	PEN	67.94	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62200015. OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9100 - Asignacion por Aereomuerto	636.67	PEN	160.33	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62140002. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9040 - Gratif. Extraordinaria	8957.77	PEN	225.58	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62110001. SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Básico	54700.15	PEN	14278.65	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62750001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easuald EPS 2.25%	1301.72	PEN	327.81	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62740001. SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida	106.95	PEN	26.78	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensión	122.34	PEN	30.78	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	302	PEN	76.05	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Salud	520.12	PEN	130.18	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7007 - Provision Bonif. Extraord.	815.37	PEN	215.38	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62140001. GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision Gratificación	11026.81	PEN	3003.48	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62150002. VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provision Vacaciones	1342.10	PEN	339.29	USD	2022	ago-22
100011924	AB	30/09/2022	9	Parilla	62910001. CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision CTS Semestral	6775.21	PEN	1757.22	USD	2022	ago-22
100012071	AB	30/09/2022	9	Parilla	62200001. BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision CTS Semestral	774	PEN	201.17	USD	2022	ago-22
100012171	AB	30/09/2022	9	Parilla	64040002. LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SIST EMPRES COMPU/RENOV LICENCIA AUTOCAD/ENGINEER	5468.15	PEN	0	USD	2022	ago-22
100012130	AB	30/09/2022	9	Parilla	65100009. SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSUL/1/TOMES/ABR23/MAK23/P4011-14177	73.71	PEN	134.91	USD	2022	ago-22
2700000572	KP	22/08/2022	9	Onco Costos	68460004. TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	0	PEN	2.05	USD	2022	ago-22
4000001933	KE	28/08/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-4.21	PEN	0	USD	2022	ago-22
4000001996	KE	28/08/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-2.09	PEN	0	USD	2022	ago-22
4000002009	KE	04/06/2022	9	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	HEWLETT PACKARD PERLUCONT ARENO ANDOL/FOO-461635	-23.18	PEN	0	USD	2022	ago-22
5000008415	WE	12/10/2022	10	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing HP 2022 Plasma. SET	4301.17	PEN	108.3	USD	2022	oct-22
5000008772	WE	25/10/2022	10	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing HP Phasam Jun DIC	631.71	PEN	157.81	USD	2022	oct-22
5000008717	WE	25/10/2022	10	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing HP Phasam. EN DIC	1972.21	PEN	492.22	USD	2022	oct-22
5000008748	WE	25/10/2022	10	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing HP Phasam. EN DIC	138.74	PEN	34.66	USD	2022	oct-22
5000008751	WE	25/10/2022	10	Onco Costos	63560002. AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PM1	Leasing HP 2022 Plasma. SET	15842.33	PEN	795.12	USD	2022	oct-22
5000009031	WE	31/10/2022	10	Onco Costos	68460004. TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PM1	MOVI Phasam Aeroop SETEMEBRE	272.86	PEN	68.59	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62200011. BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PM1	9113 - Bonif. Est. Tru.LI.30381	121.5	PEN	30.48	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62150001. VACACIONES	33040604	PROYECTOS PM1	9007 - Asign. Prov. CTS Semestral	139.19	PEN	34.91	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7003 - Provision Bonif. Extraord.	139.19	PEN	34.91	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7002 - SCTR Salud	29.52	PEN	7.4	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7003 - SCTR Pensión	11.95	PEN	3	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62110001. SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM1	9001 - Sueldo Básico	421.37	PEN	106.2	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62740001. SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PM1	7012 - Seguro Vida	7.84	PEN	1.97	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62750001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7013 - Easuald EPS 2.25%	117.67	PEN	29.51	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62200017. BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PM1	9007 - Asignacion Familiar	1554.2	PEN	390.7	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62110003. ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PM1	9007 - Asignacion Familiar	478.33	PEN	120.24	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62110001. SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PM1	9001 - Sueldo Básico	12353.35	PEN	3098.89	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62750001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7013 - Easuald EPS 2.25%	2793.71	PEN	702.29	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62740001. SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PM1	7012 - Seguro Vida	206.1	PEN	51.81	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7003 - SCTR Pensión	236.38	PEN	59.31	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7002 - SCTR Salud	186.96	PEN	46.72	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62730001. SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PM1	7003 - Easuald	1742.55	PEN	2448.11	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62200011. BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PM1	SP03 - Provision Bonif. Extraord.	1608.4	PEN	408.21	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62140001. GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PM1	SP03 - Provision Gratificación	23944	PEN	5792.86	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62150002. VACACIONES	33040604	PROYECTOS PM1	SP02 - Provision Vacaciones	12587.48	PEN	3164.32	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62910001. CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PM1	SP03 - Provision CTS Semestral	13050.1	PEN	3280.57	USD	2022	oct-22
100013419	AB	14/10/2022	10	Parilla	62200001. BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PM1	SP03 - Provision CTS Semestral	9479	PEN	2462.72	USD		

100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6210001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Sueldo Básico	87000 PEN	22626.02 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6270001 SEG. PARTICIPA PRE EPS	33040610 PROYECTOS PM2	7011 - Easuald EPS 2.25%	1851.99 PEN	481.4 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PM2	7012 - Seguro Vida Ley	133.95 PEN	34.82 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PM2	7003 - SCTR Pensión	153.11 PEN	39.46 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6278001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald	176.09 PEN	45.15 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald	618.95 PEN	160.94 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision Bonif. Extraord.	160.97 PEN	26.79 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6240001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision Gratificacion	14884.4 PEN	3866.4 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	SP02 - Provision Vacaciones	12890.5 PEN	3350.81 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision CTS Semestral	2442.3 PEN	594.57 USD	2022	new-22
100015201 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision CTS Semestral	69.91 PEN	18.05 USD	2022	new-22
100015270 AB	30/11/2022	11	Planilla	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PM2	SIST.EMPRES.COMPUT/RENOV.LICENCIA AUTOCAD/INGENIER	569.91 PEN	148.14 USD	2022	new-22
2700002094 KP	22/10/2022	11	Onno Cotos	6364004 TELEFONA MOVIL	33040610 PROYECTOS PM2	0 PEN	0 PEN	0 USD	2022	new-22
4500002438 KE	04/10/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	81.59 PEN	0 USD	0 USD	2022	new-22
4500002489 KE	11/10/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	7.01 PEN	0 USD	0 USD	2022	new-22
5000002642 WE	16/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	252.18 PEN	65.21 USD	0 USD	2022	new-22
5000002943 WE	16/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	750.28 PEN	65.21 USD	0 USD	2022	new-22
500001005 WE	30/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	241.99 PEN	61.8 USD	0 USD	2022	new-22
500001009 WE	30/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	0.09 PEN	0.18 USD	0 USD	2022	new-22
500001003 WE	30/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	694.98 PEN	180.5 USD	0 USD	2022	new-22
5000010102 WE	30/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	150.73 PEN	38.18 USD	0 USD	2022	new-22
5000010161 WE	30/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	142.49 PEN	37.04 USD	0 USD	2022	new-22
5000010162 WE	30/11/2022	11	Onno Cotos	6356002 AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PM2	694.26 PEN	180.5 USD	0 USD	2022	new-22
5000009848 WE	25/11/2022	11	Onno Cotos	6364004 TELEFONA MOVIL	33040610 PROYECTOS PM2	262.96 PEN	68.3 USD	0 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	9111 - Bonif. Ext. Trun.(L.30384)	128.3 PEN	33.39 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision CTS Semestral	100.98 PEN	26.28 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6200015 OTRAS REMUNERACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	9101 - Asignacion por Aeropuerto	56.67 PEN	14.75 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Vacaciones	97.47 PEN	25.37 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6240001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Gratificacion	52.71 PEN	13.72 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Bonif. Extra.	4.74 PEN	1.23 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald	391.23 PEN	101.91 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PM2	7002 - SCTR Salud	24.36 PEN	6.31 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Bonificacion Nocturna	103.91 PEN	27.05 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6278001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - SCTR Pensión	9.82 PEN	2.56 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9014 - Horas Extras 33%	389.22 PEN	96.1 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PM2	7012 - Seguro Vida Ley	8.53 PEN	1.7 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9013 - Horas Extras 23%	388.6 PEN	101.82 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9012 - Horas Extras 100% Feriado	279.7 PEN	72.87 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9015 - Asignacion por Aeropuerto	105.5 PEN	27.63 USD	2022	new-22
100014961 AB	17/11/2022	11	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Sueldo Básico	66.17 PEN	17.18 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	9111 - Bonif. Ext. Trun.(L.30384)	154.49 PEN	40.16 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	400 PEN	101.99 USD	27.05 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Bonificacion Nocturna	104.2 PEN	27.05 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200015 OTRAS REMUNERACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	9013 - Horas Extras 23%	487.42 PEN	125.1 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9013 - Horas Extras 100% Feriado	513.9 PEN	133.58 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9012 - Horas Extras 100% Feriado	231 PEN	65.77 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Sueldo Básico	116.6 PEN	30.18 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PM2	7012 - Seguro Vida Ley	5.94 PEN	1.54 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PM2	7003 - SCTR Pensión	9.84 PEN	2.51 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6278001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - SCTR Salud	23.85 PEN	6.2 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald	356.69 PEN	92.72 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Bonif. Extra.	29.71 PEN	7.61 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6240001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Gratificacion	441.17 PEN	114.68 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Vacaciones	159.42 PEN	41.44 USD	2022	new-22
100014988 AB	30/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. CTS Semestral	174.65 PEN	45.16 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	9111 - Bonif. Ext. Trun.(L.30384)	37.95 PEN	9.87 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	100 PEN	101.99 USD	27.05 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Bonificacion Nocturna	121.23 PEN	31.51 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9014 - Horas Extras 33%	495.54 PEN	128.55 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9015 - Horas Extras 23%	566.23 PEN	145.29 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9012 - Horas Extras 100% Feriado	258.27 PEN	67.14 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Sueldo Básico	116.6 PEN	30.23 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PM2	7012 - Seguro Vida Ley	9.45 PEN	2.42 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PM2	7003 - SCTR Pensión	5.76 PEN	1.5 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6278001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - SCTR Salud	14.24 PEN	3.7 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald	267.23 PEN	69.46 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Bonif. Extra.	18.98 PEN	4.93 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6240001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Gratificacion	210.81 PEN	54.71 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. Vacaciones	105.41 PEN	27.14 USD	2022	new-22
100014991 AB	30/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asulte Prov. CTS Semestral	105.42 PEN	27.14 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Asignacion por Aeropuerto	130.56 PEN	34.16 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Asignacion por Aeropuerto	400 PEN	103.98 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9014 - Horas Extras 33%	797.1 PEN	206.26 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9014 - Horas Extras 23%	661.33 PEN	171.96 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211001 SUELDOS BASICOS	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Bonificacion Nocturna	188.17 PEN	43.71 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6211002 SUELDOS HORAS EXTRAS	33040610 PROYECTOS PM2	9013 - Horas Extras 100% Feriado	477.05 PEN	123.45 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PM2	7002 - SCTR Salud	114.67 PEN	81.85 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6278001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald	540.87 PEN	142.65 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision Bonif. Extraord.	910.48 PEN	234.07 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6240001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision Gratificacion	1224.03 PEN	325.53 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6215001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision Vacaciones	1048.75 PEN	271.46 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6209001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	SP01 - Provision CTS Semestral	623.45 PEN	160.86 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6273001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PM2	7003 - SCTR Pensión	127.44 PEN	33.13 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6200011 BONIFICACIONES EXTRANORDINARIAS LEY 29551	33040610 PROYECTOS PM2	9001 - Sueldo Básico	786.33 PEN	202.35 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6270001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PM2	7001 - Easuald EPS 2.25%	62243.13 PEN	16179.71 USD	2022	new-22
100014994 AB	30/11/2022	11	Planilla	6274001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PM2	7012 - Seguro Vida Ley	1293.56 PEN	336.		

1000002620 SA	11/12/2022	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMCO/BIM 360 DOCS PACKS CLOUD-INGENIE/NOV22 NOV23	18683.38	PEN		4851.23	USD	2022	dici-22
1000002717 SA	11/12/2022	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	219.28	PEN		57.39	USD	2022	dici-22
1000002401 RE	08/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	1.72	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
1000002076 KP	21/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	0.09	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002595 KE	01/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	0.09	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002596 KE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	4.76	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002602 KE	10/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	5.05	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002603 KE	04/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	8.35	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002612 KE	09/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	17.65	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002614 KE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	13.95	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002615 KE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	21.06	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002680 KE	01/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	1.14	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002686 KE	09/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	6.03	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002687 KE	04/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	0.19	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002688 KE	19/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	4.02	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002689 KE	03/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	8.09	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002689 KE	03/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	116.71	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002689 KE	08/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	0.42	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002689 KE	08/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	0.69	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002689 KE	08/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	23.66	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002689 KE	08/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Inversiones ENOC	23.66	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
5000011872 WE	23/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	249.04	PEN		65.21	USD	2022	dici-22
5000011885 WE	23/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inver Noviembre	241.15	PEN		62.8	USD	2022	dici-22
5000011885 WE	23/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inver Noviembre	-241.15	PEN		62.8	USD	2022	dici-22
5000011887 WE	13/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inver Noviembre	241.15	PEN		62.8	USD	2022	dici-22
5000011878 WE	13/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inversiones Octubre	0.84	PEN		0.23	USD	2022	dici-22
5000011899 WE	23/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inver Diciembre	239.83	PEN		62.8	USD	2022	dici-22
5000011966 WE	23/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Inversiones Diciembre	1.68	PEN		0.44	USD	2022	dici-22
5000011962 WE	15/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	150.48	PEN		39.18	USD	2022	dici-22
5000011133 WE	15/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversien Juno	142.77	PEN		37.04	USD	2022	dici-22
5000011157 WE	15/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversien Juno	142.77	PEN		37.04	USD	2022	dici-22
5000011176 WE	15/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversien Juno	142.77	PEN		37.04	USD	2022	dici-22
5000011913 WE	23/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversien Dic	699.19	PEN		180.5	USD	2022	dici-22
5000011845 WE	13/12/2022	12	Otros Costos	65360004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Movil Inversiones Noviembre	326.86	PEN		82.36	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	485.17	PEN		127.01	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62110002	SUEDIOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	36.83	PEN		147.59	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000115	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Asignacion por Aeropuerto	410.29	PEN		117.8	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62110002	SUEDIOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 25%	584.04	PEN		152.89	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62110003	SUEDIOS HORAS EXTRAS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9014 - Horas Extras 35%	384.61	PEN		100.23	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9028 - Bonificacion Nocturna	80.21	PEN		21	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	625.15	PEN		161.74	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011 - Easuald EPF 2.25%	538.15	PEN		139.7	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asiste Prov Bonif. Extra.	897.75	PEN		235.01	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Asignacion por Aeropuerto	12388.18	PEN		3241.4	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Provision Vacaciones	62035.15	PEN		1633.97	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Provision CTS Semestral	8303.6	PEN		2172.98	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000117	BONIFICACION MENSUAL	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Provision CTS Semestral	1346.15	PEN		351.6	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Bonif Extraord (Ley 3034)	5432.56	PEN		1421.15	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Básico	59742.15	PEN		15683.4	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011 - Easuald EPF 2.25%	2292.19	PEN		592.19	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	110.12	PEN		28.83	USD	2022	dici-22
500018001 AB	31/01/2023	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Pensión	252.17	PEN		64.07	USD	2022	dici-22
500018004 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Bonif Extraord (Ley 3034)	5432.56	PEN		1421.15	USD	2022	dici-22
500018047 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9113 - Bonif. Ext. Trun.(L.3034)	362.09	PEN		92.15	USD	2022	dici-22
500018048 AB	31/01/2023	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Asiste Gratificacion	95	PEN		24.87	USD	2022	dici-22
500018048 AB	31/01/2023	12	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9113 - Bonif. Ext. Trun.(L.3034)	672.61	PEN		171.13	USD	2022	dici-22
500018050 AB	31/01/2023	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/BIM 360 DOCS PACKS CLOUD-INGENIE/AUTODESK/INVER	26.96	PEN		68.58	USD	2022	dici-22
500018056 AB	31/01/2023	12	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov 12 Telefonía Movil ENOC	162.73	PEN		216.68	USD	2022	dici-22
500018850 AB	31/01/2023	12	Otros Costos	65500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC FULLSALUD/TOMES/ABR23/MAR23/P011-14177	827.73	PEN		201.1	USD	2022	dici-22
500018854 AB	31/01/2023	12	Otros Costos	62000115	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	0.92	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
1000002145 RE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	5.79	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
1000002401 RE	08/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	0.09	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
2100002076 KP	21/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	0.09	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002595 KE	01/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	4.76	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002596 KE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	5.05	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002602 KE	10/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	8.35	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002603 KE	04/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	17.65	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002612 KE	09/10/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	13.95	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002614 KE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	21.06	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002615 KE	02/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	21.06	PEN		0.00	USD	2022	dici-22
400002680 KE	01/12/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	249.04	PEN		65.21	USD	2022	dici-22
400002686 KE	09/11/2022	12	Otros Costos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones ENOC	241.15	PEN		62.8	USD	2022	dici-22
400002687 KE	04/11/2022	12</													

100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62300017 BONIFICACION MENSUAL	33040615 INFRAESTRUCTURA	87454 PEN	226.62 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62100001 SURIDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	34700 PEN	1474.66 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62700001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040615 INFRAESTRUCTURA	130406 PEN	337.93 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040615 INFRAESTRUCTURA	8742 PEN	25.3 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62780001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040615 INFRAESTRUCTURA	112105 PEN	112.12 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62730001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	72702 PEN	71.79 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	4832.38 PEN	1206.35 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62200111 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	7842.7 PEN	399.09 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	10997.3 PEN	2884.23 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62150001 VACACIONES	33040615 INFRAESTRUCTURA	14443.88 PEN	3433.83 USD	2023	ene-23
100001789	AB	31/01/2023	1	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	6375.94 PEN	1652.23 USD	2023	ene-23
100001860	AB	31/01/2023	1	Planilla	62200111 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615 INFRAESTRUCTURA	1151.98 PEN	29.87 USD	2023	ene-23
100001860	AB	31/01/2023	1	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	14433.88 PEN	3433.83 USD	2023	ene-23
100001867	AB	09/01/2023	1	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040615 INFRAESTRUCTURA	652.34 PEN	192 USD	2023	ene-23
100002021	AB	31/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	263.98 PEN	67.88 USD	2023	ene-23
100002111	AB	31/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	672.14 PEN	174.35 USD	2023	ene-23
100002114	AB	31/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	827.73 PEN	214.49 USD	2023	ene-23
1900002025	RE	09/01/2023	1	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	1.17 PEN	0.18 USD	2023	ene-23
2700000026	KE	22/12/2022	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	0 PEN	-0.34 USD	2023	ene-23
4500000033	KE	13/12/2022	1	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	0.02 PEN	0 USD	2023	ene-23
5000000028	XS	31/12/2022	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	302.96 PEN	68.58 USD	2023	ene-23
5000000882	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	241.59 PEN	62.8 USD	2023	feb-23
5000000896	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	40.2 PEN	10.45 USD	2023	feb-23
5000000866	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	277.75 PEN	72.2 USD	2023	feb-23
5000001289	WE	20/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	349.92 PEN	90.92 USD	2023	feb-23
5000001296	WE	20/02/2023	2	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	387.03 PEN	74.57 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62750001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040604 PROYECTOS PMO 1	731.58 PEN	838.95 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	16416.16 PEN	4301.8 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040604 PROYECTOS PMO 1	251.2 PEN	67.86 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040604 PROYECTOS PMO 1	219.66 PEN	76.43 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62780001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040604 PROYECTOS PMO 1	720.62 PEN	188.84 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	12261.28 PEN	3213.12 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62200111 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604 PROYECTOS PMO 1	2051.98 PEN	528.06 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	7499.82 PEN	1899.82 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62150001 VACACIONES	33040604 PROYECTOS PMO 1	16189.03 PEN	4244.77 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	16422.7 PEN	4955.97 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040604 PROYECTOS PMO 1	676.1 PEN	177.28 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62500006 OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604 PROYECTOS PMO 1	1200 PEN	314.47 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62200117 BONIFICACION MENSUAL	33040610 PROYECTOS PMO 2	962.5 PEN	253.28 USD	2023	feb-23
100003139	AB	28/02/2023	2	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604 PROYECTOS PMO 1	9114.58 PEN	2361.9 USD	2023	feb-23
100003154	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	287.01 PEN	75.22 USD	2023	feb-23
100003155	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	4400.18 PEN	1127.45 USD	2023	feb-23
100003156	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	281.33 PEN	73.78 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	151.09 PEN	40.29 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMO 1	1009.96 PEN	264.64 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMO 1	3039.17 PEN	796.48 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMO 1	4006.46 PEN	1026.75 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040604 PROYECTOS PMO 1	149.37 PEN	91.55 USD	2023	feb-23
100004216	AB	28/02/2023	2	Planilla	63100009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604 PROYECTOS PMO 1	126.5 PEN	35.32 USD	2023	feb-23
1900000441	RE	17/01/2023	1	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	0.26 PEN	0.03 USD	2023	feb-23
2700000086	KE	22/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	0 PEN	-0.19 USD	2023	feb-23
4500000401	KE	17/01/2023	1	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	1.57 PEN	0.40 USD	2023	feb-23
4500000410	KE	09/01/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	-2.96 PEN	0 USD	2023	feb-23
450000070	KE	30/01/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604 PROYECTOS PMO 1	-18.18 PEN	0 USD	2023	feb-23
5000000028	XS	31/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040604 PROYECTOS PMO 1	277.86 PEN	70.25 USD	2023	feb-23
5000000883	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	241.59 PEN	62.8 USD	2023	feb-23
5000000887	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	42.45 PEN	10.73 USD	2023	feb-23
5000000854	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	555.51 PEN	144.4 USD	2023	feb-23
5000001287	WE	20/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	245.01 PEN	62.02 USD	2023	feb-23
5000001297	WE	20/02/2023	2	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMO 2	338.02 PEN	86.93 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PMO 2	733.24 PEN	238.42 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62150001 VACACIONES	33040610 PROYECTOS PMO 2	773.95 PEN	200.67 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62500006 OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040610 PROYECTOS PMO 2	176.02 PEN	45.25 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040610 PROYECTOS PMO 2	256.25 PEN	67.15 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	33040610 PROYECTOS PMO 2	83565.07 PEN	21256.23 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62750001 SEG PARTICULA PRE EPS	33040610 PROYECTOS PMO 2	2009.43 PEN	526.58 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	33040610 PROYECTOS PMO 2	139.2 PEN	36.48 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62780001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PMO 2	157.36 PEN	40.29 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	33040610 PROYECTOS PMO 2	389.79 PEN	102.15 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610 PROYECTOS PMO 2	6548.28 PEN	1692.28 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62200117 BONIFICACION MENSUAL	33040610 PROYECTOS PMO 2	3097.17 PEN	780.27 USD	2023	feb-23
100002984	AB	28/02/2023	2	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	15467.95 PEN	4035.45 USD	2023	feb-23
100003139	AB	28/02/2023	2	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610 PROYECTOS PMO 2	17545.64 PEN	4439.64 USD	2023	feb-23
100003154	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMO 2	468.32 PEN	122.73 USD	2023	feb-23
100003155	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	288.2 PEN	75.29 USD	2023	feb-23
100003156	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	283.75 PEN	73.36 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMO 2	589.91 PEN	149.35 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMO 2	1897.47 PEN	480.21 USD	2023	feb-23
100004211	AB	28/02/2023	2	Onco Costos	63640002 LICENCIA DE SOFTWARE	33040610 PROYECTOS PMO 2	402.4 PEN	107.55 USD	2023	feb-23
100004210	AB	28/02/2023	2	Planilla	62140002 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	33040610 PROYECTOS PMO 2	13794 PEN	3464.97 USD	2023	feb-23
1900000441	RE	17/01/2023	1	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	0.26 PEN	0.03 USD	2023	feb-23
2700000086	KE	22/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMO 2	0 PEN	-0.31 USD	2023	feb-23
4500000409	KE	17/01/2023	1	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	1.57 PEN	0 USD	2023	feb-23
4500000410	KE	09/01/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	-13.21 PEN	0 USD	2023	feb-23
450000070	KE	30/01/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610 PROYECTOS PMO 2	-4.25 PEN	0 USD	2023	feb-23
5000000028	XS	31/01/2023	1	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040610 PROYECTOS PMO 2	296.23 PEN	76.79 USD	2023	feb-23
5000000884	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	241.59 PEN	62.8 USD	2023	feb-23
5000000891	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	125.99 PEN	32.75 USD	2023	feb-23
5000000851	WE	06/02/2023	2	Onco Costos	63650002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615 INFRAESTRUCTURA	1940.5 PEN	495.15 USD	2023	feb-23
5000001296	WE	20/02/2023	2	Onco Costos	63640004 TELEFONIA MOVIL	33040615 INFRAESTRUCTURA	299.48 PEN	77.41 USD	2023	feb-23
100002975	AB	28/02/2023	2	Planilla	62200111 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040				

100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6210001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	8904	- Reintegro Afecto	16553.96	PEN	4401.48	USD	2023	mar-23
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6210002	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	30824.36	SP02 - Provision Vacaciones	2972.62	PEN	2372.62	USD	2023	mar-23
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6210001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMD 2	12284.58	SP02 - Provision Vacaciones	12284.58	PEN	2066.2	USD	2023	mar-23
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	15487.9	SP03 - Provision Gratificacian	14121.71	PEN	4121.71	USD	2023	mar-23
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6220001	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMD 2	6057.22	SP03 - Provision Bonif.Extrat.	6057.22	PEN	1741.61	USD	2023	mar-23
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	114461.91	7000 - Easual	114461.91	PEN	2961.66	USD	2023	mar-23
100004950	AB	31/03/2023	3	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7125.19	7000 - Easual	1947.86	USD	2023	mar-23		
100005017	AB	31/03/2023	3	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	174545.18	7000 - Easual	174545.18	USD	2023	mar-23		
100005064	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	422.66	Proy-03 Telefonía Móvil Mar-23	112.38	USD	2023	mar-23		
100005065	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6365002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	257.49	Proy-03 Aquilier de Impresoras Mar-23	68.46	USD	2023	mar-23		
100005082	AB	31/12/2022	3	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	-191000		-50000	USD	2023	mar-23		
100005083	AB	31/12/2022	3	Planilla	6220015	OTRAS REMUNERACIONES	33040610	PROYECTOS PMD 2	327427.48		85714	USD	2023	mar-23		
100005386	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6404002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	299.48	SIST EMPRES COMPT/RENOW LICENCIA AUTOCAD/ENGINEER	151.53	USD	2023	mar-23		
100005306	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6450002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	1397.47	SEMCO/BIM 360 DOCS PLANE AEROD/20NOV20/INNOV2	371.57	USD	2023	mar-23		
1900007096	RE	02/02/2023	3	Onno Catos	6365002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	2.42	Leasing HP Insumaria F2023	0	USD	2023	mar-23		
1900007079	RE	02/03/2023	3	Onno Catos	6365002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	4.08	Leasing HP Insumaria F2023	0	USD	2023	mar-23		
2700001511	XP	22/02/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	0		-2.2	USD	2023	mar-23		
1000033551	KS	30/03/2023	3	Planilla	6210001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	2791.9	RIMAC/SALUD PREFERENCIAL/MAJ/ABIMAR23-OTMAR24	742.73	USD	2023	mar-23		
4500007016	KE	13/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	0.52		0	USD	2023	mar-23		
4500007017	KE	13/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	0.57		0	USD	2023	mar-23		
4500007018	KE	02/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	5.54		0	USD	2023	mar-23		
4500007079	KE	02/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	38.75		0	USD	2023	mar-23		
9500003036	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	2882.2	Proy-02 Aquilier de Laptops Feb-23	752.79	USD	2023	mar-23		
9500003037	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	-283.75	Proy-02 Aquilier de Impresoras Feb-23	74.36	USD	2023	mar-23		
9500003040	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	-468.32	Proy-02 Telefonía Móvil Feb-23	-122.73	USD	2023	mar-23		
9500003035	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	-13796.37	Proy-02 Gratificacian extraordinaria BA	-13645.37	USD	2023	mar-23		
9500003086	XS	31/12/2022	3	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	191000		50000	USD	2023	mar-23		
5000019796	WE	12/03/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.88	Impresora Invoer Febrero	0.02	USD	2023	mar-23		
5000012000	WE	12/03/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	63.24	Leasing HP 2022 Invoer. Feb	18.05	USD	2023	mar-23		
5000015887	WE	12/03/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	148.24	Leasing HP Inverciones 2023	29.18	USD	2023	mar-23		
5000020151	WE	12/03/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	168.37	Leasing HP 2022 Invoer. Mar	18.05	USD	2023	mar-23		
5000020267	WE	12/03/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	148.34	Leasing HP Inverciones M2023	39.18	USD	2023	mar-23		
5000020263	WE	31/03/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	299.48	Móvil Inverciones Febrero	79.63	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	205	7007 - Asignación Familiar	54.51	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6210001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	15862.19	SP03 - Provision CTS Semestral	1586.2	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6210001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	5907.77	SP03 - Provision Vacaciones	1347.51	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	10232.25	SP03 - Provision Gratificacian	2720.62	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6220001	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	6906.18	SP03 - Provision Bonif.Extrat.	6906.18	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	149.739	7000 - Easual	1103.37	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	218.1		68.65	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6275001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	161.79	7003 - Easual EPS 2.25%	14.1	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6274001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	91.17	7003 - Seguro Vida Ley	24.29	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6275001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	161.79	7003 - Seguro Vida Ley	367.79	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	54133.33	7000 - Sueldo Básico	14446.11	USD	2023	mar-23		
100004831	AB	31/03/2023	3	Planilla	6220017	BONIFICACION MENSUAL	33040615	INFRAESTRUCTURA	161.67		149.29	USD	2023	mar-23		
100005017	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	1324.88		324.88	USD	2023	mar-23		
100005064	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	299.48	Proy-03 Telefonía Móvil Mar-23	79.63	USD	2023	mar-23		
100005066	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6365002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	237.44	Proy-03 Aquilier de Impresoras Mar-23	237.44	USD	2023	mar-23		
100005386	AB	31/03/2023	3	Onno Catos	6404002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	1774.89	SIST EMPRES COMPT/RENOW LICENCIA AUTODESK/INVER	67.24	USD	2023	mar-23		
100005191	AB	31/03/2023	3	Planilla	6350009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	827.73	RIMAC/FALLA(LUD) TIONES/BA23-MA23-P4011-14177	220.08	USD	2023	mar-23		
1900007096	RE	02/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	2.42	Leasing HP Inverciones 2023	0	USD	2023	mar-23		
1900007079	RE	02/03/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-0.08		0	USD	2023	mar-23		
2700001511	XP	22/02/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0		-1.06	USD	2023	mar-23		
4500007016	KE	13/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.52		0	USD	2023	mar-23		
4500007017	KE	13/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.57		0	USD	2023	mar-23		
4500007079	KE	02/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	5.54		0	USD	2023	mar-23		
9500003037	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-149.12	Proy-02 Aquilier de Laptops Feb-23	39.08	USD	2023	mar-23		
9500003040	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	-356.76	Proy-02 Aquilier de Impresoras Feb-23	64.15	USD	2023	mar-23		
9500003043	XS	28/02/2023	3	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	-299.48	Proy-02 Telefonía Móvil Feb-23	-78.48	USD	2023	mar-23		
9500003763	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	185.95	LAPTOP HP 250 MOOD V15 G2	50	USD	2023	abr-23		
9500003764	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	371.9	214K HPDSV15 G2 E-AUDIT/AM23-023	20.18	USD	2023	abr-23		
5000033747	WE	29/04/2023	4	Onno Catos	6450002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMD 1	5787.87	E Licen. Autodesk AEC PLANE.	15565.44	USD	2023	abr-23		
5000033748	WE	29/04/2023	4	Onno Catos	6450002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMD 1	6350.57	E Licen. Autodesk AEC PLANE.	17131.08	USD	2023	abr-23		
5000033201	WE	16/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	173	Impresora Planimetria Febrero	1.25	USD	2023	abr-23		
5000032844	WE	16/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	237.64	Impresora Planif Marzo	62.8	USD	2023	abr-23		
5000033780	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	233.55	Impresora Planif Abril	62.8	USD	2023	abr-23		
5000033785	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	183.95	Leasing HP Planeta. ABRI	49.22	USD	2023	abr-23		
5000033786	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	128.5	Leasing HP Planeta. ABRI	34.66	USD	2023	abr-23		
500033786	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	586.04	Leasing HP Planeta. ABRI	148.49	USD	2023	abr-23		
500033827	WE	30/04/2023	4	Onno Catos	6356002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMD 1	188.51	Leasing HP 2022 Planeta. ABRI	77.2	USD	2023	abr-23		
500033328	WE	17/04/2023	4	Onno Catos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMD 1	3381.03	Leasing HP 2022 Planeta. ABRI	895.17	USD	2023	abr-23		
100006281	AB	25/04/2023	4	Planilla	6200011	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMD 1	101.25	7000 - Easual	26.91	USD	2023	abr-23		
100006281	AB	25/04/2023	4	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	2500.73	7000 - Sueldo Básico	200.73	USD	2023	abr-23		
100006281	AB	25/04/2023	4	Planilla	6271001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMD 1	90.38	7003 - Easual EPS 2.25%	24.03	USD	2023	abr-23		
100006281	AB	25/04/2023	4	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMD 1	6.09	7003 - Seguro Vida Ley	1.6	USD	2023			

100006451	AB	30/04/2023	4	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-04 Telefonía Movil Abr-23	333.11	PEN	89.57	USD	2023	abr-23
100006450	AB	30/04/2023	4	Otros Costos	63840002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SIST. EMPRES. COMPUT/RENDO LICENCIA AUTODESK/INVER.	672.81	PEN	188.91	USD	2023	abr-23
100006451	AB	30/04/2023	4	Planilla	62000011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	LEASING HP INVERSIONES MAYO	-811.18	PEN	-224.93	USD	2023	abr-23
120000131	SA	04/04/2023	4	Planilla	63100209	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAF-FULLSALUD/TOMRES/ABR23/AMAR24/P011-14177	108.09	PEN	29.29	USD	2023	abr-23
300002048	EP	23/03/2023	4	Planilla	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.00	PEN	0.33	USD	2023	abr-23
410000078	KE	02/03/2023	4	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		-0.36	PEN	0.00	USD	2023	abr-23
410000078	KE	02/02/2023	4	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		11.19	PEN	0.00	USD	2023	abr-23
410000041	KE	17/03/2023	4	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		0.00	PEN	0.00	USD	2023	abr-23
410000041	KE	17/03/2023	4	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA		1.06	PEN	0.00	USD	2023	abr-23
910000500	XS	31/03/2023	4	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-03 Alquiler de Impresora Mar-23	377.34	PEN	43.24	USD	2023	abr-23
910000501	XS	31/03/2023	4	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-03 Telefonía Movil Mar-23	-299.48	PEN	-79.63	USD	2023	abr-23
5000004397	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP HP 250 MOD VY5 G2 I5	184.55	PEN	19.50	USD	2023	may-23
5000004661	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	4 Licen. Autodesk AEC PLANE/AMAR23-ABR24	39864.44	PEN	1078.95	USD	2023	may-23
5000004388	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Impresora Planamento Junio	15.94	PEN	5.29	USD	2023	may-23
5000004436	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planema. MAYO	181.92	PEN	49.22	USD	2023	may-23
5000004445	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planema. MAYO	138.16	PEN	34.66	USD	2023	may-23
5000004449	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planema MAYO	582.86	PEN	157.77	USD	2023	may-23
5000004455	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planema. Mayo	266.85	PEN	67.22	USD	2023	may-23
5000004487	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planema. Mayo	336.21	PEN	90.12	USD	2023	may-23
5000004688	WE	28/05/2023	5	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Movil Planema Aeroap Abril	216.58	PEN	88.87	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9807 - Decanato Medico	800	PEN	217.57	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Reintegró Inactivo	82.96	PEN	22.56	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9807 - Asignación Familiar	1014.75	PEN	275.97	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62000017	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1		366.96	PEN	99.72	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Provision CTS Semestral	1893.21	PEN	515.63	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62150001	VACACIONES FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Provision Vacaciones	2623.83	PEN	713.49	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62750001	SEGURO PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Etsalud EPS 2.25%	3885.01	PEN	1002.18	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Básico	2040.00	PEN	547.72	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Provision Gratificación	3913.09	PEN	1047.56	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62000011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29351	33040604	PROYECTOS PMO 1	9807 - Provision Bonif. Extraord.	2827.29	PEN	768.91	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Etsalud	15494.4	PEN	4204.35	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTP Pensión	361.58	PEN	98.34	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTP Salud	89.91	PEN	24.97	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Vida	318.49	PEN	86.62	USD	2023	may-23
100000451	AB	31/05/2023	5	Planilla	62000011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Reintegró Inactivo	9114.58	PEN	2478.81	USD	2023	may-23
100000466	AB	31/05/2023	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Reintegró Inactivo	42.96	PEN	-22.56	USD	2023	may-23
100000468	AB	31/05/2023	5	Planilla	63100209	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	9801 - Reintegró Inactivo	1497.29	PEN	366.58	USD	2023	may-23
100000710	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-05 Telefonía Movil MAYO	333.47	PEN	91.23	USD	2023	may-23
100000926	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LEASING HP 2023 PLANEMA MAYO	123.16	PEN	31.93	USD	2023	may-23
100000926	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LEASING HP 2023 PLANEMA MAYO	1131.15	PEN	302.73	USD	2023	may-23
100000926	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENTAL DE AVIACION Y AERONAVES NOV23 OCT23	1006.46	PEN	271.72	USD	2023	may-23
100000926	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCOBIM 360 DCS PLANE AERO23 NOV23 NOV23	149.17	PEN	38.57	USD	2023	may-23
100000926	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCOBIM 8 Licen.Autodesk AEC PLANE/AMAR23-ABR24	423.99	PEN	131.94	USD	2023	may-23
100000926	AB	31/05/2023	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCOBIM 8 Licen.Autodesk AEC PLANE/AMAR23-ABR24	1302.02	PEN	342.19	USD	2023	may-23
190001071	RE	11/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP HP 250 MOD VY5 G2 I5	3.11	PEN	0.00	USD	2023	may-23
190001082	RE	04/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planema. ABRIL	1.77	PEN	0.00	USD	2023	may-23
190001082	RE	22/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planema. MAYO	0.00	PEN	0.00	USD	2023	may-23
190001082	RE	17/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP HP 250 MOD VY5 G2 I5	-0.05	PEN	0.00	USD	2023	may-23
190001082	RE	17/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Impresora Planamento Abril	0.47	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001096	KE	04/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		0.00	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001067	KE	04/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		6.55	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001068	KE	04/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		4.09	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001068	KE	04/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		2.51	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001068	KE	04/04/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		8.04	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001070	KE	02/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		3.88	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001070	KE	02/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		20.84	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001070	KE	02/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		3.63	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001070	KE	02/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		1.66	PEN	0.00	USD	2023	may-23
450001070	KE	02/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		1.63	PEN	0.00	USD	2023	may-23
910000649	XS	30/04/2023	5	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-04 Telefonía Movil Abr-23	-335.47	PEN	-96.2	USD	2023	may-23
5000004383	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Impresora Ingenio. Abril	10.72	PEN	2.29	USD	2023	may-23
5000004410	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP 2023 INCL LIMA ABR	178.21	PEN	46.52	USD	2023	may-23
5000004427	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Impeniero MAYO	144.81	PEN	38.18	USD	2023	may-23
5000004446	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP Impeniero MAYO	330.05	PEN	85.93	USD	2023	may-23
5000004455	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP 2023 Ing. Mayo	533.7	PEN	144.4	USD	2023	may-23
5000004486	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP 2023 Incl. Mayo	233.07	PEN	62.02	USD	2023	may-23
5000004502	WE	20/05/2023	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	Leasing HP 2023 INCL LIMA Mayo	178.41	PEN	46.52	USD	2023	may-23
5000004682	WE	28/05/2023	5	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	Movil Ingenieria Abril	171.12	PEN	155.41	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9801 - Sueldo Básico	2482.87	PEN	648.87	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9801 - CTS Mensual Integral	3306.88	PEN	143.73	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	9044 - Gratificación Integral	9300.47	PEN	2476.06	USD	2023	may-23
100000249	AB	31/05/2023	5	Planilla	62000011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9044 - Bonif. Extraord. Mayorgel	614.18	PEN	167.96	USD	2023	may-23
100															

400001330 KE	30/05/2023	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	3304004 PROYECTOS PMD 1	184.04 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001337 KE	29/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	0.00 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001458 KE	06/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	1.72 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001460 KE	18/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	0.00 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001538 KE	21/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	0.13 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001538 KE	26/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	0.77 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001538 KE	26/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	2.8 PEN	0 USD	2023	jun-23
9000000772 KS	31/05/2023	6	Otros Costos	6540004 TELEFONIA MOVIL	3304004 PROYECTOS PMD 2	83.47 PEN	-91.48 PEN	2023	jun-23
9000000828 XS	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	89.66 PEN	-25.76 USD	2023	jun-23
9000000827 XS	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	184.05 PEN	-4.88 USD	2023	jun-23
5000004902 WE	06/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	33.2 PEN	90 USD	2023	jun-23
5000006061 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 1	327.24 PEN	90 USD	2023	jun-23
5000005961 WE	01/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	184.05 PEN	90 USD	2023	jun-23
5000005713 WE	25/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	181.59 PEN	90 USD	2023	jun-23
5000005699 WE	25/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	46.86 PEN	12.88 USD	2023	jun-23
5000005698 WE	25/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	5.46 PEN	14.31 USD	2023	jun-23
5000005604 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	46.83 PEN	12.88 USD	2023	jun-23
5000005604 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	15.02 PEN	6.15 USD	2023	jun-23
5000005387 WE	18/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	24.2 PEN	6.64 USD	2023	jun-23
5000005405 WE	18/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	14.24 PEN	39.18 USD	2023	jun-23
5000005698 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	89.3 USD	0 USD	2023	jun-23
5000006085 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	575.04 PEN	144.4 USD	2023	jun-23
5000005617 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	176.02 PEN	48.41 USD	2023	jun-23
5000005847 WE	27/06/2023	6	Otros Costos	6540004 TELEFONIA MOVIL	3304004 PROYECTOS PMD 2	562.38 PEN	154.39 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	163.21 PEN	44.89 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	540.00 PEN	140.89 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	5308.38 PEN	1460.01 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	930.04 PEN	230.27 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62200011 BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	614.28 PEN	164.94 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	3499.12 PEN	902.35 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	5501.00 PEN	1401.00 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62150001 VACACIONES	3304004 PROYECTOS PMD 2	14051.25 PEN	3864.48 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	19002.77 PEN	5226.09 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62200011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004 PROYECTOS PMD 2	1374.89 PEN	354.91 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	12171.55 PEN	3347.43 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	3304004 PROYECTOS PMD 2	722.88 PEN	198.81 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	3304004 PROYECTOS PMD 2	292.77 PEN	80.46 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	3304004 PROYECTOS PMD 2	292.57 PEN	80.46 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62750001 SEGU PARTICULA PRE EPS	3304004 PROYECTOS PMD 2	333.03 PEN	87.23 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	109166.04 PEN	20131.84 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 ASIGNACION FAMILIAR	3304004 PROYECTOS PMD 2	601.12 PEN	165.18 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	156.67 PEN	40.40 USD	2023	jun-23
1000109601 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	163.21 PEN	41.35 USD	2023	jun-23
1000109620 AB	30/06/2023	6	Planilla	62200011 BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	23945.80 PEN	6081.76 USD	2023	jun-23
100010961 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6540004 TELEFONIA MOVIL	3304004 PROYECTOS PMD 2	570 PEN	156.77 USD	2023	jun-23
1000109620 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	93.66 PEN	25.76 USD	2023	jun-23
100010961 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	1.48 PEN	0.38 USD	2023	jun-23
100010984 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	2500 PEN	687.57 USD	2023	jun-23
100011001 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	3304004 PROYECTOS PMD 2	590.91 PEN	156.74 USD	2023	jun-23
100011001 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	3304004 PROYECTOS PMD 2	1397.47 PEN	368.94 USD	2023	jun-23
100011001 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	3304004 PROYECTOS PMD 2	2411.09 PEN	663.36 USD	2023	jun-23
100011001 AB	30/06/2023	6	Planilla	6530009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	3304004 PROYECTOS PMD 2	3489.89 PEN	949.89 USD	2023	jun-23
100011017 AB	30/06/2023	6	Planilla	62200011 BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	500 PEN	137.51 USD	2023	jun-23
100011113 AB	30/06/2023	6	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	500 PEN	137.51 USD	2023	jun-23
1000105449 RE	18/05/2023	7	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	0.13 PEN	0 USD	2023	jun-23
2700000339 KP	22/05/2023	6	Otros Costos	6540004 TELEFONIA MOVIL	3304004 PROYECTOS PMD 2	0 PEN	-2.26 USD	2023	jun-23
400001337 KE	29/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	0.00 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001337 KE	29/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	0.00 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001460 KE	18/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	0.00 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001538 KE	21/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	0.00 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001538 KE	26/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	0.77 PEN	0 USD	2023	jun-23
400001538 KE	26/05/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	2.8 PEN	0 USD	2023	jun-23
9000000772 KS	31/05/2023	6	Otros Costos	6540004 TELEFONIA MOVIL	3304004 PROYECTOS PMD 2	78.12 PEN	-198.02 USD	2023	jun-23
9000000828 XS	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	89.66 PEN	-25.76 USD	2023	jun-23
9000000827 XS	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	184.05 PEN	-4.88 USD	2023	jun-23
5000004904 XS	30/06/2023	6	Planilla	62200001 BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	500 PEN	137.51 USD	2023	jun-23
5000006029 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	163.62 PEN	45 USD	2023	jun-23
5000005961 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	184.05 PEN	45 USD	2023	jun-23
5000005696 WE	25/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	46.86 PEN	12.88 USD	2023	jun-23
5000005708 WE	25/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	51.21 PEN	13.1 USD	2023	jun-23
5000005604 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	12.88 PEN	3.23 USD	2023	jun-23
5000005605 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	36.7 PEN	10.1 USD	2023	jun-23
5000005397 WE	18/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	15.02 PEN	6.15 USD	2023	jun-23
5000005406 WE	18/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	14.24 PEN	39.18 USD	2023	jun-23
5000006070 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	89.3 USD	0 USD	2023	jun-23
5000005617 WE	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	176.02 PEN	48.41 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	3304004 PROYECTOS PMD 2	201.58 PEN	55.44 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110003 ASIGNACION FAMILIAR	3304004 PROYECTOS PMD 2	628.13 PEN	177.48 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	136.17 PEN	37.44 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62110001 SUELDOS BASICOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	60866.67 PEN	16740.01 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62750001 SEGU PARTICULA PRE EPS	3304004 PROYECTOS PMD 2	1254.12 PEN	344.92 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62740001 SEGURO DE VIDA	3304004 PROYECTOS PMD 2	126.23 PEN	33.27 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	3304004 PROYECTOS PMD 2	106.48 PEN	29.28 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62730001 SEGURO COMPLEMENT. T	3304004 PROYECTOS PMD 2	263.09 PEN	72.36 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62710001 SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	4383.18 PEN	1145.91 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62200011 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	3304004 PROYECTOS PMD 2	654.08 PEN	179.89 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62140001 GRATIFICACION ORDINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	8602.05 PEN	2251.07 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62150001 VACACIONES	3304004 PROYECTOS PMD 2	5291.42 PEN	1455.29 USD	2023	jun-23
1000109481 AB	30/06/2023	6	Planilla	62910001 CTS EMPLEADOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	5476.96 PEN	1506.23 USD	2023	jun-23
1000109620 AB	30/06/2023	6	Planilla	62200011 BONIFICACION E INCENTIVOS	3304004 PROYECTOS PMD 2	1443.38 PEN	381.15 USD	2023	jun-23
100010981 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6540004 TELEFONIA MOVIL	3304004 PROYECTOS PMD 2	350 PEN	96.26 USD	2023	jun-23
100010982 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	93.66 PEN	25.76 USD	2023	jun-23
100010981 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6536002 AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	3304004 PROYECTOS PMD 2	1.48 PEN	0.38 USD	2023	jun-23
100011001 AB	30/06/2023	6	Otros Costos	6540002 LICENCIA DE SOFTWARE	3304004 PROYECTOS PMD 2	67.81 PEN	185.04 USD	2023	jun-23
100011001 AB	30/06/2023	6	Planilla	6530009 SEGURO ASISTENCIA MEDICA	3304004 PROYECTOS PMD 2	3706.29 PEN	987.56 USD	2023	jun-23
1900014449 RE	13/06/202								

500000998 WE	21/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	LAPTOP Lenovo - Cesar Malaver	161.6 PEN	45	USD	2023	Jul-23
500000998 WE	21/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1 Licen. Autodesk IT INVERSIG	1102.49 PEN	2023	2023	2023	2023
500000997 WE	21/07/2023	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Movil Inversiones Juarez	488.99 PEN	136.17	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	MOOT - Asignacion Familiar	77.95 PEN	105.29	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62100015	OTRAS REMUNERACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	1001 - Asignacion por Aeropuerto	84.25 PEN	113.13	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011 - Equallid EPS 2.25%	1251.46 PEN	347.43	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Ley	141.88 PEN	39.33	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Pension	231.26 PEN	59.45	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTR Salud	571.84 PEN	158.76	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLAOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pension	629.07 PEN	2147.46	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provisione Bondi Extraord.	1037.79 PEN	281.17	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provisione Gratificacian	1388.61 PEN	3849.56	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provisione Vacaciones	1373.16 PEN	3543.96	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provisione CTS Semestral	1026.05 PEN	278.99	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Bondi Extraord Ley 20334	3564.27 PEN	989.13	USD	2023	Jul-23
500011182 AB	31/07/2023	7	Planilla	62100015	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Bondi Extraord Ley 20334	1044.08 PEN	264.47	USD	2023	Jul-23
500011347 AB	31/07/2023	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Bondi Extraord Ley 20334	7443.58 PEN	2066.51	USD	2023	Jul-23
500011347 AB	31/07/2023	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Bondi Extraord Ley 20334	3564.27 PEN	989.13	USD	2023	Jul-23
500011356 AB	31/07/2023	7	Otros Costos	63560002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SETIEMPS.COM/RENOVO LICENCIA AUTODESK/INVERS	448.55 PEN	124.53	USD	2023	Jul-23
500011494 AB	31/07/2023	7	Planilla	63100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC/CLLSA/LIQUID/TORRES/ABRCA/MAA24/P011-14177	108.65 PEN	301.58	USD	2023	Jul-23
500012954 AB	31/07/2023	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy-07 Telefonía Movil Jul-23	490 PEN	136.04	USD	2023	Jul-23
500012955 AB	31/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy-07 Aq Impresora Jul-23	82.85 PEN	7.23	USD	2023	Jul-23
500012956 AB	31/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy-07 Aq Laptop Jul-23	791.29 PEN	210.6	USD	2023	Jul-23
1200003078 SA	05/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/RENOVO LIC.AUTOCAD/IT INVERSIG/3UL23-11MAR23	-1320.49 PEN	-363.37	USD	2023	Jul-23
1200003078 SA	05/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/RENOVO LIC.AUTOCAD/IT INVERSIG/3UL23-11MAR23	990.37 PEN	272.53	USD	2023	Jul-23
1900001571 RE	01/07/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	LAPTOP Lenovo - Edwin Carhu	161.6 PEN	45	USD	2023	Jul-23
2700004046 KP	22/07/2023	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0 PEN	-2.02	USD	2023	Jul-23	
3300001565 Z1	12/07/2023	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	ENTEL/AJUSTE RENTA BASICA/RECOR-201-29830771	-33.1 PEN	8.1	USD	2023	Jul-23
4200001619 RE	13/06/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0 PEN	0	USD	2023	Jul-23	
4200001626 RE	23/06/2023	7	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0 PEN	0	USD	2023	Jul-23	
9500000909 X5	30/06/2023	7	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy-05 Telefonía Movil Jun-23	-350 PEN	-96.26	USD	2023	Jul-23
5000002816 WE	25/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP Lenovo - Ingreso Plane	166.55 PEN	45	USD	2023	Aug-23
5000002816 WE	25/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP Lenovo - Johan Vasquez	166.55 PEN	45	USD	2023	Aug-23
5000002822 WE	25/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP Lenovo - Verónica Alcala	166.55 PEN	45	USD	2023	Aug-23
5000007573 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	IMPRESORA HP 250 MODO VISO G2 IS	18.5 PEN	50	USD	2023	Aug-23
5000007573 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	IMPRESORA HP 250 MODO VISO G2 IS	18.5 PEN	50	USD	2023	Aug-23
5000007573 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	IMPRESORA Planit Junior	47.78 PEN	12.88	USD	2023	Aug-23
5000007541 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	IMPRESORA Planit AGOSTO	36.21 PEN	9.23	USD	2023	Aug-23
5000007594 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planium JULIO	151.77 PEN	40.23	USD	2023	Aug-23
5000007594 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planium JULIO	181.1 PEN	49.22	USD	2023	Aug-23
5000007594 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planium JULIO	181.1 PEN	49.22	USD	2023	Aug-23
5000007594 WE	09/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planium JULIO	248.38 PEN	63.28	USD	2023	Aug-23
5000008341 WE	26/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planium JULIO	388.16 PEN	100.23	USD	2023	Aug-23
5000008341 WE	26/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planium AGOSTO	583.33 PEN	151.77	USD	2023	Aug-23
5000008341 WE	26/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planium AGOSTO	267.67 PEN	72.2	USD	2023	Aug-23
5000007561 WE	04/08/2023	8	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planium Agosto Jul-23	404.43 PEN	106.86	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Desayuno Matutino	3300 PEN	892.86	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Básico	24216.86 PEN	6523.28	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7011 - Equallid EPS 2.25%	1807.29 PEN	487.23	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida Ley	432.09 PEN	117.15	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - SCTR Pension	432.06 PEN	117.15	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	1072.25 PEN	290.05	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62100015	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - Equallid	18864.46 PEN	5049.91	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provisione Bondi Extraord.	1187.47 PEN	308.23	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provisione Gratificacian	4250.92 PEN	1150.52	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provisione Vacaciones	1312.49 PEN	325.93	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provisione CTS Semestral	2466.31 PEN	667.21	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Provisione CTS Semestral	508.74 PEN	137.65	USD	2023	Aug-23
500013135 AB	31/08/2023	8	Planilla	62100015	SUELDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Asignacion Familiar	1236.68 PEN	325.93	USD	2023	Aug-23
500014341 AB	31/08/2023	8	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SPOT - Asignacion Familiar	9114.58 PEN	2466.07	USD	2023	Aug-23
500014502 AB	31/08/2023	8	Planilla	63100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040604	PROYECTOS PMO 1	BMI SERVICES/MI/PANZO/SEGURO INTERN/ABR22-MAA23	1347.49 PEN	364.69	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENOVO LIC.AUTOCAD/IT INVERSIG/2NOV23-OC73	1056.46 PEN	272.31	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23
500014517 AB	31/08/2023	8	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/BIM 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN/21NOV23-NOV23	349.37 PEN	94.53	USD	2023	Aug-23</

5000099710 WE	29/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasine HP 2022 Planaa, SETE	34660.15	PEN		909.12	USD	2023	weo-23
5000099697 WE	30/09/2023	9	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Moviel Planaa Aeroo Aaoto	33409.99	PEN		89.91	PEN	2023	weo-23
500014677 AB	30/09/2023	9	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1		9114.58	PEN		2451.47	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62110001	SUBSIDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Desayuno Mldico	52646.7	PEN		1387.06	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62200001	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1		632.47	PEN		16.17	PEN	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Asignacion Familiar	14.95	PEN		377.93	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Provision Vacaciones	21800.74	PEN		5744.74	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Provision Gratificacion	61705.17	PEN		15909.45	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	1102.36	PEN		290.32	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62200001	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	7007 - Provision Bonif.Extraord.	2151.74	PEN		544.92	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTR Pensión	446.14	PEN		117.15	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida ley	450.96	PEN		117.21	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA. PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Easualid EPS 2.25%	4310.04	PEN		1139.13	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision CTS Semestral	215267.31	PEN		6654.15	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easualid	19112.36	PEN		5086.14	USD	2023	weo-23
500014771 AB	30/09/2023	9	Planilla	62110001	SUBSIDIOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Suelido Bssico	6745.84	PEN		1731.13	PEN	2023	weo-23
500014920 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-O9 Telefonía Movil Set-23	33409.99	PEN		87.99	USD	2023	weo-23
500014931 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	TELEFONIA DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-O9 Aiq Impresora Set-23	1101.11	PEN		29.50	USD	2023	weo-23
500014931 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-O9 Aiq laptop set-23	4511.75	PEN		1186.24	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	RENVO LIC AVIPLAN Y AIBCAFT/NOV22 OCT23	1004.96	PEN		257.07	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOV 360 DOCS-PACKS CLOUD-PLAN /21NOV22-NOV23	3493.77	PEN		897.27	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOV 6 Licen.Autodisk AEC PLANE/MAR23-ABR24	4823.99	PEN		1270.47	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOV 6 Licen.Autodisk AEC PLANE/MAR23-ABR24	5302.02	PEN		1335.45	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOV ALICEN AUTODISK AEC PANU/MAY23-MR24	3305.95	PEN		870.65	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOVACION DE 2 Licencias AEC/2023-MAR24	8294.91	PEN		2148.44	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	BMI SERVICE/PLAN PANZO/DESIGNO INTERN/ABR23-MAR23	1347.99	PEN		349.99	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOV LICEN AEC-AUTODISK LY/SET23-MAR24	-7026.32	PEN		1892.92	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMO/RENOV LICEN AEC-AUTODISK LY/SET23-MAR24	4015.16	PEN		1081.67	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasine HP Planaa, AGOSTO	0.2	PEN		0.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP HP 250 MODO V15 G2 I5	-0.3	PEN		0.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	ENTE/AJLUSTE RENTA BASICA/REC.SOC. 298310791	-49.76	PEN		-19.44	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		0.3	PEN		0.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		-0.22	PEN		0.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1		11.82	PEN		0.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-O8 Aiq Impresora Aqo-23	-107.18	PEN		-29.50	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Prov-O8 Telefonía Movil Aqo-23	106.23	PEN		27.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	2 LAP CYSRS BIG RAM - INGENIE	3408.91	PEN		90.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAP HP250 V15 G2 I5 - INE	185.18	PEN		47.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	LAP HP250 V15 G2 I5 - INE	188.95	PEN		50.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Impresora Inno Aqo-23	17.99	PEN		4.50	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Impresora Inno Aqo-23	45.99	PEN		12.88	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasine HP Impenoria SETEMB	39.18	PEN		9.91	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasine HP 2022 Inq. SETEMB	2122.17	PEN		539.23	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasine HP 2023 Inq.UMA AGOS	179.89	PEN		48.41	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasine HP Impenoria SETEMB	149.12	PEN		39.18	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasine HP 2022 Inq. SETEMB	1878.62	PEN		473.66	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Leasine HP 2023 Inq. SETEMB	184.25	PEN		48.41	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Moviel Impenoria Aqo-23	567.27	PEN		151.31	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - Reintegrto Afecto	23486.91	PEN		5932.81	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - Bonif.Extraord. Integral	5297.92	PEN		1458.18	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - Gratificacion Integral	614.28	PEN		154.28	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - Gratificacion Integral	9104.72	PEN		2306.74	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - CTS Mensual Integral	5308.98	PEN		1388.19	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - Suelido Bssico	1450.00	PEN		365.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Provision Vacaciones	20338.91	PEN		5352.54	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Provision CTS Semestral	13777.67	PEN		3502.27	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7007 - Asignacion Familiar	673.08	PEN		177.27	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - Suelido Bssico	120516.67	PEN		31799.97	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7013 - Easualid EPS 2.25%	3679.10	PEN		928.11	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida ley	322.54	PEN		84.95	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Pensión	322.94	PEN		84.95	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7001 - Easualid	7962.88	PEN		2001.88	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	7007 - Provision Bonif.Extraord.	11397.91	PEN		3288.45	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SP03 - Provision Gratificacion	23502.48	PEN		6004.44	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	9004 - Reintegrto Afecto	251.66	PEN		65.41	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Prov-O9 Telefonía Movil Set-23	567.27	PEN		143.17	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Prov-O9 Aiq Impresora Set-23	64.55	PEN		17.00	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	Prov-O9 Aiq laptop set-23	7033.95	PEN		1829.79	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SEMO/RENOV 360 DOCS-PACKS CLOUD-INGENIE/21NOV22-NOV	1397.47	PEN		368.05	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 2	SEMO/RENOV 6 Licen.Autodisk AEC PLANE/MAR23-ABR24	2411.99	PEN		632.24	USD	2023	weo-23
500014943 AB	30/09/2023	9	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA										

10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Provision Gratificacion	22269.17	PEN	57862.17	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62140011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Provision Bonif. Extraord.	483.49	PEN	483.49	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7005 - Easual	14671.39	USD	14671.39	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	831.21	PEN	215.84	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Pension	1364.01	PEN	37.46	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida	1384.01	PEN	87.36	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7011 - Easual EPS 25%	1740.25	PEN	971.25	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	12945.04	USD	394.24	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110003	AGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP07 - Asignacion Familiar	690.16	PEN	179.22	USD	2023	oct-23
10001641	AB	31/10/2023	10	Planilla	62320001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/REM 360 DOCS PACKS CLOUD-INGENIERIA/21NOV23-NOV	232945.10	USD	6214.00	USD	2023	oct-23
100018287	AB	31/10/2023	10	Planilla	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/REM 360 DOCS PACKS CLOUD-INGENIERIA/21NOV23-NOV	1397.47	USD	362.88	USD	2023	oct-23
100018287	AB	31/10/2023	10	Planilla	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	2411.99	USD	626.33	USD	2023	oct-23
100018290	AB	31/10/2023	10	Planilla	65400001	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1488.18	USD	368.39	USD	2023	oct-23
100018339	AB	31/10/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1562.27	USD	146.01	USD	2023	oct-23
100018437	AB	31/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	143.89	USD	89.3	USD	2023	oct-23
100018438	AB	30/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	139.17	USD	89.3	USD	2023	oct-23
100018439	AB	30/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	144.44	USD	38.03	USD	2023	oct-23
100012259	RE	21/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	145.15	USD	0.00	USD	2023	oct-23
190002261	RE	21/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	6.21	USD	0.00	USD	2023	oct-23
190002268	RE	02/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	4.35	USD	0.00	USD	2023	oct-23
270000588	RP	22/08/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	0.00	USD	0.24	USD	2023	oct-23
270000592	RP	22/08/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	0.00	USD	4.88	USD	2023	oct-23
200002316	ZI	04/09/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	85.95	USD	23.23	USD	2023	oct-23
450002495	RE	02/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	5.38	USD	0.00	USD	2023	oct-23
450002579	KE	02/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	49.38	USD	0.00	USD	2023	oct-23
450002665	KE	25/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1.00	USD	0.00	USD	2023	oct-23
450002665	KE	25/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1.95	USD	0.00	USD	2023	oct-23
950001396	X5	30/09/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	562.27	USD	148.08	USD	2023	oct-23
950001320	X5	30/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	705.15	USD	182.29	USD	2023	oct-23
950001327	X5	30/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	64.55	USD	17.47	USD	2023	oct-23
500001024	WE	12/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	42.28	USD	12.88	USD	2023	oct-23
500001023	WE	12/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	168.61	USD	42.07	USD	2023	oct-23
500001093	WE	27/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	49.87	USD	14.88	USD	2023	oct-23
500001094	WE	27/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	4.35	USD	1.74	USD	2023	oct-23
500001083	WE	27/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	151.17	USD	39.18	USD	2023	oct-23
500001849	WE	31/10/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	689.5	USD	185.0	USD	2023	oct-23
500001093	WE	17/10/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	391.11	USD	101.45	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110003	AGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP07 - Asignacion Familiar	700.00	USD	266.16	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110003	AGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP07 - Asignacion Familiar	455.00	USD	100.00	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9053 - Licencia por fallecim.	12.05	USD	20.17	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	9104 - Asesoria del Aeronauta	11913.19	USD	309.88	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	30.07	USD	8.00	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110003	SUEDIOS HORAS EXTRAS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9104 - Horas Extras 30%	125.75	USD	32.66	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110003	SUEDIOS HORAS EXTRAS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9104 - Horas Extras 30%	139.25	USD	36.13	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP02 - Provision Vacaciones	8475.79	USD	2200.93	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62910011	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP02 - Provision CTS Semestral	6246.92	USD	1621.97	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP02 - Provision CTS Semestral	511.81	USD	126.81	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9001 - Sueldo Básico	90935.67	USD	22613.52	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7011 - Easual EPS 25%	154.35	USD	42.44	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMO 2	7012 - Seguro Vida	174.44	USD	46.22	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7002 - SCTR Salud	127.09	USD	44.92	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMO 2	7003 - SCTR Pension	427.42	USD	110.89	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	7005 - Easual	7524.88	USD	1953.95	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP07 - Provision Bonif. Extraord.	1142.42	USD	296.66	USD	2023	oct-23
100016451	AB	31/10/2023	10	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SP08 - Provision Gratificacion	3262.71	USD	822.77	USD	2023	oct-23
100016554	AB	31/10/2023	10	Planilla	62300001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	7443.58	USD	1931.59	USD	2023	oct-23
100018290	AB	31/10/2023	10	Planilla	65400001	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1095.29	USD	269.00	USD	2023	oct-23
100018339	AB	31/10/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1318.74	USD	82.77	USD	2023	oct-23
100018405	AB	27/09/2023	10	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMO 2	9053 - Licencia por fallecim.	128.42	USD	33.91	USD	2023	oct-23
100018439	AB	04/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	195.1	USD	47.54	USD	2023	oct-23
190002238	RE	21/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	3.11	USD	0.00	USD	2023	oct-23
190002289	RE	02/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	3.11	USD	0.00	USD	2023	oct-23
270000588	RP	22/08/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	0.00	USD	0.00	USD	2023	oct-23
270000592	RP	22/08/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	0.00	USD	0.00	USD	2023	oct-23
200002316	ZI	04/09/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	8.68	USD	18.59	USD	2023	oct-23
450002665	KE	25/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1.00	USD	0.00	USD	2023	oct-23
450002665	KE	25/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	1.95	USD	0.00	USD	2023	oct-23
950001396	X5	30/09/2023	10	Planilla	65400004	TELEFONA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	562.27	USD	148.08	USD	2023	oct-23
950001320	X5	30/09/2023	10	Planilla	65560002	AQUILIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMO 2	SEMO/Remov L Acon. Autodesk AEC INQ/MA23-ABR24	705.15	USD	182.29	USD	2023</	

5000013456 WE	17/12/2023	12	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840615	INFRAESTRUCTURA	Movil Inversiones Noviembre	322.85	PEN		85.61	USD	2023	dici-23
5000013481 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33840615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Fm Inver. ENERO 2023	977.17	PEN		281.18	USD	2023	dic-23
5000013485 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9012 - Horas Extras 100% Feriado	147.14	PEN		397.33	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9013 - Horas Extras 25%	309.62	PEN		904.83	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9014 - Horas Extras 10%	188.17	PEN		527.49	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9028 - Bonificacion Nocturna	53.37	PEN		14.37	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200015	OTRAS REMUNERACIONES	33840615	INFRAESTRUCTURA	9100 - Asignacion por Aeropuerto	1200	PEN		323.19	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110002	SUELDOS HORAS EXTRAS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9013 - Horas Extras 25%	1.28	PEN		3.68	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33840615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision CTS Semestral	1117.87	PEN		3010.63	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110002	SUELDOS BASICOS	33840615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Provision Vacaciones	8072.23	PEN		2443.45	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	SP08 - Ajuste Prov Gratificacion	17972.37	PEN		4840.39	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840615	INFRAESTRUCTURA	SP08 - Ajuste Prov Bonif. Extra.	1331.07	PEN		351.08	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMP LEADOS	33840615	INFRAESTRUCTURA	SP03 - Equidad	21916.61	PEN		5994.05	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33840615	INFRAESTRUCTURA	7000 - SCTR Salud	821.09	PEN		221.14	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33840615	INFRAESTRUCTURA	7003 - SCTR Pensión	152.23	PEN		40.5	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33840615	INFRAESTRUCTURA	7003 - Seguro Vida Ley	181.17	PEN		48.82	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62750001	SEG PARTICIP. PRE EPS	33840615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Equidad EPS 25%	177.81	PEN		462.73	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62110002	SUELDOS BASICOS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9013 - Horas Extras 25%	8346.67	PEN		2245.27	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840615	INFRAESTRUCTURA	9099 - Bonif Extraor. (Ene 2034)	6418.2	PEN		1728.58	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33840615	INFRAESTRUCTURA	9100 - Asignacion por Aeropuerto	3471	PEN		95.48	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200001	BONIFICACION F INCENTIVOS	33840615	INFRAESTRUCTURA	9111 - Bonif. Ext. Tru. III. 2034	7443.58	PEN		2004.73	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840615	INFRAESTRUCTURA	9099 - Bonif Extraor. (Ene 2034)	6418.2	PEN		1728.58	USD	2023	dic-23
5000013488 AB	31/12/2023	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840615	INFRAESTRUCTURA	9111 - Bonif. Ext. Tru. III. 2034	512.07	PEN		128.18	USD	2023	dic-23
5000013366 AB	31/12/2023	12	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840615	INFRAESTRUCTURA	Proy-12 Telefonía Movil Dic-23	322.78	PEN		86.93	USD	2023	dic-23
5000013364 AB	31/12/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	Proy-12 Leasing Laptop 2023 Dic-23	6702	PEN		180.5	USD	2023	dic-23
5000013366 AB	31/12/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	Proy-12 Leasing Laptop 2020 Dic-23	145.48	PEN		38.18	USD	2023	dic-23
5000013415 AB	31/12/2023	12	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33840615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC/FULLSALUD/TORRES/ABR23/MAR24/P011-14177	1088.29	PEN		292.56	USD	2023	dic-23
2700000720 KP	22/12/2023	12	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840615	INFRAESTRUCTURA	0	0	PEN		-1.14	USD	2023	dic-23
4500003773 KE	05/09/2023	12	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840615	INFRAESTRUCTURA	0	0	PEN		0.6	USD	2023	dic-23
4500003342 KE	21/11/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	14.98	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
4500003342 KE	21/11/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	0.06	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
4500003387 KE	21/12/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	5.67	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
4500003439 KE	11/12/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	1.98	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
9000000438 KE	22/12/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	-0.18	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
9000000533 KE	22/12/2023	12	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	-0.13	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
9000000438 KE	30/11/2023	12	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840615	INFRAESTRUCTURA	6.11	PEN		0	0	USD	2023	dic-23
9000000438 KE	30/11/2023	12	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840615	INFRAESTRUCTURA	391.51	PEN		-104.77	USD	2023	dic-23	
5000001654 XS	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840615	INFRAESTRUCTURA	Proy-11 Telefonía Movil Nov-23	485.36	PEN		128.86	USD	2023	dic-23
5000001218 WE	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Proy-11 Telefonía Movil Nov-23	171.99	PEN		45	USD	2024	ene-24
5000001218 WE	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	LAPTOP Kasasura Unita	684.34	PEN		180	USD	2024	ene-24
5000001218 WE	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	LAPTOPS e INGRESOS PLANIFICACION	11.37	PEN		2.72	USD	2024	ene-24
5000001260 WE	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Impresora Fisio Planificacion ENE DIC	68.98	PEN		18.09	USD	2024	ene-24
5000000409 WE	17/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Impresora Variable Planificacion Proy ENE	185	PEN		49.95	USD	2024	ene-24
5000000478 WE	17/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planes. DICIEMBRE 2023	128.87	PEN		34.66	USD	2024	ene-24
5000000402 WE	17/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP Planes. DICIEMBRE 2023	583.13	PEN		157.7	USD	2024	ene-24
5000000501 WE	17/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP 2023 Planes. DICIEMBRE 2023	128.87	PEN		34.66	USD	2024	ene-24
5000000520 WE	17/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Leasing HP 2023 Planes. DICIEMBRE 2023	3380.11	PEN		901.12	USD	2024	ene-24
5000000254 WE	17/01/2024	1	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840604	PROYECTOS PMD 1	Movil Planes Arqueo DICIEMBRE 2023	213.22	PEN		55.83	USD	2024	ene-24
5000000214 WE	31/01/2024	1	Otros Costos	63840004	TELEFONIA MOVIL	33840604	PROYECTOS PMD 1	Movil Planes Arqueo DICIEMBRE 2023	262.18	PEN		67.45	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33840604	PROYECTOS PMD 1	7000 - SCTR Salud	10.413	PEN		2.66	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33840604	PROYECTOS PMD 1	7003 - SCTR Pensión	410.11	PEN		107.28	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33840604	PROYECTOS PMD 1	7012 - Seguro Vida Ley	40.45	PEN		10.37	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62750001	SEG PARTICIP. PRE EPS	33840604	PROYECTOS PMD 1	7013 - Equidad EPS 25%	469.62	PEN		1219.41	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62110002	SUELDOS BASICOS	33840604	PROYECTOS PMD 1	9007 - Sueldo Básico	2286.67	PEN		5994.05	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33840604	PROYECTOS PMD 1	SP03 - Provision CTS Semestral	22406.58	PEN		5876.37	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62110002	SUELDOS BASICOS	33840604	PROYECTOS PMD 1	SP03 - Provision Vacaciones	15237.36	PEN		5086.75	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	SP03 - Provision Gratificación	38551.61	PEN		10110.57	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33840604	PROYECTOS PMD 1	SP07 - Provision Bonif Extraord.	2094.98	PEN		706.66	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMP LEADOS	33840604	PROYECTOS PMD 1	SP03 - Equidad	17085.17	PEN		4489	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33840604	PROYECTOS PMD 1	SP07 - Asignacion Familiar	1161.66	PEN		304.66	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62200006	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33840604	PROYECTOS PMD 1	9072 - Asig. Equidad	1500	PEN		393.39	USD	2024	ene-24
5000000661 AB	31/01/2024	1	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33840604	PROYECTOS PMD 1	9072 - Asig. Equidad	623.11	PEN		161.47	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	SEMCO/Renov 5 Licen.Autodesk AEC PLANEAR/MAR23-ABR24	4823.99	PEN		1265.14	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	SEMCO/Renov 5 Licen.Autodesk AEC PLANEAR/MAR23-ABR24	1200.22	PEN		302.02	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	SEMCO/Renov 5 Licen.Autodesk AEC PLANEAR/MAR23-ABR24	330.05	PEN		86.96	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	SEMCO/Renovacion de 5 Licencias AEC/PLN/23-MAR24	82.91	PEN		21.52	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	SEMCO/Renov UEN AEC-AUTOCAD LT/ETS3-MAR24	1461.36	PEN		375.36	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	TRANSOPT/RENAV AVIPLAN/ARQ/AEC/NOV23-OCT24	149.56	PEN		39.24	USD	2024	ene-24
5000000904 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33840604	PROYECTOS PMD 1	SEMCO/SL2LIC BIM 360 DES-PLANE AERD INQ/NOV23-LMAR	2758.68	PEN		706.66	USD	2024	ene-24
5000001670 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Proy-01 Leasing HP Planes. ENERO 2024	236.03	PEN		59.28	USD	2024	ene-24
5000001700 AB	31/01/2024	1	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33840604	PROYECTOS PMD 1	Proy-01 Leasing HP Planes. ENERO 2024	742.63	PEN		194.83	USD	2024	ene-24
5000001700 AB	31/01/2024	1	Otros Costos												

10000661	AB	31/01/2024	1	Panilla	62190001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9036	CTS Mensual Integral	5308.58	PEN		1392.23	USD	2024	ene-24
10000661	AB	31/01/2024	1	Panilla	62190001	SUJECOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9002	Sueldo Integral	5400.00	PEN		2429.21	USD	2024	ene-24
100001670	AB	31/01/2024	1	Panilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO			15895.81	PEN		4468.85	USD	2024	ene-24
100001700	AB	31/01/2024	1	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-01 Leasing HP Direc. Proyectos ENERO 2024		918	PEN		24.6	USD	2024	ene-24
100001700	AB	31/01/2024	1	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-01 Leasing HP 2023 DIREC. PROJ ENERO 2024		1842.05	PEN		514.07	USD	2024	ene-24
100001700	AB	31/01/2024	1	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-01 Leasing HP 2022 Direc.Proy.ecto ENERO 2024		275.3	PEN		77.2	USD	2024	ene-24
100001700	AB	31/01/2024	1	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-01 Leasing HP 2023 Direc. Proy ENERO 2024		216.69	PEN		56.82	USD	2024	ene-24
100001700	AB	31/01/2024	1	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-01 Leasing HP 2023 DIREC. PROJ ENERO 2024		184.21	PEN		51.47	USD	2024	ene-24
5000002426	WE	29/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP Aviaa Zegarra		170.87	PEN		45	USD	2024	feb-24
5000002417	WE	29/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAP KASANDORA UCAHA 5022 1103		170.87	PEN		45	USD	2024	feb-24
5000002438	WE	29/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAP FRANCO PEREZ 1702 1803		170.87	PEN		45	USD	2024	feb-24
5000002439	WE	29/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAP GUSTAVO LOPEZ 1702 1803		170.87	PEN		45	USD	2024	feb-24
5000002440	WE	29/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAP KAROLINA ARANGO 1802 1903		170.87	PEN		45	USD	2024	feb-24
5000002441	WE	29/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAP LUISY TICONA 0603 0704		170.87	PEN		45	USD	2024	feb-24
5000002929	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Imensores Fio Planificadon ENE - DIC		43.19	PEN		11.37	USD	2024	feb-24
5000003951	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Imensores Variable Planificadon FEB		61.1	PEN		16.28	USD	2024	feb-24
5000001514	WE	09/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	L Licencia AEC David Chumpratz		3229.65	PEN		812	USD	2024	feb-24
5000001515	WE	09/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	L Licencia AEC Planamiento		10425.07	PEN		2705	USD	2024	feb-24
5000001531	WE	10/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. ENERO 2024		95.23	PEN		24.62	USD	2024	feb-24
5000001541	WE	10/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. ENERO 2024		134.06	PEN		34.66	USD	2024	feb-24
5000001546	WE	10/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. FEB. JUL 2024		733.6	PEN		184.82	USD	2024	feb-24
5000001568	WE	10/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2022 Planee. ENERO 2024		279.37	PEN		71.2	USD	2024	feb-24
5000001589	WE	10/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2022 Planee. FEBro 2024		2637.3	PEN		661.8	USD	2024	feb-24
5000001962	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. FEB -DIC 2024		599.37	PEN		157.77	USD	2024	feb-24
5000001983	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2022 Planee. FEB-DIC 2024		137.14	PEN		36.1	USD	2024	feb-24
5000002022	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2022 Planee. FEB-DIC 2024		2506.16	PEN		641.8	USD	2024	feb-24
5000002027	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2028 Planee. FEB-DIC 2024		2376.27	PEN		625.5	USD	2024	feb-24
5000002045	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. FEB. JUL 2024		1491.1	PEN		39.25	USD	2024	feb-24
5000002051	WE	24/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. FEB. JUL 2024		112.8	PEN		29.72	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62110001	SUJECOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9017 - Desayuno Mldico		2200	PEN		579.4	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62110001	SUJECOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Bsicio		25533.32	PEN		6598.91	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Easuald EPS 2.25%		4627.91	PEN		1297.84	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida 2.5%		453.46	PEN		115.43	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62750001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7003 - SCTP Pensidn		454.34	PEN		113.82	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62750001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud		1124.06	PEN		290.04	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62750001	SEGURO SOCIAL RAMA EMPL	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easuald		3519.39	PEN		904.91	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Provision Bonif.Extraprd.		3042.17	PEN		801.17	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision Gratificadon		42921.87	PEN		1104.15	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Provision Vacaciones		13357.37	PEN		3454	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1			866.24	PEN		221.14	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP07 - Asignadon Familiar		1188.99	PEN		311.14	USD	2024	feb-24
100002926	AB	29/02/2024	2	Panilla	62190001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Provision CTS Semestral		4333.64	PEN		1118.82	USD	2024	feb-24
100002958	AB	29/02/2024	2	Panilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1			3705.71	PEN		938.48	USD	2024	feb-24
100002975	AB	29/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	BMT SERVICES/PLA MANEJO/SEGURO INTERN/AMR23-AMR23		1247.9	PEN		34.99	USD	2024	feb-24
100002977	AB	29/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 4 Licen.Autodock AEC PLANE/AMR23-AMR24		4623.99	PEN		1270.47	USD	2024	feb-24
100002977	AB	29/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 6 Licen.Autodock AEC PLANE/AMR23-AMR24		5302.92	PEN		1396.61	USD	2024	feb-24
100002977	AB	29/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 4 Licen.Autodock AEC PLANE/AMR23-AMR24		3505.65	PEN		916.65	USD	2024	feb-24
100002977	AB	29/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovadon de 2 Licencias AEC/ALU23-AMR24		8294.1	PEN		2184.44	USD	2024	feb-24
100003942	AB	29/02/2024	2	Panilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	TRANSOP/RENOV AVIAPLAN/ALICRCAF/NOV23-OCT24		1499.8	PEN		391.89	USD	2024	feb-24
120000077	SA	08/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/5 Licencias AEC Planamiento/FEBA-MAR24		9758.89	PEN		2519.8	USD	2024	feb-24
120000077	SA	08/02/2024	2	Onitos Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/5 Licencias AEC Planamiento/FEBA-MAR24		10425.07	PEN		2705	USD	2024	feb-24
1900000337	SA	03/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/5 Licencias AEC Planamiento/FEBA-MAR24		5212.24	PEN		1332	USD	2024	feb-24
1900000338	SA	03/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			5.37	PEN		0	USD	2024	feb-24
1900000444	SA	07/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planee. FEB. JUL 2024		1.75	PEN		0	USD	2024	feb-24
1900000457	SA	07/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	LAPTOP Kassandra Linca		0.19	PEN		0	USD	2024	feb-24
2700000063	KP	22/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			0	PEN		1.29	USD	2024	feb-24
2900000024	KE	21/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			0	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000340	KE	23/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			1.22	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000385	KE	03/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			105.68	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000386	KE	03/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			3.42	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000390	KE	03/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			30.49	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000391	KE	03/01/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			11.19	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000526	KE	22/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			330.64	PEN		84.29	USD	2024	feb-24
4500000526	KE	22/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			0.03	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000596	KE	07/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			0.34	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000597	KE	07/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			2.19	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000598	KE	07/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			402.32	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500000510	KE	07/02/2024	2	Onitos Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1			10.29	PEN		0	USD	2024	feb-24
4																	

5000020318 WE	24/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasun HP 2023 DIREC. PROV FEB-DIC 2024	18891.1	PEN		484.1	USD	2024	feb-24
5000020319 WE	24/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasun HP 2023 DIREC. PROV FEB-DIC 2024	18891.1	PEN		484.1	USD	2024	feb-24
5000020320 WE	24/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasun HP 2023 DIREC. PROV FEB-DIC 2024	215.86	PEN		56.82	USD	2024	feb-24
5000020321 WE	24/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasun HP 2023 DIREC. PROV FEB-DIC 2024	260.54	PEN		68.08	USD	2024	feb-24
5000020322 WE	24/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasun HP 2023 DIREC. PROV FEB-DIC 2024	186.02	PEN		48.41	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9007 - Asignacion Familiar	157.83	PEN		98.98	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62110003	SUJELOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9007 - Sueldo Integral	36133.14	PEN		9968.96	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9004 - CTS Mensual Integral	1306.18	PEN		339.81	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9004 - Gratificación Integral	9300.42	PEN		2396.74	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62300017	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9004 - Bonif Extracto	654.28	PEN		165.78	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62110003	SUJELOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9004 - Rantego Integral	9764.94	PEN		2577.27	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SP01 - Provision CTS Semestral	3617.4	PEN		927.27	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62150003	VACACIONES	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SP01 - Provision Vacaciones	3503.87	PEN		893.87	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SP01 - Provision Gratificación	6201.25	PEN		1613.12	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62300017	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEV 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SP01 - Provision Bonif Extracto	471.85	PEN		124.27	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	7003 - SCTR Salud	6695.12	PEN		1695.12	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	7002 - SCTR Salud	389.1	PEN		102.63	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62700001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	7003 - SCTR Salud	157.72	PEN		41.54	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	7012 - Seguro Vida Ley	157.72	PEN		41.54	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62750001	SEG PARTICIP PRE EPS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	7013 - Easuald EPS 2.5%	1655.9	PEN		436.03	USD	2024	feb-24
500002926 AB	29/02/2024	2	Planilla	62110003	SUJELOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	9001 - Sueldo Básico	3576.67	PEN		899.68	USD	2024	feb-24
500002958 AB	29/02/2024	2	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		60356.47	PEN		15895.83	USD	2024	feb-24
500002960 AB	29/02/2024	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-02 Telefonía Movil Feb-24	15955.03	PEN		4185.42	USD	2024	feb-24
500003636 AB	29/02/2024	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		23.34	PEN		59.35	USD	2024	feb-24
2700000063 KP	22/02/2024	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		0	PEN		1.1	USD	2024	feb-24
4500003040 KE	23/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	0.26	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500003040 KE	23/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		0.09	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500003085 KE	03/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		8.81	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500003086 KE	03/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		3.81	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500003090 KE	03/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		-5.74	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500003091 KE	03/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		12.19	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500003092 KE	03/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		-7.5	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005005 KE	22/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		0.00	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005005 KE	22/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		0.00	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005006 KE	07/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		2.19	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005007 KE	07/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		4.26	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005008 KE	07/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		2.86	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005009 KE	07/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		3.35	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005010 KE	07/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		4.04	PEN		0	USD	2024	feb-24
4500005012 KE	07/02/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		1.54	PEN		0	USD	2024	feb-24
9000002023 XS	29/02/2024	2	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO		46036.47	PEN		-1889.83	USD	2024	feb-24
9000002023 XS	31/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-01 Leasing HP Direc. Proyectos ENERO 2024	1447.27	PEN		37.05	USD	2024	feb-24
9000002023 XS	31/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-02 Leasing HP 2023 Direc. Proyectos ENERO 2024	271.3	PEN		68.18	USD	2024	feb-24
9000002023 XS	31/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-01 Leasing HP 2023 Direc. Proy. ENERO 2023	-23.65	PEN		-56.82	USD	2024	feb-24
9000002023 XS	31/01/2024	2	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-02 Leasing HP 2023 Direc. Proy. ENERO 2024	183.59	PEN		-48.41	USD	2024	feb-24
5000002865 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Impresora Fisq Planificación ENIC - DIC	132.04	PEN		96	USD	2024	mar-24
5000002866 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	1 Laptop Asignado Alivariado	166.14	PEN		45	USD	2024	mar-24
5000002869 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	63560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Impresora Fisq Planificación ENIC - DIC	21.12	PEN		60	USD	2024	mar-24
5000003151 WE	15/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Renov 3 años DOCS 1 Lic. Planamiento	2001.35	PEN		680.27	USD	2024	mar-24
5000003151 WE	15/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Renov 3 años DOCS 1 Lic. Planamiento	2002.37	PEN		506.37	USD	2024	mar-24
5000002819 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Comp 3 Lic. AEC. Plan. PMO (3 AÑOS)	834923.95	PEN		227066.59	USD	2024	mar-24
5000002824 WE	15/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Comp 2 Lic. AEC. Plan. IOABR (3 AÑOS)	688935.95	PEN		189393.84	USD	2024	mar-24
5000002825 WE	15/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Comp 1 Lic. AEC. Plan. PMO (3 AÑOS)	14384.16	PEN		3296.33	USD	2024	mar-24
5000002826 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Comp 3 Lic. AEC. Plan. PMO (3 AÑOS)	102554.4	PEN		27890.78	USD	2024	mar-24
5000002827 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planes. FEB. JUL. 2024	144.25	PEN		37.25	USD	2024	mar-24
5000002934 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planes. FEB. JUL. 2024	1097.73	PEN		297.72	USD	2024	mar-24
5000002940 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planes. FEB. JUL. 2024	58.79	PEN		15.77	USD	2024	mar-24
5000002950 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	153.38	PEN		39.63	USD	2024	mar-24
5000002955 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	2517.21	PEN		668.18	USD	2024	mar-24
5000003003 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	230.95	PEN		62.53	USD	2024	mar-24
5000003209 WE	24/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planes. FEB. JUL. 2024	144.25	PEN		37.25	USD	2024	mar-24
5000003227 WE	24/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	-133.38	PEN		-36.1	USD	2024	mar-24
5000003231 WE	24/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	-2517.21	PEN		-668.18	USD	2024	mar-24
5000003269 WE	24/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planes. FEB. JUL. 2024	144.99	PEN		39.25	USD	2024	mar-24
5000003287 WE	24/03/2024	3	Otros Costos	65400002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	133.35	PEN		36.1	USD	2024	mar-24
5000003311 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	65400002	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP 2023 Planes. FEB-DIC 2024	2181.57	PEN		562.13	USD	2024	mar-24
5000003879 WE	17/03/2024	3	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Movil Planes Aereo FEBRERO 2024	26.21	PEN		71.02	USD	2024	mar-24
1000004197 AB	31/03/2024	3	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1		9758.46	PEN		2623.15	USD	2024	mar-24
1000004401 AB	31/03/2024	3	Planilla	62110003	SUJELOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1		1566.74	PEN		404.18	USD	2024	mar-24
1000004405 AB	31/03/2024	3	Planilla	62300017	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1		433.62	PEN		117.02	USD	2024	mar-24
1000004405 AB	31/03/2024	3	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9007 - Asignacion Familiar	1270.99	PEN		341.57	USD	2024	mar-24
1000004405 AB	31/03/2024	3	Planilla	62110003	SUJELOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	9001 - Sueldo Básico	28533.34	PEN		7668.19	USD	2024	mar-24
1000004405 AB	31/03/2024														

500000454	WE	27/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Frio Inversiones ENC - DIC	42.98	PEN	11.37	USD	2024	abr-24
500000476	WE	27/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Variable Variable	14.48	PEN	1.85	USD	2024	abr-24
500000380	WE	07/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones FEB- JUL 2024	144.61	PEN	39.18	USD	2024	abr-24
500000384	WE	07/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2022 Invers. FEB- DIC 2024	532.08	PEN	144.4	USD	2024	abr-24
500000388	WE	30/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2023 Invers FEB- DIC 2024	126.36	PEN	0.29	USD	2024	abr-24
500000408	WE	30/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones FEB- JUL 2024	146.19	PEN	39.18	USD	2024	abr-24
500000489	WE	30/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2022 Invers. FEB- DIC 2024	532.08	PEN	144.4	USD	2024	abr-24
500000489	WE	30/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2023 Invers FEB- DIC 2024	126.36	PEN	0.29	USD	2024	abr-24
500000418	WE	14/04/2024	4	Otros Costos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Movil Inversiones MARZO 2024	365.2	PEN	98.52	USD	2024	abr-24
500005412	AB	30/04/2024	4	Planilla	6230001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easulid	11562.35	PEN	3043	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	82.35	PEN	82.35	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220017	BONIFICACION MENSUAL	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Basico	316.45	PEN	84.75	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011 - Easulid EP5 2.25%	1280.61	PEN	631.08	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6275001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011 - Easulid EP5 2.25%	3409.45	PEN	913.08	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	178.48	PEN	74.58	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7011 - SCTR Pendido	141.82	PEN	56.62	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Salud	689.36	PEN	184.62	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Salud	11562.35	PEN	3043	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provision Bonif. Extraord.	97.36	PEN	26.05	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provision Vacaciones	14072.79	PEN	3768.82	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6215001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provision Vacaciones	6807.75	PEN	1866.03	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SPOT - Provision CTS Semestral	11400.37	PEN	3053.13	USD	2024	abr-24
500007192	AB	30/04/2024	4	Otros Costos	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/Reenov 3 años AutoCAD LT 1 lic Inversiones	9813.75	PEN	2626.71	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/Reenov 3 años AutoCAD LT 1 lic Inversiones	124.38	PEN	33.28	USD	2024	abr-24
500007759	AB	30/04/2024	4	Planilla	6540009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC FULLSALUD/TOBORNES/ABR/25/P011-14177	1200.15	PEN	321.41	USD	2024	abr-24
1900000772	RE	02/04/2024	4	Otros Costos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	PROY 04 Movil Inversiones ABR- JUL 2024	365.2	PEN	98.52	USD	2024	abr-24
2700000251	KP	22/03/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Inversiones FEB- JUL 2024	1.09	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500000801	KE	19/03/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	0	PEN	0.16	USD	2024	abr-24
4500000805	KE	22/03/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	0.08	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500000805	KE	22/03/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	1.08	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500000809	KE	02/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	6.21	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500000871	KE	02/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	1.48	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500000890	KE	02/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	33040615	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500001071	KE	24/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	-0.5	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500001071	KE	24/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	-0.02	PEN	0	USD	2024	abr-24
4500001071	KE	11/04/2024	4	Otros Costos	6400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	Reci. ceco	4.34	PEN	0	USD	2024	abr-24
9000000919	XS	31/03/2024	4	Otros Costos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	PROY 03 Movil Inversiones MARZO 2024	-365.2	PEN	-98.15	USD	2024	abr-24
5000004148	WE	14/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/Reenov 3 años AutoCAD LT 1 lic Inversiones	33040615	PEN	0	USD	2024	abr-24
5000003781	WE	07/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	PROY 04 Movil Inversiones ABR- JUL 2024	5.2	PEN	1.41	USD	2024	abr-24
500000454	WE	27/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Frio Inver. PRIMIA ENC - DIC	42.98	PEN	11.37	USD	2024	abr-24
5000004172	WE	07/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Variable Variable	14.48	PEN	1.85	USD	2024	abr-24
5000003799	WE	07/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2022 Invers. PRIMIA FEB- DIC 2024	1677.78	PEN	454.56	USD	2024	abr-24
500000489	WE	30/04/2024	4	Otros Costos	6356002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2023 Invers. PRIMIA FEB- DIC 2024	1697.23	PEN	454.56	USD	2024	abr-24
5000004139	WE	14/04/2024	4	Otros Costos	6364004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Movil Inver PRIMIA MARZO 2024	165.34	PEN	44.58	USD	2024	abr-24
500005412	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SPOT - Provision CTS Semestral	3500	PEN	934.83	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SPOT - Provision Vacaciones	8233.45	PEN	211.0	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6215001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SPOT - Provision Vacaciones	4191.02	PEN	1122.39	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SPOT - Provision Bonif. Extraord.	9884.58	PEN	2647.18	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	685.17	PEN	182.17	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	8222.56	PEN	2202.08	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6275001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	5042.16	PEN	1251.12	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7001 - SCTR Salud	100.81	PEN	27	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7012 - Seguro Vida Liv	204.25	PEN	54.7	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6275001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7011 - Easulid EP5 2.25%	2599.07	PEN	699.86	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7001 - Easulid EP5 2.25%	5233.33	PEN	1403.53	USD	2024	abr-24
500005512	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Reenov 3 años AutoCAD LT 1 lic Inversiones	273.29	PEN	71.2	USD	2024	abr-24
500005743	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SPOT - Asignacion Familiar	60841.49	PEN	16291.97	USD	2024	abr-24
500007192	AB	30/04/2024	4	Otros Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Reenov 3 años AutoCAD LT 1 lic Inversiones PRIMIA	492.98	PEN	132.02	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Otros Costos	6211001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	800.23	PEN	211.0	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211004	SUBVENCION PRACTICAS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	100.25	PEN	27.45	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	383.34	PEN	156.22	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6215001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	291.46	PEN	78.11	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	515	PEN	14.06	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	265.79	PEN	74.36	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	20.55	PEN	5.33	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	5.95	PEN	1.59	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6291001	CTS EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	291.46	PEN	78.11	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	1350.0	PEN	3347.62	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	-102.75	PEN	-27.49	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6211003	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	-2308.41	PEN	-604.21	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6215001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	-1050.21	PEN	-274.25	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6220011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	141.78	PEN	37.97	USD	2024	abr-24
500007729	AB	30/04/2024	4	Planilla	6273001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Reci. ceco	-2692.97	PEN	-721.2	USD	2024	abr-24
500007729	AB</														

400001146 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	2.84	PEN	0	USD	may-24
500001146 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	0.46	PEN	0	USD	may-24
400001147 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	12.27	PEN	0	USD	may-24
400001148 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	11.16	PEN	0	USD	may-24
900000290 XS	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	6.07	PEN	0	USD	may-24
900000260 XS	25/03/2024	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	109432	PEN	28000	USD	may-24
900000270 XS	25/03/2024	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	17388	PEN	4664.87	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	111.14	PEN	29.72	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	147.11	PEN	39.25	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	592.11	PEN	151.77	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	135.48	PEN	36.1	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	255.88	PEN	68.18	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	2347.5	PEN	615.5	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	2696.54	PEN	718.5	USD	may-24
900000270 XS	30/04/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 1	262.84	PEN	70.59	USD	may-24
500000540 WE	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	11.37	PEN	3.1	USD	may-24
500000544 WE	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	13.19	PEN	3.53	USD	may-24
500000545 WE	21/05/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 1	2745.03	PEN	715.09	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62100001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	174.83	PEN	45.86	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	393.59	PEN	27.71	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	6694.12	PEN	1783.73	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMD 2	1115.77	PEN	297.29	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	15524.08	PEN	4055.09	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMD 2	290.42	PEN	77.38	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	88816.67	PEN	22665.61	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	17483.07	PEN	465.86	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMD 2	159.46	PEN	42.49	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	159.46	PEN	42.49	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMD 2	858.68	PEN	222.78	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	86483.52	PEN	22777.78	USD	may-24
100007559 AB	31/05/2024	5	Planilla	62300001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	21616.67	PEN	5616.67	USD	may-24
100007648 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	563.41	PEN	150.12	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	136.28	PEN	32.53	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	1318.03	PEN	311.38	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	214.26	PEN	57.09	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	489.77	PEN	128.5	USD	may-24
100009627 AB	08/06/2024	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	41.12	PEN	10.45	USD	may-24
100009627 AB	08/06/2024	5	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	42.87	PEN	11.45	USD	may-24
100009643 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	300.2	PEN	76.19	USD	may-24
2700002079 KP	22/04/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	0	PEN	0.08	USD	may-24
400001146 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	0.04	PEN	0	USD	may-24
400001147 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	9.21	PEN	2.31	USD	may-24
400001148 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	1.03	PEN	0.27	USD	may-24
400001238 KE	02/02/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	0.26	PEN	0.07	USD	may-24
400001238 KE	02/02/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	0.11	PEN	0	USD	may-24
900000270 XS	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	0.07	PEN	0	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	136.28	PEN	33.8	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	-1919.21	PEN	-511.38	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	214.26	PEN	57.09	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	489.77	PEN	128.5	USD	may-24
900000270 XS	30/04/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	276.35	PEN	74.01	USD	may-24
500000539 WE	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	42.55	PEN	11.45	USD	may-24
500000543 WE	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	58.21	PEN	15.58	USD	may-24
500000548 WE	21/05/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	50.72	PEN	9.88	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	128.29	PEN	30.07	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGU PARTICUL PRE EPS	7013	Escalud EPF 2.25%	1623.00	PEN	432.46	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	7013	Seguro Vida Ley	143.21	PEN	32.19	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	7003	SCR Pendido	144.04	PEN	38.38	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	7003	SCR Salud	355.89	PEN	94.83	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	6903.51	PEN	1803.51	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62000111	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	3000.36	PEN	766.5	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	14116.75	PEN	3763.46	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	7053.48	PEN	1871.48	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7612.79	PEN	2038.45	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62300001	BONIFICACION MENSUAL	33040615	INFRAESTRUCTURA	428.75	PEN	114.24	USD	may-24
100007542 AB	31/05/2024	5	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	8140.00	PEN	2102.64	USD	may-24
100007559 AB	31/05/2024	5	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7245.08	PEN	1890.48	USD	may-24
100007648 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	124.18	PEN	31.8	USD	may-24
100009495 AB	31/05/2024	5	Planilla	63500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1200.15	PEN	319.78	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	147.04	PEN	39.18	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	541.81	PEN	140.4	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	128.69	PEN	34.29	USD	may-24
100009551 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1745.11	PEN	445.5	USD	may-24
100009643 AB	31/05/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	357.88	PEN	95.39	USD	may-24
190000088 RE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0	PEN	0	USD	may-24
2700002079 KP	22/04/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0	PEN	0.06	USD	may-24
400001146 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	2.6	PEN	0	USD	may-24
400001147 KE	02/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.46	PEN	0	USD	may-24
400001238 KE	02/02/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.09	PEN	0	USD	may-24
400001238 KE	02/02/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.03	PEN	0	USD	may-24
900000270 XS	21/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.05	PEN	0	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	147.04	PEN	39.18	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	541.81	PEN	144.4	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	128.29	PEN	30.07	USD	may-24
900000270 XS	31/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1745.11	PEN	445.5	USD	may-24
900000270 XS	30/04/2024	5	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	361.2	PEN	95.39	USD	may-24
500000540 WE	20/05/2024	5	Otros Costos	63560002	ADQUIERER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	42.55	PEN	11.37	USD	may-24
500000543 WE	21/05/20											

10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62740002	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PWD 1	7012 - Seguro Vida Liv	697.74	PEN	181.85	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62700002	SEG PARTICUL PRE EPS	33040064	PROYECTOS PWD 1	7012 - Easulud EPS 2.25%	2368.49	PEN	1881.84	USD	2024	jun-24
100011247	AB	30/06/2024	6	Planilla	62200002	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PWD 1	7012 - Easulud EPS 2.25%	6798.68	PEN	2451.31	USD	2024	jun-24
100011249	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PWD 1	9802 - Reintegro Inactivo AFP	-512	PEN	-13.34	USD	2024	jun-24
100011317	AB	30/06/2024	6	Planilla	62200002	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PWD 1	9113 - Bonif. Ext. Truaj. (30334)	-270	PEN	-20.37	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Reemplazo de 2 licencias AEC/IAJ23-MAR23	8294.91	PEN	216.16	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	TRANSOFI/RENV AVILA/PAVIA/ARC/PAJ/NOY23-CCT4	1499.6	PEN	386.78	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Reemplazo 3 años DOCS 1 lic. Planamiento	742.36	PEN	75.33	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Reemplazo 3 años DOCS 1 lic. Planamiento	140.05	PEN	36.71	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Reemplazo 3 años AEC 31 lic. Planamiento	23507.7	PEN	6268.58	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Compso 2 lic. AEC Plan. IOA88 (3 AÑOS)	3294.98	PEN	501.69	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Compso 1 lic. AEC Plan. PWD (3 AÑOS)	962.49	PEN	250.84	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Compso 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (3 AÑOS)	2887.47	PEN	752.33	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Compso 8 lic. AEC Plan. PWD (5 mesest)	7684.9	PEN	1997.6	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Compso 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (5 mesest)	878.1	PEN	241.1	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/Compso 1 lic. Doc. Plan. CTR (15 mesest)	1467.77	PEN	38.25	USD	2024	jun-24
100011439	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	REVUTOS/SLC USUARIOS/REPOSICION/MAR24-FEB25	8615.33	PEN	2246.37	USD	2024	jun-24
100011453	AB	30/06/2024	6	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PWD 1	BMI SERVICES/PA/PAZ/NOY/SEGURO INTERN/ABR24-MAR25	1477.93	PEN	385.18	USD	2024	jun-24
100011537	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PWD 1	Proy. 06 Tel movi Jun-24	260.05	PEN	67.93	USD	2024	jun-24
12000094S	SA	17/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/CS lic. AEC Plan. PWD (34 mesest)	-189929.27	PEN	-52862.54	USD	2024	jun-24
12000094S	SA	17/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/CS lic. AEC Plan. PWD (34 mesest)	4675.77	PEN	1293.24	USD	2024	jun-24
12000094S	SA	17/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/CS lic. Docs Plan. CTR (34 mesest)	-5077.59	PEN	-1344.79	USD	2024	jun-24
190000272	RE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/CS lic. Docs Plan. CTR (34 mesest)	124.46	PEN	32.96	USD	2024	jun-24
270000033S	FP	22/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	Leasing HP Planes. FEB- JUL 2024	-0.6	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000144	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	0	PEN	0.42	USD	2024	jun-24
450000144S	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-0.78	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000144S	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-3.15	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000144S	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	0.72	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001447	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-13.64	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000144S	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-12.61	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000147S	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	1.35	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000147S	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	13.39	PEN	0	USD	2024	jun-24
450000147S	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	3.65	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001517	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	4.19	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001517	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	1211.7	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001517	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	30.18	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001583	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-0.54	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001583	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-2.84	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001583	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-2.8	PEN	0	USD	2024	jun-24
4500001583	KE	28/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	0	-2.81	PEN	0	USD	2024	jun-24
9000000777	XS	31/05/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	Comproa 6 lic. AEC Plan. PWD (34 mesest)	39773.17	PEN	12682.14	USD	2024	jun-24
9000000777	XS	31/05/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	Comproa 6 lic. AEC Plan. PWD (34 mesest)	-5831.22	PEN	-1549.49	USD	2024	jun-24
9000000777	XS	31/05/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	SEMO/CS lic. Docs Plan. CTR (34 mesest)	5047	PEN	1344.79	USD	2024	jun-24
9000000777	XS	31/05/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 1	Comproa 1 lic. Docs Plan. CTR (34 mesest)	-148.44	PEN	-39.55	USD	2024	jun-24
9000000814	XS	31/05/2024	6	Onits Costos	65840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PWD 1	Proy. 05 Telefonía Movil Mayo24	260.05	PEN	69.45	USD	2024	jun-24
9000000814S	WE	21/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 1	LAP NUVUOS INGRESOS INVE. MAYO	396.48	USD	99.73	USD	2024	jun-24
9000000814S	WE	21/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 2	Impresora Fio Ing. PMIA ENE - DIC	43.37	PEN	11.37	USD	2024	jun-24
9000000814S	WE	21/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 2	Leasing HP Nuevitas FEB- DIC 2024	19.44	PEN	4.94	USD	2024	jun-24
9000000814S	WE	21/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 2	Leasing HP 2022 Ing. PMIA FEB- DIC 2024	511.38	PEN	129.73	USD	2024	jun-24
9000000814S	WE	21/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 2	Leasing HP 2023 INE. PMIA FEB- DIC 2024	214.63	PEN	57.09	USD	2024	jun-24
9000000814S	WE	21/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 2	Leasing Ing PMIA MAYO 2024	300.27	PEN	76.26	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9017 - Desamio Médico	3333.33	PEN	866.73	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9802 - Reintegro Inactivo	160	PEN	41.7	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PWD 2	9007 - Asignacion Familiar	203.85	PEN	51.4	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9001 - Sueldo Básico	82250.00	PEN	21480.02	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62700002	SEG PARTICUL PRE EPS	33040064	PROYECTOS PWD 2	7012 - Easulud EPS 2.25%	17483.57	PEN	4526.66	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PWD 2	7012 - Seguro Vida Liv	159.46	PEN	41.56	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PWD 2	7003 - SCTR Pensión	159.46	PEN	41.56	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PWD 2	7003 - SCTR Pensión	393.60	PEN	99.73	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62720001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	7001 - Easulud	6694.32	PEN	1744.68	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PWD 2	7001 - Provisional Bonif. Ext. arand.	1115.73	PEN	290.78	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040064	PROYECTOS PWD 2	9007 - Provisional Gratificacón	26584	PEN	6724.69	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62150001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PWD 2	9007 - Provisional Vacaciones	7817.27	PEN	2037.34	USD	2024	jun-24
10000984S	AB	30/06/2024	6	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9007 - Provisional CTS Semestral	8086.78	PEN	2086.78	USD	2024	jun-24
100011247	AB	30/06/2024	6	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9007 - Provisional CTS Semestral	2916.77	PEN	760.14	USD	2024	jun-24
100011249	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9802 - Reintegro Inactivo	-40	PEN	-20.85	USD	2024	jun-24
100011249	AB	30/06/2024	6	Planilla	62110001	SUEDIOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PWD 2	9802 - Reintegro Inactivo	-80	PEN	-21.4	USD	2024	jun-24
100011317	AB	30/06/2024	6	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040064	PROYECTOS PWD 2	9113 - Bonif. Ext. Truaj. (30334)	-3127	PEN	-31.27	USD	2024	jun-24
100011537	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PWD 2	SEMO/Reemplazo 3 años DOCS 1 lic. Ingenieria PWD	5034.91	PEN	146.84	USD	2024	jun-24
100011537	AB	30/06/2024	6	Onits Costos	65840004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PWD 2	Proy. 06 Tel movi Jun-24	260.05	PEN	67.93	USD	2024	jun-24
270000033S	FP	22/05/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PWD 2	0	0	PEN	0.5	USD	2024	jun-24
450000144S	KE	04/06/2024	6	Onits Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064								

100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	TRANSOP/RENV AUI/PA/ABO/AIRCAR/NOV23 OCT24	14995.6 USD	399.68 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/RENOV 3 años DDC 1 lic. Planamiento	70.18 USD	18.82 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/RENOV 3 años DDC 2 lic. Planamiento	140.95 PEN	37.64 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/RENOV 3 años AEI 11 lic. Planamiento	23507.7 USD	6282.12 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEI Plan. PMO (3 años)	324.48 PEN	82.48 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEI Plan. PMO (3 años)	962.49 PEN	257.21 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEI Plan. PMO (3 años)	2887.47 PEN	771.84 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 8 lic. AEI Plan. PMO (3 años)	17461.24 PEN	4518.48 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 8 lic. AEI Plan. PMO (3 años)	7668.8 PEN	2048.32 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEI Plan. PMO (3 años)	2874.3 USD	748.12 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. Dccs Plan. CTR (35 meses)	1467.79 PEN	39.22 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	REVISTOS DE USUARIOS PROFESIONALES/ABR24-FEB25	8619.33 PEN	2303.4 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. AEI Plan. PMO (3 años)	1560.58 PEN	405.68 USD	2024	Jul-24
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. Dccs Plan. CTR (34 meses)	1493.35 PEN	39.91 USD	2024	Jul-24
100013605	AB	02/07/2024	7	Planilla	6530009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMO 1	BMI SERV/ESPA/PA/NOV23/AGRO INTERN/ABR24-MAA25	1477.59 PEN	394.96 USD	2024	Jul-24
1000015200	RE	22/06/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMO 1	Leasing HP Planes. FEB. Jul. 2024	1.4 PEN	0.36 USD	2024	Jul-24
270000408	KP	01/07/2024	7	Onix Costos	6530009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMO 1	0 PEN	-1.65 USD	2024	Jul-24	
360000853	KR	01/07/2024	7	Planilla	6530009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMO 1	RIMA/C/ LABORAL/MAIO 2024/PRACTICANTES	59.75 PEN	15.58 USD	2024	Jul-24
450001653	KE	24/06/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	0 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001653	KE	24/06/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	0.027 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001707	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	2.12 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001708	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	43.38 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001709	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	1.95 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001710	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	36.82 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001712	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	32.78 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001875	KE	25/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	0.16 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001875	KE	25/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMO 1	0.21 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
950001265	X5	30/06/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMO 1	3262.85 PEN	47.93 USD	2024	Jul-24	
500000879	WE	31/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	0.139 PEN	57 USD	2024	Jul-24	
500001787	WE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	11.37 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
500007299	WE	04/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	33.95 PEN	8.93 USD	2024	Jul-24	
500008099	WE	28/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	42.24 PEN	11.37 USD	2024	Jul-24	
500008111	WE	28/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	43.38 PEN	11.37 USD	2024	Jul-24	
500008122	WE	28/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	25.07 PEN	6.46 USD	2024	Jul-24	
500007540	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	188.58 PEN	49.13 USD	2024	Jul-24	
500007595	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	511.38 PEN	131.38 USD	2024	Jul-24	
500007616	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	216.77 PEN	57.09 USD	2024	Jul-24	
500007621	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040060	PROYECTOS PMO 2	300.40 PEN	76.09 USD	2024	Jul-24	
500008384	WE	31/07/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040060	PROYECTOS PMO 2	298.62 PEN	79.8 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6211004	SUBENCION PRACTICAS	33040060	PROYECTOS PMO 2	1025 PEN	274.92 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6220001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040060	PROYECTOS PMO 2	302.11 PEN	77.82 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6210001	CTS EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS PMO 2	2884.58 PEN	7700.83 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6210001	VACACIONES	33040060	PROYECTOS PMO 2	2670.74 PEN	6824.24 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	41070.43 PEN	10973.53 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6220001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040060	PROYECTOS PMO 2	2938.02 PEN	785.15 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6217001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS PMO 2	47628.85 PEN	12184.88 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6273001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040060	PROYECTOS PMO 2	1836.12 PEN	490.68 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6274001	SEGURO DE VIDA	33040060	PROYECTOS PMO 2	744.22 PEN	198.62 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6275001	SEG. PARTIC. PRE EPS	33040060	PROYECTOS PMO 2	418.24 PEN	107.84 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6275001	SEG. PARTIC. PRE EPS	7011	Equalid. EP 2.25%	4649.90 PEN	1215.91 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6211001	SUELDOS BASICOS	33040060	PROYECTOS PMO 2	33469.35 USD	8649.35 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040060	PROYECTOS PMO 2	884.92 PEN	236.48 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6220001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040060	PROYECTOS PMO 2	11312.44 PEN	3507.33 USD	2024	Jul-24	
100011966	AB	31/07/2024	7	Planilla	6220001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040060	PROYECTOS PMO 2	21641.02 PEN	5514.44 USD	2024	Jul-24	
100011997	AB	31/07/2024	7	Planilla	6220001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040060	PROYECTOS PMO 2	-11312.44 PEN	-3507.33 USD	2024	Jul-24	
100013536	AB	31/07/2024	7	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	112.56 PEN	29.16 USD	2024	Jul-24	
100013536	AB	31/07/2024	7	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	249.81 PEN	66.76 USD	2024	Jul-24	
100013537	AB	31/07/2024	7	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	-11.25 PEN	-30.06 USD	2024	Jul-24	
100013537	AB	31/07/2024	7	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	2498.20 PEN	631.37 USD	2024	Jul-24	
100013540	AB	31/07/2024	7	Onix Costos	6540002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS PMO 2	563.41 PEN	150.56 USD	2024	Jul-24	
270000408	KP	22/06/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040060	PROYECTOS PMO 2	0 PEN	-1.71 USD	2024	Jul-24	
450001653	KE	24/06/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	-0.1 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001653	KE	24/06/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	0.04 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001708	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	2.85 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001710	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	27.61 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001712	KE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	3.08 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001875	KE	25/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	3.09 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
450001875	KE	25/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	3.08 PEN	0 USD	2024	Jul-24	
950001031	X5	31/07/2024	7	Planilla	6210001	SUELDOS BASICOS	33040060	PROYECTOS PMO 2	-112.5 PEN	-30.06 USD	2024	Jul-24	
950001031	X5	31/07/2024	7	Planilla	6214001	GRATIFICACION ORDINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	249.81 PEN	66.76 USD	2024	Jul-24	
950001065	X5	30/06/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040060	PROYECTOS PMO 2	300.27 PEN	78.26 USD	2024	Jul-24	
950001786	WE	02/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS PMO 2	43.38 PEN	11.37 USD	2024	Jul-24	
500007304	WE	04/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040061	INFRAESTRUCTURA	177.74 PEN	45.17 USD	2024	Jul-24	
500008094	WE	28/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040061	INFRAESTRUCTURA	42.24 PEN	11.37 USD	2024	Jul-24	
500008111	WE	28/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040061	INFRAESTRUCTURA	43.38 PEN	11.37 USD	2024	Jul-24	
500008122	WE	28/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040061	INFRAESTRUCTURA	143.11 PEN	38.02 USD	2024	Jul-24	
500007414	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6540001	TELEFONIA MOVIL	33040061	INFRAESTRUCTURA	298.62 PEN	79.8 USD	2024	Jul-24	
500007975	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040061	INFRAESTRUCTURA	148.44 PEN	38.02 USD	2024	Jul-24	
500007615	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6530002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040061	INFRAESTRUCTURA	148.44 PEN	38.02 USD	2024	Jul-24	
500007621	WE	08/07/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040061	INFRAESTRUCTURA	391.40 PEN	101.09 USD	2024	Jul-24	
500008390	WE	31/07/2024	7	Onix Costos	6540004	TELEFONIA MOVIL	33040061	INFRAESTRUCTURA	355.33 PEN	94.96 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6211003	ASIGNACION FAMILIAR	33040061	INFRAESTRUCTURA	24.96 PEN	6.74 USD	2024	Jul-24	
100011831	AB	31/07/2024	7	Planilla	6210001	CTS EMPLEADOS	33040061						

9000003031	XS	31/07/2024	7	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORIONA	33040062	DIRECCION PROYECTOS P&D	AUISTE	83,37	PEN	-22,25	2024	Jul-24
9000003063	XS	21/06/2024	7	Onits Cotos	63604004	TELEFONA MOVIL	33040061	DIRECCION PROYECTOS P&D	Proy-08 181 modif Jun-24	224,82	PEN	-44,44	2024	Jun-24
9000008090	WE	11/08/2024	8	Onits Cotos	62500002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS P&D 1	Leasing HP 2023 Plasma, FEB-DIC 2024	134,69	PEN	36,1	2024	Jun-24
100013718	AB	12/08/2024	8	Planilla	62110001	SUIEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS P&D 1	9801: Retainage Infecto EPS	-48,33	PEN	-12,93	2024	Jun-24
100013719	AB	31/08/2024	8	Planilla	62200001	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29351	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Provisione Bonif.Extratrad.	213,35	PEN	10,37	2024	Jun-24
100013720	AB	31/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS P&D 1	7001: Ecuatid	138,2615	PEN	3887,77	2024	Jun-24
100013721	AB	31/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS P&D 1	7002: SCTR Salud	769,91	PEN	205,31	2024	Jun-24
100013722	AB	31/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS P&D 1	7001: SCTR Pension	311,4	PEN	81,09	2024	Jun-24
100013723	AB	31/08/2024	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS P&D 1	7012: Seguro Vida	313,03	PEN	82,81	2024	Jun-24
100013724	AB	31/08/2024	8	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS P&D 1	7013: Ecuatid EPS 2.25%	366,04	PEN	711,85	2024	Jun-24
100013725	AB	31/08/2024	8	Planilla	62110001	SUIEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Suavido B6sico	172,6687	PEN	40911,11	2024	Jun-24
100013726	AB	31/08/2024	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS P&D 1	9007: Asignacion Familiar	850,75	PEN	226,87	2024	Jun-24
100013727	AB	31/08/2024	8	Planilla	62200001	BONIFICACION MENSUAL	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Provisione Gratificacion	677,88	PEN	127,44	2024	Jun-24
100013728	AB	31/08/2024	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORIONA	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Provisione Gratificacion	286,64	PEN	764,18	2024	Jun-24
100013729	AB	31/08/2024	8	Planilla	62200001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Provisione Vacaciones	113,88	PEN	308,91	2024	Jun-24
100013730	AB	31/08/2024	8	Planilla	62200001	CTIS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Provisione CTIS Semestral	330,84	PEN	68,97	2024	Jun-24
100013731	AB	31/08/2024	8	Planilla	62300001	BONIFICACION INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS P&D 1	9001: Provisione Bonif.Extratrad.	975,88	PEN	260,31	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	62400001	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	TRANSOF/RENVY AVULPA/ROMA/ALICRA/NOV/23 OCT24	149,65	PEN	0	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Renovo 3 año DocG 8 Ilc. Ingeniería PMO	281,71	PEN	75,12	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Renovo 3 año DocG 1 Ilc. Planeamiento	704,93	PEN	18,78	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Renovo 3 año DocG 2 Ilc. Planeamiento	140,26	PEN	37,56	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 Ilc. Planeamiento	530,19	PEN	141,52	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Comp 2 Ilc. AEC. Plac. IOAHR (35 meses)	320,48	PEN	513,33	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Comp 1 Ilc. AEC. Plac. PMIA (3 AÑOS)	962,49	PEN	256,66	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Comp 3 Ilc. AEC. Plac. PMIA (3 AÑOS)	2887,47	PEN	769,99	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Comp 8 Ilc. AEC. Plac. PMIA (35 meses)	2874,38	PEN	764,48	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Comp 3 Ilc. AEC. Plac. PMIA (35 meses)	2874,38	PEN	764,48	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/Comp 1 Ilc. Doc. Plan. CTR (15 meses)	146,77	PEN	39,14	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/CT Ilc. AEC. Plac. PMIA (18 meses)	189,29	PEN	320,08	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	SEMCO/CT Ilc. Doc. Plan. CTR (14 meses)	149,79	PEN	39,83	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS P&D 1	REVENTO/SGE USUARIO/PROFESIONAL/MA24/FEBS	861,93	PEN	2294,49	2024	Jun-24
100014051	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040064	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 T&I modif Ago-24	260,65	PEN	69,51	2024	Jun-24
100014087	AB	31/08/2024	8	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS P&D 1	BMI SERVICIOS PLANIZO/SEGURO INTER/AB24/MA25	4477,19	PEN	394,11	2024	Jun-24
100015431	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 Leasing HP 2023 FEB-DIC 2024	255,675	PEN	69,18	2024	Jun-24
100015431	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 Leasing HP 2023 FEB-DIC 2024	234,635	PEN	67,55	2024	Jun-24
100015431	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 Leasing HP FEB-DIC 2024	159,14	PEN	157,77	2024	Jun-24
100015431	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 Leasing HP FEB-DIC 2024	248,67	PEN	68,97	2024	Jun-24
100015434	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 Impresora Hp Ago-24	42,84	PEN	11,37	2024	Jun-24
100015435	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS P&D 1	Proy-08 Impresora variable Ago-24	112,5	PEN	0	2024	Jun-24
270000448	KP	22/07/2024	8	Onits Cotos	63640004	TELEFONA MOVIL	33040064	PROYECTOS P&D 1	0	0	PEN	-0,02	2024	Jun-24
3600011303	KR	11/08/2024	8	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS P&D 1	RIMA/C/ LABORAL/JULIO 2024/ANAS EMBIO	59,75	PEN	16,03	2024	Jun-24
400002081	KE	02/08/2024	8	Onits Cotos	63600002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040060	PROYECTOS P&D 1	RIMA/C/ LABORAL/JULIO 2024/ANAS EMBIO	93,1	PEN	44,03	2024	Jun-24
400020817	AB	02/08/2024	8	Planilla	62200001	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29351	33040064	PROYECTOS P&D 1	9113: Bonif. Ext. Tron. IL 2033A	0,36	PEN	0	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62910001	CTIS EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	9004: Ajuste Prov. CTIS Semestral	39,37	PEN	10,5	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62910001	CTIS EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Ajuste Prov. Vacaciones	155,05	PEN	41,34	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	7001: Ecuatid	136,5	PEN	386,4	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040060	PROYECTOS P&D 2	7002: SCTR Salud	17,88	PEN	4,77	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040060	PROYECTOS P&D 2	7001: SCTR Pension	7,24	PEN	1,93	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040060	PROYECTOS P&D 2	7012: Seguro Vida	183,33	PEN	43,97	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040060	PROYECTOS P&D 2	7013: Seguro Vida	6,25	PEN	1,67	2024	Jun-24
100013767	AB	14/08/2024	8	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040060	PROYECTOS P&D 2	7013: Seguro Vida	82,49	PEN	22,05	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62110004	SUBVENCIÓN PRÁCTICAS	33040060	PROYECTOS P&D 2	9057: Subvención Económica Mens	100,5	PEN	27,33	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62910001	CTIS EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Provisione CTIS Semestral	230,416	PEN	614,49	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62110001	VACACIONES	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Provisione Vacaciones	204,83	PEN	528,4	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORIONA	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Provisione Gratificacion	408,725	PEN	1076,55	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62200001	BONIFICACION EXTRAORDINARIAS LEY 29351	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Provisione Bonif.Extratrad.	208,66	PEN	772,98	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	7001: Ecuatid	179,918	PEN	4637,84	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040060	PROYECTOS P&D 2	7002: SCTR Salud	100,207	PEN	27,07	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040060	PROYECTOS P&D 2	7001: SCTR Pension	412,153	PEN	104,11	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040060	PROYECTOS P&D 2	7012: Seguro Vida	412,93	PEN	101,11	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62750001	SEG. PARTICULA PRE EPS	33040060	PROYECTOS P&D 2	7013: Ecuatid EPS 2.25%	447,17	PEN	119,31	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62110001	SUIEDOS BASICOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Suavido B6sico	227,640	PEN	586,77	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040060	PROYECTOS P&D 2	9007: Asignacion Familiar	857,58	PEN	228,69	2024	Jun-24
100013792	AB	31/08/2024	8	Planilla	62200001	BONIFICACION INCENTIVOS	33040060	PROYECTOS P&D 2	9001: Provisione Vacaciones	255,67	PEN	67,78	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Renovo 3 año DocG 8 Ilc. Ingeniería PMO	281,7	PEN	75,12	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Renovo 3 año DocG 7 Ilc. Ingeniería PMIA	704,93	PEN	18,78	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 Ilc. Planeamiento	1289,13	PEN	340,24	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Comp 6 Ilc. AEC. Plac. IOAHR (35 meses)	191,62	PEN	510,99	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Comp 6 Ilc. AEC. Plac. PMIA (35 meses)	984,1	PEN	253,49	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Comp 8 Ilc. AEC. Plac. PMIA (35 meses)	383,3	PEN	1023,87	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Comp 8 Ilc. AEC. Plac. PMIA (35 meses)	984,1	PEN	253,49	2024	Jun-24
100014045	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040060	PROYECTOS P&D 2	SEMCO/Comp 8 Ilc. AEC. Plac. PMIA (35 meses)	383,3	PEN	1023,87	2024	Jun-24
100014051	AB	31/08/2024	8	Onits Cotos	63640004	TELEFONA MOV								

00001824	30/09/2024		9 Otros Costos	640000 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Gomera 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	19246 PEN	537.159 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Gomera 1 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	9629 PEN	258.199 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	28741 PEN	772.25 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	28741 PEN	772.25 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	14637 PEN	368.177 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. AEC Plan. PMOA (34 meses)	195029 PEN	523.99 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. Docs Plan. CTRL (34 meses)	14835 PEN	46.13 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	BIMC/FULLTIME 3 JORNALISTAS PROFESIONALES/MARZA FEB25	887025 PEN	213.78 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	BIMC/SERVICIO PLAN ANZO/SEGURO INTERN/MARZA MAR25	147720 PEN	397.08 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. CTRL (35 mesec)	26024 PEN	66.18 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. CTRL (35 mesec)	25376 PEN	68.18 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	Proy-Ing Leasing HP FEB 2023 FEB-DIC 2024	212831 PEN	625.5 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	Proy-Ing Leasing HP FEB-DIC 2024	19709 PEN	50.17 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	Proy-Ing Leasing HP FEB - JUL 2024	25671 PEN	68.97 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	Proy-Ing Inmovers variable Set-24	42324 PEN	111.25 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	Proy-Ing Inmovers variable Set-24	11166 PEN	30.30 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. Docs Plan. CTRL (34 meses)	3935 PEN	10.67 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. CTRL (35 mesec)	19232 PEN	49.13 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55448 PEN	137.47 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	77748 PEN	206.21 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	87174 PEN	213.78 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	77578 PEN	206.43 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	77524 PEN	206.43 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. Docs Plan. CTRL (34 meses)	4031 PEN	10.78 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/ lic. Docs Plan. CTRL (34 meses)	4031 PEN	10.78 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 lic. AEC Plan. IOARR (8 años)	55333 PEN	136.89 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (3 años)	76909 PEN	205.33 USD	2024	-w-24
00001824	30/09/2024		Otros Costos	6400002 LICENCIA DE SOFTWARE	33004006 PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 3 lic. AEC Plan. PMOA (35 mesec)	76646 PEN			

300019347	31/10/2024	10	Planilla	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040601	PROYECTOS PMD 2	29516,67	Pen	77,42	USD	2024	oct-24
300019348	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040602	PROYECTOS PMD 2	281,27	Pen	74,6	USD	2024	oct-24
300019349	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040603	PROYECTOS PMD 2	10,43	Pen	74,6	USD	2024	oct-24
300019350	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMD 2	12891,32	Pen	341,03	USD	2024	oct-24
300019351	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040605	PROYECTOS PMD 2	19,62	Pen	50,47	USD	2024	oct-24
300019352	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040606	PROYECTOS PMD 2	10,83	Pen	10,83	USD	2024	oct-24
300019353	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040607	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019354	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040608	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019355	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040609	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019356	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019357	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040611	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019358	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040612	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019359	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040613	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019360	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040614	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019361	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019362	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040616	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019363	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040617	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019364	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040618	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019365	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040619	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019366	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019367	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019368	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040622	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019369	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040623	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019370	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040624	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019371	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040625	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019372	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040626	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019373	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040627	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019374	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040628	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019375	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040629	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019376	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040630	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019377	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040631	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019378	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040632	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019379	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040633	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019380	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040634	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019381	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040635	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019382	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040636	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019383	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040637	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019384	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040638	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019385	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040639	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019386	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040640	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019387	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040641	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019388	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040642	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019389	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040643	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019390	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040644	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019391	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040645	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019392	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040646	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019393	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040647	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019394	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040648	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019395	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040649	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019396	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040650	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019397	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040651	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019398	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040652	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019399	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040653	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019400	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040654	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019401	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040655	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019402	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040656	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019403	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040657	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019404	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040658	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019405	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040659	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019406	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040660	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019407	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040661	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019408	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040662	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019409	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040663	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019410	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040664	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019411	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040665	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019412	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040666	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019413	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040667	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019414	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040668	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019415	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040669	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019416	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040670	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019417	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040671	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019418	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040672	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019419	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040673	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019420	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040674	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019421	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040675	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019422	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040676	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019423	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040677	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019424	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040678	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019425	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040679	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019426	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040680	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019427	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040681	PROYECTOS PMD 2	38,24	Pen	101,44	USD	2024	oct-24
300019428	31/10/2024	10	Oficios Catatos	65400000	ALICUOTA DE SOFTWARE	33040682	PROYECTOS PMD 2	90,01	Pen	253,73	USD	2024	oct-24
300019429	31/10/2024	10	Oficios Cat										

1000239731	AB	31/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Comara 6 lic. AEC Plan. IOARR (5 meses)	19562.3	USD	2024	dic-24	
65400002	AB	31/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	REVENTO/3 LIC USUARIOS PROFESIONAL/MAR424-FEB25	139.45	USD	2024	dic-24	
100024147	AB	31/12/2024	12	Panilla	62200011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	VUMJ/L MAA/SEGUIRO INTERN/SET24-AGOST25	40200	USD	2024	dic-24	
100024121	AB	31/12/2024	12	Panilla	62200011	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	36728344	43172	USD	2024	dic-24	
100024321	AB	31/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	36728344	43172	USD	2024	dic-24	
2700007073	KP	22/12/2024	12	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-11 Tel movl New-24	0	USD	2024	dic-24	
2700007073	KP	22/12/2024	12	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	0	0	USD	2024	dic-24	
4000003044	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	0	0	USD	2024	dic-24	
4000003142	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	1.08	0	USD	2024	dic-24	
4000003141	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	1.47	0	USD	2024	dic-24	
4000003144	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	1.26	0	USD	2024	dic-24	
4000003145	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	3.36	0	USD	2024	dic-24	
4000003146	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	0.13	0	USD	2024	dic-24	
4000003232	KE	26/11/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	0.13	0	USD	2024	dic-24	
4000003261	KE	18/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	0.07	0	USD	2024	dic-24	
4000003301	KE	09/11/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	11.12	0	USD	2024	dic-24	
4000003306	KE	09/11/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	0.73	0	USD	2024	dic-24	
4000003307	KE	09/12/2024	12	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	1.04	0	USD	2024	dic-24	
9500002244	XS	31/12/2024	12	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-11 Tel movl New-24	624.06	USD	2024	dic-24	
9500002275	XS	31/12/2024	12	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy-11 Tel movl Oct-24	72.85	USD	2024	dic-24	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62200011	BONIFICACION MENSUAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	Proy-11 Tel movl New-24	582.08	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62200009	OTRAS CARGAS DE PERSONAL	33040604	PROYECTOS PMO 1	9072 - Asig. Ecodinastia	600	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040604	PROYECTOS PMO 1	9072 - Asignacion Familiar	764.63	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP01 - Provision CTS Semestral	17360.04	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP02 - Provision Vacaciones	14885.35	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP03 - Provision Gratificacion	28828.44	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PMO 1	SP07 - Provision Bonif. Extraord.	2200.13	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Easual	15195.12	USD	2025	ene-25	
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	7002 - SCTR Salud	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	753.24	USD	2025	ene-25
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	7002 - SCTR Salud	33040604	PROYECTOS PMO 1	7002 - SCTR Salud	304.07	USD	2025	ene-25
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62740001	SEGURO DE VIDA	7012 - Seguro Vida	33040604	PROYECTOS PMO 1	7012 - Seguro Vida	303.38	USD	2025	ene-25
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62750001	SEGS PARTICUL PRE EPS	7013 - Easual EPS 25%	33040604	PROYECTOS PMO 1	7013 - Easual EPS 25%	3693.34	USD	2025	ene-25
1000000806	AB	31/01/2025	1	Panilla	62110001	SUEDOS BASICOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	7001 - Sueldo Basico	174883.18	USD	2025	ene-25	
1000002049	AB	31/01/2025	1	Panilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 8 lic. Ingenieria PMIA	9825.52	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 11 lic. Planeamiento	281.75	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 2 lic. Planeamiento	76.43	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 11 lic. Planeamiento	140.85	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 11 lic. Planeamiento	1308.19	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comp 2 alic. AEC Plan. IOARR (5 años)	3284.98	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comara 1 lic. AEC Plan. PMO (3 años)	962.49	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comara 3 lic. AEC Plan. PMIA (3 años)	2887.47	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Comara 8 lic. AEC Plan. PMO (5 meses)	2873.24	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 3 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	2873.24	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. Dccs Plan. CTH (5 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025	1	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PMO 1	SEMCO/Com 1 lic. AEC Plan. PMO (34 meses)	146.77	USD	2025	ene-25	
1000016445	AB	31/01/2025												

500001356 WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	134	161	0	2025	feb-25
500002076 WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 1	1774.39	161	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62100001	SUELTOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	1500	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62100001	VACACIONES	33040064	PROYECTOS PMD 1	1400536	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	2984.16	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRADOTARIARIAS LEY 29351	33040064	PROYECTOS PMD 1	2399.95	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62720001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	13193.14	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040064	PROYECTOS PMD 1	751.12	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040064	PROYECTOS PMD 1	3042.00	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62750001	SEGU PARTICULA PRE EPS	33040064	PROYECTOS PMD 1	2902.6	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62110001	SUELTOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	1576666.66	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040064	PROYECTOS PMD 1	635.39	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62200017	BONIFICACION MENSUAL	33040064	PROYECTOS PMD 1	3713.39	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62900001	CTS EMPLEADOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	178084.00	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	281.71	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	7043	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	14036.04	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	5308.49	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	1204.98	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	262.89	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	2887.47	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	2874.3	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	2874.3	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	1467.79	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	15920.99	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	1495.39	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040064	PROYECTOS PMD 1	2394	0	0	2025	feb-25
100003254 AB	28/02/2025	2	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040064	PROYECTOS PMD 1	8625.52	0	0	2025	feb-25
100003278 AB	28/02/2025	2	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040064	PROYECTOS PMD 1	14777.89	0	0	2025	feb-25
100003985 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 1	364.6	0	0	2025	feb-25
100003988 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	116.76	0	0	2025	feb-25
100003988 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	462.29	0	0	2025	feb-25
100003988 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	15.31	0	0	2025	feb-25
360000287 KR	07/02/2025	2	Planilla	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	110.77	0	0	2025	feb-25
400000321 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	-111.72	0	0	2025	feb-25
400000321 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	21.36	0	0	2025	feb-25
400000328 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	11.76	0	0	2025	feb-25
400000329 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	18.39	0	0	2025	feb-25
400000477 KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.86	0	0	2025	feb-25
400000478 KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.98	0	0	2025	feb-25
400000480 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.56	0	0	2025	feb-25
400000481 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.44	0	0	2025	feb-25
400000481 KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.2	0	0	2025	feb-25
400000486 KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	0.89	0	0	2025	feb-25
400000513 KE	24/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.39	0	0	2025	feb-25
400000513 KE	24/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	1.04	0	0	2025	feb-25
900000331 XS	31/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	-118.22	0	0	2025	feb-25
900000331 XS	31/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	-48.8	0	0	2025	feb-25
900000342 XS	31/01/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	-208.72	0	0	2025	feb-25
900000433 XS	31/12/2024	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 1	377.00	0	0	2025	feb-25
900000590 WE	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	101.44	0	0	2025	feb-25
900001190 WE	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	726.5	0	0	2025	feb-25
900000841 WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	17716.99	0	0	2025	feb-25
900000841 WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 1	47716.99	0	0	2025	feb-25
900000845 WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	2535.99	0	0	2025	feb-25
900000845 WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	526.24	0	0	2025	feb-25
900000880 WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	4020.47	0	0	2025	feb-25
900001055 WE	10/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	2535.98	0	0	2025	feb-25
900001070 WE	10/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	5902.03	0	0	2025	feb-25
900001090 WE	10/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	4026.97	0	0	2025	feb-25
900001253 WE	14/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	216.19	0	0	2025	feb-25
900001310 WE	14/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	120.72	0	0	2025	feb-25
900001334 WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	448.11	0	0	2025	feb-25
900001389 WE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PMD 2	225.76	0	0	2025	feb-25
900000789 WE	28/02/2025	2	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040064	PROYECTOS PMD 2	300.34	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62110001	SUELTOS BASICOS	33040061	PROYECTOS PMD 2	1366.67	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62110003	SUBVENCION PRACTICAS	33040061	PROYECTOS PMD 2	1130.00	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62900001	CTS EMPLEADOS	33040061	PROYECTOS PMD 2	26781.98	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62100001	VACACIONES	33040061	PROYECTOS PMD 2	18909.25	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040061	PROYECTOS PMD 2	12460.7	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRADOTARIARIAS LEY 29351	33040061	PROYECTOS PMD 2	3228.54	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPL EMPLEADOS	33040061	PROYECTOS PMD 2	10971.55	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040061	PROYECTOS PMD 2	1151.77	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040061	PROYECTOS PMD 2	466.19	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62750001	SEGU PARTICULA PRE EPS	33040061	PROYECTOS PMD 2	5310.36	0	0	2025	feb-25
100002558 AB	28/02/2025	2	Planilla	62110001	SUELTOS BASICOS	33040061	PROYECTOS PMD 2	246566.66	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	1517.01	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	281.7	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	704.17	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	12891.32	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	1994.2	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	988.1	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	3832.4	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	988.1	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	3900.57	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	4193.1	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	848	0	0	2025	feb-25
100003224 AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040061	PROYECTOS PMD 2	1004	0	0	2025	feb-25
100003254 AB	28											

9500003042	XS	31/01/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PMAIA	Prov-02 Leasane Islatos Ene-25	-46157.35	PEN	1241.17	USD	2025	feb-25
5000002963	WA	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Impensora Fis Dirc. Proyecta Ene DIC	101.44	PEN	27.61	USD	2025	feb-25
5000003040	WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Impensora Variable Direccion Prov ENE	38.47	PEN	10.47	USD	2025	feb-25
5000002842	WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	210.09	PEN	56.82	USD	2025	feb-25
5000002844	WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	210.09	PEN	56.82	USD	2025	feb-25
5000002863	WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	17.97	PEN	48.41	USD	2025	feb-25
5000002863	WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	17.97	PEN	48.41	USD	2025	feb-25
5000002874	WE	05/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2024 Dirc. Prov ENE DIC 2025	48.97	PEN	131.16	USD	2025	feb-25
5000002954	WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	212.26	PEN	56.82	USD	2025	feb-25
5000003073	WE	10/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2023 Dirc. Prov ENE DIC 2025	17.99	PEN	48.41	USD	2025	feb-25
5000003073	WE	10/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2023 Dirc. Prov ENE DIC 2025	507.88	PEN	136.6	USD	2025	feb-25
5000003086	WE	14/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2024 Dirc. Prov ENE DIC 2025	487.16	PEN	131.16	USD	2025	feb-25
5000003124	WE	14/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP Dirc. Prov ENE DIC 2025	110.27	PEN	29.65	USD	2025	feb-25
5000003126	WE	14/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	288.31	PEN	77.2	USD	2025	feb-25
5000003125	WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP Dirc. Prov ENE DIC 2025	173.18	PEN	37.05	USD	2025	feb-25
5000003149	WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2024 Dirc. Prov ENE MAR 2025	137.33	PEN	37.05	USD	2025	feb-25
5000003155	WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP 2022 Dirc. Prov ENE AGO 2025	288.62	PEN	77.2	USD	2025	feb-25
5000003180	WE	16/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Leasing HP Dirc. Prov ENE DIC 2025	110.26	PEN	29.65	USD	2025	feb-25
5000003763	WE	04/02/2025	2	Otros Costos	63480004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Movil Dirc. Proye-CTEEMBBE 2024	31.02	PEN	83.83	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Asignacion Familiar	629.03	PEN	171.21	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Sueldo Integral	549.00	PEN	1483.97	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62100002	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - CTS Mensual Integral	530.65	PEN	1445.18	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	61400001	GRATIFICACION ORONINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Gratificación Integral	6502.17	PEN	2477.46	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Bonif. Extraor. Integral	81.92	PEN	222.97	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62100001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Provision CTS Semestral	578.67	PEN	1575.59	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62150001	VACACIONES	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Provision Vacaciones	954.36	PEN	2598.85	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	61400001	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA/RENT 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Provision Gratificación	9994.18	PEN	2720.24	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62000001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Provision Bonif.Extraord.	741.88	PEN	201.71	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADO	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	598.65	PEN	2548.08	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - SCTR Salud	481.2	PEN	130.97	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - SCTR Pensión	194.77	PEN	53.01	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Seguro Vida Vida	194.77	PEN	53.01	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62750001	SEGURO SOCIAL PRE EPS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual EPS 2.25%	950.37	PEN	256.17	USD	2025	feb-25
5000002558	AB	28/02/2025	2	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Sueldo Básico	55373.11	PEN	15216.11	USD	2025	feb-25
5000003274	AB	28/02/2025	2	Planilla	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Renovo 3 año DCGs 811c. Planamiento	422.38	PEN	115.01	USD	2025	feb-25
5000003274	AB	28/02/2025	2	Planilla	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Renovo 3 año DCGs 811c. Planamiento	768.11	PEN	208.4	USD	2025	feb-25
5000003274	AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compas 6 lic. AEC. Plan. IDAMR (35 meses)	1936.2	PEN	521.56	USD	2025	feb-25
5000003274	AB	28/02/2025	2	Otros Costos	64000002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compas 6 lic. AEC. Plan. IDAMR (35 meses)	1936.2	PEN	521.56	USD	2025	feb-25
5000003274	AB	28/02/2025	2	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	VUMU/MAMA/SEGURO INTERN/SET24-AGOST25	390.14	PEN	109.18	USD	2025	feb-25
5000003763	AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-02 R/Noobalot Comandaria L2UN1 Feb-25	1050.79	PEN	286	USD	2025	feb-25
5000003863	AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63480004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-02 021 Tirol móvil Feb-25	274.08	PEN	74.08	USD	2025	feb-25
5000003988	AB	28/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Prov-02 Impensora Fija Feb-25	116.76	PEN	31.78	USD	2025	feb-25
4500003023	KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	2.67	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003027	KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	2.27	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003028	KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	6.42	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003029	KE	03/01/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.32	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003047	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.32	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003049	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual	0.19	PEN	0	USD	2025	feb-25
4500003048	KE	04/02/2025	2	Otros Costos	63560002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SPOT - Easual						

300040705	18/01/2025	3	Planilla	62100001	CT'S EMPLEADOS	33040015	INFRAESTRUCTURA	SP01 -	Provisión CT'S Semestral	8524.49	PERU	2332.92	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62100015	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040015	INFRAESTRUCTURA	9001 -	Sueldo Básico	68.00	PERU	18.83	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7013 -	Ecuatd EP's 2.25%	207.42	PERU	74.33	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7012 -	Seguro Vida Ley	15.00	PERU	42.29	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INFRAESTRUCTURA	7002 -	SECTA Salud	40.00	PERU	40.00	USD	2025	mau-25
300040705	18/01/2025	3	Planilla	62700001	SEGURO COMPLIMENT - T	33040015	INF								

500003686 WE	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasine HP 2023 Prov. PMD ENE DIC 2025	9147 PEN	2162 USD	2025	abr-25
500003706 PA	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasine HP 2023 Prov. PMD ENE DIC 2025	38713 PEN	10811.16 USD	2025	abr-25
500003715 WE	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasine HP 2023 Prov. PMD ENE DIC 2025	2233 PEN	60.82 USD	2025	abr-25
500004056 WE	16/04/2025	4	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	Movil PROY PMD MARZO 2025	25531 PEN	68.14 USD	2025	abr-25
500005748 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		15895.33 PEN	437.00 USD	2025	abr-25
500005748 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		3500 PEN	946.2 USD	2025	abr-25
500005748 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		3500 PEN	946.2 USD	2025	abr-25
500005748 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		14517.47 PEN	3827.47 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	9001 - Sueldo Básico	23313 PEN	63.46 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62120001	SUES PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7012 - Easual EPF 2.25%	109.26 PEN	29.74 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMD 2	7012 - Seguro Vida	8.26 PEN	2.25 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	7001 - SCTP Pensión	134.07 PEN	3.86 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	7001 - SCTR Salud	35.11 PEN	9.55 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7001 - Easual	128.01 PEN	89.22 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMD 2	SP05 - Asuete Prov Vacaciones	37.18 PEN	10.13 USD	2025	abr-25
500005850 AB	01/04/2025	4	Planilla	62610001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	SP07 - Asuete Prov CTS Semestral	214.1 PEN	568.80 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	9001 - Sueldo Básico	9666 PEN	263.18 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62120001	SUER PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7012 - Easual EPF 2.25%	1130 PEN	307.65 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040610	PROYECTOS PMD 2	9007 - Asignacion Familiar	1120.26 PEN	324.06 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	9001 - Sueldo Básico	287603.03 PEN	78302.03 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62750001	SUS PARTICULA PRE EPS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7013 - Easual EPF 2.25%	573.14 PEN	155.51 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040610	PROYECTOS PMD 2	7012 - Seguro Vida	553.5 PEN	150.63 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	7001 - SCTP Pensión	527.75 PEN	145.69 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040610	PROYECTOS PMD 2	7001 - SCTR Salud	1366.87 PEN	372.14 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7001 - Easual	23577.94 PEN	6416.26 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040610	PROYECTOS PMD 2	SP07 - Provisional Bonif. Extraord.	5575.33 PEN	1513.38 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SP05 - Provisional Gratificac	4999.67 PEN	1360.85 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040610	PROYECTOS PMD 2	SP02 - Provisional Vacaciones	2314.96 PEN	634.99 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62610001	CTS EMPLEADOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	SP07 - Provisional CTS Semestral	29886.1 PEN	8161.98 USD	2025	abr-25
500006025 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		15000 PEN	4086.86 USD	2025	abr-25
500006025 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		20000.04 PEN	5445.15 USD	2025	abr-25
50006126 AB	22/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	Adquisicion de licencia AEC	110765.31 PEN	-22328.36 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Renovo 3 años DCG 8 lic. Ingenieria PMIA	2821 PEN	76.69 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Renovo 3 años DCG 7 lic Ingenieria PMIA	704.18 PEN	191.88 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Renovo 3 años AEC 31 lic. Planeamiento	12891.92 PEN	3500.75 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comp 6 lic. AEC Plan. IOARR (B5 meses)	1934.2 PEN	547.17 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comp 6 lic. AEC Plan. IOARR (B5 meses)	988.1 PEN	260.85 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comp 8 lic. AEC Plan. PMD (B5 meses)	1832.4 PEN	504.14 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comp 8 lic. AEC Plan. PMD (B5 meses)	958.1 PEN	261.91 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comp 8 lic. AEC Plan. PMD (B5 meses)	3800.37 PEN	1061.96 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SISTEMA 10 LIC. PRESUPUESTOS 150 SOPORT. DICHA NOV25	34 PEN	94.75 USD	2025	abr-25
500006147 AB	30/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SISTEMA 10 LIC. LICENCIAS PRESUPUESTOS 150 SOPORT. DICHA NOV25	123.64 PEN	33.24 USD	2025	abr-25
500007527 AB	21/04/2025	4	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	Proy 04 Tel movl Abr-25	25531 PEN	69.16 USD	2025	abr-25
270000256 KP	22/03/2025	4	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	Aquilar Laptop Lenovo Gaming 15AH47	0 PEN	0 USD	2025	abr-25
330000961 ZI	23/04/2025	4	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	ENTEL PERU/TEL/23MARZ-22ABR/AU/ST RENT BASICA	-75.47 PEN	-20.4 USD	2025	abr-25
450000847 KE	25/03/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMD 2	RIMAC/PT LIBERAD/ENR 25/PROY/ANUS EMBE	115.84 PEN	31.84 USD	2025	abr-25
450000899 KE	02/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2		0.14 PEN	0 USD	2025	abr-25
450000961 KE	02/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2		1.09 PEN	0 USD	2025	abr-25
450000961 KE	02/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2		0.11 PEN	0 USD	2025	abr-25
450000972 KE	02/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2		2.26 PEN	0 USD	2025	abr-25
450000972 KE	02/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2		0.75 PEN	0 USD	2025	abr-25
450000972 KE	02/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2		0.54 PEN	0 USD	2025	abr-25
450001086 KE	22/04/2025	4	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	Adquisicion de Licencia PRESTO PMD	3.52 PEN	0 USD	2025	abr-25
6000000007 AA	31/03/2025	4	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040610	PROYECTOS PMD 2	Proy-03 Tel movl Mar-25	11192 PEN	3012.65 USD	2025	abr-25
9500007015 XS	31/03/2025	4	Otros Costos	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		32.59 PEN	-88.37 USD	2025	abr-25
9500007015 XS	31/12/2024	4	Otros Costos	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040610	PROYECTOS PMD 2		35000.63 PEN	9500.63 USD	2025	abr-25
500003615 WE	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2022 Invert. ENE-AGO 2025	579.51 PEN	144.4 USD	2025	abr-25
500003684 WE	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2023 Infra ENE DIC 2025	125.74 PEN	34.29 USD	2025	abr-25
500003710 WE	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2023 Leas. DNE-DIC 2025	123.64 PEN	33.24 USD	2025	abr-25
500003715 WE	04/04/2025	4	Otros Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP Infraestructura ENE DIC 2025	156.98 PEN	42.7 USD	2025	abr-25
500003402 WE	16/04/2025	4	Otros Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Movil Inversiones MARZO 2025	478.89 PEN	127.7 USD	2025	abr-25
500005748 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		7294.7 PEN	1972.07 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Básico	4500 PEN	1225.16 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62120001	SUES PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Easual EPF 2.25%	210.94 PEN	57.00 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida	15.34 PEN	4.34 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTP Pensión	21.04 PEN	5.73 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Salud	51.18 PEN	13.78 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easual	632.81 PEN	172.29 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP05 - Asuete Prov Bonif. Extra.	3042 PEN	14.78 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Asuete Prov Gratificac	10.25 PEN	2.84 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP05 - Asuete Prov Vacaciones	375 PEN	102.1 USD	2025	abr-25
500005860 AB	30/04/2025	4	Planilla	62610001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Asuete Prov CTS Semestral	4335.1 PEN	1170.06 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040615	INFRAESTRUCTURA	9007 - Asignacion Familiar	339 PEN	92.3 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP01 - Provisional CTS Semestral	11323.14 PEN	3082.8 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP05 - Provisional Vacaciones	8703.56 PEN	2319.06 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provisional Gratificac	13788.4 PEN	3753.99 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisional Bonif. Extraord.	7948.1 PEN	2145.81 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easual	11039.01 PEN	3000.45 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTR Salud	689.2 PEN	182.19 USD	2025	abr-25
500005877 AB	30/04/2025	4	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - SCTP Pensión	350.43 PEN	90.43 USD		

30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SUIEDOS BASICOS	33040064	PROYECTOS PADM1	9005 - Sueldo Básico	143233.8	PEIN	38346.49	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEG PARTICAL PRE EPS	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	20923.1	PEIN	806.5	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	80.4	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	81.23	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	200.7	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	3404.14	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	583.25	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	823.16	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	424.27	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	1426.66	USD	2025	mav-25
30000735 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	2705.45	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	77.56	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	19.39	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	38.78	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	1463.51	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	1524.96	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	265	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	795.01	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	3874	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	791.38	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	40.41	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	1563.87	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	14935	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	4177.95	USD	2025	mav-25
30000936 AS	31/05/2023	5	Planilla	62110003	SEGURO COMPLEMENT T	33040064	PROYECTOS PADM1	7003 - SCTR Pwider	2954.9	PEIN	503.81	USD	2025	mav-25
430001269 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001271 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	2.4	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001273 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001275 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001277 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001279 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001281 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001283 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001285 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001287 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001289 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001291 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001293 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001295 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001297 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001299 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001301 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001303 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001305 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001307 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001309 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001311 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001313 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001315 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001317 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001319 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001321 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001323 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001325 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001327 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001329 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001331 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001333 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001335 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001337 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001339 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001341 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001343 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001345 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001347 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001349 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001351 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001353 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001355 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001357 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001359 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	1.7	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001361 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	6.08	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001363 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	8.6	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001365 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	4.76	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001367 CE	02/05/2025	5	Planilla	63560002	ADQUIER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040064	PROYECTOS PADM1	7011 - Ecuafiel EPS 2.25%	7.41	PEIN	0	USD	2025	mav-25
430001369 CE	02/05/2025													

100007831	AB	31/05/2025	5	Parallila	62710001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7001 - Ecuafiel	8395.4	PEN	2586.84	USD	2025	may-25
100007838	AB	31/05/2025	5	Parallila	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7002 - SCTR Salud	488.3	PEN	118.07	USD	2025	may-25
100007833	AB	31/05/2025	5	Parallila	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7003 - SCTR Pension	195.82	PEN	53.86	USD	2025	may-25
100007835	AB	31/05/2025	5	Parallila	62740001	SEGURO DE VIDA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7012 - Seguro Vida Ley	195.82	PEN	53.86	USD	2025	may-25
100007831	AB	31/05/2025	5	Parallila	62750001	SEGURO SOCIAL PRE EPS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7013 - Ecuafiel EPS 2.25%	96.62	PEN	26.16	USD	2025	may-25
100007835	AB	31/05/2025	5	Parallila	62110001	SUJELOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	8001 - Sueldo Básico	50519.99	USD	13909.69	USD	2025	may-25
100007835	AB	31/05/2025	5	Parallila	62950001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SP01 - Provision CTS Semestral	5038.76	PEN	1387.32	USD	2025	may-25
100007835	AB	31/05/2025	5	Parallila	62150001	SUJELOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SP02 - Provision Vacaciones	6088.34	PEN	1688.84	USD	2025	may-25
100009326	AB	31/05/2025	5	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/DCC 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	422.56	PEN	118.14	USD	2025	may-25
100009326	AB	31/05/2025	5	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Bonus 3 años DCC 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	208.79	PEN	58.21	USD	2025	may-25
100009326	AB	31/05/2025	5	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	527.59	PEN	147.59	USD	2025	may-25
100009340	AB	31/05/2025	5	Parallila	65300009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	VUM/LM/SEGURO ASISTENCIA MEDICA/SET/24 AGOSTO25	4020	PEN	1106.83	USD	2025	may-25
100009396	AB	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	312.89	PEN	85.91	USD	2025	may-25
450001269	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.7	PEN	0	USD	2025	may-25
450001270	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.19	PEN	0	USD	2025	may-25
450001271	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1.88	PEN	0	USD	2025	may-25
450001272	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.92	PEN	0	USD	2025	may-25
450001273	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	2.59	PEN	0	USD	2025	may-25
450001275	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.56	PEN	0	USD	2025	may-25
450001276	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.7	PEN	0	USD	2025	may-25
450001437	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1.27	PEN	0	USD	2025	may-25
450001438	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1.37	PEN	0	USD	2025	may-25
450001439	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1.08	PEN	0	USD	2025	may-25
450001440	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.92	PEN	0	USD	2025	may-25
450001441	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	2.59	PEN	0	USD	2025	may-25
450001442	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	2.5	PEN	0	USD	2025	may-25
450001443	KE	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	0.56	PEN	0	USD	2025	may-25
960000147	XX	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	-0.7	PEN	0	USD	2025	may-25
960000148	XX	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1.27	PEN	0	USD	2025	may-25
960000149	XX	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	-1.08	PEN	0	USD	2025	may-25
960000150	XX	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	-0.92	PEN	0	USD	2025	may-25
960000151	XX	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	-2.59	PEN	0	USD	2025	may-25
960000152	XX	02/05/2025	5	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	-2.5	PEN	0	USD	2025	may-25
500000906	WE	25/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Impresora Fiso Planificadon Ene- Dic	88.87	PEN	27.61	USD	2025	jun-25
500000909	WE	25/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Impresora Variable Planemio FEB - OA	53.25	PEN	14.25	USD	2025	jun-25
500000906	WE	04/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	24925.34	USD	6870.27	USD	2025	jun-25
500000910	WE	04/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	AQUIC LICEN REVIZTO Oualfo Mar25-Mar26	24925.34	USD	6870.27	USD	2025	jun-25
500000910	WE	04/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	AQUIC LICEN REVIZTO Oualfo Mar25-Mar26	24925.34	USD	6870.27	USD	2025	jun-25
500000940	WE	13/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Leasing HP 2022 Planemio Ene-AGO 2025	13.048	PEN	3.61	USD	2025	jun-25
500000943	WE	13/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Leasing HP 2022 Oualfo Ene-AGO 2025	14545.38	PEN	454.52	USD	2025	jun-25
500000949	WE	13/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Leasing HP 2022 Oualfo Ene-AGO 2025	805.72	PEN	232.72	USD	2025	jun-25
500000940	WE	25/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Leasing HP 2024 Oualfo Ene-AGO 2025	11416.07	PEN	391.18	USD	2025	jun-25
500000919	WE	25/06/2025	6	Oniro Castos	65360002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	Leasing HP 2024 Planemio Ene-AGO 2025	3424.84	PEN	95.74	USD	2025	jun-25
500007317	WE	17/06/2025	6	Oniro Castos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PAB 1	Movil Planemio Aereo MAYO 2025	284.5	PEN	78.75	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62110001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1127.67	PEN	314.66	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62110001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	655.38	PEN	181.51	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62110001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	153186.08	PEN	41377.56	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62750001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	3155.44	PEN	886.36	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62740001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	305.71	PEN	78.51	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	298.32	PEN	83.59	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62750001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	773.29	PEN	212.29	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	12638.48	PEN	3558.13	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	2104.15	PEN	592.38	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	28831.08	PEN	8428.71	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	14949.32	PEN	4208.7	USD	2025	jun-25
100009611	AB	30/06/2025	6	Parallila	62150001	VACACIONES	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	3099.56	PEN	822.56	USD	2025	jun-25
100009670	AB	30/06/2025	6	Parallila	62200001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	9625.52	PEN	2651.52	USD	2025	jun-25
100009984	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	377.04	PEN	106.15	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	263.71	PEN	73.21	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	704.93	PEN	19.83	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	140.85	PEN	39.65	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	5388.42	PEN	1508.42	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	1924.98	PEN	541.94	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	562.49	PEN	152.49	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	2887.47	PEN	812.97	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	2874.3	PEN	809.21	USD	2025	jun-25
100010044	AB	30/06/2025	6	Oniro Castos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040604	PROYECTOS PAB 1	SEMO/Comp/Comp 8.1 Lic. Planemio Pro/13MAR24-12MAR27	348.04	PEN	97.04	USD	2025	jun-25</

100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62700021	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Easulid	5803.41	PEN		16383.85	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62300021	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	7001 - Provision Bond.Estandad.	1832.55	PEN		262.55	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provision Gratificación	13114.97	PEN		8092.28	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provision Vacaciones	6499.95	PEN		1829.91	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP02 - Provision CTS Semestral	1133.50	PEN		334.98	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62300021	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA		7294.17	PEN		2051.69	USD	2025	jun-25	
10000999A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-05 Tel-movil Jun-25	478.89	PEN		134.82	USD	2025	jun-25	
10001004A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/Renovo 3 año AUDACOLT 1 lic Ingeneria	124.29	PEN		34.99	USD	2025	jun-25	
10001133T	AB	30/06/2025	6	Panilla	63000009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAF/FALLAS/LIJO/TOMES/ABRMS/MAUZ/PAOLI-14177	1206.43	PEN		339.65	USD	2025	jun-25	
10001134T	AB	30/06/2025	6	Panilla	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-05 Tel-movil Jun-25	187.49	PEN		51.27	USD	2025	jun-25	
270000383	KP	22/04/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0 - PEN	-2.49	USD		0	USD	2025	jun-25	
330001472	ZI	24/03/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	ENTEL PERU/TELFEY/23F8-22MAR/AUST RENT BASICA	81.19	PEN		-22.3	USD	2025	jun-25	
400001471	ZI	24/03/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	ENTEL PERU/TELFEY/23F8-22MAR/AUST RENT BASICA	115.13	PEN		-31.47	USD	2025	jun-25	
400001445	KE	24/04/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1.88	PEN		0	USD	0	USD	2025	jun-25
400001595	KE	03/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1.44	PEN		0	USD	0	USD	2025	jun-25
400001595	KE	03/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1.84	PEN		0	USD	0	USD	2025	jun-25
400001596	KE	03/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.03	PEN		0	USD	0	USD	2025	jun-25
400001597	KE	03/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	0.05	PEN		0	USD	0	USD	2025	jun-25
400001597	KE	03/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	1.05	PEN		0	USD	0	USD	2025	jun-25
950001045	XS	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-05 Tel-movil May-25	-478.89	PEN		-139.38	USD	2025	jun-25	
950001139	XS	31/05/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-05 Tel-movil May-25	-478.89	PEN		-131.85	USD	2025	jun-25	
950001177	XS	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Prov-05 Tel-movil Jun-25	-478.89	PEN		-134.82	USD	2025	jun-25	
950005699	WE	25/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	Aquiler Laptop Lenovo Gaming Maple DIC	207.02	PEN		80	USD	2025	jun-25	
950006909	WE	25/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	Impresora Fio Ing. PRIMA ENE DIC	98.87	PEN		27.61	USD	2025	jun-25	
950006939	WE	25/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	Impresora Variable Proy PRIMA FEB RAM	9.85	PEN		2.75	USD	2025	jun-25	
950006909	WE	04/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	2289.02	PEN		626.62	USD	2025	jun-25	
950006012	WE	04/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	2289.02	PEN		626.62	USD	2025	jun-25	
950006012	WE	04/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	2289.02	PEN		626.62	USD	2025	jun-25	
950006012	WE	04/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	Leasing HP 2023 Proy PRIMA ENE AGO 2025	1851.2	PEN		511.38	USD	2025	jun-25	
950006012	WE	04/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	Leasing HP 2023 Proy PRIMA ENE DIC 2025	413.26	PEN		114.16	USD	2025	jun-25	
950006012	WE	04/06/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	Leasing HP 2023 Proy PRIMA ENE AGO 2025	2008.48	PEN		554.63	USD	2025	jun-25	
950006939	WE	17/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	Movil PROY PRIMA ABRIL 2025	194.95	PEN		53.92	USD	2025	jun-25	
950007339	WE	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	Movil PROY PRIMA ABRIL 2025	101.74	PEN		28.64	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMA	SP02 - Provision CTS Semestral	14437.88	PEN		4066.71	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62150001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMA	SP02 - Provision Vacaciones	14333.71	PEN		4035.39	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62300021	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMA	SP02 - Provision Gratificación	28857.34	PEN		8070.76	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62300021	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMA	SP02 - Provision Bond.Estandad.	1888.76	PEN		262.55	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMA	7001 - Easulid	11938.79	PEN		1361.15	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMA	7001 - Easulid	122.26	PEN		33.49	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040620	PROYECTOS PRIMA	7003 - SCTP Pseudon	2938.39	PEN		82.32	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040620	PROYECTOS PRIMA	7012 - Seguro Vida Jan	29.92	PEN		8.32	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62750001	SEG PARTICIPA PRE EPS	33040620	PROYECTOS PRIMA	7012 - Easulid EPS 2.25%	354.17	PEN		96.23	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMA	9001 - Sueldo Básico	164083.12	PEN		44638.39	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMA	9002 - Asignación Familiar	3002.19	PEN		251.44	USD	2025	jun-25	
100009611	AB	30/06/2025	6	Panilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMA	9032 - Licencia Paternidad	1600	PEN		400.45	USD	2025	jun-25	
10000998A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	Prov-05 Tel-movil Jun-25	265.32	PEN		75.03	USD	2025	jun-25	
10001004A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	SEMCO/Renovo 3 año DOCS 8 lic Ingeneria PRIMA	4225.96	PEN		1206.93	USD	2025	jun-25	
10001004A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 lic. Planamiento	4549.88	PEN		1280.93	USD	2025	jun-25	
10001004A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 lic. Planamiento	4549.88	PEN		1280.93	USD	2025	jun-25	
10001004A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 lic. Planamiento	4549.88	PEN		1280.93	USD	2025	jun-25	
10001004A	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 lic. Planamiento	4549.88	PEN		1280.93	USD	2025	jun-25	
10001134T	AB	30/06/2025	6	Onito Costos	63640004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMA	SEMCO/Renovo 3 año AEC 31 lic. Planamiento	4549.88	PEN		1280.93	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMA	REVIZO/AQU LICEN REVIZO PRIMA Mar-25-Mar-26	-22861.69	PEN		-6256.62	USD	2025	jun-25	
1200003013	SA	31/03/2025	6	Onito Costos	63560002	AQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA	330406										

[illegible]

100013967 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compras 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (35 meses)	2874.3	PEN	809.21	USD	2025	Jul-25
100013968 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compras 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (35 meses)	2874.3	PEN	809.21	USD	2025	Jul-25
100013969 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compras 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (35 meses)	2887.7	PEN	812.91	USD	2025	Jul-25
100013969 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compras 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (35 meses)	2874.3	PEN	809.21	USD	2025	Jul-25
100013971 AB	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2023 Proy. PRIMIA ENE- DIC 2025	-1825.83	PEN	-508.82	USD	2025	Jul-25
100013971 AB	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2023 Proy. PRIMIA ENE- DIC 2025	-407.35	PEN	-113.39	USD	2025	Jul-25
2700003084 KP	22/06/2025	7	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2024 Proy. PRIMIA ENE- DIC 2025	0	PEN	-1.02	USD	2025	Jul-25
4500001829 KE	02/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	0	PEN	-0.36	USD	2025	Jul-25
4500001831 KE	02/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	4.63	PEN	0	USD	2025	Jul-25
4500001832 KE	02/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	1.02	PEN	0	USD	2025	Jul-25
4500001907 KE	26/06/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	5	PEN	0	USD	2025	Jul-25
4500001907 KE	26/06/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	0.13	PEN	0	USD	2025	Jul-25
9500001932 KE	14/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	0	PEN	0	USD	2025	Jul-25
9500001336 XS	30/06/2025	7	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 06/10/2025	-86.63	PEN	-27.77	USD	2025	Jul-25
5000007946 WE	15/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	131.16	PEN	275	USD	2025	Jul-25
5000007949 WE	15/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	981.48	PEN	275	USD	2025	Jul-25
5000007788 WE	11/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	763.39	PEN	21.42	USD	2025	Jul-25
5000007802 WE	11/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	78.21	PEN	22.65	USD	2025	Jul-25
5000007439 WE	04/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	201.54	PEN	56.82	USD	2025	Jul-25
5000007449 WE	04/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	256.09	PEN	72.2	USD	2025	Jul-25
5000007485 WE	04/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	177.17	PEN	46.41	USD	2025	Jul-25
5000007487 WE	04/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	484.52	PEN	136.6	USD	2025	Jul-25
5000007498 WE	04/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	465.23	PEN	131.16	USD	2025	Jul-25
5000007509 WE	04/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	151.7	PEN	29.65	USD	2025	Jul-25
5000007745 WE	10/07/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	340.22	PEN	95.73	USD	2025	Jul-25
5000007876 WE	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	227.7	PEN	72.2	USD	2025	Jul-25
5000008699 WE	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	202.65	PEN	56.82	USD	2025	Jul-25
5000008716 WE	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	172.82	PEN	46.41	USD	2025	Jul-25
5000008718 WE	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	487.46	PEN	136.6	USD	2025	Jul-25
5000008739 WE	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	468.24	PEN	131.16	USD	2025	Jul-25
5000008751 WE	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	105.85	PEN	29.65	USD	2025	Jul-25
5000007788 WE	11/07/2025	7	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	184.14	PEN	51.01	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	61400001	GRATIFICACION ORONIA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	9102.17	PEN	2548.63	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62300001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	229.47	PEN	64.2	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	-78.75	PEN	-22.06	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	6499.04	PEN	1820.49	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	7558.12	PEN	2117.12	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	61230001	VACACIONES	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	6989.91	PEN	2088.22	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	61240001	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	10877.49	PEN	3121.25	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	733.77	PEN	205.48	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLAEO	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	6715.09	PEN	2009.71	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	737.28	PEN	205.52	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	284	PEN	83.59	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62740001	SEGURO VIDA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	159.42	PEN	44.8	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	1040.37	PEN	291.42	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	61210001	SUELDOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	5558.46	PEN	1534.47	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	1401.48	PEN	392.41	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	617.79	PEN	173.03	USD	2025	Jul-25
100011481 AB	31/07/2025	7	Planilla	62110003	SUELDOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	5400.23	PEN	1526.36	USD	2025	Jul-25
100011525 AB	31/07/2025	7	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	Proy 06/10/2025	-4401.48	PEN	-1232.91	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 8 lic. Ingenieria PRIMIA	422.56	PEN	118.36	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Renovo 3 años DDCs 8 lic. Ingenieria PRIMIA	788.13	PEN	214.5	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	159.62	PEN	43.85	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	1461.71	PEN	402.19	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	41.83	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	324.16	PEN	90.14	USD	2025	Jul-25
100013772 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	2891.63	PEN	782.49	USD	2025	Jul-25
100013815 AB	31/07/2025	7	Planilla	61500009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	4000	PEN	1126.05	USD	2025	Jul-25
100013869 AB	31/07/2025	7	Otros Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	312.28	PEN	87.14	USD	2025	Jul-25
100013964 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	1467.77	PEN	402.19	USD	2025	Jul-25
100013964 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	42.05	USD	2025	Jul-25
100013965 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	1467.77	PEN	402.19	USD	2025	Jul-25
100013966 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	42.05	USD	2025	Jul-25
100013966 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	1467.77	PEN	402.19	USD	2025	Jul-25
100013967 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	1467.77	PEN	402.19	USD	2025	Jul-25
100013967 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	42.05	USD	2025	Jul-25
100013968 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	42.05	USD	2025	Jul-25
100013968 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	1467.77	PEN	402.19	USD	2025	Jul-25
100013969 AB	30/06/2025	7	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	42.05	USD	2025	Jul-25
100013971 AB	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	149.35	PEN	42.05	USD	2025	Jul-25
100013971 AB	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAO	SEMCO/Compras 6 lic. AEC Plan. IOAAR8 (35 meses)	237.75	PEN	71.84	USD	2025	Jul-25
100013971 AB	04/08/2025	7	Otros Costos	65560002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621								

100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62700021	SEG PARTICULA PRE EPS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easulad EP2 2.25%	1614.78	PEN	466.15	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62740021	SEGURO DE VIDA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	146.7	PEN	41.44	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTP Pensad	146.7	PEN	41.44	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTP Pensad	162.44	PEN	102.38	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	7002 - SCTP Pensad	6132.04	PEN	1737.86	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisional Bonif.Extrat.	97.23	PEN	27.77	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisional Gratificacion	14607.93	PEN	3973.91	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62120001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisional Vacaciones	6988.28	PEN	1979.09	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62910001	CTS EMPLERADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisional CTS Semestral	8665.89	PEN	2447.99	USD	2025	ago-25
100015152	AB	02/08/2025	8	Planilla	62300001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	SP07 - Provisional CTS Semestral	7396.7	PEN	2060.65	USD	2025	ago-25
100015359	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/Renovo 3 años AutoCADLT 1 lic Invenieria	124.28	PEN	35.11	USD	2025	ago-25
100015371	AB	31/08/2025	8	Planilla	65300009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAF FULLSALUD01.TOMES/ABR25/MAA25/P011-14177	1206.61	PEN	340.8	USD	2025	ago-25
100015801	AB	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Movul PROY PRIMIA JUL. 2025	478.89	PEN	138.28	USD	2025	ago-25
2700000477	KP	22/07/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	0	0	PEN	-0.16	USD	2025	ago-25
450002096	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7003 - Easulad	0	USD	0	USD	2025	ago-25
450002097	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTP Pensad	0.81	USD	0	USD	2025	ago-25
450002098	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	0.6	USD	0	USD	2025	ago-25
450002099	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easulad EP2 2.25%	0.87	USD	0	USD	2025	ago-25
950001455	XS	31/07/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Variable Proy PRIMIA JUL - RAM	18.65	USD	5.29	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7002 - SCTP Pensad	48.87	PEN	13.72	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7012 - Seguro Vida Liv	27.61	USD	7.74	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	7013 - Easulad EP2 2.25%	51.51	PEN	145.88	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2023 Intelo ENE DIC 2025	122.42	PEN	34.32	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2024 Intelo ENE DIC 2025	120.09	PEN	33.47	USD	2025	ago-25
5000009248	WE	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP Infraestructura ENE DIC 2025	152.44	PEN	42.49	USD	2025	ago-25
5000009248	WE	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Alquiler Laptop Lenovo Gaming MAY DIC	282	PEN	80	USD	2025	ago-25
5000009379	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Variable Proy PRIMIA JUL - RAM	18.65	USD	5.29	USD	2025	ago-25
5000009399	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Fio Ing. PRIMIA ENE DIC	48.87	PEN	13.72	USD	2025	ago-25
5000009434	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Movul PROY PRIMIA JUL. 2025	27.74	USD	7.74	USD	2025	ago-25
5000009497	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Movul PROY PRIMIA JUL. 2025	98.63	PEN	27.74	USD	2025	ago-25
5000009531	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Movul PROY PRIMIA JUL. 2025	96.39	PEN	27.17	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62910001	CTS EMPLERADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SP07 - Provisional CTS Semestral	17462.39	PEN	4933.03	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62120001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SP07 - Provisional Vacaciones	14654.35	PEN	4224.39	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SP03 - Provisional Gratificacion	30000.66	PEN	8474.76	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SP07 - Provisional Bonif.Extrat.	97.23	PEN	27.74	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7003 - Easulad	1214.54	PEN	347.68	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT - T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7002 - SCTP Pensad	175.98	PEN	213.55	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7003 - SCTP Pensad	105.99	PEN	86.44	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7012 - Seguro Vida Liv	305.99	PEN	85.44	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PRE EPS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7013 - Easulad EP2 2.25%	388.52	PEN	1097.69	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62120001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7013 - Easulad EP2 2.25%	388.52	PEN	1097.69	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SP07 - Asignacion Familiar	2170.92	PEN	219.19	USD	2025	ago-25
100015369	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Renovo 3 años Doc 7 lic Ingenieria PRIMIA	422.35	PEN	119.36	USD	2025	ago-25
100015369	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Renovo 3 años AutoCAD 31 lic. Planeamiento	6448.88	PEN	1802.28	USD	2025	ago-25
100015369	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compas 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (3 AÑOS)	2887.47	PEN	815.67	USD	2025	ago-25
100015369	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compas 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (3 AÑOS)	998.1	PEN	278.65	USD	2025	ago-25
100015369	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SEMCO/Compas 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (3 AÑOS)	2874.31	PEN	815.95	USD	2025	ago-25
100015801	AB	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	SOFTLAND PRM04U01 LICENCAS AEC/MAA25 ABR26	17878.14	PEN	505.29	USD	2025	ago-25
100015369	AB	31/08/2025	8	Onitos Cotos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 08 Tel moti Ago-25	236.32	PEN	71.29	USD	2025	ago-25
2700000477	KP	22/07/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	0	0	PEN	-0.08	USD	2025	ago-25
450002096	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7003 - Easulad	0.2	USD	0	USD	2025	ago-25
450002097	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7002 - SCTP Pensad	2.98	PEN	0.81	USD	2025	ago-25
450002098	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7012 - Seguro Vida Liv	0	USD	0	USD	2025	ago-25
450002099	KE	02/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7013 - Easulad EP2 2.25%	0	USD	0	USD	2025	ago-25
950001455	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Proy 07 Tel moti Jul-25	74.4	USD	20.9	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2022 Proy PRIMIA ENE AGO 2025	1825.63	PEN	508.82	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2023 Proy PRIMIA ENE DIC 2025	407.58	PEN	113.59	USD	2025	ago-25
950001481	XS	04/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2023 Proy PRIMIA ENE DIC 2025	1980.61	PEN	561.88	USD	2025	ago-25
95000976	WE	18/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	ADQUISICION DE LAPTOP DELL ENE DIC 2025	775	PEN	275	USD	2025	ago-25
95000977	WE	18/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7078.29	PEN	2175	USD	2025	ago-25	
95000977	WE	18/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7078.29	PEN	2175	USD	2025	ago-25	
95000977	WE	18/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	Impresora Variable Direc Proy JUL - RAM	92.89	PEN	26.13	USD	2025	ago-25
95000978	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	Impresora Fio Direc Proyec ENE DIC	88.51	PEN	27.61	USD	2025	ago-25
95000979	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65360002	AQUIFER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMCO/Renovo 3 años Doc 7 lic Ingenieria PRIMIA	422.35	PEN	119.36	USD	2025	ago-25
95000983	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMCO/Renovo 3 años AutoCAD 31 lic. Planeamiento	6448.88	PEN	1802.28	USD	2025	ago-25
95000983	WE	15/08/2025	8	Onitos Cotos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SEMCO/Compas 3 lic. AEC Plan. PRIMIA (3 AÑOS)	2887.47	PEN	815.67	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62110003	ASIGNACION FAMILIAR	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SP07 - Asignacion Familiar	604.93	PEN	171.31	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62120001	VACACIONES	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	7003 - Easulad	1460.79	PEN	397.39	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62910001	CTS EMPLERADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	9036 - CTS Mensual Integral	6499.04	PEN	1835.89	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORONIA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	9044 - Gratificacion Integral	9102.71	PEN	2573.23	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	9031 - Bonif.Extrat. Integral	98.63	PEN	27.74	USD	2025	ago-25
100015148	AB	31/08/2025	8	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAB	SP07 - Provisional CTS Semestral	15876.35	PEN	4508.84	USD	2	

100018471	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 8 lic. AEC Plan. PMD (S1 mes=el)	3832.4	PEN	1096.54	USD	2025	weo-25
100018472	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 8 lic. AEC Plan. PMD (S1 mes=el)	3832.4	PEN	274.13	USD	2025	weo-25
100018473	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/ lic. AEC Plan. PMD (S1 mes=el)	39003.57	PEN	1118.04	USD	2025	weo-25
100018474	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SISTEMA LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 SPORT/DOCA N0201	348	PEN	99.57	USD	2025	weo-25
100018475	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SISTEMA LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 SPORT/DOCA N0201	348	PEN	99.57	USD	2025	weo-25
100018476	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SISTEMA LDC/LICENSIAS AEC/MA25-ABR25	988.07	PEN	284.19	USD	2025	weo-25
100018477	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SOFTLAND LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 ERP/BIAN25-15UN26	686	PEN	199.14	USD	2025	weo-25
100018480	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SOFTLAND LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 SPORT/DOCA N0201	1384.61	PEN	398.16	USD	2025	weo-25
100018481	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SOFTLAND LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 SPORT/DOCA N0201	3500	PEN	1001.43	USD	2025	weo-25
100018482	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SOFTLAND LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 SPORT/DOCA N0201	3500	PEN	1001.43	USD	2025	weo-25
100018483	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SOFTLAND LDC/LICENSIAS PRESUPUESTOS S10 SPORT/DOCA N0201	14157.81	PEN	4050.88	USD	2025	weo-25
1900001998	RE	28/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO DE LAPTOP PARA ABR- DIC	1.18	PEN	0	USD	2025	weo-25
1900002239	RE	19/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Nitro Pro Perpetuum PMDLA	47.25	PEN	0	USD	2025	weo-25
1900002263	RE	21/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Alquiler Laptop Lenovo ESIMAT ABR- DIC 25	1.38	PEN	0	USD	2025	weo-25
1900002264	RE	21/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Alquiler Laptop Lenovo ESIMAT ABR- DIC 25	1.38	PEN	0	USD	2025	weo-25
2700000577	KP	27/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Alquiler Laptop Lenovo ESIMAT ABR- DIC 25	0	PEN	0	USD	2025	weo-25
3300002152	KG	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	DAT SOLUTION/ALDC LAPTOP POR MES/DOCA	47.25	PEN	12.85	USD	2025	weo-25
3300002155	KG	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	DAT SOLUTION/ALDC LAPTOP POR MES/DOCA	47.25	PEN	12.85	USD	2025	weo-25
3600013053	KR	25/09/2025	9	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040610	PROYECTOS PMD 2	RIMAC/CI LABORAL/JULIO 25/PRACTICANTES/EXTERIO	59.75	PEN	17.02	USD	2025	weo-25
4500002418	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	1.75	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002419	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	1.75	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002420	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	0.45	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002501	KE	28/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	2.00	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002501	KE	28/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	0.56	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002506	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	39.41	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002507	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	6.18	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002582	KE	24/04/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	3.82	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002601	KE	08/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	0	PEN	-0.12	USD	2025	weo-25
4500002601	KE	08/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	8.15	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002626	KE	23/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	1.08	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002626	KE	23/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	AQUIFERO HP 2023	0	PEN	0	USD	2025	weo-25
6000002121	D6	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	Pro-08 Tel mndi Age-25	-0.08	PEN	-0.02	USD	2025	weo-25
950001603	X5	31/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	DAT SOLUTION/ALDC LAPTOP POR MES/DOCA	255.11	PEN	-72.18	USD	2025	weo-25
950001603	X5	31/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	DAT SOLUTION/ALDC LAPTOP POR MES/DOCA	47.25	PEN	12.85	USD	2025	weo-25
5000011220	WE	21/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	ALQ EQUIPO INFRAESTRUCTURA	210.6	PEN	60	USD	2025	weo-25
500010074	WE	12/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Impresora Variable Invenio JUI- RAM	96	PEN	7.77	USD	2025	weo-25
500010074	WE	12/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Impresora Variable Invenio JUI- RAM	27.61	PEN	0.85	USD	2025	weo-25
500010402	WE	05/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP 2023 Infra ENE DIC 2025	121.15	PEN	34.29	USD	2025	weo-25
500010412	WE	05/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP 2023 Infra ENE DIC 2025	119.05	PEN	34.29	USD	2025	weo-25
500010421	WE	05/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP 2023 Infra ENE DIC 2025	121.15	PEN	42.27	USD	2025	weo-25
500010824	WE	12/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP 2023 Infra ENE DIC 2025	182.1	PEN	51.16	USD	2025	weo-25
500011219	WE	12/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Leasing HP 2023 Infra ENE DIC 2025	4002.97	PEN	1125.05	USD	2025	weo-25
500010578	WE	12/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Movil Invenio ADO 2025	183.5	PEN	52.65	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7003 - HP Asignacion Familiar	339	PEN	97	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7007 - Desayuno Medico	166.67	PEN	47.69	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7003 - SCTR Salud	36.16	PEN	10.55	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7003 - SCTR Salud	6200.47	PEN	1743.47	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	SPOT - Provision Bond Extraord.	1021.72	PEN	292.34	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	SPOT - Provision Gratificacion	14453.35	PEN	4136.34	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	SPOT - Provision Vacaciones	2708.92	PEN	770.82	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	SPOT - Provision CTS Semestral	8998.4	PEN	2574.65	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040610	PROYECTOS PMD 2	7003 - SCTR Pension	146.49	PEN	42.19	USD	2025	weo-25
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	7012 - Seguro Vida	147.7	PEN	42.19	USD	2025	weo-25		
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	7013 - Easuald EPS 25%	1655.08	PEN	475.56	USD	2025	weo-25		
100016074	AB	30/09/2025	9	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	7003 - SCTR Salud	178.83	PEN	50.67	USD	2025	weo-25		
100018346	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Pro-09 Tel mndi Set-25	478.89	PEN	137.02	USD	2025	weo-25
100018386	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	Pro-09 Tel mndi Set-25	1206.49	PEN	345.19	USD	2025	weo-25
100018471	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	124.28	PEN	35.56	USD	2025	weo-25
100018480	AB	30/09/2025	9	Otros Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	7294	PEN	2087.18	USD	2025	weo-25
2700000577	KP	27/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	0	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002418	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	0.24	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002419	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	0.24	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002420	KE	03/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	0.24	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002501	KE	28/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	2.00	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002501	KE	28/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	0.21	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002507	KE	05/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	1.9	PEN	0	USD	2025	weo-25
4500002600	KE	05/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	5.31	PEN	0	USD	2025	weo-25
500001603	X5	31/08/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	135.25	PEN	37.88	USD	2025	weo-25
5000011087	WE	21/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	279.52	PEN	80	USD	2025	weo-25
500010074	WE	12/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	15.31	PEN	4.82	USD	2025	weo-25
500010078	WE	24/09/2025	9	Otros Costos	65360002	AQUIFERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040610	PROYECTOS PMD 2	SEMCO/Comara 3 años AutoCAD LT 1 lic Invenio	27.61	PEN	8.05	USD	2025	weo-25
5000108															

5000012495 WE	19/10/2025	10	Onno Costos	63560002	AQUILERO DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	Leasura HP 2022 Direc. Prov OCT 25	182.41	PEN	51.81	USD	2025	oct 25
5000012606 WE	19/10/2025	10	Onno Costos	63604004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	Modul Direc. Provoc SEP 2025	138.49	PEN	51.41	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9117 - Bonif. Extrar. Integral	837.92	PEN	241.08	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORCINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9044 - Gratificación Integral	9102.17	PEN	2678.88	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - CTS Mensual Integral	5306.16	PEN	1621.57	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9002 - Sueldo Integral	5400.99	PEN	1603.85	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62110003	AGSICACION FAMILIAR	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Asignación Familiar	568.76	PEN	167.38	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62110001	SUELDOS BASICOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9002 - Sueldo Básico	4434.88	PEN	1391.79	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62750001	SEG PARTICULA PER EPS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	7013 - Easualid EP 2.25%	1040.17	PEN	306.17	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	7012 - Seguro Vida Ley	182.20	PEN	51.57	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	7003 - SCTR Pensión	182.02	PEN	51.57	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	7002 - SCTR Salud	486.7	PEN	132.34	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	7007 - Provisión Bonif. Extrarad.	228.91	PEN	65.96	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62300011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión Bonif. Extrarad.	613.58	PEN	180.57	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORCINA	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9044 - Gratificación Integral	8744.18	PEN	2573.13	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62150001	VACACIONES	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión Vacaciones	1821.17	PEN	523.17	USD	2025	oct 25
5000186401 AB	31/10/2025	10	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	5300.78	PEN	1503.11	USD	2025	oct 25
5000187717 AB	31/10/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3855.86	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	28/02/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3853.51	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/03/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3874.61	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	30/04/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3854.56	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/05/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3898.08	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	30/06/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3985.47	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/07/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3965.77	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/08/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	3999.38	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	30/09/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	4052.88	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/10/2025	10	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	9007 - Provisión CTS Semestral	14157.81	PEN	4166.51	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/07/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	REVETTO/ADQU LICEN REVETTO Dshlo Mar 25-Mar 26	-2091.99	PEN	-585.99	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	31/08/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	REVETTO/ADQU LICEN REVETTO Dshlo Mar 25-Mar 26	-2091.99	PEN	-585.99	USD	2025	oct 25
5000187878 AB	30/09/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	REVETTO/ADQU LICEN REVETTO Dshlo Mar 25-Mar 26	-2091.99	PEN	-585.99	USD	2025	oct 25
5000204715 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65604004	TELEFONIA MOVIL	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	Prov 107 mil mod Nov-25	312.20	PEN	91.83	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	SEMCO/Revno 3 años DDC 8 Ilc. Planemiento	422.56	PEN	124.36	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	SEMCO/Revno 3 años AEC 31 Ilc. Planemiento	758.31	PEN	223.16	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	SEMCO/Comp 8 Ilc. AEC Plan. (OAHM ES mes)	1916.27	PEN	562.82	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	SEMCO/Comp 3 Ilc. AEC Plan. CTRL (ES mes)	146.79	PEN	43.19	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	SEMCO/Comp 1 Ilc. AEC Plan. CTRL (BA mes)	148.78	PEN	43.95	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	REVETTO/ADQU LICEN REVETTO Dshlo Mar 25-Mar 26	94.71	PEN	26.17	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	TELEMATICA/AC-Access Online Profusol 1 AROD PROY	139.95	PEN	400.16	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	TELEMATICA/AC-Access Online Profusol 1 AROD PROY	478.9	PEN	140.58	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55	USD	2025	oct 25
500020579 AB	31/10/2025	10	Onno Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040621	DIRECCION PROYECTOS PAD	CI CARIBU/LIC SAP200 Ultimate V22 Cloud/JUN25	3821.21	PEN	1124.55			

[illegible]

100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62100021	SUELDOS BASICOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Sueldo Básico	64016.66	PEN	19001.68	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62100021	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Bonif. Extraor. (Juv 2034)	6408.06	USD	1919.88	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	5993.74	PEN	324.65	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Asuete Prov. Gratificación	15022.84	PEN	4603.61	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62150001	VACACIONES	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Provisione Vacaciones	584.15	PEN	384.19	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Provisione CTS Semestral	10258.71	PEN	3045.03	USD	2025	dici-25
100023528 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Bonif. Extraor. (Juv 2034)	4408.06	PEN	1919.88	USD	2025	dici-25
100023534 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200001	BONIFICACION E INCENTIVOS	33040615	INFRAESTRUCTURA	9001 - Bonif. Extraor. (Juv 2034)	7296.7	PEN	2165.24	USD	2025	dici-25
100023589 AB	31/12/2025	12	Onnos Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	SEMCO/renov 3 años AduoCAD 17 lic Inverperone	124.28	PEN	36.89	USD	2025	dici-25
100023592 AB	31/12/2025	12	Onnos Costos	65400002	LICENCIA DE SOFTWARE	33040615	INFRAESTRUCTURA	RIMAC-FULLSALUD/TOMES/ABR25-MAR26/P011-141177	1206.43	PEN	358.1	USD	2025	dici-25
100023415 AB	31/12/2025	12	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy 12 Tel movl Dec-25	211.91	PEN	62.9	USD	2025	dici-25
100023456 AB	31/12/2025	12	Onnos Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy 10 Tel movl Oct-25	0	PEN	0	USD	2025	dici-25
2100000708 EP	21/10/2025	12	Onnos Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040615	INFRAESTRUCTURA	Alq Lap OADR021022 PMA LUMA JUN SEP 2025	0	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003294 KE	24/10/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Fij Ing. PRIMIA ENE - DIC	0.77	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003294 KE	24/10/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Variable Proy PRIMIA NOV-RAM	0.15	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	02/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Fij Ing. PRIMIA NOV-DIC-25	0.24	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	02/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora Variable Proy PRIMIA DIC-RAMBLA	0.24	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	02/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Impresora HP 2024 Proy PRIMIA NOV-DIC-2025	0.17	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	02/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA ENE-DIC-2025	0.07	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	04/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA ENE-DIC-2025	0.35	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	04/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2025 I PROY PRIMIA NOV-DIC-2025	0.22	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	04/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2025 I PROY PRIMIA NOV-DIC-2025	0.07	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	04/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2025 I PROY PRIMIA NOV-DIC-2025	0.35	PEN	0	USD	2025	dici-25
4500003484 KE	04/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Leasing HP 2025 I PROY PRIMIA NOV-DIC-2025	0.35	PEN	0	USD	2025	dici-25
9500002238 XS	30/11/2025	12	Planilla	65100009	SEGURO ASISTENCIA MEDICA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy 11 Leasing laptops Nov-25	1206.43	PEN	358.1	USD	2025	dici-25
9500002238 XS	30/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy 10 Tel movl Oct-25	0.06	PEN	0	USD	2025	dici-25
9500002238 XS	30/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Proy 11 Tel movl Nov-25	478.89	PEN	142.19	USD	2025	dici-25
9500002238 XS	30/11/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040615	INFRAESTRUCTURA	Alq Lap OADR021022 PMA LUMA JUN SEP 2025	0.42	PEN	180	USD	2025	dici-25
5000016689 WE	31/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Fij Ing. PRIMIA ENE - DIC	92.98	PEN	27.6	USD	2025	dici-25
5000016711 WE	31/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Variable Proy PRIMIA NOV-RAM	16.54	PEN	4.85	USD	2025	dici-25
5000016711 WE	31/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Fij Ing. PRIMIA NOV-DIC-25	22.76	PEN	7.76	USD	2025	dici-25
5000016741 WE	31/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Impresora Variable Proy PRIMIA DIC-RAMBLA	31.4	PEN	9.32	USD	2025	dici-25
5000015595 WE	21/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA NOV-DIC-2025	1833.67	PEN	484.48	USD	2025	dici-25
5000015575 WE	21/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA ENE-DIC-2025	384.16	PEN	114.16	USD	2025	dici-25
5000015566 WE	21/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA ENE-DIC-2025	187.08	PEN	55.83	USD	2025	dici-25
5000015692 WE	21/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA ENE-DIC-2025	633.62	PEN	163.67	USD	2025	dici-25
5000015700 WE	21/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2024 Proy PRIMIA ENE-DIC-2025	384.16	PEN	114.16	USD	2025	dici-25
5000015474 WE	21/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2025 I PROY PRIMIA NOV-DIC-2025	187.08	PEN	55.83	USD	2025	dici-25
5000016251 WE	26/12/2025	12	Onnos Costos	65560002	AQUIJER DE EQUIPOS PARA OFICINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Leasing HP 2025 I PROY PRIMIA NOV-DIC-2025	189.13	PEN	56.26	USD	2025	dici-25
5000014761 WE	01/12/2025	12	Onnos Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	11556.29 PROYECTOS PRIMIA	11556.29	PEN	34.15	USD	2025	dici-25
5000016651 WE	31/12/2025	12	Onnos Costos	65400004	TELEFONIA MOVIL	33040620	PROYECTOS PRIMIA	Movil PROY PRIMIA NOV-2025	115.94	PEN	34.15	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Bonif. Extraor. (Juv 2034)	607.5	PEN	180.32	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62100001	SUELDOS BASICOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Sueldo Básico	1306.29	PEN	380.8	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62750001	SEGS PARTICULA PRE EPS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7013 - Easuald EPS 2.25%	391.5	PEN	116.21	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62740001	SEGURO DE VIDA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7012 - Seguro Vida Ley	25.8	PEN	1.78	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62780001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7003 - SCTR Pensión	13.32	PEN	387.85	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62730001	SEGURO COMPLEMENT. T	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7002 - SCTR Salud	110.88	PEN	32.91	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	7001 - SCTR Pensión	117.6	PEN	33.05	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Bonif. Extraor. (Juv 2034)	101.25	PEN	30.05	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Gratificación	150	PEN	445.24	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62150001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Vacaciones	750	PEN	222.62	USD	2025	dici-25
100023404 AB	31/12/2025	12	Planilla	62910001	CTS EMPLEADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. CTS Semestral	750	PEN	222.62	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Bonif. Extraor. (Juv 2034)	10258.71	PEN	3045.03	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62150001	VACACIONES	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Provisione Vacaciones	17545.65	PEN	5207.97	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62140001	GRATIFICACION ORDINA	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Gratificación	13267.68	PEN	3938.25	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62200011	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS LEY 29551	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62700001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62710001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62720001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62730001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62740001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62750001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62760001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62770001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62780001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62790001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62800001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62810001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62820001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62830001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12	Planilla	62840001	SEGURO SOCIAL EMPL-ADOS	33040620	PROYECTOS PRIMIA	9001 - Asuete Prov. Bonif. Extra.	10617.24	PEN	3167.34	USD	2025	dici-25
100023444 AB	31/12/2025	12												

3.3 Estimación del Costo de Gestión del proyecto - Etapa de Obra

Tipo de cambio referencial:

Sunat compras 3,356

01. Planilla

Posición	Básico	Costo Mensual
Sub Gerente de obra	16 000	23 360
Especialista en pavimentos	10 000	14 600
Supervisor	5 500	8 030
Asistente	2 500	3 650
TOTAL		49 640

Costos Laborales 1,46

02. Otros Costos

Recurso	Costo Mensual	Cantidad	Costo Mensual
Alquiler equipos oficina (Laptop)	134	4	537
Licencias software (Autocad-Docs)	154	4	615
Telefonía movil	40	4	160
TOTAL			1 312

03. Resumen

Costo total incluido IGV	Soles	Dólares
Planilla	49 640	14 791
Otros costos	1 548	461
TOTAL	51 188	15 253

Meses de ejecución de obra 36

Costo Total Etapa de Obra en USD + IGV 549 101

de importe en M12			Ejercicio												2019												2020				
			Años (Mes Año)						Meses (Mes Año)						2019												2020				
Grupo	Código	Cuenta	2018												2019												2020				
			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
Plantia2	DIRECCIÓN PROYECTOS PAO																														
	PROYECTOS PAM0 1		29 969	32 574	30 180	29 218	25 206	29 151	30 380	23 757	28 927	28 958	26 619	25 864	26 357	26 163	29 539	29 585	28 822	32 080	29 307	29 741	29 252	31 662	65 389	53 509	43 155	46 776	54 689	54 315	90 684
	PROYECTOS PAM2 2		50 711	58 896	60 825	70 585	68 685	73 604	74 986	79 188	83 864	73 041	73 095	73 250	73 627	80 035	81 933	75 821	67 646	73 683	69 629	71 466	71 504	41 369	35 690	49 991	45 321	40 094	37 535	36 207	
	PROYECTOS PAM1A																														
	PROYECTOS PAM1A		80 680	91 471	91 005	99 803	93 892	102 755	105 366	103 675	112 791	102 545	99 714	99 114	99 984	106 198	111 472	105 026	96 469	105 721	98 935	101 207	100 756	104 204	108 758	89 199	84 146	92 097	94 782	91 850	126 891
Otros Centros	DIRECCIÓN PROYECTOS PAO																														
	PROYECTOS PAM0 1		572	698	586	1 092	537	639	595	226	872	306	763	1 297	531	573	418	414	1 300	1 227	1 170	1 285	917	1 347	1 240	1 001	604	4 177	1 903	1 717	1 764
	PROYECTOS PAM2 2		1 485	2 118	1 895	2 572	1 264	1 895	1 561	715	3 130	1 854	2 834	1 294	1 764	2 150	2 037	3 304	3 404	6 657	4 954	4 091	4 744	4 762	4 248	2 318	9 337	3 961	3 685	3 516	
	PROYECTOS PAM1A																														
	PROYECTOS PAM1A		2 057	2 816	2 482	3 664	1 902	2 688	2 156	942	4 002	2 121	3 597	1 421	2 257	2 683	2 455	3 719	4 704	7 884	6 124	9 119	5 008	6 091	6 002	5 249	2 922	12 713	5 864	5 402	5 280
Total Centros		82 737	94 286	93 487	103 467	95 993	106 443	107 522	104 617	116 794	104 665	101 311	100 535	102 241	108 881	112 937	108 725	101 173	113 605	105 059	109 236	105 764	110 294	112 780	94 448	87 068	105 810	100 646	97 251	132 171	

[illegible]

2 024													
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
67 462	67 021	77 861	87 551	92 725	102 900	101 728	103 443	101 595	105 636	108 186	91 662	98 905	120 793
73 997	65 075	50 374	73 224	74 925	77 836	78 183	79 387	78 215	81 373	117 182	33 351	34 244	32 732
141 459	132 096	128 235	160 774	167 650	180 736	179 921	182 831	179 809	187 009	225 367	184 217	184 806	210 281
											20 284	17 048	17 567
											311	383	519
3 869	2 957	7 532	15 632	-4 145	8 425	2 219	8 190	4 550	4 654	6 954	6 579	8 184	13 478
2 356	1 726	2 918	2 342	2 641	2 361	1 546	2 954	2 096	2 839	1 947	2 174	1 436	1 158
											588	512	683
6 225	4 683	10 450	17 975	-1 504	10 786	3 765	11 544	6 646	7 494	8 901	9 652	10 494	15 838
147 684	136 779	138 684	178 749	166 146	191 522	183 686	194 374	186 455	194 503	234 268	191 868	195 300	226 119

2023												2024		
2023												2024	feb	mar
feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		ene	feb	mar
67 462	67 021	77 861	87 551	92 725	102 900	101 728	103 443	101 595	105 636	108 186		38 920	34 548	39 588
73 997	65 075	50 374	73 224	74 925	77 836	78 183	79 387	78 215	81 373	117 182		33 351	34 244	32 732
141 459	132 096	128 235	160 774	167 650	180 736	179 921	182 831	179 809	187 009	225 367		20 284	17 048	17 567
												184 217	184 806	210 281
												311	383	519
3 869	2 957	7 532	15 632	-4 145	8 425	2 219	8 190	4 550	4 654	6 954		6 579	8 184	13 478
2 356	1 726	2 918	2 342	2 641	2 361	1 546	2 954	2 096	2 839	1 947		2 174	1 436	1 158
												588	512	683
6 225	4 683	10 450	17 975	-1 504	10 786	3 765	11 544	6 646	7 494	8 901		9 652	10 494	15 838
147 684	136 779	138 684	178 749	166 146	191 522	183 686	194 374	186 455	194 503	234 268		191 868	195 300	226 119

[illegible]