

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: OSITRAN
 ÓRGANO: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MAPRO)

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			DIAGRAMA DE GANTT																																
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto			Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	mar-18		abr-18			may-18			jun-18			jul-18			ago-18			sep-18			oct-18			nov-18									
				Correo electrónico	Nº de celular y telefono fijo - anexo					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2							
1	Elaboración de Términos de Referencia MAPRO	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositrans.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 235	01/03/2018	28/03/2018	Reuniones de coordinaciones con equipo GPP																																		
2	Contratación del servicio de elaboración del MAPRO	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositrans.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 236	18/06/2018	28/06/2018	Coordinaciones con JLCP																																		
3	Ejecución del servicio de elaboración del MAPRO	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositrans.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 236	02/07/2018	31/10/2018	Coordinaciones con el contratista y los órganos del OSITRAN																																		
4	Revisión MAPRO versión final	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositrans.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 236	01/03/2018	28/03/2018	GPP- GAJ																																		
5	Aprobación de MAPRO por Alta Dirección	Juan Carlos Mejía Cornejo	Gerente General	jmejia@ositrans.gob.pe	(01) 5009330 ANEXO: 283	02/11/2018	16/11/2018	GG																																		



PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: OSITRAN

ÓRGANO: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MAPRO)

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO				DIAGRAMA DE GANTT																												
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto			Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	mar-18		abr-18		may-18		jun-18		jul-18		ago-18		sep-18		oct-18		nov-18													
				Correo electrónico	Nº de celular y telefono fijo - anexo					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4						
1	Elaboración de Términos de Referencia MAPRO	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositran.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 235		01/03/2018	28/03/2018	Reuniones de coordinaciones con equipo GPP	■																													
2	Contratación del servicio de elaboración del MAPRO	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositran.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 236		18/06/2018	28/06/2018	Coordinaciones con JLCP			■	■	■	■	■	■																						
3	Ejecución del servicio de elaboración del MAPRO	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositran.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 236		02/07/2018	31/10/2018	Coordinaciones con el contratista y los órganos del OSITRAN										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4	Revisión MAPRO versión final	Antonio Flores Chinte	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	afloresc@ositran.gob.pe	943207110 / (01)5009330 ANEXO: 236		01/03/2018	28/03/2018	GPP- GAJ																														
5	Aprobación de MAPRO por Alta Dirección	Juan Carlos Mejía Cornejo	Gerente General	jmejia@ositran.gob.pe	(01) 5009330 ANEXO: 283		02/11/2018	16/11/2018	GG																														

