

PLAN DE ACTIVIDADES IGUALDAD DE GÉNERO 2018

id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prec	Gantt Chart																	
							8	13 ago '18	03 sep '18	24 sep '18	15 oct '18	05 nov '18	26 nov '18	17 dic '18	07 ene '19	28 ene '19								
1		Plan de Actividades - Igualdad de Género 2018	110 días	mar 21/08/18	lun 21/01/19		V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
2	✓	PLANIFICACION	6 días	mar 21/08/18	mar 28/08/18																			
3	✓	Reunión de Trabajo N° 01: Instalación del Comité para la Igualdad de Género del OSITRAN	1 día	mar 21/08/18	mar 21/08/18																			
4	✓	Revisión de los Objetivos del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017	1 día	mar 21/08/18	mar 21/08/18																			
5	✓	Revisión de la funciones del Comité	1 día	mar 21/08/18	mar 21/08/18																			
6	✓	Formulación preliminar del Plan de Trabajo	2 días	mar 21/08/18	mié 22/08/18																			
7	✓	Revisión, ajustes y aprobación del Plan de actividades	1 día	mié 22/08/18	mié 22/08/18	3																		
8	✓	Coordinación con el MIMP - Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación	5 días	mié 22/08/18	mar 28/08/18	3																		
9		MATRIZ DE INDICADORES	16 días	mié 22/08/18	mié 12/09/18																			
10		Evaluación comparativo 2016-2018 1 SEMESTRE 2018 RRHH	10 días	jue 30/08/18	mié 12/09/18	7																		
11	♦	Contratación de personal en los diversos contratos	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
12	♦	Participación en el PDP	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
13	♦	Puestos jerárquicos según organigrama y funciones	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
14	♦	Retribución económica	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
15	♦	Determinar, RRHH el OE que está relacionado a la igualdad de género y las actividades relacionadas (Charla y Plan de Comunicación)	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
16		Presentación de mecanismos para la igualdad de género a cargo del especialista del MIMP	1 día	lun 19/11/18	lun 19/11/18																			
17	♦	Análisis de Brechas: Revisión de matriz de indicadores reportados por OSITRAN en Igualdad de Género	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
18	♦	Presentación Matriz de Indicadores igualdad en hombres y mujeres, correspondiente al año 2017	1 día	mié 29/08/18	mié 29/08/18	3																		
19	✓	Primeros avances para un Plan de Comunicación interna sobre la Igualdad de género y oportunidades	12 días	vie 24/08/18	lun 10/09/18	3																		
20	♦	Aequales, RRHH	6 días	mié 22/08/18	mié 29/08/18	3																		
21		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN	8 días	lun 19/11/18	mié 28/11/18																			
22	✓	Presentación de mecanismos para la igualdad de género a cargo del especialista del MIMP	1 día	lun 19/11/18	lun 19/11/18																			
23	♦	Informe de Avances y Resultados N° 01	1 día	lun 19/11/18	lun 19/11/18																			





Proyecto: plan de trabajo igualdad
 Fecha: jue 29/11/18

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	[Fecha límite	↓
División	Tarea inactiva	solo duración	▬]	Progreso	▬
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	▬	▬	Tareas externas	▬
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	▬	▬	Hito externo	▬
					Progreso manual	▬

Elaborado por: Comité para la Igualdad de Género del OSITRAN

PLAN DE ACTIVIDADES IGUALDAD DE GÉNERO 2018

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prej	Calendar																	
							8 ago '18	13 ago '18	03 sep '18	24 sep '18	15 oct '18	05 nov '18	26 nov '18	17 dic '18	07 ene '19	28 ene '19								
24	✈	Reunión de Trabajo N° 02 del Comité	5 días	mar 20/11/18	lun 26/11/18	23	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
25	✈	Informe de avances de implementación presentado a MIMP	2 días	mar 27/11/18	mié 28/11/18	24																		
26	📢	ESTRATEGIAS A SEGUIR	45 días	mar 20/11/18	lun 21/01/19																			
27	✈	Elaboración del autodiagnostico del enfoque de genero en el OSITRAN	20 días	mar 20/11/18	lun 17/12/18	22																		
28	✈	Elaborar el reglamento del comité de igualdad de genero	7 días	mar 18/12/18	mié 26/12/18	27																		
29	✈	Elaboración de encuesta de la persepcion de enfoque de genero	15 días	mar 20/11/18	lun 10/12/18	22																		
30	✈	Formulacion del diseño del plan de comunicaciones	15 días	mar 20/11/18	lun 10/12/18	22																		
31	✈	Incluir en el PDP capacitacion para el enfoque de genero	30 días	mar 11/12/18	lun 21/01/19	29																		
32	✈	Incluir en el Plan de Bienestar talleres, seminarios u otros con enfoque de genero	30 días	mar 11/12/18	lun 21/01/19	29																		
33	✈	Actualización de directiva de prevencion y sancion del hostigamiento sexual	15 días	mar 11/12/18	lun 31/12/18	29																		
34	✈	Actualizacion de directiva del RIT con enfoque de genero	15 días	mar 01/01/19	lun 21/01/19	33																		



Proyecto: plan de trabajo igualdad Fecha: jue 29/11/18	Tarea		Resumen del proyecto	Tarea manual		solo el comienzo	[Fecha limite	+
	División		Tarea inactiva	solo duración		solo fin]	Progreso	_____
	Hito		Hito inactivo	Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	_____
	Resumen		Resumen inactivo	Resumen manual		Hito externo			