Presidencia

del Consejo de Ministros

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

N2 010-2017-CD-OSITRAN
Lima, 01 de marzo de 2017

VISTOS:

El Informe N° 0012-2017-GSF-OSITRAN emitido por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion,
el Informe N° 022-17-GAJ-OSITRAN emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, y la Nota N°
0030-17-GPP-OSITRAN emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, OSITRAN tiene la misidn de regular el comportamiento de los mercados en los que actdan
las Entidades Prestadoras, asi como el cumplimiento de los contratos de concesidn, cautelando
en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios,
asi como supervisar el cumplimiento de los Contratos de Concesién, para lo cual ejerce las
funciones;

Que, de conformidad con el literal a) del numeral 7.1 del Articulo 7 de la Ley N° 26917, Ley de
Supervisién de la Inversidon Privada en Infraestructura de Transporte de Uso, una de las
principales funciones del OSITRAN es la administracion, fiscalizacién y supervisién de los
Contratos de Concesién con criterios técnicos, desarrollando todas las actividades relacionadas
al control posterior de los contratos bajo su dmbito;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del articulo 5 de la mencionada Ley, el
OSITRAN tiene como uno de sus objetivos velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los Contratos de Concesidn vinculados a la infraestructura publica nacional de
transporte;

Que, segun lo prescrito en el literal c) del numeral 3.1 del articulo 3 de la Ley N° 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversidon Privada en los Servicios Publicos, el
OSITRAN, en ejercicio de su funcidon normativa, estd facultado para dictar en el ambito y en
materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras de caracter general y mandatos u otras normas de caracter
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios;

Que, de acuerdo al literal c) del numeral 3.1. del Articulo 32 de la Ley N2 27332, Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos, en concordancia
con lo dispuesto por el Articulo 112 del Reglamento General del OSITRAN, aprobado por
Decreto Supremo N2 044-2006-PCM vy sus modificatorias (REGO), la funcién normativa
comprende la facultad de OSITRAN de dictar dentro de su ambito de competencia,
reglamentos autdnomos, normas que regulen los procedimientos a su cargo y otras normas de
caracter general aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas
condiciones, referidos a los derechos y obligaciones de las Entidades Prestadoras, las
actividades supervisadas o los Usuarios;
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Que, el numeral 6.2 del articulo 6 de la Ley N° 26917, Ley de Creacién de OSITRAN, establece
que las atribuciones reguladoras y normativas de OSITRAN, comprenden la potestad exclusiva
de dictar, en el ambito de su competencia, reglamentos auténomos y otras normas referidas a
intereses, obligaciones, o derechos de las Entidades Prestadoras o de los Usuarios;Que, el
numeral 3 del articulo 11 Reglamento General de OSITRAN, establece que la funcién normativa
de OSITRAN comprende el dictar mandatos, u otras disposiciones de cardcter particular
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las Entidades Prestadoras o actividades
supervisadas o de sus Usuarios;

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 12 REGO y el numeral 2 del articulo 7 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2015-PCM, la funcién normativa es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo, la
cual es indelegable y se ejerce a través de Resoluciones;

Que, el numeral 5.7.3 del Contrato de Concesion para la construccién, mejora, conservacién y
explotacion del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (AlIC), establece que la empresa
concesionaria, Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), deberd sustentar ante OSITRAN los montos
derivados de la construccion de las Mejoras, presentando las cantidades de obra y el
desagregado de precios unitarios correspondiente, para su respectiva revision y aprobacion;

Que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5.10 del Contrato de Concesidn, es
responsabilidad del Concesionario el disefio y trabajo con relacién a cualquier Mejora, con el
fin de que éstas se ejecuten de manera completa y adecuada a propdsitos, y de acuerdo con
los planos, especificaciones y otros documentos relativos, establecidos en virtud al Contrato de
Concesion, y a los Requisitos Técnicos Minimos y Estandares Bésicos estipulados en el mismo;

Que, mediante Resolucién de Consejo Directivo N2 008-2004-CD-OSITRAN del 24 de marzo del
2004, modificada mediante la Resolucion de Consejo Directivo de OSITRAN N2 036-2011-CD-
OSITRAN de fecha 12 de setiembre 2011, se aprobd la Directiva para el Procedimiento
Aplicable al Reconocimiento de Inversiones en Mejoras efectuadas por Lima Aiport Partners
S.R.L. (LAP) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, la misma que tiene una vigencia
mayor a cinco afios respecto de su ultima actualizacion;

Que, en dicho procedimiento se establecen los requisitos y el procedimiento para el
reconocimiento de Costos Directos (Inversiones Directas) y de Costos Indirectos (Inversiones
Indirectas), que forman parte de las Inversiones en mejoras efectuadas por LAP;

Que, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6.2 de la Directiva para la Formulacidn,
Revision, Aprobacion, Implementacién y Actualizacién de Directivas del OSITRAN, DIR-GG-GPP
N° 001-15, aprobada por Resolucién de Gerencia General N° 125-2015-GG-OSITRAN, los
organos del OSITRAN se encuentran facultados para proponer la emisién de directivas dentro
del dmbito de su competencia y funciones, seglin corresponda;

Que, mediante Informe N° 0012-2017-GSF-OSITRAN del 10 de febrero de 2017, la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacidn, en su calidad de érgano proponente, remitié a la Gerencia General
el proyecto de Informe sustentatorio respecto del proyecto de modificacién de la Directiva
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para el Procedimiento Aplicable al Reconocimiento de Inversiones en Mejoras realizadas por el
Concesionario en el Aeropuerto Internacional Jorge Chévez;

Que, de acuerdo al Informe N° 0012-2017-GSF-OSITRAN, la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion sefiala que la modificacién de la Directiva, tiene por finalidad lo siguiente: (i)
Contar con un procedimiento de reconocimiento de inversiones en mejoras, acorde con la
nueva estructura de proyectos adoptada por el Concesionario a partir del 2014, habiéndose
implementado el Mdédulo SAP PS (Project System) que permite trabajar a nivel de
Funcionalidad y PE (Plan de la Estructura del Proyecto), el cual operaré paralelamente con el
sistema anterior denominado AGI (Autorizacion Gasto de Inversién) y Ol (Ordenes de
Inversion); y (ii) Actualizar diversos aspectos del procedimiento: Alcance, Base Legal y
Contractual, incorporacién de definiciones (Funcionalidad, OSI, PEP — Elemento de la
Estructura del Plan), la modificaciéon de la definicion de Plan de Disefio y de Trabajo —
Presupuesto y Programa de Inversiones (PPI), incorporacion de requisitos, actualizacion
terminoldgica (Capex o Capex operacional, por Sub proyectos), precisiones sobre los Recursos
Administrativos (reconsideracion y apelacidn), Responsabilidades del Concesionario, y
certificacion del IGV.

Que, a través del Informe N° 030-17-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto emite opinidn favorable a la propuesta de Directiva;

Que, a través del Informe N° 022-17-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoria Juridica emite
opinion favorable a la propuesta de Directiva, correspondiéndole al Consejo Directivo su
aprobacion;

Que, el proyecto de Directiva se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto por el inciso 3
del articulo 11 del REGO, el cual indica que en el marco de la funcién normativa, el Consejo
Directivo de OSITRAN puede aprobar disposiciones de carécter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las Entidades Prestadoras o actividades supervisadas o de sus
Usuarios, siendo que la presente Directiva no tiene cardcter general y no tiene impacto alguno
sobre los usuarios intermedios y finales, toda vez que se trata de una Directiva que regula el
accionar de OSITRAN frente a un Concesionario en particular, en estricto respeto de lo
sefialado en su respectivo Contrato de Concesidn;

Que, el articulo 15 del REGO establece que constituye requisito para la aprobacién y
modificaciéon de los reglamentos, normas y regulaciones de alcance general que dicte el
OSITRAN, el que sus respectivos proyectos hayan sido previamente publicados en el Diario
Oficial EI Peruano, en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe) o algtn otro
medio que garantice su difusion, con el fin de recibir los comentarios y sugerencias de los
interesados;

E—‘Que, al encontrarse la presente Directiva dentro del supuesto contemplado en el inciso 3 del
articulo 11 del REGO, el cual se refiere a disposiciones de caracter particular referidas a
intereses, obligaciones o derechos de las Entidades Prestadoras o actividades supervisadas o
de sus Usuarios, no resulta obligatorio el procedimiento establecido en el articulo 15 del REGO,
dado que el proyecto de Directiva no es una norma de caracter general;
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Supremo N° 012-2015-PCM; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesion de
fecha 01 de marzo de 2017;

SE RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la Modificacion de la “Directiva para el Procedimiento Aplicable al
Reconocimiento de Inversiones en Mejoras realizadas por el Concesionario en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chavez — AlIC”.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolucion y la Directiva a que se refiere el Articulo Primero de
la presente, a la empresa concesionaria Lima Airport Partners S.R.L.

TERCERO.- Autorizar la difusion de la presente Resolucion y la Directiva aprobada, en la pagina
web institucional (www.ositran.gob.pe).

Registrese y comuniquese.

Reg. Sal. 8334
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.  GENERALIDADES

Dentro de las actividades de Supervision de OSITRAN se encuentran las de
reconocimiento de inversiones en mejoras realizadas por el concesionario en el
“Aeropuerto Internacional Jorge Chavez” - ALIC.

H. ANTECEDENTES

El numeral 5.7.3 del Contrato de Concesion del ALIC, sefiala, entre otros, que el
Concesionario debe sustentar ante OSITRAN los montos derivados de la construccion de
las Mejoras. Para tal efecto, presentaré las cantidades de obray el desagregado de precios
unitarios para su respectiva revision y aprobacion,

Por otro lado, con la finalidad de llevar un mejor orden en |a presentacian de los proyectos
de inversion, el Concesionario ha reorganizado la Estructura de los Proyectos, por lo que,
a partir de julio 2014, implementd y puso en marcha el Madulo SAP P5S (Project System)
que permite trabajar a nivel de Funcionalidad y PEP (Plan de Ia Estructura del Proyecto).
No obstante esta nueva estructura,se ha considerado necesario mantener la Estructura
anterior en el SAP denominada AGI {Autorizacion Gasto de Inversion) y Ol (Ordenes de
Inversion) para aquellos proyectos que se iniciaron y organizaron bajo dichos conceptos.

De este modo, el Reconocimiento de Inversiones en Mejoras se dara con la denominacion
que corresponda segin la fecha de ejecucion de la Inversidn, aspectos que han sido
incorporados en el Plan de Gestion del Programa de Desarrollo de Infraestructura
Aeroportuaria — Revision 10, el cual cuenta con la conformidad del Regulador.

Il.  OBIETIVO

El presente procedimiento, tiene por objetivo establecer los requisitos, plazos y demas
condiciones requeridas para la aprobacién de las solicitudes de Reconocimiento de las
Inversiones en Mejoras en el AlJC efectuadas por Lima Airport Partners S.R.L. —~ LAP, con
A el fin de garantizar el establecimiento de un procedimiento actualizado que permita un
control de las inversiones en mejoras efectuadas por la empresa concesionaria.
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Las disposiciones contenidas en el presente documento serdn aplicadas por OSITRAN, el
Concesionario y el Supervisor para el procedimiento de Reconocimiento de Inversiones en
Mejoras en el ALJC y que estan contenidas en el Plan de Disefio y de Trabajo, también
denominado Presupuesto y Programa de Inversiones,

ALCANCE
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V. BASELEGALY CONTRACTUAL

s "“Contrato de Concesion para la construccion, mejora, conservacion y explotacion del

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

» Ley N° 26917 - Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura de

Transporte de Uso Publico.

» Ley N° 27332 modificada por la Ley N° 27631, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos.

» Decreto Supremo N° 044-2006-PCM Reglamento General del Organismo Supervisor
de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico — OSITRAN.

» Decreto Supremo N° 012-2015-PCM - Reglamento de Organizacion y Funciones
(ROF) del Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte de

Uso Publico - OSITRAN.

s Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

VI. DEFINICIONES

Para efectos de la aplicacion del presente procedimiento, se entiende por:

a) AGI: Cddigo que corresponde a la sub-division de gastos de ejecucion directa (CAPEX

o CAPEX Operacional).

b} AMC: Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, en Lima — Perd.

¢} CAPEX: Se refiere a las inversiones en expansion requeridas en los planes de

ampliacion y crecimiento del aeropuerto.

d} CAPEX Operacional: Se refiere a las inversiones que permiten la operacién en curso

Comunicaciones.

Internacional Jorge Chavez.

del aeropuerto y son solicitadas por requerimientos operacionales.

Concedente: El Estado Peruano, representade por el Ministerio de Transportes

Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L. (LAP).

Contrato de Concesidon: Contrato suscrito entre el Estado Peruano y Lima Airport
Partners S.R.L., con fecha 14 de febrero de 2001, para la concesion del Aeropuerto

Dias: Significaran los dias habiles que no sean sabados, domingos o dias feriados
oficiales en la ciudad de Lima, Perd.
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i} ERM: Expediente para el Reconocimiento de Inversiones en Mejoras elaborado por
el Concesionario de acuerdo a lo estipulado en el presente procedimiento.

j} Etapas de Desarrollo: Corresponden al proceso de desarrollo de las Mejoras, segun
lo descrito en el Numeral 1.29 del Anexo 14 del Contrato de Concesion.

k) Funcionalidad: Area funcional en que esta divido el PDT-PPI, detallando grupo de
proyectos que en su desarrollo o implementacion cumplen la misma funcidn en el
ALIC,

[) [Inversiones en Mejoras: Comprenden las Inversiones Directas e Inversiones
Indirectas en Mejoras.

m) Inversiones Directas: Corresponde a las Inversiones en Mejoras referidas a los
Costos Directos realizadas por LAP, los que estan integrados por el Disefio, la
Ejecucion de obras y el Mantenimiento, de acverdo a lo dispuesto en el Contrato de
Concesion.

n} Inversiones Indirectas: Estan compuestos por los Gastos Administrativos de LAP
para la gestion de la ejecucion de las Mejoras, gastos generales y sequros contratados
por el Concesionario para cubrir riesgos inherentes a la ejecucion de las Mejoras, asi
como los Costos de la Supervision.

0} Mejoras: Segun lo descrito en el Numeral 1.31 del Contrato de Concesion®.

p) OSITRAN: Organisma Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico, creado en virtud a la Ley N° 26917.

gq) OSl: Cddigo que corresponde al Registro Interno que asigna la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN a las Solicitudes de Reconocimiento de
Inversiones presentadas por el Concesionario.

r} PEP (Elemento de la Estructura del Plan): Elemento conformante en la estructura
del Plan de Disefio y de Trabajo — Presupuesto y Programa de Inversiones (PDT - PPI)
que puede ser planificada en tiempo y en monto de Inversién. Representa una
iniciativa de inversidn o grupo de ellas dentro del PDT-PP| vigente, el sistama permite
tantos niveles como la planificacion y construccion de un proyecto lo requiera.

i,r""’"‘ -

* “Significardn los bienes muebles e inmuebles asi como el producto de lus inversiones realizadas sobre los bienes de la Concesion
destinades a optimizar {a infraestructurg aeroportugria y la calidad de los servicios aeroportuarios y de los servicios de
agronavegacion g cargo del Concesionario, conforme a lo estipulado en el Anexo 3 del presente Contrato, cuya adgquisicin y
construccidn serd a cuenta del Concesionario, conforme se establece en el presente Contrato. Las Mejoras tendrdn la condicidn de
Mejoras Obligatorias, Mejoras Eyaatales y Mejoras Complementarias, sequn corresponda”.
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s) PGP: Plan de Gestidn del Programa de Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria,
vigente, segin lo descrito en el Numeral 1.31 del Anexo 14 del Contrato de Concesion.

t) Plan de Disefio y de Trabajo - Presupuesto y Programa de Inversiones (PDT - PPI):
Es el documento elaborado por el Concesionario, segun lo dispuesto en el Numeral
t.10 del Contrato de Concesion, que se presenta anualmente durante el Periodo
Remanente, antes del inicio de cada ejercicio anval, documento donde se identifican
por Area Funcional y detallan con periodicidad mensual, las inversiones en Mejoras
proyectadas para el afio correspondiente, ef cual es presentado por el Concesionario
a OSITRAN para su supervision y posterior conformidad.

u) Pronunciamiento: Es el acto administrativo en virtud del cual OSITRAN, a través de
sus 6rganos competentes, comunica al Concesionario sus decisiones en las distintas
etapas del presente pracedimiento.

v) Supervisor: Entidad privada especializada, contratada por OSITRAN con el fin de
apoyar en la supervision de las Mejoras en el AlJC realizadas por el Concesionario, de
acuerdo con lo establecido en el Numeral 24.3 del Contrato de Concesidn.

Vil. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES EN
MEJORAS

1. EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE INVERSION EN MEJORAS (ERM)

1.1.GENERALIDADES

El Procedimiento de Reconocimiento de Inversiones en Mejoras en el AlSC realizadas por

LAP se inicia con la recepcion por parte de OSITRAN de la solicitud de reconocimiento
respectiva, debiendo el Concesionario enviar la solicitud con copia a el Supervisor.
Unicamente la copia entregada a el Supervisor debera estar acompafnada del (los} ERM
correspondiente(s). La fecha de recepcion de la solicitud y del {ios) ERM correspondiente |~
(s), por parte del Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, es la que da inicio al plazo de!’@ v

tramite. [

Segln sea el caso, los ERM deben referirse a: -

a) Inversiones Directas, o;
b} Inversiones Indirectas

B
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1.2.1. CUANDO CORRESPONDA A INVERSIONES DIRECTAS:

. Cddigo del ERM

. Identificacién del Sub-proyecto (AGI ~ Ordenes de Inversidn { Funcionalidad
— PEPs} al que corresponde la Inversion en Mejoras.
. Descripcidn del comprobante de pago que sustenta la Inversidn indicando la

Orden de Compra o Servicio que pertenece.

° Monto de las Inversiones en Mejoras cuyo reconocimiento se solicita,
indicando los montos ya reconocidos de la Orden de Compra/Orden de
Servicios, a la fecha de presentacién del ERM.

. En el caso de que la Inversién sea en Soles, se debera indicar el Tipo de
Cambio, segin fecha del Comprobante de Pago, publicado por la
Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha que corresponda. Cabe
resaltar que se utiliza el tipo de cambio promedio venta publicado ese dia por
la SBS.

. Identificacion del nimero de Paquete de la Etapa de Desarrollo 6 aprobado,
indicando el nimero de Oficio con el que OSITRAN lo aprobd.

. Copia de la factura (Comprobante de Pago) emitida por el proveedor y
recibida por el Concesionario para cada registro del ERM. Documento de
aceptacion de la Orden de Compra/Orden de Servicio, (Hoja de Entrada del
Servicio al sistema SAP- HES, Parte de Ingreso o copia de la Carta Fianza de
tratarse de un Adelanto) para cada registro del ERM.

» Copiadela Orden de Compra/Orden de Servicio emitida por el Concesionario
para cada registro del ERM.

. Copia de las Valorizaciones de avance de obra yfo servicios, en caso
corresponda. En el caso de Suministros se acompaniara copias de los Partes
de Ingreso correspondientes.

. Cuando se dé el caso que un comprobante de pago corresponda a varios AGls
o Funcionalidades, se debe presentar un cuadro detalle de los montos -
solicitados a reconocer como los montos ya reconocidos.

. En el caso que la Orden de compra o Servicio sea un Adicional de la Orden ™.
Principal, se debera indicar el nUmero de Oficio con el que OSITRAN aprobd e
el Paquete de la Etapa de Desarrollo 8.

. Cuando se dé el caso de inversiones relacionadas a Mejoras Obligatorias,
estas deberan ser identificadas en el cuadro de detalle de los montos
solicitados.

1.2.2. CUANDO CORRESPONDA A INVERSIONES INDIRECTAS:
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El ERM presentado por el Concesionario debera contener lo siguiente:

° Codigo del ERM

. |dentificacidon del Sub-proyecto (AGl— Ordenes de Inversién / Funcionalidad
- PEPs) al que pertenece la Inversion en Mejoras, cuyo reconocimiento se
solicita

. Consolidado mensual por categorias, segun PDT-PPL

o Monto de las Inversiones en Mejoras cuyo reconocimiento se solicita

. Asientos contables de remuneraciones

. Copias de las facturas emitidas por la empresa Supervisora

. Documentos de constancia de pago de Seguros contratados por el
Concesionario para cubrir riesgos inherentes a la ejecucién de las Mejoras

. Asientos contables que sustenten los Gastos Generales. Los comprobantes
de pago que sustentan los Gastos Generales, estaran a disposicion en LAP
para cualquier verificacion por parte del Supervisor.

Los montos cuyo reconocimiento de inversiones se solicitan deberan estar
distribuidos entre los Sub-proyectos que correspondan. Para ello el Concesionario
indicara el factor de distribucion empleado, el cual serd calculado en forma
proporcional a los montos de las Inversiones Directas de dichos Sub-proyectos,
consignados en el Plan de Disefio de Trabajo - Presupuesto y Programa de
Inversiones (PDT-PPI) vigente.

1.3.INFORMACION ADICIONAL

En el caso de ser requerido por el Supervisor u OSITRAN, el Concesionario presentara
adicionalmente la documentacion relacionada con los Sub Proyectos que sea solicitada.
Para ello, el Supervisor u OSITRAN, segun corresponda, fijard un plazo de entrega acorde
con el requerimiento, pudiendo el Concesionario solicitar la ampliacion de dicho plazo,
definiendo una fecha de entrega de la informacion requerida.

1.4.EVALUACION DEL ERM:

Ei Supervisor, o a quién designe el OSITRAN, serd la encargada de la evaluacion integral
del ERM. Para tal fin, debera elaborar un Informe Especial, el cual sera alcanzado a

OSITRAN, teniendo en consideracion para el Reconocimiento de las Inversiones Directas v ="

e Indirectas, sequn corresponda, los siguientes aspectos:

1.4.1. PLAzOS

En caso que el Supervisor, dentro de los cuatro (04) dias de recibida la solicitud de
Reconocimiento de inversiones, determine gue no se ha cumplido con todos los
requerimientos establecidos en el presente procedimiento, o que es necesaria
informacion adj ﬁgg, hrdcederd de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.3,
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Una vez que el Concesionario complete el ERM, segin lo descrito en el parrafo
anterior, se iniciara el plazo de diez (10) dias para emitir el iInforme Especial, dirigido
a OSITRAN, sobre el ERM presentado.

En caso el Concesionario no presente la documentacion requerida, la solicitud se
considerard como no presentada.

Por excepcion, si el ERM involucra un volumen grande de documentos,
especialmente los originados por requerimientos operacionales, el Supervisor
podra salicitar a OSITRAN -con copia a LAP- un plazo prudencial para la revision.

1.4.2. ETAPAS DE DESARROLLO

Para el caso del reconocimiento de Inversiones en Mejoras que no tengan Etapa de
Desarrolio 6, se convalidara con el seguimiento detallado en el Plan de Disefio y de
Trabajo - Presupuesto y Programa de Inversiones (PDT-PPI).

El Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, estd encargado de verificar
permanentemente el cumplimiento de las Etapas de Desarrollo de las Mejoras. En
tal sentido, el Supervisor debera acompafar el proceso de realizacion del
Presupuesto y Programa de Inversiones. A efectos de la evaluacion del ERM, el
informe del supervisor describira detalladamente la evolucién de la Mejora a ser
reconocida, indicando las fechas de cumplimiento de las Etapas de Desarrollo, los
documentos o informes generados por el Supervisor, los cumplimientos por parte
del Concesionario y toda informacion relevante que describa adecuadamente, a
requerimiento de OSITRAN, el avance de la Mejora.

En todos los casos en los que no aplique una o mas Etapas de Desarrollo, el
Supervisor incluird en su informe el sustento correspondiente, en coordinacidn con
LAP. P

CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 5.7.3 DEL CONTRATO DE CONCESION {

El Informe Especial del Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, contendra un
apartado exclusivo referido al cumplimiento del Numeral 5.7.3* del Contrato de

* La clausuia 5.7.3 del contrato de Concesion del ALIC establece:

&t Concesionario debard sustentar ante OSITRAN los mantos derivados de la construccidn de las Mejoras, para tal efecto,
presentard las cantidades de obra y el desagregado de precios unitarios correspondients, para su respective revisidn y
aprobacion,

La zprobacion de los precios unitarics de las Mejoras correspandiantes por parte de OSITRAN, con el apoyo de la supervisidn a
que se refiere la clausula 24.3 se realizard en el plazo méximo de treinta (30) dias habiles, contados desde la fecha de
presentacidn de la sustentacion ala que se ha hecho referencia. En caso que OSITRAN requiera informacion adicional vincolada
al desagregado de pracins unitarios carrespendiente a la ejecucion de las Mejoras, deberd solicitarla, hasta en una sofa

ARAN
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Concesion3. En él, se describird el proceso seguido para la aprobacion de cantidades
de obra vy el desagregado de precios unitarios, indicando los informes generados
por el Supervisor, las fechas asociadas a dichos informes y los documentos
aprobatorios emitidos por el OSITRAN.

1.4.4. AVANCE PRESUPUESTAL

El Informe Especial del Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, contendra un
apartado exclusivo para describir el avance presupuesta! de cada uno de los Sub-
proyectos, conteniendo un resumen de los reconocimientos realizados
anteriormente, el total reconocido hasta la fecha y la respectiva comparacion con
el presupuesto contenido en el en el Plan de Disefio y de Trabajo - Presupuesto y
Programa de Inversiones que corresponde a la Inversidn ejecutada, con la
conformidad de OSITRAN.

1.4.5. CONCLUSION DEL INFORME ESPECIAL

El Informe Especial del Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, concluird
emitiendo opinidn técnica por intermedio de la cual recomendara a OSITRAN
alguna de las siguientes alternativas:

a) Aprobacidn total del reconocimiento solicitado.

b) Aprobacién parcial del reconocimiento solicitado.

¢} Denegatoria del reconocimiento solicitado.

1.5.PRONUNCIAMIENTO DE OSITRAN

La Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN es el drgano responsable de
emitir el pronunciamiento respecto al Reconocimiento de Inversion en Mejoras. Para tal
fin, debera tener en consideracién los siguientes aspectos:

PLAZOS

,

oportunidad, en un plaze maximo de quince (1) dias habiles, contados desde la fecha de presentacidn de lainformacidn original. i‘"‘h
En tal caso, y por una sola vez, el referido plazo de aprobacidn de treinta (30) dias habiles comanzard nuevamente a computarse ™.,
desde la fecha de presentacion de la informacion adicional solicitada. En el caso que OSITRAN no se proauncie en el plazo al que

se ha hecho referencia, se entenderd que los precios unitarios de la construccion de las Mejoras han sido aprobados.

La aprobacidn de los montos desivados de fa construccion de las Mejoras, se realizara de acuerdo a fos precios unitarios
aprobados

# La Resolucion N° o50-2010-CD-O5TRAN, resuelve interpretar el primer parrafe de la cldusula 5.7.3, de |a siguiente manera:
Las “Cantidades de Obra” que el Concesionario debe presentar a OSITRAN para sustentar los montos derivados de la construccidn

de Mejoras son aquellas cantidades o magnitudes de unidades de trabajo requeridas a efectos de completar una obra determinada;

en tanto que, los "desagregados de Precios Unitarins” son aquellas partidas o actividades necesarias para completar una
determinada ocbra. Sin perjuigs p ditimo, cuando OSITRAN requiera informacion adicienal vinculada Onicamente af

j ptard obligada a presentar dicha informacidn, cealguiera sea la forma o modalidad de

" i
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1.5.2.

1.5.3.

A 2. RECURSOS DE RECONSIDERACION ",

En caso que OSITRAN determine que no se ha cumplido con todos los
requerimientos, o que es necesaria informacién adicional, solicitara al
Concesionario, a través del Supervisor, complementar el ERM en cuestion segun lo
establecido en el Numeral 1.3 de este documento, otorgando para ello un plazo
prudencial,

De no ser subsanada la observacion mencionada anteriormente dentro del plazo
otorgado, se considerara que la solicitud no fue presentada.

Una vez subsanada (s) la (s) observacion (es), OSITRAN tendra un plazo de ocho
(08) dias, contados a partir del dia siguiente de recibido el informe del Supervisor,
para pronunciarse sobre el ERM presentado.

REVISION DEL INFORME ESPECIAL DEL SUPERVISOR
OSITRAN revisara el contenido del Informe Especial del Supervisor, 0 a quien
designe el OSITRAN, siguiendo para ello sus procedimientos internos.

CoNCLUSION DE OSITRAN

Una vez verificado el cumplimiento del presente procedimiento, la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN, emitira una resolucion pronuncidndose
respecto a:

° Aprobacion total del reconocimiento solicitado.
. Aprobacion parcial del reconocimiento solicitado.
. Denegatoria del reconocimiento solicitado.

Dicha resolucion indicara el monto de la inversion reconocida y, de ser el caso, el
monto de la inversion no reconocida.

Ef pronunciamiento de OSITRAN serd puesto en conocimiento del Concesionarioy .+
del Supervisor. {

e,

PRESENTACION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION

El Recurso de Reconsideracidn, interpuesto ante la Gerencia de Supervisién y
Fiscalizacion, puede ser presentado dentro del plazo de quince (15) dias de notificado
el Pronunciamiento de Reconocimiento de las Inversiones en Mejoras, cumpliendo
con los requisitos establecidos en [a Ley N° 27444, debiendo ademas:
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v" Identificar el monto de las Inversiones en Mejoras cuya reconsideracion se
solicita y el codigo del Sub Proyecto, precisando la conformacion de dicho
monto.

2.2 EVALUACION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION POR PARTE DE OSITRAN

Evaluacion del cumplimiento de los requisitos y de la presentacion de la
documentacion pertinente

En caso que OSITRAN, dentro de los tres (03) primeros dias de recibida |a solicitud
determine que no se ha cumplido con todos los requisitos, solicitara al Concesionario
subsane la observacion otorgando un plazo maximo de tres (03) dias.

Vencido el plazo referido anteriormente, sin que el Concesionario subsane la omision
observada, OSITRAN dara por denegada |a solicitud presentada.

Evaluacion del Recurso de Reconsideracion

OSITRAN emitird Pronunciamiento sobre el Recurso de Reconsideracion presentado,
dentro de un plazo de quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
presentacion de la solicitud por parte del Concesionario.

Para la emision de este Pronunciamiento, OSITRAN puede disponer acciones
adicionales de supervision fisica yfo presentacion de informacion adicional, dentro de
los quince (15) dias referidos en el parrafo anterior.

El recurso de reconsideracion se interpondra ante el mismo organo que dicté el
primer acto que es materia de la impugnacion y deberd sustentarse en nueva prueba.

Este recurso es opcional y su no interposicion no impide el ejercicio del recurso de
apelacion”.

PRONUNCIAMIENTO DE OSITRAN

OSITRAN luego de verificar el cumplimiento de los requisitos sefialados, emitira
Pronunciamiento sobre el Recurso de Reconsideracion presentado.

Dicho Pronunciamiento debe considerar los montos reconsiderados y los denegados,
solicitados en el Recurso de Reconsideracidn.
3. RECURSO DE APELACION

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
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El Recurso de Apelacién, sera resuelto por la Gerencia General, en tanto no se
encuentre aun en funcionamiento el Tribunal de Asuntos Administrativos a que se
refiere el articulo 67 del ROF, u drgano que lo reemplace. Una vez entrado en
funcionamiento dicho Tribunal, sera éste el que resuelva los recursos de apelacion
presentados por el Concesionario.

El recurso puede ser presentado en el plazo de quince (15) dias de notificado el
Pronunciamiento de Reconocimiento de las Inversiones en Mejoras o, de ser el caso,
de notificado el Pronunciamiento sobre el Recurso de Reconsideracion, cumpliendo
con los requisitos establecidos en la Ley N° 27444, debiendo ademas indicar:

1. ElMontode las Inversiones en Mejoras cuya apelacion se solicita, precisando
los componentes de dicho monto.

2. Elsustento del Recurso de Apelacion, basado en diferente interpretacion de
las pruebas presentadas o en las cuestiones de puro derecho de que pudiera
tratar.

EVALUACION DEL RECURSO DE APELACION POR PARTE DE OSITRAN:

Evaluacién del cumplimiento de requisitos y de la presentacidn de I[a
documentacion requerida

En caso que OSITRAN, dentro de los tres (03) primeros dias de recibida la solicitud
determine que no se ha cumplido con todos los requisitos, solicitard al Concesionario
subsane la observacién otorgando un plazo maximo de tres (03} dias.

Vencido el plazo referido anteriormente, sin que el Concesionario subsane la omision
observada, OSITRAN dara por denegada la solicitud presentada.

Evalvacion del Recurso de Apelacion

OSITRAN emitird Pronunciamiento sobre el Recurso de Apelacién, dentro de un

plazo de quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la presentacion de la
solicitud por parte del Concesionario.

Para la emisiéon de este Pronunciamiento, OSITRAN puede disponer acciones
adicionales de supervision fisica y/o presentacion de informacion adicional, dentro de
los quince (15) dias referidos en el parrafo anterior,

PRONUNCIAMIENTO DE OSITRAN:

OSITRAN luego de verificar el cumplimiento de los requisitos sefialados, emitira
Pronunciamiento sobre el Recurso de Apelacién presentado.
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Dicho Pronunciamiento debe considerar los montos reconsiderados y los denegados,
solicitados en el Recurso de Apelacion.

b FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES

Como Anexo N° o1, se adjunta el Flujograma del Proceso de Reconocimiento
Inversiones Directas y el Flujograma del Proceso de Reconocimiento de Inversiones
Indirectas indicando los plazos asignados a las actividades mencionadas en el
presente procedimiento.

Vill. RESPONSABILIDADES

Del Concesionario: Presentar la solicitud para el Reconocimiento de Inversiones en
Mejoras debidamente sustentada conjuntamente con el (los) ERM correspondiente(s),
segun lo descrito en el presente procedimiento.

Para el caso de las Inversiones Directas que cuenten con la Etapa de Desarrollo 6 ola Etapa
de Desarrollo 8, en caso la Orden de Servicio o de Compra sea un adicional, aprobadas
respectivamente, el Concesionario tendra un plazo de cuatro (4) meses contados a partir
de la fecha de pago de la(s) factura(s) correspondiente(s) para presentar a OSITRAN el
Reconocimiento de las Inversiones en Mejoras. El Concesionario podra solicitar la
prorroga del plazo indicado, sin ser considerada esta situacion como un incumplimiento
pasible de sancidon por parte del Regulader. Sin perjuicio de lo sefialado, queda
expresamente establecido que el Concesionario mantendra en toda momento su derecho
a solicitar el Reconocimiento de las Inversiones en Mejoras.

Para el caso de las Inversiones que no requieran cumplir con ninguna de las Etapas de
Desarrollo, el plazo establecido en el parrafo anterior no sera aplicable.

Es obligacion del Concesionario sustentar los montos derivados de la construccion de las -
Mejoras, presentando a OSITRAN las cantidades de obra y el desagregado de los precios 4
unitarios correspondiente, para su revision y aprobacion. i

Del Supervisor: Evaluar y emitir opinion técnica con relacidn a las solicitudes de
Reconocimiento de Inversiones en Mejoras, verificando el cumplimiento de las Etapas de
Desarrollo y demas disposiciones del Contrato de Concesidn y su correspondiente
Contrato de Supervision. Dicha opinidn seré puesta a consideracion de OSITRAN.

Del OSITRAN: Emitir pronunciamiento respecto a las solicitudes de Reconocimiento de
Inversiones en Mejoras y reg impugnatorios presentados por el Concesionario.

0‘5
]
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IX. CONSIDERACIONES

OSITRAN se reserva la facultad de incluir en sus actividades de supervision la revision de
la documentacion contable y su adecuado registro.

OSITRAN se reserva la facultad de encargar, a su costo, una auditoria especifica a la
informacion contable que sustenta las inversiones presentadas.

La empresa Auditora de sus Estados Financieros Anuales, deberd incluir en los informes
correspondientes, un pronunciamiento referido a gque las inversiones en Mejoras
presentadas estan correctamente registradas en su contabilidad.

X. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

OSITRAN considerara los pagos realizados por Impuesto General a las Ventas (IGV), sélo para
fines de comparar y verificar el cumplimiento de los Presupuestos y Programas de
Inversiones, que por Contrato el Concesionario se comprometid a realizar en Mejoras del
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y agregard a las Inversiones en Mejoras, los pagos que
el Concesionario realiza realmente por concepto de IGV. Los documentos que sustentan
dichos pagos estaran a disposicion de OSITRAN para cualquier verificacion.

El procedimiento de certificacidn de 1GV, como producto de las Inversiones en Mejoras que
realice LAP, se inicia con la recepcion por parte de OSITRAN de la solicitud de certificacion
respectiva, debiendo el Concesionario enviar la solicitud con copia al Supervisor. Los
comprobantes de pago que sustentan la certificacion del IGV estaran a disposicion en LAP
para cualquier verificacion por parte del Supervisor. La fecha de recepcidn de la solicitud por
parte del Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, es la que da inicio al plazo de tramite.

El Supervisor, o a quien designe el OSITRAN, tendra un plazo de diez (10) dias, a partir de la
presentacion de |a solicitud de conformidad de IGV y/o de subsanada las observaciones, si las
hubiera, para emitir su informe especial y remitir a OSITRAN. OSITRAN se pronunciardenun .~
plazo de diez (10) dias sobre la aprobacién y/o denegacidn, segun corresponda. g )

Por excepcidn, si la certificacion de IGV involucra un volumen grande de documentos, ™. .
especialmente los originados por requerimientos operacionales, el Supervisor podra solicitar

a OSITRAN -con copia a LAP- un plazo prudencial para la revision.

Xl. DISPOSICIONES FINALES

El presente procedimiento es de aplicacion en cuanto no vuinere las disposiciones previstas
en el marco legal ni modifique lo establecido en el Contrato de Concesion del AC. En tal
virtud, en caso de discrepancia en la interpretacidn de los alcances del presente capitulo,
primara lo establecido en el Contrato de Concesion del AlICy, en su caso, en el PGP,
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Anexo N° o1:

Flujograma del Proceso para el Reconocimiento de Inversiones Directas en

Mejoras en el AlIC

Flujograma del Proceso para el Reconocimiento de Inversiones indirectas en
Mejoras en el AlJC
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES INDIRECTAS EN MEJORAS EN EL ALIC
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