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PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014

1. Inversiones

2. Operaciones

3. Comercial

4. Administrativo y Financiero



1. Inversiones

1.1. Planes Maestros de Desarrollo:

i. Se llevó a cabo una segunda convocatoria al Concurso para el servicio de consultoría para la

revisión y actualización de los Planes Maestros de Desarrollo (PMD) del Primer Grupo de

Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.

ii. Se otorgó la Buena Pro al Consorcio conformado por las empresas CESEL S.A. y T.Y. Lin

International.

iii. Se culminó con las actualizaciones de los PMD de los aeropuertos de Pisco, Tumbes y Tarapoto

para la opinión favorable de OSITRAN y posterior aprobación por parte del MTC.



1. Inversiones

1.2. Estudios Técnicos Previos:

i. Estudios relacionados a las Obras de los PRMLA

ii. Estudios relacionados a las Obras de los Planes Maestros



(i) Estudios relacionado a las Obras de los PRMLA

Aeropuerto de Chiclayo:

- El 21.01.2014 se aprobó con el estudio de Factibilidad y se obtuvo la Declaración de la Viabilidad

del Proyecto de Inversión Pública «Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del

Aeropuerto de Chiclayo».

- Se presentaron los ETEs: Mejoramiento del Sistema de Pistas( 26.09.2014), Prolongación de la

pista temporal (30.10.2014) y Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo

(20.11.2014).

Aeropuerto de Piura:

- El 14.04.2014 se aprobó  el estudio de Factibilidad y se obtuvo la Declaración de la Viabilidad del

Proyecto de Inversión Pública «Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del

Aeropuerto de Piura».

- El 05.09.2014 se presentó el ETE: Mejoramiento del Sistema de Pistas del Aeropuerto de Piura.



(i) Estudios relacionado a las Obras de los PRMLA

Aeropuerto de Pucallpa

El 17.06.2014 se aprobaron los Términos de Referencia para el Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del

Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa”.

Aeropuerto de Iquitos:

El 17.06.2014 se aprobaron los Términos de Referencia para el Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del

Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Iquitos”.

Aeropuerto de Anta:

El 17.06.2014 se aprobaron los Términos de Referencia para el Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del

Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Anta”.

Aeropuerto de Chachapoyas

El 05.08.2014 se presentó el segundo PRMLA del aeropuerto de Chachapoyas.

Aeropuerto de Tumbes:

El 16.05.2014 se presentó el segundo PRMLA del aeropuerto de Tumbes.



(ii) Estudios relacionados a las Obras de Planes Maestros

Aeropuerto de Chiclayo:

- Se aprobaron los Términos de Referencia, por parte del MTC, para la elaboración de los estudios de

pre inversión a nivel de perfil y factibilidad del Proyecto de Inversión Pública “Modernización del

Aeropuerto Internacional de Chiclayo”.

- Se realizó el concurso público internacional para contratar referidos estudios de preinversión a

nivel de perfil y factibilidad cuya Buena Pro fue otorgada el 05 de diciembre de 2014 al Consorcio

CESEL – INECO.



(ii) Estudios relacionados a las Obras de Planes Maestros

Aeropuerto de Iquitos:

El 23 de julio de 2014 se aprobaron los Términos de Referencia para los estudios de preinversión a nivel de perfil y

factibilidad para el PIP “Modernización del Aeropuerto de Iquitos”.

Aeropuerto de Cajamarca:

El 11 de julio de 2014 se aprobaron los Términos de Referencia para los estudios de preinversión a nivel de perfil y

factibilidad para el PIP “Modernización del Aeropuerto de Cajamarca”.

Aeropuerto de Trujillo:

El 27 de octubre de 2014 se aprobaron los Términos de Referencia para los estudios de preinversión a nivel de perfil

y factibilidad para el PIP “Modernización del Aeropuerto de Trujillo”.

Aeropuerto de Piura:

El 27 de agosto de 2014 se presentaron los Términos de Referencia para los estudios de preinversión a nivel de perfil

y factibilidad para el PIP “Modernización del Aeropuerto de Piura”.



1. Inversiones

1.3. Inversiones Ejecutadas

i. Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco

ii. Programa de Mantenimiento Periódico



(i) Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco

En el año 2014 las principales inversiones realizadas asociadas a dicho proyecto fueron las

siguientes:

• Construcción de Terminal de Pasajeros y áreas complementarias

• Construcción de Terminal de Carga

• Adquisición de equipamiento

A diciembre de 2014 el porcentaje de avance de la obra fue de 77.96%



Terminal de
Pasajeros

Playa de
estacionamiento

Plataforma de
Aeronaves

Nuevo Aeropuerto de Pisco

Obras % Avance de Obra
Terminal de Pasajeros 86.2%
Plataforma 100.0%
Terminal de Carga 85.0%
Obras otros 95.0%
Equipos 17.9%
Intangibles 65.0%
Presupuesto Total 77.9%



(ii) Programa de Mantenimiento Periódico

Durante el 2014 se ha cumplido con la ejecución del Segundo Programa de

Mantenimiento Periódico aprobado. Adjuntamos resumen de las inversiones ejecutadas:



(ii) Programa de Mantenimiento Periódico

Mantenimiento al vehículo de
salvamento

Mantenimiento a la pista de aterrizajeMantenimiento a la vía perimetral

Mantenimiento al sistema de manejo
de equipajes (Faja)



2. Operaciones

 Manuales de Aeródromos: Adecuación de los Manuales de Aeródromos a la normativa

vigente en los siguientes capítulos

• Plan de Emergencia – Versión N° 02

• Programa de Seguridad – Versión N° 02

• Mercancías Peligrosas – Versión N° 02

 Certificaciones ISO 9001: Se llevaron a cabo las auditorías externas de seguimiento respectivas
a cargo de la empresa SGS manteniendo la certificación tanto del aeropuerto de Iquitos, como

por segundo año consecutivo del aeropuerto de Piura.



2. Operaciones

 Comités de Aeródromo: En el 2014 se realizaron 190 comités de aeródromos en

las diferentes sedes. De los cuales se realizaron 15 comités extraordinarios (7.89

%) y 175 comités ordinarios (92.11 %).

Aeropuerto Emergencia Facilitación Fauna Seguridad Total general
Anta-Huaraz 2 3 2 7 14
Cajamarca 3 4 2 7 16
Chachapoyas 3 3 2 6 14
Chiclayo 2 3 8 6 19
Iquitos 5 7 6 8 26
Pisco 3 3 4 6 16
Piura 3 3 4 6 16
Pucallpa 2 3 4 6 15
Talara 2 3 2 6 13
Tarapoto 2 2 3 6 13
Trujillo 4 3 2 6 15
Tumbes 2 3 2 6 13
Total general 33 40 41 76 190
Porcentaje 17.37% 21.05% 21.58% 40.00% 100%



2. Operaciones
 Peligro Aviario y Fauna Silvestre

• Se obtuvo la aprobación para la caza sanitaria en los aeropuertos de Chiclayo (400 ejemplares),

Iquitos (102 ejemplares) y Pucallpa (300 ejemplares), Tarapoto (173 ejemplares).

• Se continuó con las charlas y/o campañas de sensibilización a la población sobre disposición de

residuos sólidos.

• Continuamos realizando la dispersión y mitigación de fauna silvestre con los diferentes métodos

que cuentan los aeropuertos.

• En el mes de Agosto se culminó el Curso de Ornitología, producto del cual se certificaron 10

Técnicos en Ornitología quienes a la fecha ocupan el cargo de Coordinadores de Fauna en las sedes

de Cajamarca, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes.

 Gestión de Operaciones: Con el objetivo de incrementar la seguridad operacional y

optimizar el uso de la infraestructura existente se implementó el procedimiento de Push Back en

el aeropuerto de Trujillo a partir del 01 de Diciembre.



2. Operaciones
 Actas de constatación: En el año del 2014 se presentaron 301 actas de constatación

en las diferentes sedes.

Etiquetas de fila Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Chiclayo 3 6 5 3 6 2 2 6 2 2 3 3 43
Iquitos 5 1 3 2 1 12
Pisco 4 12 10 15 1 5 1 1 6 4 3 62
Piura 2 1 3
Pucallpa 4 1 4 6 3 3 9 2 2 4 5 43
Tarapoto 1 1
Trujillo 2 5 10 6 1 2 1 1 1 33 62
Tumbes 4 3 12 5 7 7 5 10 6 8 3 5 75
Total general 17 29 41 35 18 19 24 21 11 24 17 45 301



2. Operaciones
 Plan de Formación

• Curso de Ornitología.- El curso con 02 fases:

- Fase I - Virtual– Inicio el 11 de junio y culminó el 14 de agosto del 2014.

- Fase II- Presencial– Inició el 18 y culminó el 22 de agosto del 2014.

Se graduaron 10 participantes como Técnicos en Ornitología.

• Curso de Piloto de Falco Robot.- Dirigido a los Coordinadores de Fauna que no contaban con el

certificado de piloto de falco robot.

• Curso de Instructores de SEI.- Se graduaron 02 nuevos instructores de SEI.

• Diplomado en Gestión Aeroportuaria.- Dictado por ITAEREA Aeronautical Business School en

Alianza con ACI-LAC, en el que se graduaron 20 personal de AdP.



2. Operaciones

 Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional – SMS: Se ha presentado la 3ra Fase del

SMS, a la espera de la aprobación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

 Mantenimiento: Se ha cumplido con la ejecución de las actividades incluidas en el Programa de

Mantenimiento Rutinario del 2014.

Mantenimiento al sistema eléctrico Mantenimiento a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR)



2. Operaciones

 Reinauguración del Aeropuerto de Talara, producto del mantenimiento de la pista,

mejora de la infraestructura e incremento del nivel de protección SEI.



3. Comercial
 Los ingresos no regulados desde el inicio de la concesión han mostrado una tasa de crecimiento

de:

Ingreso expresado en Dólares Americanos sin IGV.
Ingresos no regulados del año 2007 no incluyen los aeropuertos de Chiclayo, Piura y Pisco.



3. Comercial
 Alquileres:

• A continuación se detalla los locales, oficinas y Módulos que se aperturaron en el año 2014

• Cafeterías Bijao en los Aeropuertos de Chiclayo y Piura.

• Módulos Shamboo en los Aeropuertos de Tarapoto e Iquitos.

• Tiendas Michell en los Aeropuertos de Cajamarca y Chiclayo.

• Market Sky Shop Aeropuerto de Tumbes.



3. Comercial
 Alquileres:

• Tienda expendio de alimentos Frozen Aeropuerto de Piura

• Tienda artículos de Alpaca Marron Aeropuerto de Trujillo

• Tienda Mini mercado Papachay Aeropuerto de Piura

• Cafetería y Market de Altomayo en Aeropuerto de Talara

• Módulo de Hotel Casa Andina en Trujillo

• Oficinas y almacén Talma Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de Talara



3. Comercial
 Publicidad:

• En el año 2014 AdP firma un contrato con la compañía Eye Catcher para la explotación

comercial de los Espacios Físicos Publicitarios y Soportes o Elementos Publicitarios ubicados en

la red de Aeropuertos.

• Como contraprestación por la explotación comercial Eye Catcher se obliga a pagar a AdP,

durante toda la vigencia del presente contrato, el porcentaje establecido entre ambas partes.

• En el año 2013 los gastos operativos asociados a publicidad, comisiones y personal

representaban un 30% de las ventas.



World Routes
 En World Routes 2014, nos reunimos con los gerentes de planeación de red de 15 aerolíneas con mayor

potencial para operar a nuestros aeropuertos.

 Abarcamos aerolíneas con diferentes modelos de negocio, perfiles de riesgo, y horizontes de planeación (corto

vs. largo plazo).



4. Administrativo y Financiero

Para el 2014, el enfoque de las actividades financieras estuvo centralizado en:

 Administración de Contratos correspondientes a la Estructuración Financiera del Proyecto de

Modernización del aeropuerto de Pisco.

 Negociación de la Estructuración Financiera para la Rehabilitación de Pistas correspondiente a

los aeropuertos de Chiclayo y Piura.

 Administración de Contratos correspondientes a la Estructuración Financiera del Plan de

Mantenimiento Periódico para el 2014.

 Presentación del Informe de Contabilidad Regulatoria 2014.



OBJETIVO Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2015

1. Inversiones

2. Operaciones

3. Comercial

4. Administrativo y Financiero



• Dado que se inició en el 2014 el servicio de consultoría para la revisión y

actualización de los Planes Maestros de Desarrollo (PMD), se continuará en el

2015 con el desarrollo del servicio de acuerdo al cronograma presentado y en

cumplimiento de los plazos previstos según Contrato de Concesión.

• En este sentido en el año 2015 se presentarán en grupos de tres las versiones

finales de las actualizaciones de los PMD de los aeropuertos para la opinión

favorable de OSITRAN y posterior aprobación del MTC :

i) Grupo 2: Anta, Pucallpa y Chiclayo .

ii) Grupo 3: Iquitos, Chachapoyas y Cajamarca.



• Dado que se inició en el 2014 el servicio de consultoría para la revisión y actualización de los

Planes Maestros de Desarrollo (PMD), se continuará en el 2015 con el desarrollo del servicio

de acuerdo al cronograma presentado y en cumplimiento de los plazos previstos según

Contrato de Concesión.

• En este sentido en el año 2015 se presentarán en grupos de tres las versiones finales de las

actualizaciones de los PMD de los aeropuertos para la opinión favorable de OSITRAN y

posterior aprobación del MTC :

i) Grupo 2: Anta, Pucallpa y Chiclayo .

ii) Grupo 3: Iquitos, Chachapoyas y Cajamarca.

1.1. Planes Maestros de Desarrollo

1. Inversiones



1. Inversiones

1.2. Estudios Técnicos Previos:

i. Estudios relacionados a las Obras de los PRMLA

ii. Estudios relacionados a las Obras de los Planes Maestros



(i) Estudios relacionado a las Obras de los PRMLA

Aeropuerto de Chiclayo:

- Implementar el Plan de Seguridad Operacional entre AdP, CORPAC y MTC para el desarrollo de

las operaciones aéreas durante la ejecución de la obra.

- Lograr la aprobación de los expedientes técnicos por parte de CORPAC, OSITRAN y DGAC.

Aeropuerto de Piura:

- Implementar el Plan de Seguridad Operacional entre AdP, CORPAC y MTC para el desarrollo de

las operaciones aéreas durante la ejecución de la obra.

- Lograr la aprobación de los expedientes técnicos por parte de CORPAC, OSITRAN y DGAC.

Aeropuerto de Chachapoyas:

- Lograr la aprobación de la actualización del PRMLA del aeropuerto de Chachapoyas y la

aprobación de los TdR.



(ii) Estudios relacionados a las Obras de Planes Maestros

Aeropuerto de Chiclayo:

- Desarrollar las proyecciones de tráfico.

- Desarrollar el diseño conceptual general del proyecto.

- Desarrollar el diseño conceptual del terminal de pasajeros y otras edificaciones.

- Desarrollar y aprobación del Perfil de Inversión pública (PIP).

Aeropuerto de Piura:

Lograr la aprobación de los TdR para el PIP Modernización del Aeropuerto de Piura.



1. Inversiones

1.3. Inversiones

i. Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco

ii. Programa de Mantenimiento Periódico

iii. Obras varias



(i) Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco

En el año 2015 se culminarán las siguientes obras relacionadas con dicho proyecto:

• Construcción de Terminal de Pasajeros y áreas complementarias

• Construcción de Terminal de Carga

•                 Construcción de los Pórticos de Ingreso

• Adquisición de equipamiento

Sin embargo, la accesibilidad al aeropuerto es un tema aún pendiente.



Pendiente de conectividad: Autopista Chincha – Ica



Pendiente de conectividad carretera/Pisco/San Andrés/Paracas

Ruta MTC-Ruta Nacional

Leyenda

Variante 2

Variante 1



Pendiente de conectividad Terminal de Pasajeros/Terminal de Carga:

• Municipalidad de San Andrés-Aeropuertos del Perú - Ruta local

Leyenda

Acceso Principal al
Aeropuerto

Acceso a Terminal de
Carga



(ii) Programa de Mantenimiento Periódico

Intervenciones asociadas al segundo Programa
de Mantenimiento Periódico (PMP), referentes a:

 Sistemas electromecánicos: Vehículos de
Salvamento del Aeropuerto de Iquitos y
Pisco

 Pavimentos: destaca la intervención para el
Mantenimiento del Lado Aire del aeropuerto
de Pucallpa

 Infraestructura del aeropuerto de Pucallpa



(iii) Obras varias

 Ejecutar la obra de Mejoramiento e Implementación del Sistema de Climatización del Terminal de Pasajeros

y Sistema de Respaldo de Energía Eléctrica para los Aeropuertos de Tumbes y Piura. La OPI ha declarado

viable ambos PIP menores. Se finalizará la elaboración de los ETE respectivos para la aprobación de

OSITRAN y posterior ejecución de obra.

 Ejecutar la obra de Mejoramiento de los Procesos de Embarque y Desembarque de Pasajeros del

Aeropuerto de Talara. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación del PIP Menor por parte del

Concedente.

 Ejecutar la obra de Mejoramiento de Alumbrado de Cerco Eléctrico y Playa de Estacionamiento del

Aeropuerto de Trujillo. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación del PIP Menor por parte del

Concedente.

La ejecución de las obras antes indicadas depende de las aprobaciones de los estudios correspondientes y
autorizaciones del concedente (MTC)



2. Operaciones

 Manuales de Aeródromos: En el año 2015 continuaremos con la revisión de los manuales que
comprenden el Manual de Aeródromo:

• Plan de Emergencia
• Manual de Uso de Plataforma
• Manual de Procedimiento SEI
• Manual de Aeródromo

 Certificaciones ISO 9001: Se preparará a los siguientes aeropuertos para la certificación :
• Iquitos y Piura: La evaluación anual del cumplimiento de procedimientos.
• Tarapoto: Esta sede será incluida en el campo de aplicación de la certificación otorgada por SGS.



2. Operaciones

 Comités de Aeródromo: Para el año 2015 se han programado 191 comités ordinarios
distribuidos de la siguiente forma:

Aeropuerto Emergencia Facilitación Fauna Seguridad Total general

Anta 4 3 2 6 15
Cajamarca 4 3 2 6 15
Chachapoyas 4 3 2 6 15
Chiclayo 4 3 2 6 15
Iquitos 5 7 6 7 25
Pisco 4 3 2 6 15
Piura 4 3 2 6 15
Pucallpa 4 3 2 6 15
Talara 4 3 2 6 15
Tarapoto 4 3 3 6 16
Trujillo 4 3 2 6 15
Tumbes 4 3 2 6 15
Total general 49 40 29 73 191



2. Operaciones

 Peligro Aviario y Fauna Silvestre: Se tiene como objetivo lograr las siguientes actividades:

• Se  continuará con las charlas y/o campañas de sensibilización a la población sobre uso de
residuos sólidos.

• Coordinar la gestión caza sanitaria en los aeropuertos que sean necesarios.
• Se actualizarán los Estudios Ornitológicos de los 12 aeropuertos concesionados.

 Gestión de Operaciones: El año 2015 se tiene previsto continuar con la gestión eficiente en los
aeropuertos a través de:

• Llevar a cabo la puesta en marcha de la operación en las nuevas instalaciones del Aeropuerto de
Pisco.

• Implementación del sistema de inspección de equipaje de bodega centralizado para nueve de los
doce aeropuertos concesionados.

• Implementar el procedimiento de Push Back, en los aeropuertos de Iquitos, Pucallpa y Chiclayo
para optimizar el uso de la plataforma, garantizando la Seguridad Operacional.



2. Operaciones

 Certificación de Aeródromos: Si iniciará el proceso de certificación del aeropuerto de Pisco
como piloto en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC.

 Plan de Formación
• Se gestionará el desarrollo de los cursos de Manejo de Crisis y Gestión de la Seguridad para

personal clave de los diferentes aeropuertos.
• Asimismo, durante el presente año se gestionará la participación de colaboradores de

Aeropuertos del Perú en los Cursos para Instructores de Mercancías Peligrosas y Seguridad de
la Aviación - AVSEC con el fin de obtener Instructores en Tierra en dichas materias otorgados
por la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC.

 Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional – SMS: Se realizará el desarrollo y entrega de
la fase 4 a la Dirección General de Aeronáutica Civil- DGAC.

 Mantenimiento: Se continuará con la ejecución de las actividades incluidas en el Programa de
Mantenimiento Rutinario del 2015.



2. Operaciones

 Seguridad:

• Simulacros.
Aeropuerto General Parcial De mesa

Tumbes X X

Talara X X

Piura X X

Chiclayo X X

Trujillo X X

Anta X X

Pisco X X

Cajamarca X X

Chachapoyas X X

Tarapoto X X

Iquitos X X

Pucallpa X X



2. Operaciones

 Seguridad:

• Capacitación al personal Seguridad Aeroportuaria-AVSEC y Servicio de Salvamento y Extinción
de Incendios-SEI.

• Inspecciones y auditorías internas en Seguridad Aeroportuaria-AVSEC y Salvamento y Extinción
de Incendios-SEI.

• Acercamiento con Autoridades.
• Instituto de Nacional de Defensa Civil-INDECI: El presente año se tiene programado la

renovación de la Certificación del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI en los aeropuertos
de Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.



3. Comercial
 Los ingresos no regulados proyectados son los siguientes:

7% de crecimiento8% de crecimiento



3. Comercial
 Los ingresos no regulados proyectados son los siguientes:

10% de crecimiento



3. Comercial

 Mini market , La Bodeguita de Papachay en
Iquitos

 Tienda de artículos de alpaca , Pure Alpaca Pisco
 Tienda expendio de alimentos, Frozen en Iquitos
 Cafetería de expendio de alimentos, Bijao Trujillo
 Cafetería de expendio de alimentos Bijao Chiclayo
 Tienda Doña Sol en el Aeropuerto de Pisco

 Hangar Mantenimiento Aeronáutico (OMA) Espac
en Pisco

 Oficina Servicios Aeronáuticos complementarios,
Talma Talara

 Habilitación de espacios para telecomunicaciones
aeronáuticas. Lan Talara

 Apertura espacio para Telecomunicaciones
comerciales ,Contact Media Trujillo.

 Puesta en marcha del proyecto Rayos X para
equipaje facturado.

 Habitación de áreas para mantenimiento
Aeronáutico , Helicópteros del Sur en Iquitos

Se está trabajando en toda la Red de Aeropuertos para maximizar las áreas de retail con nuevas aperturas de
locales comerciales, Módulos de Hotel, Hangares de mantenimiento (OMA), oficinas y otros servicios. A
continuación se detallan algunos proyectos:



Promoción y Desarrollo de Rutas

Estamos trabajando para promover los vuelos inter regionales a nivel nacional y
la promoción de vuelos internacionales en la red de aeropuertos de AdP .

AdP contrató los servicios de la consultora Internacional ICF para el desarrollo de
rutas y casos de negocios sobre la factibilidad de operar con nuevas aerolíneas
en los Aeropuertos de Pisco y Chiclayo.

El año 2013 ,2014 y 2015 AdP ha participado en las dos conferencias más
importantes de la industria para el desarrollo de rutas en donde se viene
promocionando la red sus aeropuertos, se actualiza la información operativa
cada año y se prosigue en busca de nuevas oportunidades con otros posibles
operadores.



Aeropuerto de Chiclayo

Estamos trabajando a nivel internacional en lograr del Aeropuerto de Chiclayo el Hub comercial
del norte. Ello dará conectividad internacional  aérea directa a 3.4 millones de personas que hoy
pasan por Lima.

Hemos presentado nuestro proyecto a más de quince líneas aéreas.
Este 2015 continuaremos el camino andado.



Aeropuerto de Pisco

El aeropuerto de Pisco estará listo a mediados del 2015 y tendrá la mejor
infraestructura de nuestra red.

Es importante activar a los Stakeholders locales y nacionales. Asimismo,
debemos apoyar al gobierno regional y municipal para lograr una oferta turística
que permita que los visitantes quieran quedarse más allá del tiempo del
sobrevuelo de NAZCA

Buscaremos líneas aéreas chárter que nos ayuden a despertar y abrir el
mercado turístico.



Oportunidades de Desarrollo

TURISMO AGROINDUSTRIA



1.- Potencial por Explotar – Sector Agroindustrial

 Ica cuenta con 253 mil hectáreas de tierra aptas para el

cultivo, sólo en espárragos la región de Ica produce

alrededor de 150 mil toneladas lo que representa entre el

35%-40% de la producción nacional.

 En el 2014 se exportaron vía aérea 107 mil toneladas de

espárragos.

 El clima privilegiado de la región Ica asegura, de una

manera consistente, que se puede generar productos de

exportación de alto valor durante todo el año.

Espárragos



2.- Potencial por Explotar – Sector Turismo

Reserva de Paracas



Estrategia: «Puerta de entrada del sur del Perú»



Estrategia: «Puerta de entrada del sur del Perú»



Perfil del turista del Aeropuerto de Pisco (encuesta realizada por ADP)

Japón
U.S.A.
Mexico
España

Brasil
Australia

Perú
OTROS

59%
13%

8%
5%

3%
3%
2%

6%

País de Residencia

91%

9%

¿Utilizó alguna agencia
de viajes?

Si
No 90%

10%

¿Le gustaría que exista un
exhibición dentro del

aeropuerto?

Si
No*

¿Qué otros lugares visitó o
visitará en el Perú?
Cusco 88%
Arequipa 16%
Puno 19%
Trujillo /Chiclayo 3%
Selva 5%



Exhibición Pisco: Distribución de temas por Sala



Exhibición Pisco - Vistas



Exhibición Pisco - Vistas



Exhibición Pisco - Vistas



Exhibición Pisco - Vistas



4. Administrativo y Financiero

Para el 2015, el enfoque de las actividades financieras estará centralizado en:

 Administración y Cierre de los Contratos correspondientes a la Estructuración Financiera del

Proyecto de Modernización del aeropuerto de Pisco.

 Administración de Contratos correspondientes a la Estructuración Financiera de los Proyectos

de Rehabilitación de Pistas correspondiente a los aeropuertos de Chiclayo y Piura.

 Administración de los Contratos correspondientes a la Estructuración Financiera del Plan de

Mantenimiento Periódico para el 2015.

 Negociación de la Estructuración Financiera para el Plan de Equipamiento.

 Presentación del Informe de Contabilidad Regulatoria 2015.



 Adquisición de Terrenos:

• Es importante indicar que para la ejecución a las obras asociadas a los Planes Maestros es

importante contar con la libre disponibilidad de los terrenos.

• En línea con lo anterior, durante el año 2014 se negoció y desarrolló un borrador de convenio

para: i) el desarrollo del diagnóstico técnico legal; y, ii) la elaboración de los expedientes

técnicos individuales de los terrenos requeridos para la expansión de los 12 aeropuertos

previstos en el PMD aprobado de cada aeropuerto.

• Dichas negociaciones no dieron resultados y el MTC decidió que COFOPRI lleve a cabo el

desarrollo del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) para cada uno de

los aeropuertos de la red.

Agenda Pendiente



 Adenda Financiera:

Para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión, es imprescindible contar con la Adenda

Financiera que contemple el reembolso de los gastos financieros de corto plazo, así como los gastos

financieros asociados al financiamiento que otorga el Concesionario al Concedente respecto del IGV,

derechos que ya se encuentran reconocidos en las Circulares 030 y 033, así como en el Contrato de

Concesión.

Agenda Pendiente



Dicha adenda permitirá continuar con el proceso durante el 2015:

1. Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo.

2. Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura.

3. Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa.

4. Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Iquitos

5. Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Anta – Huaraz

6. PMRLA – Chachapoyas

7. Modernización del Aeropuerto de Chiclayo

8. Modernización del Aeropuerto de Iquitos

9. Modernización del Aeropuerto de Cajamarca

10. Modernización del Aeropuerto de Piura

11. Modernización del Aeropuerto de Trujillo

Agenda Pendiente


