
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 

 
Nº  009-2006-PD-OSITRAN 

 
Lima, 21 de septiembre de 2006 
 
 
El Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN; 
 
VISTOS: 
 
La Nota Nº 011-06-GG-OSITRAN de la Gerencia General, el Oficio Nº 200-2006-
APN/GG/DIPLA, el Memorando Nº 001-06-CE/CS-NTC-MS/OSITRAN y el Proyecto de 
Bases para la Licitación Pública Internacional Nº 002-2006-OSITRAN para la “Supervisión 
de Diseño y Supervisión de Obras del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal 
Portuario del Callao- Zona  Sur”;  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, con fecha 24 de julio del 2006, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), en representación del Estado, y la empresa concesionaria DP 
World Callao S.A. han suscrito el Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y Mantenimiento del Nuevo Terminal de Contenedores en 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur; 
 

Que, conforme a la Ley Nº 26917, Ley de Creación de OSITRAN, a este regulador 
le corresponde la supervisión de las inversiones y la administración de los Contratos de 
Concesión; pudiendo OSITRAN, para un adecuado cumplimiento de sus obligaciones y tal 
como se precisa en el Contrato de Concesión, contratar a una empresa que se encargue 
de efectuar las acciones de supervisión que le competen durante el desarrollo de las 
obras;  
 

Que, las cláusulas 6.1 y 6.7 del Contrato de Concesión establecen que la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) deberá designar al Supervisor de Diseño, 
estableciéndose sus requisitos; sin perjuicio de la facultad de la APN para acordar la 
contratación del Supervisor de Diseño aplicando el Decreto Supremo Nº 035-2001-PCM; 
 

Que, la cláusula 6.10 del Contrato de Concesión establece que el Supervisor de 
Obras será designado por OSITRAN y se fijan los montos por dicho concepto; 
 

Que, con fecha 24 de julio de 2006, OSITRAN y APN suscribieron el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto que OSITRAN y APN se presten 
apoyo en una serie de aspectos técnicos que recaen dentro de su ámbito de competencia, 
proporcionando la información y el soporte técnico necesario para el adecuado desarrollo 
de sus labores respecto a los Contratos de Concesión, incluyendo asesoría durante el 
proceso de selección de la empresa consultora que se encargará de la Supervisión del 
Diseño  y  la  Supervisión  de  la   Ejecución  de  Obras  correspondientes  al  Contrato  de  
 



 
 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Mantenimiento 
del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur; 
 

Que, con fecha 10 de agosto de 2006, OSITRAN y APN suscribieron el Acuerdo 
Específico Nº 01, por el cual se establecen los términos bajo los cuales se llevará a cabo 
el proceso de selección de la Empresa Supervisora de la Supervisión del Diseño y la 
Supervisión de la Ejecución de Obras del Contrato de Concesión precitado; 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 035-2001-PCM, publicado el 10 de abril de 2001, 

aprobó el Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de 
OSITRAN, al que en lo sucesivo se denominará el “Reglamento”; 

 
Que, la Resolución Nº 033-2006-CD-OSITRAN publicada con fecha 02 de julio de 

2006, aprobó las Disposiciones Complementarias para la aplicación del Reglamento, al 
que en lo sucesivo se denominará las “Disposiciones Complementarias”; 

 
Que, mediante la Resolución Nº 041-2006-GG-OSITRAN del 29 de agosto de 

2006, la Gerencia General constituyó el Comité Especial para el efecto; designando a dos 
representantes de OSITRAN y uno de la APN; 

  
Que, con Oficio Nº 001-06-CE/CS-NTC-MS/OSITRAN del 19 de  septiembre de 

2006, el Comité Especial remite a la Gerencia General de la APN el Proyecto de Bases 
para la Licitación Pública Internacional Nº 002-2006-OSITRAN para la “Supervisión de 
Diseño y Supervisión de Obras del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal 
Portuario del Callao- Zona  Sur”; para su conformidad, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 7.1 del Acuerdo Específico Nº 01; 

 
Que, mediante el Memorando Nº 001-06-CE/CS-NTC-MS/OSITRAN del 19 de  

septiembre de 2006, el Comité Especial remite para revisión a la Gerencia General el 
Proyecto de Bases para la Licitación Pública Internacional Nº 002-2006-OSITRAN;  

 
Que, con Oficio Nº 200-2006-APN/GG/DIPLA el Gerente General (e) de la APN 

manifiesta su conformidad con el Proyecto de Bases remitido por el Comité Especial; 
 
Que, mediante Nota Nº 011-06-GG-OSITRAN del 20 de septiembre de 2006, la 

Gerencia General de OSITRAN remite a esta Presidencia para aprobación el Proyecto de 
Bases de la Licitación Pública Internacional mencionado, manifestando que se encuentra 
conforme con el mismo; 
 

Que, dicho proceso de selección se realiza en el marco de lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 035-2001-PCM, de acuerdo a lo referido en la Cláusula 6.1 del 
Contrato de Concesión precitado; 
 

Que, la aprobación de las Bases corresponde al Presidente del Consejo Directivo 
de OSITRAN, conforme a lo establecido en el Reglamento y en sus Disposiciones 
Complementarias; así como convocar el proceso de selección mediante Resolución de 
Presidencia, de conformidad con el artículo 6º del Reglamento; 
 
 



 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases para la Licitación Pública Internacional Nº 002-2006-
OSITRAN para la “Supervisión de Diseño y Supervisión de Obras del Nuevo Terminal de 
Contenedores en el Terminal Portuario del Callao- Zona  Sur”; que constituyen parte 
integrante de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Convocar la Licitación Pública Internacional Nº 002-2006-OSITRAN para la 
“Supervisión de Diseño y Supervisión de Obras del Nuevo Terminal de Contenedores en 
el Terminal Portuario del Callao- Zona  Sur”. 
 
TERCERO: Comunicar la presente Resolución al Comité Especial designado por 
Resolución Nº 041-2006-GG-OSITRAN a fin llevar a cabo la conducción y ejecución del 
proceso de selección. 
 
CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en la página 
web de OSITRAN y de la APN. 
 
QUINTO: Publicar la convocatoria de la Licitación en dos (2) oportunidades en el Diario 
Oficial El Peruano y en el Diario El Comercio. 
 
SEXTO:  La presente Resolución entrará en vigencia el día de la primera publicación de la 
convocatoria. 
 
    Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
 
 
 
 
 

          ALEJANDRO CHANG CHIANG 
                Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reg. Sal. Nº PD-9257-06 
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INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES 
 
A. GENERALIDADES 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El Gobierno del Perú a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) actuando a través de la Autoridad Portuaria Nacional (LA APN) y con la 
asesoría de PROINVERSION  han llevado adelante el proceso de Concesión del 
Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao (TPC) - Zona 
Sur,  proceso que concluyó con la adjudicación de la Buena Pro al Consorcio 
Terminal Internacional de Contenedores del Callao, integrado por P&O Dover 
(Holdings) Ltd. y UNIPORT S.A. 
 
Con fecha 24 de julio de 2006 se suscribió el Contrato de Concesión entre el 
Concedente, representado por el MTC a través de LA APN y el Concesionario 
representado por la empresa DP World Callao S.A.  
 
El Contrato de Concesión establece que corresponde al Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (EL OSITRAN) realizar 
la Supervisión de la Ejecución de las Obras y Equipamiento, mientras que a LA 
APN le corresponde la Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores 
en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur,  
 
LA APN y EL OSITRAN han suscrito un Convenio Marco de Cooperación y un 
Acuerdo Especifico,  en virtud del cual EL OSITRAN al amparo del D.S. N° 035-
2005-PCM, concordante con lo establecido en la Claùsula 6.1 del Contrato de 
Concesión, bajo un solo proceso realizará la selección del Supervisor para que se 
encargue de la Supervisión de Diseño y la Supervisión de la Ejecución de las 
Obras del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - 
Zona Sur. 
 
En el marco del Acuerdo Especifico entre LA APN y EL OSITRAN, todas las 
acciones con relación al proceso de selección del Supervisor serán llevadas a cabo 
por EL OSITRAN hasta la adjudicación de la Buena-Pro.  Los procesos referidos a 
las impugnaciones serán de competencia de EL OSITRAN.  Una vez adjudicada la 
Buena-Pro todas las actividades referentes a la suscripción del contrato serán 
llevadas a cabo por EL OSITRAN, con la aprobación previa de LA APN de los 
documentos contractuales en lo que corresponda a la Supervisión de Diseño. 

 
2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS, PLAZOS DE EJECUCION, MODALIDAD DEL 

CONTRATO, FINANCIAMIENTO Y VALOR REFERENCIAL 
 

2.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

El servicio de consultoría requerido se refiere a: 
 

• Supervisión de Diseño que incluye, la, Revisión del Expediente Técnico y 
Revisión del Estudio de Impacto Ambiental del Nuevo Terminal de 
Contenedores del Terminal Portuario del Callao-Zona Sur;  
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• Supervisión de la Ejecución de las Obras que incluye el  equipamiento del 
Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao-Zona 
Sur;  

El detalle de las actividades del Supervisor se señalan en los Términos de 
Referencia (Sección VI – Punto 4); 
 
BASE LEGAL 
 
El presente proceso se rige de acuerdo a los siguientes documentos en el orden de 
prioridad que se indica: 
 
1. Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de EL 

OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 035-2001-PCM y sus 
disposiciones complementarias aprobadas por Resolución CD-033-2006. 

 
2. Bases y Términos de Referencia. 
 
3. De conformidad con el Art. 5 del D.S.  No. 035-2001-PCM, y en casos de 

vacíos en estas Bases se aplicará supletoriamente el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

 
2.2 INICIO Y PLAZO DE DURACION DEL SERVICIO 

 
La Empresa Supervisora comenzará y desarrollará sus servicios una vez que LA 
APN o  EL OSITRAN, según corresponda, les comuniquen respectivamente la 
fecha de inicio de sus obligaciones. Este hecho será comunicado a la Empresa 
Supervisora con la debida anticipación.  
 
El periodo estimado de contratación de los servicios es: 
 

Supervisión de Diseño: Catorce (14) meses contados a partir de la fecha de 
inicio del mismo, periodo que incluye diez (10) meses de supervisión del 
Expediente Técnico y Revisión del Estudio de Impacto Ambiental, cuatro 
(04) meses para la etapa de planteamiento de observaciones, 
levantamiento de observaciones  y conformidad por LA APN. 

Supervisión de la ejecución de las Obra: Cuarenta y uno y medio (41,5) 
meses, contados a partir del cumplimiento de las obligaciones 
consideradas en el numeral 6.18 del Contrato de Concesión; periodo que 
incluye treinta y seis (36) meses para la supervisión de la Construcción de 
las obras y equipamiento y en sí, un mes y medio (1,5) meses para la 
recepción de las obras y planteamiento de observaciones, dos (02) meses 
para la subsanación de las observaciones y recepción final de las obras y 
dos (02) meses para la liquidación del contrato de supervisión.   

 
2.3 MODALIDAD DEL CONTRATO 

 
La Empresa Supervisora que obtenga la Buena Pro será contratada en base a su 
mejor calificación técnico – económica. 
 
En la calificación técnica se incluirá la evaluación de la experiencia del Proponente, 
los métodos y medios que utilizará para la supervisión del Diseño y de la Ejecución 
de las Obras, asÍ como la experiencia y antecedentes del personal propuesto para 
realizar las labores de supervisión. 
 
El Contrato indicará los montos de los respectivos Servicios de Supervisión.  
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Mediante las Órdenes de Proceder, que EL OSITRAN emita, se confirmará al 
Proponente Adjudicatario el inicio del Servicio de Supervisión,. 
 
El servicio de consultoría se contrata bajo el sistema a Suma Alzada. 
 
Las propuestas económicas menores al 90% de las cifras  máximas contempladas 
para la Supervisión de Diseño y 80% para la Supervisión de Ejecución de Obra, 
serán rechazadas. 
 

2.4 FINANCIAMIENTO 
 

El pago de los Servicios de Supervisión a que se refieren las presentas Bases, se 
financiaran de acuerdo a lo definido en el Contrato reconcesión y con recursos 
proporcionados por el Estado. 

 
2.5 VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION 

 
EL OSITRAN y LA APN  han establecido como valor referencial equivalente un 
porcentaje máximo del 8% del costo total de la obra incluyendo equipamiento, 
desagregado en los componentes siguientes: 

 
Supervisón de Diseño                              :  Máximo 2% del costo total de obra 

incluyendo equipamiento. 
Supervisión de la Ejecución de las Obras: Máximo 6% del costo total de la obras 

incluyendo equipamiento. 
 

El costo referencial total de obra incluyendo equipamiento corresponde a la 
propuesta de inversión del Concesionario para la Primera Fase de desarrollo del 
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur, el 
mismo que se encuentra contenido en la Propuesta Técnica del Concesionario y 
cuyo monto referencial es US $ 249,419,000.00 sin IGV. 
 

3. PUBLICIDAD 
 

EL OSITRAN realizará las siguientes actividades de difusión de esta convocatoria: 
 

- Publicación de la convocatoria de la licitación en dos (2) oportunidades en los 
diarios de circulación nacional: el diario oficial “El Peruano” y el diario “El 
Comercio”. 

 
- Publicación de la convocatoria en la pagina web de EL OSITRAN (www.ositran 

.gob.pe) y en la pagina web de LA APN (www.apn.gob.pe) 
 

4. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 

4.1 PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en esta Licitación las empresas nacionales o consorcios 
nacionales o consorcios extranjeros con nacionales debidamente constituidos, que 
cuenten con experiencia demostrada en la ejecución satisfactoria de contratos de 
supervisión de diseño y ejecución de obras.  Los consorcios que cuenten con la 
participación de una empresa extranjera deben estar asociados con empresas 
nacionales, cuya participación mínima en conjunto será de 35%. 
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En caso de Consorcios, estos deberán estar constituidos por no más de tres (3) 
empresas. Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un 
Consorcio. 
 
No podrán participar como Proponentes en la presente convocatoria las empresas 
que cuenten entre su personal directivo o técnico con el personal que labore ya sea 
permanente o temporal para el Estado Peruano y en particular, incorporen 
empleados o funcionarios públicos al servicio del Estado, lo que harán constar en la 
declaración jurada que se incluye como modelo en el Formulario 1.3. 
 
No podrán prestar servicios de supervisión las EMPRESAS SUPERVISORAS que 
hayan prestado servicios en los doce meses anteriores a la fecha de la 
convocatoria, al Concesionario, ENAPU S.A o a sus accionistas  o filiales o 
sucursales de éstos. 
 
Las empresas nacionales o consorcios nacionales o consorcios extranjeros con 
nacionales, no deberán estar incluidos en el Registro de Inhabilitados para 
contratar con el Estado; dicha constancia deberá ser solicitada al CONSUCODE 
por el Proponente Adjudicatario y presentada a EL OSITRAN antes de la firma del 
respectivo Contrato. En caso que el Proponente mejor calificado esté en condición 
de inhabilitado, se considerará al siguiente Proponente mejor calificado de acuerdo 
al Orden de Méritos correspondiente. 
 
Las empresas nacionales o consorcios nacionales o consorcios extranjeros con 
nacionales, no deberán estar vinculadas al Concesionario ni a las empresas que 
las conforman ni a los Contratistas. 
 
Las empresas nacionales o consorcios nacionales o consorcios extranjeros con 
nacionales no tendrán socios comunes acciones o participaciones que sean iguales 
o superiores al 5% del capital social de otro proponente que se haya presentado en 
el presente proceso. 
 
Las empresas nacionales o consorcios nacionales o consorcios extranjeros con 
nacionales no se encontrarán sancionadas administrativamente con inhabilitación 
temporal o permanente para contratar con el Estado Peruano, ni tendrán socios 
accionistas, participacionistas o titulares que hayan formado parte de personas 
jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado 
o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos 
tipos de sanción. 

 
4.2 PROPUESTAS 

 
Las propuestas serán presentadas en la forma indicada en las presentes bases  y 
en la fecha mencionada en la publicación de la convocatoria por los diferentes 
medios. 
 
La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Proponente a todas 
las disposiciones legales, así como a las normas contenidas en estos documentos, 
sin necesidad de declaración expresa. 

 
Con la entrega de la propuesta, el Proponente asegura haber examinado 
cuidadosamente los Términos de Referencia, Proyecto de Contrato y demás 
documentos de la Licitación, por lo que queda entendido que con la entrega de su 
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Propuesta, declara que realizó este examen y que conoce el carácter, calidad y 
cantidad del servicio a realizar. 
 
Por tanto el Proponente no podrá presentar reclamos alegando falta de 
conocimiento de las condiciones propias del servicio o variación de las condiciones 
físicas con relación a las indicadas en los documentos. 
 
Para la conversión a US $ los montos establecidos en los certificados o 
documentos se utilizarán el Anexo Nº 1.  

 
5. COSTOS DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
El Proponente asumirá la totalidad de los costos relacionados a la preparación y 
presentación de su propuesta. EL OSITRAN no reconocerá ninguna exigencia por 
concepto de gastos de elaboración de la propuesta. 

 
B. DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACION 
 

6. CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION 
 

6.1 Las Bases del presente proceso contienen las siguientes secciones las que 
deberán ser leídas conjuntamente con cualquier enmienda y/o Nota Aclaratoria que 
pudiera ser emitida durante el proceso. 

 
SECCION I Instrucciones para los Proponentes 
SECCION II Criterios de Evaluación  
SECCION III Formularios de Presentación  
SECCION IV Instrucciones Generales Administrativas 
SECCION V Modelo de Contrato 
SECCION VI Términos de Referencia 

 
6.2 El Proponente deberá examinar cuidadosamente el contenido de todos los 

documentos arriba listados. El incumplimiento de los requerimientos para la 
presentación de propuestas en virtud de las Bases será de entera responsabilidad 
del Proponente. 

 
Se rechazará toda propuesta que no se ajuste a los requerimientos de las Bases. 

 
6.3 En caso de existir desacuerdo en las Bases de Licitación entre lo expresado en las 

diferentes secciones, se aplicará el siguiente orden de prevalencia: 
 

1. Términos de Referencia 
2. Instrucciones para los Proponentes 
3. Criterios de Evaluación  
4. Instrucciones Generales Administrativas 
5. Modelo de Contrato 
6. Formularios de Presentación 

 
7. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 
Las presentes Bases de Licitación estarán a disposición de los interesados para su  
adquisición hasta 2 días antes de la Presentación de Propuestas. 

 
El Comité Especial, a través de EL OSITRAN, recibirá por escrito consultas con 
relación a las Bases de Licitación, utilizando el Formulario A-1 y remitiéndolo en 
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archivo electrónico, en formato MS Word, a la siguiente dirección: 
comitemuellesur@ositran.gob.pe 
 
El Comité Especial, a través de EL OSITRAN responderá por escrito tales 
consultas hasta once (11) días calendario antes de la fecha prevista para la 
recepción de las propuestas. Las respuestas serán cursadas a todos los 
proponentes interesados que adquirieron las Bases de la Licitación. 
 
Se deja establecido que toda aclaración, enmienda o documento complementario a 
las presentes Bases que pueda emitir EL OSITRAN, ya sea de oficio o como 
respuesta a consultas de los Proponentes, forman parte de las Bases, debiendo ser 
tomados en cuenta para la presentación de los documentos solicitados y 
evaluación de la correspondientes Propuestas . 
 
EL OSITRAN coordinará  las facilidades para que los Proponentes interesados, 
debidamente acreditados, tengan acceso a la propuesta técnica del Concesionario 
del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao-Zona Sur o 
a la Data Room de PROINVERSION relacionado a los estudios técnicos 
referenciales que se utilizaron para la Concesión a fin de que cuentan con 
antecedentes suficientes para la preparación de su propuesta. La solicitud para 
realizar la visita al Data Room debe ser dirigida con la antelación debida a EL 
OSITRAN. 
 

C. PREPARACION DE PROPUESTAS 
 

8. IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 

Para efectos del presente proceso de Licitación regirá el idioma castellano 
(español) el que se utilizará también para cursar todas las comunicaciones escritas 
a EL OSITRAN. 
 
La propuesta así como la totalidad de documentos relacionados a la misma, 
deberán estar redactados en castellano (español), que es el idioma Oficial de la 
República del Perú. 
 
El original de la propuesta y tres (3) copias deberán estar redactadas en castellano. 
Los documentos financieros, Constitución Social y catálogos técnicos podrán estar 
redactados en castellano o inglés.  

 
9. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA 

  
9.1 DOCUMENTACION GENERAL 

 
a) Identificación del Proponente, utilizando el Formulario 1.1. En caso de 

Consorcio, cada una de las empresas deberá presentar este Formulario. 
 
b) Carta de Presentación de la Propuesta firmada por el representante legal, 

conforme al Formulario 1.2. 
 

En caso sea necesario, el Proponente se compromete a ampliar el plazo de validez 
de la propuesta hasta el doble del plazo original. 
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9.2 DOCUMENTACION LEGAL 
 

a) Copia simple de la Constitución Social vigente y Certificado de Inscripción 
vigente del Proponente en el Registro Nacional de Contratista del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE. Para 
el caso de empresa extranjera referirse a la Nota Nº 1 del presente numeral. 

 
b) Copia simple del Poder Legal vigente otorgado al Representante Legal del 

Proponente, autorizado para firmar la propuesta y la Promesa de Asociación si 
corresponde, el Contrato en nombre del Proponente que presenta la 
propuesta. 

 
En caso de Promesa de Consorcio se deben presentar copias simples de los 
poderes legales vigentes de los representantes de las empresas que integran 
el Consorcio y un documento notarial designando al Representante Legal 
Común, no hará falta la presentación de este documento si la designación de 
este Representante se ha incluido en la Promesa de Consorcio. 

 
c) Declaración Jurada de no estar impedido legalmente de suscribir contratos con 

el Estado Peruano y en particular con EL OSITRAN, de acuerdo con el modelo 
del Formulario 1.3. 

 
d) Carta Fianza Bancaria de Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta a favor 

de EL OSITRAN, solidaria, irrevocable, incondicionada sin beneficio de 
excusión y de realización automática a solo requerimiento por carta notarial, 
sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución, por un importe 
igual a US$ 200,000.00 (doscientos mil con 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América), con una validez de noventa (90) días calendario contados 
a partir de la fecha limite de presentación de las propuestas. 

 
Esta Carta Fianza Bancaria de Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta 
deberá ser emitida por un Banco, legalmente establecido en Perú bajo 
supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o por un Banco 
extranjero a través de un Banco corresponsal en el Perú también bajo 
supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, confirmando la Carta 
Fianza, según modelo del Formulario 1.4. El documento podrá ser emitido 
según el modelo del Banco, pero deberá incluir las condiciones antes 
señaladas. 

 
En caso que el Proponente sea un Consorcio, cada una de las empresas deberá 
presentar por separado los documentos señalados en los numerales 9.1 a) y 9.2 a), 
b) y c) en lo que corresponda. La omisión de cualquiera de estos documentos por 
parte de una sola de las empresas originará la descalificación del Consorcio. 

 
Adicionalmente se deberá presentar la Promesa de Consorcio o Contrato de 
Consorcio, que deberá estar formulado de acuerdo con las normas legales vigentes 
en el Perú y que contendrá por lo menos los siguientes aspectos: 

 
- Empresas que conforman el Consorcio 

 
- Designación del Representante Legal Común y domicilio fijado por el Consorcio. 

 
- Razones de complementariedad y transferencia tecnológica que justifican el 

Consorcio, situación que solo podrá ser modificada con autorización previa de 
EL OSITRAN. 
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- Designación de la empresa que asumirá el liderazgo técnico del Consorcio. 

 
- Las Empresas Nacionales en conjunto, deberán tener un mínimo del 35% de 

participación en el Consorcio. 
 

- Declaración expresa de que la responsabilidad técnica, económica y legal de 
los integrantes del Consorcio es solidaria e indivisible ante EL OSITRAN, por los 
servicios que pudieran brindar. 

 
- Declaración expresa del compromiso formal de no modificar los términos de la 

Promesa de Consorcio hasta la liquidación del servicio, en caso de adjudicarse 
el Contrato. 

 
Dicha Promesa de Consorcio deberá ser perfeccionada luego del otorgamiento 
de la Buena Pro y antes de la suscripción del Contrato. 

 
Nota 1:  
 
En caso de Proponentes no domiciliados en el Perú estos deberán cumplir con la presentación de 
todos los documentos. Los documentos solicitados en el numeral 9.2 a) y b) deberán estar inscritos en 
los registros públicos de su país de origen y presentarse debidamente legalizados por Notario Publico 
de su país de origen. Si dichos documentos se encontraran en otro idioma distinto al castellano, 
deberán ser traducidos al idioma  castellano (traducción simple). 

 
De adjudicarse el contrato, antes de su suscripción el Proponente Adjudicatario deberá presentar los 
documentos señalados debidamente legalizados en el Consulado Peruano del país de origen y 
fedateado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, debiendo además inscribirlos en los 
Registros Públicos del Perú. 
 
En caso de no estar inscrito en CONSUCODE deberá presentar documento similar vigente en su país 
de origen y prueba fehaciente de que ha iniciado ante el CONSUCODE los trámites para su 
inscripción.  

 
Adicionalmente deberán incluir lo siguiente: 
 
- Carta firmada por el Representante Legal del Proponente de renuncia a toda intervención o 

reclamo diplomático a su favor. 
 
- Si no tuviera representante comercial en el Perú, compromiso de acreditar un representante 

comercial mediante escritura pública de otorgamiento y aceptación de representación comercial 
del Proponente por una firma domiciliada en el Perú, y en caso de obtener la Bueno Pro, 
debidamente inscrito en los Registros Públicos. 

 
9.3 DOCUMENTACION FINANCIERA 

 
La documentación financiera requerida es la detallada a continuación. En caso de 
Consorcio, la información solicitada en los literales a), b), c) y d) deberá ser 
presentada por cada empresa consorciada por separado. 

 
a) Estados financieros completos del Proponente (Balances, Estados de 

Resultados y cambios de posición financiera y notas a los estados financieros) 
de las dos (2) últimas gestiones (2004 y 2005) con dictamen de auditoria, 
cuando este correspondiera y copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la 
Renta (DJIR) correspondiente a estas dos (2) ultimas gestiones de la empresa 
Proponente o empresas en caso de Consorcio, presentado a la SUNAT, en su 
debida oportunidad, con el correspondiente sello de recepción. Para el caso de 
empresas extranjeras se presentará la constancia de haberla presentado ante 
el ente equivalente en su país de origen. 
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b) Estado financiero de la empresa y de cada una de las empresas que 

conforman el Consorcio, según Formulario  1.5. 
 

c) El Proponente debe demostrar poseer un Patrimonio Neto pagado no menor a 
US$ 1’500,000.00, expresado a través del balance correspondiente al año 
2005. En el caso de Consorcio el valor a evaluar estará conformado por la 
suma del Patrimonio Neto pagado de cada una de las empresas conformantes 
del mismo donde ninguna de las empresas debe tener un Patrimonio Neto 
pagado menor a US$ 400, 000.00  

 
d) Presentar una Declaración Jurada, referida a no poseer deudas atrasadas que 

podrían derivar en litigios o acciones de embargo.  
 
9.4 DOCUMENTACION TÉCNICA  

 
Para la preparación y presentación de sus propuestas técnicas, las empresas 
deberán tener en cuenta lo señalado en la Sección VI “Términos de Referencia” de 
las presente Bases de la Invitación. 

 
Las propuestas técnicas deberán cubrir por lo menos los siguientes aspectos: 

 
9.4.1 Experiencia del Proponente 

 
La experiencia de las empresas deberá estar referida a la actividad de 
consultoría en general, Portuarias y similares. Denominándose: 

 
• GENERAL: Estudios definitivos, diseños y supervisiones para  cualquier 

obra menos las vinculadas a Puertos, Terminales Portuarios y 
Terminales de Contenedores 

• PORTUARIAS:  Estudios definitivos, diseños y supervisiones para obras 
de Puertos Maritimos y Terminales Portuarios Maritimos no incluidos los 
terminales de contenedores 

• SIMILAR: Estudios definitivos, Diseños y supervisiones para obras de 
Terminales Maritimos de Contenedores. 

 
En caso de Consorcios la información solicitada deberá ser presentada por cada 
una de las empresas consorciadas. 
 
En los casos de servicios prestados en consorcio con otras firmas consultoras, la 
empresa proponente solo deberá computar los montos facturados 
correspondientes a su participación comprobada en dichos servicios. 
 
La información sobre los antecedentes y correspondientes montos facturados 
debe limitarse, a los últimos quince (15) años, debiendo ser registrada en el 
Formulario Nº  2.1 (1, 2,  3, 4, 5 y 6). 
 
La información debe referirse a los proyectos de consultoría concluidos entre el 
1º de enero de 1990 hasta la fecha de la entrega de la propuesta y deberá estar 
respaldada en cada caso por copia simple del Certificado de Conformidad 
emitido por el cliente o Acta de Recepción del Cliente o extracto del original del 
Contrato. Los documentos señalados deberán confirmar las características 
generales del proyecto y el costo de los servicios prestado. Todos los montos 
deberán ser expresados en US$, convertida del tipo de cambio de la moneda 
contratada, tomando como referencia lo indicado en el Anexo Nº 1.  
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9.4.2 Habilidad para la Prestación del Servicio 

 
El Proponente deberá describir la manera cómo llevará a cabo sus labores de 
supervisión, descripción del enfoque que aplicará durante sus servicios, tanto en 
la fase de la supervisión del Expediente Técnico, así como en la supervisión de 
las Obras. 
 
El Proponente debe tener presente que a cada tipo de supervisión le 
corresponde una explicación especifica. 
 
Detallar el alcance de los trabajos que se compromete a realizar dentro del 
marco de los Términos de Referencia, sugiriendo las ampliaciones y/o 
modificaciones que considere convenientes. 

 
Descripción de la metodología que utilizará, los procedimientos y formas de 
trabajo y su relación con los diferentes instrumentos y medios que serán 
aplicados durante la prestación de los servicios. 
 
El Proponente incluirá en esta parte de su propuesta el organigrama de su 
personal, cronograma de actividades y cronograma de utilización de personal por 
todo el tiempo de sus servicios  por tipo de la supervisión (supervisón de diseño y 
la supervisión de la ejecución de la obra). El Proponente Adjudicatario 
(Supervisor) deberá ajustar su programa de trabajo al cronograma del 
Concesionario. 
 
El Proponente presentará una lista detallada de los recursos de infraestructura 
con que cuenta, tales como equipos y/o instrumentos de medición, de 
laboratorio, de computación, vehículos y otros que estime necesario utilizar para 
el desarrollo y cumplimiento de sus servicios. 

 
La información que se presente deberá cubrir, por lo menos, los siguientes 
aspectos: 
 
a) Concepto y Enfoque del Servicio a Prestar 

 
Deberá presentar comentarios que permitan evaluar la comprensión 
adquirida sobre el servicio solicitado en la Sección VII “Términos de 
Referencia”, y todo comentario que demuestre el grado de conocimiento del 
Proponente sobre las condiciones que rodean al proyecto, así como las 
facilidades y dificultades previsibles y todo otro comentario que demuestre 
su conocimiento sobre la condiciones del servicio que debe realizar. 
 
Además, deberá presentar una descripción del enfoque que aplicara durante 
la prestación de sus servicios, hasta la culminación del contrato. 

 
b) Alcance del Trabajo Ofrecido 

 
Detallar el alcance de los trabajos que se compromete a realizar dentro del 
marco de los Términos de Referencia, debiendo señalar los aportes a este 
documentos, sugiriendo ampliaciones y/o modificaciones que considere 
convenientes para asegurar un servicio optimo. 

 
c) Metodología y Organización Propuesta para el Desarrollo del Servicio 
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Describir los métodos, procedimientos y formas de trabajo que se aplicaran 
durante la prestación del servicio, organigrama estructural, nominal y 
funcional, que implementará para la prestación del servicio. 

 
Presentar información relativa a: 

 
- Estructura orgánica y funcional adoptada 
- Funciones del personal asignado 
- Cuadros de asignación mensual del personal (cuadros H/mes) 

 
d) Plan y Cronograma Propuesto de Trabajo 

 
El plan se deberá presentar en forma detallada, señalando lo siguiente: 

 
- Actividades previas al inicio del trabajo 
- Actividades durante la ejecución del trabajo, según lo estipulado en los 

Términos de Referencia. 
- Actividades para la presentación del Informe Final de la Supervisión de 

Diseño  y de la Supervisión de Obras. 
 

Presentar el cronograma detallado, tanto de las actividades del trabajo como 
las correspondientes al personal, para todo el tiempo que dure el servicio. 
 
Además deberá tener presente que el plazo de ejecución de los Contratos 
es como se indica en el numeral 2.2 de la Sección I de la presente Bases 

 
e) Recursos a ser Utilizados en la Prestación del Servicio 

 
El Proponente deberá presentar una lista detallada de los equipos de 
ingeniería, topográficos y batimétricos, de medición de laboratorio, de 
computación (hardware) y programas (software), vehículos, radios y en 
general de la infraestructura que estime necesaria para el desarrollo y 
cumplimiento del servicio. 
 
Mencionar igualmente las actividades que considere que serán 
suministradas por terceros indicando la experiencia que estos poseen en 
trabajos similares realizados en los últimos diez (10) años. 

 
9.4.3 Capacidad para la Prestación del Servicio 

 
En la calificación de este concepto, se tomará en cuenta el nivel académico, 
conocimiento de idioma español y experiencia del personal profesional que será 
asignado a las actividades de supervisión de diseño y supervisión de la ejecución 
de las obras, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Currículo Vitae de cada uno de los profesionales que el Proponente se 

compromete asignar a la supervisión, llenando toda la información solicitada 
en el Formulario 2.2. 

 
- Deberá adjuntarse una carta compromiso de cada profesional, sea o no 

funcionario de planta, para trabajar en el servicio requerido para la 
supervisión en caso de que los Contratos fueran adjudicados a la Empresa  
o Consorcio , según el modelo del Formulario 2.3. 
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- No se calificará la experiencia de aquellos profesionales cuya carta de 
compromiso no fuera incluida en la propuesta ni fuera suscrita en el modelo 
correspondiente. 

 
- El Proponente asumirá el compromiso formal de asignar el personal 

profesional que consigna en su propuesta durante el tiempo requerido de 
sus servicios, excepto en casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
En estos casos de excepción, el Proponente Adjudicatario deberá obtener 
necesariamente la aprobación escrita de EL OSITRAN, según corresponda, 
a cuyo fin presenta el Currículo Vítae del profesional reemplazante cuya 
formación académica y experiencia deberá ser igual o mayor que la del 
profesional reemplazado. 

 
- Los profesionales propuestos deberán acreditar poseer titulo universitario, 

mediante la presentación de copia simple del mismo. En el caso de 
profesional no inscrito en Colegio Profesional del Perú, deberá presentar 
copia del Certificado de Inscripción equivalente en su país de origen o copia 
notarial de la matricula profesional que autorice su habilidad, fecha a partir 
de la cual se contabilizará la experiencia y además declaración jurada de 
que en caso la empresa que lo está proponiendo sea adjudicada con la 
buena pro, procederá a inscribirse en el correspondiente Colegio Profesional 
del Perú y por el periodo mínimo de duración de sus servicios. 

 
- El Proponente deberá presentar el Currículo Vítae documentado incluyendo 

copia de los certificados correspondientes de cada uno de los profesionales 
propuestos que son motivo de evaluación. En la descripción de la 
experiencia profesional se indicará claramente y certificarán los cargos, las 
tareas desempeñadas y la oportunidad en que desarrolló las actividades 
consignadas y que son motivo de evaluación. La omisión de estos datos ira 
en perjuicio de la evaluación de la respectiva propuesta. 

 
- Los Proponentes no deberán proponer a personal profesional que 

actualmente prestan servicios directamente o para empresas contratistas en 
algunos de los proyectos que tiene a su cargo LA APN o EL OSITRAN, salvo 
que estos servicios culminen antes del inicio de lo que son motivo de la 
presente licitación o previa consulta con autorización de LA APN o EL 
OSITRAN. 

 
- Los profesionales propuestos deben presentar evidencias de poder 

comunicarse en idioma castellano. 
 

No está permitido que un profesional participe en la propuesta de otro 
Proponente. De incurrir en esta causal el profesional será descalificado en 
ambas propuestas así como no podrá trabajar para LA APN y EL OSITRAN en 
forma directa o indirecta a través de una empresa, por un lapso de tres años 
contados a partir de la presentación de la propuesta. 
 
Se deberá incluir como mínimo los antecedentes del siguiente personal 
profesional para los equipos de supervisión de diseño y supervisión de la 
ejecución de las Obras: 

 
a) Jefe de la Supervisión (Tiempo Completo: TC) 

 
Será el representante de la empresa consultora, con residencia en Lima o 
Callao. Deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado, nacional o extranjero, con 
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veinte (20) años de experiencia profesional, con  experiencia  profesional 
calificada de acuerdo a la Tabla correspondiente de la Sección III. Deberá 
demostrar capacidad y experiencia en Administración y Ejecución de 
Contratos de Supervisión en proyectos portuarios, que lo califiquen para 
llevar a cabo satisfactoriamente la conducción de los servicios. 

 
Sus atribuciones y responsabilidades principales serán: 

 
- Tener completa autoridad para representar al Consultor (Supervisor) en 

la ejecución de los servicios bajo contrato durante su total vigencia. 
 
- Estar a tiempo completo a cargo del trabajo bajo Contrato durante su 

total vigencia. 
 
- Ser responsable del planeamiento y control general de todos los 

trabajos que conlleve la supervisión, debiendo mantener una 
coordinación efectiva con los profesionales de la supervisión, de modo 
que estas se realicen de la manera planeada, oportuna, sistemática y 
documentada. 

 
- Mantener coordinación permanente y efectiva con el representante 

designado por  EL OSITRAN, en todos los aspectos relacionados a los 
servicios del Supervisor. 

 
- Ser responsable de la conducta profesional de todo el personal del 

Supervisor, con autoridad suficiente para tomar las medidas necesarias 
al respecto, ya sea por iniciativa propia o por indicación de EL 
OSITRAN. 

 
b) Un (1) Ingeniero Jefe de Supervisión Adjunto (TC) 

 
Deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado, nacional, con quince (15) años de 
experiencia profesional. Trabajará asistiendo las labores del Jefe de 
Supervisión.  
  

c) Personal Profesional Especialista 
 
Se refiere al grupo de profesionales mínimo que deberá presentar el 
Proponente con fines de evaluación y que realizarán directamente labores 
específicas durante el desarrollo de los servicios. Los profesionales deberán 
ser Ingenieros Titulados y Colegiados, según las siguientes especialidades: 

 
 

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO A EVALUAR 

Nº ESPECIALISTA TIEMPO DE 
PARTICIPACION 

1 Especialista en Puertos TP 

2 Especialista en Dragados TP 

3 Especialista en  Pilotes y cimentación TP 

4 Especialista en Equipos Portuarios  TP 
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5 Especialista en Pavimentos  TP 

6 Especialista en Geotecnia TP 

7 Especialista en Estructuras  TP 

8 Especialista en Impacto Ambiental  TP  

9 Especialista en Mecánica TP 

10 Especialista en Electricidad TP 

11 Especialista en Telecomunicaciones TP 

12 Especialista en Redes Sanitarias (Agua y 
Desague) TP 

13 Especialista en Edificaciones TP 

14 Especialiasta en Seguridad TC  

 
 

TC:   Tiempo Completo (asignado a tiempo completo, mientras dure su período de 
asignación, según cronograma de participación del personal). 

TP:  Tiempo Parcial (asignado a tiempo parcial, pueden ser medios días, etc.  
Mientras dure su período de asignación, según cronograma de participación 
del personal). 

 
Estos profesionales deberán acreditar  la experiencia profesional establecida 
en la Tabla correspondiente incluida en la Sección III y demostrar capacidad 
y experiencia en proyectos portuarios y/o similares, según se solicite, 
realizando labores en la especialidad para la cual son propuestos. 
 
Para fines de evaluación el Proponente deberá presentar un (1) profesional 
por cada una de las especialidades indicadas. 

 
d) Personal de Apoyo (Profesionales y  Técnicos) 

 
Por la naturaleza de los trabajos a ejecutarse, se prevé la necesidad de 
contar con personal Profesional y Técnico adicional y su número será de 
acuerdo a las necesidades del servicio a ofertar. Este personal deberá tener 
experiencia en haber participado en trabajos portuarios y/o similares, según 
se requiera. 
 
Este personal, que no será motivo de calificación deberá ser considerado 
por el Proponente en su cuadro de asignación de personal de la propuesta 
técnica  y por consiguiente incluido en la propuesta económica. 
 

El resumen de los antecedentes del personal profesional que el Proponente 
propone asignar a los servicios será consignado en el Formulario 2.4. 
 
La información sobre la participación de todo el personal profesional, técnico y de 
apoyo con relación a su duración y oportunidad debe ser señalada en el 
cronograma de utilización del personal al que se hace referencia en el numeral 
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9.4.2 d) de estas Instrucciones para los Proponentes, el que deberá ser 
compatible con el cronograma de actividades de la supervisión de diseño y la 
supervisión de la ejecución de las obras y con todos los costos del personal 
incluidos en la propuesta económica.  

 
9.4.4 Declaración Jurada del Proponente 

 
Deberá indicarse el compromiso de satisfacer los Términos de Referencia, 
indicando cualquier discrepancia con los mismos, siguiendo el modelo del 
Formulario 2.5. 

 
9.5 DOCUMENTACION ECONÓMICA 

 
9.5.1 La documentación relativa a “Costos de los Servicios” deberá contener lo 

siguiente: 
 

a) Carta de Presentación de la Propuesta Económica firmada por el 
Representante Legal, siguiendo el modelo del Formulario 3.1. 

 
b) Cuadro resumen de Costos de la Propuesta Económica según Formulario 

3.2. 
 

c) Costo Directo por concepto de sueldos del personal asignado. Deberá 
considerar todas las categorías de personal que estime necesario, además 
de las solicitadas con motivo de la evaluación técnica. Formularios 3.3 para 
el Personal Nacional y  3.4 para el Personal Extranjeros propuestos. 

 
d) Costo directo por concepto de beneficios sociales. Formularios 3.5 (1) y 3.5 

(2) referidos a la Carga Social y Beneficios.  
 

e) Costos directos de subcontratistas especializados. El Formulario 3.6. Sólo 
debe llenarse en caso necesario. 

 
f) Costos directos por compra de equipo y material fungible. Formulario 3.7. 

 
g) Costos directos por alquileres. Formulario 3.8, sólo se debe llenar en caso 

necesario. 
 

h) Costos directos de pasajes. Formulario 3.9.  (*) 
 

i) Costos directos de viáticos y gastos de alimentación. Formulario 3.10.   (*) 
 

j) Costos directos misceláneas donde se incluye combustible y mantenimiento 
(reparación) de vehículos. Formulario 3.11. 

 
k) Costos directos por concepto de garantías, seguros y otros. Formulario 3.12. 

 
l) Costos indirectos del personal de supervisión. Formulario 3.13. 

 
m) Utilidades. Formulario 3.14. 

 
n) Impuestos. Formulario 3.15 

 
(*) Deberá incluir los costos de los viajes eventuales para inspección de fábrica.  
La supervisión de estudios deberá realizarse en el Perú. 
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9.5.2 Impuestos 

 
La empresa o consorcio contratado deberá cumplir con las disposiciones 
impositivas legales vigentes en la República del Perú, emergentes del Contrato. 
Es responsabilidad del Proponente incluir en su propuesta la magnitud de dichos 
impuestos e incluirlos en sus precios. 

 
Las empresas extranjeras deben tener presente que están sujetas a una 
retención en concepto del pago del impuesto a la renta. 

 
10. MONEDA DE LA OFERTA Y FORMA DE PAGO 

 
Los costos a ser presentados en la propuesta de acuerdo con los Formularios 3.1 
al 3.15 deben consignarse en Dólares de los Estados Unidos de América (US$) a 
los efectos de establecer el costo de los servicios en el Contrato. 

 
10.1 Todos los precios consignados en la Oferta Económica serán propuestos en 

Dólares de los Estados Unidos de América, que será también la moneda en que 
se consignarán las Fianzas Bancarias de Garantía. 

 
El pago de los servicios se hará en Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$) o en Nuevos Soles. 
 
Los pagos serán ejecutados previa aprobación de LA APN (en caso de la 
Supervisión de Diseño y el Expediente Técnico) y de EL OSITRAN (en caso de 
Supervisión de la Ejecución de las Obras) de los informes mensuales, en relación 
a los avances de los servicios ejecutados por el SUPERVISOR, así como los 
pagos finales que corresponda a la aprobación de los Informes finales. 
 
En el caso de la Supervisón de Diseño los pagos se efectuarán en forma 
mensual de manera proporcional al avance de la elaboración de Diseño. Para 
ello, se tomará como referencia los informes de avance proporcionados por el 
Concesionario.  

 
10.2 EL OSITRAN, autorizará el otorgamiento al SUPERVISOR, por parte del 

CONCEDENTE o LA APN, según corresponda, en vía de adelanto una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato de acuerdo a lo 
establecido en el modelo de contrato (sección V), contra la presentación de una 
carta fianza bancaria incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de 
excusión y de realización automática al solo requerimiento de EL OSITRAN, 
expedida por un Banco de primera categoría establecido legalmente en el Perú 
emitida por idéntico monto que estará vigente durante todo el plazo de duración 
del contrato, reajustable trimestralmente por el saldo pendiente de amortizar, 
hasta la amortización total del adelanto entregado. 

 
El adelanto será amortizado en forma proporcional a los pagos al SUPERVISOR 
que  EL OSITRAN, autorice.  

 
D. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 

11. SELLADO Y ROTULADO DE LAS PROPUESTAS 
 

11.1 Las propuestas deberán presentarse en un (1) solo envoltorio o sobre exterior 
que contendrá tres (3) sobres interiores denominados Sobre “1” (Credenciales), 
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Sobre “2” (Propuesta Técnica) y Sobre “3” (Propuesta Económica), que deberán 
encontrarse cerrados individualmente y presentados en archivadores o carpetas 
de doble perforación. 

 
Cada sobre interior deberá contener un (1) original, más tres (3) copias en idioma 
castellano, con todas las páginas que contengan información numerada en forma 
correlativa, selladas y rubricadas por el Representante Legal del Proponente. 
 

11.2 El sobre exterior deberá tener adherida una etiqueta que debe identificarse de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 EL OSITRAN no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura 
prematura de la propuesta como consecuencia que el envoltorio o sobre exterior 
no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucción indicadas. 

 
11.4 Los sobres interiores deberán contener la propuesta con un índice detallado que 

permita la fácil ubicación de cualquier información e incluirá la siguiente 
documentación: 

 
- Sobre “1” Credenciales  

 
Sobre Interior 1: 

 El original y copias de la documentación general, legal y financiera de la 
propuesta, según los numerales 9.1, 9.2 y 9.3 
 

- Sobre “2” Propuesta Técnica 
 

  Sobre Interior 2: 
 El original y copias de la documentación técnica de la propuesta, según el 

numeral  9.4 
 

- Sobre “3” Oferta Económica 
 En sobre único, original y copias de la documentación económica, según el 

numeral 9.5. 
 

11.5 Los Sobres Interiores “1”, “2” y “3” serán rotulados de la siguiente manera: 
 

Atención: Comité Especial EL OSITRAN - Lima 
 

PROPUESTA TÉCNICA Y OFERTA ECONÓMICA 
 

SUPERVISION DE DISEÑO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION 
DE  OBRAS 

 
NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO 

DEL CALLAO- ZONA SUR 
 

 
NO ABRIR ANTES DE (**) 

  
(**) Fecha y hora de la Apertura de Propuestas según 

Indicaciones Generales de Presentación de propuestas o 
según lo indicado en las Notas Aclaratorias 
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- Sobre “1”: Credenciales 
 
  PROPONENTE:_________________________________________ 
 

- Sobre “2” Propuesta Técnica:  
  
  PROPONENTE:_________________________________________ 
 

 -Sobre “3” Oferta Económica 
 
  PROPONENTE:_________________________________________ 
 

12. RETIRO O MODIFICACION DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas pueden ser modificadas mediante nota escrita antes de la fecha 
fijada para el cierre de la recepción de las propuestas. 
 
El Proponente podrá retirar su propuesta siempre que su pedido sea hecho por 
escrito antes de la apertura de las propuestas indicada en el numeral 14. 
 
Si el Proponente desiste después de efectuada la apertura, perderá el valor de la 
Fianza de Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta, valor que se consolidará 
a favor de EL OSITRAN. 

 
13. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas serán recibidas hasta la hora y fecha señaladas en las 
Indicaciones Generales de Presentación de Propuestas. 
  
EL OSITRAN no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean 
entregados en las oficinas arriba indicadas dentro del plazo establecido. 
 
Presentadas las propuestas no se aceptarán cambios o adiciones en ellas 
posteriores a la fecha fijada para el cierre de la recepción de las propuestas. 
 
Cumplida la hora señalada como plazo para la recepción de propuestas, EL 
OSITRAN levantará un Acta de Recepción de Propuestas en la que conste: 

 
a) Nombre de cada Proponente. 
b) Fecha y hora de recepción de la propuesta. 
c) Número de sobres entregados. 

 
14. APERTURA DE PROPUESTAS: Sobres “1” y “2” 

 
En la fecha y hora señaladas en las Indicaciones Generales de Presentación de 
Propuestas o a través de respuestas a consultas o enmiendas en caso de 
postergaciones, se procederá, en la Oficina de EL OSITRAN, a la apertura de los 
Sobres "1" y “2”, ordenadamente y de acuerdo al orden de recepción, de las 
propuestas presentadas dentro del plazo, por el  Comité Especial de EL 
OSITRAN designadas al efecto y de los Proponentes interesados. El Comité 
Especial de EL OSITRAN indicará la cantidad de documentos presentados y 
leerá el nombre de cada Proponente, y si la propuesta incluye la Carta Fianza 
Bancaria de Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta, dejándose constancia 
de lo actuado en el Acta correspondiente. 
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Los asistentes al Acto de Apertura que así lo deseen, podrán firmar el Acta de 
Asistencia al mismo. La apertura de las propuestas será en presencia de un 
Notario Público. 
 
El Sobre “3”, protegido con sellos, firmas u otro sistema de seguridad dispuesto 
por el Notario Publico, permanecerá cerrado en custodia del Notario hasta la 
fecha de su apertura. 

 
15. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 

 
Ninguna información relacionada con el proceso de Licitación será comunicada 
después del momento de apertura de las propuestas a personas que no estén 
oficialmente involucradas con los procedimientos. 
 
Los proponentes se comprometen a mantener la confidencialidad sobre toda la 
información presentada en sus propuestas hasta el momento en que sea 
comunicado por EL OSITRAN, el resultado del proceso. 

 
E. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

16. EVALUACIÓN  TÉCNICA 
 

16.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES 
 

En instancias posteriores a la apertura de las propuestas, el Comité Especial de 
EL OSITRAN revisará la documentación general, legal y el estado financiero 
presentado y evaluará la propuesta técnica de los Proponentes, tomando en 
cuenta todos los aspectos señalados en las presentes Instrucciones para los 
Proponentes y en los Términos de Referencia, aplicando los Criterios de 
Evaluación que se indican en la SECCION II. 

 
16.2. PROPUESTAS IRREGULARES 

 
Cualquiera de las siguientes irregularidades serán consideradas como causa 
suficiente para la descalificación de un Proponente y la anulación de su 
propuesta: 

 
a) Si no cumple con la presentación de los documentos contenidos en el 

numeral 9. 
 

b) La presentación de más de una propuesta por una misma empresa o 
Consorcio bajo diferente nombre. 

 
c) Omisión de datos y/o palabras tachadas o agregadas sin salvar. 

 
d) Alteraciones en la propuesta, que no estén autenticadas con la firma del 

Representante Legal del Proponente. 
 

e) Adiciones, propuestas, condiciones o alternativas sin autorización, interlíneas 
y otras irregularidades de cualquier naturaleza, que tiendan a hacer la 
propuesta incompleta, indefinida o ambigua en su significado. 

 
f) Inclusión de información económica en los Sobres “1” y “2”, correspondientes 

a costo estimados de su oferta. 
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g) Las empresas o consorcios o empresas que los componen, que tengan 
vigentes controversias con OSITRAN debidamente sustentados, ya sea 
individualmente o a través de consorcios nacionales o extranjeros.  

 
16.3. ACLARACIONES Y CONFIRMACIÓN DE DATOS 

 
Durante el período de evaluación, EL OSITRAN podrá solicitar a las empresas 
Proponentes las aclaraciones y confirmación de datos que considere pertinente 
para la correcta interpretación de los documentos presentados. En ningún caso, 
estas aclaraciones podrán interpretarse como una opción para que las empresas 
participantes puedan completar documentación o información sustancial omitida 
o modificar la ya presentada. 
  
EL OSITRAN tendrá la facultad de dirigirse a los clientes de las empresas 
Proponentes y a cualquier otra fuente de información que consideren pertinentes, 
con objeto de confirmar aspectos concernientes a los documentos presentados. 

 
16.4. INFORME DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
EL OSITRAN preparará un Informe de Evaluación Técnica conteniendo los 
resultados de las verificaciones realizadas a los documentos legales y los 
análisis realizados a las propuestas técnicas recibidas tomando en cuenta los 
requisitos establecidos en las Bases de Licitación y comunicará a todas las 
empresas participantes el resultado de la calificación indicando en su 
comunicación el puntaje obtenido por la empresa destinataria de la 
comunicación. 

 
16.5. RECLAMOS AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
Recurso de Apelación: 
 
Los reclamos al resultado de la Evaluación Técnica del recurrente deberán ser 
presentadas dentro de un (01) día de haberse recibido la notificación de dicho 
resultado. 
 
El recurso de apelación se planteará ante la Gerencia General de EL OSITRAN 
mediante escrito firmado por el Representante Legal indicado en la propuesta, 
adjuntando una carta fianza bancaria incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país al solo requerimiento de EL OSITRAN, 
expedida por un banco de primera categoría por doscientos mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 200,000.00) que será ejecutada si el recurso se declara 
infundado o improcedente. 
 
Recibido el recurso, la Gerencia General de EL OSITRAN resolverá en única 
instancia dentro de los dos (02) días de haberlo recibido. 

 
16.6. APERTURA DE PROPUESTAS: SOBRES “3” 

 
Una vez efectuada la comunicación de los resultados de la Evaluación Técnica  y 
cumplido el plazo establecido para la presentación de reclamos o resueltos éstos 
si los hubiese, EL OSITRAN en presencia de un Notario Público procederá a la 
apertura de los Sobres “3”, que contienen la propuesta económica de los 
proponentes habilitados en presencia del Comité Especial de EL OSITRAN y de 
los proponentes interesados que deseen asistir, procediendo a devolver a los 
proponentes que no alcanzaron el puntaje mínimo establecido para precalificar 
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(parcial o total), tanto su Sobre “3” sin abrir, como la Carta Fianza Bancaria de 
Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta. 
 
El Notario Publico elaborará el Acta correspondiente registrando la nómina de los 
proponentes habilitados y el monto total leído de cada propuesta económica por 
grupo de obra ofertado. 

 
17. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS 

 
17.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES. 

 
El Comité Especial de EL OSITRAN efectuará un cuidadoso análisis y evaluará 
las ofertas económicas de los proponentes cuyas propuestas técnicas resultaron 
habilitadas en la Evaluación Técnica utilizando los procedimientos indicados en 
la SECCION II, correspondiente a los Criterios de Evaluación. 
 
Serán descalificadas las ofertas económicas de los proponentes que superen lo 
considerado como máximo para el costo de la supervisión de diseño y de la 
supervisión de ejecución de las obras, según corresponda.  También se 
descalificarán las propuestas económicas menores al 90% de las cifras  máximas 
contempladas para la Supervisión de Diseño y 80% para la Supervisión de 
Ejecución de Obra, serán rechazadas. 
 

17.2. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 
 

Al término de las tareas indicadas en los numerales anteriores, EL OSITRAN 
preparará  el Informe de Evaluación Final con la correspondiente adjudicación de 
la Buena Pro. 

 
17.3. LICITACIÓN DESIERTA 

 
EL OSITRAN declarará desierta la Licitación si no hubieran proponentes y en el  
caso que ninguna oferta responda sustancialmente a lo solicitado en los 
documentos de Licitación; o no se ajuste a las condiciones generales del 
mercado. 

 
17.4. RECLAMOS AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA 

 
Recurso de Apelación: 
 
Los reclamos al resultado de la Evaluación Económica del recurrente deberán 
ser presentadas dentro de los cuatro (04) días de haberse recibido la notificación 
de dicho resultado. 
 
El recurso de apelación se interpondrá ante la Gerencia General de EL OSITRAN 
mediante escrito firmado por el Representante Legal indicado en la propuesta, 
adjuntando una carta fianza bancaria incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país al solo requerimiento de EL OSITRAN, 
expedida por un banco de primera categoría por doscientos mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 200,000.00), que será ejecutada si el recurso se declara 
infundado o improcedente. 
 
Recibido el recurso,  la Gerencia General de EL OSITRAN resolverá en única 
instancia en un plazo de un (01) día de haberlo recibido. 
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F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

18. DERECHOS DE EL OSITRAN 
 

EL OSITRAN, y en los casos en que se justifique, se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar cualquier propuesta, total o en parte, de rechazar todas las 
propuestas y/o de anular el proceso de Licitación en cualquier momento antes de 
la firma del Contrato. 

 
19. ADJUDICACIÓN 

 
19.1. AVISO DEL RESULTADO DE LA LICITACIÓN 

 
EL OSITRAN comunicará por carta a las firmas participantes el resultado de la 
Licitación procediendo a devolver a las firmas no ganadoras las Fianzas 
Bancarias de Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta, una vez cumplido el 
período establecido para la presentación de Reclamos y/o Impugnaciones o 
cuando se suscriba el Contrato respectivo. 
 
EL OSITRAN mantendrá en custodia la Carta Fianza de Seriedad de Propuesta 
del Proponente Adjudicatario hasta recibir la Carta Fianza de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato que se indica en el numeral 19.2 de las Instrucciones 
para los Proponentes y suscriba el Contrato correspondiente. 

 
Los sobres "3" y las respectivas Cartas Fianza de Garantía de Seriedad de 
Propuesta serán devueltas a los proponentes no favorecidos una vez que la  
consultora ganadora o consorcio suscriba el Contrato correspondiente. 
 
En caso de que un Consorcio obtenga la Buena Pro, deberá perfeccionar la 
Promesa de Consorcio antes de la suscripción del contrato, debiendo 
obligatoriamente elevar a Escritura Pública la constitución de la Asociación o 
Consorcio formalizada y celebrada en el Perú de acuerdo a la legislación 
peruana, en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la 
fecha en la que la Buena Pro haya sido comunicada por EL OSITRAN, debiendo 
proporcionar a EL OSITRAN el testimonio de dicho instrumento. 
 
Igualmente en caso de que un Consorcio obtenga la Buena Pro, deberá obtener 
el número del Registro Único de Contribuyentes - RUC, como condición previa e 
ineludible para la firma del contrato. 

 
19.2. CARTA FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
EL OSITRAN remitirá al Adjudicatario dentro de los cinco (05) días calendarios 
siguientes a la fecha de la notificación de la Buena Pro, el Proyecto de Contrato,  
tomando como modelo el incluido en las Bases de Licitación, así como la 
información pertinente tomada de la propuesta del Adjudicatario. 
 
Luego de la notificación de la Buena Pro y desde el momento en que reciba el  
Contrato, el Adjudicatario seleccionado tendrá diez (10) días calendario para 
firmarlo y entregarlo a EL OSITRAN  junto con una Carta Fianza Bancaria de 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, a favor de  EL OSITRAN, solidaria, 
incondicional, irrevocable y de realización automática por un valor en Dólares 
Americanos (US$) equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del 
Contrato de Supervisión, renovables anualmente su validez hasta treinta (30) 
días calendarios posteriores al plazo de vencimiento del Contrato. 
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Las Cartas Fianzas Bancarias de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
deberán ser presentadas en original y otorgada ya sea por un Banco establecido 
legalmente en el Perú o por un Banco Extranjero a través de un Banco 
Corresponsal en el Perú confirmando o aceptando la Carta Fianza, cualquiera de 
ellos bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, según modelo 
del Formulario A-2. 

 
19.3. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

 
Si el Adjudicatario no presentara los documentos requeridos como resultado de 
la evaluación de su propuesta y/o la Carta Fianza de Garantía de Cumplimiento 
de Contrato y/o no procediera a suscribir el Contrato, después de haber recibido 
la notificación oficial de EL OSITRAN y dentro de los diez (10) días calendarios, 
después de haber recibido el Contrato, EL OSITRAN tendrá el derecho de anular 
la adjudicación y de ejecutar la Carta Fianza Bancaria de Seriedad y Validez de 
Propuesta sin derecho a reclamo por parte del Adjudicatario. 
 
EL OSITRAN notificará el hecho a la Autoridad Competente del Perú, a fin de 
que sea registrado como consultor incumplido. 
 
EL OSITRAN, en caso de anular la adjudicación por las causales referidas 
anteriormente, procederá a Convocar al postor que sigue en el orden de meritos 
del resultado de la licitación, para continuar con el proceso referido a la 
suscripción de los Contratos.  
 
Asimismo, en el caso de rescisión de Contrato, cualquiera fuera la causal, EL 
OSITRAN podrá convocar al siguiente mejor calificado para la continuación de 
los servicios. 

 
20. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
20.1. INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO 

 
El Contrato por los servicios licitados no podrá ser transferido total ni 
parcialmente a favor de terceros. 

 
20.2. CLAUSULA PENAL 
 

El adjudicatario estará sujeto a las siguientes penalidades contractuales: 
 
• El incumplimiento de los plazos de entrega de los informes mensuales 

durante la realización de las labores de Supervisión dará lugar a una 
penalidad del uno por diez mil (1/10000) del monto del contrato objeto del 
incumplimiento, por cada día calendario de atraso, considerado a partir del 
sexto día calendario del mes siguiente que se reporte. El plazo de 
presentación de los informes mensuales son los primeros 15 días calendarios 
siguientes al mes que se reporta. 

 
• Si cambia de personal sin autorización de EL OSITRAN, se le aplicará una 

penalidad del 0.05% del valor total del contrato respectivo. 
 

• En caso no contara con los recursos humanos ofertados y no hayan sido 
reemplazados, se aplicará una penalidad del 10% de sus honorarios en el 
respectivo contrato correspondiente al mes en que se detecta la falta. 
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• Por autorizar la ejecución de nuevos estudios u obras sin haber generado y 

tramitado ante EL OSITRAN el respectivo expediente de sustentación y/o 
Orden de Cambio se aplicará una penalidad de 1/1000 (uno por mil) del 
monto del contrato respectivo por ocurrencia. 

 
• Por autorizar prórrogas en el plazo de elaboración del Expediente Técnico y 

de ejecución de obras sin haber generado y tramitado ante EL OSITRAN el 
respectivo expediente de sustentación y/o orden de Cambio se aplicará una 
penalidad de 0,5% del monto del contrato respectivo, por ocurrencia. 

 
• Por demora en la entrega del informe final de la supervisión se aplicará una 

penalidad de 2/10000 del monto del contrato respectivo, por cada día de 
atraso, contado a partir del día 61 de la finalización del servicio. 

 
• Las multas serán aplicables hasta un máximo del 5% del monto del contrato. 

 
• EL OSITRAN se reserva el derecho de resolver el Contrato respectivo como 

resultado de la trasgresión continua de las Cláusulas Contractuales en que 
pueda incurrir el Adjudicatario a cargo de la Supervisión. En caso de 
resolución, procederán a contratar al siguiente mejor calificado en las 
condiciones de su propuesta, por el saldo respectivo.  

 
• EL OSITRAN se reserva el derecho de solicitar el resarcimiento económico 

por concepto de daños y perjuicios, e inhabilitar a la empresa o empresas 
consorciadas para participar en los futuros concursos e invitaciones que son 
responsabilidad de estas instituciones.  

 
En caso de que la empresa o empresas consorciadas no cumplan con las 
obligaciones contraídas con arreglo al Contrato, EL OSITRAN informara a la 
Autoridad Competente del Perú a fin de que sea registrada como consultor 
incumplido. 

 
20.3. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

 
 EL OSITRAN y el Adjudicatario harán todo lo posible por resolver en forma 
amistosa, mediante negociaciones directas formales, los desacuerdos o 
discrepancias que surjan entre ellos en virtud de, o en relación con, el Contrato. 
 
Todo desacuerdo o controversia que no pueda ser resuelto amigablemente se 
resolverá exclusivamente mediante arbitraje de derecho administrado por la 
Cámara de Comercio de Lima, conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Arbitraje -Ley N° 26572- Y al "Reglamento Procesal de Arbitraje 
del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio de Lima". 

 
El tribunal arbitral estará constituida por uno o tres árbitros, debiendo seguirse 
para su elección lo previsto en la Cláusula Décimo Quinta de la Sección V, 
Modelo de Contrato. Las partes acatarán el laudo arbitral emitido como fallo 
definitivo de cualquier desacuerdo o controversia. 
 
El procedimiento arbitral tendrá lugar en Lima, Perú. 
 
El Contrato será interpretado con arreglo a las leyes del Perú. 
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G.  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

21. CONFORMIDAD DEL PROPONENTE 
 

El Proponente desde el momento que presenta su propuesta incluyendo el 
Formulario  1-2 debidamente firmado, declara  conocer íntegramente el tenor de 
todos los documentos que hacen parte de esta Licitación, y los acepta en su 
integridad no pudiendo por tanto argumentar ignorancia de los mismos por 
ningún motivo. En caso de adjudicación; las presentes Bases junto con sus 
Notas Aclaratorias y/o Enmiendas formarán parte del Contrato. 
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SECCIÓN II 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La evaluación de las propuestas presentadas en el Sobre 2 tendrá en consideración los 
criterios y puntajes siguientes: 

 
 

Parcial Sub Total Total Mínimo para 
precalificar

EVALUACION  TÉCNICA
1. Evaluación credenciales

Verificación de la presentación de los documentos 
generales, legales, financieros y técnicos.
Situación Financiera 30 18

2. Evaluación del Consultor
Experiencia de la Empresa Lider del Consorcio:

a.       Antigüedad en la actividad de consultoría 20
b.       Experiencia en supervisión en Diseño y/o 
supervisión de obras en general. 30

c.        Experiencia en supervisión de Diseño y/o 
Supervisión de obras Portuarias Maritimas 90

d.        Experiencia en supervisión en Diseño y/o 
supervisón de Obras Similares.

100

Experiencia de las otras Empresas Consorciadas
a. Antigüedad en la actividad de consultoría 20
b   Experiencia en supervisión de diseño y/o Supervisión 
de obras en general.

30

c   Experiencia en supervisión de Diseño y Supervisión 
de obras Portuarias Marítimas o similares

80

3. Evaluación de la habilidad para la prestación del
servicio

a.       Concepto y enfoque del servicio a prestar. 30
b.       Alcance del trabajo ofrecido. 60
c.        Metodología y organización propuesta para el 
desarrollo del servicio. 60

d.       Plan y cronograma propuesto del servicio ofrecido. 20
e.       Recursos a ser utilizados 30

4. Evaluación de la capacidad para la prestación del
servicio

a.       Jefe de supervisión 50
b.       Personal Profesional Especialista (14) 25 350

1000 600
PROPUESTA ECONOMICA

Puntaje Total Evaluación Económica           PEE

CALIFICACIÓN FINAL                                     CF

CONCEPTO
Puntaje

Cumple / No cumple

200 120

370 222

130 x el % de 
participación en 

relación a las 
Empresas no 

Lider

240

Menor precio: 1000 puntos

CF = 0.85 x PET + 0.15 x PEE

400 240

Puntaje total evaluación técnica                   PET
Comparación de precios

Con formato: Español (España
- alfab. internacional)
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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
1.0 VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, 

LEGAL, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 

Los documentos solicitados en los numerales 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 de la Sección I –
Instrucciones para los Proponentes, podrán ser verificados en cuanto a su presentación 
y conformidad con los requerimientos establecidos en las presentes Bases. 

 
Serán inhabilitadas las propuestas que incumplan la presentación y/o contenido de la 
documentación legal, financiera y técnica a ser evaluada o que se presenten en forma 
incompleta. 
 
El proponente señalará la dirección de correo electrónico, dirección o número de 
teléfono de la Institución que ha emitido la correspondiente constancia en el Formulario  
Nº 2.6  
 
Asimismo, dentro de las 48 horas de la apertura del Sobre 2, EL OSITRAN difundirá en 
su página web la experiencia presentada por cada proponente. Cualquier persona 
podrá observar la veracidad de la experiencia comunicándolo al Comité Especial hasta 
un (1) día antes de la Evaluación Técnica.   

 
2.0 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
Evaluación de la Situación Financiera (30 puntos) 

 
Sobre la base de la información de los balances de los dos (2) últimos ejercicios de 
cada empresa o consorcio, serán evaluados los siguientes conceptos utilizando los 
criterios que se indican a continuación: 

 
a) Índice de liquidez general (puntaje máximo: 10 puntos) 
 Se calificará con el puntaje máximo a un índice de liquidez igual o mayor de 1.0 y 

cero (0) puntos para un índice de liquidez igual o menor de 0.5. Entre los límites 
indicados se asignará puntaje mediante interpolación lineal. 

 
b) Índice de acidez (puntaje máximo: 10 puntos) 
 Se calificará con el puntaje máximo a un índice de acidez igual o mayor de 0.9 y 

cero (0) puntos para un índice de acidez igual o menor de 0.5. Entre los límites 
indicados se asignará puntaje mediante interpolación lineal. 

 
c) Índice de endeudamiento (puntaje máximo: 10 puntos) 
 Se calificará con el puntaje máximo a un índice de endeudamiento igual o menor 

de 2.5 y con cero (0) puntos al proponente que tenga un índice de endeudamiento 
igual o mayor a 4.0. Entre los límites citados (2.5 y 4.0) se asignará puntaje 
mediante interpolación lineal. 

 
En caso de Consorcio, se evaluará el puntaje para cada empresa sobre la base del 
puntaje total (30 puntos); se aplicará el % de participación en el consorcio y se sumará 
el puntaje que resulte de calificar a cada empresa por separado. 
 
Patrimonio Neto pagado del Proponente. 

 
El Proponente debe demostrar que la suma de los Patrimonio Neto Pagado, de sus 
consorciados, no sea menor a US$ 1’500,000.00, expresado a través de los Balances 
correspondientes al año 2005. En el caso de Consorcio el valor a evaluar estará 
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conformado por la suma del Patrimonio Neto pagado de cada una de las empresas 
conformantes del mismo donde ninguna de las empresas debe tener un Patrimonio 
Neto pagado menor a US$ 400, 000.00  
 
La empresa Lider en el Consorcio deberá tener por lo menos el 50% de Patrimonio Neto 
de los montos antes señalados para el proponente. 

 
De no contar con el Patrimonio indicado, la propuesta será automáticamente 
descalificada. 

 
2.2 Experiencia de la Empresa Lider (230 puntos) 
 

a. Antigüedad en la actividad de consultoría (20 puntos) 
 
La antigüedad en la actividad de consultoría se calificará de la siguiente forma: 
 

ANTIGUEDAD PUNTAJE 

15 años o mas 20 

Menor a 10 años 0 
 
Valores intermedios, se asignará puntaje mediante interpolación lineal.  

 
b. Experiencia en supervisión de Estudio definitivo, diseño y/o supervisión 

de obras en general (30 puntos) 
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 contratos 30 

Por cada Contrato 6 

Monto mínimo acumulado  por 5  Contratos:
US $  30.0  millones   

 
Para calificar el Proponente debe acreditar haber ejecutado al menos tres (3) 
contratos de supervisión de obras en general por un monto acumulado mínimo 
de US$ 24.0 millones y haber ejecutado al menos dos (02) contratos de 
supervisión de estudio definitivo o diseño en obras en general por un monto 
acumulado mínimo de US$  6.0 millones  
 
La calificación máxima se alcanzará con la presentación de 5 contratos iguales 
o superiores al valor mínimo. 
 

c. Experiencia en supervisión de Estudio definitivo, diseño y/o supervisión 
de obras portuarias marítimas (80 puntos) 

 
EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 contratos 80 

Por cada Contrato 16 

Monto mínimo acumulado por 5 Contratos: 
US $  18.0 millones 
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Para calificar, el Proponente debe acreditar haber ejecutado al menos tres (3) 
contratos de supervisión de obras portuarias por un monto acumulado mínimo 
de US$  15.0 millones y haber ejecutado al menos dos (02) contratos de 
supervisión de estudio definitivo o diseño en obras portuarias por un monto 
acumulado mínimo de US$ 3.0 millones  
 
La calificación máxima se alcanzará con la presentación de 5 contratos iguales 
o superiores al valor mínimo. 
 

d.   Experiencia en supervisión de estudio definitivo, diseño  y/o supervisión 
de obras similares (100 puntos) 

 
EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 contratos 100 

Por cada Contrato 20 

Monto mínimo acumulado por 5 Contratos: 
US $ 14.0 millones  

 
Para calificar, el Proponente debe acreditar haber ejecutado al menos tres (3) 
contratos de supervisión de obras similares por un monto acumulado mínimo 
de US$ 10.0 millones por contrato y haber ejecutado al menos dos (02) 
contratos de supervisión de estudio definitivo o diseño en obras similares por 
un monto acumulado mínimo de US$ 4.0 millones  
 
La calificación máxima se alcanzará con la presentación de 5 contratos iguales 
o superiores al valor mínimo. 

 
2.3 Experiencia de las Empresas No Lider (140 puntos) 
 

a. Antigüedad en la actividad de consultoría (20 puntos) 
 
La antigüedad en la actividad de consultoría se calificará de la siguiente forma: 
 

ANTIGUEDAD PUNTAJE 

15 años o mas 10 

Menor a 10 años 0 
 
Valores intermedios, se asignará puntaje mediante interpolación lineal. 

 
b. Experiencia en supervisión de estudio definitivo, diseño y/o supervisón 

de obras en general (30 puntos) 
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 contratos 30 

Por cada Contrato 6 

Monto mínimo acumulado por 5 Contratos: 
US $  10.0 millones 
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Para calificar, el Proponente debe acreditar haber ejecutado al menos tres (3) 
contratos de supervisión de obras en general por un monto acumulado mínimo 
de US$ 8.5 millones y haber ejecutado al menos dos (02) contratos de 
supervisión de estudio definitivo o diseño en obras en general por un monto 
acumulado mínimo de US$  1.5 millones  
 
La calificación máxima se alcanzará con la presentación de 5 contratos iguales 
o superiores al valor mínimo. 
 

c. Experiencia en supervisión de estudio definitivo, diseño y/o supervisión 
de obras portuarias marítimas y similares (90 puntos) 

 
EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 contratos 90 

Por cada Contrato 18 

Monto mínimo acumulado por 5  Contratos: 
US $  4.0 millones 

 
Para calificar, el Proponente debe acreditar haber ejecutado al menos tres (3) 
contratos de supervisión de obras portuarias y/o similares por un monto 
acumulado mínimo  de US$ 3.0 millones y haber ejecutado al menos dos (02) 
contratos de supervisión de estudio definitivo o diseño en obras portuarias y/o 
similares por un monto acumulado mínimo de US$  1.0 millon  
 
La calificación máxima se alcanzará con la presentación de 5 contratos iguales 
o superiores al valor mínimo. 
 

2.4 Habilidad para la Prestación del Servicio (200 puntos) 
 

El proponente presentará su propuesta técnica, incluyendo todas las actividades a 
realizar, en un plan de trabajo. La calificación en este rubro es de 200 puntos. 
Debe incluir como mínimo todas las actividades señaladas en los Términos de 
Referencia, que se adjuntan en las presentes bases.  
 
Asimismo, dado que se trata de la supervisión de diseño y la supervisión de la 
ejecución de las obras, señaladas en el contrato de concesión, donde se 
privilegiará la calidad, se calificarán los aportes para garantizar la calidad y el 
cumplimiento de los plazos respectivos.  
 
EL OSITRAN a efectos de llevar a cabo la calificación de este concepto, aplicará 
puntajes parciales indicados, según lo siguiente: 
 

PUNTAJE 
CONCEPTO  

SUB TOTAL TOTAL 

Habilidad para la Prestación del Servicio 
a. Concepto y Enfoque del Servicio a Prestar 
b. Alcance del Trabajo Ofrecido. 
c. Metodología y organización propuesta para el desarrollo del servicio. 
d. Plan y Cronograma Propuesto del Servicio Ofrecido. 
e. Recursos a ser utilizados 

 
 

30 
60 
60 
20 
30 

200 
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La calificación se realizará tomando en consideración la información que se 
solicita en el numeral 9.4.2 de la Sección I – Instrucciones para los Proponentes. 
 
Cada una de las partes que conforman la “Habilidad para la Prestación del 
Servicio”, se calificará de acuerdo con los siguientes niveles y en función de 
satisfacer en méritos y calidad de presentación lo solicitado en 9.4.2.: 

 
De  Detallado  1.0 
G  General   0.7 
Di  Discreto   0.5 
N/P  No Presenta   0.0 

 
La interpretación de estos niveles se explica de la siguiente manera: 
 
Por ejemplo, el concepto b: “Alcance del Trabajo Ofrecido” 
 
El Proponente evaluado presenta una descripción somera de los trabajos a 
realizar, repitiendo lo descrito en los términos de referencia, sin señalar ningún 
aporte o sugerencia. 
 
En la evaluación se le asigna la calificación Di (Discreto). 
 
Utilizando la tabla de niveles antes descrita, vemos que a Di le corresponde 
asignar 0.5. 

 
El puntaje parcial del “Alcance del Trabajo Ofrecido” es 60 puntos. Luego a la 
oferta en evaluación le corresponde: 

 
0.50 x 60 = 30.00 puntos (se usará hasta céntimos) 

 
y así sucesivamente se evaluarán los ítems de la “Habilidad para la Prestación del 
Servicio”. 

 
Para cada Proponente la calificación final de la Habilidad para la Prestación del 
Servicio será la sumatoria obtenida en la calificación de las distintas funciones. 
 

2.5 Capacidad para la Prestación del Servicio (400 puntos) 
 

En la calificación de este concepto, se tomará en consideración la información que 
se solicita en el numeral 9.4.3 de la Sección I – Instrucciones para los 
Proponentes. 

 
La evaluación del personal se efectuará en función del número mínimo de los 
profesionales solicitados para ser calificados, para lo cual el proponente indicará 
en el Formulario 2.4 la relación de los profesionales a ser evaluados. 

 
Para certificar el conocimiento del idioma castellano, será aceptable que el 
Proponente presente una Declaración Jurada firmada por el Representante Legal 
en el que se indique el nivel de conocimiento del idioma castellano que tiene el o 
los profesionales que requieren esta certificación. 

 
Los criterios para la asignación de los puntajes para calificar al personal 
profesional propuestos serán los siguientes: 
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Jefe de Supervisión (40 puntos) 
Experiencia Profesional 
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Mayor 20 años 10 

Entre 15 y 20 años Proporcional 

Menor de 15 años 0 

 
Experiencia en Jefatura de supervisión de obras / residencia de obras Portuarias  
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 trabajos 20 

Entre 2 y 5 Proporcional 

Igual a 2 trabajos 0 

 
De los cinco (5) trabajos, al menos dos (2) de ellos deberán ser jefaturas de 
proyectos o estudios de obras portuarias. 
 
Experiencia en Jefatura de supervisión / residencia de obras similares 
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Igual a 5 trabajos 10 

Entre 2 y 5 Proporcional 

Igual a 2 trabajos 0 

 
De los cinco (5) trabajos, al menos dos (2) de ellos deberán ser jefaturas de 
proyectos o estudios de obras similares. 

 
Personal Profesional (22.5 puntos cada especialista. Total 360 puntos) 
 

Especialista 
(ver relación mínima de 
especialistas a evaluarse) 

Experiencia profesional Experiencia en Estudios o 
supervisión propuesta 

Experiencia en estudios o 
supervisión de trabajos 
similares 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mayor a 15 años – 7.5 
puntos 
Entre 10 y 15 años – 
proporcional 
Menor a 10 años  - cero 
puntos 

Igual a 5 servicios - 1.5 
puntos por cada servicio. 

Igual a 5 servicios - 1.5 
puntos por cada servicio. 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

Mayor a 15 años – 7.5 
puntos 
Entre 10 y 15 años – 
proporcional 
Menor a 10 años  - cero 
puntos 

Igual a 10 servicios – 15 
puntos 
De 2 a 9 servicios – 
proporcional 
Igual a 1 servicio – 1.5 
puntos 

 

 
Los años de experiencia profesional serán contabilizados a partir de la fecha de 
obtención de la colegiatura.  
 
La experiencia en el cargo o especialidad, tanto del personal profesional peruano 
como extranjero, será sustentada mediante la presentación de originales o copias 
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simples de los certificados otorgados por la empresa a la cual prestaron su 
servicio, debiéndose consignar la información que permita su evaluación.  

 
3.0 CONDICIONES DE HABILITACIÓN 

 
Las Empresas y/o Consorcios proponentes deberán cumplir las siguientes 
condiciones en el proceso de evaluación, para su habilitación técnica: 
 
a) Obtener para cada uno de los conceptos evaluados el puntaje mínimo parcial 

aceptable indicado en la tabla que se presenta en el numeral 1, Evaluación de las 
Propuestas. 

b) Obtener un puntaje total igual o mayor de seiscientos (600) puntos. 
c) No presentar serias desviaciones con respecto al cumplimiento de los requisitos 

legales establecidos en estas bases. 
d) No incluir dentro de los Sobres “1 y 2” información sobre los costos estimados de 

su oferta económica. 
 
4.0 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS 

 
La evaluación de las ofertas económicas de las propuestas habilitadas se realizará 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
4.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA 

 
En caso de divergencias entre un valor expresado en forma literal y numérica, la 
expresión literal prevalecerá sobre la numérica. 
 
Los proponentes deberán tener el máximo cuidado para evitar discrepancias y 
errores que puedan hacer la oferta incompleta, indefinida o ambigua. 
 
EL OSITRAN corregirá los errores aritméticos en las propuestas. 
 

4.2 SISTEMA DE CALIFICACIÓN  
 
La comparación de precios de las ofertas habilitadas se realizará otorgando a la 
oferta económica, técnicamente habilitada más baja el máximo de mil (1000) puntos 
y al resto de las ofertas un puntaje asignado en forma inversamente proporcional. Se 
usará centésimos. 
 

4.3 CALIFICACIÓN FINAL 
 
El puntaje de la Calificación Final estará formado por el noventa por ciento (90%) del 
puntaje correspondiente a la Evaluación Técnica y el diez por ciento (10%) del 
puntaje correspondiente a la Evaluación Económica, siendo el ganador de la Buena 
Pro, el proponente que obtenga el puntaje más alto como resultado de la sumatoria 
de los dos (2) conceptos aplicando la siguiente fórmula 
 

CF = 0.85 x PET + 0.15 X PEE 
  

Donde:  
 
CF   = Calificación final  
PET = Puntaje obtenido en la Evaluación Técnica  
PEE = Puntaje obtenido en la Evaluación Económica  
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SECCIÓN III 
 

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN  
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SOBRE “ 1” 
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FORMULARIO 1.1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Ref.: Bases de la Licitación N° .................. 
 

1. Nombre o Razón Social: _____________________________________ 
 
2. Dirección principal:   _____________________________________ 
 
3. Teléfono N°: ____________ Fax N° _____________ e-mail: ____________ 
 
4. Nombre original y año de fundación de la firma: ______________________ 
 
5. Nombre del Representante Legal: _________________________________ 
 
6. Tipo de organización: 
 

_______ Sociedad Anónima (A o C) 
_______ Sociedad Comandita 
_______ Sociedad Colectiva 
_______ Sociedad de Responsabilidad Limitada 
_______ Sociedad Civil 
Otros: _______________________________________________________ 
 

7. Filiales o Sucursales en América Latina: 
 

NOMBRE    DIRECCIÓN   CASILLA POSTAL 
 
8. Representante Comercial en el Perú (En caso de firma extranjera) 

 
________________________________ 
 

9. En caso de presentarse en asociación temporal en la presente invitación: 
 
Nombre del Representante Legal Común: ________________________ 
Dirección de la Asociación: ____________________________________ 
Teléfono _______________________ Fax ________________________ 
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FORMULARIO 1.2 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Señores: 
Organismo Supervisor de la Inversión 
En Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (EL OSITRAN) 
Presente.- 
    Ref.: Bases de la Licitación N° ____________ 

Contratación de Servicios de consultoría para la supervisión de 
Diseño y Supervisión de la Ejecución de las obras del Nuevo 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – 
Zona Sur 

 
Estimados señores:  
  
En calidad de Proponente, después de haber examinado en su integridad las instrucciones 
para los Proponentes, Términos de Referencia y demás documentos, proporcionados por EL 
OSITRAN y de conocer todas las condiciones existente del servicio de consultoría para la 
Supervisión de Diseño y Supervisión de la Ejecución de las obras del Nuevo Terminal de 
Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur, de acuerdo con las Bases y 
demás condiciones que se indican en los documentos que constituyen esta oferta. 
 
 Asimismo, se declara y acepta en todo y en cuanto corresponda, las Leyes, Decretos 
y Reglamentos y otras disposiciones complementarias pertinentes de la legislación peruana 
con relación a la ejecución del servicio, complementarias a las disposiciones incluidas en las 
presentes Bases. 
 
 De otorgarnos la Buena Pro, se presentará una Carta Fianza Bancaria de Garantía 
de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto no inferior al diez por ciento (10%) del valor 
total del Contrato para asegurar su debido cumplimiento, vigente hasta noventa (90) días 
calendario  adicionales a la fecha de culminación de los trabajos de supervisión. 
 
 Se declara que esta propuesta presentada en tres sobres, compuesta por _____ 
folios de las Credenciales (Sobre 1),  por _____ folios de la Propuesta Técnica (Sobre 2) y 
por ______ folios de la Oferta Económica (Sobre 3), será válida y firme por un periodo 
mínimo de noventa (90) días calendario a partir de la fecha límite de presentación de 
propuestas y se conviene que podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que 
expire el periodo indicado. 
 
 Hasta que el documento final de contrato sea procesado, se reconoce como 
documentos obligatorios la propuesta y su aceptación escrita por EL OSITRAN. 
 
 En caso de ser necesario, me comprometo a mantener el plazo de validez de mi 
propuesta hasta por el doble del plazo original. 
 
 

Lima, __________________ 
_______________________________________ 
Firma del Representante Legal del Proponente 

Nombre y Titulo 
Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de: _______________ 
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FORMULARIO 1.3 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
Señores 
Organismo Supervisor de la Inversión 
En Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (EL OSITRAN) 
Presente.- 
 

Ref.: Bases de la Licitación N°____________ 
 

En relación con la Licitación ______________ el proponente que suscribe declara bajo 

juramento lo que sigue: 

 
a) Que no está impedido de contratar con el Estado Peruano ni con EL OSITRAN y que 

siempre ha cumplido a satisfacción sus compromisos y obligaciones con el Estado 
Peruano. 

 
b) Que entre su personal directivo, socios o asociado, no tienen o han tenido en los 

últimos tres (3) meses, a partir de la fecha de Convocatoria de la presente Licitación 
funcionarios o empleados al servicio de EL OSITRAN o LA APN. 

 
c) Que por el hecho de presentar su oferta, se somete plenamente a las Bases de la 

Licitación que declara haber leído y a las normas que la rigen. 
 
d) Que no tiene socios comunes acciones o participaciones que sean iguales o 

superiores al 5% del capital social de otro proponente que se haya presentado en el 
presente proceso. 

 
e) Que no se encuentra sancionada administrativamente con inhabilitación temporal o 

permanente para contratar con el Estado Peruano, ni que tengan socios, accionistas, 
participacionistas o titulares que hayan formado parte de personas jurídicas 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado o que habiendo 
actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de sanción. 

 
 

Lima, ______________ 
 
 

____________________________ 
Firma del Representante Legal 
Nombre y Titulo  
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FORMULARIO 1.4 
  
 
MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE GARANTIA DE SERIEDAD Y VALIDEZ DE 

PROPUESTA 

 
(Lugar y fecha) 

 
Señores: 
Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (EL OSITRAN) 
Presente.- 
 
 
A solicitud de ___________ presentamos, fianza a favor de ustedes por la suma de 
____________ (expresar en letras)____________ dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ ____________), a fin de garantizar la seriedad y validez de la propuesta de 
(nombre del proponente) en las Bases de Licitación Pùblica Internacional N° ____________, 
para la Supervisión de Diseño y  la Supervisión de la Ejecución de las Obras del Nuevo 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur. 
 
La presente fianza tiene condición de solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de 
excusión  y de realización automática a solo requerimiento por carta notarial, sin necesidad 
de exigencia judicial para su pago o ejecución. 
 
Fecha de vencimiento: _________________ 
 

___________________________ 
Nombre y firma autorizada (s) 

de la Entidad Bancaria 
 
Nota: El plazo de validez de la Carta Fianza debe ser como mínimo de noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha fijada por EL OSITRAN para la presentación de 
propuestas. 
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FORMULARIO 1.5 
 

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO 
 

BALANCE AÑO DESCRIPCIÓN 2004 2005 
 
1. Capital social (suscrito) de la Empresa (US$) 
2. Capital pagado de la Empresa (US$) 
3. Patrimonio Neto de la Empresa (US$) 
 

  

 
4. Índice de Liquidez (razón corriente): IL=AC/PC 
 

  

 
AC = Activo Corriente (US$) 
PC = Pasivo Corriente (US$) 
 

  

 
5. Índice Patrimonial: IP = PN/AT 
 

  

 
PN = Patrimonio Neto (US$) 
AT = Activo Total (US$) 
 

  

 
6. Índice de Acidez: IA = (AC-I)/PC 
 

  

 
AC = Activo Corriente (US$) 
I     = Inventarios (US$) 
PC = Pasivo Corriente (US$) 
 

  

 
7. Índice de Endeudamiento: IE = Pt/PN 
 

  

 
PT  = Patrimonio Total (US$) 
PN = Patrimonio Neto (US$) 
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FORMULARIOS 

SOBRE “2” 
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    FORMULARIO 2.1 (1/6) 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL  
NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA DE COSTO DE LOS SERVICIOS 
EXPRESADO EN US$(****) 

N° DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO (*) LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL

CLIENTE(**) 
INICIO TERMINO 

NOMBRE(S) DE 
LA(S) EMPRESA(S) 
ASOCIADA(S) (***) 

PARTICIPACIÓN 
DE LA EMPRESA 

% COSTO TOTAL 
FACTURADO 

POR LA 
EMPRESA 

          
          
          
          
          
          
 
(*) Indicar si corresponde a Proyecto “Llave en Mano” 
(**) Indicar dirección, telefono, e-mail de contacto (utilizar formulario 2.6) 
(***) Estas columnas deben ser llenadas solamente para aquellos proyectos realizados en consorcio con otras empresas 
(****) Considerar solo el monto correspondiente para este tipo de experiencia.                      
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
Representante Legal 
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    FORMULARIO 2.1 (2/6) 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 
  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA DE COSTO DE LOS SERVICIOS 
EXPRESADO EN US$(****) 

N° DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO (*) LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL 

CLIENTE(**) 
INICIO TERMINO 

NOMBRE(S) DE 
LA(S) 

EMPRESA(S) 
ASOCIADA(S) 

(***) 

PARTICIPACIÓN DE 
LA EMPRESA  

% COSTO TOTAL 
FACTURADO 

POR LA 
EMPRESA 

          
          
          
          
          
 
(*) Indicar si corresponde a Proyecto “Llave en Mano” 
(**) Indicar dirección, telefono, e-mail de contacto (utilizar formulario 2.6) 
(***) Estas columnas deben ser llenadas solamente para aquellos proyectos realizados en consorcio con otras empresas 
 (****) Considerar solo el monto correspondiente para este tipo de experiencia.                      
 
 
 
 

--------------------------------------------- 
Representante Legal  
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    FORMULARIO 2.1 (3/6) 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS SIMILARES 
  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA DE COSTO DE LOS SERVICIOS 
EXPRESADO EN US$(****) 

N° DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO (*) LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL 

CLIENTE(**) 
INICIO TERMINO 

NOMBRE(S) DE 
LA(S) 

EMPRESA(S) 
ASOCIADA(S) 

(***) 

PARTICIPACIÓN DE 
LA EMPRESA 

% COSTO TOTAL 
FACTURADO 

POR LA 
EMPRESA 

          
          
          
          
          
 
(*) Indicar si corresponde a Proyecto “Llave en Mano” 
(**) Indicar dirección, telefono, e-mail de contacto (utilizar formulario 2.6) 
(***) Estas columnas deben ser llenadas solamente para aquellos proyectos realizados en consorcio con otras empresas 
(****) Considerar solo el monto correspondiente para este tipo de experiencia.                                                                                     
 
 
 

-------------------------------------------- 
Representante Legal  
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     FORMULARIO 2.1 (4/6) 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN DISEÑOS DEFINITIVOS DE OBRAS SIMILARES 
 NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA DE COSTO DE LOS SERVICIOS 
EXPRESADO EN US$(****) 

N° LONGITUD 
KM LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL 

CLIENTE(**) 
INICIO TERMINO 

NOMBRE(S) DE 
LA(S) 

EMPRESA(S) 
ASOCIADA(S) 

(***) 

PARTICIPACIÓN  DE 
LA EMPRESA 

% COSTO TOTAL 
FACTURADO 

POR LA 
EMPRESA 

          
          
          
          
          
 
(*) Indicar si corresponde a Proyecto “Llave en Mano” 
(**) Indicar dirección, telefono, e-mail de contacto (utilizar formulario 2.6) 
(***) Estas columnas deben ser llenadas solamente para aquellos proyectos realizados en consorcio con otras empresas 
(****) Considerar solo el monto correspondiente para este tipo de experiencia.                                                                                     
 
 
 

-------------------------------------------- 
Representante Legal  
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     FORMULARIO 2.1 (5/6) 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN  ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE OBRAS PORTUARIAS  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA DE COSTO DE LOS SERVICIOS 
EXPRESADO EN US$(****) 

N° LONGITUD 
KM LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL 

CLIENTE(**) 
INICIO TERMINO 

NOMBRE(S) DE 
LA(S) 

EMPRESA(S) 
ASOCIADA(S) 

(***) 

PARTICIPACIÓN DE 
LA EMPRESA 

% COSTO TOTAL 
FACTURADO 

POR LA 
EMPRESA 

          
          
          
          
          
 
(*) Indicar si corresponde a Proyecto “Llave en Mano” 
(**) Indicar dirección, telefono, e-mail de contacto (utilizar formulario 2.6) 
(***) Estas columnas deben ser llenadas solamente para aquellos proyectos realizados en consorcio con otras empresas 
(****) Considerar solo el monto correspondiente para este tipo de experiencia.                                                                                     
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FORMULARIO 2.1 (6/6) 
 
CUADRO DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL POSTOR 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: _________________(pasar a 2.1_____ 
 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO (*) LOCALIZACIÓN 

NOMBRE(S) 
DE LA(S) 

EMPRESA(S) 
ASOCIADA(S) 

(**) 

NOMBRE DEL CLIENTE  DIRECCIÓN DE RESIDENCIA DIRECCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO TELEFONOS 

        
        
        
        
        
 
(*) Indicar si corresponde a Proyecto “Llave en Mano” 
(**) Estas columnas deben ser llenadas solamente para aquellos proyectos realizados en consorcio con otras empresas 
(***) Considerar solo el monto correspondiente para este tipo de experiencia.                                                                                     
 
 
 

-------------------------------------------- 
Representante Legal  
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FORMULARIO 2.2 
 
 

CURRICULUM VITAE DE CADA PROFESIONAL ESPECIALISTA PROPUESTO 
QUE SERA ASIGNADO AL PROYECTO 

 
1. Datos Generales 

Nombre Completo    : 
Fecha de Nacimiento    : 
Nacionalidad     : 
Documento de Identidad   : 
 

2. Colegio profesional al que pertenece 
Institución     : 
Registro     : 
Fecha de Colegiatura    : 
Años de Experiencia Profesional, contados a partir de la fecha de colegiatura: 
 

3. Estudios superiores 
Título obtenido    : 
Universidad que expidió el título  : 
Lugar (Ciudad, País)    : 
Fecha inicio/término de los estudios  : 
Fecha de obtención del título   : 
 

4. Idioma (Indicar nivel de conocimiento) 
 
5. Experiencia Profesional en Estudios o Supervisión en la Especialidad propuesta. 
 
Presentar sólo los servicios que califican. Adecuar el cuadro de abajo a cada concepto de calificación, 
según el numeral 2.5 de la Sección III. 
 
 

FECHAS CARGO Y EXPERIENCIA DESDE HASTA 
 
 
 
 
 

  
 

NOTA: 
Presentar un cuadro para cada profesional extranjero, según: 

 Experiencia en Estudios o Supervisión en la especialidad propuesta 
 Experiencia en Estudios o Supervisión, en la especialidad propuesta, en trabajos similares 

 
Presentar un cuadro para cada profesional nacional, según: 

 Experiencia en Estudios o Supervisión en la especialidad propuesta 
 Experiencia en Estudios o Supervisión, en la especialidad propuesta, en trabajos portuarios 

 
Indicar para cada trabajo realizado la dirección, teléfono, e-mail del cliente que prestó los servicios 
especializados (utilizar formulario 2.6)FORMULARIO 2.2 (Continuación) 

 
6. Actividades que desarrollará el profesional en los servicios a ser prestados por la empresa 

proponente: 
a) Descripción    : 
b) Tiempo aproximado de servicio  : 
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El suscrito profesional declara que la presente información de experiencia es verídica y puede ser 
mostrada en cualquier momento mediante la presentación de los certificados correspondiente. 
 
 

 
Firma del Profesional     Lugar y Fecha 

  
 

    Firma del Representante de la    Lugar y Fecha 
Entidad Proponente 
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FORMULARIO 2.3 
 

 
CARTA COMPROMISO 

 
 

Lima, ________________________ del 2005 

 

 

Yo, ______________________________________ 

Con especialidad en: _____________________________ 

A prestar mis servicios profesionales en la actividad de: 

___________________________________________________ 

 

correspondiente a los servicios de Supervisión de Diseños y/o de la Supervisión de la ejecución de las 
Obras (según sea propuesto)  del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – 
Zona Sur , en caso de que la misma sea adjudicada a la empresa o Consorcio 
_________________________ 
 

Asimismo declaro que este es el único compromiso que he suscrito en relación a la presente convocatoria 

y asumo la responsabilidad que en caso contrario, estaré impedido a laborar en EL OSITRAN o para EL 

OSITRAN a través de otra empresa, por un lapso de tres años.  

 

 

______________________ 
Firma del Profesional 

 
 

_________________________ 
Documento de Identidad 

 
 

_________________________ 
Número de Registro en el 

Colegio de Ingenieros del Perú 
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FORMULARIO 2.4 
CUADRO RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

A SER ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
NOMBRE 

PROFESIÓN ESPECIALIDAD 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

TIEMPO DE 
PARTICIPACIÖN 

(HOMBRES/MES) 

EMPRESA DEL 
CONSORCIO 
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FORMULARIO 2.5 
 

 

 
DECLARACION  JURADA DEL PROPONENTE 

 

El Proponente abajo firmante, deja constancia de que el alcance de trabajo, 
métodos, plan de trabajos, plazos y demás condiciones de su oferta técnica 
cumplen con las exigencias de los Términos de Referencia. 
 

Con excepción de los aspectos siguientes: 
 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Nombre de la Empresa Consultora _____________________________ 

Firma del Representante Legal _____________________________ 

 

 

________________ 

Representante Legal 
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FORMULARIOS 

SOBRE “3” 
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FORMULARIO 3.1 
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
Señores: 
Organismo Supervisor de la Inversión 
En Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (EL OSITRAN) 
 
Presente.- 
 

Ref.:  Bases de la Licitación N° _______________ 
 

Contratación de Servicios de Consultoria para la Supervisión de Diseño y la 
Supervisón de la Ejecución de las Obras del Nuevo Terminal de Contenedores en el 
Terminal Portuario del Callao – Zona Sur. 
 
Estimados señores: 
 
En calidad de Proponente, después de haber examinado las instrucciones para los 
Proponentes, Términos de Referencia y demás documentos, proporcionados por EL 
OSITRAN y de conocer todas las condiciones existentes correspondientes al Proyecto 
de “Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur” 
Fase I,, el suscrito presenta propuesta para los servicios de Supervisión de Diseño y la 
Supervisón de la Ejecución de las Obras de la referencia, de acuerdo con las Bases y 
demás condiciones que se indican en los documentos que constituyen esta oferta. 
 
El Precio Total de mi Propuesta Econòmica corresponde al monto a suma alzada, 
incluido impuestos es de ____________ Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ ________________) para la Supervisión de Diseño y de 
______________Dólares de los Estados Unidos de América (US$..................) para la 
Supervisión de la Ejecución de las obras.  Los precios ofertados equivalen en 
porcentaje a las siguientes cifras: 
 
Supervisión de Diseño: -----%  del costo total referencial de la obra propuesto por el 
concesionario para la construcción y equipamiento del Nuevo Terminal de 
Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur-Fase I. (No deberá 
exceder del 2% del costo total referencial de la Obra) 
 
Supervisión de la ejecución de la Obras : -------% del costo total referencial de la obra 
propuesto por el concesionario para la construcción y equipamiento del Nuevo 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur-Fase I. (No 
deberá exceder del 6% del costo total referencial de la Obra)  
 
Los costos se detallan en el Presupuesto Estimativo y sus anexos. 
 
Asimismo, declaro y acepto en todo y en cuanto me corresponda, las Leyes, Decretos 
y Reglamentos y otras disposiciones pertinentes de la legislación peruana con relación 
a la selección y contratación de empresas consultoras. 
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En consecuencia, presento a consideración de los señores del Comité, los 
documentos contenidos en el Sobre “3” que constituyen la oferta económica por los 
servicios a ser prestados. 
 
Acepto además, que de ser favorecida mi oferta, no significará un compromiso ni 
obligatoriedad de EL OSITRAN para suscribir el Contrato. 
 
Atentamente; 
 
 
____________________     _____________________ 
Nombre y Firma del      Nombres y Sello de la 
Representante Legal      Firma Proponente 
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FORMULARIO 3.2 
 
 

CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
 

MONTOS EXPRESADOS 
EN US$ 

 
I. COSTOS DIRECTOS 
 
A. Personal 
 

1. Sueldos del personal asignado a los Servicios 
(Formularios  3.3 y 3.4)    
 ________________________ 

2. Cargas Sociales del personal asignado a los 
Servicios (Formulario  3.5 (1 y 2) )   
 ________________________ 

 
SUB TOTAL “A” COSTO DE PERSONAL 
 ________________________ 
 

B. Sub – Contratos de Servicios Especializados 
(Formulario  3.6)     
 ________________________ 

C. Compra de Equipo y Material Fungible de Laboratorio 
(Formulario  3.7)     
 ________________________ 

D. Alquileres 
(Formularios  3.8)     
 ________________________ 

E. Pasajes, Viáticos, gastos de Alimentación y Misceláneos 
(Formularios  3.9, 3.10 y 311)   
 ________________________ 

F. Garantías, seguros y otros 
(Formularios  3.12)    
 ________________________ 
 
SUB TOTAL “I” COSTOS DIRECTOS  
 ________________________ 
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II. COSTOS INDIRECTOS (G)   
 ________________________ 

 
G. Costos de Administración, oficina, operación 

Financieros y otros (Formulario  3.13 (1 y 2))  
 ________________________ 
 
SUB TOTAL “II” COSTOS INDIRECTOS (G) 
 ________________________ 

 
 
III. UTILIDADES (Formularios  3.14)   

 ________________________ 
 
COSTO DE LOS SERVICIOS SIN IMPUESTO 
(I + II + III)     
 ________________________ 
 

IV. IMPUESTO (Formulario  3.15)   
 ________________________ 
 
COSTO TOTAL DE LOS SERVICIOS EXPRESADOS 
EN US$ (I + II + III + IV)    
 ________________________ 
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FORMULARIO 3.3 
 
COSTOS DIRECTOS 
SUELDOS DEL PERSONAL NACIONAL ASIGNADO A LOS SERVICIOS 
 

NOMBRE CARGO 
HOMBRE/MES 
(EN TIEMPO) 

SUELDO MENSUAL 
EXPRESADO EN US$ 

SUB TOTAL (3x4) 
EXPRESADO EN US$ 

     

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUELDO DEL PERSONAL NACIONAL  
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FORMULARIO 3.4 
 
COSTOS DIRECTOS 
SUELDOS DEL PERSONAL EXTRANJERO ASIGNADO A LOS SERVICIOS 
 

NOMBRE CARGO 
HOMBRE/MES 
(EN TIEMPO) 

SUELDO MENSUAL 
EXPRESADO EN US$ 

SUB TOTAL (3x4) 
EXPRESADO EN US$ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUELDO DEL PERSONAL EXTRANJERO  
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FORMULARIO  3.5 (1) 

 
 
COSTOS DIRECTOS 
CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL NACIONAL ASIGNADO A LOS SERVICIOS 
 

CONCEPTO 
PORCENTAJE 

SOBRE SUELDO 
MENSUAL 

COSTO EXPRESADO 
EN US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 ESSALUD (Aporte Patronal) 
 
2 Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad 
 
3 CTS 
 
4 Vacaciones 
 
5  ______________________ 
 
5  ______________________ 
 
5  ______________________ 
 
 
 
TOTAL DE INCIDENCIA EN % 
 
 

 

 
 
TOTAL DE INCIDENCIA EN US$: TOTAL % X TOTAL SUELDOS PERSONAL NACIONAL 
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FORMULARIO  3.5 (2) 
 

COSTOS DIRECTOS 
CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL EXTRANJERO ASIGNADO A LOS SERVICIOS 
 

 

CONCEPTO 

 

PORCENTAJE  

SOBRE SUELDO 

MENSUAL 

 

COSTO 

EXPRESADO EN 

US$ 
 

 

 

 

 

1 Vacaciones Pagadas  

2 _________________________ 

3 _________________________ 

4 _________________________ 

5 _________________________ 

5 _________________________ 

5 _________________________  

 

 

TOTAL DE INCIDENCIA EN % 

 

TOTAL DE INCIDENCIA EN US$: TOTAL % X TOTAL SUELDOS PERSONAL EXTRANJERO 
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FORMULARIO 3.6 
 

COSTOS DIRECTOS 
SUB- CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
 

 
NOMBRE DEL 

SUBCONTRATISTA 

 

NACIONALIDAD 

 

ACTIVIDAD A  
DESARROLLAR 
 

 

TIEMPO PREVISTO

 

COSTO EXPRESADO 
EN US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
TOTAL SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS

 

 

En el caso de sub. – contratos deben adjuntarse especificaciones y volúmenes de trabajo 

a ser subcontratados 
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FORMULARIO  3.7 
 

COSTOS DIRECTOS 
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO 
 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD  

 
MONTO EXPRESADO EN US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
TOTAL 
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FORMULARIO  3.8 
 

COSTOS DIRECTOS 
ALQUILERES 
 

 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
COSTO UNITARIO 
EXPRESADO EN 

US$ 

 
COSTO TOTAL 

EXPRESADO EN US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
TOTAL 
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FORMULARIO  3.9 

COSTOS DIRECTOS 
PASAJES 
 

 
ORIGEN        Y        

DESTINO 
DE:                   
A: 

 
NOMBRE DEL 

PERSONAL 

 
OBJETO DEL 

VIAJE 

 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 
NUMERO DE 

VIAJES 

TOTALES 
EXPRESADO EN 

US$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

                                                                                                                                                                TOTAL 
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FORMULARIO  3.10 
 

COSTOS DIRECTOS 
VIÁTICOS Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN 
 

 
CONCEPTO 

 
TITULO DEL 
CARGO DEL 
PERSONAL 

 
HOMBRE/DIA 

 
TARIFA DIARIA 

EXPRESADA EN 
DOLARES US$ 

 
TOTALES  

EXPRESADO EN 
DOLARES US$ 

 

Viáticos  

 

 

 

    

 

Gastos en Alimentación 

 

  

 

    

TOTAL  

  

Notas: 

1) Llenar el número de hojas que fuera necesario 

2) Adjuntar cuadros de detalle que justifiquen las cantidades de hombre/día que se consignan para cada cargo en este 

formulario 
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FORMULARIO  3.11 

COSTOS DIRECTOS 
GASTOS MISCELÁNEOS  

 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
COSTO DIARIO EXPRESADO 

EN DOLARES US$ 

 
COSTO 

EXPRESADO EN 
DOLARES US$ 

 
1. Material Fungible de Oficina 
 
2. Material Fungible para trabajos topográficos y 

batimétricos  
 
3. combustible para vehículos  
 
4. Mantenimiento de vehículos  
 
5. Reparación de vehículos  

y suministros  de accesorios (llantas, baterías, etc.). 
 

6. Comunicaciones 
 
7. Otros (detallar)   
 

  
Mes 

 
Global  

 
Vehículo/mes 

 
Vehículo/mes 

 

Global  

 

Mes  

 

  

TOTAL   

Notas:  

Consignar un monto global estimado para reparación de vehículos y cambio de accesorios durante todo el tiempo de la supervisión  
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FORMULARIO  3.12 
 

COSTOS DIRECTOS 
GARANTIAS , SEGURO Y OTROS  
 

CONCEPTO MONTO 
EXPRESADO EN 

US$ 
1. Garantía de cumplimiento de Contrato                                       _______ %  

_________ 

 

2. Garantía de buena inversión del anticipo de movilización:         _______ %  

_________ 

 

3. Elevación a escritura pública  

4. Seguros  

4.1 Contra todo riesgo  

4.2 Responsabilidad Civil contra terceros   

4.3 Contra accidentes del personal   

4.4 Vehículos y equipos    

4.5 Otros (detallar )  

  

TOTALES  
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FORMULARIO  3.13  
 

COSTOS INDIRECTOS 
PERSONAL SUPERVISIÓN 
 

CONCEPTO % SOBRE COSTO 

TOTAL DEL 

PERSONAL 

MONTO EXPRESADO 

EN US$ 

 
1. Costos de administración  
 

  

 
2. Costos de Oficina Central 
 

  

 
3. Costos de operación y Control 
 

  

 
4. Costos Financieros  
 

  

 

 

  

 

 

  

TOTALES 

 

 

(*) El Porcentaje de utilidad será aplicado sobre el costo del personal subtotal “A” del Formulario  3-2 
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FORMULARIO  3.14 

UTILIDADES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA % CON RELACION 

AL COSTO DEL 

PERSONAL (*) 

MONTO EXPRESADO 

EN US$ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES 

 

0.00 

 

(*) El Porcentaje de utilidad será aplicado sobre el costo del personal subtotal “A” del Formulario  3-2  
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 FORMULARIO 3.15 
 

IMPUESTOS 
 

 

 

CONCEPTO 

 

% CON RELACION AL COSTO 

DE LOS SERVICIOS 

 

MONTO EXPRESADO 

EN US$ 

1. Impuesto a la Renta a las empresas no 
domiciliadas. 

 
2. Impuesto General a las Ventas 

  

TOTALES  

 

NOTA: No es aplicable incluir otro tipo de impuesto diferente a los señalados en 1 y 2. 
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FORMULARIOS 

“A” 
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FORMULARIO A-1 
 

Consultas y Pedido de Aclaración al Contenido de las Bases de la Licitación 
 

 

 

PROPONENTE: 

Pregunta Nro, 

 

Referencia(s) de las Bases 

Sección: 

Numeral: 

Página: 

 

Consulta: 

 

 

 

 

Pregunta Nro, 

 

Referencia(s) de las Bases 

Sección: 

Numeral: 

Página: 

 

Consulta: 
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FORMULARIO A-2 
 
 

MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
(Lugar y Fecha) 

 
Señores: 
EL OSITRAN 
Presente.- 
 
Por la presente y a solicitud de _________________________________, presentamos 
fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática, a favor de 
ustedes por la cantidad de ____ (expresar en letras el monto) __(expresar en moneda) 
para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato referente a la “Supervisión de Diseño 
y Supervisión de la Ejecución de las Obras “ del Nuevo Terminal de Contenedores en 
el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur. 
 
 
 Esta fianza garantiza ante el Organismo Superior de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (EL OSITRAN), el cumplimiento por 
____________ (mencionar la firma obligada) de todas las obligaciones que le 
corresponden según el Contrato mencionado en el párrafo anterior. 
 

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por 
ningún concepto de la cantidad de ____ (expresar el monto en cifras y moneda), 
siendo su plazo de vigencia hasta el __________________. 
 
 Esta fianza puede ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa 
confirmación por escrito. 
 
 Toda demora por nuestra parte para honrar la presente fianza a favor de 
ustedes, devengará la Tasa Máxima de Interés Convencional Compensatorio y Tasa 
Máxima de Interés Moratorio permitidos por dispositivos legales para personas ajenas 
al sistema financiero. 
 
 Los intereses y gastos serán calculados a partir de la fecha del requerimiento 
de pago a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre(s) y Firma(s) autorizada(s) 
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ANEXO Nº 1 
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Año/Mes
Soles de oro por U$ Dólar

1975 38.70 38.70 38.70 38.70 38.70 38.70 38.70 38.70 39.85 45.00 45.00 45.00
1976 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 46.90 65.00 65.00 65.14 66.13 67.19 68.71
1977 70.18 71.72 73.43 75.25 77.11 78.89 80.87 80.88 80.88 86.44 110.69 124.49
1978 130.28 130.32 130.32 130.32 142.52 152.75 158.02 165.72 173.58 181.00 187.75 193.62
1979 198.92 204.18 208.97 213.19 218.80 223.29 228.07 232.38 236.28 240.09 243.84 248.10
1980 252.83 257.88 263.53 269.57 275.63 281.77 288.37 294.78 304.17 314.59 326.15 336.97
1981 347.53 362.49 387.30 401.48 408.45 415.26 424.39 434.36 447.26 462.01 479.62 497.65
1982 518.63 539.65 562.69 595.45 627.99 660.09 696.06 734.95 775.57 826.34 884.20 949.18
1983 1,027.20 1,098.18 1,173.09 1,298.72 1,405.76 1,530.46 1,653.07 1,873.63 2,006.09 2,081.79 2,156.38 2,235.20
1984 2,324.13 2,428.71 2,589.62 2,800.94 3,029.62 3,242.33 3,460.88 3,700.98 3,957.18 4,237.70 4,630.24 5,200.53

Intis por U$ Dólar
1985 6.16 6.96 7.87 8.70 9.74 10.78 11.96 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94
1986 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95 13.95
1987 14.08 14.32 14.75 15.06 15.42 15.81 15.89 15.89 15.89 16.87 20.00 28.05
1988 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 210.55 250.00 321.44 500.00
1989 654.55 909.00 1,200.00 1,536.00 1,946.82 2,166.42 2,670.66 3,268.29 3,874.05 4,267.92 4,537.19 4,963.35
1990 5,803.78 7,219.07 9,663.72 13,547.89 19,258.89 27,579.63 44,215.38 297,570.10 431,894.50 443,847.06 437,038.28 516,989.25

Nuevos Soles por U$ Dólar
1991 0.53 0.55 0.56 0.63 0.79 0.85 0.82 0.80 0.80 0.92 102.00 1.00
1992 0.99 0.98 0.96 1.02 1.13 1.18 1.24 1.29 1.37 1.55 1.62 1.63
1993 1.69 1.76 1.84 1.91 1.96 2.00 2.05 2.07 2.10 2.14 2.17 2.16
1994 2.17 2.18 2.17 2.18 2.19 2.19 2.20 2.23 2.26 2.24 2.19 2.13
1995 2.19 2.21 2.25 2.26 2.25 2.25 2.23 2.24 2.25 2.26 2.31 2.33
1996 2.35 2.36 2.36 2.37 2.41 2.44 2.45 2.47 2.49 2.55 2.58 2.58
1997 2.63 2.64 2.63 2.66 2.66 2.66 2.65 2.65 2.64 2.66 2.72 2.72
1998 2.74 2.80 2.81 2.82 2.84 2.91 2.92 2.96 3.04 3.05 3.09 3.13
1999 3.25 3.38 3.38 3.35 3.33 3.34 3.32 3.38 3.46 3.49 3.49 3.51
2000 3.49 3.45 3.48 3.47 3.50 3.48 3.47 3.47 3.50 3.51 3.52 3.52
2001 3.53 3.52 3.52 3.58 3.62 3.51 3.48 3.48 3.48 3.45 3.43 3.44
2002 3.48 3.47 3.45 3.43 3.46 3.51 3.55 3.61 3.64 3.61 3.51 3.51
2003 3.48 3.48 3.47 3.46 3.50 3.47 3.47 3.48 3.48 3.47 3.48 3.46
2004 3.50 3.47 3.46 3.48 3.49 3.47 3.42 3.36 3.34 3.32 3.31 3.28
2005 3.26 3.26 3.26 3.26 3.25 3.25 3.25 3.28 3.34 3.38 3.41 3.43
2006 3.31 3.29 3.36 3.31 3.29 3.26 3.24 3.24

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.

Abr MayEne.

TIPO DE CAMBIO OFICIAL MENSUAL, PROMEDIO COMPRA - VENTA, 1975-2006
Oct Nov DicJun Jul Ago SepFeb. Mar

  
(1) El Inti rige como unidad monetaria del Perú desde el 1 de febrero de 1985, siendo la equivalencia de 1 Inti a 1,000 Soles Oro 

(2) EL Nuevo Sol rige como unidad monetaria del Perú desde el 1 julio de 1991, siendo la equivalencia de 1 Nuevo Sol Igual a 1'000,000 de Intis 

(3) A partir del año 1999, corresponde a los cambios operacionales del Sistema de Naciones Unidas 

 

Comentario [EV1]: ACTUALI
ZAR A SETIEMBRE 



 82

Nota: El monto del contrato en moneda nacional, (Soles, Intis, Nuevos Soles), se convertirá a US$ con el tipo de cambio indicado en la presente tabla, con lo 
cual se tendrá el monto en US$ a la fecha del contrato. Seguidamente, se escalará dicho monto a la fecha actual, aplicando el factor de corrección por 
inflación USA, calculando el cociente  Abril 2006/Mes del contrato, utilizando los valores de la siguiente tabla.  
 
 

 

Comentario [EV2]: ACTUALI
ZAR A SETIEMBRE 
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SECCIÓN IV 
INSTRUCCIONES GENERALES 

ADMINISTRATIVAS 
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INSTRUCCIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS 

 
En la aplicación de estas instrucciones, debe tenerse en cuenta el orden de prioridad de 
documentos indicado en el numeral 6.3 de la Sección I - Instrucciones para los Proponentes. 
 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
En todos los Documentos se emplean los términos con las definiciones que a 
continuación se consignan: 

 

a. CONCESIONARIO 
Es la empresa DP WORLD CALLAO S.A. Adjudicataria de la Concesión del Nuevo 
Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao-Zona Sur. 

 

b. CONDICIONES GENERALES 
Son aquellas disposiciones de obligatorio cumplimiento que forman parte del Contrato 
de Supervisión que regulan en general las condiciones de los trabajos, según se 
detalla en la SECCIÓN V. 

 

c. CONTRATANTE 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(EL OSITRAN). 
 

d. CONTRATO 
 

Instrumento legal-cuyo modelo se detalla en la SECCIÓN V a ser celebrado entre EL 
OSITRAN y el SUPERVISOR, mediante el cual este último se obliga a ejecutar los 
servicios de supervisión de obras y de estudios, respectivamente, contra una 
remuneración de acuerdo a los precios que figuran en la propuesta y que hayan sido 
aceptados por EL OSITRAN. 

 
Constituyen parte integrante del Contrato los documentos que se especifican en la 
Proforma de Contrato más adelante, además de las garantías de Cumplimiento de 
Contrato, de Correcta Inversión del Anticipo y cualquier otra comunicación o 
documento que se acuerde entre las partes. 

 
e. DIRECTIVA 
 

Es el conjunto de instrucciones verbales o escritas impartidas por el SUPERVISOR, 
por lo cual se instruye al CONCESIONARIO sobre la obra de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato, incluyendo las modificaciones u órdenes de cambio que 
no signifiquen alteración en el monto de los pagos. Estas directivas comprenderán 
también instrucciones para iniciar, detener y reanudar los trabajos. 
 

f. DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN 
Son los contenidos en: 
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-   SECCIÓN I Instrucciones para los Proponentes 
-   SECCIÓN II Criterios de Evaluación 
-   SECCIÓN III Formularios de Presentación 
-   SECCIÓN IV Instrucciones Generales Administrativas 
-   SECCIÓN V Modelo de Contrato 
-   SECCIÓN VI Términos de Referencia 

 
Toda otra instrucción sobre la convocatoria y notificaciones que el Licitante haga 
conocer a los proponentes antes de la fecha de presentación de propuestas. 

 
g. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Instrucciones de cumplimiento obligatorio de normas que regulan el  procedimiento y 
forma de presentación de propuestas, adjudicación del Contrato, precios, pagos y 
término e los trabajos, garantías y otros particulares, según se detallan en las 
SECCIONES I y V de estos documentos. 

 
h. FORMULARIO DE COTIZACIÓN 
 

El formulario de cotización es uno de los documentos que forman parte de a SECCIÓN 
III de estos documentos y donde se señala claramente los trabajos a ser ejecutados y 
en el cual los proponentes deben realizar su propuesta, consignando las cantidades y 
sus precios de acuerdo al formato. 

 
i. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

Fianza Bancaria emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la 
Superintendencia de Banca y Seguros a solicitud del SUPERVISOR a favor de EL 
OSITRAN, según corresponda, que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato y el 
pago de todas las deudas legales emergentes de los servicios de supervisión. Dicha 
garantía es ejecutable en el domicilio de EL OSITRAN. 

 
j. GARANTÍA DE SERIEDAD Y VALIDEZ DE PROPUESTA 
 

El Proponente acompañará su propuesta con una Fianza Bancaria de Garantía de 
Seriedad y Validez de Propuesta por el monto ofrecido y el plazo de duración de la 
misma indicado en esta documentación. 

 
k. INICIO PLAZO 
 

El inicio del plazo contractual se produce después de recibida la Orden de Proceder de 
los servicios de parte de EL OSITRAN, según sea el caso. 

 
l. SUPERVISIÓN  o  SUPERVISOR 
 

Es el Representante de LA APN o EL OSITRAN , con autoridad para supervisar que el 
CONCESIONARIO ejecute los servicios que le corresponden cumpliendo con lo 
estipulado en el Contrato de Concesión. 

 
ll. LIBRO DE OBRA / LIBRO DE PROYECTO 

 
Es el documento que debidamente foliado se abre a! inicio de la obra y en el que el 
SUPERVISOR y el CONCESIONARIO anotan las ocurrencias, ordenes, consultas y 
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las respuestas a las consultas relativas al aspecto técnico del desarrollo de la 
obra/proyecto. 

 
m. LICITANTE 

 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (EL OSITRAN) encargada de la Invitación y 
evaluación de las propuestas para la realización de los trabajos de supervisión objeto 
de esta Invitación. 

 
n. ORDEN DE CAMBIO 

 
Documento elaborado por el SUPERVISOR y aprobado por EL OSITRAN por el cual 
se instruye al CONCESIONARIO la ejecución de ciertos trabajos imprevistos. 

 
o. ORDEN DE PROCEDER 

 
Es la instrucción escrita emitida por EL OSITRAN, mediante la cual se autoriza el inicio 
de los servicios contratados. 

 
p. PROPONENTES 

 
Son las Empresas o Consorcios que presenten propuestas para la ejecución de los 
trabajos de supervisión, de acuerdo a las presentes Bases. 

 
q. PROPUESTA 

 
El conjunto de documentos presentados por un Proponente por el que se ofrece sus 
servicios para la ejecución de los trabajos de supervisión a los precios indicados en el 
Formulario de Presentación de Propuestas. 

 
r. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Conjunto de alcances del servicio de supervisión, que prestará una empresa 
consultora o consorcio de empresas consultoras. 

 
2. FIRMA DEL CONTRATO 
 

El Proponente favorecido deberá cumplir con todas las formalidades exigidas para la 
firma del Contrato y entregará la garantía que se menciona en el numeral 4 de la 
presente SECCIÓN IV. 
 
Formarán parte integrante del Contrato los documentos correspondiente a las 
SECCIONES I, II,III, IV, V y VI  de las Bases. 
 
El trámite de elevar a Escritura Pública del Contrato de Supervisión, así corno el 
pago de los derechos que se deriven, serán cubiertos por la parte que lo solicite. 

 
3. ALCANCE DEL CONTRATO 

 
El alcance del Contrato comprende  los trabajos y servicios que se realizaran de 
conformidad con lo establecido en las Bases, Términos de Referencia y el 
Expediente Técnico. 
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4. GARANTÍAS 
 
4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD Y VALIDEZ DE PROPUESTA 

El Proponente acompañará su propuesta con una Fianza Bancaria de Garantía de 
Seriedad de Propuesta por el monto indicado en el numeral 9.2 d) de la Sección de 
las Bases. 
 
En caso de no entregar las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato luego de 
haber sido notificada la aceptación de su propuesta y dentro de los diez (10) días 
calendario de haber recibido el Formulario del Contrato de parte del EL OSITRAN el 
SUPERVISOR perderá su Fianza Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta. 

 
4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Proponente cuya propuesta resulte aceptada, deberá proporcionar y otorgar una 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a través de una Carta Fianza Bancaria, 
constituida por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato 
en dólares de los Estados Unidos de América en las condiciones estipuladas en la 
Cláusula 9 de la SECCIÓN V. Dicha Garantía es ejecutable en el domicilio del EL 
OSITRAN, aceptándose un solo documento de garantía por el monto indicado. 
 
En caso de no entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, luego de 
haber sido notificada la aceptación de su propuesta y dentro de los diez (10) días 
calendario de haber recibido el Formulario del Contrato de parte del EL OSITRAN, el 
SUPERVISOR perderá su Fianza Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta. 

 
5. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
 

Las empresas o asociación de empresas consultoras contratadas por EL OSITRAN, 
se encargarán de la revisión del expediente técnico, de la supervisión de los Diseños 
de los estudios de ingeniería de detalle, del estudio definitivo de impacto ambiental, 
de la supervisión de la ejecución de las obras y equipamiento hasta la recepción final 
de las mismas durante la vigencia de su contrato, obligaciones que están señaladas 
en el Contrato de Concesión a cargo de EL OSITRAN y a LA APN y que estas le 
encargan al SUPERVISOR. 
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SECCIÓN V 
MODELO DE CONTRATO 
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MODELO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y SUPERVISION DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONCESION DEL NUEVO 

TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO - ZONA 
SUR  

 
Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de 
una parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público, con domicilio legal en ………….., con RUC …………. representado por ……….,  
identificado con DNI N°…….., a quien en adelante se le denominará OSITRAN y, de la otra 
parte, …….., con domicilio legal en ……….., con RUC N°………., representada por 
…………, según poder que se adjunta al presente, identificado con DNI N° ……….., a quien 
en adelante se le denominará SUPERVISOR, y que suscriben bajo los términos y 
condiciones siguientes: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  
 
a. PROINVERSION, por encargo de la Autoridad Portuaria Nacional, a quien en adelante se 

le denominará APN, convocó la Licitación Internacional para la Concesión del Nuevo 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, resultando 
adjudicada la Buena Pro al Consorcio Terminal Internacional de Contenedores del Callao, 
a quien en lo sucesivo se le denominará el Concesionario, con quien se procedió a 
suscribir el Contrato de Concesión. 

 
b. Dicho Contrato de Concesión establece la obligación del Concesionario de ejecutar los 

estudios y un conjunto de obras y equipamiento que se detallan en la sección VI del 
referido Contrato. 

 
c. Las obras y equipamiento están descritos en el Expediente Técnico que presenta el 

proponente favorecido y que forma parte del Contrato de Concesión. Asimismo, en dicho 
Contrato se establece que el Concesionario desarrollará los Diseños de la Ingeniería de 
Detalle y Estudio de Impacto ambiental. 

 
 
e. La APN, como Organismo responsable de la supervisión de la elaboración del Expediente 

Técnico de los Diseños de la Ingeniería de Detalle y Estudio de Impacto ambiental está 
facultada para contratar a través de OSITRAN, personas naturales y/o juridicas para que 
velen por el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas del Concesionario 
establecidas en el Contrato de Concesión. 

 
f. OSITRAN, como Organismo Supervisor de la Ejecución de Obras, está facultado para 

contratar personas naturales y/o empresa privadas para que velen por el cumplimiento de 
las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato de Concesión, referidas al 
Desarrollo y Ejecución de las Obras  

 
g. OSITRAN  y LA APN firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional; y,un 

Acuerdo Especifico, para que El OSITRAN lleve a cabo la Licitación Pública Internacional 
para seleccionar al SUPERVISOR que se encargue de la Supervisión del Diseño y la 
Supervisión de la Ejecución de Obras de la Concesión que efectuará el Concesionario, 
conforme a las Bases y Términos de Referencia de la Licitación Publica Internacional Nº 
002-2006-OSITRAN, y al Decreto Supremo N° 035-2001-PCM. 
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h. Cumplidas las etapas de evaluación de las ofertas técnicas y económicas de los 
servicios requeridos, OSITRAN adjudicó la Buena Pro al SUPERVISOR por el monto de 
su oferta ascendente a la suma de US$ .................... (importe en números) 
..................................., (importe en letras) ......................... y ....................... /100 Dólares 
Americanos), incluidos los impuestos de Ley, que será la cifra y moneda a utilizar para la 
ejecución del presente Contrato, adjudicación efectuada por Comunicación N° 
.................... de fecha ........................    

 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto es ejecutar las siguientes actividades y/o servicios de supervisión, 
correspondientes a la Primera Fase de Desarrollo del Nuevo Terminal e Contenedores del 
Terminal Portuario del Callao-Zona Sur: 
 
2.1. Revisión del Expediente Técnico, revisión del estudio de Impacto Ambiental y 

Supervisión de los Diseños de los Estudios  de Ingeniería de Detalle.  
 

2.2. Supervisión de la Ejecución de Obras y Equipamiento.  
 

Los trabajos y servicios de supervisión se realizarán de conformidad con lo establecido en las 
Bases, Términos de Referencia y a la Propuesta Técnica del Supervisor, Anexos, Enmiendas, 
Aclaraciones y Precisiones de la LPI 0000-2006-MTC/20-OSITRAN. 

 
TERCERA: ROL de  APN   
 
Queda claramente establecido que la aprobación de la totalidad de los servicios relativos a 
la Supervisión de Diseño y la documentación que lo sustenten,  es competencia exclusiva de 
APN, de acuerdo al marco legal vigente. En consecuencia, OSITRAN se obliga a someter a 
la aprobación de APN dichas actividades. Tras la aprobación de APN, OSITRAN los 
comunicará al SUPERVISOR. 
 
TERCERA: RÉGIMEN APLICABLE 
  
3.1. Las partes convienen en que forman parte del presente Contrato, las Bases y Términos 

de Referencia del Concurso Público, la Absolución de Consultas y Aclaración de Bases, 
así como las propuestas técnica y económica presentadas por el SUPERVISOR. 

 
3.2 Las partes acuerdan que para efectos de la interpretación del presente Contrato, el 

orden de prelación de los documentos mencionados en el numeral anterior será el 
siguiente: 

 
- El Contrato 
- La Propuesta Técnica y Económica presentadas por el SUPERVISOR 
- Absolución de Consultas y Aclaración de Bases 
- Las Bases del Concurso Público 
- Los Términos de Referencia 
- Decreto Supremo Nº 035-2001-PCM y sus Disposiciones Complementarias 

aprobadas por Resolución de Consejo Directivo 033-2006-CD-OSITRAN. 
  

Cualquier término no definido en el Contrato de Concesión tendrá el significado que le 
atribuyen las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Nuevo 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, y en caso 
dicho término no esté definido en las Bases, tendrá el significado que le asignen las 
leyes aplicables, y en su defecto, el significado que se le dé al mismo en el curso 
normal de las operaciones portuarias en el Perú. 
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CUARTA: PERSONAL DEL SUPERVISOR  
 
4.1 Para la prestación de los servicios contratados, El SUPERVISOR utilizará el personal  

profesional que figura en su Propuesta Técnica y que ha sido materia de calificación, no 
estando permitido cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente 
comprobadas, renuncia del profesional o impedimento de su participación, lo cual 
deberá  contar con la autorización expresa y escrita de EL OSITRAN. 

  
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se define fuerza mayor a las causas 
imprevistas ocurridas con posterioridad a la presentación de la oferta, tales como: 
muerte, accidente o enfermedad con impedimento físico, así como abandono de cargo.  
 
El SUPERVISOR, deberá proponer a OSITRAN, según corresponda, con diez (10) días 
hábiles de anticipación, el cambio de personal que requiera a fin de obtener la 
aprobación del mencionado cambio. En un plazo de diez (10) días hábiles la entidad 
emitirá su aprobación o desaprobación. Si vencido dicho plazo no hubiese 
pronunciamiento, se considerará aprobado el cambio propuesto. 

 
Se entiende que todo nuevo personal que se proponga, reunirá similares o mejores 
calificaciones que las del personal inicialmente propuesto. 

 
4.2 En caso el SUPERVISOR efectúe cambios del personal propuesto sin la autorización 

previa de la entidad competente, se aplicarán las sanciones indicadas en la cláusula 
11.2 del presente Contrato.  

 
 En caso de reincidencia, OSITRAN podrá dar por resuelto el Contrato y ejecutar la 

Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada a su favor, o aplicar la penalidad 
correspondiente, sin perjuicio de subsanar el incumplimiento. 

 
4.3 El período de participación y la dedicación de los profesionales, técnicos y otros no será 

menor que el indicado en la Propuesta Técnica, salvo reprogramación que proponga y 
solicite periódicamente el SUPERVISOR para aprobación de OSITRAN de acuerdo a la 
programación y necesidades reales del servicio.  

 
 En tal sentido, podrán reasignarse hombres-meses entre las diversas posiciones del 

personal, en beneficio de una adecuada y óptima supervisión de los Estudios y de la 
Obra, bajo un criterio de operar en función a un conjunto total de recursos de hombres-
meses y su costo correspondiente. En cuanto a los recursos materiales, éstos serán 
asignados y programados por el SUPERVISOR, según se requieran realmente, en 
función de una adecuada y óptima supervisión.  

 
 Asimismo, en caso de paralizaciones de los servicios de supervisión por menor ritmo   

de trabajo del Concesionario, el SUPERVISOR podrá reducir los recursos humanos y 
materiales asignados, con el objeto de minimizar el impacto de estos hechos en los 
costos de la supervisión. Sin embargo, el SUPERVISOR será responsable en todo 
momento de cumplir con el objeto del Contrato y con sus obligaciones contraídas. 

 
4.4  El SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 

legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la 
aceptación de OSITRAN. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
aplicación del Numeral 12.3 de la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato. 

 
4.5 El SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal profesional adicional, no 



 92 

sujeto a evaluación, auxiliar técnico y administrativo necesario para el mejor 
cumplimiento de los servicios, reservándose OSITRAN, el derecho de no aceptar al 
personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad, competencia y honestidad. 
Los costos correspondientes son de responsabilidad del SUPERVISOR. 

 
4.6 El SUPERVISOR dará por terminado los servicios de cualesquiera de sus trabajadores 

cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para OSITRAN. EL 
SUPERVISOR propondrá a esas entidades, según corresponda, el cambio de personal, 
el cual tendrá similar o mejor calificación que el saliente, debidamente sustentado 
mediante currículum vítae e informe del SUPERVISOR. Si en un plazo de diez (10) días 
hábiles,  OSITRAN no diera respuesta a la solicitud, se considerará por aprobado el 
cambio propuesto. 

 
 Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales 

como pasajes, viáticos, gastos de traslados, etc. son de responsabilidad del 
SUPERVISOR. 

 
El personal del SUPERVISOR no mantendrá vínculo laboral alguno con la APN ni con 
OSITRAN. 

 
QUINTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR 
 
5.1 El SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con los términos de este 

Contrato, Propuesta Técnica y Económica, Absolución de Consultas y Aclaración de 
Bases, las Bases, Términos de Referencia, los dispositivos legales y normas técnicas 
internacionales vigentes sobre la materia. 

 
5.2 El SUPERVISOR velará por la correcta ejecución de lo especificado en el Objeto del 

Contrato (Cláusula Segunda), de acuerdo a las Bases y Términos de Referencia de la 
Licitación, así como a la Propuesta Técnica presentada, y deberá verificar el control de 
calidad, para lo cual determinará la forma y número de los controles a realizar. 

 
5.3 El SUPERVISOR se encuentra obligado a vigilar y hacer que el Concesionario cumpla 

con las normas de seguridad del personal involucrado en la elaboración de Diseño y la 
Ejecución de las Obras.  

 
5.4 El SUPERVISOR se encuentra obligado a verificar el avance de los Diseños del 

Expediente Técnico, así como verificar el avance de las Obras, para lo cual deberá 
preparar informes mensuales, los que deberán indicar detalladamente los avances 
físicos y económicos e incluir los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas. 

 
5.5 El SUPERVISOR se encuentra obligado a proporcionar asesoramiento técnico, legal y 

servicios profesionales especializados en las materias contratadas cuando las 
condiciones de los estudios y obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor 
ejecución de los mismos. 

 
5.6 El SUPERVISOR es responsable de supervisar y controlar las instalaciones, equipos de 

construcción y laboratorios del Concesionario. 
 
5.7 El SUPERVISOR durante la etapa previa al inicio de las obras, ejecución y recepción de 

obra, deberá tomar en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía 
de Supervisión Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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5.8 El SUPERVISOR no podrá transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este 
Contrato, sin autorización expresa y por escrito de OSITRAN. 

 
5.9 El SUPERVISOR mantendrá actualizado el archivo y registro de toda la información 

social y técnico-administrativa relacionada con los servicios que preste. 
 
5.10 El SUPERVISOR deberá cumplir oportunamente con la presentación de los informes 

estipulados en los Términos de Referencia. 
 
5.11 El SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por el personal que designe OSITRAN   

quien verificará la participación del personal del Supervisor asignado al Proyecto, así 
como la efectiva utilización de la totalidad de los equipos incluidos en su Propuesta 
Técnica y Económica, considerando la real necesidad del servicio. 

 
5.12 La documentación que se genere durante la ejecución de los servicios es de  propiedad 

intelectual de OSITRAN. El SUPERVISOR, se compromete a no utilizar esa 
documentación para fines distintos a los de los servicios, ni durante su ejecución ni 
después de la recepción del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada 
OSITRAN. 

 
5.13 El SUPERVISOR guardará estricta reserva sobre todo el cumplimiento de sus 

funciones, el cual tiene carácter confidencial, no pudiendo ser divulgado bajo 
responsabilidad. El incumplimiento de esta obligación es causal de resolución del 
Contrato. 

 
5.14 El SUPERVISOR representa a OSITRAN, teniendo la obligación y el deber de hacer 

cumplir los criterios de diseño y la ejecución adecuada de las obras del nuevo Terminal 
de Contenedores, para lo cual tomará las medidas necesarias en el momento oportuno, 
exigiendo su cumplimiento al Concesionario, Asimismo, comunicará a OSITRAN, las 
infracciones a las disposiciones contenidas en el Contrato de Concesión. 

 
5.15 El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 

señalan en los Términos de Referencia y en el presente Contrato, debiendo en caso de 
eventualidades inevitables y justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización 
expresa de OSITRAN.  

 
Sin embargo, si durante el desarrollo de  la concesión ocurrieran contingencias que 
pudieran poner en riesgo la vida de personas, propiedad pública o privada, o que 
amenacen causar interrupciones durante la Elaboración de Diseño o en la Ejecución de 
las Obras, el SUPERVISOR, excepcionalmente, podrá disponer las medidas que 
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a OSITRAN, en el 
más breve plazo y justificando la medida adoptada. 

 
SEXTA: DEL INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN  
 
6.1 El Ingeniero Jefe de Supervisión representa al SUPERVISOR y coordina con OSITRAN. 
 
6.2 El Ingeniero Jefe de Supervisión en representación del SUPERVISOR cumplirá las 

siguientes funciones, sin ser limitativas: 
 

6.2.1 Velar por el estricto cumplimiento de las Bases y Términos de Referencia y 
demás documentos contractuales durante la Supervisión de Diseño  y durante 
la Ejecución de las Obras, tomando oportunamente las decisiones pertinentes 
de acuerdo a los calendarios y a los dispositivos reglamentarios vigentes. 
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6.2.2 Organizar el trabajo de la supervisión, administrando al personal y bienes que 
se asignen. 

 
6.2.3 Representar al SUPERVISOR ante OSITRAN, según corresponda, en los actos 

relacionados a la ejecución del Contrato de Supervisión. 
 
6.2.4 Presentar a OSITRAN, los informes contractualmente obligatorios con la 

participación de los especialistas. 
 

6.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales y de comportamiento 
ético y de buenas costumbres. 

 
6.2.6 Cualquiera otra que se le solicite relacionada con el objeto del contrato. 

 
SÉTIMA: OBLIGACIONES DE OSITRAN 
 
7.1 OSITRAN proporcionará al SUPERVISOR la información disponible relacionada con el 

servicio contratado y las autorizaciones que sean necesarias para actuar en su 
representación en lo que sea requerido para sus funciones de Supervisión. 

 
7.2 OSITRAN apoyará al SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste ante las 

entidades estatales para la ejecución de los Servicios. 
 
7.3 OSITRAN designará una contraparte e interlocutor válido para las comunicaciones 

formales y único conducto para las coordinaciones con el SUPERVISOR. 
 
OCTAVA: ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
8.1 El monto correspondiente a los servicios objeto del presente Contrato es, a SUMA 

ALZADA, hasta un monto total de US$ ………. (…………….), cantidad que incluye 
gastos generales, utilidades e impuestos de Ley, desgregado en la siguiente forma: 

 
a.  El monto correspondiente a la Supervisión de Diseño es hasta un total de US$-------- 
que equivale al --- %  del Monto Referencial (del Presupuesto de Obra y Equipamiento 
del Contrato de Concesión). Los pagos se efectuarán en forma mensual de manera 
proporcional al avance de la elaboración de Diseño.  

 
b. El monto correspondiente a la Supervisión de ejecución de Obras es hasta un total de 
US$ --------, que equivale al --- %  del Monto Referencial (del Presupuesto de Obra y 
Equipamiento del Contrato de Concesión). Este porcentaje es el que se aplicará para 
los pagos por ejecución de los servicios  objeto del Contrato.  

  
8.2 Los pagos parciales al SUPERVISOR serán autorizados por OSITRAN en las siguientes 

condiciones: 
 

• Los informes mensuales serán presentado por el Supervisor dentro de los quince 
(15) días calendario del mes siguiente al de la materia del Informe.  

 
• OSITRAN tiene un plazo de quince (15) calendario para su aprobación, contados 

a partir de la fecha de la presentación.  
 

• Una vez aprobada la valorización, el SUPERVISOR entregará la factura 
respectiva, a nombre de ………………., dentro de los siguientes diez (10) días 
calendario, quien efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes al 
de la aprobación del Informe y de la Valorización. 
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En caso surgiera alguna discrepancia con el contenido de la valorización, se pagará en 
el referido plazo el monto correspondiente a los servicios que no sean materia de la 
discrepancia, quedando pendiente la diferencia hasta que la discrepancia sea resuelta 
de mutuo acuerdo y/o de acuerdo a los mecanismos de solución establecidos en el 
presente Contrato. Cualquier reclamo por parte del SUPERVISOR, derivado de alguna 
discrepancia, no podrá exceder el plazo de presentación de la Liquidación de sus 
servicios, así como, no será causal de reclamo por mayores costos y/o intereses al 
momento en que la discrepancia haya sido resuelta. 

 
8.3 OSITRAN autorizará el otorgamiento al SUPERVISOR, de un adelanto para inicio de 

los servicios, ascendente a la suma de US$ ………….. (………….), incluidos los 
impuestos de Ley, el mismo que equivale, como máximo al 10 por ciento (…..%) del 
monto total del Contrato. Dicho adelanto será solicitado en dos partes. 

 
a) Primera parte  : 10% del monto establecido para la Supervisión de Diseño. 
b) Segunda parte: 10% del monto establecido para la Supervisión de ejecución de 

las Obras, este monto será solicitado previo al inicio de la construcción de las 
obras o a la aprobación del Expediente Técnico. 

 
Dicho adelanto se hará efectivo contra la presentación de una Carta Fianza Bancaria, 
Incondicional, Solidaria, Irrevocable y de Realización Automática en el país al solo 
requerimiento de OSITRAN, emitida por idéntico monto, renovable trimestralmente 
por el monto pendiente de amortizar, y que estará vigente hasta la amortización total 
del adelanto entregado.  

 
Para hacer efectivo dicho adelanto el SUPERVISOR presentará una factura a nombre 
de ………………………………. 

 
NOVENA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
El cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales estará garantizado por la 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a través de la Carta Fianza 
solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática, N°….. , emitida por el Banco 
…………, por un monto ascendente a US$ …………. (…………..), a favor de OSITRAN, 
renovable anualmente y de validez hasta ……….(………) días calendario posterior al plazo 
de vencimiento del Contrato. 
 
DÉCIMO: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
10.1 Este Contrato entrará en vigencia a la firma del mismo, y el SUPERVISOR iniciará sus 

servicios en la fecha en que OSITRAN le emita la Orden de Servicio. 
 
10.2 El plazo para cumplir con los servicios materia de este Contrato es de 55.5 meses a 

partir de la firma del presente Contrato. El mismo que podrá prorrogarse 
automáticamente hasta la aprobación de la liquidación final del Contrato. Esta 
prorroga no da derecho al SUPERVISOR a reclamar pagos adicionales. Se trata de 
un contrato a suma alzada.  

 
UNDÉCIMO: DE LAS PENALIDADES 
 
11.1. El incumplimiento de los plazos de entrega de los informes mensuales durante la 

realización de las labores de supervisión, dará lugar a una penalidad del uno por diez 
mil (1/10000) del monto del contrato, por cada día calendario de atraso, considerado a 
partir del sexto día calendario del mes siguiente al del informe. 
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11.2. Si cambia de personal sin autorización de OSITRAN se le aplicará una penalidad del 

0.05 % del valor total del Contrato. 
 
11.3 En caso no contara con los recursos humanos ofertados o los programados en 

conformidad a la Cláusula 4.3 del presente Contrato y no hayan sido reemplazados 
oportunamente, se aplicará una penalidad del 10 % de los honorarios 
correspondientes al personal faltante en el mes en que se detecta la falta. 

 
11.4 Por  autorizar la ejecución de nuevos estudios o de nuevas obras, no contemplados 

en el Contrato de Concesión y que en opinión del Concesionario se puedan requerir 
para la ejecución de los Estudios y Obras, sin haber generado y tramitado ante 
OSITRAN el respectivo expediente de sustentación y/u Orden de Cambio, se aplicará 
una penalidad del uno por mil (1/1000) del monto del Contrato, por ocurrencia. 
Quedan exceptuadas las contingencias consignadas en el Numeral 5.15, así como 
las modificaciones menores de obra que pudieran requerirse, previa aprobación del 
personal de OSITRAN en Obra, y mientras no excedan los metrados totales de las 
partidas 

 
11.5 Por autorizar la ejecución de nuevos estudios o nuevas obras  sin haber generado y 

tramitado ante OSITRAN el respectivo expediente de sustentación y/u Orden de 
Cambio, se aplicará una penalidad del uno por mil (1/1000) del monto del contrato por 
ocurrencia. 

 
11.6 Por autorizar prórrogas en el plazo de elaboración  de Estudios o de Ejecución de 

Obras sin haber generado y tramitado ante OSITRAN el respectivo expediente de 
sustentación y/u Orden de Cambio, se aplicará una penalidad de 0.5% del monto del 
contrato, por ocurrencia. 

 
11.7. Por demora en la entrega del informe final de la supervisión se aplicará una penalidad 

del dos por diez mil (2/10000) del monto del contrato, por cada día de atraso, contado 
a partir del día 61 de la finalización del servicio. 

 
11.8.  Las penalidades por todos los conceptos serán aplicadas hasta un máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contratado. En caso se supere el 
porcentaje máximo indicado, OSITRAN podrá resolver el presente Contrato y podrá 
ser causal que impedirá al SUPERVISOR a participar en otros concursos que 
convoque OSITRAN por el término de 2 años y, adicionalmente, se ejecutará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato si es que éste fuera resuelto. 

 
DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
12.1  Si el SUPERVISOR demuestra deficiencia o insuficiencia en la  ejecución del servicio 

contratado, OSITRAN solicitará la remoción, cambio de la persona o personas 
responsables; si se repitiera por segunda vez esta situación, se podrá resolver 
administrativamente el Contrato por decisión unilateral de OSITRAN. 

 
12.2 OSITRAN, podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de fuerza mayor 

que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los servicios y 
prestaciones pactadas. En este caso, OSITRAN procederá al pago de los servicios 
efectivamente prestados. 

 
12.3 Si el SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones que asume en el presente 

Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las estipulaciones 
del mismo en un término máximo de diez (10) días hábiles después de recibida la 
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comunicación en referencia, OSITRAN podrá dar por finalizada la prestación de los 
servicios del SUPERVISOR. En esta eventualidad, OSITRAN no efectuará ningún 
desembolso, haciendo efectiva la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato que 
estuviese pendiente por amortizar. 

 
12.4 OSITRAN tendrá asimismo el derecho de resolver unilateral y administrativamente 

este Contrato después de efectuadas las acciones a las que se refiere el inciso 12.3 
de este Contrato, sin perjuicio de la retención de los pagos pendientes y la ejecución  
de la Garantía de Fiel Cumplimiento, iniciándose, además, la Acción Judicial 
respectiva de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, conforme a Ley, 
en los casos de: 

 
- Incumplimiento injustificado de los plazos de iniciación de los servicios: 
- Pérdida de la capacidad económica o técnica del SUPERVISOR para continuar 

los servicios; 
- Abandono y/o desempeño insuficiente o negligencia, debidamente comprobada, 

en la prestación de los servicios de Supervisión. 
 
12.5 OSITRAN podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio de las acciones judiciales a 

que hubiere lugar en el caso que la actuación del SUPERVISOR no esté encuadrada 
en las disposiciones vigentes, en cuyo caso asumirá las responsabilidades que la Ley 
señala al respecto. 

 
DECIMO TERCERA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
13.1 Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor lo establecido en Articulo 

1315° del Código Civil. 
 
13.2  Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido 

a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones 
contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea 
posible después de ocurrido el evento, proporcionado todos los detalles del mismo.  
 

13.3 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito quedarán 
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure 
la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los 
efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.  
 

13.4 Si la paralización de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un período de 
sesenta (60) días calendario, OSITRAN o el SUPERVISOR mediante Carta Notarial, 
podrán resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuación de los 
servicios reajustado los términos del Contrato de común acuerdo.  

 
13.5 En cualquier caso de resolución del contrato, el SUPERVISOR entregará a OSITRAN, 

bajo responsabilidad, toda la información relacionada con sus servicios.  
 
DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR  
 
14.1  El SUPERVISOR, asumirá la responsabilidad técnica total y completa de los servicios   

profesionales prestados para la supervisión de Diseños y la Supervisión de la 
Ejecución de las Obras, así como de las demás obligaciones asumidas en virtud al 
presente Contrato que comprenden aspectos técnicos, económicos, administrativos, 
legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del 
contrato de Obra y aprobación de los Estudios.  
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La aprobación de los documentos y planos de los Diseños y de la Ejecución de 
Obras por parte de OSITRAN durante la ejecución de los servicios, no exime al 
SUPERVISOR de la responsabilidad final y total de los mismos.  
 
En atención a que el SUPERVISOR es responsable de la evaluación y conformidad 
de la Supervisión que realice al Concesionario, deberá garantizar la calidad de los 
Estudios y de la Ejecución de las Obras y responder por los trabajos realizados, 
durante los siguientes siete (7) años, según corresponda, desde la fecha de 
liquidación del Contrato de Estudios y desde que la obra ejecutada esté en servicio, 
por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración, no podrá negar su 
concurrencia. 
 

14.2  En consideración a la cláusula anterior; es indispensable su participación, para 
absolver mediante informes Especiales aclaraciones y/o correcciones que fueran 
solicitadas por OSITRAN. El plazo máximo para atender estos requerimientos es de 
treinta (30) días calendario de recibida la consulta por escrito, o el plazo mayor que 
indique OSITRAN.  

 
DÉCIMO QUINTA: CLÁUSULA ARBITRAL  

 
15.1 Por la presente acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se 

relacione con la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta por 
una solución amigable, o los mecanismos alternativos de solución de controversias o 
de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Arbitraje y el Reglamento de Conciliación y 
Arbitraje de la cámara de Comercio de Lima. 

 
15.2 El arbitraje será resuelto por tres (3) árbitros que serán designados de la siguiente 

forma: 1 árbitro designado por cada parte; el tercer árbitro será designado a su vez 
por ambos árbitros, recayendo en éste la función de Presidencia del Tribunal Arbitral. 

 
A falta de acuerdo en la designación de los mismos, o ante la rebeldía de una de las 
partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada de acuerdo a lo 
establecido por las reglas procésales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima.  

 
15.3 El laudo arbitral emitido obligará a las partes, y pondrá fin al procedimiento de 

manera definitiva, siendo el mismo inimpugnable ante el Poder judicial o cualquier 
instancia administrativa.  

 
DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 
16.1 Terminados los servicios prestados por el SUPERVISOR, se efectuará la liquidación 

del Contrato dentro de los sesenta (60) días hábiles de aprobado el Informe Final, el 
mismo que deberá ser efectuado considerando la liquidación final de los Estudios y 
de la Obra realizada por el Concesionario.  

 
16.2 La Garantía establecida en la Cláusula Novena, será devuelta cuando la liquidación 

del Contrato quede consentida.  
 
DECIMO SÉTIMA : ESCRITURA PÚBLICA  

 
17.1  El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera 

de las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine. 
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17.2 Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus 
Anexos detallados a continuación :  

 
Anexo N°  1: Testimonio de poder del Representante Legal del SUPERVISOR  
 

Anexo N° 2: Bases, Términos de Referencia y documentos del concurso.  
 
Anexo N° 3: Propuesta Técnica y Económica del SUPERVISOR.  
 

DÉCIMO OCTAVA: DOCUMENTACIÓN A SER ENTREGADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El SUPERVISOR deberá entregar al momento de la suscripción del presente contrato los 
siguientes documentos:     

 
- Garantía de Fiel cumplimiento  

- Testimonio de poder de mandato extendido al representante legal del SUPERVISOR  
 

DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO LEGAL  
 
Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, estas señalan 
como sus respectivos domicilios legales, los indicados en la introducción  del presente 
contrato. 
 
En caso alguna de las partes cambiara de domicilio, deberá informar de este hecho a la otra 
parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizado el cambio de domicilio.  
En caso una de las partes no comunicara de dicho cambio de domicilio oportunamente, las 
comunicaciones cursadas al domicilio anterior se tendrán por bien notificadas.   
 
Se suscribe el presente contrato, a los días ______del mes_______del año_________. 
 
 
 
 
 
 

 
OSITRAN       EL SUPERVISOR 
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SECCIÓN VI 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quién a su vez actúa a través 
de la Autoridad Portuaria Nacional , suscribió el Contrato de Concesión del Nuevo 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur. 

 
El Contrato de Concesión con la Sociedad Concesionaria (DP World Callao S.A.) 
establece la obligación de presentar y ejecutar por parte de este, el Expediente 
Técnico y las Obras que se detallan en la sección VI del Contrato de Concesión, 
respectivamente.  
 
La Autoridad Portuaria Nacional (LA LA APN), encargado del Sistema Portuario 
Nacional, y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (EL EL OSITRAN), como Supervisor de Inversiones en los contratos 
de concesión, están facultados para contratar a personas naturales y/o empresas  o 
consorcios privados para que supervisen por el cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario establecidas en el Contrato de Concesión en lo referido a las labores 
de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras respectivamente 
 
En ese sentido la sociedad Concesionaria tiene que presentar el Expediente Técnico 
previsto, el que se someterá a la aprobación de LA LA APN, de acuerdo a lo indicado 
en len el Contrato de Concesión.  
 

2. OBJETO DE LA SUPERVISIÓN Y PLAZO 
 

2.1 OBJETO  
Supervisar el diseño  y  las obras del Nuevo Terminal de Contenedores en el 
Terminal Portuario del Callao- Zona Sur que se realizarán por parte del 
Concesionario. 

 
2.2  PLAZO DE LA SUPERVISIÓN  

El plazo de la Supervisión comprenderá desde la firma del Contrato de 
Supervisión, hasta 60 días calendarios posteriores a la fecha Final de la 
Recepción de las obras; incluidos los plazos de subsanación de 
observaciones.  

 
3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
El Supervisor ejecutará los servicios que LA LA APN o EL EL OSITRAN le 
encarguen, los mismos que están señalados en el Contrato de Concesión al que se 
hace mención en el numeral 1 de los presentes Términos de Referencia, en cuyas 
cláusulas se han fijado las obligaciones y responsabilidades de supervisión que se le 
encargan a LA LA APN y a EL EL OSITRAN. 

 
El alcance de los servicios comprende desde la Supervisión del diseño, revisión del 
Expediente Técnico y  la Supervisión de las Obras hasta la Recepción Final de las 
mismas. 

 
La supervisión del diseño y ejecución de las obras abarca la Inspección, Control 
Técnico, Control del Cumplimiento del Plazo de Ejecución, Verificación de Calidad, 



 102 

Control de la Conservación del Entorno Ambiental y Control de las Medidas de 
Seguridad, incluyendo otros aspectos relevantes y necesarios propios de las 
actividades de supervisión. 
 
La Supervisión, durante las diferentes etapas de ejecución del Contrato, tomará en 
cuenta las medidas ambientales exigidas por el Estudio de Impacto Ambiental, Plan 
de Manejo Ambiental, Especificaciones Técnicas para la elaboración del Expediente 
Técnico (Anexo 6 del Contrato de Concesión) y para la ejecución de las Obras, el 
Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC, así como otras normas 
ambientales aplicables a las obras portuarias y las Normas de Seguridad necesarias. 

 
4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
 

Las actividades del Supervisor que se detallan no son limitativas, debiendo el postor 
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para 
enriquecer su Propuesta. La relación de actividades es de aplicación para cualquier 
tipo de obras que se supervise. 

 
4.1 ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISION DEL DISEÑO 

 
 Sin que lo descrito a continuación sea limitativo, y debiendo ejecutarse todas 
y cada una de las actividades en el momento oportuno para cumplir con los 
plazos que estipula el Contrato de Concesión, el Supervisor deberá: 

 
4.1.1 Revisar el Contrato de Concesión del Nuevo Terminal de 

Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur  y formular 
oportunamente las recomendaciones pertinentes que permitan una 
correcta interpretación y su aplicación a las labores de supervisión así 
como a las obligaciones del concesionario. 

 
4.1.2 Revisar y verificar, en gabinete y en el campo, los aspectos principales 

y críticos del Proyecto, tales como: hojas de cálculo del diseño, estudio 
de suelos, canteras, estado y disponibilidad del terreno y canteras, 
estudio hidro-oceanográficos,  estudio de maniobras navieras, estudio 
ambiental y otros aspectos que el Supervisor considere importante. 

 
4.1.3 Revisar y verificar los trazos, niveles topográficos y batimétricos. 

 
4.1.4 Revisar y emitir opinión de los estudios geotécnicos, dragado y 

diseños en general; y en caso necesario, presentar las observaciones 
que hubiere y opinar sobre las soluciones que presente el 
concesionario. 

 
4.1.5 Verificar que los profesionales que participen en la elaboración del 

Expediente Técnico  tengan experiencia en la especialidad propuesta. 
 

4.1.6 Revisar que los Expedientes Técnicos  de Obras Civiles y 
Equipamiento, cumplan con los Estándares Internacionales. 

4.1.7 Revisar, verificar y evaluar que la presentación del Expediente 
Técnico, que sin ser limitativos, incluye como mínimo: 

 
- Criterios de Diseño 
- Memorias de cálculo 
- Memoria Descriptiva 
- Selección de draga  
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- Planos para la construcción 
- Detalles constructivos 
- Especificaciones Técnicas 
- Planilla de Metrados 
- Presupuesto 
- Análisis de Precios Unitarios 
- Cronograma General de Ejecución. 
- Programa de adquisición, instalación y pruebas del equipamiento 
- Cronograma de Utilización de Recursos Humanos y Materiales 

(Personal, Equipo Mínimo y Materiales) 
- Plan de Calidad 
- Plan de Seguridad 
- Plan Ambiental 
- Plan de Mantenimiento de acuerdo al Anexo 7. 

 
4.1.7 Revisar que los estudios que integran el Expediente Técnico, cumplan 

con las Normas de Diseño y Construcción previstas en el Contrato de 
Concesión. 

 
4.1.8 Revisar que no existan inexactitudes y que no se presenten 

discrepancias entre los documentos que conforman el  Expediente 
Técnico. 

 
4.1.9 Revisar el Calendario de Avance de elaboración del Expediente 

Técnico. 
 

4.1.10 Verificar que el Concesionario ejecute y monitoree las acciones, 
cumpliendo con las obligaciones asumidas al respecto, y ejecute las 
acciones necesarias a efectos de garantizar que no se altere la 
ejecución del Expediente Técnico. 

 
4.1.11 Verificar que el Concesionario obtenga los permisos y licencias de las 

entidades  correspondientes y necesarias para el inicio de las obras. 
 

4.1.12 Revisar el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, el Plan de Manejo 
Socio Ambiental y las especificaciones ambientales. 

 
4.1.13 Realizar anotaciones en el Cuaderno de Supervisión de Diseño, en los 

cuales las observaciones que se realicen estarán dirigidas al 
Concesionario. 

 
4.1.14 Verificar que el Concesionario cumpla con lo señalado en la Sección 

VI del Contrato de Concesión. 
 

4.1.15 Presentar a LA LA APN los informes mensuales y final de las 
actividades de supervisión del diseño. 

 
4.1.16 Atender los requerimientos que solicite LA LA APN respecto a temas 

propios de la Supervisión del diseño. 
 

4.1.17 Sostener comunicación y coordinación permanente con los 
funcionarios designados  por LA LA APN respecto a temas propios de 
la Supervisión de diseño. 
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4.2 ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISION DE  LAS OBRAS 

  
Sin que lo descrito a continuación sea limitativo, y debiendo ejecutarse todas 
y cada una de las actividades en el momento oportuno para cumplir con los 
plazos que estipula el Contrato de Concesión, el Supervisor deberá: 

 
4.2.1 Revisar y emitir opinión sobre el Calendario de Ejecución de Obras  y 

Equipamiento que presente el Concesionario. 
  
4.2.2 Controlar la Programación, Avance de Obra y Equipamiento, 

emitiendo opinión sobre las ampliaciones de plazo tal como se 
establece en Sección VI del Contrato. de Concesión; aprobará la 
reformulación del Calendario de Obra. 

  
4.2.3 Verificar que el Concesionario haya obtenido las autorizaciones y 

permisos necesarios para el inicio de las actividades, en conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 

 
4.2.4 Realizar anotaciones en el Libro de Obra, en el cual las observaciones 

que se realicen estarán dirigidas al Concesionario. 
 

4.2.5 Sostener comunicación permanente con los funcionarios de EL EL 
OSITRAN  sobre el estado de las obras y el desarrollo de las mismas. 

 
4.2.6 Asesorar a EL EL OSITRAN técnica y legalmente en los casos que le 

sean requeridos. 
 

4.2.7 Tramitar los reclamos y/o planteamientos del Concesionario, que 
excedan su nivel de decisión y que requieran un pronunciamiento de 
EL EL OSITRAN, emitiendo opinión en un plazo máximo de cinco (5) 
días. 

 
4.2.8 Informar sobre las instalaciones, equipos de construcción  y 

laboratorios utilizadas por el Concesionario. 
 

4.2.9 Verificar que, durante la ejecución de las Obras el Concesionario 
mantenga vigente las Pólizas de Seguros para su personal y 
contratistas, que cumpla con las normas y reglamentos de salud 
ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

 
4.2.10 Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de las Obras, 

verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de 
acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con 
toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, 
cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, 
Normas de Seguridad u reglamentación vigente, así como la calidad 
de los materiales que intervienen en la obra. 

 
4.2.11 Evaluar y emitir opinión sobre las modificaciones a la Ingeniería de 

Detalle que presente el Concesionario, sobre la base del Expediente 
Técnico. Las modificaciones deberán ser aprobadas por el proyectista 
y LA LA APN. 
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4.2.12 Revisar y opinar sobre la coherencia del Plan de Obra con el ritmo de 
ejecución propuesto por el Concesionario, la disponibilidad de equipos 
y su rendimiento, el personal y su calificación. 

 
4.2.13 Controlar el plazo contractual de la obra y equipamiento, incluyendo 

los plazos parciales, sobre la base de los diagramas de PERT o 
similares debiendo alertar a EL EL OSITRAN con la prontitud del 
caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para que 
se adopten las medidas correctivas oportunas. 

 
4.2.14 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuará 

permanentemente el control topográfico durante la construcción. 
 

4.2.15 Supervisar la ejecución de los trabajo de conformidad con el Proyecto, 
Especificaciones Técnicas, Plan de Manejo Ambiental y 
reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar 
eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de 
Manejo Socio Ambiental  y que puedan presentarse durante la 
ejecución de las Obras y plantear las medidas correctivas para 
solucionarles. 

 
4.2.16 Efectuar pruebas de verificación de calidad de materiales. 

 
4.2.17 Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan 

efectuado. 
 

4.2.18 Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean 
requeridos durante la ejecución de las obras, así como pruebas 
específicas que acrediten la capacidad resistente del terreno de 
cimentación según diseño. 

 
4.2.19 Notificar al Concesionario y a EL EL OSITRAN de cualquier violación 

a los diseños de ejecución, métodos y especificaciones técnicas y 
socio ambientales de construcción, Plan de Manejo Socio Ambientales 
y normas aplicables vigentes. 

 
4.2.20 Efectuar el control de calidad de la Obra  de acuerdo a lo indicado en 

su propuesta técnica y a lo determinado en los Expedientes Técnicos. 
En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las 
Especificaciones Técnicas y Ambientales, el Supervisor opinará sobre 
la propuesta del Concesionario de los trabajos necesarios a efectuar 
para llegar a resultados óptimos, toda vez que el Concesionario está 
en la obligación de terminar correctamente todos los trabajos materia 
de su Contrato. 

 
4.2.21 Verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad propuesto por el 

Concesionario para la ejecución de las obras, tal como se dispone en 
el Contrato de Concesión. 

 
 

4.2.22 Vigilar que las obras se mantengan adecuadamente iluminadas 
durante los trabajos nocturnos que pudieran haberse previsto. 
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4.2.23 Verificar que el Concesionario cumpla con la legislación que protege al 
Patrimonio Cultural y Arqueológico de la República del Perú y opinar 
sobre las posibles extensiones de plazo en caso se descubran fósiles, 
restos arqueológicos, reliquias, etc. 

 
4.2.24 Verificar que se hayan cumplido con los exámenes y controles 

apropiados antes de la recepción de la obra 
 
 

4.3 ACTIVIDADES DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL, Y PRESENTACIÓN DE LA 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

 
 

 Sin que lo descrito a continuación sea limitativo, y debiendo ejecutarse todas 
y cada una de las actividades en el momento oportuno para cumplir con los 
plazos que estipula el Contrato de Concesión, el Supervisor deberá: 

 
Actividades de aprobación del Expediente Técnico: 

 
4.3.1 Comunicar a LA LA APN  el día de presentación del Expediente 

Técnico. 
4.3.2 Dar cuenta a La LA APN, indicando si hay observaciones, dentro 

de los veinte (20)  días calendario de presentado el Expediente 
Técnico. Opinar sobre la subsanación de las observaciones 

4.3.3  Presentar un informe final  a LA LA APN en la que se recomienda 
la aprobación del Expediente Técnico. 

 
Actividades de recepción de la obra, informe final y presentación de la 
liquidación de contrato de supervisión 
 
4.3.4 Comunicar a EL EL OSITRAN el día en que se culminen las Obras. 

 
4.3.5 Dar cuenta a EL EL OSITRAN, indicando si hay observaciones, dentro 

de los cinco días (5) calendario de la solicitud del Concesionario para 
la Recepción de la Obra. 

 
4.3.6 Presentar antes de la Recepción Previa, un Informe de Situación de la 

Obra ejecutada en el que incluirá el resultado estadístico del control de 
calidad de la Obra terminada, la evaluación del cumplimiento de las 
medidas y especificaciones ambientales para la Recepción de Obra. 

   
4.3.7 Revisar la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos 

post-construcción que presentará el Concesionario. El Supervisor 
remitirá la documentación a EL EL OSITRAN, debidamente firmada 
por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y 
asimismo por el representante legal del Concesionario; también 
incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las 
disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra. 

 
4.3.8 Emitir opinión y participar en el proceso de Recepción Final de la obra, 

teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Concesionario en 
el Libro de Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario. 
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4.3.9 Verificar que en caso de existir observaciones a la obra se procederá 
de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 6.23 del Contrato de 
Concesión. 

 
4.3.10 Opinar sobre la subsanación de las observaciones; luego de su 

opinión favorable el Concesionario solicitará la Recepción Final de la 
Obra.  

 
5. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 

5.1 El Supervisor hará seguimiento y verificará la calidad de los servicios que se 
presten por el Concesionario o a través de la empresa que éste designe, la 
idoneidad del personal y velará para que la elaboración del Expediente 
Técnico se realice de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de 
concesión, propuesta técnica del concesionario, normas técnicas 
internacionales y las  Especificaciones Técnicas previstas para la supervisión 
de diseño. 

 
5.2 El Supervisor emitirá opinión e informará a LA LA APN sobre el Expediente 

Técnico presentado por el Concesionario, recomendando su aprobación u 
observación. 

 
5.3 El Supervisor verificará, emitirá opinión sobre la relación y frecuencia mínima 

de muestreo y ensayos de laboratorio para el control de calidad de la obra, que 
aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas. 

 
5.4 El Supervisor verificará la calidad de los servicios que se presten, la idoneidad 

del personal y velará para que las obras se ejecuten con óptima calidad 
técnica y ambiental. 

 
5.5 El Supervisor es responsable de obtener muestras representativas de los 

materiales a utilizar, a fin que la información obtenida en el laboratorio sea 
aquella que permita verificar la calidad de los materiales y el cumplimiento de 
los requisitos técnicos mínimos. 

 
5.6 El Supervisor es responsable de verificar que se realice el control físico y  

topográfico de la obra, así como del control de calidad de las Obras realizando 
las pruebas de control requeridas. 

 
5.7 El Supervisor es responsable de verificar el cumplimiento de los Programas 

de Avance de Obra, Equipamiento y solicitar al Concesionario que adopte las 
medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al 
Concesionario el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
industrial. 

 
 
5.8 El Supervisor es responsable de revisar y emitir opinión sobre los Proyectos 

de Ingeniería de detalle y sobre los cambios que se presenten durante la 
ejecución de las obras. 

 
5.9 El Supervisor es responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación 

previstas para la conservación del medio ambiente y en caso de 
incumplimiento, proponer, las penalidades a que hubiere lugar. 
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5.11 El Supervisor deberá verificar el cumplimiento del Plan de seguridad y normas 
relacionadas. 

 
5.12 El Supervisor es responsable de mantener actualizados el Archivo Físico, 

Digitalizado y el Registro de la información técnico-administrativa relacionadas 
con las Obras motivo de la supervisión. 

 
5.13 El Supervisor es responsable de entregar su archivo documentado, 

sistematizado y digitalizado. 
 
5.14 El Supervisor es responsable de presentar previamente a la Recepción de las 

Obras, un Informe Situacional de la misma, que incluya las Mediciones 
efectuadas para el control de calidad, resumen o análisis estadístico de los 
ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, los metrados 
finales, de obra, planos generales y secciones típicas, que reflejen fielmente el 
estado final de la obra, así como el resumen del estado económico de la 
misma. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
 

6.1 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un 
efectivo control técnico, ambiental, económico, de calidad y legal de las 
actividades del Concesionario, relacionadas con la ejecución del las obras del 
Proyecto. 

 
6.2 El Supervisor efectuará las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para 

garantizar la calidad de las obras, según el desarrollo de la construcción y/o a 
requerimiento de EL EL OSITRAN. 

 
6.3 El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y 

materiales que deberá instalar en obra siendo responsable de la exactitud y 
confiabilidad de los resultados. Se incluye el análisis de muestras relacionadas 
con el control ambiental durante la ejecución de las obras. 

 
6.4 El Supervisor propondrá a EL EL OSITRAN, para su aprobación, los 

procedimientos específicos y formatos detallados que se usarán para el 
Control de las Obras. Este procedimiento no exime al supervisor  de efectuar el 
seguimiento de la obra mediante el uso del Libro de Obra. 

 
7. ORGANIZACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONA EL 

SUPERVISOR 
 

7.1 El Supervisor deberá proponer la organización necesaria para cumplir 
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de 
Referencia así como aquellas que se deriven de su Propuesta Técnica, para lo 
cual debe presentar un Manual de Organización y Funciones de la 
organización propuesta tanto para la supervisión de diseño como para la 
supervisión de las Obras; considerando la presentación de la organización 
completa para prestar el servicio. 

 
El Supervisor, en todo momento dispondrá del personal requerido para 
ejercer su función, que permita efectuar .el seguimiento y control al  Plan de 
Trabajo del Concesionario. 
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7.2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de un equipo de 
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales 
contarán con todas las instalaciones necesarias (Oficinas, mobiliario, etc.), así 
como los medios de transporte, computo y comunicación para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 

 
7.3 Para la ejecución de parte de EL EL OSITRAN de sus Actividades de 

Inspección  en Obra, el Supervisor proporcionará dentro del área de influencia 
de las actividades de construcción de la Concesión, cuando éste lo requiera: 
movilidad, oficina, equipo de cómputo, medios de comunicación y otras 
facilidades que se requieran para la ejecución de dichas Actividades. 

 
7.4 El Supervisor está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-

administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, 
reservándose EL EL OSITRAN el derecho a rechazar al personal que a su 
juicio no reuniera requisitos de idoneidad, competencia y honestidad. 

 
7.5 El Supervisor dará por terminado los servicios de cualquier trabajador de la 

Supervisión cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para EL EL 
OSITRAN. Inmediatamente el Supervisor propondrá a EL EL OSITRAN el 
cambio de personal a fin de obtener su aprobación. 

 
7.6 Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos 

necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., si los 
hubiera,  serán de responsabilidad del Supervisor. 

 
7.7 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de 

seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal tener las pólizas de 
seguro vigente y  estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 

 
7.8 El Supervisor deberá disponer para desarrollar sus actividades de supervisión 

de la obra, en todo momento de los equipos de topografía y batimetría, 
laboratorio de suelos y materiales, vehículos equipados con radio transmisor- 
receptor y equipos de comunicaciones. 

 
8. INFORMES DEL SUPERVISOR 
 

 Los informes que se mencionan en este capítulo deben ser remitidos a EL OSITRAN 
o a LA LA APN, según corresponda, en original y dos copias y también en medios 
magnéticos. 

 
8.1     INFORME INICIAL 

 
El Supervisor deberá presentar un informe de revisión y evaluación de la 
Propuesta Técnica del Concesionario, a los treinta (30) días calendario de la 
fecha de recepción de los documentos correspondientes. 

 
8.2   INFORMES MENSUALES 

 
El Supervisor debe elaborar un informe mensual de las actividades Técnico -
Ambientales - Administrativo de las actividades de supervisión de diseño y de 
ejecución  de la Obras, el cual deberá ser entregado dentro de los 15 primeros 
días calendario del mes siguiente, debe contener en lo que corresponda como 
mínimo lo siguiente: 
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 8.2.1  Ficha resumen de información mensual 

 
Esta ficha debe contener los datos referidos a la situación del diseño, 
investigaciones y la elaboración del Expediente Técnico. En cuanto a 
la Obra, nombre del concesionario, montos de inversión ejecutada, 
fecha de entrega de terreno e inicio de obra, ampliaciones de plazo, 
fecha de finalización actualizada, porcentaje de avance valorizado, 
programado y avance físico ejecutado, situación de los Diseños y Obra 
(normal, adelantada o atrasada). 

 
También se incluirán datos referidos a la Supervisión, número de 
concurso, contrato; monto de Contrato, fechas de suscripción del 
contrato, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los 
servicios; montos pagados mensual y acumulado; porcentaje de pago 
acumulado. Además, se incluirán referencias de los coordinadores del 
proyecto de parte de EL EL OSITRAN y de LA LA APN, 
Concesionario y Supervisión, con indicación de direcciones, teléfonos, 
fax, e-mail. 

 
8.2.2 Gráfico resumen del diseño y de la obra: 

 
Se presentará en tamaño A-3, contendrá como mínimo un gráfico de 
avance de los trabajos de diseño y en el caso de la obra con indicación 
de datos del proyecto (principales características técnicas); porcentaje 
de avance valorizado; principales recursos utilizados (equipos, 
personal y materiales) por el Concesionario y personal dé la 
Supervisión. 

 
8.2.3 Información del Expediente Técnico y Obras  

     
 Debe contener lo siguiente: 

 
8.2.3.1  Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales 

incidencias: incluirá descripción ordenada de los trabajos 
efectuados en cada rubro, dificultades y soluciones, juicio 
crítico sobre la actuación del Concesionario en su conjunto y 
toda información que contribuya a que EL EL OSITRAN o LA 
LA APN tengan un conocimiento cabal del estado de la 
elaboración del Expediente Técnico o de la ejecución de las 
Obras, respectivamente. 

 
8.2.3.2 Estado de avance físico de la elaboración del Expediente 

Técnico y de la Obra: breve descripción de los métodos de de 
diseño, construcción propuestos y/o ejecutados por el 
Concesionario, detalle gráfico del estado de avance físico de 
las partidas del proyecto; cálculo de avance físico; plan de 
trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente, entre otros. 

 
8.2.3.3 Información de las obras de mitigación, medidas de protección 

y recuperación ambiental de las áreas de apoyo a las obras, 
registro de índices de seguridad y accidentes de Obra. 

 
8.2.3.4 Información de las actividades realizadas para la conservación 
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de las Obras. 
8.2.3.4 Otra información adicional que sea requerida por EL EL 

OSITRAN o LA LA APN 
 

8.2.4    Información de la Supervisión  
 
 Debe contener lo siguiente: 
 

   8.2.4.1Actividades desarrolladas por el Supervisor: incluirá una breve 
descripción de las actividades desarrolladas por el Supervisor, 
en cuanto al control técnico, control de Calidad, dificultades y 
soluciones adoptadas; Informe de las actividades de 
Supervisión ambiental realizadas durante el mes; Plan de 
trabajo para el mes siguiente. 

 
   8.2.4.2Estado financiero de la Supervisión: incluirá cuadro resumen de 

pagos efectuados al Supervisor; relación de cartas fianzas 
vigentes. 

 
8.2.4.3 Recursos utilizados por el Supervisor: incluirá organigrama del 

Supervisor; relación del personal profesional, técnico y auxiliar; 
relación de vehículos y equipos. 

 
8.2.5     Panel de Imágenes 

 
Debe contener fotografías y eventualmente videos del trabajo en 
ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y 
ocurrencias que revistan características especiales. 

 
Adicionalmente se adjuntará grabación en DVD, que muestre el estado 
de avance de las Obras. Las imágenes deben ser grabadas en forma 
digitalizada. 

 
8.2.6  Anexos 

 
   8.2.6.1Control ambiental: incluirá Informe de protección y recuperación 

ambiental del entorno de las Obras, Variación diaria de 
temperatura, determinación de la máxima, mínima y promedio 
del mes; resultados del monitoreo de la calidad de las aguas, el 
aire y nivel de ruido; Otros factores ambientales y/o naturales 
que afecten el desarrollo normal de la obra. 

 
   8.2.6.2Inspección y control de calidad: incluirá Certificado de calidad 

de los materiales según lo requerido en las Especificaciones 
Técnicas de Obra; Ensayos y pruebas de laboratorio, indicando 
ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados y análisis 
estadístico, comparando resultados con los índices admisibles. 
En caso que los resultados no cumplieran con lo requerido por 
las Especificaciones Técnicas se deberá indicar las medidas 
correctivas y responsabilidades si las hubiere. 

 
8.2.6.3Copia del Libro de Estudios u Obra, según corresponda, con 

las anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al 
informe, resaltando las anotaciones que se consideren más 
importantes; relación que incluya la numeración de las 
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anotaciones y hojas del libro de Estudios u obra entregadas en 
informes mensuales anteriores. 

 
8.2.6.4Relación de accidentes mensuales y acumulados ocurridos en 

la obra; y resultados de la investigación de accidentes 
relacionados con la Seguridad en general. 

 
8.2.6.5Resumen de las principales comunicaciones recibidas o 

emitidas por la Supervisión; incluirá comunicaciones recibidas 
de EL EL OSITRAN, de LA LA APN, del Concesionario y de 
Terceros, también incluirán comunicaciones emitidas a EL EL 
OSITRAN o A LA LA APN, al Concesionario y a Terceros. 

 
 8.2.6.6Información miscelánea que tengan relación con la elaboración 

del Expediente Técnico y de la Obra. 
 
8.3 INFORMES ESPECIALES 
 

8.3.1 Los Informes especiales solicitados por EL EL OSITRAN o LA LA APN 
deberán ser entregados dentro del plazo que este le establezca, contados 
desde la recepción del pedido. 

 
8.3.2 Informe a iniciativa del Supervisor cuando se trate de asuntos que requieran 

decisión o resolución de EL EL OSITRAN o LA LA APN, según corresponda, 
promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a EL 
EL OSITRAN o a LA LA APN importantes acciones administrativas que haya 
tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas en el menor 
plazo posible. En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará 
un recuento de la acción tomada. 

 
8.3.3 Informe Técnico para la Recepción de Obra. La Supervisión de Obra esta 

obligada a realizar los controles antes mencionados en el numeral 6 y 
descritos según lo indicado en su propuesta y aquellos que solicite EL EL 
OSITRAN por lo cual deberá elaborar un Informe Técnico que señale la 
metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, 
recomendaciones y conclusiones. 

 
El Informe incluirá: 

 
8.3.3.1 El análisis y/o resultado estadístico de los ensayos incluido el control 

de calidad y un juicio sobre la obra ejecutada; comparando con los 
parámetros o requisitos exigidos en las especificaciones del 
Expediente Técnico. 

 
8.3.3.2 El Informe deberá incluir el reporte sobre las actividades de protección 

y Recuperación Ambiental adoptadas y un juicio crítico sobre el fiel 
cumplimiento de lo especificado en los documentos ambientales 
contractuales y en los planes de instalación y recuperación ambiental 
propuestos por el concesionario. 

 
8.3.3.3 El Informe Técnico será presentado a EL EL OSITRAN y se incluirá 

en el Informe de Situación de la Obra que presenta el Supervisor 
anticipadamente a la Comisión de Recepción y será requisito 
indispensable para la Recepción de la Obra. 
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8.3.3.4 El Informe Técnico debe reportar el cumplimiento de parte del 
Concesionario, de los requisitos establecidos en el Proyecto de 
Contrato de Concesión para el momento de entrega de las obras. 

 
 8.3.3.5 El plazo de presentación de este informe alcanza hasta 15 días 

hábiles contados a partir de la designación del Comité de Recepción 
de Obra. 

 
8.4 INFORME FINAL 
 

Incluirá: 
 

8.4.1 Descripción del contenido del Expediente Técnico 
 
8.4.2 Metrados finales de la Obra y Equipamiento. 

 
8.4.3 Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada y Planos Post-Construcción 

presentados por el Concesionario. 
 

8.4.4 El Registro de las Medidas y Obras de Protección y Recuperación Ambiental. 
 

8.4.5 Las recomendaciones para la conservación de las obras y estructuras, 
comparadas con lo propuesto para la conservación en el Contrato de 
Concesión. 

 
8.4.6 Una grabación en DVD, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo 

el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra. 
 

8.4.7 La información, documentación, planos y cualquier otra data e imágenes 
deberán ser entregadas en forma digitalizada. 

 
8.4.8 El plazo de presentación del Informe Final es de sesenta (60) días contados 

a partir de la recepción de las obras. 
 
 
9. LIQUIDACIONES DEL CONTRATO 
 

El Supervisor presentará a EL OSITRAN la Liquidación de su Contrato por la 
Supervisión del Diseño y la Supervisión de las Obras dentro de los dos (2) meses 
contados a partir de la fecha de aprobación de su Informe Final. 

 
 
 
 

 
 


